



Länstyrelsen  
Norrbotten

Ansökan skickas till:  
Länstyrelsen i Norrbottens län  
Avdelning Näringsliv  
971 86 LULEÅ

Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

## Ansökan om bidrag till projektverksamhet

Regionalt projekt

Medfinansiering EU   
(EU-ansökan bifogas)

Söker annat stöd för projektet från Länstyrelsen Ja  Nej

Om ja, ange vilken stödtyp/program: Projektstöd till bredbandsutbyggnad i landsbygdsprogrammet

### Uppgifter om projektet

Projektets namn			
Bredband i Glesbygd Boden			
Projektid		Sökt belopp från länsstyrelsen	Total kostnad för projektet
Startdatum: 12-09-01	Slutdatum: 14-12-31	2500000	13600000

### Uppgifter om sökande

Projektägare			
Bodens kommun			
Postadress			Telefonnummer
			0921-62000
Postnummer och ort			Faxnummer
961 86 Boden			0921-52804
Organisationsnummer	Arbetsställenummer (CFAR-nr)	PlusGironummer	Bankgironummer
212000-2767		60052-8	753-4050
Rätt att dra av moms för projektets omkostnader?			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (bifoga utlåtande från Skatteverket)			

### Projektledare/kontaktperson

Namn	Telefonnummer
Per Olsson	0921-622 81
E-post	Faxnummer
Per.Olsson@boden.se	0921-52804

Underskrift av behörig firmatecknare. Bifoga bevis.

20120817  
.....  
Datum

.....  
Namnunderskrift

.....  
Namnförtydligande



Lännsstyrelsen  
Norrbotten

## Projektbeskrivning

### Projektorganisation

Beskriv organisationen med avseende på projektledare, styrgrupp, referensgrupp etc. Ange även eventuella samarbetspartners.

Projektledaren driver projektet enligt direktiv från styrgruppen. - Styrgrupp för projektet är Bodens kommun.

### Bakgrund och problembeskrivning

Flera orter har idag begränsad tillgång till bredband. Vi vill förbättra möjligheterna att bo och verka i orter utanför centralorten, samt stärka och utveckla företag i de orter som byggs ut.

### Syfte och mål

Bygga NGA bredband i orter enligt bifogad prioriteringslista. Utbyggnaden görs så långt tillgängliga medel räcker.

### Målgrupp

Företag och privatpersoner inom respektive område.

### Aktiviteter/genomförande

Den bärande idén i projektet är att genomföra anläggandet av IT-infrastruktur på ett sätt där samlad kompetens och gemensamma upphandlingar av visst material kombineras med utnyttjandet av s.k. "byakraft" för själva anläggandet medför ökade möjligheter till kostnadseffektivitet.

#### 1) Planering/Projektering

IT-infrastrukturen ska projekteras av personal som har fackkunskap.

Projekteringsuppdraget ska resultera i en utförlig arbetsplan för projektet.

- Införskaffande av tillstånd förläggning av fiber (efter väg/järnväg och över fastigheter)
- Upphandling av entreprenörer/materiel.
- Inköp av materiel.
- Kontakt/avtal med fastighetsägare och företag.

#### 2) Byggnad av Infrastruktur

##### Anläggning

Dyra och kapacitetssvaga områdesnät har hittills utgjort ett stort problem. Kraftfulla satsningar ska göras på att anlägga fibernät i byar. Genom att nyttja den s.k.

"bykraften" kan fiberkabeln i många fall till låg kostnad grävas ner av befolkningen i byn, medan projektet och samhällsinsatserna ska inriktas mot att tillhandahålla material, projektering och arbetsledning.

##### Arbetsledning

Projektledningen ansvarar för att arbetsleda "bykraftens" arbete med att gräva ner fiberkabel i byar. I arbetsledningen ingår att svara för att kabelanvisning av befintliga kablar (el/tele, m.fl.) görs, samt att mäta in och dokumentera nyanlagd kabel. Byalag



Länstyrelsen  
Norrbotten

skall dock själva i största möjliga mån själva svara för egen arbetsledning vid grävarbeten. Ansvarig kommer att utses inom respektive byalag vilken kommer att utgöra kontakt mellan projektet och byn.

- Tillse att arbetet utförs enligt plan
- Uppföljning av kostnader och hur arbetet flyter.
- Lösa uppkomna situationer
- Dokumentation av utbyggnaden.

All utbyggnad skall dokumenteras och vara inmätt.

### 3) Slutbesiktning

- Besiktning
- Tillse att eventuella brister åtgärdas

### 4) Slutrapport

- Summering av projektet och avrapportering till berörda myndigheter

### **Jämställdhet**

*Ange projektets betydelse för eller påverkan på jämställdhet*

Projektet kommer att öka möjligheten för invånarna att arbeta och studera på distans.

### **Miljö**

*Ange projektets betydelse för eller påverkan på den yttre miljön*

Genom möjlighet till distansstudier och arbete minskar kravet på resor.

### **Integration**

*Ange projektets betydelse för eller påverkan på integration och mångfald*

### **Förväntat kvalitativt resultat**

Ett väl fungerande NGA fibernät som möjliggör distans -studier och -arbete samt möjlighet för lokala företag att utvecklas.

### **Förväntat kvantitativt resultat**

*Fyll i indikatorer på sista sidan i ansökningsblanketten.*

### **Plan för uppföljning/utvärdering av projektet**

Löpande uppföljning under projekttiden av utförande och ekonomi. Slutlig utvärdering görs i samband med slutrapport.

### **Informationsplan och resultatspridning**

Information publiceras på [www.boden.se](http://www.boden.se) . Löpande informeras bya representanter via mail. Slutrapport sänds till berörda myndigheter.



Länsstyrelsen  
Norrbotten

## Projektbudget

<b>Kostnader</b>	<b>År XXX</b>	<b>År XXX</b>	<b>År XXX</b>	<b>Totalt</b>
Egen personal	169200	507600	507600	<b>1184400</b>
Extern personal	125000	45000	45000	<b>215000</b>
Lokalkostnader	13400	40100	40100	<b>93000</b>
Investeringar	2500000	5125000	3777000	<b>11402000</b>
Övriga kostnader	190000	235000	175000	<b>600000</b>
Indirekta kostnader	15000	45000	45000	105000
Avgår projektintäkter (-)				
<b>Totala bokförda kostnader</b>	<b>3012600</b>	<b>5997700</b>	<b>4589700</b>	<b>13600000</b>
<b>Finansiering</b>				
Länsstyrelsen i Norrbottens län	2500000			<b>2500000</b>
Projektstöd till bredbandsutbyggnad i landsbygdsprogrammet	512600	5360700	4126700	<b>10000000</b>
Privat medfinansiering	0	637000	463000	<b>1100000</b>
<b>Total finansiering</b>	<b>3012600</b>	<b>5997700</b>	<b>4589700</b>	<b>13600000</b>



Länsstyrelsen  
Norrbotten

## Indikatorer

### Individer

	besökande, antal män
	besökande, antal kvinnor
	besökande, antal pojkar
	besökande, antal flickor
230	deltagare, antal män
75	deltagare, antal kvinnor
	deltagare, antal pojkar
	deltagare, antal flickor
230	användare, antal män
230	användare, antal kvinnor
35	användare, antal pojkar
35	användare, antal flickor
	arb.tillfällen, antal män
	arb.tillfällen, antal kvinnor
	arb.tillfällen, antal pojkar
	arb.tillfällen, antal flickor
	utbildade, antal män
	utbildade, antal kvinnor
	utbildade, antal pojkar
	utbildade, antal flickor
	pendlare, antal män
	pendlare, antal kvinnor
	resenärer, antal män
	resenärer, antal kvinnor
	mentor, antal män
	mentor, antal kvinnor

### Objekt

	gästnätter, antal
	bäddar, antal
	kampanjer, antal
	mässdeltagare, antal
	deltagare företag, antal
	evenemang, antal
	attraktioner, antal
	aktiviteter, antal

	certifierade, antal
	produkter, antal
	företag, antal
	nya företag, antal
	nya företag ledda av kvinnor
	nya företag ledda av män, antal
1	kommuner, antal
	prospektering, antal
	tillämpningar, antal

### Övriga måttenheter

	omsättning, kronor
	försäljning, kronor
	exportvärde, kronor
	förädlingsvärde, kronor
	volym, m3
	yta, m2
	yta, ha
	avstånd, km
	vikt, ton
	tid, timmar
	tid, dagar
	energi, kWh
	beläggningsgrad, %

### Typer av projekt som genererar någon sorts dokument

	förstudie, antal
	kartläggning, antal
	utredning, antal
	metodutveckling, antal
	handlingsprogram, antal
	policyskapande/strategiåtgärder
	planering, antal
	forskningsprojekt, antal
	behovsanalys, antal
1	infrastrukturprojekt, antal

