



Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
12	1043	INV
rok	poř. číslo	tkr. odb.

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. sml. zhotovitele:

Č. sml. objednatele: 4/034/035.2/2012

I. Smluvní strany

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Mgr. Karlem Sibinským, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel
- název: Ridera Stavební a.s.
se sídlem: Ostrava-Poruba, 708 00 Dělnická 382,
zastoupena: Ing. Petrem Krejsou, předseda představenstva
a
Ing. Zdeňkem Kačinským, členem představenstva
IČ: 45192464
DIČ: CZ 45192464
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Ostrava
Č. účtu: 1321922/0800
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 408
dále jen zhotovitel

Původní smlouva byla uzavřena se společností Bytostav Poruba a.s. IČ: 45192464 a dne 25. 6. 2013 došlo pouze ke změně názvu společnosti na Ridera Stavební a.s., kdy právní subjekt se nemění.

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle § 261/2 a § 536 a násl. tohoto zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3868/77 ze dne 20.6.2013.

II. Předmět dodatku

k provedení zakázky VZ 49.12 „Rekonstrukce koridoru, ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh“

- Předmětem dodatku je úprava smluvní ceny z důvodu provedení nezbytných dodatečných prací a neprovedení některých prací.
- Původní odstavec 1. čl. III. se dle čl. II tohoto dodatku v závislosti na úpravě rozsahu realizace díla dle

tohoto dodatku mění takto:

	Bez DPH	DPH (21%)	Včetně DPH
Celkem	5,796.682,39 Kč	1,217.303,30 Kč	<u>7,013.985,69 Kč</u>


**III.
Závěrečná ujednání.**

1. Tento dodatek je vyhotovena v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Ostatní ujednání dle smlouvy se nemění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


Příloha: rekapitulace změnových listů


V Ostravě: - 8 -07- 2013

Za objednatele:


.....
za statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava Jih
Mgr. Karel Sibinský
starosta

Za zhotovitele:


.....
za Ridera Stavební a.s.
ing. Petr Krejsa
předseda představenstva


.....
za Ridera Stavební a.s.
ing. Zdeněk Kačinský
člen představenstva

Rekapitulace ceny – změna č. 2

- Dle SoD:
 Č. sml. zhotovitele:
 Č. sml. objednatele: 4/034/035/2012
- Název stavby: Rekonstrukce koridoru, ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh

1. Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
 na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

2. Zhotovitel: Bytostav Poruba a.s.
 Se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba
 IČ: 451 92 464


- Na základě uzavřené smlouvy o dílo a zápisu ve stavebním deníku se navyšuje cena za dílo :

Na zakázku se nevztahuje přenesená daňová povinnost.

	dle SoD	přenesená daňová povinnost		včetně DPH
	bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	
cena díla dle dodatku č.	5 647 524,00		1 185 980,04	6 833 504,04
dodatek č.2	149 158,39		31 323,26	180 481,65
CELKEM Kč	5 796 682,39		1 217 303,30	7 013 985,69

došlo k navýšení ceny :

	Bez DPH	DPH 15%	DPH 21 %	včetně DPH
vícepráce	181 267,49		38 066,17	219 333,66
neprovedené práce	-32 109,10		-6 742,91	-38 852,01
CELKEM Kč	149 158,39		31 323,26	180 481,65

- V Ostravě dne: 11.6.13
- Zpracovala: 
 Ing. Strnadlová Vladislava

R

VA