



č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Mateřská škola Klenovice na Hané – rozšíření o třídu pro 18 dětí“

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel: Obchodní jméno: **Obec Klenovice na Hané**
Sídlo: Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané
Osoba oprávněná jednat: Stanislav Cetkovský, starosta
IČ: 002 88 349
tel.: +420 724 180 322
e-mail: obec@klenovicenahane.cz
(není plátce DPH)

Zhotovitel: Obchodní jméno: WEISSTAW s.r.o.
Sídlo: Legionářská 1319/10, Nová ulice, 779 00 Olomouc
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Paulína Weissová tel. +420739 937 299
e-mail: weisstaw@gmail.com
ve věcech technických: Marian Lipka tel. +420 601 584 269
e-mail: weisstaw@gmail.com
IČ: 055 32 914
DIČ: CZ 05532914
Bankovní spojení: 277207610/0300
zápis v OR: Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 67937

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů stanovených ve smlouvě na zhotovení stavby: „Mateřská škola Klenovice na Hané – rozšíření o třídu pro 18 dětí“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“).

ČI. III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla o méně a vícepráce a tím i změna celkové smluvní ceny za dílo.
2. Tímto se mění článek V. a nahrazuje se odst. 1. v tomto znění:




Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků výběrového řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla:

Název	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
Cena díla dle SoD	5 548 086,51	1 165 098,17	6 713 184,68
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 SoD (méněpráce)	- 146 775,15	- 30 822,78	- 177 597,93
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 SoD (vícepráce)	650 009,80	136 502,06	786 511,86
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 SoD	6 051 321,16	1 270 777,45	7 322 098,61

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- Dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží dva výtisky a zhotoviteli jeden výtisk.
- Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Klenovicích na Hané dne: 24. 8. 2018



Stanislav Cetkovský, objednatel

WEISSTAW s.r.o.

Legionářská 1319/10

779 00 Olomouc

IČ: 05532914 DIČ: CZ05532914

Tel.: 739 937 299

Paulína Weissová, zhotovitel