

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, třída Masarykova č.p. 233, 550 01 Broumov "

uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 03. 2019 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Adam Žouželka
tel.: 739 527 540, e-mail: zouzelka@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.
Se sídlem: třída Masarykova 277, Broumov, 550 01
Zastoupený: Petrem Moravcem – jednatelem
IČ:
DIČ:
Bankovní spoje
Číslo účtu:
Ke smluvnímu j
K technickému
Email:

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava je úprava předmětu díla v rozsahu přílohy k tomuto dodatku a s ní spojená úprava smluvní ceny smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným, nepředvídatelným vícepracím během stavby, které se objevily nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4. odst. 4.1. a nahrazují se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	613.395,13 Kč
DPH 21 %	128.812,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	742.208,10 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č.19 dne 29.07.2019

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový rozpočet

V Broumově dne


6.8.2019



V Broumově dne

06. 08. 2019

Za objednatele:



starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0109-02
Stavba: MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 15.7.2019

Zadavatel:
Město Broumov

Zhotovitel:
ELMON spol. s r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			41 852,49
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	41 852,49	50 641,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			50 641,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0109-02

Stavba: MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov

Místo: Broumov

Datum:

15.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 852,49	50 641,51	
21	MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov	41 852,49	50 641,51	STA
1	MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov	41 852,49	50 641,51	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov

Objekt:

2

Soupis:

MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 852,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 852,49	21,00%	8 789,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 641,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov

Objekt:

[REDACTED]

Soupis:

MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov

Místo:

Datum:

15.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

[REDACTED]

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

41 852,49

HSV - Práce a dodávky HSV

41 852,49

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

19 619,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 973,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

998 - Přesun hmot

2 512,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 747,80

VRN3 - Zařízení staveniště

2 747,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov
 Objekt: MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov
 Soupis: MŠ Masarykova - práce mimo rozpočet, Broumov

Místo: Datum: 15.07.2019
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: ELMON spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 852,49

D HSV Práce a dodávky HSV 41 852,49

D 2 Podlahy 19 619,00

15	R		Uhlazení betonu	m2	36,000	85,00	3 060,00
16	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,120	32 200,00	3 864,00
	VV		4,925*5,45*18,20/6/1000*1,15		0,096		
	VV		Součet - uvažováno s KARI 6/150/150		0,096		
17	K	274313711R	Podlahy z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,900	3 150,00	9 135,00
	VV		Součet		2,900		
18	R		Čerpání betonu a doprava	kpl	1,000	3 560,00	3 560,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 973,69

19	K	311113212	Příčka z tvárnic Porfix tl. 100 mm	m2	6,100	568,00	3 464,80
	VV		0,60*(2,40+0,60)		1,800		
	VV		Součet		1,800		
26	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu,	kus	1,000	245,00	245,00
28	M	55331352	zároveň ocelová pro pórobeton 100 600 levá, pravá	kus	1,000	890,00	890,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 159,80

7	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	12,200	53,00	646,60
	VV				12,200		
	VV				12,200		
	VV		Součet		12,200		
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	12,200	206,00	2 513,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 214,09

10	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	6,100	91,90	560,59
	VV				6,100		
	VV		Součet		6,100		

22	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,700	555,00	1 498,50
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,700	305,00	823,50
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,500	11,00	1 336,50
	VV		2,7*45 'Přepočtené koeficientem množství		121,500		

25	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,700	1 850,00	4 995,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 2 512,00

22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,200	785,00	2 512,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 747,80
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 747,80
44	K	030001000	Zařízení staveniště	%	785,086	3,50	2 747,80