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1. Resumen Ejecutivo 
Una de las opciones para la conservación de la biodiversidad es la elaboración de bases de 
datos digitalizadas para uso público, de todas las investigaciones que se han realizado en los 
diferentes sectores de un país o región. Según Mata (2008), esta digitalización requiere de 
varios pasos o fases, comenzando con el manejo de datos en formato analógico y se continúa 
con una serie de etapas que culminan con el desarrollo digital.  
 
Nosotros en este subproyecto hemos tratado de brindar la mejor información de manera más 
viable de todo lo relacionado con los bivalvos (Pelecípodos), ya sea que se hayan colectado 
en playas, lagos, ríos, ensenadas, morros, puertos, etc.; de ambos litorales (Pacífico y 
Caribe). Hasta ahora esto no se había realizado en nuestro país, debido en gran parte a la 
existencia de muchas colecciones privadas de científicos y algunas instituciones que no 
permiten el acceso a su información y solamente ofrecen lo que les conviene mostrar, pero 
como el Museo de Malacología de la Universidad de Panamá (MUMAUP) es el garante de 
toda la Colección Nacional de Referencia, según el acuerdo estipulado en los permisos de 
colecta de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), que están establecidos en la Ley 24 
de 7 de junio de 1995, de vida silvestre, en su artículo 42, el cual dice que los científicos 
nacionales y extranjeros que realicen recolección de material biológico, referente a moluscos, 
en el país están obligados a depositar un juego de muestras en el MUMAUP, que servirán 
como testigos de sus investigaciones; como la información recabada no está digitalizada, nos 
hemos visto en la necesidad de compartir parte de nuestra riqueza faunística con todo aquel 
que esté interesado en el conocimiento de los moluscos panameños; digitalizando toda la 
información referente a esta clase de moluscos basado en los estándares establecidos para 
especímenes en Darwin Core.  
 
Esto ha sido muy difícil debido a que muchos especímenes cuando fueron entregados no 
contaban con la mayoría de los campos que empleamos como estándares para digitalizarlo, 
pero para contrarrestar eso, realizamos una depuración de los todos los ejemplares, 
seleccionando las muestras desde un 75% de la información requerida en nuestra hoja de 
captación de datos (Anexo 1). Además como son pocas las personas en nuestro país que se 
especializan en moluscos, se nos hizo casi imposible contratar a la persona adecuada, pero al 
final lo logramos, al dedicarle un periodo de entrenamiento sobre conocimientos básicos de 
moluscos; hasta ahora ella ha logrado cumplir con las expectativas del trabajo, logrando 
avanzar aun en contra de los inconvenientes como la firma de su contrato, que se realizó en 
dos fases: una desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2008 (Anexo 2) y la 
otra desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre del 2009 (Anexo 3), pagándole ambas fases 
como garantía de su trabajo las entidades encargadas en la Universidad de Panamá le 
hicieron un contrato de servicios especiales, por año más correspondiente al periodo 
comprendido entre el cuatro de enero hasta el 31 de diciembre del 2010 (Anexo 4). Sumado a 
esto la compra del equipo requerido en diferentes fechas (Anexo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) retraso 
la instalación e implementación del protocolo (TAPIR o DiGIR) y los estándares de 
estructuración de especímenes (Darwin Core ó ABCD Schema) adoptados por la Red 
Temática de Especies y Especímenes de IABIN, lo cual hizo imposible comenzar a mostrar 
los primeros datos digitalizados en la página Web asignada; solo se logró hasta noviembre 
del 2009.  
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Otro inconveniente fue la pérdida de datos en el mes de marzo del 2009 por el daño que 
sufrió el equipo que estábamos empleando para la depuración de los ejemplares de bivalvos 
(Anexo 12 y 13), pues no contábamos con los discos externos de respaldo que solicitamos a 
los administradores de los  fondos desde octubre del 2008 (Anexo 14), pues ya el 26 de 
octubre del 2008, se contaba con la transferencia de dinero del primer pago, hecha por la 
persona que representa a la Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos; pero fue hasta el cinco de agosto del 2009 que contamos con todo el equipo de 
respaldo para poder realizar copias de todos los archivos. Además el representante de la red 
temática de especímenes, realizo una visita a nuestras instalaciones para unificar criterios el 
3 de diciembre del 2009, lográndose la actualización de todo la plataforma Ara utilizada para 
ingresar los datos a una versión más estable  el 12 de diciembre del 2009. 
 
Después de todo esto, aun con todo lo sucedido se llegó a la cantidad de 10,007 ejemplares 
digitalizados el 30 de diciembre del 2009 y que debieron estar visualizados en el portal de 
especímenes http://ara.inbio.ac.cr/SSTN-IABIN/datasets/17. 
 
A pesar de cumplir con lo pactado en el primer informe de avances no se contó con la 
transferencia del segundo pago, solo hasta el 20 de abril del 2010, previo a la firma de un 
segundo acuerdo de subproyecto para completar la cantidad de especímenes digitalizados 
que no están en el portal de la red de datos de especímenes hasta esa fecha por falta de 
personal según informes de los encargados de subir la información al portal.   

 
Executive Summary 
One of the options for the conservation of biodiversity is the development of computerized databases 
for public use; all investigations have been conducted in different sectors of a country or region. 
According to Mata (2008), these scans require several steps or phases, starting with the handling of 
data in analog and continue with a series of steps culminating in digital development. 
  
We in this sub-project we have tried to provide the best information more viable for all aspects of the 
bivalves (pelecypods), either have been collected on beaches, lakes, rivers, creeks, hills, harbors, 
etc..; Of both coasts (Pacific and Caribbean). So far this had not been done in our country, largely 
due to the existence of many private collections of scientists and some institutions that do not allow 
access to your information and only offer what they should be shown, but as the Museum of 
Malacology University of Panama (MUMAUP) is the guarantor of all the National Reference 
Collection, under the agreement stipulated in the permits of the National Environmental Authority 
(ANAM), which are set out in Law 24 of 7 June 1995, wildlife, Article 42, which states that national 
and international scientists conducting biological material collection concerning mollusks in the 
country are required to deposit a set of samples in the MUMAUP, which will serve as witnesses of 
their research, as the information gathered is not digitized, we have seen the need to share some of 
our wealth of wildlife with anyone who is interested in the knowledge of Panamanian mollusks; 
digitizing all the information concerning this class of mollusks based on standards established for 
specimens in Darwin Core. 
  
This has been very difficult because many specimens when they were given did not have most of the 
fields that we use as standards for digitizing, but to counter that, perform a cleaning of all copies, 
selecting samples from a 75% the information required in our data collection sheet (Appendix 1). 
Furthermore, as few people in our country who specialize in mollusks, we made it almost impossible 
to hire the right person, but in the end we managed to spend a training period on basic knowledge of 
mollusks, so far it has achieved expectations of work, making progress even against the drawbacks 
such as the signing of his contract, which was conducted in two phases: from 24 November until 
December 31, 2008 (Annex 2) and the other from January 2 to December 31, 2009 (Annex 3), paying 
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both phases as a guarantee of the entities working at the University of Panama made a special 
services contract, by year for the period from four January to December 31, 2010 (Annex 4). Added 
to this the purchase of equipment required at different dates (Annex 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11) delayed 
the installation and implementation of the protocol (TAPIR or DiGIR) and structuring standards of 
specimens (Darwin Core or ABCD Schema) adopted by the Thematic Network IABIN Species and 
Specimens, which made it impossible to begin to show the first digitized data on the web page 
allocated, only achieved through November 2009. 
  
Another drawback was the loss of data in March 2009 for the damage to the equipment we were 
using for the purification of the specimens of bivalves (Appendix 12 and 13) because we had no 
backup external drives we ask administrators of the funds since October 2008 (Annex 14), since 
already the October 26, 2008, there were money transfer the first payment made by the person who 
represents the Secretary General of the Organization of American States, but it was until August 5, 
2009 that we have all the equipment to perform backup copies of all files. In addition, the 
representative of the thematic network of specimens paid a visit to our facility to unify the December 
3, 2009, achieving the upgrade of all Ara platform used to enter data into a more stable version 
December 12, 2009. 
  
After all this, even with everything that happened it was the amount of 10.007 digitized copies of the 
December 30, 2009 and that should be displayed on the website of specimens 
http://ara.inbio.ac.cr/SSTN-IABIN / datasets/17. 
  
Despite the agreement to meet in the first progress report was not available the transfer of the 
second payment, only until April 20, 2010, prior to the signing of a second sub-project agreement to 
complete the amount of digitized specimens are not in the network portal specimen data to date for 
lack of staff according to reports from those responsible for raising the information portal. 

 
2. Resultados de los productos programados y alcances del proyecto 

De acuerdo al punto 3.2: el compromiso para este acuerdo era digitalizar por medio de los 
campos de Darwin Core 10,000 ejemplares de bivalvos (Pelecípodos) de la Colección 
Nacional de Referencia que reposa en el Museo de Malacología de la Universidad de 
Panamá (MUMAUP) se cumplió en el tiempo establecido, desde el 30 de diciembre del 2009 
cuando digitalizamos 10,007 especímenes con todos los estándares permitidos por la Red 
Temática de Especies y Especímenes (SSTN); esta se convertirá en una herramienta de 
trabajo muy útil para biólogos interesados en moluscos bivalvos, lo cual les permitirá realizar 
investigaciones en el campo de la malacología y como está en la web, el público general 
tendrá acceso a la información de todo lo relacionado con este grupo en nuestro país y como 
el MUMAUP presta servicios a la comunidad científica, en los proyectos de investigación, 
referencia para otros estudios y la importancia que tiene este grupo de organismos en la vida 
del hombre; su debida conservación para preservar el recurso y para que sea aprovechado por 
este de la mejor forma, se ve reforzada realizando este tipo de actividades que mejoran la 
captación de información de todo lo relacionado con este grupo.  

 
3. Metodología empleada y actividades llevadas a cabo para alcanzar los 

productos programados 
Como el MUMAUP es un proveedor nuevo primero se realizó la depuración de los 
especímenes a digitalizar por medio de un cuadro contenido en el Anexo 1, debido que la 
información que tiene nuestra base de datos biológica, contenía muchos campos que son 
similares a los que se toman en otras instituciones y otros adicionales, que no aparecen en las 
otras base de datos internacionales, y como se desea compartir dicha información con estas 
se hizo necesario estandarizarla, ya que cada una de estas instituciones tiene su propia forma 
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de describir o estructurar un elemento dentro de sus bases de datos. A la par del proceso de 
depuración se asistió a un seminario de instalación y comprensión de todos los programas y 
protocolos empleados para el suministro de datos de la red (SSTN), auspiciado por el 
Licenciado Darío Luque representante de la IABIN en Panamá. Para finalizar con la 
instalación de estos programas y empezarlos a asociar con los datos estandarizados de cada 
fuente con un esquema conceptual, para poder exponerlos de una manera estándar. También 
se actualizo la plataforma empleada para almacenar los datos a una versión más flexible para 
poder tener un mejor manejo de la información. Una vez hecho esto, se podrían integrar y 
visualizar por medio de un portal, de una forma más sencilla.  

 
4. Lecciones aprendidas, problemas y soluciones viables  

Después de realizar nuestra primera estandarización hemos visto que es necesario exigir a los 
colectores una serie de datos que nos pueden facilitar el proceso de depuración, pues muchos 
de los ejemplares no cumplen con el 75% de la información sugerida y muchas veces es 
confusa la toma de las coordenadas del sitio en donde se colecto el ejemplar haciendo que las 
referencias no sean muy veraz. También la forma de canalizar los fondos obtenidos para la 
compra de los equipos y suministros debe ser más eficiente, pues muchos de los funcionarios 
encargados en nuestras instituciones no tienen ni la idea de la importancia de cada uno de los 
equipos requeridos y la relación que tienen con la forma, y el tiempo necesario para poder 
mejorar el trabajo y tener éxito en la conclusión de este. 
 
Un aspecto que hay que tomar en cuenta es la forma como debe realizarse la depuración de 
los individuos tomando en cuenta el tiempo requerido para esto. Las capacitaciones del 
personal en el conocimiento de los programas y diferentes protocolos que se van a emplear 
para poder suministrar los datos a la red deben de ser por el personal debidamente capacitado 
para esto y no debe improvisarse pues, no ayuda en la comprensión de lo que se quiere lograr 
y mucho menos en el tiempo que requiere la introducción de cada suministrado por el 
proveedor.  
 
Es importante para mejorar el subproyecto incluir en el cronograma de trabajo un tiempo 
para depurar los ejemplares, la capacitación basada en el conocimiento de todos los 
programas y accesorios para acceder a la base de datos tiene que ser con el personal, la 
compra del material y suministro de equipos e instalación y comprensión de los programas 
deben ser prioritarios mucho antes de empezar el subproyecto.   
 
Las contribuciones en especies y contrapartida, han sido más de lo que se ofreció en el 
anteproyecto tomando en cuenta la magnitud del sub-proyecto y los beneficios que ofrece la 
digitalización de base de datos de especímenes, los detalles de la contribución se hacen en el 
Anexo 15. 

 
5. Descripción breve de cómo lograrán que la base de datos continúe creciendo 

después de terminar el proyecto 
Se ha contemplado la incorporación de más registro en la base de datos de la 
plataforma ARA y ya empezamos con las familias que faltaban de la clase Bivalvia, 
otro aspecto es que se logró contratar con fondos de la Universidad de Panamá por 
un periodo de un año a la persona que digitaliza los datos. También se está 
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tramitando la confección de un portal del museo para poder facilitar la introducción 
de los datos este sin enviarlos al InBIO en Costa Rica. Todos los años la colección 
aumenta un 10% por las salidas de su personal y las donaciones producto de las 
investigaciones realizadas por diferentes científicos nacionales y extranjeros, que 
con su aporte ayudaran a enriquecer la base de datos con nuevos registro de 
lugares que son de difícil acceso. También se está gestionando la consecución de 
más fondos para digitalizar los otros especímenes que faltan. 
  

6. Fondos de Contrapartida (adjunto el Reporte de gastos de contrapartida en 
tabla de Excel) 

 
Fondos de Contrapartida 

Importante: Usted esta llenando este formulario porque su institución comprometió Fondos de Contrapartida para la implementación del Proyecto de IABIN-
FMAM, a través de una carta enviada en el 2003. El Fondo Mundial para el Medio Ambiente Mundial requiere que se reporte los Fondos de Contrapartida 
prometidos cada semestre. Se le ruega que su institución mantenga cualquier documento que apoye las contrapartidas que se reportan en este formulario, en 
caso de que se requiera revisión de las mismas por parte del Banco Mundial del FMAM (fechas efectivas del IABIN-FMAM: 4 –Oct.-2004, fecha de cierre de  
IABIN-FMAM: 30 –Jun.-2010) 

Información de la Institución (Fuente) 

Beneficiarios de Fondos IABIN ■ 
Académico 

□  ONG □ 

Agencia 
Gubernamental 

□ 
Agencia Multilateral □ Otras □ 

Nombre de la institución Universidad de Panamá 
Departamento/Oficinas/Otras Museo de Malacología, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Nombre de la persona 
autorizada 

Miguel Avilés y Darío Córdoba 

País Panamá 
Período Octubre 2008 – Mayo 2010 

Fecha 15/V/2010 

Favor seleccionar el componente al que su institución contribuye a los objetivos de IABIN (Favor 
no incluir fondos contribuidos por IABIN) 

02 – Creación del Contenido de Datos  
Objetivos. Fortalecer la capacidad de los países para la incrementar la disponibilidad y acceso a los datos a través de la IABIN, por medio de donaciones para 
la digitalización de los datos y talleres de capacitación sobre el uso de herramientas 

Unidades 
Costo del Semestre en 

dólares (US $) 
Descripción 

Personal técnico 15,847.00 Dos técnicos en informática, 
pagados por la Universidad de 
Panamá por 18 meses desde 
octubre del 2008 hasta mayo del 
2010 para apoyar en la instalación 
de programas y actualizaciones de 
plataforma. Además la renovación 
del contrato de la captadora de 
datos por año desde enero hasta 
diciembre del 2010, para continuar 
introduciendo datos a la plataforma 
Ara. 

Personal Administrativo 31,000.00 Personal encargado de manejar los 
fondos en la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado de la 
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Universidad de Panamá en los en 
los 18 meses que llevaron los dos 
acuerdos firmados. 

Equipo suministrado 5,416.45 Computador mini torre, impresora, 
dos cámaras fotográficas con todos 
sus accesorios, GPS Garmin,  
grabador de DVD, dos disco duros 
de respaldo, mini refrigerador, 
microondas, cargador de baterías, 
router inalámbrico, tarjeta 
inalámbrica, proyector multimedia, 
tintas de impresoras, dos 
archivadores, escalera, televisor 
LCD, antivirus utilizada de enlace 
sistema para cualquier 
eventualidad.  

Infraestructuras físicas 50,000.00 Laboratorio donde está ubicado el 
MUMAUP, pago de agua, luz, etc. 

Documentos 2,000.00 Papeles de impresión, tinta, 
lápices, bolígrafos, etc. (insumos 
de oficinas). 

Asistencia de Personal en Talleres 200.00 Dos personas asistieron al taller de 
creación de base de datos de 
especies y especímenes. 

Otras 200.00 Mantenimiento del área y equipos 
Total de fondo de contrapartida 104,663.45  

 
7. Reporte Financiero (adjunto el Reporte de gastos en tabla de Excel) 

2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre del 
rubro y 

descripción 
del gasto 

Numero de 
referencia

Ubicación 
(País)

Monto 
original del 

gasto 
(equivalente 
en Dolares)

% Financiado 
por SG/OEA

 Pagos 
acumulados 

ya 
reportados 

 Fecha de 
Pago 

 Monto a 
reportar en 

este informe  

Contrato de se 2008-858 ectoría de Inve $654 100% $654 008 hasta 31/ $654
Contrato de se 2009-001 ectoría de Inve $6,360 100% $6,360 9 hasta 31/X $6,360
Computador p CNU906520Re, Transistmica $1,204 100% $1,204 23/III/2009 $1,204
Computador p 7N9H6K1 b, Via España, $988 85% $840 2/VI/2009 $840

TOTAL $9,057.49

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
REPORTE DE GASTOS
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8. Anexos 

 
ANEXOS 1. Hoja de toma de datos para depurar especímenes 

 
 
 

Datos de especímenes 
 
Identificador global único  
Fecha de última modificación  
Bases para el registro  
Código de la institución  
Código de colección  
Número de catálogo  
Fotografías del espécimen  
Nombre científico  
Clase  
Orden  
Familia  
Otros géneros en el que se incluyen  
Sinonimias  
Nombres comunes  
Tamaño (L X A) mm.  
Hábitat  
Localidad y coordenadas geográficas para georreferencia 
Alimentación  
Usos  
Distribución geológica 
 
 
Distribución en Panamá 
 
 
Distribución en áreas protegidas  
Distribución fuera de Panamá 
 
 
Citas bibliográficas 
 
 
Observaciones 
 
 

 

N° de página
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Anexo 2. Primer contrato por servicios especiales 
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Anexo 3. Segundo contrato por servicios especiales 
 

 
 
  
 



 12
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Anexo 4. Tercer contrato por servicios especiales 
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Anexo 5. Factura de computador portátil 
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Anexo 6. Factura de proyector multimedia 
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Anexo 7. Factura de UPS (regulador de voltaje), impresora y accesorios 
 

 
 

Anexo 8. Factura de cámara fotográfica y algunos de sus accesorios 
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Anexo 9. Factura de escalera 
 

 
  

Anexo 10. Factura de microonda 
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Anexo 11. Factura de monitor LCD. 
 

 
 

Anexo 12. Carta de solicitud de reparación de equipo informático 
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Anexo 13. Orden de trabajo de reparación de equipo informático 
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Anexo 14. Solicitud de contratación, compra de equipos y suministros requeridos 
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Anexo 15. Cantidad de ejemplares por especie digitalizados   
 

Familia Especie Cantidad 
NUCULIDAE Nucula declivis 20 

 N. exigua 98 
 N. colombiana 7 
 N. aegeensis 4 

  
 TINDARIIDAE 

 
Tindaria cytherea 

 
7 

 
NUCULANIDAE 

 
Nuculana carpenteri 

 
6 

 N. polita 161 
 N. elenensis 54 
 N. marella 1 
 N. solidifacta 8 
 N. acrita 8 
 N. cestrota 1 
 N. fastigata 1 
 N. bicostata 1 
 N. acuta 5 
 Adrana cultrata 1 
 

YOLDIIDAE 
 
 
 

 
Yoldia liorhina 
Y. perprotracta   

Y. vincula                   

 
1 
1 
1 

NEILONELLIDAE 
 

Neolonella corpulenta 1 

ARCIDAE Arca pacifica 44 
 A. mutabilis 74 
 A. imbricata 130 
 A. zebra 27 
 Barbatia alternata 17 
 B. tenera 4 
 B. reeveana 39 
 B. gradata 92 
 B. illota 12 
 B. cancellaria 9 
 B. lurida 4 
 B. candida 12 
 B. dominguensis 11 
 B. rostae 3 
 Anadara grandis 134 
 A. tuberculosa  130 
 A. adamsi 5 
 A. perlabiata 8 
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 A. chemnitzi 32 
 A. concinna 3 
 A. multicostata 2 
 A. secticostata 1 
 A. obesa 42 
 A. brasiliana 24 
 A. bifron 12 
 A. nux 57 
 A. ovalis 51 
 A. aequatorialis 12 
 A. emarginata 85 
 A. notabilis 25 
 A. similis 14 
 A. formosa 39 
 A. floridana 20 
 Bathyarca pectunculoides 8 
 Lunarca brevifrons 154 
 L. ovalis 47 
 Litharca lithodomus 2 
 

NOETIIDAE 
 

Noetia olssoni 
 

28 
 N. reversa 98 
 Noetia magna 1 
 Arcopsis solida 100 
 A. adamsi 8 

 
GLYCYMERIDIDAE Glycymeris inaequalis 13 

 G. delesserti 3 
 G. maculata 9 
 G. strigilata 7 
 G. multicostata 1 
 G. pectinata 5 
 G. gigantea 1 
 G. decussata 5 

 
LIMOPSIDAE 

 
 

MYTILIDAE 

Limopsis sulcata 
 
 

Brachidontes semilaevis 

14 
 
 

365 
 B. adamsianus 46 
 B. puntarenensis 49 
 B. exustus 4 
 B. recurvus 

B. playasensis 
Mytella arciformis 

M. strigata 

18 
7 
22 
7 
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M. speciosa 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTERIIDAE 
 
 
 
 
 

ISOGNOMONIDAE 
 
 
 
 
 

OSTREIDAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINNIDAE 
 
 
 
 
 
 
 

M. guyanensis 
Septifer zeteki 

Modiolus pseudotulipus 
M. capax 

Botula cylista 
Crenella divaricata 

Gregariella coarctata 
G. chenui 

Lithophaga aristata 
L. hastasia 
L. spatiosa 
L. plumula 

 
Pteria colymbus 

P. sterna 
Pinctada radiata 

P. imbricata 
P. mazatlanica 

 
Isognomon radiatus 

I. janus 
I. recognitus 

I. alatus 
I. bicolor 

 
Ostrea fisheri 

O. conchaphila 
O. tubulifera 

Crassostrea corteziensis 
C. columbiensis 
C. rhizophorae 

C. gigas 
Saccostrea palmula 
Striostrea iridescens 
Agerostrea megodon 

Dendostrea frons 
 

Pinna carnea 
P. rugosa 

Atrina maura 
A. tuberculosa 
A. seminuda 

A. rigida 
 
 

173 
8 
1 
83 
5 
16 
2 
1 
48 
2 
1 
7 
 
2 
57 
4 
2 
89 
 

27 
6 

181 
132 
4 
 
1 
27 
1 
7 
77 
26 
1 
53 
99 
15 
1 
 
4 
3 
52 
5 
1 
2 
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LIMIDAE 
 
 
 
 

PECTINIDAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONDYLIDAE 
 
 
 
 

PLICATULIDAE 
 
 

ANOMIIDAE 
 
 

UNIONIDAE 
 
 

CRASSATELLIDAE 
 
 
 
 
 
 
 

CARDITIDAE 
 
 
 
 
 

Lima orbigny 
L. scabra 
L. pacifica 

L. lima 
 

Chlamys lowei 
C. sentis 
C. ornata 

Argopecten circularis 
Aequipecten gibbosus 

Leptopecten velero 
Leptopecten tumbezensis 
Lyropecten subnodosus 

L. nodosus 
Pecten perulus 

P. sericeus 
P. vogdesi 

 
Spondylus princeps 

S. americanus 
S. calcifer  
S. ictericus 

 
Plicatula penicillata 

P. gibbosa 
 

Anomia adamas 
A. peruviana 

 
Unio caldwelli 

Anodonta luteola 
 

Eucrassatella gibbosa 
Crassinella pacifica 

C. varians 
C. mexicana 

C. ecuadoriana 
C. nuculiformis 

C. guadalupensis 
 

Cardita radiata 
C. laticostata 

C. megastropha 
C. gracilis 

C. crassicostata 
C. affinis 

5 
9 
3 
1 
 
2 
7 
4 

106 
1 
1 
69 
18 
3 
9 
5 
9 
 

21 
5 
11 
3 
 
4 
3 
 

29 
40 
 

15 
14 
 

61 
600 
29 
4 
35 
13 
2 
 

355 
566 
17 
183 
13 
616 
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CONDYLOCARDIIDAE 
 

PANDORIDAE 
 

PERIPLOMATIDAE 
 

VERTICORDIIDAE 
 

CUSPIDARIIDAE 
 
 

LUCINIDAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNGULINIDAE 
 
 
 
 

CYRENOIDIDAE 
 

CHAMIDAE 
 
 
 
 
 
 
 

Condylocardia hippopus 
 

Pandora panamensis 
 

Periploma planiusculum 
 

Verticordia ornata 
 

Cardiomya costata 
Cardiomya pectinata 

 
Lucina fenestrata 

L. centrifuga 
L. mazatlanica 
L. pensylvanica 
L. cancellaris 

L. approximata 
L. leucocyma 

Codakia orbicularis 
C. orbiculata 

C. costata 
C. distingüenda 
Ctena mexicana 

C. clippertonensis 
C. galapagana 

Phacoides pectinatus 
P. muricatus 

Anodontia alba 
Divalinga eburnea 

D. perparvula 
 

Diplodonta suprema 
D. punctata 

Felaniella sericata 
Phlyctiderma discrepans 

 
Cyrenoida panamensis 

 
Chama sordida 
C. squamuligera 
C. congregata 

C. macerophylla 
C. corallina 
C. sinuosa 

C. buddiana 
C. echinata 

9 
 
5 
 
4 
 
1 
 
2 
1 
 
4 
2 
12 
2 
7 
1 
6 
40 
11 
4 
2 
8 
7 
1 
25 
4 
3 
6 
1 
 

11 
3 
24 
3 
 

13 
 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
33 
57 
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KELLIDAE 
 

LASAEIDAE 
 

HIATELLIDAE 
 

GASTROCHAENIDAE 
 

TRAPEZIDAE 
 

SPORTELLIDAE 
 

BERNARDINIDAE 
 

CORBICULIDAE 
 
 
 
 
 
 
 

CARDIIDAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. frondosa 
C. florida 

Arcinella californica 
Pseudochama  corrugata 

 
Kellia suborbicularis 

 
Erycina colpoica 

 
Hiatella solida 

 
Gastrochaena hians 

 
Coralliophaga coralliophaga 

 
Ensitellops hertleini 

 
Halodakra subtrigona 

 
Corbicula fluminea 

C.  manilensis 
Polymesoda inflata 

P. notabilis 
P. nicaraguana 

P. anomala 
P. boliviana 

 
Trachycardium muricatum 

T. magnum 
T. senticosum 
T. procerum 
T. consors 

T. panamenses 
Papyridea soleniformis 

P. aspersa 
P. mantaensis 

Trigoniocardia granifera 
T. antillarum 

T. guanacastensis 
T. obovalis 

T. biangulata 
Laevicardium laevigatum 

L. elenense 
Americardia media 

 
Periglypta multicostata 

5 
4 
2 
15 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

112 
 

623 
1 
16 
73 
52 
1 
5 
 

55 
1 

162 
80 
3 
2 
2 
10 
5 
71 
1 
23 
63 
4 
2 
52 
4 
 

19 
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VENERIDAE Ventricolaria isocardia 
Chione mariae 
C. granulata 

C. subimbricata 
C. amathusia 

C. kellettii 
C. montezuma 
C. latilirata 
C. clenchi 

C. ornatissima 
C. pulicaria 
C. obliterata 

C. paphia 
C. compta 

C. cancellata 
C. subrugosa 

Anomalocardia brasiliana 
Protothaca asperrima 

P. grata 
 

1 
256 
3 
48 
188 
2 
1 
4 
1 
4 
6 
1 
2 
3 
54 
331 
20 
510 
70 

 
41 251 1007 

 
 


