
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 

________Инженерно-строительный институт________ 
 

Строительные конструкции и управляемые системы 
кафедра 

 
УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 
 

______       Деордиев С.В. 
подпись      инициалы, фамилия 

 
« _____»                                  20 __ г. 

 
 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

в виде ____________________проекта______________________________ 
проекта, работы 

 

08.03.01.  «Строительство» 
код, наименование направления 

 

2-х этажное монолитное железобетонное здание общественного питания с 
магазином на трассе Москва- Калуга  

тема 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Руководитель   ___________     кандидат технических наук          А.А.Юрченко 
                                 подпись,  дата            должность, ученая степень                 инициалы, фамилия 

 

Выпускник   ____________________                 ______________ И.В. Иванов 
подпись, дата                                                     инициалы, фамилия 

 
 
 

Красноярск 2023 



2 

РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «2-х этажное монолитное 

железобетонное здание общественного питания с магазином на трассе Москва- 
Калуга» содержит 138 страниц текстового документа, 30 таблиц, 21 рисунок, 2 
приложения, 68 использованных источника, 6 листов графического материала.  

Объект выпускной квалификационной работы – здание общественного 
питания. 

Проектируемое здание максимальными габаритами в плане, в осях: 22,4 м 
х 17,1 м. Конструктивная схема – каркас с плоскими перекрытиям. Принятая 
конструктивная схема здания обеспечивает прочность, жесткость и 
устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации всех расчетных 
нагрузок и воздействий. 

За отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа (магазина), 
соответствующая абсолютной отметке 127,800. 

Цели работы:  
- разработать конструктивные, архитектурные и объемно-планировочные 

решения;  
- выполнить расчет сборной железобетонной лестницы и колонны; 
- провести вариантное проектирование фундаментов и выбрать более 

рациональный вариант;  
- разработать технологическую карту;  
- провести разработку стройгенплана;  
- выполнить локальный сметный расчет на общестроительные работы. 
В результате проделанной бакалаврской работы проработаны основные 

вопросы проектирования «2-х этажное монолитное железобетонное здание 
общественного питания с магазином на трассе Москва- Калуга». 

В итоге: 
 - проведены требуемые расчеты,  
- разработана технологическая карта на устройство монолитного 

перекрытия;  
- разработан объектный стройгенплан на основной период строительства,  
- составлен и проанализирован локальный сметный расчет на 

общестроительные работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий проект «2-х этажное монолитное железобетонное здание 
общественного питания с магазином на трассе Москва- Калуга», разработан в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 

Городские магистрали уже забиты различными торговыми точками, а вот 
межрегиональные автотрассы, наоборот, почти не освоены заведениями 
общественного питания. Те же варианты, что есть, зачастую представляют 
собой “кафе из прошлого”. Такие заведения, чаще всего, даже внешне 
представляют собой довольно жалкое зрелище и не пользуются доверием 
водителей и их пассажиров. Наиболее перспективным и современным 
форматом кафе у трасс можно назвать сегмент фастфуда. В течение длительных 
поездок большинство водителей и пассажиров пользуются именно услугами 
точек быстрого питания. И стереотип, что придорожное кафе может накормить 
только отравой или жареными пирожками, уже неуместен. 

Кафе у автотрассы – такой же ресторан, который должен соответствовать 
требованиям, отвечать стандартам любого заведения общепита и даже иметь 
свою концепцию. В России придорожные кафе только становятся на путь 
исправления. Стимулирует пример европейских рестораторов, которые 
умудряются разместить рядом с магистралями как небольшую столовую с 
домашней кухней, так и уютную кофейню. Но в России скорее приживется идея 
не размеренной трапезы у обочины, а быстрого перекуса. Поэтому выгоднее 
будет открыть точку общественного питания в формате фастфуда. Это еда, 
которую можно быстро приготовить и забрать с собой в машину для перекуса 
по дороге. 
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1 Архитектурно-строительный раздел  
 
1.1 Исходные данные для проектирования  
 
Выпускная квалификационная работа «2-х этажное монолитное 

железобетонное здание общественного питания с магазином на трассе Москва- 
Калуга» запроектирована на основании задания на ВКР, в соответствии с 
действующими стандартами и нормами проектирования. 

 
1.1.1 Характеристика объекта строительства 
 
Проектируемое здание максимальными габаритами в плане, в осях: 22,4 м 

х 17,1 м. Здание размещено вглубь участка от красной линии, что позволяет 
перед зданием организовать открытую автостоянку. Главный фасад здания 
ориентирован на федеральную трассу М-3 Москва-Калуга. 

 Здание комплекса выполняется из монолитных железобетонных 
конструкций: продольный шаг – 4,9м; 6,3м; 6,3м; 4,9м: поперечный шаг-6,5м; 
3,5м; 7,1м. Здание 2-этажное. 

За отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа (магазина), 
соответствующая абсолютной отметке 127,800. 

Характеристика объекта строительства 
Уровень ответственности здания - нормальный. 
Коэффициент надежности по назначению – 1 в соответствии с ГОСТ 

27751-2014 
Степень огнестойкости – II 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф.3 (предприятия по 

обслуживанию населения). Ф.3.2 – предприятия общественного питания и Ф 3.1 
– торговый зал. 

Класс конструктивной опасности зданий – С0. 
 
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства 
 
Принятые архитектурно-планировочные решения здания обусловлены: 
 - особенностями расположения на генеральном плане; 
- требованиями технических регламентов, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений; 

- климатическими особенностями района строительства;  
- утвержденного задания на проектирование; 
- инженерно-геологическими изысканиями. 
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1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 

 
Основное назначение проектируемого здания - размещение организаций 

общественного питания на 48 п.м. (кафе общего типа). 
Также в здании предусматривается магазин ограниченного ассортимента 

по реализации кулинарной продукции кафе и элитных алкогольных напитков 
(фирменный сетевой магазин «Ароматный Мир»), с площадью торгового зала 
меньше 10% от общей площади здания: 

- Подземный уровень здания для размещения технических помещений; 
- Первый этаж предназначен для размещения торгового зала магазина; а 

также складских и служебно-бытовых помещений предприятия. 
- Второй этаж предназначен для размещения обеденного зала кафе, 

производственные и административные помещения предприятия. 
 
1.4 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 
 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели здания 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значение 

Этажность здания 
- в т. числе надземных 

шт. 
шт. 

3 
2 

Площадь участка м2 1192,2 
Площадь застройки м2 427,4 
Общая площадь 
- в т. числе подвала 

м2  
м2 

1065,3 
343,3 

Полезная площадь м2 881,0 
Расчетная площадь  м2 605,7 
Строительный объем здания 
- в т. числе подземная часть 

м3  
м3 

4000,0 
1250,0 

Вместимость открытой автостоянки м/мест 22 
 
1.5 Схема планировочной организации земельного участка  
 
1.5.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 
 
Участок строительства, площадью 1311,81 м2, находится на федеральной 

трассе М-3 Москва- Калуга 127 км. 
Юго-западной стороной участок выходит на красную линию трассу М3, с 

Северной стороны участок примыкает к территории автозаправки, с Западной 
стороны - к территории мотеля «Угра». Пожарная техника имеет доступ к 
зданию по существующим дорогам. Участок для размещения объекта в 
настоящее время свободен от застройки. Рельеф участка спокойный равнинный 
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и имеет незначительный уклон, асфальтирован. При расположении здания на 
участке, определение его площади и высотности были учтены следующие 
условия и ограничения: 

- градостроительный план земельного участка (ГПЗУ); 
- технологическое задание заказчика; 
- конфигурация участка; 
- требования нормативных документов. 
 
1.6 Архитектурные решения 
 
1.6.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 

 
Проектируемое здание максимальными габаритами в плане, в осях: 22,4м 

х 17,1м. Здание размещено вглубь участка от красной линии, что позволяет 
перед зданием организовать открытую автостоянку. Главный фасад здания 
ориентирован на федеральную трассу М-3 Москва-Калуга. 

Максимальное количество этажей составляет 3 этажа – два надземных 
этажа и подвал. Высота подземного этажа составляет 3,3 м, высота надземного 
этажа переменная.  

Конструктивная схема – каркас с плоскими перекрытиям. Принятая 
конструктивная схема здания обеспечивает прочность, жесткость и 
устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации всех расчетных 
нагрузок и воздействий. 

Для надземных конструкций принят бетон класса В25, F200, W4 по ГОСТ 
26633-2015 и арматурная сталь класса А240, А500С по ГОСТ 34028-2016. 
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной 
работой диафрагм жесткости, монолитных перекрытий и колонн, жестко 
заделанных в фундамент. 

 
1.7 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений. В том числе, в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного объекта капитального 
строительства 

 
Внутренняя планировка здания выполнена с учетом технологических и 

функциональных требований и норм проектирования. Расположение 
помещений, их взаимосвязь, рациональное использование полезных площадей 
создает комфортные условия для посетителей и персонала. 

Из подвального этажа предусмотрены 2 обособленных выхода наружу 
через лестничные клетки, которые отделены от наземных этажей глухой 
противопожарной перегородкой 1-го типа на высоту одного этажа. 



 

11 

На подвальном этаже на отметке -3.300 расположены: ИТП и 
Водомерный узел; Электрощитовая; Венткамеры; Серверная; Подсобные 
помещения. 

Для эвакуации людей и технологической связи этажей предусмотрены 
две лестничные клетки типа Л1, один из них с выходами непосредственно 
наружу. Лестничные клетки расположены по середине двух поперечных 
сторон. Ширина маршей лестничных клеток 1500 мм, ширина в свету между 
поручнями 1350 мм. 

На 2-ом этаже, на отметке 3.600 размещается кафе общего типа и 
административные помещения предприятия, санузлы. 

Кровля является плоской, неэксплуатируемой. Высота ограждения на 
кровле – не менее 900 мм. Выходы на кровлю осуществляются через 
лестничные клетки. 

Главные и второстепенные входы в здание закрыты козырьками. 
 
1.8 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 

 
Архитектурные решения фасадов сооружения выполнены лаконично. 
Цвета фасадов: RAL 2001 (красно-оранжевый), RAL 8012 (красно-

коричневый), RAL 7016 (антрацитово-серый). Цвет фасонных элементов, 
дверей, водосточной системы – в соответствии с цветом ближайшей фасадной 
плоскости. Цвет переплетов оконных и витражных заполнений RAL 7016 – 
антрацитово-серый. 

 
1.9 Обоснование принятых архитектурных решений в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным 
требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, 
строений, сооружений, на которые требования энергетической 
эффективности не распространяются) 

 
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания 

обеспечивается составом ограждающих конструкций. 
Принятые решения соответствуют требованиям СП 50.13330.2012, 

отвечают требованиям тепловой защиты сооружений и ведут к 
энергосберегающей эффективности зданий при эксплуатации. 

 
1.10 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 

 
Для защиты помещений от шума, вибрации и прочих воздействий был 

принят ряд архитектурно-строительных мероприятий: 
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- все технические помещения, создающие шум, вибрацию, или 
оказывающие другое вредное воздействие размещены в подвальном этаже 
(Индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, венткамера, 
электрощитовая); 

- в помещениях венткамер и ввода хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, а также венткамер в подвальном этаже предусмотрено 
устройство «плавающего» пола с шумоизоляцией и гидроизоляцией; 

- в помещениях венткамер, насосных хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, электрощитовой в подвальном этаже выполняется 
акустическая обработка стен и потолка. 

 
1.11 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей для обеспечения 

полноценной световой среды устроено естественное и искусственно освещение. 
Естественное освещение – боковое, осуществляется через оконные проемы 
(окна на основе ПВХ - профиля, стеклопакет 4М1-8-4М1-8-4И1, ГОСТ 30673-
99).  

Все помещения с постоянным пребыванием людей, при расположении у 
наружных стен зданий имеют оконные проемы.  

Значения коэффициентов естественного освещения (КЕО, СК) и 
освещенности рабочих поверхностей искусственным освещением должны 
соответствовать требованиям действующих СНиП «Естественное и 
искусственное освещение» с учетом характеристики зрительных работ. 

 
1.12 Описание решений по светоограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 
 
Не требуется. 
 
1.13 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров  
 
В качестве отделочных материалов применяются современные и 

долговечные отделочные материалы и технологии. 
Цветовая и декоративно-художественная отделка помещений 

общественного назначения выполняется из негорючих материалов из светлых 
бежевых цветов.  

 
1.14 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Полы помещений предусматриваются гладкими, нескользкими, плотно 

пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанными к стенам 
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и полу, предусматривающими влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Во всех помещениях предусматривается 
возможность выполнения конструкции полов 70 мм. 

Полы: торговый зал, кафе, офисные помещения, холлы, вестибюли, 
лестницы, а так же производственные помещения кафе, кладовые магазина, 
санузлы, ПУИ - керамическая нескользкая плитка, технические помещения - 
покрытие для промышленных полов (обеспыливание или шлифовка). 

Потолки: торговый зал, офисные помещения, холлы, вестибюли, 
обеденный зал – подвесные потолки ГВЛВ со встроенными светильниками, в 
санузлах, ПУИ – реечные алюминиевые потолки с точечными светильниками 
или ГКЛВ, технические помещения, кладовые магазина, производственные 
кафе – штукатурка с последующей окраской акриловой краской. 

Стены: санузлы, ПУИ, производственные помещения кафе – 
керамическая плитка, в остальных помещениях – облицовка из плит ГВЛВ (или 
ГКЛ) или штукатурка последующей окраской акриловой краской. 

 
1.15 Конструктивные решения 
 
1.15.1 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 

 
Для решения общей устойчивости здания используется безригельный 

каркас, состоящий из диафрагм жесткости, колонн, перекрытий, жестко 
связанных между собой и образующих единую пространственную 
конструкцию.  

Колонны каркаса предусмотрены монолитные железобетонные 
квадратного сечения с размером стороны сечения, а = 400 мм на всю высоту.  

Плиты междуэтажных перекрытий предусмотрены монолитные 
железобетонные сплошные толщиной t = 230 мм с жестким опиранием по 
контуру, одновременно выполняющие функцию ригелей каркаса и наружных 
стен подземного этажа.  

 
1.15.2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 

 
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к западному 

склону Средне-Русской возвышенности (в пределах Угорско-Протвинской 
низины) на территории Смоленско-Московской физико-географической 
провинции. Ландшафт территории работ сформировался в эпоху московского 
оледенения, и представляет собой водораздельную часть слаборасчлененной 
моренно-эрозионной равнины. 
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На момент проведения буровых работ на исследуемой территории 
сооружений не было. 

Рельеф площадки относительно естественно выровнен. 
На территории - специфические грунты встречены не были. В связи с 

большой разнородностью в качестве основания грунты почвенно-растительного 
слоя, в естественном состоянии использовать не рекомендуется. 

Инженерно - геологический элемент 1 – суглинки мягкопластичные. 
Суглинки коричневые, мягкопластичные, с прослоями суглинков 

тугопластичных, с прослоями, линзами и гнездами песков мелких. 
Наименование элементу дано по преобладающей разности и показателю 

текучести. Плотность суглинков природной влажности определена по 
результатам лабораторных испытаний грунтов, выполненных на грунтах 
данной площадки, и вычислена при доверительных вероятностях d = 0,85 и d = 
0,95. 

Инженерно - геологический элемент 2 – суглинки тугопластичные. 
Суглинки коричневые, серовато-коричневые, тугопластичные, с 

прослоями песков мелких, в подошве с частыми прослоями песков мелких, с 
включениями до 5-10% гравия, дресвы. 

Наименование элементу дано по преобладающей разности и показателю 
текучести. Плотность суглинков природной влажности определена по 
результатам лабораторных испытаний грунтов, выполненных на грунтах 
данной площадки, и вычислена при доверительных вероятностях d = 0,85 и d = 
0,95. 

Инженерно - геологический элемент 3 – глины тугопластичные. 
Глины серовато-коричневые, тугопластичные, с прослоями глин 

полутвердых, с редкими включениями гравия, дресвы. 
Наименование элементу дано по преобладающей разности и показателю 

текучести. Плотность глин природной влажности определена по результатам 
лабораторных испытаний, выполненных на грунтах данной площадки, и 
вычислена при доверительных вероятностях d = 0,85 и d = 0,95. 

Гидрогеологические условия площадки строительства в пределах глубин, 
практически значимых для строительства, характеризуются, отсутствуем 
горизонта подземных вод. 

 
1.15.3 Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства
  

Особые природные климатические условия на рассматриваемой 
территории, а также на площадке строительства не наблюдаются. 
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1.15.4 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 
капитального строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 
перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства 

 
Конструктивная схема – каркас с плоскими перекрытиям. Принятая 

конструктивная схема здания обеспечивает прочность, жесткость и 
устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации всех расчетных 
нагрузок и воздействий. 

Для надземных конструкций принят бетон класса В25, F200, W4 по ГОСТ 
26633-2015 и арматурная сталь класса А240, А500С по ГОСТ 34028-2016. 
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной 
работой диафрагм жесткости, монолитных перекрытий и колонн, жестко 
заделанных в фундамент. 

 
1.15.5 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства 
 
Фундамент – монолитная железобетонная плита. 
Геометрические параметры фундаментов приняты по расчету, а также по 

конструктивным соображениям (размещение арматурных сеток, исключение 
продавливания и т.д.). 
 

1.15.6 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций 

 
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания 

обеспечивается составом ограждающих конструкций. 
Принятые решения соответствуют требованиям СП 50.13330.2012, 

отвечают требованиям тепловой защиты сооружений и ведут к 
энергосберегающей эффективности зданий при эксплуатации. 

 
1.16 Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение требуемых характеристик конструкций 
 
1.16.1 Обеспечение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций  
 
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания 

обеспечивается составом ограждающих конструкций. 
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Принятые решения соответствуют требованиям СП 50.13330.2012, 
отвечают требованиям тепловой защиты сооружений и ведут к 
энергосберегающей эффективности зданий при эксплуатации. 

 
1.16.2 Обеспечение снижения шума и вибраций 
 
Снижение шума и вибраций выполнено рациональным объемно-

планировочным решением здания в соответствии с требованиями СП 
51.13330.2011 «Защита от шума» и конструктивными решениями, принятыми 
при проектировании здания. 

В здании отсутствуют помещения с оборудованием, уровень шума от 
которого превышает предельно допускаемые значения. Для обеспечения 
требуемой звукоизоляции наружного ограждения выбраны оконные блоки из 
ПВХ профилей с двойным стеклопакетом, что обеспечивает необходимые 
звукоизолирующие качества. 

 
1.16.3 Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений 
 
Все предусмотренные проектом железобетонные конструкции имеют 

достаточный защитный слой, обеспечивающий защиту конструктивной 
арматуры от коррозии. 

Предусмотрен комплекс мероприятий по гидроизоляции фундаментов и 
наружных стен подземных частей комплекса. 

Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, должны быть 
гидроизолированы обмазкой битумной мастикой за 2 раза. 

Гидроизоляция пола предусмотрена в зависимости от интенсивности 
воздействия жидких сред на пол согласно СП 29.13330.2011. 

В помещениях санузлов должна быть предусмотрена окрасочная 
изоляция. 

 
1.16.4 Обеспечение снижения загазованности помещений 
 
Снижение загазованности помещений предусмотрено системой 

вентиляции, которая должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в 
помещениях и равномерность его распространения и применением в 
ограждающих конструкциях оконных и дверных проемов высокой плотности. 

 
1.16.5 Обеспечение удаления избытков тепла 
 
Избыточное тепло и влага подлежат удалению посредством вентиляции. 
Вентиляция предназначена для обеспечения необходимой температуры, 

влажности и циркуляции воздуха, установленной в зависимости от условий, 
необходимых для наиболее благоприятного самочувствия человека. 

Источниками дополнительных теплопоступлений в помещения являются 
солнечная радиация (в основном через окна), а также искусственное освещение. 
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Снижение избыточных теплопоступлений достигается применением 
солнцезащитных устройств на окнах, теплопоглощающих стекол, 
использованием для освещения светильников с принудительным отводом тепла 
и др. мероприятиями. 

 
1.16.6 Обеспечение соблюдения безопасного уровня 

электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-
гигиенических условий 

 
Строительные и отделочные материалы, а также материалы, 

используемые для изготовления встроенной мебели, должны быть разрешены к 
применению органами и учреждениями государственной санитарно-
эпидемиологической службы.  

Концентрации вредных веществ в воздухе помещений не должны 
превышать предельно допустимые (ПДК) для атмосферного воздуха 
населенных мест. 

Уровень напряженности электростатического поля на поверхности 
строительных и отделочных материалов не должен превышать 15 кВ/м2 (при 
относительной влажности воздуха 33% .. 60%).  

Дозовые пределы величины интенсивности ионизирующего излучения, 
связанного с радиоактивностью строительных материалов, для работающих не 
должны превышать 1 мЗ в год в среднем за 5 лет, но не более 5 мЗ в год 

 
1.16.7 Обеспечение пожарной безопасности 
 
Заявленная степень огнестойкости проектируемого объекта капитального 

строительства – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс 
конструктивной пожарной опасности применяемых конструкций – К0. 

Пределы огнестойкости несущих конструкций проектируемого объекта 
капитального строительства определены расчетно-аналитическим методом в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 58, ч. 10 ст. 87 Федерального закона 
Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

В соответствии с п. 5.4.2 СП 2.13130.2012 к конструкциям, не 
участвующим в обеспечении общей устойчивости и геометрической 
неизменяемости проектируемого объекта капитального строительства при 
пожаре, относятся наружные и внутренние ненесущие стены, перегородки, 
парапеты, наружные конструкции (крыльца, пандусы и т.д.), а также 
деревянная стропильная система чердака.  

Фактические пределы огнестойкости несущих и ограждающих 
железобетонных, армокаменных и металлических конструкций удовлетворяют 
требованиям табл. 21 Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».  
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1.17 Теплотехнические расчеты 
 
1.17.1 Теплотехнический расчет стены 
 
Характеристика района строительства согласно [10] приведена в таблице 

2. 
 

Таблица 2 – Характеристика района строительства 
Район 

строительства 
Климатические параметры холодного периода года 

Значение 
параметров 

Калужская 
область 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 (тн) 

-25 °C 

Продолжительность отопительного периода со средней 
суточной температурой наружного воздуха <8 °C (zoт) 

208 суток 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период (тот) 

-2,2°C 

 
Расчетная температура внутреннего воздуха согласно табл. 1 [20] тв 

+ 20 °C. 
Зона влажности по прилож. В [11] – нормальная.  
Влажностный режим помещения по табл.1 [11] – сухой. 
Условие эксплуатации ограждающих конструкций по табл.2 [11] - А; 
Относительная влажность внутреннего воздуха, φint,% - не более 30%. 
 
Теплотехнический расчет стенового ограждения 
 

Таблица 3 –Теплотехнические данные стены 

Номер 
слоя 

Наименование материала 
Толщина 
слоя δ, м 

Теплопроводность 
λ, Вт/(м℃) 

Плотность 
материала, 

кг/м3 

1 Кирпичная кладка 0,25 0,54 1900 

2 
Теплоизоляционные плиты из 

минеральной ваты 
х 0,039 80 

3 
Ветро-влагозащитная паропроницаемая 

мембрана  
0,01 0,045 - 

4 Воздушный зазор 0,05 - - 

5 HPL-панели 0,07 - - 
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1 - кирпичная кладка, 2 - теплоизоляционные плиты из минеральной ваты 
3 - ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана, 4 - воздушный зазор 

5 - HPL-панели 
 

Рисунок 1 – Состав стены 
 
Градусо-сутки отопительного периода ГСОП (°С·сут/год), определяем по 

формуле 
 
ГСОП=(tв- tот) ∙ z от ,  (1) 
 

где  tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °C. 
tот, z от – средняя температура наружного воздуха, °C, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду 
правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не 
более 8 [15]. 

Принимаем tв 
= 20 oC; tот=-2,2 oC; z от =208 сут. 

 
ГСОП= (20- (-2,2) ∙ 208= 4617,6 °С·сут/год 

 
Требуемое значение сопротивление R

тр ,(м·°С)/Вт, теплопередачи 
определяем по формуле 

 
R

тр
= a ∙ ГСОП + b ,  (2) 

 
где  a – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы для общественных зданий [10. табл.3]; 
b – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы для общественных зданий [10. табл.3]; 
ГСОП – то же, что и в формуле (А.1). 
Принимаем a =0,0003; b=1,2. 
 
𝑅

тр=0,0003 ∙ 4617,6 + 1,2 = 2,59 м·°С)/Вт. 
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Толщина искомого слоя δ2,м определяется по формуле 
 

𝛿 = 𝑅
тр

−
в

+ + +
н

∙ 𝜆 ,  (3) 

 
где  𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 
Вт/(м2°C), для внутренних стен по табл.4 [11]; 

𝛼н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 
Вт/(м2.°C), для наружных стен по табл.6 [11]. 

Rтр
о то же, что и в формуле (А.2); 

δ1;δ3;λ1;λ2;λ3 – из таблицы 1. 
Термическим сопротивлением панелей пренебрегаем. 
Принимаем 𝛼в=8,7 Вт/(м2°C); 𝛼н= 23 Вт/(м2.°C); λ,δ – принимаем из 

таблицы 1. 
 

𝛿 = 2,59 −
,

+
,

,
+

,

,
+ ∙ 0,039 = 0,09 м. 

 
Полученное значение толщины основного утепляющего слоя приводим к 

унифицированному размеру. 

Фактическая толщина основного слоя наружной стены 𝛿х
ф=0,1 м. 

Фактическое сопротивление теплопередаче Rо
ф ,(м·°С)/Вт, определяется 

по формуле 
 

𝑅
ф

=
в

+ + + +
н

,  (4) 

 
где 𝛼в – то же, что в формуле (А.3); 
𝛼н – то же, что в формуле (А.3). 
 

𝑅о
ф

=
,

+
,

,
+

,

,
+

,

,
+ = 3,4 (м·°С)/Вт. 

 
Найденную толщину искомого слоя проверяем из условия 
 

𝑅о
тр < 𝑅о

ф, 
 

где  𝑅о
ф – то же, что и в формуле (А.4); 

𝑅о
тр – то же, что и в формуле (А.2). 

 
2,58<3,4 – условие выполняется. 
 
1.17.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 
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Таблица 4 –Теплотехнические данные покрытия 

Номер 
слоя 

Наименование материала 
Толщина 
слоя δ, м 

Теплопроводность 
λ, Вт/(м℃) 

Плотность 
материала, 

кг/м3 

1 Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 0,0015 - 2500 

2 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 0,0015 - 35 

3 Армированная цементно-песчанная стяжка 0,1 0,76 1800 

4 Утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ  х 0,034 160 

5 Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР 0,0015 - - 

6 Железобетонная плита покрытия 0,16 2,04 2500 

 

 
 

Рисунок 2 – Состав кровли 
 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП (°С·сут/год), определяем по 
формуле 

 
ГСОП=(tв- tот) ∙ z от ,  (5) 
 
где  tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °C (в 

интервале 20-22 °С по ГОСТ 30494-2011). 
tот, z от – средняя температура наружного воздуха, °C, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду 
правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не 
более 8 [10]. 

Принимаем tв 
= 20 oC; tот=-2,2 oC; z от =208 сут. 

 
ГСОП= (20- (-2,2) ∙ 208= 4617,6 °С·сут/год 
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Требуемое значение сопротивление𝑅
тр , (м·°С)/Вт, теплопередачи 

определяем по формуле 
 
𝑅

тр
= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏 ,  (6). 

 
где  a – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы для общественных зданий [11. табл.3]; 
b – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы для общественных зданий [11. табл.3]; 
ГСОП – то же, что и в формуле (5). 
Принимаем a = 0,0004 𝑏 = 1,6. 
 
𝑅

тр=0,0004 ∙ 4 617,6 + 1,6 = 3,45 (м·°С)/Вт 
 
Толщина искомого слоя δ2,м определяется по формуле 
 

𝛿 = 𝑅
тр

−
в

+ + +
н

∙ 𝜆 ,  (7) 

 
где  𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 
Вт/(м2°C), для покрытия; 

𝛼н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 
Вт/(м2.°C), для покрытия. 

Rтр
о – то же, что и в формуле (6); 

δ1;δ3;λ1;λ2;λ3 – из таблицы 1. 
Принимаем 𝛼в=8,7 Вт/(м2°C); 𝛼н= 23 Вт/(м2.°C); λ,δ – принимаем из 

таблицы 2. 
 

 𝛿 = 4,04 −
,

+
,

,
+

,

,
+ ∙ 0,034 = 0,94 м  

 

Фактическая толщина основного слоя перекрытия 𝛿х
ф=0,10 м 

Фактическое сопротивление теплопередаче Rо
ф ,(м·°С)/Вт, определяется 

по формуле 
 

𝑅о
ф

=
в

+ + + +
н

,  (8) 

 
где 𝛼в – то же, что в формуле (А.7); 
𝛼н – то же, что в формуле (А.7). 
 

𝑅о
ф

=
,

+
,

,
+

,

,
+

,

,
+ = 3,66 (м·°С)/Вт 
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Найденную толщину искомого слоя проверяем из условия 
 

𝑅о
тр < 𝑅о

ф, 
 

где  𝑅о
ф – то же, что и в формуле (А.6); 

𝑅о
тр – то же, что и в формуле (А.8). 

 
3,45<3,66 – условие выполняется. 
 
Толщину утеплителя принимаем 100 мм. 
 
1.17.3 Определение вида заполнения оконных проемов 
 
Выбор светопрозрачных конструкций осуществляется по значению 

приведенного сопротивления теплопередаче, полученному в результате 
сертификации испытаний. Если приведенное сопротивление теплопередаче 
выбранной светопрозрачной конструкции, больше или равно значения 
требуемого сопротивления теплопередачи, то эта конструкция удовлетворяет 
требованиям норм. 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП (°С·сут/год), определяем по 
формуле 

 
ГСОП=(tв- tот) ∙ z от ,  (5) 
 

где  tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °C. 
tот , z от – средняя температура наружного воздуха, °C, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду 
правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не 
более 8[11]. 

Принимаем tв 
= 20 oC; tот=-2,2 oC; z от =208 сут. 

 
ГСОП= (20- (-2,2) ∙ 208= 4617,6 °С·сут/год 
 

По табл. 3 [11] путем линейной интерполяции определяются базовые 
значения требуемых сопротивлений теплопередаче R0тр , м2оС/Вт, фрагментов 
ограждающей конструкции в зависимости от величины ГСОП района 
строительства для: заполнения окон - R0тр.ок = 0,54 м2ºС/Вт. 

По ГОСТ 30674-99 выбираем оконный блок из ПВХ профилей - ОП, 
класс изделия по показателю приведенного сопротивления теплопередаче - В2, 
с конструкцией стеклопакета 4М1-8-4М1-8-4И1, R=0,61 м2ºС/Вт.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
В данном разделе производится расчет сборной железобетонной 

лестницы и колонны. 
Для решения общей устойчивости здания используется безригельный 

каркас, состоящий из диафрагм жесткости, колонн, перекрытий, жестко 
связанных между собой и образующих единую пространственную 
конструкцию.  

Колонны каркаса предусмотрены монолитные железобетонные 
квадратного сечения с размером стороны сечения, а = 400 мм на всю высоту.  

Плиты междуэтажных перекрытий предусмотрены монолитные 
железобетонные сплошные толщиной t = 220 мм с жестким опиранием по 
контуру. 

 
2.1 Исходные данные 
 
Уровень ответственности здания - нормальный. 
Коэффициент надежности по назначению – 1 в соответствии с ГОСТ 

27751-2014. 
Степень огнестойкости – II 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф.3 (предприятия по 

обслуживанию населения). Ф.3.2 – предприятия общественного питания и Ф 3.1 
– торговый зал. 

Класс конструктивной опасности зданий – С0. 
 

Таблица 2.1 – Климатические условия места строительства 

№ Наименование параметра Значение Ед. изм. 

1 Температура воздуха обеспеченностью 0.95 22 °С 
2 Температура воздуха обеспеченностью 0.98 26 °С 

3 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 
месяца 

24.2 °С 

4 Абсолютная максимальная температура воздуха 38 °С 

5 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
теплого месяца 

11.5 °С 

6 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
теплого месяца 

75 % 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 
наиболее теплого месяца 

58 % 

8 Количество осадков за апрель - октябрь 427 мм 
9 Суточный максимум осадков 79 мм 

 
2.2 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчётов строительных конструкций 
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Для обеспечения пространственной устойчивости здания используется 
безригельный каркас, состоящий из диафрагм жесткости, колонн, перекрытий, 
жестко связанных между собой и образующих единую пространственную 
конструкцию.  

Колонны каркаса предусмотрены монолитные железобетонные 
квадратного сечения с размером стороны сечения, а = 400 мм на всю высоту.  

Плиты междуэтажных перекрытий - монолитные железобетонные 
сплошные толщиной t = 230 мм с жестким опиранием по контуру.  

Конструктивная схема – каркас с плоскими перекрытиям. Принятая 
конструктивная схема здания обеспечивает прочность, жесткость и 
устойчивость здания. 

Для надземных конструкций принят бетон класса В25, F200, W4 по ГОСТ 
26633-2015 и арматурная сталь класса А240, А500С по ГОСТ 34028-2016. 
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной 
работой диафрагм жесткости, монолитных перекрытий и колонн, жестко 
заделанных в фундамент. 

 
2.3 Нагрузки и воздействия 
 
Район по воздействию климата на технические изделия и материалы 

относится к группе I2 по ГОСТ 16350-80. 
Климатический район для строительства IIВ по СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 
Согласно таб.10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» значение веса снегового 
покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет 180 кгс/м2, III 
снеговой район. 

Согласно таб.11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» Нормативное ветровое 
давление – 0,23 кПа (23 кгс/м2), I ветровой район. Расчетное значение ветровой 
нагрузки определяется умножением нормативного значения на коэффициент 
надежности по нагрузке – 1,4. 

Тип местности (по п. 11.1.6 СП 20.13330.2016) – Б. 
Уровень ответственности здания КС-2 по ГОСТ 27751-2014. 

 
2.4 Расчет сборного железобетонного марша 
 
Исходные данные для расчета: 
  Ширина марша, 1,35 м, 
  Высота этажа, 3,0 м, 
  Ступени 150х300 мм, уклон лестничного марша 30 о 
  Класс бетона В20, Rb = 19,5 МПа, Rbt = 1,3 МПа 
  Класс ненапрягаемой арматуры А400, Rs = 355 МПа, 
  Сетки из арматуры В 500, Rs = 355 МПа, Rsw = 300 МПа 
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  Временная нагрузка 3.0 кН/м2. 
 
Определение действующих нагрузок 
Для расчета по несущей способности определяется величина расчетной 

нагрузки, которая равна произведению нормативной нагрузки на коэффициент 
надежности по нагрузке. 

При определении нормативных и расчетных значений нагрузок 
необходимо руководствоваться указаниями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия». 

Постоянная нагрузка, действующая на марш, складывается из нагрузки от 
его собственного веса и веса облицовки ступеней. Справочный нормативный 
вес маршей лестниц гражданских зданий составляет 3,5 кН/м2. При отсутствии 
отделки расчетная нагрузка составит  

 
𝑞 ,расч = 𝑞 ∙ 𝛾 = 3,5 ∙ 1,1 = 3,85 кН/м   
 
Временная нагрузка, действующая на марш  
 
𝑃 ,расч = 𝑃 ∙ 𝛾 = 3,0 ∙ 1,2 = 3,60 кН/м . 
 
Полное значение нагрузки  
 
𝑞 = 𝑃 ,расч + 𝑞 ,расч = 3,85 + 3,60 = 7,45 кН/м  . 
 
Расчётная нагрузка на 1 погонный метр длины при ширине марша B 

определяется по формуле: 
 
𝑞 = 𝑞 ∙ 𝐵 = 7,45 ∙ 1,35 = 10,06 кН м⁄ . 
 

где q p – полная расчетная нагрузка на 1 м2 марша 
B – ширина марша (см. рис. 2.1). 
 
Определение усилий для расчета по 1 группе предельных состояний 
Усилия от расчётных нагрузок (изгибающие моменты и поперечные 

силы) определяются как для свободно опертой балки на двух опорах (рис.2.1) с 
учетом угла наклона по формулам: 

 

𝑀 =
∙

∙
=

, ∙ ,

∙ ,
= 13,05 кН ∙ м; 

  

𝑄 =
∙

∙
=

, ∙ ,

∙ ,
= 17,40 кН; 
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Рисунок 2.1 – Расчетная схема, реальное и приведенное поперечные сечения 
 

Определения параметров приведенного сечения 
Расчетное сечение марша (приведенное) – тавровое с полкой в сжатой 

зоне, геометрические размеры приведенного сечения см. рис. 2.1. Рабочая 
арматура располагается в растянутой зоне сечения. 

Высота h принимается по серии 170 мм, ширина продольного ребра bp = 
80 мм, толщина полки без учета ступеней hf′ = 30мм, свесы полки сечения при 
отсутствии поперечных ребер определяем из условий: 

-не более половины расстояния в свету между ребрами (1350 – 2 * 80) / 2 
= 595 мм; 

- не более 1/6 пролета, т. е. 3000/6 = 500 мм; 
- не более 6 ∙ hf′ = 30 ∙ 6 = 180 мм 
Принимаем наименьшее из полученных значений, тогда ширина полки 

составит:  
 
bf, p =180 ∙ 2 + 160 = 520 мм. 
 
Расстояние до центра тяжести пакета растянутой арматуры от нижней 

грани элемента - а – примем 35 мм, тогда рабочая высота сечения составит: 
 
ho= h - a =170 – 35 = 145 мм.  
 
Определение площади рабочей арматуры в ребре марша. 
Расчет проводится для таврового сечения (приведенного). 
Определим расчетный случай таврового сечения, для чего определим 

момент, воспринимаемый полкой плиты по формуле 
 
𝑀 = 𝑅 𝑏 , ℎ ℎ − 0,5ℎ = 11,5 ∙ 0,9 ∙ 520 ∙ 30 ∙ (145 − 0,5 ∙ 30) =

20989800 Н ∙ мм = 20,98 кНм. 
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Т.к. Mf = 20,98 кН·м ≥ M=13,05 кН·м, то нейтральная ось находится в 
полке (первый случай расчета), в обратном случае - сжатая зона в ребре (2 
случай). 

Определение площади рабочей арматуры 1 случай расчета: 
Согласно [3] сечение считаем, как прямоугольное, шириной 𝑏 = 𝑏 = 520 

мм. 
Вычисляем значение 𝛼 : 
 

𝛼 = =
, ∙

, ∙ , ∙ ∙
= 0,11. 

  
Определим, требуется ли сжатая ненапрягаемая арматура по расчету, 

проверив условие: 
 
𝛼 = 0,11 < 𝛼 = 0,39; 
 
Условие выполняется - сжатая ненапрягаемая арматура по расчету не 

требуется. 
Определим величину ξ: 
 
𝜉 = (1 − 1 − 2𝛼 = 1 − √1 − 2 ∙ 0,11 = 0,116. 
 
Площадь требуемого сечения рабочей арматуры (мм2) в растянутой зоне 
определим по формуле: 
 

𝐴 = =
, ∙ , ∙ ∙ ∙ ,

= 260,86. 

 
Принимаем 2 ø 14 A400 с As факт = 308,0 мм2 для плоских каркасов двух 

продольных ребер марша. 
 
Расчёт прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси. 
Проверим сечение плиты из условия обеспечения прочности наклонной 

полосы бетона между трещинами: 
 
𝑄 = 17,40 кН ≤  𝜑 , 𝑅 𝑏ℎ = 0,3 ∙ 11,5 ∙ 0,9 ∙ 160 ∙ 145 = 72036 Н =

72,04 кН. 
 
Условие выполняется, следовательно можем продолжить расчет марша, 

при невыполнении необходимо изменить класс бетона или геометрические 
размеры сечения. 

Определим проекцию наиболее опасного наклонного сечения на 
продольную ось элемента из условия: 

 
𝑐 = 2ℎ = 2 ∙ 0,145 = 0,29 м. 
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Определим поперечную силу в нормальном сечении, проходящем на 

расстоянии с от опоры: 
 
𝑄 = 𝑄 − 𝑞𝑐 = 17,4 − 10,06 ∙ 0,29 = 14,48 кН. 
 
Перерезывающую силу, воспринимаемую бетоном сечения, определим 

как: 
 

𝑄 =
( )

=
, ( , )∙ , ∙ , ∙ ∙

= 19005 Н =

19,05 кН. 
 

где 𝜑  – коэффициент, зависящий от вида бетона, принимаем равным 1,5 
𝜑  – коэффициент, учитывающий работу свесов полки таврового сечения 

принимается из условия (значение не более чем 0,5): 
 

𝜑 = 0,75
( )

= 0,75
( )∙

∙
= 0,349. 

 
𝜑  – коэффициент, учитывающий влияние продольных сил, принимается 

равным 0. 
Проверку прочности плиты по сечениям, наклонным к продольной оси 

производим из условия: 
 
𝑄 = 14,48 ≤ 𝑄 = 19,05. 
 
При соблюдении условия 𝑄 < 𝑄  поперечная арматура устанавливается 

без расчета, конструктивно. Примем ø4 B500 с площадью стержня 12,6 мм2 , с 
шагом на приопорных участках длиной (1/4) · lo = 865мм s1 = h0 / 2 = 175 / 2 = 
87,5 ≈ 85 мм, а в средней части пролёта, с шагом s2 = (3/4) · h0 = (3/4) × 400 = 
108,75 мм ≈ 105 мм. 

 
Расчет полки марша на местный изгиб: 
При расчете полки на местный изгиб она рассматривается как частично 

защемленная балочная плита шириной 1 м, с высотой, равной толщине полки, 
рисунок 2.2. Плиту армируют сетками из арматуры В500, диаметром 3 - 6 мм с 
ячейкой от 100 до 300 мм. 
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Рисунок 2.2 – Приведенное сечение полки марша, расчетная схема и эпюра 
момента 

 
Расчетную нагрузку на 1 п. м. полки за вычетом нагрузки от ребер 

определим по формуле: 
 
𝑞 = 𝑞полн. − ℎ − ℎ ∙ 𝑏 ∙ 𝑝 ∙ 𝛾 = 10,06 − (0,17 − 0,03) ∙ 1 ∙ 25 ∙ 1,1 =

6,21 кН м⁄ . 
 
Расчетный пролет 𝑙 = 𝑏 − 𝑏 = 1,35 − 0,16 = 0,19 м - расстояние в свету 

между поперечными ребрами. 
Расчетное значение момента в пролете в балочной плите может быть 

определено по формуле: 
 

𝑀 =
∙

=
, ∙ ,

= 0,80 кНм. 

 
По моменту как для элемента прямоугольного профиля подбирается 

арматура сетки, устанавливаемая в полке панели, т.е. находится αm, 
определяется ξ и площадь арматуры. Расстояние до центра растянутой 
арматуры от нижней грани элемента – а, с учетом требуемого защитного слоя 
бетона - предварительно принимается 15 мм. Рабочая высота сечения полки h0 = 
30 - 15 = 15 мм. 

 

𝛼 =
, ∙

, ∙ , ∙ ∙
= 0,343. 

 
Определим, требуется ли сжатая арматура по расчету, проверив условие: 
 
𝛼 = 0,343 < 𝛼 = 0,376. 
 
Т.к. условие выполняется, то продолжим расчет, если нет необходимо 

увеличить толщину полки или изменить класс бетона, так как установка сжатой 
и растянутой арматуры (сетка в 2 ряда) конструктивно невозможна. 
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𝜉 = 1 − √1 − 2 ∙ 0,343 = 0,44. 
 

𝐴 =
, ∙ , ∙ ∙ ∙ ,

= 164,82 мм . 

 
Подбор арматуры.  
Узнаем необходимую минимальную площадь одного стержня: 164,82/10 

= 16,82 мм2, т.е. ø ≥ 5 мм. 
Принимаем 10 стержней ø 5 В500, с площадью Аs = 196,0 мм2, что больше 

требуемой, с шагом 100 мм. 
Общий вид армирования марша представлен в графической части. 
 
2.5 Проектирование колонны 

 
Колонна представлена в монолитном железобетонном исполнении. 
Колонну рассчитываем, как жестко защемленную стойку с шарнирным 

закреплением вверху.  
Район строительства – г. Москва- Калуга, тип местности Б. 
Пролет – 5,30 м; высота до низа перекрытия 1-ого этажа – 3,30 м. 

 

2.5.1 Сбор нагрузок 
 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СП 20.13330.2016 с 
изменениями №1,2" 

 
Таблица 2.2 – Снеговая нагрузка 

Параметр Значение 
Единицы 

измерения 
Местность 

Снеговой район III  
Нормативное значение 

снеговой нагрузки 
0,153 Т/м2 

Тип местности 
B - Городские территории, лесные массивы и 

другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 

 

Средняя температура 
января 

-10 °C 

Здание 

 
Ширина здания B 23,14 м 

Окончание таблицы 2.2 
Высота здания H 7,5 м 

h 0 м 
 0 град 
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L 8,55 м 
Неутепленная 
конструкция с 
повышенным 

тепловыделением 

Нет  

Коэффициент 
надежности по нагрузке 

gf  
1,4  

 
Единицы измерения : Т/м2 

Расчетное значение (II предельное состояние) 
Расчетное значение (I предельное состояние) 
Пониженное нормативное 
 

Рисунок 2.3 – Результаты расчета снеговой нагрузки 
 

Таблица 2.3 – Сбор нагрузок от покрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

Постоянная нагрузка 
Техноэласт пламя стоп 5,30 1,2 6,36 

Унифлекс вент 5,50 1,2 6,60 
Армированная цементно-
песчаная стяжка – 50 мм 

125,00 1,3 162,50 

Утеплитель ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ 

12,00 1,2 14,40 

Железобетонная плита – 220 
мм 

550,00 1,1 605,00 

Итого 697,80  794,86 
 
Таблица 2.4 – Сбор нагрузок от перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, 
кг/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

0,142(0,198)0,076
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Постоянная нагрузка 
Керамическая плитка (ГОСТ 

6787-2001) 
24,00 1,1 26,40 

Прослойка и заполнение швов 
из цементно-песчаного 
раствора М150 - 50 мм 

90,00 1,3 117,00 

Железобетонная плита – 220 
мм 

550,00 1,1 605,00 

Временная нагрузка 
Эксплуатационная нагрузка 150,00 1,3 195,00 

Итого 814,00  943,40 
 
2.6.3 Формирование расчетной схемы  
 
Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 

SCAD. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статических и 
динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных 
сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций.  

 

 

\ 
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Рисунок 2.4 – Расчетная схема здания 
 
Жесткости 
Единицы измерения:  
- Линейные размеры: м 
- Размеры сечений: мм 
- Силы: Т 
Толщина пластин представлена в единицах измерения линейных 

размеров. 
Жесткости 

Тип Жесткость Изображение 

1 

Жесткость стержневых элементов - параметрическое 
сечение 

 
Модуль упругости E = 3060000,098 Т/м2 

Коэффициент Пуассона n = 0,2 
Объемный вес r = 2,5 Т/м3 

Коэффициент температурного расширения a = 1,e-005 
Продольная жесткость EF = 489600,005 Т 

Изгибная жесткость (ось Y) EIy = 6528 Т*м2 
Изгибная жесткость (ось Z) EIz = 6528 Т*м2 

Сдвиговая жесткость (ось Y) GFy = 171170,714 Т 
Сдвиговая жесткость (ось Z) GFz = 171170,714 Т 

Крутильная жесткость GIkp = 4497,736 Т*м2 
Ядровое расстояние вдоль положительного 

направления оси Y(U) au+ = 6,667 см 
Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления 

оси Y(U) au- = 6,667 см 
Ядровое расстояние вдоль положительного 

направления оси Z(V) av+ = 6,667 см 
Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления 

оси Z(V) av- = 6,667 см 

 

2 

Имя типа жесткости: h=1 
Жесткости пластин 

Модуль упругости E = 3060000 Т/м2 
Коэффициент Пуассона n = 0,2 

Толщина h = 0,2 м 
Объемный вес r = 2,5 Т/м3 

Коэффициент температурного расширения a = 1,e-005 

 

3 

Имя типа жесткости: h=0.22 
Жесткости пластин 

Модуль упругости E = 1,019e-004 Т/м2 
Коэффициент Пуассона n = 0,1 

Толщина h = 0,22 м 
Объемный вес r = 1,019e-004 Т/м3 

Коэффициент температурного расширения a = 0,1 

 

4 

Имя типа жесткости: h=0.22 
Жесткости пластин 

Модуль упругости E = 3060000 Т/м2 
Коэффициент Пуассона n = 0,2 

Толщина h = 0,22 м 

 

200 200

400

40
0

20
0

20
0

Y1

Z1
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Жесткости 
Тип Жесткость Изображение 

Объемный вес r = 2,5 Т/м3 
Коэффициент температурного расширения a = 1,e-005 

5 
Характеристики твердого тела 
Направления: X Y Z UX UY UZ 

 

 
Тип схемы 
Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, что 

рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные 
неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль 
осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 

Количественные характеристики расчетной схемы 
Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 
Количество узлов — 1438 
Количество конечных элементов — 1488 
Общее количество неизвестных перемещений и поворотов — 8142 
Количество загружений — 1 
 

Имена загружений 
Номер Наименование 
1 Собственный вес 
2 Снеговая нагрузка 
3 Вес покрытия 
4 Вес перекрытия 
Комбинации загружений 
Номер Формула 
1 L1+L2+L3+L4 
 
 
 
Таблица 2.5 – Нагрузки  

Номер 
загружения

Вид Направление Список Значения 

1 116 Z 
Элементы: 1-14 654-661 

752-759 822-829 1065-1072 
1 

1 96 Z 
15-432 444-653 662-751 

760-821 830-1064 1073-1488 
1 

1 16 Z 

1073-1299 1299 1300-1300 
1301-1338 1338-1376 1376-
1394 1394 1395 1395-1413 
1413 1414 1414-1451 1451-

1451 1452-1488 

0,198 

2 16 Z 1073-1488 0,198 
3 16 Z 1073-1488 0,189 
4 16 Z 15-432 0,189 
4 16 Z 15-432 0,338 
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2.6.4 Результаты расчета  
 
Выборка: величины усилий от комбинаций загружений 
Единицы измерения:  
 - Силы: Т 
 - Единицы длины для силовых факторов: м 
Параметры выборки: 
Список узлов/элементов: Все 
Список сечений: Все 
Список загружений/комбинаций: Все 
Список факторов: Все 

 
Таблица 2.6 – Величины усилий от комбинаций загружений 
Наименование Максимальные значения Минимальные значения 

 Значение Элемент СечениеКомбинация Значение ЭлементСечениеКомбинация 
N 0 1 1 2 -47,357 9 1 1 
Mk 0,242 1072 1 1 -0,206 661 1 1 
My 2,098 1065 1 1 -2,557 1072 1 1 
Qz 1,017 1072 1 1 -1,261 1066 1 1 
Mz 9,111 4 3 1 -10,223 12 3 1 
Qy 4,198 12 1 1 -3,826 4 1 1 
sX 34,142 523 Центр 1 -108,425 539 Центр 1 
sY 17,268 1365 Центр 1 -35,244 530 Центр 1 
txy 52,854 531 Центр 1 -46,314 507 Центр 1 
Mx 2,979 1318 Центр 1 -3,896 1261 Центр 1 
My 3,78 1264 Центр 1 -4,65 1363 Центр 1 
Mxy 1,425 1394 Центр 1 -1,507 1223 Центр 1 
Qx 27,803 409 Центр 1 -89,616 403 Центр 1 
Qy 89,983 420 Центр 1 -106,737 414 Центр 1 
 
Выборка: величины перемещений от комбинаций загружений 
Единицы измерения:  
 - Линейные перемещения: мм 
 - Угловые перемещения: град 
Параметры выборки: 
Список узлов/элементов: Все 
Список загружений/комбинаций: Все 
Список факторов: Все 
 

Таблица 2.7 – Величины усилий от комбинаций загружений 
НаименованиеМаксимальные значения Минимальные значения 
 Значение Узел Комбинация Значение Узел Комбинация 
X 0,865 1088 1 -0,635 850 1 
Y 1,554 427 1 -1,362 406 1 
Z 0,202 1383 1 -54952902903,449 561 1 
UX 1113800740,905 625 1 -1160816635,155 541 1 
UY 842514480,551 534 1 -818877833,278 597 1 
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НаименованиеМаксимальные значения Минимальные значения 
 Значение Узел Комбинация Значение Узел Комбинация 
UZ 0,012 832 1 -0,016 1064 1 

 

 
Рисунок 2.5 – Эпюра N, Т 
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Рисунок 2.6 – Эпюра My, Т*м 

 

 
Рисунок 2.7 – Эпюра Qz, Т 
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Таблица 2.8 – [Элемент № 7] Усилия 
N 
 
 

 
Макс. -43,93 Т 
Привязка 0 м 

My 
Макс. -0,139 Т*м 

Привязка 0 м 

 
Макс. 0,311 Т*м 
Привязка 3,3 м 

Mz 
Макс. -4,584 Т*м 
Привязка 3,3 м 

 
Макс. 3,45 Т*м 
Привязка 0 м 

Mk 
Макс. 1,326e-007 Т*м 

Привязка 0 м 

 
 
 

Qz 
Макс. 0,136 Т 
Привязка 0 м 

 
 
 

Qy 
Макс. 2,435 Т 
Привязка 0 м 

 
 
 

 

Длина стержня 3,3 м 
Длина гибкой части 3,3 м 

Комбинация загружений C1 
- "L1+L2+L3+L4" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
YZ

16

17 200 200

400

40
0

20
0

20
0

Y1

Z1
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Таблица 2.9 – [Элемент № 7] Арматура стержня 
Бетон Арматура Расстояние до ц.т. арматуры 

a1 a2 
Прод. Попер. мм мм 

B15 A400 A240 20 20 
 

Сеч
ени

е 
 

Продольная арматура Поперечная арматура, 
максимальный шаг 

хомутов 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % IWz Шаг IWy Шаг 
см2 см2 см2 см2  см2 см2  см2/м мм см2/м мм 

1 + 1,699 1,699 1,992 1,992 0,486 1,699 1,992 0,486     
 круче

ние 
            

2 + 1,699 1,699 1,992 1,992 0,486 1,699 1,992 0,486     
 круче

ние 
            

3 + 1,699 1,699 1,992 1,992 0,486 1,699 1,992 0,486     
 круче

ние 
            

 
 

Арматура 
Сечение 
1 2 3 

продоль
ная 
несимме
тричная 

см2 

продоль
ная 
несимме
тричная 

см2 

продоль
ная 
несимме
тричная 

 мм 

1,992 1,992

1,699

1,699

0.486% 1,992 1,992

1,699

1,699

0.486% 1,992 1,992

1,699

1,699

0.486%

0,659

0,659

0,772 0,772

1,13 1,13

1,13 1,13

0,659

0,659

0,772 0,772

1,13 1,13

1,13 1,13

0,659

0,659

0,772 0,772

1,13 1,13

1,13 1,13

12 12

12 1210

10

10 100.504%

12 12

12 1210

10

10 100.504%

12 12

12 1210

10

10 100.504%
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Арматура 
Сечение 
1 2 3 

продоль
ная 
симметр
ичная 

см2 

продоль
ная 
симметр
ичная 

см2 

продоль
ная 
симметр
ичная 

 мм 

поперечн
ая 

см2/
м 

 
 
 

2.6.4 Результаты подбора армирования 
 

Конструктивная группа колонны. Элемент № 7 
Длина элемента 3,3 м 

 
Заданное армирование 

Участок Арматура Сечение 

1,992 1,992

1,699

1,699

0.486% 1,992 1,992

1,699

1,699

0.486% 1,992 1,992

1,699

1,699

0.486%

0,659

0,659

0,772 0,772

1,13 1,13

1,13 1,13

0,659

0,659

0,772 0,772

1,13 1,13

1,13 1,13

0,659

0,659

0,772 0,772

1,13 1,13

1,13 1,13

12 12

12 1210

10

10 100.504%

12 12

12 1210

10

10 100.504%

12 12

12 1210

10

10 100.504%
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1 

S1 - 2Ж12 + 1Ж10 
S2 - 2Ж12 + 1Ж10 
S3 - 1Ж10 
S4 - 1Ж10 
 

 

2 

S1 - 2Ж12 + 1Ж10 
S2 - 2Ж12 + 1Ж10 
S3 - 1Ж10 
S4 - 1Ж10 
 

 

3 

S1 - 2Ж12 + 1Ж10 
S2 - 2Ж12 + 1Ж10 
S3 - 1Ж10 
S4 - 1Ж10 
 

 
 

Результаты расчета 
Участо
к 

Коэффициент 
использования 

Kомбинация Проверка 
Проверено 
по СНиП 

1 0,256 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 1 

Прочность по предельной 
продольной силе сечения 

 

 0,414 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 1 

Прочность по предельному 
моменту сечения 

 

 0,252 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 1 

Деформации в сжатом бетоне 
пп. 8.1.20-
8.1.30 

 0,002 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 1 

Деформации в растянутой 
арматуре 

пп. 8.1.20-
8.1.30 

 0,042 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 1 

Продольная сила при учете 
прогиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 
7.1.11 

 0,051 
L1+L3+L4~Сече
ние 1 

Прочность по бетонной 
полосе между наклонными 
сечениями 

пп. 8.1.32, 
8.1.34 

200 200

400

40
0

20
0

20
0

Y1

Z1

200 200

400

40
0

20
0

20
0

Y1

Z1

200 200

400

40
0

20
0

20
0

Y1

Z1
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Результаты расчета 
Участо
к 

Коэффициент 
использования 

Kомбинация Проверка 
Проверено 
по СНиП 

 0,349 
L1+L3+L4~Сече
ние 1 

Прочность по наклонным 
сечениям без поперечной 
арматуры 

пп. 8.1.33, 
8.1.34 

2 0,252 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 2 

Прочность по предельной 
продольной силе сечения 

 

 0,279 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 2 

Прочность по предельному 
моменту сечения 

 

 0,189 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 2 

Деформации в сжатом бетоне 
пп. 8.1.20-
8.1.30 

 0,039 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 2 

Продольная сила при учете 
прогиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 
7.1.11 

 0,051 
L1+L3+L4~Сече
ние 2 

Прочность по бетонной 
полосе между наклонными 
сечениями 

пп. 8.1.32, 
8.1.34 

 0,349 
L1+L3+L4~Сече
ние 2 

Прочность по наклонным 
сечениям без поперечной 
арматуры 

пп. 8.1.33, 
8.1.34 

3 0,248 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 3 

Прочность по предельной 
продольной силе сечения 

 

 0,476 
L1+L3+L4~Сече
ние 3 

Прочность по предельному 
моменту сечения 

 

 0,299 
L1+L3+L4~Сече
ние 3 

Деформации в сжатом бетоне 
пп. 8.1.20-
8.1.30 

 0,012 
L1+L3+L4~Сече
ние 3 

Деформации в растянутой 
арматуре 

пп. 8.1.20-
8.1.30 

 0,045 
L1+L2+L3+L4~С
ечение 3 

Продольная сила при учете 
прогиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 
7.1.11 

 0,051 
L1+L3+L4~Сече
ние 3 

Прочность по бетонной 
полосе между наклонными 
сечениями 

пп. 8.1.32, 
8.1.34 

 0,349 
L1+L3+L4~Сече
ние 3 

Прочность по наклонным 
сечениям без поперечной 
арматуры 

пп. 8.1.33, 
8.1.34 

 
Максимальный коэффициент использования 0,476 – Прочность по 

предельному моменту сечения 
Следовательно, несущая способность колонны, сечением 400х400 – 

обеспечена. 
 



 

44 

3 Проектирование фундаментов 
 
3.1 Исходные данные для проектирования 
 
Климатические условия земельного участка 
1. Площадка строительства – Калужская область; 
2. Климатический район – II, подрайон IIВ; 
3. Тип местности - В 
4. Снеговой район – III; 
5. Ветровой район – I; 
6. Гололедный район – II; 
7. Уровень ответственности сооружения – II (нормальный); 
Грунтовые условия приняты согласно отчету об инженерно-

геологических изысканиях на участке строительства. 
 
3.1.1 Инженерно – геологические условия 
 
Инженерно-геологическая колонка (рисунок 3.1) составлена на основании 

инженерных изысканий. За относительную отметку 0,000 принята отметка 
чистого пола первого этажа. 

 

 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологическая колонка 

 
3.1.2 Анализ грунтовых условий  
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Отметки поверхности колеблются в пределах от 94,90 м до 97,49 м (по 
устьям скважин). Рельеф площадки неровный, по всей площадке навалы грунта 
с включениями бытовых и производственных отходов, строительных 
конструкций, бетонных блоков. В период выполнения полевых работ 
выполнялась подготовка площадки для подъезда буровой техники к 
намеченным точкам исследований. 

В разрезе грунтового основания площадки проектируемого объекта 
выделено 5 инженерно-геологических элементов: 

ИГЭ – 1 Насыпной грунт; 
ИГЭ – 2 Глина, насыщенная водой полутвердая; 
ИГЭ – 3 Песок средней крупности, насыщенный водой средней 

плотности 
ИГЭ – 4 Песок мелкий насыщенный водой плотный 
ИГЭ – 5 Песок пылеватый насыщенный водой средней плотности 

Подземные воды на глубине 6,0 м. 
В таблице 3.1 представлены физико-механические характеристики 

грунтов основания. 
 

Таблица 3.1 – Физико-механические характеристики грунтов основания 

 
 
W - влажность; 
WР - влажность на границе раскатывания; 
𝜌 - плотность грунта; 
WL - влажность на границе текучести; 
𝜌s - плотность твердых частиц грунта; 
IL - показатель текучести; 
𝜌d - плотность сухого грунта; 
Iр – число пластичности; 
е – коэффициент пористости грунта; 

с – удельноесцепление грунта; 
Sr - степень водонасыщения; 
φ - угол внутреннего трения; 
γ - удельный вес грунта; 
E – модуль деформации; 
γsb - удельный вес грунта, ниже уровня 
подземных вод; 
Ro – расчетное сопротивление грунта. 
 

 



 

3.2 Проектирование фундамента неглубокого заложения 
из монолитного железобетона 

 
3.2.1 Определение глубины заложения фундамента 
 
Глубина заложения фундамента принимаем как наибольшую из 

следующих трех условий: 
– конструктивных требований; 
– глубины промерзания пучинистых грунтов; 
– инженерно-геологических условий. 
Исходя из конструктивных требований высота ℎ𝑚𝑖𝑛 фундамента должна 

прорезать слабые грунты и быть не меньше: 
 
ℎ𝑚𝑖𝑛 = 2 + 0,3 − 0,360 = 1,94 м, 
 

где 2 – глубина залегания насыпного грунта; 
0,3 – необходимая величина прорезки в несущий слой грунта; 
0,360 – планировочная отметка верха фундамента.  
 
Учитывая кратность размеров фундамента: 
 
ℎ𝑚𝑖𝑛 = 2,1 м. 
 
Минимальная глубина заложения фундамента 𝑑𝑚𝑖𝑛, м вычисляется по 

формуле 
 
𝑑𝑚𝑖𝑛 = ℎ𝑚𝑖𝑛 + 0,360 = 2,46 м.  
 

где 0,360 – планировочная отметка верха фундамента 
 
Расчетная глубина промерзания 𝑑𝑓, м, определяется по формуле 
 
𝑑𝑓 = 𝑑𝑓𝑛 ∙ 𝑘𝑛,  
 

где 𝑑𝑓𝑛 – нормативная глубина промерзания в г. Калуга; 
𝑘𝑛 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

сооружения, 𝑘𝑛 = 0,7. 
Глубина промерзания 𝑑𝑓, м, равна 
 
𝑑𝑓 = 1,83 ∙ 0,7 = 1,28 м. 
 
С поверхности до глубины 2 м залегает насыпной грунт, который не 

может служить основанием. Необходима прорезка его и заглубление 
фундамента в глину не менее, чем на 0,3 м. 
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Глина являются пучинистыми, а также уровень грунтовых вод (6 м) ниже, 
чем 𝑑𝑓 + 2 = 3,28. Следовательно, глубина заложения зависит от расчетной 
глубины промерзания и не менее 0,5хdf = 0,64. 

Принимаем глубину заложения фундамента –2,46 м, учитывая, что 
высота фундамента должна быть кратной 0,3 м, а верхний обрез фундамента 
находится на отметке -0,360 м. 
 

3.2.2 Определение предварительных размеров фундамента и 
расчетного сопротивления грунта 

 
Предварительная площадь подошвы фундамента А, м2, вычисляется по 

формуле 
 

𝐴 =
∑

∙
. 

 
где ∑ NII – максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе фундамента; 

R0 – расчетное сопротивление грунта; 
γср – среднее значение удельного веса грунта и бетона; 
d – глубина заложения фундамента, м. 
 
Сумма вертикальных нормативных нагрузок ∑ NII, кН, вычисляется по 

формуле 
 
∑ NII = Nmax ∙ γn1,  
 

где Nmax – максимальное сжимающие усилие, передающееся от колонны; 
γn – коэффициент надежности по нагрузке. 
 
Принимаем: Nmax = 1263 кН; γn1 = 1,15. Подставляем значения в 

формулу, получаем 
 
∑ NII = 1263 ∙ 1,15 = 1453 кН. 
 
Принимаем: ∑ NII = 1453 кН; R0 = 200 кПа; γср = 20 кН/м3; d = 2,46 м. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 

𝐴 =
∙ ,

= 9,6 м . 

 
Ширина фундамента b, м, вычисляется по формуле: 
 



 

48 

𝑏 = , 

 
где η – соотношение сторон прямоугольного фундамента. 

 
Принимаем: А = 9,6 м; η = 1,5. Подставляем значения в формулу, 

получаем 
 

𝑏 =
,

,
= 2,5 м. 

 
Длина фундамента l, м, вычисляется по формуле 
 

𝑙 = , 

 
Принимаем: А = 9,6 м; b = 2,5. Подставляем значения в формулу, 

получаем 
 

𝑙 =
,

,
, 

 
Принимаем размеры фундамента b = 2,5 м, l = 3,8 м из конструктивных 

соображений. 
Расчетное сопротивление грунта R, кПа, рассчитывается по формуле 
 
𝑅 = 𝑀 𝑏𝛾 + 𝑀 𝑑 𝛾 + 𝑀 𝑐 , 

 
где γc1,γc2 – коэффициенты условия работы; 

K – коэффициент, зависящий от С и φ; 
Mγ, Mg, Mc – коэффициенты, зависящие от φ; 
𝛾  – расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы 
фундамента (средневзвешенное – при слоистом напластовании до 

глубины 
z = b); 
𝛾  – средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы 
фундамента; 
𝑐  – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента. 
 
Принимаем: γc1 = 1,25; γc2 = 1,1; K = 1,1; Mγ= 0,43; b = 2,5 м; kz = 1; 𝜸𝑰𝑰 = 

18,5 кН/м3; Mg = 5,31; d = 2,46 м; 𝜸𝑰𝑰 = 15,7 кН/м3; Mс = 2,73; 𝒄𝑰𝑰 = 47 кПа. 
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Средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы 
фундамента определяется по формуле: 

 

𝛾 = 𝛾 ∙ + 𝛾 ∙ , 

 
где 𝛾1 –удельный вес грунта №1; 

𝛾2 – удельный вес грунта №2; 
ℎ1 – мощность первого слоя грунта; 
ℎ2 – мощность части второго слоя грунта. 
 
Средневзвешенное значение удельного веса грунта 𝛾𝐼𝐼,м ниже подошвы 

фундамента 
 

𝛾 = 𝛾 ∙ + 𝛾 ∙ , 

 
где 𝛾1 – удельный вес грунта №1под подошвой; 

𝛾2 – удельный вес грунта №2 под подошвой; 
ℎ1 – мощность первого слоя грунта под подошвой; 
ℎ2 – мощность части второго слоя грунта под подошвой. 
 
Средневзвешенное значение удельного веса грунта 𝛾 ,м выше подошвы 

фундамента: 
 

𝛾 = 15 ∙
,

+ 18,5 ∙
,

,
= 15,7 кН/м , 

 
Средневзвешенное значение удельного веса грунта 𝛾𝐼𝐼 , м ниже подошвы 

фундамента 
 

𝛾 = 18,5 ∙
,

,
= 18,5 кН/м , 

 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
𝑅 =

, ∙ ,

,
[0,43 ∙ 2,5 ∙ 18,5 + 5,31 ∙ 2,46 ∙ 15,7 + 2,73 ∙ 50,7] = 454,20 кПа, 

 
Так как расчетное сопротивление 454,2 кПа существенно превышает R0 = 

300кПа, определяем площадь подошвы во втором приближении: 
 

𝐴 =
∙ ,

= 5,8 м , 

 
Принимаем: А =5,8 м2; b=2,1 м; l = 3,0 м; Aф = 6,3 м. 
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3.2.3 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
 

Приведенное продольное усилие N′, кН, определяется по формуле 
 
N′ = ∑ NII + Nф, 
 

где ∑ NII – нагрузка, передающаяся с колонны; 
Nф – нагрузка от веса фундамента. 
 
Определим нагрузку от веса фундамента Nф, кН, по формуле 
 
Nф = d ∙ b ∙ l ∙ γср, 
 
Принимаем: d = 2,46 м; b = 2,5 м; l = 3 м; γср = 20 кН/м3. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
Nф = 2,46 ∙ 2,5 ∙ 3 ∙ 20 = 369 кН. 
 
Принимаем: Nф = 369 кН; ∑ NII = 1453 кН. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
N′ = 1453 + 369 = 1852 кН 
 
Приведенный изгибающий момент M′, кН∙м, определяется по формуле 
 
M′ = Mk + Qк ∙ d,  
 

где Mk – изгибающий момент, передающийся от колонны; 
Qк – поперечная сила, передающаяся с колонны; 
 
Принимаем: Mk = 14 кН∙м; Qк = 1,4 кН, d = 2,46 м. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
M′ = 14 + 1,4 ∙ 2,46 = 17,5 кН ∙ м; 
 
Приведенное поперечное усилие равно усилию передаваемом 

с колонны, т.е Q′ = Qк = 1,4 кН 
 
3.2.4 Определение давлений под подошвой фундамента 
 
Среднее давление на грунт Pср, кПа, определяется по формуле 
 

𝑃 = , 
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Принимаем: N′ = 1852 кН; А = 6,3 м2. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 

𝑃 =
,

= 294 кПа < 300 кПа, 

 
Минимальное давление на грунт Pmin, кПа, определяется по формуле 
 

𝑃 = − , 

 
где W – момент сопротивления подошвы фундамента. 

 
Момент сопротивления подошвы фундамента W, м3, определяется по 

формуле 
 

𝑊 =
∙

. 

 
Принимаем: b = 2,1 м; l = 3 м. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 

𝑊 =
, ∙

= 3,15 м . 

 
Принимаем: N′ = 1852 кН; А = 6,3 м2; W = 3,15 м3; M′= 17,5 кН∙м. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 

𝑃 =
,

−
,

,
= 288 кПа. 

 
Максимальное давление на грунт Pmax, кПа, определяется по формуле 
 

𝑃 = − . 

 
Принимаем: N′ = 1852 кН; А = 6,3 м2; W = 3,15 м3; M′= 17,5 кН∙м. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 

𝑃 =
,

+
,

,
= 299 кПа < 1,2 ∙ 300 = 360 кПа. 

 
Все условия удовлетворяются, окончательно принимаем 

размеры фундамента b = 2 м, l = 3 м. 
3.2.5 Определение средней осадки методом послойного 

суммирования 
 
Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия 
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S ≤ Su, 
 

где S – ожидаемая деформация фундамента, определяемая расчетом при 
проектировании фундамента; 

Su – предельная совместная деформация основания и сооружения, равная 
8 см для многоэтажного жилого здания с железобетонным каркасом. 

Разбиваем грунт на слои: 
 
hi ≤ 0,4 ∙ b, 
 

где hi – мощность i − го слоя; 
  
Принимаем: b = 2,1 м. Подставляем значения в формулу, получаем 
 
hi ≤ 0,4 ∙ 2,1 = 0,84 м 
 
Давление на уровне подошвы фундамента σzg,0, кПа, определяется по 

формуле 
 
σzg,0 = 𝛾  ∙ d, 
 
Принимаем: d = 2,46 м; 𝛾  = 17,5 кН/м3.  
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
σzg,0 = 17,5 ∙ 2,46 = 43,05 кПа. 
 
Давление нижележащего слоя σzg,i, кПа, определяется по формуле 
 
σzg,i = σzg,0 + Σ(γi ∙ hi), 

 
где γi – удельные все i-го слоя, кН/м3; 

 
Дополнительное давление под подошвой фундамента р0, кПа, 
определяется по формуле 
 
р0 = Pср − σzg,0, 
 
Принимаем: Pср = 294 кПа; σzg,0 = 43,05 кПа.  
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
p0 = 294 − 43,05 = 250,95 кПа. 
 
Напряжение на границах слоев σzр,i, кПа, определяется по формуле 
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σzр,i = αi ∙ p0, 
 
где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый в 
зависимости от отношений l/b и 2z/b; 

Осадка каждого слоя Si, см, определяется по формуле 
 

𝑆 =
, , ∙

∙ 𝛽, 

 
где σzp,ср,i – среднее напряжение между двумя слоями; 

Ei – модуль деформации i − го слоя; 
β – коэффициент, принимаемый равным 0,8; 
Условная граница сжимающей толщи ВС, до которой следует учитывать 

дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки, находится там, 
где удовлетворяется условие 𝜎 ,  ≤ 0,2𝜎 ,  

 
𝜎 ,  = 100,38 кПа ≤ 0,2 · 551,44 = 110,23 кПа. 
 
ΣSi = 7,1 cм < 8 см. Условие выполняется. 
 
Результаты расчет средней осадки отображены на рисунке 3.2 
 

 
Рисунок 3.2 – Определение средней осадки методом послойного 

суммирования 
3.2.6 Конструирование столбчатого фундамента 
 
Параметры фундамента: d = 2,46 м, b = 2,1 м, l = 3,0 м; h=2,1м  
Принимаем сечение подколонника: 
 
𝑏𝑐𝑓 × 𝑙𝑐𝑓 = 1200 × 1200 мм. 
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Длины анкеровки и нахлестки рассчитываем согласно пп. 10.3.21 - 

10.3.25, 10.3.30. СП 63.13330.2018 и составили 𝑙анк=1200 мм, 𝑙нахл=2400 мм. 
Количество продольных стержней 8 шт – 4 угловых и 4 средних, А400, 
диаметром 32 мм. В поперечном направлении каркас обхватывается 

хомутами из арматуры класса А240 диаметром 10мм. Первый поперечный 
хомут опирается на верхнюю арматурную сетку фундамента. Вышележащие 
хомуты устанавливаются с шагом 500мм. 

Назначаем количество и размеры ступеней. 
В направлении стороны l суммарный вылет ступеней будет составлять 
 

=
, ,

= 0,9, 

 
В направлении стороны b 
 

=
, ,

= 0,45, 

 
Принимаем по 2 ступени с каждой стороны высотой 300 мм и вылетом 

450 мм, 300мм и 150 мм соответственно. 
Размеры фундамента показаны на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Размеры фундамента 

 
3.2.7 Проверка на продавливание колонной 
 
Так как фундамент выполняется под монолитную колону, тогда 

необходима его проверка на продавливание от колонны. Такой фундамент 
проверят на продавливание как высокий. 

Проверка высокого фундамента на продавливание колонной 
производится из условия 

 
F ≤ bm ∙ hop ∙ Rbt  
 

где F – сила продавливания по одной, наиболее нагруженной грани 
фундамента; 

bm– ширина 
h0p – рабочая высота плитной части фундамента; 
Rbt – расчетное сопротивление растяжению бетона колонны. Сила 

продавливания определяется по формуле 
F = A0 ∙ Pmax, 
где A0 – площадь грани фундамента; 
Pmax – тоже что в формуле. 
 
Рабочая высота плитной части фундамента определяется по формуле 
 
hop = n ∗ 0.3 − 0,05 м 
 

где 𝑛 – количество ступенек с одной стороны; 
 
Принимаем: 𝑛 = 2 шт. Подставляем значения в формулу, получаем 
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h0p = 2 ∗ 0,3 − 0,05 = 0,55 м. 
 
Ширина bm определяется по формуле 
 
bm = bef + h0p,  
 

где bef – толщина колонны; 
h0p – рабочая высота фундамента. 
 
Принимаем: bef = 0,24 м; h0p = 0,55 м.  
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
bm = 0,24 + 0,55 = 0,79 м. 
 
Площадь грани на обрезе верхней ступени фундамента, 

A0, м2, определяется по формуле 
 
A0 = 0,5b ∙ (l − lef − 2 ∙ hop) − 0,25(b − bef − hop)2  
 

где lef – ширина подколонника; 
bef – толщина подколонника. 
 
Принимаем: b = 2,1 м; l = 3,0 м; lef = 0,90 м h0p = 0,55 м; bef = 0,9 м. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
A0 = 0,5 ∙ 2,1 ∙ (3 − 1,2 − 2 ∙ 0,55) − 0,25 ∙ (2,1 − 1,2 − 2 ∙ 0,55)2 = 0,725 м2 
  
Принимаем: A0 = 0,36 м2; Pmax = 360 кПа.  
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
F = 0,725 ∙ 360 = 261 кН 
 
Проверим условие продавливания, для этого принимаем hop = 0,55 м; 
 
bm = 0,79 м;∙ Rbt = 750 кПа.  
 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
261 кН ≤ 0,79 ∙ 0,55 ∙ 750 = 325 кН. 
 
Условие выполняется. 
 
3.2.8 Расчет арматуры плитной части 
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Момент, возникающий в сечениях фундамента, определяется 
по формуле 

 

𝑀 =
∙

1 + −
∙

, 

 
где 𝑁 – расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента и грунта 
на его обрезах; 

𝑐𝑥𝑖 – вылеты ступеней; 
𝑒0𝑥 – эксцентриситет нагрузки при моменте 𝑀. 
 
Расчетная нагрузка на основание определяется по формуле 
 
𝑁 = 𝑁 , 
 
Эксцентриситет нагрузки определяется по формуле 
 

𝑒 =
∙ ст∙

, 

 
Моменты, действующие в плоскости, параллельной меньшей стороне 

фундамента определяются по формуле 
 

M =
∙

, 

где 𝑐𝑦𝑖–вылеты ступеней (рисунок 3.4) 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема с обозначениями вылета ступней 
 
 

Таблица 3.2 – Промежуточная таблица для расчета арматуры 
Сечение ℎ0𝑖 𝑏𝑖 𝑐𝑖 

1 – 1 0,25 2,1 0,3 
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2 – 2 0,55 1,5 0,45 

3 – 3 2,05 1,2 1,05 

1' – 1' 0,25 3,0 0,45 

2' – 2' 0,55 2,1 0,9 

3' – 3' 2,05 1,2 1,5 

 
Площадь рабочей арматуры определяется по формуле 
 

A =
∙ ∙

, 

 
где 𝑀𝑖 – величина момента в сечении; 

𝜉 – коэффициент, зависящий от 𝛼𝑚;  
ℎ0𝑖 – рабочая высота каждого сечения; 
𝑅𝑠 – расчетное сопротивление арматуры.  
 
Коэффициент 𝛼𝑚 определяется по формуле 
 

α =
∙ ∙

, 

 
где 𝑏𝑖 – ширина сжатой зоны сечения; 

𝑅𝑏 – расчетное сопротивление бетона сжатию. 
 
Расчеты сводим в таблицу 3.3 
 

Таблица 3.3 – Расчет  
 

Сечения 
 

Вылет 
𝑐𝑖, м 

 𝑁 ∙ 𝑐2 
𝑥𝑖 

 𝑀, кН 
м 

 
𝛼𝑚 

 
𝜉 

 
ℎ0𝑖 

 
𝐴𝑠,см2 

 2𝑙(𝑏) 

1 – 1 0,3 72,65 1,025 103,79 0,20 0,99 0,25 11,67 
2 – 2 0,45 108,97 1,024 155,68 0,50 0,97 0,55 8,16 
3 – 3 1,05 254,28 1,020 363,25 0,175 0,96 2,05 5,64 
1' – 1' 0,45 155,68 1 155,68 0,015 0,993 0,5 17,23 
2' – 2' 0,9 311,36 1 311,36 0,054 0,973 0,55 48,47 
3' – 3' 1,5 518,92 1 518,93 0,209 0,983 2,05 8,78 

 
Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях 

принимаем 200 мм, т. е. сетка С–1 имеет в направлении 𝑙 – 11 стержней, в 
направлении 𝑏 – 16 стержней. Диаметр арматуры в направлении l принимаем по 
сортаменту 𝑏 – 12 мм. 

𝐴𝑠 = 1,131 см2, что больше 1,06 см2, в направлении 𝑏 – 12 мм  
𝐴𝑠 = 1,131 см2 > 1,077 см2. Длины стержней принимаем, соответственно, 

2900 мм и 2000 мм. 
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Сетка С-2. Подколонник армируется четырьмя сетками, расположенными 
вертикально по граням. Диаметр вертикальной рабочей арматуры принимаем 
12 мм, класс арматуры А400, шаг 200 мм. Распределительную арматуру 
принимают диаметром 8 мм класса А240, шаг 600 мм до верха подколонника. 
Длина рабочих стержней принимается на 50 мм меньше высоты фундамента; 
защитный слой – 50 мм. 

Сетка С-3. Верхняя сетка фундамента принимается конструктивно из 
стержней марки А400 диаметром 10 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях и 
обеспечением защитного слоя 50 мм. 

 
3.2.9 Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 

фундамента 
 
При определении объемов и стоимости учитываются следующие виды 

работ и материалы: 
– механическая разработка грунта; 
– ручная доработка грунта; 
– обратная засыпка; 
– устройство подбетонки; 
– устройство монолитного фундамента; 
– стоимость арматуры. 
 

Таблица 3.4 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 
фундамента 

Номер 
расценок 
из ТЕР 

Наименовани е 
работ и затрат 

 
Ед. 
изм. 

 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость 

, чел–час 
Ед. 
изм. 

Всего 
Ед. 
изм. 

Всего 

01–01– 
003–08 

Разработка 
грунта экска– 
ватором 2 гр. 

100 
0 м3 

0,136 4692,3 638,153 13,2 1,795 

1–936 
Ручная разработка 

грунта 
100 

м3 0,0224 2184,1 48,924 226,8 5,083 

6–1 
Устройство 
подготовки 

100 

м3 0,0074 6429,76 47,323 180 1,325 

6–7 
Устройство 

монолитного 
фундамента 

100 

м3 0,05 15,135 756,75 610,6 30,53 

01–01– 
034–02 

Обратная 
засыпка 

100 
0 м3 

0,13352 976,8 130,420 – – 

 
Стоимость 
арматуры 

т 0,48096 8134,9 3912,56 – – 

Итого: 5534,13  38,730 
 
3.3 Проектирование свайного фундамента 
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3.3.1 Выбор высоты ростверка и длины свай 
 
Глубину заложения ростверка dp принимаем -1,860 м. Отметку головы 

сваи принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка –1,560 м. В качестве 
несущего слоя выбираем глину, залегающий с отметки –2,000 м. Принимаем 
сваи длиной 4 м (С40.30); отметка нижнего конца составит –5,560 м, а 
заглубление в глину –3,560 м. 

Данные для расчета несущей способности сваи приведены в таблице 3.5. 
 

 
 

Рисунок 3.5 – Инженерно-геологический разрез и отметки ростверка у 
свай 

 
Таблица 3.5 – Данные для расчета несущей способности сваи 
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3.3.2 Определение несущей способности сваи 
 
Несущая способность сваи определяется по формуле 
 
𝐹𝑑 = 𝛾𝑐(𝛾𝑐𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∙ 𝛾𝑐𝑓 ∙ ∑(𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖)),  
 

где 𝛾𝑐 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
𝛾𝑐𝑅 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; 
𝑅 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 
𝐴 – площадь поперечного сечения сваи; 
𝑢 – периметр поперечного сечения сваи; 
𝛾𝑐𝑓 – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи; 
𝑓𝑖 – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 

пределах 𝑖 −го слоя грунта; 
ℎ𝑖 – толщина 𝑖 −го слоя грунта. 
Несущая способность сваи 𝐹𝑑, кН определяется по формуле 
 
𝐹𝑑 = 1 ∙ (1 ∙ 3500 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ ∑(1 ∙ 233)) = 595 кН. 
 
Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, определяется по формуле 
 
𝑁св ≤ 𝐹𝑑𝛾0/𝛾𝑛𝛾𝑘,  

 
где Nсв – расчетная нагрузка на сваю от здания; 

Fd – несущая способность свай; 
γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи, принимается равным 1,4. 
Допускаемая нагрузка на сваю, согласно расчету, составит 
 
𝑁св = 595 ∙ 1,15/1,4 ∙ 1,15 = 517 кН. 
 
3.2.3 Определение числа свай в ростверке 
 
Количество свай определяется по формуле 
 

𝑛 = ст

, ∙ ∙ , ∙ ∙ св

, 

 
где 𝛾𝑘 – коэффициент надежности; 

𝑑𝑝 – глубина заложения ростверка; 
𝛾ср – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах; 
𝑔св – масса сваи. 
Количество свай: 
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𝑛 =
, ∙ , ∙ , ∙ ∙ ,

= 2,6 шт. 

 
Принимаем 4 свай. Сваи размещаем в два ряда (рисунок 3.6) с 

расстоянием между осями свай 800 мм. Размеры ростверка в плане 
составят, учитывая свесы его за наружные грани свай 150 мм, 1600х1600 мм. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема расположения свай 
 
3.3.3 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
 
Приведенное продольное усилие N′, кН, определяется по формуле 
 
N′ = Nk + Nр, 
  

где Nр – нагрузка от веса ростверка. 
 
Нагрузка от веса ростверка Nр, кН, определяется по формуле 
 
Nр = 1,1 ∙ dр ∙ bр ∙ lр ∙ γбет, 
 

где 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 
dр – глубина заложения ростверка, м; 
hр – высота ростверка, м; bр – ширина ростверка, м; lр – длина ростверка, 

м; 
γбет – удельный вес бетона B25, кН/м3 
Принимаем: dр = 1,86 м; bр = 1,5 м; lр = 1,5 м; γбет = 20 кН/м3. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
Nр = 1,1 ∙ 1,86 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 20 = 92,07 кН. 
 
Принимаем: Nр = 92,07 кН; Nk = 1263 кН. Подставляем значения в 

формулу, получаем 
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N′ = 1263 + 92,07 = 1355,07 кН. 
  
Приведенное поперечное усилие Qк, кН, определяется по формуле 
 
Q′ = Qк, 
 

где Qк – поперечное усилие, возникаемое в колонне, кН. 
Принимаем: Qк = 1,4 кН.  
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
Q′ = 1,4 кН. 
 
Приведенный изгибающий момент M′, кН∙м, определяется по формуле 
 
M′ = Mk + Qк ∙ dр, 
 

где Mk – изгибающий момент, передающийся от колонны, кН∙м; 
Qк – тоже что в формуле; 
dр – тоже что в формуле. 
 
Принимаем: Mk = 14 кН∙м; Qк = 1,4 кН, dр = 1,860 м.  
Подставляем значения в формулу, получаем 
 
M′ = 14 + 1,4 ∙ 1,860 = 16,6 кН ∙ м 
 
3.3.4 Определение нагрузок на каждую сваю 
 
Нагрузка на сваю при действии моментов в одном направлении 

определяется по формуле 
 

Nсв = ±
∙

∑( )
− 1,1 ∙ 10 ∙ gсв, 

 
где 𝑦𝑖 – расстояние от оси свайного куста до оси сваи. 

 
Основная проверка определяется условием: 
 

𝑁св = 1,2 ∙
∙

∙
, 

 
Горизонтальная нагрузка на сваю определяется по формуле 
 

𝑄св = , 
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Определяем нагрузки на сваи. 
 

𝑁св =
,

−
, ∙ ,

∙ ,
− 1,1 ∙ 10 ∙ 1,38 = 314 кН, 

 

𝑁св =
,

+
, ∙ ,

∙ ,
− 1,1 ∙ 10 ∙ 1,38 = 323,20 кН, 

 
Основная проверка 
 
𝑁св = 323,2 кН ≤ 1,2 ∙ 956,4 = 1147,68 кН; 
 
Условия выполняются. 
 
3.3.5 Расчет ростверка на изгиб и определение сечения арматуры 
 
Момент, возникающий в плоскости 𝑥 ростверка, определяется по 

формуле 
 
𝑀𝑥𝑖 = 𝛴𝑁св ∙ 𝑥𝑖,  
 

где 𝑁св – расчетная нагрузка на сваю; 
𝑥𝑖 – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до 

рассматриваемого сечения. 
Момент, возникающий в плоскости 𝑦 ростверка, определяется по 

формуле 
 
𝑀𝑦𝑖 = 𝛴𝑁св ∙ 𝑦𝑖, 
 

где 𝑦𝑖 – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до 
рассматриваемого сечения. 

 
Площадь рабочей арматуры определяется по формуле 
 

𝐴 =
∙ ∙

, 

 
где 𝑀𝑖 – величина момента в сечении; 

𝜉 – коэффициент, зависящий от 𝛼𝑚;  
ℎ0𝑖 – рабочая высота каждого сечения; 
𝑅𝑠 – расчетное сопротивление арматуры.  
 
Коэффициент 𝛼𝑚 определяется по формуле 
 

𝛼 =
∙ ∙

, 
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где 𝑏𝑖 – ширина сжатой зоны сечения; 

𝑅𝑏 – расчетное сопротивление бетона сжатию. 
 
Расчеты сводим в таблице 3.6. 

 
Таблица 3.6 – Расчеты арматуры 

Сечения 
bi, 
м 

Расстояние 𝑥𝑖,𝑦𝑖, м 
Момент, 

кН ∙ м 
𝛼𝑚 𝜉 ℎ0𝑖, м 𝐴𝑠, см2 

1 − 1 1,5 0,15 172,05 0,45 0,64 0,55 35,7 

2 − 2 1,2 0 - - - - - 

1′ − 1′ 1,5 0,15 172,05 0,45 0,64 0,55 35,7 

2′ − 2′ 1,2 0,33 378,51 0,18 0,92 1,45 3,7 

 
Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 165-200 мм, т. е. сетка 

С–1 имеет в направлении 𝑙 – 9 стержней, в направлении 𝑏 – 9 стержней. 
Диаметр арматуры в направлении l принимаем по сортаменту – 16 мм (для 
Ø16А500С – 

𝐴𝑠 = 2,545 см2, что больше 2,4 см2), в направлении 𝑏 – 16 мм (для 
Ø16А500С – 

𝐴𝑠 = 2,011 см2 > 1,94 см2). Длины стержней принимаем, соответственно, 
1550 мм и 1550 мм. 

 
3.3.6 Выбор сваебойного оборудования 
 
Выбираем для забивки свай трубчатый дизель-молот С-995. Отношение 

массы ударной части молота 𝑚4 к массе сваи 𝑚2 должно быть не менее 1,0 (как 
для грунтов средней плотности). Так как m2 = 0,93 т для кустового свайного 
фундамента, принимаем m4 = 1,25 т. 

Отказ в конце забивки сваи определяется по формуле 
 

 
 

где 𝐸𝑑 – энергия удара; 
𝜂 – коэффициент, принимается равным 1500 кН/м; 
𝐴 – площадь поперечного сечения сваи; 
𝐹𝑑 – несущая способность сваи; 
𝑚1 – полная масса молота; 
𝑚2 – масса сваи; 
𝑚3 – масса наголовника. 
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Отказ в конце забивки сваи 
 

 
 
3.3.7 Определение объемов и стоимости работ 
 
При определении объемов работ, стоимости и трудоемкости их 
выполнения для свайного фундамента учитываются следующие виды 

работ и материалы: механическая разработка грунта; стоимость свай; забивка 
свай; срубка голов свай; устройство опалубки для воздушного зазора; 
устройство монолитного ростверка; обратная засыпка. 

 
Таблица 3.7 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 
фундамента 

№ рас– 
ценок по 

ТЕР 

Наименование 
работ и затрат 

Ед. 
изм. 

Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел–ч 

Единицы Всего Единицы Всего 

01–01– 
003–08 

Разработка грунта 
экскаватором и 

Ковшом, емкостью 
0,65м3 

1000 

м3 0,06279 4692,3 294,629 13,2 0,829 

 
Окончание таблицы 3.7 

1-936 
Ручная разработка 

грунта 
100 

м3 0,01369 2184,1 29,900 226,8 3,105 

СЦМ– 441 
–300 

Стоимость свай м3 1,44 1809,2 2605,248 - - 

05–01– 
002–06 

Забивка свай в 
грунт 2 гр. м3 1,44 425,1 612,144 4,3 6,192 

05–01– 
010–01 

Срубка голов 
свай 

шт 4 115,5 462 1,4 5,6 

06-01- 
001-01 

Устройство подготовки 
из бетона В 7,5 

100 

м2 0,00289 6429,76 18,582 180 0,520 

06–01– 
001–05 

Устройство 
монолитного  ростверка 

100 

м3 0,02646 18706,1 494,963 785,9 20,795 

01–01– 
034–02 

Обратная засыпка 
грунта 

1000 

м3 0,06151 976,8 60,086 – – 

СЦМ– 
204– 
0025 

Стоимость арматуры 
А400 

т 
0,4222 

4 
8134,9 3434,880 – – 
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Итого: 8012,433  37,041 

 
3.4 Технико-экономическое сравнение вариантов фундамента 
 
Расчет стоимости возведения обоих видов фундамента показал, что 

возведение столбчатого фундамента дешевле устройства свайного в 1,5 раза. 
Расчет трудоемкости на производство работ по возведению столбчатого и 

свайного фундаментов показал, что и трудоемкость возведения свайного 
фундамента составила 40, а столбчатого 38. 

Из вышесказанного ясно видно, что дороже и трудозатратнее возвести 
свайный фундамент.  

При всем вышесказанном, под подошвой фундамента залегают 
сильнопучинистые грунты – глина полутвердая, следовательно, принимаем 
свайные фундаменты. 
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4 Технология строительного производства 
 
4.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на устройство монолитного 

перекрытия здания общественного питания.  
Данная технологическая карта предназначена для нового строительства и 

при нормальных условиях. Поэтому следует учитывать условия производства 
работ в зимнее время.  

Плиты междуэтажных перекрытий предусмотрены монолитные 
железобетонные сплошные толщиной t = 230 мм с жестким опиранием по 
контуру. 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 
опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен и колонн до 
нижней отметки перекрытия 

Подача опалубки, арматуры, фанерных листов и др. выполнять при 
помощи крана КС-55744.  

Технологическая карта удовлетворяет всем нормативным требованиям к 
разработке соответствующих разделов организации труда в проектах 
производства работ с учетом мероприятий по научной организации труда и 
технике безопасности. 

Данная технологическая карта разработана для строительства двух 
этажного монолитного железобетонного здания общественного питания с 
магазином на трассе Москва-Калуга. 
 
Таблица 4.1 – Климатические условия места строительства 

№ Наименование параметра Значение Ед. изм. 

1 Температура воздуха обеспеченностью 0.95 22 °С 
2 Температура воздуха обеспеченностью 0.98 26 °С 

3 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее 
теплого месяца 

24.2 °С 

4 Абсолютная максимальная температура воздуха 38 °С 

5 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее теплого месяца 

11.5 °С 

6 
Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца 

75 % 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 
наиболее теплого месяца 

58 % 

8 Количество осадков за апрель - октябрь 427 мм 
9 Суточный максимум осадков 79 мм 

 
4.2 Общие положения 
 
Карта разработана в соответствии с методическими указаниями по 

разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006, с учетом 
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требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», Приказ Минтруда России от 
11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при 
строительстве, реконструкции и ремонте». 

 
4.3 Организация и технология выполнения работ 
 
Строительство производится из материалов, производимых местными 

предприятиями.  
 
4.3.1 Подготовительные работы 
 
Перед началом выполнения работ по устройству монолитного 

перекрытия необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:  
- запланировать использование существующих подъездных путей или 

проложить новые пути для подвоза/вывоза необходимых материалов, сырья, 
оборудования и т. д.;  

- сформировать план передвижения машин и расположения складов по 
территории, которая используется под строительство;  

- подготовить оснастку, все необходимые механизмы и инструменты для 
выполнения монтажных работ;  

- подготовить материалы, инструмент и оборудование для формирования 
фундамента возводимого здания в двухсменном объеме;  

- согласовать и подписать все необходимые акты освидетельствования 
объекта;  

- выполнить геодезические и иные земельно-изыскательные работы; 
- закончить выполнение работ по устройству монолитных колонн; 

арматурные выпуски из колонн должны выходить над перекрытием на 30-40см 
и оформить соответствующий акт освидетельствования.  

Производство арматурных, опалубочных и бетонных работ по устройству 
монолитных перекрытий следует начинать после набора бетоном монолитных 
колонн требуемой (опалубочной) 70%-ой прочности от проектной. 

 
4.3.2 Основные работы 
 
Опалубочные работы 
Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. 

Для этого производят разбивку основания под шаг основных стоек.  
В качестве инструмента и оснастки используется рулетка (20 м), мел, 

возможно использование рейки-шаблона определенной длины, 
соответствующей шагу основных стоек.  

До начала работ по монтажу листов фанеры производится выравнивание 
поперечных балок с помощью шаблона, далее производится укладка фанеры на 
поперечные балки, с закреплением в углах листов фанеры гвоздями. Монтаж 
первых листов фанеры осуществляется с монтажных площадок. Первые в 
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пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с лестницы стремянки, 
остальные листы с ранее уложенных. Гвоздями (саморезами) крепятся только 
крайние листы фанеры. 

На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 
промежуточных стоек.  

Арматурные работы. 
До начала производства работ необходимо: 
– закончить работы по установке опалубки плиты перекрытия, опалубка 

должна быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная 
неизменяемость; 

– установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку 
перекрытия, проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки 
перекрытия.  

– осуществить доставку в зону армирования необходимых материалов и 
устройства разбивочной основы нижней сетки. Для доставки арматурных 
изделий в зону укладки используют грузоподъемные механизмы-краны 

 
Арматурные работы включают в себя: 
– транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, термовкладышей, ПВХ-трубок; 
– устройство разбивочной основы из направляющих арматурных 

стержней нижней сетки; 
– устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с вязких 

стыков проволокой; 
– установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя; 
– установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и 

местах возникновения наибольших усилий; 
– установка отсечки для образования рабочего шва.  
Для того чтобы нагрузки на опалубку от арматурных изделий не 

превышали допустимых значений, арматуру на опалубку перекрытия подают 
небольшими пачками (не более 2 т), расстояние между пачками должно быть не 
менее 1 м.  

Для устройства технологического шва вместе его прохождения 
устанавливается арматурный каркас между верхней и нижней арматурной 
сеткой. К каркасу с помощью вязальной проволоки крепиться сетка-рабица с 
мелкой ячейкой (не более 1010 мм). Под нижнюю арматурную сетку по линии 
прохождения технологического шва укладывают и закрепляют доску, толщина 
которой равна толщине защитного слоя нижней арматуры.  

Аналогично закрепляют доску к верхней арматуре, ее толщина должна 
быть не менее толщины защитного слоя верхней арматуры. На заключительном 
этапе производят нанесение антиагдезионной смазки на щиты опалубки.  

Бетонные работы. 
До начала производства бетонных работ необходимо: 
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– закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть 
жестко закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 
бетонирования; 

– освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры 
перекрытия с оформлением соответствующего акта; 

– подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять бетононасосом с 
характеристиками для данного объекта (бетонораздаточной стрелой); 

– укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 
– выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 
– заглаживание бетонной смеси; 
– очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
Плиты перекрытия бетонируют в направлении, параллельно буквенным 

осям здания. При этом бетон подают навстречу бетонированию. При 
бетонировании плит с армокаркасом сверху укладывают легкие переносные 
щиты, служащие рабочим местом и предотвращающие деформацию арматуры. 

На строительной площадке используют глубинные вибраторы.  
 
4.3.3 Завершающие работы 
 
Завершающий период включает в себя следующие работы: 

– укрытие открытых не опалубленных поверхностей плиты п/э пленкой. 
– подключение греющих проводов (40КДБС-20) к питающим кабелям, 

подача напряжения с трансформатора. 
– замеры температуры в бетоне – производятся при помощи 

инфракрасного пирометра. 
Нагрев выполняется со скоростью не более 10°C в час. Бетон необходимо 

прогревать, пока он не наберет 50% технологической прочности. Максимально 
допустимая температура 80°C, оптимально – 60°C. Схема укладки кабеля – 
змейка.  

 В начальный период твердения бетон необходимо защищать от 
попадания атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким 
материалом), в последующем поддерживать температурно-влажностный режим 
с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение 
или полив). Потребность в поливе определяется визуально, при осмотре 
состояния бетона.  

Распалубка конструкции перекрытия: 
– демонтаж и складирование промежуточных стоек; 
– опускание настила на основных стойках; 
– переворачивание поперечных балок «набок»; 
– демонтаж и складирование щитов фанеры; 
– демонтаж и складирование поперечных балок; 
– демонтаж и складирование продольных балок; 
– демонтаж и складирование основных стоек и треног; 
– транспортировка элементов опалубки; 
– очистка элементов опалубки от бетона; 
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– установка стоек переопирания. 
Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ 

на основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 
конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 
образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных условиях, а также 
результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего контроля, 
а именно методом отрыва со скалыванием в специально выровненных участках 
на верхней грани возводимой плиты перекрытия. Распалубка перекрытий 
производится после набора прочности бетона 70% от проектной, в этом случаи 
устанавливается один ярус стоек переопирания, при распалубке 50% от 
проектной устанавливается два яруса стоек переопирания. 

 
4.4 Требования к качеству работ 
 
Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству 

монолитного перекрытия следует выполнять в соответствии с требованиями 
нормативных документов: 

– СП 48. 13330.2019 «Организация строительства»; 
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 
На объекте ежесменное должен вестись журнал бетонных работ. При 

приямке забетонированных конструкций, согласно требованиям действующих 
государственных стандартов, определять: 

– качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 
морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, 
указанных в проекте; 

–  качество поверхностей; 
– наличие и соответствие проекту отверстий, проeмов и каналов; 
–  Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах: 
– подготовительном; 
– бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 

смеси) выдерживания бетона и разборка опалубки конструкций; 
– приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей 

сооружений. 
На подготовительном этапе необходимо контролировать: 

– качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси 
и их соответствие требованиям ГОСТ; 

– подготовленность бетоносмесительного, транспортного и 
вспомогательного оборудования к производству бетонных работ;  

–  правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее 
подвижности (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и 
условиями производства работ; 

– результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе 
состава бетонной смеси. 

В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 



 

73 

– состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 
– качество укладываемой смеси; 
– соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 
– толщину укладываемых слоев; 
– режим уплотнения бетонной смеси; 
– соблюдение установленного порядка бетонирования и правил 

устройства рабочих швов; 
– своевременность и правильность отбора проб для изготовления 

контрольных образцов бетона.  
Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных 

работ. 
Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться 

путем проверки ее подвижности (жесткости): 
– у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях 

установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 
– у места укладки - не реже двух раз в смену. 
Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины, без разрыва, с последовательным направлением 
укладки в одну сторону во всех слоях. 

Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует 
производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а 
в дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона 
или характеристик используемых материалов. 

При механическом методе контроля прочности бетона используют 
склерометр СКШ1. 

Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и 
актах приемки работ. 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется:  
– при приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество 

арматурной стали);  
– при складировании и транспортировке (правильность складирования по 

маркам, сортам, размерам, сохранность при перевозках);  
– при изготовлении арматурных элементов и конструкций (правильность 

формы и размеров, качество сварки, соблюдение технологии сварки).  
После установки и соединения всех арматурных элементов в блоке 

бетонирования проводят окончательную проверку правильности размеров и 
положения арматуры с учетом допускаемых отклонений. 
 
Таблица 4.2 – Операционный контроль технологического процесса возведения 
монолитных перекрытий: 

Наименование 
технологического 

процесса 

Контролируемый 
параметр 

Допускаемое значение 
параметра 

Метод контроля 

Армирование  
перекрытий  

Соответствие класса и 
марки стали арматуры 

Должны соответствовать 
проекту 

Визуальный 
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Диаметр арматурных 
стержней 

Должен соответствовать 
проекту 

Измерительный, 
штангельциркуль 

Чистота поверхности 
арматурных стержней 

Должна отсутствовать 
ржавчина и другие 

загрязнения 
Визуальный 

Отклонения расстояния 
между стержнями и 

рядами арматуры 
10 мм 

Измерительный, 
металлической 

линейкой 
Отклонение в 

расстоянии между 
отдельно 

установленными 
стержнями не должно 

превышать: 

Плит 20 мм 
Измерительный, 
металлической 

линейкой 

Отклонение в 
расстоянии между 

рядами арматуры не 
должно превышать: 

Плит 10 мм 
Измерительный, 
металлической 

линейкой 

Соответствие 
величины армирования 
конструкции проекту 

Должны соответствовать 
проекту 

Технический 
осмотр 

Бетонирование 
перекрытий 

Состав бетонной смеси 
Должен соответствовать 

проектному составу 
Регистрационный, 
паспорт на бетон 

Однородность смеси 
Бетонная смесь должна 

представлять 
однородную массу 

Визуальный 

Подвижность смеси 

Осадка конуса не менее 4 
см при подачи бадьей, не 
менее 10 см при подачи 

бетононасосом 

Измерительный, 
конус 

Прочность бетона на 
сжатие в 28 суток при 
нормальном хранение 

Не менее проектной 
прочности 

Измерительный, 
лаборатория 

Прочность бетона на 
сжатие в 28 суток при 
нормальном хранение 

Не менее проектной 
прочности 

Измерительный, 
лаборатория 

Длительность 
транспортирования 

Не более 30 минут 
Измерительный, 

хронометр 
Прочность бетона 

поверхности рабочих 
швов 

Не менее 1,5 МПа Визуальный 

Высота свободного 
сбрасывания бетонной 

смеси 
не более 1,0 м; Визуальный 

Толщина и 
горизонтальность 

укладываемых слоев 

Бетонную смесь 
необходимо укладывать 

горизонтальными слоями 
на все толщину 

перекрытия без разрывов 

Визуальный 

Непрерывность 
укладки смеси 

Укладка следующего 
слоя бетонной смеси 

допускается до начала 
Органолептический 
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схватывания бетона 
предыдущего слоя. 

Режим уплотнения 
уложенной смеси 

Должен соответствовать 
принятому методу 

уплотнения 

Технический 
осмотр, хронометр 

Крепление арматуры и 
элементов опалубки 
при бетонировании 

Арматура и элементы 
опалубки должны при 

бетонировании сохранить 
свое проектное 

положение. 

Визуальный 

Ровность открытых 
поверхностей бетона 

Должна удовлетворять 
требованиям заказчика. 

Визуальный 

Местоположение 
рабочего шва в 
конструкции 

Соответствие схеме 
бетонирования, а 

плоскость рабочего шва 
должна быть 

перпендикулярно главной 
оси конструкции. 

Технический 
осмотр 

Защита рабочего шва 
от размывания 

Не должна вытекать 
бетонная смесь 

Визуальный 

Выдерживание 
бетона 
конструкции 
перекрытия 

Укрытие от 
атмосферных осадков и 

потерь влаги 

Не должны попадать 
атмосферные осадки, и 

исключены потери влаги 
из бетона 

Визуальный 

Разность температуры 
наружных слоев бетона 

и воздуха при 
распалубке 

не более 400С. 
Измерительный, 

термометр 

Распалубка 
конструкции 
перекрытия 

Прочность бетона к 
моменту распалубки 

Не менее, 70 % от 
проектной прочности 

Измерительный, 
лаборатория  

Установка 
промежуточных опор 

Выставляются соосно 
стойкам опалубки, в 
центральной части 

пролета 

Визуальный 

 
4.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Таблица с перечнем машин и технологического оборудования 

представлена в графической части.  
 

Таблица 4.3 – Материалы и изделия 

№ 
п/п  

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операции  

Наименование 
материалов и 

изделий, марка, 
ГОСТ, ТУ  

Ед. 
изм.  

Норма 
расхода на 
единицу 

измерения  

Потребность 
на объем работ  

1 
Устройство 
монолитных 
перекрытий  

Бетон В 25 ГОСТ 
26633-2015  

м3  4,67 264,27 

2 
Арматура ГОСТ 

5781-82  
т  1,5  52,33 

3 Проволока кг  10  70  
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вязальная ГОСТ 
3282-74  

 
Выбор оснастки и приспособлений для монтажных работ осуществляется 

на основе ведомости объемов работ и ГОСТ Р 58753-2019 «Стропы грузовые, 
которые канатные для строительства. Имеют технические условия». 

 
Таблица 4.4 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 

№ 
п/п  

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операции  

Наименование 
технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка  

Основная 
техническая 

характеристика  

Кол-
во  

Оборудование и механизмы  

1 Строповка элементов  
Стропы 4-х ветвевые  
ГОСТ Р 58753-2019 

Грузоподъемность 
 4 т  

2  

2 Строповка элементов  
Стропы 2-х ветвевые  
ГОСТ Р 58753-2019 

Грузоподъемность  
4 т  

2 

3 Измерение углов  Теодолит 3Т2КП2  500*30  1  

4 
Определение 
превышений  

Нивелир НИ-3    1  

Инструменты и приспособления  

5 Монтаж конструкций  
Угольник стальной ГОСТ 

3749-77  
  6  

6 Выверка элементов  
Лом монтажный ГОСТ 1405-

83  
  2  

7 
Проверка 

вертикальности  
Отвес стальной строительный 

ГОСТ 7948-80  
  6  

8 Измерение длины  
Рулетка измерительная ГОСТ 

7502-80  
Длина 10 м  8  

9 
Проверка 

горизонтальности  
Уровень строительный ГОСТ 

9416-76  
  6  

Окончание таблицы 3.4 

10 Монтаж конструкций  
Метр складной металлический ГОСТ 

7502-80  
Длина 3 м  6  

11 Монтаж конструкций  Топор строительный А-2    1  

12 Подрезка арматурной сетки  Ножницы по металлу  
Материал - 

сталь  
2  

 
13 

Монтаж конструкций  
Плоскогубцы комбинированные 

ГОСТ 7439-72*  
  2  

 
14 

Арматурные работы  Крючки для вязки арматуры    8  

 
15 

Монтаж конструкций  
Ключ гаечный разводной ГОСТ7275-

75  
  2  

Устройство монолитной плиты  
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16 
Средство  индивидуальной 

защиты 
Пояс предохранительный ГОСТ 

12.4089-80  
  24 

17 
Средство  индивидуальной 

защиты 
Каска строительная  

ГОСТ 12.4087-84  
  24 

18 
Средство  индивидуальной 

защиты 
Очки защитные ЗП 1-90  

ГОСТ 12.400  
  24 

19 
Средство  индивидуальной 

защиты Флажок сигнальный    4 

20 
Средство  индивидуальной 

защиты Аптечка универсальная ТУ 94-457-98    2  

21 
Средство  индивидуальной 

защиты Жилеты оранжевые    24  

22 
Средство  индивидуальной 

защиты Рукавицы    24 

 
4.6 Подбор подъемно-транспортного оборудования 
 
Кран подбирается по массе наиболее тяжелого элемента. Им является 

пакет арматуры для устройства монолитной плиты покрытия (m= 2,5 т). 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема работы самоходного крана 
 
Монтажная масса определяется по формуле 
 
Мм=Мэ+Мг,  (4.1) 
 

где  Мэ – масса наиболее тяжелого элемента, т;  
Мг – масса грузозахватного устройства, т. 
 
Мм = Мэ + Мг = 2,5 + 0,089 = 2,589 т, 
 
Определяем монтажную высоту подъема крюка по формуле 
 
Нк=h0+hз+hэ+hс,  (4.2) 
 
где  h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м 
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hз – запас по высоте 1,0 м; 
hэ – высота элемента в положении подъема 0,7 м;  
hс – высота грузозахватного устройства 3,5 м. 
 
Нк = 6,9 + 1,0 + 0,7+ 3,5= 12,1 м, 
 
Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 

стрелы определяется по формуле 
 
Нс= Нк+ hn , (4.3) 
 
где  hn – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м.  
 
Hc=12,1+2=14,1 м. 
 
Требуемый монтажный вылет крюка определяется по формуле  
 

lк=
( )·(Нс ш)

( п)
 + b3 ,  (4.4) 

 
где  b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 

м; 
b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента 

приближенного к стреле; 
b2 – половины толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы; 
b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы.  
 

lк = 
( , , )·( , )

( , )
+2= 8,82 м. 

 
Необходимая наименьшая длина стрелы определяется по формуле  
 
Lс = (𝑙к − 𝑏 ) + (𝐻с − ℎш)   , (4.5)  
 
где  lк – то же, что и в формуле (4.4); 
b3 – то же, что и в формуле (4.4); 
Hc – то же, что и в формуле (4.3); 
hш – то же, что и в формуле (4.4). 
 
Lс= (8,82 − 2) + (14,1 − 2) = 13,89 м. 
 
Принимаем самоходный кран КС-55744 с грузоподъемностью 25 т. 
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Рисунок 4.2 – Грузовые характеристики крана 
 
4.7 Техника безопасности и охрана труда 
 
При производстве работ по возведению здания необходимо 

руководствоваться Приказом Министерства Труда 883н от 11.12.2020 (Правила 
по охране труда в строительстве), СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть II». 

Все рабочие, занятые на этих работах, должны пройти первичный 
инструктаж по охране труда на рабочем месте, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ, в т.ч. при работе с механизмами, инструментами и 
материалами.  

Заготовку и обработку арматуры выполнять в специально отведенном для 
этого месте на строительной площадке. 

В местах общих проходах шириной менее 1.0 м торцевые части стержней 
арматуры закрывать щитами, вертикальные выпуски арматуры закрыть 
колпачками/ деревянными пробками. 

При очистке опалубки (перед установкой в нее арматуры) сжатым 
воздухом рабочий должен надеть защитные очки.  

При сварке арматуры внутри коробов опалубки следует пользоваться 
диэлектрическими перчатками и галошами, а также применять шланговые 
провода для питания сварочного аппарата. 
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При подаче и установке арматуры вблизи электропроводов должны быть 
приняты меры предупреждения от поражения электротоком следует оградить 
электросеть от соприкосновения с арматурой или обесточить ее. 

Во избежание ранения рук при установке арматуры в опалубку под 
нижние стержни следует укладывать прокладки. 

Запрещается производить арматурные работы в неосвещенных или 
затемненных местах. 

Запрещается подниматься на арматурные каркасы до их окончательной 
установки или до временного надежного закрепления. 

При установке монтажных элементов щитов опалубки должны быть 
обеспечены: 

- устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа; 
- безопасность производства работ; 
- точность их положения с помощью постоянного геодезического 

контроля; 
- прочность монтажных соединений. 
Размещение на опалубке оборудования и материалов, а также нахождение 

людей, не участвующих в производстве работ, не допускается. 
Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы.  
На время бетонирования назначить дежурного рабочего, который 

периодически (1-2 раза в час) осматривает опалубку и в случае деформации 
отдельных ее элементов, или других частей вызывают мастера для принятия 
мер по исправлению обнаруженных дефектов. Все дефекты, связанные с 
нарушением структуры уложенной бетонной смеси можно исправить в течении 
1-2 ч после укладки смеси. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном не 
менее 70% заданной проектной прочности) с разрешения производителя работ. 

При разгрузке бетоносмесителей бетонщикам запрещается ускорять 
разгрузку лопатами и другими ручными инструментами. 

Подавать бетонную смесь в опалубку следует плавно, небольшими 
порциями, исключая возможность возникновения значительных ударных 
нагрузок на опалубку при падении большой порции бетона. 

К работе с электровибраторами допускаются бетонщики, имеющие II 
группу по электробезопасности. 

Рукоятки вибраторов должны быть снабжены амортизаторами; провода, 
идущие от распределительного щитка к вибраторам, заключают в резиновые 
рукава, а корпусы вибраторов заземляют. Запрещено перетаскивать и 
передвигать вибраторы за провод или кабель во избежание его обрыва и 
поражения бетонщиков током. После работы вибраторы очищают и насухо 
протирают. Обмывать вибраторы водой нельзя. При работе с вибраторами 
бетонщики должны быть в резиновых сапогах и резиновых перчатках. 

Отключать электровибратор при перерывах в работе и переходе в 
процессе бетонирования с одного места на другое. 
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Перемещать площадочный вибратор во время уплотнения бетонной 
смеси с помощью гибких тяг. 

Выключать вибратор на 5-7 мин для охлаждения через каждые 30-35 мин 
работы. 

Не допускать работу вибратором с приставных лестниц. 
Навешивать электропроводку вибратора, а не прокладывать по 

уложенному бетону. 
Закрывать во время дождя или снегопада выключатели электровибратора. 
При прогреве бетона, к работе с греющими проводами допускается 

персонал, прошедший специальное обучение и ознакомленный с их работой и 
подключением. 

Дежурные электромонтеры должны иметь группу допуска по 
электробезопасности не ниже III группы. Эксплуатация греющих проводов 
производится в соответствии с «Правилами устройства и эксплуатации 
электрических установок». Особое внимание следует обратить: 

• на целостность изоляции подводящих электрокабелей; 
• на отсутствие механических повреждений. 
Эксплуатация системы обогрева с указанными дефектами не допускается. 

Подключение греющих проводов производится при отключенном напряжении. 
Зона, где производится электрообогрев бетона, должна быть ограждена, на 
видном месте помещены предупредительные плакаты, правила по технике 
безопасности, противопожарные средства. Зона производства работ должна 
быть хорошо освещена. 

Доступ посторонних лиц в зону обогрева запрещается. Все металлические 
токоведущие части электрооборудования, арматуру следует надежно заземлить, 
присоединив к ним нулевой провод (жилу) питающего кабеля. При 
использовании защитного контура заземления перед включением напряжения 
следует проверить сопротивление контура, которое должно быть не более 4 Ом. 
Около трансформаторов, рубильников, распределительных постов 
устанавливаются настилы, покрытые резиновыми ковриками. Участок 
электрообогрева бетона должен постоянно находиться под надзором дежурного 
электрика. 

Технический персонал, обслуживающий системы электрообогрева, 
должен пройти обучение, проверку знаний квалификационной комиссии по 
технике безопасности и получить соответствующие удостоверения. 

Запрещается: 
• укладывать греющие провода на подготовленную поверхность, 

имеющую штыри, режущие кромки, которые могут повредить целостность 
изоляции проволочных нагревателей; 

• подключать нагревательные провода в сеть с напряжением, 
превышающим рабочее; 

• подключать под рабочую нагрузку находящиеся на воздухе 
нагревательные провода, если они не забетонированы в конструкции; 

• подключать нагревательные провода с механическими повреждениями. 
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Включение установки по электропрогреву (или электрообогреву) под 
напряжением разрешается только после удаления со строительной площадки 
всех работающих, кроме персонала по обслуживанию электроаппаратуры. 
Включать аппаратуру следует, стоя на изолирующей подставке, в 
диэлектрической обуви. 

Бетонные работы с электрообогревом должны производиться в светлое 
время суток. 

 
4.8 Технико-экономические показатели 
 
Критериями технологической карты являются технико-экономические 

показатели. 
Технико-экономические показатели технологической карты представлены 

на графическом листе. 
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5 Организация строительной площадки 
 
5.1 Объектный строительный генеральный план 
 
Объектный стройгенплан разрабатывает подрядчик на стадии рабочих 

чертежей в составе ППР на строящееся здание. Данный стройгенплан составлен 
на основной период строительства (возведение надземной части). 

При разработке строительного генерального плана были использованы 
нормативные документы: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;  
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020г. №461 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения» 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 
2020 г. №1034 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации". 

 
5.1.2 Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 
 
Участок проектируемого здания расположен на федеральной трассе М-3 

Москва- Калуга 127 км. На момент проведения изысканий площадка свободна 
от застройки. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к западному 
склону Средне-Русской возвышенности (в пределах Угорско-Протвинской 
низины) на территории Смоленско-Московской физико-географической 
провинции. Ландшафт территории работ сформировался в эпоху московского 
оледенения, и представляет собой водораздельную часть слаборасчлененной 
моренно-эрозионной равнины. 

Согласно СП 131.13330.2020 площадка относится к следующим типам 
района: гололедный - II район, снеговой – III район, по давлению ветра – I 
район. 

Климатический район участка – IIВ. 
Зона влажности – нормальная. 
Сейсмичность района 5 баллов. 
 
5.1.3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
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Транспортная схема предоставлена сетью существующих автомобильных 
дорог.  

Непосредственное транспортное обслуживание, будет осуществляться 
автомобильным транспортом в соответствии со структурой существующих 
автомобильных дорог и проездов. 

Проектом предусмотрен круговой объездной проезд вокруг здания для 
пожарной техники. 

С южной стороны площадки организован центральный въезд на 
территорию. Ширина проездов принята 4,5-6,0 м, радиусы поворота -6,0 м. 
Максимальный продольный уклон по автодорогам 32%, минимальный – 5% 
Поперечный профиль односкатный – 20%. 

 
5.1.4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 
 

Строительство объекта будет осуществлять одна генподрядная 
организация, которая определяется по результатам тендерных торгов и для 
выполнения работ может привлекать специализированные субподрядные 
монтажные организации. 

Возможность использования местной или наемной рабочей силы - 
согласно договора-подряда. 

Доставка работников на стройплощадку осуществляется автобусом. 
Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, 

отвечающих требованиям СанПиН. 
 
5.1.5 Разработка объектного стройгенплана на период возведения 

надземной части  
 
5.1.5.1 Выбор монтажного крана 
 
Расчет и выбор крана на основной период строительства произведен в 

разделе 4 пояснительной записки. 
 
5.1.5.2 Размещение крана на объекте  
 
Поперечную привязку самоходных стреловых кранов, или минимальное 
расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей части 

здания определяют по формуле 
 
b=Rпов+lбез (5.1) 
 

где lбез=1,0 м, т.к. выступающие части здания располагаются на высоте> 
2 м; 

Rпов – ширина поворотной части с опорами (взято из паспорта крана) 
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b=2,8+1,0=3,8 м. 
 
5.1.5.3 Определение величины опасных зон  
 
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 

с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ Р 58967-2020.  

 
1. Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение 

груза при установке и закреплении элементов. Она зависит от высоты здания и 
величины отклонения падающего предмета. 

Принимается по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 
таблица Г.1. 

Радиус действия монтажной зоны: 
 
Мм=l   + х = 4,5 + 3,5= 8,0 м (5.2) 
 
где  l  – наибольший габарит груза (4,5 м – длина пакета с опалубочной 

фанерой, при перемещении на плиту перекрытия); 
x – минимальное расстояние отлета груза (таблица 3, РД 11–06–2007).  
 
2. Зоной обслуживания крана или рабочей называют пространство, 

находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна 
максимальному рабочему вылету крюка крана. 

 
Rmax=18 м, равна вылету стрелы. 
 
3. Зона перемещения груза– пространство, находящееся в пределах 

возможного перемещения груза. Отдельно на стройгенплане не показывают. 
Данная зона служит составляющей при расчете границ опасной зоны работы 
крана, которая суммирует все входящие в ее контур зоны.  

 
Rп.гр.= Rmax+0,5 lэл.мах.=18,0+0,5·2,5=19,25 м.  (5.3) 
 
где lэл.мах – ширины наибольшего монтируемого элемента, м (ширина 

пакета с опалубочной фанерой, lэл.мах = 2500 мм); 
 
4. Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 

падение груза при его перемещении с учетом его рассеивания или отлета при 
падении. 

 
Rоп = Rmaх + 0,5∙B2+ lэл.мах+ x,  (5.4) 
 
где B2 – ширина монтируемого элемента, м. 
х – минимальное расстояние отлета груза (таблица 3, РД 11–06–2007). 
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Rоп = 18+0,5 ∙ 0,8+ 4,5 + 4,0=26,9 м. 
 
Зоны потенциально действующих опасных факторов относят участки 

территории вблизи строящегося здания и этажи здания в одной захватке, над 
которыми происходит монтаж конструкций ограждаются сигнальными 
ограждениями в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020. Производство работы в 
этих зонах требуют специальных организационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работающих. 

 
5.1.5.4 Внутрипостроечные дороги 
 
Проектом предусмотрено строительство временных и постоянных 

автодорог, которые можно использовать для построечного транспорта. 
Расположение дорог на стройгенплане обеспечивает проезд в зону 

действия монтажного крана, склада, бытовым помещениям. 
Ширина построечных дорог принята шириной 3,5 м, с уширением до 6,5 

под разгрузочные для автотранспорта. Расстояние между дорогой и складской 
площадкой принято 1 м, между дорогой и забором, ограничивающим 
строительную площадку, зависит от границы опасной зоны монтажного крана. 
В соответствии с нормами минимальный радиус закруглений принят 12 м. 

У въездов на строительную площадку устанавливается информационный 
стенд пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными 
зданиями и сооружениями, схемой движения транспорта, местонахождением 
водоисточников, средств пожаротушения и связи, и назначается пожарный 
расчет. 

На дорогах должна предусматриваться установка знаков ограничения 
скорости движения транспорта. 

Поскольку основная часть построечных дорог предусмотрена по полотну 
построечных дорог, устанавливается верхний слой из песчано-гравийной смеси. 

 
5.1.5.5 Расчет и проектирование временных инвентарных зданиях  

 
Для расчета бытового городка принимаю наибольшее количество рабочих 

во время возведения здания – максимальное количество 24 человека: 
 

- ИТР 11,0 К*11,0/100=3 

- Служащие 3,2 К*3,2/100=1 

- МОП и охрана 1,3 К*1,3/100=1 

Итого – 29 человек. 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 
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Расчет площадей гардеробных и помещений для сушки одежды 
производится по максимальному пребыванию рабочих на строительной 
площадке в сутки, расчет остальных санитарно-бытовых помещений (душевые, 
умывальные, столовые, медпункты и пр.) производится от максимального 
пребывания рабочих в смену. 

 
- Рабочие  84,5 К*84,5/100=21 

 
Требуемую площадь Ftp временных помещений определяют по формуле 
 
Ftp=N·Fн ,  (5.5) 
 
где  N – общая численность рабочих (работающих), чел; 
Fн – норма площади, м2, на одного рабочего (работающего). 
Для расчета принимаем максимально загруженную смену 80%. 
Расчет сводим в таблицу 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Площади временных зданий 

№ п/п 
Наименование 

помещения 

К
ол

-в
о 

че
ло

ве
к 

Площадь, м2 

Принятый тип 
бытового 

помещения 

Площадь м2 

ко
л-

во
 з

да
ни

й 

на
 о

дн
ог

о 
че

ло
ве

ка
 

ра
сч

ет
на

я 

од
но

го
 

зд
ан

ия
 

вс
ех

 з
да

ни
й 

1 Гардеробная 24 0,9 21,6 
инвентарный 

6х4х3 
24 24 1 

2 Душевая 21 0,3 6,3 
инвентарный 

3х3х3 9 9 1 

3 Сушильня 24 0,2 4,8 
инвентарный 

6х3х3 18 18 1 

4 
Помещение для 

обогрева 
21 0,5 10,5 

инвентарный 
6х3х3 18 18 1 

5 Столовая 21 0,25 5,25 
инвентарный 

6х3х3 18 18 1 

6 Туалет 29 0,03 0,87 
Сборно-

разборное 
6,72 6,72 1 

7 Прорабская 3 4,8 14,4 
инвентарный 

6х3х3 
18 18 1 

 
На строительной площадке рекомендуется установить временные 

инвентарные бытовые помещения по типовому проекту «Энергетик».  
Количество временных зданий может быть увеличено, их следует 

расположить на запроектированной площадке, представленной в графической 
части. 
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5.1.5.6 Проектирование складских помещений и площадок 
 
Необходимый запас материалов на складе определяется по формуле 
 

Рскл =
Робщ

Т
∙ Тн ∙ К ∙ К ,  (5.5) 

 
где  Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); 

Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн– норма запаса материала, дн.; 
К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода. 
 
Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая сложенными 

материалами определяется по формуле  
 
Sтр = Pскл ∙ q ,  
 (5.6) 

где  Pскл – расчетный запас материала ( м2, м3, шт); 
q – норма складирования площади пола с учётом проездов и проходов. 
Материалы, требующие закрытого способа хранения, складируем внутри 

строящегося здания. Дополнительное помещение на СГП не проектируем. 
Расчеты сводим в таблицу 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Ведомость подсчетов площадей складов 

Наименова 
ние изделий, 
материалов 
и конструк. 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

пе
ри

од
а 

Т
, д

н.
 

Ед. 
изм. 

Потребность Коэфф. 
Запас 

материал. дн. 

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ат

ер
иа

ло
в 

на
 с

кл
ад

е 
Р

ск
л 

Площадь 
склада 

О
бщ

ая
 н

а 
ра

сч
ет

ны
й 

пе
ри

од
, 

Р
о

б
щ

 

С
ут

оч
на

я 
Р

о
б

щ

Т
 

К1 К2 

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
Т

н 

Р
ас

че
тн

ы
й 

Т
н

К
1

К
2 

Н
ор

м
ат

ив
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
q,

 м
2 

П
ол

ез
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
F

, м
2  

Кирпич 22 м3 3,6 0,16 1,1 1,3 12 17,16 2,81 2,2 6,2 

Арматура 17,5 т 4 0,23 1,1 1,3 12 17,16 3,92 3,2 12,6 

Перемычки 6,2 м2 2,1 0,34 1,1 1,3 12 17,16 5,81 4,2 24,4 

Итого: навесы – 43,1 м2 

Для хранения отделочных материалов будет задействован 1 этаж здания 
(как закрытые склады) после их монтажа. 
 

5.1.5.7 Потребность в электроэнергии 
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Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

 

Р =  L (∑
К Рм

Е
+ ∑ К Ро.в. + ∑ К Ро.н + ∑ К Рсв.),  (5.8) 

 
где  Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
Данные подсчетов требуемых мощностей приведены в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 – Ведомость подсчетов требуемых мощностей 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
Удельная 
мощность 
на ед. изм. 

Коэф. 
спроса, Кс 

cos φ 
Требуемая 
мощность, 

кВт 
Силовые потребители 

Лебедка шт 3 10 0,1 0,5 6,00 
Сварочный 

аппарат 
шт 2 20 0,35 0,7 14,29 

Насос шт 3 5,5 0,65 0,8 13,41 
Мелкие 

строительные 
механизмы 

шт 5 7 0,15 0,55 9,55 

Растворомешалка шт 2 22 0,15 0,55 12,00 
Компрессор шт 2 15 0,55 0,8 20,63 

Внутреннее освещение 
Отделочные 

работы 
м2 766,08 0,015 0,8 1 

9,19 
Складская 
площадь 

м2 49,8 0,003 0,8 1 
0,12 

Окончание таблицы 5.3 
Прорабская м2 18 0,015 0,8 1 0,22 
Душевые и 

уборные 
м2 36 0,003 0,8 1 

0,09 
Помещение 

приема пищи, 
гардеробная 

м2 36 0,003 0,8 1 
0,09 
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Наружное освещение 
Территория 

строительства 
м2 5417,71 0,002 1 1 10,84 

Проходы и проезды 
Проходы и 

проезды 
км 0,2 0,005 1 1 0,04 

Общая требуемая мощность 96,44× 1,05 = 101,26 кВт 
 
Требуемая мощность Р = 101,26 кВт. 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-560, мощность 

которой больше расчетной, т.к. не все электропотребители были учтены. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле 
 

n =
∙ ∙

л
 ,  (5.9) 

 
где  Р – мощность; 

Е – освещенность; 
S – площадь, подлежащая освещению; 
Pл – мощность лампы прожектора.  
Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р=0,3 Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора Рл = 1000 Вт. 
Освещенность Е = 2 лк. 
Площадь, подлежащая освещению S = 5417,17 м2. 
 

n =
, ∙ ∙ ,  

= 3,25. 

 
Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора. 
В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
 
5.1.5.8 Временное водоснабжение строительной площадки 
 
Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 
формуле 

 
Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.,  (5.10)  

где  Qпр – расхода воды на производственные нужды; 
Qxоз – расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 
Qп.г. – расхода воды для пожаротушения. 
 
Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 

формуле 
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Qпр = Kн ∙ п∙Пп∙ ч

∙
., (5.11) 

 
где  qп = 500л – расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 

Кч = 1,5 –коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
T = 8 ч – число часов в смене; 
Кн = 1,2 –коэффициент на неучтенный расход воды. 
 

Qпр = 1,2 ∙
∙ ∙ ,

∙
= 0,031 л/сек. 

 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с, определяют по 

формуле 
 

Qхоз =
х∙Пр ч

∙
+ д∙Пд

∙
.,  (5.12) 

 
где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену 
(17·0,7+3·0,8=15 чел); 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд =15 – численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 
t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч – число часов в смене. 
 

𝑄хоз =
∙ ∙

∙
+

∙

∙
= 0,182 л/сек. 

 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож= 5 л/сек 

определен в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения». 

Находим расчетный расход воды, получаем 
 
Qтp = 0,031+ 0,182 + 5 = 5,213 л/сек. 
 
По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле 
 

D = 63,25 ∙
расч

∙
,  (5.13) 
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D = 63,25 ∙
,

, ∙
= 57,64 мм. 

 
По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 60 мм.  
 
5.1.5.9 Потребность в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 
 
Q = 1,4 ∙ ∑ q ∙ Kо, 
 

где Σ q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
К0 – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмен-

та – 0,9. 
 
Q = 1,4 ∙ 3000 ∙ 0,9=3700 м3/мин. 
 
5.1.5.10 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
При производстве строительно-монтажных работах необходимо 

соблюдать требования СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство», правил по охране труда в строительстве, 
утверждённых приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н.  
 Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь 
профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, 
соответствующую характеру работ. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. Запрещается выполнять работы, 
связанные с нахождением людей на этажах, над которыми производятся 
перемещение, установка и временное закрепление элементов конструкций или 
оборудования. Следует установить опасные зоны для людей, в пределах 
которых постоянно действует или потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы.  

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности, 
надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке 
согласно ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».  

Знаки должны быть снабжены поясняющими надписями в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытаний». 
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Обеспечение противопожарной безопасности на строительной площадке 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Мероприятия 
по пожарной безопасности при производстве строительных работ должны быть 
разработаны в проекте производства работ. Приказом по строительной 
организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение 
требований пожарной безопасности на строительной площадке и местах 
производства работ. 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и 
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».  

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
проходы, в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 «Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок» табл. 1. 

Хранение горюче-смазочных материалов на территории строительной 
площадки не предусмотрено. Заправка механизмов должна осуществляться 
централизовано.  

Работники должны быть обеспечены СИЗ и СИЗОД в соответствии с 
действующими нормативами. 
 

5.1.5.11 Мероприятия по охране объекта 
 
Охрана строительных объектов включает в себя предупреждение 

хищений 
строительных материалов, инструментов и техники (как посторонними лицами, 
так и персоналом подрядчиков), пресечение несанкционированного доступа на 
площадку, предотвращение несчастных случаев в период строительства. 

Для выполнения задач безопасности объекта в период строительства 
охранное 

предприятие должно реализовать ряд мероприятий, включающих в себя: 
− круглосуточное присутствие на объекте; 
− патрулирование территории по всему периметру; 
− осуществление контроля за целостностью заборов, ограждений, 

решеток и щитов в оконных проемах; 
− организацию контрольно-пропускного режима; 
− проверку сопроводительной документации при въезде и выезде 

грузового транспорта со строительного объекта; 
− видеонаблюдение; 
− контроль сохранности пломб и опечатывающих материалов во время 

бездействия техники; 
− сдачу и прием дежурного поста по соответствующему акту с 

перечислением всех материальных и технических ценностей, расположенных 
на охраняемом участке; 
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− вызов группы экстренного реагирования в случае выявления опасности 
или неправомерных действий; 

− вызов пожарных и коммунальных служб при возникновении 
возгораний или иных аварийных ситуаций на объекте. 

 
5.1.5.12 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 
 
При строительстве данного объекта необходимо осуществлять 

мероприятия по охране окружающей природной среды.  
Процесс строительства не должен оказывать негативного воздействия на 

близлежащие территории. 
С целью снижения отрицательного воздействия строительного 

производства на окружающую среду и создание наиболее благоприятных 
условий для трудящихся на строительной площадке в проекте 
предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

- в летний период времени все автодороги и площадки дорожного типа 
должны регулярно поливаться водой; 

- при уборке помещений, заканчиваемых строительством, отходы и мусор 
должны удаляться с обязательным использованием закрытых лотков и 
бункеров-накопителей, предотвращающих запыление территории, и вывозится 
автотранспортом на близлежащие свалки; 

- с целью уменьшения шума от производства строительных работ 
запрещается работа механизмов в холостую.  

Работу строительной техники, создающую шум и вибрацию осуществлять 
с 8 до 22 часов. 

Источником загрязнения атмосферы на стройплощадке является 
строительная техника. Настоящие мероприятия по охране окружающей среды 
предусматривают охрану воздушной среды, борьбу с шумом, охрану и 
национальное использование воды, земли, почвенно-растительного слоя, 
минеральных и органических ресурсов. 

 
5.2 Определение нормативной продолжительности строительства 

 
Нормативная продолжительность строительства определена на основании 
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел Е, пункт 18 «Кафе и 
закусочные, в том числе и специализированные». Здание со сборным каркасом, 
кирпичными стенами, на 25-30 посадочных мест, продолжительность 
строительства - 5 мес. 
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6 Экономика строительства 
 
6.1 Составление локального сметного расчета на общестроительные 

работы 
 

В данной работе был составлен локальный сметный расчет на 
общестроительные работы. 

Основным методическим документом в строительстве выступает 
Методика утверждена Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. [61], 
которая содержит общие положения по ценообразованию и конкретные 
рекомендации по составлению всех форм сметной документации на разные 
виды работ. 

При применении этого метода величина прямых затрат, определенная в 
базисных ценах на основании федеральных единичных расценок (ФЕР), 
переводится в текущий уровень путем использования текущих индексов цен. 

Индексы дифференцированы по видам строительства и регионам; 
разрабатываются Федеральным центром ценообразования в строительстве 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 

Сметная стоимость пересчитывается в текущие цены по состоянию на I 
квартал 2023 года с использованием индекса изменения к ФЕР для Калужской 
области для прочих объектов, согласно письму Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 12381-ИФ/09 от 
10.03.2023 г. [62]: 

- оплата труда 30,05; 
- материалы, изделия и конструкции 7,82; 
- эксплуатация машин и механизмов 11,69. 
Накладные расходы определены в соответствии с [63] в процентах от 

фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам 
строительно-монтажных работ и составила. 

Сметная прибыль определена в соответствии с [64] в процентах от фонда 
оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительно-
монтажных работ. 

Лимитированные затраты учтены по следующим действующим нормам: 
1) Дополнительные затраты на возведение временных зданий и 

сооружений для зданий гражданского строительства – 1,8 % [65, прил.1. пн.50] 
2) Дополнительные затраты на производство строительно – монтажных 

работ в зимнее время для зданий общественного назначения – 3 % [66, прил.1, 
пн.85]. 

3) Размер средств на непредвиденные работы и затраты для объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения – 2% [61, пн. 
179а]. 

Налог на добавленную стоимость составляет 20 % на суммарную 
сметную стоимость всех выполненных работ и затрат, включая 
лимитированные. 
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Локальный сметный расчет на общестроительные работы приведен в 
приложении А. 

Приведен анализ структуры сметной стоимости на общестроительные 
работы по разделам локального сметного расчета в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам  

Наименование разделов ЛСР 
Сумма, руб. Удельный вес, 

% Базисный уровень Текущий уровень 

Земляные работы 5 825,78 112 654,00 0,26 
Устройство фундаментов 335 961,65 2 829 875,00 6,56 
Каркас 745 395,40 7 950 770,00 18,44 
Наружные стены 1 092 515,64 10 328 231,00 23,95 
Оконные и дверные блоки 257 019,38 2 200 444,00 5,10 
Кровля 289 445,95 2 752 228,00 6,38 
Полы 477 294,09 4 744 630,00 11,00 
Потолки 166 568,41 2 676 949,00 6,21 
Лимитированные затраты 234253,22 2 335 270,00 5,42 
НДС 720855,90 7 186 211,40 16,67 
Итого 4325135,42 43 117 268,40 100,00 

 
На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам. 
 

 
 

Рисунок 6.1– Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам, % 

 
На рисунке 6.2 отображена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам в виде гистограммы. 
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Рисунок 6.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам в рублях 

 
Таким образом, в результате анализа структуры локального сметного 

расчета на общестроительные работы по разделам можно сделать вывод, что 
наибольший удельный вес приходится на устройство стен – 23,95 % (10 328 
231,00руб.), а наименьший на устройство земляных работ – 0,26 % (112 654,00 
руб.). 

Приведен анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 
по составным элементам в таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по составным элементам 

Элементы 
Сумма, руб. 

Удельный вес, % 
Базисный уровень 

Текущий 
уровень 

Прямые затраты, всего 3 161 385,69 27 370 815,00 63,48 
в том числе    
материалы 2 934 199,55 22 726 966,00 52,71 

машины и механизмы 111 055,09 1 160 345,00 2,69 
основная заработная 

плата 116 131,05 3 483 504,00 8,08 
Накладные расходы 135 166,14 4 033 786,00 9,36 
Сметная прибыль 73 474,47 2 191 186,00 5,08 

Лимитированные затраты 234 253,22 2 335 270,00 5,42 
НДС 720 855,90 7 186 211,40 16,67 
Всего 4 325 135,42 43 117 268,40 100,00 

На рисунке 6.3 представлена структура сметной стоимости локального 
сметного расчета на общестроительные работы по составным элементам 
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Рисунок 6.3 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по составным элементам, % 

 
На рисунке 6.4 отображена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам в виде гистограммы.  
 

 
 

Рисунок 4.4 – Структура локального сметного расчета 
по составным элементам в рублях 
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общестроительные работы по составным элементам можно сделать вывод, что 
наибольший удельный вес 52,71 % (22 726 966,00 руб.) в рассматриваемом 
локальном сметном расчете приходится на строительные материалы, которые 
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являются составной частью прямых затрат, наименьший 2,69 % (1 160 345,00 
руб.) – на затраты, связанные с машинами и механизмами. 

 
6.2 Технико-экономические показатели проекта 

 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 
основу проекта. Технико-экономические показатели служат основанием для 
решения вопроса о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах и утверждения проектной документации для 
строительства. Основные технико-экономические показатели проекта и 
соответствующие к ним пояснения представлены в таблице 6.3. 

 
Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели строительства 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1. Объемно-планировочные показатели 
Площадь застройки м2 427,4 
Этажность эт. 2 
Материал стен  кирпич 
Высота этажа  м 3,3-3,6 
Строительный объем здания 
- в т. числе подземная часть 

м3  
м3 

4000,0 
1250,0 

Общая площадь 
- в т. числе подвала 

м2  
м2 

1065,3 
343,3 

Полезная площадь м2 881,0 
Расчетная площадь  м2 605,7 
Планировочный коэффициент  0,83 
Объемный коэффициент  3,75 

2. Параметры застройки земельного участка 
Площадь участка га 0,12 
Площадь застройки га 0,043 
Площадь проездов и площадок га 0,02 
Площадь озеленения га 0,02 
Площадь неиспользуемой территории га 0,037 
Коэффициент застройки  0,36 

3. Стоимостные показатели 
Сметная стоимость общестроительных работ  руб. 43 117 268,40 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади 
общестроительных работ 

руб. 40474,30 

Сметная стоимость 1 м2 полезной площади 
общестроительных работ 

руб. 48941,28 

 
Окончание таблицы 6.3 

Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 
общестроительных работ 

руб. 10779,32 

4. Показатели трудовых затрат 
Трудоемкость производства работ  чел.-ч 14 049,18 
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Нормативная выработка на 1 чел.-ч руб/чел.-ч 3069,02 
5. Прочие показатели проекта 

Продолжительность строительства мес. 5 
 

Планировочный коэффициент определяется по формуле 
 

Кпл = пол

общ
, (6.1) 

 
где Sпол – полезная площадь; 

Sобщ – общая площадь; 
 
Кпл =

,

1065,3
=0,83. 

 
Объемный коэффициент определяется по формуле 
 

Коб =
стр

общ
, (6.2) 

 
где Sобщ – общая площадь; 

Vобщ – объем здания; 
 
Коб =

4000,0

1065,3
=3,75. 

 
Коэффициент застройки определяется по формуле 
 

Кз = з

уч
, (6.3) 

 
где Sз – площадь застройки; 

Sуч – площадь участка; 
 
К =

0,043

0,12
= 0,36. 

 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади рассчитана по формуле  
 

С 1м
2

(общ) = 
С

общ
 , (6.4) 

 
где С – сметная стоимость строительства,  

Sобщ – общая площадь здания. 

 
С 1м

2
(общ) = 

43 117 268,40

1065,3
 =40474,30 руб. 
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Сметная стоимость 1 м2 полезной площади помещений рассчитана по 
формуле  

 

С 1м
2

(пол) = 
С

пом
 , (6.5) 

 
где С – сметная стоимость строительства,  

Sпом– полезная площадь помещений. 

 
С 1м

2
(пол) = 

43 117 268,40

,
 =48941,28 руб. 

 
Сметная стоимость 1 м3 объема рассчитана по формуле  
 

С 1м
2

(об) = 
С

 , (6.6) 

 
где С – сметная стоимость строительства,  

V – объем здания. 

 
С 1м

2
(об) = 

43 117 268,40

,
 =10779,32 руб. 

 
Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле 
 

В =
Ссмр

ТЗОсм
, (6.7) 

 
где Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, руб.; 

ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, руб.  
 
В =

43 117 268,40

14 049,18
= 3069,02 руб/чел.-ч. 

 
Нормативная продолжительность строительства принимается по СНиП 

1.04.03-85* [68]. 
Таким образом, технико-экономические показатели имеют 

положительный результат и свидетельствуют о целесообразности 
строительства объекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа на тему «2-х этажное монолитное 
железобетонное здание общественного питания с магазином на трассе Москва- 
Калуга» разработана с заданием на ВКР выполнено в полном объеме в 
соответствии с учебной программой. 

В архитектурно-строительном разделе были разработаны объёмно- 
планировочные и конструктивные решения. 

В расчетно-конструктивном разделе был выполнен расчет сборной 
железобетонной лестницы и колонны. 

В разделе проектирования оснований и фундаментов был выполнен 
расчет и сравнение фундамента из забивных свай и столбчатый фундамент. 
Окончательным вариантом из-за грунтовых условий был принят свайный 
фундамент. 

В разделах технология и организация строительного производства 
разработана технологическая карта на устройство монолитного перекрытия. 
Составлен график производства работ. Составлен календарный график 
производства работ, приведены основные технико-экономические показатели. 
Также в разделе разработан объектный строительный генеральный план на 
возведение здания с привязкой грузоподъёмных механизмов, определения 
опасных зон крана, запроектированы склады, временная дорога, бытовой 
городок, размещением временных инженерных коммуникаций.  

В экономической части проекта рассчитана локальная смета на 
общестроительные работы. Сметная стоимость общестроительных работ 
составила 43 117 268,40 руб.  

В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению 
соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности в 
соответствии с нормативными документами. 

Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. В 
итоге получен проект, разделы которого охватывают все основные вопросы 
реального проектирования. 
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Приложение А 
 

Таблица А.1 – Экспликация помещений первого этажа 

Номер пом.  Наименование  Площадь, м2  Кат. помещений  

101  Теплый тамбур  11,8    

102  Вестибюль  11,7    

103  Гардероб для посетителей  18,7    

104  Помещение охраны с санузлом  9,8    

105  Лестничная клетка Л1  20,3    

106  Лестничная клетка Л2  20,3    

107  Торговый зал  100,5    

108  Гардероб и комната персонала (женский)  8    

109  Гардероб и комната персонала (мужской)  8    

110  Коридор в служебно-бытовой зоне  15,3    

111  Коридор в складской зоне  16,2    

112  Моечная и кладовая тары  9,1  В4  

113  Кладовая инвентаря  7,1  В4  

114  Бельевая  7,1  В3  

115  Кладовая сухих продуктов  8,3  В3  

116  Помещение для приема и подготовки  13,2  В4  

117  Коридор  6    

118  Разгрузочная  14,3    

119  Помещение уборочного инвентаря  4,2  В4  

120  Санузел с тамбуром для персонала (М)  2,9    

121  Санузел с тамбуром для персонала (Ж)  2,9    
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Таблица А.2 – Экспликация помещений второго этажа 

Номер 
пом.  

Наименование  
Площадь, 

м2  
Кат. 

помещений  

201  Проход к санузлам  11,6    

202  Обеденный зал  100,3    

203  Бар  24,1    

204  Тамбур перед санузлами  4,7    

205  Помещение уборочного инвентаря  3,7  В4  

206  Санузел женский  8,8    

207  Санузел мужской  8,4    

208  Санузел ММГН  3,1    

209  Лестничная клетка Л1  20,3    

210  Лестничная клетка Л2  20,3    

211  Тамбур  8,3    

212  Бухгалтерия  18,1    

213  Кабинет директора  26,5    

214  Помещение официантов и барменов  22,4    

215  Раздаточная  6,4    

216  
Горячий цех, холодный цех, резка хлеба, моечная 
кухонного инвентаря  

28  В4  

217  Моечная столовой посуды  11  Д  

218  Доготовочная  5,5  В4  

219  Цех обработки зелени  6  В4  

220  Коридор  17,5    
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Таблица А.3 – Спецификация элементов заполнения дверных и оконных 
проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Всего 
ед. шт 

Прим. 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 
ОП Г 2000х1600 
4М1-8-4М1-8-4М1 

16  

  
Подоконник ПВХ 

20х300х1700 
16  

ОК-2 ГОСТ 30674-99 
ОП Г 2300х5250 
4М1-8-4М1-8-4М1 

2  

  
Подоконник ПВХ 

20х300х5300 
2  

В-1  Витраж 2000х8400 2  
В-2  Витраж 2000х5600 1  
1 ГОСТ 475-2016 ДВ 1 21х10 Г ПРб Мд3 14  
2 ГОСТ 475-2016 ДВ 2 21х14 О ПРб Мд3 4  
3 ГОСТ 475-2016 ДВ 1 21х13 Г ПРб Мд3 2  
4 ГОСТ 475-2016 ДВ 1 21х8 Г ПРб Мд3 5  
5 ГОСТ 475-2016 ДВ 1 21х9 Г ПРб Мд3 6  
6 ГОСТ 475-2016 ДС 1 21х7 Г ПР Мд3 10  
7 ГОСТ 475-2016 ДВ 2 21х13 О ПРб Мд3 3  

8 ГОСТ 30970-2014 
ДНП Оп Бпр ДПр УЗ 

2300х1000 
2 

 

9 ГОСТ 30970-2014 
ДНП ДП Бпр ДЛ УЗ 

2300х1400 
3 

 

10 ГОСТ 30970-2014 
ДНП ДП Бпр Дл УЗ 

2300х1700 
1 

 

11 ГОСТ 475-2016 ДВ К 2 21х11 Г ПРб Мд3 2  
12 ГОСТ 475-2016 ДВ 2 21х8 Г ПРб Мд3 3  
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Таблица А.4 – Экспликация полов 
Название 

помещения 
Тип 
пола 

Схема пола или 
тип пола 

Данные элементы пола 
Площадь, 

м2 

103, 104, 110, 
111, 117 

1 

 

1. Коммерческий линолеум ПВХ 
2. Клей «Полином 105» 
3. Грунтовка типа «Аквагрунт» 
4. Выравнивающий слой из цемено-
песчан. раствора – 30 мм 
5. Плита перекрытия 

66,0 

108, 109, 114, 
120, 121 

2 
 

1. Керамогранитная плитка на клею – 
20 мм 
2. Выравнивающий слой из цемено-
песчан. раствора – 20 мм  
3. Подстилащий слой из бетона В15- 
30 мм 
4. Гидроизоляция «Техноэласт Эпп» - 
4 мм 
5. Плита перекрытия 

28,9 

102, 105, 106, 
107, 112, 115, 

116, 119 
3 

 

1. Керамогранитная плитка с 
противоскользящей поверхностью на 
клею – 20 мм 
2. Выравнивающий слой из цемено-
песчан. раствора – 20 мм  
3. Подстилащий слой из бетона В15- 
30 мм 
4. Гидроизоляция «Техноэласт Эпп» - 
4 мм 
5. Плита перекрытия 

187,6 

101, 110, 117 4 
 

1. Бетон кл. В15 – 70 мм 
5. Плита перекрытия 

33,2 

201, 212, 213, 
214, 220 

5 
 

1. Коммерческий линолеум ПВХ 
2. Клей «Полином 105» 
4. Выравнивающий слой из цемено-
песчан. раствора – 30 мм 
5. Плита перекрытия 

96,1 

202, 203, 209, 
210, 211, 216, 

218, 219 
6 

 

1. Керамогранитная плитка на клею – 
20 мм 
2. Выравнивающий слой из цемено-
песчан. раствора – 20 мм  
3. Подстилащий слой из бетона В15- 
30 мм 
4. Гидроизоляция «Техноэласт Эпп» - 
4 мм 
5. Плита перекрытия 

217,5 

205, 206, 207, 
208, 217 

7 
 

1. Керамогранитная плитка с 
противоскользящей поверхностью на 
клею – 20 мм 
2. Выравнивающий слой из цемено-
песчан. раствора – 20 мм  
3. Подстилащий слой из бетона В15- 
30 мм 
4. Гидроизоляция «Техноэласт Эпп» - 
4 мм 
5. Плита перекрытия 

41,4 



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартал 2023 г.

Сметная стоимость 43 117,27 (4325,14) тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 33 595,79 (3370,03) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3 483,50 (116,13) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

трасса Москва-Калуга
(наименование стройки)

2-х этажное монолитн- железобетонное здание общественного питания с магазином 
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

на общестроительные работы
(наименование конструктивного решения)

архитектурные решения
(проектная и (или) иная техническая документация)

12 977,78

1 071,40

  

Страница 1



на единицу
коэффициен

ты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффициен
ты

всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-02 1000 м3 0,8112

1 53,82 43,66 30,05 1 312,00

2 2 238,85 1 816,16 11,69 21 231,00

3 270,00 219,02 30,05 6 582,00

4 4,34 3,52 7,82 28,00

чел.-ч 6,9 5,59728

чел.-ч 20 16,224

2 297,01 1 863,34 22 571,00

262,68 7 894,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.1.1

% 92 92 241,67 7 262,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.1.1

% 46 46 120,83 3 631,00

2 225,84 33 464,00

2 ФЕР01-01-012-01 1000 м3 0,30367

1 43,06 13,08 30,05 393,00

2 1 849,43 561,62 11,69 6 565,00

3 212,36 64,49 30,05 1 938,00

4 2,17 0,66 7,82 5,00

чел.-ч 4,86 1,4758362

чел.-ч 15,73 4,7767291

1 894,66 575,36 6 963,00

77,57 2 331,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.1.1

% 92 92 71,36 2 145,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.1.1

% 46 46 35,68 1 072,00

682,40 10 180,00

3 ФЕР01-01-033-02 1000 м3 0,91101

2 479,33 436,67 11,69 5 105,00

3 93,50 85,18 30,05 2 560,00

чел.-ч 8,06 7,3427406

479,33 436,67 5 105,00

85,18 2 560,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.1.1

% 92 92 78,37 2 355,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.1.1

% 46 46 39,18 1 178,00

554,22 8 638,00

4 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,15967

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Сметная стоимость в 
текущем уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 
грунтов 2
ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 

уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб. Индексы

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 
м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 
грунтов 2
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, 
группа грунтов 1
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 729,00 116,40 30,05 3 498,00

чел.-ч 97,2 15,519924

729,00 116,40 3 498,00

116,40 3 498,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.1.2

% 89 89 103,60 3 113,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.1.2

% 40 40 46,56 1 399,00

266,56 8 010,00

5 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,4907

1 729,00 357,72 30,05 10 749,00

чел.-ч 97,2 47,69604

729,00 357,72 10 749,00

357,72 10 749,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.1.2

% 89 89 318,37 9 567,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.1.2

% 40 40 143,09 4 300,00

819,18 24 616,00

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 2,4

1 106,88 256,51 30,05 7 708,00

2 241,58 579,79 11,69 6 778,00

3 26,36 63,26 30,05 1 901,00

чел.-ч 12,53 30,072

чел.-ч 2,62 6,288

348,46 836,30 14 486,00

319,77 9 609,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.1.1

% 92 92 294,19 8 840,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.1.1

% 46 46 147,09 4 420,00

1 277,58 27 746,00

4 185,79

787,37

3 394,24

431,95

4,18

5 825,78

787,37

3 394,24

431,95

4,18

1 107,56

532,43

1 219,32

1 107,56

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

ОТ

ЭМ

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

532,43

5 825,78 112 654,00

7 ФЕР05-01-027-04 м3 44,572

1 39,63 1 766,39 26,52 46 845,00

2 1 387,27 61 833,40 9,46 584 944,00

3 112,24 5 002,76 26,52 132 673,00

4 351,42 15 663,49 5,73 89 752,00

П,Н 01.7.07.27 т 0 0

Н 05.1.05.16 м3 1,02 45,46344

П,Н 08.4.01.02 т 0 0

чел.-ч 4,06 180,96232

чел.-ч 8,31 370,39332

1 778,32 79 263,28 721 541,00

6 769,15 179 518,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.5.1

% 117 117 7 919,91 210 036,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.5.1

% 70 70 4 738,41 125 663,00

91 921,60 1 057 240,00

8 ФССЦ-05.1.05.16-0011 м3 45,46 1 954,90 88 869,75 5,73 509 224,00

88 869,75 509 224,00

9 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,02816

1 1 053,00 29,65 30,05 891,00

2 1 566,06 44,10 11,69 516,00

3 244,39 6,88 30,05 207,00

4 909,27 25,61 7,82 200,00

Н 04.1.02.05 м3 102 2,87232

чел.-ч 135 3,8016

чел.-ч 18,12 0,5102592

3 528,33 99,36 1 607,00

36,53 1 098,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.6

% 102 102 37,26 1 120,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.6

% 58 58 21,19 637,00

157,81 3 364,00

10 ФССЦ-04.1.02.05-0001 м3 2,87232 545,60 1 567,14 7,82 12 255,00

1 567,14 12 255,00

11 ФЕР06-01-001-23 100 м3 0,22528

1 2 303,60 518,96 30,05 15 595,00

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Материалы для гидроизоляции стыка

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Устройство фундаментов

Погружение одиночных составных железобетонных свай 
длиной: свыше 20 м в грунты группы 2

Объем=1.013*44

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

(Свайные работы)

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Объем=(1,6*1,6*0,1*11) / 100

ОТ

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

Сваи железобетонны

Сваи железобетонные

Детали закладные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(1,6*1,6*0,8*11) / 100

ОТ

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при 
ширине по верху более 1000 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 3 175,19 715,31 11,69 8 362,00

3 356,81 80,38 30,05 2 415,00

4 3 968,37 893,99 7,82 6 991,00

Н 04.1.02.05 м3 101,5 22,86592

Н 08.4.03.03 т 6,6 1,486848

чел.-ч 260 58,5728

чел.-ч 26,73 6,0217344

9 447,16 2 128,26 30 948,00

599,34 18 010,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.6

% 102 102 611,33 18 370,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.6

% 58 58 347,62 10 446,00

3 087,21 59 764,00

12 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 22,86592 700,00 16 006,14 7,82 125 168,00

16 006,14 125 168,00

13 ФССЦ-08.4.03.04-0001 т 22,86592 5 650,00 129 192,45 7,82 1 010 285,00

129 192,45 1 010 285,00

14 ФЕР08-01-003-07 100 м2 0,95

1 201,61 191,53 30,05 5 755,00

2 71,64 68,06 11,69 796,00

3 2,32 2,20 30,05 66,00

4 62,75 59,61 7,82 466,00

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,0152

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,228

чел.-ч 21,2 20,14

чел.-ч 0,2 0,19

336,00 319,20 7 017,00

193,73 5 821,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.8

% 110 110 213,10 6 403,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.8

% 69 69 133,67 4 016,00

665,97 17 436,00

15 ФССЦ-01.2.01.02-0001 т 0,0152 1 946,91 29,59 7,82 231,00

29,59 231,00

16 ФССЦ-01.2.03.03-0001 т 0,228 19 578,90 4 463,99 7,82 34 908,00

4 463,99 34 908,00

321 939,16

2 506,53

62 660,87

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Битум

Мастика

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 
выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)

Итоги по разделу 2 Устройство фундаментов :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Мастика "Ярославна БПХ-1"

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Битум горячий
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 092,22

256 771,76

335 961,65

2 506,53

62 660,87

5 092,22

256 771,76

8 781,60

5 240,89

7 598,75

8 781,60

5 240,89

335 961,65 2 829 875,00

17 ФЕР06-05-001-04 100 м3 0,3

1 9 089,60 2 726,88 30,05 81 943,00

2 9 600,75 2 880,23 11,69 33 670,00

3 1 342,78 402,83 30,05 12 105,00

4 8 673,21 2 601,96 7,82 20 347,00

Н 04.1.02.05 м3 101,5 30,45

Н 08.4.03.03 т 8,01 2,403

чел.-ч 1040 312

чел.-ч 100,08 30,024

27 363,56 8 209,07 135 960,00

3 129,71 94 048,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.6

% 102 102 3 192,30 95 929,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.6

% 58 58 1 815,23 54 548,00

13 216,60 286 437,00

18 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 30,45 665,00 20 249,25 7,82 158 349,00

20 249,25 158 349,00

19 ФССЦ-08.4.03.03-0003 т 2,403 5 802,77 13 944,06 7,82 109 043,00

13 944,06 109 043,00

20 ФЕР06-08-001-03 100 м3 2,64

1 4 968,00 13 115,52 30,05 394 121,00

2 2 210,20 5 834,93 11,69 68 210,00

3 340,52 898,97 30,05 27 014,00

4 13 546,48 35 762,71 7,82 279 664,00

Н 04.1.02.05 м3 101,5 267,96

Н 07.3.02.11 т 0,24 0,6336

Н 08.4.03.03 т 6,63 17,5032

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке 
высотой: до 4 м, периметром до 2 м

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Устройство фундаментов

Раздел 3. Каркас

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Смеси бетонные тяжелого бетона

Конструкции стальные

Арматура

Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 
мм на высоте от опорной площади до 6 м

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 575 1518

чел.-ч 25,42 67,1088

20 724,68 54 713,16 741 995,00

14 014,49 421 135,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.6

% 102 102 14 294,78 429 558,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.6

% 58 58 8 128,40 244 258,00

77 136,34 1 415 811,00

21 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 267,96 665,00 178 193,40 7,82 1 393 472,00

178 193,40 1 393 472,00

22 ФССЦ-08.4.03.03-0003 т 17,5032 5 802,77 101 567,04 7,82 794 254,00

101 567,04 794 254,00

23 ФЕР06-06-002-08 100 м3 1,37

Н,Уд 08.4.03.03 т 20,4 27,948 0,00 0,00

1 12 585,60 17 242,27 30,05 518 130,00

2 11 494,77 15 747,83 11,69 184 092,00

3 1 407,37 1 928,10 30,05 57 939,00

4 16 626,73 22 778,62 7,82 178 129,00

Н 04.1.02.05 м3 101,5 139,055

чел.-ч 1440 1972,8

чел.-ч 104,57 143,2609

40 707,10 55 768,72 880 351,00

19 170,37 576 069,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.6

% 102 102 19 553,78 587 590,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.6

% 58 58 11 118,81 334 120,00

86 441,31 1 802 061,00

24 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 139,055 665,00 92 471,58 7,82 723 128,00

92 471,58 723 128,00

25 ФССЦ-08.4.03.03-0003 т 27,948 5 802,77 162 175,82 7,82 1 268 215,00

162 175,82 1 268 215,00

687 292,10

33 084,67

24 462,99

3 229,90

629 744,44

745 395,40

33 084,67

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 
6 м, толщиной 200 мм

Арматура

ОТ

ЭМ

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

Всего по позиции

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Каркас :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 10 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

Всего по позиции

               оплата труда
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24 462,99

3 229,90

629 744,44

37 040,86

21 062,44

36 314,57

37 040,86

21 062,44

745 395,40 7 950 770,00

26 ФЕР08-02-001-01 м3 142,2

1 37,73 5 365,21 30,05 161 225,00

2 34,56 4 914,43 11,69 57 450,00

3 5,40 767,88 30,05 23 075,00

4 1,60 227,52 7,82 1 779,00

Н 04.3.01.12 м3 0,24 34,128

Н 06.1.01.05 1000 шт 0,38 54,036

чел.-ч 4,54 645,588

чел.-ч 0,4 56,88

73,89 10 507,16 220 454,00

6 133,09 184 300,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.8

% 110 110 6 746,40 202 730,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.8

% 69 69 4 231,83 127 167,00

21 485,39 550 351,00

27 ФССЦ-04.3.01.12-0005 м3 34,128 529,41 18 067,70 7,82 141 289,00

18 067,70 141 289,00

28 ФССЦ-06.1.01.05-0001 1000 шт 54,036 2 420,00 130 767,12 7,82 1 022 599,00

130 767,12 1 022 599,00

29 ФЕР08-02-007-01 т 1,077726

Н,Уд 08.4.03.02 т 1 1,077726 0,00 0,00

1 447,82 482,63 30,05 14 503,00

2 38,27 41,24 11,69 482,00

3 6,36 6,85 30,05 206,00

чел.-ч 56,4 60,7837464

чел.-ч 0,51 0,5496403

486,09 523,87 14 985,00

489,48 14 709,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.8

% 110 110 538,43 16 180,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.8

% 69 69 337,74 10 149,00

1 400,04 41 314,00

М

Растворы цементно-известковые

Кирпич керамический или силикатный

ЗТ

ЗТм

Раздел 4. Наружные стены

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 
этажа до 4 м

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Каркас

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Армирование кладки стен и других конструкций

Объем=1,44*2*142,2/0,38/1000

Горячекатаная арматурная сталь

ОТ

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Кирпич керамический лицевой профильный, размер 
250х120х65 мм, марка 75

(Конструкции из кирпича и блоков)

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
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30 ФССЦ-08.4.02.03-0021 т 1,077726 8 817,17 9 502,49 7,82 74 309,00

9 502,49 74 309,00

31 ФЕР06-07-001-09 100 м3 0,32

Н,Уд 08.4.03.03 т 11,44 3,6608 0,00 0,00

1 11 318,40 3 621,89 30,05 108 838,00

2 7 193,72 2 301,99 11,69 26 910,00

3 896,96 287,03 30,05 8 625,00

4 27 543,12 8 813,80 7,82 68 924,00

Н 04.1.02.05 м3 101,5 32,48

чел.-ч 1310 419,2

чел.-ч 66,73 21,3536

46 055,24 14 737,68 204 672,00

3 908,92 117 463,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.6

% 102 102 3 987,10 119 812,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.6

% 58 58 2 267,17 68 129,00

20 991,95 392 613,00

32 ФССЦ-04.1.02.05-0001 м3 32,48 545,60 17 721,09 7,82 138 579,00

17 721,09 138 579,00

33 ФССЦ-08.4.03.03-0001 т 3,6608 6 213,48 22 746,31 7,82 177 876,00

22 746,31 177 876,00

34 ФЕР15-01-090-01 100 м2 5,86

П,Н,Уд 01.7.15.07-0148 100 шт 0 0 83,68 0,00

П,Н,Уд 07.2.06.06 компл 0 0 0,00 0,00

1 3 219,43 18 865,86 30,05 566 919,00

2 1 002,23 5 873,07 11,69 68 656,00

3 394,63 2 312,53 30,05 69 492,00

П,Н 01.7.06.14-0027 кг 0 0

Н 07.2.06.06 м2 103 603,58

Н 12.1.01.03 м2 103 603,58

П,Н 12.2.03.15 м3 0 0

чел.-ч 334,66 1961,1076

чел.-ч 34,02 199,3572

4 221,66 24 738,93 635 575,00

21 178,39 636 411,00

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Арматура

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Конструкции из кирпича и блоков)

Объем=1,44*2*142,2/0,38/1000

Всего по позиции

Устройство перемычек

Объем=32 / 100

Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и 
сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, 
диаметр 4 мм

Лента двухсторонняя

Панели облицовочные композитные

Материал гидроветрозащитный

Утеплитель

ЗТ

Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, 
для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, 
полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, 
размер 10х200 мм

Конструкции металлические и элементы крепежные 
вентилируемых фасадов

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, 
диаметр 6 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой 
панелями из композитных материалов: с устройством 
теплоизоляционного слоя

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.15

% 100 100 21 178,39 636 411,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.15

% 49 49 10 377,41 311 841,00

56 294,73 1 583 827,00

35 ФССЦ-07.2.06.06-0001 м2 603,58 1 251,53 755 398,48 7,82 5 907 216,00

755 398,48 5 907 216,00

36 ФССЦ-12.1.01.03-0001 м 603,58 10,53 6 355,70 7,82 49 702,00

6 355,70 49 702,00

37 ФССЦ-12.2.05.11-0023 м3 58,6 542,40 31 784,64 7,82 248 556,00

31 784,64 248 556,00

1 042 851,17

28 335,59

13 130,73

3 374,29

1 001 384,85

1 092 515,64

28 335,59

13 130,73

3 374,29

1 001 384,85

32 450,32

17 214,15

31 709,88

32 450,32

17 214,15

1 092 515,64 10 328 231,00

38 ФЕР10-01-034-06 100 м2 0,73

1 1 268,96 926,34 30,05 27 837,00

2 236,16 172,40 11,69 2 015,00

3 46,96 34,28 30,05 1 030,00

4 6 100,36 4 453,26 7,82 34 824,00

Н 11.3.02.03 м2 100 73

чел.-ч 145,19 105,9887

чел.-ч 3,94 2,8762

7 605,48 5 552,00 64 676,00

960,62 28 867,00

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Наружные стены :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

(Отделочные работы)

Всего по позиции

Плиты или маты теплоизоляционные

(Отделочные работы)

Объем=586*0,1

Всего по позиции

Кассеты вальцованные из нержавеющей композитной 
панели, с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые 
лаком
(Отделочные работы)

Всего по позиции

Гидропрокладка "Барьер", размер: 5х10 мм

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Раздел 5. Оконные и дверные блоки

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Наружные стены

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

ФОТ

М

Блоки оконные пластиковые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.10

% 108 108 1 037,47 31 176,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.10

% 55 55 528,34 15 877,00

7 117,81 111 729,00

39 ФССЦ-11.3.02.03-0001 м2 73 723,64 52 825,72 7,82 413 097,00

52 825,72 413 097,00

40 ФЕР10-01-035-01 100 м 0,378

1 165,82 62,68 30,05 1 884,00

2 10,45 3,95 11,69 46,00

3 2,16 0,82 30,05 25,00

4 2 189,21 827,52 7,82 6 471,00

П,Н 11.3.03.01 м 0 0

П,Н 11.3.03.14-1000 10 шт 0 0

чел.-ч 19,44 7,34832

чел.-ч 0,18 0,06804

2 365,48 894,15 8 401,00

63,50 1 909,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.10

% 108 108 68,58 2 062,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.10

% 55 55 34,93 1 050,00

997,66 11 513,00

41 ФССЦ-11.3.03.01-0005 м 37,8 36,37 1 374,79 7,82 10 751,00

1 374,79 10 751,00

42 ФЕР09-04-012-01 м2 18,17

1 23,81 432,63 30,05 13 001,00

2 14,41 261,83 11,69 3 061,00

3 1,97 35,79 30,05 1 075,00

4 25,72 467,33 7,82 3 655,00

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0

Н 07.1.01.03 м2 1 18,17

чел.-ч 2,4 43,608

чел.-ч 0,17 3,0889

63,94 1 161,79 19 717,00

468,42 14 076,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.9

% 93 93 435,63 13 091,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.9

% 62 62 290,42 8 727,00

1 887,84 41 535,00

43 ФССЦ-01.7.04.07-0001 компл -18,17 94,68 -1 720,34 7,82 -13 453,00

-1 720,34 -13 453,00

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Доски подоконные ПВХ

Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, 
белый, мрамор, размеры 40х480 мм

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м

Объем=37,8 / 100

ОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом двустворный ОПРСП 9-12, площадью 1,01 
м2

Скобяные изделия

Блоки дверные металлические

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Комплект скобяных изделий для блоков двупольных 
входных дверей в здание
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44 ФССЦ-07.1.01.03-0001 м2 18,17 1 799,14 32 690,37 7,82 255 639,00

32 690,37 255 639,00

45 ФЕР10-01-047-01 100 м2 0,9817

1 1 763,23 1 730,96 30,05 52 015,00

2 248,35 243,81 11,69 2 850,00

3 52,23 51,27 30,05 1 541,00

4 9 983,74 9 801,04 7,82 76 644,00

Н 11.3.01.02 м2 100 98,17

чел.-ч 199,01 195,368117

чел.-ч 4,33 4,250761

11 995,32 11 775,81 131 509,00

1 782,23 53 556,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.10

% 108 108 1 924,81 57 840,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.10

% 55 55 980,23 29 456,00

14 680,85 218 805,00

46 ФССЦ-11.3.01.02-0001 м2 98,17 1 499,08 147 164,68 7,82 1 150 828,00

147 164,68 1 150 828,00

251 718,97

3 152,61

681,99

122,16

247 884,37

257 019,38

3 152,61

681,99

122,16

247 884,37

3 466,49

1 833,92

3 274,77

3 466,49

1 833,92

257 019,38 2 200 444,00

47 ФЕР12-01-015-01 100 м2 7,07

1 139,04 983,01 30,05 29 539,00

Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 
м2
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, 
площадь 2,1 м2

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Оконные и дверные блоки :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой 
коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без 
стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2

(Деревянные конструкции)

Раздел 6. Кровля

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой

Объем=707 / 100

ОТ

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Оконные и дверные блоки
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2 78,45 554,64 11,69 6 484,00

3 3,60 25,45 30,05 765,00

4 1 541,10 10 895,58 7,82 85 203,00

чел.-ч 15,5 109,585

чел.-ч 0,28 1,9796

1 758,59 12 433,23 121 226,00

1 008,46 30 304,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.12

% 109 109 1 099,22 33 031,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.12

% 57 57 574,82 17 273,00

14 107,27 171 530,00

48 ФЕР12-01-015-02 100 м2 7,07

1 94,94 671,23 30,05 20 170,00

2 68,32 483,02 11,69 5 647,00

3 3,07 21,70 30,05 652,00

4 1 346,44 9 519,33 7,82 74 441,00

чел.-ч 10,1 71,407

чел.-ч 0,24 1,6968

1 509,70 10 673,58 100 258,00

692,93 20 822,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.12

% 109 109 755,29 22 696,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.12

% 57 57 394,97 11 869,00

11 823,84 134 823,00

49 ФЕР12-01-013-03 100 м2 7,8323

1 383,25 3 001,73 30,05 90 202,00

2 126,92 994,08 11,69 11 621,00

3 10,68 83,65 30,05 2 514,00

4 870,84 6 820,68 7,82 53 338,00

Н 12.2.05.05 м2 103 806,7269

чел.-ч 40,3 315,64169

чел.-ч 0,83 6,500809

1 381,01 10 816,49 155 161,00

3 085,38 92 716,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.12

% 109 109 3 363,06 101 060,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.12

% 57 57 1 758,67 52 848,00

15 938,22 309 069,00

50 ФССЦ-12.2.05.03-0001 м3 161,34 442,54 71 399,40 7,82 558 343,00

71 399,40 558 343,00

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой 
добавлять к расценке 12-01-015-01

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Плиты теплоизоляционные

ЗТ

СП Кровли

Всего по позиции

Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или 
перлита на битумной мастике в один слой

Объем=783,23 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

Объем=707 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные, 
толщина 60-200 мм

(Кровли)

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли
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51 ФЕР12-01-013-04 100 м2 7,8323

1 296,71 2 323,92 30,05 69 834,00

2 121,22 949,43 11,69 11 099,00

3 10,68 83,65 30,05 2 514,00

4 681,39 5 336,85 7,82 41 734,00

Н 12.2.05.05 м2 103 806,7269

чел.-ч 31,2 244,36776

чел.-ч 0,83 6,500809

1 099,32 8 610,20 122 667,00

2 407,57 72 348,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.12

% 109 109 2 624,25 78 859,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.12

% 57 57 1 372,31 41 238,00

12 606,76 242 764,00

52 ФССЦ-12.2.05.03-0002 м3 121,01 866,48 104 852,74 7,82 819 948,00

104 852,74 819 948,00

53 ФЕР12-01-002-10 100 м2 7,8323

1 79,34 621,41 30,05 18 673,00

2 13,66 106,99 11,69 1 251,00

3 2,07 16,21 30,05 487,00

4 91,47 716,42 7,82 5 602,00

Н 12.1.02.15 м2 116 908,5468

чел.-ч 8,44 66,104612

чел.-ч 0,16 1,253168

184,47 1 444,82 25 526,00

637,62 19 160,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.12

% 109 109 695,01 20 884,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.12

% 57 57 363,44 10 921,00

2 503,27 57 331,00

54 ФССЦ-12.1.02.03-0165 м2 908,5468 41,12 37 359,44 7,82 292 151,00

37 359,44 292 151,00

55 ФЕР12-01-004-01 100 м 1,404

1 212,06 297,73 30,05 8 947,00

2 179,44 251,93 11,69 2 945,00

3 4,64 6,51 30,05 196,00

4 2 316,05 3 251,73 7,82 25 429,00

Плиты теплоизоляционные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=783,23 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Утепление покрытий плитами: на каждый последующий 
слой добавлять к расценке 12-01-013-03

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: 
в один слой

Объем=783,23 / 100

ОТ

ЭМ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные 
(ТУ 5762-002-74182181-2007), марки: ТЕХНОРУФ 
ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 60-200 мм

(Кровли)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Техноэласт: Грин ЭПП

(Кровли)

Всего по позиции

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к 
стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

Объем=140,4 / 100
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Н 12.1.02.06 м2 252 353,808

чел.-ч 23,1 32,4324

чел.-ч 0,36 0,50544

2 707,55 3 801,39 37 321,00

304,24 9 143,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.12

% 109 109 331,62 9 966,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.12

% 57 57 173,42 5 212,00

4 306,43 52 499,00

56 ФССЦ-12.1.02.03-0165 м2 353,808 41,12 14 548,58 7,82 113 770,00

14 548,58 113 770,00

275 939,87

7 899,03

3 340,09

237,17

264 700,75

289 445,95

7 899,03

3 340,09

237,17

264 700,75

8 868,45

4 637,63

8 136,20

8 868,45

4 637,63

289 445,95 2 752 228,00

57 ФЕР11-01-002-01 м3 6,6

1 25,83 170,48 30,05 5 123,00

2 27,24 179,78 11,69 2 102,00

3 3,01 19,87 30,05 597,00

4 0,37 2,44 7,82 19,00

Н 02.3.01.02 м3 1,12 7,392

чел.-ч 2,99 19,734

чел.-ч 0,3 1,98

53,44 352,70 7 244,00

190,35 5 720,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 213,19 6 406,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 123,73 3 718,00

689,62 17 368,00

СП Кровли

Всего по позиции

Техноэласт: Грин ЭПП

(Кровли)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

Материалы рулонные кровельные

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Кровля

Раздел 7. Полы

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 6 Кровля :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

1 тип

Устройство подстилающих слоев: песчаных

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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58 ФССЦ-02.3.01.02-0003 м3 7,392 54,95 406,19 7,82 3 176,00

406,19 3 176,00

59 ФЕР11-01-002-09 м3 9,9

1 30,67 303,63 30,05 9 124,00

2 0,24 2,38 11,69 28,00

4 7,53 74,55 7,82 583,00

Н 04.1.02.05 м3 1,02 10,098

чел.-ч 3,66 36,234

38,44 380,56 9 735,00

303,63 9 124,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 340,07 10 219,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 197,36 5 931,00

917,99 25 885,00

60 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 10,098 665,00 6 715,17 7,82 52 513,00

6 715,17 52 513,00

61 ФЕР06-03-004-12 т 0,75

1 102,78 77,09 30,05 2 317,00

2 30,45 22,84 11,69 267,00

3 4,35 3,26 30,05 98,00

4 285,60 214,20 7,82 1 675,00

Н 08.4.03.03 т 1 0,75

чел.-ч 11,6 8,7

чел.-ч 0,35 0,2625

418,83 314,13 4 259,00

80,35 2 415,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.6

% 102 102 81,96 2 463,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.6

% 58 58 46,60 1 401,00

442,69 8 123,00

62 ФССЦ-08.4.03.01-0011 т 0 8 830,00 7,82

0,00 0,00

63 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0,66

1 282,66 186,56 30,05 5 606,00

2 43,61 28,78 11,69 336,00

3 17,15 11,32 30,05 340,00

4 8,54 5,64 7,82 44,00

Н 04.3.01.09 м3 2,04 1,3464

чел.-ч 35,6 23,496

чел.-ч 1,27 0,8382

334,81 220,98 5 986,00

197,88 5 946,00

(Полы)

Всего по позиции

Устройство подстилающих слоев: бетонных

ОТ

ЭМ

Песок для строительных работ природный 50%; 
обогащенный 50%

М

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Армирование подстилающих слоев и набетонок

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)

(Полы)

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ЗТ

ЗТм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

Всего по позиции

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, 
диаметр 4 мм
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Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 221,63 6 660,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 128,62 3 865,00

571,23 16 511,00

64 ФССЦ-01.6.03.04-0001 м2 67,32 75,00 5 049,00 7,82 39 483,00

5 049,00 39 483,00

65 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 1,3464 424,88 572,06 7,82 4 474,00

572,06 4 474,00

66 ФЕР11-01-036-01 100 м2 0,66

1 317,44 209,51 30,05 6 296,00

2 43,80 28,91 11,69 338,00

3 10,53 6,95 30,05 209,00

4 0,91 0,60 7,82 5,00

Н 01.6.03.04 м2 102 67,32

Н 14.1.02.04 кг 50 33

чел.-ч 38,2 25,212

чел.-ч 0,85 0,561

362,15 239,02 6 639,00

216,46 6 505,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 242,44 7 286,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 140,70 4 228,00

622,16 18 153,00

67 ФССЦ-01.6.03.04-0001 м2 67,32 75,00 5 049,00 7,82 39 483,00

5 049,00 39 483,00

68 ФССЦ-14.1.02.04-0001 т 0,033 17 731,80 585,15 7,82 4 576,00

585,15 4 576,00

69 ФЕР11-01-002-01 м3 21,65

1 25,83 559,22 30,05 16 805,00

2 27,24 589,75 11,69 6 894,00

3 3,01 65,17 30,05 1 958,00

4 0,37 8,01 7,82 63,00

Н 02.3.01.02 м3 1,12 24,248

чел.-ч 2,99 64,7335

чел.-ч 0,3 6,495

53,44 1 156,98 23 762,00

624,39 18 763,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 699,32 21 015,00

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

М

Линолеум

Состав клеящий

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство покрытий: из линолеума на клее

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Ковры (готовые на комнату) из линолеума 
поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей 
подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ
(Полы)

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый

(Полы)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

Объем=33/1000

Всего по позиции

Тип 2

Устройство подстилающих слоев: песчаных

ОТ

Ковры (готовые на комнату) из линолеума 
поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей 
подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ
(Полы)

Всего по позиции

Клей-мастика ПЕРМИНИД

(Полы)
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 405,85 12 196,00

2 262,15 56 973,00

70 ФССЦ-02.3.01.02-0003 м3 24,248 54,95 1 332,43 7,82 10 420,00

1 332,43 10 420,00

71 ФЕР11-01-002-09 м3 32,48

1 30,67 996,16 30,05 29 935,00

2 0,24 7,80 11,69 91,00

4 7,53 244,57 7,82 1 913,00

Н 04.1.02.05 м3 1,02 33,1296

чел.-ч 3,66 118,8768

38,44 1 248,53 31 939,00

996,16 29 935,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 1 115,70 33 527,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 647,50 19 458,00

3 011,73 84 924,00

72 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 33,1296 665,00 22 031,18 7,82 172 284,00

22 031,18 172 284,00

73 ФЕР06-03-004-12 т 1,02

1 102,78 104,84 30,05 3 150,00

2 30,45 31,06 11,69 363,00

3 4,35 4,44 30,05 133,00

4 285,60 291,31 7,82 2 278,00

Н 08.4.03.03 т 1 1,02

чел.-ч 11,6 11,832

чел.-ч 0,35 0,357

418,83 427,21 5 791,00

109,28 3 283,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.6

% 102 102 111,47 3 349,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.6

% 58 58 63,38 1 904,00

602,06 11 044,00

74 ФССЦ-08.4.03.01-0011 т 1,02 8 830,00 9 006,60 7,82 70 432,00

9 006,60 70 432,00

75 ФЕР11-01-004-05 100 м2 2,17

1 265,84 576,87 30,05 17 335,00

2 157,21 341,15 11,69 3 988,00

3 5,33 11,57 30,05 348,00

4 692,97 1 503,74 7,82 11 759,00

чел.-ч 24,3 52,731

чел.-ч 0,43 0,9331

1 116,02 2 421,76 33 082,00

СП Полы

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)

(Полы)

Всего по позиции

Армирование подстилающих слоев и набетонок

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

Всего по позиции

Песок для строительных работ природный 50%; 
обогащенный 50%

(Полы)

Всего по позиции

Устройство подстилающих слоев: бетонных

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, 
диаметр 4 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой 
толщиной 2 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 
работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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588,44 17 683,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 659,05 19 805,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 382,49 11 494,00

3 463,30 64 381,00

76 ФЕР11-01-011-01 100 м2 2,17

1 282,66 613,37 30,05 18 432,00

2 43,61 94,63 11,69 1 106,00

3 17,15 37,22 30,05 1 118,00

4 8,54 18,53 7,82 145,00

Н 04.3.01.09 м3 2,04 4,4268

чел.-ч 35,6 77,252

чел.-ч 1,27 2,7559

334,81 726,53 19 683,00

650,59 19 550,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 728,66 21 896,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 422,88 12 708,00

1 878,07 54 287,00

77 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 4,4268 424,88 1 880,86 7,82 14 708,00

1 880,86 14 708,00

78 ФЕР11-01-047-02 100 м2 2,17

1 2 053,20 4 455,44 30,05 133 886,00

2 24,42 52,99 11,69 619,00

3 17,53 38,04 30,05 1 143,00

4 59,69 129,53 7,82 1 013,00

Н 06.2.05.03 м2 102 221,34

Н 11.2.04.05 м3 0,01 0,0217

Н 14.1.06.02 т 1,2 2,604

П,Н 14.4.01.21 т 0 0

чел.-ч 234,92 509,7764

чел.-ч 1,73 3,7541

2 137,31 4 637,96 135 518,00

4 493,48 135 029,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 5 032,70 151 232,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 2 920,76 87 769,00

12 591,42 374 519,00

79 ФССЦ-14.1.06.02-0001 т 2,604 4 316,00 11 238,86 7,82 87 888,00

11 238,86 87 888,00

80 ФССЦ-11.2.04.05-0001 м3 0,0217 2 500,00 54,25 7,82 424,00

54,25 424,00

81 ФССЦ-06.2.05.03-1004 м2 221,34 85,00 18 813,90 7,82 147 125,00

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый

М

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Полы

СП Полы

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)

(Полы)

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Плиты керамогранитные 600х600 ммм

Рейки деревянные

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

(Полы)

Всего по позиции

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 
60х60 см

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Рейки деревянные, сечение 8х18 мм

(Полы)

Всего по позиции

Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм

Страница 19



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

18 813,90 147 125,00

82 ФЕР11-01-009-01 100 м2 2,59

1 231,43 599,40 30,05 18 012,00

2 64,77 167,75 11,69 1 961,00

3 12,87 33,33 30,05 1 002,00

Н 12.2.04.04 м2 103 266,77

чел.-ч 25,8 66,822

чел.-ч 1,08 2,7972

296,20 767,15 19 973,00

632,73 19 014,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 708,66 21 296,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 411,27 12 359,00

1 887,08 53 628,00

83 ФССЦ-12.2.04.04-0001 м3 266,77 722,29 192 685,30 7,82 1 506 799,00

192 685,30 1 506 799,00

84 ФЕР11-01-050-01 100 м2 2,59

1 29,43 76,22 30,05 2 290,00

2 1,31 3,39 11,69 40,00

3 0,23 0,60 30,05 18,00

4 1 492,06 3 864,44 7,82 30 220,00

чел.-ч 3,45 8,9355

чел.-ч 0,02 0,0518

1 522,80 3 944,05 32 550,00

76,82 2 308,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 86,04 2 585,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 49,93 1 500,00

4 080,02 36 635,00

85 ФЕР11-01-011-01 100 м2 2,59

1 282,66 732,09 30,05 21 999,00

2 43,61 112,95 11,69 1 320,00

3 17,15 44,42 30,05 1 335,00

4 8,54 22,12 7,82 173,00

Н 04.3.01.09 м3 2,04 5,2836

чел.-ч 35,6 92,204

чел.-ч 1,27 3,2893

334,81 867,16 23 492,00

776,51 23 334,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 869,69 26 134,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 504,73 15 167,00

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые

ЗТ

ЗТм

(Полы)

Всего по позиции

Тип 3

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или 
матов минераловатных или стекловолокнистых

ОТ

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, 
толщина 50 мм

(Полы)

Всего по позиции

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 
один слой насухо

ОТ

НР Полы

СП Полы

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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2 241,58 64 793,00

86 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 5,2836 424,88 2 244,90 7,82 17 555,00

2 244,90 17 555,00

87 ФЕР11-01-047-02 100 м2 2,59

1 2 053,20 5 317,79 30,05 159 800,00

2 24,42 63,25 11,69 739,00

3 17,53 45,40 30,05 1 364,00

4 59,69 154,60 7,82 1 209,00

Н 06.2.05.03 м2 102 264,18

Н 11.2.04.05 м3 0,01 0,0259

Н 14.1.06.02 т 1,2 3,108

П,Н 14.4.01.21 т 0 0

чел.-ч 234,92 608,4428

чел.-ч 1,73 4,4807

2 137,31 5 535,64 161 748,00

5 363,19 161 164,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 6 006,77 180 504,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 3 486,07 104 757,00

15 028,48 447 009,00

88 ФССЦ-14.1.06.02-0001 т 3,108 4 316,00 13 414,13 7,82 104 898,00

13 414,13 104 898,00

89 ФССЦ-11.2.04.05-0001 м3 0,0259 2 500,00 64,75 7,82 506,00

64,75 506,00

90 ФССЦ-06.2.05.03-1004 м2 264,18 85,00 22 455,30 7,82 175 600,00

22 455,30 175 600,00

91 ФЕР11-01-009-01 100 м2 1,29

1 231,43 298,54 30,05 8 971,00

2 64,77 83,55 11,69 977,00

3 12,87 16,60 30,05 499,00

Н 12.2.04.04 м2 103 132,87

чел.-ч 25,8 33,282

чел.-ч 1,08 1,3932

296,20 382,09 9 948,00

315,14 9 470,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 352,96 10 606,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 204,84 6 156,00

939,89 26 710,00

М

Плиты керамогранитные 600х600 ммм

Рейки деревянные

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Грунтовка

Всего по позиции

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 
60х60 см

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый

(Полы)

Всего по позиции

Тип 4

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или 
матов минераловатных или стекловолокнистых

ОТ

ЭМ

Рейки деревянные, сечение 8х18 мм

(Полы)

Всего по позиции

Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм

(Полы)

СП Полы

Всего по позиции

Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)

(Полы)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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92 ФССЦ-12.2.04.04-0001 м3 132,87 722,29 95 970,67 7,82 750 491,00

95 970,67 750 491,00

93 ФЕР11-01-050-01 100 м2 1,29

1 29,43 37,96 30,05 1 141,00

2 1,31 1,69 11,69 20,00

3 0,23 0,30 30,05 9,00

4 1 492,06 1 924,76 7,82 15 052,00

чел.-ч 3,45 4,4505

чел.-ч 0,02 0,0258

1 522,80 1 964,41 16 213,00

38,26 1 150,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 42,85 1 288,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 24,87 748,00

2 032,13 18 249,00

94 ФЕР11-01-011-01 100 м2 1,29

1 282,66 364,63 30,05 10 957,00

2 43,61 56,26 11,69 658,00

3 17,15 22,12 30,05 665,00

4 8,54 11,02 7,82 86,00

Н 04.3.01.09 м3 2,04 2,6316

чел.-ч 35,6 45,924

чел.-ч 1,27 1,6383

334,81 431,91 11 701,00

386,75 11 622,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 433,16 13 017,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 251,39 7 554,00

1 116,46 32 272,00

95 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 2,6316 424,88 1 118,11 7,82 8 744,00

1 118,11 8 744,00

96 ФЕР11-01-036-01 100 м2 1,29

1 317,44 409,50 30,05 12 305,00

2 43,80 56,50 11,69 660,00

3 10,53 13,58 30,05 408,00

4 0,91 1,17 7,82 9,00

Н 01.6.03.04 м2 102 131,58

Н 14.1.02.04 кг 50 64,5

чел.-ч 38,2 49,278

чел.-ч 0,85 1,0965

362,15 467,17 12 974,00

423,08 12 713,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.11

% 112 112 473,85 14 239,00

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Полы)

Всего по позиции

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 
один слой насухо

ОТ

ЭМ

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, 
толщина 50 мм

СП Полы

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый

(Полы)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

ФОТ

НР Полы

Линолеум

Состав клеящий

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство покрытий: из линолеума на клее

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.11

% 65 65 275,00 8 263,00

1 216,02 35 476,00

97 ФССЦ-01.6.03.04-0001 м2 131,58 75,00 9 868,50 7,82 77 172,00

9 868,50 77 172,00

98 ФССЦ-14.1.02.04-0001 т 0,0645 17 731,80 1 143,70 7,82 8 944,00

1 143,70 8 944,00

448 185,95

16 089,30

1 925,41

374,19

430 171,24

477 294,09

16 089,30

1 925,41

374,19

430 171,24

18 420,17

10 687,97

16 463,49

18 420,17

10 687,97

477 294,09 4 744 630,00

99 ФЕР15-02-019-02 100 м2 5,82

1 398,70 2 320,43 30,05 69 729,00

2 9,38 54,59 11,69 638,00

3 4,05 23,57 30,05 708,00

4 362,54 2 109,98 7,82 16 500,00

чел.-ч 45 261,9

чел.-ч 0,3 1,746

770,62 4 485,00 86 867,00

2 344,00 70 437,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.15

% 100 100 2 344,00 70 437,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.15

% 49 49 1 148,56 34 514,00

7 977,56 191 818,00

(Полы)

Всего по позиции

Клей-мастика ПЕРМИНИД

(Полы)

Объем=64,5/1000

СП Полы

Всего по позиции

Ковры (готовые на комнату) из линолеума 
поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей 
подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Полы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Полы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Раздел 8. Потолки

Потолки

Сплошное выравнивание внутренних бетонных 
поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым 
раствором: потолков
ОТ

ЭМ
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100 ФЕР15-04-005-04 100 м2 5,82

1 439,53 2 558,06 30,05 76 870,00

2 11,14 64,83 11,69 758,00

3 2,13 12,40 30,05 373,00

4 297,48 1 731,33 7,82 13 539,00

Н 14.3.02.01 т 0,063 0,36666

чел.-ч 49 285,18

чел.-ч 0,18 1,0476

748,15 4 354,22 91 167,00

2 570,46 77 243,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.15

% 100 100 2 570,46 77 243,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.15

% 49 49 1 259,53 37 849,00

8 184,21 206 259,00

101 ФССЦ-14.3.02.01-0006 л 366,66 57,30 21 009,62 7,82 164 295,00

21 009,62 164 295,00

102 ФЕР15-04-007-02 100 м2 1,07

1 550,62 589,16 30,05 17 704,00

2 11,06 11,83 11,69 138,00

3 2,09 2,24 30,05 67,00

4 688,15 736,32 7,82 5 758,00

Н 14.3.02.01 т 0,033 0,03531

Н 14.4.01.02 т 0,022 0,02354

чел.-ч 63 67,41

чел.-ч 0,18 0,1926

1 249,83 1 337,31 23 600,00

591,40 17 771,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.15

% 100 100 591,40 17 771,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.15

% 49 49 289,79 8 708,00

2 218,50 50 079,00

103 ФССЦ-14.3.02.01-0006 л 35,31 57,30 2 023,26 7,82 15 822,00

2 023,26 15 822,00

104 ФССЦ-14.4.01.02-0011 л 23,54 43,58 1 025,87 7,82 8 022,00

1 025,87 8 022,00

105 ФЕР15-02-015-05 100 м2 16,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краска водоэмульсионная

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке потолков

М

Краска акриловая

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная: по штукатурке потолков

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol 
UniLatex"

(Отделочные работы)

Объем=0,36666*1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

(Отделочные работы)

Объем=0,02354*1000

Всего по позиции

Стены

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым 
раствором улучшенная: по камню и бетону стен

Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol 
UniLatex"

(Отделочные работы)

Объем=0,03531*1000

Всего по позиции

Грунтовка: "Тифенгрунд"

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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1 601,60 9 745,92 30,05 292 865,00

2 66,15 1 071,63 11,69 12 527,00

3 40,04 648,65 30,05 19 492,00

4 1 060,19 17 175,08 7,82 134 309,00

чел.-ч 64 1036,8

чел.-ч 4,36 70,632

1 727,94 27 992,63 439 701,00

10 394,57 312 357,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.15

% 100 100 10 394,57 312 357,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.15

% 49 49 5 093,34 153 055,00

43 480,54 905 113,00

106 ФЕР15-04-005-03 100 м2 3,64

1 349,83 1 273,38 30,05 38 265,00

2 10,49 38,18 11,69 446,00

3 2,01 7,32 30,05 220,00

4 280,30 1 020,29 7,82 7 979,00

Н 14.3.02.01 т 0,063 0,22932

чел.-ч 39 141,96

чел.-ч 0,17 0,6188

640,62 2 331,85 46 690,00

1 280,70 38 485,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.15

% 100 100 1 280,70 38 485,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.15

% 49 49 627,54 18 858,00

4 240,09 104 033,00

107 ФССЦ-14.3.02.01-0101 т 0,22932 41 699,81 9 562,60 7,82 74 780,00

9 562,60 74 780,00

108 ФЕР15-04-007-01 100 м2 15,79

1 380,71 6 011,41 30,05 180 643,00

2 10,41 164,37 11,69 1 921,00

3 1,97 31,11 30,05 935,00

4 642,56 10 146,02 7,82 79 342,00

Н 14.3.02.01 т 0,03 0,4737

Н 14.4.01.02 т 0,02 0,3158

чел.-ч 43,56 687,8124

чел.-ч 0,17 2,6843

1 033,68 16 321,80 261 906,00

6 042,52 181 578,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.15

% 100 100 6 042,52 181 578,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.15

% 49 49 2 960,83 88 973,00

25 325,15 532 457,00

109 ФССЦ-14.3.02.01-0119 т 0,4737 12 084,00 5 724,19 7,82 44 763,00

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-
Колор", тон насыщенный

М

Краска водоэмульсионная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска акриловая: ИНТЕКО-850

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

в т.ч. ОТм

М

Краска акриловая

Грунтовка

ЗТ

(Отделочные работы)

Всего по позиции

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная: по штукатурке стен

ОТ

ЭМ
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5 724,19 44 763,00

110 ФССЦ-14.4.01.02-0011 л 315,8 43,58 13 762,56 7,82 107 623,00

13 762,56 107 623,00

111 ФЕР15-01-019-05 100 м2 1,68

1 1 058,09 1 777,59 30,05 53 417,00

2 31,75 53,34 11,69 624,00

3 17,53 29,45 30,05 885,00

4 1,12 1,88 7,82 15,00

Н 04.3.02.09 т 0,05 0,084

Н 06.2.05.04 м2 100 168

Н 14.1.06.02 т 0,375 0,63

чел.-ч 115,26 193,6368

чел.-ч 1,65 2,772

1 090,96 1 832,81 54 056,00

1 807,04 54 302,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.15

% 100 100 1 807,04 54 302,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.15

% 49 49 885,45 26 608,00

4 525,30 134 966,00

112 ФССЦ-04.3.02.09-0001 кг 84 6,07 509,88 7,82 3 987,00

509,88 3 987,00

113 ФССЦ-06.2.05.03-1004 м2 168 85,00 14 280,00 7,82 111 670,00

14 280,00 111 670,00

114 ФССЦ-14.1.06.02-0001 т 0,63 4 316,00 2 719,08 7,82 21 263,00

2 719,08 21 263,00

129 272,68

24 275,95

1 458,77

754,74

103 537,96

166 568,41

24 275,95

(Отделочные работы)

Всего по позиции

Грунтовка: "Тифенгрунд"

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и 
кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства 
высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет светло-
серый

(Отделочные работы)

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь сухая для заделки швов

Плитки рядовые

(Отделочные работы)

Объем=0,3158*1000

Всего по позиции

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону

ОТ

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)

(Отделочные работы)

Всего по позиции

Итоги по разделу 8 Потолки :

     Итого прямые затраты (справочно)

Объем=0,084*1000

Всего по позиции

Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм

(Отделочные работы)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 458,77

754,74

103 537,96

25 030,69

12 265,04

25 030,69

25 030,69

12 265,04

166 568,41

3 161 385,69 27 370 815,00

116 131,05 3 483 504,00

111 055,09 1 160 345,00

13 616,62 391 521,00

2 934 199,55 22 726 966,00

3 370 026,30 33 595 787,00

116 131,05 3 483 504,00

111 055,09 1 160 345,00

13 616,62 391 521,00

2 934 199,55 22 726 966,00

135 166,14 4 033 786,00

73 474,47 2 191 186,00

129 747,67 3 875 025,00

135 166,14 4 033 786,00

73 474,47 2 191 186,00

60 660,47 604 724,00

3 430 686,77 34 200 511,00

102 920,60 1 026 015,00

3 533 607,37 35 226 526,00

70 672,15 704 531,00

3 604 279,52 35 931 057,00

720 855,90 7 186 211,40

4 325 135,42 43 117 268,40

Составил:

Проверил:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Потолки

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого с непредвиденными

     НДС (НК РФ) 20%

  ВСЕГО по смете

     Временные здания и сооружения (Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020 прил.1 п.50) 1,8%

     Итого

     Производство строительно-монтажных работ в зимнее время  (Приказ Минстроя Россииот 25.05.2021 года № 325/пр. прил.1 п.85) 3%

     Итого

     Непредвиденные затраты (Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 г. № 421/пр. п.179) 2%

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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