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KIVITELEZÉSISZERZÓDÉS
2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

TOKAJ VÁROS ONKORMÁNYZATA
(székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.; Törzsköryvi azonosító szám(PIR): 726445; adószárn: 15726449-2-05; képv.:
Posta György polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

7CMPl ÉNKó Kr1 CT-MAGYARQRSZÁGI ÉPÍTÓIPARIFÓVÄLLALKQZÓ ÉsBÁNYÁSZATI KFT.
(székhely: 4941 Penyłge, kossuth utca 5d.; adószám: 12523326-2-15; bank.: -1-1 képv.•

Toldi Miklós István ugyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

PREAMBULUM

Szerződő felek rögzítik, hogy 2021.08.24. napján közöttük az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás alapján vállalkozási
(kivitelezési) szerződés (továbbiakban: Szerződés) került megkötésre:

Tokaj - Többcélú igazgatási épület és inkubátorház

A Szerződés 2021.08.24. napján lépett hatályba. Felek a Szerződést 2023.07.13. napján módosították (I.sz. módosítás).
Módosítást követően a rögzített kötbérterhes teljesítési határidő: 2023.05.31. napja. Az I.sz. módosításra vonatkozó
követelések előterjesztését követően is a Vállalkozó több akadályba ütközött, mely akadályok a teljesítési határidőt

befolyásolták.

A teljesítési határidő vonatkozásában a vállalkozói követeléseket a műszaki ellenőr ellenőrizte, azokat megalapozottnak
találta.

Vállalkozó folyamatosan dolgozta ki vállalkozói követeléseit, majd a teljeskörű feltárásokat és kapcsolódó technikai
megoldások tisztázását követően előterjesztette végleges 2. vállalkozói követelés csomagját (5-6-7. sz. vállalkozói
követelések)i 2023.07.05. napján, mely követelések a teljesítési határidő módosítására irányulnak.

A. 5. sz. követelés az elbontandó pince födém vonatkozásában | 57 nap az elfogadott akadályoztatás mértéke a

2023.01.06.-2023.03.27. közötti időszakban.

B. 6. sz. követelés a meglévő falszerkezet kritikus állapota vonatkozásában |13 nap az elfogadott akadályoztatás mértéke
a 2023.04.04.- 2023.04.24 közötti időszakban.

C. 7. sz. követelés a Szomszédos épület tűzfalának fizikai elhelyezkedése vonatkozásában | 42 nap az elfogadott

akadályoztatás mértéke a 2023.04.25.-2023.06.26. közötti időszakban.

A műszaki ellenőr a vállalkozói követeléseket érdemben vizsgáltaii, a teljesítési véghatáridőt 2023.05.31.+57+13+42 nappal
fogadta el (új teljesítési kötbérterhes határidő: 2023.09.20.). Műszaki ellenőr a jelen okiratban és mellékleteiben foglaltak
szakmai megfelelőségétaláírásával igazolja. A fentiek előrebocsátása mellett:

1.1,

MÓDOSÍTÁS

Felek helyszíni körülmények és a kapcsolódó okiratok egyeztetése alapján megállapodnak abban, hogy a

Szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

5.1. Teljesítési (kivitelezési) határidó: 2023.09.20. (fizikai teljesítési határidő), a munkaterület átadás-átvételének
megtörténtétől számítva. Megrendelő az elóteljesitéshez hozzájárulását adja. Jelen szerződés a szerzőfelek általi
aláírással lép hatályba.
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VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1,5.

A 2. sz. szerződésmódosítás a teljesítési határidő változásával jár; a vállalkozói díj nem kerül módosításra.

Tárgyi szerződésmódosĺtás a Kbt. 141. S rendelkezéseivel összhangban van az alábbiak szerint:

A tárgyi módosítások tekintetében a Kbt. 141. S (4) bekezdés c) rendelke7ései jogalapot biztosítanak, tekintettel
arra, hogy a jelen módosítással érintett műszaki łarłalorn változást (1) olyan körúlrnények tették szukséqessé,

amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossáqqal eliánuanem láthatott előre; (2) a módosítás nem változtatja meg
a szerzódós általános jollegét; (3) a kapcsolodó ellenértel(ek növekedés nincsen.

A teljesítési határidő hosszabbítása a Kbt. 141. S (6) bekezdés előírásaival is összhangban van: a módosítás nem
lényeges, ar eredeti szerződéses feftételektdl lényegesen elteró érdemi feltételeket nem határoz meg•. (1) olyan
feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző kozbeszerzési

eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül rrłásdjámldllevök részvéleiél les djénidl
helyeLl lilásik djál nyel Lességél lehelővé Lellék volna, (2) d rnódosĺlás a szerződés gazdasáqł eqyensulvät a
nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; (3) a módosítás a szerzódés tárgyát az eredeti szerződésben
foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A jelen módosítás
eredményeképpen biztosított a Vállalkozó részéreaz a nettó kivitelezési időszak, amely vonatkozásában
kötelezettséget vállait a tejesítésre,

A Szerződés jelen módosító okirattal nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésmódosĺtástényére tekintettel a vonatkozó közzétételt a Közbeszerzési

Értesítőbenkezdeményezik, melynek tényével egybehangzóan egyetértenek.

Jelen okiratot alább rögzített személyek azzal Írják alá, hogy a jelen módosításban foglaltak szakmailag
megfelelőek, azt támogatják.

A jelen szerzódésrnódosítást a felekannak elolvasása ésközös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal rnindenben
megegyezőt jóváhagyólag cégszerűenaláírták

Tokaj, )-lô21ö_A2 M napján

TOKAJ VÁRO ÖNKORMÁNYZATA
I Posta György polgármester
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés

A jelen szerződésmódosĺtásban rögzítettek műszaki-szakmai
szempontból általam ellenőrzöttek, megalapozottak és
megfelelőek.
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GO-t-L89906žz wezsppv: Műszaki ellenőr

ZEMPLÉNXO
Epítöřpari

és Kft.
4941 Penyige, Kossuth u. 52.

Adószám: 12523326-2-15

: ZEMPLËNKÓ KELET-MAGYARORSZÄGI ÉPÍTÓIPARI

FÓVÁCLALKOZÓ ÉsBÁNYÁSZATI KFT
Toldi Miklós István ügyvezetó
Vállalkozó
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4.-sz.melléklet: 5-6-7. sz. vállalkozói követelés

2. sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat
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TISZTELT CÍMZETT! 

TAU-ÉPSZER KFT. 
3910 Tokaj, Csurgó-Völgy ú. 39. 
E-Maii: tau-epszer@tau-epszer.hu 

tel.: 06- 20/2266-288 

TÁRGY: Nyilatkozat 2. sz. szerződésmódosítás 
szerinti határidő hosszabbítás mértéke 
vonatkozásában 

Mellékelten megküldöm a TOP-2.l.1-15-BOl-2018-00009 kódszámú „Tokaj - Többcélú igazgatási épület és 
inkubátorház" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre került szerződés 2. sz. 
módosításának ellenőrzéséhez kapcsolódó elfogadott határidő hosszabbítás mértéke vonatkozásában az 
alábbi válaszokat adom. 

5. követelés 
Érintett időszak: 2023.01.06-2023.03.27. (80 nap, melyből 57 1Ulp kerül elszámolásra) 

2023.01.06-tól 2023.01.27-ig (22 nap, melyből 13 nap számolható el párhuzamos munkavégzések okán). A 
meglévő épületrészen kizárólag csökkentett' kapacitással történhetett munkavégzés. Erdemi 
előrehaladást - az akadályoztatás okán - elérni nem lehetett. Akadályozva volt a meglévő épületrészen a 
teljes földszinti vasalt aljzat elkészítése, az elbontandó pinceszakasszal érintett területen beépítendő új 
pillérek munkanemei (Pl pillérek, P3, P2 pillér), kapcsolódóan a meglévő épületrész felépít1J1énye teljes 
terjedelmében. Az új épületrészen ütemezetten történt a munkavégzés. Kapcsolódó fontosabb státuszok: 

2023.01.06-án az akadály jelzésre került. (E-mail) 
2023.01.06-án a Tervező a helyszínt megtekintette. (E-mail) 
2023.01.20-án Helyszíni egyeztetés történt a Tervező és Kivitelező részvételével. (E-mail) 
2023.0l .24-én Újabb helyszíni egyeztetés történt a Tervező és Kivitelező részvételével. (E-mail) 

2023.01.27-től 2023.02.13-ig (17 nap, melyből 13 nap kerül elszámolásra). A meglévő épületrészen az 
előrehaladásban teljes mértékben akadályozott volt (lásd fent), kizárólag az új épületrészen történt 
munkavégzés. Kapcsolódó fontosabb státuszok: 

2023.02.01-én Kooperáció a Megrendelő, Műszaki Ellenőr, Tervező, Kivitelező képviselőinek részvételével. 
(E-mail) 
2023.02.03-én végleges tervek megküldése véleményezésre. (E-mail) 

2023.02.14-2023.03.21. ( 41 nap, melyből 31 nap kerül elszámolásra). 2023.02.14. napján a kivitelezési 
munkák felfüggesztését megszüntetjük (pótmunkavégzés ebben az időszakban történik), a meglévő 
pince lépcső felőli oldalán az elbontott boltív váll feletti földbe rakott törmelék bontási munkái 
megkezdődtek. Az új fedvénytervek alapján a pótmunkák kivitelezése megkezdődött (Naplóbejegyzés is 
rögzíti). A meglévő és megmaradó épületrészen érdemben a tárgyi pótmunkavégzés történt. 
Alapsz~rződés szerinti érdemi előrehaladást a meglévő és megmaradó épületrészen elérni nem lehetett 
(a tárgyj pótmunkára épültség okán). 

2023.03.27 Akadály mentes továbbhaladás. (Napló) 

6. követelés 
2023.04.04-2023.04.24. (20 nap, melyből 13 nap kerül elszámolásra) 

A meglévő épületrészen kizárólag csökkentett kapacitással történhetett munkavégzés a pótmunka 
akadályoztatás miatt (érdemi előrehaladás nem történhetett). A megmaradó épületrészen a régi történelmi 
falazat bontásának, illetve megmaradásának mértékét gondos átvizsgálást és folyamatos FMV és műszaki 
ellenőri/tervezői felügyelet mellett lehetett - pótmunka körben - bontani, majd ez alapján megállapítani a 
kapcsolódó pótmunka építési szakaszának feladatait. A pótmunka teljes időszakot érinti, mivel a 



pótmunkavégzés a hivatkozott bontásokkal kezdődtek meg. Akadályoztatva volt a meglévő épületrészen a 
füldszint feletti vasaltbeton födém teljes elkészítése, valamint a megl~vő épületrész kapcsolódó felépítménye. 
Az eredeti szerződés szerinti munkavégzés kizárólag az új épületrészen folyt akadálymentesen. 

. „ 
7. követelés 
2023.04.25-2023.07 .05. (72 nap, melyből 42 nap kerül e/számolásra) 

2023.04.25-2023.05.25 (30 nap, melyből 18 nap kerül e/számolásra). A meglévő épületrészen ki7..árólag 
csökkentett kapacitással történhetett munkavégzés a pótmunka akadályoztatás miatt (érdemi előrehaladás 
nem történhetett). Akadályozva volt az 1. emeleti falazat, az 1. emelet feletti vasbeton födém épitése, 
valamint az alsó részeken a belső csapadékra érzékeny munkálatok. Az eredeti szerződés szerinti 
munkavégzés kizárólag az új épületrészen folyt akadálymentesen. Kapcsolódó fontosabb státuszok: 

2023.04.25-én az akadályt jeleztük és a munkaterületet a Tervező, Műszaki Ellenőr és Kivitelező 
képviselőjével bejártuk, a probléma megoldásainak lehetőségét keressük. (Napló) 
2023.04.26. Kivitelező módosítási javaslatot tesz a probléma megoldására (E-mail) 
2023 .05. l l Statikus válasza a módosítási javaslatra. (E-mail) 
2023.05.19 l. körös tervszolgáltatás (JKV) 
2023 .05.23 1. emelet feletti födém betonozás.(Napló) 

2023.05.25-2023.06.20. (26 nap, melyből 16 nap kerül elszámolásra). A meglévő épületrészen kizárólag 
csökkentett kapacitással történhetett munkavégzés a pótmunka akadályoztatás miatt (érdemi előrehaladás 
nem történhetett). Az eredeti szerződés szerinti mun,kavégzés kizárólag az új épületrészen folyt azzal, hogy 
egyes befejező munkák - melyek fizikai összefoggésben állnak a meglévő épülettel (pl. egységes homlokzat 
színezés; a pótmunka okán átjárással érintett új lépcsőház burkolása/végleges· festése; végleges 
gépészeti/villanyszerelési befejező munkák) - akadályozottak voltak. Akadályozva voltak a tetőtéri attika fal 
és tüzfalszerkezet építése, valamint az alsó részeken a belső csapadékra érzékeny munkálatok. Azaz az új 
épületrészen - az esetleges hibajavítások mellett - kizárólag olyan munkafolyamatok maradtak hátra, 
amelyek összefüggésben álltak a meglévő épületrész munkálataival. Kapcsolódó fontosabb státuszok: 

2023.05.25. Kivitelező ismételt e-mail a tűzfal/attika fal koszorújára vonatkozóan. (E-mail) 
2023.05.30. statikus tervező válasza. (E-mail) 
2023.05.3 l. Helyszíni egyeztetés, a Tervező, Műszaki Ellenőr, Kivitelező részvételével. (E-mail) 
2023.06.07. Helyszíni egyeztetés, a Tervező, Műszaki Ellenőr, Kivitelező részvételével. (JKV) 
2023.06. 16. 2. tervszolgáltatás. (JKV) 

2023.06.20-2023.07.05. (16 nap, melyből 8 nap kerül elszámolásra). A meglévő épületrészen kizárólag 
csökkentett kapacitással történhetett munkavégzés a pótmuoka akadályoztatás miatt (é~demi előrehaladás 
nem történhetett). Akadályozva a tetőtéri attika fal, tűzfal és tetőszerkezet építése, valamint az alsó részeken 
a belső csapadékra érzékeny munkálatok. Az új épületrészen kizárólag olyan munkafolyamatok maradtak 
hátra, amelyek összefüggésben álltak a meglévő épületrész m·unkálataival. Kapcsolódó fontosabb státuszok: 

2023.06.20. Helyszíni egyeztetés, a Tervező, Műszaki Ellenőr, Kivitelező részvételével. (JKV) 
2023.06.23. Kivitelező email tűzfalra/ attikafal magasságára, tetőszerkezetre vonatkozóan. (E-mail) 
2023.07.05 3. tervszolgáltatás. (JKV) 

ÖSSZEGEZÉS: 
A vizsgált követelések vonatkozásában rögzítem, hogy a párhuzamosságok részletesen ellenőrizve lettek, az 
időben párhuzamos akadályoztatások csak egyszer kerültek figyelembevételre, így elszámolásra a többlet· 
időigény vonatkozásában. Az akadályoztatás mindösszesen nettó 112 nap, minden párhuzamosságot 
figyelembe véve (az egyes követeléseken belül és az összes követelés párhuzamosságát/átfedését is figyelembe 
véve). Műszaki ellenőr által tényszerűen megállapított, hogy a teljesítési határidő hosszabbítás, szükséges, 
indokolt és arányos az egyes pótmunkák időtartamával. 

Kapcsolódóan rögzítjük, hogy az akadályoztatással nem érintett valamennyi munka az eredeti szerinti 
határidőben kivitelezésre került a Vállalkozó által. 



Az egyes követelések esetében a vállalkozói díjmódosítást az átalányára szerződés tényére tekintettel nem 
támogatom, mivel ilyen öreg épületegyüttes esetén egy felkészült vállalkozónak számolnia kell anyagilag a 
tervektől eltérő megoldások alkalmazásával is (A követeléssel érintett munkák természete, nagyságrencije és 
költségvonzata nem indokolja a pótmunkaként történő elszámolást. A Vállalkozónak ezirányú többletmunkák 
költségvonzatának kockázatával kellő gondosság mellet számolnia kellett, ellenben azok időigénye előre senkiáltal 
nem tervezhető figyelemmel a fedvénytervek elkészítési időszakára, így a teljesítési határidő módosítás minden . 
kétséget kizáróan megalapozott). Ezen okból a tárgyi kérdéskörök előre nem látható többletmunkának 
minősülnek (bár a felek e kérdésben eltérő álláspontot képviselnek). 

A felmerült problémakörök a tervezési időszakban sem lettek volna előre láthatóak, mivel az összes 
kérdéskör csak azt követően vált ismertté, hogy a Vállalkozó a beruházás érintett bontási munkáit elvégezte. 
A vállalkozó a módosítás eredményeképpen többlet teljesítési határidőt nem kap; csak a tényleg~s, fel nem 
róható akadályoztatása mértékéig kerül a szerződéses időszak meghosszabbításra. Tau-Epszer Kft. 

3910 Tokaj. Csurgó-Völgyi u. 39. 
Tokaj·, 2023.december 12. 'ti Adoszam: 24906687-2-05 

K&H Bank sz sz · 

.„ „ „ •• „„. . . . . .. --: . . 
1

.~~.~~~.~:~~~.~~~s3~ 7a7 41001 

Tapasztó András 
Tau-Épszer Kft. 


