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1. Sissejuhatus 

1.1. Projekti aluseks olevad materjalid 
Projekti koostamise aluseks on Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud taastamist vajavate 

jääksoode valiku aruanne (Lode, 2015). Projekti planeerimise faasis koostatud kraavide 

sulgemise kavatsus kooskõlastati Keskkonnaameti ning Tõrva ja Valga kohalike 

omavalitsustega. 

Projekti koostamisel on kasutatud märgalade taastamisprojektide koostamise juhendmaterjali 

(Kohv, 2016). Projekti aluseks on Priipalu raba kraavide sulgemise kavatsus ja sellele 

hangitud ametkondade seisukohad. 

 

1.2. Taastamisala lühikirjeldus 
Priipalu soo asub Valga maakonnas Tõrva vallas Soontaga külas ja Valga vallas Mustumetsa 

külas. Maastikuliselt paikneb soo Otepää kõrgustiku jalamil Valga nõos Väike-Emajõe orundi 

liivasel jääjärve ja jääjõetasandikul. Ümbruskonna maastikku liigendavad mõhnastikud. 

Korrastatavate jääksoode valiku aruande kohaselt (Lode, 2015) on Priipalu raba lameda 

pinnareljeefiga väikeraba. Ca 100 ha suurusel turbaalal levivad valdavalt sügavad rabamullad. 

Turbakarjääridega on rikutud kõrgem edelaosa. Sooala kõrgussuhted varieeruvad piirides 65,2 

kuni 68,3 m ü.m.p. Kagus jätkub Priipalu soo Sauniku oja kaldal levivate madal- ja 

allikasoodega. Sauniku oja madal orund puutub Priipalu sood veel selle põhjaküljes. Mujal 

piirneb sooala kõrgema mõhnastikuga. 

 

Joonis 1 Taastamisala asukoht 



1.3. Taastamistööde eesmärk 
Taastamistööde eesmärgiks on kuivendusvõrgu degradeeriva mõju kaotamine ja soo 

toimimise tagamine loodusliku hooldusvaba ökosüsteemina. Raba piirikraavi sulgemisega on 

võimalik taastada Sauniku ojaga seotud allikaliste madalsookoosluste endine veerežiim, mis 

parandab ohustatud taimeliikide kasvukohtade seisundit. 

 

2. Uurimustööd 

2.1. Kuivenduse-eelne taastamisala valgala 
Labidaturba karjääridega rikutud Priipalu raba kõrgema osa valgalasid kraavide ja kaevetega 

olulisel määral muudetud ei ole. Sademete vesi jaotub võrdlemisi ühtlaselt kõigis ilmakaartes. 

Kuivendav mõju on kummalgi pool karjääride teenindusteed olevatel kraavidel raba 

lääneosale, kus lauge rabanõlv lõppes vastu kõrgemaid künniseid märe vööndiga ja mis täna 

on rabalt valguva vee poolt ära lõigatud. 

Olulisem on olnud mõju piirkonna veerežiimile raba lõunaserva kaevatud 

maaparanduskraavil, mis kogub veed Soontaga ja Sauniku oja nõgude vahel paiknevalt 

Mustumetsa kõrgemalt mõhnastikult ja juhib need Pudivare talu lähedal Soontaga oja 

lammile. Algselt on Mustumetsa küla mõhnastik olnud suuremalt jaolt Sauniku oja valgalade 

koosseisus. Nimetatud kraavi tõttu on Sauniku oja valgala vähenenud ca 3,9 km2 võrra (Joonis 

2). 



 

Joonis 2 Sauniku oja valgala seotud muutused 

 

2.2. Taastamisala valgala ja kuivenduse mõju 
Sauniku oja kallastel levivad liigirikkad madalsood ja ajalooliselt on nende ulatus 

lagesoodena olnud mõnevõrra suurem. Kinnikasvamise tendents madalsoode servades võib 

olla tingitud nende toitealade olulisest vähenemisest ja kraavide kaevamisega kaasnenud 

hüdroloogiliste tingimuste muutustest. 

Priipalu raba osas karjääride ja turbavarumise mõju koosluse struktuurile väga oluline ei ole 

olnud. Ajalooliselt on alal levinud soometsad ja puis-sood. Lagedaid ja kraavituse tõttu 

kinnikasvanud alasid siin ei esine. Ajaloolistel satelliidipiltidel on nähtav, et koosluste 

struktuuri on rohkem mõjutanud erinevad raied, mis tõenäoliselt olid vajalikud ka alale 

juurdepääsuks ja turba kasutamiseks (Joonis 3). 



 

Joonis 3 Satelliidipilt taastamistalast, 1965. aasta 

 

2.3. Taastamisala kraavid 
Taastamisalal kaardistati kokku 7 kraavi kogupikkusega 3,1 km. Ala lõunapiiril asuvat kraavi 

K-6 uuriti keskjooksul selle taastamisalaga piirneval lõigul. Kraavid on keskmiselt 1-2 meetrit 

laiad ja madalad. Enamjaolt on need turbasamblaga kinni kasvanud ja vee vool neis on 

mõnevõrra takistatud. Kraavivallid esinevad lõiguti kraavide alamjooksul, kus kraavi põhi 

asub mineraalpinnases. 

 

3. Kavandatud tegevused 

3.1. Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud 
Priipalu raba taastamisega seotud tööde järjekord vastab soode taastamise levinud praktikale. 

Juurdepääsuks on vajalik piisava laiusega trasside raadamine. Kujundusraieid koosluste 

struktuuri kujundamiseks ette ei nähta. Samuti ei ole tekkivate raidmete väikest kogust ja veo 

korraldamisega seotud raskuste ja riskide tõttu arvestatud raidmete koondamist. Raidmed 

jäetakse alale. Raiete järel suletakse kraavid pinnasega ja ehitatakse paisud etteantud 

asukohtades. Kraavide sulgemine teostatakse ekskavaatoriga. 

  



 

Tabel 1 Kavandatud tööde koondmahud 

Jrk.nr.  
Töö nimetus Mõõtühik Maht kokku 

1 Trasside raadamine [km; ha] 2,87; 1,89 

2 Turbapaisude märkimine tk 41 

3 Turbapaisude rajamine, tüüp 1 tk 19 

4 Turbapaisude rajamine, tüüp 2 tk 22 

5 Kraavide täitmine mulde ja trassi pinnasest jm 3092 

 

3.2. Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused 
Kraavide sulgemisele eelnevalt on vajalik teostada trassiraied kokku viiel lõigul, 1,9 hektaril. 

Trassid on sõltuvalt nende kasutamise iseloomust ja koha eripärast kolme laiusega. 

4 meetri laiused trassid on kavandatud mineraalpinnasel asuvatele juurdepääsudele, kus 

puudub vajadus suuremaks manööverdamisruumiks. 

6 meetri laiused trassid tulevad kraavidele ja juurdepääsudele sügavama turbaga aladel. 6 

meetri laiune tsoon on piisav ekskavaatori manööverdamiseks plaatidega ja vajaliku koguse 

pinnase ammutamiseks kraavide täitmiseks. 

Paralleelselt kulgevate kraavide K-1 ja K-2 vahel on 9 meetri laiune turbal olev endine 

teenindustee, mille puhul on arvestatud võimalusega see lõiguti kogu laiuses raadata. Selles 

asukohas on trassi laiuseks ette nähtud 9 meetrit. 

Trassiraied hõlmavad ka paisude aluse pinna ja nende rajamiseks vajaliku töötsooni 

raadamist. Sellest tulenev täiendav töömaht on väike ja trasside raadamise mahus see ei 

kajastu. 

Trassid on planeeritud muldega kraavi kaldale või väiksema raiemahuga serva. Kraavid K-4 

ja K-5 on kitsad ja nende puhul arvestada ekskavaatori liikumisega kraavi peal. 

Trasside raadamisel säilitada kraavi kallastel kasvavaid suuremaid üksikpuid, et vältida 

pikkade tehislike sihtide tekkimist. Looduslike häilude ärakasutamisel võib sellisel moel 

väheneda ka raiega seotud töömaht ja ajakulu. Suuremate puude säilitamine on iseäranis 

asjakohane näiteks kraavide K-1 ja K-2 vahelisel trassil. 

Raie käigus tekkivad raidmed jäävad alale ja kokkuvedu ei ole ette nähtud korraldada. 

Trasside raadamisel on puude eelistatud langetamissuund risti trassi sihiga, mis hõlbustab 

kraavi hilisemat pinnasega täitmist ja ala korrastamist. Langetatud puud tuleb tööala 

korrastatud ilme eesmärgil laasida, oksad tükeldada ja tüved lõigata maadligi. Maapinnale 

jäetud puit täiendab metsakoosluste lamapuidu struktuurielementi ja on elurikkuse seisukohalt 

positiivse mõjuga. 

  



 

Tabel 2 Trassiraied 

Kraavi tähis Trassi pikkus, m Trassi laius, m Trassiraie, ha 

K-1 951 9 0.856 

K-3 649 6 0.389 

K-5 173 6 0.104 

K-6 577 4 0.231 

K-7 524 6 0.314 

Kokku 2874   1.8943 

 

3.3. Kraavide sulgemine 
Kraavid suletakse kraavi ristlõike täitmisega kohapealse pinnasega ja paisude ehitamisega. 

Kraavide täitmine kiirendab nende kinnikasvamist ja vähendab paisudele avalduvat koormust. 

Täidetavate kraavide pikkus on kokku 3,1 km; rajatavaid paise on kokku 41 tk. 

Tulenevalt kraavide väikestest mõõtmetest ja kraave teenindavate alade võrdlemisi väiksest 

pindalast ja läbivoolust, võib kraavide sulgemine toimuda ka vastuvoolu. Kraavi K-4 puhul on 

trassiraie kavandatud arvestusega, et kraavi sulgemise suund on vastu vee voolu, alamjooksult 

ülemjooksule. Teistel juhtudel on võimalik järgida kraavide tavapärast sulgemise suunda. 

Kraavide täitmiseks võetakse pinnas ebakorrapäraselt üksikute väiksemate kaevetena ja 

asetatakse kraavi taimestikuga kamar ülespoole. Kraavi mulde esinemisel võetakse 

täitematerjal muldest ja mulle likvideeritakse täies ulatuses. Kraavivallid on tuvastatavad 

lühematel lõikudel kraavide alamjooksul. Kuna enamus kraave on turbasamblaga pealt kinni 

kasvanud, tuleb turbasiseste dreenide katkestamiseks täiteks kasutatav materjal kraavi kohal 

pinnasesse suruda. Sellisel viisil tuleb kraavid täita kogu ettenähtud pikkuses. 

Laiematel kraavi lõikudel, mille puhul ei ole kogu ristlõike täitmine suure kaevemahu tõttu 

otstarbekas, tuleb täitematerjal asetada kraavi teljele (nt K-1 ja K-2 keskjooks). Kraavide K-1 

ja K-2 puhul võetakse täitematerjal endiselt teenindusteelt. 

Tabel 3 Kraavide täitmine 

Jrk.nr. Kraavi 
tähis Kraavi pikkus, m 

1 K-1 932 

2 K-2 934 

3 K-3 60 

4 K-4 282 

5 K-5 163 

6 K-6 220 

7 K-7 501 

Kokku   3092 

 

Paisude rajamise eesmärk on veevoolu tõkestamine kraavis ja voolu hajutamine. Kraavidele 

rajatavad paisud on kavandatud maapinna 20 cm langu järel. Tasasematel lõikudel on paise 

planeeritud tihedamalt. Maksimaalne järjestikuste paisude vaheline kaugus on ca 100 meetrit. 



Paisud on sõltuvalt kraavide laiusest kavandatud kahte tüüpi, pikkustega 6 (tüüp 1) ja 16 

meetrit (tüüp 2). 16 meetri pikkused paisud on ette nähtud kraavidele K-1 ja K-2, kus ühe 

paisuga on võimalik korraga sulgeda kaks kraavi. Lisaks on üks 16 meetrine pais ette nähtud 

kraavile K-6, mis on vajalik Sauniku oja endise valgala taastamiseks. Tüüp 1 ja tüüp 2 paise 

on kokku vastavalt 19 ja 22 tk. 

Paisude ehituslikud parameetrid on esitatud joonisel (Lisa 2) ja tabelis (Tabel 4). 

Paisude asukohas tuleb maapinnal eemaldada pealmine sugekiht ja puhastada kraav 

kogunenud setetest. Paisu laienduste otstes sugekihti ja kamarat eemaldada ei tohi. 

Ehitamiseks võetav materjal võetakse paisust selgelt üles- või allavoolu, eelistatult kraavi 

kaldast. Paisu küljelt ei ole materjali võtmine lubatud, kuna sellisel juhul hakkab rajatud 

kaeve vett paisust eemale juhtima. 

Paisu ehitamisel jälgida, et kasutatava materjali hulka ei satuks puude juuri, oksi ega muid 

paisu stabiilsust ohustavaid elemente. Kasutatav materjal tuleb tihendada ja paisu kehand 

koos külgedega korrektselt viimistleda. 

Paisud paiknevad kraavi pikitelje suhtes reeglina sümmeetriliselt ja ulatuvad kraavi teljest 

võrdselt kummalegi poole. Paisu nihutamine kraavi pikiteljest ristisuunas on põhjendatud 

asukohtades, kus kraavi kaldad paiknevad erineval kõrgusel. Sellisel juhul on mõistlik pais 

nihutada madalama kalda suunas. Vastav olukord on näiteks kraavi K-6 paisul nr P-40. 

Paisude täpse asetuse määramisel pidada silmas eesmärki tõsta nii veetaset, kui samal ajal 

vesi vanast voolusängist välja juhtida. 

Kraavide K-1 ja K-2 peale kavandatud paisude puhul arvestada võimalusel karjääride 

vaheliste tervikute paiknemist. Veetaseme tõstmise seisukohalt on mõistlik säilinud tervikud 

kraavide kummalgi kaldal paisudega ära ühendad. Paisude asukoha määramisel on sellega 

arvestatud, aga vajadusel võib tööde käigus teha paisude täpses asukohas tellijaga 

kooskõlastatult korrektuure. 

  



 

Tabel 4 Paisude ehituslikud parameetrid 

Jrk.nr. Paisu 
tähis Tüüp 

 Paisu pikkus L, 
m 

Harja pikkus A, 
m 

Harja kõrgus H, 
m 

1 P-1 1  6 2 0,5 

2 P-10 1  6 2 0,5 

3 P-11 1  6 2 0,5 

4 P-12 1  6 2 0,5 

5 P-13 1  6 2 0,5 

6 P-14 2  16 2 0,5 

7 P-15 2  16 2 0,5 

8 P-16 2  16 2 0,5 

9 P-17 2  16 2 0,5 

10 P-18 2  16 2 0,5 

11 P-19 2  16 2 0,5 

12 P-2 1  6 2 0,5 

13 P-20 2  16 2 0,5 

14 P-21 2  16 2 0,5 

15 P-22 2  16 2 0,5 

16 P-23 2  16 2 0,5 

17 P-24 2  16 2 0,5 

18 P-25 2  16 2 0,5 

19 P-26 2  16 2 0,5 

20 P-27 2  16 2 0,5 

21 P-28 2  16 2 0,5 

22 P-29 2  16 2 0,5 

23 P-3 1  6 2 0,5 

24 P-30 2  16 2 0,5 

25 P-31 2  16 2 0,5 

26 P-32 1  6 2 0,5 

27 P-33 1  6 2 0,5 

28 P-34 1  6 2 0,5 

29 P-35 1  6 2 0,5 

30 P-36 1  6 2 0,5 

31 P-37 1  6 2 0,5 

32 P-38 1  6 2 0,5 

33 P-39 1  6 2 0,5 

34 P-4 1  6 2 0,5 

35 P-40 2  16 2 0,5 

36 P-41 1  6 2 0,5 

37 P-5 2  16 2 0,5 

38 P-6 2  16 2 0,5 

39 P-7 2  16 2 0,5 

40 P-8 1  6 2 0,5 

41 P-9 1  6 2 0,5 

 



3.4. Ligipääsud 
Taastamisalale on juurdepääs põhjast Sauniku teelt ja lõunast mööda Priipalu-Soontaga teed. 

Juurdepääs on rahuldav ja täiendavaid töid taastamisalale jõudmiseks ei ole vaja ette näha. 

Lõunas jõuab Priipalu-Soontaga teelt taastamisalale mööda metsakvartaleid AA249 ja AA237 

läbivat sihti. 

 

3.5. Raied 
Kujundusraieid taastamisvõttena Priipalusse ei kavandata. Alal levinud puistud on tüübiomase 

struktuuriga ja kuivendusega ei ole kaasnenud koosluste olulist teisenemist. Kõdusoometsade 

osakaal on väike ja levik piirdub taastamisala edelanurga piirivööndiga. Sügaval turbal 

asuvaid lagedaid raba- ja siirdesoo kooslusi ei ole ajalooliste materjalide järgi siin esinenud. 

 

4. Tööde hinnanguline maksumus 
Tööde hinnangulise maksumuse arvestamisel on võetud aluseks samalaadsete tööde 

keskmised maksumused soode taastamisel Meelva rabas (tööd teostatud 2019. aastal) ja 

Arramäe jääksoos (tööde teostamine 2020. aastal). Tööde hinnanguliseks maksumuseks on 

21496 eurot. 

Tabel 5 Kavandatud tööde eeldatav maksumus 

Jrk.nr.  
Töö nimetus Mõõtühik 

Ühiku 
maksumus, € Töömaht Maksumus, € 

1 Trasside raadamine ha 1725 1.89 3268 

2 Turbapaisude rajamine, tüüp 1 tk 100 19 1900 

3 Turbapaisude rajamine, tüüp 2 tk 180 22 3960 

4 
Kraavide täitmine mulde ja trassi 
pinnasest jm 4 3092 12368 

    Kokku 21496 

 

5. Taastamistööde mõju analüüs 

5.1. Mõju looduskaitselistele väärtustele 
Kraavide sulgemisel on positiivne mõju raba- ja siirdesoometsa kooslustele ja nendega seotud 

elustikule. Priipalu raba osas ei ole keskkonnaregistris registreeritud kaitsealuste liikide 

elupaikasid ega EL loodusdirektiivi elupaikasid. Välitöödel tuvastati ala kasutamine metsise 

poolt. Leiti metsise tegevusjälgi ja vaadeldi üht metsise isalindu. Priipalu raba puistud on 

sobilikud selle liigi elupaigaks ja kraavide sulgemine toetab metsisele sobiva puistu struktuuri 

säilimist ja kujunemist. 

Sauniku oja loodusliku valgala piiride taastamine on kooskõlas Sauniku käpaliste 

püsielupaiga eesmärkidega. Pinnavee täiendav juurdevool suurendab veetaseme stabiilsust ja 

aeglustab avakoosluste kinnikasvamist. Sauniku käpaliste püsielupaigas on registreeritud 2. 

kaitsekategooria taimede kollase kiviriku ja kõdu-koralljuure esinemine. 3. kaitsekategooria 

liikidest on teada soo-neiuvaiba esinemine. Kõik nimetatud liigid on seotud märgade madal- 



ja allikasoo kasvukohtadega ning nende koosluste seisundi parandamisele suunatud tegevused 

toetavad ka samade koosluste elustikku. 

Kraavide sulgemisega seotud ehitustööd ei puuduta Sauniku käpaliste püsielupaika. 

 

5.2. Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale 
Taastamisalal ei esine infrastruktuuri objekte ja püsiv mõju nendele puudub. Mõju 

juurdepääsuks kasutatavatele teedele avaldub ehitustööde ajal. Võimalikud tekkivad 

kahjustused tuleb tööde lõpetamise järel likvideerida. 

Ehitustööd ei toimu eramaadel ja kraavide sulgemise mõju piirdub riigiomandis olevate 

maadega. Lähim kokkupuude taastamisalaga on eraomandis oleval Saviküla maaüksusel (kat 

tunnus 60802:001:0600). Osaliselt on Saviküla maaüksus kaitstud kinnistu piiril oleva 

kraaviga, mis jääb avatuks. Lõunaosas paikneb eramaa kõrgemal ja pinnavesi valgub sellelt 

ida suunas taastamisala serva ja sealt edasi riigimaal olevasse Soontaga oja lammile juhitud 

kraavi. 

Sauniku oja ajaloolise valgala taastamisel on olulisem mõju RMK tulundusmetsale kvartali 

AA238 lõunaservas ja kvartali AA250 põhjaservas. Mõju piirdub keskmise sügavusega 

madalsooturbal kasvavate puistutega, millest osal on uuendusraied värskelt tehtud (AA250-

19, AA250-21). Antud piirkonnas on suletava kraavi seisund juba täna halb. Kraav on lõiguti 

setteid täis ja pinnaveetase on püsivalt kõrgem. Priipalu raba piirikraavi K-6 ühe lõigu 

sulgemine kindlustab olemasolevat olukorda ja suunab Sauniku oja madalsoodesse kevadised 

ja sügisesed suurveed. 

Priipalu rabas levivad sügavad raba ja siirdesoomullad. Valdav enamus suletavate kraavide 

mõju piirkonda jäävatest puistutest on madala 4. boniteediga ja metsakasvatuslikud 

tingimused tänasega võrreldes kraavide sulgemisega oluliselt ei halvene. 

Tabel 6 Taastamisala mõjualasse jäävad maaomanikud 

Katastriüksus 

Tegevustest mõjutatud 
maaomanikud 
(alal/piirnev/kaugemal, 
aga tegevusest 
mõjutatud) Omanik Aadress Kooskõlastus 

82401:001:0211 alal 
Eesti Vabariik 
(RMK)   jah 

94301:001:0351 alal 
Eesti Vabariik 
(RMK)   jah 

60802:001:0600 piirnev OÜ Neiveland 

Ruuna laut, Ruuna 
küla, Otepää vald, 
Valga maakond, 
67211   

 

6. Looduskaitselised piirangud 
Taastamistööde läbiviimisele kehtivad ajalised piirangud. Töid ei tohi teha perioodil 1. 

aprillist kuni 31. juulini. 
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