
（単位：百万円）

道路名（区間名）

高速自動車国道東九州自動車道
北九州ＪＣＴ～苅田北九州空港ＩＣ新設事業

８．２ｋｍ

高速自動車国道四国横断自動車道中村阿南線
三豊鳥坂IC新設事業

高速自動車国道中国横断自動車道岡山米子線
岡山総社ＩＣ～総社ＰＡ改築事業

高速自動車国道中国横断自動車道岡山米子線
湯原ＩＣ～蒜山ＩＣ改築事業

高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線

一般国道３１号（広島呉道路）平成１７年度修繕事業

注）単位未満切捨て
注）平成１７年度に債務引受け契約を行ったものをすべて記載

災害復旧事業費については、安全性を考慮し、過去の実績をもと
に最大規模の額を債務引受限度額として設定していたが、結果的
に平成１７年度は、H17台風１４号で被災した箇所の復旧工事のみ
であったことにより、差額が生じている。

平井ＴＢ設置工事及び堺ＴＢ、岸和田ＴＢの車線切替工事等は完成
し供用を開始しているが、既設料金所撤去等の残事業を平成１８
年度に引続き実施する必要があること等により、差額が生じてい
る。

関係機関との協議による一部工事（橋梁修繕）の遅延等により、差
額が生じている。

工事数量の確定等により、差額が生じている。

災害復旧事業費については、安全性を考慮し、過去の実績をもと
に最大規模の額を債務引受限度額として設定していたが、結果的
に平成１７年度は、H17台風１４号で被災した箇所の復旧工事のみ
であったことにより、差額が生じている。

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も電波障害対策
や工事に伴う家屋損傷事後補償といった事業損失補償等の残事
業を平成１８年度に引続き実施する必要があること等により、差額
が生じている。

三豊鳥坂IC工事は完成し供用を開始しているが、開通後も付帯事
業等の残事業を平成１８年度に引続き実施する必要があること等
により、差額が生じている。

工事数量の確定等により、差額が生じている。

工事数量の確定等により、差額が生じている。

高速自動車国道中央自動車道西宮線等平成１７年度修繕事
業

高速自動車国道中央自動車道西宮線等平成１７年度災害復
旧事業

一般国道２０１号（八木山バイパス）平成１７年度災害復旧事
業

平成17年度　建設コストの計画と実績

（B）-(A) 債務引受限度額と債務引受額の差額についてのコメント
債務引受額
（実績）
（B）

債務引受限度額
（計画）
（A）

堺ＴＢ、平井ＴＢ、堺ＩＣ、岸和田和泉ＩＣ、岸和田ＴＢ改築事業

9,739 8,083 △ 1,656

966 644 △ 322

717 542 △ 175

1,103 920 △ 183

2,698 1,047 △ 1,651

21,185 19,780 △ 1,405

40 16 △ 24

70 60 △ 10

4,200 1,820 △ 2,380


