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Obra 1 VARIANT BORGES BLANQUES GENERALITAT DE CATALUNYA 1 UNICA 100% Obras públicas Viales Público Autonómica 3.279.226,00 4.229.226,75 950.000,75 28,97% 29/09/2005 26/05/2006 29/05/2006 29/05/2006 0,10 29/05/2007 18/03/2008 12 22 10 5,00 49.350,00 35.299,58 14.050,42 9.870,00 1,00 1,00 3,00
Obra 2 CENTRO PENITENCIARIO SOCIEDAD ESTATAL DE 1 UNICA 100% Edificación Institucionales Público Estatal 14.704.776,95 23.343.661,02 8.638.884,07 58,75% 04/05/2006 29/05/2006 15/06/2006 15/06/2006 0,56 15/06/2008 04/02/2011 24 56 32 25,00 113.140,00 74.361,96 38.778,04 4.525,60 1,00 13,00 11,00
Obra 3 URB. PLA PLARCIAL MEDITERRANEA BEACH&GOLF 1 UNICA 100% Obras públicas Urbanismo Privado Internacional 22.481.719,16 32.703.525,80 10.221.806,64 45,47% 12/07/2006 14/07/2006 03/08/2006 03/08/2006 0,66 03/10/2007 29/02/2008 14 19 5 10,00 216.700,00 69.455,15 147.244,85 21.670,00 0,00 2,00 8,00
Obra 4 ORDEN.ESPAC.EXT. MUVIM 2ª GENERALITAT VALENCIANA 2 UTE 60-40 Obras públicas Urbanismo Público Autonómica 3.188.704,03 3.188.704,03 0,00 0,00% 09/07/2007 12/09/2007 19/06/2009 19/06/2009 21,24 19/12/2011 19/12/2011 30 30 0 5,00 6.540,00 6.685,60 -145,60 1.308,00 0,00 0,00 5,00
Obra 5 UTE TOCON - VALDERRUBIO ADIF 2 UTE 60-40 Obras públicas Ferroviaria Público Estatal 59.793.139,66 69.728.084,27 9.934.944,61 16,62% 01/08/2008 14/12/2007 30/05/2008 30/05/2008 5,52 30/01/2011 30/01/2011 32 32 0 180,00 214.700,00 241.207,87 -26.507,87 1.192,78 1,00 8,00 171,00
Obra 6 PRESA ARROYO REGAJO. LA AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. 1 UNICA 100% Obras públicas Hidráulica Público Autonómica 5.242.207,92 6.045.956,58 803.748,66 15,33% 23/07/2008 14/10/2008 16/12/2008 16/12/2008 2,07 16/08/2010 15/12/2011 20 36 16 10,00 49.750,00 45.098,50 4.651,50 4.975,00 1,00 5,00 4,00
Obra 7 UTE HOSPITAL DE MELILLA INSTITUTO NACIONAL GESTION 2 UTE 50-50 Edificación Institucionales Público Estatal 38.432.402,72 38.432.402,72 0,00 0,00% 01/01/2009 15/09/2008 15/10/2009 15/10/2009 12,99 15/01/2013 13/01/2013 39 39 0 62,00 168.005,00 178.272,07 -10.267,07 2.709,76 0,00 3,00 59,00
Obra 8 PUERTO DE GARACHICO GOBIERNO DE CANARIAS 3 UTE 40-30-30 Obras públicas Maritima Público Autonómica 31.571.428,57 32.761.442,48 1.190.013,91 3,77% 05/09/2008 09/10/2008 15/10/2009 10/11/2008 1,05 10/09/2011 10/09/2011 34 34 0 37,00 104.565,00 143.405,28 -38.840,28 2.826,08 0,00 0,00 37,00
Obra 9 U.T.E.VIA ARTABRA I XUNTA DE GALICIA 3 UTE 50-30-20 Obras públicas Viales Público Autonómica 22.966.342,47 29.791.677,59 6.825.335,12 29,72% 21/11/2008 10/12/2008 09/01/2009 09/01/2009 0,99 09/09/2010 09/02/2012 20 37 17 16,00 194.035,00 107.121,10 86.913,90 12.127,19 1,00 8,00 7,00
Obra 10 URBAN. SECTOR SANXO APLICACION DE PROGRAMAS 2 UTE 70-30 Obras públicas Urbanismo Privado Local 16.811.984,79 16.811.984,79 0,00 0,00% 15/01/2009 10/12/2008 10/02/2010 10/02/2010 14,04 10/07/2011 10/07/2011 17 17 0 2,00 0,00 7.504,25 -7.504,25 0,00 0,00 0,00 2,00
Obra 11 REORDENACIÓ RAMBLA AREA METROPOLITANA BARCELONA 1 UNICA 100% Obras públicas Urbanismo Público Local 1.345.173,09 1.446.898,29 101.725,20 7,56% 20/02/2009 01/04/2009 14/04/2009 14/04/2009 0,43 14/11/2009 22/12/2009 7 8 1 4,00 507,00 30.074,33 -29.567,33 126,75 0,00 2,00 2,00
Obra 12 ESPAIS PÚBLICS ENTORNS AREA METROPOLITANA BARCELONA 1 UNICA 100% Obras públicas Urbanismo Público Local 4.246.378,13 4.666.862,44 420.484,31 9,90% 16/03/2009 31/03/2009 07/04/2009 07/04/2009 0,23 07/12/2009 30/04/2010 8 13 5 11,00 7.454,00 41.205,54 -33.751,54 677,64 1,00 9,00 1,00
Obra 13 UTE LLOSA DEL CAVALL AGUAS DE LAS CUENCAS 2 UTE 52,5-47,5 Obras públicas Hidráulica Público Estatal 30.315.393,33 35.772.164,13 5.456.770,80 18,00% 02/07/2009 09/07/2009 25/02/2010 25/02/2010 7,59 25/11/2011 25/11/2012 21 33 12 21,00 170.418,00 95.847,28 74.570,72 8.115,14 1,00 19,00 1,00
Obra 14 HABITATGES RIPOLLET- IMPSOL 1 UNICA 100% Edificación Residencial Público Local 13.251.093,38 13.113.781,36 -137.312,02 -1,04% 06/08/2009 06/08/2009 11/08/2009 12/08/2009 0,20 11/06/2011 27/09/2011 22 26 4 54,00 130.955,00 98.449,01 32.505,99 2.425,09 0,00 2,00 52,00
Obra 15 URB. RDA. DALT-AVDA. BAGUR, S.A. 1 UNICA 100% Obras públicas Viales Público Local 3.688.461,77 3.967.305,03 278.843,26 7,56% 26/06/2009 17/07/2009 27/07/2009 27/07/2009 0,33 27/06/2010 23/08/2010 11 13 2 5,00 1.355,00 35.640,82 -34.285,82 271,00 0,00 3,00 2,00
Obra 16 TRABAJOS UTE RIO NONAYA UTE RIO NONAYA 1 UNICA 100% Obras públicas Hidráulica Público Autonómica 6.485.654,45 6.591.666,14 106.011,69 1,63% 05/08/2009 24/08/2009 03/11/2009 03/11/2009 2,33 04/10/2012 02/10/2012 35 35 0 8,00 18.772,00 49.268,71 -30.496,71 2.346,50 0,00 0,00 8,00
Obra 17 UTE LANGREO PRINCIPADO DE ASTURIAS 2 UTE 57,5-42,5 Obras públicas Viales Público Autonómica 46.697.606,33 46.697.606,33 0,00 0,00% 18/08/2009 07/10/2009 06/11/2009 07/11/2009 1,02 06/11/2012 06/11/2012 36 36 0 17,00 53.424,00 121.011,33 -67.587,33 3.142,59 0,00 0,00 17,00
Obra 18 UTE CP EL CATLLAR SUPERFICIARIA CP MAS D'ENRIC 2 UTE 63,5-36,5 Edificación Institucionales Público Autonómica 88.069.676,41 92.764.160,09 4.694.483,68 5,33% 31/07/2009 13/11/2009 01/12/2009 01/12/2009 0,59 01/12/2011 31/12/2012 25 37 12 79,00 208.780,00 188.489,37 20.290,63 2.642,78 1,00 4,00 74,00
Obra 19 PEATGES TARRAGONA, REUS AUTOPISTAS CONCESIONARIA 1 UNICA 100% Obras públicas Viales Público Estatal 6.600.085,80 6.817.932,47 217.846,67 3,30% 12/11/2009 13/11/2009 16/11/2009 16/11/2009 0,10 31/08/2010 17/04/2011 9 17 8 14,00 32.935,00 47.809,43 -14.874,43 2.352,50 1,00 0,00 13,00
Obra 20 UTE CAN SANT JOAN BANCO DE SABADELL 3 UTE 50-40-10 Edificación Institucionales Privado Internacional 35.618.618,35 26.176.174,47 -9.442.443,88 -26,51% 10/11/2009 22/11/2009 23/12/2009 23/12/2009 1,02 22/07/2011 04/04/2012 18 27 9 38,00 90.940,00 146.017,05 -55.077,05 2.393,16 0,00 0,00 38,00
Obra 21 URBANITZACIÓ SECTOR H-11 JUNTA COMP. P.P. SECTOR H11 1 UNICA 100% Obras públicas Urbanismo Privado Local 3.000.000,00 3.344.817,00 344.817,00 11,49% 24/12/2009 05/01/2010 07/01/2010 07/01/2010 0,07 07/06/2010 07/06/2010 5 5 0 5,00 18.601,00 32.944,16 -14.343,16 3.720,20 1,00 1,00 3,00
Obra 22 ACONDICIONAMIENTO PONTE XUNTA DE GALICIA 2 UTE 60-40 Obras públicas Viales Público Autonómica 2.368.060,06 2.772.070,75 404.010,69 17,06% 23/03/2010 29/03/2010 29/04/2010 30/04/2010 1,05 29/06/2011 29/06/2011 14 14 0 3,00 2.251,00 35.085,57 -32.834,57 750,33 0,00 1,00 2,00
Obra 23 RECONVERSION EDIFICIO TADELORENO, S.L. 1 UNICA 100% Edificación Residencial Privado Local 6.290.000,00 5.796.794,58 -493.205,42 -7,84% 22/03/2010 26/03/2010 10/05/2010 10/05/2010 1,48 10/04/2011 05/10/2011 11 17 6 11,00 35.752,00 45.118,25 -9.366,25 3.250,18 1,00 9,00 1,00
Obra 24 OBRA CIVIL LINEAL TRAMO FEVE 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Estatal 957.323,06 957.323,06 0,00 0,00% 30/04/2010 06/05/2010 18/10/2010 19/10/2010 5,46 18/03/2011 16/09/2011 5 11 6 3,00 0,00 28.011,19 -28.011,19 0,00 1,00 0,00 2,00
Obra 25 MONTAJE DE VÍA TRAMO: ADIF 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Estatal 9.824.652,27 10.919.785,80 1.095.133,53 11,15% 03/05/2010 16/08/2010 16/09/2010 16/09/2010 1,02 16/03/2011 31/12/2011 6 15 9 28,00 81.636,00 64.800,40 16.835,60 2.915,57 2,00 0,00 26,00
Obra 26 REFUERZO MUELLES AUTORITAT PORT. DE BARCELONA 1 UNICA 100% Obras públicas Maritima Público Estatal 1.839.145,29 1.839.145,29 0,00 0,00% 01/06/2010 25/06/2010 06/09/2010 06/09/2010 2,40 21/02/2011 29/04/2011 5 8 3 11,00 70.875,00 36.744,14 34.130,86 6.443,18 1,00 0,00 10,00
Obra 27 CENTRO CULTURAL HOYA AYTO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 UNICA 100% Edificación Institucionales Público Local 2.591.941,41 2.591.941,41 0,00 0,00% 21/07/2010 03/08/2010 16/08/2010 16/08/2010 0,43 16/01/2011 15/07/2011 5 11 6 3,00 4.905,00 30.477,83 -25.572,83 1.635,00 1,00 0,00 2,00
Obra 28 RENOVACIÓN DE VÍA ENTRE FEVE 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Estatal 2.412.691,21 2.412.691,21 0,00 0,00% 29/07/2010 09/08/2010 18/10/2010 19/10/2010 2,33 18/03/2011 18/03/2011 5 5 0 2,00 7.570,00 29.282,06 -21.712,06 3.785,00 0,00 0,00 2,00
Obra 29 SUPERESTRUCTURA PRAT - INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Autonómica 18.688.241,38 18.688.241,38 0,00 0,00% 23/09/2010 21/10/2010 25/10/2010 25/10/2010 0,13 30/04/2012 30/04/2012 18 18 0 5,00 750,00 60.209,55 -59.459,55 150,00 0,00 0,00 5,00
Obra 30 UTE TERMINAL MUELLE PRAT TERMINAL CATALUNYA, S.A.  (TERCAT) 2 UTE 60-40 Obras públicas Urbanismo Privado Autonómica 85.869.758,73 87.359.987,49 1.490.228,76 1,74% 01/01/2011 17/12/2010 10/01/2011 10/01/2011 0,79 10/11/2012 10/11/2012 22 22 0 33,00 86.015,00 141.777,72 -55.762,72 2.606,52 1,00 5,00 27,00
Obra 31 2ª INTERVENCION ADIF 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Estatal 188.739,74 188.739,74 0,00 0,00% 04/10/2010 21/10/2010 24/01/2011 24/01/2011 3,12 24/04/2011 30/04/2011 3 3 0 1,00 0,00 24.448,24 -24.448,24 0,00 0,00 0,00 1,00
Obra 32 PEQUEÑAS OBRAS FEVE FEVE 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Estatal 111.479,68 118.290,76 6.811,08 6,11% 01/06/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 0,00 01/03/2011 01/03/2011 2 2 0 2,00 1.923,00 24.980,65 -23.057,65 961,50 0,00 1,00 1,00
Obra 33 CEIP SIETE PALMAS. LAS GOBIERNO DE CANARIAS 1 UNICA 100% Edificación Institucionales Público Autonómica 4.207.556,56 4.207.556,56 0,00 0,00% 21/10/2010 25/10/2010 28/03/2011 28/03/2011 5,06 28/01/2013 28/01/2013 22 22 0 4,00 20.680,00 38.538,09 -17.858,09 5.170,00 0,00 0,00 4,00
Obra 34 CEIP LA PAREDILLA, SANTA GOBIERNO DE CANARIAS 1 UNICA 100% Edificación Institucionales Público Autonómica 2.542.786,33 2.542.786,33 0,00 0,00% 17/11/2010 18/11/2010 23/11/2010 23/11/2010 0,16 23/06/2012 23/06/2012 19 19 0 6,00 27.510,00 37.047,64 -9.537,64 4.585,00 0,00 0,00 6,00
Obra 35 UTE EDAR TARAMUNDI JUNTA SANEAMIENTO PRINCIPADO 2 UTE 75-25 Obras públicas Hidráulica Público Autonómica 1.944.280,68 1.944.280,68 0,00 0,00% 27/12/2010 29/12/2010 02/03/2011 02/03/2011 2,07 02/03/2013 02/03/2013 24 24 0 3,00 19.315,00 27.920,27 -8.605,27 6.438,33 0,00 0,00 3,00
Obra 36 REHABIL.URB.PUERTO RICO. GOBIERNO DE CANARIAS 1 UNICA 100% Obras públicas Maritima Público Autonómica 702.280,78 798.197,92 95.917,14 13,66% 02/01/2011 22/12/2010 05/04/2011 05/04/2011 3,42 20/01/2012 10/02/2012 9 10 1 5,00 457,00 30.582,08 -30.125,08 91,40 0,00 2,00 3,00
Obra 37 SUSTITUCION DE BALASTO ADIF 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Estatal 1.095.359,63 1.095.359,63 0,00 0,00% 17/02/2011 25/03/2011 15/04/2011 15/04/2011 0,69 15/08/2011 31/08/2011 4 5 1 6,00 38.495,00 30.719,05 7.775,95 6.415,83 0,00 0,00 6,00
Obra 38 PRESA BELESAR II GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, 1 UNICA 100% Obras públicas Hidráulica Privado Internacional 2.828.665,73 3.046.214,79 217.549,06 7,69% 17/02/2011 04/03/2011 15/03/2011 15/03/2011 0,36 15/11/2012 01/11/2012 20 20 0 5,00 37.260,00 36.830,04 429,96 7.452,00 0,00 2,00 3,00
Obra 39 BVA-BEFESA VALORIZACIÓN ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO 1 UNICA 100% Obras públicas Medio Ambiente Privado Estatal 425.064,20 425.064,20 0,00 0,00% 29/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 0,00 21/07/2011 31/07/2011 4 4 0 1,00 0,00 25.081,15 -25.081,15 0,00 0,00 0,00 1,00
Obra 40 ADEUCACION ANDEN Nº 3 EN ADIF 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Estatal 1.485.518,93 1.775.974,65 290.455,72 19,55% 06/04/2011 29/04/2011 30/04/2011 30/04/2011 0,03 15/12/2011 12/12/2011 7 7 0 5,00 8.090,00 31.211,40 -23.121,40 1.618,00 0,00 1,00 4,00
Obra 41 NAVE DISTRIBUCION ZAL II DAMM, S.A. 1 UNICA 100% Edificación Industrial Privado Estatal 12.374.750,24 12.415.240,99 40.490,75 0,33% 12/04/2011 26/05/2011 26/05/2011 26/05/2011 0,00 26/04/2012 26/05/2012 11 12 1 10,00 67.655,00 53.374,85 14.280,15 6.765,50 0,00 0,00 10,00
Obra 42 REHABIL.AVDA.LAS GOBIERNO DE CANARIAS 1 UNICA 100% Obras públicas Urbanismo Público Autonómica 797.549,94 797.549,94 0,00 0,00% 10/05/2011 24/05/2011 21/09/2011 21/09/2011 3,95 21/04/2012 21/04/2012 7 7 0 2,00 0,00 27.397,40 -27.397,40 0,00 0,00 0,00 2,00
Obra 43 ESTANQUES DE TORMENTAS AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 1 UNICA 100% Obras públicas Hidráulica Público Estatal 3.526.882,64 3.526.882,64 0,00 0,00% 20/07/2011 10/08/2011 07/10/2011 07/10/2011 1,91 07/08/2012 07/08/2012 10 10 0 9,00 26.430,00 38.821,84 -12.391,84 2.936,67 0,00 7,00 2,00
Obra 44 AMPLIACION TERMINAL TERMINAL CONTENIDORS DE 1 UNICA 100% Obras públicas Ferroviaria Público Local 249.084,71 272.237,68 23.152,97 9,30% 02/09/2011 06/09/2011 12/09/2011 12/09/2011 0,20 31/10/2011 12/12/2011 1 3 2 1,00 1.183,00 23.986,71 -22.803,71 1.183,00 1,00 0,00 0,00
Obra 45 PALACIO MULTIUSOS DE INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES 2 UTE 70-30 Edificación Institucionales Público Autonómica 54.203.889,15 54.203.889,15 0,00 0,00% 30/09/2011 27/07/2011 26/08/2011 26/08/2011 0,99 26/07/2013 26/07/2013 23 23 0 21,00 104.860,00 83.166,81 21.693,19 4.993,33 0,00 0,00 21,00

675.315.775,66 788,00 2.494.538,00 2.800.781,34
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Clave 
Obra Nº N.C. Tipo Año Causa Importe 

OBRA 1 NC 1  MENOR 2007 Ejecución propio 5.250,00 

OBRA 1 NC 2 MAYOR 2007 Proveedores-materiales 9.700,00 

OBRA 1 NC 3 CRÍTICA 2007 Falta definición Proyecto 14.350,00 

OBRA 1 NC 4 MENOR 2007 Ejecución propio 8.600,00 

OBRA 1 NC 5 MENOR 2007 Ambientales propias 11.450,00 

OBRA 2 NC 1  MENOR 2007 Falta definición Proyecto 0,00 

OBRA 2 NC 2 CRÍTICA 2007 Ambientales subcontratistas 28.130,00 

OBRA 2 NC 3 MENOR 2007 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 2 NC 4 MAYOR 2007 Ejecución propio 12.320,00 

OBRA 2 NC 5 MAYOR 2007 Ejecución propio 12.070,00 

OBRA 2 NC 6 MAYOR 2007 Ejecución propio 6.100,00 

OBRA 2 NC 7 MAYOR 2007 Reclamaciones de Clientes 3.790,00 

OBRA 2 NC 8 MENOR 2007 Ejecución propio 1.500,00 

OBRA 2 NC 9 MENOR 2007 Proveedores Subcontratistas 0,00 

OBRA 2 NC 10 MAYOR 2007 Ejecución propio 4.820,00 

OBRA 2 NC 11 MENOR 2007 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 2 NC 12 MAYOR 2007 Ejecución propio 3.540,00 

OBRA 2 NC 13 MENOR 2007 Quejas 0,00 

OBRA 2 NC 14 MENOR 2007 Ambientales propias 1.260,00 

OBRA 2 NC 15 MAYOR 2007 Ejecución propio 3.250,00 

OBRA 2 NC 16 MAYOR 2007 Ejecución por subcontratistas 12.480,00 

OBRA 2 NC 17 MAYOR 2007 Servicios Afectados 3.680,00 

OBRA 2 NC 18 MENOR 2007 Ejecución propio 0,00 

OBRA 2 NC 19 MAYOR 2007 Ambientales propias 5.800,00 

OBRA 2 NC 20 MAYOR 2007 Ejecución propio 7.150,00 

OBRA 2 NC 21 MAYOR 2007 Ejecución propio 1.790,00 

OBRA 2 NC 22 MAYOR 2007 Proveedores-materiales 2.690,00 

OBRA 2 NC 23 MENOR 2007 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 2 NC 24 MENOR 2007 Ejecución por subcontratistas 1.210,00 

OBRA 2 NC 25 MENOR 2007 Ambientales propias 1.560,00 

OBRA 3 NC 1  MENOR 2007 Falta definición Proyecto 1.500,00 

OBRA 3 NC 2 MENOR 2007 Ambientales propias 0,00 

OBRA 3 NC 3 MAYOR 2007 Ejecución propio 80.650,00 

OBRA 3 NC 4 MENOR 2007 Servicios Afectados 9.100,00 

OBRA 3 NC 5 MENOR 2007 Ejecución propio 9.000,00 

OBRA 3 NC 6 MENOR 2007 Ejecución por subcontratistas 8.100,00 

OBRA 3 NC 7 MENOR 2007 Proveedores-materiales 24.700,00 

OBRA 3 NC 8 MENOR 2007 Ejecución propio 13.100,00 

OBRA 3 NC 9 MAYOR 2007 Ejecución propio 40.300,00 

OBRA 3 NC 10 MENOR 2007 Reclamaciones de Clientes 30.250,00 

OBRA 4 NC 1  MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 1.250,00 

OBRA 4 NC 2 MENOR 2009 Ambientales subcontratistas 1.110,00 

OBRA 4 NC 3 MENOR 2009 Ambientales propias 980,00 

OBRA 4 NC 4 MENOR 2009 Ejecución propio 3.200,00 
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OBRA 4 NC 5 MENOR 2009 Paralización de tajos 0,00 

OBRA 5 NC 1  MENOR 2008 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 5 NC 2 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 950,00 

OBRA 5 NC 3 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 5 NC 4 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 5 NC 5 MENOR 2008 Ejecución propio 100,00 

OBRA 5 NC 6 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 5 NC 7 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 450,00 

OBRA 5 NC 8 MENOR 2008 Ambientales propias 250,00 

OBRA 5 NC 9 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 300,00 

OBRA 5 NC 10 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 5 NC 11 MAYOR 2008 Ejecución por subcontratistas 200,00 

OBRA 5 NC 12 MAYOR 2008 Ejecución por subcontratistas 1.500,00 

OBRA 5 NC 13 MAYOR 2008 Otros 350,00 

OBRA 5 NC 14 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 1.700,00 

OBRA 5 NC 15 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 1.700,00 

OBRA 5 NC 16 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 900,00 

OBRA 5 NC 17 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 900,00 

OBRA 5 NC 18 MENOR 2008 Ejecución propio 2.000,00 

OBRA 5 NC 19 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 1.550,00 

OBRA 5 NC 20 MENOR 2008 Ambientales propias 350,00 

OBRA 5 NC 21 MENOR 2008 Ejecución propio 2.600,00 

OBRA 5 NC 22 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 750,00 

OBRA 5 NC 23 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 300,00 

OBRA 5 NC 24 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 1.350,00 

OBRA 5 NC 25 MENOR 2008 Reclamaciones de Clientes 300,00 

OBRA 5 NC 26 MENOR 2008 Ejecución propio 2.200,00 

OBRA 5 NC 27 MENOR 2008 Reclamaciones de Clientes 850,00 

OBRA 5 NC 28 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 2.550,00 

OBRA 5 NC 29 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 2.600,00 

OBRA 5 NC 30 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 1.550,00 

OBRA 5 NC 31 MENOR 2008 Ambientales propias 1.550,00 

OBRA 5 NC 32 MENOR 2008 Ejecución propio 350,00 

OBRA 5 NC 33 CRÍTICA 2008 Anotaciones Libro de Incidencias 1.400,00 

OBRA 5 NC 34 MENOR 2008 Ejecución propio 550,00 

OBRA 5 NC 35 MENOR 2008 Ejecución propio 2.050,00 

OBRA 5 NC 36 MENOR 2008 Ejecución propio 850,00 

OBRA 5 NC 37 MENOR 2008 Proveedores-materiales 250,00 

OBRA 5 NC 38 MENOR 2008 Paralización de tajos 1.750,00 

OBRA 5 NC 39 MENOR 2008 Ejecución propio 700,00 

OBRA 5 NC 40 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 1.400,00 

OBRA 5 NC 41 MENOR 2008 Ejecución propio 1.800,00 

OBRA 5 NC 42 MENOR 2008 Proveedores-materiales 200,00 

OBRA 5 NC 43 MENOR 2008 Reclamaciones de Clientes 2.300,00 

OBRA 5 NC 44 MENOR 2008 Reclamaciones de Clientes 950,00 

OBRA 5 NC 45 MENOR 2008 Ejecución propio 2.700,00 
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OBRA 5 NC 46 MENOR 2008 Ejecución propio 900,00 

OBRA 5 NC 47 MENOR 2008 Ejecución propio 1.700,00 

OBRA 5 NC 48 MENOR 2008 Ejecución propio 1.150,00 

OBRA 5 NC 49 MENOR 2008 Ejecución propio 1.150,00 

OBRA 5 NC 50 MENOR 2008 Ejecución propio 2.400,00 

OBRA 5 NC 51 MENOR 2008 Ejecución propio 2.350,00 

OBRA 5 NC 52 MENOR 2008 Proveedores-materiales 900,00 

OBRA 5 NC 53 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 500,00 

OBRA 5 NC 54 MENOR 2008 Proveedores-materiales 2.750,00 

OBRA 5 NC 55 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 650,00 

OBRA 5 NC 56 MAYOR 2008 Quejas 2.750,00 

OBRA 5 NC 57 MENOR 2008 Ejecución propio 1.250,00 

OBRA 5 NC 58 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 400,00 

OBRA 5 NC 59 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 650,00 

OBRA 5 NC 60 MENOR 2008 Ambientales propias 1.650,00 

OBRA 5 NC 61 MENOR 2008 Ejecución propio 2.000,00 

OBRA 5 NC 62 MENOR 2008 Ambientales propias 300,00 

OBRA 5 NC 63 MENOR 2008 Ejecución propio 200,00 

OBRA 5 NC 64 MENOR 2008 Quejas 250,00 

OBRA 5 NC 65 MENOR 2008 Servicios Afectados 300,00 

OBRA 5 NC 66 MENOR 2008 Ambientales subcontratistas 200,00 

OBRA 5 NC 67 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 1.750,00 

OBRA 5 NC 68 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 150,00 

OBRA 5 NC 69 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 650,00 

OBRA 5 NC 70 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 1.450,00 

OBRA 5 NC 71 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 2.050,00 

OBRA 5 NC 72 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 2.650,00 

OBRA 5 NC 73 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 2.250,00 

OBRA 5 NC 74 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 1.550,00 

OBRA 5 NC 75 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 2.300,00 

OBRA 5 NC 76 MENOR 2008 Ejecución propio 750,00 

OBRA 5 NC 77 MENOR 2008 Ejecución propio 1.100,00 

OBRA 5 NC 78 MENOR 2008 Ejecución propio 350,00 

OBRA 5 NC 79 MENOR 2008 Ejecución propio 1.000,00 

OBRA 5 NC 80 MENOR 2008 Proveedores-materiales 150,00 

OBRA 5 NC 81 MENOR 2008 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 5 NC 82 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 1.250,00 

OBRA 5 NC 83 MENOR 2008 Ambientales propias 400,00 

OBRA 5 NC 84 MENOR 2008 Ejecución propio 1.500,00 

OBRA 5 NC 85 MENOR 2008 Ejecución propio 2.200,00 

OBRA 5 NC 86 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 1.250,00 

OBRA 5 NC 87 MENOR 2008 Ejecución propio 350,00 

OBRA 5 NC 88 MENOR 2008 Ejecución propio 2.300,00 

OBRA 5 NC 89 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 900,00 

OBRA 5 NC 90 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 400,00 

OBRA 5 NC 91 MENOR 2008 Ejecución propio 1.900,00 
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OBRA 5 NC 92 MENOR 2008 Ejecución propio 2.450,00 

OBRA 5 NC 93 MENOR 2008 Proveedores-materiales 150,00 

OBRA 5 NC 94 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 1.100,00 

OBRA 5 NC 95 MENOR 2008 Ambientales propias 700,00 

OBRA 5 NC 96 MENOR 2008 Reclamaciones de Clientes 1.400,00 

OBRA 5 NC 97 MENOR 2008 Ambientales propias 950,00 

OBRA 5 NC 98 MENOR 2008 Ambientales subcontratistas 1.600,00 

OBRA 5 NC 99 MENOR 2008 Ejecución propio 1.250,00 

OBRA 5 NC 100 MENOR 2008 Proveedores-materiales 1.400,00 

OBRA 5 NC 101 MENOR 2008 Ejecución propio 1.000,00 

OBRA 5 NC 102 MENOR 2008 Ejecución propio 2.600,00 

OBRA 5 NC 103 MENOR 2008 Ejecución propio 900,00 

OBRA 5 NC 104 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 5 NC 105 MENOR 2008 Servicios Afectados 1.100,00 

OBRA 5 NC 106 MENOR 2008 Ejecución propio 1.000,00 

OBRA 5 NC 107 MAYOR 2008 Proveedores Subcontratistas 2.850,00 

OBRA 5 NC 108 MENOR 2008 Ejecución propio 1.000,00 

OBRA 5 NC 109 MENOR 2008 Ejecución propio 2.700,00 

OBRA 5 NC 110 MENOR 2008 Reclamaciones de Clientes 750,00 

OBRA 5 NC 111 MENOR 2008 Ejecución propio 200,00 

OBRA 5 NC 112 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 400,00 

OBRA 5 NC 113 MENOR 2008 Ejecución propio 2.550,00 

OBRA 5 NC 114 MENOR 2008 Proveedores-materiales 2.550,00 

OBRA 5 NC 115 MAYOR 2008 Proveedores-materiales 2.750,00 

OBRA 5 NC 116 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 1.350,00 

OBRA 5 NC 117 MENOR 2008 Servicios Afectados 2.100,00 

OBRA 5 NC 118 MENOR 2008 Ejecución propio 2.650,00 

OBRA 5 NC 119 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 1.700,00 

OBRA 5 NC 120 MENOR 2008 Proveedores-materiales 1.400,00 

OBRA 5 NC 121 MENOR 2008 Proveedores-materiales 200,00 

OBRA 5 NC 122 MENOR 2008 Ambientales propias 2.500,00 

OBRA 5 NC 123 MENOR 2008 Ejecución propio 450,00 

OBRA 5 NC 124 MENOR 2008 Ejecución propio 2.350,00 

OBRA 5 NC 125 MENOR 2008 Ejecución propio 2.050,00 

OBRA 5 NC 126 MENOR 2008 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 5 NC 127 MENOR 2008 Proveedores-materiales 250,00 

OBRA 5 NC 128 MENOR 2008 Ejecución propio 1.750,00 

OBRA 5 NC 129 MENOR 2008 Quejas 950,00 

OBRA 5 NC 130 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 1.350,00 

OBRA 5 NC 131 MENOR 2008 Procedimiento sancionador documental 2.150,00 

OBRA 5 NC 132 MENOR 2008 Ejecución propio 1.800,00 

OBRA 5 NC 133 MENOR 2008 Ejecución propio 1.200,00 

OBRA 5 NC 134 MENOR 2008 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 5 NC 135 MENOR 2008 Ambientales propias 1.300,00 

OBRA 5 NC 136 MENOR 2008 Proveedores-materiales 200,00 

OBRA 5 NC 137 MENOR 2008 Ambientales propias 1.150,00 
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OBRA 5 NC 138 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 1.450,00 

OBRA 5 NC 139 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 100,00 

OBRA 5 NC 140 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 1.200,00 

OBRA 5 NC 141 MAYOR 2008 Ambientales subcontratistas 2.850,00 

OBRA 5 NC 142 MENOR 2008 Ejecución propio 150,00 

OBRA 5 NC 143 MENOR 2008 Ejecución propio 900,00 

OBRA 5 NC 144 MENOR 2008 Ejecución propio 200,00 

OBRA 5 NC 145 MENOR 2008 Procedimiento sancionador documental 950,00 

OBRA 5 NC 146 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 1.500,00 

OBRA 5 NC 147 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 5 NC 148 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 2.050,00 

OBRA 5 NC 149 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 1.350,00 

OBRA 5 NC 150 MENOR 2008 Ejecución propio 2.800,00 

OBRA 5 NC 151 MENOR 2008 Ejecución propio 1.000,00 

OBRA 5 NC 152 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 1.400,00 

OBRA 5 NC 153 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 650,00 

OBRA 5 NC 154 MENOR 2008 Proveedores-materiales 450,00 

OBRA 5 NC 155 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 5 NC 156 MAYOR 2008 Ejecución propio 2.750,00 

OBRA 5 NC 157 MENOR 2008 Ejecución propio 2.800,00 

OBRA 5 NC 158 MENOR 2008 Ejecución propio 1.200,00 

OBRA 5 NC 159 MENOR 2008 Ejecución propio 1.450,00 

OBRA 5 NC 160 MENOR 2008 Ejecución propio 700,00 

OBRA 5 NC 161 MENOR 2008 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 5 NC 162 MENOR 2008 Ejecución propio 2.550,00 

OBRA 5 NC 163 MENOR 2008 Ejecución propio 600,00 

OBRA 5 NC 164 MENOR 2008 Proveedores-materiales 2.050,00 

OBRA 5 NC 165 MENOR 2008 Ejecución propio 650,00 

OBRA 5 NC 166 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 2.250,00 

OBRA 5 NC 167 MENOR 2008 Ejecución propio 1.650,00 

OBRA 5 NC 168 MENOR 2008 Ejecución propio 1.250,00 

OBRA 5 NC 169 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 500,00 

OBRA 5 NC 170 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 5 NC 171 MENOR 2008 Proveedores-materiales 2.600,00 

OBRA 5 NC 172 MENOR 2008 Servicios Afectados 0,00 

OBRA 5 NC 173 MENOR 2008 Servicios Afectados 2.700,00 

OBRA 5 NC 174 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 700,00 

OBRA 5 NC 175 MENOR 2008 Ejecución propio 1.600,00 

OBRA 5 NC 176 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 5 NC 177 MENOR 2008 Ejecución propio 800,00 

OBRA 5 NC 178 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 5 NC 179 MENOR 2008 Ejecución propio 2.650,00 

OBRA 5 NC 180 MENOR 2008 Ejecución propio 0,00 

OBRA 6 NC 1  MAYOR 2008 Ejecución propio 350,00 

OBRA 6 NC 2 MENOR 2008 Falta definición Proyecto 0,00 

OBRA 6 NC 3 MENOR 2008 Proveedores-materiales 18.450,00 
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OBRA 6 NC 4 MAYOR 2008 Ejecución propio 2.100,00 

OBRA 6 NC 5 MENOR 2008 Ejecución por subcontratistas 2.100,00 

OBRA 6 NC 6 MENOR 2008 Ejecución propio 1.900,00 

OBRA 6 NC 7 CRÍTICA 2008 Proveedores-materiales 5.650,00 

OBRA 6 NC 8 MAYOR 2008 Ejecución propio 3.000,00 

OBRA 6 NC 9 MAYOR 2008 Ambientales propias 9.250,00 

OBRA 6 NC 10 MAYOR 2008 Ejecución propio 6.950,00 

OBRA 7 NC 1  MENOR 2009 Ejecución propio 750,00 

OBRA 7 NC 2 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 225,00 

OBRA 7 NC 3 MENOR 2009 Proveedores-materiales 510,00 

OBRA 7 NC 4 MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 690,00 

OBRA 7 NC 5 MENOR 2009 Ejecución propio 165,00 

OBRA 7 NC 6 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 495,00 

OBRA 7 NC 7 MENOR 2009 Ejecución propio 440,00 

OBRA 7 NC 8 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 285,00 

OBRA 7 NC 9 MENOR 2009 Ejecución propio 240,00 

OBRA 7 NC 10 MENOR 2009 Proveedores-materiales 470,00 

OBRA 7 NC 11 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 7 NC 12 MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 425,00 

OBRA 7 NC 13 MENOR 2009 Quejas 720,00 

OBRA 7 NC 14 MENOR 2009 Proveedores-materiales 330,00 

OBRA 7 NC 15 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 435,00 

OBRA 7 NC 16 MENOR 2009 Ejecución propio 325,00 

OBRA 7 NC 17 MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 175,00 

OBRA 7 NC 18 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 170,00 

OBRA 7 NC 19 MENOR 2009 Ambientales propias 570,00 

OBRA 7 NC 20 MENOR 2009 Ejecución propio 715,00 

OBRA 7 NC 21 MAYOR 2009 Ejecución propio 8.930,00 

OBRA 7 NC 22 MENOR 2009 Ejecución propio 5.240,00 

OBRA 7 NC 23 MENOR 2009 Ejecución propio 1.025,00 

OBRA 7 NC 24 MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 1.610,00 

OBRA 7 NC 25 MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 7.650,00 

OBRA 7 NC 26 MENOR 2009 Ejecución propio 2.420,00 

OBRA 7 NC 27 MAYOR 2009 Ejecución propio 8.275,00 

OBRA 7 NC 28 MENOR 2009 Ejecución propio 3.425,00 

OBRA 7 NC 29 MENOR 2009 Proveedores-materiales 2.955,00 

OBRA 7 NC 30 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 1.530,00 

OBRA 7 NC 31 MENOR 2009 Ejecución propio 785,00 

OBRA 7 NC 32 MAYOR 2009 Proveedores-materiales 9.305,00 

OBRA 7 NC 33 MENOR 2009 Ejecución propio 3.030,00 

OBRA 7 NC 34 MENOR 2009 Ejecución propio 3.515,00 

OBRA 7 NC 35 MENOR 2009 Ejecución propio 7.385,00 

OBRA 7 NC 36 MENOR 2009 Proveedores-materiales 2.790,00 

OBRA 7 NC 37 MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 1.045,00 

OBRA 7 NC 38 MENOR 2009 Ejecución propio 4.695,00 

OBRA 7 NC 39 MENOR 2009 Procedimiento sancionador documental 9.045,00 
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OBRA 7 NC 40 MENOR 2009 Ejecución propio 2.215,00 

OBRA 7 NC 41 MENOR 2009 Ambientales subcontratistas 1.970,00 

OBRA 7 NC 42 MENOR 2009 Reclamaciones de Clientes 6.205,00 

OBRA 7 NC 43 MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 5.925,00 

OBRA 7 NC 44 MENOR 2009 Ejecución propio 855,00 

OBRA 7 NC 45 MENOR 2009 Ejecución propio 990,00 

OBRA 7 NC 46 MENOR 2009 Ejecución propio 7.020,00 

OBRA 7 NC 47 MENOR 2009 Ambientales propias 6.110,00 

OBRA 7 NC 48 MENOR 2009 Ejecución propio 4.665,00 

OBRA 7 NC 49 MENOR 2009 Ambientales propias 445,00 

OBRA 7 NC 50 MENOR 2009 Ejecución propio 8.045,00 

OBRA 7 NC 51 MENOR 2009 Ejecución propio 3.490,00 

OBRA 7 NC 52 MENOR 2009 Ejecución propio 0,00 
OBRA 7 NC 53 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 805,00 

OBRA 7 NC 54 MENOR 2009 Reclamaciones de Clientes 7.260,00 

OBRA 7 NC 55 MENOR 2009 Ejecución propio 2.515,00 

OBRA 7 NC 56 MENOR 2009 Proveedores-materiales 3.970,00 

OBRA 7 NC 57 MENOR 2009 Ejecución por subcontratistas 2.075,00 

OBRA 7 NC 58 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 2.450,00 

OBRA 7 NC 59 MENOR 2009 Servicios Afectados 8.205,00 

OBRA 7 NC 60 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 0,00 

OBRA 7 NC 61 MENOR 2009 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 7 NC 62 MENOR 2009 Quejas 0,00 

OBRA 8 NC 1  MENOR 2009 Ejecución propio 615,00 

OBRA 8 NC 2 MENOR 2009 Proveedores-materiales 690,00 

OBRA 8 NC 3 MENOR 2009 Ejecución propio 405,00 

OBRA 8 NC 4 MENOR 2009 Ejecución propio 610,00 

OBRA 8 NC 5 MENOR 2009 Ejecución propio 235,00 

OBRA 8 NC 6 MENOR 2009 Ejecución propio 225,00 

OBRA 8 NC 7 MENOR 2009 Ejecución propio 770,00 

OBRA 8 NC 8 MENOR 2009 Ejecución propio 270,00 

OBRA 8 NC 9 MENOR 2009 Ejecución propio 660,00 

OBRA 8 NC 10 MENOR 2009 Ejecución propio 575,00 

OBRA 8 NC 11 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 665,00 

OBRA 8 NC 12 MENOR 2009 Ejecución propio 420,00 

OBRA 8 NC 13 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 350,00 

OBRA 8 NC 14 MENOR 2009 Ejecución propio 340,00 

OBRA 8 NC 15 MENOR 2009 Ejecución propio 665,00 

OBRA 8 NC 16 MENOR 2009 Ejecución propio 735,00 

OBRA 8 NC 17 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 3.815,00 

OBRA 8 NC 18 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 7.590,00 

OBRA 8 NC 19 MENOR 2009 Ejecución propio 5.550,00 

OBRA 8 NC 20 MENOR 2009 Ejecución propio 5.455,00 

OBRA 8 NC 21 MENOR 2009 Ejecución propio 5.540,00 

OBRA 8 NC 22 MENOR 2009 Procedimiento sancionador documental 5.200,00 

OBRA 8 NC 23 MENOR 2009 Ejecución propio 3.175,00 
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OBRA 8 NC 24 MENOR 2009 Ejecución propio 4.530,00 

OBRA 8 NC 25 MENOR 2009 Ejecución propio 230,00 

OBRA 8 NC 26 MENOR 2009 Ejecución propio 160,00 

OBRA 8 NC 27 MENOR 2009 Ejecución propio 825,00 

OBRA 8 NC 28 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 985,00 

OBRA 8 NC 29 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 5.540,00 

OBRA 8 NC 30 MENOR 2009 Ejecución propio 5.855,00 

OBRA 8 NC 31 MENOR 2009 Proveedores-materiales 5.560,00 

OBRA 8 NC 32 MENOR 2009 Ejecución propio 6.200,00 

OBRA 8 NC 33 MENOR 2009 Procedimiento sancionador documental 7.250,00 

OBRA 8 NC 34 MENOR 2009 Paralización de tajos 2.355,00 

OBRA 8 NC 35 MENOR 2009 Procedimiento sancionador documental 9.995,00 

OBRA 8 NC 36 MENOR 2009 Procedimiento sancionador documental 4.165,00 

OBRA 8 NC 37 MENOR 2009 Ejecución propio 6.360,00 

OBRA 9 NC 1  MENOR 2009 Ejecución propio 1.145,00 

OBRA 9 NC 2 MENOR 2009 Ejecución propio 1.280,00 

OBRA 9 NC 3 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 755,00 

OBRA 9 NC 4 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 1.135,00 

OBRA 9 NC 5 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 440,00 

OBRA 9 NC 6 MENOR 2009 Ejecución propio 420,00 

OBRA 9 NC 7 MAYOR 2009 Ejecución propio 1.430,00 

OBRA 9 NC 8 MENOR 2009 Ejecución propio 505,00 

OBRA 9 NC 9 MAYOR 2009 Accidentes y Siniestros 109.205,00 

OBRA 9 NC 10 MAYOR 2009 Ejecución propio 10.315,00 

OBRA 9 NC 11 MAYOR 2009 Ambientales propias 11.505,00 

OBRA 9 NC 12 MAYOR 2009 Ambientales propias 13.455,00 

OBRA 9 NC 13 MAYOR 2009 Ejecución propio 4.370,00 

OBRA 9 NC 14 MAYOR 2009 Ambientales propias 18.545,00 

OBRA 9 NC 15 MAYOR 2009 Ejecución propio 7.730,00 

OBRA 9 NC 16 CRÍTICA 2009 Falta definición Proyecto 11.800,00 

OBRA 10 NC 1  MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 10 NC 2 MENOR 2010 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 11 NC 1  MAYOR 2009 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 11 NC 2 MENOR 2009 Ejecución propio 0,00 

OBRA 11 NC 3 MENOR 2009 Ejecución propio 264,00 

OBRA 11 NC 4 MAYOR 2009 Servicios Afectados 243,00 

OBRA 12 NC 1  MAYOR 2009 Ejecución propio 1.230,00 

OBRA 12 NC 2 MAYOR 2009 Ejecución propio 820,00 

OBRA 12 NC 3 MAYOR 2009 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 12 NC 4 MAYOR 2009 Ejecución propio 620,00 

OBRA 12 NC 5 MAYOR 2009 Ejecución propio 380,00 

OBRA 12 NC 6 MAYOR 2009 Expropiaciones 0,00 

OBRA 12 NC 7 MAYOR 2009 Ejecución propio 0,00 

OBRA 12 NC 8 MAYOR 2009 Ejecución propio 0,00 

OBRA 12 NC 9 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 0,00 

OBRA 12 NC 10 CRÍTICA 2009 Servicios Afectados 2.480,00 
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OBRA 12 NC 11 MAYOR 2009 Ejecución propio 1.924,00 

OBRA 13 NC 1  MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 13 NC 2 MAYOR 2010 Ejecución propio 580,00 

OBRA 13 NC 3 MAYOR 2010 Falta definición Proyecto 550,00 

OBRA 13 NC 4 MAYOR 2010 Accidentes y Siniestros 715,00 

OBRA 13 NC 5 MAYOR 2010 Ejecución propio 510,00 

OBRA 13 NC 6 MAYOR 2010 Ejecución propio 545,00 

OBRA 13 NC 7 MAYOR 2010 Accidentes y Siniestros 310,00 

OBRA 13 NC 8 CRÍTICA 2010 Servicios Afectados 0,00 

OBRA 13 NC 9 MAYOR 2010 Ejecución propio 65.150,00 

OBRA 13 NC 10 MAYOR 2010 Ejecución propio 62.663,00 

OBRA 13 NC 11 MAYOR 2010 Ambientales propias 2.405,00 

OBRA 13 NC 12 MAYOR 2010 Ejecución propio 3.680,00 

OBRA 13 NC 13 MAYOR 2010 Ejecución por subcontratistas 10.240,00 

OBRA 13 NC 14 MAYOR 2010 Accidentes y Siniestros 8.735,00 

OBRA 13 NC 15 MAYOR 2010 Ejecución por subcontratistas 10.165,00 

OBRA 13 NC 16 MAYOR 2010 Ejecución propio 1.070,00 

OBRA 13 NC 17 MAYOR 2010 Accidentes y Siniestros 1.805,00 

OBRA 13 NC 18 MAYOR 2010 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 13 NC 19 MAYOR 2010 Ejecución propio 600,00 

OBRA 13 NC 20 MAYOR 2010 Ejecución por subcontratistas 420,00 

OBRA 13 NC 21 MAYOR 2010 Falta definición Proyecto 275,00 

OBRA 14 NC 1  MENOR 2009 Falta definición Proyecto 7.065,00 

OBRA 14 NC 2 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 250,00 

OBRA 14 NC 3 MENOR 2009 Ejecución propio 335,00 

OBRA 14 NC 4 MENOR 2009 Ejecución propio 10.140,00 

OBRA 14 NC 5 MENOR 2009 Ejecución propio 765,00 

OBRA 14 NC 6 MENOR 2009 Servicios Afectados 505,00 

OBRA 14 NC 7 MENOR 2009 Proveedores-materiales 10.085,00 

OBRA 14 NC 8 MENOR 2009 Ejecución propio 6.455,00 

OBRA 14 NC 9 MAYOR 2009 Ejecución propio 10.125,00 

OBRA 14 NC 10 MENOR 2009 Ejecución propio 4.830,00 

OBRA 14 NC 11 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 725,00 

OBRA 14 NC 12 MENOR 2009 Proveedores-materiales 205,00 

OBRA 14 NC 13 MENOR 2009 Ejecución propio 3.230,00 

OBRA 14 NC 14 MENOR 2009 Ejecución propio 3.515,00 

OBRA 14 NC 15 MENOR 2009 Ejecución propio 615,00 

OBRA 14 NC 16 MENOR 2009 Ejecución propio 8.480,00 

OBRA 14 NC 17 MENOR 2009 Ejecución propio 665,00 

OBRA 14 NC 18 MENOR 2009 Ejecución propio 6.710,00 

OBRA 14 NC 19 MENOR 2009 Proveedores-materiales 7.095,00 

OBRA 14 NC 20 MENOR 2009 Proveedores-materiales 775,00 

OBRA 14 NC 21 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 9.290,00 

OBRA 14 NC 22 MENOR 2009 Ejecución propio 305,00 

OBRA 14 NC 23 MENOR 2009 Procedimiento sancionador documental 745,00 

OBRA 14 NC 24 MENOR 2009 Reclamaciones de Clientes 250,00 
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OBRA 14 NC 25 MENOR 2009 Ejecución propio 620,00 

OBRA 14 NC 26 MENOR 2009 Ejecución propio 360,00 

OBRA 14 NC 27 MENOR 2009 Ejecución propio 380,00 

OBRA 14 NC 28 MENOR 2009 Ejecución propio 720,00 

OBRA 14 NC 29 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 300,00 

OBRA 14 NC 30 MENOR 2009 Ejecución propio 205,00 

OBRA 14 NC 31 MENOR 2009 Anotaciones Libro de Incidencias 225,00 

OBRA 14 NC 32 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 455,00 

OBRA 14 NC 33 MENOR 2009 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 14 NC 34 MAYOR 2009 Ejecución propio 9.915,00 

OBRA 14 NC 35 MENOR 2009 Ejecución propio 7.030,00 

OBRA 14 NC 36 MENOR 2009 Ejecución propio 475,00 

OBRA 14 NC 37 MENOR 2009 Ejecución propio 655,00 

OBRA 14 NC 38 MENOR 2009 Ejecución propio 735,00 

OBRA 14 NC 39 MENOR 2009 Proveedores-materiales 7.500,00 

OBRA 14 NC 40 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 450,00 

OBRA 14 NC 41 MENOR 2009 Ejecución propio 780,00 

OBRA 14 NC 42 MENOR 2009 Ejecución propio 0,00 

OBRA 14 NC 43 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 255,00 

OBRA 14 NC 43 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 255,00 

OBRA 14 NC 44 MENOR 2009 Ejecución propio 0,00 

OBRA 14 NC 45 MENOR 2009 Ejecución propio 0,00 

OBRA 14 NC 46 MENOR 2009 Ejecución propio 390,00 

OBRA 14 NC 47 MENOR 2009 Ambientales subcontratistas 690,00 

OBRA 14 NC 48 MENOR 2009 Accidentes y Siniestros 285,00 

OBRA 14 NC 49 MENOR 2009 Ejecución propio 2.675,00 

OBRA 14 NC 50 MENOR 2009 Ejecución propio 450,00 

OBRA 14 NC 51 MENOR 2009 Ejecución propio 400,00 

OBRA 14 NC 52 MENOR 2009 Otros 300,00 

OBRA 14 NC 53 MENOR 2009 Ejecución propio 760,00 

OBRA 14 NC 54 MENOR 2009 Falta definición Proyecto 785,00 

OBRA 15 NC 1  MAYOR 2009 Ejecución propio 585,00 

OBRA 15 NC 2 MENOR 2009 Ejecución propio 0,00 

OBRA 15 NC 3 MAYOR 2009 Falta definición Proyecto 390,00 

OBRA 15 NC 4 MAYOR 2009 Proveedores-materiales 380,00 

OBRA 15 NC 5 MENOR 2009 Ejecución propio 0,00 

OBRA 16 NC 1  MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 8.612,00 

OBRA 16 NC 2 MENOR 2010 Ejecución propio 1.980,00 

OBRA 16 NC 3 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 289,00 

OBRA 16 NC 4 MENOR 2010 Ejecución propio 696,00 

OBRA 16 NC 5 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 733,00 

OBRA 16 NC 6 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 1.273,00 

OBRA 16 NC 7 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 310,00 

OBRA 16 NC 8 MENOR 2010 Otros 4.879,00 

OBRA 17 NC 1  MENOR 2010 Proveedores-materiales 4.101,00 

OBRA 17 NC 2 MENOR 2010 Ejecución propio 712,00 
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OBRA 17 NC 3 MENOR 2010 Falta definición Proyecto 2.713,00 

OBRA 17 NC 4 MENOR 2010 Ejecución propio 7.199,00 

OBRA 17 NC 5 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 2.182,00 

OBRA 17 NC 6 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 8.873,00 

OBRA 17 NC 7 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 8.904,00 

OBRA 17 NC 8 MENOR 2010 Ejecución propio 301,00 

OBRA 17 NC 9 MENOR 2010 Proveedores-materiales 484,00 

OBRA 17 NC 10 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 569,00 

OBRA 17 NC 11 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 9.598,00 

OBRA 17 NC 12 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 481,00 

OBRA 17 NC 13 MENOR 2010 Procedimiento sancionador documental 5.043,00 

OBRA 17 NC 14 MENOR 2010 Servicios Afectados 494,00 

OBRA 17 NC 15 MENOR 2010 Ejecución propio 631,00 

OBRA 17 NC 16 MENOR 2010 Anotaciones Libro de Incidencias 877,00 

OBRA 17 NC 17 MENOR 2010 Proveedores-materiales 262,00 

OBRA 18 NC 1  MENOR 2010 Ejecución propio 760,00 

OBRA 18 NC 2 MENOR 2010 Falta definición Proyecto 400,00 

OBRA 18 NC 3 MENOR 2010 Reclamaciones de Clientes 5.460,00 

OBRA 18 NC 4 MENOR 2010 Ejecución propio 6.960,00 

OBRA 18 NC 5 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 655,00 

OBRA 18 NC 6 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 5.275,00 

OBRA 18 NC 7 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 785,00 

OBRA 18 NC 8 MENOR 2010 Ejecución propio 540,00 

OBRA 18 NC 9 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 10.240,00 

OBRA 18 NC 10 MENOR 2010 Ejecución propio 4.245,00 

OBRA 18 NC 11 MENOR 2010 Ambientales propias 295,00 

OBRA 18 NC 12 MENOR 2010 Ambientales propias 5.100,00 

OBRA 18 NC 13 MENOR 2010 Ejecución propio 7.915,00 

OBRA 18 NC 14 MENOR 2010 Ejecución propio 6.740,00 

OBRA 18 NC 15 MENOR 2010 Ambientales propias 7.505,00 

OBRA 18 NC 16 CRÍTICA 2010 Ejecución propio 0,00 

OBRA 18 NC 17 MENOR 2010 Proveedores-materiales 630,00 

OBRA 18 NC 18 MENOR 2010 Ejecución propio 3.620,00 

OBRA 18 NC 19 MENOR 2010 Ambientales propias 0,00 

OBRA 18 NC 20 MENOR 2010 Ejecución propio 8.080,00 

OBRA 18 NC 21 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 785,00 

OBRA 18 NC 22 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 490,00 

OBRA 18 NC 23 MENOR 2010 Anotaciones Libro de Incidencias 750,00 

OBRA 18 NC 24 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 18 NC 25 MENOR 2010 Ejecución propio 6.120,00 

OBRA 18 NC 26 MENOR 2010 Proveedores-materiales 5.835,00 

OBRA 18 NC 27 MENOR 2010 Proveedores-materiales 1.775,00 

OBRA 18 NC 28 MENOR 2010 Paralización de tajos 10.000,00 

OBRA 18 NC 29 MAYOR 2010 Accidentes y Siniestros 7.475,00 

OBRA 18 NC 30 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 725,00 

OBRA 18 NC 31 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 295,00 
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OBRA 18 NC 32 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 18 NC 33 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 655,00 

OBRA 18 NC 34 MENOR 2010 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 18 NC 35 MENOR 2010 Anotaciones Libro de Incidencias 0,00 

OBRA 18 NC 36 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 685,00 

OBRA 18 NC 37 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 325,00 

OBRA 18 NC 38 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 8.925,00 

OBRA 18 NC 39 MENOR 2010 Servicios Afectados 265,00 

OBRA 18 NC 40 MENOR 2010 Ambientales propias 740,00 

OBRA 18 NC 41 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 325,00 

OBRA 18 NC 42 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 5.240,00 

OBRA 18 NC 43 MAYOR 2010 Ambientales propias 10.200,00 

OBRA 18 NC 44 MENOR 2010 Paralización de tajos 265,00 

OBRA 18 NC 45 MENOR 2010 Ejecución propio 535,00 

OBRA 18 NC 46 MENOR 2010 Ejecución propio 765,00 

OBRA 18 NC 47 MENOR 2010 Falta definición Proyecto 340,00 

OBRA 18 NC 48 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 280,00 

OBRA 18 NC 49 MENOR 2010 Ejecución propio 305,00 

OBRA 18 NC 50 MENOR 2010 Quejas 0,00 

OBRA 18 NC 51 MAYOR 2010 Proveedores-materiales 10.175,00 

OBRA 18 NC 52 MENOR 2010 Reclamaciones de Clientes 1.185,00 

OBRA 18 NC 53 MENOR 2010 Ejecución propio 2.575,00 

OBRA 18 NC 54 MAYOR 2010 Accidentes y Siniestros 10.010,00 

OBRA 18 NC 55 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 550,00 

OBRA 18 NC 56 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 18 NC 57 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 215,00 

OBRA 18 NC 58 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 215,00 

OBRA 18 NC 59 MENOR 2010 Ejecución propio 735,00 

OBRA 18 NC 60 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 230,00 

OBRA 18 NC 61 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 545,00 

OBRA 18 NC 62 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 610,00 

OBRA 18 NC 63 MENOR 2010 Ejecución propio 0,00 

OBRA 18 NC 64 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 3.220,00 

OBRA 18 NC 65 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 360,00 

OBRA 18 NC 66 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 755,00 

OBRA 18 NC 67 MENOR 2010 Ejecución propio 715,00 

OBRA 18 NC 68 MENOR 2010 Ejecución propio 470,00 

OBRA 18 NC 69 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 2.035,00 

OBRA 18 NC 70 MENOR 2010 Ejecución propio 7.785,00 

OBRA 18 NC 71 MENOR 2010 Ejecución propio 525,00 

OBRA 18 NC 72 MENOR 2010 Ejecución propio 850,00 

OBRA 18 NC 73 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 4.570,00 

OBRA 18 NC 74 MENOR 2010 Ambientales propias 7.180,00 

OBRA 18 NC 75 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 495,00 

OBRA 18 NC 76 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 450,00 

OBRA 18 NC 77 MENOR 2010 Ambientales propias 5.125,00 
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OBRA 18 NC 78 MENOR 2010 Ejecución propio 7.510,00 

OBRA 18 NC 79 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 385,00 

OBRA 19 NC 1  MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 19 NC 2 CRÍTICA 2010 Proveedores-materiales 9.185,00 

OBRA 19 NC 3 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 1.605,00 

OBRA 19 NC 4 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 5.310,00 

OBRA 19 NC 5 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 1.095,00 

OBRA 19 NC 6 MENOR 2010 Ejecución propio 5.875,00 

OBRA 19 NC 7 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 7.785,00 

OBRA 19 NC 8 MENOR 2010 Ejecución propio 290,00 

OBRA 19 NC 9 MENOR 2010 Ejecución propio 545,00 

OBRA 19 NC 10 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 19 NC 11 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 19 NC 12 MENOR 2010 Ejecución propio 500,00 

OBRA 19 NC 13 MENOR 2010 Proveedores-materiales 495,00 

OBRA 19 NC 14 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 250,00 

OBRA 20 NC 1  MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 205,00 

OBRA 20 NC 2 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 295,00 

OBRA 20 NC 3 MENOR 2010 Ejecución propio 595,00 

OBRA 20 NC 4 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 525,00 

OBRA 20 NC 5 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 290,00 

OBRA 20 NC 6 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 420,00 

OBRA 20 NC 7 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 20 NC 8 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 10.185,00 

OBRA 20 NC 9 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 3.160,00 

OBRA 20 NC 10 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 5.965,00 

OBRA 20 NC 11 MENOR 2010 Ambientales subcontratistas 6.400,00 

OBRA 20 NC 12 MENOR 2010 Paralización de tajos 5.285,00 

OBRA 20 NC 13 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 20 NC 14 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 3.120,00 

OBRA 20 NC 15 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 7.360,00 

OBRA 20 NC 16 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 7.530,00 

OBRA 20 NC 17 MENOR 2010 Proveedores-materiales 5.750,00 

OBRA 20 NC 18 MENOR 2010 Servicios Afectados 590,00 

OBRA 20 NC 19 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 2.280,00 

OBRA 20 NC 20 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 5.390,00 

OBRA 20 NC 21 MENOR 2010 Quejas 6.285,00 

OBRA 20 NC 22 MENOR 2010 Ejecución propio 715,00 

OBRA 20 NC 23 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 245,00 

OBRA 20 NC 24 MENOR 2010 Anotaciones Libro de Incidencias 610,00 

OBRA 20 NC 25 MENOR 2010 Ejecución propio 340,00 

OBRA 20 NC 26 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 20 NC 27 MENOR 2010 Reclamaciones de Clientes 615,00 

OBRA 20 NC 28 MENOR 2010 Denuncia ambiental 6.925,00 

OBRA 20 NC 29 MENOR 2010 Ejecución propio 3.345,00 

OBRA 20 NC 30 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 2.290,00 
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OBRA 20 NC 31 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 705,00 

OBRA 20 NC 32 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 710,00 

OBRA 20 NC 33 MENOR 2010 Quejas 635,00 

OBRA 20 NC 34 MENOR 2010 Proveedores-materiales 600,00 

OBRA 20 NC 35 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 660,00 

OBRA 20 NC 36 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 570,00 

OBRA 20 NC 37 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 345,00 

OBRA 20 NC 38 MENOR 2010 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 21 NC 1  MENOR 2010 Ejecución propio 2.590,00 

OBRA 21 NC 2 MAYOR 2010 Accidentes y Siniestros 1.065,00 

OBRA 21 NC 3 MENOR 2010 Ejecución por subcontratistas 4.545,00 

OBRA 21 NC 4 CRÍTICA 2010 Ejecución por subcontratistas 4.146,00 

OBRA 21 NC 5 MENOR 2010 Ejecución propio 6.255,00 

OBRA 22 NC 1  MENOR 2011 Falta definición Proyecto 0,00 

OBRA 22 NC 2 MENOR 2011 Ambientales propias 456,00 

OBRA 22 NC 3 MAYOR 2011 Procedimiento sancionador documental 1.795,00 

OBRA 23 NC 1  MENOR 2011 Falta definición Proyecto 1.185,00 

OBRA 23 NC 2 MAYOR 2011 Proveedores-materiales 8.660,00 

OBRA 23 NC 3 MAYOR 2011 Accidentes y Siniestros 5.685,00 

OBRA 23 NC 4 MAYOR 2011 Ejecución propio 690,00 

OBRA 23 NC 5 MAYOR 2011 Ejecución propio 7.085,00 

OBRA 23 NC 6 MAYOR 2011 Ejecución por subcontratistas 6.940,00 

OBRA 23 NC 7 MAYOR 2011 Ejecución por subcontratistas 240,00 

OBRA 23 NC 8 MAYOR 2011 Ejecución propio 265,00 

OBRA 23 NC 9 CRÍTICA 2011 Proveedores-materiales 485,00 

OBRA 23 NC 10 MAYOR 2011 Ejecución propio 490,00 

OBRA 23 NC 11 MAYOR 2011 Accidentes y Siniestros 4.027,00 

OBRA 24 NC 1  MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 24 NC 2 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 24 NC 3 CRÍTICA 2011 Falta definición Proyecto 0,00 

OBRA 25 NC 1  MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 765,00 

OBRA 25 NC 2 CRÍTICA 2011 Reclamaciones de Clientes 0,00 

OBRA 25 NC 3 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 755,00 

OBRA 25 NC 4 MENOR 2011 Ejecución propio 290,00 

OBRA 25 NC 5 MENOR 2011 Falta definición Proyecto 3.410,00 

OBRA 25 NC 6 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 4.910,00 

OBRA 25 NC 7 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 2.445,00 

OBRA 25 NC 8 MENOR 2011 Procedimiento sancionador documental 8.795,00 

OBRA 25 NC 9 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 25 NC 10 MENOR 2011 Ambientales propias 4.315,00 

OBRA 25 NC 11 MENOR 2011 Ejecución propio 290,00 

OBRA 25 NC 12 CRÍTICA 2011 Quejas 4.445,00 

OBRA 25 NC 13 MENOR 2011 Ambientales propias 7.985,00 

OBRA 25 NC 14 MENOR 2011 Ejecución propio 1.520,00 

OBRA 25 NC 15 MENOR 2011 Ejecución propio 4.760,00 

OBRA 25 NC 16 MENOR 2011 Proveedores-materiales 9.626,00 
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OBRA 25 NC 17 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 3.720,00 

OBRA 25 NC 18 MENOR 2011 Ejecución propio 705,00 

OBRA 25 NC 19 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 25 NC 20 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 650,00 

OBRA 25 NC 21 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 390,00 

OBRA 25 NC 22 MENOR 2011 Proveedores-materiales 685,00 

OBRA 25 NC 23 MENOR 2011 Proveedores-materiales 470,00 

OBRA 25 NC 24 MENOR 2011 Proveedores-materiales 410,00 

OBRA 25 NC 25 MENOR 2011 Ejecución propio 2.310,00 

OBRA 25 NC 26 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 8.020,00 

OBRA 25 NC 27 MENOR 2011 Ejecución propio 9.755,00 

OBRA 25 NC 28 MENOR 2011 Paralización de tajos 210,00 

OBRA 26 NC 1  MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 900,00 

OBRA 26 NC 2 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 13.570,00 

OBRA 26 NC 3 CRÍTICA 2011 Ambientales propias 3.090,00 

OBRA 26 NC 4 MENOR 2011 Ejecución propio 9.550,00 

OBRA 26 NC 5 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 1.315,00 

OBRA 26 NC 6 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 4.490,00 

OBRA 26 NC 7 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 1.780,00 

OBRA 26 NC 8 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 10.720,00 

OBRA 26 NC 9 MENOR 2011 Proveedores-materiales 6.380,00 

OBRA 26 NC 10 MENOR 2011 Ejecución propio 14.630,00 

OBRA 26 NC 11 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 4.450,00 

OBRA 27 NC 1  MENOR 2011 Ejecución propio 920,00 

OBRA 27 NC 2 CRÍTICA 2011 Accidentes y Siniestros 1.830,00 

OBRA 27 NC 3 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 2.155,00 

OBRA 28 NC 1  MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 6.835,00 

OBRA 28 NC 2 MENOR 2011 Ejecución propio 735,00 

OBRA 29 NC 1  MENOR 2011 Ejecución propio 0,00 

OBRA 29 NC 2 MENOR 2011 Paralización de tajos 0,00 

OBRA 29 NC 3 MENOR 2011 Reclamaciones de Clientes 750,00 

OBRA 29 NC 4 MENOR 2011 Ejecución propio 0,00 

OBRA 29 NC 5 MENOR 2011 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 30 NC 1  MENOR 2011 Proveedores-materiales 240,00 

OBRA 30 NC 2 MENOR 2011 Proveedores-materiales 440,00 

OBRA 30 NC 3 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 3.560,00 

OBRA 30 NC 4 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 2.830,00 

OBRA 30 NC 5 MENOR 2011 Falta definición Proyecto 3.950,00 

OBRA 30 NC 6 MENOR 2011 Paralización de tajos 355,00 

OBRA 30 NC 7 MENOR 2011 Ejecución propio 430,00 

OBRA 30 NC 8 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 380,00 

OBRA 30 NC 9 MENOR 2011 Proveedores-materiales 4.105,00 

OBRA 30 NC 10 MAYOR 2011 Proveedores-materiales 9.050,00 

OBRA 30 NC 11 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 240,00 

OBRA 30 NC 12 MENOR 2011 Ejecución propio 555,00 

OBRA 30 NC 13 MENOR 2011 Ejecución propio 545,00 
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OBRA 30 NC 14 MENOR 2011 Proveedores-materiales 3.945,00 

OBRA 30 NC 15 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 725,00 

OBRA 30 NC 16 MENOR 2011 Ejecución propio 575,00 

OBRA 30 NC 17 MENOR 2011 Falta definición Proyecto 7.515,00 

OBRA 30 NC 18 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 30 NC 19 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 465,00 

OBRA 30 NC 20 MENOR 2011 Ejecución propio 4.525,00 

OBRA 30 NC 21 MAYOR 2011 Ambientales propias 5.870,00 

OBRA 30 NC 22 MAYOR 2011 Ejecución propio 4.645,00 

OBRA 30 NC 23 MAYOR 2011 Quejas 9.790,00 

OBRA 30 NC 24 MENOR 2011 Ejecución propio 1.710,00 

OBRA 30 NC 25 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 335,00 

OBRA 30 NC 26 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 325,00 

OBRA 30 NC 27 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 30 NC 28 MAYOR 2011 Ambientales propias 8.135,00 

OBRA 30 NC 29 CRÍTICA 2011 Servicios Afectados 4.620,00 

OBRA 30 NC 30 MENOR 2011 Ejecución propio 4.935,00 

OBRA 30 NC 31 MENOR 2011 Proveedores-materiales 370,00 

OBRA 30 NC 32 MENOR 2011 Proveedores-materiales 630,00 

OBRA 30 NC 33 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 220,00 

OBRA 31 NC 1 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 32 NC 1  MAYOR 2011 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 32 NC 2 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 1.923,00 

OBRA 33 NC 1  MENOR 2011 Ejecución propio 3.460,00 

OBRA 33 NC 2 MENOR 2011 Ambientales subcontratistas 8.495,00 

OBRA 33 NC 3 MENOR 2011 Anotaciones Libro de Incidencias 3.380,00 

OBRA 33 NC 4 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 5.345,00 

OBRA 34 NC 1  MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 8.795,00 

OBRA 34 NC 2 MENOR 2011 Ejecución propio 0,00 

OBRA 34 NC 3 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 8.670,00 

OBRA 34 NC 4 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 225,00 

OBRA 34 NC 5 MENOR 2011 Ambientales propias 680,00 

OBRA 34 NC 6 MENOR 2011 Anotaciones Libro de Incidencias 9.140,00 

OBRA 35 NC 1  MENOR 2011 Ejecución propio 5.215,00 

OBRA 35 NC 2 MENOR 2011 Ejecución propio 7.370,00 

OBRA 35 NC 3 MENOR 2011 Proveedores-materiales 6.730,00 

OBRA 36 NC 1  MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 36 NC 2 MAYOR 2011 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 36 NC 3 MAYOR 2011 Proveedores-materiales 457,00 

OBRA 36 NC 4 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 36 NC 5 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 37 NC 1  MENOR 2011 Reclamaciones de Clientes 6.470,00 

OBRA 37 NC 2 MENOR 2011 Ambientales propias 5.065,00 

OBRA 37 NC 3 MENOR 2011 Ejecución propio 8.265,00 

OBRA 37 NC 4 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 8.470,00 

OBRA 37 NC 5 MENOR 2011 Ejecución propio 6.185,00 
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OBRA 37 NC 6 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 4.040,00 

OBRA 38 NC 1  MENOR 2011 Ambientales subcontratistas 1.975,00 

OBRA 38 NC 2 MAYOR 2011 Otros 8.925,00 

OBRA 38 NC 3 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 7.580,00 

OBRA 38 NC 4 MENOR 2011 Proveedores-materiales 9.295,00 

OBRA 38 NC 5 MAYOR 2011 Falta definición Proyecto 9.485,00 

OBRA 39 NC 1  MENOR 2011 Ejecución propio 0,00 

OBRA 40 NC 1  MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 3.680,00 

OBRA 40 NC 2 MAYOR 2011 Proveedores-materiales 2.560,00 

OBRA 40 NC 3 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 430,00 

OBRA 40 NC 4 MENOR 2011 Procedimiento sancionador documental 750,00 

OBRA 40 NC 5 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 670,00 

OBRA 41 NC 1  MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 6.165,00 

OBRA 41 NC 2 MENOR 2011 Reclamaciones de Clientes 595,00 

OBRA 41 NC 3 MENOR 2011 Ejecución propio 6.800,00 

OBRA 41 NC 4 MENOR 2011 Ejecución propio 8.795,00 

OBRA 41 NC 5 MENOR 2011 Proveedores-materiales 5.005,00 

OBRA 41 NC 6 MENOR 2011 Servicios Afectados 5.515,00 

OBRA 41 NC 7 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 9.060,00 

OBRA 41 NC 8 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 9.530,00 

OBRA 41 NC 9 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 6.525,00 

OBRA 41 NC 10 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 9.665,00 

OBRA 42 NC 1  MENOR 2011 Proveedores-materiales 0,00 

OBRA 42 NC 2 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 0,00 

OBRA 43 NC 1  MAYOR 2011 Ejecución por subcontratistas 4.975,00 

OBRA 43 NC 2 MAYOR 2011 Accidentes y Siniestros 8.080,00 

OBRA 43 NC 3 MAYOR 2011 Ejecución por subcontratistas 9.945,00 

OBRA 43 NC 4 MENOR 2011 Ejecución propio 755,00 

OBRA 43 NC 5 MAYOR 2011 Ejecución por subcontratistas 585,00 

OBRA 43 NC 6 MAYOR 2011 Ejecución por subcontratistas 590,00 

OBRA 43 NC 7 MAYOR 2011 Proveedores-materiales 760,00 

OBRA 43 NC 8 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 0,00 

OBRA 43 NC 9 MAYOR 2011 Ejecución propio 740,00 

OBRA 44 NC 1  CRÍTICA 2011 Ejecución por subcontratistas 1.183,00 

OBRA 45 NC 1  MENOR 2011 Falta definición Proyecto 2.155,00 

OBRA 45 NC 2 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 6.645,00 

OBRA 45 NC 3 MENOR 2011 Falta definición Proyecto 7.420,00 

OBRA 45 NC 4 MENOR 2011 Proveedores-materiales 8.270,00 

OBRA 45 NC 5 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 1.470,00 

OBRA 45 NC 6 MENOR 2011 Ejecución propio 900,00 

OBRA 45 NC 7 MENOR 2011 Anotaciones Libro de Incidencias 8.790,00 

OBRA 45 NC 8 MENOR 2011 Falta definición Proyecto 1.275,00 

OBRA 45 NC 9 MENOR 2011 Servicios Afectados 0,00 

OBRA 45 NC 10 MENOR 2011 Ejecución propio 9.965,00 

OBRA 45 NC 11 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 4.515,00 

OBRA 45 NC 12 MENOR 2011 Proveedores-materiales 9.330,00 
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OBRA 45 NC 13 MENOR 2011 Ambientales subcontratistas 9.075,00 

OBRA 45 NC 14 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 8.865,00 

OBRA 45 NC 15 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 655,00 

OBRA 45 NC 16 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 5.635,00 

OBRA 45 NC 17 MENOR 2011 Quejas 9.140,00 

OBRA 45 NC 18 MENOR 2011 Ejecución propio 375,00 

OBRA 45 NC 19 MENOR 2011 Falta definición Proyecto 270,00 

OBRA 45 NC 20 MENOR 2011 Accidentes y Siniestros 380,00 

OBRA 45 NC 21 MENOR 2011 Ejecución por subcontratistas 9.730,00 

 



Obra 
Variante de la carretera C-233 del pk 70+000 de la N-240 al pk 64+960 de la  
C-233.  

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Les Borges Blanques - LLEIDA 

(España) 
 

Tipología Infraestructura\ Carreteras y 
autopistas\ Acondicionamiento de 
Carretera 

 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad GISA   
Fecha de Adjudicación 30 de Septiembre de 2005   
Presupuesto Adjudicado 3.279.226 €   
Plazo de Ejecución 14 Meses   
Participación de Empresa 100%   
Fecha de Recepción 31 de Marzo de 2008   
Importe Final 4.229.226,75 €   
   

Las obras consistieron en la construcción de la variante de 
población de la carretera C-233 a su paso por Les Borges 
Blanques (Lleida). Dicha variante tiene una longitud de 2 km, con 
una plataforma de 9,00 m de anchura para dos carriles de 
circulación de 3,50 m cada uno y arcenes de 1,00 m. El trazado 
parte de la rotonda de N-240 en el PK 70+000, supera la 
intersección con el Camí de Torregrossa (OF 1) mediante un paso 
superior, posteriormente transcurre sobre la vía de FFCC 
Barcelona-Madrid mediante otro paso superior (OF 2) y finalmente 
entronca con una intersección en rotonda sobre la C-233 en el PK 
64+960. También se ejecutaron los trabajos de desvío de las redes 
de riego existentes, caminos de acceso a fincas así como la 
adecuación del firme de la antigua travesía urbana de la C-233. 
En el conjunto de las obras de la variante se incluyeron: 
- Desmontes y vaciados: ejecución de 19.004 m3 de excavación en 
tierra vegetal, 35.461 m3 de excavación en desmonte y 4.305 m3 
de excavación en cimientos. 
- Explanaciones: ejecución de un terraplén con material procedente 
de préstamo, explanada y coronación de suelo seleccionado, etc. 
- Puentes: se ejecutaron dos puentes de hormigón armado: uno de 
25 metros de longitud y otro de estructura esviada de 15 metros.  
- Acequias y desagües: reposición y mejora de los riegos existentes 
pertenecientes a la Comunidad General de Regantes de los 
Canales de Urgell. 
- Obras hidráulicas: se incluyeron en este apartado aquellos 
trabajos de drenaje tanto transversal como horizontal. 
- Firmes de mezclas bituminosas: se colocaron 7.713 Tn. de 
aglomerado asfáltico en caliente, extendidas con un espesor de 20 
cm. 
- Señalizaciones y balizamientos viales: implantación de la 
señalización vertical, horizontal y elementos de balizamiento y 
defensa. 
 

 



Obra 
Centro Penitenciario Arrecife (Lanzarote) 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Arrecife - LANZAROTE (España)  
Tipología Infraestructura\ Construcción\ 

Edificación 
 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad SIEP  
Fecha de Adjudicación 04 de Mayo de 2006  
Presupuesto Adjudicado 14.704.776 €  
Plazo de Ejecución 24 Meses  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 04 de Febrero de 2011  
Importe Final 23.343.661,02 €  
   

La construcción de las nuevas instalaciones, valorada en unos 15 
millones de euros, ha supuesto la creación de 196 celdas en dos 
nuevos módulos residenciales. 
En la ampliación se ha seguido el modelo de núcleo urbano 
autosuficiente que caracteriza a las infraestructuras penitenciarias 
de última generación, con servicios culturales, sanitarios, deportivos 
y productivos comunitarios. La ampliación del centro penitenciario 
de Arrecife concluirá con la finalización de la segunda fase, iniciada 
en febrero de 2008, en la que se construye dos módulos más, con 
una inversión adicional de cerca de 5 millones de euros. 

 



Obra 
Urbanización del subsector número 2 del Resort del centro recreativo turístico de Vila-seca y 

Salou 

 

 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación VILA-SECA / SALOU - TARRAGONA 

- ESPAÑA 
 

Tipología Infraestructura, Urbanización, 
Urbanización (Nueva) 

 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

   
Propiedad PORT AVENTURA, S.A.   
Importe 32.961.063,27 €   
Plazo de Ejecución 17 Meses   
Participación 100%   
Fecha de Recepción 4 de Febrero de 2008   
   

El proyecto de urbanización del plan parcial urbanístico del 
subsector  número 2 del Resort consistió en la construcción de 
las infraestructuras básicas para la posterior urbanización de los 
diferentes sectores residenciales incluidos en el Centro 
Recreativo y Turístico de Vila-Seca y Salou. 
El terreno cuenta con una superficie de 825,70 ha, compuesta 
por: Residencial Platja, Residencial La Cadeneta, Residencial Golf 
Centre, Residencial Camí del Racó y Residencial Sèquia. 
Dichas infraestructuras incluyeron la construcción de los viales 
principales y la implantación de las redes de suministros en los 
diferentes sectores residenciales: agua, riego, energía eléctrica, 
saneamiento, gas y comunicaciones. 

 
 
 
 
 



Obra 
Urbanización del subsector número 2 del Resort del centro recreativo turístico de Vila-seca y 

Salou 

PRINCIPALES UNIDADES 
 

UNIDAD MEDICIÓN

Desbroce y limpieza 179.662 m2

Excavación de tierra vegetal 27.312 m3

Excavación 329.095 m3

Suelo seleccionado 34.261 m3

Terraplén 378.019 m3

Zahorra 9.585 m3

Puentes 1 Ud

Hormigón de limpieza 1.147 m3

Hormigón armado 2.683 m3

Encofrado 2.333 m2

Vigas prefabricadas 118 m

Acero estructural 200.884 Kg

Pavimento 39.507 m2

Tuberías de polietileno 11.045 m

Depósitos 2 Ud

Estaciones de bombeo 3 Ud

Alcantarillado 7.762 m

Escolleras 13.516 m3

Aglomerado 9.703 tn

Señales y Paneles 65 Ud

Pintura 923 m

Barreras de seguridad 1.002 m

Luminarias 244 Ud

Centros de transformación 4 Ud

Línea de baja tensión 8.904 m

Telecomunicaciones 9.129 m

Bombas 4 Ud

Plantación arbolado  196.275 Ud

 



Obra 
ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DEL MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN  

(2ª FASE) 

 
 

 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación VALENCIA - ESPAÑA  
Tipología Infraestructura, Urbanización, 

Urbanización (Nueva) 
 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

   
Propiedad GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERIA ´INFRAESTRUCTURES 
I TRANSPORT 

 

Importe 3.698.896,67 €  
Plazo de Ejecución 30 Meses  
Participación 100%  
Fecha de Recepción 19 de Diciembre de 2012  
   

La propuesta de ordenación de los actuales Jardines parte de la 
idea de otorgar un tratamiento unitario a todo el espacio ajardinado 
construido en el solar resultado del derribo, apoyándose 
básicamente en la elección de un tipo de pavimento capaz de 
lograr esta buscada unidad. Un tapiz de piedra construido con 
piezas irregulares colocadas a la portuguesa cubrirá casi todas las 
áreas libres de construcción. 
La propuesta mantiene la cota elevada del jardín actual y los 
accesos se siguen produciendo a través de las portadas existentes 
(en la calle Hospital y en Guillén de Castro), cubiertas ahora por 
pérgolas que contribuirán al tránsito al interior del jardín. Además 
se proponen dos nuevos accesos, uno por Guillén de Castro, junto 
al Museo de la Ilustración y otro nuevo por la calle Hospital, que 
ahora será el acceso principal (se trata de un acceso común a los 
jardines y a la biblioteca), junto a este acceso se colocarán las 24 
columnas íntegras, que se conservan de las antiguas salas del 
Hospital, a modo de sala hipóstila a cielo abierto. 
Las principales operaciones propuestas en el interior de los 
Jardines son la creación de dos nuevos espacios: 
Uno de ellos, el de mayor capacidad, junto a Guillén de Castro, 
permite una plantación de árboles ex-novo y se define como el 
recinto donde instalar todos los restos arqueológicos de menor 
entidad hoy desperdigados por el territorio ajardinado. Estos restos 
arqueológicos convivirán con una nueva trama de naranjos 
amargos, cuyas copas quedarán a la altura de las personas que 
pasean por el resto del Jardín. 
EI otro recinto conlleva además una operación de rescate 
arqueológico sobre los restos de la antigua Iglesia del Hospital 
situada frente a la portada de Guillén de Castro. La propuesta 
contempla la excavación de sus restos arqueológicos hasta la 



Obra 
ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DEL MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN  

(2ª FASE) 
profundidad sugerida por su cimentación y el acondicionamiento 
del espacio interior como nuevo ámbito de estancia de los Jardines.
Para el Capitulet se propone la cubrición de sus alteradas fachadas 
por plantas trepadoras que las tapicen en su totalidad y lo 
conviertan en un artificio verde que dote de mayor intensidad la 
presencia de esta pequeña pieza. 
Una pérgola o marquesina frente a la fachada más corta del Museo 
de la Ilustración contribuirá a cualificar el espacio vacío entre los 
tres edificios existentes –Museo, Biblioteca y Escuela de Artesanía-
constituyendo una especie de atrio común o plaza cubierta. 
La zona de juegos infantiles se sitúa en la nueva organización entre 
los dos edificios que hoy ocupa la biblioteca pública. Un recinto 
más recogido frente a las áreas más centrales del jardín, en las que 
los estanques, zonas verdes, distintas áreas pavimentadas, 
alfombras de flores, etc. contribuirán a proponer espacios diversos 
y diferenciados en el conjunto de la intervención. 

 
 
 
 
 

 



Obra 
Ejecución del proyecto de construcción de plataforma y vía de la línea de alta velocidad entre 

Antequera y Granada, Tramo Tocón-Valderrubio 

 
 

 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación GRANADA - ESPAÑA  
Tipología Infraestructura/Ferrocarriles/L.A.V.  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

   
Propiedad ADIF  
Importe 59.793.139,66€  
Plazo de Ejecución 32 Meses  
Participación 60%  
Fecha de Recepción 30 DE Enero de 2011  
   

El tramo Tocón-Valderrubio tiene una longitud de 14.082,279 
metros de vía doble en ancho U.I.C. y se ha diseñado una 
plataforma y vía apta para circulaciones a 350 Km/h, con 
parámetros de trazado en planta iguales o superiores de 7.700 
metros de radio. 
El comienzo del tramo se sitúa en el término municipal de Íllora, 
sobre la línea actual, cerca del límite con el término municipal de 
Villanueva de Mesía (sin atravesarlo). La parte final del trazado se 
sitúa sobre el término municipal de Pinos Puente. El tramo 
presente una orientación Oeste-Este, formado por curva inicial, 
recta, curva, contracurva, curva y recta final. 
Como uno de los elementos a destacar incluye un Puesto de 
Adelantamiento de Trenes (P.A.E.T.) de Tocón, ubicado en la gran 
longitud de recta existente, para la adecuada explotación de la 
línea de Alta Velocidad. Esta instalación tendrá una longitud total de 
1.320 metros de alineación recta y estará formada por dos vias 
generales y dos vías de apartado, con una longitud de 400 metros. 
Estas vías de apartado terminarán a contrapendiente mediante un 
mango con toperas. 
La construcción de este tramo hace necesaria la ejecución de tres 
viaductos. El primero de ellos en sentido Este es el que atraviesa el 
arroyo de Brácana, con una longitud de 734 metros y una altura 
máxima de 27 metros sobre el cauce del arroyo. Está formado por 
16 vanos de entre 30 y 48 metros. La luz con la que se proyectan 
los vanos del viaducto está condicionada por la necesidad de 
minimizar la afección sobre la fauna y la vegetación de ribera 
asociada a este cauce. 
También está prevista la construcción de dos nuevos viaductos. 
Uno sobre el arroyo del Charcón, con una longitud de 50 metros, 
alcanzando una altura máxima de 14 metros sobre el cauce del río. 
Consiste en una estructura de losa postensada compuesta de dos 
vanos de luces de 25+25 metros. 



Obra 
Ejecución del proyecto de construcción de plataforma y vía de la línea de alta velocidad entre 

Antequera y Granada, Tramo Tocón-Valderrubio 
Un tercer viaducto se construirá para salvar el yacimiento 
arqueológico conocido como “El Tesorillo” Estará formado por una 
estructura hiperestática con una longitud de 150 metros, una altura 
máxima del orden de cinco metros, con una sección transversal de 
14 metros sobre el yacimiento citado. Este viaducto contará con 
cuatro pilas y cinco vanos de 30 metros cada uno. 
Otro elemento constructivo a destacar es la construcción del túnel 
artificial de Íllora de 650 metros de longitud. Además, a lo largo del 
tramo se construirán siete pasos superiores y cinco inferiores. 

 
 
 
 
 

 



Obra 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL ARROYO REGAJO (LA RIOJA) 

 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación LA RIOJA  
Tipología Infraestructura, Abastecimiento y 

riegos, Presas, embalses y azudes 
 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

   
Propiedad ACESA (AGUAS DE LA CUENCA DEL 

EBRO)  
 

Fecha de Adjudicación 24 de Julio de 2008   
Presupuesto Adjudicado 5242207,92 €   
Plazo de Ejecución 20 Meses   
Participación de 
Empresa 

100%   

Fecha de Recepción 15 de Diciembre de 2011  
Importe Final 6.045.956,58 €  
   
   
   

Las obras mencionadas consisten en la ejecución de las obras 
para la construcción de una presa de materiales sueltos con 
núcleo central. 
La conducción para el abastecimiento a Igea, consiste en la 
instalación de una nueva tubería de fundición dúctil que 
discurrirá por la misma traza que la actual conducción, que se 
irá demoliendo para ser sustituida. Se mantiene el depósito 
actual, la ubicación de la captación también se mantiene con la 
valvuleria necesaria. 



Obra 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL ARROYO REGAJO (LA RIOJA) 

 
 

    

PRINCIPALES TRABAJOS 
    

UNIDAD  MEDICIÓN 

Escolleras  187.487,45 m3 
Excavación  159.592,86 m3 
Arcilla  91.727,96 m3 
Hormigón armado  5.750,42 m3 
Acero Corrugado  587.875,78 Kg 
Tuberías fundición dúctil  6.325 mg/l 
Escolleras  2.905 m3 
Encofrado  7.945,84 m2 
Terraplén  14.650 m3 

 



Obra 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación MELILLA - ESPAÑA  
Tipología Edificación\50 Nuevos edificios\505 

Centros sanitarios (Hospitales y 
clínicas, centros de salud, 
residencias, otros) 

 

Dimensiones 14.471 m2  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTION SANITARIA (INGLESA) 
 

Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 21 de AGOSTO de 2008  
Presupuesto Adjudicado 38.076.547,14 €  
Plazo de Ejecución 53 MESES  
Participación de Empresa 50%  
Fecha de Recepción 1de NOVIEMBRE de 2011  
Importe Final 41.083.824,75 €  

Las obras consistieron en la construcción de un Hospital en Melilla 
con una superficie construida total de 45.044,65 m2, de los que 
5.173,75 corresponde a aparcamiento cubierto sobre un solar de 
42.645 m2. El edificio incluyó el equipamiento e instalaciones 
necesarias para su puesta en servicio. Se constituyó por un edificio 
principal en el que se integraron, a diferentes niveles, todos los 
servicios asistenciales y un área abierta y ajardinada desde la que 
se puede acceder al Centro a través del vestíbulo. Bajo el mismo, 
se construyó un aparcamiento subterráneo. 
 
En esta zona se levantó también un módulo de Hospitalización de 
Psiquiatría, independiente de la Hospitalización General, el Archivo 
de Historias Clínicas, una Biblioteca, y el Salón de Actos, con aforo 
para más de 200 personas y acceso desde el vestíbulo. 
 
En el lado Norte, y también con acceso desde dicho vestíbulo, se 
construyó un edificio médico para uso militar, la Clínica Doctor 
Pagés. 
 
En el centro de esta área se asentó un aparcamiento de superficie
equipado para su uso eventual como hospital de campaña.
El Edificio Asistencial consta de seis niveles, en el inferior se sitúa 



Obra 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA 

 en vestíbulo de acceso con los servicios de información, admisión, 
las cafeterías y los accesos a la Biblioteca y al Salón de Actos. En 
el interior se situaron servicios auxiliares como almacenes de 
suministros, lavandería, vestuarios, farmacia, cocina y el mortuorio, 
con acceso desde el exterior. 
 
Y, finalmente, las instalaciones técnicas agrupadas: Centrales de 
Energía, Mantenimiento, Limpieza, Central de Camas y Central de 
Residuos. Para acceder a esta zona de servicios se creó una vía 
de circulación exclusiva, con entrada y salida diferenciadas.
 
En la siguiente planta, se situaron el Área de Investigación y 
Docencia, un vestíbulo de acceso, las oficinas de Dirección y 
Administración, la Unidad de Informática y la sede de la Central de 
Emergencias. Junto a ella, el Servicio de Urgencias, con acceso 
propio desde el exterior, se equipó con un total de 16 boxes de 
atención, dos de ellos situados junto a la entrada y equipados para 
pacientes críticos. Dicho Servicio dispone de dos áreas de 
observación, una general y otra específica para pacientes 
pediátricos. Las salas de espera están también diferenciadas.
Junto al servicio de Urgencias se situaron las unidades de 
Diagnóstico por imagen, instalaciones preparadas para albergar los 
equipos de diagnóstico que desde aquí darán servicio a Urgencias 
y al resto del Hospital. Se completó esta planta con el Servicio de 
Rehabilitación, que dispone de acceso directo desde el exterior, y 
un estacionamiento para vehículos y ambulancias.
 
En el siguiente nivel se situaron el Hospital de Día, los Gabinetes 
de Exploración, las Consultas, y la Unidad de Diálisis. También se 
instalaron los diferentes laboratorios, las unidades administrativas 
de los servicios, y los dormitorios para los médicos de guardia.
En la siguiente planta se situaron dos unidades de Hospitalización 
quirúrgica, cada una con 21 habitaciones y 28 camas cada unidad: 
la Unidad de Custodia, Cuidados Intensivos, la Unidad de 
Reanimación, Cirugía Mayor Ambulatoria, el Bloque Quirúrgico y el 
Bloque Obstétrico. Sobre las áreas quirúrgicas se instalaron los 
equipos de climatización de los quirófanos y, rematando el edificio 
en este sector, la Central de Esterilización.
 
Sobre tres módulos de esta zona se levantaron dos plantas más de 
Hospitalización, una general y otra de Obstetricia, Neonatos y 
Pediatría, hasta completar el total de camas requerido. 

 
 

 



Obra 
NUEVO PUERTO DE GARACHICO 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación TENERIFE - ESPAÑA  
Tipología Obra pública\ marítima\puertos y 

diques de abrigo 
 

Dimensiones 20.000 m2  

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad GOBIERNO DE CANARIAS  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 05 de Septiembre de 2008  
Presupuesto Adjudicado 31.571.428,57 €  
Plazo de Ejecución 34 MESES  
Participación de Empresa 40%  
Fecha de Recepción 10 de Septiembre de 2011  
Importe Final 32.761.442,72 €  
  

 
El proyecto del puerto establece básicamente la construcción de un 
dique de abrigo de casi 630 metros de longitud y un contradique de 
algo más de 130 metros. En el interior del área abrigada se disponen 
dos dársenas (deportiva y pesquera) separadas por un dique central 
de 100 metros aproximadamente. 
 
Las obras necesarias para la ejecución del puerto han sido las 
siguientes: 
- Dique de abrigo. 
- Contradique y dique central. 
- Muelles, comprendiendo dársena pesquera y dársena deportiva. 
- Explanadas. 
- Instalaciones: Red de abastecimiento, red de riego, contra 
incendios, sistema de drenaje y saneamiento, instalación eléctrica y 
acoplamiento a la red, iluminación. 
- Obras complementarias: Pantalanes flotantes; medios de atraque y 
amarre; pavimentación; mobiliario urbano y balizamiento del puerto. 
Plano de planta de las obras. 

 



Obra 
VÍA ÁRTABRA. TRAMO I: N-VI ENLACE MEIRÁS Y VARIANTE DE OLEIROS (A CORUÑA) 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Bergondo-A Coruña  
Tipología 3 Infraestructura\30 Carreteras y 

autopistas\301 Nueva Carreteras 
(Variante) 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad Xunta de Galicia  
Autor del Proyecto s.  
Dirección de Obra s.  
Fecha de Adjudicación 27/10/2008  
Presupuesto Adjudicado 22.966.342,47 €  
Plazo de Ejecución 20 meses  
Participación de Empresa 50 %  
Fecha de Recepción 09/02/2012  
Importe Final 29.791.677,59 €  

Se trata del tramo comprendido entre la Nacional-VI y el enlace de 
Meirás, en el término municipal e Sada así como la variante de 
Oleiros A Coruña). La calzada de la nueva carretera tendrá una 
longitud de 5,4 kilómetros, a los que hay que sumar los 1,8 kilómetros 
del enlace de Oleiros. 
El tronco principal, compuesto por los primeros 2,6 kilómetros desde 
la N-VI, tendrá características de autovía, con dos carriles para cada 
sentido, separados por una mediana y con un ancho de 3,5 metros 
cada vial. El resto se configura como carretera de alta velocidad. La 
nueva carretera, cuyo objetivo es articular mejor las redes viarias de 
los Concellos de Oleiros y Sada, entrará en servicio a finales de 2010 
o principios de 2011, según está previsto. 

 



Obra 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y OBRAS DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN INTEGRADA SECTOR SANXO LLOP DEL MUNICIPIO DE GANDÍA 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación GANDÍA - VALENCIA  
Tipología 3 Infraestructura\37 

Urbanización\371 Urbanización 
(Nueva) 

 

Dimensiones 374.000 m2  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad APLICACIÓN DE PROGRAMAS 

URBANÍSTICOS S.A.U. 
 

Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 15/01/2009  
Presupuesto Adjudicado 16.811.984,79 €  
Plazo de Ejecución 24 MESES  
Participación de Empresa 70%  
Fecha de Recepción 10/07/2011  
Importe Final 16.811.984,79 €  
  

 
El proyecto consiste en la reparcelación y posterior urbanización del 
polígono Sanxo Llop. El polígono Sanxo Llop, que discurre desde la 
zona de la Vital hasta la rotonda de Bellreguard, cuenta con cerca de 
374.000 metros cuadrados que se convierten en parcelas 
urbanizables. 
En esta zona, además, se ha previsto una amplia red de accesos 
que incluye, como el más destacado, la nueva carretera de acceso 
sur al puerto de Gandia. Es una vía de cuatro carriles, que parte 
desde las inmediaciones de la rotonda de Bellreguard y acaba en el 
puerto tras cruzar la desmbocadura del río Serpis. Tambien se podrá 
acceder a la zona desde las areas comerciales situadas junto a la 
carretera de la Vital, y está por ver si el futuro trazado del trn Gandia-
Oliva-Dénia, que discurre a lo largo del polígono, podría contar con 
un apeadero. 

 

 



Obra 
Obras Del Proyecto De Reordenación De La Rambla Lluch, En El T.M De Gavà (Baix Llobregat) 

 
 

 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación GAVÁ - BARCELONA - ESPAÑA  
Tipología Infraestructura/Urbanización/Urban

ización (Nueva) 
 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

   
Propiedad MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  
Importe 1.345.173,09€  
Plazo de Ejecución 7 Meses  
Participación 100%  
Fecha de Recepción 24 de Febrero de 2009  
   

Las obras mencionadas consisten en la reordenación 
urbanística de la Rambla LLuch entre la carretera i la estación 
del tren, para dar continuad 
ad a la reforma de la rambla. La característica principal de la 
obra es dar preferencia al peatón contra el transito rodado. 
Las obras contemplan:  
-La renovación del arbolado 
-La pavimentación de fachada a fachada 
-La renovación de la red de alcantarillado 
-El soterramiento de las líneas de fecsa-endesa 
-Sustitución de las tuberías de agua y gas antiguas 
-Implantación de nuevas redes de servicios: alumbrado, 
semaforización y riego 
-Mobiliario urbano 
-Condicionamiento exterior del refugio y limpieza del interior 
-Acotación al máximo de los espacios para los vehículos 
La nueva urbanización de la Rambla LLuch comporta la 
eliminación de la mediana central existente y que las 



Obra 
Obras Del Proyecto De Reordenación De La Rambla Lluch, En El T.M De Gavà (Baix Llobregat) 

actuaciones se limiten ampliar la acera norte y a atrasar la 
acera sud.. 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES UNIDADES 

UNIDAD MEDICIÓN

Pavimento de piedra porfírica 179.662 m2

Hormigón en masa 27.312 m3

Armadura de acero 329.095 m3

Excavación en zanja normal 34.261 m3

Columna cilindrica 378.019 m3

Proyector 9.585 m3

Banco de madera 1 Ud
Pilona 1.147 m3

Plantación 2.683 m3

Tuberías de polietileno 2.333 m2

 



Obra 
FEIL- TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DEL AYUNTAMIENTO 
Y LA CARRETERA DE ESPLUGUES (DESDE EL SECTOR INTERCAMBIADOR HASTA LA 
VENIDA ALPS) T.M. CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación CORNELLA DE LLOBREGAT  
Tipología Infraestructura\Urbanización\Nueva 

ordenación superficial 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 16 de ABRIL de 2009  
Presupuesto Adjudicado 4.246.378,13 €  
Plazo de Ejecución 8 MESES  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 30 de ABRIL de 2010  
Importe Final 4.666.862,44 €  

Las obras mencionadas consisten en transformar el eje viario de un 
tramo de la carretera de esplugues, en un eje civico de la ciudad, 
plenamente integrado en el centro de la ciudad. También se pretende 
conseguir que el entorno de la plaza de la iglesia adquiera un papel 
de centro neuralgico de la ciudad. La zona de actuación del proyecto 
se encuentra en el termino municipal de Cornella de LLobregat, 
población definida por tres factores principales: la proximidad de 15 
km a la capital catalana, el hecho de ser un territorio de paso y la 
presencia del rio llobregat. Se encuentra delimitado por: 
-Ctra. de esplugues, tramo comprendido entre la calle Filipinas y la 
calle Vicenç LLivina 
-Calle de Jaume Rafanell i Vilalta 
-Calle Mossèn Jacint Verdaguer 
De estas calles, el eje principal corresponde a la carretera de 
esplugues, mientras que los otros dos ejes son secundarios. 

PRINCIPALES UNIDADES 
Pavimento de piedra 
artificial 

10.713,13 m2  

Hormigón en masa 2.710.77 m3  
Pavimento de pieza 
granitica 

2.582,15 m2  

Base de suelo y cemento 3.218,96 m3  
Conductor de cobre 5.659,05 m  

 



Obra 
ABASTECIMIENTO DE LA LLOSA DEL CAVALL 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Comarca del Solsonés  
Tipología 8 Estaciones de tratamiento de 

aguas e instalaciones de 
resíduos/80 Estaciones 
tratamiento de aguas/803 Estación 
tratamiento agua potable (ETAP) 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad AGUAS DE LAS CUENCAS 

MEDITERRÁNEAS, 
 

Autor del Proyecto SERS  
Dirección de Obra ACUAMED  
Fecha de Adjudicación 02 de Julio de 2007  
Presupuesto Adjudicado 30.315.393,33 €  
Plazo de Ejecución 21 meses  
Participación de Empresa 52,5%  
Fecha de Recepción 25 de Noviembre de 2012  
Importe Final 35.772.164,12 €  
  

 
La conducción parte del embalse de la Llosa del Cavall, incluye la 
toma de agua y la impulsión inicial hasta la potabilizadora de 1,6 
km de longitud y 600 mm de diámetro. 
En la captación de agua del embalse de la Llosa del Cavall se ha 
previsto un sistema de bombeo cuya finalidad es la aportación de 
energía complementaria al agua cruda del embalse para que 
pueda llegar a la planta de tratamiento. La conducción de 
suministro partirá desde la estación de tratamiento de Navés y 
finalizará en Igualada. Tiene una longitud total de 76,4 Km y se 
encuentra subdividida en dos tramos, cuyo punto de enlace es el 
depósito existente de Solanelles. 
El primer tramo esta compuesto de dos subtramos desde el 
punto de vista hidráulico: 
El primer subtramo tiene una longitud de 44,4 Km, es de 
fundición dúctil de diámetro 600 mm, comienza en la estación de 
tratamiento de Navés y finaliza en el futuro depósito de regulación 
de La Molsosa, que actúa como punto de rotura de carga 
El segundo subtramo tiene una longitud de 7,9 km, es de 
fundición dúctil de diámetro 500 mm, parte del ramal de 
derivación del depósito de Solanelles, y finaliza en el depósito de 
Solanelles, y desde el cual se distribuye el agua a una parte de la 
red comarcal. 
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ABASTECIMIENTO DE LA LLOSA DEL CAVALL 

El segundo tramo tiene una longitud de 24,1 km, es de fundición 
dúctil de diámetro 500 mm, parte del ramal de la derivación hacia 
el depósito de Solanelles del primer tramo y finaliza en el futuro 
depósito del Puig, en Igualada. 
Desde la conducción se realizarán los siguientes ramales y 
derivaciones para el abastecimiento de las zonas del 
área de influencia de la actuación: 
• Ramal de Solsonès, de 300 mm de diámetro y longitud 3,4 km. 
Incluye sistema de bombeo (bombeo de Solsonès). 
• Ramal Navés-Montmajor, de 150 mm de diámetro y longitud 
10,9 km. 
• Ramal de Bages Sec-Zona Norte, de 100 mm de diámetro y 
longitud 4,9 km. 
• Ramal Pinós, de 110 mm de diámetro y longitud 1,3 km. 
• Ramal de Calaf, de 225 mm de diámetro y longitud 4,2 km. 
Incluye un sistema de bombeo (bombeo de Calaf). 
• Ramal Bages Sec Centro, de 250 mm de diámetro y longitud 
8,3 km. 
• Ramal al depósito de Solanelles, de 225 mm de diámetro y 
longitud 1,2 km. Incluye sistema de bombeo (bombeo de 
Solanelles). 
• Derivación de Olius, de 150 mm de diámetro. 
• Derivación a Els Prats de Rei, de 63 mm de diámetro. 
• Derivación a Veciana, de 63 mm de diámetro. 
• Derivación a Copons, de 63 mm de diámetro. 
• Derivación a Rubió, de 63 mm de diámetro. 
• Derivación a Jorba, de 63 mm de diámetro. 
La conducción irá enterrada en una zanja de 1,3 m de ancho 
en base de excavación, apoyada sobre una cama de 
arena de 0,15 m y recubierta con material seleccionado 
compactado al 95% del Proctor Normal hasta 30 cm por 
encima de la clave del tubo. El resto de la zanja se rellenará 
con material de la obra, compactado como mínimo al 
95% del Proctor Normal, en una altura no inferior a 0,85 m. 

 



Obra 
CONSTRUCCIÓN DE 172 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, 183 PLAZAS DE GARAJE, 25 
TRASTEROS, I 2 LOCALES COMERCIALLES, EN EL SECTOR ELS PINETONS (PARCELA R-9) 
DE RIPOLLET, FASE 2. 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación RIPOLLET - BARCELONA  
Tipología 5 Edificación\50 Nuevos 

edificios\501 Viviendas 
 

Dimensiones 19.102,20 m2  

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad AREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA 
 

Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 12/06/2009  
Presupuesto Adjudicado 13.251.093,39 €  
Plazo de Ejecución 24 meses  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 27/09/2011  
Importe Final 13.113.781,02  

Las obras mencionadas consistieron en la ejecución de 2 
edificios, uno de PB+4 y otro de PB+7, que alojan 159 
viviendas de protección oficial más 2 locales comerciales 
conectando con una planta subterránea donde se ubican 183 
plazas de aparcamiento y 25 trasteros. 
La cimentación está realizada a base de pilotes CPI-8 con 
una profundidad de 9 m respecto la cara superior del 
encepado para encastarse 5 m en la capa resistente del 
terreno. Dado que la solera del sótano está en inclinación, se 
ejecuta la cimentación en diferentes plataformas de trabajo 
para la ejecución de los pilotes. Los muros perimetrales se 
ejecutan a dos caras, excepto el del lado de la Calle Puigmal, 
que se ejecuta mediante muro pantalla por su proximidad con 
la calle y la estabilidad del terreno. La estructura de los 
edificios, vertical y horizontal, es de hormigón armado. Se 
ejecutan 4 juntas de dilatación que dividen los edificios en 5 
partes, evitando distancias de estructura superiores a 35 m. 
Las fachadas tienen un tratamiento unitario en cuanto a 
materiales (obra vista en el patio interior y monocapa en la 
fachada exterior a calle) y en cuanto a la composición, 
formada por balcones corridos a lo largo de todas las 
fachadas quebradas que conforman la volumetría. Las 
cubiertas son de tipo invertido y planas. 

 



Obra 
URBANIZACION DE LA M.P.G.M. DELIMITADO POR LA RONDA DE DALT, LA AVDA. DE LA 
MERIDIANA Y LA CTRA. DE RIBES. FASE A: VIAL DE ACCESO A LA AVDA. MERIDIANA 
(BARCELONA) 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Barcelona - BARCELONA  
Tipología Infraestructura/37 Urbanización/371 

Urbanización (Nueva), 
Infraestructura/44 Obras 
especiales/441 Pantallas 
(Excavaciones con bivalva) 

 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad BAGUR, S.A.  
Autor del Proyecto MARTÍN CAMACHO MARTÍNEZ  
Fecha de Adjudicación 26 de Mayo de 2009  
Presupuesto Adjudicado 3.688.461,77 €  
Plazo de Ejecución 11 MESES  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 27 de Junio de 2010  
Importe Final 3.967.305,03 €  

 
Las obras mencionadas consistieron en la construcción de un 
nuevo vial de unos 650 metros de longitud que discurre paralelo a 
la Av. Meridiana lado mar y sirve como conexión de la Ronda de 
Dalt sentido Llobregat con la Meridiana sentido Girona. Con esta 
actuación el tramo de carretera de Ribes entre la calle Juró de la 
Trinitat y la Av. Meridiana quedará por un uso restringido a 
vecinos y autobuses. El primer tramo de la actuación se sitúa 
paralelo a la Ronda de Dalt y consiste en la ampliación de un 
carril más de la calzada lateral y la construcción de una acera de 
8 metros. El segundo tramo es el que discurre paralelo a la Av. 
Meridiana y tiene una longitud de 450 m. Dentro de este tramo se 
incluye un paso inferior de unos 85 m. de longitud por tal de 
cruzar el ramal de salida de la Av. Meridiana hacia la carretera de 
Ribes. A la salida del paso inferior se inicia una rampa del 7% 
hasta que el vial se pone a cota de la Av. Meridiana. A parte de la 
construcción propia del nuevo vial, la actuación se completa con 
las reposiciones correspondientes así como la urbanización de la 
nueva acera de la Ronda de Dalt con todos los elementos 
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URBANIZACION DE LA M.P.G.M. DELIMITADO POR LA RONDA DE DALT, LA AVDA. DE LA 
MERIDIANA Y LA CTRA. DE RIBES. FASE A: VIAL DE ACCESO A LA AVDA. MERIDIANA 
(BARCELONA) 
  urbanos correspondientes. 

Los trabajos se han estructurado en las siguientes fases: 
  - Actuaciones en el lateral de la Ronda de Dalt para crear un 
nuevo carril de circulación a la     derecha. 
  - Construcción de la plataforma del nuevo vial paralelo a la Av. 
Meridiana. 
  - Construcción de un paso inferior. 
  - Construcción de la rampa de conexión del nuevo vial con la Av. 
Meridiana. 
  - Restitución de viales y acabados. 

PRINCIPALES UNIDADES 

UNIDAD MEDICIÓN 

Excavaciones. 31.037,98 m3 
Relleno y terraplenado. 39.726,80 m3 
Acero B500S. 734.532,10 kgs 
Hormigón. 4.707,60 m3 
Aglomerado asfáltico en caliente. 1.263,35 Tn 
Pilote CPI-8 3.139,81 m 
 



Obra 
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO NONAYA, TRAMO: 
CORNELLANA-SALAS (SALAS) 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación   
Tipología Obra pública, abastecimiento y 

saneamiento 
 

Dimensiones 9.338 m.l.  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad  U.T.E. RIO NONAYA  
Autor del Proyecto Jorge Pertierra de la Uz  
Dirección de Obra Miguel Ángel Ruiz Bazaco  
Fecha de Adjudicación 05/08/2009  
Presupuesto Adjudicado 6.485.654,45 €  
Plazo de Ejecución 35 MESES  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 02/10/2012  
Importe Final 6.591.166,14  

 
La actuación presenta dos partes bien diferenciadas: por un lado 
el colector interceptor del río Nonaya, y por otra parte la definición 
de las redes de Saneamiento de un  conjunto de poblaciones 
localizadas en ambas márgenes del río Nonaya, y la conexión de 
estas redes al interceptor. 
Además de estas dos actuaciones, el proyecto recoge un 
conjunto de actuaciones complementarias como la construcción 
de un aliviadero en Salas, la mejora de la red de saneamiento de 
Salas, la incorporación de un conjunto de viviendas a la red de 
saneamiento de Cornellana y las obra de remodelación del 
Aliviadero existente en Cornellana para la conexión del nuevo 
colector interceptor. 
El colector interceptor discurre en paralelo al río Nonaya. Parte de 
la localidad de Salas, donde se construirá un aliviadero que 
permita regular los caudales de incorporación al interceptor, y 
llega a la localidad de Cornellana donde se conecta al aliviadero 
existente, ya dimensionado para los nuevos caudales que va 
recoger. 
A lo largo de su recorrido, el proyecto prevé la construcción de las 
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CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO NONAYA, TRAMO: 
CORNELLANA-SALAS (SALAS) 

las redes de saneamiento de las localidades de Maicín, Samartín, 
Casazorrina, Allence, Espineo, Quintana, Rabadiello, Villampeiru 
y Villarraba. 

 
 

 



Obra 
SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DE FEVE EN LANGREO Y URBANIZACIÓN DE LOS 
TERRENOS LIBERADOS 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación LANGREO – PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
 

Tipología Infraestructura/Ferrocarriles/  
Dimensiones 2.947 metros lineales  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad PRINCIPADO DE ASTURIAS  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 31 de JULIO de 2009  
Presupuesto Adjudicado 46.697.606,33 €  
Plazo de Ejecución 25 MESES  
Participación de Empresa 57,5 %  
Fecha de Recepción 31 de DICIEMBRE de 2012  
Importe Final 46.697.606,33 €  
  

 
La línea de Feve Gijón-Laviana será soterrada entre las 
estaciones de Sama y La Felguera a su paso por Langreo. Esta 
actuación forma parte del acuerdo suscrito por el Ministerio de 
Fomento, el Ayuntamiento de Langreo y Feve. 
El proyecto, que suprimirá la barrera del trazado ferroviario 
mejorando su integración urbana, se completa con la 
construcción de una estación en superficie en La Montera y otra 
subterránea junto a Nuevo Langreo, y con la urbanización de los 
terrenos ferroviarios liberados por el soterramiento. 
El soterramiento de vías de Feve afecta a un tramo de 1.740 
metros de longitud, entre Sama y La Felguera, de la línea que 
une Gijón y Pola de Laviana. 
Entre los datos más significativos de esta importante obra 
destacan las obras del túnel que atravesará el centro urbano de 
Langreo, con un recorrido exacto de 1.790 metros que se iniciará 
en una glorieta que se prevé instalar en la zona alta del barrio de 
El Puente, concretamente en la intersección de las calles La 
Unión y José Alvarez Valdés. 
El soterramiento se ejecutará siguiendo el trazado actual y 
proyecta la excavación de una trinchera delimitada por muros de 
hormigón que será coronada por una losa que hará las funciones 
de cubierta del túnel ferroviario y de base del bulevar. 
Las obras se llevarán a cabo sin interrumpir o desviar el tráfico de 
trenes. La solución prevista por Feve para lograrlo consiste en la 
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instalación de una estructura metálica que sustentará las vías a 
medida que avancen las obras, lo que permitirá que los convoyes 
circulen sin interrupciones en la línea Pola de Laviana-Gijón, una 
de las más importantes de la compañía en la región. El 
soterramiento comienza en la zona de los colegios de Sama, en 
Los Llerones, donde se construirá un nueva estación que 
sustituirá a la actual parada de Sama. A continuación, el trazado 
entra en un túnel de 1.790 metros, para salir de nuevo al aire libre 
junto a la barriada de La Vega, ya en La Felguera. La longitud 
total de la actuación es de 2.947 metros. En el tramo central se 
ubicará una nueva estación, que se construirá bajo tierra. 
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CENTRE PENITECIARI MAS D’ENRIC AL MUNICIPI D’EL CATLLAR 

 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
Ubicación CATLLAR (TARRAGONA)  
Tipología Equipamientos sociales (Centros 

comerciales, hoteles, parques de 
ocio, centros penitenciarios) 

 

Dimensiones Superficie parcela 372.200 m2  

DATOS ADMINISTRATIVOS  

Propiedad GISA (JUSTICIA)  
Autor del Proyecto PSP ARQUITECTURA &  

ROGER PAEZ I BLANCH 
 

Dirección de Obra PSP ARQUITECTURA &  
ROGER PAEZ I BLANCH 

 

Fecha de Adjudicación 3 de Agosto de 2009  
Presupuesto Adjudicado 102.176.093, 79 €  
Plazo de Ejecución 25 Meses  
Participación de Empresa 67,5%  
Presupuesto Final 133.077.629,75 €  

 
La UTE CP el Catllar (COMSA 67,5 % y EMTE 32,5 %) lleva a cabo
la obra de la nueva prisión de Tarragona, el centro penitenciario Mas
d’Enric en el término municipal del Catllar cerca de la AP-7.  
 
El contrato incluye la ejecución y la explotación de este centro
penitenciario 32 años. 
 
Entre los diversos módulos que conforman las 36.561,1 m2 de esta 
prisión, hay siete módulos residenciales para hombres de tres plantas
(planta baja para servicios y dos plantas con 32 celdas cada una), 
uno para mujeres y otro para jóvenes (ambos con planta baja para
servicios y una planta de 32 celdas), y otro de régimen cerrado y
sancionados con 36 celdas. Hasta llegar a un total de 750 presos. 
 
El equipamiento incluye los siguientes equipamientos: enfermería, 
edificios destinados a la formación, talleres productivos, cocina,
lavandería, almacenes, edificios de control de accesos, de
administración, comunicaciones y campo de futbol. 
 
También se incluye la ejecución de los servicios de electricidad, gas y 
agua y 1410 metros de vial que constituyen el perímetro de la prisión.
 
 

 

 

 

 



Obra 

CENTRE PENITECIARI MAS D’ENRIC AL MUNICIPI D’EL CATLLAR 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Superficie parcela 372.200 m2

Ocupación de la parcela 36.562  m2

Techo edificado 64.190  m2

Cota altimétrica 120-150 sobre el nivel de mar
Cubierta inclinada 35.205 m2

Cubierta plana 7.172 m2

Longitud de viales 1.410 m.l.
Celdas 500 ud.
Celdas de enfermería 50 ud.
Celdas bis a bis 15 ud.
Celdas de ingresos 20 ud.
Celdas DERT 36 ud.
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS SUPÈRFICIE CONSTRUIDA 
A1 Control de accesos 1.694 m2

J1 Instalaciones  1.771 m2

A2 Administraciones, dirección, cuerpos de seguridad y 
funcionarios 

4.539 m2

J2 Instalaciones 822 m2

B1 Comandos 980 m2

B2 Ingresos (celdas de aclimatación) 1717 m2

B3 Comunicaciones 2480 m2

MODULOS RESIDENCIALES  
C1 a C7 Modulo residencial (PB+2) 23.308 m2

Cd Modulo residencial mujeres (PB+1) 2.403 m2

Cj Módulo residencial jóvenes (PB+1) 2.403 m2

DERT Módulo residencial régimen cerrado 2.488 m2

INFERMERIA 4734 m2

LÚDICOS PRODUCTIVOS FORMATIVOS 
GH Edificio formativo cultural 4520 m2

I3 Talleres productivos 4921 m2

I234 Cocina, lavanderia y almacenes 3822 m2

SEGURIDAD 
K Control de accesos 34 m2

L Cabina de control campo de futbol 82 m2

 

 



Obra 

CENTRE PENITECIARI MAS D’ENRIC AL MUNICIPI D’EL CATLLAR 

 

 

INSTALACIONES 
ELECTRICIDAD MEDIA TENSIÓN Centro de transformación 
Potencia nominal instalada 7.500 kVA
Tension primario  25.000 kV
Tensión secundario 420/240 V (en vacio)
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN 
Potencia instalada 6.525 kW
Potencia grupos electrógenos 4.000 kVA
GAS 
Cabal de instalación 483 m3 /h
Diámetro de conexión de servicio DN 100
AGUA 
Cabal de instalación 70 m3 /h
Diámetro de la conexión de servicio DN 125

 

 



Obra 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE 
ENLACES E IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES DE PEAJE EN SISTEMA CERRADO EN LOS 
ENLACESDE TARRAGONA, REUS Y VILA-SECA/SALOU 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación  Vila –Seca - Tarragona  
Tipología 007 Reforma-101 Edificaciones-

107 Movimiento de tierras y 
perforaciones-112 Obras viales y 
pistas-114 Trabajos de 
construcción especializados 

 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad ACESA  
Autor del Proyecto CETRES  
Dirección de Obra CETRES  
Fecha de Adjudicación 12 de noviembre de 2009  
Presupuesto Adjudicado 6.600.085,8 €  
Plazo de Ejecución 9 MESES  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 17 de abril 2011  
Importe Final 6.817.932,47 €  

Las obras mencionadas consistieron en la remodelación de 
los enlaces de Tarragona, Reus y Vila-seca/Salou para 
adecuarlos en la conversión de sistema de peaje abierto a 
cerrado. 
Se suprime la estación de entrega de ticket existente en el 
peaje de Vila.seca/Salou, en el ramal N-340 / AP-7 (calzada 
dirección Barcelona). En el tramo comprendido entre la 
autopista AP-7 y la autovía A-7 (antigua N-340), donde se 
establece una nueva área de peaje con capacidad para 14 
vías que sirve para la totalidad de los movimientos. Dichas 
obras incluyen la construcción de la plataforma de peaje, 
marquesina y edificios, así como la adecuación de todos los 
accesos y viales desde la A7 como desde la AP7, el antiguo 
ramal de acceso a la autopista, que recogía el tráficos de la 
A-7, Salou y Vila-Seca, se amplía de 3 a 4 carriles y en el 
ramal de salida del área se dispusieron 3 carriles.  
En el peaje de Reus se amplía el número de vías en 4 
nuevas y se remodelan las existentes, con el objetivo de 
permitir una mayor funcionalidad del enlace. Pasando de las 
7 existente, 3 en entrada calzada norte y 4 paras los 
movimientos entre AP-7 y T-11, a un total de 11 vías. Los 
trabajos incluyeron la adecuación de los accesos y viales así 



Obra 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE 
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como las 2 plataformas de peaje. 
Los trabajos en el  peaje de Tarragona han tenido por objeto 
la ampliación de la plataforma para permitir la ampliación de 
8 a 10 vías de la estación de peaje, incluyendo los trabajos la 
remodelación de la plataforma y de los accesos y viales 
existentes. 
 
 
— Marquesina de aparcamiento. 
Se trata de módulo de aparcamiento, con capacidad para 20 
vehículos, formado por una estructura tubular metálica de 
arcos y cerchas y cubierta de chapa metálica. 
 

PRINCIPALES UNIDADES 
En el conjunto de dichas obras se incluyó: 
 
A-1 DESMONTES Y VACIADOS 
En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de 15.959,25 m2 de demolición de pavimento de mezcla bituminosa; 
41.098,93 m2 de desbroce en zonas no boscosas en cualquier tipo de terreno; 11.174,56 m3 de excavación de tierra vegetal; 
28.208,21 m3 de excavación de terreno no clasificado en zonas de cajeado o desmonte; 6.312,00 m3 de excavación de tierras 
en ejecución de galerías y escaleras de acceso a isletas, en todo tipo de terreno. 
 
A-2 EXPLANACIONES 
En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de 22.773,80 m2 de preparación de base de terraplén; 34.943,94 m3 de 
terraplenado o pedraplenado con terreno procedente de la propia obra u otros enlaces, extendido y compactado; 11.600,11 m3 
de subbase de zahorra artificial; 12.502,16 m3 de estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST3 con suelo 
procedente de préstamo y CEM II/B-S 32,5 N; 12.002,79 m3 de explanada con suelo seleccionado tipo 2 procedente de 
préstamo; 1.219,75 m3 de relleno detrás de alzados de muros y estribos de hormigón. 
 
B-2 DE HORMIGÓN ARMADO 
En el conjunto de dichas obras se incluye la ejecución las siguientes estructuras: 
— Galerías de servicio bajo la estación de peaje. 
Se tratan de 3 marcos de hormigón armado de 4,00 x 2,50 m y 79,50, 49,70 y 30,80 m de largo, respectivamente. Los espesores 
de solera y dintel son de 0,40 m y el de los hastíales de  0,30 m. Éste último, dispone de 17 escaleras de acceso a las isletas y al 
exterior de la plataforma. 
 
— Prolongación del paso inferior de un camino bajo el eje 2. 
Se trata de un marco de hormigón armado de 4,30 x 2,85 m y 11,22 m de largo. Los espesores de solera, dintel y hastíales son 
de 0,40 m 
 
A destacar la ejecución de: 3.195,78 m3 de hormigón HA-25 para cimientos y encepados, 178.550,03 kg de acero B500S en 
barras corrugadas, 1.340,75 m3 de hormigón HM-20, 3.241,73 m2 de encofrado y desencofrado plano en paramentos vistos, 
1.707,56 m2 de encofrado y desencofrado plano en paramentos no vistos y 1.897,40 m3 de cimbra para la construcción de 
forjados en galerías y obras de fábrica. 
 
B-4 METÁLICOS 
En el conjunto de dichas obras se incluye la ejecución las siguientes estructuras: 
— Marquesina de peaje. 
Se han ejecutado nuevos módulos de estructura metálica sobre las vías de peaje de la ampliación: 2 ampliaciones de 
marquesinas, en Reus 3 nuevos módulos y en Tarragona 2 nuevos módulos, así como la adecuación de las existentes y la 
construcción en Vila-seca de 14 nuevos módulos de peaje. 
C 1 A 9 - EDIFICACIONES 
Las obras mencionadas consistieron en la ejecución del módulo de un edificio destinado a oficinas, vestuarios, salas técnicas y 
equipos electromecánicos. Tiene una superficie de 273 m2, distribuidos en dos plantas, sótano y planta baja.  
Como trabajos de estructura de edificación se ejecutaron 15.368,14 kg de acero B500S en barras corrugadas  y 52.544,41 kg de 
acero A/42-B (S275JR) para formación de arcos, cerchas y correas. 
Como trabajos de cerramiento y cubierta se ejecutaron 597 m2 de cubierta compuesta por un sistema de placas de policarbonato 
celular autoportante tipo Danpalon Celular Gama Multicell de 16 mm de espesor y de 600 mm de ancho. 
Como trabajos de cerrajería en el edificio se ejecutaron 25.629 kg de acero A/42-B (S275JR) galvanizado para correa, desagües 
y canaletas. 
Como trabajos en estructura de marquesinas se ejecutaron 14 módulos de estructura de cubierta tubular Lanik que incluye malla 
espacial de tipo semioctaédrico con modulación variable entre 2/2,5 m y espesor entre 2,115 y 3,098 m, subestructura de correas 
para fijación del cerramiento, pasarela de mantenimiento en interior de malla de 0,6 m, canalón longitudinal, transversales y 
canaleta longitudinal de falso techo para empotramiento de luminarias. Incluyendo 2600 m2 de revestimiento en aluminio 
anonizado color plata mate y espesor 2 mm para formación de cubierta, remates y techo perimetrales, cerramiento de falso techo 
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y petos laterales de marquesina de chapa de acero galvanizado; 28 ud de frontal de la marquesina que incluye cerramiento por el 
exterior e interior de los bastidores frontales formados por chapa de acero de 2 mm de espesor, paneles frontales de aluminio 
anodizado, tubo telescópico de detector de TELETAC y pieza para integrarlo al cerramiento con visera, frontal formado por 
estructura preparada para soportes de LED para 2 conjuntos. 
 
Además dichos trabajos incluyen el montaje de 2 módulos de marquesina de peaje de sección en Tarragona y 3 en Reus, los 5 
módulos de dimensiones 4800 mm x 3800 mm y un largo de  14800 mm, además incluyen la adecuación de los módulos 
existentes. 
También se incluye la ejecución de las nuevas marquesinas en escaleras laterales especiales y en isletas mediante 7 ud de 
marquesina de aprox. 4.000x1.300 mm (ajustada al hueco de la escalera) más extremos de 1.000x350 mm. Montaje de 
revestimiento para formación de cubierta en aluminio anonizado color plata mate. 

 



Obra 
COMPLEJO DE OFICINAS Y APARCAMIENTO, TIPO PARQUE EMPRESARIAL, EN EL SECTOR 
EMPRESARIAL DE CAN SANT JOAN (DENTRO PARQUE SANT CUGAT A-7) 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación SANT CUGAT DEL VALLES  
Tipología 5 Edificación\50 Nuevos edificios\508 

Edificación administrativa e 
institucional (Edificios administrativos 
e institucionales, oficinas y bancos, 
otros) 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad BANCO DE SABADELL  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 10/11/2009  
Presupuesto Adjudicado 16.876.491,61€   
Plazo de Ejecución 18 MESES  
Participación de Empresa 50%  
Fecha de Recepción 04/04/2012  
Importe Final 25.464.013,93 €  
  

El edificio consta de tres sótanos que ocupan toda la superficie bajo 
rasante, y al subir sobre rasante se transforma en una gran plaza 
con una torre vertical de planta baja más 5 plantas piso, y cubierta 
transitable. La estructura principal horizontal y vertical se resuelve 
en su totalidad en cemento armado y la fachada ventilada de 
acabado metálico. 
Los usos previstos son el de edificio de oficinas, rodeado de plaza 
exterior ajardinada bajo la cual se sitúa una planta multifuncional 
con aulas de formación, gimnasio, restaurante, zona de descanso, 
sala polivalente, tiendas y un Auditorio con capacidad parar 295 
plazas, y dos plantas sótano de aparcamientos. 
El edificio está construido íntegramente de hormigón armado, con 
un cierre cerámico y revestimiento vertical de fachada ventilada con 
placa de plancha de metal expandido tipo DEPLOYE. 
Tabiques interiores de placa de yeso laminada. 
Pavimentos asfálticos en sótanos, técnicas elevados, piezas de 
piedra natural calcárea y tarimas de madera de roble y cumarú al 
resto del edificio. 
Techos de placas de acero electro galvanizado, continuo 
fonoabsorbente de fibras de madera ranuradas, de yeso laminado 
y de madera de cumarú. 
Revestimientos interiores de llatas macizas de madera de roble, 
cumarú, paneles lacados y cerámicos en baños. 

 
 



Obra 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR H-11 BELLISENS 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación REUS - TARRAGONA  
Tipología 3 Infraestructura\37 

Urbanización\371 Urbanización 
(Nueva) 

 

Dimensiones 58.2 Ha  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

Propiedad JUNTA COMP. P.P. SECTOR H11 
BELLISENS 

 

Fecha de Adjudicación 24/12/2009  
Presupuesto Adjudicado 3.000.000,00 €  
Plazo de Ejecución 5 MESES  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 07/06/2010  
Importe Final 3.344.817,00 €  

 
El proyecto consiste en la reparcelación y posterior urbanización 
del tercer sector del parc tecnologic del Camp, Tecnoparc. El 
tercer sector que conforma la área del Tecnoparc es el H.11 
(Bellisens oeste), que tiene una superficie de 58,2 hectáreas y 
empezará a urbanizarse el primer trimestre de 2007. El 
equipamiento público más importante de este sector será el 
nuevo Hospital Sant Joan de Reus, que tendrá una superficie 
construida de 55.000 m2 (el doble que en la actualidad), 
dispondrá de 111 camas más que ahora, ampliará todos los 
servicios y está previsto que entre en funcionamiento a finales de 
2009. 

 



Obra 
ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERA AC-433 A PONTE DO PORTO-LAXE 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
Ubicación La Coruña  
Tipología Infraestructura\ Carreteras y 

autopistas\ Acondicionamiento de 
Carretera 

 

Dimensiones 13 Km  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

Propiedad XUNTA DE GALICIA  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 23/03/2010  
Presupuesto Adjudicado 2.368.060,06 €  
Plazo de Ejecución 14 Meses  
Participación de Empresa 60 %  
Fecha de Recepción 29/06/2011  
Importe Final 2.772.070,75 €  

La carretera AC-433 presenta unas características singulares 
que determinan su diseño, "muy ajustado" a la carretera 
actual debido al escaso volumen de tráfico que soporta este 
vial, que procede principalmente de Ponte do Porto, 
Camariñas e Baio, donde se incrementa hasta llegar a los 
3.000 vehículos diarios que circulan por la entrada de Laxe. 
En un primer tramo, en Porte do Porto, la carretera se 
ensancha un metro mientras que en el segundo, debido a la 
orografía y al alto valor ambiental de la zona, se acondiciona 
la vía sin llegar a agrandar la sección actual. Las obras de 
mejora de este vial se adjudicaron en el año 2009 por un 
importe superior a los 2,9 millones de euros pero la empresa 
adjudicataria solicitó concurso de acreedores por lo que la 
actuación fue contratada de nuevo en 2010. 
 
 

 

 

PRINCIPALES TRABAJOS 

Rectificación de Trazado en aquellas zonas en las que el objetivo es el mejorar las características del mismo. De los 7338 metros 
de que consta el tramo se ha proyectado nuevo en 994 metros. 
Ensanche de Plataforma donde el trazado de la carretera actual resulta válido, pero la plataforma existente es insuficiente para 
los 8 m de sección transversal prevista. Se prevé una ampliación por un único lado de la plataforma aprovechando gran parte de 
la calzada actual y realizando un cajeo del firme para evitar una junta longitudinal tras la ampliación. Este tipo de actuación se 
ejecuta en 580 metros y es el menos empleado en el tramo debido a que en general el ancho de la carretera actual es bastante 
aceptable 
Adecuación de Plataforma en las zonas en las que se aceptan las características geométricas del trazado actual y además el 
ancho de la calzada actual es prácticamente válido para la calzada futura. Por ello, se ensanchará por ambas márgenes la 
calzada en una longitud aproximadamente igual al ancho de los arcenes previstos. Se realizará en 563 
metros del tramo. 

 



Obra 
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL LINEAL EN EL TRAMO MATALLANA-CISTIERNA (LEÓN) 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación León – Castilla y León  
Tipología 1 Superestructura\21 

Mantenimiento y conservación de 
vía (I)\ 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad FERROCARRILES DE VIA 

ESTRECHA 
 

Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 30.04.2010  
Presupuesto Adjudicado 957.323,06 €   
Plazo de Ejecución 5 MESES  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 18.03.2011  
Importe Final 957.323,06 €  
  

La obra que se llevará a cabo consiste en la ejecución del drenaje 
correspondiente a la plataforma de vía y cunetas, recrecido de 
imposta, salvacunetas o muros guardabalasto. Además, se 
procederá a la limpieza de cunetas y caños, desbroce y poda, 
desmonte y taluzado en roca con colocación de malla. 
Esta obra se enmarca en uno de los objetivos de referencia, el de 
seguridad, previstos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transporte (Peit) 2005-2020. Feve acomete esta renovación de 
vía para adaptarla a los más altos estándares que se han 
establecido para todas las líneas de la compañía. 
El objetivo es mejorar en primer término la seguridad, pero 
también la calidad y confort que merecen los viajeros. Además al 
mejorar notablemente las vías se mejoran los tiempos de viaje, 
aspecto éste que se podrá contrastar con la próxima llegada de 
los nuevos trenes de la serie 2700 que podrán optimizar esta 
importante inversión. 

 

 



Obra 
MONTAJE DE VÍA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: 
OURENSE-O IRIXO 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Carballiño -- 32500 -- Ourense  
Tipología 1 Superestructura/13 Alta Velocidad · 

Instalación nueva vía/131 Montaje de 
vía nueva sobre traviesa de 
hormigón monobloque y balasto 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad ADIF  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 03/05/2010  
Presupuesto Adjudicado 9.824.652,27 €  
Plazo de Ejecución 6 Meses  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 31/12/2011  
Importe Final 10.919.785,80 €  
  

Los trabajos consistieron en el montaje de doble vía de Alta 
Velocidad completa con una longitud de 26,41 Km. 
 
Infraestructura ferroviaria doble via A.V. 26,41 km 
 
Via sobre balasto 20,21 km 
 
Vía sobre placa 6,2 km 
 
Aparatos de apoyo 12 udes 
 
En el valor final de la obra no están incluidos los materiales 
necesarios para ello (traviesas, carril, balasto, desvíos), pues han 
sido suministrados directamente por ADIF 

 

 



Obra 
AMPLIACION ATRAQUES RO-RO EN MUELLE COSTA DEL PUERTO DE BARCELONA 
(BARCELONA) 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Barcelona - Catalunya  
Tipología 3 Infraestructura\40 Obras marítimas 

y portuarias\408 Otras obras 
marítimas y portuarias 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad APB  
Autor del Proyecto SENER  
Dirección de Obra APB  
Fecha de Adjudicación 01/06/2010  
Presupuesto Adjudicado 1.839.145,29 €  
Plazo de Ejecución 5 MESES  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 29/04/2011  
Importe Final 1.839.145,29 €  

Las obras mencionadas consistieron en la rehabilitación integral 
de la infraestructura que conforma el Muelle de Barcelona, 
Alineación Sur, consistentes en: 
- Corrección de las erosiones a pie de muelle (descalces) y 
protección del pie frente a las acciones de las hélices de los 
buques en los módulos 1 y 2. 
- Reparación integral de la fachada sumergida y emergida del 
muelle en los módulos 1 y 2. 
- Refuerzo del sistema de bolardos en los módulos del 1, 2 y 9. 
- Mejora del trasdós en la zona averiada, contenida en los 
módulos 1 y 2. 
- Reconstrucción de pavimentos en zonas averiadas y en 
zonas con zanjas abiertas. 
La longitud del tramo de reparación es de 132 m. 
En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de 1.839 
m2 de demolición de pavimento bituminoso, 5 uds de demolición 
de bloque de borde de muelle en el entorno de bolardo (2,6x3,85 
en 10 m por cada una de las 4 unidades de bolardo en la 
alineación sur, 2,6x3,85 en 23 m por la unidad de doble bolardo 
del testero) y 56 m2 de demolición de losa en interior de dársena. 
Se han ejecutado 4.519 m3 de dragado que consistieron en el 
dragado y vertido en pie de muelle, para permitir la colocación de 
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AMPLIACION ATRAQUES RO-RO EN MUELLE COSTA DEL PUERTO DE BARCELONA 
(BARCELONA) 

protección de fondo, ejecutados con cuchara. 
- 158 m3 de colocación de hormigón submarino HM-
30/F/20/I+Qb para remate de mantas de protección. 
- 1.751 m2 de enrase mediante arena procedente de fondo 
para colocación de mantas de protección realizado mediante 
submarinistas. 
- 1.751 m2 de mantas de geotextil inyectadas mediante 
mortero. 
- 974 l. de inyección de mortero submarino 44 Mpa y 0 máx. de 
árido 6 mm tipo UV-T de Mapei para restitución de pérdidas de 
sección de bloques entre 10-100 litros. 
- 5.602 l. de inyección de mortero submarino 44 Mpa y 0 máx. 
de árido 6 mm tipo UV-T de Mapei para restitución de pérdidas 
de sección de bloques entre 100-500 litros. 
- 17 m3 de reparación de bloques hundidos o desplazados de 
su posición original mediante hormigón HM-30/F/20/I+Qb con 
encofrado adaptado a cada ubicación. 
- 21 uds de bolardo de 100 Tm. 
- 1.245 m3 de hormigón HA-35/F/20/IIIc+Qb para nuevos 
bloques de bolardo. 
- 94.100 kg de acero en barras corrugadas B500S para 
armado de nuevos bloques de bolardo y bloques de encepado de 
micropilotes. 
Se incluyó la ejecución de las actuaciones de pavimentación en 
los módulos 1, 2 y 9 mediante 898 m2 de pavimento de hormigón 
HA-30/B/20/IIIa+Qb de 0,23m de espesor. 
- 821 m de inyecciones mixtas de lechada de microcemento 
ultrafino <= yme y lechada 
- CEM 11/A-S 42,5 SR para mejora de trasdós. 
- 104m de micropilotes de 250 mm de diámetro de perforación 
con entubación recuperable en suelos con armadura tubular. 
- 1.529 m de perforación y ejecución de columna de jet DN-750 
con cemento 350 kg/ml y 360 m de perforación con martillo en 
roca u hormigón. 

 



Obra 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN, EDUCATIVO Y CULTURAL EN "HOYA DEL PASO" 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Las Palmas de Gran Canaria  
Tipología 5 Edificación\50 Nuevos edificios\502 

Centros educativos y culturales 
(Universidades, colegios, auditorios, 
teatros, museos, bibliotecas, otros) 

 

Dimensiones 168.500 m2  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad AYTO. LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 
 

Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 21.07.2010  
Presupuesto Adjudicado 2.591.941,41 €  
Plazo de Ejecución 5 MESES  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 15.07.2011  
Importe Final 2.591.941,41 €  

 
Las obras mencionadas consistieron en la rehabilitación integral y 
mejora de edificios de propiedad municipal, para la dotación de 
un centro para actividades colectivas de interés general para el 
fomento de la educación medioambiental y cultural. 
El proyecto de restauración del antiguo cuartel Manuel Lois, 
instalación de Infantería de Marina, ocupa una extensión de 
168.500 metros cuadrados.en el barranco de Tamaraceite, para 
convertirlo en 'Parque de Creaciones' a fin de emular a la Casa 
de Campo en Madrid y el Parque de Montjuic en Barcelona. 
Dicha intervención en la zona conocida como Hoya del Paso, se 
desarrollará en dos fases desde el próximo mes de julio y hasta la 
primavera de 2011. 
El proyecto incluye la creación de un Centro de Recursos y 
Gestión Medioambiental compatible con usos educativos, 
deportivos, recreativos y de esparcimiento. 
Entre las actuaciones inmediatas a ejecutar figura la seguridad, 
limpieza, facilitar el uso ciudadano y un sendero peatonal hasta 
La Mayordomía, además de las repoblaciones forestales, y la 
catalogación del patrimonio natural, arqueológico y etnográfico. 
Entre las actividades previstas a desarrollar en este parque se 
dan salas de ensayo y grabación, salas de edición de vídeo, 
anfiteatro al aire libre, taller artístico de movimiento, túneles con 
usos culturales y educativos con exposiciones. 
También contará con salas polivalentes, salón de actos, 
restaurante y cafetería, mercadillo y tienda, seguridad y un total 
de 150 plazas de aparcamientos. 
 

 
 
  



Obra 
TERMINAL FERROVIARIA: "TERMINAL DE CONTENEDORES DE CATALUNYA MUELLE PRAT 
FASE I" 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Barcelona - Catalunya  
Tipología 3 Infraestructura\40 Obras marítimas 

y portuarias\408 Otras obras 
marítimas y portuarias 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad   
Autor del Proyecto   
Dirección de Obra   
Fecha de Adjudicación 01/06/2010  
Presupuesto Adjudicado 1.839.145,29 €  
Plazo de Ejecución 5 MESES  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 29/04/2011  
Importe Final 1.839.145,29 €  

La Terminal Ferroviaria corresponde al tercero de los cuatro 
proyectos integrantes del Proyecto de Ejecución de las Obras de 
la Terminal de Contenedores Muelle Prat Fase I 
correspondientes a la concesión otorgada a la Terminal de 
Catalunya SA (Tercat) por la Autoridad Portuaria de Barcelona 
(APB) que ocupa el Muelle Prat. 
 
La Terminal Ferroviaria llevará a cabo el transporte de los 
contenedores desde los ferrocarriles a la zona de almacenaje y 
viceversa por medio de una grúa pórtico. La playa de vías de 
ferrocarril dispone de ocho vías y tendrá dos conexiones con la 
vía general, denominadas conexión norte y conexión sur. La 
longitud útil mínima de las vías es de 750 metros. Una de las vías 
irá estuchada para permitir el paso de vehículos sobre 
neumáticos en todo lo largo del recorrido de las grúas pórtico. 
Además se han dispuesto de sendos pasos a nivel de 12 metros 
de ancho, con pavimento para el mantenimiento de las grúas. 
 
La Terminal Ferroviaria se realizará en dos fases. La Fase I con 
una superficie de 6.675 Ha, que comprende toda la playa de vías 
y cimentación de grúas pórtico y la Fase II con 2.953 Ha, que 
comprende la zona de almacenamiento de  contenedores 
contigua a la playa de vías. 

PRINCIPALES UNIDADES 
 
1. 10 Puertas de entrada 
2. Aparcamiento para camiones (65 aparcamientos) 
3. 4 puertas principales de entrada 
4. 5 Aduanas + puertas de salida 
5. Edificio de administración, edificio técnico, aparcamiento de coches y taller 
6. Aparcamiento de maquinaria 
7. Terminal ferroviaria (8 vías de 750 metros) 



Obra 
TERMINAL FERROVIARIA: "TERMINAL DE CONTENEDORES DE CATALUNYA MUELLE PRAT 
FASE I" 

8. Explanada (80 ASC, 2500 contenedores refrigerados) 
9. Muelle (1500 metros,8 grúas Super Post-Panamax,  36 grúas de muelle ASC (Automatic Stacking Cranes), 16-16,5 
metros de profundidad y 5 atraques) 

 



Obra 
2ª INTERVENCION TERRAPLEN GAUCIN-JIMENA DE LA FRONTERA 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Gaucín – Malaga - Andalucía  
Tipología 1 Superestructura\21 Mantenimiento 

y conservación de vía (I)\218 
Trabajos en vias 

 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad ADIF  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 04 de Octubre de 2010  
Presupuesto Adjudicado 188.739,74 €  
Plazo de Ejecución 3 meses  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 24 de Abril de 2011  
Importe Final 188.739,74 €  

El presente Proyecto tiene como objeto cerrar el ramal derecho 
del emisario del arroyo Culebro. Para ello se plantean una serie 
de estructuras auxiliares de contención del terreno así como unas 
galerías para la conexión del colector con el escudo y una vez 
ejecutados, se procederá al montaje del colector. Una vez se 
haya conectado el colector a ambos extremos se procederá al 
desmontaje de las compuertas tajadera y la demolición de los 
muros de guarda instalados en las arquetas V-9 y V-18 del 
emisario Culebro, así como en la arqueta de conexión del 
colector. Tras las obras de conexión se procederá al relleno de 
las excavaciones y rampas, para devolver el terreno a su estado 
original. 

 
 



Obra 
PEQUEÑAS OBRAS FEVE 2011 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Asturias-Galicia-Pais Vasco-Cantabria  
Tipología 1 Superestructura\21 Mantenimiento y 

conservación de vía (I)\ 
 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad FEVE  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 01 de Junio de 2010  
Presupuesto Adjudicado 111.479,68 €  
Plazo de Ejecución 2 meses  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 01 de Marzo de 2011  
Importe Final 118.290,76 €  

Son obras que responden a actuaciones encaminadas a la 
optimización de los servicios y a la mejora de la seguridad. Un 
ejemplo claro y preciso son las obras de Automatización de 
Pasos a Nivel cuyos beneficios en el ámbito de mejora de la 
seguridad son evidentes. 
Conservación vía FEVE lote 2-.Asturias 
Refuerzo fibra mendaro Azcarate 
Trabajos UTE Nora 
Conservación vía FEVE lote 5 - castilla 
Conservación vía FEVE lote 3-Cantabria 
Mont. desm.via Carrió-Musel 
Rep. Dados horm. Funicular Bulnes 
Liberación tensiones Cantabria 
Trabajos Intel s.a. 
Colocación juntas y cupones Traslaviña 
Internalización ld pdi Bilbao 
Conservación vía FEVE lote 4- Vizcaya 
Sustitución traviesas y paso a nivel 
Montaje apeo de vía para hinca 
Conservación vía FEVE lote 1-Galicia 

 
 



Obra 
CONSTRUCCIÓN CEIP 27 UNIDADES EN SIETEPALMAS, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación GRAN CANARIA  
Tipología 5 Edificación\50 Nuevos 

edificios\502 Centros educativos y 
culturales (Universidades, 
colegios, auditorios, teatros, 
museos, bibliotecas, otros) 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad GOBIERNO DE CANARIAS  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 22/10/2010  
Presupuesto Adjudicado 4.207.556,56 €  
Plazo de Ejecución 19 meses  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 23/06/2012  
Importe Final 4.207.556,56 €  

Las obras del CEIP consistieron en la construcción de varios 
edificios de aulas, administración y gimnasio, 
acondicionamiento de espacios exteriores y construcción de 
pistas polideportivas y vallado perimetral del centro. 
El CEIP contará con 27 unidades, 9 de Infantil y 18 de 
Primaria. El proyecto incluye aulas, aulas de taller de música 
y de informática, sala de usos múltiples, biblioteca, gimnasio, 
vestuarios, aseos, despachos, salas de APA y de la 
asociación de alumnos, comedor, cocina, porche, sala de 
juegos, pistas polideportivas, jardines, huerta, consejería y 
almacén, principalmente. 
 
 
 

 



Obra 
CONSTRUCCION DE UN CEIP DE 18 UNIDADES EN LA PAREDILLA, SANTA LUCIA DE 
TIRAJANA, GRAN CANARIA 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación GRAN CANARIA  
Tipología 5 Edificación\50 Nuevos 

edificios\502 Centros educativos y 
culturales (Universidades, 
colegios, auditorios, teatros, 
museos, bibliotecas, otros) 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad GOBIERNO DE CANARIAS  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 27 de Diciembre de 2010  
Presupuesto Adjudicado 2.542.786,33 €  
Plazo de Ejecución 19 meses  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 23/06/2012  
Importe Final 2.542.786,33 €  

Las obras del CEIP consistieron en la construcción de un 
centro con dos líneas de Infantil y Primaria, es decir, un 
nuevo C2 con capacidad para 450 puestos escolares. La 
nueva edificación cuenta con 3.237,28 metros cuadrados 
construidos y alberga los siguientes espacios educativos: seis 
aulas de educación Infantil -cada una con comunicación a 
núcleo de aseos y aula exterior-, un aula de espacio común 
de Infantil, doce aulas de educación Primaria, aseos 
generales de Primaria -uno para niños y otro para niñas-, 
cuatro aulas de pequeño grupo y una de informática. 
Además, se crea un salón de usos múltiples, una biblioteca, 
una sala de recursos y un aula-gimnasio con vestuarios 
masculinos y femeninos, almacén, y despacho-aseo de 
monitores. 
El nuevo C2 cuenta también con un área de administración 
compuesta por el despacho de dirección, despacho para la 
jefatura de estudios, secretaría y archivo, sala de 
profesorado, aseos específicos para profesores y profesoras, 
sala para la asociación de madres y padres, conserjería y 
reprografía. 
El colegio dispone, asimismo, de un comedor con cocina-
oficio y de una zona de locales auxiliares y de servicio 
compuesta por un almacén general, cuarto de instalaciones, 
cuarto de limpieza y otros aseos masculinos y femeninos 
para el personal no docente. En las zonas exteriores hay un 
porche cubierto, zona de juegos para Infantil y Primaria, 
huerto, zona ajardinada, pista polideportiva y estacionamiento 
para docentes. 

 



Obra 
SANEAMIENTO Y EDAR DE TARAMUNDI 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación   
Tipología 3 Infraestructura\38 Redes de 

saneamiento\381 Construcción de 
nuevos colectores 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad JUNTA DE SANEAMIENTO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Autor del Proyecto   
Dirección de Obra   
Fecha de Adjudicación 27 de Diciembre de 2010  
Presupuesto Adjudicado .1.944.280,68 €  
Plazo de Ejecución 24 meses  
Participación de Empresa 60%  
Fecha de Recepción   
Importe Final 1.944.280,68 €  

Las obras mencionadas consistieron en la ejecución de un 
sistema de saneamiento y depuración mediante la 
construcción de una EDAR de nueva ejecución, un colector-
interceptor así como varios colectores y ramales secundarios 
de conexión, que recogen y depuran las aguas residuales 
aportadas por diferentes poblaciones del concejo de 
Taramundi. 
El interceptor transporta las aguas residuales a la nueva EDAR 
para su tratamiento, anulándose las depuradoras existentes a 
lo largo de la traza, y realizando el vertido del efluente 
depurado en el cauce del río Turía. Se proyectan dos 
aliviaderos que evacuan el excedente aguas procedentes de la 
red de drenaje de Taramundi. Asimismo se ejecuta un 
bombeo para la elevación e incorporación de las aguas 
residuales hasta la EDAR que consta de una estación de 
bombeo, donde se ubican los grupos impulsores, y de una 
conducción de impulsión en polietileno que finaliza en un 
pozo de rotura de carga al inicio de la línea de 
pretratamiento de la EDAR. 

 

PRINCIPALES TRABAJOS 
Concepto Medición 

Tubería PVC D=315 mm. 4.418 m 
Tubería polietileno DN=125mm. 566 m 
Pozo de registro tipo 0 93 ud 
Pozo de registro tipo 2 17 ud 
Pozo de registro tipo 3 12 ud 

 



Obra 
Rehabilitación Urbanización Puerto Rico", término municipal de Mogán (Estrategia de Mejora 
de Espacios Públicos Turísticos, 2009-2013). 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Las Palmas - Canarias  
Tipología 3 Infraestructura\37 

Urbanización\372 Modificación de 
urbanización 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad Gobierno de Canarias  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 02 de enero de 2011  
Presupuesto Adjudicado 702.280,78 €  
Plazo de Ejecución 9 MESES  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 10 de febrero de 2012  
Importe Final 798.197,92 €  
  

 
El objeto del proyecto consiste en rehabilitar una de las avenidas 
en la Urbanización de Puerto Rico, en el término municipal de 
Mogán, con asfaltado del vial, pavimentación de las aceras, 
estado de los bordillos, red de abastecimiento, red de telefonía, y 
red de alumbrado público en las calles Avenida de Mogán y 
Avenida Doreste y Molina. 
Las obras se enmarcan en el Plan de Choque de zonas turísticas 
de la Isla de Gran Canaria de la Consejería de Turismo del 
Gobierno de Canarias. 

 



Obra 
SUSTITUCION DE BALASTO ENTRE REDONDELA Y VIGO GUIXAR L/MONFORTE-VIGO 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Redondela - Pontevedra  
Tipología 1 Superestructura\21 

Mantenimiento y conservación de 
vía (I)\218 Trabajos en vias 

 

Dimensiones 9,30 km  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad ADIF  
Fecha de Adjudicación 17 de Febrero de 2011  
Presupuesto Adjudicado 1.095.359,63 €  
Plazo de Ejecución 4 meses  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 31 de Agosot de 2011  
Importe Final 1.095.359,63 €  
  

La actuación permitirá mejorar las condiciones de este tramo 
ferroviario que se empleará con motivo de las obras de 
construcción del Eje Atlántico de Alta Velocidad y la nueva 
estación Vialia de Vigo. 
El objeto del contrato es la rehabilitación de la vía férrea a lo 
largo de 9,3 km entre las estaciones de Redondela y Vigo-
Guixar, nueva terminal provisional de viajeros de la ciudad 
viguesa. Para ello se ejecutará el desguarnecido de vía y se 
sustituirá el balasto existente por otro más resistente al paso 
de las circulaciones y a la climatología. 
El balasto es la capa de grava o piedra que se tiende sobre la 
plataforma ferroviaria para asentar y sujetar sobre ella las 
traviesas de la vía. Las características principales de este tipo 
de piedra(resistencia, portabilidad y permeabilidad) permiten 
el paso del agua y el soporte de pesos muy elevados. 
Los trabajos también incluyen la sustitución de cupones de 
carril, la nivelación y perfilado de la vía con maquinaria 
pesada, la limpieza de los drenajes, la plataforma y las 
cunetas de vía, y otras actuaciones complementarias. Todo 
ello con el objetivo de mejorar los parámetros de calidad de la 
vía, aumentando la seguridad y el confort de las circulaciones 
ferroviarias. 

 
 



Obra 
BELESAR 2. OBRA CIVIL CENTRAL, CANAL DE DESCARGA Y OTROS. (SIN ACCESOS NI 
TUBERÍA) 

 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Castilla León  
Tipología 3 Infraestructura\39 

Abastecimiento y riegos\395 
Presas, embalses y azudes 

 

Dimensiones   
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad GAS NATURAL  
Fecha de Adjudicación 17 de Febrero de 2012  
Presupuesto Adjudicado 2.828.665,73 €  
Plazo de Ejecución 8 meses  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 1 de Noviembre de 2012  
Importe Final 3.046.214,79 €  
  

La Central Hidroeléctrica de Belesar 2 se ubicará en la 
margen derecha del río Miño. 
Con el criterio de intentar aprovechar al máximo las 
instalaciones ya existentes, se ha situado en e l interior del 
antiguo túnel de acceso a la C.H. de Belesar. De este modo, 
además de utilizar un túnel ya abierto, que en la actualidad se 
emplea como almacén, se consigue una central en el interior 
de una caverna ya existente perfectamente protegida frente a 
las posibles avenidas o vertidos de la presa de Belesar. La 
central queda completamente oculta. 
Otra de las importantes ventajas que tiene este 
emplazamiento de la Central Hidroeléctrica de Belesar 2 es 
que no requiere la apertura de una longitud importante de 
nuevos caminos. El acceso se prevé que se realice a través 
del túnel actual que conduce a la Central Hidroeléctrica de 
Belesar, siendo únicamente necesario un camino provisional 
durante las obras para acceder a los desagües de fondo por 
la margen derecha. 
La captación de agua para el nuevo grupo se obtendrá de los 
desagües de medio fondo. 
En cada uno de ellos se instalarán piezas especiales de 



Obra 
BELESAR 2. OBRA CIVIL CENTRAL, CANAL DE DESCARGA Y OTROS. (SIN ACCESOS NI 
TUBERÍA) 

bifurcación que permitan por un lado seguir cumpliendo s u 
misión de desagües y por otro servir de captación de los 
nuevos grupos. Las tuberías de desagüe, en las 
bifurcaciones, se unen en una única tubería de captación. La 
nueva tubería de captación de los nuevos grupos, de 3,2 m 
de diámetro, discurrirá por la margen derecha del río hasta la 
central, con una long itud aproximada de 250m. 

 
 



Obra 
PLANTA VALORIZACIÓN  AZUFRE BEFESA 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Puerto de Bilbao - Vizcaya  
Tipología 01 Infraestrucutra/013 

Instalaciones/0134 Conducciones 
 

   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad ABEINSA INFRAESTRUCTURAS 

MEDIO AMB. 
 

Fecha de Adjudicación 29 de Marzo de 2011  
Presupuesto Adjudicado 425.064,20 €  
Plazo de Ejecución 4 Meses  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 31 de Julio de 2011  
Importe Final 425.064,20 €  
  

La planta tiene como principal actividad la producción de 
ácido sulfúrico y óleum a partir de azufre y otros residuos de 
desulfuración. Las nuevas instalaciones tienen capacidad 
para tratar 120.000 toneladas de azufre y para producir 
350.000 toneladas de ácido sulfúrico y óleum. 
 
Asimismo, gracias al proceso de recuperación térmica a partir 
de la valorización del azufre residual, la planta puede generar 
más de 90.000 MW/año de energía eléctrica, de los que unos 
30.000 MW se consumirán en la instalación y, el resto, unos 
60.000 MW se venderán a la red eléctrica. 
Los trabajos consistieron en la instalación de parte del 
sistema de tratamiento así como una red de conducciones 
para su distribución correspondientes a tuberías nuevas 
conectadas a la estación de bombeo y todas las instalaciones 
complementarias que garantizan el funcionamiento del 
sistema. 
 

 



Obra 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DEL ANDÉN Nº 3 PARA LA LLEGADA DE 
LA ALTA VELOCIDAD A LA ESTACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Santiago de Compostela  
Tipología 1 Superestructura\21 

Mantenimiento y conservación de 
vía (I)\219 Trabajos en estaciones 

 

Dimensiones 2.500 m2  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad ADIF (ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

 

Fecha de Adjudicación 6 de diciembre de 2011  
Presupuesto Adjudicado 1.485.518,93 €  
Plazo de Ejecución 7 meses  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 12 de diciembre de 2011  
Importe Final 1.775.974,65 €  
  

La actuación consiste en la adaptación y ampliación parcial de 
los accesos a los andenes existentes en la estación 
compostelana, y la ampliación del andén 3, incluyendo el 
retiro de las vías adyacentes para permitir el encaje del andén 
agrandado, según explica Adif en un comunicado. 
Actualmente la estación de Santiago presenta tres andenes en 
la zona afectada por estas obras. Uno de ellos cuenta con 
acceso directo desde el edificio de viajeros, mientras que a los 
otros dos se llega a través de un paso inferior. 
La solución adoptada "aprovecha al máximo", según señala 
Adif, los elementos existentes, reduciendo el tiempo de 
ejecución de las obras, la afección a la explotación de la 
estación y los costes de inversión. Al mismo tiempo, permite, 
según añade, la implantación de las "instalaciones básicas" de 
control de accesos a alta velocidad sin necesidad de realizar 
reformas en el edificio de la estación de viajeros. 
El proyecto consta de dos actuaciones complementarias: la 
ampliación del andén destinado al estacionamiento de las 
futuras unidades de alta velocidad, y la reforma y adaptación 
a personas con discapacidad del paso inferior de acceso al 
andén 3. 
Demolición parcial 
Para la primera actuación, que implica la demolición parcial 
del andén 3 y de las dos marquesinas menores que lo cubren, 
es necesario también retirar las vías 4, 5 y 6, y la ampliación, 
indica Adif. 
El nuevo andén tendrá 250 metros de largo y 10 metros de 
ancho, estrechándose en los extremos debido a los 
condicionantes del trazado. Quedará cubierto por una 
marquesina metálica que se adaptará, desplazando los pilares 
y recortando un tramo de cubierta, a la zona de la 
marquesina principal, manteniendo el perfil transversal 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DEL ANDÉN Nº 3 PARA LA LLEGADA DE 
LA ALTA VELOCIDAD A LA ESTACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

durante todo el andén. 
La segunda actuación permitirá mejorar las condiciones de 
acceso al tercer andén y albergar en su interior la zona de 
control de acceso a la alta velocidad, señala Adif. Para ello, se 
ampliará el paso con dos tramos diferentes: un primer espacio 
de transición con un ancho útil de 4,6 metros y un segundo 
espacio rectangular de aproximadamente 8 x 12 metros, 
situado a una cota ligeramente más baja que el paso actual 
con el fin de mantener una altura mínima de 2,5 metros. 
Este espacio aprovecha además el tramo situado directamente 
bajo el andén para conseguir una zona en la que se ubicará 
un ascensor y una escalera, con una altura libre de 3,6 metros 
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DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación Port de Barcelona (Zal Prat)  
Tipología 5 Edificación\50 Nuevos 

edificios\506 Edificación industrial 
(Fábricas y naves industriales, 
silos, otros) 

 

Dimensiones 39.292 m2  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad DAMM  
Autor del Proyecto MASTER  
Dirección de Obra MASTER  
Fecha de Adjudicación 12/04/2011  
Presupuesto Adjudicado 12.374.750,24  
Plazo de Ejecución 11 mese  
Participación de Empresa 100%  
Fecha de Recepción 26/04/2012  
Importe Final 12.415.240,99  
  

La ampliación del almacén consiste en una nave de 
39.292,00 m² de planta mayoritariamente libre, ordenada 
para dar respuesta a las necesidades derivadas de las 
operaciones logísticas de carga, descarga y almacenaje de 
productos, con unas características formales y constructivas 
análogas a la nave original de la parcela 16. 
Se proyecta una ampliación siguiendo los mismos criterios 
que la existente, de 112 m de ancho por 327,74 m de largo y 
una altura libre de 11 m bajo jácena, compuesta de 4 pórticos 
sucesivos a dos aguas cada uno que cubren el lado corto de 
la nave, y que dispuestos cada 11,30 m conforman 29 vanos 
para cubrir la nave en toda su longitud. 
Está desarrollada básicamente en un solo nivel en el que se 
sitúan las diferentes áreas de almacenaje y los núcleos de 
servicios necesarios para la actividad y el personal: aseos, 
vestuarios, salas técnicas y núcleos de evacuación. Se prevé 
en un futura un segundo nivel, a la cota + 7,90 respecto al 
pavimento de la nave, destinado a oficinas. Se ubica adosado 
a la fachada NW, entre los ejes 15 y 25, con un ancho de 
8.40 m. 
La evacuación en caso de emergencia se realiza de forma 
análoga a la existente, subterráneamente se han proyectado 
cuatro pasillos que conducen al personal desde los núcleos 
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de evacuación en la parte central de la nave hasta el exterior, 
a parte de las preceptivas salidas directas en el perímetro de 
fachada. 
La nave estará equipada con diferentes tipologías de muelles 
de carga: 
- En la C/ Cal Malet, en el frente entre C/ Cal Lluquer y la 
nave existente se organizan unos muelles externos adosados 
a la nave entre las zonas de atraque de camiones, para 
permitir la descarga lateral de camiones. Se proyecta también 
una zona habilitada para la instalación de equipos de SCA 
(Sistema de Carga Automatizada. Todo el ámbito de muelles 
se cubre con una marquesina que protege de las 
inclemencias meteorológicas durante estas operaciones 
exteriores de carga y descarga lateral, dando continuidad a la 
existente. 
- En el resto de frente con la C/ Cal Malet, se organizan 
muelles de carga en semibatería, situados adosados a 
fachada a 30a, organizándose unos cuerpos salientes en 
oblicuo, de modo que se libera el espacio necesario para la 
implantación del vial de circulación interior de parcela. En 
esta fachada se integra el futuro núcleo de acceso a oficinas 
y la salida de emergencias. Se proyecta un núcleo de acceso 
principal, en torno al eje 15, equipado con rampa, marquesina 
de acceso y ascensor, y la previsión de espacio para un 
segundo núcleo, en torno al eje 22, de salida de emergencia. 
- En la fachada SE (calle G o canal laminación), dando 
continuidad a la fachada existente, se adosan igualmente a la 
nave unos cuerpos salientes que alojan un muelle oblicuo 
que permite por este lado la carga de camiones atracados en 
oblicuo y en el sentido de circulación, solución análoga a la 
anterior, pero en este caso con menor densidad, con el fin de 
liberar el espacio necesario para la implantación del vial. Se 
integran también en esta fachada los núcleos de salida de 
evacuación de las galerías subterráneas, así como los 
"armarios" para ubicar los equipos de sobrepresión de estas 
salidas. 
- En la fachada NE se realizan accesos rodados desde el 
patio a nivel de carga /descarga al interior de la nave y se 
ubican salidas de emergencia de ésta. Al igual que en el 
frente de muelles de C/ Malet, todo el frente de fachada se 
cubre con una marquesina de unos 14 m de ancho, que 
protege de las inclemencias meteorológicas durante las 
operaciones exteriores de carga y descarga, de forma 
análoga a la proyectada en su día en la nave de la parcela17-
18. El núcleo principal de futuro acceso a oficinas se 
construye igualmente, con el fin de dar acceso a cubierta y 
albergar diferentes salas: en planta baja se proyecta una 
zona para unos vestuarios, dimensionados para 20 hombres 
y 20 mujeres. Sobre estos, aprovechando la altura disponible 
hasta el suelo de las futuras oficinas, situado a + 7,90, se 
proyecta un nivel intermedio a +4,15 para alojar una sala de 
equipos de ACS y climatización, que darán servicio 
básicamente a vestuarios y en el futuro parte de la 
climatización de oficinas. A esta sala se accederá desde el 
núcleo de comunicaciones. 
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Rehabilitación Avenida de las Palmeras en Puerto Rico", término municipal de Mogán 
(Estrategia de Mejora de Espacios Públicos Turísticos, 2009-2013). 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación MOGÁN – GRAN CANARIAS  
Tipología 3 Infraestructura\37 

Urbanización\372 Modificación 
de urbanización 

 

Dimensiones 2.200 m2  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad Gobierno de Canarias  
Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 10 de mayo de 2011  
Presupuesto Adjudicado 797.549,94  €  
Plazo de Ejecución 7 MESES  
Participación de Empresa 100 %  
Fecha de Recepción 21 de abril de 2012  
Importe Final 797.549,94  €  
  

El objeto del contrato será la realización de las obras de 
Rehabilitación de la Avenida de Las Palmeras en Puerto Rico, con 
el fin de rehabilitar y renovar firmes, pavimentos e infraestructuras. 
Se proyecta la rehabilitación integral de la calle, actuando en 
pavimentos, instalaciones de saneamiento, alumbrado, pluviales, 
agua, jardinería y equipamiento urbano. 
Se describe a continuación, esquemáticamente, el proyecto: 
Siguiendo las instrucciones del Área de Movilidad, que ha definido 
la sección tipo de la calle, se realiza un nuevo diseño de la misma 
con la siguiente topología. Partiendo de la fachada lado sur 
comprendería: 
·  Acera de dimensión variable con un mínimo de 3.15 m. La acera 
enmarca la zona de aparcamiento formando orejas en las aceras 
aprovechándose estas para los pasos de peatones. 
·  Línea de servicios, alumbrado y jardinería. 
· Zona de aparcamiento en cordón de medida 2.10, dejando 
espacios para acceso a garajes y residuos. 
·  Calzada de único sentido de circulación de 3.20 m de anchura. 
·  Zona de aparcamiento en cordón de 2.10 de anchura.  
·  Zona de transición y seguridad al carril bici, en donde albergaría 
la línea de servicios de jardinería y alumbrado. De 0.9 m de 
anchura. 
·  Zona carril bici de una anchura de 1.80 m ( con dos sentidos de 
circulación). 
·  Resto hasta fachada norte con acera de anchura variable con un 
mínimo de 2.40 m 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO DE ESTANQUES DE TORMENTAS DE LA ACTUACIÓN 

DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO 

(CIUDAD REAL)" 

 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
Ubicación Almagro y Bolaños de Calatrava  
Tipología Infraestructura, Abastecimiento y 

saneamiento, Presas, embalses y 
azudes 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

Propiedad ACUASUR  
Fecha de Adjudicación 20/07/2011  
Presupuesto Adjudicado 3.526.882,64  €   
Plazo de Ejecución 10 Meses  
Participación de 
Empresa 

100%   

Fecha de Recepción 07 de Agosto de 2012  
Importe Final 3.526.882,64  €   

Previo a la depuradora, se situarán dos estanques de 
tormentas que laminaran el caudal de entrada en la planta, 
impidiendo el vertido al río de caudales de aguas residuales 
en diluciones no adecuadas. 
Los trabajos consistirán en la construcción de dos estanques de 
tormentas de 10.000 y 1.000 metros cúbicos, respectivamente, 
que permitirán laminar y ajustar el caudal de agua entrante 
en la estación depuradora de aguas residuales a sus 
parámetros de diseño, garantizando que el vertido al río 
cumpla con los condicionantes estipulados. 
De esta forma, se consigue acabar con los problemas históricos 
de depuración existentes y evitar la contaminación en el 
acuífero 23 y las Tablas de Daimiel. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO DE ESTANQUES DE TORMENTAS DE LA ACTUACIÓN 

DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO 

(CIUDAD REAL)" 

 
 

PRINCIPALES TRABAJOS 
UNIDAD MEDICIÓN  

Acero corrugado b 500 s 555.777,59 Kg  
Excavación en cualquier tipo de terreno 
con transporte a verted 53.167 m3  
Excavación en zanja roca con voladura o 
martillo neumático 52.295,67 m3  
Aparente cimbra 32.249,97 m3  
Excavación en zanja en cualquier tipo 
terreno  medios mecánicos 31.943,79 m3  
Relleno todo uno en  trasdós de muros 22.248,53 m3  
Encofr. Madera losas & alzado 
visto/oculto 18.419,48 m2  
Excavación de tierra vegetal de 20 cm 15.996,97 m3  
Extendido de tierra vegetal procedente 
excav/acopio 15.996,97 m3  
Hormigón estructural 624,83 m3  
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AMPLIACIÓN TERMINAL FERROVIARIA MUELLE SUR FASE II A. 

 

 
 

DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
Ubicación BARCELONA  
Tipología Infraestructura, Puertos y diques de 

abrigo 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

Propiedad PUERTO DE BARCELONA  
Fecha de Adjudicación 02/09/2011  
Presupuesto Adjudicado 249.084,71 €   
Plazo de Ejecución 1 Mes  
Participación de 
Empresa 

100%   

Fecha de Recepción 12 de Diciembre de 2011  
Importe Final 272.237,68 €  

 

 

PRINCIPALES TRABAJOS 
TERMINAL MUELLE SUR ACTUAL FUTURO (2009) 

Muelle 1.380 m 1.923 m 
Profundidad Hasta 16 m Hasta 16 m 
Superficie 57,58 ha 86,83 ha 
Gruas:     
Super Post-Panamax 3 (22@) 4 (22@) 
Post-Panamax 5 (18@) 5 (18@) 
Panamax 4 6 
Straddles 64 72 
Reachstackers 2 2 
Apliadores vacíos 8 10 
Capacidad 1,4 m TEUs 2,2 m TEUs 
Certificados ISO 9001:2000 / 14.001 ISO 9001:2000 / 14.001 
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DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN 
    
Ubicación GRAN CANARIA - ESPAÑA  
Tipología Equipamientos deportivos  
   

DATOS ADMINISTRATIVOS  

   
Propiedad INSTITUTO INSULAR DE 

DEPORTES 
 

Autor del Proyecto S.  
Dirección de Obra S.  
Fecha de Adjudicación 30/09/2011  
Presupuesto Adjudicado 54.203.889,15  
Plazo de Ejecución 23 MESES  
Participación de Empresa 36%  
Fecha de Recepción 26/07/2013  
Importe Final 54.203.889,15  
  

 
El nuevo pabellón que acogerá una de las sedes del 
Mundobasket 2014, tendrá un aforo para 11.500 espectadores, 
400 plazas de aparcamiento, canchas polideportivas, oficinas, 
cafeterías y zonas comerciales. 
La edificación del Palacio Multiusos, que se levantará en Siete 
Palmas con motivo de la celebración del Mundobasket 2014, 
dotará a Gran Canaria de una moderna instalación con 
capacidad para albergar competiciones deportivas y 
espectáculos culturales de primer nivel. 
Las entrañas del proyecto, realizado por el despacho llps 
Arquitectos, presenta detalles técnicos que convertirán al recinto 
en una de las principales referencias nacionales en el circuito de 
grandes pabellones, a la altura del Palacio de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, el Madrid Arena o la Caja Mágica 
(Madrid), el Palau Sant Jordi (Barcelona), el Fernando Buesa 
Arena (Vitoria) o el Martín Carpena (Málaga). 
Con capacidad para acoger a 11.500 espectadores para ver un 
partido de baloncesto, el Palacio Multiusos se convertirá en el 
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feudo habitual del CB Gran Canaria, pero también permitirá a la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria la opción de organizar 
competiciones como las fases finales de la Copa del Rey o de 
torneos europeos. 
Con una cancha principal de 2.131 metros cuadrados, la 
instalación (de 10 alturas) incluye la construcción de otras dos 
pistas deportivas en los niveles inferiores, cotas en la que 
también figuran la ubicación de diferentes salas para la práctica 
deportiva, oficinas y un aparcamiento (situado en la zona más 
próxima a la Grada Naciente del estadio de Gran Canaria) para 
unas 400 plazas. 
Múltiples servicios  
A partir de la quinta planta, en la que se asentará la cancha 
principal, los servicios que ofrece el Palacio Multiusos se 
multiplican. A nivel deportivo, el diseño recoge el emplazamiento 
de seis vestuarios de equipo (todos de un tamaño de 115 metros 
cuadrados), una sala para árbitros y una zona (con dos 
ambientes) para que los deportistas se sometan a los controles 
antidopaje. 
En el primer anillo de la cancha principal, además, también se 
localizarán cuatro camerinos para los artistas que vayan a 
representar en la instalación espectáculos culturales, todos cerca 
del fondo norte (zona en la que se levantarán los escenarios). En 
el mismo nivel también se ubicarán una sala de prensa (286 
metros cuadrados), una sala de comunicación (televisión, 
fotógrafos y zona mixta), varias cafeterías y dos enfermerías. 
El reparto del aforo se distribuirá en tres anillos (el primero con 
gradas retráctiles y en el segundo se ubicará el palco de 
autoridades con capacidad para 60 personas) en los que 
destacarán varias zonas vip. Además, la capacidad del recinto 
(de 11.500 espectadores para competiciones deportivas) puede 
aumentar hasta casi las 18.000 personas para espectáculos 
culturales por el sistema de graderíos telescópicos. 
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