

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### Secțiunea 1

#### Titlul proiectului de act normativ

**Hotărâre privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua din cadrul obiectivelor de investiții: Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu, Corectarea torentului Valea Beii, Reabilitare drum forestier calamitat Poșaga, Reabilitare drum forestier Monteoru, Reabilitare drum forestier Vulturul, Reabilitare drum forestier Motnău, Corectarea torentului Pârâul Cernatu, Reabilitare drum forestier Repedea-Cârligătura, Corectarea torentelor Pădurea Neagră, Corectarea torentelor Meziad și Refacere drum forestier Vâlsan.**

### Secțiunea a 2-a

#### Motivul emiterii actului normativ

#### 1. Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torențiale și reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România", s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 7 obiective de investiții: Reabilitare drum forestier calamitat Poșaga, Reabilitare drum forestier Monteoru, Reabilitare drum forestier Vulturul, Reabilitare drum forestier Motnău, Corectarea torentului Pârâul Cernatu, Reabilitare drum forestier Repedea-Cârligătura și Refacere drum forestier Vâlsan.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 258/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând 26 de obiective de investiții prioritare destinate reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectării torentelor din zonele forestiere, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții: Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu, Corectarea torentului Valea Beii, Corectarea torentelor Pădurea Neagră și Corectarea torentelor Meziad. Obiectivele au avut drept scop amenajarea unor bazine hidrografice torențiale și reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România.

Principalele categorii de lucrări prevăzute a se executa în cadrul celor 11 obiective de investiții au fost:

- Pentru Corectarea torenților: baraje, praguri, traverse, canale din zidărie de piatră cu mortar de ciment sau beton, calibrări de albie, precum și alte lucrări de apărare-consolidare necesare;

- Pentru Reabilitarea drumurilor forestiere: terasamente din pământ și stâncă, ziduri de sprijin, gabioane, epiuri, podețe tubulare, podețe dalate, poduri, suprastructură și lucrări accesorii.

Cele 11 obiective de investiții au fost în programele anuale de investiții ale RNP-Romsilva, cu finanțare de la bugetul de stat și din creditul extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului European. Execuția lor a fost oprită pe parcurs, sau nu a început, din cauze obiective, astfel:

#### Corectarea torențelor din bazinul hidrografic Groposu

Obiectivul este situat pe teritoriul Rezervației naturale Groposu, al cărei custode este Universitatea Eftimie Murgu din Reșița. Execuția propriu-zisă nu a început. Universitatea a dat aviz negativ pentru execuția obiectivului de investiții.

#### Corectarea torențului Valea Beii

Obiectivul se află în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, în zona specială de conservare. Execuția propriu-zisă nu a început, întrucât Consiliului Științific al parcului a dat aviz negativ.

#### Reabilitare drum forestier calamitat Poșaga

În a doua parte a anului 2007, cea mai mare parte din fondul forestier din bazinul hidrografic Poșaga a fost pusă în posesie către diverși proprietari, în proprietatea statului rămânând numai 133,9 ha.

La începutul anului 2008 s-a făcut punerea în posesie, ca suprafață de fond forestier și pentru drumul forestier axial Poșaga (ua 242D și 243D), a cărei reabilitare începuse în anul 2007.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 507/2011 drumul forestier Poșaga (UP V, ua 242D și 243D) a trecut din administrarea RNP-Romsilva în administrarea Consiliului local al comunei Poșaga.

#### Reabilitare drum forestier Monteoru

În anul 2007, din cele 874 ha de fond forestier deservite de drumul forestier Monteoru, au fost retrocedate 665,1 ha. A rămas în proprietatea statului și în administrarea RNP-Romsilva suprafața de 208,09 ha.

#### Reabilitare drum forestier Vulturul

În anul 2006, întreaga suprafață de fond forestier deservită de drum a fost retrocedată, motiv pentru care contractul de execuție nu a mai fost semnat.

În anul 2011, prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2011 (pozițiile nr. 14, 22, 23 din anexa 1), s-a aprobat transmiterea drumului forestier Vulturu din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva, în domeniul public al comunei Dumitrești și în administrarea consiliului local al comunei Dumitrești. Hotărârea de Guvern a fost urmată de un Protocol de predare-primire a drumului, încheiat între cele două părți.

#### Reabilitare drum forestier Motnău

În perioada 2006-2007, din cele 3670,7 ha deservite de drum, au fost retrocedate 2741,24 ha. Au rămas în administrarea RNP-Romsilva numai 929,46 ha.

În anul 2011, prin Hotărârea Guvernului nr.530/2011 (poziția nr. 13 din anexa 1), s-a aprobat transmiterea drumului forestier Motnău din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva, în domeniul public al comunei Dumitrești și în administrarea consiliului local al comunei Dumitrești. Hotărârea de Guvern a fost urmată de un Protocol de predare-primire a drumului, încheiat între cele două părți.

#### Corectarea torentului Pârâul Cernatu

În paralel cu execuția lucrărilor de C+M, o suprafață de fond forestier de 18.023 ha din bazinul Bâsca Mare a fost retrocedată către Academia Română. În cadrul acestei suprafețe se regăsesc și cele 977,1 ha fond forestier pe care este amplasat obiectivul CT Cernatu.

#### Reabilitare drum forestier Repedea-Cârligătura

Drumul forestier Repedea-Cârligătura a fost afectat de viiturile torențiale din primăvara anului 2011, care a distrus terasamente, anrocamente și suprastructură.

Drumul forestier accesibilizează o suprafață de 1.637 ha fond forestier, din care: 1.377 ha fond forestier proprietate publică a statului. Pentru încă 150 ha fond forestier de stat există sentințe civile definitive și executorii pentru punere în posesie.

Din suprafața totală, 882 ha se regăsesc în zona de protecție tampon și 755 ha în zona de protecție integrală a Parcului Natural Munții Maramureșului.

#### Corectarea torentelor Pădurea Neagră

La data elaborării studiului de fezabilitate (2006) natura proprietății nu constituia un impediment pentru proiectarea și execuția de lucrări de corectare a torenților. Ulterior, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru eliberarea certificatului de

	<p>urbanism și a autorizației de construire se solicită dovada titlului asupra imobilului. Importante suprafețe de teren din bazin au fost retrocedate foștilor proprietari. Execuția prpriu-zisă a lucrărilor nu a început.</p> <p><u>Corectarea torentelor Meziad</u></p> <p>La data elaborării studiului de fezabilitate (2006) natura proprietății nu constituia un impediment pentru proiectarea și execuția de lucrări de corectare a torenților. Ulterior, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009, pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire se solicită dovada titlului asupra imobilului. Importante suprafețe de teren din bazin au fost retrocedate foștilor proprietari. Execuția prpriu-zisă a lucrărilor nu a început.</p> <p><u>Refacere drum forestier Vâlsan</u></p> <p>Prin Hotărârea nr. 5/23.05.2011, Consiliul de administrație al RNP-Romsilva a aprobat transmiterea a 9,9 km din drumul forestier Vâlsan în administrarea Consiliului Local al comunei Nucșoara. Lungimea respectivă se suprapune peste obiectivul aflat în execuție la RNP-Romsilva.</p> <p>Având în vedere motivele arătate la fiecare dintre obiectivele menționate, acestea trebuie sistate.</p> <p>De la data aprobării documentațiilor pentru capacitățile care fac obiectul fiecărei investiții ce se propune a fi sistată, până la data aceasta au fost realizate lucrări în valoare de:</p> <p>Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu, 42.928 lei (3%);  Corectarea torentului Valea Bei, 54.143 lei (4%);  Reabilitare drum forestier calamitat Poșaga, 204.043 lei (19%);  Reabilitare drum forestier Monteoru, 119.024 lei (8%);  Reabilitare drum forestier Vultur, 62.320 lei (3%);  Reabilitare drum forestier Motnău, 100.521 lei (3%);  Corectarea torentului Pârâul Cernatu, 1.312.282 lei (63%);  Reabilitare drum forestier Repedea-Cârliștura, 835.152 lei (34%);  Corectarea torentelor Pădurea Neagră, 26.362 lei (1%);  Corectarea torentelor Meziad, 21.030 lei (2%);  Refacere drum forestierVâlsan, 237.578 lei (15%).</p>
<p>1<sup>1</sup>În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>

sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia	
2. Schimbări preconizate	<p>Având în vedere motivele prezentate la punctul 1 de mai sus, nu mai sunt necesare lucrări de continuare a celor 11 obiective și se impune sistarea acestora.</p> <p>Sistarea lucrărilor privind aceste obiective de investiții nu influențează patrimoniul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva.</p> <p>De asemenea, sistarea lucrărilor ce nu mai pot fi executate la cele 11 obiective de investiții, nu influențează derularea creditului acordat de Banca de Dezvolatre a Consiliului Europei, care va continua până la finalizarea celorlalte obiective de investiții din cadrul Proiectului aprobat.</p>
3. Alte informații	Nu au fost identificate.
<b>Secțiunea a 3-a</b>  <b>Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ</b>	
1. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1. <sup>1</sup> Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 <sup>1</sup> Impactul asupra sarcinilor administrative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2 <sup>2</sup> .Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4.Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
<b>Secțiunea a 4-a</b>  <b>Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)</b>	

- mil. lei -						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat, din acesta:						
(iii) cheltuieli de capital						
b) credit extern						
c) surse proprii						
3. Impact financiar, plus/minus	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat						
b) bugetele locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	-
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	-	-	-	-	-	-
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	-
7. Alte informații	Nu au fost identificate.					

## Secțiunea a 5-a

### Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1 <sup>1</sup> Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice a) impact legislative-prevederi de modificare și completare a cadrului normative în domeniul achizițiilor publice, prevederi derogatorii; b) norme cu impact la nivel operational/tehnice-sisteme electronice utilizate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură organizatorică internă a autorităților contractante	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6 Alte informații	Nu au fost identificate.

## Secțiunea a 6-a

### Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.



<p>5. Informații privind avizarea de către:</p> <p>a) Consiliul Legislativ</p> <p>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării</p> <p>c) Consiliul Economic și Social</p> <p>d) Consiliul Concurenței</p> <p>e) Curtea de Conturi</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>6. Alte informații</p>	<p>Documentațiile tehnico-economice privind sistarea lucrărilor, intitulate studii de oportunitate, au fost elaborate de proiectanții inițiali ai documentațiilor și au fost avizate în Comisia Tehnico-Economică a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu Avizul nr. 80/13.12.2016.</p>
<p><b>Secțiunea a 7-a</b></p> <p><b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b></p>	
<p>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</p>	<p>În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prin afișarea acestuia în vederea consultării pe pagina de internet a Ministerului Apelor și Pădurilor.</p> <p>În acest sens, menționăm faptul că proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor la adresa <a href="http://www.apepaduri.gov.ro">www.apepaduri.gov.ro</a>, în data de 15.06.2017 și nu au fost primite observații și propuneri din partea persoanelor interesate.</p>
<p>2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p>
<p>3. Alte informații</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p>

**Secțiunea a 8-a**

**Măsuri de implementare**

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informații	Nu au fost identificate.

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua din cadrul obiectivelor de investiții: Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu, Corectarea torentului Valea Beii, Reabilitare drum forestier calamitat Poșaga, Reabilitare drum forestier Monteoru, Reabilitare drum forestier Vulturul, Reabilitare drum forestier Motnău, Corectarea torentului Pârâul Cernatu, Reabilitare drum forestier Repedea-Cârligătura, Corectarea torentelor Pădurea Neagră, Corectarea torentelor Meziad și Refacere drum forestier Vâlsan, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate și de Consiliul Legislativ și pe care îl supunem spre adoptare.

**MINISTRUL APELOR ȘI PĂDURILOR**  
**ADRIANA-DOINA PANĂ**

**AVIZĂM FAVORABIL:**  
**MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,**  
**IONUȚ MIȘA**

AVIZEAZĂ

**SECRETAR DE STAT**

**ISTRATE ȘTEȚCO**

**SECRETAR GENERAL**

**RĂSVAN-ILIE DUMITRU**

**SECRETAR GENERAL ADJUNCT**

**GYŐZŐ ISTVÁN BÁRCZI**

**DIRECȚIA JURIDICĂ**

**FLORIN NAN**

**SERVICIUL ECONOMIC – FINANCIAR**

**DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, ACHIZIȚII  
ȘI LOGISTICĂ**

**DIRECTOR GENERAL  
NECEA EUGENIA**

**DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, ACHIZIȚII  
ȘI LOGISTICĂ**

**DIRECTOR GENERAL  
ADJUNCT  
GHEORGHE TULUC**

**REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR**

**DIRECTOR GENERAL  
CIPRIAN PAHONȚU**