

Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI), mint ajánlatkérő által indított „Tápió-menti vizes élőhelyek komplex védelme” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban (EKR001000832019)

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI), mint Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattételi felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban az alábbi értelmező kérdések érkeztek Ajánlatkérőhöz, melyre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja.

1. Kérdés:

„Az Ajánlattételi felhívás II.1.4 és a II.2.4 pontok szerint „A kotrást csak augusztus 15. és október 15. ... között lehet elvégezni”, míg a 36600/5551-5/2017. ált. ügyiratszámú jogerős vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint „A kotrási munkálatokat augusztus 15. és október 31. közötti időszakban kell elvégezni.” Kérjük szíveskedjenek az ellentmondást feloldani.”

Válasz:

A kotrási munkálatokat a vízjogi létesítési engedélyben engedélyezett időszakban lehet elvégezni.

2. Kérdés:

„A közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott Feladatleírás_KEHOP-Hajta_vizes_kivitelezés.pdf dokumentumban a következő korlátozás került megadásra: „A kotrást **csak 2019. augusztus 15. és 2019. október 15., míg a vízszintszabályzó műtárgy építését 2019. augusztus 15. és 2020. március 15.** között lehet elvégezni.” Kérjük szíveskedjenek megerősíteni, hogy az Ajánlattételi felhívás II.2.7. pontjában megadott 15 hónapos szerződés időtartam alatt a 36600/5551-5/2017. ált. ügyiratszámú jogerős vízjogi létesítési engedély 4.1/3-4. pontok alatti előírásoknak megfelelően a kotrást 2019. augusztus 15. és 2019. október 31. valamint 2020. augusztus 15. és 2020. október 31. között, míg az egyéb munkálatok (pl. vízszintszabályzó műtárgy építése) a vegetációs időszakon kívül, 2019. augusztus 15. és 2020. március 15. valamint 2020. augusztus 15. és 2021. március 15. között (figyelembe véve a 15 hónapos szerződés időtartamot) végezhető el.”

Válasz:

A kotrási munkálatokat és az egyéb munkálatokat a vízjogi létesítési engedélyben engedélyezett időszakban, a vízjogi létesítési engedély érvényességi idején belül lehet elvégezni. Amennyiben szükséges, úgy a vízjogi létesítési engedély hosszabbítását az illetékes hatóságnál kérelmezni kell, mely a vállalkozási szerződés 1.2. pontjában foglaltakkal összhangban az Ajánlattevő feladata.

Kérjük Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatukat a fenti kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével készítsék el.

Budapest, 2019. augusztus 22.

Ajánlatkérő képviselőjében:



Dr. Daragó Máté
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Vörös József ügyvéd
képviselőjében eljárva

