

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	Město Mimoň
	Sídlo:	Mírová 120, 47124 Mimoň
	Zastoupený: ve věcech smluvních:	Petr Král, starosta města tel. +420 487 805 041 e-mail: kral@mestomimon.cz
	ve věcech technických:	Zdeněk Černošek, odbor rozvoje města tel. +420 487 805 021 e-mail: cernosek@mestomimon.cz
	IČO:	002 60 746
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	JIŘÍ BERAN & JAN MORAVEC
	Sídlo:	Nádražní 38, 471 24 Mimoň
	Zastoupený: ve věcech smluvních:	Adela Nguyenová tel. +420 733 115 622 e-mail: adela.nguyenova@beran-moravec.cz
	ve věcech technických: stavbyvedoucí:	Jiří Beran, jednatel tel. +420 724 009 838 e-mail: jiri1.beran@tiscali.cz
	IČ:	678 68 690
	DIČ:	CZ7410082350
	Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.; č.ú.: 676621413/0300

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací, změně ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „**Oprava střechy ZŠ Mírová v Mimoní - II**“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.12.2021.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny díla z důvodu změny ceny materiálu a změny požadovaného rozsahu stavebních prací díla a tím i změny celkové smluvní ceny. Změna celkové ceny za dílo byla stanovena v souladu s článkem 4. odst. 4.1.2 Smlouvy o dílo na základě objednatelem posouzených cenových nabídek (dodacích listů) zhotovitele, které jsou nedílnou součástí a přílohou dodatku.
2. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 4. odst. 4.1.2 Smlouvy o dílo nahrazuje následující článek takto:

Článek 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledku zadávacího řízení a je navýšena o schválené vícepráce „**Oprava atik a stěn nad a pod atikou - východní přední pravá strana, výměna poškozených krovů a bednění – východní přední strana – střed, oprava atiky a stěn nad a pod atikou – východní přední levá strana, prkna, trámy, pozednice, sněhové zachytávače – západní pravá strana, nový hromosvod, materiál na komín a zeď nad římsou – západní strana**“, v rozsahu specifikovaném v příložených dodacích listech s čísly „2022106, 2022107, 2022110, 2022119, 2022124, 2022131“, zpracované společností

JIŘÍ BERAN & JAN MORAVEC, dále touto smlouvou (dále jen „dílo“). Přiložené dodací listy jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1,2,3,4,5 a 6 této smlouvy.

Článek 4. Celková cena o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena bez DPH:	5 185 353,85	Kč
DPH 21%:	1 088 924,31	Kč
Cena včetně DPH:	6 274 278,16	Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 7 – Položkový rozpočet z nabídky.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Mimoň č. R22/558 ze dne 21.11.2022.

V Mimoní 29-11-2022



Petr Král, starosta města
Objednatel

V Mimoní

JIŘÍ BERAN & JAN MORAVEC
klempířské, pokrývačské, tesařské a natěračské práce
Nádražní 38, MIMON
tel./fax 487 863 725, mob. 604 255 528
IČO 678.68.690, DIČ CZ7419082350

Jiří Beran
Zhotovitel