

**001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA -
ADMINISTRACION CENTRAL**

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DESPACHO MINISTERIAL
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - DESPACHO MINISTERIAL
 NRO. REGISTRO: 2026871820

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111093463 - COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL MINAGRI PARA DISEÑAR, APROBAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL SECTOR	Fisico	45	15	15	15	45	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	SESION	0	0	0	0	
<u>2</u>	18AO111093467 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	Fisico	18	6	6	6	18	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	40,001	13,333	13,334	13,334	40,001	SESION	0	0	0	0	
<u>3</u>	18AO111093471 - ARTICULACIÓN PERMANENTE CON LA COMISIÓN AGRARIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	Fisico	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	22,223	0	11,111	11,112	22,223	SESION	0	0	0	0	
<u>4</u>	18AO111093480 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES	Fisico	75	25	25	25	75	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	32,502	10,834	10,834	10,834	32,502	SESION	0	0	0	0	
<u>5</u>	18AO111093482 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES REPRESENTATIVOS DEL SECTOR.	Fisico	15	5	5	5	15	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	EVENTOS	0	0	0	0	
<u>6</u>	18AO111093488 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS.	Fisico	12	4	4	4	12	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	12,501	4,167	4,167	4,167	12,501	SESION	0	0	0	0	
<u>7</u>	18AO111093491 - VISITAS DE CAMPO AL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL SECTOR, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES Y/O SOCIEDAD CIVIL.	Fisico	12	4	4	4	12	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	99,822	33,274	33,274	33,274	99,822	VISITA	0	0	0	0	
<u>8</u>	18AO111093498 - REVISIÓN, ATENCIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS, Y PREPARACIÓN DE DESPACHO PARA LA FIRMA DEL MINISTRO.	Fisico	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	PORCENTAJE	0	0	0	0	
<u>9</u>	18AO111093508 - REVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE PROPUESTAS DE DISPOSITIVOS LEGALES Y/O APROBACIÓN (RESOLUCIONES MINISTERIALES, DECRETOS SUPREMOS, ENTRE OTROS)	Fisico	120	40	40	40	120	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	92,316	30,772	30,772	30,772	92,316	RESOLUCION	0	0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007													
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			380,365				380,365					0	0
			FF(S/): [1 : 380,365]						FF(S/): [1 : 380,365]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - DESPACHO MINISTERIAL
 CENTRO DE COSTO: 01.01.02 - Órgano de Control Institucional
 NRO. REGISTRO: 2026845667

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AD111042258 - REALIZAR SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Fisico	5	2	1	2	5	2	1	2	5	100	
		Financ.S/.	101,914	35,470	33,582	32,862	101,914	INFORME	25,457	21,874	18,334	65,665	
<u>2</u>	18AD111042271 - REALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS	Fisico	4	1	1	2	4	1	1	2	4	100	
		Financ.S/.	203,825	70,938	67,163	65,724	203,825	INFORME	50,913	43,748	36,669	131,330	

3

	Fisico	2	0	0	2	2		0	0	2	2	100
18AO111042322 - EJECUTAR SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Financ.S/.	373,679	130,053	123,133	120,493	373,679	INFORME	93,342	80,205	67,226	240,773	64.43
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0012												
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		679,418				679,418				437,768	64.43	
		FF(S/.): [1 : 679,418]				FF(S/.): [1 : 679,418]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - DESPACHO MINISTERIAL

CENTRO DE COSTO: 01.01.03 - Procuraduría Pública

NRO. REGISTRO: 2026845668

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111042238 - EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS INICIADOS EN CONTRA	Fisico	180	73	73	73	219		95	120	87	302	137.9
		Financ.S/.	55,373	21,113	21,613	21,613	64,340	EXPEDIENTE	18,054	20,115	20,066	58,234	90.51
<u>2</u>	18AO111042256 - CONDUCIR LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS PENALES INICIADOS	Fisico	24	8	8	8	24		17	9	10	36	150
		Financ.S/.	4,163	1,437	1,437	1,437	4,311	EXPEDIENTE	1,196	1,240	1,236	3,672	85.18
<u>3</u>	18AO111042262 - EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS INICIADOS POR LA ENTIDAD	Fisico	20	6	7	7	20		4	9	3	16	80
		Financ.S/.	10,658	2,553	3,153	3,973	9,678	EXPEDIENTE	3,309	3,390	3,366	10,065	103.99
<u>4</u>	18AO111042265 - DILIGENCIAS Y RESOLUCIONES ATENDIDAS	Fisico	1,080	700	700	700	2,100		851	897	867	2,615	124.52
		Financ.S/.	262,291	89,430	66,430	97,264	253,125	EXPEDIENTE	99,973	64,381	83,414	247,769	97.88
<u>5</u>	18AO111042270 - CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES	Fisico	120	65	65	65	195		0	46	47	93	47.69
		Financ.S/.	55,511	18,504	21,391	19,204	59,099	SENTENCIA	0	34,942	17,450	52,393	88.65
<u>6</u>	18AO111042272 - ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS EXTRA JUDICIALES INICIADOS CONTRA LA ENTIDAD	Fisico	42	15	15	15	45		16	17	16	49	108.89
		Financ.S/.	47,059	20,686	20,686	10,110	51,483	PROCEDIMIENTOS	20,720	20,204	5,094	46,018	89.39
<u>7</u>	18AO111042273 - ATENDER PROCEDIMIENTOS EXTRA JUDICIAL INICIADOS POR LA ENTIDAD	Fisico	18	6	6	4	16		3	7	4	14	87.5
		Financ.S/.	25,636	8,545	8,545	4,545	21,636	PROCEDIMIENTOS	8,060	7,993	3,142	19,196	88.72
<u>8</u>	18AO111042274 - SOSTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EXTRA JUDICIALES	Fisico	95	30	30	20	80		19	24	20	63	78.75
		Financ.S/.	49,341	21,033	21,929	10,033	52,995	PROCEDIMIENTOS	20,911	21,464	7,672	50,047	94.44
<u>9</u>	18AO111042276 - CONCLUIR LOS PROCEDIMIENTOS EXTRA JUDICIALES	Fisico	30	5	5	5	15		0	0	6	6	40
		Financ.S/.	36,415	11,120	11,120	13,257	35,498	PROCEDIMIENTOS	0	0	34,354	34,354	96.78
<u>10</u>	18AO111042279 - ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Fisico	190	73	73	73	219		73	73	73	219	100
		Financ.S/.	70,734	23,833	24,390	24,940	73,163	REPORTE	22,886	23,944	20,747	67,577	92.36
<u>11</u>	18AO111042284 - FORTALECER VALORES EN LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LOGRAR SU SENSIBILIZACIÓN EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO	Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	791	1,583	0	0	1,583	EVENTOS	1,583	0	0	1,583	100
<u>12</u>	18AO111042286 - SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL	Fisico	3	4	4	3	11		5	4	1	10	90.91
		Financ.S/.	6,595	2,246	2,785	2,198	7,229	INFORME	2,071	3,033	2,100	7,204	99.65

13

18AO111042292 - ATENCIÓN AL CIUDADANO RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Fisico	3	1	1	1	3		2	1	3	6	200
	Financ.S/.	3,301	1,118	1,942	1,220	4,280	INFORME	1,135	1,932	1,252	4,319	100.92
18AO111042297 - FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL	Fisico	6	0	2	1	3		0	0	1	1	33.33
	Financ.S/.	5,139	263	1,703	2,996	4,962	EVENTOS	0	0	3,081	3,081	62.09
18AO111042300 - FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL	Fisico	20	0	10	1	11		0	0	1	1	9.09
	Financ.S/.	2,056	0	1,266	1,884	3,150	PERSONA	0	0	1,884	1,884	59.81

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 018, GrpFun: 0039

Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

635,064

646,532

607,394

93.95

FF(S/): [1 : 635,064] [5 : 0]

FF(S/): [1 : 646,532] [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPON. : 02.01 - Secretaría General

CENTRO DE COSTO: 02.01 - Secretaría General

NRO. REGISTRO: 2026847569

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
	AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.											
<u>1</u>	18AO111046996 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS NUEVOS ORGANOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINAGRI SOBRE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Fisico	24	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	7,238	0	0	0	0	SESION	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111046998 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON LOS ORGANISMOS PUBLICOS DEL SECTOR Y OTROS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Fisico	9	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	7,239	0	0	0	0	SESION	0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111047000 - REVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION DE LOS ORGANOS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL MINAGRI	Fisico	6	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	43,000	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111047004 - SUPERVISION , ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS, COMISIONES, PROGRAMAS, PROYECTOS , ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	21,000	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111047168 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COMITÉS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	40,102	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111047204 - REVISIÓN, ATENCIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS Y PREPARACION DE DESPACHO PARA LA FIRMA DEL MINISTRO	Fisico	95	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	112,500	0	0	0	0	PORCENTAJE	0	0	0	0	0
<u>7</u>	18AO111047297 - REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS	Fisico	95	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	175,252	0	0	0	0	PORCENTAJE	0	0	0	0	0
<u>8</u>	18AO111047324 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE APOYO GERENCIAL AL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE	Fisico	6	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	41,841	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>9</u>	18AO111145202 - PARTICIPACIÓN EN COMITÉS, COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO	Fisico	6	2	2	2	6		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	31,424	31,424	31,424	94,272	ACTA	0	0	0	0	0
<u>10</u>	18AO111145205 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS, PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y ORGANISMO PÚBLICOS ADSCRITOS AL MINAGRI.	Fisico	9	3	3	3	9		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	27,691	52,176	65,839	145,707	CONVOCATORIA	0	0	0	0	0
<u>11</u>	18AO111145211 - REVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y DISPOSITIVOS LEGALES DE LA UNIDADES ORGÁNICAS, PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y ORGANISMO PÚBLICOS ADSCRITOS AL MINAGRI.	Fisico	95	95	95	95	95		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	7,112	14,224	14,224	35,560	PORCENTAJE	0	0	0	0	0
<u>12</u>	18AO111145217 - PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO.	Fisico	95	95	95	95	95		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	40,648	40,648	40,648	121,944	PORCENTAJE	0	0	0	0	0

13

18AO11145219 - DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANIZAS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL.	Fisico	3	1	1	1	3		0	0	0	0	0	
	Financ.S/.	0	19,172	19,172	19,172	57,517	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007													
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
		448,172		455,001				0		0			
		FF(S/.): [1 : 448,172]		FF(S/.): [1 : 455,001]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - Secretaría General

CENTRO DE COSTO: 02.01.01 - Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria

NRO. REGISTRO: 2026847516

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - Secretaría General

CENTRO DE COSTO: 02.01.01 - Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria

NRO. REGISTRO: 2026858290

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111070904 - RECEPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INGRESADOS A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS DEL MINAGRI, PARA SU DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS.	Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100
		Financ.S/.	15,951	1,500	17,451	1,500	20,451	INFORME	1,500	17,000	0	18,500	90.46
<u>2</u>	18AO111071028 - SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS EXTERNOS NO ATENDIDOS	Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100
		Financ.S/.	9,500	0	9,500	0	9,500	INFORME	0	9,200	0	9,200	96.84
<u>3</u>	18AO111071034 - CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS PARA EL USO ADECUADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	Fisico	2	0	0	2	2		0	0	2	2	100
		Financ.S/.	15,000	0	0	15,000	15,000	INFORME	0	0	9,000	9,000	60
<u>4</u>	18AO111071158 - ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, A NIVEL INSTITUCIONAL, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
		Financ.S/.	23,926	1,000	1,000	29,926	31,926	INFORME	1,000	1,000	15,000	17,000	53.25
<u>5</u>	18AO111071167 - SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100
		Financ.S/.	12,000	1,200	13,200	1,200	15,600	INFORME	1,150	13,000	0	14,150	90.71
<u>6</u>	18AO111071647 - REGISTRAR, EVALUAR Y ATENDER LOS RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS	Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
		Financ.S/.	23,926	500	500	24,426	25,426	INFORME	500	500	18,000	19,000	74.73
<u>7</u>	18AO111071651 - VISITAS INOPINADAS A LAS VENTANILLAS DE LAS SEDES MINAGRI, A FIN DE EVALUAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	Fisico	2	0	0	2	2		0	0	2	2	100
		Financ.S/.	23,926	0	0	23,926	23,926	VICTIMA	0	0	17,000	17,000	71.05
<u>8</u>	18AO111071656 - CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y DEL ALO MINAGRI	Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100
		Financ.S/.	15,951	900	16,851	900	18,651	INFORME	900	16,850	0	17,750	95.17

<u>9</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
	18AO111071658 - REGISTRO DE VISITANTES A LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL AGRICULTURA Y RIEGO	Financ.S/.	7,975	0	7,975	0	7,975	INFORME	0	7,950	0	7,950	99.68	
<u>10</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111071709 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO A LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO.	Financ.S/.	11,963	1,500	1,500	13,463	16,463	INFORME	1,500	1,500	10,000	13,000	78.96	
<u>11</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111071710 - CONVENIOS REGISTRADOS Y NOTIFICADOS	Financ.S/.	23,926	0	0	23,926	23,926	CONVENIO	0	0	15,000	15,000	62.69	
<u>12</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100		
	18AO111072719 - COPIAS AUTENTICADAS DE DISPOSITIVOS, EMITIDAS POR EL PLIEGO 01 PARA SU NOTIFICACION	Financ.S/.	15,951	0	15,951	0	15,951	INFORME	0	15,950	0	15,950	99.99	
<u>13</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100		
	18AO111072724 - COPIAS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	Financ.S/.	15,951	0	15,951	0	15,951	INFORME	0	15,900	0	15,900	99.68	
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111072732 - INFORME DE IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Financ.S/.	0	1,000	1,000	16,000	18,000	INFORME	1,000	900	0	1,900	10.56	
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111072735 - PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0	
<u>16</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111072903 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS	Financ.S/.	11,963	1,100	1,100	13,063	15,263	INFORME	1,000	1,000	8,000	10,000	65.52	
<u>17</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100		
	18AO111072909 - ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA ARCHIVISTA A LOS RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS PERIFÉRICOS Y DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN.	Financ.S/.	15,951	0	15,951	0	15,951	INFORME	0	15,900	0	15,900	99.68	
<u>18</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111072920 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LOS ARCHIVOS PERIFÉRICOS Y DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	Financ.S/.	11,963	1,500	1,500	13,463	16,463	INFORME	1,500	1,400	7,000	9,900	60.13	
<u>19</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111072933 - DIRECTIVA SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>20</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111072936 - DIGITALIZAR CON VALOR LEGAL EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>21</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111072941 - UNIFICAR EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINAGRI SEDE LA MOLINA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>22</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111097376 - PROYECTO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL	Financ.S/.	0	0	1,500	1,500	3,000	INFORME	0	1,500	0	1,500	50	
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007													
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		255,825				309,425				228,600	73.88		
			FF(S/): [1 : 255,825]			FF(S/): [1 : 289,925] [2 : 19,500]								

CENTRO COSTO RESPON. : 02.01 - Secretaría General
CENTRO DE COSTO: 02.01.02 - Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
NRO. REGISTRO: 2026849610

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111052604 - ELABORAR EL PLAN DE COMUNICACIONES 2018	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0

2

	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111052613 - ELABORAR LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2018 Y GESTIONAR SU APROBACIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0	0	0

3

	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111052620 - ELABORAR DIRECTIVAS DE COMUNICACIONES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0

4

	Fisico	6	2	2	2	6		0	0	0	0	0	0	0
18AO111052636 - ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON COMUNICADORES DEL SECTOR	Financ.S/.	4,723	1,600	1,523	1,600	4,723	ACCION	1,600	1,600	1,600	4,800	101.63		

5

	Fisico	2	1	0	1	2		1	0	1	2	100		
18AO111052651 - ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON COMUNICADORES DE LAS REGIONES	Financ.S/.	5,000	2,500	0	2,500	5,000	ACCION	2,500	0	2,500	5,000	100		

6

	Fisico	12	4	4	4	12		4	4	4	12	100		
18AO111052662 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIRECCIONES DEL MINAGRI EN TEMAS DE COMUNICACIÓN	Financ.S/.	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100	ACCION	1,700	1,700	1,700	5,100	100		

7

	Fisico	30	10	10	10	30		21	20	25	66	220		
18AO111052668 - ELABORAR Y DIFUNDIR NOTAS DE PRENSA	Financ.S/.	12,500	4,170	4,170	4,170	12,510	REPORTE	4,170	4,170	4,170	12,510	100		

8

	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100		
18AO111052679 - REALIZAR RUEDAS DE PRENSA	Financ.S/.	21,450	7,150	7,150	7,150	21,450	ACTIVIDAD EFECTUADA	7,150	7,150	7,150	21,450	100		

9

	Fisico	18	6	6	6	18		6	6	6	18	100		
18AO111052687 - GESTIONAR ENTREVISTAS A VOCEROS DE MINAGRI Y OPD'S EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Financ.S/.	8,730	2,910	2,910	2,910	8,730	REPORTE	2,910	2,910	2,910	8,730	100		

10

	Fisico	60	20	20	20	60		20	20	20	60	100		
18AO111052706 - ELABORAR BOLETINES DE NOTICIAS Y ENVIARLOS VÍA EMAIL	Financ.S/.	3,750	1,250	1,250	1,250	3,750	ACCION	1,250	1,250	1,250	3,750	100		

11

	Fisico	12	4	4	4	12		4	4	4	12	100		
18AO111052718 - ORGANIZAR Y DAR ASISTENCIA EN EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS DEL MINAGRI	Financ.S/.	126,300	42,100	42,100	42,100	126,300	ACTIVIDAD EFECTUADA	42,100	42,100	42,100	126,300	100		

12

	Fisico	12	4	4	4	12		4	4	4	12	100		
18AO111052741 - REALIZAR COBERTURAS FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Financ.S/.	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500	ACTIVIDAD EFECTUADA	11,500	11,500	11,500	34,500	100		

13

	Fisico	24	8	8	8	24		8	8	8	24	100		
18AO111052756 - EDITAR VIDEOS PARA DIFUSION DE ACCIONES DEL MINAGRI EN DIVERSAS PLATAFORMAS	Financ.S/.	20,100	6,600	6,600	6,600	19,800	ACTIVIDAD EFECTUADA	6,600	6,600	6,600	19,800	100		

14

	Fisico	2	0	0	0	0		1	0	1	2	0		
18AO111052770 - IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ACCION	40,000	0	13,800	53,800	0		

15

	Fisico	24	8	8	8	24		8	8	8	24	100		
18AO111052776 - DISEÑAR PIEZAS GRÁFICAS E ILUSTRACIONES	Financ.S/.	29,250	9,750	9,750	9,750	29,250	ACTIVIDAD EFECTUADA	9,750	9,750	9,750	29,250	100		

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

271,403

FF(S/): [1 : 271,403]

271,113

FF(S/): [1 : 271,113]

324,990

119.87

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - Secretaría General

CENTRO DE COSTO: 02.01.03 - Oficina de Tecnología de la Información

NRO. REGISTRO: 2026847518

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
1		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111046699 - DESARROLLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	

<u>2</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
	18AO111047024 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
	18AO111047026 - SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE TI DESARROLLADOS POR TERCEROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
	18AO111047028 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTRÓGENO	Financ.S/.	35,000	0	35,000	0	35,000	SERVICIO	0	19,500	0	19,500
<u>5</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047031 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FOCERESA, DATA CENTER Y YAUYS	Financ.S/.	7,000	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047054 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SWITCH DE TODAS LAS SEDES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	18AO111047055 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LIBRERÍA BACKUP SEDE LA MOLINA	Financ.S/.	3,000	3,000	0	0	3,000	SERVICIO	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0
	18AO111047059 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	302	6,429	6,731
<u>9</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047061 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE TODAS LAS SEDES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047064 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES DE TODAS LAS SEDES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047067 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL UPS DEL DATA CENTER DE TODAS LAS SEDES	Financ.S/.	27,000	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047075 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA YAUYS - MOLINA	Financ.S/.	17,000	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047115 - ADQUIRIR TOKEN PARA FIRMA DIGITAL- DISPOSITIVO CRIPTOGRÁFICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0
<u>14</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047118 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL STORAGE	Financ.S/.	6,500	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047123 - ADQUIRIR EL SERVICIO DE CUSTODIA BACKUP	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>16</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	18AO111047129 - ADQUIRIR EL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE ENLACE	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	30,000	30,000
<u>17</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047137 - ADQUIRIR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>18</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047143 - ADQUIRIR EL SERVICIO PARA ACTUALIZAR LA METODOLOGÍA MCYS (NTP 12207)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0
<u>19</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	18AO111047148 - ADQUIRIR EL SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED LAN	Financ.S/.	0	0	0	30,000	30,000	SERVICIO	0	0	41,300	41,300
<u>20</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047156 - ADQUIRIR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Financ.S/.	6,000	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0
<u>21</u>		Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047176 - ADQUIRIR COMPUTADORAS PORTÁTILES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	45,000	45,000
<u>22</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
	18AO111047178 - ADQUIRIR DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	2,310	2,310
<u>23</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047195 - ADQUIRIR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0

<u>24</u>		Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047201 - ADQUIRIR SERVIDORES	Financ.S/.	135,000	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0	0	0
<u>25</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047207 - ADQUIRIR ALMACENAMIENTO PARA SERVIDORES (STORAGE)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0	0	0
<u>26</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047211 - ADQUIRIR PROYECTOR MULTIMEDIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0	0	0
<u>27</u>		Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
	18AO111047219 - ADQUIRIR SWITCH 48 PUERTOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0	0	0
<u>28</u>		Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047227 - ADQUIRIR SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 1KVA	Financ.S/.	26,660	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0	0	0
<u>29</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047248 - ADQUIRIR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN NTP 27001	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	19,200	19,200	0	0
<u>30</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
	18AO111047262 - ADQUIRIR ACCESS POINT	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0	0	0
<u>31</u>		Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	1,202	1,202	0	0
	18AO111047275 - REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE	Financ.S/.	185,750	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	108,716	108,716	0	0
<u>32</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	0
	18AO111047296 - BRINDAR SERVICIOS DE SOPORTE INFORMÁTICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>33</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	0
	18AO111047313 - ACTUALIZAR PORTALES INSTITUCIONALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>34</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	0
	18AO111047321 - ACTUALIZAR INTRANET MINAGRI	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>35</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111145977 - ADQUIRIR UN SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0	0	0
<u>36</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111145984 - ESTABILIZADOR PARA LA WORKSTATION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0	0	0
<u>37</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	0
	18AO111145987 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE MIGRACIÓN IPV6	Financ.S/.	0	0	0	29,500	29,500	SERVICIO	0	0	30,000	30,000	101.69	0
<u>38</u>		Fisico	22	0	0	22	22	0	0	22	22	100	0	0
	18AO111145989 - ADQUIRIR DE LIBROS NORMA TÉCNICA PERUANA	Financ.S/.	0	0	0	1,700	1,700	UNIDAD	0	0	1,755	1,755	103.21	0
<u>39</u>		Fisico	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
	18AO111145991 - ESTABILIZADOR PARA LA WORKSTATION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	2,500	2,500	0	0
<u>40</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	0
	18AO111145992 - SERVICIO DE REUBICACIÓN Y REORDENAMIENTO DEL CUARTO DE COMUNICACIONES DE LA SEDE DE ALTA DIRECCIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	23,400	23,400	0	0
<u>41</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	0
	18AO111146003 - SERVICIO PARA EL ANÁLISIS REVISIÓN DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES (TIC) PARA LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	29,500	29,500	SERVICIO	0	0	29,500	29,500	100	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

448,910

FF(S/.): [1 : 448,910]

128,700

FF(S/.): [1 : 128,700]

359,912

279,65

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - Secretaría General
 CENTRO DE COSTO: 02.01.03 - Oficina de Tecnología de la Información
 NRO. REGISTRO: 2026890567

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - Oficina General de Administración
 CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - Oficina General de Administración
 NRO. REGISTRO: 2026845809

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111042549 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Fisico	26	8	8	9	25		8	8	9	25	100
		Financ.S/.	796,397	2,592,790	305,699	308,073	3,206,562	PORCENTAJE	2,592,790	305,699	308,073	3,206,562	100
<u>2</u>	18AO111042586 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES	Fisico	45	18	38	50	106		18	38	50	106	100
		Financ.S/.	45,684	47,490	44,497	53,624	145,610	RESOLUCION	47,490	44,497	53,624	145,610	100
<u>3</u>	18AO111042598 - EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN APROBADOS	Fisico	6	5	2	8	15		5	2	8	15	100
		Financ.S/.	29,022	23,745	28,923	23,315	75,983	EXPEDIENTE	23,745	28,923	23,315	75,983	100
<u>4</u>	18AO111042617 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN OSCE DE LOS OPERADORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	17,412	7,123	0	0	7,123	DOCUMENTO	7,123	0	0	7,123	100
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		888,515		3,435,279				3,435,279		100			
		FF(S/.): [1 : 888,515]		FF(S/.): [1 : 3,435,279]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - Oficina General de Administración
 CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - Oficina General de Administración
 NRO. REGISTRO: 2026845835

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111042660 - ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL MINAGRI SEDE JESÚS MARÍA	Fisico	15	2	5	7	7		2	5	7	7	100
		Financ.S/.	15,667,200	742,502	682,197	40,800	1,465,499	PORCENTAJE	742,502	682,197	40,800	1,465,499	100
PP: 9002, Prod/Proy: 2264711, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0010													
Act/Obr: 4000160 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		15,667,200		1,465,499				1,465,499		100			
		FF(S/.): [1 : 15,667,200]		FF(S/.): [1 : 1,465,499] [3 : 0]									

CENTRO COSTO RESPON. : 02.02 - Oficina General de Administración

CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - Oficina de Contabilidad

NRO. REGISTRO: 2026845666

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111042257 - CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO ELABORADOS Y PRESENTADOS.	Fisico	3	0	2	1	3		0	2	1	3	100	
		Financ.S/.	42,774	2,202	2,134	2,269	6,605	EXPEDIENTE	2,202	2,134	2,269	6,605	100	
<u>2</u>	18AO111042266 - ELABORACION DE CUENTAS DE ENLACE DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 Y CONSOLIDACION A NIVEL PLIEGO Y PRESENTADOS.	Fisico	3	0	7	0	7		0	7	0	7	100	
		Financ.S/.	28,516	2,202	2,134	2,219	6,555	EXPEDIENTE	2,202	2,134	2,219	6,555	100	
<u>3</u>	18AO111042315 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 ELABORADOS Y PRESENTADOS	Fisico	3	0	2	1	3		0	2	1	3	100	
		Financ.S/.	43,568	8,137	8,033	8,084	24,254	EXPEDIENTE	8,137	8,033	8,084	24,254	100	
<u>4</u>	18AO111042380 - ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AUDITADOS A NIVEL EJECUTORA Y PLIEGO 013 MINAGRI.	Fisico	3	1	0	0	1		1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	203,318	183,481	21,089	21,926	226,496	INFORME	183,481	21,089	21,926	226,496	100	
<u>5</u>	18AO111042424 - REVISIÓN DE EXPEDIENTES QUE GENERAN GASTOS PUBLICOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS.	Fisico	1,800	480	578	528	1,586		480	578	528	1,586	100	
		Financ.S/.	13,675	6,790	6,490	6,765	20,044	EXPEDIENTE	6,790	6,490	6,765	20,044	100	
<u>6</u>	18AO111042497 - RENDICIÓN DE CUENTA VIÁTICOS, ENCARGOS INTERNOS, CAJA CHICA Y A TERCEROS REVISADOS Y CONTROLADOS	Fisico	810	187	178	235	600		187	178	235	600	100	
		Financ.S/.	13,675	4,790	4,490	4,838	14,118	EXPEDIENTE	4,790	4,490	4,838	14,118	100	
<u>7</u>	18AO111042531 - LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES DE OBRAS REVISADAS Y REGISTRADAS	Fisico	3	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	13,675	2,701	1,860	2,856	7,418	INFORME	2,701	1,860	2,856	7,418	100	
<u>8</u>	18AO111042568 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS OTORGADOS PENDIENTES DE RENDICION	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	13,675	2,745	2,745	1,937	7,427	INFORME	2,745	2,745	1,937	7,427	100	
<u>9</u>	18AO111042637 - ELABORACION DE INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA E INTERNA	Fisico	0	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	27,350	4,638	4,579	4,783	14,000	INFORME	4,638	4,579	4,783	14,000	100	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			400,225				326,917				326,917 100			
			FF(S/.): [1 : 400,225]				FF(S/.): [1 : 326,917]							

CENTRO COSTO RESPON. : 02.02 - Oficina General de Administración

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - Oficina de Tesorería

NRO. REGISTRO: 2026845685

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111042239 - RECAUDACION DE INGRESOS	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	35,420	9,774	10,856	9,696	30,326	INFORME	9,774	10,856	9,696	30,326	100	
<u>2</u>	18AO111042350 - PROGRAMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO	Fisico	3	2	2	1	5		2	2	1	5	100	
		Financ.S/.	5,060	1,396	1,551	1,385	4,332	REGISTRO	1,396	1,551	1,385	4,332	100	

3	18AO111042443 - INFORME SOBRE EJECUCION DE GASTOS	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	50,600	13,963	15,508	13,851	43,322	INFORME	13,963	15,508	13,851	43,322	100
4	18AO111042514 - REEMBOLSOS DE FONDO DE CAJA CHICA	Fisico	16	5	5	8	18		5	5	8	18	100
		Financ.S/.	15,714	4,189	4,653	4,155	12,997	DOCUMENTO	4,189	4,653	4,155	12,997	100
5	18AO111042538 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	15,736	4,189	4,653	4,155	12,997	INFORME	4,189	4,653	4,155	12,997	100
6	18AO111042576 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PDT'S 601, 621, 626 Y COA	Fisico	12	4	4	4	12		4	4	4	12	100
		Financ.S/.	10,120	2,793	3,102	2,770	8,664	REPORTE	2,793	3,102	2,770	8,664	100
7	18AO111042593 - CUSTODIA Y CONTROL DE CARTAS FIANZAS Y/O VALORES	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	10,120	2,793	3,102	2,770	8,664	INFORME	2,793	3,102	2,770	8,664	100
8	18AO111042652 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	10,120	2,793	3,102	2,770	8,664	ACTA	2,793	3,102	2,770	8,664	100
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			152,890			129,967			129,967			100	
			FF(S/.): [1 : 152,890]			FF(S/.): [1 : 129,967]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - Oficina de Abastecimiento y Patrimonio
NRO. REGISTRO: 2026845673

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
1	18AO111042130 - FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0
2	18AO111042148 - EVALUACIÓN DEL PAC	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	42,303	8,475	7,509	9,623	25,607	INFORME	8,475	7,509	9,623	25,607	100
3	18AO111042169 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Fisico	5	8	6	1	15		8	6	1	15	100
		Financ.S/.	90,655	6,934	6,143	7,873	20,951	CONTRATOS	6,934	6,143	7,873	20,951	100
4	18AO111042219 - EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA	Fisico	75	29	32	40	101		29	32	40	101	100
		Financ.S/.	106,935	20,033	17,748	22,745	60,526	DOCUMENTO	20,033	17,748	22,745	60,526	100
5	18AO111042237 - EMISIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIOS	Fisico	355	185	175	187	547		185	175	187	547	100
		Financ.S/.	104,994	41,606	36,860	47,240	125,707	DOCUMENTO	41,606	36,860	47,240	125,707	100
6	18AO111042263 - INGRESO DE ÓRDENES DE COMPRA A ALMACÉN	Fisico	75	25	25	44	94		25	25	44	94	100
		Financ.S/.	58,906	1,278	847	1,277	3,401	DOCUMENTO	1,278	847	1,277	3,401	100
7	18AO111042264 - INGRESO DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN	Fisico	3	4	1	3	8		4	1	3	8	100
		Financ.S/.	50,766	80	53	80	213	DOCUMENTO	80	53	80	213	100
8	18AO111042269 - ATENCIÓN DE PECOSAS POR ALMACÉN	Fisico	420	165	152	150	467		165	152	150	467	100
		Financ.S/.	59,228	6,549	4,341	6,543	17,432	DOCUMENTO	6,549	4,341	6,543	17,432	100
9	18AO111042307 - EMISIÓN DE REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	42,306	80	53	80	213	REPORTE	80	53	80	213	100

10	18AO111042313 - INVENTARIO FÍSICO GENERAL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
11	18AO111042323 - EMISIÓN DE REPORTE DE INGRESOS	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
		Financ.S/.	42,305	7,838	6,489	10,517	24,844	REPORTE	7,838	6,489	10,517	24,844	100	
12	18AO111042334 - EMISIÓN DE REPORTE DE SALIDAS	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
		Financ.S/.	42,306	7,838	6,489	10,517	24,844	REPORTE	7,838	6,489	10,517	24,844	100	
13	18AO111042345 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE BIENES MUEBLES (ALTA, BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL)	Fisico	6	2	1	5	8	2	1	5	8	100		
		Financ.S/.	52,881	15,677	12,978	21,033	49,689	INFORME	15,677	12,978	21,033	49,689	100	
14	18AO111042373 - INSPECCIÓN DE PREDIOS	Fisico	6	2	2	2	6	2	2	2	6	100		
		Financ.S/.	52,881	12,543	11,844	14,902	39,289	INFORME	12,543	11,844	14,902	39,289	100	
15	18AO111042382 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE BIENES INMUEBLES	Fisico	12	4	5	12	21	4	5	12	21	100		
		Financ.S/.	42,306	16,127	15,228	19,160	50,514	INFORME	16,127	15,228	19,160	50,514	100	
16	18AO111042393 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES	Fisico	2	4	2	0	6	4	2	0	6	100		
		Financ.S/.	42,306	16,127	15,228	19,160	50,514	INFORME	16,127	15,228	19,160	50,514	100	
17	18AO111042415 - REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN POR PERSONAL OPERATIVO	Fisico	160	62	40	70	172	62	40	70	172	100		
		Financ.S/.	56,407	46,403	71,068	30,631	148,102	DOCUMENTO	46,403	71,068	30,631	148,102	100	
18	18AO111042457 - GESTIÓN DE SERVICIOS RELEVANTES PARA OPERATIVIDAD DEL MINAGRI - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Fisico	25	8	10	9	27	8	10	9	27	100		
		Financ.S/.	3,632,148	684,768	2,275,248	938,231	3,898,247	PORCENTAJE	684,768	2,275,248	938,231	3,898,247	100	
19	18AO111042480 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMISIONES DE SERVICIOS	Fisico	315	114	122	131	367	114	122	131	367	100		
		Financ.S/.	52,881	127,717	168,748	124,725	421,189	DOCUMENTO	127,717	168,748	124,725	421,189	100	
20	18AO111042495 - PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PORTAL WEB MINAGRI	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
		Financ.S/.	42,306	7,107	5,883	9,535	22,526	PUBLICACION	7,107	5,883	9,535	22,526	100	
21	18AO111042505 - PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA WEB PCM	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
		Financ.S/.	42,306	7,107	5,883	9,535	22,526	PUBLICACION	7,107	5,883	9,535	22,526	100	
22	18AO111042513 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PARA SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y ÓRDENES DE COMPRA POR DEVENGAR	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
		Financ.S/.	42,306	6,689	5,537	8,974	21,200	DOCUMENTO	6,689	5,537	8,974	21,200	100	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

4,699,432
FF(S/.): [1 : 4,699,432]

5,027,534
FF(S/.): [1 : 5,027,534]

5,027,534 100

CENTRO COSTO RESPON. : 02.03 - Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
CENTRO DE COSTO: 02.03.00 - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NRO. REGISTRO: 2026847905

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04													
	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
1	18AO111048567 - FORMULAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN - SEGUNDA VERSIÓN 2018	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
2	18AO111048573 - FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0

<u>3</u>		Fisico	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048576 - EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048587 - FORMULAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN - PRIMERA VERSIÓN - 2019	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048592 - REALIZAR EL PROGRAMA DE INDUCCION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048598 - ELABORAR Y EJECUTAR LA PLANILLA DE PENSIONES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLANILLA	0	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048609 - ELABORAR Y EJECUTAR PLANILLAS DEL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLANILLA	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
	18AO111048616 - ELABORAR Y EJECUTAR PLANILLAS DEL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLANILLA	0	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048624 - ELABORAR Y EJECUTAR PLANILLAS DEL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLANILLA	0	0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048629 - REALIZAR EL DEPOSITO SEMESTRAL DE LA CTS (PERSONAL DEL DEC. LEG. N° 728 Y LEY N° 30057	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048635 - REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS EN EL MODULO DE MEF Y RENIEC	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048640 - INCREMENTAR LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES SOBRE BENEFICIOS Y DERECHOS PENSIONISTAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SOLICITUD	0	0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048661 - REALIZAR PROCESOS DE RECLUTAMIENTO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y LA APROBACIÓN DEL MEF	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048671 - EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048673 - RETROALIMENTACION DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>16</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048676 - PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>17</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048681 - ESTABLECIMIENTO DE METAS Y COMPROMISOS DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>18</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048686 - SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
<u>19</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049976 - ELABORAR Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2018	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0
<u>20</u>		Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049981 - IPER POR ACTIVIDAD ACTUALIZADO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0
<u>21</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049985 - REALIZAR VISITAS INSPECTIVAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0
<u>22</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049989 - CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0
<u>23</u>		Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049992 - ELABORACION DE INFORMES SOBRE DESCUENTOS POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PERSONAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0
<u>24</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049995 - ELABORACION DE INFORMES SOBRE DESCANSOS MEDICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0

25	18AO111049998 - FORMULACION Y APROBACION DEL ROL ANUAL DE VACACIONES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
26	18AO111049999 - SEGUIMIENTO DEL ROL ANUAL DE VACACIONES	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
27	18AO111050002 - ELABORAR DOCUMENTOS DE LICENCIA CON GOCE Y SIN GOCE DE HABER DEL PERSONAL DEL MINAGRI	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
28	18AO111050006 - ELABORAR RESOLUCIONES DE CESE DEL PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 726 Y 728	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
29	18AO111050010 - MANTENIMIENTO DEL T-REGISTRO DEL PERSONAL DEC. LEG. N° 276, 728, 30057 Y PRACTICANTES	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
30	18AO111050013 - ELABORAR INFORMES ESCALAFONARIOS PARA RECONOCIMIENTO DE QUINQUENIO Y OTROS, DEL PERSONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276, 728 Y LEY 30057	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
31	18AO111051294 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACION DE LEGAJOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
32	18AO111051296 - ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS	Fisico	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
33	18AO111051298 - FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	Fisico	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
34	18AO111051302 - FORMULAR NORMAS, DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS SOBRE EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
35	18AO111051309 - PROPONER LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
36	18AO111051311 - INCORPORAR SERVIDORES CON SENTENCIAS JUDICIALES Y DE CESES COLECTIVOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
37	18AO111051320 - PREPARAR INFORMES LEGALES - ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOLICITUD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL MINAGRI Y CIUDADANOS	Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
38	18AO111051328 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A TRAVÉS DEL INFORME DE PRE CALIFICACIÓN	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
39	18AO111051332 - ELABORAR Y PRESENTAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE INICIO, SANCIÓN Y OTROS	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
40	18AO111051335 - REGISTRAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE EXPEDIENTES DE PENSION	Fisico	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
41	18AO111051340 - FORMULAR, GENERAR Y OTORGAR CONSTANCIAS CERTIFICADAS	Fisico	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
42	18AO111051392 - RESTAURAR LIBROS DE PLANILLAS	Fisico	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
43	18AO111051452 - ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL NOMBRADO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
44	18AO111051459 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR (PROGRAMAS SOCIALES, EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DE SALUD PARA EL PERSONAL, ACTIVO Y PENSIONISTAS)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
45	18AO111051465 - EJECUTAR PROGRAMAS SOCIALES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PARA EL PERSONAL ACTIVO PENSIONISTA	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
46	18AO111051522 - CULTURA ORGANIZACIONAL	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0

47		Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051529 - REALIZAR CAMPAÑAS PREVENTIVAS PROMOCIONALES DE SALUD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0
48		Fisico	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051534 - REALIZAR VISITAS HOSPITALARIAS Y DOMICILIARIAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0
49		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051549 - ATENCIÓN A LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADA EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
50		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051555 - REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS GANADORES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
51		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051560 - ELABORAR CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVIDORES BAJO EL REGIMEN 1057	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
52		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051568 - ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADENDAS DEL PERSONAL CAS, Y SU REMISIÓN AL LEGAJO PERSONAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
53		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051646 - EMITIR CONSTANCIAS Y/O CERTIFICADOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	REPORTE	0	0	0	0	0	0
54		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051647 - REPORTAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS PRESENTADAS Y PUBLICADAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	REPORTE	0	0	0	0	0	0
55		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051655 - SOCIALIZACION DE CONVOCATORIAS CON CONADIS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
56		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051660 - REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO BRINDADO EN EL CEI	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
57		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111051666 - ATENCIÓN INTEGRAL EDUCATIVA ALIMENTICIA Y PSICOLÓGICA DE NIÑOS DE LOS 0 A 5 AÑOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0
58		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111144668 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION DE LAS UNIDADES ORGANICAS	Financ.S/.	0	17,174	85,348	85,348	187,871	DOCUMENTO	240,326	231,947	222,580	694,853	369.86	
59		Fisico	3	1	1	1	3		0	0	0	0	0	
	18AO111144670 - ELABORAR LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS PARA FORTALECER LA GESTION DE LA OGGRH	Financ.S/.	0	17,174	16,324	16,324	49,823	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
60		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111144671 - REGISTRAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
61		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111144673 - ASESORAR EN NEGOCIACION COLECTIVA Y SEGUIMIENTO DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS	Financ.S/.	0	14,977	14,077	14,077	43,130	DOCUMENTO	14,977	14,977	14,977	44,930	104.17	
62		Fisico	3	1	1	1	3		3	2	1	6	200	
	18AO111144674 - ATENDER DE FORMA OPORTUNA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES SOBRES PROCEDIMINETS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Financ.S/.	0	12,912	12,912	6,612	32,436	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
63		Fisico	3	1	1	1	3		2	0	5	7	233.33	
	18AO111144675 - DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS E IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES	Financ.S/.	0	12,912	12,912	6,612	32,436	DOCUMENTO	25,824	0	33,060	58,884	181.54	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

0
FF[S/]: [1 : 0] [2 : 0]

345,696
FF[S/]: [1 : 345,696] [2 : 0]

798,668 231.03

CENTRO COSTO RESPON. : 02.03 - Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 CENTRO DE COSTO: 02.03.01 - Oficina de Administracion de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2026845689

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111144680 - ASEGURAR LA ADECUADA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES EN MATERIA DE ASISTENCIA	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	13,471	12,421	12,421	38,312	DOCUMENTO	13,471	12,421	12,421	38,312	100	
<u>2</u>	18AO111144682 - ADMINISTRAR LOS LEGAJOS DE LOS SERVIDORES	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	13,471	12,421	12,421	38,312	DOCUMENTO	13,471	12,421	12,421	38,312	100	
<u>3</u>	18AO111144684 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	11,909	11,909	11,909	35,727	DOCUMENTO	11,909	11,909	11,909	35,727	100	
<u>4</u>	18AO111144731 - CLASIFICAR, MANTENER Y RESTAURAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS EXTRABAJADORES	Fisico	3	1	1	1	3		0	1	1	2	66.67	
		Financ.S/.	0	45,350	41,850	41,850	129,049	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>5</u>	18AO111144732 - CUSTODIAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	45,350	41,850	41,850	129,049	DOCUMENTO	45,350	41,850	41,850	129,049	100	
<u>6</u>	18AO111144736 - ADMINISTRAR LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PLANILLAS DE PENSIONES	Fisico	3	0	0	0	0		1	1	1	3	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>7</u>	18AO111144737 - ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	Fisico	3	1	1	1	3		1	0	0	1	33.33	
		Financ.S/.	0	9,541	14,541	20,541	44,624	DOCUMENTO	9,541	0	0	9,541	21.38	
<u>8</u>	18AO111144738 - ELABORAR EL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL	Fisico	3	1	1	1	3		0	0	1	1	33.33	
		Financ.S/.	0	9,541	14,541	20,541	44,624	DOCUMENTO	0	0	20,541	20,541	46.03	
<u>9</u>	18AO111144739 - ELABORAR EL CUADRO NOMINATIVO DE PERSONAL	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	9,541	14,541	20,541	44,624	DOCUMENTO	9,541	14,541	20,541	44,624	100	
<u>10</u>	18AO111144944 - ADMINISTRAR LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	167,012	122,478	217,208	506,698	DOCUMENTO	167,012	122,478	217,208	506,698	100	
<u>11</u>	18AO111144946 - ADMINISTRAR LAS PLANILLAS DE PENSIONISTAS	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	4,586,040	3,649,088	4,118,112	12,353,240	DOCUMENTO	4,586,040	3,649,088	4,118,112	12,353,240	100	
PP: 9001, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			0						13,364,259				13,176,045 98.59	
			FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 13,364,259]					

CENTRO COSTO RESPON. : 02.03 - Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 CENTRO DE COSTO: 02.03.02 - Oficina de Desarrollo de Talento Humano
 NRO. REGISTRO: 2026845723

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111144697 - ADMINISTRAR TODAS LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL Y SOPORTE A LOS SERVIDORES	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	0	40,141	52,611	934,108	1,026,859	DOCUMENTO	0	0	0	0	0

2

18AO111144698 - MONITOREAR, EJECUTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PDP	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	Financ.S/.	0	10,324	80,724	49,724	140,772	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
18AO111144699 - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EDUCATIVA ALIMENTICIA Y PSICOLOGICA A LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	Financ.S/.	0	115,852	107,752	107,752	331,357	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
18AO111144700 - ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DEL SUBSISTEMA DE GESTION DE RENDIMIENTO EN EL MINAGRI	Fisico	3	1	1	1	3		0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	11,824	16,224	16,224	44,272	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
18AO111144701 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	Financ.S/.	0	5,312	11,112	11,112	27,536	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
18AO111144755 - GESTIONAR ACCIONES RELACIONADAS A LOS PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	Financ.S/.	0	16,012	15,712	15,712	47,436	DOCUMENTO	0	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

0	1,618,233	0	0
FF(S/): [1 : 0]	FF(S/): [1 : 1,618,233]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

NRO. REGISTRO: 2026870279

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
1	18AO111088751 - REVISIÓN Y VISACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y METODOLÓGICOS EN MATERIA PLANEAMIENTO, GESTION PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA, RACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Fisico	592	196	216	180	592		110	135	129	374	63.18
		Financ.S/.	120,502	39,896	43,967	36,639	120,502	DOCUMENTO	15,954	15,116	19,793	50,863	42.21
2	18AO111088758 - REVISIÓN Y VISADO Y ELEVACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS: PLANES OPERATIVOS, ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS SECTORIALES MULTIANUAL- ARTICULADO CON LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO Y LA PROGRAMACIÓN DE LA CARTERA PRIORIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	Fisico	324	108	119	97	324		75	79	75	229	70.68
		Financ.S/.	75,375	25,125	27,684	22,566	75,375	DOCUMENTO	11,966	11,337	14,845	38,148	50.61
3	18AO111088761 - REVISIÓN Y VISADO Y ELEVACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR	Fisico	433	143	158	132	433		120	97	93	310	71.59
		Financ.S/.	42,198	13,936	15,398	12,864	42,198	PROYECTO	19,943	18,894	24,742	63,579	150.67
4	18AO111088765 - REVISIÓN Y VISADO Y ELEVACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN DE LAS PROPUESTAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR	Fisico	286	97	107	82	286		84	93	94	271	94.76
		Financ.S/.	29,284	9,932	10,956	8,396	29,284	DOCUMENTO	19,943	18,894	24,742	63,579	217.11
5	18AO111088773 - COORDINACIÓN DE REUNIONES (INTERNAS Y EXTERNAS) CON LAS DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO	Fisico	105	45	35	25	105		58	46	29	133	126.67
		Financ.S/.	15,736	6,744	5,245	3,747	15,736	SESION	7,977	7,558	9,897	25,431	161.61
6	18AO111088781 - COORDINAR Y REGISTRAR LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN	Fisico	629	180	205	244	629		265	20	16	301	47.85
		Financ.S/.	13,473	3,856	4,391	5,226	13,473	DOCUMENTO	4,453	3,779	4,948	13,180	97.82
7	18AO111088782 - CONDUCIR LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA DIRECCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0		1	0	0	1	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	10,000,000	0	0	10,000,000	0
8	18AO111095146 - CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	1,745,838	581,946	581,946	581,946	1,745,838	INFORME	590,013	586,313	599,156	1,775,482	101.7

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2,042,406	2,042,406	12,030,262	589.02
FF(S/): [1 : 2,042,406]	FF(S/): [1 : 2,042,406]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - Oficina de Planeamiento

NRO. REGISTRO: 2026846578

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.01 GOBIERNO.													
<u>1</u>	18AO111044285 - CONCERTAR LA PROPUESTA DE LOS PLANES OPERATIVOS ARTICULADOS 2018 CON LAS DRAS/GRAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111044293 - REALIZAR VIDEOCONFERENCIAS MENSUALIZADAS CON LOS COMITÉS DE GESTIÓN REGIONAL AGRARIO EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	5,630	0	0	0	0	0	CHARLA	0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111140871 - ELABORAR LA PROPUESTA DEL PEI 2019 - 2021 DEL PLIEGO 013: MINAGRI, PARA SU APROBACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	6,477	26,052	18,248	50,777	50,777	DOCUMENTO	6,477	26,052	18,248	50,777	100
PP: 9001, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005														
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		5,630		50,777		50,777		50,777		100				
		FF(S/): [1 : 5,630]						FF(S/): [1 : 50,777]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - Oficina de Planeamiento

NRO. REGISTRO: 2026846584

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111044306 - FORMULAR LA VERSIÓN FINAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL PLIEGO 013 MINAGRI.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111044334 - BRINDAR ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO MINAGRI EN EL USO DEL APLICATIVO DEL POI CEPLAN.	Fisico	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	100	
		Financ.S/.	8,448	6,477	7,676	8,374	22,527	22,527	OFICINA	6,477	7,676	8,374	22,527	100
<u>3</u>	18AO111044355 - BRINDAR ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y OPAS EN LA FORMULACIÓN DE SU POI ARTICULADO CON LAS REGIONES.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	6,477	10,572	11,270	28,319	28,319	ENTIDAD	6,477	10,572	11,270	28,319	100
<u>4</u>	18AO111044362 - EMITIR CONFORMIDAD A LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES FINALES 2019 DE LOS PLIEGOS DEL MINAGRI.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111044394 - IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y OPAS DEL MINAGRI.	Fisico	1	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	66,708	6,477	9,867	8,930	25,274	25,274	INFORME	6,477	9,867	8,930	25,274	100
<u>6</u>	18AO111044405 - EMITIR CONFORMIDAD A LAS MODIFICACIONES DE PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PLIEGOS DEL MINAGRI	Fisico	3	1	1	1	3	3	1	0	0	1	33.33	
		Financ.S/.	8,446	6,477	7,676	8,374	22,527	22,527	INFORME	6,477	7,676	8,374	22,527	100
<u>7</u>	18AO111044413 - REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES DE TRABAJO CON LOS PLANIFICADORES DE LAS OPAS, PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y ORGANOS.	Fisico	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	100	
		Financ.S/.	8,446	6,477	9,176	8,374	24,027	24,027	REPORTE	6,477	9,176	8,374	24,027	100

<u>8</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111044451 - ELABORAR RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013	Financ.S/.	33,785	15,477	0	0	15,477	DOCUMENTO	15,477	0	0	15,477	100				
<u>9</u>		Fisico	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0				
	18AO111044454 - ELABORAR RESUMEN EJECUTIVO PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013: MINAGRI ANTE EL CONGRESO	Financ.S/.	0	6,477	7,676	8,374	22,527	DOCUMENTO	6,477	7,676	8,374	22,527	100				
<u>10</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
	18AO111044457 - ELABORAR MEMORIA ANUAL 2017 DEL PLIEGO 013 MINAGRI.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0				
<u>11</u>		Fisico	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0				
	18AO111044459 - ELABORAR MEMORIA ANUAL 2017 DEL MINAGRI.	Financ.S/.	0	2,159	2,159	2,159	6,477	DOCUMENTO	2,159	2,159	2,159	6,477	100				
<u>12</u>		Fisico	0	0	1	0	1		0	1	0	1	100				
	18AO111044465 - DESARROLLAR LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2016-2018 DEL PLIEGO 013: MINAGRI.	Financ.S/.	0	3,239	3,239	0	6,477	DOCUMENTO	3,239	3,239	0	6,477	100				
<u>13</u>		Fisico	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0				
	18AO111044467 - DESARROLLAR LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL PESEM 2015-2021.	Financ.S/.	0	6,477	3,838	3,838	14,153	DOCUMENTO	0	3,838	3,838	7,676	54.24				
<u>14</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100				
	18AO111044546 - INFORMAR TRIMESTRALMENTE EL SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES MULTISECTORIALES VIGENTES	Financ.S/.	8,446	6,477	7,838	26,374	40,689	INFORME	6,477	7,838	26,374	40,689	100				
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
	18AO111044554 - ELABORAR PLAN SECTORIAL 2018 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0				
<u>16</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
	18AO111044556 - ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Financ.S/.	8,446	15,477	7,676	8,374	31,527	INFORME	15,477	7,676	8,374	31,527	100				
<u>17</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
	18AO111044561 - DESARROLLAR REUNIONES TRIMESTRALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	Financ.S/.	8,446	0	0	0	0	ACTA	0	0	0	0	0				
<u>18</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
	18AO111140877 - ELABORAR LA PROPUESTA DEL PLAN SECTORIAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2019 -2021.	Financ.S/.	0	15,477	16,876	8,374	40,727	DOCUMENTO	15,477	16,876	8,374	40,727	100				
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005																
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
														151,172	300,728	294,251	97.85
														FF(S/.): [1 : 151,172]	FF(S/.): [1 : 300,728]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
CENTRO DE COSTO: 02.04.03 - Oficina de Presupuesto
NRO. REGISTRO: 2026847566

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.03	FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111046927 - FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - ANUAL Y MULTIANUAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	1,045	0	0	1,045	0	
<u>2</u>		Fisico	914	303	0	0	303		357	0	0	357	117.82	
	18AO111046955 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	Financ.S/.	135,466	44,908	0	0	44,908	DOCUMENTO	51,911	0	0	51,911	115.59	
<u>3</u>		Fisico	406	100	176	130	406		121	98	142	361	88.92	
	18AO111046975 - REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Financ.S/.	88,891	21,894	38,534	28,463	88,891	DOCUMENTO	65,303	52,406	57,863	175,572	197.51	
<u>4</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100	
	18AO111046981 - REALIZAR LAS EVALUACIONES PRESUPUESTALES Y SU PRESENTACIÓN	Financ.S/.	7,897	0	7,897	0	7,897	EVALUACION	1,658	1,330	0	2,988	37.84	

5		Fisico	20	8	8	4	20		29	0	0	29	145
	18AO111046993 - ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DIRECTIVAS	Financ.S/.	4,604	1,841	1,841	921	4,604	CONVENIO	1,716	2,638	1,520	5,873	127.58
6		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100
	18AO111046997 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Financ.S/.	7,485	7,485	0	0	7,485	DOCUMENTO	1,571	0	0	1,571	20.99
7		Fisico	30	10	10	10	30		11	10	9	30	100
	18AO111047001 - ASESORAR Y OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA PRESUPUESTAL	Financ.S/.	8,606	2,869	2,869	2,869	8,606	ACCION	4,065	4,101	4,528	12,694	147.5
8		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111047003 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL FONDES EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN	Financ.S/.	3,228	1,076	1,076	1,076	3,228	DOCUMENTO	1,355	1,088	2,670	5,112	158.4
9		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111047005 - SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES EN INVERSIONES Y ACTIVIDADES	Financ.S/.	2,627	876	876	876	2,627	DOCUMENTO	1,103	885	2,370	4,357	165.9
10		Fisico	25	8	8	9	25		6	8	8	22	88
	18AO111047006 - GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Financ.S/.	40,915	13,093	13,093	14,729	40,915	ACCION	14,430	11,580	12,786	38,796	94.82
11		Fisico	336	0	275	336	336		0	428	417	417	124.11
	18AO111143477 - REALIZAR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS	Financ.S/.	0	0	40,759	49,800	90,558	DOCUMENTO	0	41,659	45,996	87,655	96.79
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		299,718				299,718					387,576	129.31

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 02.04.04 - Oficina de Programación e Inversiones

NRO. REGISTRO: 2026846820

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04													
	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
1	18AO111045281 - ELABORAR PROPUESTAS SOBRE LINEAMIENTOS, METODOLOGÍA Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA FORMULACIÓN DE FICHA TÉCNICA ESPECÍFICA SIMPLIFICADA, ESTÁNDAR Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE.PE	Fisico	1	1	3	0	4		1	1	2	4	100	
		Financ.S/.	22,665	7,550	7,550	7,550	22,650	PROPUESTAS	9,691	7,128	5,836	22,655	100.02	
2	18AO111045333 - REALIZAR SESIONES PARA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2018.	Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	34,139	0	0	0	0	ACTA	0	0	0	0	0	
3	18AO111045337 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR.	Fisico	10	1	3	5	9		1	1	6	8	88.89	
		Financ.S/.	54,385	46,740	46,740	46,740	140,220	INFORME	59,998	44,127	36,128	140,253	100.02	
4	18AO111045345 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	Fisico	180	45	35	60	140		47	27	73	147	105	
		Financ.S/.	37,383	14,372	14,372	14,372	43,117	DOCUMENTO	18,449	13,569	11,109	43,127	100.02	
5	18AO111045351 - REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTO A LAS METODOLOGÍAS PARA LA FORMULACIÓN DE FICHA TÉCNICA ESPECÍFICA SIMPLIFICADA, ESTÁNDAR Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE.PE.	Fisico	7	1	1	2	4		1	1	2	4	100	
		Financ.S/.	40,118	14,385	14,385	14,385	43,154	INFORME	18,465	13,581	11,119	43,165	100.02	
6	18AO111045362 - MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A SER EJECUTADOS POR LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP).	Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	98,799	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
7	18AO111045366 - EVALUAR EX-POXT DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CULMINADOS CON INFORME DE CIERRE.	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	31,995	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
8	18AO111045373 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI.	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	69,990	1,054	1,054	1,054	3,163	INFORME	1,353	995	815	3,164	100.02	

9

	Fisico	0	3	3	0	6		6	3	0	9	150
18AO111046691 - REGISTRAR Y ACTUALIZAR LAS UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS EN EL BANCO DE INVERSIONES.	Financ.S/.	0	6,928	6,928	6,928	20,783	REGISTRO	8,893	6,540	5,355	20,788	100.02
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005		389,475		273,086				273,150		100.02		
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		FF(S/.): [1 : 389,475]		FF(S/.): [1 : 273,086]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 CENTRO DE COSTO: 02.04.05 - Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernización
 NRO. REGISTRO: 2026846819

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
	AEI.03.02 FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL MINAGRI.												
<u>1</u>	18AO111045321 - PROPONER EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL MINAGRI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	2,486	1,999	2,808	7,293	PLAN	2,486	1,999	2,808	7,293	100
<u>2</u>	18AO111045328 - PROPONER EL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL MINAGRI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	3,166	3,166	PLAN	0	0	3,166	3,166	100
<u>3</u>	18AO111045444 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL MINAGRI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111045447 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	8,358	2,910	2,339	3,286	8,534	INFORME TECNICO	2,910	2,339	3,286	8,534	100
<u>5</u>	18AO111045449 - PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA DEL MINAGRI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	602	484	680	1,766	INFORME TECNICO	602	484	680	1,766	100
<u>6</u>	18AO111045451 - EVALUAR LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE PROCESOS DEL MINAGRI	Fisico	2	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	24,880	5,444	4,376	6,148	15,967	INFORME TECNICO	5,444	4,376	6,148	15,967	100
<u>7</u>	18AO111045453 - EVALUAR PROPUESTA DE DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN DEL MINAGRI	Fisico	1	2	1	1	4	2	1	1	4	100	
		Financ.S/.	9,176	4,934	3,966	8,340	17,241	INFORME TECNICO	4,934	3,966	8,340	17,241	100
<u>8</u>	18AO111045454 - PROPONER DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN DEL MINAGRI	Fisico	0	1	1	0	2	1	1	0	2	100	
		Financ.S/.	0	1,178	947	1,330	3,455	INFORME TECNICO	1,178	947	1,330	3,455	100
<u>9</u>	18AO111045455 - EVALUAR PROPUESTA DE PROCESOS DE PROYECTOS ESPECIALES DEL MINAGRI	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	9,030	1,224	984	1,382	3,590	INFORME TECNICO	1,224	984	1,382	3,590	100
<u>10</u>	18AO111045456 - EVALUAR PROPUESTA DE MAPRO DE LOS ÓRGANOS DEL MINAGRI	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	2,345	5,685	8,184	16,214	INFORME TECNICO	2,345	5,685	8,184	16,214	100
<u>11</u>	18AO111045457 - EVALUAR PROPUESTA DE DOTACIÓN DEL MINAGRI	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	26,392	2,486	1,999	2,808	7,293	INFORME TECNICO	2,486	1,999	2,808	7,293	100
<u>12</u>	18AO111045458 - REALIZAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN DE LA PCM RESPECTO A LOS PROYECTOS ESPECIALES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	6,392	3,613	2,904	4,080	10,598	INFORME TECNICO	3,613	2,904	4,080	10,598	100
<u>13</u>	18AO111045459 - EVALUAR PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OPAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	61,523	5,858	4,708	6,615	17,181	INFORME TECNICO	5,858	4,708	6,615	17,181	100
<u>14</u>	18AO111045460 - EVALUAR PROPUESTAS O MODIFICACIONES DE MANUAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESPECIALES DEL MINAGRI	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	26,274	7,426	5,969	8,386	21,781	INFORME TECNICO	7,426	5,969	8,386	21,781	100

<u>15</u>	18AO111045461 - EVALUAR PROPUESTA DE CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL DEL MINAGRI, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESPECIALES	Fisico	1	1	1	0	2		1	1	0	2	100
		Financ.S/.	5,358	1,698	1,365	1,917	4,980	INFORME TECNICO	1,698	1,365	1,917	4,980	100
<u>16</u>	18AO111045462 - EVALUAR PROPUESTA DE CLASIFICADOR DE CARGOS APLICABLE A PROYECTOS ESPECIALES	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	602	484	680	1,766	INFORME TECNICO	602	484	680	1,766	100
<u>17</u>	18AO111045463 - PROPONER LA SIMPLIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINAGRI	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	1,496	1,203	1,689	4,388	INFORME TECNICO	1,496	1,203	1,689	4,388	100
<u>18</u>	18AO111045464 - EVALUAR PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OPAS	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	9,872	2,790	2,243	3,151	8,184	INFORME TECNICO	2,790	2,243	3,151	8,184	100
<u>19</u>	18AO111045465 - REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA Y/O GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA	Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	18,573	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0
<u>20</u>	18AO111045466 - PROPONER ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SOBRE EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINAGRI	Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	2,003	3,156	2,262	7,420	ENCUESTA	2,003	3,156	2,262	7,420	100
<u>21</u>	18AO111045467 - PROCESAR INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SOBRE EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINAGRI	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
<u>22</u>	18AO111114955 - GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE CORTO Y MEDIANO PLAZO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
<u>23</u>	18AO111114966 - EVALUAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MINAGRI, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESPECIALES	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
<u>24</u>	18AO111114977 - EVALUAR PROPUESTA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN TÉCNICOS NORMATIVOS DEL MINAGRI, OPAS Y PROYECTOS ESPECIALES	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
<u>25</u>	18AO111114987 - PROPONER EL PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PROYECTOS ESPECIALES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
<u>26</u>	18AO111114992 - GESTIONAR MEJORAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005			205,826		160,817		160,817		100				
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			FF(S/): [1 : 205,826]		FF(S/): [1 : 160,817]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 02.04.06 - Oficina de Cooperación Internacional

NRO. REGISTRO: 2026847823

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111048147 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Fisico	1	1	0	0	1		0	0	2	2	200	
		Financ.S/.	5,700	2,258	2,258	2,258	6,775	INFORME	0	0	5,055	5,055	74.61	
<u>2</u>	18AO111048159 - COORDINACIÓN DEL GRUPO DE LA CI "DESARROLLO AGRARIO SOSTENIBLE"	Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100	
		Financ.S/.	5,666	10,000	10,000	10,000	30,000	INFORME	0	11,900	0	11,900	39.67	
<u>3</u>	18AO111048169 - ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS DE CTI Y OFERTA DE CTI SECTORIAL	Fisico	0	0	0	0	0		1	0	0	1	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	12,789	0	0	12,789	0	

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

	Fisico	1	0	1	0	1	1	1	0	2	200	
18AO111048238 - PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES MIXTAS O MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN	Financ.S/.	5,667	2,691	2,691	2,691	8,073	MECANISMO IMPLEMENTADO	5,789	7,418	0	13,207	163.59
	Fisico	3	1	1	1	3	1	4	3	8	266.67	
18AO111048253 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN SECTORIAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (3,4,5 Y 6)	Financ.S/.	17,250	6,738	6,738	6,738	20,214	INFORME	12,229	7,418	5,059	24,706	122.22
	Fisico	3	1	1	1	3	5	3	3	11	366.67	
18AO111048257 - ELABORACIÓN DE OPINIONES SOBRE PROPUESTAS DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE CTI	Financ.S/.	23,443	7,167	7,167	7,167	21,501	INFORME	5,789	10,303	8,862	24,954	116.06
	Fisico	2	1	0	1	2	1	0	1	2	100	
18AO111048367 - ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS Y CONVENIOS SECTORIALES DE CTI	Financ.S/.	11,000	6,000	6,000	6,000	18,000	ACCION	5,789	0	5,059	10,848	60.27
	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	3	5	166.67	
18AO111048523 - ARTICULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN ESPACIOS DE CI, EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL MINAGRI	Financ.S/.	17,000	6,101	6,101	6,101	18,302	INFORME	5,789	7,418	5,059	18,266	99.8
	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
18AO111048533 - REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CTI	Financ.S/.	5,904	3,565	4,765	7,645	15,976	INFORME	5,789	0	0	5,789	36.23
	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	2	2	200	
18AO111048538 - GESTIONAR EL PAGO DE CUOTAS A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES	Financ.S/.	3,873	4,765	4,765	4,765	14,296	RESOLUCION	0	0	5,059	5,059	35.39
	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
18AO111048543 - SEGUIMIENTO A LOS VIAJES AL EXTERIOR	Financ.S/.	5,625	1,827	1,827	1,827	5,481	INFORME	0	0	0	0	0
	Fisico	4	1	2	1	4	1	1	1	3	75	
18AO111048550 - GESTIÓN DE BECAS PARA CURSOS EN EL EXTERIOR	Financ.S/.	13,334	1,877	1,877	1,877	5,631	DOCUMENTO	5,789	8,320	5,059	19,168	340.41
	Fisico	3	1	1	1	3	0	0	3	3	100	
18AO111048557 - COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA STC-CGIAR	Financ.S/.	18,000	3,958	3,958	3,958	11,874	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	5,067	5,067	42.67
	Fisico	2	1	1	0	2	0	1	2	3	150	
18AO111126070 - IDENTIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y CANALIZACIÓN DE DEMANDAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Financ.S/.	0	1,715	1,715	1,715	5,146	INFORME	0	10,704	6,333	17,037	331.1

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

132,461
FF(S/): [1 : 132,461]

181,269
FF(S/): [1 : 181,269]

173,843 95.9

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.05 - Oficina General de Asesoría Jurídica
CENTRO DE COSTO: 02.05.01 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
NRO. REGISTRO: 2026850459

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04													
1		Fisico	325	136	108	109	353		136	106	111	353	100	
	18AO111055381 - ASESORÍA, OPINIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICO-LEGAL	Financ.S/.	208,105	76,786	69,155	69,795	215,736	INFORME	76,786	71,604	67,787	216,177	100.2	
2		Fisico	24	8	8	8	24		9	10	13	32	133.33	
	18AO111055391 - PUBLICACIÓN DE INFORMES ELABORADOS POR LA OGAI EN LA PAG. WEB.	Financ.S/.	15,368	5,670	5,123	5,123	15,916	INFORME	5,670	5,288	5,006	15,964	100.3	
3		Fisico	25	18	8	9	35		18	12	7	37	105.71	
	18AO111055406 - EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y AUTÓGRAFAS DE LEY	Financ.S/.	16,008	5,907	5,123	5,763	16,792	NORMA	5,907	5,508	5,214	16,629	99.03	
4		Fisico	15	13	5	5	23		13	6	5	24	104.35	
	18AO111055414 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS	Financ.S/.	9,605	3,544	3,202	3,202	9,947	INFORME	3,544	3,305	3,129	9,977	100.3	

5		Fisico	51	24	35	17	76		29	38	52	119	156.58
	18AO111055442 - EVALUACIÓN VIRTUAL DE PROYECTOS NORMATIVOS REMITIDOS A TRAVES DEL CCV	Financ.S/.	32,656	11,813	11,016	11,778	34,607	INFORME	11,813	11,016	10,429	33,258	96.1
6		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111058765 - ACTUALIZAR NORMAS CON RANGO DE LEY, DEROGADAS DESDE ENERO 2016 A DICIEMBRE 2018.	Financ.S/.	0	118	110	0	228	INFORME	118	110	104	333	145.68
7		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111058768 - COORDINACIÓN CON PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL SECTOR, LA COMPILACIÓN ESPECIALIZADA DE SUS NORMAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	Financ.S/.	0	118	110	0	228	INFORME	118	110	104	333	145.68
8		Fisico	174	40	58	58	156		40	38	49	127	81.41
	18AO111059482 - EMISIÓN DE OPINIÓN Y/O ELABORACIÓN, REVISIÓN O VISACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS.	Financ.S/.	111,416	41,346	37,139	37,139	115,624	PROPUESTAS	41,346	38,556	36,501	116,403	100.67
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008												
	Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		393,158				409,079					409,074	100
			FF(S/): [1 : 393,158]				FF(S/): [1 : 409,079]						

CENTRO COSTO RESPON. : 03 - Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias
CENTRO DE COSTO: 03.01 - Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias
NRO. REGISTRO: 2026847513

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
1	18AO111047614 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	32,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO111047621 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL MINISTRO SOBRE TEMAS DE POLÍTICA NACIONAL, SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	14,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO111047626 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SECTOR	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	34,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	18AO111047628 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINAGRI Y CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	14,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	18AO111047630 - PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES SECTORIALES, MULTISECTORIALES Y GRUPOS DE TRABAJO SEGÚN CORRESPONDA A LA COMPETENCIA DEL DVPA	Fisico	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	27,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	18AO111047631 - PARTICIPAR EN ESPACIOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE TALA ILEGAL	Fisico	6	2	2	2	6	6	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	14,852	26,500	33,506	26,500	86,506	SESION	26,500	33,506	26,500	86,506	100	
7	18AO111047632 - PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL - CCV	Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	13,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	18AO111047634 - PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	11,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	18AO111047639 - PARTICIPAR EN FOROS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, TALLERES Y EVENTOS RELACIONADOS A MATERIAS DE COMPETENCIA DEL SECTOR AGRICULTURA	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	34,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	18AO111047646 - REVISAR, COORDINAR Y REFRENDAR LOS PROYECTOS DE DISPOSITIVOS LEGALES DE SU COMPETENCIA QUE REQUIERAN SU OPINIÓN O DEBAN SER REFRENADOS POR EL MINISTRO	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	14,451	0	0	0	0	0	GESTIONES LEGALES	0	0	0	0	0
11	18AO111047647 - REVISAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN INTERNA Y EXTERNA QUE ES ELEVADA AL DESPACHO VICEMINISTERIAL	Fisico	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	15,252	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
12	18AO111047650 - REALIZAR LAS COORDINACIONES CON ORGANISMOS NACIONALES (INCLUYENDO GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES) E INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA	Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	34,547	0	0	0	0	0	SESION	0	0	0	0	0

13	18AO111047651 - REALIZAR LAS COORDINACIONES CON ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS A LA AGRICULTURA	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	33,387	0	0	0	0	0	SESION	0	0	0	0	0
14	18AO111047652 - REVISAR LAS POLÍTICAS, PLANES, ESTRATEGÍAS, ENTRE OTROS.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financ.S/.	14,892	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0
15	18AO111047653 - SUPERVISAR ORGANISMOS ADSCRITOS Y UNIDADES EJECUTORAS ASIGNADAS AL DVPA	Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financ.S/.	24,780	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0
16	18AO111047654 - REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN CAMPO DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL SECTOR	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financ.S/.	28,142	0	0	0	0	0	INSPECCION	0	0	0	0
17	18AO111047655 - EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA SECTORIAL	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financ.S/.	36,469	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007			400,318		86,506		86,506		100					
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			FF(S/): [1 : 400,318]		FF(S/): [1 : 86,506]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias
CENTRO DE COSTO: 03.01 - Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias
NRO. REGISTRO: 2026855576

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
1	18AO111100089 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA ALTA DIRECCION	Fisico	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	17,406	17,407	47,407	82,220	REPORTE	15,474	15,474	45,474	76,422	92,95	
2	18AO111100110 - REUNIONES DE COORDINACION INTRAINSTITUCIONAL CON ORGANOS, PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y ORGANISMOS PUBLICOS ADSCRITOS DEL MINAGRI	Fisico	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	20,690	20,690	20,690	62,070	REPORTE	20,690	20,690	20,690	62,070	100	
3	18AO111100143 - REUNIONES DE COORDINACION VICEMINISTERIAL - CCV, COMISIONES SECTORIALES, MULTISECTORIALES, GRUPOS DE TRABAJO, DIRECTORIOS ENTRE OTROS.	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	14,250	14,251	14,252	42,753	INFORME	14,250	14,251	14,252	42,753	100	
4	18AO111100228 - ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN FOROS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, TALLERES Y EVENTOS RELACIONADOS AL SECTOR AGRARIO	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	1,820	1,820	8,382	12,022	INFORME	1,820	1,820	8,382	12,022	100	
5	18AO111100238 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES Y ORGANIZACIONES PUBLICO PRIVADO DEL SECTOR AGRARIO	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	850	850	850	2,550	ACCION	850	850	850	2,550	100	
6	18AO111100239 - REUNIONES DE COORDINACION CON ENTIDADES INTERNACIONALES	Fisico	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	10,000	10,000	INFORME	0	0	10,000	10,000	100	
7	18AO111100252 - SUPERVISAR A LOS ORGANOS, PROGRAMAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS ASIGNADOS AL DESPACHO VICEMINISTERIAL	Fisico	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	1,049	1,049	31,049	33,147	INFORME	1,049	1,049	31,049	33,147	100	
8	18AO111100253 - SUPERVISAR A LOS ORGANOS, PROGRAMAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS ASIGNADOS AL DESPACHO VICEMINISTERIAL	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
9	18AO111100259 - CONDUCCION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE LINEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL	Fisico	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	678	421	1,527	2,627	INFORME	678	421	1,527	2,627	100	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007			0		247,389		241,591		97,66					
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			FF(S/): [1 : 0]		FF(S/): [1 : 247,389]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Dirección General de Políticas Agrarias
 CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - Dirección de Políticas y Normatividad Agraria
 NRO. REGISTRO: 2026845713

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.01	GOBIERNO.													
<u>1</u>	18AO111042201 - FORMULAR POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	41,462	38,466	38,448	118,376	DOCUMENTO	41,462	38,466	38,448	118,376	100	
<u>2</u>	18AO111042224 - FORMULAR PLANES O ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	92,878	95,610	87,155	275,643	DOCUMENTO	92,878	95,610	87,155	275,643	100	
<u>3</u>	18AO111042241 - FORMULAR NORMAS EN MATERIA AGRARIA	Fisico	0	0	1	0	1		0	1	0	1	100	
		Financ.S/.	0	0	11,300	0	11,300	DOCUMENTO	0	11,300	0	11,300	100	
<u>4</u>	18AO111042249 - EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN NORMATIVIDAD AGRARIA SOBRE RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES, COMERCIO Y MERCADO, FINANCIAMIENTO Y TRIBUTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA, ASUNTOS SOCIALES, ENTRE OTROS.	Fisico	45	19	14	18	51		19	14	18	51	100	
		Financ.S/.	4,500	1,900	1,400	1,800	5,100	INFORME	1,900	1,400	1,800	5,100	100	
<u>5</u>	18AO111042330 - EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN NORMATIVIDAD AGRARIA SOBRE RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES, COMERCIO Y MERCADO, FINANCIAMIENTO Y TRIBUTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA, ASUNTOS SOCIALES, ENTRE OTROS.	Fisico	0	4	2	1	7		4	2	1	7	100	
		Financ.S/.	0	1,600	800	400	2,800	INFORME	1,600	800	400	2,800	100	
<u>6</u>	18AO111042344 - SUSTENTAR POSICIÓN DEL SECTOR EN NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Y POLÍTICA COMERCIAL AGRÍCOLA - INFORME DE POSICIÓN DEL SECTOR EN ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES Y REGIONALES EN NEGOCIACIÓN: PERU-TURQUIA, PERU-INDIA, PERU-EL SALVADOR	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>7</u>	18AO111042363 - POSICIÓN DEL SECTOR EN NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Y POLÍTICA COMERCIAL AGRÍCOLA	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>8</u>	18AO111042388 - SUSTENTAR POSICIÓN DEL SECTOR EN NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Y POLÍTICA COMERCIAL AGRÍCOLA - INFORME DE POSICIÓN DEL SECTOR EN POLÍTICA COMERCIAL AGRÍCOLA: OMC, APEC, OCDE	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>9</u>	18AO111042408 - PROPONER PRIORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL REGIONAL	Fisico	1	1	1	2	4		1	1	2	4	100	
		Financ.S/.	4,667	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>10</u>	18AO111042416 - CONTRIBUIR CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DGPA	Fisico	0	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	2,000	2,000	INFORME	0	0	2,000	2,000	100	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007														
Act/Obr: 5000648 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS				20,167				415,219					415,219	100
				FF(S/): [1 : 20,167]				FF(S/): [1 : 415,219]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Dirección General de Políticas Agrarias
 CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
 NRO. REGISTRO: 2026847980

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO												
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.												
<u>1</u>	18AO111048774 - FORMULAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS SECTORIALES - ESTUDIOS SOBRE RESULTADOS DE ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES, CADENAS PRODUCTIVAS, PROYECCIÓN DE PBI Y OTROS.	Fisico	3	0	0	1	1		0	0	1	1	100
		Financ.S/.	126,896	0	0	57,930	57,930	ESTUDIO	0	0	57,930	57,930	100
<u>2</u>	18AO111048782 - FORMULAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS SECTORIALES - NOTAS TÉCNICAS ELABORADAS SOBRE PRODUCCIÓN Y COMERCIO AGROPECUARIO.	Fisico	3	2	1	1	4		2	1	2	5	125
		Financ.S/.	63,525	25,800	18,150	25,800	69,750	NOTA INFORMATIVA	25,800	18,150	25,800	69,750	100

3	18AO111048800 - ELABORAR BOLETINES COMERCIALES SOBRE LOS ARANCELES APLICADOS A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN LA FRANJA DE PRECIOS	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	Financ.S/.	21,504	10,334	10,334	10,334	31,002	UNIDAD	10,334	10,334	10,334	31,002	100		
4	18AO111048846 - ELABORAR BOLETINES EN AGROCLIMATICA, FENOLOGIA Y TENDENCIAS	Fisico	8	10	10	10	30		12	15	15	42	140	
	Financ.S/.	3,828	2,442	3,053	3,053	8,548	UNIDAD	2,442	3,053	3,053	8,548	100		
5	18AO111049661 - ATENDER USUARIOS DE INFORMACION AGRARIA A TRAVES DEL CENDOC EN SUS TRES MODALIDADES: PRESENCIAL, ON LINE Y VÍA TELEFONICA	Fisico	1,626	400	400	400	1,200		1,077	995	1,082	3,154	262.83	
	Financ.S/.	11,115	1,975	1,975	1,975	5,925	USUARIO	1,975	1,975	1,975	5,925	100		
6	18AO111049663 - BRINDAR CHARLAS DE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA A TRAVES DEL CENDOC EN UNIVERSIDADES Y DRAS	Fisico	3	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	Financ.S/.	10,430	0	0	3,567	3,567	CHARLA	0	0	3,567	3,567	100		
7	18AO111049687 - REALIZAR INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CENDOC EN LAS REGIONES	Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	Financ.S/.	5,872	0	0	2,744	2,744	INFORME	0	0	2,744	2,744	100		
8	18AO111049688 - ELABORAR GUÍAS DE ORIENTACIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO SOBRE LOS SERVICIOS DEL CENDOC	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	UNIDAD	0	0	0	0	0		
9	18AO111049689 - ACTUALIZAR Y MANTENER OPERATIVA LAS PLATAFORMAS TIC DEL CENDOC (BIBLIOTECA Y REPOSITORIO)	Fisico	0	0	1	0	1		0	1	0	1	100	
	Financ.S/.	0	0	55,228	0	55,228	UNIDAD	0	55,228	0	55,228	100		
10	18AO111049690 - ACOPIO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA DEL CENDOC	Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Financ.S/.	9,813	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0		
11	18AO111049691 - IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN AGRARIA REDIAGRO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	UNIDAD	0	0	0	0	0		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5000648 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS			252,983			234,694			234,694			100		
			FF(S/): [1 : 252,983]			FF(S/): [1 : 234,694]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Dirección General de Políticas Agrarias
CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
NRO. REGISTRO: 2026848369

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO												
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.												
1	18AO111049692 - DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES - CONSULTAS REALIZADAS A TRAVES DEL DATERO AGRARIO	Fisico	60,000	8,000	8,000	8,000	24,000		12,809	15,260	15,024	43,093	179.55
	Financ.S/.	31,137	4,985	5,939	0	10,924	CONSULTA	4,985	5,939	0	10,924	100	
2	18AO111049693 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES - CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE INFORMACION AGRARIA (ANTA)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	9,254	0	0	9,254	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	
3	18AO111049694 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES - CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE INFORMACION AGRARIA (RUJA)	Fisico	0	0	1	0	1		0	2	0	2	200
	Financ.S/.	0	0	12,339	0	12,339	CAMPAÑA	0	12,339	0	12,339	100	
4	18AO111049695 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES - CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE INFORMACION AGRARIA (ANDAHUAYLAS)	Fisico	0	0	1	0	1		0	1	0	1	100
	Financ.S/.	0	0	6,169	0	6,169	CAMPAÑA	0	6,169	0	6,169	100	
5	18AO111049696 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES - CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE INFORMACION AGRARIA (OTUZCO)	Fisico	0	0	0	2	2		0	0	9	9	450
	Financ.S/.	0	0	0	57,325	57,325	CAMPAÑA	0	0	57,325	57,325	100	
6	18AO111049700 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES - CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE INFORMACION AGRARIA (HUAURA)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	

7

18AO111049710 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES - CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE INFORMACION AGRARIA (NAUTA)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0

8

18AO111049868 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES - USUARIOS QUE REALIZAN CONSULTAS A TRAVES DEL DATERO AGRARIO	Fisico	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000			1,724	1,685	1,849	5,258	87.63
	Financ.S/.	41,446	5,954	5,820	0	11,774	USUARIO		5,954	5,820	0	11,774	100

PP: 0121, Prod/Proy: 3000633, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5005112 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES

72,583

FF(S/): [1 : 72,583]

107,785

FF(S/): [1 : 107,785]

98,531

91.41

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Dirección General de Políticas Agrarias

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

NRO. REGISTRO: 2026848400

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
	AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO PARA REDUCIR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS AGRARIOS DE MANERA PERMANENTE A LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
<u>1</u>	18AO111049779 - DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS - IMPLEMENTACION DE MODULOS DE PRONOSTICO DE TIEMPO Y RECURSOS HIDRICOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111049780 - DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (HUARAZ)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111049781 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (HUAMANGA)	Fisico	2	0	1	0	1	0	2	0	0	2	200	
		Financ.S/.	28,435	0	9,698	0	9,698	CAMPAÑA	0	9,698	0	9,698	100	
<u>4</u>	18AO111049832 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (HUANTA)	Fisico	2	0	1	0	1	0	2	0	0	2	200	
		Financ.S/.	28,435	0	9,698	0	9,698	CAMPAÑA	0	9,698	0	9,698	100	
<u>5</u>	18AO111049835 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (CHOTA)	Fisico	2	0	1	0	1	0	2	0	0	2	200	
		Financ.S/.	28,435	0	9,699	0	9,699	CAMPAÑA	0	9,699	0	9,699	100	
<u>6</u>	18AO111049838 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (CUTERVO)	Fisico	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100	
		Financ.S/.	28,435	0	0	5,924	5,924	CAMPAÑA	0	0	5,924	5,924	100	
<u>7</u>	18AO111049844 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (AMBO)	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	5,924	5,924	CAMPAÑA	0	0	5,924	5,924	100	
<u>8</u>	18AO111049848 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (HUANDO)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	
<u>9</u>	18AO111049849 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (HUANCAVELICA)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	
<u>10</u>	18AO111049851 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (ILAVE)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	
<u>11</u>	18AO111049852 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS (MAÑAZO)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	

PP: 0089, Prod/Proy: 3000339, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119

Act/Obr: 5005586 - DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS

113,740

FF(S/): [1 : 113,740]

40,943

FF(S/): [1 : 40,943]

40,943

100

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

CENTRO DE COSTO: 03.03.01 - Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

NRO. REGISTRO: 2026845684

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO													
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111042184 - INFORME DE PLANES Y PROGRAMAS APLICABLES A LA DGESEP	Financ.S/.	129,915	32,000	37,500	41,000	110,500	INFORME	30,937	36,361	39,865	107,163	96.98	
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111042882 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL SISTEMA CONTROL INTERNO (SCI) MINAGRI	Financ.S/.	129,915	32,000	37,500	41,000	110,500	INFORME	30,937	36,361	39,865	107,163	96.98	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042909 - INFORME DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITOS	Financ.S/.	0	32,000	37,500	41,000	110,500	INFORME	30,937	36,361	39,865	107,163	96.98	
<u>4</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111051822 - INFORMES DE ACCIONES DERIVADAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (PERSONAL, PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y OTROS)	Financ.S/.	129,915	32,000	37,500	41,000	110,500	INFORME	30,937	36,361	39,865	107,163	96.98	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0006														
Act/Obr: 5000648 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS														
			389,745					442,000					428,650	96.98
			FF(S/.): [1 : 389,745]				FF(S/.): [1 : 442,000]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - Dirección de Estadística Agraria

NRO. REGISTRO: 2026845758

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO													
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042342 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS METODOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS DEL SIEA.	Financ.S/.	0	0	0	2,000	2,000	DOCUMENTO	0	0	1,754	1,754	87.7	
<u>2</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100	
	18AO111042387 - ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESTADÍSTICAS BASADAS EN REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR AGRARIO	Financ.S/.	116,490	9,442	0	0	9,442	DOCUMENTO	8,445	0	0	8,445	89.44	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042398 - FORMULACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO AGRARIO NACIONAL - PEAN 2019-2023	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042411 - CONSTRUCCION Y/O ACTUALIZACION DE MARCOS ESTADISTICOS AGRARIOS	Financ.S/.	0	0	0	12,787	12,787	INFORME TECNICO	0	0	13,643	13,643	106.69	
<u>5</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100	
	18AO111042432 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS PARA LA GENERACION DE LAS ESTADISTICAS AGRARIAS.	Financ.S/.	58,245	4,438	0	0	4,438	NORMA	3,600	0	0	3,600	81.12	
<u>6</u>		Fisico	592	196	200	196	592		194	197	195	586	98.99	
	18AO111042446 - CONSOLIDACIÓN DE DATOS Y ELABORACION DE PUBLICACIONES DE LA ESTADISTICA AGRARIA A NIVEL NACIONAL POR TEMATICAS DE DIVERSA PERIODICIDAD	Financ.S/.	29,122	73,485	73,486	73,486	220,457	PUBLICACION	71,850	71,092	72,197	215,139	97.59	

<u>7</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042453 - SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS EJECUTADAS POR LAS DRAS	Financ.S/.	38,830	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	1	0	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111042461 - ACCIONES REALIZADAS COMO CONTRAPARTE DE LOS PROYECTOS PIADER Y CAT (GIZ)	Financ.S/.	29,122	18,681	18,681	18,681	56,043	56,043	INFORME	17,550	17,510	18,353	53,413	95.31	
<u>9</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042465 - PLANEAMIENTO, CAPACITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INTENCIONES DE SIEMBRA	Financ.S/.	116,490	0	0	0	0	0	PUBLICACION	0	0	0	0	0	
<u>10</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042472 - ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE USUARIOS DE LA ESTADISTICA AGRARIA	Financ.S/.	29,122	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>11</u>		Fisico	1	0	0	1	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111042494 - INFORMACION ESTADISTICA PROPORCIONADA A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.(TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA)	Financ.S/.	29,122	9,394	9,394	9,395	28,183	28,183	INFORME	8,550	8,805	9,229	26,584	94.33	
<u>12</u>		Fisico	1	0	0	1	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111042499 - DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS ELABORADAS POR LA DEA	Financ.S/.	29,122	17,937	17,937	17,937	53,811	53,811	INFORME	16,850	16,813	17,622	51,285	95.31	
<u>13</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111051719 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL SIEA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACTA	0	0	0	0	0	
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111051753 - ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111051758 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>16</u>		Fisico	0	0	1	0	1	1		0	1	0	1	100	
	18AO11137014 - EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE STOCK DE ARROZ	Financ.S/.	0	0	41,000	0	41,000	41,000	INFORME	0	34,910	0	34,910	85.15	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0006															
Act/Obr: 5000648 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS			475,667							428,161			408,773	95.47	
			FF(S/): [1 : 475,667]						FF(S/): [1 : 428,161]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas
CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - Dirección de Estadística Agraria
NRO. REGISTRO: 2026845803

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO														
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	2	0	0	1	1			0	0	1	1	100	
	18AO111042533 - GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS	Financ.S/.	28,458	0	0	7,500	7,500	7,500	REPORTE	0	0	6,097	6,097	81.29	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000633, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018															
Act/Obr: 5004496 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS			28,458							7,500			6,097	81.29	
			FF(S/): [1 : 28,458]						FF(S/): [1 : 7,500]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas
 CENTRO DE COSTO: 03.03.03 - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas
 NRO. REGISTRO: 2026845679

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO													
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042191 - REALIZAR TALLER DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LA POLÍTICA AGRARIA	Financ.S/.	40,000	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042327 - ELABORAR INFORME DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA (PNA)	Financ.S/.	0	27,216	0	12,308	39,524	INFORME	26,879	0	10,399	37,278	94.32	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042346 - ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA NACIONAL DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (PNOC)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042377 - ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES NACIONALES Y/O SECTORIALES	Financ.S/.	0	0	0	2,884	2,884	INFORME	0	0	2,586	2,586	89.67	
<u>5</u>		Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
	18AO111042392 - ELABORAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS AGRARIOS (SERVIAGRO)	Financ.S/.	0	2,451	5,200	0	7,651	INFORME	2,521	4,346	0	6,867	89.75	
<u>6</u>		Fisico	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	100
	18AO111042403 - REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS EJES DE LA POLÍTICA AGRARIA: DESARROLLO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO, GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL SECTOR AGRARIO, INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN AGRARIA, ACCESO A MERCADOS, SANIDAD AGRARIA E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	Financ.S/.	50,000	26,270	18,554	19,941	64,765	INFORME	26,411	16,691	0	43,102	66.55	
<u>7</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	100
	18AO111042516 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS, PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES DEL MINAGRI Y DRAS.	Financ.S/.	40,180	0	0	13,880	13,880	INFORME	0	0	13,560	13,560	97.69	
<u>8</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049933 - ELABORAR DOCUMENTO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA BASE PARA PROYECTOS DEL SECTOR AGRARIO.	Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>9</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
	18AO111049938 - ELABORAR DOCUMENTO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES.	Financ.S/.	10,000	0	15,000	0	15,000	DOCUMENTO	0	5,711	9,609	15,320	102.13	
<u>10</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
	18AO111049940 - ELABORAR DOCUMENTO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO.	Financ.S/.	10,000	0	9,500	0	9,500	DOCUMENTO	0	5,635	3,710	9,345	98.37	
<u>11</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049942 - REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN DEL FONDO MI RIEGO.	Financ.S/.	350,000	0	0	0	0	INFORME	0	2,304	5,367	7,671	0	
<u>12</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049946 - ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS (SERVIAGRO).	Financ.S/.	0	0	0	6,788	6,788	INFORME	0	0	7,390	7,390	108.87	
PP: 9002, Prad/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0006														
Act/Obr: 5000648 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS					510,180				159,992				143,119	89.45
		FF(S/): [1 : 510,180]						FF(S/): [1 : 159,992]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas
 CENTRO DE COSTO: 03.03.03 - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas
 NRO. REGISTRO: 2026875391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO													
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111101765 - INFORME DE RECONVERSION PRODUCTIVA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	

0
FF(S/): [1 : 0]

0
FF(S/): [1 : 0]

0 0

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

CENTRO DE COSTO: 03.03.03 - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas

NRO. REGISTRO: 2026875455

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO													
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO11101936 - DISEÑO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO: SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DEL MINAGRI.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	9,958	0	0	9,958	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0006														
Act/Obr: 5000648 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS													9,958 0	
		0 FF(S/): [1 : 0]							0 FF(S/): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural

CENTRO DE COSTO: 03.04.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL

NRO. REGISTRO: 2026851074

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.07	PROMOVER EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.													
AEI.07.02	FORTALECER A LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y DEL CATASTRO RURAL.													
<u>1</u>		Fisico	2	0	0	2	2	0	0	2	2	100		
	18AO111056744 - ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y EL CATASTRO RURAL.	Financ.S/.	41,500	13,119	13,119	13,119	39,357	NORMA ELABORADA	13,119	13,119	13,119	39,357	100	
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111056767 - DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA NORMATIVA EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y CATASTRO RURAL.	Financ.S/.	25,000	7,619	7,619	7,619	22,857	INFORME	7,619	7,619	7,619	22,857	100	
<u>3</u>		Fisico	1	0	3	0	3	0	3	0	3	100		
	18AO111056782 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y CATASTRO RURAL.	Financ.S/.	25,000	7,619	17,619	17,619	42,857	INFORME	7,619	12,619	7,619	27,857	65	
<u>4</u>		Fisico	6	0	0	20	20	0	0	11	11	55		
	18AO111058778 - PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA VÍA VIDEOCONFERENCIA A LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y EL CATASTRO RURAL.	Financ.S/.	32,500	10,119	10,119	10,119	30,357	INFORME	10,119	10,119	10,119	30,357	100	
<u>5</u>		Fisico	3	0	0	10	10	0	0	12	12	120		
	18AO111058792 - PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMA PRESENCIAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y EL CATASTRO RURAL.	Financ.S/.	58,727	22,072	34,294	34,294	90,660	INFORME	22,072	25,964	21,486	69,521	76.68	
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
	18AO111058902 - REALIZAR TALLERES DE TRABAJO CON LOS GOBIERNOS REGIONALES E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y CATASTRO RURAL	Financ.S/.	0	0	0	10,000	10,000	INFORME	0	0	10,000	10,000	100	
<u>7</u>		Fisico	75	0	0	300	300	0	0	334	334	111.33		
	18AO111058905 - ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y/O LEGALES ABSOLVIENDO CONSULTAS REQUERIDAS POR ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y USUARIOS.	Financ.S/.	40,000	12,738	12,738	12,738	38,214	INFORME	12,738	12,738	12,738	38,214	100	

<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111058912 - DESARROLLAR APLICATIVO INFORMÁTICO PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL CATASTRO RURAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	9,323	9,323	93.23	
	18AO111058923 - REGISTRAR PREDIOS RURALES Y TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS MIGRADOS AL SISTEMA CATASTRAL RURAL	Financ.S/.	25,000	7,619	7,619	7,619	22,857	PARCELA	7,619	7,619	7,619	22,857	100	
<u>10</u>		Fisico	50	0	0	82	82	0	0	0	78	78	95.12	
	18AO111058927 - GENERAR USUARIOS QUE TIENEN ACCESO AL SISTEMA CATASTRAL RURAL	Financ.S/.	25,000	7,619	7,619	7,619	22,857	USUARIO	7,619	7,619	7,619	22,857	100	
<u>11</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111058934 - ADMINISTRAR Y VERIFICAR LOS DATOS DE LA ANTENA BASE DE RASTREO PERMANENTE, GENERADO POR LOS GOBIERNOS REGIONALES A NIVEL NACIONAL	Financ.S/.	25,000	7,619	7,619	7,619	22,857	INFORME	7,619	7,619	7,619	22,857	100	
<u>12</u>		Fisico	150	0	0	250	250	0	0	154	154	61.6		
	18AO111058939 - BRINDAR PRESTACIONES DE SERVICIOS CATASTRALES	Financ.S/.	37,000	11,738	11,738	11,738	35,214	SERVICIO	11,738	11,738	11,738	35,214	100	
<u>13</u>		Fisico	1	0	0	2	2	0	0	2	2	100		
	18AO111058947 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y EL CATASTRO RURAL.	Financ.S/.	49,300	22,572	39,738	39,738	102,048	INFORME	22,572	34,465	29,986	87,022	85.28	
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111058951 - IMPULSAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y/O ACUERDOS ENTRE ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.	Financ.S/.	24,000	8,119	8,119	8,119	24,357	CONVENIO	8,119	8,119	8,119	24,357	100	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018			408,027			504,492			453,327			89.86		
Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA			FF(S/): [1 : 408,027]			FF(S/): [1 : 504,492]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
CENTRO DE COSTO: 03.05.01 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
NRO. REGISTRO: 2026846595

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.01 GOBIERNO.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100	
	18AO111044364 - REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS ANTE EVENTOS ADVERSOS EN EL SECTOR AGRARIO	Financ.S/.	2,497,466	277,496	0	0	277,496	INFORME	213,897	0	0	213,897	77.08	
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111140431 - REALIZAR ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS	Financ.S/.	0	0	31,434	31,434	62,868	INFORME	0	28,432	36,316	64,748	102.99	
<u>3</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100		
	18AO111140433 - CONDUCIR, PROMOVER Y ARTICULAR ACCIONES ASOCIADAS A LA DEFENSA NACIONAL	Financ.S/.	0	0	31,434	31,434	62,868	INFORME	0	28,432	36,316	64,748	102.99	
<u>4</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111140434 - CONDUCIR, PROMOVER Y ARTICULAR ACCIONES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES VINCULADOS AL TEMA AGRARIOS.	Financ.S/.	0	0	62,868	62,868	125,736	INFORME	0	85,297	108,948	194,245	154.49	
<u>5</u>		Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100		
	18AO111140435 - CONDUCIR, PROMOVER Y ARTICULAR ACCIONES ASOCIADAS AL MANEJO DE CONFLICTOS VINCULADOS AL TEMA AGRARIO.	Financ.S/.	0	0	94,302	94,302	188,604	INFORME	0	56,864	72,632	129,496	68.66	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008			2,497,466			717,573			667,134			92.97		
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA			FF(S/): [1 : 2,497,466]			FF(S/): [1 : 717,573]								

CENTRO COSTO RESPON. : 03.05 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
 CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - Dirección de Gestión Descentralizada
 NRO. REGISTRO: 2026845682

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.01	GOBIERNO.												

CENTRO COSTO RESPON. : 03.05 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
 CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - Dirección de Gestión Descentralizada
 NRO. REGISTRO: 2026845687

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.01	GOBIERNO.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042099 - APOYO A LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL SECTORIAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100
	18AO111042369 - APOYO A LA COMISIÓN SECTORIAL DE TRANSFERENCIA	Financ.S/.	19,798	1,650	1,650	1,650	4,949	INFORME TECNICO	1,016	0	769	1,785	36.06
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042394 - APOYO A LOS COMITÉS DE GESTIÓN REGIONAL AGRARIOS	Financ.S/.	0	9,899	9,899	9,899	29,697	INSTRUMENTOS	6,096	6,541	4,614	17,251	58.09
<u>4</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111042405 - SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE GESTIÓN REGIONAL AGRARIOS	Financ.S/.	158,384	13,199	13,199	13,199	39,596	INFORME	8,127	8,722	6,153	23,002	58.09
<u>5</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042420 - DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES	Financ.S/.	39,596	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
	18AO111042427 - ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	Financ.S/.	0	3,300	3,300	3,300	9,899	INFORME	2,032	2,180	1,538	5,750	58.09
<u>7</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042449 - COORDINACIÓN TERRITORIAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Financ.S/.	39,596	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042456 - ACTUALIZACIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	CONVENIO	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042459 - SEGUIMIENTO A VEEDURÍAS CIUDADANAS	Financ.S/.	79,190	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		336,564			84,141			47,788				56.8	
		FF(S/.): [1 : 336,564]			FF(S/.): [1 : 84,141]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
 CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - Dirección de Gestión Descentralizada
 NRO. REGISTRO: 2026878170

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.01	GOBIERNO.													
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100	
	18AO11111073 - GENERACIÓN DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN	Financ.S/.	0	6,599	6,599	6,599	19,798	INFORME	4,064	4,361	3,076	11,501	58.09	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		0				19,798					11,501	58.09	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 19,798]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
 CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - Dirección de Gestión Descentralizada
 NRO. REGISTRO: 2026878231

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.01	GOBIERNO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO11111199 - ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN	Financ.S/.	0	5,657	5,657	5,657	16,970	INFORME	3,483	3,738	2,637	9,858	58.09	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO11111201 - PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN	Financ.S/.	0	6,599	6,599	6,599	19,798	PLAN	4,064	4,361	3,076	11,501	58.09	
<u>3</u>		Fisico	1	0	1	0	1		1	0	0	1	100	
	18AO11111205 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN	Financ.S/.	0	0	19,798	0	19,798	TALLER	10,382	0	9,229	19,611	99.05	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		0				56,566					40,969	72.43	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 56,566]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
 CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DIÁLOGO
 NRO. REGISTRO: 2026856437

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													

CENTRO COSTO RESPON. : 03.05 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
 CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DIÁLOGO
 NRO. REGISTRO: 2026846600

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO														
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	0	0	0		
	18AO111044383 - REALIZAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN ANTE CONFLICTOS SOCIALES QUE AFECTEN AL SECTOR AGRARIO	Financ.S/.	90,000	3,300	5,000	5,000	13,300	INFORME	3,300	5,000	5,000	13,300	100		
<u>2</u>		Fisico	9	3	3	3	9		3	0	0	3	33.33		
	18AO111044390 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MESAS DE DIÁLOGO	Financ.S/.	87,000	3,800	2,462	1,259	7,521	REPORTE	3,800	2,462	1,259	7,521	100		
<u>3</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	0	0	1	33.33		
	18AO111044396 - REALIZAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS, MECANISMOS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Financ.S/.	0	6,000	6,000	6,000	18,000	INFORME	6,000	6,000	6,000	18,000	100		
<u>4</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	0	0	1	33.33		
	18AO111044403 - REALIZAR ACCIONES Y DIFUSIÓN EN EL SECTOR AGRARIO SOBRE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	Financ.S/.	0	6,000	3,000	6,000	15,000	PROMOCION	6,000	3,000	6,000	15,000	100		
<u>5</u>		Fisico	6	2	2	2	6		2	0	0	2	33.33		
	18AO111044406 - FORTALECER CAPACIDADES EN MANEJO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	Financ.S/.	0	2,583	3,000	1,200	6,783	TALLER	2,583	3,000	1,200	6,783	100		
<u>6</u>		Fisico	7	3	3	1	7		3	0	0	3	42.86		
	18AO111044411 - REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS ANTE EVENTOS ADVERSOS EN EL SECTOR AGRARIO	Financ.S/.	0	6,000	6,000	6,000	18,000	REPORTE	6,000	6,000	6,000	18,000	100		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035															
Act/Obr: 5000627 - COORDINACION DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL															
			177,000				78,604				78,604				100
			F{S/}: [1 : 1 / /,000]							F{S/}: [1 : 78,604]					

CENTRO COSTO RESPON. : 03.05 - Dirección General de Articulación Intergubernamental
 CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DIÁLOGO
 NRO. REGISTRO: 2026849568

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													

CENTRO COSTO RESPON. : 04 - Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
 NRO. REGISTRO: 2026851907

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	1	8	8	8	24		8	8	8	24	100	
	18AO111058955 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS (OPA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES	Financ.S/.	18,648	20,394	17,390	20,871	58,654	REPORTE	20,394	17,390	20,871	58,654	100	

2

	Fisico	1	8	8	8	24		8	8	8	24	100
18AO111058959 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL MINISTRO	Financ.S/.	18,648	12,236	10,434	12,522	35,193	REPORTE	12,236	10,434	12,522	35,193	100
	Fisico	1	8	8	8	24		8	8	8	24	100
18AO111058962 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE LÍNEA A SU CARGO	Financ.S/.	18,648	12,236	10,434	12,522	35,193	REPORTE	12,236	10,434	12,522	35,193	100
	Fisico	1	1	1	1	3		1	1	1	3	100
18AO111058964 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES	Financ.S/.	18,648	4,079	3,478	4,174	11,731	REPORTE	4,079	3,478	4,174	11,731	100
	Fisico	1	2	2	2	6		2	2	2	6	100
18AO111058965 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS	Financ.S/.	18,648	8,157	6,956	8,343	23,457	REPORTE	8,157	6,956	8,343	23,457	100
	Fisico	1	4	4	4	12		8	6	3	17	141.67
18AO111058967 - VISITAS DE CAMPO EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL SECTOR	Financ.S/.	87,025	16,315	13,912	16,696	46,923	REPORTE	16,315	13,912	16,696	46,923	100
	Fisico	1	1	1	1	3		0	0	0	0	0
18AO111058970 - REPRESENTACIÓN DEL MINAGRI EN EL EXTERIOR DEL PAÍS	Financ.S/.	43,513	0	0	0	0	REPORTE	0	0	0	0	0
	Fisico	1	600	600	600	1,800		600	600	600	1,800	100
18AO111058972 - REVISIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DIRIGIDOS AL DESPACHO MINISTERIAL	Financ.S/.	18,648	4,079	3,479	4,174	11,732	REPORTE	4,079	3,478	4,174	11,731	99.99
	Fisico	1	8	8	8	24		8	8	8	24	100
18AO111058974 - REVISIÓN, COORDINACIÓN Y REFRENDO DE LOS PROYECTOS DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES DE SU COMPETENCIA QUE REQUIERAN SU OPINIÓN O DEBAN SER REFRENADOS POR EL MINISTRO	Financ.S/.	18,648	4,079	3,478	4,174	11,731	REPORTE	4,079	3,478	4,174	11,731	100

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

261,075	234,613	234,612	100
FF(S/.): [1 : 261,075]	FF(S/.): [1 : 234,613]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola

CENTRO DE COSTO: 04.02.01 - Dirección General Agrícola

NRO. REGISTRO: 2026845773

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.01													
	GOBIERNO.													
		Fisico	1	1	1	2	4		1	1	0	2	50	
1	18AO111042412 - SUPERVISAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS Y ACCIONES PROMOVIDAS POR LA DGA	Financ.S/.	1,085,127	114,879	96,642	92,831	304,352	INFORME	114,879	96,642	0	211,521	69.5	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA

1,085,127	304,352	211,521	69.5
FF(S/.): [1 : 1,085,127]	FF(S/.): [1 : 304,352]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola

CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola

NRO. REGISTRO: 2026849927

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.01													
	GOBIERNO.													
1	18AO111053941 - PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE ARTICULACIÓN CON LOS COMITÉS REGIONALES AGRARIOS	Fisico	5	0	4	2	6		0	4	2	6	100	
		Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	6,000	6,000	0	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA

11,000	0	6,000	0
FF(S/): [1 : 11,000]	FF(S/): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola

CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola

NRO. REGISTRO: 2026849937

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.01	GOBIERNO.													
<u>1</u>		Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111054035 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE COMPETENCIA DE LA DGA LOGRADOS EN EL COMITÉ REGIONAL AGRARIO	Financ.S/.	5,000	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA

5,000	0	0	0
FF(S/): [1 : 5,000]	FF(S/): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola

CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola

NRO. REGISTRO: 2026849969

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.01	GOBIERNO.													
<u>1</u>		Fisico	8	4	4	4	12	2	4	3	9	75		
	18AO111054183 - FORTALECER LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADO	Financ.S/.	21,875	0	6,000	3,000	9,000	INFORME	0	0	1,000	1,000	11.11	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA

21,875	9,000	1,000	11.11
FF(S/): [1 : 21,875]	FF(S/): [1 : 9,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola

CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola

NRO. REGISTRO: 2026849972

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	4	3	2	3	8	5	4	6	15	187.5		
	18AO111054195 - REALIZAR LA GESTION CON LOS GR, GL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO, FORMULACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA	Financ.S/.	22,625	0	600	775	1,375	INFORME	0	3,000	3,000	6,000	436.36	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA

22,625	1,375	6,000	436.36

FF(S.): [1 : 22,625]

FF(S.): [1 : 1,375]

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026849982

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO														
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
<u>1</u>	18AO111053747 - ELABORAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL MINAGRI, EN MATERIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, INCLUYENDO LA REFORESTACIÓN.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	0						0					0	0	
		FF(S.): [1 : 0]							FF(S.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850130

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA														
AEI.02.02	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>	18AO111054217 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CULTIVOS TEMPORALES	Fisico	0	0	6,204	0	6,204	0	0	7	2,397	2,404	38.75		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0		
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	0						0					0	0	
		FF(S.): [1 : 0]							FF(S.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850139

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA														
AEI.02.02	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>	18AO111054229 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CULTIVOS TEMPORALES	Fisico	0	0	4,469	0	4,469	0	0	1,055	2,156	3,211	71.85		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0		
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	0						0					0	0	
		FF(S.): [1 : 0]							FF(S.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850148

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.02	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	9,342	0	9,342		0	2,254	9,374	11,628	124.47	
	18AO111054243 - PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PLANTACIONES DE FRUTALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		0				0					0	0	
			FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]						0	0

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850157

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.02	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	6,204	0	6,204		0	1,376	1,172	2,548	41.07	
	18AO111054258 - PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PLANTACIONES DE FRUTALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		0				0					0	0	
			FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]						0	0

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850195

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111054355 - ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA FUNCIONARIOS DE LOS GR Y GL A FIN DE CONSOLIDAR SUS CAPACIDADES EN TEMAS VINCULADOS A LA GESTION AGRICOLA Y FACILITAR LA CONSOLIDACION DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		0				0					0	0	
			FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850205

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
			TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>														
	18AO111054370 - ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA FUNCIONARIOS DE LOS GR Y GL A FIN DE CONSOLIDAR SUS CAPACIDADES EN TEMAS VINCULADOS A LA GESTION AGRICOLA Y FACILITAR LA CONSOLIDACION DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS		Fisico	25	0	0	25	25		0	0	0	0	0
			Financ.S/.	142,000	0	0	0	0	FUNCIONARIO	0	0	18,000	18,000	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA			142,000				0				18,000		0
				FF(S/.): [1 : 142,000]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850210

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
			TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>														
	18AO111054386 - SUPERVISAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS Y ACCIONES PROMOVIDAS POR LA DGA		Fisico	1	1	1	2	4		1	1	2	4	100
			Financ.S/.	242,823	126,978	18,389	66,886	212,253	INFORME	126,978	18,389	66,886	212,253	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA			242,823				212,253					212,253	100
				FF(S/.): [1 : 242,823]			FF(S/.): [1 : 212,253]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850233

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
			TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850248

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	2	1	4	7			2	1	4	7	100
	18AO111054496 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Financ.S/.	0	70,550	60,000	129,291	259,841	EVENTOS		70,550	60,000	129,291	259,841	100
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5005113 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION		0				259,841					259,841		100
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 259,841]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850285

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	4	0	2	2	4			0	1	0	1	25
	18AO111054696 - ORGANIZAR Y EJECUTAR EVENTOS, CONGRESOS, SEMINARIOS DE CARÁCTER CIENTIFICO QUE PERMITAN EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS	Financ.S/.	0	0	5,842	0	5,842	EVENTOS		0	22,751	0	22,751	389.44
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		0				5,842					22,751		389.44
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 5,842]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026850288

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	8	4	4	4	12			0	7	3	10	83.33
	18AO111054750 - DESARROLLAR Y EJECUTAR PLANES, ESTRATEGIAS, ESTUDIOS, INFORMES TECNICOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE EN COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON GR, GL, COOPERACIÓN Y AGENTES DE LA CADENA	Financ.S/.	375,250	0	0	0	0	PLAN		0	0	3,000	3,000	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		375,250				0					3,000		0
			FF(S/.): [1 : 375,250]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola

CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola

NRO. REGISTRO: 2026850291

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO	AEI.04.03 MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111054763 - IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON INIA, ARES Y GORES QUE FACILITEN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DEL USO DE SEMILLA DE CALIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		0					0				0		0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola

CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola

NRO. REGISTRO: 2026850297

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO	AEI.04.03 MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	6	2	0	1	3	0	0	1	1	33.33		
	18AO111054801 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA PROMOVER EL CONSUMO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERUANOS	Financ.S/.	214,625	2,000	0	0	2,000	CAMPAÑA	0	0	0	0		
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		214,625				2,000				0	0		
			FF(S/.): [1 : 214,625]				FF(S/.): [1 : 2,000]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola

CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola

NRO. REGISTRO: 2026850385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO	AEI.04.03 MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	11	2	1	2	5	1	1	2	4	80		
	18AO111064301 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	1,955,000	198,944	165,572	192,592	557,108	ACCION	198,944	165,572	192,592	557,108	100	
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		1,955,000				557,108				557,108	100		
			FF(S/.): [1 : 1,955,000]				FF(S/.): [1 : 557,108]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026885592

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.01	GOBIERNO.													

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026885593

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111135188 - ATENCION DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR EMPRESAS AGROEXPORTADORAS, CON NUEVOS PROYECTOS AGRICOLAS	Fisico	2	1	2	1	4		0	4	2	6	150	
		Financ.S/.	0	16,000	0	16,000	32,000	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>2</u>	18AO111135189 - SUPERVISAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS Y ACCIONES PROMOVIDAS POR LA DIA	Fisico	4	0	1	1	2		0	2	0	2	100	
		Financ.S/.	462,211	0	1,823	0	1,823	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>3</u>	18AO111135190 - ATENCION DE SOLICITUDES DEL ADMINISTRADO PROVENIENTES DE CONGRESISTAS, ALTA DIRECCION, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, ORGANIZACIONES AGRARIAS, PRODUCTORES Y PUBLICO EN GENERAL	Fisico	13	7	5	5	17		0	16	7	23	135.29	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		462,211					33,823					0	0	
		FF(S/): [1 : 462,211]				FF(S/): [1 : 33,823]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.02 - Dirección Agrícola
 NRO. REGISTRO: 2026854075

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111064320 - CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BPA, BPP, ORGÁNICOS	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5004489 - CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BPA-BPP ORGANICOS		0					0					0	0	
		FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.03 - Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario
 NRO. REGISTRO: 2026889609

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.06	INCREMENTAR LOS NIVELES DE ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGURO AGRARIO DE LOS PRODUCTORES													
AEI.06.01	FINANCIAMIENTO DIRECTO Y COBERTURAS CREDITICIAS, CON RECURSOS DEL FONDO AGROPERU A PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	4	1	1	2	4		1	1	2	4	100	
	18AO111143990 - APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	Financ.S/.	0	48,707	25,223	26,916	100,846	INFORME	48,707	25,223	26,916	100,846	100	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5001067 - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		0		100,846		100,846		100,846		100			
			FF(S/): [1 : 0]		FF(S/): [1 : 100,846]									

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.03 - Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario
 NRO. REGISTRO: 2026889633

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.06	INCREMENTAR LOS NIVELES DE ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGURO AGRARIO DE LOS PRODUCTORES													
AEI.06.02	ASEGURAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SEGURO AGROPECUARIO ANTE EVENTOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, CON RECURSOS DEL FOGASA A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111144017 - CERTIFICADO DEL FONDO DE GARANTIA PARA EL CAMPO Y DEL SEGURO AGROPECUARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	CERTIFICADO	0	0	0	0	0	
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000632, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5002622 - FONDO DE GARANTIA PARA EL CAMPO Y DEL SEGURO AGROPECUARIO		0		0		0		0		0		0	
			FF(S/): [1 : 0]		FF(S/): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPON. : 04.02 - Dirección General Agrícola
 CENTRO DE COSTO: 04.02.03 - Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario
 NRO. REGISTRO: 2026889643

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.06	INCREMENTAR LOS NIVELES DE ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGURO AGRARIO DE LOS PRODUCTORES													
AEI.06.01	FINANCIAMIENTO DIRECTO Y COBERTURAS CREDITICIAS, CON RECURSOS DEL FONDO AGROPERU A PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111144039 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111144045 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	

<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144046 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144048 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144049 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144050 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144052 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144054 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144056 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144058 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144059 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144060 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144061 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144063 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144064 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>16</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144065 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>17</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144068 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>18</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144070 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>19</u>		Fisico	1,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144071 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	1,718,400	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>20</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144072 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>21</u>		Fisico	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144073 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	691,200	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>22</u>		Fisico	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144074 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	921,600	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>23</u>		Fisico	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144076 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0
<u>24</u>		Fisico	1,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111144077 - RENOVACION DE CAFETALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MILES DE SOLES	0	0	0	0	0	0

13		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046798 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
14		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046803 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
15		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046822 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
16		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046827 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
17		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046830 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
18		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046832 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
19		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046836 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
20		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046841 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
21		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046864 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
22		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046871 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
23		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046935 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
24		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046944 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
25		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046949 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
26		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046953 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
27		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046957 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
28		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046959 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
29		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046968 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
30		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111046976 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
31		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047053 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
32		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047057 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
33		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047065 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
34		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047071 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0

35		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047081 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
36		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047086 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
37		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047089 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
38		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047097 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
39		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047106 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
40		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047111 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
41		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047154 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
42		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047186 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
43		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047193 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
44		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047206 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
45		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047215 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
46		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047237 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
47		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047249 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
48		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047255 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
49		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047264 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
50		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047273 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
51		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047294 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
52		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047305 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
53		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047315 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
54		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047322 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
55		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047336 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
56		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047355 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0

<u>57</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047363 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>58</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047371 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>59</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047379 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>60</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047383 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>61</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047391 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>62</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047396 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>63</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047406 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>64</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047417 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>65</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047429 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>66</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047438 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>67</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047450 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>68</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047456 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>69</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047462 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>70</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047468 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>71</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047471 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>72</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047478 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>73</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047483 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>74</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047490 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>75</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047496 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>76</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047505 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>77</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047508 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>78</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047509 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0

<u>79</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047973 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>80</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047994 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>81</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048034 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>82</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048048 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>83</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048052 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>84</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048066 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>85</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048315 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>86</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048323 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>87</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048327 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>88</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048331 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>89</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048345 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>90</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048364 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>91</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048375 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>92</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048380 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>93</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048390 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>94</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048405 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>95</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048413 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>96</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048420 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>97</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048424 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>98</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048434 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>99</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048441 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>100</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048496 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0

101		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048503 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
102		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048516 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
103		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048547 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
104		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048555 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
105		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048566 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	1,536,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
106		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048571 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	1,536,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
107		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048578 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	1,536,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
108		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048582 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	1,536,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
109		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048603 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	1,152,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
110		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048619 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	384,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
111		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048628 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	384,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
112		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048636 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	384,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
113		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048644 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	768,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
114		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048649 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	768,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
115		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048691 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	1,152,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
116		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111052257 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0

PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA

46,136,000

0

0

0

FF(S/): [1 : 46,136,000]

FF(S/): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPNS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026850700

ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL		EJECUCION MENSUAL
	FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	0	0	0
	18AO111055943 - TRATAMIENTO EN CABECERAS DE CUENCA - PRADERA NATIVA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048												
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		0				0					0	0
			FF(S/.): [1:0]				FF(S/.): [1:0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026850707

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		1	0	0	1	100
	18AO111055947 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048												
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		0				0					0	0
			FF(S/.): [1:0]				FF(S/.): [1:0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026850709

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
	AEI.04.04 MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>		Fisico	40	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111055954 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	36	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111055968 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	66,948	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	40	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111055971 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	25	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111055978 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	98,036	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0

49		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056470 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056471 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		Fisico	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056475 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	478,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056476 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	28,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056479 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056517 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	28,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		Fisico	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056520 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	66,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056525 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056548 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056557 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056563 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056567 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056573 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056577 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056580 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056586 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056587 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056588 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056591 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056595 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056596 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056598 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

115		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056842 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056846 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056850 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056853 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056857 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056861 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056867 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	28,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		Fisico	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056871 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	239,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056881 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056883 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Fisico	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056886 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	286,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Fisico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056888 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	191,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127		Fisico	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056891 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	114,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Fisico	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056894 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	114,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056895 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		Fisico	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056897 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	382,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056900 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056903 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056904 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	28,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056905 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056906 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056907 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

137		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056908 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056911 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056913 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		Fisico	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056914 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	114,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056918 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Fisico	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056919 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	86,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		Fisico	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056921 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	86,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		Fisico	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056923 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	86,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056925 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056927 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	28,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056928 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056929 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	95,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056930 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056932 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056933 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056934 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056936 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056938 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056939 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056940 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056944 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	133,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056946 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	143,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

181		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057025 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057028 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057030 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057033 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057036 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057042 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	76,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057048 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057057 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	47,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114

Act/Obr: 5001216 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

15,119,026
FF(S/): [1 : 15,119,026]

0
FF(S/): [1 : 0]

0
0

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026851994

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
1		Fisico	100	0	100	0	100	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059269 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	6,000	0	6,000	0	6,000		0	0	0	0	0	0
2		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059270 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0	0
3		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059271 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0	0
4		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059272 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0	0
5		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059273 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0	0
6		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059274 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0	0

<u>7</u>		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059275 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059276 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059277 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059278 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059279 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	30	10	0	0	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059280 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	180	60	60	60	180	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059281 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>14</u>		Fisico	180	60	60	60	180	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059282 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059283 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>16</u>		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059284 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>17</u>		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059285 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>18</u>		Fisico	30	0	0	30	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059286 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	2,000	0	0	2,000	2,000		0	0	0	0	0
<u>19</u>		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059287 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>20</u>		Fisico	30	0	30	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059288 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	2,000	0	2,000	0	2,000		0	0	0	0	0
<u>21</u>		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059289 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	2,000	2,000	0	0	2,000		0	0	0	0	0
<u>22</u>		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059290 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>23</u>		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059291 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>24</u>		Fisico	30	0	30	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059292 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 3	Financ.S/.	2,000	0	2,000	0	2,000		0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114

Act/Obr: 5001216 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

69,000

FF(S/.): [1 : 69,000]

69,000

FF(S/.): [1 : 69,000]

0

0

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026851999

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111059297 - SUPERVISION DE LA GESTION TECNICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL MINISTERIO EN MATERIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		0					0					0	0	
		FF(S/): [1 : 0]							FF(S/): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852000

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>	18AO111059298 - ARTICULAR EL DISEÑO DE LA INTERVENCION INTEGRAL DEL ESTADO QUE FACILITE LA GENERACION DE NEGOCIOS GANADEROS	Fisico	1	0	0	1	1		1	0	1	2	200	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		0					0					0	0	
		FF(S/): [1 : 0]							FF(S/): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852001

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>	18AO111059301 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	25	25	0	0	25	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	0	0	0	
<u>2</u>	18AO111059399 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	25	25	0	0	25	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	0	0	0	

<u>3</u>		Fisico	31	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059400 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	31	31	0	83	114	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	207	207	181.58
	18AO111059402 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>5</u>		Fisico	25	25	0	61	86	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	161	161	187.21
	18AO111059403 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>6</u>		Fisico	25	25	0	0	25	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	19	19	76
	18AO111059404 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	18,465	0	0	18,465		0	0	18,465	18,465	100
<u>7</u>		Fisico	31	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	33	33	106.45
	18AO111059405 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	25,876	25,876	0	0	25,876		0	0	25,876	25,876	100
<u>8</u>		Fisico	88	88	0	37	125	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	389	389	311.2
	18AO111059406 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>9</u>		Fisico	16	16	0	74	90	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	138	138	153.33
	18AO111059407 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	18,465	0	0	18,465		0	0	18,465	18,465	100
<u>10</u>		Fisico	94	94	0	0	94	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	168	168	178.72
	18AO111059408 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>11</u>		Fisico	156	156	0	0	156	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	187	187	119.87
	18AO111059409 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>12</u>		Fisico	156	63	0	0	63	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	184	184	292.06
	18AO111059410 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>13</u>		Fisico	63	16	0	0	16	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	216	216	1,350.00
	18AO111059411 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>14</u>		Fisico	16	94	0	0	94	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	40	40	42.55
	18AO111059412 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>15</u>		Fisico	94	94	0	0	94	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059413 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	0	0	0
<u>16</u>		Fisico	31	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	42	42	135.48
	18AO111059415 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	18,465	0	0	18,465		0	0	18,465	18,465	100
<u>17</u>		Fisico	31	31	0	224	255	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	348	348	136.47
	18AO111059416 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>18</u>		Fisico	25	25	0	0	25	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059418 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	18,465	0	0	18,465		0	0	0	0	0
<u>19</u>		Fisico	25	25	0	116	141	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	216	216	153.19
	18AO111059419 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>20</u>		Fisico	25	25	0	0	25	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	82	82	328
	18AO111059420 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	18,465	0	0	18,465		0	0	18,465	18,465	100
<u>21</u>		Fisico	25	25	0	0	25	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	741	741	2,964.00
	18AO111059421 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	18,465	0	0	18,465		0	0	18,465	18,465	100
<u>22</u>		Fisico	31	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	109	109	351.61
	18AO111059422 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>23</u>		Fisico	38	38	0	0	38	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	125	125	328.95
	18AO111059423 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
<u>24</u>		Fisico	31	31	0	39	70	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	163	163	232.86
	18AO111059425 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100

25		Fisico	31	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059426 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	0	0	0
26		Fisico	63	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	64	64	206.45
	18AO111059427 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	18,465	0	0	18,465		0	0	18,465	18,465	100
27		Fisico	25	25	0	87	112	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	187	187	166.96
	18AO111059428 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
28		Fisico	31	31	0	217	248	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	124	124	50
	18AO111059430 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
29		Fisico	0	0	25	25	50	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	58	58	116
	18AO111059431 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	0	0	0	7,411	7,411		0	0	7,411	7,411	100
30		Fisico	31	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	114	114	367.74
	18AO111059432 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
31		Fisico	16	16	0	0	16	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	27	27	168.75
	18AO111059433 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
32		Fisico	31	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059434 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	0	0	0
33		Fisico	47	47	0	0	47	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	27	27	57.45
	18AO111059437 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	25,856	25,856	0	0	25,856		0	0	25,856	25,856	100
34		Fisico	125	125	125	125	375	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	68	68	18.13
	18AO111059438 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	0	0	7,411	7,411		0	0	7,411	7,411	100
35		Fisico	125	125	0	0	125	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	260	260	208
	18AO111059451 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	25,876	25,876	0	0	25,876		0	0	25,876	25,876	100
36		Fisico	16	16	0	0	16	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	8	8	50
	18AO111059452 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
37		Fisico	38	38	0	0	38	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	99	99	260.53
	18AO111059453 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
38		Fisico	47	47	0	0	47	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	12	12	25.53
	18AO111059454 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
39		Fisico	47	47	0	0	47	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	45	45	95.74
	18AO111059455 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
40		Fisico	47	47	47	47	141	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	153	153	108.51
	18AO111059457 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	0	0	7,411	7,411		0	0	7,411	7,411	100
41		Fisico	47	47	47	47	141	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	63	63	44.68
	18AO111059458 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	0	0	18,465	18,465		0	0	18,465	18,465	100
42		Fisico	47	47	0	437	484	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	625	625	129.13
	18AO111059459 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	7,411	0	0	7,411		0	0	7,411	7,411	100
43		Fisico	31	31	31	31	93	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	81	81	87.1
	18AO111059460 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	18,465	0	0	18,465	18,465		0	0	18,465	18,465	100
44		Fisico	47	47	47	47	141	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	243	243	172.34
	18AO111059461 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	0	0	7,411	7,411		0	0	7,411	7,411	100
45		Fisico	75	75	75	75	225	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	673	673	299.11
	18AO111059462 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	0	0	7,411	7,411		0	0	7,411	7,411	100
46		Fisico	31	31	31	31	93	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	18	18	19.35
	18AO111059463 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	25,876	0	0	25,876	25,876		0	0	25,876	25,876	100

47		Fisico	47	47	47	47	141	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059467 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	0	0	7,411	7,411		0	0	0	0	0	0
48		Fisico	16	16	16	16	48	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	34	34	70.83	
	18AO111059468 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	0	0	7,411	7,411		0	0	7,411	7,411	100	
49		Fisico	25	25	25	25	75	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	26	26	34.67	
	18AO111059469 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	0	0	7,411	7,411		0	0	7,411	7,411	100	
50		Fisico	16	16	16	16	48	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	
	18AO111059470 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,411	0	0	7,411	7,411		0	0	0	0	0	
51		Fisico	25	13	6	6	25	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	
	18AO111099281 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	47,820	47,820		0	0	0	0	0	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114			536,465		591,696		466,123		78.78					
Act/Obr: 5001216 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA			FF(S/): [1 : 536,465]		FF(S/): [1 : 591,696]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026852078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
1		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059475 - ACCIONES DE CONTROL INTERNO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	MAPA DE PROGRESO	0	0	0	0	0
2		Fisico	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	18AO111059476 - ACCIONES DE CONTROL INTERNO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048			0		0		0		0		0		0	
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA			FF(S/): [1 : 0]		FF(S/): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026852088

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
1		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059485 - IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO GANADERO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048			0		0		0		0		0		0	
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA			FF(S/): [1 : 0]		FF(S/): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPON. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852090

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059488 - PROMOCION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS GANADEROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852091

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1	1	1	0	1	2	200	
	18AO111059493 - SUPERVISION Y EVALUACION DE RESULTADOS Y ACCIONES PROMOVIDAS POR LA DGGA	Financ.S/.	0	31,026	0	0	31,026	INFORME	31,026	9,370	28,641	69,037	222.51	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA			0				31,026					69,037	222.51	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 31,026]						

CENTRO COSTO RESPON. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852094

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111059497 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	

<u>2</u>	18AO111059499 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111059500 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	4,000	0	4,000	0	4,000	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111059501 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111059504 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES			4,000			4,000			0			0		
			FF(S/.): [1 : 4,000]			FF(S/.): [1 : 4,000]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026852097

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111059507 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	10,000	0	0	7,520	7,520	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111059509 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	2,835	0	2,835	0	0
<u>3</u>	18AO111059511 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	30,000	0	0	30,000	30,000	EVENTOS	0	10,000	0	10,000	0	33.33
<u>4</u>	18AO111059512 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111059514 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111059515 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	30,000	0	30,000	0	30,000	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>7</u>	18AO111059521 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>	18AO111059523 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	10,000	0	10,000	0	0
<u>9</u>	18AO111059525 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	7,000	0	7,000	0	7,000	EVENTOS	0	6,700	0	6,700	0	95.71
<u>10</u>	18AO111059527 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>11</u>	18AO111059530 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	7,000	0	7,000	0	7,000	EVENTOS	0	4,000	0	4,000	0	57.14

12		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059531 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0
13		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059533 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0
14		Fisico	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	18AO111059535 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Financ.S/.	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
15		Fisico	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	18AO111059536 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Financ.S/.	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0
16		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059540 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0
17		Fisico	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	18AO111059542 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Financ.S/.	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
18		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059544 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5005113 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION

189,000
FF(S/): [1 : 189,000]

186,520
FF(S/): [1 : 186,520]

33,535 17.98

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026852113

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
1	18AO111059547 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
2	18AO111059550 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
3	18AO111059551 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
4	18AO111059552 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
5	18AO111059555 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
6	18AO111059557 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
7	18AO111059560 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
8	18AO111059561 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0

<u>9</u>	18AO111059562 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
<u>10</u>	18AO111059564 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS GANADEROS CON VALOR AGREGADO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PROMOCION	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008			0		0				0		0		
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			FF(S/): [1:0]		FF(S/): [1:0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026852126

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>	18AO111059569 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	95	0	0	20	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>2</u>	18AO111059571 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	95	0	0	20	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>3</u>	18AO111059572 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>4</u>	18AO111059580 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>5</u>	18AO111059582 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>6</u>	18AO111059585 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>7</u>	18AO111059586 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>8</u>	18AO111059587 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	71	71	355	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	12,000	12,000	0	
<u>9</u>	18AO111059589 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>10</u>	18AO111059590 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>11</u>	18AO111059591 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	60	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
<u>12</u>	18AO111059593 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	50	0	10	10	20		0	10	0	10	50	
		Financ.S/.	15,000	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	7,340	0	7,340	0	
<u>13</u>	18AO111059595 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Fisico	100	0	10	10	20		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	

14		Fisico	150	0	20	20	40	0	68	49	117	292.5	
	18AO111059598 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	7,639	22,361	30,000	0
15		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059600 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
16		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059602 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
17		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059604 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
18		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059605 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
19		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059607 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
20		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059608 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
21		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059609 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
22		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059612 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
23		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059613 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
24		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059615 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
25		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059616 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
26		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059618 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
27		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059620 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
28		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059621 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
29		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059623 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
30		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059625 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
31		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059627 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
32		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059629 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
33		Fisico	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
	18AO111059630 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Pray: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES

15,000

FF(S/): [1 : 15,000]

0

FF(S/): [1 : 0]

49,340

0

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852152

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	130	40	45	45	130		0	0	0	0	0	0
	18AO111059632 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 5	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059633 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 5	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059634 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 5	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059636 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 5	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059638 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 5	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES				0				0					0	0
				FF(S/): [1:0]						FF(S/): [1:0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852153

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059639 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 6	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059641 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 6	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059644 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 6	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059645 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 6	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111059646 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES - TAREA 6	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES				0				0					0	0
				FF(S/): [1:0]						FF(S/): [1:0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852158

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				MODIF.		FISICO - FINANCIERO				
				Jul	Ago	Sep				Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	36	12	12	12	36			0	0	0	0	0
	18AO111059650 - PROMOCION PARA LA INSTALACION DE PASTO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	CONVENIO		0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		0				0					0		0
			FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852161

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				MODIF.		FISICO - FINANCIERO				
				Jul	Ago	Sep				Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111059655 - CREACION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA DGGA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	UNIDAD		0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048													
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0				0					0		0
			FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852164

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				MODIF.		FISICO - FINANCIERO				
				Jul	Ago	Sep				Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1			0	0	0	0	0
	18AO111059659 - PROMOCION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO NACIONAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME		0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		0				0					0		0
			FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852167

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				MODIF.		FISICO - FINANCIERO				
				Jul	Ago	Sep				Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1			0	0	0	0	0
	18AO111059674 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME		0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	220	70	80	70	220			89	50	0	139	63.18
	18AO111059676 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO	Financ.S/.	0	180,000	0	0	180,000	MATERIAL		0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	10,000	5,000	5,000	0	10,000			15,000	5,000	5,000	25,000	250
	18AO111059677 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO	Financ.S/.	350,000	57,184	204,028	0	261,212	MATERIAL		57,184	131,000	101,612	289,796	110.94
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111059680 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PERSONA ACREDITADA		0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 5000674 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA			350,000					441,212					289,796	65.68
			FF(S/.): [1 : 350,000]				FF(S/.): [1 : 441,212]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852169

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				MODIF.		FISICO - FINANCIERO				
				Jul	Ago	Sep				Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3			0	0	0	0	0
	18AO111059683 - PROYECTO DE APOYO DE NUEVA ZELANDIA AL SECTOR LECHERO PERUANO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME		0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			0					0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
 NRO. REGISTRO: 2026852171

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				MODIF.		FISICO - FINANCIERO				
				Jul	Ago	Sep				Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1			0	0	1	1	100
	18AO111059685 - ACCIONES COMUNES DEL PP 0121	Financ.S/.	0	182,003	0	0	182,003	INFORME		186,003	114,794	302,294	603,091	331.36

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

NRO. REGISTRO: 2026874165

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

NRO. REGISTRO: 2026874177

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>	18AO111099338 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	25	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111099347 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	31	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111099363 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	76	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111099372 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	76	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111099380 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	51	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111099385 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	25	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>7</u>	18AO111099392 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	25	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>8</u>	18AO111099397 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	51	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>9</u>	18AO111099402 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	57	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

10		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099421 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Fisico	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099429 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Fisico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099435 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Fisico	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099438 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Fisico	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099446 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Fisico	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099460 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Fisico	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099464 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099470 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099472 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099481 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099491 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099494 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099499 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Fisico	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099521 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099532 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Fisico	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099543 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099553 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099559 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Fisico	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099564 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Fisico	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099573 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Fisico	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099579 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Fisico	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099587 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54	18AO111099754 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	85	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	18AO111099756 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	51	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	18AO111099762 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	51	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	18AO111099769 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	51	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	18AO111099773 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	51	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	18AO111099778 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	51	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	18AO111099783 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 4	Fisico	51	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114				0		0				0		0		
Act/Obr: 5001216 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA				FF(S/): [1 : 0]		FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026874658

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
1	18AO11100618 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	Fisico	10	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114				0		0				0		0		
Act/Obr: 5001216 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA				FF(S/): [1 : 0]		FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
NRO. REGISTRO: 2026851180

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
1	18AO111057160 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Fisico	40	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	9	0	9	0
		Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO111057162 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Fisico	51	0	15	20	35	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	6	0	6	17.14
		Financ.S/.	13,690	0	0	4,456	4,456	4,456	0	0	0	0	0	0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

	Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	3	43	46	0
18AO111057166 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	4,456	4,456		0	0	4,456	4,456	100
	Fisico	36	0	20	22	42	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	3	59	62	147.62
18AO111057169 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	9,583	0	0	3,826	3,826		0	0	3,826	3,826	100
	Fisico	40	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	54	54	154.29
18AO111057172 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,043	3,043		0	0	3,043	3,043	100
	Fisico	25	0	11	0	11	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	6	6	12	109.09
18AO111057173 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	2,609	2,609	100
	Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057176 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	3	12	15	50
18AO111057178 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	2,609	2,609	100
	Fisico	20	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057180 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	5,476	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Fisico	20	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057181 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	5,476	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057185 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Fisico	36	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	3	0	3	0
18AO111057187 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	9,583	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	22	22	0
18AO111057189 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Fisico	51	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	45	45	128.57
18AO111057192 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	3,478	3,478	0
	Fisico	40	13	5	0	18	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	13	10	51	74	411.11
18AO111057196 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	3,478	0	3,478		0	3,478	0	3,478	100
	Fisico	51	15	0	0	15	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	54	24	41	119	793.33
18AO111057198 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	3,913	0	0	3,913		0	3,913	0	3,913	100
	Fisico	51	25	0	0	25	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	25	78	0	103	412
18AO111057201 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	5,000	0	0	5,000		5,000	0	0	5,000	100
	Fisico	51	15	0	0	15	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	15	23	40	78	520
18AO111057205 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	3,215	0	0	3,215		0	3,215	0	3,215	100
	Fisico	40	0	0	10	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057208 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478		0	0	0	0	0
	Fisico	51	0	0	18	18	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057211 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	1,972	1,972		0	0	0	0	0
	Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057212 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Fisico	40	0	10	10	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057216 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	1,740	1,740		0	0	0	0	0
	Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057228 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
18AO111057231 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0

25		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057236 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057238 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057240 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Fisico	51	19	0	0	19	0	19	15	0	34	178.95	0
	18AO111057242 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	3,913	0	3,913	0	0	0	0	0	0	0
29		Fisico	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057244 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	8,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Fisico	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057246 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	9,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Fisico	40	0	10	17	27	0	46	0	46	0	170.37	0
	18AO111057248 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478	0	3,478	0	3,478	0	3,478	100
32		Fisico	40	0	20	10	30	0	65	55	120	400	0	0
	18AO111057252 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478	0	3,478	0	3,478	100	0	0
33		Fisico	40	0	0	0	0	0	5	6	11	0	0	0
	18AO111057254 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057256 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057260 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Fisico	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057262 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	8,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Fisico	40	0	0	35	35	0	0	6	6	17.14	0	0
	18AO111057264 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,045	3,045	0	0	0	0	0	0	0
38		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057268 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Fisico	25	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	0
	18AO111057271 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Fisico	51	7	8	20	35	0	7	20	27	77.14	0	0
	18AO111057275 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		Fisico	20	0	15	20	35	0	0	35	35	100	0	0
	18AO111057277 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	5,476	0	0	3,043	3,043	0	0	3,043	3,043	100	0	0
42		Fisico	25	0	15	15	30	0	0	33	33	110	0	0
	18AO111057279 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609	0	0	0	0	0	0	0
43		Fisico	40	21	0	19	40	0	21	5	26	65	0	0
	18AO111057282 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478	0	0	0	0	0	0	0
44		Fisico	51	33	0	0	33	0	33	0	53	86	260.61	0
	18AO111057285 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	3,043	0	3,043	0	0	3,043	3,043	100	0	0
45		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057288 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Fisico	56	39	0	8	47	0	39	25	79	143	304.26	0
	18AO111057291 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	15,059	0	0	4,782	4,782	0	4,782	0	4,782	100	0	0

47		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057295 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057298 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057302 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Fisico	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057307 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	47,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057309 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		Fisico	51	120	0	0	120	0	121	8	50	179	149.17		
	18AO111057312 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	100		
53		Fisico	25	0	15	15	30	0	0	0	30	30	100		
	18AO111057313 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609	0	0	0	2,609	2,609	100		
54		Fisico	176	121	12	0	133	0	121	98	0	219	164.66		
	18AO111057315 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	47,915	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	100		
55		Fisico	25	0	150	150	300	0	0	0	150	150	50		
	18AO111057323 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609	0	0	0	2,609	2,609	100		
56		Fisico	25	0	15	15	30	0	45	0	16	61	203.33		
	18AO111057328 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609	0	0	0	2,609	2,609	100		
57		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057330 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	6,845	6,845	0	0	0	0	0	0		
58		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057351 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057355 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057356 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057359 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62		Fisico	51	0	15	20	35	0	0	11	0	11	31.43		
	18AO111057363 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63		Fisico	36	0	15	20	35	0	0	0	35	35	100		
	18AO111057365 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	9,583	0	0	3,043	3,043	0	0	0	3,043	3,043	100		
64		Fisico	25	0	15	15	30	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057366 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609	0	0	0	0	0	0		
65		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057369 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66		Fisico	25	0	15	15	30	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057371 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	65	33	98	0		
	18AO111057373 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	5,394	5,394	0	5,394	0	0	5,394	100		
68		Fisico	151	0	0	0	0	0	0	91	0	91	0		
	18AO111057374 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	41,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

<u>69</u>		Fisico	251	0	40	70	110	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	11	0	11	10
	18AO111057376 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	68,450	0	0	6,424	6,424		0	0	0	0	0
<u>70</u>		Fisico	16	0	10	10	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	9	19	28	140
	18AO111057380 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	1,739	1,739		0	0	1,739	1,739	100
<u>71</u>		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	14	18	32	106.67
	18AO111057381 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	2,609	2,609	100
<u>72</u>		Fisico	16	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	26	73	99	0
	18AO111057382 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>73</u>		Fisico	16	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	33	198	231	0
	18AO111057384 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	1,739	1,739		0	1,739	0	1,739	100
<u>74</u>		Fisico	36	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057385 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	9,583	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>75</u>		Fisico	100	80	0	0	80	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	80	40	0	120	150
	18AO111057387 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	27,380	10,000	0	0	10,000		10,000	0	0	10,000	100
<u>76</u>		Fisico	76	20	20	20	60	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	20	0	13	33	55
	18AO111057390 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	5,217	5,217		0	0	5,217	5,217	100
<u>77</u>		Fisico	25	60	0	0	60	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	67	0	16	83	138.33
	18AO111057391 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	6,845	0	0	6,845		6,845	0	0	6,845	100
<u>78</u>		Fisico	25	24	12	0	36	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	24	53	70	147	408.33
	18AO111057392 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	5,220	0	5,220		0	5,220	0	5,220	100
<u>79</u>		Fisico	100	19	0	21	40	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	19	0	0	19	47.5
	18AO111057395 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	27,380	0	0	3,478	3,478		0	0	0	0	0
<u>80</u>		Fisico	76	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057396 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>81</u>		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	143	113	256	853.33
	18AO111057398 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	2,609	0	2,609	100
<u>82</u>		Fisico	128	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057401 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>83</u>		Fisico	100	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057402 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	27,380	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>84</u>		Fisico	76	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057405 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>85</u>		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057412 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>86</u>		Fisico	51	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	29	18	47	134.29
	18AO111057414 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	3,913	3,913		0	0	3,913	3,913	100
<u>87</u>		Fisico	40	0	0	10	10	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	36	36	360
	18AO111057415 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478		0	0	3,478	3,478	100
<u>88</u>		Fisico	151	0	38	38	76	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	78	78	102.63
	18AO111057417 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	41,070	0	0	6,521	6,521		0	0	6,521	6,521	100
<u>89</u>		Fisico	51	55	0	20	75	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	55	0	0	55	73.33
	18AO111057418 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	6,000	0	521	6,521		6,000	0	0	6,000	92.01
<u>90</u>		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057420 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0

91		Fisico	51	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	45	45	128.57
	18AO111057422 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	3,913	3,913	0
92		Fisico	51	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	48	13	0	61	174.29
	18AO111057423 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
93		Fisico	51	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	92	0	92	262.86
	18AO111057425 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	3,913	3,913		0	3,913	0	3,913	100
94		Fisico	40	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	64	302	366	1,045.71
	18AO111057427 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,913	3,913		0	3,913	0	3,913	100
95		Fisico	51	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	12	0	12	34.29
	18AO111057430 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
96		Fisico	40	0	15	25	40	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	57	57	142.5
	18AO111057431 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478		0	0	3,478	3,478	100
97		Fisico	51	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	199	53	252	720
	18AO111057432 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	3,913	0	3,913	0
98		Fisico	51	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	45	45	128.57
	18AO111057433 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	3,916	3,916	0
99		Fisico	51	100	0	0	100	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	104	182	33	319	319
	18AO111057435 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	10,000	0	0	10,000		10,000	0	0	10,000	100
100		Fisico	40	49	0	10	59	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	49	142	0	191	323.73
	18AO111057436 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,700	3,700		0	0	0	0	0
101		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057437 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
102		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057438 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
103		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057439 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
104		Fisico	51	70	8	0	78	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	70	200	60	330	423.08
	18AO111057441 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	7,830	0	7,830		0	7,830	0	7,830	100
105		Fisico	51	51	13	0	64	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	51	66	0	117	182.81
	18AO111057442 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	7,470	0	7,470		0	7,470	0	7,470	100
106		Fisico	76	0	19	19	38	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057443 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	3,261	3,261		0	0	0	0	0
107		Fisico	40	0	15	25	40	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	40	40	100
	18AO111057444 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478		0	0	3,478	3,478	100
108		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057445 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
109		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057446 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
110		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057447 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
111		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057448 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
112		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057449 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0

113		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057450 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057451 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057452 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057453 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		Fisico	51	26	22	0	48	0	26	62	37	125	260.42		
	18AO111057454 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	5,652	0	5,652	0	5,652	0	5,652	0	5,652	100	
118		Fisico	60	29	29	20	78	0	29	22	0	51	65.38		
	18AO111057459 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	16,428	0	0	8,260	8,260	0	0	0	0	0	0	0	
119		Fisico	51	78	0	0	78	0	78	53	74	205	262.82		
	18AO111057460 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	100		
120		Fisico	51	24	0	5	29	0	24	0	0	24	82.76		
	18AO111057461 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	3,913	3,913	0	0	0	0	0	0	0	
121		Fisico	51	15	20	10	45	0	0	0	45	45	100		
	18AO111057463 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	3,913	3,913	0	0	0	3,913	3,913	100		
122		Fisico	25	0	15	15	30	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057464 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609	0	0	0	0	0	0	0	
123		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057465 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057466 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125		Fisico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057467 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	27,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126		Fisico	51	0	0	0	0	0	7	6	0	13	0		
	18AO111057468 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127		Fisico	51	0	15	20	35	0	0	88	113	201	574.29		
	18AO111057469 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	3,913	0	3,913	0	0	0	
128		Fisico	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057470 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129		Fisico	100	7	50	46	103	0	7	0	100	107	103.88		
	18AO111057471 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	27,380	0	0	9,999	9,999	0	0	9,999	9,999	100			
130		Fisico	51	24	0	0	24	0	24	17	113	154	641.67		
	18AO111057472 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	0	0	3,913	3,913	0		
131		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057473 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132		Fisico	51	0	15	25	40	0	0	0	0	0	0		
	18AO111057475 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	3,478	3,478	0	0	0	0	0	0	0	
133		Fisico	40	0	10	0	10	0	0	77	0	77	770		
	18AO111057476 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	3,478	0	3,478	0	3,478	0	3,478	3,478	100		
134		Fisico	51	0	15	20	35	0	0	0	45	45	128.57		
	18AO111057477 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0	0	0	0	3,913	3,913	0		

135		Fisico	40	0	15	0	15	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	66	35	101	673.33
	18AO111057478 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	220	0	220		0	0	220	220	100
136		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	88	88	293.33
	18AO111057479 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	2,609	2,609	100
137		Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057480 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
138		Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057481 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
139		Fisico	51	36	0	9	45	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	31	0	31	68.89
	18AO111057482 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	3,913	3,913		0	0	0	0	0
140		Fisico	51	6	0	9	15	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	6	38	41	85	566.67
	18AO111057484 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	4,782	4,782		0	4,782	0	4,782	100
141		Fisico	25	43	0	0	43	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	43	14	15	72	167.44
	18AO111057485 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	3,003	0	0	3,003		0	0	3,003	3,003	100
142		Fisico	31	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057486 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	8,214	0	0	0	0		0	0	0	0	0
143		Fisico	51	25	5	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	25	47	0	72	240
	18AO111057487 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	2,720	0	2,720		0	2,720	0	2,720	100
144		Fisico	25	9	0	13	22	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	9	0	14	23	104.55
	18AO111057488 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,220	2,220		0	0	2,220	2,220	100
145		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057489 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
146		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057490 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
147		Fisico	51	0	15	30	45	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	70	70	155.56
	18AO111057491 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	4,782	4,782	0
148		Fisico	40	0	15	25	40	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	29	29	72.5
	18AO111057492 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478		0	0	3,478	3,478	100
149		Fisico	40	0	15	25	40	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	33	33	82.5
	18AO111057493 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478		0	0	3,478	3,478	100
150		Fisico	51	37	0	13	50	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	37	0	0	37	74
	18AO111057494 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	4,350	4,350		0	0	0	0	0
151		Fisico	51	74	0	0	74	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	74	0	0	74	100
	18AO111057495 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	7,000	0	0	7,000		7,000	0	0	7,000	100
152		Fisico	16	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057497 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0		0	0	0	0	0
153		Fisico	125	20	0	40	60	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	20	0	0	20	33.33
	18AO111057498 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	34,225	0	0	0	0		0	0	0	0	0
154		Fisico	200	91	0	50	141	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	91	148	0	239	169.5
	18AO111057499 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	54,760	10,000	0	0	10,000		10,000	9,157	0	19,157	191.57
155		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057500 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
156		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057502 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0

157		Fisico	151	87	0	0	87	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	88	0	66	154	177.01
	18AO111057503 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	41,070	0	0	8,700	8,700		0	0	8,700	8,700	100
158		Fisico	100	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057504 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	27,380	0	0	0	0		0	0	0	0	0
159		Fisico	60	38	0	27	65	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	38	10	0	48	73.85
	18AO111057505 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	16,428	0	0	6,521	6,521		0	0	0	0	0
160		Fisico	60	34	0	7	41	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	34	21	0	55	134.15
	18AO111057506 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	16,428	0	0	6,521	6,521		0	6,521	0	6,521	100
161		Fisico	51	0	20	30	50	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	5	0	5	10
	18AO111057507 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
162		Fisico	200	0	30	23	53	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	97	0	97	183.02
	18AO111057508 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	54,760	0	0	0	0		0	7,830	0	7,830	0
163		Fisico	40	0	15	25	40	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	38	38	95
	18AO111057509 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478		0	0	3,478	3,478	100
164		Fisico	40	23	0	17	40	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	23	0	11	34	85
	18AO111057510 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	3,478	3,478		0	0	3,478	3,478	100
165		Fisico	16	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057511 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0		0	0	0	0	0
166		Fisico	51	10	20	13	43	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	10	57	0	67	155.81
	18AO111057512 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	5,217	0	5,217	0
167		Fisico	25	0	0	15	15	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	8	8	53.33
	18AO111057513 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
168		Fisico	25	0	0	15	15	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	30	30	200
	18AO111057514 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	2,609	2,609	0
169		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	5	5	16.67
	18AO111057515 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	0	0	0
170		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057516 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
171		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057517 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
172		Fisico	60	26	0	25	51	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	26	0	0	26	50.98
	18AO111057518 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	16,428	0	0	0	0		0	0	0	0	0
173		Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057519 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
174		Fisico	45	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057520 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,321	0	0	0	0		0	0	0	0	0
175		Fisico	60	0	0	22	22	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057521 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	16,428	0	0	6,521	6,521		0	0	0	0	0
176		Fisico	45	36	0	9	45	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	36	0	0	36	80
	18AO111057522 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,321	0	0	5,652	5,652		0	0	0	0	0
177		Fisico	76	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057523 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
178		Fisico	45	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111057524 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,321	0	0	0	0		0	0	0	0	0

179		Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057525 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		Fisico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057526 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	4,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		Fisico	71	69	0	16	85	69	95	0	164	192.94		
	18AO111057527 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	7,391	7,391	0	7,391	0	7,391	100		
182		Fisico	51	0	0	16	16	0	0	9	9	56.25		
	18AO111059077 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	5,652	5,652	0	0	5,652	5,652	100		
183		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059083 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059087 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059100 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Fisico	71	23	0	25	48	23	0	0	23	47.92		
	18AO111059113 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059115 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059116 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059120 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059125 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		Fisico	71	0	0	26	26	0	450	0	450	1,730.77		
	18AO111059126 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	6,521	0	6,521	0		
192		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059128 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059129 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		Fisico	71	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059131 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	5,829	5,829	0	0	0	0	0	0	0
195		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059134 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059136 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		Fisico	76	52	18	10	80	52	82	82	216	270		
	18AO111059138 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	6,956	6,956	0	6,956	0	6,956	100		
198		Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059141 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059145 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200		Fisico	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111059147 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

201		Fisico	100	42	0	1	43	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	42	116	0	158	367.44
	18AO111059150 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	27,380	0	0	0	0		0	0	0	0	0
202		Fisico	76	7	0	16	23	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	7	410	260	677	2,943.48
	18AO111059152 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	7,826	7,826		0	7,826	0	7,826	100
203		Fisico	71	0	15	35	50	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	32	32	64
	18AO111059154 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	19,166	0	0	0	0		0	0	2,750	2,750	0
204		Fisico	91	155	0	0	155	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	155	43	0	198	127.74
	18AO111059155 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	24,642	9,999	0	0	9,999		0	9,999	0	9,999	100
205		Fisico	76	50	0	25	75	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	50	82	0	132	176
	18AO111059156 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	6,521	6,521		0	6,521	0	6,521	100
206		Fisico	125	59	0	11	70	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	59	87	210	356	508.57
	18AO111059158 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	34,225	0	0	6,090	6,090		0	6,090	0	6,090	100
207		Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059160 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
208		Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059161 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
209		Fisico	120	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059162 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	32,856	0	0	0	0		0	0	0	0	0
210		Fisico	76	0	15	20	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	13	13	37.14
	18AO111059163 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
211		Fisico	76	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059165 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
212		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059166 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
213		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059169 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
214		Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059173 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215		Fisico	100	31	0	0	31	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	31	0	0	31	100
	18AO111059174 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	27,380	0	0	0	0		0	0	0	0	0
216		Fisico	51	0	20	30	50	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059175 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0
217		Fisico	76	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059177 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
218		Fisico	76	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059178 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
219		Fisico	25	0	20	30	50	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	33	33	66
	18AO111059179 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
220		Fisico	51	31	0	19	50	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	31	0	60	91	182
	18AO111059181 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	5,217	5,217		0	0	5,217	5,217	100
221		Fisico	76	63	20	17	100	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	63	0	0	63	63
	18AO111059194 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	8,695	8,695		0	0	0	0	0
222		Fisico	76	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059195 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0

223		Fisico	76	13	17	35	65	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	13	0	0	13	20
	18AO111059196 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	20,535	0	0	0	0		0	0	0	0	0
224		Fisico	65	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059197 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	17,797	0	0	0	0		0	0	0	0	0
225		Fisico	32	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059200 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	8,488	0	0	0	0		0	0	0	0	0
226		Fisico	20	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059201 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	5,476	0	0	0	0		0	0	0	0	0
227		Fisico	65	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059202 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	17,797	0	0	0	0		0	0	0	0	0
228		Fisico	20	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059203 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	5,476	0	0	0	0		0	0	0	0	0
229		Fisico	20	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059204 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	5,476	0	0	0	0		0	0	0	0	0
230		Fisico	131	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059206 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	35,594	0	0	0	0		0	0	0	0	0
231		Fisico	40	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059208 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	0	0		0	0	0	0	0
232		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059209 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
233		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059210 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
234		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059212 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
235		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059213 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
236		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059215 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
237		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	12	0	12	40
	18AO111059216 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	0	0	0
238		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059217 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
239		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059220 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0
240		Fisico	51	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059221 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	2,609	2,609		0	0	0	0	0
241		Fisico	40	0	30	20	50	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059222 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	10,952	0	0	4,348	4,348		0	0	0	0	0
242		Fisico	25	19	0	11	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	19	0	0	19	63.33
	18AO111059223 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	0	0	0
243		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	31	67	0	98	326.67
	18AO111059224 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	2,609	0	2,609	100
244		Fisico	51	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059226 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	13,690	0	0	0	0		0	0	0	0	0

245		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059228 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	0	0	0	0
246		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059230 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	0	0	0	0
247		Fisico	25	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059231 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
248		Fisico	25	0	15	15	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059232 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	6,845	0	0	2,609	2,609		0	0	0	0	0	0
249		Fisico	30	20	0	0	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	44	0	0	44	220	
	18AO111059234 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		6,000	0	0	6,000	50	
250		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059235 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
251		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059236 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
252		Fisico	30	20	10	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	20	0	0	20	66.67	
	18AO111059237 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	2,800	9,000	0	11,800		2,800	0	0	2,800	23.73	
253		Fisico	30	35	0	0	35	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	54	54	154.29	
	18AO111059238 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
254		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059239 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
255		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059240 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
256		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059241 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
257		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059242 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
258		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059243 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
259		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059244 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
260		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059246 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
261		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059247 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
262		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059248 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
263		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059249 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
264		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	18AO111059250 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0
265		Fisico	30	44	16	0	60	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	44	0	0	44	73.33	
	18AO111059251 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	3,000	9,000	0	12,000		3,000	0	0	3,000	25	
266		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	83	83	276.67	
	18AO111059252 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	12,000	12,000	100	

267		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059253 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0
268		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059254 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0
269		Fisico	30	20	10	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	20	0	0	20	66.67
	18AO111059255 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	3,000	9,000	0	12,000		3,000	0	0	3,000	25
270		Fisico	30	30	0	0	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059256 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	12,000	12,000	0	0	12,000		0	0	0	0	0
271		Fisico	21	7	7	7	21	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059257 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
272		Fisico	30	10	10	10	30	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059258 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
273		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059259 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
274		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059260 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
275		Fisico	20	20	0	0	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059261 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	3,000	3,000	0	0	3,000		0	0	0	0	0
276		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059262 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
277		Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059263 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
278		Fisico	20	0	20	0	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059264 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	3,000	0	3,000	0	3,000		0	0	0	0	0
279		Fisico	20	0	20	0	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059265 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	3,000	0	3,000	0	3,000		0	0	0	0	0
280		Fisico	20	0	0	20	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059266 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	3,000	0	0	3,000	3,000		0	0	0	0	0
281		Fisico	20	0	0	20	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059267 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	3,000	0	0	3,000	3,000		0	0	0	0	0
282		Fisico	20	0	0	20	20	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111059268 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS - TAREA 2	Financ.S/.	3,000	0	0	3,000	3,000		0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114

Act/Obr: 5001216 - SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

3,686,977
FF(S/): [1 : 3,686,977]

755,880
FF(S/): [1 : 755,880]

432,824 57.26

CENTRO COSTO RESPON. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
CENTRO DE COSTO: 04.04.01 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
NRO. REGISTRO: 2026846040

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
	AEI.01.03													
	GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.													
1		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111043175 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	Financ.S/.	87,884	19,435	96,258	107,424	223,117	ACCION	19,435	96,258	107,424	223,117	100	

PP: 0089, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA

87,884
FF(S/): [1 : 87,884]

223,117
FF(S/): [1 : 223,117]

223,117 100

CENTRO COSTO RESPON. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
CENTRO DE COSTO: 04.04.01 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
NRO. REGISTRO: 2026846041

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
	AEI.01.03	GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.											
<u>1</u>	18AO111043182 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS - HUARAZ	Fisico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	11,220	11,220	0	0	11,220	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111043184 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS - INDEPENDENCIA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	1,026	0	4,103	5,129	PRODUCTOR CAPACITADO	1,026	0	4,103	5,129	100
<u>3</u>	18AO111043257 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS - PUERTO BERMUDEZ	Fisico	0	100	0	0	100	100	137	0	0	137	137
		Financ.S/.	0	4,540	0	0	4,540	PRODUCTOR CAPACITADO	4,540	0	0	4,540	100

PP: 0089, Prod/Proy: 3000339, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119

Act/Obr: 5002989 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS

11,220
FF(S/): [1 : 11,220]

20,889
FF(S/): [1 : 20,889]

9,669 46.29

CENTRO COSTO RESPON. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
CENTRO DE COSTO: 04.04.01 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
NRO. REGISTRO: 2026846067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
	AEI.01.03	GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.											
<u>1</u>	18AO111043262 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS - HUARAZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111043263 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS - INDEPENDENCIA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111043274 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS - PUERTO BERMUDEZ	Fisico	100	100	0	0	100	100	137	0	0	137	137
		Financ.S/.	3,600	1,142	0	0	1,142	PRODUCTOR CAPACITADO	1,142	0	0	1,142	100

PP: 0089, Prod/Proy: 3000566, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119

Act/Obr: 5004189 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS

3,600
FF(S/): [1 : 3,600]

1,142
FF(S/): [1 : 1,142]

1,142 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios

CENTRO DE COSTO: 04.04.01 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios

NRO. REGISTRO: 2026846071

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.														
	AEI.01.03 GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.														
<u>1</u>	18AO111043283 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.3 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR - HUARAZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	199,805	0	22,775	116,463	139,238	ESTUDIO	0	22,775	116,463	139,238	100		
<u>2</u>	18AO111043285 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.1 MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO POR EROSIÓN - HUARAZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	40,000	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	
<u>3</u>	18AO111043286 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.3 MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO POR CONTAMINACIÓN A CAUSA DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA - HUANDO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	46,925	5,370	14,730	9,961	30,061	ESTUDIO	5,370	14,730	9,961	30,061	100		
<u>4</u>	18AO111043288 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SUELOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	173,571	0	0	0	0	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	
<u>5</u>	18AO111043290 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.3 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR - INDEPENDENCIA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	154,580	44,580	242,493	36,740	323,813	ESTUDIO	44,580	242,493	36,740	323,813	100		
<u>6</u>	18AO111043291 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.1 MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO POR EROSIÓN - INDEPENDENCIA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	40,000	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	
<u>7</u>	18AO111053074 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.4 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA - INDEPENDENCIA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	6,250	0	3,365	0	3,365	ESTUDIO	0	3,365	0	3,365	100		
<u>8</u>	18AO111053078 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.4 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA - HUARAZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	6,250	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	
<u>9</u>	18AO111053126 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y DE MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO / TAREA 2.2.1 MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO POR EROSIÓN - CACHACHI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	
PP: 0089, Prod/Proy: 3000339, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119															
Act/Obr: 5005098 - GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y DE MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO				667,381					496,477					496,477	100
				FF(S/): [1 : 667,381]					FF(S/): [1 : 496,477]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios

CENTRO DE COSTO: 04.04.02 - Dirección de Gestión Ambiental Agraria

NRO. REGISTRO: 2026846229

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111043741 - APROBACIÓN/DESAPROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR AGRARIO	Fisico	70	50	44	52	146	146	50	44	52	146	100	
		Financ.S/.	110,240	795	43,724	60,289	104,808	RESOLUCION	795	43,724	60,289	104,808	100	

2	18AO111043766 - OPINIÓN TÉCNICA DE LAS DECLARACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR AGRARIO	Fisico	15	6	24	10	40		6	24	10	40	100
		Financ.S/.	29,170	795	38,928	0	39,723	INFORME	795	38,928	0	39,723	100
3	18AO111043772 - ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	5,000	0	5,000	ACCION	0	5,000	0	5,000	100
4	18AO111043800 - CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES Y PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE TEMAS AMBIENTALES (USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA-PQUAS) - AREQUIPA	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	17,772	0	0	17,772	TALLER	17,772	0	0	17,772	100
5	18AO111043802 - CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES Y PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE TEMAS AMBIENTALES (USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA-PQUAS) - MOYOBAMBA.	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	21,000	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
6	18AO111043808 - CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES Y PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE TEMAS AMBIENTALES (USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA-PQUAS) - CAÑETE.	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
7	18AO111043816 - DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA AL SECTOR AGRARIO.	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	34,250	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
8	18AO111069828 - ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR AGRARIO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NORMA	0	0	0	0	0
9	18AO111069831 - DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA AL SECTOR AGRARIO- TARAPOTO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119			194,660			167,303			167,303			100	
Act/Obr: 5001118 - PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS AGRARIOS			FF(S/.): [1 : 8,250] [2 : 186,410]			FF(S/.): [1 : 6,385] [2 : 160,918]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
CENTRO DE COSTO: 04.04.02 - Dirección de Gestión Ambiental Agraria
NRO. REGISTRO: 2026845671

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
	AEI.01.03	GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.											
1	18AO111042977 - SUPERVISIONES AMBIENTALES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA	Fisico	7	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	94,296	18,014	0	41,646	59,660	INFORME	18,014	0	41,646	59,660	100
2	18AO111042980 - SUPERVISIONES AMBIENTALES ESPECIALES	Fisico	11	12	49	102	163		12	49	102	163	100
		Financ.S/.	86,221	32,847	38,928	78,933	150,708	INFORME	32,847	38,928	78,933	150,708	100
3	18AO111042984 - SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS AMBIENTALES INCLUIDOS EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL APROBADOS POR LA DGAAA	Fisico	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	26,602	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
4	18AO111042987 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, EN MATERIA AMBIENTAL	Fisico	2	11	7	0	18		11	7	0	18	100
		Financ.S/.	10,880	8,017	11,640	8,211	27,868	INFORME	8,017	11,640	8,211	27,868	100
5	18AO111043011 - INFORME TÉCNICO AMBIENTAL (ITA) DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL PARA EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA (PUAS)	Fisico	30	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	119,490	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
6	18AO111043021 - OPINIONES TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OTROS SECTORES	Fisico	10	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	53,691	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
7	18AO11113272 - EMITIR INFORME TÉCNICO AMBIENTAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL PARA EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA (PUAS)	Fisico	30	18	18	34	70		18	18	34	70	100
		Financ.S/.	0	18,014	48,519	0	66,533	INFORME TECNICO	18,014	48,519	0	66,533	100

<u>8</u>	18AO11113278 - EVALUAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OTROS SECTORES	Fisico	10	8	11	5	24			8	11	5	24	100
		Financ.S/.	0	25,678	43,724	0	69,402	INFORME		25,678	43,724	0	69,402	100
<u>9</u>	18AO11113282 - APROBAR/DESAPROBAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR AGRARIO	Fisico	70	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	RESOLUCION		0	0	0	0	0
<u>10</u>	18AO11113287 - CAPACITAR A LAS AUTORIDADES Y PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE TEMAS AMBIENTALES (USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA-PQUAS) - AREQUIPA	Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER		0	0	0	0	0
<u>11</u>	18AO11113289 - CAPACITAR A LAS AUTORIDADES Y PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE TEMAS AMBIENTALES (USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA-PQUAS) - MOYOBAMBA.	Fisico	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER		0	0	0	0	0
<u>12</u>	18AO11113291 - CAPACITAR A LAS AUTORIDADES Y PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE TEMAS AMBIENTALES (USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA-PQUAS) - CAÑETE.	Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER		0	0	0	0	0
<u>13</u>	18AO11117190 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MONITOREOS AMBIENTALES DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE CUENTAN CON SU INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL APROBADOS POR LA DGAAA	Fisico	3	1	1	4	6			1	1	4	6	100
		Financ.S/.	0	23,531	18,417	15,119	57,067	INFORME		23,531	18,417	15,119	57,067	100
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119							391,180					431,238	431,238 100	
Act/Obr: 5001118 - PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS AGRARIOS							FF(S/.): [1 : 2,750] [2 : 388,430]					FF(S/.): [1 : 14,386] [2 : 416,852]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
CENTRO DE COSTO: 04.04.02 - Dirección de Gestión Ambiental Agraria
NRO. REGISTRO: 2026893259

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
CENTRO DE COSTO: 04.04.02 - Dirección de Gestión Ambiental Agraria
NRO. REGISTRO: 2026893260

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111150350 - ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GUÍA PARA ELABORAR PROGRAMA DE ADECUACIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NORMA		0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111150353 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO SE SÍTIOS CONTAMINADOS	Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	NORMA		0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119							0					0	0 0	
Act/Obr: 5001118 - PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS AGRARIOS							FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPON. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
 CENTRO DE COSTO: 04.04.03 - Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales
 NRO. REGISTRO: 2026893077

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.03	GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111150040 - MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119														
Act/Obr: 5000928 - MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA			0		0						0		0	
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
 CENTRO DE COSTO: 04.04.03 - Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales
 NRO. REGISTRO: 2026893078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.03	GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111150041 - FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS DE "EVALUACION DE TIERRAS: INTRODUCCION AL MANEJO DEL SOFTWARE AUTOMATED LAN EVALUATION SYSTEM - ALES" - SAN MARTIN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119														
Act/Obr: 5000928 - MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA			0		0						0		0	
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
 CENTRO DE COSTO: 04.04.03 - Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales
 NRO. REGISTRO: 2026878512

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.03	GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.													

CENTRO COSTO RESPON. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
 CENTRO DE COSTO: 04.04.03 - Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales
 NRO. REGISTRO: 2026845664

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.03	GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.												
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042381 - MAPA DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO	Financ.S/.	39,999	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042404 - LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE NIVEL SEMIDETALLADO CON FINES DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR PARA DETERMINAR LAS TIERRAS CON APTITUD AGRÍCOLA – PECUARIA, ÁMBITOS DE 25 000 HA - HUÁNUCO	Financ.S/.	266,581	92,692	35,853	57,116	185,661	ESTUDIO	92,692	35,853	57,116	185,661	100
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042434 - LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE NIVEL SEMIDETALLADO CON FINES DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR PARA DETERMINAR LAS TIERRAS CON APTITUD AGRÍCOLA – PECUARIA, ÁMBITOS DE 25 000 HA - JUNIN	Financ.S/.	183,291	51,236	39,853	57,116	148,204	ESTUDIO	51,236	39,853	57,116	148,204	100
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042556 - INFORME SOBRE REPORTES CARTOGRAFICOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR ELABORADOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Financ.S/.	37,500	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042955 - LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE NIVEL SEMIDETALLADO CON FINES DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR PARA DETERMINAR LAS TIERRAS CON APTITUD AGRÍCOLA – PECUARIA, ÁMBITOS DE 25 000 HA - UCAYALI	Financ.S/.	183,290	49,797	49,853	57,116	156,766	ESTUDIO	49,797	49,853	57,116	156,766	100
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042958 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN OCULAR EN LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS.	Financ.S/.	0	10,000	0	10,000	20,000	DOCUMENTO TECNICO	10,000	0	10,000	20,000	100
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042960 - INFORMES SOBRE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA PROCESADA Y/O ELABORADA, VINCULADA A LAS TEMÁTICAS DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN - HUÁNUCO	Financ.S/.	53,379	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042985 - INFORMES SOBRE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA PROCESADA Y/ ELABORADA, VINCULADA A LAS TEMÁTICAS DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN - LA LIBERTAD	Financ.S/.	53,379	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042988 - LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR - APURIMAC	Financ.S/.	65,880	42,604	29,040	17,486	89,130	ESTUDIO	42,604	29,040	17,486	89,130	100
<u>10</u>		Fisico	3	0	1	0	1		0	1	0	1	100
	18AO111043016 - EVALUACIÓN Y/O OPINIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR	Financ.S/.	17,500	14,999	14,999	10,001	39,999	EVALUACION	14,999	14,999	10,001	39,999	100
<u>11</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111044287 - TALLER "EL LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR, INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL". AMAZONAS	Financ.S/.	20,000	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064625 - TALLER "EL LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR, INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL" - UCAYALI.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
	18AO111065097 - INFORME DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR ELABORADOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Financ.S/.	12,501	0	3,746	3,746	7,492	INFORME	0	3,746	3,746	7,492	100
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11113213 - GENERAR Y PROCESAR DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA VINCULADA A LAS TEMÁTICAS DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN - HUÁNUCO	Financ.S/.	0	11,852	7,074	7,075	26,001	INFORME	11,852	7,074	7,075	26,001	100
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11113242 - GENERAR Y PROCESAR DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA VINCULADA A LAS TEMÁTICAS DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN - LA LIBERTAD	Financ.S/.	0	11,852	7,074	7,075	26,001	INFORME	11,852	7,074	7,075	26,001	100
<u>16</u>		Fisico	3	0	0	2	2		0	0	2	2	100
	18AO11113248 - ELABORAR EL MAPA DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO	Financ.S/.	0	0	8,873	8,873	17,746	ESTUDIO	0	8,873	8,873	17,746	100
<u>17</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11113254 - GENERAR REPORTES CARTOGRAFICOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR ELABORADOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Financ.S/.	0	0	463	463	926	INFORME	0	463	463	926	100
<u>18</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11113262 - FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS "EL LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR, INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL". AMAZONAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0

19	18AO11113263 - FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS "EL LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR, INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL" - UCAYALI.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	0
20	18AO11117025 - FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS DE "LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR", AMAZONAS	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
	Financ.S/.	0	0	20,000	0	20,000	TALLER	0	20,000	0	20,000	0	20,000	100
21	18AO11117034 - FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS DE "LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR" - UCAYALI.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119			933,300			737,925			737,925			100		
Act/Obr: 5000928 - MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA			FF(S/.): [1 : 933,300]			FF(S/.): [1 : 737,925]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
CENTRO DE COSTO: 04.04.03 - Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales
NRO. REGISTRO: 2026846235

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
1	18AO111043715 - ELABORACIÓN DE INFORMES COMO SECRETARIA TÉCNICA DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO - GTTSACC.	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	Financ.S/.	17,899	16,852	11,408	0	28,260	INFORME TECNICO	16,852	11,408	0	28,260	100		
2	18AO111043719 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES DE GEI, EIECUTADAS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DE LA DGAAA.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Financ.S/.	17,901	10,290	10,361	4,000	24,651	DOCUMENTO TECNICO	10,290	10,361	4,000	24,651	100		
3	18AO111043722 - /ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES AL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDC) EN MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PROPUESTAS POR EL MINAGRI - LAMBAYEQUE.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0		
4	18AO111044250 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DIFUSIÓN DEL PLANGRACC-A, EN COORDINACIÓN CON ALGUNOS GOBIERNOS REGIONALES - CAJAMARCA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	Financ.S/.	25,000	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0		
5	18AO111044258 - ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES AL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDC) EN MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PROPUESTAS POR EL MINAGRI - SAN MARTIN.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119			60,800			52,911			52,911			100		
Act/Obr: 5000928 - MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA			FF(S/.): [1 : 60,800]			FF(S/.): [1 : 52,911]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
NRO. REGISTRO: 2026846708

ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL
	FISICO - FINANCIERO				

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111045042 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	107,848	17,314	35,548	44,660	97,522	ACCION	17,314	22,203	27,529	67,046	68.75
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA												
			107,848				97,522					67,046	68.75
			FF(S/.): [1 : 107,848]				FF(S/.): [1 : 97,522]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
NRO. REGISTRO: 2026846763

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>	18AO111045070 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO REGION AMAZONAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	
<u>2</u>	18AO111045157 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - REGIÓN LAMBAYEQUE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	3,200	0	0	3,200	TALLER	3,200	0	0	3,200	100	
<u>3</u>	18AO111045160 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - REGIÓN CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	3,200	0	0	3,200	TALLER	3,200	1,400	0	4,600	143.75	
<u>4</u>	18AO111045164 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	3,200	0	0	3,200	TALLER	3,200	0	0	3,200	100	
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO													
			0				9,600					11,000	114.58	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 9,600]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
NRO. REGISTRO: 2026846794

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>	18AO111045184 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS - REGIÓN LAMBAYEQUE	Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	21,931	0	0	6,500	6,500	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0	

2

	Fisico	0	0	0	40	40		0	0	0	0	0	0
18AO111045196 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS - REGIÓN AMAZONAS	Financ.S/.	0	6,500	6,500	6,500	19,500	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0	0
	Fisico	0	0	0	40	40		0	0	0	0	0	0
18AO111045205 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS - REGIÓN CUSCO	Financ.S/.	0	6,500	6,500	6,500	19,500	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0	0
	Fisico	0	0	0	40	40		0	0	0	0	0	0
18AO111045207 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS - REGIÓN AYACUCHO	Financ.S/.	0	6,500	6,500	6,500	19,500	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0	0

PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050

Act/Obr: 5004173 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS

21,931

65,000

0 0

FF(S/): [1 : 21,931]

FF(S/): [1 : 65,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego

CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026846802

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
	AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
1		Fisico	15	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111045213 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO - REGIÓN LAMBAYEQUE	Financ.S/.	22,852	9,800	9,800	9,800	29,400	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
2		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111045219 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO - REGIÓN AMAZONAS	Financ.S/.	34,269	9,800	9,800	9,800	29,400	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
3		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111045221 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO - REGIÓN CUSCO	Financ.S/.	22,846	9,800	9,800	9,800	29,400	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
4		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111045226 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO - REGIÓN AYACUCHO	Financ.S/.	11,423	9,800	9,800	9,800	29,400	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0

PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050

Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO

91,390

117,600

0 0

FF(S/): [1 : 91,390]

FF(S/): [1 : 117,600]

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego

CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026845681

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
	AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.											
1		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042473 - FORMULACIÓN DE NORMA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE CAUDALES EN PROYECTOS DE RIEGO	Financ.S/.	38,790	1,627	2,713	5,747	10,087	NORMA	1,627	1,096	0	2,723	27
2		Fisico	1	0	0	2	2		0	0	2	2	100
	18AO111042555 - ELABORACIÓN DE MANUALES:1.- MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO (GOTEO, ASPERSION Y MICROASPERSION) 2.-HERRAMIENTAS DE GESTION PARA OUA'S3.- PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO4.-DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	Financ.S/.	32,121	8,136	11,654	5,364	25,154	MANUAL	8,137	4,822	6,241	19,200	76.33

<u>3</u>	18AO111042658 - ELABORACIÓN DE GUÍAS .1.- FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO2.- EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO*	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	28,788	0	10,916	13,916	24,832	DOCUMENTO TECNICO	0	0	1,040	1,040	4.19	
<u>4</u>	18AO111042674 - ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES TÉCNICOS .1.- CONTENIDO UNIFICADO PARA LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE RIEGO, SEGÚN TIPOLOGÍA EN EL MARCO DE INVIERTE.PE	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	29,719	1,627	7,916	0	9,543	DOCUMENTO TECNICO	1,627	1,096	2,540	5,263	55.15	
<u>5</u>	18AO111042685 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA RIEGO, DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LOS GR'S Y GL'S - REGIÓN TACNA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111045295 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA RIEGO, DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LOS GR'S Y GL'S - REGIÓN JUNIN	Físico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100		
		Financ.S/.	16,002	9,097	1,705	0	10,802	EVENTOS	7,765	0	0	7,765	71.88	
<u>7</u>	18AO111045305 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA RIEGO, DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LOS GR'S Y GL'S - REGIÓN LA LIBERTAD.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	759	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>	18AO111045309 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA RIEGO, DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LOS GR'S Y GL'S - REGIÓN SAN MARTÍN	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>9</u>	18AO111046970 - SUPERVISIÓN A LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DE RIEGO PARCELARIO	Físico	1	0	0	1	1	1	0	1	2	200		
		Financ.S/.	5,541	2,775	2,681	2,681	8,137	INFORME	0	1,096	2,080	3,176	39.03	
<u>10</u>	18AO111047253 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVÉS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR	Físico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
		Financ.S/.	14,422	1,627	2,453	6,445	10,525	INFORME	1,627	1,096	2,080	4,803	45.63	
<u>11</u>	18AO111047345 - CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO Y RIEGO TECNIFICADO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE DIRIGIDO A DE LOS GR'S Y GL'S - LA LIBERTAD	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>12</u>	18AO111047386 - CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO Y RIEGO TECNIFICADO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE DIRIGIDO A DE LOS GR'S Y GL'S - REGIÓN CUSCO.	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100		
		Financ.S/.	8,001	2,349	8,385	1,916	12,650	EVENTOS	1,627	3,667	0	5,294	41.85	
<u>13</u>	18AO111047397 - CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO Y RIEGO TECNIFICADO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE DIRIGIDO A DE LOS GR'S Y GL'S - REGIÓN PUNO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	759	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>14</u>	18AO111047423 - CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO Y RIEGO TECNIFICADO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE DIRIGIDO A DE LOS GR'S Y GL'S - TACNA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	16,761	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	700	700	0	
<u>15</u>	18AO111047556 - CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO - REGIÓN LA LIBERTAD	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>16</u>	18AO111047560 - CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO - REGIÓN CUSCO.	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100		
		Financ.S/.	8,001	1,627	3,666	0	5,293	EVENTOS	1,627	3,667	0	5,294	100.02	
<u>17</u>	18AO111047563 - CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO - REGIÓN TACNA.	Físico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	16,761	0	1,916	6,836	8,752	EVENTOS	0	0	700	700	8	
<u>18</u>	18AO111047564 - CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO - REGIÓN SAN MARTÍN	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>19</u>	18AO111047573 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL (INSUMO PARA MATRIZ DE NECESIDADES)	Físico	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
		Financ.S/.	87,342	12,653	12,450	9,558	34,661	DOCUMENTO	3	5,098	2,419	7,520	21.7	
<u>20</u>	18AO111047809 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL INTERNO.	Físico	1	0	0	1	1	1	0	1	2	200		
		Financ.S/.	1,972	977	1,149	1,916	4,042	INFORME	976	657	1,040	2,673	66.13	
<u>21</u>	18AO111048111 - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PIP'S DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA DE RIEGO, EN EL MARCO DEL FONDO SIERRA AZUL	Físico	110	40	50	45	135	35	16	45	96	71.11		
		Financ.S/.	83,505	133,695	140,608	142,959	417,262	NUMERO	72,720	62,492	74,475	209,687	50.25	
<u>22</u>	18AO111048125 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, CON CONVENIOS DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL, EN EL MARCO DEL FONDO SIERRA AZUL	Físico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100		
		Financ.S/.	25,752	195,590	215,662	252,010	663,262	INFORME	31,968	27,647	32,739	92,354	13.92	
<u>23</u>	18AO111048232 - ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y/O FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PIP'S Y NO PIP'S, EN INFRAESTRUCTURA AGRARIA DE RIEGO Y DRENAJE, EN EL MARCO DE INVIERTE.PE.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	115,005	0	14,784	14,784	29,568	INFORME	0	5,098	0	5,098	17.24	
<u>24</u>	18AO111048250 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN TÉCNICA DE LOS PROGRAMAS , PROYECTOS ESPECIALES Y UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS AL MINAGRI	Físico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
		Financ.S/.	136,875	43,271	62,341	58,268	163,880	INFORME	43,271	25,072	94,279	162,622	99.23	

25	18AO111048261 - SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN SUSCRITOS POR EL MINAGRI CON LOS GOBIERNOS REGIONALES.	Fisico	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,642	0	1,549	3,233	4,782	INFORME	0	1,020	968	1,988	41.57	
26	18AO111048338 - SEGUIMIENTO A LAS INTERVENCIONES DEL SECTOR EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO PARA ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	3,027	1,796	2,442	1,735	5,973	INFORME	1,473	1,529	1,452	4,454	74.57	
27	18AO111048399 - SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS PRIVADAS EN TRÁMITE Y OTRAS QUE SE ADMITAN, ASÍ COMO SUPERVISIÓN DE LOS COMPROMISOS QUE SE ASUMAN EN EL CONTRATO.	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
		Financ.S/.	46,774	12,789	12,188	18,031	43,008	INFORME	12,253	6,615	6,977	25,845	60.09	
28	18AO111048428 - TALLER DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TIERRAS ERIAZAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,518	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	0
29	18AO111048465 - DIAGNÓSTICO DE TIERRAS ERIAZAS PRIORIZADAS Y SU VIABILIDAD PARA LA VENTA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	58,768	9,741	9,424	0	19,165	DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	0
30	18AO111048475 - REGISTRO DE TIERRAS ERIAZAS CON APTITUD AGRÍCOLA DEL MINAGRI, A DISPOSICIÓN DE POTENCIALES INVERSIONISTAS.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	23,475	4,595	5,409	5,409	15,413	REGISTRO	4,595	2,215	2,093	8,903	57.76	
31	18AO111048509 - FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES - 1ª ETAPA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	57,732	3,063	29,607	42,607	75,277	INFORME	3,063	1,470	698	5,231	6.95	
32	18AO111048530 - EVALUACIÓN TÉCNICA DE PIP'S DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA DE RIEGO Y DRENAJE, INCLUYENDO RIEGO TECNIFICADO, BAJO LAS MODALIDADES DE OBRAS POR IMPUESTOS Y APP'S	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	17,944	0	0	13,226	13,226	INFORME	0	0	0	0	0	0
33	18AO111048545 - TASACIÓN DE LOS TERRENOS MATERIA DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS EN TRÁMITE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,277	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	0
34	18AO111049997 - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECIALES TRANSFERIDOS DEL EX INADE A LOS GOBIERNOS REGIONALES, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA, RIEGO Y DRENAJE	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
		Financ.S/.	2,642	0	0	1,156	1,156	INFORME	0	0	968	968	83.74	
35	18AO111053110 - FORMULACIÓN DE LA LEY DE RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	49,552	8,343	1,096	12,831	22,270	DOCUMENTO	0	1,096	0	1,096	4.92	
36	18AO111053919 - PIP'S PROPUESTOS PARA SU ADMISIÓN POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO SIERRA AZUL.	Fisico	15	15	10	15	40	20	8	1	29	72.5		
		Financ.S/.	10,302	20,735	19,840	19,840	60,415	NUMERO	16,853	18,171	17,248	52,272	86.52	
37	18AO111053945 - PIP'S PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO SIERRA AZUL	Fisico	8	4	5	5	14	3	5	5	13	92.86		
		Financ.S/.	10,302	20,535	19,840	19,840	60,215	NUMERO	16,853	18,171	17,248	52,272	86.81	
38	18AO111054159 - DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS, EN EL MARCO DEL FONDO SIERRA AZUL (PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	35,526	10,805	10,574	10,574	31,953	INFORME	5,618	6,057	5,749	17,424	54.53	
39	18AO111054311 - EVALUACIÓN DE PIP'S Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES E INUNDACIONES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	38,022	3,439	9,000	13,618	26,057	INFORME	3,439	2,549	4,839	10,827	41.55	
40	18AO111054390 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, CON CONVENIOS DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0		
		Financ.S/.	135,447	38,804	23,134	23,134	85,072	INFORME	38,804	18,242	23,702	80,748	94.92	
41	18AO111054444 - GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL LAGO TITICACA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	CUOTA	0	0	0	0	0	0
42	18AO111054842 - FORMULACIÓN DE NORMAS PARA PROMOVER DE INVERSIÓN PRIVADA EN TIERRAS ERIAZAS PARA FINES AGRÍCOLAS	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100		
		Financ.S/.	63,659	10,722	7,212	9,015	26,949	NORMA	10,722	4,410	4,186	19,318	71.68	
43	18AO111055507 - GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS, POLÍTICAS Y DIRECTIVAS FORMULADAS POR LA DGIAR	Fisico	1	0	0	1	1	1	0	1	2	200		
		Financ.S/.	25,422	8,788	8,217	3,488	20,493	INFORME	8,787	6,575	7,281	22,643	110.49	
44	18AO111055546 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (INTERVENCIONES PP 0042: AMAZONAS, AYACUCHO, CUSCO Y LAMBAYEQUE)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	77,193	21,697	25,542	25,542	72,781	INFORME	21,697	14,611	13,869	50,177	68.94	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050

Act/Obr: 5001070 - PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

1,329,100

2,022,655

890,078

44.01

FF(S/): [1 : 1,329,100]

FF(S/): [1 : 1,046,054] [3 : 143,776] [5 : 832,825]

CENTRO COSTO RESPON. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026850857

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111056212 - 5005849: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO	Financ.S/.	23,376	23,376	23,376	23,376	23,376	70,128	ESTUDIO		0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 5005849 - GENERACION DE INFORMACION ESTRATEGICA PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL REC		23,376					70,128					0		0
			FF(S/): [1 : 23,376]				FF(S/): [1 : 70,128]								

CENTRO COSTO RESPON. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026851112

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111056995 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO	Financ.S/.	112,500,000	37,500,000	37,500,000	0	75,000,000	INFORME			0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2005898, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 4000099 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO		112,500,000					75,000,000					0		0
			FF(S/): [3 : 112,500,000]				FF(S/): [3 : 75,000,000]								

CENTRO COSTO RESPON. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026851118

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111057031 - OBRAS DE PREVENCIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA			0	0	0	0	0

PP: 0068, Prod/Proy: 2330264, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS

0	0	0	0
FF(S/): [1 : 0]	FF(S/): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026850569

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111056186 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ORIENTADOS AL PRODUCTOR PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE	Financ.S/.	23,329	7,500	7,500	7,500	22,500	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5005848 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ORIENTADOS AL PRODUCTOR PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE	23,329						22,500					0	0
		FF(S/): [1 : 23,329]						FF(S/): [1 : 22,500]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026851233

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
	AEI.05.01 AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111057361 - OBRAS DE PREVENCIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0068, Prod/Proy: 2302043, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	0						0					0	0
		FF(S/): [1 : 0]						FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026851244

ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL	EJECUCION MENSUAL
	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111057383 - OBRAS DE PREVENCIÓN	Financ.S/.		0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 2291617, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035				0				0				0	
Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS				FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]				0	

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
NRO. REGISTRO: 2026851251

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111057409 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA	Financ.S/.		0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2161520, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050				0				0				0	
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO				FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]				0	

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
NRO. REGISTRO: 2026851252

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111057416 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	Financ.S/.		0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2237663, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050				0				0				0	
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO				FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]				0	

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026851254

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111057424 - OBRAS DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Pray: 2242863, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION													
			0					0				0	0	
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026851256

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111057428 - MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Pray: 2278301, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0					0				0	0	
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026851257

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111057434 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Pray: 2305202, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0					0				0	0	
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 04.05 - Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
 CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026851258

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
<u>1</u>	AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
			Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111057440 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO		Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2310262, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO				0				0					0	0
				FF(S/): [1:0]					FF(S/): [1:0]					

**006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE
IRRIGACION - PSI**

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 NRO. REGISTRO: 2026845766

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.02	FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL MINAGRI.													
<u>1</u>		Fisico	0	1	1	1	1			0	0	3	3	300
	18AO111042361 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	0	0	0	3,021,653	3,021,653	INFORME		0	0	5,386,113	5,386,113	178.25
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		0				3,021,653					5,386,113		178.25
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 3,021,653]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026847554

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111046860 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA		0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2204845, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0					0		0
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026847555

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111046870 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	834,682	834,682	OBRA		0	0	27,787	27,787	3.33
	PP: 0042, Prod/Proy: 2214098, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				834,682					27,787		3.33
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 834,682]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026847559

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111046881 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	352,927	3,318,560	0	0	3,318,560	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2225488, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		352,927				3,318,560					0	0	
			FF(S/.): [1 : 352,927]				FF(S/.): [1 : 3,318,560]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026847562

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111046887 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2326513, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026847563

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111046895 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	873,105	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2327464, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		873,105				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 873,105]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026847678

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111047368 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	281,871	247,612	0	0	247,612	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2161834, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		281,871				247,612						0	0
			FF(S/.): [1 : 281,871]				FF(S/.): [1 : 247,612]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891242

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147102 - ESTUDIOS DE PRE	Financ.S/.	0	0	0	2,965,438	2,965,438	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	1,986,054	1,986,054	66.97	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0			2,965,438					1,986,054		66.97	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,965,438]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891243

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147103 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	326,995	326,995	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2208782, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			326,995							0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 326,995]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891244

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147104 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,856,793	1,856,793	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2151332, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,856,793					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 1,856,793]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891246

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147107 - ESTUDIOS DE PRE	Financ.S/.	0	0	0	710,288	710,288	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	667,573	667,573	93.99	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0				710,288					667,573	93.99	
			FF(S/.): [2 : 0]					FF(S/.): [2 : 710,288]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891568

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147635 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	5,180,723	5,180,723	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425378, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				5,180,723					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 5,180,723]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891570

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111147637 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,816,448	1,816,448	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425336, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			1,816,448			0			0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,816,448]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891571

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111147638 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,620,052	1,620,052	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425346, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			1,620,052			0			0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,620,052]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891572

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111147639 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	4,187,900	4,187,900	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425363, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			4,187,900			0			0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 4,187,900]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891573

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147640 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,467,049	3,467,049	OBRA	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425355, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						3,467,049			0	0		
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 3,467,049]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891574

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111147641 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,707,669	3,707,669	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2425382, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						3,707,669			0	0		
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 3,707,669]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891835

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111147973 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	534,972	534,972	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2425379, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						534,972			0	0		
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 534,972]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891836

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111147974 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	763,399	763,399	OBRA	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425386, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				763,399					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 763,399]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891837

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111147975 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	2,576,199	2,576,199	OBRA	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425375, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				2,576,199					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,576,199]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891838

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111147976 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	2,300,869	2,300,869	OBRA	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425364, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				2,300,869					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,300,869]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111147977 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,284,778	3,284,778	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425380, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					3,284,778					0	0
		FF(S/): [1 : 0]						FF(S/): [1 : 3,284,778]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891840

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111147978 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	453,216	453,216	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425381, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					453,216					0	0
		FF(S/): [1 : 0]						FF(S/): [1 : 453,216]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891841

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111147979 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,431,624	1,431,624	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425373, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,431,624					0	0
		FF(S/): [1 : 0]						FF(S/): [1 : 1,431,624]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891842

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111147980 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,718,329	2,718,329	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425358, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				2,718,329					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 2,718,329]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891843

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111147981 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	786,853	786,853	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425365, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				786,853					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 786,853]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891844

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111147982 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,867,049	2,867,049	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425367, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				2,867,049					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 2,867,049]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891845

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111147984 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.		0	0	0	1,238,809	1,238,809		OBRA		0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425338, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				1,238,809						0	0
				FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,238,809]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111147986 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.		0	0	0	782,671	782,671		OBRA		0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425370, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				782,671						0	0
				FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 782,671]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891849

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111147987 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.		0	0	0	2,196,878	2,196,878		OBRA		0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425369, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				2,196,878						0	0
				FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,196,878]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891851

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111147989 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,381,204	2,381,204	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425372, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				2,381,204				0		0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,381,204]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891852

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111147991 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,659,691	1,659,691	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425360, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,659,691				0		0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,659,691]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111147992 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,516,522	2,516,522	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425361, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				2,516,522				0		0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,516,522]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891857

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147995 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	4,081,212	4,081,212	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425359, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				4,081,212					0	0	0
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 4,081,212]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891860

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147996 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,086,221	1,086,221	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425356, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,086,221					0	0	0
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 1,086,221]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891862

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111148000 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,165,974	1,165,974	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425354, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,165,974					0	0	0
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 1,165,974]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891863

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111148002 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	2,451,576	2,451,576	OBRA	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425698, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0			2,451,576					0	0	0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,451,576]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891866

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111148004 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	1,939,280	1,939,280	OBRA	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425711, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0			1,939,280					0	0	0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,939,280]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891867

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111148006 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	1,095,248	1,095,248	OBRA	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425750, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0			1,095,248					0	0	0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,095,248]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891868

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148007 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,745,195	1,745,195	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425695, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,745,195					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,745,195]					0		0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891871

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148009 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,570,208	2,570,208	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425688, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				2,570,208					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,570,208]					0		0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891872

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148010 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,859,912	1,859,912	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425724, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,859,912					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,859,912]					0		0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891874

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148013 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,146,783	1,146,783	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425754, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,146,783	0				0	
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,146,783]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891875

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148014 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	889,156	889,156	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425759, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					889,156	0				0	
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 889,156]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891876

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148015 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,082,803	1,082,803	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425776, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,082,803	0				0	
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,082,803]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891878

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148017 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,688,839	1,688,839	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425748, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,688,839					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,688,839]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891884

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148025 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,837,893	1,837,893	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425747, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,837,893					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,837,893]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891885

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148026 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	834,903	834,903	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425775, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					834,903					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 834,903]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891886

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148027 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,481,890	1,481,890	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425701, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,481,890	0				0	
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,481,890]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891889

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148031 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,233,658	1,233,658	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425696, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,233,658	0				0	
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,233,658]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891890

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148034 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,130,030	1,130,030	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425700, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,130,030	0				0	
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,130,030]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891893

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148035 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	188,175	188,175	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425690, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					188,175					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]								FF(S/.): [1 : 188,175]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891894

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148036 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,609,763	1,609,763	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425703, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,609,763					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]								FF(S/.): [1 : 1,609,763]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891896

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148039 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	160,391	160,391	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425689, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					160,391					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]								FF(S/.): [1 : 160,391]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891897

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148040 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,783,263	1,783,263	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425368, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO												
			0				1,783,263				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,783,263]					0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891899

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148041 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,083,145	1,083,145	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425693, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO												
			0				1,083,145				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,083,145]					0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891900

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148042 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	170,662	170,662	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425735, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO												
			0				170,662				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 170,662]					0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891901

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148044 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	190,342	190,342	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425737, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					190,342					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 190,342]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891902

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148045 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,802,984	2,802,984	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425739, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					2,802,984					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 2,802,984]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891903

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148046 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,270,074	1,270,074	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425718, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,270,074					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,270,074]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891904

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148047 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	711,368	711,368	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425859, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO												
			0				711,368					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 711,368]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891907

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148048 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,910,153	1,910,153	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425722, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO												
			0				1,910,153					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,910,153]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891909

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148050 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,346,588	1,346,588	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425738, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO												
			0				1,346,588					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,346,588]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891910

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148054 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	968,132	968,132	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425740, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				968,132					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 968,132]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891912

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148055 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,205,001	3,205,001	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425741, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				3,205,001					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 3,205,001]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891914

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148056 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,963,156	2,963,156	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425736, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				2,963,156					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 2,963,156]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891916

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148059 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,846,266	3,846,266	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425726, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					3,846,266					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 3,846,266]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891917

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148060 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,726,778	2,726,778	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425708, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					2,726,778					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 2,726,778]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891920

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148063 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,870,502	2,870,502	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425713, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					2,870,502					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 2,870,502]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891923

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148065 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,587,021	2,587,021	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425715, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					2,587,021					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 2,587,021]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891926

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148068 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,370,605	3,370,605	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425721, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					3,370,605					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 3,370,605]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891927

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148070 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,700,552	1,700,552	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425758, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,700,552					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 1,700,552]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891928

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148071 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,144,961	3,144,961	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425619, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					3,144,961					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 3,144,961]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891930

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148074 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,730,551	2,730,551	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425623, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					2,730,551					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 2,730,551]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891932

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148075 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	469,242	469,242	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425743, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					469,242					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 469,242]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891934

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148078 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	696,554	696,554	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425744, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				696,554					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 696,554]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891936

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148081 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,272,679	1,272,679	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425709, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,272,679					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,272,679]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891937

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148083 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425710, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891942

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148087 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	540,758	540,758	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425704, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					540,758					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]								FF(S/.): [1 : 540,758]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891943

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148093 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	856,298	856,298	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425627, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					856,298					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]								FF(S/.): [1 : 856,298]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891945

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148096 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,193,345	1,193,345	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425706, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					1,193,345					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]								FF(S/.): [1 : 1,193,345]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891946

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148098 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,425,103	1,425,103	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425646, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0				1,425,103					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,425,103]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891947

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148100 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,765,706	3,765,706	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425484, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0				3,765,706					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 3,765,706]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891948

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111148102 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	546,624	546,624	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2425697, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0				546,624					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 546,624]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891952

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148122 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,642,789	3,642,789	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425692, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					3,642,789					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 3,642,789]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891956

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148124 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,277,519	3,277,519	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425691, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					3,277,519					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 3,277,519]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026891958

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148127 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	977,851	977,851	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2425714, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					977,851					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 977,851]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026873831

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098476 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	18AO111098478 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	4,040,453	4,040,453	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	18AO111098479 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	11,367,562	11,367,562	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098480 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098484 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098486 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098487 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO11143277 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	17,568,972	17,568,972	17,568,972	INTERVENCION	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 500564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			0					17,568,972					15,408,015	87.7
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 17,568,972]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026873836

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098492 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Financ.S/.	0	269,141	0	0	269,141	INFORME	0	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES			0					269,141					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 269,141]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026873837

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098495 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098496 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026873924

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098746 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2161834, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026873925

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098747 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2179680, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

FF(S/): [1 : 0]

FF(S/): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026873926

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111098748 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2224483, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026874134

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099241 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1	1	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2038198, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1						0	0
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 1]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026874137

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099252 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	6,331,848	6,331,848	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2045783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				6,331,848						0	0

FF(S/.): [5 : 0]

FF(S/.): [5 : 6,331,848]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026874144

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099257 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	7,092,666	0	0	0	7,092,666	OBRA	0	0	263,628	263,628	3.72
	PP: 0042, Prod/Proy: 2121599, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				7,092,666					263,628		3.72
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 7,092,666]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026874151

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099271 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	3,322,443	0	0	0	3,322,443	OBRA	0	0	562,520	562,520	16.93
	PP: 0042, Prod/Proy: 2128766, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				3,322,443					562,520		16.93
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 3,322,443]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026874157

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111099280 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	431,116	0	0	0	431,116	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2124127, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				431,116					0		0
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 431,116]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874173

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	0	0	0	
	18AO111099316 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2144570, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0				0					0	0	
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874174

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111099324 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	1,942,252	0	0	1,942,252	OBRA	0	0	1,055,325	1,055,325	54.34	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2157636, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0				1,942,252					1,055,325	54.34	
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 1,942,252]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874178

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0	
	18AO111099334 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2157984, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0				0					0	0	
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874180

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0	
	18AO111099342 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	4,946,249	0	0	4,946,249	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2173525, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				4,946,249					0	0	
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 4,946,249]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874185

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111099346 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	28,000	28,000	OBRA	0	0	22,320	22,320	79.71	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2176379, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				28,000				22,320	79.71		
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 28,000]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874280

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111099636 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	348	348	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2182576, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0				348	0		
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874287

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111099644 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2186148, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0									0	0
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874288

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111099652 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,500,814	1,500,814	OBRA	0	0	369,983	369,983	24.65
	PP: 0042, Prod/Proy: 2187361, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,500,814					369,983	24.65
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 1,500,814]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874291

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111099660 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	2,532,118	2,532,118	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2189016, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0					2,532,118	0
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874296

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111099672 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	9,191	9,191	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2219973, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0					0					9,191	0
			FF(S/): [5 : 0]						FF(S/): [5 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026874303

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111099693 - GESTION DEL PROGRAMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			0					0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]						FF(S/): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876298

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111104475 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2242630, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 400120 -			0					0					0	0
			FF(S/): [5 : 0]						FF(S/): [5 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876301

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104477 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2278602, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876303

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111104479 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2312142, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876306

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111104483 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2408376, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876309

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111104487 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	14,541	14,541	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2096639, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					0					14,541	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876311

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104492 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	105,199	105,199	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2130671, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400099 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO		0					105,199					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 105,199]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876313

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104499 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	7,752,160	0	0	7,752,160	OBRA	0	0	3,015,846	3,015,846	38.9
PP: 0042, Prod/Proy: 2192890, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					7,752,160					3,015,846	38.9
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 7,752,160]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876314

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104504 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	241,523	241,523	OBRA	0	0	37,615	37,615	15.57
PP: 0042, Prod/Proy: 2192892, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		241,523		37,615		15.57					
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 241,523]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876315

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104510 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	20,000	20,000	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2192895, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		0		20,000		0					
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876318

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104512 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,652,446	1,652,446	OBRA	0	0	393,216	393,216	23.8
PP: 0042, Prod/Proy: 2195934, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		1,652,446		393,216		23.8					
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 1,652,446]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876331

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111104536 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	8,700	8,700	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2200680, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		0		8,700		0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876333

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104540 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	154,844	154,844	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2221493, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		154,844		0		0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 154,844]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876334

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104544 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	2,387,941	0	0	2,387,941	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2237578, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0		2,387,941		0		0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 2,387,941]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876335

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	0	0	0
	18AO111104549 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	222,368	0	0	222,368	OBRA	0	0	23,741	23,741	10.68
PP: 0042, Prod/Proy: 2240237, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -													
			0	222,368						23,741	10.68		
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 222,368]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876337

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0
	18AO111104553 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	2,691,686	2,691,686	OBRA	0	0	1,279,828	1,279,828	47.55
PP: 0042, Prod/Proy: 2240244, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -													
			0	2,691,686						1,279,828	47.55		
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 2,691,686]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876339

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104556 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	424,059	424,059	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2240254, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -													
			0	424,059						0	0		
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 424,059]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876340

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104558 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	423,525	423,525	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2241558, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					423,525					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 423,525]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876343

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0
	18AO111104566 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	3,752,503	0	0	3,752,503	OBRA	0	0	783,829	783,829	20.89
PP: 0042, Prod/Proy: 2244900, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					3,752,503					783,829	20.89
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 3,752,503]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876345

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104569 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	232,211	232,211	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2245102, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					232,211					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 232,211]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876346

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0
	18AO111104573 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	4,565,535	4,565,535	OBRA	0	0	2,029,108	2,029,108	44.44
PP: 0042, Prod/Proy: 2250241, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					4,565,535					2,029,108	44.44
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 4,565,535]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876347

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104579 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	6,132,778	6,132,778	OBRA	0	0	1,572,309	1,572,309	25.64
PP: 0042, Prod/Proy: 2253098, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					6,132,778					1,572,309	25.64
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 6,132,778]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876349

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111104582 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	71,195	0	0	71,195	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2273922, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					71,195					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 71,195]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876352

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104587 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	6,923,812	6,923,812	OBRA	0	0	654,615	654,615	9.45
PP: 0042, Prod/Proy: 2276462, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					6,923,812					654,615	9.45
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 6,923,812]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876355

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104592 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,215,944	1,215,944	OBRA	0	0	444,351	444,351	36.54
PP: 0042, Prod/Proy: 2135179, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					1,215,944					444,351	36.54
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 1,215,944]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026876356

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111104595 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,864,057	1,864,057	OBRA	0	0	28,000	28,000	1.5
PP: 0042, Prod/Proy: 2250583, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					1,864,057					28,000	1.5
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 1,864,057]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889279

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111143319 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	166,743	166,743	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2161835, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					166,743	0
		FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889282

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111143321 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	29,299	29,299	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2244917, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					29,299	0
		FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889309

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111143359 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	1,089,632	1,089,632	OBRA	0	0	77,184	77,184	7.08
PP: 0042, Prod/Proy: 2200695, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					1,089,632					77,184	7.08
		FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 1,089,632]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889310

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111143363 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,841,197	3,841,197	OBRA	0	0	3,086,931	3,086,931	80.36
PP: 0042, Prod/Proy: 2192885, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					3,841,197					3,086,931	80.36
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 3,841,197]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889311

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111143364 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	630,981	630,981	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2112898, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					0					630,981	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889313

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0
	18AO111143367 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	1,676,558	1,676,558	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2175770, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					0					1,676,558	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889357

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111143463 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,418,562	3,418,562	OBRA	0	0	1,302,301	1,302,301	38.09
PP: 0042, Prod/Proy: 2192884, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					3,418,562					1,302,301	38.09
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 3,418,562]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889358

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111143465 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	614,574	614,574	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2200694, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					0					614,574	0
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026889359

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0
	18AO111143467 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	3,272,344	3,272,344	OBRA	0	0	3,014,577	3,014,577	92.12
PP: 0042, Prod/Proy: 2192893, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 400120 -		0					3,272,344					3,014,577	92.12
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 3,272,344]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026845662

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042072 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042078 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	0	589,656	589,656	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	177,179	177,179	30.05	
PP: 0068, Prod/Proy: 2197391, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		0						589,656				177,179	30.05	
		FF(S/): [1 : 0] [3 : 0]							FF(S/): [1 : 589,656] [3 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026845688

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111042096 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	4,517,528	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	18AO111042160 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	1,436,960	0	0	1,657,820	1,657,820	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	287,392	287,392	17.34	
PP: 0068, Prod/Proy: 2197392, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		5,954,488						1,657,820				287,392	17.34	
		FF(S/): [1 : 1,436,960] [3 : 4,517,528]							FF(S/): [1 : 1,657,820] [3 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026845720

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111042175 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111042179 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	0	3,456,665	3,456,665	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	245,565	245,565	7.1	

PP: 0068, Prod/Proy: 2235397, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS

0	3,456,665	245,565	7.1
FF(S/): [1 : 0] [3 : 0]	FF(S/): [1 : 3,456,665] [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026845727

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0	
	18AO111042210 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	4,056,897	4,056,897	INFORME	0	0	238,264	238,264	5.87	

PP: 0068, Prod/Proy: 2199961, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION

0	4,056,897	238,264	5.87
FF(S/): [1 : 0]	FF(S/): [1 : 4,056,897]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026845733

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042233 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0	

PP: 0042, Prod/Proy: 2114068, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050

Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO

0	0	0	0
FF(S/): [1 : 0]	FF(S/): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION

NRO. REGISTRO: 2026893064

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO11149961 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	30,000	30,000	OBRA	0	0	0	0	0	

PP: 0042, Prod/Proy: 2186458, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050

Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

0	30,000	0	0
FF(S/): [1 : 0]	FF(S/): [1 : 30,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111149963 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	30,000	30,000	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2142555, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				30,000						0	0
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 30,000]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893093

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111150087 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	127,939	127,939	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2192891, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				127,939						0	0
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 127,939]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893096

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111150090 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	551,991	551,991	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2243444, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				551,991						0	0
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 551,991]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893098

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111150093 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	30,000	30,000	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2134653, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				30,000				0		0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 30,000]					0		0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893101

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111150095 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	9,911	9,911	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2126707, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				9,911				0		0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 9,911]					0		0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893104

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111150096 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	23,000	23,000	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2106982, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				23,000				0		0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 23,000]					0		0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893106

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO11150099 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	30,000	30,000	OBRA	0	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2164319, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						30,000					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 30,000]					0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893108

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO11150101 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	15,000	15,000	OBRA	0	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2192426, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						15,000					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 15,000]					0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893109

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO11150102 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	88,529	88,529	OBRA	0	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2332829, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						88,529					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 88,529]					0	0

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026893110

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO11150103 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	48,075,433	48,075,433	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2089754, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			48,075,433						0	0	0
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 48,075,433]						

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026845744

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042260 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	5,309,672	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2208811, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		5,309,672			0						0	0	0
			FF(S/.): [1 : 5,309,672]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE SUPERVISION
 NRO. REGISTRO: 2026845740

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042254 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2179680, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			0						0	0	0
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845741

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042255 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO			0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845743

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042259 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845746

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042261 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845754

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042306 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845756

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042309 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845761

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042326 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845735

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042232 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845739

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042248 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845729

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042213 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845731

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042220 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845724

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042194 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845692

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	18AO111042103 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008												
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845768

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042355 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845771

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042371 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845772

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042386 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845774

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042399 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0					0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845775

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042409 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0					0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845776

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042426 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0					0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845780

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042435 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845781

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042441 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845782

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042451 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845783

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042458 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO			0				0					0	0	
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845786

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042463 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO			0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845787

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042470 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042471 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO			0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845790

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042478 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845793

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042483 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845794

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042488 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845795

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048807 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0						0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845796

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042496 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0						0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845798

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042500 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0						0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845799

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042539 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0					0				0	0	
			FF(S/): [1:0]					FF(S/): [1:0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845812

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042553 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0					0				0	0	
			FF(S/): [1:0]					FF(S/): [1:0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845814

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042563 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0					0				0	0	
			FF(S/): [1:0]					FF(S/): [1:0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845815

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042575 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0					0					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845817

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042581 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0					0					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845823

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042596 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0					0					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845825

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042605 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845827

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	176	176	0
	18AO111042613 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	146,369	146,369	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004173 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS		0				0					146,369	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845830

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042622 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845831

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042627 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ORIENTADOS AL PRODUCTOR PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENT	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5005848 - DESARROLLO DE ESTUDIOS ORIENTADOS AL PRODUCTOR PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENT		0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845832

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042632 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845834

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042640 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845836

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042643 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845837

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042648 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845838

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042654 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042657 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845840

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042665 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845841

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042667 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845843

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042672 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO			0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845844

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042678 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO			0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845845

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111042679 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000155 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO			0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845846

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042681 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000528, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5004172 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042684 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845850

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042686 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	315	315	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN		0				0				315	315	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845851

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042687 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042689 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	2,400	2,400	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN			0				0					2,400	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845854

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042690 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845855

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0	
	18AO111042691 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	1,970	1,970	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN		0				0					1,970	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845856

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0	
	18AO111042692 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845857

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0	
	18AO111042693 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	87,018	87,018	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN		0				0					87,018	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845858

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042694 - GENERACION DE INFORMACION ESTRATEGICA PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL REC	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005849 - GENERACION DE INFORMACION ESTRATEGICA PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL REC			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845859

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042695 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845861

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042696 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845862

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042697 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845863

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042699 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
 NRO. REGISTRO: 2026845864

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.02 FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0
	18AO111042701 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000783, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5005850 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847888

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048418 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	432,223	0	134,873	567,096	SISTEMA	0	0	51,099	51,099	9.01
	PP: 0042, Prod/Proy: 2196260, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0			567,096					51,099	9.01	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 567,096]							

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847894

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048427 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	5,000	5,000	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2197054, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0			0					5,000	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847896

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048438 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2197059, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0			0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847899

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048443 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	235,112	0	235,112	SISTEMA	0	0	1,817	1,817	0.77
	PP: 0042, Prod/Proy: 2201229, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				235,112				1,817	0.77	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 235,112]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847903

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048450 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	5,191	5,191	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2202316, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0				5,191	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847907

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048456 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	8,694	8,694	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2204847, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0				8,694	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847910

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048472 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	98,064	98,064	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2250832, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION												
			0				0					98,064	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847914

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048482 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	2,927	2,927	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2250880, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION												
			0				0					2,927	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847916

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048485 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2250884, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION												
			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847920

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048492 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2250888, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847922

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048497 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2250931, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847927

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048505 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2250954, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847929

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048515 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	2,927	2,927	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2251158, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					0					2,927	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847931

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048520 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2251235, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847933

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048529 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	1,759	1,759	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2251257, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					0					1,759	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847934

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048534 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	57,102	57,102	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2251496, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					0					57,102	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847935

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048544 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	95,526	95,526	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2251702, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					0					95,526	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847936

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048554 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	94,210	94,210	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2251704, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					0					94,210	0
		FF(S/.): [2 : 0]			FF(S/.): [2 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847938

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048563 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2251830, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847940

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048570 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2251831, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847941

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048577 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2253970, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847944

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048581 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	316,372	316,372	SISTEMA	0	0	87,587	87,587	27.68
	PP: 0042, Prod/Proy: 2260941, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0			316,372					87,587	27.68	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 316,372]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847946

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048584 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2278408, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0			0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847948

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048589 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	1,200	1,200	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2319208, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0			0					1,200	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847951

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048593 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2325513, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847986

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111048771 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2325516, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891960

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111148133 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	4,591,279	4,591,279	SISTEMA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2291894, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0					4,591,279					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 4,591,279]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026892870

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111149580 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	2,312,697	2,312,697	SISTEMA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2300968, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				2,312,697					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 2,312,697]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026892871

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111149581 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	1,693,730	1,693,730	SISTEMA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2250134, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				1,693,730					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 1,693,730]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026889442

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0	
	18AO111143593 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	10,185	10,185	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2192330, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION		0				0					10,185	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]						10,185	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026889443

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO						
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0	0		0	0	1	1	0	
	18AO111143594 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.		0	0	0	0	0	OBRA	0	0	1,464	1,464	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2253944, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION														
				0				0				1,464		0	
				FF(S/.): [1 : 0]											

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - DIRECCION DE GESTION DE RIEGO
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891216

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO						
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111147046 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	Financ.S/.		0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	4,927	4,927	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2183794, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
	Act/Obr: 4000184 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION														
				0				0				4,927		0	
				FF(S/.): [1 : 0]											

**012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACION
PARA LA COMPETITIVIDAD**

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.00 - JEFATURA DEL PROGRAMA
 NRO. REGISTRO: 2026845698

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	45	70	70	70	210		70	70	70	210	100
	18AO111042153 - REPRESENTACION DEL PCC	Financ.S/.	17,859	9,664	13,515	7,965	31,144	EVENTOS	9,664	13,515	7,965	31,144	100
<u>2</u>		Fisico	6	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111042253 - EJERCER LAS FUNCIONES DE SECRETARIO TECNICO DEL CD	Financ.S/.	1,243	0	0	324	324	ACCION	0	0	324	324	100
<u>3</u>		Fisico	413	220	220	220	660		220	184	172	576	87.27
	18AO111042333 - GESTION DOCUMENTARIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	Financ.S/.	42,608	10,281	9,333	9,174	28,788	DOCUMENTO	10,281	9,333	9,174	28,788	100
<u>4</u>		Fisico	186	70	70	70	210		70	71	81	222	105.71
	18AO111042430 - ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL	Financ.S/.	41,184	5,426	5,456	16,190	27,072	DOCUMENTO	5,426	5,456	16,190	27,072	100
<u>5</u>		Fisico	12	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111142796 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DEL PCC	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			102,894				87,328					87,328	100
			FF(S/.): [1 : 102,894]				FF(S/.): [1 : 87,328]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.00 - JEFATURA DEL PROGRAMA
 NRO. REGISTRO: 2026891792

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS AEI.09.01 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL CULTIVO ILEGAL DE COCA HACIA OTROS CULTIVOS RENTABLES, A PRODUCTORES AGRARIOS DEL VRAEM.												
<u>1</u>		Fisico	30	10	10	0	20		10	5	0	15	75
	18AO111147918 - EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE AGROIDEAS	Financ.S/.	0	341	427	0	768	VISITA	341	427	0	768	100
<u>2</u>		Fisico	154	174	174	0	348		174	174	0	348	100
	18AO111147921 - EFECTUAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DEL PROGRAMA	Financ.S/.	0	1,649	2,062	0	3,711	DOCUMENTO	1,649	2,062	0	3,711	100
<u>3</u>		Fisico	1	164	164	0	328		164	164	0	328	100
	18AO111147924 - BRINDAR ASESORAMIENTO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS	Financ.S/.	0	8,009	8,012	0	16,021	DOCUMENTO	8,009	8,012	0	16,021	100
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM			0				20,500					20,500	100
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 20,500]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026891723

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL CULTIVO ILEGAL DE COCA HACIA OTROS CULTIVOS RENTABLES, A PRODUCTORES AGRARIOS DEL VRAEM.												
<u>1</u>	18AO111147847 - EVALUACIÓN DE LOS PLANES PARA CONTRIBUIR A LAS POLÍTICAS DEL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO	Fisico	7	4	3	2	9		4	3	2	9	100	
		Financ.S/.	0	18,667	12,929	21,534	53,130	DOCUMENTO	18,667	12,929	21,534	53,130	100	
<u>2</u>	18AO111147848 - ELABORACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS	Fisico	6	2	2	2	6		2	2	2	6	100	
		Financ.S/.	0	9,333	20,333	44,900	74,567	DOCUMENTO	9,333	29,333	44,900	83,567	112.07	
<u>3</u>	18AO111147853 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	2	2	0	0	2		2	0	0	2	100	
		Financ.S/.	0	11,600	0	0	11,600	DOCUMENTO	11,600	0	0	11,600	100	
<u>4</u>	18AO111147858 - EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	6	2	2	2	6		2	3	58	63	1,050.00	
		Financ.S/.	0	4,000	7,667	20,000	31,667	DOCUMENTO	4,000	7,667	20,000	31,667	100	
<u>5</u>	18AO111147861 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	2	2	0	0	2		2	0	0	2	100	
		Financ.S/.	0	4,000	0	0	4,000	DOCUMENTO	4,000	0	0	4,000	100	
<u>6</u>	18AO111147863 - CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	2,000	0	0	2,000	DOCUMENTO	2,000	0	0	2,000	100	
<u>7</u>	18AO111147864 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA PRESUPUESTAL	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	2,000	3,833	10,000	15,833	ACCION	2,000	3,833	10,000	15,833	100	
<u>8</u>	18AO111153061 - GESTION DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>9</u>	18AO111153064 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM			0						192,796				201,796	104.67
			FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 192,796]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026846032

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.											
<u>1</u>	18AO111043142 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DEL PCC	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	6,000	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111043150 - MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	Fisico	6	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	14,390	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111043163 - EVALUACIÓN DE LOS PLANES PARA CONTRIBUIR A LAS POLÍTICAS DEL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO	Fisico	15	7	1	1	9		7	1	1	9	100
		Financ.S/.	33,506	2,199	282	3,491	5,972	ACCION	2,199	282	3,491	5,972	100

<u>4</u>	18AO111043298 - ELABORACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS	Fisico	1	2	2	2	6		2	2	2	6	100
		Financ.S/.	2,975	8,326	347	306	8,979	DOCUMENTO	8,326	347	306	8,979	100
<u>5</u>	18AO111043302 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	2	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	417	163	0	0	163	DOCUMENTO	163	0	0	163	100
<u>6</u>	18AO111043309 - EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	297	73	62	22	157		73	62	22	157	100
		Financ.S/.	63,377	12,543	14,124	11,775	38,442	DOCUMENTO	12,543	14,124	11,775	38,442	100
<u>7</u>	18AO111043315 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	2	2	0	0	2		2	0	0	2	100
		Financ.S/.	417	326	0	0	326	DOCUMENTO	326	0	0	326	100
<u>8</u>	18AO111043322 - CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	209	163	0	0	163	DOCUMENTO	163	0	0	163	100
<u>9</u>	18AO111043328 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA PRESUPUESTAL	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	640	163	173	153	489	ACCION	163	173	153	489	100
<u>10</u>	18AO111153055 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>11</u>	18AO111153057 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>12</u>	18AO111153058 - EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA

121,931
FF(S/): [1 : 121,931]

54,534
FF(S/): [1 : 54,534] [4 : 0]

54,534 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.02 - Unidad de Administración
NRO. REGISTRO: 2026855386

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111066731 - CONSTRUIR A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA Y A SU VEZ CONTRIBUIR DE MANERA TRANSVERSAL AL LOGRO DE LOS RESULTADOS	Fisico	1,524	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	519,625	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA

519,625
FF(S/): [1 : 519,625]

0
FF(S/): [1 : 0]

0 0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - Unidad de Administración
 NRO. REGISTRO: 2026889652

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
	AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111144083 - GESTIONAR Y DESARROLLAR ACCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111144084 - ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL MINAGRI Y OTRAS ENTIDADES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111144089 - DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL PCC	Financ.S/.	0	523	506	506	1,535	DOCUMENTO	523	506	506	1,535	100
<u>4</u>		Fisico	30	10	10	10	30		10	10	10	30	100
	18AO111144092 - REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL PROGRAMA	Financ.S/.	0	5,229	5,062	5,062	15,353	DOCUMENTO	5,229	5,062	5,062	15,353	100
<u>5</u>		Fisico	15	5	5	5	15		5	5	5	15	100
	18AO111144095 - FORMULAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE GESTIÓN, ESTADO DE PATRIMONIO NETO Y FLUJO DE EFECTIVO	Financ.S/.	0	2,614	2,531	2,531	7,677	DOCUMENTO	2,614	2,531	2,531	7,677	100
<u>6</u>		Fisico	6	2	2	2	6		2	2	2	6	100
	18AO111144098 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL	Financ.S/.	0	1,046	1,012	1,012	3,071	DOCUMENTO	1,046	1,012	1,012	3,071	100
<u>7</u>		Fisico	6	2	2	2	6		2	2	2	6	100
	18AO111144100 - GESTIÓN DE SISTEMAS Y APLICACIONES QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PCC	Financ.S/.	0	1,831	1,565	1,422	4,818	ACCION	1,831	1,565	1,422	4,818	100
<u>8</u>		Fisico	3	1	1	0	2		1	1	0	2	100
	18AO111144101 - IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDADES Y ESTANDARES TECNOLÓGICOS EN EL PCC	Financ.S/.	0	915	782	0	1,698	DOCUMENTO	915	782	0	1,698	100
<u>9</u>		Fisico	17	5	6	8	19		5	6	8	19	100
	18AO111144103 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL PROGRAMA	Financ.S/.	0	4,577	4,694	5,690	14,961	DOCUMENTO	4,577	4,694	5,690	14,961	100
<u>10</u>		Fisico	705	241	232	232	705		241	232	232	705	100
	18AO111144105 - PAGO ELECTRÓNICO DE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA	Financ.S/.	0	3,419	4,472	2,569	10,459	DOCUMENTO	3,419	4,472	2,569	10,459	100
<u>11</u>		Fisico	1,561	659	451	451	1,561		659	451	451	1,561	100
	18AO111144107 - PAGO MANUAL DE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA	Financ.S/.	0	18,231	14,957	5,639	38,827	DOCUMENTO	18,231	14,957	5,639	38,827	100
<u>12</u>		Fisico	12	4	4	4	12		4	4	4	12	100
	18AO111144109 - CONCILIACIÓN BANCARIA	Financ.S/.	0	57	77	44	178	DOCUMENTO	57	77	44	178	100
<u>13</u>		Fisico	12	4	4	4	12		4	4	4	12	100
	18AO111144110 - EFECTUAR LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE TESORERIA	Financ.S/.	0	57	77	44	178	ACCION	57	77	44	178	100
<u>14</u>		Fisico	410	132	139	139	410		132	139	139	410	100
	18AO111144112 - DEVOLUCIÓN POR MENORES GASTOS	Financ.S/.	0	1,873	2,680	1,540	6,093	DOCUMENTO	1,873	2,680	1,540	6,093	100
<u>15</u>		Fisico	4,808	6	6	6	18		6	6	6	18	100
	18AO111144113 - REGISTRAR Y CONTROLAR LAS EXISTENCIAS Y LOS BIENES PATRIMONIALES DEL PROGRAMA	Financ.S/.	0	5,461	3,773	23,022	32,255	DOCUMENTO	5,461	3,773	23,022	32,255	100
<u>16</u>		Fisico	5	1	1	2	4		1	1	2	4	100
	18AO111144114 - SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DEL PROGRAMA (SERVICIOS GENERALES)	Financ.S/.	0	559	2,146	2,114	4,819	DOCUMENTO	559	2,146	2,114	4,819	100
<u>17</u>		Fisico	12	2	5	4	11		2	5	4	11	100
	18AO111144115 - EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PAC 2018 DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PCC - OSCE	Financ.S/.	0	10,887	33,655	13,677	58,219	DOCUMENTO	10,887	33,655	13,677	58,219	100
<u>18</u>		Fisico	368	15	14	11	40		15	14	11	40	100
	18AO111144116 - GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA	Financ.S/.	0	41,926	11,360	5,808	59,094	DOCUMENTO	41,926	11,360	5,808	59,095	100

19	18AO111144117 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.A	Fisico	2,485	730	812	672	2,214		730	812	672	2,214	100
		Financ.S/.	0	10,210	9,308	19,168	38,686	DOCUMENTO	10,210	9,308	19,168	38,686	100
20	18AO111154080 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN LÍNEA - SEL 2.0	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
21	18AO111154163 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE ORIENTEN Y GARANTICEN EL BUEN DESEMPEÑO DEL RRHH DEL PCC	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
22	18AO111154165 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SCI DEL PCC	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
23	18AO111154167 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Pray: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			0				297,923					297,923	100
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 297,923]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.02 - Unidad de Administración
NRO. REGISTRO: 2026891764

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS												
AEI.09.01	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL CULTIVO ILEGAL DE COCA HACIA OTROS CULTIVOS RENTABLES, A PRODUCTORES AGRARIOS DEL VRAEM.												
1	18AO111147882 - ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL MINAGRI Y OTRAS ENTIDADES	Fisico	0	4	4	6	14		4	4	6	14	100
		Financ.S/.	0	8,000	8,000	8,000	24,000	DOCUMENTO	8,000	8,000	8,000	24,000	100
2	18AO111147883 - GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fisico	0	1	1	3	5		1	1	3	5	100
		Financ.S/.	0	1,250	1,250	1,250	3,750	DOCUMENTO	1,250	1,250	1,250	3,750	100
3	18AO111147884 - GESTIONAR Y DESARROLLAR ACCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Fisico	0	3	3	9	15		3	3	9	15	100
		Financ.S/.	0	3,750	3,750	3,750	11,250	DOCUMENTO	3,750	3,750	3,750	11,250	100
4	18AO111147886 - DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL PCC	Fisico	0	8	11	6	25		8	11	6	25	100
		Financ.S/.	0	4,444	4,583	4,286	13,313	DOCUMENTO	4,444	4,583	4,286	13,313	100
5	18AO111147887 - REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL PROGRAMA	Fisico	0	3	3	3	9		3	3	3	9	100
		Financ.S/.	0	4,556	4,917	5,214	14,687	DOCUMENTO	4,556	4,917	5,214	14,687	100
6	18AO111147891 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL PROGRAMA	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
7	18AO111147892 - PAGO ELECTRÓNICO DE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA	Fisico	0	4	4	4	12		4	4	4	12	100
		Financ.S/.	0	55	56	75	186	DOCUMENTO	55	56	75	186	100
8	18AO111147895 - PAGO MANUAL DE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA	Fisico	5	217	214	145	576		217	214	145	576	100
		Financ.S/.	0	15,032	6,058	4,537	25,627	DOCUMENTO	15,032	6,058	4,537	25,627	100
9	18AO111147897 - DEVOLUCIÓN POR MENORES GASTOS	Fisico	0	26	35	39	100		26	35	39	100	100
		Financ.S/.	0	484	492	730	1,706	ACCION	484	492	730	1,706	100
10	18AO111147900 - REGISTRAR Y CONTROLAR LAS EXISTENCIAS Y LOS BIENES PATRIMONIALES DEL PROGRAMA	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0

<u>11</u>	18AO111147902 - EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PAC 2018 DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PCC - OSCE	Fisico	4	7	3	12	22		7	3	12	22	100	
		Financ.S/.	0	656	106,990	1,432	109,078	DOCUMENTO	656	106,990	1,432	109,078	100	
<u>12</u>	18AO111147905 - GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA	Fisico	12	350	159	158	667		350	159	158	667	100	
		Financ.S/.	0	30,151	24,690	39,928	94,769	DOCUMENTO	30,151	24,690	39,928	94,769	100	
<u>13</u>	18AO111147907 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UA	Fisico	0	18	26	14	58		18	26	14	58	100	
		Financ.S/.	0	10,500	10,500	10,500	31,500	DOCUMENTO	10,500	10,500	10,500	31,500	100	
<u>14</u>	18AO111150575 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA EN LINEA- SEL 2.0	Fisico	6	2	2	2	6		2	2	2	6	100	
		Financ.S/.	0	12,000	12,000	12,000	36,000	DOCUMENTO	12,000	12,000	12,000	36,000	100	
<u>15</u>	18AO111150576 - ELABORAR Y GESTIONAR EL PAC 2019 DEL PCC	Fisico	5	3	0	2	5		3	0	2	5	100	
		Financ.S/.	0	281	0	409	690	DOCUMENTO	281	0	409	690	100	
PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM			0			366,557			366,557			100		
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 366,557]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.03 - Unidad de Promocion
NRO. REGISTRO: 2026892506

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS													
AEI.09.02	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA CON CULTIVOS MÁS RENTABLES Y CON USO EFICIENTE DE AGUA, A PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111148930 - GESTIONAR LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	Fisico	28	15	16	12	43		15	16	12	43	100	
		Financ.S/.	0	171,834	278,028	136,134	585,996	INFORME	171,834	278,028	136,134	585,996	100	
PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM			0			585,996			585,996			100		
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 585,996]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.03 - Unidad de Promocion
NRO. REGISTRO: 2026890488

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS													
AEI.09.01	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL CULTIVO ILEGAL DE COCA HACIA OTROS CULTIVOS RENTABLES, A PRODUCTORES AGRARIOS DEL VRAEM.													
<u>1</u>	18AO111145859 - GESTIONAR LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA-VRAEM	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM			0			0			0			0		
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - Unidad de Promocion
 NRO. REGISTRO: 2026855537

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	0	434	1,016	761	2,211			434	1,016	761	2,211	100
	18AO111067065 - DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA	Financ.S/.	43,854	35,704	40,417	33,198	109,319	PRODUCTOR CAPACITADO		35,704	40,417	33,198	109,319	100
<u>2</u>		Fisico	35	23	21	40	84			23	21	40	84	100
	18AO111067066 - PARTICIPAR EN MESAS TÉCNICAS REGIONALES	Financ.S/.	42,475	1,892	835	1,745	4,473	EVENTOS		1,892	835	1,745	4,473	100
<u>3</u>		Fisico	10	35	35	46	116			35	35	46	116	100
	18AO111067067 - PARTICIPAR EN EVENTOS SECTORIALES A NIVEL DE UNIDADES REGIONALES	Financ.S/.	42,474	2,879	1,392	2,007	6,278	EVENTOS		2,879	1,392	2,007	6,278	100
<u>4</u>		Fisico	55	94	72	79	245			94	72	79	245	100
	18AO111067068 - ASESORIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES AGRARIAS	Financ.S/.	79,642	7,733	2,864	3,446	14,044	ORGANIZACION		7,733	2,864	3,446	14,044	100
<u>5</u>		Fisico	120	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111148932 - GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES REGIONALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME		0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	25	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111148933 - SENSIBILIZACIÓN A ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO		0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018 Act/Obr: 3005111 - ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE			208,445					134,113					134,113	100
			FF(S/): [1 : 208,445]								FF(S/): [1 : 134,113]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - Unidad de Promocion
 NRO. REGISTRO: 2026846149

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS													
	AEI.09.02	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA CON CULTIVOS MÁS RENTABLES Y CON USO EFICIENTE DE AGUA, A PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111043491 - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO		0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111043494 - APROBACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO		0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111043495 - PRESENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PROYECTO		0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111045382 - APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO		0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			0					0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]								FF(S/): [1 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Unidad de Promocion

NRO. REGISTRO: 2026845802

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111043458 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2018	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	3	2	2	3	7		2	2	3	7	100
	18AO111043751 - SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO LAS UR	Financ.S/.	21,150	386	504	538	1,428	INFORME	386	504	538	1,428	100
<u>3</u>		Fisico	0	7	8	7	22		7	8	7	22	100
	18AO111043762 - ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	Financ.S/.	13,641	1,352	2,017	1,255	4,624	SERVICIO TECNOLOGICO	1,352	2,017	1,255	4,624	100
<u>4</u>		Fisico	0	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111043773 - ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS	Financ.S/.	3,071	193	252	179	625	INFORME	193	252	179	625	100
<u>5</u>		Fisico	3	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111043794 - GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE MERCHANDISING	Financ.S/.	1,535	0	0	179	179	INFORME	0	0	179	179	100
<u>6</u>		Fisico	0	1	1	2	4		1	1	2	4	100
	18AO111043801 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS SECTORIALES	Financ.S/.	3,071	193	252	359	804	EVENTOS	193	252	359	804	100
<u>7</u>		Fisico	0	2	2	2	6		2	2	2	6	100
	18AO111043813 - PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS PROTOCOLARES DE ENTREGAS DE EQUIPOS Y EVENTOS	Financ.S/.	3,071	386	504	359	1,249	INFORME	386	504	359	1,249	100
<u>8</u>		Fisico	0	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111043818 - GESTIÓN DE PRENSA	Financ.S/.	6,141	193	252	179	625	PUBLICACION	193	252	179	625	100
<u>9</u>		Fisico	0	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111044123 - GESTIÓN DE REDES SOCIALES	Financ.S/.	3,070	193	252	179	625	INFORME	193	252	179	625	100
<u>10</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111044173 - SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS CON CONVENIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	0	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111044260 - ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE LOS PLANES DE NEGOCIO Y PRP	Financ.S/.	0	18	0	0	18	DOCUMENTO TECNICO	18	0	0	18	100
<u>12</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111044278 - GESTIONAR MANUAL DE IDENTIDAD	Financ.S/.	1,535	193	252	179	625	INFORME	193	252	179	625	100
<u>13</u>		Fisico	0	2	2	3	7		2	2	3	7	100
	18AO111054460 - PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES QUE EJECUTAN PLANES DE NEGOCIOS Y PRP EN FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Financ.S/.	0	36	0	0	36	PRODUCTOR CAPACITADO	36	0	0	36	100
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111054666 - APROBAR ELEGIBILIDAD EN EL MARCO DEL DS N° 010-2017-MINAGRI	Financ.S/.	73	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111054704 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL DS-010-2017-MINAGRI	Financ.S/.	73	0	0	0	0	PROYECTO	0	0	0	0	0
<u>16</u>		Fisico	18	23	23	23	69		23	23	23	69	100
	18AO111054753 - BRINDAR OPINIÓN TÉCNICA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	Financ.S/.	14,246	4,442	5,799	4,123	14,364	INFORME TECNICO	4,442	5,799	4,123	14,364	100
<u>17</u>		Fisico	3	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111054759 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI DE LA UNIDAD DE PROMOCION	Financ.S/.	9,658	0	0	179	179	INFORME	0	0	179	179	100
<u>18</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111067069 - GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES REGIONALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0

<u>19</u>		Fisico	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111145942 - SENSIBILIZACIÓN A ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>20</u>		Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111145943 - SENSIBILIZACIÓN A ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL DE UR	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>21</u>		Fisico	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111145945 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			80,335						25,379				25,379	100
			FF(S/.): [1 : 80,335]						FF(S/.): [1 : 25,379]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.03 - Unidad de Promocion
NRO. REGISTRO: 2026845650

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	80	14	7	8	29		14	7	8	29	100	
	18AO111043646 - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD	Financ.S/.	33,632	7,563	2,438	12,204	22,205	DOCUMENTO	7,563	2,438	12,204	22,205	100	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111045360 - ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE PROMOCIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>3</u>		Fisico	270	158	94	92	344		158	94	92	344	100	
	18AO111045374 - APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD	Financ.S/.	9,632	27,691	23,700	16,492	67,884	DOCUMENTO	27,691	23,700	16,492	67,884	100	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			43,263						90,088				90,088	100
			FF(S/.): [1 : 43,263]						FF(S/.): [1 : 90,088]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.04 - UNIDAD DE MONITOREO
NRO. REGISTRO: 2026845659

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE VACUNOS DE ENGORDE DE LA REGIÓN AMAZONAS CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042138 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE ARROZ DE LA REGIÓN AMAZONAS CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111042142 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE CAFE DE LA REGIÓN AMAZONAS CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	

268	18AO111065619 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE CACAO DE LA REGIÓN PIURA CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
269	18AO111065620 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE BANANO ORGÁNICO DE LA REGIÓN PIURA CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
270	18AO111065621 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLE A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE CUYES DE LA REGIÓN HUANCavelica CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
271	18AO111065622 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLE A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE GRANADA DE LA REGIÓN LIMA CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
272	18AO111065623 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE MAIZ DE LA REGIÓN HUANCavelica CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
273	18AO111065624 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LECHE DE LA REGIÓN PUNO CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
274	18AO111065629 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE PALMA ACEITERA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
275	18AO111065630 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE QUINUA Y PAPA DE LA REGIÓN APURÍMAC CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
276	18AO111065631 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LECHE DE LA REGIÓN SAN MARTÍN CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
277	18AO111065632 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE PAPA DE LA REGIÓN HUANCavelica CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
278	18AO111065633 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLE A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE VID DE LA REGIÓN LA LIBERTAD CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
279	18AO111065638 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLE A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LECHE DE LA REGIÓN PUNO CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
280	18AO111065654 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLE A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE CAFÉ DE LA REGIÓN SAN MARTÍN CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
281	18AO111065658 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE CAFÉ DE LA REGIÓN SAN MARTÍN CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
282	18AO111067044 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE CAFÉ DE LA REGIÓN AMAZONAS CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
283	18AO111067045 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LECHE DE LA REGIÓN APURÍMAC CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
284	18AO111067046 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LECHE DE LA REGIÓN AREQUIPA CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
285	18AO111067048 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE GANADO VACUNO DE LA REGIÓN CAJAMARCA CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
286	18AO111067049 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE CUYES DE LA REGIÓN HUANCavelica CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
287	18AO111067050 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE PAPA DE LA REGIÓN HUÁNUCO CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
288	18AO111067052 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE VID DE LA REGIÓN ICA CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
289	18AO111067055 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS DE VACUNOS DE ENGORDE DE LA REGIÓN PASCO CON PLANES DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa

CENTRO DE COSTO: 01.04 - UNIDAD DE MONITOREO

NRO. REGISTRO: 2026877991

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		FISICO - FINANCIERO				
									Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES											
<u>1</u>	18AO11110708 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES "PIÑAS EL SAMAÑU" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PIÑA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	26,560	0	0	26,560	ORGANIZACION	26,560	0	0	26,560	100
<u>2</u>	18AO11110710 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SONOMORO LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	75,075	75,075	ORGANIZACION	0	0	75,075	75,075	100
<u>3</u>	18AO11110712 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE BANANEROS ORGÁNICOS SEÑOR DE CHOCAN DE SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA - ABOSSH-SVPR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>4</u>	18AO11110714 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO PUEBLO NUEVO HUANGALA - APBOPH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>5</u>	18AO11110715 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTA LA MONTAÑA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>6</u>	18AO11110717 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ARTESANOS, PESCADORES E INDUSTRIALES DE SARAPI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>7</u>	18AO11110718 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL UCHIZA LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>8</u>	18AO11110719 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RINCONADA SECHURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FRIJOL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>9</u>	18AO11110720 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RINCONADA SECHURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE GESTIÓN DE LA CADENA DE FRIJOL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>10</u>	18AO11110722 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE ALPACA DEL DISTRITO DE SIBAYO - ASCADIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ALPACAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>11</u>	18AO11110755 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ABEJITAS DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC Y ANEXOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>12</u>	18AO11110758 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO SECTOR EL MONTE Y ANEXOS - MALLARITOS APBOSMAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE GESTIÓN DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	350,000	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>13</u>	18AO11110761 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ROSAS PAMPA APEPROP - CENTRAL HUAYTA DE LAMPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE GESTIÓN DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>14</u>	18AO11110762 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ORGANIZACIÓN AGRARIA NUEVA ZELANDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	1	0	1	1	1	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	7,040	0	16,128	23,168	ORGANIZACION	7,040	0	16,128	23,168	100
<u>15</u>	18AO11110763 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA DE TRABAJADORES EL CAMPESINO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	0	1	0	1	1	1	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	49,268	0	9,600	58,868	ORGANIZACION	49,268	0	9,600	58,868	100
<u>16</u>	18AO11110764 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES Y MAYORES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE ARAUJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>17</u>	18AO11110766 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS NUEVO AMANECER DE MANCHAYBAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>18</u>	18AO11110767 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGENTES COMUNALES DE SALUD DE CELENDÍN - CAJAMARCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	

19	18AO11110768 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRARIA Y GANADERA SANTA CLARA PITPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
20	18AO11110769 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO CALVARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
21	18AO11110771 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA CENTRO DE ACOPIO DE LECHE LUIS PASTEUR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
22	18AO11110772 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y GANADEROS DEL VALLE DE QEQRA - TAMBO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
23	18AO11110773 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION ALLIN KAWSAY CASABAMBA – CHINCHEROS - AAKCCH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
24	18AO11110774 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN LOS SUYANAS DE PUYUSCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
25	18AO11110776 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE CASTAÑEROS DE LA RESERVA TAMBOPATA "LOS PIONEROS" - ASCART PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CASTAÑA	Fisico	1	1	0	1	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	100,312	20,883	0	0	20,883	ORGANIZACION	20,883	0	0	20,883
26	18AO11110779 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SICAYA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
27	18AO11110781 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "LA CAMPIÑA" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
28	18AO11110937 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL CUSHURO SAN AGUSTÍN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
29	18AO11110941 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CORAZÓN DE JESÚS DE IZCUTACOCC - LURICOCHA - HUANTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TARA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	53,088	0	0	53,088	ORGANIZACION	53,088	0	0	53,088
30	18AO11110945 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA PINTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
31	18AO11110950 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS INTI RAYMI, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA VILCASHUAMÁN – AYACUCHO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
32	18AO11110953 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA SATIPO TROPICAL FRUITS S.A PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FRUTO Y NÉCTAR DE PIÑA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
33	18AO11110957 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS PUEBLO NUEVO DE COLÁN - PAITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
34	18AO11110965 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN CIVIL PRODUCTORES DE TAYA DEL DISTRITO DE CACHACHI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TARA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	17,280	0	0	17,280	ORGANIZACION	17,280	0	0	17,280
35	18AO11110969 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NACIENTE PUI PUI DE PAMPA DEL OSO - PERENE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	19,357	0	0	19,357	ORGANIZACION	19,357	0	0	19,357
36	18AO11110976 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES CAHUIDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
37	18AO11110977 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS FUNDO MAYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
38	18AO11110981 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES PIONEROS DOS DE MAYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	12,600	0	12,600	ORGANIZACION	0	12,600	0	12,600
39	18AO11110987 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MACATE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
40	18AO11110988 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA TOCACHE LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	134,840	134,840	ORGANIZACION	0	0	134,840	134,840

41	18AO11110989 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLLOCOTAÑA KEYASANI DEL SECTOR PUCAHUASI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
42	18AO11110991 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MANGO ORGANICO AGRO VIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MANGO	Fisico	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	68,841	0	85,660	154,501	ORGANIZACION	68,841	0	85,660	154,501	100
43	18AO11110993 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES Y AGROINDUSTRIALES DEL VALLE CINTO LOCUMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	342,937	342,937	ORGANIZACION	0	0	342,937	342,937	100
44	18AO11110995 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MUJERES TECNÓLOGAS CACAOTERAS DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA LTDA. CAS- WARMITECH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE GESTIÓN DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
45	18AO11110996 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAÍSO DEL CENTRO POBLADO DE PARAÍSO LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
46	18AO11110997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FUNDO THOILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
47	18AO11110999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CERDOS ZAPATERO "ACRICEZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PORCINOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
48	18AO11111001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES IDEAS UNIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PORCINOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
49	18AO11111003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIAL "QHANA INTI AMSTA" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VACUNOS DE ENGORDE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
50	18AO11111006 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANALES E INDUSTRIALES SAN FRANCISCO DE LOMA LARGA BAJA - APROCAILL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
51	18AO11111009 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS LÍDERES DEL BARRIO DE PUCA PUCA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PORCINOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
52	18AO11111011 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CACAOTEROS DEL DISTRITO DE HUARANGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
53	18AO11111013 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN SERVICIOS GENERALES SRA. PURUAY ALTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
54	18AO11111014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES ABEJAICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
55	18AO11111018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRESO Y DESARROLLO JOLLUCANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VID	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
56	18AO11111027 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN LORENZO MÁRTIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
57	18AO11111030 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROFORESTAL CASERIO PRIMAVERA KM. 4 ALEXANDER VON HUMBOLDT PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
58	18AO11111032 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAUPI SAHUACASI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	169,157	0	0	169,157	ORGANIZACION	169,157	0	0	169,157	100
59	18AO11111034 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAMAY CHICMO - APALCH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
60	18AO11111035 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL VALLE PAURÁN - AAVPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
61	18AO11111047 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DEL TIGRE - CAJARURO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	12,000	12,000	ORGANIZACION	0	0	12,000	12,000	100
62	18AO11111048 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE ANDARAPA - AJVADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TRIGO Y FRIJOL	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	10,560	10,560	ORGANIZACION	0	0	10,560	10,560	100

63	18AO11111050 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BERACA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
64	18AO11111051 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS WARMI TSHINANE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAÓ	Fisico	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	12,000	0	12,000	24,000	ORGANIZACION	12,000	0	12,000	24,000	100
65	18AO11111053 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS POR MUQUI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	9,600	9,600	ORGANIZACION	0	0	9,600	9,600	100
66	18AO11111056 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES APÍCOLAS SANTA CRUZ-APROASCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
67	18AO11111059 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	49,040	49,040	ORGANIZACION	0	0	49,040	49,040	100
68	18AO11111062 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CRUZ DE CHALPÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAÓ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
69	18AO11111065 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EMPRENDEDORES DE CACAÓ DE NUEVO PROGRESO - CHARANAL-CHULUCANAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAÓ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
70	18AO11111069 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y CAFETALEROS UNIÓN PROGRESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
71	18AO11111082 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PALO BLANCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAÓ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
72	18AO11111083 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN RÍO COCAN BARROJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	24,000	0	0	24,000	ORGANIZACION	24,000	0	0	24,000	100
73	18AO11111085 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE BAMBAMARCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100	
		Financ.S/.	0	0	30,800	0	30,800	ORGANIZACION	0	30,800	0	30,800	100
74	18AO11111087 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES ALPAQUERAS VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LIMATA LTDA. - CAVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ALPACAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
75	18AO11111088 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CATAHUA "APALC-CATAHUA" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	100	
		Financ.S/.	0	0	7,200	0	7,200	ORGANIZACION	0	7,200	0	7,200	100
76	18AO11111090 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHILLIQUE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAÓ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
77	18AO11111092 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS CHANCAS DE LLUPAPUQUIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
78	18AO11111094 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS VIDA SANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TOMATE ORGÁNICO	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	94,271	0	0	94,271	ORGANIZACION	94,271	0	0	94,271	100
79	18AO11111095 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAGUNAS VERDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
80	18AO11111098 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE GESTIONES Y DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
81	18AO11111099 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLÓGICOS HATUN INTI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CLYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
82	18AO11111100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SAN IGNACIO LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
83	18AO11111102 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JOSÉ DE CHALLHUA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FRUJOL	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	37,320	0	0	37,320	ORGANIZACION	37,320	0	0	37,320	100
84	18AO11111104 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES EL CARMEN SANTA CRUZ - PALPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

85	18AO11111107 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUPAC AMARU II PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	51,161	0	0	51,161	ORGANIZACION	51,160	0	0	51,160
86	18AO11111110 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUÍDEAS DEL CENTRO POBLADO DE CARAMPA PAZOS TAYACAJA - HUANCVELICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
87	18AO11111111 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE ALPAQUEROS CCORI CHUSLOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACATINCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA Y CARNE DE ALPACA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	96,999	0	0	96,999	ORGANIZACION	96,999	0	0	96,999
88	18AO11111116 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL ALTO PIURA LA ENCANTADA CHULUCANAS PIURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LIMÓN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
89	18AO11111133 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS CAFÉ VERDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
90	18AO11111134 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS EMPRENDEDORES DE CHIGURIP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	8,640	0	8,640	ORGANIZACION	0	8,640	0	8,640
91	18AO11111138 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS LOS TRIUNFADORES DE PANAMÁ - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	1	1	0	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	10,560	0	10,560	21,120	ORGANIZACION	10,560	0	10,560	21,120
92	18AO11111139 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA EMPRESA COMUNAL DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SANTA ROSA DE HUACRAMASANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	1	0	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	37,301	0	121,352	158,653	ORGANIZACION	37,301	0	121,352	158,653
93	18AO11111140 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS SAN RAFAEL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	382,920	0	0	382,920	ORGANIZACION	382,920	0	0	382,920
94	18AO11111142 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PANGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
95	18AO11111143 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS VALLE PAMPAS - APAQVAP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTÁ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
96	18AO11111145 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CONDEBAMBA - APAONDEBAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTÁ	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	17,280	0	0	17,280	ORGANIZACION	17,280	0	0	17,280
97	18AO11111146 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGROECOLOGICO JHATUN TALPUY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FRIJOL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
98	18AO11111147 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VID	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
99	18AO11111148 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CINCO INGENIOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA TISHUA - JULI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
100	18AO11111149 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UCHUYTAMBO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA DE VICUÑA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	126,926	126,926	ORGANIZACION	0	0	126,926	126,926
101	18AO11111150 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROSOSTENIBLES DE LA CUENCA OXABAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
102	18AO11111152 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN LAS CRUCES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
103	18AO11111153 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN SANTER CH Y P LA LAGUNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
104	18AO11111154 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA E HIDROLÓGICA DE MARCCARENJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
105	18AO11111155 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUALA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
106	18AO11111158 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, FORESTALES Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES, LA FLOR GRANADILLA DE LA GRANADILLA DE ALTO PERÚ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADILLA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0

107	18AO11111162 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES SELVA CENTRAL PANGOA ADASC-P PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
108	18AO11111175 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORESTAL AL TERCER MILENIO SANTA ROSA DE TOTERANI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	16,800	0	0	16,800	ORGANIZACION	16,800	0	0	16,800	100
109	18AO11111177 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PROGRESO – SANTA RITA ALTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
110	18AO11111178 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE CENTRO SAURENI-MAZAMARI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	16,800	16,800	ORGANIZACION	0	0	16,800	16,800	100
111	18AO11111180 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN CAFETALERA LOS CENTINELAS DEL GUAYANACHE LA TUNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
112	18AO11111181 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRARIA MANOS UNIDAS ROBLEPAMPA - NUEVA YORK PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
113	18AO11111183 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS WAQOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA, HABA GRANO VERDE Y CEBADA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
114	18AO11111185 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROEXPORTADORES UNIÓN LOS OLIVOS - APAULO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
115	18AO11111187 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA VILLA DEL TRIUNFO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	6,300	6,300	ORGANIZACION	0	0	6,300	6,300	100
116	18AO11111189 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS FUENTE DE VIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Físico	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	12,800	0	10,800	23,600	ORGANIZACION	12,800	0	10,800	23,600	100
117	18AO11111191 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN PISIT SIEMPRE VERDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
118	18AO11111195 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN CULTURAL UNIÓN SAN PEDRO ASCUNSPÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
119	18AO11111197 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ROCCCHACC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PORCINOS	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
120	18AO11111202 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CERRO COLORADO NEVADOS DE CALLATOMASA - APROCNECA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA Y CARNE DE ALPACA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
121	18AO11111203 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE CRIANZA DE GANADO PORCINO BELDI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PORCINOS	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
122	18AO11111204 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES CERRO LA TORITA DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Físico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	12,000	0	0	12,000	ORGANIZACION	12,000	0	0	12,000	100
123	18AO11111206 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS TARPUPY DE CAPULECCASA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	42,240	0	42,240	ORGANIZACION	0	42,240	0	42,240	100
124	18AO11111207 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS AYLLYTARPUPY DE PUMARANRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Físico	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	21,600	0	158,360	179,960	ORGANIZACION	21,600	0	158,360	179,960	100
125	18AO11111208 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMITÉ INTEGRAL DE PRODUCTORES AGRARIOS Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EL DORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
126	18AO11111209 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PEDREGAL DE CABEZA DE TORO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
127	18AO11111210 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BAMBÚ "NIGKUI" SECTOR IMAZA - APROBANSI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BAMBÚ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
128	18AO11111214 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIO EL CASHIVO KM. 25 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

129	18AO11111216 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA ROSA DE LACAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TARA	Fisico	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
130	18AO11111217 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS ALTO PIRIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
131	18AO11111218 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROGANADERA UNIDOS LAS PIEDRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GANADO VACUNO	Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	68,365	0	0	68,365	ORGANIZACION	68,365	0	0	68,365	100
132	18AO11111219 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS AGROPECUARIOS AMANCAYPATA DE RUPAC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Fisico	0	0	0	1	1		0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	30,720	30,720	ORGANIZACION	0	0	30,720	30,720	100
133	18AO11111220 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS SELVA CENTRAL - APROSELVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	1	0	1		0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	4,900	0	4,900	ORGANIZACION	0	4,900	0	4,900	100
134	18AO11111221 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES GANADEROS TUTI LLACTA-ASPROGATU CAYLLOMA-AREQUIPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
135	18AO11111222 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN COMUNIDAD AGRARIA ARCA PACAHUARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
136	18AO11111223 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CAFÉ Y CACAO RIO NEGRO LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
137	18AO11111225 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES ABEJAS SELVÁTICAS DE MADRE DE DIOS - ABESEM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
138	18AO11111227 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRODESARROLLO SONDR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADILLA	Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	14,400	0	0	14,400	ORGANIZACION	14,400	0	0	14,400	100
139	18AO11111229 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE LÁCTEOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA FAMA DE YAMURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	1	0	1	1		1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	60,920	0	28,800	89,720	ORGANIZACION	60,920	0	28,800	89,720	100
140	18AO11111230 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA PRODUCTORES LA FLOR DE TARA PAMPA SITANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TARA	Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	28,325	0	0	28,325	ORGANIZACION	28,325	0	0	28,325	100
141	18AO11111231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN BAUTISTA DE CAÑARIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
142	18AO11111232 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA CENTRAL DE PRODUCTORES CACAOTEROS AGROPECUARIOS DE SORITOR-CEPROCAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	42,840	0	0	42,840	ORGANIZACION	42,840	0	0	42,840	100
143	18AO11111235 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA PECUARIA Y AGROINDUSTRIA COPEAGRO - CAÑETE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
144	18AO11111236 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOYA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUESILLO	Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	11,827	11,827	ORGANIZACION	0	0	11,827	11,827	100
145	18AO11111238 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ORIGEN FRUTOS DE BOSQUE DEL INCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	1	1		0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	139,013	139,013	ORGANIZACION	0	0	139,013	139,013	100
146	18AO11111240 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SAN FERNANDO LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
147	18AO11111243 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE ACEITUNA 5 Y 6 LA YARADA - APPROXA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
148	18AO11111253 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES TESORO CHANKA DE KISHUARÁ - COOPAGROS - KISHUARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA Y CHUÑO	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
149	18AO11111255 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	1	0	1		0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	37,200	0	37,200	ORGANIZACION	0	37,200	0	37,200	100
150	18AO11111256 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIO FORESTAL ALTO ENEÑAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	14,400	0	0	14,400	ORGANIZACION	14,400	0	0	14,400	100

151	18AO11111258 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD NATIVA ÑAGAZU PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	24,360	0	0	24,360	ORGANIZACION	24,360	0	0	24,360
152	18AO11111259 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRIUNFADORES Y TRIUNFADORAS DE SAN CRISTOBAL DE CCOCHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
153	18AO11111261 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HIBRIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
154	18AO11111263 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE ASHANINKAS CAFETALEROS AOTI SATIPO SELVA CENTRAL PERÚ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	12,936	0	0	12,936	ORGANIZACION	12,936	0	0	12,936
155	18AO11111277 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKALLAWIÑARISUM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	42,240	0	42,240	ORGANIZACION	0	42,240	0	42,240
156	18AO11111290 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS DE PAPAYO – LA LAGUNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
157	18AO11111292 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA TUNI REQUENA RAMIS-PUCARA-LAMPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
158	18AO11111295 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGROGANADEROS DEL DISTRITO DE MADRIGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
159	18AO111112586 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OVINOS	Fisico	0	0	1	1	1	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	111,160	38,914	150,074	ORGANIZACION	0	111,160	38,914	150,074
160	18AO11112587 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS FLOR DE CAFÉ "APAGROS" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	8,000	21,196	68,448	97,644	ORGANIZACION	8,000	21,196	68,448	97,644
161	18AO11112590 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GRANOS ECOLÓGICOS PARPUMA GRANDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	22,560	0	0	22,560	ORGANIZACION	22,560	0	0	22,560
162	18AO11112592 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN NUEVA VISIÓN ARENALESANVA - KELLUYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y CAÑIHUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
163	18AO11112593 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA VALLE KUVIRIANI - CAC KUVIRIANI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
164	18AO11112596 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO DE SAN JUAN DE CURUMUY - APPBSC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
165	18AO11112597 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LECHE PUQUIS CONDOR SAYANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	75,020	75,020	ORGANIZACION	0	75,020	75,020	100
166	18AO11112599 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA ESPIGA DORADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
167	18AO11112601 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE EXPORTACIÓN DE CHIMBOTE SAN FRANCISCO DE ASÍS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
168	18AO11112602 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MISKY YUNYA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FRIJOL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
169	18AO11112603 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE LECHE JASANA CENTRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
170	18AO11112605 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SHUNTE LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
171	18AO11112606 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS MOLINOS DE CAJANLEQUE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ESPÁRRAGO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
172	18AO11112608 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE CAFETALEROS ECOLÓGICOS SAN FRANCISCO JAVIER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0

173	18AO11112609 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPAS VERDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
174	18AO11112614 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHUSPIMAYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
175	18AO11112617 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS DE SUSAPAYA - ASPASU PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ORÉGANO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
176	18AO11112619 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PACHARUMI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADILLA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
177	18AO11112621 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA VALLE DE INCAHUASI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
178	18AO11112624 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA QUEMAZÓN-APPAGROP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
179	18AO11112627 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URIPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA DE ALPACA	Físico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	100	100
		Financ.S/.	0	0	0	19,147	19,147	ORGANIZACION	0	0	19,147	19,147	100	100
180	18AO11112628 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL INVERNILLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
181	18AO11112629 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALPACAS DEL ANEXO DE CANCOSANI - ASPAAC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ALPACAS	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
182	18AO11112630 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTAL DE CHALHUAS DEL DISTRITO DE PARIHUANCA- HUANCAYO – JUNÍN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Físico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	100	100
		Financ.S/.	0	0	0	13,440	13,440	ORGANIZACION	0	0	13,440	13,440	100	100
183	18AO11112631 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS DE SAN PEDRO DE SASAPE – VALLE LA LECHE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FRUJOL	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
184	18AO11112632 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN FRUTAS EXPORT LA JOYA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VID	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
185	18AO11112633 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS UYSU PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
186	18AO11112634 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE CAFÉ ALTO SANTA ROSA PAMPA ENCANTADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
187	18AO11112635 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DEL VALLE PAMPAS – AFRUVAP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
188	18AO11112636 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA FORESTAL ALTO MARGARITA "ASAFO ALTO MARGARITA" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
189	18AO11112637 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEÑOR DE SAN LUCAS DE HUANCHOS, CHINCHIHUASI-CHURCAMPAHUANCAVELICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
190	18AO11112638 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QORI QANTU DE TINTAY-APQTI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
191	18AO11112639 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS LA ASUNCIÓN DE MATAHUASI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
192	18AO11112640 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN LOS ROSALES DE VALLE PROGRESO - PARIHUANCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FRUJOL	Físico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	100	100
		Financ.S/.	0	0	0	7,200	7,200	ORGANIZACION	0	0	7,200	7,200	100	100
193	18AO11112641 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORESTAL Y ECOLÓGICOS PRIMAVERA COSMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100	100
		Financ.S/.	0	68,640	0	0	68,640	ORGANIZACION	68,640	0	0	68,640	100	100
194	18AO11112642 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ANDINOS AGROGANADEROS DE INGAHUASI - VINCHOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0

195	18AO11112643 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCASANCOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OVINOS	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	7,000	0	0	7,000	ORGANIZACION	7,000	0	0	7,000
196	18AO11112644 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PLANTAS MEDICINALES AMPIK SACHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE UÑA DE GATO	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	82,010	0	0	82,010	ORGANIZACION	82,010	0	0	82,010
197	18AO11112645 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES DE HUACHAC - APAIH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
198	18AO11112646 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN ANTONIO "ELBER GUILLERMO ALBÁN DÍAZ" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Fisico	0	1	1	0	1	1	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	94,662	14,400	0	109,062	ORGANIZACION	94,662	14,400	0	109,062
199	18AO11112647 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CAMPO ALEGRE - AGROINCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	11,040	0	0	11,040	ORGANIZACION	11,040	0	0	11,040
200	18AO11112648 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
201	18AO11112649 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PANTIPANTINI DE LA COMUNIDAD CHOQUECHAMBI CARPANI MUÑANI (APAPCHM) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	1	0	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	60,000	0	4,000	64,000	ORGANIZACION	60,000	0	4,000	64,000
202	18AO11112650 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FRUSHAGRO FRAGRANCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADILLA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
203	18AO11112651 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SUMAQ CAFÉ ECOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	226,846	0	0	226,846	ORGANIZACION	226,846	0	0	226,846
204	18AO11112652 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ FRUTOS DE LA SELVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
205	18AO11112653 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS ANDES AMAZÓNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
206	18AO11112655 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN IRRIGACIÓN PROGRESO DE YURAMAYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VID	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
207	18AO11112656 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DEL CARMEN DE LA CC CORTE ESTACIÓN - APAVC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
208	18AO11112659 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS E INDUSTRIALES DE SONDOR NUEVA ESPERANZA COMPRENSIÓN DEL DISTRITO DE MATARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
209	18AO11112660 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS CAMPORREDONDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
210	18AO11112661 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA SANTA ELENA BARRANCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PÁPIKRA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
211	18AO11112662 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA SANTA ELENA BARRANCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE QUINUA Y PÁPIKRA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
212	18AO11112663 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES DE MAYOTINCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
213	18AO11112664 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA PUNTA DE BOMBÓN - APROLAP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
214	18AO11112665 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ LOS INDEPENDIENTES. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
215	18AO11112666 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES Y ARTESANALES CALALA ACORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
216	18AO11112667 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES DE LECHE Y LÁCTEOS LA CUMBRE DEL SALCI YAMURA - TARACO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0

217	18AO11112669 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRITA - PAMPA HERMOSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	12,000	0	0	12,000	ORGANIZACION	12,000	0	0	12,000
218	18AO11112670 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LECHE MANANTIAL DE VIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
219	18AO11112671 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOJACI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
220	18AO11112672 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS MANDINGAS ALTO CENTRO POBLADO NARANJITOS - CAJARURO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	1	1	0	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	12,000	0	12,000	24,000	ORGANIZACION	12,000	0	12,000	24,000
221	18AO11112673 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS SAN JOSÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADA	Fisico	0	1	1	0	1	1	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	17,760	7,992	0	25,752	ORGANIZACION	17,760	7,992	0	25,752
222	18AO11112674 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS SEMBRADORES DE LA VERDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
223	18AO11112675 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LANCHEPERU PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
224	18AO11112677 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLELAC RODRÍGUEZ DE MENDOZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
225	18AO11112678 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DERIVADOS LÁCTEOS SANTA CLARITA - AZÁNGARO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	1	0	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	111,200	0	65,653	176,853	ORGANIZACION	111,200	0	65,653	176,853
226	18AO11112679 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS TARAPAMPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FRUOL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
227	18AO11112680 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN JUAN JAMALCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
228	18AO11112682 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS PROGRESISTAS DE SAN CRISTÓBAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	384	384	ORGANIZACION	0	0	384	384
229	18AO11112683 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE COLLANA PRIMERA DISTRITO DE HUATA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
230	18AO11112685 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES DE LECHE DE LA PARCIALIDAD DE YASIN - APPY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
231	18AO11112688 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN ECO AGROPECUARIO VILLA VERDE C.P PROGRESO SAN ANTONIO ORTIZ ARRIETA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE VACUNOS DE ENGORDE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
232	18AO11112690 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ LA FLOR DE LA PAYAMA DEL CASERÍO PACASMAYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	18,550	0	0	18,550	ORGANIZACION	18,550	0	0	18,550
233	18AO11112693 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS JAVIER HERAUD DE LA QUEBRADA PAREALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	24,768	0	0	24,768	ORGANIZACION	24,768	0	0	24,768
234	18AO11112695 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KURACALLAYOCC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
235	18AO11112698 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ SAN LUIS DE SHUARO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	24,360	0	0	24,360	ORGANIZACION	24,360	0	0	24,360
236	18AO11112701 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS LA FORTALEZA DE ALTO PROGRESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	55,470	55,470	ORGANIZACION	0	0	55,470	55,470
237	18AO11112706 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRO-ECOLÓGICO VIRGEN DE COCHARCAS COLPAR QUILCAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	43,454	43,454	ORGANIZACION	0	0	43,454	43,454
238	18AO11112708 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ISIDRO DE MASAICANCHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0

239	18AO11112710 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ISIDRO DE MASAJANCHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
240	18AO11112713 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BARRANCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	8,000	0	0	8,000	ORGANIZACION	8,000	0	0	8,000	100
241	18AO11112716 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES SAN ANTONIO DE ORCOTUNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	9,600	9,600	ORGANIZACION	0	0	9,600	9,600	100
242	18AO11112718 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIA PUCARA - ZEPITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
243	18AO11112720 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS PORTALES DE CAJA ORCCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	21,600	21,600	ORGANIZACION	0	0	21,600	21,600	100
244	18AO11112723 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES NUEVO PROGRESO DE CCANTUPATA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	9,021	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
245	18AO11112725 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL CAMPO VERDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
246	18AO11112728 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN JUAN DE PORONGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	92,332	0	6,960	99,292	ORGANIZACION	92,332	0	6,960	99,292	100
247	18AO11112732 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL VALLE DE SAN MIGUEL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GANADO VACUNO	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	20,160	20,160	ORGANIZACION	0	0	20,160	20,160	100
248	18AO11112733 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAQ DE HUINCHOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
249	18AO11112736 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SACCLAYA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	13,920	13,920	ORGANIZACION	0	0	13,920	13,920	100
250	18AO11112739 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA COLLANA DEL DISTRITO DE TARACO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
251	18AO11112740 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE SANTA ROSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
252	18AO11112741 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JESÚS ES BUEN PASTOR DE TAYPICHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	13,920	13,920	ORGANIZACION	0	0	13,920	13,920	100
253	18AO11112746 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHOICOPILO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADILLA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
254	18AO11112748 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES AGROPECUARIOS NUEVA FORTALEZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Fisico	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	12,180	76,266	0	88,446	ORGANIZACION	12,180	76,266	0	88,446	100
255	18AO11112750 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORESTAL Y ECOLÓGICOS LOS MANANTIALES DE PUCARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	7,200	7,200	ORGANIZACION	0	0	7,200	7,200	100
256	18AO11112751 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE HERMOSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	12,480	12,480	ORGANIZACION	0	0	12,480	12,480	100
257	18AO11112753 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA HUERTA HUARAYA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	21,600	0	0	21,600	ORGANIZACION	21,600	0	0	21,600	100
258	18AO11112755 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS MUNAY GRANJA SAN JERÓNIMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUY	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	34,969	0	34,969	ORGANIZACION	0	34,969	0	34,969	100
259	18AO11112758 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PUCUCHO HUANCABAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
260	18AO11112760 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE GRANO DE ORO INDÍGENAS KOLLASUYO LÓPEZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

261	18AO11112762 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRO EMPRENDEDORES LA FORTALEZA DE MANCHARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
262	18AO11112791 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS - VALLE SAN FERNANDO - ACOBANBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
263	18AO11112792 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA NATIVA BARRIO COLLONAYOCC MINASCUCHO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	18,900	0	0	18,900	ORGANIZACION	18,900	0	0	18,900	100
264	18AO11112793 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES VALLE DEL ENCANTO DEL CASERIO DE BELLA ALTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
265	18AO11112794 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS CATARATAS DE HUAQUILLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	58,128	0	0	58,128	ORGANIZACION	58,128	0	0	58,128	100
266	18AO11112796 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES CABANA - ASPROAG PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
267	18AO11112798 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JUAN DE OSCOHUILLA-QUINUA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	100	
		Financ.S/.	0	0	12,000	0	12,000	ORGANIZACION	0	12,000	0	12,000	100
268	18AO11112801 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEÑOR DE EXALTACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SULLCACATURA II - ILLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
269	18AO11112804 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEÑOR DE EXALTACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SULLCACATURA II - ILLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
270	18AO11112806 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS SECTOR APU CHOCCOROSI DISTRITO DE PALCA LAMPA PUNO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE CARNE ALPACA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
271	18AO11112807 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAGO SAGRADO DE PAMAYA JICHUYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
272	18AO11112809 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ GRANO DE ORO DEL C.P. SAN MARTÍN DE PORRES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
273	18AO11112810 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CORDILLERA DE COLASAY (ASPACOC) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	1	1	1	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	63,216	0	21,060	84,276	ORGANIZACION	63,216	0	21,060	84,276	100
274	18AO11112811 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LÁCTEOS Y ARTESANALES NUEVA VISIÓN DE CULTA - APALANUVIC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VACUNOS DE ENGORDE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
275	18AO11112814 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA HUMA PALLA DEL CENTRO POBLADO DE CHIPANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
276	18AO11112815 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS POR EL DESARROLLO LA CHUNGUINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	12,000	0	0	12,000	ORGANIZACION	12,000	0	0	12,000	100
277	18AO11112816 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIOS RUMIMCCO-ACCOCHUPA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EL HAMBRE "AGRORUMA-LUPOHA" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
278	18AO11112818 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES BOSQUE DE POMAC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	16,800	16,800	ORGANIZACION	0	0	16,800	16,800	100
279	18AO11112820 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CERRO EL HORCÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	50,880	0	0	50,880	ORGANIZACION	50,880	0	0	50,880	100
280	18AO11112823 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FRUTO DIVINO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADILLA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	19,600	19,600	ORGANIZACION	0	0	19,600	19,600	100
281	18AO11112824 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PESQUERO Y COMERCIANTE 4 DE AGOSTO DE LA PARCIALIDAD INCA PUCARA - PILCUYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
282	18AO11112827 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIAL NUEVO MIRAFLORES PAMPA - PALLALLA- PLATERIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

283	18AO11112828 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS PALMEIRAS CASERÍO LA UNIÓN - AGAPAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
284	18AO11112831 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ANDINOS Y ARTESANALES DE TACUYO - CULTA "APANATACU" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
285	18AO11112833 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES EL ALVA DE BARTOLOMÉ - CUCHARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	25,440	0	0	25,440	ORGANIZACION	25,440	0	0	25,440	100
286	18AO11112837 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JUAN DE PUIZO SAN JERÓNIMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLLUCO, QUINUA Y PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
287	18AO11112838 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MILOPATA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	14,400	14,400	ORGANIZACION	0	0	14,400	14,400	100
288	18AO11112840 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CRUZ PATA DE YANABAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	9,600	9,600	ORGANIZACION	0	0	9,600	9,600	100
289	18AO11112841 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA EMPRESA AGROPECUARIA "EL VERGEL" DE AREQUIPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
290	18AO11112844 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES ECOLOGICOS DE LA ZONA SUR ORIENTAL DE AREQUIPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
291	18AO11112845 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA TRES DE MAYO DE LLACUASH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
292	18AO11112847 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES CÉSAR VALLEJO - BERLÍN "ACEVERB" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	110,359	0	0	110,359	ORGANIZACION	110,359	0	0	110,359	100
293	18AO11112851 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA GENERACION DE SACHABAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	18,797	0	0	18,797	ORGANIZACION	18,797	0	0	18,797	100
294	18AO11112856 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO LAGARTO - COMUÑIZ - APAALCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VACUNOS DE ENGORDE	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	14,400	14,400	ORGANIZACION	0	0	14,400	14,400	100
295	18AO11112857 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS RENACIENTES DE CHUNGUI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
296	18AO11112860 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANDAS PAMPA LILCANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
		Financ.S/.	0	0	0	14,400	14,400	ORGANIZACION	0	0	14,400	14,400	100
297	18AO11112861 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSÉ DE UNOC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	14,400	14,400	ORGANIZACION	0	0	14,400	14,400	100
298	18AO11112863 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DEL SECTOR PATA YANAMAYO DEL DISTRITO ALTO INAMBARI SANDIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	91,940	0	0	91,940	ORGANIZACION	91,940	0	0	91,940	100
299	18AO11112866 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRO GANADEROS VIRGEN DE CANDELARIA SACHABAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
300	18AO11112870 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	83,472	83,472	ORGANIZACION	0	0	83,472	83,472	100
301	18AO11112873 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CULTIVOS TROPICALES PICHANQUI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADILLA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	69,416	69,416	ORGANIZACION	0	0	69,416	69,416	100
302	18AO11112877 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA DEL NAMBALLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
303	18AO11112880 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HOY CRISTO JESÚS TE BENDICE PUCARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	12,000	0	0	12,000	ORGANIZACION	12,000	0	0	12,000	100
304	18AO11112883 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CENTRO COFFEE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

305	18AO11112884 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUAYMANTO AGROINDUSTRIAL DE CHAUPÍ PAGO Y CCORIPARO – DISTRITO DE HUAMANGUILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
306	18AO11112885 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MI BUEN JESÚS DEL CASERÍO SANTOS GENOVEVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TARWI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
307	18AO11112887 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN CRISTÓBAL DE SECCEPURI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
308	18AO11112889 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA GENERACIÓN DEL VALLE LENGUA DEL DISTRITO DE VINCHOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
309	18AO11112890 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES VALLE KIATARI-PANGOYA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	10,080	9,800	19,880	ORGANIZACION	0	10,080	9,800	19,880	100
310	18AO11112894 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTORES DE TANDAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	4,000	0	0	4,000	ORGANIZACION	4,000	0	0	4,000	100
311	18AO11112897 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QORI QUINUA DE LA MOYITA DEL SEÑOR IMARRUCOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	259,639	0	0	259,639	ORGANIZACION	259,639	0	0	259,639	100
312	18AO11112899 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MAQUERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	53,816	9,600	16,120	79,536	ORGANIZACION	53,816	9,600	16,120	79,536	100
313	18AO11112903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA GRAN FAMILIA DEL CASERÍO AYANGAY, JULCÁN, LA LIBERTAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CHOCHO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
314	18AO11112906 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA HUANGANAPAMPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	9,600	0	25,440	35,040	ORGANIZACION	9,600	0	25,440	35,040	100
315	18AO11112910 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE CORVINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	9,600	46,633	56,233	ORGANIZACION	0	9,600	46,633	56,233	100
316	18AO11112914 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MALLAMPAMPA - ASOPROM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE GRANADILLA	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	9,600	9,600	ORGANIZACION	0	0	9,600	9,600	100
317	18AO11112917 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARCIALIDAD MURAMAYA CHAMBI AYNACHCATA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
318	18AO11112920 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LÍDERES DEL CASERÍO COYOCHURO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	12,480	0	12,480	ORGANIZACION	0	12,480	0	12,480	100
319	18AO11112929 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA ALTO GRANDE SANTA SOFÍA – COOPAG PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
320	18AO11112932 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RURAL-ASILLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
321	18AO11112934 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA DE AGRICULTORES HUYRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TÉ VERDE Y NEGRO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
322	18AO11112938 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ARTESANOS Y TURISMO ALMOZANCHE - COATA - PUÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	100
		Financ.S/.	0	36,876	0	93,600	130,476	ORGANIZACION	36,876	0	93,600	130,476	100
323	18AO11112941 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y GANADEROS SANTA HERMINIA PUTAC CARAPULLUY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	14,400	14,400	ORGANIZACION	0	0	14,400	14,400	100
324	18AO11112944 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES AGROFORESTALES SALUD & VIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA	Fisico	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	12,000	0	0	12,000	ORGANIZACION	12,000	0	0	12,000	100
325	18AO11112945 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS PUMABAMBA HUANCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	14,400	14,400	ORGANIZACION	0	0	14,400	14,400	100
326	18AO11112948 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS EL TRIUNFO DE ALTO TAMBILLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

327	18AO11112950 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA PRODUCTORA COMERCIAL EXPORTADORA CAFÉ ANDES AMAZÓNICOS LTDA. "PROCECAM" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
328	18AO11112953 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA APAATV NUEVA SELVA ALEGRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
329	18AO11113197 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SEGUNDA JERUSALÉN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
330	18AO11113595 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MÚLTIPLES DE YABROCO - ASPAMY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ORÉGANO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
331	18AO111141494 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS VIRGEN DE FÁTIMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
332	18AO111141509 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "CUENCA GRAN PLAYA PERENE" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	24,000	24,000	ACCION	0	0	24,000	24,000	100
333	18AO111141514 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UÑAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	7,360	7,360	ORGANIZACION	0	0	7,360	7,360	100
334	18AO111141516 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DIENTE DE GENTIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
335	18AO111141532 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS LA NUEVA JERUSALÉN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
336	18AO111141533 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA ARROCERA DEL ALTO MAYO LIMITADA - CAAM LTDA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	11,600	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
337	18AO111141535 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ZONAL PAIMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
338	18AO111141537 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ Y CAÑA DE AZÚCAR AROMA MONTERINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
339	18AO111141572 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA ROSA DE CHONTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
340	18AO111141575 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES AGRO MISTI LA JOYA - AGROMISTI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VID	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
341	18AO111141577 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INDUSTRIA PANIFICACIÓN Y ARTESANÍA LOS CHUGURANOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
342	18AO111141578 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INDUSTRIALES, ARTESANALES SOMOS CHILAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
343	18AO111141579 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FLOR DEL VALLE DEL CASERÍO EL INGENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	68,277	0	0	68,277	ORGANIZACION	68,277	0	0	68,277	100
344	18AO111141585 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES RENACIENTES MATARA - ACOURO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
345	18AO111141588 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRPECUARIA SANTA ROSA DE CHUSPIRCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
346	18AO111141590 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL FUNDO LOS CARZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VID	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
347	18AO111141594 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES LA COSTANERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
348	18AO111141596 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ORÉGANO MURALLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ORÉGANO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

349	18AO111141597 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES LA YARADA - APELAY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
350	18AO111141599 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES LA YARADA - APELAY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
351	18AO111141601 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE FRUTICULTORES LUPA - AFRULLIPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MELOCOTÓN	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
352	18AO111141602 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RUMALDO CÓRDOVA MARCHENA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARROZ	Físico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	100
		Financ.S/.	0	0	0	12,000	12,000	ORGANIZACION	0	0	12,000	12,000	100
353	18AO111141603 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS CHIMU PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
354	18AO111141604 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGRÍCOLA DEL SUR 120 LA YARADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
355	18AO111141605 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LACOOOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA HUADQUIÑA LTDA Nº 109 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
356	18AO111141606 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CAMELIDOS ANDINOS Y PRODUCTORES MÚLTIPLE "DIAMANTES DEL NEVADO SALCCANTAY DE PHINAYA"- ADIANES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA DE ALPACA	Físico	0	1	0	0	1	1	0	1	1	100	100
		Financ.S/.	0	87,440	0	0	87,440	ORGANIZACION	87,440	0	0	87,440	100
357	18AO111141607 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - MOCUPE - APALAM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
358	18AO111141608 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN MARTÍN DE PORRES PUNTA DE LA ISLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
359	18AO111141609 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES AASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA VIRGINIA DE POZUZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
360	18AO111141610 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE ENTAZ - ACAEZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
361	18AO111141611 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROFORESTALES DE LA CUENCA DE VIRÚ-CHAO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
362	18AO111143370 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA EMPRESA COMUNAL DE PRODUCCION Y SERVICIOS AGROPECUARIO SANTO DOMINGO DE CACHI DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
363	18AO111143381 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES TAZARI II SECTOR RAMIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
364	18AO111143385 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE LECHE PROLAC DOÑA DINAA DE LECHE	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
365	18AO111143412 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES OLIVÍCOLAS RANCHO GRANDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Físico	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	29,568	0	0	29,568	DOCUMENTO	29,568	0	0	29,568	100
366	18AO111143423 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE OLIVO SAN JUAN BAUTISTA YARADA 5 Y 6 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
367	18AO111143844 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL TIKANKA AYACUCHO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Físico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	18,400	0	0	18,400	DOCUMENTO	18,400	0	0	18,400	100
368	18AO111143847 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO JACCOCCATA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VACUNOS DE ENGORDE	Físico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	3,598	0	0	3,598	DOCUMENTO	3,598	0	0	3,598	100
369	18AO111144273 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS HUARACAMPA SECTOR HUARACAMPA DEL DISTRITO DE CASCAPARA PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
370	18AO111144502 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PALTA PARA EXPORTACIÓN- APROPEX PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALTA	Físico	0	1	1	0	1	1	1	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	144,671	166,740	0	311,411	DOCUMENTO	144,671	166,740	0	311,411	100

371	18AO11144511 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL PROGRESO SAN ANTONIO DE SALAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE MANDARINA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
372	18AO11147525 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ALTO SAMATE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VACUNOS DE ENGORDE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	74,402	0	0	74,402	ORGANIZACION	74,402	0	0	74,402	100
373	18AO11147596 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FLOR DE PALTA DE TEJAHUASI – AFLPOPAT PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PLATA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
374	18AO11147597 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DE MANGO, PALTO Y CHIRIMOYA DE CHUYAMA - HUACCANA - MANPALCH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PAPA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	9,600	0	0	9,600	ORGANIZACION	9,600	0	0	9,600	100
375	18AO11147598 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ANEXO DE COLLPAPAMPA DEL DISTRITO DE ANCOCHUALLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA DE ALPACA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
376	18AO11147609 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS "HALCÓN SAGRADO" DE VILCAS HUAMÁN – AYACUCHO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	100
		Financ.S/.	0	0	0	34,608	34,608	ORGANIZACION	0	0	34,608	34,608	100
377	18AO11147610 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROGANADERÍA Y FORESTAL EL ANDINO DE LOS GRANITOS DE ORO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN FRANCISCO DE CUCHICANCHA - AGYFAGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	0	38,486	0	38,486	ORGANIZACION	0	38,486	0	38,486	100
378	18AO11147612 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN NUEVA ESPERANZA DE ALLPACHAKA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	15,360	0	0	15,360	ORGANIZACION	15,360	0	0	15,360	100
379	18AO11147616 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN PRO EXPORT AROMA DEL VRAE S.R.L PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
380	18AO11147617 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN MARTÍN DE PUTACCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	100
		Financ.S/.	0	0	0	70,190	70,190	ORGANIZACION	0	0	70,190	70,190	100
381	18AO11147620 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN ECOAGROGANADERA INTIHUATANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA Y PAPA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	18,240	0	0	18,240	ORGANIZACION	18,240	0	0	18,240	100
382	18AO11147653 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEÑOR DE LA HUMILDAD DE SALLIQUE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100	100
		Financ.S/.	0	0	0	66,640	66,640	ORGANIZACION	0	0	66,640	66,640	100
383	18AO11147654 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CEREALES Y MENESTRAS (APROCEM) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE ARVEJA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	0	31,528	0	31,528	ORGANIZACION	0	31,528	0	31,528	100
384	18AO11147655 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "EL MILAGROSO SAN JOSÉ OBRERO" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	70,576	0	0	70,576	ORGANIZACION	70,576	0	0	70,576	100
385	18AO11147657 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA LOS AMIGOS DE LA PAZ - CASERÍO NUEVA UNIÓN LA LIBERTAD DE PALLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	18,384	0	0	18,384	ORGANIZACION	18,384	0	0	18,384	100
386	18AO11147658 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LOS LIBERTADORES NORTEÑOS DEL CASERÍO DE SAN MARTÍN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	20,816	0	0	20,816	ORGANIZACION	20,816	0	0	20,816	100
387	18AO11147661 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN BARRIO EN ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	142,643	0	0	142,643	ORGANIZACION	142,643	0	0	142,643	100
388	18AO11147662 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE GANADEROS DE CELENDÍN - ACEGAN (CAJAMARCA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
389	18AO11147663 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN CIVIL PRODUCTORES DE TAYA DEL DISTRITO DE CONDEBAMBA - PROTAYA CONDEBAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE TARA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
390	18AO11147664 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES REDES DE PRODUCTORES DE CUYES DEL CRISNEJAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
391	18AO11147666 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "LOS CAFETALEROS DE CRISTO REY" ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "LOS CAFETALEROS DE CRISTO REY" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	90,725	0	0	90,725	ORGANIZACION	90,725	0	0	90,725	100
392	18AO11149118 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES LA VILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100	100
		Financ.S/.	0	0	166,127	0	166,127	ORGANIZACION	0	166,127	0	166,127	100

393	18AO11149119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PARCELERAS LAS PALMERAS DE UCAYALI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	89,346	0	0	89,346	ORGANIZACION	89,346	0	0	89,346
394	18AO11149123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DEL SUR LA YARADA – AGROLISUR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	22,231	4,009	0	26,240	ORGANIZACION	22,231	4,009	0	26,240
395	18AO11149169 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA NUEVO AMANECER LTDA- COPANA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CACAO	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	42,450	42,450	0	0	42,450	ORGANIZACION	42,450	0	0	42,450
396	18AO11149177 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS PORKINS JUANJUI LIMITADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PORCINOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
397	18AO11149181 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COMITÉ DE PALMICULTORES AGROPECUARIOS NUEVO SAN PEDRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	83,838	83,838	ORGANIZACION	0	0	83,838	83,838
398	18AO11149183 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION AGROPECUARIA COLLASUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MULLACAÑI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VACUOS DE ENGORDA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	118,525	0	0	118,525	ORGANIZACION	118,525	0	0	118,525
399	18AO11149187 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO VILLA HERMOSA MUÑARI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	3,200	0	0	3,200	ORGANIZACION	3,200	0	0	3,200
400	18AO11149189 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, 15 DE OCTUBRE DE LA COMUNIDAD YAURIMA-ILAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	9,600	0	0	9,600	ORGANIZACION	9,600	0	0	9,600
401	18AO11149192 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ORGANIZACIONES AIMARAS, AGROPECUARIA, TURISMO Y PESCA QUILLANA SOCCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	54,000	0	0	54,000	ORGANIZACION	54,000	0	0	54,000
402	18AO11149196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ARESANALES Y TRANSFORMADORES KIAPAQ SONQO) CANDILE- COATA – PUNO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	120,040	0	156,000	276,040	ORGANIZACION	120,040	0	156,000	276,040
403	18AO11149402 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO VRAE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA Y CARNE DE CACAO	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	159,786	0	0	159,786	ORGANIZACION	159,786	0	0	159,786
404	18AO11149404 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DE VISTA ALEGRE DEL VRAE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE FIBRA DE PIÑA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	46,400	0	0	46,400	ORGANIZACION	46,400	0	0	46,400
405	18AO11149411 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE DERIVADOS LACTEOS, SU PLACER, YANARICO COTAÑA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	12,960	0	0	12,960	ORGANIZACION	12,960	0	0	12,960
406	18AO11149412 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICULTORES LA VOZ DE ANCCO VILQUE MOLINO-JULI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	1	1	0	1	1	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	30,160	8,000	0	38,160	ORGANIZACION	30,160	8,000	0	38,160
407	18AO11149418 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE DERIVADOS LACTEOS SAN SANTIAGO - VILQUE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	21,600	0	0	21,600	ORGANIZACION	21,600	0	0	21,600
408	18AO11149421 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
409	18AO11149423 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL LA UNION HUACULLANI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
410	18AO11149425 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO VILLA HERMOSA MUÑARI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
411	18AO11149427 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PESQUERO Y COMERCIANTE 4 DE AGOSTO DE LA PARCIALIDAD INCA PUCARA - PILCUYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
412	18AO11149437 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CUÑALA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	14,400	0	0	14,400	ORGANIZACION	14,400	0	0	14,400
413	18AO11149442 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUNAL - APPAGROP ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUNAL - APPAGROP TUNAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	307,200	7,200	0	0	7,200	ORGANIZACION	7,200	0	0	7,200
414	18AO11149450 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES BANANEROS ORGÁNICOS SAN AGUSTÍN MALLARES – APOSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGANICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0

415	18AO11149451 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUYUPAMPA-CUIACA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	24,850	24,850	ORGANIZACION	0	0	24,850	24,850
416	18AO11149460 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA JULIANA OLMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGANICO	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	54,740	0	0	54,740	ORGANIZACION	54,740	0	0	54,740
417	18AO11149461 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES SECOS DEL CASERÍO EL CHOLOQUE-SECTOR EL CARDO-TONGORRAPE-MOTUPE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA	Fisico	1	1	0	1	1	1	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	132,240	0	6,000	138,240	ORGANIZACION	132,240	0	6,000	138,240
418	18AO11149462 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE KAUNAPE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE QUINUA	Fisico	1	1	1	0	1	1	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	12,000	29,200	0	41,200	ORGANIZACION	12,000	29,200	0	41,200
419	18AO11149505 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS MOLLE PUNCO DE TEXAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	135,263	0	0	135,263	ORGANIZACION	135,263	0	0	135,263
420	18AO11149506 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALLIN LANKACUNA DE SANTA ROSA DE PINCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAIZ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
421	18AO11149508 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES GUABO-PACAIPAMPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	29,300	0	0	29,300	ORGANIZACION	29,300	0	0	29,300
422	18AO11149509 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS – APAG COLLONAYU PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100
		Financ.S/.	0	16,000	0	0	16,000	ORGANIZACION	16,000	0	0	16,000
423	18AO11149516 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS ALTO ANDINOS UNIDOS PARA TRIUNFAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	20,640	0	20,640	ORGANIZACION	0	20,640	0	20,640
424	18AO11149517 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZACIÓN DE PANELA GRANULADA, BOCADILLO ECOLÓGICO Y OTROS DEL SECTOR EL PROGRESO COMUNIDAD CAMPESINA DE SOCHABAMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	2,400	0	2,400	ORGANIZACION	0	2,400	0	2,400
425	18AO11149518 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA ELENA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	10,944	0	10,944	ORGANIZACION	0	10,944	0	10,944
426	18AO11149519 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS JAMBUR – PAIMAS. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	14,400	0	14,400	ORGANIZACION	0	14,400	0	14,400
427	18AO11149520 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA PEÑA-BELLAVISTA ALTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	7,200	0	7,200	ORGANIZACION	0	7,200	0	7,200
428	18AO11149521 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CRUZ MISIONERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PANELA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100
		Financ.S/.	0	0	11,040	0	11,040	ORGANIZACION	0	11,040	0	11,040
429	18AO11149690 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN OLIVOCULTORES LA YARADA 5 Y 6 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE OLIVO	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	139,255	139,255	ORGANIZACION	0	0	139,255	139,255
430	18AO11149708 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LÁCTEOS "LAS TORRES" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	33,838	33,838	ORGANIZACION	0	0	33,838	33,838
431	18AO11149709 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA MAJES PERÚ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE VID	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	4,800	4,800	ORGANIZACION	0	0	4,800	4,800
432	18AO11149710 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAIZ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
433	18AO11149793 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA COOPERATIVA AGRARIA DE MUJERES PRODUCTORAS DE CAFÉ-PICHANAKI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
434	18AO11149794 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO TIEMPO - APANT PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CAFÉ	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	156,033	156,033	ORGANIZACION	0	0	156,033	156,033
435	18AO11154159 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARCIALIDAD DE PIRHUANI Y SECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0
436	18AO11154160 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA-APROBO CHIRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGANICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0

437	18AO11154218 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS COYUNDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
438	18AO11154220 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS PERLAMAYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE LECHE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
439	18AO11154234 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICOS SECTOR EL MONTE Y ANEXOS-MALLARITOS APOSMAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGANICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
440	18AO11154371 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER DE PUCACASA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
441	18AO11154374 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y LACTEO NATURAL VIDA SANA DE SAN JERONIMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BANANO ORGÁNICO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
442	18AO11154376 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CRIADORES DE ANIMALES MENORES VILLA ESPERANZA DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
443	18AO11154377 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES SAN MIGUEL DE CHINCHEROS - APAA SAN MIGUEL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
444	18AO11154378 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACION DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL DISTRITO DE HUAYANA - AMEDHU PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018 ACT/UD: 3005111 - ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE			820,583	9,513,367	9,513,366	100							
			FF(S/): [1 : 820,583] [4 : 0]	FF(S/): [1 : 9,513,367] [4 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.04 - UNIDAD DE MONITOREO
NRO. REGISTRO: 2026881142

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS												
AEI.09.01	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL CULTIVO ILEGAL DE COCA HACIA OTROS CULTIVOS RENTABLES, A PRODUCTORES AGRARIOS DEL VRAEM.												
1	18AO11120855 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUAYRUO PATA DEL DISTRITO DE ANCO - LA MAR	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
2	18AO11120857 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN LOS DEFENSORES DEL VRAE - PICHIWILCA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
3	18AO11120870 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO ORGÁNICA "EL NUEVO AMANECER" DE VILLA UNIÓN - ANCHIHUAY - LA MAR	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
4	18AO11120873 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUERTO NARANJAL DEL DISTRITO ANCO - LA MAR	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
5	18AO11120878 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROEXPORTADORES DE CACAO ECOLÓGICO MONTECERRICO - VRAEM	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
6	18AO11120929 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIZATAN DE TOROCCOCHA VRAEM	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
7	18AO11120930 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE CACATEROS ORGÁNICOS ROSARIO, SAN ANTONIO - MATUCANA (ACORSAM)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

<u>8</u>	18AO11120935 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DEL VRAEM KIMBIRI - CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>9</u>	18AO11120938 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CACAOTEROS VIRGEN DEL CARMEN TARANCATO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>10</u>	18AO11120942 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS CACAOTEROS ORGÁNICOS DE HELARES - KIMBIRI - CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>11</u>	18AO11120946 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DEL DISTRITO ANCO LA MAR - UNIÓN PROGRESO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>12</u>	18AO11120948 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS CACAO FINO DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>13</u>	18AO11121067 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS "LOS FORJADORES" DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>14</u>	18AO11121069 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN LOS ÚNICOS CACAOTEROS DE LA ZONA QUICHARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>15</u>	18AO11121074 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉDE LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ECOLÓGICOS AHUARUCHAYOCC	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>16</u>	18AO11121086 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉDE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS ORO VERDE DE COMUNQUIARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>17</u>	18AO11121148 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉDE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS SAN JOSÉ Y SELVA RICA DEL VALLE PAURIALI, DISTRITO DE MAZAMARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>18</u>	18AO11121151 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO LOS GAVILANES, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION - CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>19</u>	18AO11121170 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EXQUISITOS DEL VRAEM	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>20</u>	18AO11121189 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CACAO ORGÁNICO DE PICHIWILLCA - SAMUGARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>21</u>	18AO11121194 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CENTRO DE NUEVA ESPERANZA DE MAZANGARO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>22</u>	18AO11121204 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS PUERTO PALMERAS DE MANTARO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>23</u>	18AO11121208 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN CACAOTEROS DEL EDEN LOTE 13 AGUA DULCE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>24</u>	18AO11121292 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉDE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS LOS FORJADORES DE HUAPANGO - ANCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>25</u>	18AO11121300 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉDE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFETALEROS DE NIÑACASA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>26</u>	18AO11121647 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TRIUNFADORES DE RINCONADA BAJA - DISTRITO SANTA ROSA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>27</u>	18AO11121651 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉDE LA ASOCIACIÓN DE CAFETALEROS ORGÁNICOS ROSARIO - SAN ANTONIO - MACHENTE (ACORSAMA)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>28</u>	18AO11121655 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉDE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS "MISKY CAFÉ" DE SAMUGARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>29</u>	18AO11121661 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉDE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BUEN AROMA DE CAFÉ DE ROSARIO PAMPA - ANCO LA MAR	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

30

18AO111121665 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA EDEN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

31

18AO111121676 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DEL VALLE PAURIALI, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE PAURIALI, DISTRITO DE MAZAMARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

32

18AO111121687 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS CACAOTEROS DE COMUNIARI – SANTA ROSA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

33

18AO111121691 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DEL VALLE SAN MARTIN - ANCO - LA MAR	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

34

18AO111121696 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PARAÍSO DEL VALLE MAZANGARO BELLA VISTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

35

18AO111121711 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GALLITO DE LAS ROCAS DISTRITO SANTA ROSA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

36

18AO111121719 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CACAODE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CACAOTEROS EL NUEVO AMANECER DE PAURIALI CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE PAURIALI DISTRITO DE MAZAMARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

37

18AO111121721 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE SANTA ANA - PALESTINA - KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

38

18AO111121732 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS LA NUEVA GENERACIÓN PAURIALI, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE PAURIALI, DISTRITO DE MAZAMARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

39

18AO111121736 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS LOS OLIVOS PAURIALI - DISTRITO DE MAZAMARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

40

18AO111121744 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS ORGÁNICOS DE LA ZONA ALTA DE CUCULIPAMPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

41

18AO111122400 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS VISTA ALEGRE B	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

42

18AO111122409 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE CAFÉ DE ALTURA - SAMUGARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

43

18AO111125201 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTELEROS UNION VISTOSO-PICHARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

44

18AO111125207 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS NUEVA LIBERTAD DE MAZANGARO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

45

18AO111125212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE MORANPATA CUCULIPAMPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

46

18AO111125214 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS CATARATAS DE VIZCATAN DEL ENE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

47

18AO111142237 - MONITOREO Y TRANSFERENCIA PARA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VRAEM	Fisico	0	230	190	150	570		230	190	150	570	100
	Financ.S/.	0	164,097	104,470	81,717	350,284	DOCUMENTO	164,097	104,470	81,717	350,284	100

48

18AO111142239 - CIERRE DE PROYECTOS DE RECONVERSIÓN	Fisico	0	15	20	20	55		15	20	20	55	100
	Financ.S/.	0	7,500	8,200	8,500	24,200	DOCUMENTO	7,500	8,200	8,500	24,200	100

PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM

0
FF(S/): [1 : 0]

374,484
FF(S/): [1 : 374,484]

374,484
100

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - UNIDAD DE MONITOREO
 NRO. REGISTRO: 2026887995

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111139910 - MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111139912 - MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL INCENTIVO DE GESTIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>3</u>		Fisico	0	36	24	23	83		36	24	23	83	100	
	18AO111139914 - CIERRES PARA LOS INCENTIVOS DE GESTIÓN Y TECNOLOGÍA	Financ.S/.	0	760	680	3,458	4,898	DOCUMENTO	760	680	3,458	4,898	100	
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111139921 - DIRIGIR Y CONDUCIR LA UNIDAD DE MONITOREO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111139924 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - GEOREFERENCIACIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>6</u>		Fisico	0	432	0	0	432		432	0	0	432	100	
	18AO111139927 - MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE LOS INCENTIVOS PARA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA	Financ.S/.	0	3,197	0	0	3,197	DOCUMENTO	3,197	0	0	3,197	100	
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111139931 - CIERRE DE PROYECTOS DE RECONVERSIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	
<u>8</u>		Fisico	0	12	10	0	22		12	10	0	22	100	
	18AO111139937 - MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE LOS INCENTIVOS PARA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA COSTA	Financ.S/.	0	924	859	0	1,784	DOCUMENTO	924	859	0	1,784	100	
<u>9</u>		Fisico	0	442	442	575	1,459		442	442	575	1,459	100	
	18AO111140840 - GESTIÓN DE LA UNIDAD DE MONITOREO	Financ.S/.	0	3,699	4,950	15,914	24,564	DOCUMENTO	3,699	4,950	15,914	24,564	100	
PP: 0121, Prod/Pray: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			0						34,443				34,443	100
			FF(S/): [1 : 0]						FF(S/): [1 : 34,443]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - UNIDAD DE MONITOREO
 NRO. REGISTRO: 2026896275

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
	AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154225 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS UYSUS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MAÍZ	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154226 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FRUTALES Y CRIANZA DE ANIMASLES MENORES EN EL VALLE BAJA DE VINCHOS DE LOS HIJOS DE SION PROGRESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE AGUAYMANTO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

3	18AO11154227 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PORCINOS AYLLU DE VILLA TINTAY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE PORCINOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0		
4	18AO11154228 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DE SANTA ROSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE MANDARINA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0		
PP: 0121, Prod/Pray: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018 Act/Obr: 5005111 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE													0	0	0	0
													FF(S/): [1 : 0]	FF(S/): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.04 - UNIDAD DE MONITOREO
NRO. REGISTRO: 2026855358

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	FISICO - FINANCIERO								
								Jul		Ago	Sep	EJEC.				
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO															
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES															
1	18AO111066658 - GESTIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD AGRARIA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0		
2	18AO111066666 - MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	Fisico	1,420	125	132	100	357			125	132	100	357	100		
		Financ.S/.	204,689	29,044	30,767	38,542	98,353			DOCUMENTO	29,044	30,767	38,542	98,353	100	
PP: 0121, Prod/Pray: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5000276 - GESTIÓN DEL PROGRAMA													204,689	98,353	98,353	100
													FF(S/): [1 : 204,689]	FF(S/): [1 : 98,353] [4 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
CENTRO DE COSTO: 01.04 - UNIDAD DE MONITOREO
NRO. REGISTRO: 2026891941

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	FISICO - FINANCIERO						
								Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS													
AEI.09.02	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA CON CULTIVOS MÁS RENTABLES Y CON USO EFICIENTE DE AGUA, A PRODUCTORES AGRARIOS.													
1	18AO11148105 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE ALGODÓN DEL GRUPO VELASCO ALVARADO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
2	18AO11148106 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE ALGODÓN DEL GRUPO JIHRE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
3	18AO11148107 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE ALGODÓN DEL GRUPO BERNALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
4	18AO11148109 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE ALGODÓN DE LA ASOCIACION APUKAY TUNAPE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
5	18AO11148110 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DISTRITO MORROPÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
6	18AO11148112 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DISTRITAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS SALITRAL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

<u>7</u>	18AO11148114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PECUARIOS DE MORROPÓN - ASPAPEM	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>	18AO11148116 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA NUEVA ESPERANZA POECHOS	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>9</u>	18AO11148117 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE DE LA COOPERATIVA AGRARIA SAN JORGE - AMOTAPE	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>10</u>	18AO11148119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA FRUIT - OLMOS Y POR LA "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ELIN - LAS NORIAS - OLMOS"	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>11</u>	18AO11148120 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PROGRESISTA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>12</u>	18AO11148121 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE DE LA ASOCIACIÓN APUKAY COSTA DE OLMOS	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>13</u>	18AO11148126 - MONITOREO Y TRANSFERENCIA PARA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA COSTA	Físico	35	17	11	11	39		17	1	1	19	48.72	
		Financ.S/.	0	12,530	11,320	12,340	36,190	DOCUMENTO	12,530	11,320	12,340	36,190	100	
<u>14</u>	18AO11149585 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE BANANO ORGANICO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL HOLGUIN	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>15</u>	18AO11149586 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE BANANO ORGANICO DE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO PUEBLO NUEVO COLAN "APROBOCO"	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>16</u>	18AO11149588 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE ESPARRAGO DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CHINCHA LTDA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>17</u>	18AO11149590 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE ESPARRAGO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS LOS GUERREROS CHINCHA	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>18</u>	18AO11154758 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAGRADO CORAZON DE JESUS PUEBLO NUEVO DE COLAN-PAITA DE LA CADENA DE BANANO ORGANICO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM			0			36,190			36,190			100		
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 36,190]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa

CENTRO DE COSTO: 01.05 - Unidad de Negocios

NRO. REGISTRO: 2026891888

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS													
AEI.09.02	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA CON CULTIVOS MÁS RENTABLES Y CON USO EFICIENTE DE AGUA, A PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Físico	2	2	0	0	2		0	0	0	0	0	0
	18AO11148028 - MEJORA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (NACIONAL)	Financ.S/.	0	13,500	0	0	13,500	INFORME	0	0	150	150	1.11	
<u>2</u>		Físico	4	0	0	4	4		0	0	0	0	0	0
	18AO11148030 - EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA (NACIONAL)	Financ.S/.	0	0	0	8,560	8,560	INFORME	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM			0			22,060			150			0.68		
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 22,060]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa

CENTRO DE COSTO: 01.05 - Unidad de Negocios

NRO. REGISTRO: 2026879608

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.09	AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA EN ZONAS PRIORIZADAS														
AEI.09.01	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL CULTIVO ILEGAL DE COCA HACIA OTROS CULTIVOS RENTABLES, A PRODUCTORES AGRARIOS DEL VRAEM.														
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO11115616 - MEJORA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION (VRAEM)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO11115617 - EVALUACION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA (VRAEM)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018															
Act/Obr: 5005813 - RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa

CENTRO DE COSTO: 01.05 - Unidad de Negocios

NRO. REGISTRO: 2026849390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO														
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
<u>1</u>		Fisico	15	7	6	11	24		7	6	12	25	104.17		
	18AO111051864 - GESTIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS	Financ.S/.	48,343	17,249	14,076	22,870	54,196	DOCUMENTO	17,249	15,001	19,157	51,407	94.85		
<u>2</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	18AO111051872 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Financ.S/.	15,020	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0		
<u>3</u>		Fisico	4	4	9	3	16		4	9	4	17	106.25		
	18AO11130069 - REPRESENTAR A LA UNIDAD EN REUNIONES TECNICAS GENERADAS POR INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS	Financ.S/.	0	22,605	23,002	16,402	62,009	DOCUMENTO	22,605	23,002	18,224	63,831	102.94		
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008															
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		63,363		116,204		115,238		99.17		115,238		99.17			
		FF(S/.): [1 : 63,363]							FF(S/.): [1 : 116,204]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura del Programa
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - Unidad de Negocios
 NRO. REGISTRO: 2026849401

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES											
<u>1</u>		Fisico	54	2	4	1	7		2	4	2	8	114.29
	18AO111051912 - EVALUACIÓN DEL SDA DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	Financ.S/.	115,483	9,786	9,694	6,477	25,957	DOCUMENTO	9,786	9,694	5,482	24,962	96.17
<u>2</u>		Fisico	12	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111051998 - ATENCIÓN A LOS PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA (PRPA)	Financ.S/.	17,533	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111052227 - ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN DE GERENTES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	1	0	0	1		1	0	0	1	100
	18AO111052229 - ATENCIÓN A LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FEN COSTERO	Financ.S/.	0	2,916	0	0	2,916	DOCUMENTO	2,916	0	0	2,916	100
<u>5</u>		Fisico	5	4	3	4	11		4	3	4	11	100
	18AO111130072 - ATENCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	Financ.S/.	0	17,381	14,852	19,477	51,710	DOCUMENTO	17,381	10,852	22,482	50,715	98.08

PP: 0121, Prod/Pray: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA

133,017

80,583

78,592

97.53

FF(S/-): [1 : 133,017]

FF(S/-): [1 : 80,583]

**014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO -
TUMBES**

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026852086

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111059506 - 2000270: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-00003-1327-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMPAMENTO SEDE	Financ.S/.	95,375	35,000	65,000	0	100,000	MODULO	0	3,850	0	3,850	3.85
<u>2</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111067974 - 2000270: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS	Financ.S/.	2,293,555	764,518	764,518	764,518	2,293,555	INFORME	816,329	752,356	448,483	2,017,168	87.95
<u>3</u>		Fisico	4	1	1	2	4		0	0	0	0	0
	18AO111067985 - 2000270: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0001-1327: DIRECCIÓN TÉCNICA,SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN	Financ.S/.	16,667	4,167	4,167	8,333	16,667	INFORME	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	4	1	1	2	4		0	0	0	0	0
	18AO111067992 - 2000270: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0002-1327 DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN	Financ.S/.	16,667	4,167	4,167	8,333	16,667	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		2,422,263		2,426,888		2,021,018		83.28					
		FF(S/.): [1 : 2,388,930] [2 : 33,333]				FF(S/.): [1 : 2,393,555] [2 : 33,333]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026852081

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	1	1		1	0	0	1	100
	18AO111059479 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CONTRATO BINACIONAL	Financ.S/.	45,000	7,318	5,000	15,000	27,318	SESION	7,318	4,765	5,259	17,342	63.48
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		45,000		27,318		17,342		63.48					
		FF(S/.): [1 : 45,000]				FF(S/.): [1 : 27,318]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026858268

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111070266 - ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA	Financ.S/.	134,000	47,000	61,345	70,000	178,345	ESTUDIO DE PREINVERSION	40,230	45,820	74,600	160,650	90.08	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		134,000				178,345					160,650	90.08	
			FF(S/.): [1 : 134,000]				FF(S/.): [1 : 178,345]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026896370

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO11154413 - ELABORACION DE PLANES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
	PP: 0068, Prod/Proy: 2089754, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 6000033 - ELABORACION DE PLANES		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026896371

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO11154414 - GESTION Y ADMINISTRACION:MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026878099

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	4	4	0	0	4			0	0	0	0	0
	18AO11110898 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Financ.S/.	41,084	41,084	0	0	41,084	ACCION		0	0	0	0	0
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		41,084				41,084					0	0	
			FF(S/.): [1 : 41,084]				FF(S/.): [1 : 41,084]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026878107

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO11110904 - DECOLMATACION DE CAÑALES ADUCTORES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LAS COMISIONES DE USUARIOS DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	Financ.S/.	1,113,543	0	0	0	0	ACCION		0	0	25,000	25,000	0
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		1,113,543				0					25,000	25,000	0
			FF(S/.): [1 : 1,113,543]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026878113

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1			0	0	1	1	100
	18AO11110914 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAÑALES PRINCIPALES EN EL SUBSECTOR HIDRAULICO RICA PLAYA,OIDOR, DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	Financ.S/.	339,923	0	0	149,421	149,421	ACCION		0	0	107,396	107,396	71.87
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		339,923			149,421	149,421					107,396	107,396	71.87
			FF(S/.): [1 : 339,923]				FF(S/.): [1 : 149,421]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026878117

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA												
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	0	0	0
	18AO11110920 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CANALES PRINCIPALES EN EL SUBSECTOR HIDRAULICO PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	Financ.S/.	765,322	0	0	392,629	392,629	ACCION	0	23,950	43,868	67,818	17.27
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035												
	Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		765,322				392,629					67,818	17.27
			FF(S/): [1 : 765,322]				FF(S/): [1 : 392,629]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026878123

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA												
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11110923 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CANALES PRINCIPALES EN EL SUBSECTOR HIDRAULICO LA TUNA Y ROMERO, DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES	Financ.S/.	540,807	0	0	0	0	ACCION	11,960	0	0	11,960	0
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035												
	Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		540,807				0					11,960	0
			FF(S/): [1 : 540,807]				FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026850201

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	2	3	2	2	7		3	1	1	5	71.43
	18AO111054413 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BOCATOMA LA PALMA, CANAL INTERNACIONAL Y DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA	Financ.S/.	800,000	355,000	225,000	203,000	783,000	GLOBAL	334,439	21,794	17,104	373,336	47.68
<u>2</u>		Fisico	1	2	1	1	4		2	1	1	4	100
	18AO111055580 - 2000351: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PUERTO EL CURA Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS00002-1327: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Financ.S/.	70,000	40,000	15,000	15,000	70,000	GLOBAL	35,945	19,216	12,116	67,277	96.11
<u>3</u>		Fisico	1	0	0	0	0		1	0	0	1	0
	18AO111068126 - 2000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 00003-1327 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Financ.S/.	28,332	0	0	0	0	GLOBAL	12,534	1,974	167	14,675	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		898,332				853,000					455,289	53.38
			FF(S/): [1 : 898,332]				FF(S/): [1 : 853,000]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026852220

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	507	0	548	1,055		507	0	548	1,055	100	
	18AO111059821 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO-HUALTACAL-2288503	Financ.S/.	0	221,574	0	332,501	554,075	METRO LINEAL	221,574	0	227,744	449,318	81.09	
PP: 0042, Prod/Proy: 2288503, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000109 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		0					554,075					449,318	81.09	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 554,075]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026853987

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111064032 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTORES LA FLORIDA Y PUERTO LAS VACAS-2288504	Financ.S/.	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2288504, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000109 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		0					0					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026853990

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111064039 - EXPEDIENTE TÉCNICO-AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR HIGUERÓN ALTO-2300361	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2300361, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO		0					0					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026853992

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
<u>1</u>	AEI.02.01 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
	18AD111064041 - EXPEDIENTE TECNICO-AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL SECTOR LAS ESTUFAS-2308698	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prad/Proy: 2308698, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO		0					0				0	0	
			FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026853997

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
<u>1</u>	AEI.02.01 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
	18AD111064047 - AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO IRRIGACION LAS MALVINAS SECTOR CASA BLANQUEADA-2333762	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prad/Proy: 2333762, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000109 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		0					0				0	0	
			FF(S/): [1:0]				FF(S/): [1:0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026852101

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>			Fisico	0	3,000	4,000	4,500	11,500		5,278	3,065	4,862	13,205	114.83
	18AO111059559 - SOSTENIMIENTO DE PRODUCCION AGRARIA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CET		Financ.S/.	0	80,000	70,000	210,000	360,000	PLANTONES	124,338	72,209	114,538	311,086	86.41
<u>2</u>			Fisico	20	10	10	0	20		0	0	0	0	0
	18AO111059594 - ADJUDICACIÓN Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TIERRAS		Financ.S/.	40,000	20,000	20,000	0	40,000	EXPEDIENTE TRAMITADO	0	0	0	0	0
<u>3</u>			Fisico	150	30	0	0	30		0	0	0	0	0
	18AO111068290 - 0121- MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO3000001- ACCIONES COMUNES00001-1327: GESTIÓN DEL PROGRAMA		Financ.S/.	824,000	950,000	0	0	950,000	CREDITO OTORGADO	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION														
				864,000				1,350,000					311,086	23.04
				FF(S/-): [1 : 0] [2 : 864,000]				FF(S/-): [1 : 360,000] [2 : 990,000] [4 : 0]						

**017-1330: MINAG - BINACIONAL LAGO
TITICACA**

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026853730

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3			1	1	1	3	100
	18AO111063140 - DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Financ.S/.	1,494,357	656,643	380,664	363,255	1,400,562	INFORME		656,643	380,664	363,255	1,400,562	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		1,494,357				1,400,562						1,400,562	100
			FF(S/.): [1 : 1,494,357]				FF(S/.): [1 : 1,400,562]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026889923

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026889996

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS
 NRO. REGISTRO: 2026894936

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	123,525	56,790	180,315	0	
	18AO111152525 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GANADO OVINO DIST. POTONI	Financ.S/.	0	0	123,525	56,775	180,300	MODULO	0	0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Proy: 2175029, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017													
	Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES													
			0				180,300					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 180,300]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS
 NRO. REGISTRO: 2026853687

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	5	2	2	4	8		2	2	4	8	100	
	18AO111062912 - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	Financ.S/.	35,180	9,476	5,307	13,283	28,065	PRODUCTOR ASISTIDO	9,476	5,307	13,283	28,065	100	
<u>2</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111062915 - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	Financ.S/.	5,095	0	2,000	2,000	4,000	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION													
			40,275				32,065					28,065	87.53	
			FF(S/.): [1 : 35,180] [2 : 5,095]				FF(S/.): [1 : 28,065] [2 : 4,000]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS
 NRO. REGISTRO: 2026853689

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	59	24	10	24	58		24	10	24	58	100	
	18AO111062928 - GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	Financ.S/.	166,929	46,052	42,129	34,053	122,235	UNIDAD	47,552	42,129	34,053	123,735	101.23	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION													
			166,929				122,235					123,735	101.23	
			FF(S/.): [1 : 166,929]				FF(S/.): [1 : 122,235]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS

NRO. REGISTRO: 2026853692

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.04	IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.												
<u>1</u>		Fisico	17	6	6	6	18		6	5	5	16	88.89
	18AO111062930 - MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS	Financ.S/.	56,660	17,714	27,762	16,745	62,221	HECTAREA	17,714	27,762	16,745	62,221	100
	PP: 9002, Prod/Pray: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		56,660				62,221					62,221	100
			FF(S/.): [1 : 56,660]			FF(S/.): [1 : 62,221]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS

NRO. REGISTRO: 2026853693

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.												
<u>1</u>		Fisico	76	13	30	38	81		13	30	38	81	100
	18AO111062935 - MEJORAMIENTO DE LOS PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS	Financ.S/.	102,435	33,136	70,245	32,417	135,797	HECTAREA	36,336	70,245	32,417	138,997	102.36
	PP: 9002, Prod/Pray: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		102,435				135,797					138,997	102.36
			FF(S/.): [1 : 102,435]			FF(S/.): [1 : 135,797]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS

NRO. REGISTRO: 2026853695

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	12	2	2	7	11		2	2	7	11	100
	18AO111062942 - PRODUCCIÓN DE PLANTONES	Financ.S/.	66,910	24,125	21,082	25,888	71,096	HECTAREA	26,575	21,082	25,889	73,546	103.45
	PP: 9002, Prod/Pray: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		66,910				71,096					73,546	103.45
			FF(S/.): [1 : 66,910]			FF(S/.): [1 : 71,096]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS

NRO. REGISTRO: 2026853708

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	861,503	602,585	317,540	228,451	1,148,576		265,803	471,706	15,000	752,509	65.52
	18AO111063042 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	Financ.S/.	301,526	17,047	17,774	20,734	55,555	UNIDAD	17,047	17,774	20,734	55,555	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2002078, Fun: 11, DivFun: 027, GrpFun: 0054												
	Act/Obr: 6000024 - REPRODUCCION Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES		301,526				55,555					55,555	100
			FF(S/.): [1 : 301,526]				FF(S/.): [1 : 55,555]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026853733

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111063152 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	Financ.S/.	180,315	61,657	223,509	73,651	358,817	INFORME	61,657	223,509	73,651	358,817	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		180,315				358,817					358,817	100
			FF(S/.): [1 : 180,315]				FF(S/.): [1 : 358,817]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026853735

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	0	1	0	1	2		0	0	0	0	0
	18AO111063159 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO	Financ.S/.	21,570	3,011	4,998	990	8,999	INFORME	3,011	4,998	990	8,999	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		21,570				8,999					8,999	100
			FF(S/.): [1 : 21,570]				FF(S/.): [1 : 8,999]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026853746

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111063203 - PAGO DE SEGURO DE OBRA	Financ.S/.	0	0	500,000	0	500,000	CUOTA	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO												
			0				500,000					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 500,000]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026853763

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	3	2	2	2	6		2	0	0	2	33.33
	18AO111063305 - CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Financ.S/.	25,000	1,802	260	0	2,062	INFORME	1,802	260	0	2,062	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO												
			25,000				2,062					2,062	100
			FF(S/.): [1 : 25,000]			FF(S/.): [1 : 2,062]						2,062	100

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026853771

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA												
AEI.02.02	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	2	0	0	1	1		0	0	0	0	0
	18AO111063345 - AFIANZAMIENTO DEL SOPORTE INFRAESTRUCTURAL Y DE EQUIPAMIENTO PARA RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS	Financ.S/.	9,632	6,475	4,400	3,547	14,422	INFORME	6,475	4,400	3,547	14,422	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO												
			9,632				14,422					14,422	100
			FF(S/.): [1 : 9,632]			FF(S/.): [1 : 14,422]						14,422	100

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026853776

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	0	0	0
	18AO111063358 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Financ.S/.	151,995	24,673	22,481	12,763	59,916	ESTUDIO	24,673	22,481	12,763	59,916	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008												
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		151,995				59,916					59,916	100
			FF(S/.): [1 : 151,995]			FF(S/.): [1 : 59,916]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026853781

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111063364 - MONITOREO Y EVALUACIÓN	Financ.S/.	171,429	29,496	30,005	22,515	82,016	DOCUMENTO	29,496	30,005	22,515	82,016	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2001719, Fun: 17, DivFun: 054, GrpFun: 0122												
	Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		171,429				82,016					82,016	100
			FF(S/.): [1 : 171,429]			FF(S/.): [1 : 82,016]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026881050

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11120529 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	1,287,371	2,955,225	1,686,709	5,929,305	OBRA	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2273604, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				5,929,305					0	0
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 5,929,305]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026881052

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111120542 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO URINSAYA	Financ.S/.	0	844,951	1,630,100	2,602,276	5,077,327	OBRA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2237500, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				5,077,327					0	0	
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 5,077,327]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026881054

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111120557 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO VILUYO LARAQUERI	Financ.S/.	0	501,487	501,487	501,487	1,504,461	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2314455, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000109 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		0				1,504,461					0	0	
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 1,504,461]						0	0

**018-1331: MINAG - BINACIONAL RIO
PUTUMAYO**

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026858203

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111070170 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	1,800,000	575,397	540,561	599,938	1,715,895	INFORME	575,397	540,561	599,938	1,715,895	100	
<u>2</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111070182 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	12,000	64,754	42,530	42,819	150,103	INFORME	64,754	42,530	42,819	150,103	100	
PP: 9002, Prod/Pray: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION			1,812,000					1,865,999					1,865,999	100
			FF(S/.): [1 : 1,800,000] [2 : 12,000]				FF(S/.): [1 : 1,715,895] [2 : 150,103]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026858195

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	30	0	0	10	10		0	0	0	0	0	
	18AO111070138 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	Financ.S/.	1,930,000	0	465,021	921,393	1,386,414	PORCENTAJE	0	465,021	0	465,021	33.54	
PP: 9002, Prod/Pray: 2234824, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0010														
Act/Obr: 4000038 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR			1,930,000					1,386,414					465,021	33.54
			FF(S/.): [1 : 1,930,000]				FF(S/.): [1 : 1,386,414]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026858236

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111070215 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	Financ.S/.	0	0	10,195	24,916	35,111	INFORME	0	10,195	0	10,195	29.04	
PP: 9002, Prod/Pray: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005														
Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO			0					35,111					10,195	29.04
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 35,111]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2026893201

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111150277 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Pray: 2234264, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096												
	Act/Obr: 4000014 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD		0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA

NRO. REGISTRO: 2026859183

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	2	0	1	1	2		0	2	0	2	100
	18AO111071170 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Financ.S/.	55,000	23,400	20,000	17,790	61,190	ESTUDIO	23,400	26,586	17,790	67,776	110.76
	PP: 9002, Prod/Pray: 2001621, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		55,000				61,190					67,776	110.76
			FF(S/.): [1 : 55,000]			FF(S/.): [1 : 61,190]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

NRO. REGISTRO: 2026858228

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111070203 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	135,000	25,806	18,924	35,732	80,462	INFORME	25,807	18,924	35,732	80,463	100
	PP: 9002, Prod/Pray: 2194928, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA		135,000				80,462					80,463	100
			FF(S/.): [1 : 135,000]			FF(S/.): [1 : 80,462]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
 NRO. REGISTRO: 2026858280

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	1,000	200	400	0	600		200	400	0	600	100
	18AO111070281 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	180,000	49,151	43,829	40,428	133,407	HECTAREA	49,151	43,829	40,428	133,407	100
<u>2</u>		Fisico	1	0	1	1	2		0	0	0	0	0
	18AO111070282 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	30,000	1,000	10,000	1,060	12,060	MODULO	1,000	0	1,060	2,060	17.08
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA		210,000				145,467					135,467	93.13
			FF(S/.): [1 : 210,000]				FF(S/.): [1 : 145,467]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION DE EXTENSION Y DESARROLLO AGROPECUARIO
 NRO. REGISTRO: 2026858177

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	1	1	1	1	1		1	1	0	1	100
	18AO111070111 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	Financ.S/.	120,000	20,855	40,000	37,251	98,106	INFORME	20,855	38,485	0	59,340	60.49
	PP: 9002, Prod/Proy: 2201888, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		120,000				98,106					59,340	60.49
			FF(S/.): [1 : 120,000]				FF(S/.): [1 : 98,106]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION DE EXTENSION Y DESARROLLO AGROPECUARIO
 NRO. REGISTRO: 2026861864

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	0	2	66.67
	18AO111074499 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	Financ.S/.	180,000	10,030	60,000	78,975	149,004	INFORME	10,030	59,668	0	69,698	46.78
	PP: 9002, Prod/Proy: 2234369, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		180,000				149,004					69,698	46.78
			FF(S/.): [1 : 180,000]				FF(S/.): [1 : 149,004]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION DE EXTENSION Y DESARROLLO AGROPECUARIO
 NRO. REGISTRO: 2026858262

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	25	6	10	10	26		6	11	0	17	65.38	
	18AO111070260 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	180,000	37,020	41,303	60,000	138,324	MODULO	37,020	41,303	0	78,323	56.62	
<u>2</u>		Fisico	30	10	10	10	30		10	8	0	18	60	
	18AO111070271 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	180,000	55,208	47,827	60,000	163,035	HECTAREA	55,208	47,827	0	103,034	63.2	
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005														
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA				360,000								181,357		60.18
				FF(S/.): [1 : 360,000]								FF(S/.): [1 : 301,358]		

015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026851945

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.03	FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111059109 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	1,202,433	486,915	360,259	355,259	1,202,433	INFORME	309,483	323,149	319,778	952,410	79.21	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		1,202,433				1,202,433					952,410	79.21	
			FF(S/): [1 : 1,180,433] [2 : 22,000]				FF(S/): [1 : 1,180,433] [2 : 22,000]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - GERENCIA DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026846130

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111043442 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Financ.S/.	98,000	75,151	12,500	21,500	109,151	ESTUDIO	14,000	0	2,952	16,952	15.53	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111043448 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Financ.S/.	74,000	18,800	6,800	1,600	27,200	ESTUDIO	11,000	0	14,000	25,000	91.91	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		172,000				136,351					41,952	30.77	
			FF(S/): [1 : 172,000]				FF(S/): [1 : 136,351]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - GERENCIA DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026873644

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111098056 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LURIFICO, TRAMOS CRITICOS DESDE CHEPEN ALTO HASTA LURIFICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	5,727	0	0	5,727	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0				0					5,727	0	
			FF(S/): [5 : 0]				FF(S/): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026887532

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111139247 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Financ.S/.	0	40,948	34,900	30,400	106,248	INFORME	28,448	58,319	2,100	88,867	83.64	
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		0				106,248					88,867	83.64	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 106,248]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026893776

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111151222 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	
	PP: 0130, Prod/Proy: 2279987, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119													
	Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026893780

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111151226 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	
	PP: 0130, Prod/Proy: 2328396, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119													
	Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026896540

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO111154704 - ELABORACION DE PLANES CUENCA VIRU	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111154705 - ELABORACION DE PLANES CUENCA CHICAMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111154706 - ELABORACION DE PLANES CUENCA ZAÑA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Pray: 2089754, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 6000033 - ELABORACION DE PLANES			0							0				0
			FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 0]				0

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026846082

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111043313 - INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	26,742	26,742	278,978	332,462	332,462	332,462	INSTALACION	3,996	0	14,845	18,841
PP: 0042, Prod/Pray: 2192840, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000177 - INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL			0							332,462				18,841
			FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 332,462]				5.67

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026873620

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO111098004 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS - CHAO	Fisico	0	0	6	3	9	9	9	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	65,643	102,950	6,630,569	2,077,468	8,810,987	8,810,987	8,810,987	INTERVENCION	3,296,730	2,801,827	184,298	6,282,856

2

	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111098012 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS - CHICAMA	Financ.S/.	661,377	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0
	Fisico	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18AO111098014 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS - CASA GRANDE	Financ.S/.	323,040	0	0	2,490,097	2,490,097	2,490,097	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0
	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111098018 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS - GUADALUPITO	Financ.S/.	42,138	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0
	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111098019 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS - CHOCOPE	Financ.S/.	48,136	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0
	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111098023 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS - ASCOPE	Financ.S/.	329,170	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0
	Fisico	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18AO111098024 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS - PAJIAN	Financ.S/.	46,656	15,014	448,099	54,813	517,927	517,927	INTERVENCION	417,191	25,783	12,967	455,941	88.03	
	Fisico	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18AO111139228 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS MAGDALENA DE CAO	Financ.S/.	0	15,000	813,304	59,300	887,604	887,604	INTERVENCION	656,837	32,540	0	689,377	77.67	
	Fisico	2	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
18AO111139229 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS OTUZCO	Financ.S/.	0	33,336	65,878	57,643	156,857	156,857	INTERVENCION	24,840	8,496	0	33,336	21.25	

PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS

1,516,160

FF(S/): [1 : 1,516,160]

12,863,472

FF(S/): [1 : 12,863,472]

7,461,510

58.01

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION EJECUTIVA

NRO. REGISTRO: 2026848339

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
			TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111049619 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		Financ.S/.	623,070	307,993	2,007	0	310,000	KILOMETRO	0	0	0	0	0

PP: 0042, Prod/Proy: 2197680, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050

Act/Obr: 4000109 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO

623,070

FF(S/): [1 : 623,070]

310,000

FF(S/): [1 : 310,000]

0

0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2026851868

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
			TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111058998 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		Financ.S/.	780,633	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0

PP: 0068, Prod/Proy: 2192838, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050

Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS

780,633	0	0	0
FF(S/): [1 : 780,633]	FF(S/): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE OBRAS
 NRO. REGISTRO: 2026851904

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA												
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111058988 - EXPEDIENTE TECNICO	Financ.S/.	200,000	100,000	50,000	11,400	161,400	EXPEDIENTE TECNICO	10,200	37,600	14,100	61,900	38.35
	PP: 0068, Prod/Proy: 2303693, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO	200,000					161,400					61,900	38.35
		FF(S/): [1 : 200,000]					FF(S/): [1 : 161,400]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026854590

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		0	0	0	0	0
	18AO111065457 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	Financ.S/.	680,000	350,000	170,000	160,000	680,000	INFORME	232,011	202,095	210,006	644,112	94.72
<u>2</u>		Fisico	3	1	1	1	3		0	0	0	0	0
	18AO111065459 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	Financ.S/.	25,000	10,000	15,000	10,000	35,000	INFORME	660	0	0	660	1.89
<u>3</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111065463 - PAGO DE SEGURO DE OBRAS CIVILES	Financ.S/.	1,776,310	1,776,310	0	0	1,776,310	CUOTA	1,776,310	0	0	1,776,310	100
	PP: 0042, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	2,481,310					2,491,310					2,421,081	97.18
		FF(S/): [1 : 2,456,310] [2 : 25,000]					FF(S/): [1 : 2,456,310] [2 : 35,000]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
 NRO. REGISTRO: 2026851937

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111059035 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PARCELA	29,500	9,572	0	39,072	0
PP: 0121, Prod/Proy: 2189115, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017													
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		0		0		39,072		0					
		FF(S/): [1 : 0]						FF(S/): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
 NRO. REGISTRO: 2026852204

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
 NRO. REGISTRO: 2026854584

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>		Fisico	690	90	300	300	690		0	478	212	690	100
	18AO111065427 - MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS AGRICOLAS	Financ.S/.	168,680	65,860	45,960	56,860	168,680	HECTAREA	93,945	21,010	2,490	117,445	69.63
<u>2</u>		Fisico	8	3	2	3	8		0	4	0	4	50
	18AO111065436 - PARCELAS DEMOSTRATIVAS	Financ.S/.	207,100	83,300	84,000	80,500	247,800	HECTAREA	32,990	27,983	17,332	78,305	31.6
<u>3</u>		Fisico	100,000	30,000	30,000	40,000	100,000		0	28,400	45,478	73,878	73.88
	18AO111065439 - PRODUCCION DE PLANTONES - VIVERO	Financ.S/.	113,600	30,600	28,000	30,000	88,600	PLANTONES	15,816	17,428	3,612	36,856	41.6
<u>4</u>		Fisico	7,000	3,000	2,000	2,000	7,000		0	0	115	115	1.64
	18AO111065444 - PRODUCCION DE PLANTINES IN VITRO - LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	Financ.S/.	29,908	11,000	9,400	9,400	29,800	PLANTULAS	2,607	8,560	2,092	13,259	44.49
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		519,288		534,880		245,865		45.97					
		FF(S/): [2 : 519,288]						FF(S/): [2 : 534,880]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.10 - GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
 NRO. REGISTRO: 2026854585

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.07	PROMOVER EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.													
AEI.07.01	PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		50	33	60	143	0
	18AO111065446 - SANEAMIENTO DE TIERRAS	Financ.S/.	97,600	35,000	32,300	31,300	98,600	HECTAREA	8,829	11,359	11,549	31,736	32.19	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		97,600				98,600					31,736	32.19	
		FF(S/.): [2 : 97,600]					FF(S/.): [2 : 98,600]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.10 - GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
 NRO. REGISTRO: 2026854586

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	1	1	2	200	
	18AO111065451 - PROMOCION EMPRESARIAL	Financ.S/.	62,600	24,600	19,000	19,000	62,600	INFORME	2,627	7,314	1,977	11,918	19.04	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		62,600				62,600					11,918	19.04	
		FF(S/.): [2 : 62,600]					FF(S/.): [2 : 62,600]							

016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026852103

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059529 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	64,302	28,775	17,994	17,533	64,302	ACCION	21,880	11,472	13,769	47,121	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		64,302				64,302					47,121	73.28
			FF(S/.): [1 : 64,302]			FF(S/.): [1 : 64,302]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 2026852099

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059519 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	59,156	26,472	16,554	16,130	59,156	ACCION	20,129	10,555	12,667	43,351	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		59,156				59,156					43,351	73.28
			FF(S/.): [1 : 59,156]			FF(S/.): [1 : 59,156]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026852093

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059505 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	296,448	132,661	82,955	80,832	296,448	ACCION	100,871	52,890	63,479	217,240	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		296,448				296,448					217,240	73.28
			FF(S/.): [1 : 296,448]			FF(S/.): [1 : 296,448]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026852048

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111059386 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	167,443	74,930	46,856	45,657	167,443	INFORME	56,975	29,874	35,854	122,703	73.28	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		167,443				167,443					122,703	73.28	
			FF(S/.): [1 : 167,443]				FF(S/.): [1 : 167,443]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026852049

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111059390 - ESTUDIOS DE PRE	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0	
		Financ.S/.	500,000	50,000	70,000	70,000	190,000	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	21,236	37,000	58,236	30.65	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		500,000				190,000					58,236	30.65	
			FF(S/.): [1 : 500,000]				FF(S/.): [1 : 190,000]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026852050

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111059392 - GESTION DEL PROGRAMA	Fisico	3	1	1	1	3		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	117,421	39,007	39,207	39,207	117,421	ACCION	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		117,421				117,421					0	0	
			FF(S/.): [2 : 117,421]				FF(S/.): [2 : 117,421]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
 NRO. REGISTRO: 2026852108

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059539 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	78,891	35,304	22,076	21,511	78,891	ACCION	26,844	14,076	16,893	57,813	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		78,891				78,891					57,813	73.28
			FF(S/): [1 : 78,891]			FF(S/): [1 : 78,891]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875315

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	1	0	1	0
	18AO111101613 - CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO	Financ.S/.	0	288,170	541,670	329,697	1,159,537	KILOMETRO	288,169	541,670	0	829,839	71.57
	PP: 0042, Prod/Proy: 2229848, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,159,537					829,839	71.57
			FF(S/): [1 : 0] [5 : 0]			FF(S/): [2 : 950,839] [5 : 208,698]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875318

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111101619 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	96,519	96,515	96,515	289,549	KILOMETRO	170,680	291,606	7,764	470,050	162.34
	PP: 0042, Prod/Proy: 2129305, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				289,549					470,050	162.34
			FF(S/): [5 : 0]			FF(S/): [5 : 289,549]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875322

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	2	3		0	1	4	5	166.67
	18AO111101627 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	180,170	180,170	762,031	1,122,371	KILOMETRO	860,987	386,800	381,182	1,628,969	145.14
	PP: 0042, Prod/Proy: 2239883, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			1,122,371						1,628,969	145.14
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 1,122,371]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875329

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	18	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111101634 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2333052, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			0						0	0
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852052

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059395 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	155,072	69,395	43,394	42,283	155,072	INFORME	52,766	27,667	33,205	113,638	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		155,072			155,072						113,638	73.28
			FF(S/.): [1 : 155,072]			FF(S/.): [1 : 155,072]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852053

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	30	10	10	10	30		0	0	0	0	0
	18AO111059396 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	79,500	26,500	26,500	26,500	79,500	EXPEDIENTE	3,000	0	0	3,000	3.77
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		79,500				79,500				3,000	3.77	
			FF(S/.): [1 : 79,500]			FF(S/.): [1 : 79,500]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852054

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111059397 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2045798, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852055

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	1	1	0
	18AO111059398 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	911,049	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2064576, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		911,049				0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 911,049]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852065

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111059442 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	2,159,352	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2216297, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			2,159,352				0					0	0
		FF(S/.): [1 : 2,159,352]			FF(S/.): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852066

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	2	0	0	2	2		0	0	0	0	0
	18AO111059464 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	34,721	34,721	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2221270, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0			34,721						0	0
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 34,721]								

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154451 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2342275, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0			0						0	0
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896392

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154454 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2340792, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896393

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154455 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2344129, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896394

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154458 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2314037, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026883412

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111129508 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	100,000	100,000	KILOMETRO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2134635, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0			100,000						0	0
			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 100,000]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026875342

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	112	0	56	56	112		0	18	63	81	72.32
	18AO111101649 - FORESTACION Y REFORESTACION	Financ.S/.	0	234,702	234,705	234,705	704,112	HECTAREA	139,948	96,164	66,520	302,632	42.98
	PP: 0130, Prod/Proy: 2291791, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119												
	Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0			704,112						302,632	42.98
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 704,112]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026852111

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059548 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	73,931	33,084	20,688	20,159	73,931	ACCION	25,156	13,190	15,831	54,177	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		73,931			73,931						54,177	73.28
			FF(S/.): [1 : 73,931]			FF(S/.): [1 : 73,931]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - Dirección Zonal Abancay
 NRO. REGISTRO: 2026852119

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		0	2	1	3	100
	18AO111059686 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	48,836	21,854	13,666	13,316	48,836	ACCION	0	25,330	10,457	35,787	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		48,836				48,836					35,787	73.28
			FF(S/.): [1 : 48,836]			FF(S/.): [1 : 48,836]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - Dirección Zonal Andahuaylas
 NRO. REGISTRO: 2026852173

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059689 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	149,390	66,852	41,804	40,734	149,390	ACCION	50,832	26,653	31,988	109,473	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		149,390				149,390					109,473	73.28
			FF(S/.): [1 : 149,390]			FF(S/.): [1 : 149,390]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - Dirección Zonal Andahuaylas
 NRO. REGISTRO: 2026875334

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	2	0	1	1	2		0	1	0	1	50
	18AO111101639 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	139,544	139,544	139,544	418,632	KILOMETRO	0	511,003	146,794	657,797	157.13
	PP: 0042, Prod/Proy: 2226416, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				418,632					657,797	157.13
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 418,632]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - Dirección Zonal Andahuaylas
 NRO. REGISTRO: 2026875339

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111101644 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2318975, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						0					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - Dirección Zonal Andahuaylas
 NRO. REGISTRO: 202689637

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111154461 -INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2104298, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						0					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.10 - Dirección Zonal Cusco
 NRO. REGISTRO: 2026874172

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100	
	18AO111099314 - RESANE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	Financ.S/.	0	127,952	127,952	0	255,904	0	KILOMETRO	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2167025, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						255,904					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 255,904]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.10 - Dirección Zonal Cusco
 NRO. REGISTRO: 2026883421

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA												
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111129547 - CONSTRUCCIÓN DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	100,000	100,000	200,000	KILOMETRO	0	242,668	117,560	360,228	180.11
	PP: 0068, Prod/Proy: 2205301, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035												
	Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		0				200,000					360,228	180.11
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 200,000]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.10 - Dirección Zonal Cusco
 NRO. REGISTRO: 2026852174

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059690 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	53,668	24,016	15,018	14,634	53,668	ACCION	18,261	9,575	11,492	39,328	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		53,668				53,668					39,328	73.28
			FF(S/.): [1 : 53,668]			FF(S/.): [1 : 53,668]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.11 - Dirección Zonal Huancavelica
 NRO. REGISTRO: 2026852175

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059694 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	64,290	28,770	17,990	17,530	64,290	ACCION	21,876	11,470	13,766	47,112	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		64,290				64,290					47,112	73.28
			FF(S/.): [1 : 64,290]			FF(S/.): [1 : 64,290]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.11 - Dirección Zonal Huancavelica
 NRO. REGISTRO: 2026883416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111129518 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	100,000	100,000	100,000	300,000	KILOMETRO	0	350,472	153,871	504,343	168.11	
	PP: 0068, Prod/Proy: 2216504, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		0					300,000					504,343	168.11
			FF(S/): [1 : 0] [3 : 0]			FF(S/): [1 : 0] [3 : 300,000]								

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.11 - Dirección Zonal Huancavelica
 NRO. REGISTRO: 2026883418

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111129529 - INSTALACIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	0	100,000	100,000	KILOMETRO	0	91,585	139,994	231,578	231.58	
	PP: 0068, Prod/Proy: 2170868, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		0					100,000					231,578	231.58
			FF(S/): [3 : 0]			FF(S/): [3 : 100,000]								

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026852103

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111059529 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	64,302	28,775	17,994	17,533	64,302	ACCION	21,880	11,472	13,769	47,121	73.28	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005													
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		64,302					64,302					47,121	73.28
			FF(S/): [1 : 64,302]			FF(S/): [1 : 64,302]								

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 2026852099

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059519 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	59,156	26,472	16,554	16,130	59,156	ACCION	20,129	10,555	12,667	43,351	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		59,156				59,156					43,351	73.28
			FF(S/.): [1 : 59,156]			FF(S/.): [1 : 59,156]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026852093

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059505 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	296,448	132,661	82,955	80,832	296,448	ACCION	100,871	52,890	63,479	217,240	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		296,448				296,448					217,240	73.28
			FF(S/.): [1 : 296,448]			FF(S/.): [1 : 296,448]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026852048

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059386 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	167,443	74,930	46,856	45,657	167,443	INFORME	56,975	29,874	35,854	122,703	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		167,443				167,443					122,703	73.28
			FF(S/.): [1 : 167,443]			FF(S/.): [1 : 167,443]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026852049

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0
	18AO111059390 - ESTUDIOS DE PRE	Financ.S/.	500,000	50,000	70,000	70,000	190,000	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	21,236	37,000	58,236	30.65
	PP: 0042, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		500,000				190,000				58,236	30.65	
			FF(S/.): [1 : 500,000]			FF(S/.): [1 : 190,000]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026852050

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		0	0	0	0	0
	18AO111059392 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	117,421	39,007	39,207	39,207	117,421	ACCION	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		117,421				117,421				0	0	
			FF(S/.): [2 : 117,421]			FF(S/.): [2 : 117,421]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
 NRO. REGISTRO: 2026852108

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059539 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	78,891	35,304	22,076	21,511	78,891	ACCION	26,844	14,076	16,893	57,813	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		78,891				78,891				57,813	73.28	
			FF(S/.): [1 : 78,891]			FF(S/.): [1 : 78,891]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875315

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	1	0	1	0
	18AO111101613 - CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO	Financ.S/.	0	288,170	541,670	329,697	1,159,537	KILOMETRO	288,169	541,670	0	829,839	71.57
	PP: 0042, Prod/Proy: 2229848, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,159,537					829,839	71.57
			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 0]			FF(S/.): [2 : 950,839] [5 : 208,698]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875318

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111101619 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	96,519	96,515	96,515	289,549	KILOMETRO	170,680	291,606	7,764	470,050	162.34
	PP: 0042, Prod/Proy: 2129305, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				289,549					470,050	162.34
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 289,549]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875322

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	2	3		0	1	4	5	166.67
	18AO111101627 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	180,170	180,170	762,031	1,122,371	KILOMETRO	860,987	386,800	381,182	1,628,969	145.14
	PP: 0042, Prod/Proy: 2239883, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				1,122,371					1,628,969	145.14
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 1,122,371]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875329

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	18	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111101634 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2333052, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0									0	0
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852052

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059395 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	155,072	69,395	43,394	42,283	155,072	INFORME	52,766	27,667	33,205	113,638	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		155,072				155,072					113,638	73.28
			FF(S/.): [1 : 155,072]			FF(S/.): [1 : 155,072]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852053

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	30	10	10	10	30		0	0	0	0	0
	18AO111059396 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	79,500	26,500	26,500	26,500	79,500	EXPEDIENTE	3,000	0	0	3,000	3.77
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		79,500				79,500					3,000	3.77
			FF(S/.): [1 : 79,500]			FF(S/.): [1 : 79,500]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852054

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111059397 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2045798, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0
		FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0] [3 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852055

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	1	1	0
	18AO111059398 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	911,049	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2064576, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		911,049					0					0	0
		FF(S/): [1 : 911,049]			FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852065

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111059442 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	2,159,352	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2216297, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		2,159,352					0					0	0
		FF(S/): [1 : 2,159,352]			FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026852066

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	2	0	0	2	2		0	0	0	0	0
	18AO111059464 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	34,721	34,721	KILOMETRO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2221270, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				34,721				0	0	
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 34,721]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154451 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2342275, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0				0	0	
			FF(S/): [5 : 0]			FF(S/): [5 : 0]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896392

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154454 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2340792, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0				0	0	
			FF(S/): [5 : 0]			FF(S/): [5 : 0]						0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896393

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154455 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2344129, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0
		FF(S/): [5 : 0]			FF(S/): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896394

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154458 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2314037, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0
		FF(S/): [5 : 0]			FF(S/): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026883412

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111129508 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	100,000	100,000	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2134635, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					100,000					0	0
		FF(S/): [1 : 0] [3 : 0]			FF(S/): [1 : 0] [3 : 100,000]								

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026875342

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	112	0	56	56	112		0	18	63	81	72.32
	18AO111101649 - FORESTACION Y REFORESTACION	Financ.S/.	0	234,702	234,705	234,705	704,112	HECTAREA	139,948	96,164	66,520	302,632	42.98
	PP: 0130, Prod/Proy: 2291791, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119												
	Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0			704,112						302,632	42.98
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 704,112]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026852111

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059548 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	73,931	33,084	20,688	20,159	73,931	ACCION	25,156	13,190	15,831	54,177	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		73,931			73,931						54,177	73.28
			FF(S/.): [1 : 73,931]			FF(S/.): [1 : 73,931]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - Dirección Zonal Abancay
 NRO. REGISTRO: 2026852119

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		0	2	1	3	100
	18AO111059686 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	48,836	21,854	13,666	13,316	48,836	ACCION	0	25,330	10,457	35,787	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		48,836			48,836						35,787	73.28
			FF(S/.): [1 : 48,836]			FF(S/.): [1 : 48,836]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - Dirección Zonal Andahuaylas
 NRO. REGISTRO: 2026852173

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059689 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	149,390	66,852	41,804	40,734	149,390	ACCION	50,832	26,653	31,988	109,473	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		149,390				149,390					109,473	73.28
			FF(S/.): [1 : 149,390]			FF(S/.): [1 : 149,390]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - Dirección Zonal Andahuaylas
 NRO. REGISTRO: 2026875334

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	2	0	1	1	2		0	1	0	1	50
	18AO111101639 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	139,544	139,544	139,544	418,632	KILOMETRO	0	511,003	146,794	657,797	157.13
	PP: 0042, Prod/Proy: 2226416, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				418,632					657,797	157.13
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 418,632]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - Dirección Zonal Andahuaylas
 NRO. REGISTRO: 2026875339

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111101644 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2318975, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0					0	0
			FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - Dirección Zonal Andahuaylas
 NRO. REGISTRO: 2026896397

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111154461 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2104298, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						0					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.10 - Dirección Zonal Cusco
 NRO. REGISTRO: 2026874172

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100	
	18AO111099314 - RESANE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	Financ.S/.	0	127,952	127,952	0	255,904	KILOMETRO	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2167025, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0						255,904					0	0
		FF(S/.): [5 : 0]						FF(S/.): [5 : 255,904]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.10 - Dirección Zonal Cusco
 NRO. REGISTRO: 2026883421

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111129547 - CONSTRUCCIÓN DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	100,000	100,000	200,000	KILOMETRO	0	242,668	117,560	360,228	180.11	
PP: 0068, Prod/Proy: 2205301, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		0						200,000					360,228	180.11
		FF(S/.): [1 : 0]						FF(S/.): [1 : 200,000]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.10 - Dirección Zonal Cusco
 NRO. REGISTRO: 2026852174

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059690 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	53,668	24,016	15,018	14,634	53,668	ACCION	18,261	9,575	11,492	39,328	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		53,668				53,668					39,328	73.28
			FF(S/.): [1 : 53,668]			FF(S/.): [1 : 53,668]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.11 - Dirección Zonal Huancavelica
 NRO. REGISTRO: 2026852175

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111059694 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	64,290	28,770	17,990	17,530	64,290	ACCION	21,876	11,470	13,766	47,112	73.28
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005												
	Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		64,290				64,290					47,112	73.28
			FF(S/.): [1 : 64,290]			FF(S/.): [1 : 64,290]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.11 - Dirección Zonal Huancavelica
 NRO. REGISTRO: 2026883416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA												
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111129518 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	100,000	100,000	100,000	300,000	KILOMETRO	0	350,472	153,871	504,343	168.11
	PP: 0068, Prod/Proy: 2216504, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035												
	Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		0				300,000					504,343	168.11
			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 300,000]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.11 - Dirección Zonal Huancavelica
 NRO. REGISTRO: 2026883418

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA												
	AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111129529 - INSTALACIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	0	100,000	100,000	KILOMETRO	0	91,585	139,994	231,578	231.58
PP: 0068, Prod/Proy: 2170868, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS													
			0			100,000			231,578			231.58	
			FF(S/): [3 : 0]			FF(S/): [3 : 100,000]							

**019-1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO-
BAGUA**

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026875352

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111101674 - COORDINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008												
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0				0				0	0	
			FF(S/.): [2 : 0]				FF(S/.): [2 : 0]					0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026887045

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111138458 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS PIP "CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO")	Financ.S/.	0	48,749	5,000	0	53,749	INFORME	48,749	5,000	0	53,749	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008												
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0			53,749					53,749	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 53,749]					53,749	100

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026850789

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111056104 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA	Financ.S/.	1,393,229	602,191	433,125	464,490	1,499,806	INFORME	602,191	433,125	464,491	1,499,806	100
<u>2</u>		Fisico	5	2	2	1	5		2	2	1	5	100
	18AO111056108 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS Y CAMPAMENTOS	Financ.S/.	100,000	41,031	50,518	4,253	95,802	MAQUINARIA PESADA	41,031	50,518	4,253	95,801	100
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111056124 - PAGO DE SEGUROS DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PROTEGIDOS CONTRA TODO RIESGO	Financ.S/.	0	1,400	0	0	1,400	CUOTA	1,400	0	0	1,400	100
	PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008												
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		1,493,229			1,597,008					1,597,008	100	

FF(S/.): [1 : 1,493,229]

FF(S/.): [1 : 1,597,008]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026850765

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111056070 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES DEL CP TABACAL, DISTRITO DE CHONTAL, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA"	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111056089 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ATUNPAMPA ALTO, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA".	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111056090 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTORES CAFETALEROS EN LOS DISTRITOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA".	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			0							0				0
			FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026887419

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.03 FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.													
<u>1</u>	18AO11139032 - INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "CONGON"	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2064178, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0							0				0
			FF(S/.): [3 : 0]							FF(S/.): [3 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026887669

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111139430 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HORCÓN LIMÓN".	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION													0	0
			0					0						0
			FF(S/.): [2 : 0]				FF(S/.): [2 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026887951

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111139855 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERIF PIP " MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CAFE EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA, BONGARA, CHACHAPOYAS, LUYA, RODRIGUEZ DE MENDOZA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS".	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION													0	0
			0					0						0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026891377

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.03	FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.													
<u>1</u>	18AO111147311 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES, CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	16,000	8,720	24,720	EXPEDIENTE TECNICO	0	16,000	8,720	24,720	100	
<u>2</u>	18AO111147313 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES, CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	150	150	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	150	150	100	
PP: 0042, Prod/Proy: 2420373, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO													24,870	100
			0					24,870						
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]				FF(S/.): [1 : 24,720] [2 : 150]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026896590

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO	AEI.03.03 FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.												
<u>1</u>	18AO111154802 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL CHURO, LOCALIDAD DE OCALLI, PROVINCIA DE LUVA, REGIÓN AMAZONAS"	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			0					0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026896592

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO	AEI.03.03 FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.												
<u>1</u>	18AO111154804 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - GASTOS OPERATIVOS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			0					0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026887084

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO	AEI.03.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111138525 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERIF PIP "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECO SISTEMA DE REGULACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN LA PROVINCIA DE CHOTA".	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	5,295	6,197	111	11,603	ESTUDIO	5,295	6,197	111	11,603	100	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			0					11,603					11,603	100
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 11,603]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026887125

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO														
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
<u>1</u>	18AO111138654 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN "ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE OBRAS EJECUTADAS POR EL PEJSIB - PROYECTO BOCATOMA Y CANAL HUARANGO".	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0						0					0	0	
		FF(S/): [1 : 0]							FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026887163

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO														
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
<u>1</u>	18AO111138687 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN "EVALUACIÓN ECONÓMICA PROYECTO IRRIGACIÓN VALLE CHUNCHUCA".	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0						0					0	0	
		FF(S/): [1 : 0]							FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026875268

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO														
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
<u>1</u>	18AO111101525 - SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTORES CAFETALEROS EN LOS DISTRITOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA".	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0						0					0	0	
		FF(S/): [1 : 0]							FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026875273

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>	18AO111101532 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.- INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, SECTOR AMILAN-COLAGUAY, DISTRITO POMAHUACA - PROVINCIA JAÉN - CAJAMARCA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	83,450	41,724	0	125,174	ESTUDIO DE PREINVERSION	83,450	41,725	0	125,174	100	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0					125,174					125,174	100	
		FF(S/.): [2 : 0]						FF(S/.): [2 : 125,174]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026875277

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111101536 - SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN.- INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, SECTOR AMILAN-COLAGUAY, DISTRITO POMAHUACA - PROVINCIA JAÉN - CAJAMARCA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	12,000	0	12,000	INFORME	0	12,000	0	12,000	100
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0					12,000					12,000	100
		FF(S/.): [2 : 0]						FF(S/.): [2 : 12,000]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026875279

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>	18AO111101540 - GASTOS OPERATIVOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN.- INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, SECTOR AMILAN-COLAGUAY, DISTRITO POMAHUACA - PROVINCIA JAÉN - CAJAMARCA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	3,480	150	0	3,630	INFORME	3,480	150	0	3,630	100
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		0					3,630					3,630	100
		FF(S/.): [2 : 0]						FF(S/.): [2 : 3,630]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026875286

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO														
AEI.03.03	FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.														
<u>1</u>		Fisico		0	1	0	0	0	1		1	0	0	1	100
	18AO111101550 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - GASTOS OPERATIVOS DE FONDO SIERRA AZUL	Financ.S/.		0	4,845	0	0	0	4,845	INFORME	4,845	0	0	4,845	100
PP: 0042, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			0						4,845					4,845	100
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 4,845]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875343

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111101650 - SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRANCA EL COLOCHE LOCALIDAD DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA"	Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2245335, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0						0					0	0
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026848435

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico		3	1	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111049859 - GESTIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO EJECUCIÓN PIP "CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO".	Financ.S/.		116,976	47,188	56,633	42,319	146,140		INFORME	47,188	56,633	42,319	146,140	100
PP: 0042, Prod/Proy: 2166858, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			116,976						146,140					146,140	100
		FF(S/): [1 : 116,976]							FF(S/): [1 : 146,140]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026848471

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111049988 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Financ.S/.	563,996	291,292	235,472	99,333	626,097	INFORME	291,292	235,472	99,333	626,097	100	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	563,996					626,097					626,097	100	
		FF(S/.): [1 : 563,996]			FF(S/.): [1 : 626,097]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026848474

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111050003 - PROTEGER CONTRA TODO RIESGO LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Financ.S/.	14,400	0	0	0	0	CUOTA	0	0	0	0	0	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 6000014 - SEGURO DE OBRAS	14,400					0					0	0	
		FF(S/.): [1 : 14,400]			FF(S/.): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026874630

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		0	1	1	2	66.67	
	18AO111100527 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	743,259	1,658,129	2,256,673	4,658,061	KILOMETRO	743,259	1,658,129	2,256,673	4,658,061	100	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2166858, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	0					4,658,061					4,658,061	100	
		FF(S/.): [3 : 0]			FF(S/.): [3 : 4,658,061]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026874657

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111100629 - DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PIP CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO AMOJAO	Financ.S/.	0	0	701,548	0	701,548	INFORME	0	701,548	0	701,548	100
PP: 0042, Prod/Proy: 2166858, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0				701,548				701,548	100	
			FF(S/.): [3 : 0]			FF(S/.): [3 : 701,548]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026875184

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111101387 - INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PIP "CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO"	Financ.S/.	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2166858, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO													
			0				0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887171

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA												
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	4	0	4		0	4	0	4	100
	ACTIVIDADES "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL DE RIEGO MOCHENTA DE LA QUEBRADA ZONANGA, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN-CAJAMARCA", "DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOCATOMAS DE LA QUEBRADA JAÉN, SECTORES CHILILIQUE, SAN CAMILO, LINDEROS Y YANUYACU, DISTRITO JAÉN, JAÉN - CAJAMARCA", "DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOCATOMAS DE LA QUEBRADA TUMBILLAN, SECTOR TUMBILLAN, DISTRITO	Financ.S/.	0	0	524,894	682,855	1,207,749	INTERVENCION	0	524,894	682,855	1,207,749	100
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS													
			0				1,207,749				1,207,749	100	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 1,207,749]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887175

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	INVERTENCIONES DE DESCOLMATACION "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL EL BATAN Y LATERALES; ABASTECIDOS DE LA QUEBRADA CARRIZAL", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES DEL COMITÉ DE USUARIOS QUEBRADA CARRIZAL, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA", "DESCOLMATACIÓN Y PROTECCION DE BOCATOMAS EN LA QUEBRADA LAGUNA ALGARROBAL, SECTOR SHUMBA BAJO, DISTRITO DE	Fisico	1	0	4	0	4		0	4	0	4	100	
		Financ.S/.	0	0	319,706	286,145	605,851	INTERVENCION	0	319,706	286,145	605,850	100	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			0				605,851					605,850	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 605,851]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887180

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	INTERVENCIONES DE DESCOLMATACION "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL DE RIEGO EL PUEBLO Y BOCATOMA CHIRIMAYO, DISTRITO SAN FELIPE- JAÉN-CAJAMARCA", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO DOS AGUAS Y ÑURUÑUPE, DISTRITO DE SAN FELIPE-JAÉN-CAJAMARCA", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL DE RIEGO EL SAUCE, DISTRITO SAN FELIPE-JAÉN-CAJAMARCA", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	Fisico	1	0	5	0	5		0	5	0	5	100	
		Financ.S/.	0	0	247,806	192,667	440,473	INTERVENCION	0	247,806	192,667	440,473	100	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			0				440,473					440,473	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 440,473]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887185

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	DEL CANAL DE RIEGO SAN MARTIN EL PUCHO, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA; "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL EL PAPAYO, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA"; "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO TABACAL, SHIMANA, PROGRESO - LOS MEJICOS Y AYACATE, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA JAÉN - CAJAMARCA"	Fisico	1	0	3	0	3		0	3	0	3	100	
		Financ.S/.	0	0	211,356	158,364	369,720	INTERVENCION	0	211,356	158,364	369,720	100	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			0				369,720					369,720	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 369,720]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887189

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	INTERVENCIONES DE DESCOLMATACION, " LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA QUISMACHE, SECTORES LAMPARÁN Y LAS JUNTAS, DISTRITO POMAHUACA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUANCABAMBA, SECTOR EL ARENAL, DISTRITO POMAHUACA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA MANTA, SECTORES	Fisico	1	0	3	0	3		0	3	0	3	100	
		Financ.S/.	0	0	1,370,040	926,498	2,296,538	INTERVENCION	0	1,370,040	926,498	2,296,538	100	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		0						2,296,538					100	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 2,296,538]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887193

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	CANAL LOS HUABOS DEL DISTRITO DE SAN BENITO, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DPTO. CAJAMARCA", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL SHETE BAJO DEL DISTRITO DE SAN BENITO, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DPTO. CAJAMARCA", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL SANTA ANA DEL DISTRITO DE SAN BENITO, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DPTO. CAJAMARCA", "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL CHALPON DEL DISTRITO DE SAN	Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100	
		Financ.S/.	0	0	594,886	235,328	830,214	INTERVENCION	0	594,886	235,328	830,214	100	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		0						830,214					100	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 830,214]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887207

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO11138763 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS.- PARA LA EJECUCION DE 01 INTERVENCION DE DESCOLMATACION "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO SAN JOSÉ, MICHINO, HUAYACAN, DAMIANA BAJA, PACHECHO, UNIÓN Y HUAYTUNO DE LA QDA. TATAQUE PROVINCIA DE SAN IGNACION - CAJAMARCA	Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100	
		Financ.S/.	0	0	47,948	93,010	140,958	INTERVENCION	0	47,948	93,010	140,958	100	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		0						140,958					100	
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 140,958]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887210

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO111138766 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS.- POR LA SUPERVISION DE LAS 25 INTERVENCIONES	Fisico	1	0	12	9	21			0	21	0	21	100
		Financ.S/.	0	0	45,768	44,751	90,519	INTERVENCION		0	45,768	44,751	90,519	100
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS		0				90,519					90,519	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 90,519]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887214

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO111138771 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS.- POR LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS 25 INTERVENCIONES DE DESCOLMATACION	Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INTERVENCION		0	0	0	0	0
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896650

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111154874 - INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PIP "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES, CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	KILOMETRO		0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2420373, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026896659

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.											
<u>1</u>	18AO111154879 - SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES, CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	Fisico	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2420373, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891286

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.											
<u>1</u>	18AO111147160 - INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PIP "IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO"	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2312329, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				0					0	0
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891293

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.											
<u>1</u>	18AO111147168 - DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PIP "IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO"	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2312329, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0				0					0	0
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891295

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147170 - ELABORACIÓN DEL PLAN URBANÍSTICO PIP "IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO"	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2312329, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0	
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891296

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111147172 - GESTIÓN,SEGUIMIENTO Y MONITOREO EJECUCIÓN PIP "IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO"	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2312329, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0					0					0	0	
		FF(S/.): [5 : 0]			FF(S/.): [5 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891297

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTERVENCIONES DE DESCOLMATACIÓN, "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA EL PORVENIR Y HUARANGO, LOCALIDAD C.P. EL PORVENIR, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, CAJAMARCA"; "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO NUMERO UNO Y CHALAQUITO DE LA QUEBRADA DIEGO SANCHEZ, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, CAJAMARCA"; "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		0					0					0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891299

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	INTERVENCIONES DE DESCOLMATACIÓN, "DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOCATOMAS DE LA QUEBRADA SHUMBA, SECTORES SHUMBA ALTO, EL TRIUNFO Y SHUMBA BAJO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA"; "DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOCATOMAS DE LA QUEBRADA JAÉN, SECTORES DE BELLAVISTA Y SANTA CRUZ, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA"; "DESCOLMATACIÓN Y	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		0						0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891301

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO111147185 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS. PARA LA EJECUCIÓN DE 01 INTERVENCIÓN DE DESCOLMATACIÓN, "DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOCATOMAS DE LA QUEBRADA JAÉN, SECTORES LAS BALSAS, LINDEROS Y YANUYACU, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DPTO. CAJAMARCA"	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		0						0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891306

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO111147190 - ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS 07 INTERVENCIONES DE DESCOLMATACIÓN.- MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	7,000	7,000	INTERVENCION	0	0	7,000	7,000	100	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		0						7,000					7,000	100
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 7,000]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891310

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO111147198 - SUPERVISIÓN DE LAS 07 INTERVENCIONES - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS			0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891311

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>	18AO111147199 - GASTOS OPERATIVOS DE LAS 07 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS			0					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887670

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111139431 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	21,526	16,029	1,788	39,343	0	OBRA	21,526	16,029	1,788	39,343	100
PP: 0042, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO			0				39,343					39,343	100	
			FF(S/.): [2 : 0]					FF(S/.): [2 : 39,343]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887675

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111139434 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		0					0					0	0
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026887699

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	0	2		1	1	0	2	100	
	18AO111139503 - GASTOS OPERATIVOS DE LAS 25 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	Financ.S/.	0	18,113	15,206	8,427	41,746	INFORME TECNICO	18,113	15,206	8,427	41,747	100	
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035													
	Act/Obr: 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		0				41,746					41,747	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 41,746]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026891321

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	0	1	1	2		0	1	1	2	100	
	18AO111147222 - LIQUIDACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR EL PEISIB	Financ.S/.	0	0	7,600	8,000	15,600	INFORME	0	7,600	8,000	15,600	100	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0				15,600					15,600	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 15,600]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026850813

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	6,248	2,125	1,750	2,500	6,375		2,125	1,750	2,500	6,375	100	
	18AO111056150 - MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, PRODUCCIÓN DE PLANTONES FRUTÍCOLAS	Financ.S/.	28,494	8,546	9,351	8,206	26,103	PLANTONES	8,546	9,351	8,206	26,103	100	
<u>2</u>		Fisico	6,502	2,125	1,750	2,500	6,375		2,125	1,750	2,500	6,375	100	
	18AO111056155 - MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, PRODUCCIÓN DE PLANTONES FRUTÍCOLAS	Financ.S/.	6,630	550	33,269	0	33,819	PLANTONES	550	33,269	0	33,819	100	
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION			35,124					59,922					59,922	100
			FF(S/): [1 : 28,494] [2 : 6,630]			FF(S/): [1 : 26,103] [2 : 33,819]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026891319

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111147217 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PIP "IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO"	Financ.S/.	0	0	0	0	0	FAMILIA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2312329, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0					0					0	0
			FF(S/): [5 : 0]			FF(S/): [5 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026896678

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.02	FORTALECER CAPACIDADES EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN SUS PRÁCTICAS DE RIEGO.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111154902 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PIP "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES, CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	Financ.S/.	0	0	0	0	0	FAMILIA CAPACITADA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2420373, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			0					0					0	0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026887367

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	0	1			0	1	0	1	100
	18AO111138954 - ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE ESPECIES FORESTALES "REFORESTACIÓN BAGUA".	Financ.S/.	0	0	63,010	0	63,010	HECTAREA		0	63,009	0	63,009	100
PP: 0130, Prod/Proy: 2192787, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119														
Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0		63,010					63,009		100			
		FF(S/.): [3 : 0]							FF(S/.): [3 : 63,010]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026887374

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111138967 - EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 02 PIP "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON ENFOQUE EN EL RECURSO HÍDRICO, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN LAS SUB CUENCAS DE LA PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS".	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0
PP: 0130, Prod/Proy: 2192787, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119														
Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0		0					0		0			
		FF(S/.): [3 : 0]							FF(S/.): [3 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026887378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1			0	0	1	1	100
	18AO111138974 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN LAS PROVINCIAS DE JAÉN, SAN IGNACIO, CUTERVO, BAGUA, UTCUBAMBA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y AMAZONAS"	Financ.S/.	0	0	0	60,000	60,000	INFORME		0	0	60,000	60,000	100
PP: 0042, Prod/Proy: 2320558, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017														
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		0		60,000					60,000		100			
		FF(S/.): [3 : 0]							FF(S/.): [3 : 60,000]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026887381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111138979 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON ENFOQUE EN EL RECURSO HÍDRICO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN SUB CUENCAS DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS".	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0130, Prod/Proy: 2324997, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119														
Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0						0					0	0
		FF(S/.): [3 : 0]							FF(S/.): [3 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026887386

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111138987 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CON ENFOQUE EN EL RECURSO HÍDRICO, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN LAS SUB CUENCAS EN DIEZ DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA"	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0130, Prod/Proy: 2325232, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119														
Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0						0					0	0
		FF(S/.): [3 : 0]							FF(S/.): [3 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026875209

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111101435 - DIRECCION Y SUPERVISION DEL PIP "REFORESTACION BAGUA"	Fisico	3	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	
		Financ.S/.	0	0	28,000	14,000	42,000	INFORME	0	28,000	14,000	42,000	100	
PP: 0130, Prod/Proy: 2192787, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119														
Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0						42,000					42,000	100
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 42,000]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026875344

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111101664 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON ENFOQUE EN EL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS DE LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - REGION CAJAMARCA"	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	101,162	0	101,162	EXPEDIENTE TECNICO	0	101,162	0	101,162	100
PP: 0130, Prod/Proy: 2325106, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119													
Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0						101,162				101,162	100
		FF(S/): [2 : 0]						FF(S/): [2 : 101,162]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
 NRO. REGISTRO: 2026875346

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111101667 - SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON ENFOQUE EN EL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS DE LA FORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - REGIÓN CAJAMARCA"	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		Financ.S/.	0	0	6,440	0	6,440	INFORME	0	6,440	0	6,440	100
PP: 0130, Prod/Proy: 2325106, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119													
Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION		0						6,440				6,440	100
		FF(S/): [2 : 0]						FF(S/): [2 : 6,440]					

020-1333: MINAG - ALTO HUALLAGA

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026846875

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111045561 - INFORMES	Financ.S/.	69,999	32,263	19,118	18,618	69,999	NUMERO	32,263	19,118	18,618	69,999	100	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		69,999				69,999					69,999	100	
			FF(S/.): [1 : 69,999]				FF(S/.): [1 : 69,999]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 2026847519

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111046692 - INFORMES	Financ.S/.	49,211	24,262	12,475	12,475	49,211	NUMERO	24,262	12,475	12,475	49,211	100	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		49,211				49,211					49,211	100	
			FF(S/.): [1 : 49,211]				FF(S/.): [1 : 49,211]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026847533

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111046757 - INFORMES	Financ.S/.	127,390	42,981	42,205	42,205	127,390	NUMERO	42,981	42,205	42,205	127,390	100	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		127,390				127,390					127,390	100	
			FF(S/.): [1 : 127,390]				FF(S/.): [1 : 127,390]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026847987

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111048812 - NÚMERO DE ESTUDIOS	Financ.S/.	179,790	0	0	5,568	5,568	NUMERO	300	6,500	0	6,800	122.13	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			179,790				5,568					6,800	122.13	
			FF(S/.): [1 : 179,790]				FF(S/.): [1 : 5,568]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026847989

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	18AO111048822 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Financ.S/.	26,784	26,784	0	0	26,784	NUMERO	0	107,136	80,352	187,488	700	
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION			26,784				26,784					187,488	700	
			FF(S/.): [1 : 26,784]				FF(S/.): [1 : 26,784]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026888476

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111141483 - EXPEDIENTE TECNICO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2381731, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO			0				0					0	0	
			FF(S/.): [5 : 0]				FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026846800

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111045209 - SISTEMA DE RIEGO	Fisico	2	0	1	1	2		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	1,520,000	710,271	523,212	1,017,051	2,250,534	SISTEMA	710,271	523,212	491,300	1,724,784	76.64	
PP: 0042, Prod/Proy: 2250972, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050			1,520,000		2,250,534		1,724,784		76.64					
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			FF(S/.): [1 : 1,520,000]		FF(S/.): [1 : 2,250,534]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
 NRO. REGISTRO: 2026847955

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111048627 - INSTALACIÓN DE CANAL DE RIEGO	Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	533,279	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2308816, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050			533,279		0		0		0		0		0	
Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			FF(S/.): [1 : 533,279]		FF(S/.): [1 : 0]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846103

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111044609 - HECTÁREA REFORESTADA	Fisico	291	97	97	97	291		90	50	83	223	76.63	
		Financ.S/.	621,542	265,636	322,054	208,303	795,993	HECTAREA	112,519	187,030	74,283	373,832	46.96	
PP: 0130, Prod/Proy: 2181212, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119			621,542		795,993		373,832		46.96					
Act/Obr: 6000027 - FORESTACION Y REFORESTACION			FF(S/.): [1 : 621,542]		FF(S/.): [1 : 795,993]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846667

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111044752 - ASISTENCIA TÉCNICA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 2179205, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		0						0					0	0
		FF(S/.): [1 : 0]							FF(S/.): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846670

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.03	MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN AL MERCADO, BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1,110	370	370	370	1,110			388	524	285	1,197	107.84
	18AO111044803 - ASISTENCIA TÉCNICA	Financ.S/.	140,236	51,685	41,710	46,841	140,236	NUMERO	47,618	47,613	41,446	136,678	97.46	
PP: 0121, Prod/Proy: 2307087, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		140,236						140,236					136,678	97.46
		FF(S/.): [1 : 140,236]							FF(S/.): [1 : 140,236]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - OFICINA ZONAL JUANJUI
 NRO. REGISTRO: 2026847641

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3			1	1	1	3	100
	18AO111047180 - INFORMES	Financ.S/.	32,143	15,892	8,125	8,125	32,143	NUMERO	15,892	8,125	8,125	32,143	100	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		32,143						32,143					32,143	100
		FF(S/.): [1 : 32,143]							FF(S/.): [1 : 32,143]					

021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026847532

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.03	FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111046748 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	966,388	214,567	300,670	235,684	750,921	INFORME	214,567	300,670	235,684	750,921	100	
<u>2</u>		Fisico	3	1	1	1	3		2	1	1	4	133.33	
	18AO111046765 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Financ.S/.	44,500	0	2,000	0	2,000	INFORME	0	2,000	0	2,000	100	
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005														
Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		1,010,888					752,921					752,921	100	
		FF(S/.): [1 : 966,388] [2 : 44,500]					FF(S/.): [1 : 750,921] [2 : 2,000]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026847514

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.02	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111046688 - ESTUDIOS DE PRE	Financ.S/.	15,139	32,376	52,461	13,805	98,642	ESTUDIO	32,376	52,461	13,805	98,642	100	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0017														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		15,139					98,642					98,642	100	
		FF(S/.): [1 : 15,139]					FF(S/.): [1 : 98,642]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026847520

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111046696 - ESTUDIOS DE PRE	Financ.S/.	15,642	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0017														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		15,642					0					0	0	
		FF(S/.): [1 : 15,642]					FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO

NRO. REGISTRO: 2026847521

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100	
	18AO111046706 - ESTUDIOS DE PRE	Financ.S/.	8,250	1,320	12,155	0	13,475	ESTUDIO	1,320	12,155	0	13,475	100	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0017													
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		8,250				13,475					13,475	100	
			FF(S/): [1 : 8,250]				FF(S/): [1 : 13,475]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026880100

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	650	0	0	650		650	0	0	650	100	
	18AO11117247 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	2,490	0	1,892	4,382	METRO LINEAL	2,490	0	1,892	4,382	100	
	PP: 0042, Prod/Proy: 2016076, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				4,382					4,382	100	
			FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 4,382]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026880225

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.02	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO11117680 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS - SUPERVISION DE OBRA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	4	0	4		0	4	0	4	100	
	18AO11117686 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS - CONSTRUCCION OBRA	Financ.S/.	0	78,959	58,164	0	137,123	PORCENTAJE	78,959	58,164	0	137,123	100	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111146658 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS - RIO CHONTABAMBA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	

PP: 0068, Prod/Proy: 2250924, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS

0	137,123	137,123	100
FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	FF(S/.): [1 : 0] [3 : 137,123]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026846080

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				FISICO - FINANCIERO						
				Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111043319 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0

PP: 0042, Prod/Proy: 2016076, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050

Act/Obr: 4000101 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO

0	0	0	0
FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

NRO. REGISTRO: 2026846090

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				FISICO - FINANCIERO						
				Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.02	REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA													
AEI.02.02	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111043347 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	0	12,610	0	12,610	INFORME	0	12,610	0	12,610	100	
<u>2</u>		Fisico	0	10	4	2	16		10	4	2	16	100	
	18AO111048115 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Financ.S/.	0	175,273	257,260	82,301	514,834	PORCENTAJE	175,273	257,260	82,301	514,834	100	

PP: 0068, Prod/Proy: 2250850, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS

0	527,444	527,444	100
FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 527,444]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846830

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111045316 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	5,310	17,612	13,481	4,543	35,636	PARCELA	17,612	13,481	4,543	35,636	100
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111045323 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	0	0	0	1,450	1,450	CURSO	0	0	1,450	1,450	100
<u>3</u>		Fisico	24	13	11	8	32		13	11	8	32	100
	18AO111045336 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	7,800	3,756	3,611	3,517	10,884	TALLER	3,756	3,611	3,517	10,884	100
<u>4</u>		Fisico	70	25	26	26	77		25	26	26	77	100
	18AO111045348 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	14,700	6,851	5,534	3,256	15,641	VISITA	6,851	5,534	3,256	15,641	100
<u>5</u>		Fisico	81	26	32	32	90		26	32	32	90	100
	18AO111045355 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	7,776	4,461	3,229	2,657	10,347	PRODUCTOR	4,461	3,229	2,657	10,347	100
PP: 0121, Prod/Proy: 2167141, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114													
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA			35,586				73,958				73,958 100		
			FF(S/.): [1 : 35,586]				FF(S/.): [1 : 73,958]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846837

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111045375 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	4,682	1,152	12,461	1,123	14,736	PARCELA	1,152	12,461	1,123	14,736	100
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111045377 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	29,500	0	0	2,800	2,800	CURSO	0	0	2,800	2,800	100
<u>3</u>		Fisico	12	5	5	4	14		5	5	4	14	100
	18AO111045381 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	39,810	13,965	13,971	2,678	30,614	TALLER	13,965	13,971	2,678	30,614	100
<u>4</u>		Fisico	36	15	15	15	45		15	15	15	45	100
	18AO111045385 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	24,213	5,829	10,547	2,214	18,590	VISITA	5,829	10,547	2,214	18,590	100
<u>5</u>		Fisico	65	27	30	30	87		27	30	30	87	100
	18AO111045389 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	13,650	10,277	15,577	2,456	28,310	PRODUCTOR	10,277	15,577	2,456	28,310	100
PP: 0121, Prod/Proy: 2167141, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114													
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA			111,855				95,050				95,050 100		
			FF(S/.): [1 : 111,855]				FF(S/.): [1 : 95,050]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846840

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	19	7	7	6	20		7	7	6	20	100	
	18AO111045398 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	88,518	28,785	19,419	31,419	79,623	PARCELA	28,785	19,419	31,419	79,623	100	
<u>2</u>		Fisico	0	0	1	1	2		0	1	1	2	100	
	18AO111045403 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	0	0	1,905	4,442	6,347	CURSO	0	1,905	4,442	6,347	100	
<u>3</u>		Fisico	125	56	54	54	164		56	54	54	164	100	
	18AO111045410 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	33,494	12,117	5,846	5,992	23,955	TALLER	12,117	5,846	5,992	23,955	100	
<u>4</u>		Fisico	331	143	160	160	463		143	160	160	463	100	
	18AO111045417 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	64,996	13,454	8,816	4,687	26,957	VISITA	13,454	8,816	4,687	26,957	100	
<u>5</u>		Fisico	516	199	239	241	679		199	239	241	679	100	
	18AO111045422 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	38,580	10,871	11,593	3,736	26,200	PRODUCTOR	10,871	11,593	3,736	26,200	100	
PP: 0121, Prod/Proy: 2167141, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114														
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA			225,588				163,082				163,082 100			
			FF(S/): [1 : 225,588]				FF(S/): [1 : 163,082]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846861

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	6	3	3	2	8		3	3	2	8	100	
	18AO111045518 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	68,293	20,250	20,960	29,104	70,314	PARCELA	20,250	20,960	29,104	70,314	100	
<u>2</u>		Fisico	2	0	3	0	3		0	3	0	3	100	
	18AO111045519 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	80,000	0	28,463	5,539	34,002	CURSO	0	28,463	5,539	34,002	100	
<u>3</u>		Fisico	30	10	20	40	70		10	20	40	70	100	
	18AO111045520 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	15,653	9,500	13,038	14,613	37,151	TALLER	9,500	13,038	14,613	37,151	100	
<u>4</u>		Fisico	480	202	240	180	622		202	240	180	622	100	
	18AO111045521 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	66,000	14,658	37,704	16,295	68,657	VISITA	14,658	37,704	16,295	68,657	100	
<u>5</u>		Fisico	150	68	100	50	218		68	100	50	218	100	
	18AO111045522 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	11,583	2,721	7,075	5,034	14,830	PRODUCTOR	2,721	7,075	5,034	14,830	100	
PP: 0121, Prod/Proy: 2170522, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0114														
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA			241,529				224,954				224,954 100			
			FF(S/): [1 : 241,529]				FF(S/): [1 : 224,954]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846862

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>	18AO111045523 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	3	1	2	1	4		1	2	1	4	100
		Financ.S/.	147,273	55,044	85,144	30,809	170,997	PARCELA	55,044	85,144	30,809	170,997	100
<u>2</u>	18AO111045524 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	12	4	6	7	17		4	6	7	17	100
		Financ.S/.	75,000	22,935	35,478	12,460	70,873	TALLER	22,935	35,478	12,460	70,873	100
<u>3</u>	18AO111045525 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	657	250	327	383	960		250	327	383	960	100
		Financ.S/.	45,069	13,760	21,286	7,476	42,522	PRODUCTOR	13,760	21,286	7,476	42,522	100
<u>4</u>	18AO111045526 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	2	1	1	0	2		1	1	0	2	100
		Financ.S/.	100,200	79,379	62,081	28,974	170,434	PARCELA	79,379	62,081	28,974	170,434	100
<u>5</u>	18AO111045527 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	6	2	2	2	6		2	2	2	6	100
		Financ.S/.	50,001	33,075	25,868	7,928	66,871	TALLER	33,075	25,868	7,928	66,871	100
<u>6</u>	18AO111045528 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	483	227	161	161	549		227	161	161	549	100
		Financ.S/.	29,937	19,844	15,521	4,729	40,094	PRODUCTOR	19,844	15,521	4,729	40,094	100
PP: 0121, Prod/Proy: 2234296, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0017													
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA													
									447,480				
									561,791				
			FF(S/): [1 : 447,480]						FF(S/): [1 : 561,791]				
									561,791				100

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846866

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026846867

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>	18AO111045537 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	2	0	1	1	2		0	1	1	2	100
		Financ.S/.	99,125	49,203	44,535	23,466	117,204	MODULO	49,203	44,535	23,466	117,204	100
<u>2</u>	18AO111045540 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	5	2	2	4	8		2	2	4	8	100
		Financ.S/.	68,625	10,273	4,117	15,444	29,834	PARCELA	10,273	4,117	15,444	29,834	100
<u>3</u>	18AO111045543 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	15	8	8	8	24		8	8	8	24	100
		Financ.S/.	41,649	28,659	16,000	11,114	55,773	TALLER	28,659	16,000	11,114	55,773	100
<u>4</u>	18AO111045546 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	70	42	48	23	113		42	48	23	113	100
		Financ.S/.	60,657	33,457	11,120	14,219	58,796	VISITA	33,457	11,120	14,219	58,796	100
<u>5</u>	18AO111045550 - ASISTENCIA TECNICA	Fisico	107	66	74	35	175		66	74	35	175	100
		Financ.S/.	11,996	16,404	7,768	5,958	30,130	PRODUCTOR	16,404	7,768	5,958	30,130	100
PP: 0121, Prod/Proy: 2234798, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0049													
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA			282,052				291,737				291,737 100		
			FF(S/.): [1 : 282,052]				FF(S/.): [1 : 291,737]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026889194

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.												
<u>1</u>	18AO111143151 - ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRTODUCTIVA DEL CACAO EN UCAYALI	Fisico	172	0	82	87	169		0	82	87	169	100
		Financ.S/.	0	0	71,024	38,111	109,135	VISITA	0	71,024	38,111	109,135	100
<u>2</u>	18AO111143154 - DESARROLLO DE TALLERES EN MEJORAMIENTO EN CACAO - UCAYALI	Fisico	5	0	0	5	5		0	0	5	5	100
		Financ.S/.	0	0	0	7,505	7,505	TALLER	0	0	7,505	7,505	100
<u>3</u>	18AO111143155 - ATENCION TECNICA A PRODUCTORES DE CACAO - UCAYALI	Fisico	170	0	67	69	136		0	67	69	136	100
		Financ.S/.	0	0	15,209	10,663	25,872	PRODUCTOR	0	15,209	10,663	25,872	100
PP: 0121, Prod/Proy: 2315091, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017													
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA			0				142,512				142,512 100		
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 142,512]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026847804

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111048084 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	56,450	20,268	21,447	23,250	64,965	EXPEDIENTE TECNICO	20,268	21,447	23,250	64,965	100	
	PP: 0121, Prod/Proy: 2252355, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA		56,450				64,965					64,965	100	
			FF(S/): [1 : 56,450]				FF(S/): [1 : 64,965]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
 NRO. REGISTRO: 2026847808

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.04	MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGRARIOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS SERVIAGRO.													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111048097 - ASISTENCIA TECNICA	Financ.S/.	37,916	28,631	31,039	24,841	84,511	EXPEDIENTE TECNICO	28,631	31,039	24,841	84,511	100	
	PP: 0121, Prod/Proy: 2317106, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA		37,916				84,511					84,511	100	
			FF(S/): [1 : 37,916]				FF(S/): [1 : 84,511]							

**022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE
DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS
APURIMAC, ENE Y MANTARO-PROVRAEM**

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026870504

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111089327 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	71,509	24,436	23,536	23,536	71,509	INFORME	7,724	23,436	23,436	54,596	76.35	
<u>2</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111089343 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	17,139	4,530	4,530	8,080	17,139	INFORME	4,476	9,581	10,238	24,294	141.75	
PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		88,648						88,648					78,891	88.99
		FF(S/.): [1 : 88,648]					FF(S/.): [1 : 88,648]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026853372

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.03	FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111061913 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	8,736	2,912	2,912	2,912	8,736	ACCION	119,728	38,903	73,492	232,123	2,657.08	
PP: 0121, Prod/Pray: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		8,736						8,736					232,123	2,657.08
		FF(S/.): [1 : 8,736]					FF(S/.): [1 : 8,736]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026853384

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111061934 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	212,971	72,840	69,590	70,540	212,971	ACCION	48,172	48,172	35,401	131,746	61.86	
PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		212,971						212,971					131,746	61.86
		FF(S/.): [1 : 212,971]					FF(S/.): [1 : 212,971]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026870636

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111089599 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	21,950	33,120	31,620	31,620	96,361	INFORME	40,060	39,544	39,884	119,489	124	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		21,950				96,361					119,489	124	
			FF(S/): [1 : 21,950]			FF(S/): [1 : 96,361]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026870655

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111089633 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	20,000	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0018												
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		20,000				0					0	0
			FF(S/): [1 : 20,000]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026852240

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
AEI.03.02	FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL MINAGRI.												
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111059855 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	96,361	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008												
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		96,361				0					0	0
			FF(S/): [1 : 96,361]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
 NRO. REGISTRO: 2026870645

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3			0	1	1	2	66.67
	18AO111089614 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	4,085	2,695	695	695	4,085	INFORME		0	3,000	1,290	4,290	105.04
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		4,085				4,085					4,290	105.04	
			FF(S/.): [1 : 4,085]				FF(S/.): [1 : 4,085]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
 NRO. REGISTRO: 2026852228

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.02	FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL MINAGRI.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3			1	1	1	3	100
	18AO111059829 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	60,497	19,432	20,532	20,532	60,497	ACCION		23,836	23,836	23,836	71,508	118.2
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		60,497				60,497					71,508	118.2	
			FF(S/.): [1 : 60,497]				FF(S/.): [1 : 60,497]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL
 NRO. REGISTRO: 2026852232

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3			1	1	1	3	100
	18AO111059836 - GESTION ADMINISTRATIVA	Financ.S/.	12,321	4,107	4,107	4,107	12,321	ACCION		3,360	666	7,946	11,972	97.17
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		12,321				12,321					11,972	97.17	
			FF(S/.): [1 : 12,321]				FF(S/.): [1 : 12,321]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL
 NRO. REGISTRO: 2026853515

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111062221 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	116,768	38,850	40,934	36,984	116,768	INFORME	40,059	39,946	40,172	120,178	102.92	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		116,768				116,768				120,178	102.92		
			FF(S/.): [1 : 116,768]			FF(S/.): [1 : 116,768]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL
 NRO. REGISTRO: 2026896568

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111154776 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PARTE ALTA(MAYOARMA-PALLCCAPUQUIO-ASNACE), PARTE BAJA (PUNRUPUQUIO - PIÑAPUQUIO-MARCOERA) DEL C.P. DE ANTA Y CHIMCHIPAMPA-CHICURO DEL C. P. PICHOS) DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA".	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PROYECTO	0	0	0	0	0
	PP: 0042, Prod/Proy: 2216297, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		0				0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026887121

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	80	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111138613 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA (AYNA, SANTA ROSA)	Financ.S/.	4,600	0	0	0	0	UNIDADES AGROPECUARIAS	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	40	100	0	0	100		100	0	0	100	100
	18AO111138621 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA (SIVIA)	Financ.S/.	2,300	5,750	0	0	5,750	UNIDADES AGROPECUARIAS	5,750	0	0	5,750	100

<u>3</u>	18AO111138622 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA (KIMBIRI, PICHARI)	Fisico	80	40	60	0	100		0	100	0	100	100
		Financ.S/.	4,600	2,300	3,450	0	5,750	UNIDADES AGROPECUARIAS	0	5,750	0	5,750	100
<u>4</u>	18AO111138624 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS - BPA	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111138625 - ASESORAMIENTO TECNICO Y CAPACITACION EN BPA Y BPP (ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111138626 - ASESORAMIENTO TECNICO Y CAPACITACION EN BPA Y BPP (SIVIA)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0
<u>7</u>	18AO111138627 - ASESORAMIENTO TECNICO Y CAPACITACION EN BPA Y BPP (KIMBIRI, PICHARI)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0
<u>8</u>	18AO111138629 - ASESORAMIENTO TECNICO Y CAPACITACION EN BPA Y BPP (PANGOÁ, RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0
<u>9</u>	18AO111154732 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	MONITOREO	0	0	0	0	0
<u>10</u>	18AO111154735 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0
<u>11</u>	18AO111154737 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (KIMBIRI, PICHARI, VILLA VIRGEN, VILLA KINTIARINA)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	MONITOREO	0	0	0	0	0
<u>12</u>	18AO111154738 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (PANGOÁ, MAZAMARI, RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	MONITOREO	0	0	0	0	0
<u>13</u>	18AO111154741 - PROMOCION DEL CAFE A LA TAZA DE EXELENCA NACIONAL	Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
		Financ.S/.	0	0	0	26,678	26,678	EVENTOS	0	0	26,678	26,678	100

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

11,500
FF(S/): [1 : 11,500] [4 : 0]

38,178
FF(S/): [1 : 11,500] [4 : 26,678]

38,178 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
NRO. REGISTRO: 2026888333

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.03	FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.													

<u>1</u>	18AO111140977 - GESTION DEL PROGRAMA	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
		Financ.S/.	246,741	118,268	112,247	112,247	342,762	ACCION	40,172	40,172	50,249	130,594	38.1

PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA

246,741
FF(S/): [1 : 246,741]

342,762
FF(S/): [1 : 342,762]

130,594 38.1

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026869585

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>	18AO111087299 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	3	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,224	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111087303 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	3	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,224	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111087320 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	6	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,449	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111087322 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	408	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111087326 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	9	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	3,673	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111087327 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	3	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,224	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>7</u>	18AO111087329 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	3	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,224	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS			11,427						0				0 0	
			FF(S/): [1 : 11,427]						FF(S/): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026869963

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>	18AO111088066 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	25	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	13,542	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111088071 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	48	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	26,001	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111088075 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	6	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	3,250	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111088081 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	3	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,625	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111088084 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	33	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	17,876	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

<u>6</u>		Fisico	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088086 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	7,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088087 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088088 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	10,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088092 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	4,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088095 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	1,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088099 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	3,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088103 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	3,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088106 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>14</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088108 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	1,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		100,754										0	0
			FF(S/.): [1 : 100,754]										FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA

NRO. REGISTRO: 2026869982

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088113 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088115 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088117 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088119 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	3,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088120 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088122 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111088123 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8

18AO111088125 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	1,516	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
18AO111088126 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
18AO111088127 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
18AO111088128 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
18AO111088129 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	1,516	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES

10,613	0	0	0
FF(S/.): [1 : 10,613]	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA

NRO. REGISTRO: 2026853455

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO					FISICO - FINANCIERO				
					Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO	AEI.04.02	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.											
18AO111062131 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	569	0	0	0	0	0	ORGANIZACION CAPACITADA	0	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS

569	0	0	0
FF(S/.): [1 : 569]	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA

NRO. REGISTRO: 2026853490

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO					FISICO - FINANCIERO				
					Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO	AEI.04.02	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.											
18AO111062156 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	116,750	0	0	0	0	0	ORGANIZACION CAPACITADA	0	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS

116,750	0	0	0
FF(S/.): [1 : 116,750]	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026853493

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111062181 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	5,000	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES		5,000					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 5,000]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026853500

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.02	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111062196 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES	Financ.S/.	31,534	0	0	0	0	0	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES		31,534					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 31,534]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026853504

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111062203 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	13,057	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
	PP: 0130, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119													
	Act/Obr: 5003032 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA		13,057					0				0	0	
			FF(S/.): [1 : 13,057]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026870663

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111089662 - ARTICULACION DE PRODUCTORES A MERCADOS	Financ.S/.	173,284	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5000482 - ARTICULACION DE PRODUCTORES A MERCADOS		173,284					0				0		0
			FF(S/.): [1 : 173,284]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026875746

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111102543 - GESTION DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA	Financ.S/.	175,000	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		175,000					0				0		0
			FF(S/.): [1 : 175,000]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026875756

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	13	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111102565 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES QUIMBIRI	Financ.S/.	6,949	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	25	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111102569 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES PICHARI	Financ.S/.	13,364	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111102573 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES SIVIA	Financ.S/.	3,207	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0

4	18AO111102582 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES ANCO	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	4,811	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0
5	18AO111102586 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES AYNA	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,604	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0
6	18AO111102588 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES CHUNGUI	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,069	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0
7	18AO111102593 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES SANTA ROSA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	535	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0
8	18AO111102594 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES SAMUGARI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0
9	18AO111102597 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES ANCHIHUAY	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	3,207	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0
10	18AO111102601 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES VIZCATAN DEL ENE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES			34,745							0			0	0
			FF(S/): [1 : 34,745]							FF(S/): [1 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
NRO. REGISTRO: 2026883761

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
1	18AO111130630 - ASESORAMIENTO TECNICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA)	Fisico	11	18	0	0	18	18	0	0	18	100		
		Financ.S/.	3,096	5,066	0	0	5,066	PRODUCTOR	5,066	0	0	5,066	100	
2	18AO111130631 - ASESORAMIENTO TECNICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (SIVIA, LLOCHEGUA)	Fisico	18	0	4	0	4	0	4	0	4	100		
		Financ.S/.	5,066	0	1,126	0	1,126	PRODUCTOR	0	1,126	0	1,126	100	
3	18AO111130633 - ASESORAMIENTO TECNICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (PICHARI, KIMBIRI, VILLA KINTIARINA, VILLA VIRGEN)	Fisico	81	38	28	40	106	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	22,799	10,696	7,881	11,259	29,835	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
4	18AO111130655 - IMPLEMENTACION DE MODULO DEMOSTRATIVO DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
		Financ.S/.	4,850	0	0	4,850	4,850	MODULO ENTREGADO	0	0	4,850	4,850	100	
5	18AO111130659 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DE CAPACITACION DE CRIANZA DE AVES DE CORRAL	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
		Financ.S/.	8,449	0	0	8,449	8,449	MODULO ENTREGADO	0	0	8,449	8,449	100	
6	18AO111130731 - IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100		
		Financ.S/.	7,199	0	7,199	0	7,199	MODULO DE EQUIPAMIENTO	0	7,199	0	7,199	100	
7	18AO111154662 - ASESORAMIENTO TECNICO A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (PANGOA, MAZAMARI, RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0		
8	18AO111154663 - SENSIBILIZACION, REGISTRO Y ASESORAMIENTO DE PRODUCTORES PARA PRP (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Fisico	196	0	175	0	175	0	175	0	175	100		
		Financ.S/.	65,701	0	58,662	0	58,662	PRODUCTOR	0	58,662	0	58,662	100	
9	18AO111154664 - SENSIBILIZACION, REGISTRO Y ASESORAMIENTO DE PRODUCTORES PARA PRP (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Fisico	50	0	36	0	36	0	36	0	36	100		
		Financ.S/.	0	0	12,068	0	12,068	PRODUCTOR	0	12,068	0	12,068	100	

10

	Fisico	100	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	100
18AO111154665 - SENSIBILIZACION, REGISTRO Y ASESORAMIENTO DE PRODUCTORES PARA PRP (KIMBIRI, PICHARI, VILLA VIRGEN, VILLA KINTIARINA)	Financ.S/.	0	0	16,090	0	16,090	PRODUCTOR	0	16,099	0	16,099	100.05	

11

	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111154666 - SENSIBILIZACION, REGISTRO Y ASESORAMIENTO DE PRODUCTORES PARA PRP (PANGO, MAZAMARI, RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS

	117,160	143,345	113,518	79.19
FF(S/.): [1 : 51,459] [4 : 65,701]		FF(S/.): [1 : 56,525] [4 : 86,819]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA

NRO. REGISTRO: 2026883795

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111130747 - IDENTIFICACION Y ASESORAMIENTO DE ORGANIZACIONES CON FINES COMERCIALES_PICHARI	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MESES	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18AO111130749 - IDENTIFICACION Y ASESORAMIENTO DE ORGANIZACIONES CON FINES COMERCIALES_AYNA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MESES	0	0	0	0	0	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18AO111130750 - IDENTIFICACION Y ASESORAMIENTO DE ORGANIZACIONES CON FINES COMERCIALES_SIVIA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MESES	0	0	0	0	0	
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18AO111130752 - EXPOVENTAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	FERIA	0	0	0	0	0	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FF(S/.): [1 : 0]					FF(S/.): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA

NRO. REGISTRO: 2026883801

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18AO111133276 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18AO111133280 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA (SIVIA, CANEYRE, LLOCHEGUA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18AO111133283 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA (KIMBIRI, VILLA KINTIARINA, PICHARI, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0	
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18AO111133287 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA (PANGO, MAZAMARI, RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0	

5

18AO11133365 - ASESORAMIENTO TECNICO A ORGANIZACIONES CON FINES COMERCIALES	Fisico	0	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	Financ.S/.	4,500	9,000	9,000	9,000	27,000	MESES	9,000	9,000	9,000	27,000	100
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018												
Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES		4,500				27,000					27,000	100
		FF(S/.): [1 : 4,500]				FF(S/.): [1 : 27,000]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026885056

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
	AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.											
<u>1</u>	18AO11133422 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANTACIONES FORESTALES	Fisico	3	1	1	0	2		1	1	0	2	100
		Financ.S/.	24,509	8,170	8,170	0	16,339	MESES	8,170	8,170	0	16,339	100
<u>2</u>	18AO11133423 - SERVICIO DE CONSULTORIA	Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
		Financ.S/.	20,000	0	0	20,000	20,000	ESTUDIO	0	0	20,000	20,000	100
<u>3</u>	18AO11133424 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN USO ADECUADO FORESTAL	Fisico	0	1	1	3	5		1	1	3	5	100
		Financ.S/.	0	2,997	2,997	8,991	14,985	EVENTOS	2,997	2,997	8,991	14,985	100
PP: 0130, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119													
Act/Obr: 5003032 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA		44,509				51,325					51,325	100	
		FF(S/.): [1 : 44,509]				FF(S/.): [1 : 51,325]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
 NRO. REGISTRO: 2026871955

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES											
<u>1</u>	18AO111093983 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111093987 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	16	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	5,447	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111093990 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111093991 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111094005 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111094011 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

7	18AO111094014 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
8	18AO111094017 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
9	18AO111094023 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
10	18AO111094029 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	340	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
11	18AO111094033 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	1,021	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
12	18AO111094036 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	1,021	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
13	18AO111094038 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	1,702	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
14	18AO111094042 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
15	18AO111094044 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018																	
Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS			9,532			0			0			0			0		
			FF(S/): [1 : 9,532]			FF(S/): [1 : 0]											

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
NRO. REGISTRO: 2026871969

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
			TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
1	18AO111094051 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	18AO111094058 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	16	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	5,415	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3	18AO111094061 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4	18AO111094065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5	18AO111094070 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,354	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	18AO111094075 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	7	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,369	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7	18AO111094080 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,031	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

<u>8</u>		Fisico	8	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111094125 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	2,707	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	5	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111094126 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	1,692	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	7	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111094128 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	2,369	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	6	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111094130 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	2,031	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	7	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111094131 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	2,369	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	30	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111094134 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	10,153	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111094135 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>15</u>		Fisico	6	0	0	6	6	6	6	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111094137 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	2,031	0	0	2,031	2,031	2,031	2,031		0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018															
Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD			34,519						2,031					0	0
			FF(S/.): [1 : 34,519]			FF(S/.): [1 : 2,031]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
NRO. REGISTRO: 2026871989

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO														
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES														
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3				1	1	1	3	100
	18AO111094141 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	225,000	101,947	75,000	75,000	251,947	ACCION			31,367	31,044	38,584	100,995	40.09
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008															
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			225,000						251,947					100,995	40.09
			FF(S/.): [1 : 225,000]			FF(S/.): [1 : 251,947]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
NRO. REGISTRO: 2026871990

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO														
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	18AO111094142 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	200,000	0	0	0	0	INFORME			0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
NRO. REGISTRO: 2026871991

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				FISICO - FINANCIERO						
				Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
	AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111094144 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	38,359	0	0	0	0	ACCION		0	0	0	0	0
	PP: 0130, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		38,359										0	0
			FF(S/.): [1 : 38,359]										FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
NRO. REGISTRO: 2026886888

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				FISICO - FINANCIERO						
				Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1			1	0	0	1	100
	18AO111138093 - IMPLEMENTACION DE MÓDULOS DE RIEGO PRESURIZADO	Financ.S/.	5,661	5,661	0	0	5,661	MODULO		5,661	0	0	5,661	100
<u>2</u>		Fisico	78	0	58	20	78			0	58	0	58	74.36
	18AO111138094 - ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO AGRONOMICO DEL CACAO Y CAFÉ (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	0	0	30,842	3,192	34,034	ASISTENCIA TECNICA		0	4,655	0	4,655	13.68
<u>3</u>		Fisico	21	0	8	0	8			0	8	0	8	100
	18AO111138097 - ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO AGRONOMICO DEL CACAO Y CAFÉ (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	403	7,448	1,364	0	8,812	ASISTENCIA TECNICA		7,448	642	0	8,090	91.8
<u>4</u>		Fisico	40	0	0	16	16			0	0	16	16	100
	18AO111138103 - ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO AGRONOMICO DEL CACAO Y CAFÉ (KIMBIRI, VILLA KINTIARINA, PICHARI, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	768	28,022	1,221	1,528	30,771	ASISTENCIA TECNICA		0	28,023	1,284	29,307	95.24
<u>5</u>		Fisico	13	0	0	32	32			0	0	32	32	100
	18AO111138109 - ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO AGRONOMICO DEL CACAO Y CAFÉ (RIO TAMBO, VICATAN DEL ENE)	Financ.S/.	250	0	5,337	2,818	8,155	ASISTENCIA TECNICA		0	5,337	2,818	8,155	100
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111138122 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTONES DEL CACAO Y CAFÉ (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	0	7,694	0	0	7,694	ASISTENCIA TECNICA		7,694	0	0	7,694	100
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111138125 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTONES DEL CACAO Y CAFÉ (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	0	3,878	0	0	3,878	ASISTENCIA TECNICA		3,878	0	0	3,878	100
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111138127 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTONES DEL CACAO Y CAFÉ (KIMBIRI, VILLA KINTIARINA, PICHARI, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	0	12,741	0	0	12,741	ASISTENCIA TECNICA		12,741	0	0	12,741	100
<u>9</u>		Fisico	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	18AO111138130 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTONES DEL CACAO Y CAFÉ (RIO TAMBO, VICATAN DEL ENE)	Financ.S/.	0	3,385	0	0	3,385	ASISTENCIA TECNICA		3,385	0	0	3,385	100

<u>10</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111138133 - CURSO DE CAPACITACIÓN EN MIP DE CACAO Y CAFÉ	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111138137 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN MIP DE CACAO Y CAFÉ (ANCHIHUAY, ANCO, AYNÁ, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111138138 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN MIP DE CACAO Y CAFÉ (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	2	2	0	0	2	2	0	0	0	2	100	
	18AO111138139 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN MIP DE CACAO Y CAFÉ (KIMBIRI, VILLA KINTIARINA, PICHARI, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	109	109	0	0	109	TALLER	109	0	0	109	100	
<u>14</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111138140 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN MIP DE CACAO Y CAFÉ (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	
<u>15</u>		Fisico	9	0	0	7	7	0	0	7	7	100		
	18AO111138154 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PARC. DEMOST. DE CACAO Y CAFÉ (ANCHIHUAY, ANCO, AYNÁ, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	3,600	0	0	2,800	2,800	PARCELA	0	0	2,800	2,800	100	
<u>16</u>		Fisico	3	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111138155 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PARC. DEMOST. DE CACAO Y CAFÉ (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	1,200	0	0	400	400	PARCELA	0	0	400	400	100	
<u>17</u>		Fisico	3	0	2	2	4	0	2	2	4	100		
	18AO111138157 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PARC. DEMOST. DE CACAO Y CAFÉ (KIMBIRI, PICHARI)	Financ.S/.	1,200	0	800	800	1,600	PARCELA	0	800	800	1,600	100	
<u>18</u>		Fisico	1	0	0	2	2	0	0	2	2	100		
	18AO111138161 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PARC. DEMOST. DE CACAO Y CAFÉ (RIO TAMBO)	Financ.S/.	400	0	0	800	800	PARCELA	0	0	800	800	100	
<u>19</u>		Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100		
	18AO111138164 - IMPLMNT. DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE GRANADILLA	Financ.S/.	12,170	0	0	12,170	12,170	PARCELA	0	0	12,170	12,170	100	
<u>20</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18AO111138168 - IMPLEMENTACION DE SEMILLERO DE PLATANO (VARIEDAD ISLA MALEÑO)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PARCELA	0	0	0	0	0	
<u>21</u>		Fisico	208	0	22	186	208	0	22	186	208	100		
	18AO111150052 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (NCHIHUAY, ANCO, AYNÁ, AMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	16,688	0	1,765	14,923	16,688	ASISTENCIA TECNICA	0	1,765	14,923	16,688	100	
<u>22</u>		Fisico	57	0	5	52	57	0	5	52	57	100		
	18AO111150053 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	4,573	0	401	4,172	4,573	ASISTENCIA TECNICA	0	401	4,172	4,573	100	
<u>23</u>		Fisico	100	0	10	90	100	0	10	90	100	100		
	18AO111150054 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (KIMBIRI, PICHARI)	Financ.S/.	8,023	0	802	7,221	8,023	ASISTENCIA TECNICA	0	802	7,221	8,023	100	
<u>24</u>		Fisico	43	0	4	39	43	0	4	39	43	100		
	18AO111150055 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	3,450	0	321	3,129	3,450	ASISTENCIA TECNICA	0	321	3,129	3,450	100	

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS

58,495	165,744	134,178	80,95
FF(S/.): [1 : 25,761] [4 : 32,734]	FF(S/.): [1 : 30,683] [4 : 135,061]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
 NRO. REGISTRO: 2026886919

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138196 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA LA GESTIÓN DE REGISTRO DE MARCA (ANCO, AYNA, SANTA ROSA)	Financ.S/.	4,000	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138197 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA LA GESTIÓN DE REGISTRO DE MARCA (SIVIA)	Financ.S/.	2,000	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138198 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA LA GESTIÓN DE REGISTRO DE MARCA (KIMBIRI, PICHARI)	Financ.S/.	4,000	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138199 - REGISTRO SANITARIO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS (ANCO, AYNA)	Financ.S/.	7,000	0	0	0	0	REGISTRO	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138201 - REGISTRO SANITARIO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS (SIVIA, LLOCHEGUA)	Financ.S/.	4,200	0	0	0	0	REGISTRO	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138203 - REGISTRO SANITARIO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS (KIMBIRI, PICHARI, VILLA KINTIARINA)	Financ.S/.	9,800	0	0	0	0	REGISTRO	0	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138205 - CURSO DE CAPACITACION EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CACAO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138206 - TALLER DE CAPACITACION EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CACAO (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111138207 - TALLER DE CAPACITACION EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CACAO (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100	
	18AO111138208 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CACAO (KIMBIRI, PICHARI, VILLA KINTIARINA, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	314	314	0	0	314	TALLER	314	0	0	314	100	
<u>11</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111138209 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CACAO (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	
<u>12</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111138210 - CURSO DE CAPACITACION EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CAFÉ	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	
<u>13</u>		Fisico	8	7	1	0	8		7	1	0	8	100	
	18AO111138211 - TALLER DE CAPACITACION EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CAFÉ (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	2,515	2,201	314	0	2,515	TALLER	2,201	314	0	2,515	100	
<u>14</u>		Fisico	1	3	0	0	3		3	0	0	3	100	
	18AO111138212 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CAFÉ (SIVIA)	Financ.S/.	314	943	0	0	943	TALLER	943	0	0	943	100	
<u>15</u>		Fisico	4	3	0	0	3		3	0	0	3	100	
	18AO111138213 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CAFÉ (KIMBIRI, PICHARI, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	1,258	943	0	0	943	TALLER	943	0	0	943	100	
<u>16</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100	
	18AO111138214 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN COSECHA, BENEFICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE CAFÉ (VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	314	314	0	0	314	TALLER	314	0	0	314	100	
<u>17</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AD111138215 - INSTALACIÓN DE SECADERO SOLAR TIPO TÚNEL (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0	
<u>18</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111138216 - INSTALACIÓN DE SECADERO SOLAR TIPO TÚNEL (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0	

19		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111138217 - INSTALACIÓN DE SECADERO SOLAR TIPO TÚNEL (KIMBIRI, PICHARI, VILLA VIRGEN, VILLA KINTIARINA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0	0
20		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111138218 - INSTALACIÓN DE SECADERO SOLAR TIPO TÚNEL (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0	0
21		Fisico	1	0	0	2	2		0	0	2	2	100	
	18AO111138219 - CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL (ANCO, AYNA, SANTA ROSA)	Financ.S/.	1,797	0	0	3,594	3,594	CURSO	0	0	3,594	3,594	100	
22		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111138220 - CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL (SIVIA)	Financ.S/.	1,797	0	0	1,797	1,797	CURSO	0	0	1,797	1,797	100	
23		Fisico	2	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111138221 - CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL (KIMBIRI, PICHARI)	Financ.S/.	3,594	0	0	1,797	1,797	CURSO	0	0	1,797	1,797	100	
24		Fisico	39	18	17	16	51		18	17	16	51	100	
	18AO111138222 - TALLER DE CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	4,164	1,922	1,815	1,708	5,446	TALLER	1,922	1,815	1,708	5,446	100	
25		Fisico	11	3	4	4	11		3	4	4	11	100	
	18AO111138225 - TALLER DE CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	1,175	320	427	427	1,175	TALLER	320	427	427	1,175	100	
26		Fisico	21	6	7	10	23		6	7	10	23	100	
	18AO111138227 - TALLER DE CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL (KIMBIRI, PICHARI, VILLA KINTIARINA)	Financ.S/.	2,242	641	747	1,068	2,456	TALLER	641	747	1,068	2,456	100	
27		Fisico	7	4	5	4	13		4	5	4	13	100	
	18AO111138230 - TALLER DE CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	747	427	534	427	1,388	TALLER	427	534	427	1,388	100	
28		Fisico	18	1	9	13	23		1	9	13	23	100	
	18AO111138235 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROCESAMIENTO CONTROL INSPECCIÓN Y MANIPULACIÓN PACKING Y PICKIN (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	1,922	107	961	1,388	2,456	TALLER	107	961	1,388	2,456	100	
29		Fisico	5	0	2	5	7		0	2	5	7	100	
	18AO111138242 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROCESAMIENTO CONTROL INSPECCIÓN Y MANIPULACION PACKING Y PICKIN (CANAYRE, SIVIA, LLOCHEGUA)	Financ.S/.	534	0	214	534	747	TALLER	0	214	534	747	100	
30		Fisico	8	0	4	5	9		0	4	5	9	100	
	18AO111138243 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROCESAMIENTO CONTROL INSPECCIÓN Y MANIPULACION PACKING Y PICKIN (KIMBIRI, PICHARI)	Financ.S/.	854	0	427	534	961	TALLER	0	427	534	961	100	
31		Fisico	3	2	2	2	6		2	2	2	6	100	
	18AO111138244 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROCESAMIENTO CONTROL INSPECCIÓN Y MANIPULACION PACKING Y PICKIN (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	320	214	214	214	641	TALLER	214	214	214	641	100	
32		Fisico	150	142	0	0	142		142	0	0	142	100	
	18AO111138247 - ASISTENCIA TECNICA EN COSECHA Y BENEFICIO DE CACAO Y CAFÉ (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	2,880	14,122	17,176	0	31,298	ASISTENCIA TECNICA	11,396	19,414	0	30,810	98.44	
33		Fisico	35	40	0	0	40		40	0	0	40	100	
	18AO111138248 - ASISTENCIA TECNICA EN COSECHA Y BENEFICIO DE CACAO Y CAFÉ (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	672	11,696	0	0	11,696	ASISTENCIA TECNICA	3,210	6,349	0	9,559	81.73	
34		Fisico	81	68	2	0	70		68	2	0	70	100	
	18AO111138251 - ASISTENCIA TECNICA EN COSECHA Y BENEFICIO DE CACAO Y CAFÉ (KIMBIRI, PICHARI, VILLA KINTIARINA, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	1,555	33,357	161	0	33,518	ASISTENCIA TECNICA	33,357	161	0	33,518	100	
35		Fisico	20	20	14	0	34		20	14	0	34	100	
	18AO111138252 - ASISTENCIA TECNICA EN COSECHA Y BENEFICIO DE CACAO Y CAFÉ (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	384	384	7,937	0	8,321	ASISTENCIA TECNICA	384	7,937	0	8,321	100	
36		Fisico	256	62	175	176	413		62	175	176	413	100	
	18AO111138256 - ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACIÓN DE CACAO Y CAFÉ (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	4,915	4,497	12,694	12,767	29,958	ASISTENCIA TECNICA	4,497	12,694	12,767	29,958	100	
37		Fisico	73	15	41	59	115		15	41	59	115	100	
	18AO111138257 - ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACIÓN DE CACAO Y CAFÉ (CANAYRE, SIVIA, LLOCHEGUA)	Financ.S/.	1,402	1,232	3,368	4,847	9,448	ASISTENCIA TECNICA	1,232	3,368	4,847	9,448	100	
38		Fisico	150	26	82	94	202		26	82	94	202	100	
	18AO111138258 - ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACIÓN DE CACAO Y CAFÉ (KIMBIRI, PICHARI, VILLA KINTIARINA, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	2,880	1,982	6,252	7,167	15,402	ASISTENCIA TECNICA	1,982	6,252	7,167	15,402	100	
39		Fisico	39	14	41	33	88		14	41	33	88	100	
	18AO111138260 - ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACIÓN DE CACAO Y CAFÉ (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Financ.S/.	749	1,386	4,058	3,266	8,710	ASISTENCIA TECNICA	1,386	4,058	3,266	8,710	100	
40		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111150056 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (ANCO, AYNA, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MONITOREO	0	0	0	0	0	

41	18AO111150057 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	MONITOREO	0	0	0	0	0
42	18AO111150058 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (PICHARI, VILLA VIRGEN)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	MONITOREO	0	0	0	0	0
43	18AO111150059 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	MONITOREO	0	0	0	0	0
44	18AO111150060 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUJ)	Fisico	106	0	106	0	106	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	14,306	0	14,306	0	14,306	MONITOREO	0	0	0	0	0
45	18AO111150061 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Fisico	23	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	3,104	0	3,104	0	3,104	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0
46	18AO111150062 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (KIMBIRI, PICHARI)	Fisico	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	100
		Financ.S/.	6,478	0	6,478	0	6,478	ASISTENCIA TECNICA	0	6,478	0	6,478	0
47	18AO111150063 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0	100
		Financ.S/.	3,104	0	3,104	0	3,104	ASISTENCIA TECNICA	0	3,104	0	3,104	0
48	18AO111150065 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LAS U.P. - INJERTO (ANCHIHUAY, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA)	Fisico	54,526	0	54,526	0	54,526	0	54,526	0	54,526	0	100
		Financ.S/.	27,263	0	27,263	0	27,263	UNIDAD	0	27,263	0	27,263	0
49	18AO111150066 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LAS U.P. - INJERTO (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Fisico	25,707	0	25,707	0	25,707	0	25,707	0	25,707	0	100
		Financ.S/.	12,854	0	12,854	0	12,854	UNIDAD	0	12,854	0	12,854	0
50	18AO111150068 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LAS U.P. - INJERTO (KIMBIRI, VILLA KINTIARINA, PICHARI, VILLA VIRGEN)	Fisico	229,002	0	229,002	0	229,002	0	229,002	0	229,002	0	100
		Financ.S/.	114,501	0	114,501	0	114,501	UNIDAD	0	114,501	0	114,501	0
51	18AO111150069 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LAS U.P. - INJERTO (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	41,850	0	41,765	0	41,765	0	41,850	0	41,850	0	100.2
		Financ.S/.	20,925	0	2,088,250	0	2,088,250	UNIDAD	0	20,925	0	20,925	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

272,835

2,445,698

358,338

14.65

FF(S/): [1 : 70,300] [4 : 202,535]

FF(S/): [1 : 50,858] [4 : 2,394,840]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
 NRO. REGISTRO: 2026886927

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>	18AO111138281 - PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES	Fisico	45,000	5,000	30,000	5,000	40,000	UNIDAD	5,000	30,000	5,000	40,000	100
		Financ.S/.	22,659	2,518	15,106	2,518	20,141		2,518	15,106	2,518	20,141	100
<u>2</u>	18AO111138294 - INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Fisico	0	0	0	2	2	HECTAREA	0	0	2	2	100
		Financ.S/.	0	0	0	387	387		0	0	387	387	100
<u>3</u>	18AO111138297 - INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES (CANAYRE, SIVIA, LLOCHEGUA)	Fisico	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111138302 - INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES (PICHARI, KIMBIRI)	Fisico	0	0	0	2	2	HECTAREA	0	0	2	2	100
		Financ.S/.	0	0	0	387	387		0	0	387	387	100
<u>5</u>	18AO111138310 - INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111138318 - TRAMITE DE REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUGUI)	Fisico	0	0	0	24	24	HECTAREA	0	0	24	24	100
		Financ.S/.	0	0	0	1,178	1,178		0	0	1,178	1,178	100
<u>7</u>	18AO111138319 - TRAMITE DE REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES (SIVIA)	Fisico	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>8</u>	18AO111138323 - TRAMITE DE REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES (KIMBIRI, PICHARI)	Fisico	10	0	9	0	9	HECTAREA	0	9	0	9	100
		Financ.S/.	480	0	447	0	447		0	447	0	447	100
<u>9</u>	18AO111138326 - CURSO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO FORESTAL, SERVICIOS AMBIENTALES Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES (AYNA, SANTA ROSA)	Fisico	0	0	0	2	2	EVENTOS	0	0	2	2	100
		Financ.S/.	0	0	0	4,620	4,620		0	0	4,620	4,620	100
<u>10</u>	18AO111138327 - CURSO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO FORESTAL, SERVICIOS AMBIENTALES Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES (SIVIA)	Fisico	1	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,310	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>11</u>	18AO111138328 - CURSO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO FORESTAL, SERVICIOS AMBIENTALES Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES (KIMBIRI, PICHARI)	Fisico	1	0	0	1	1	EVENTOS	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	2,310	0	0	2,310	2,310		0	0	2,310	2,310	100
<u>12</u>	18AO111138329 - SENSIBILIZACION EN MANEJO FORESTAL, SERVICIOS AMBIENTALES Y RESTAURACION DE BOSQUES (ANCHIHUAY, ANCO, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Fisico	2	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	530	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>13</u>	18AO111138330 - SENSIBILIZACION EN MANEJO FORESTAL, SERVICIOS AMBIENTALES Y RESTAURACION DE BOSQUES (SIVIA)	Fisico	1	0	0	1	1	EVENTOS	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	265	0	0	265	265		0	0	0	0	0
<u>14</u>	18AO111138332 - SENSIBILIZACION EN MANEJO FORESTAL, SERVICIOS AMBIENTALES Y RESTAURACION DE BOSQUES (PICHARI, KIMBIRI)	Fisico	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>15</u>	18AO111138567 - ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO FORESTAL (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Fisico	12	0	0	12	12	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	184	0	0	184	184		0	0	0	0	0
<u>16</u>	18AO111138568 - ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO FORESTAL (CANAYRE, SIVIA, LLOCHEGUA)	Fisico	26	0	6	20	26	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	398	0	92	306	398		0	0	0	0	0
<u>17</u>	18AO111138569 - ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO FORESTAL (KIMBIRI, PICHARI)	Fisico	0	0	20	30	50	ASISTENCIA TECNICA	0	20	30	50	100
		Financ.S/.	7,200	7,200	306	459	7,965		0	306	459	765	9.6
<u>18</u>	18AO111138570 - ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO FORESTAL (RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	14	0	14	0	14	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	214	0	214	0	214		0	0	0	0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI

NRO. REGISTRO: 2026873827

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098473 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,012	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES		1,012									0	0	
			FF(S/.): [1 : 1,012]									FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI

NRO. REGISTRO: 2026873832

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098477 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,012	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098482 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098485 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>4</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098488 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,012	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>5</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098490 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,012	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
<u>6</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098494 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,012	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
	Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES		4,047									0	0	
			FF(S/.): [1 : 4,047]									FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
 NRO. REGISTRO: 2026873859

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098558 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	671	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	9	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098571 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	3,018	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098584 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	2,348	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098586 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,677	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	12	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098594 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	4,025	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098606 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	2,348	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098615 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	671	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098622 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,677	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098627 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,677	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098629 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098631 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	671	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098635 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	671	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098639 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,677	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>14</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098641 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	335	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
<u>15</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	18AO111098645 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	335	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Pray: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES		21,800		0				0				0		
		FF(S/): [1 : 21,800]		FF(S/): [1 : 0]				FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
 NRO. REGISTRO: 2026873886

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.												
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098656 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	459	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	16	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098660 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	7,343	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098666 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	1,377	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098669 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	1,377	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098673 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	1,836	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098676 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	1,836	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098683 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	918	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098686 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	459	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098690 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	1,836	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	6	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098692 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	2,754	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>11</u>		Fisico	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098696 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	1,836	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098698 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	918	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>13</u>		Fisico	6	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098699 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	2,754	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>14</u>		Fisico	7	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098703 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	3,213	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>15</u>		Fisico	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111098705 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	2,295	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS			31,208						0			0	0
		FF(S/):	[1 : 31,208]							FF(S/):	[1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
 NRO. REGISTRO: 2026886770

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.02	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	0	1	1	2		0	1	1	2	100	
	18AO111137687 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES (AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, ANCHIHUAY, ANCO)	Financ.S/.	3,000	0	1,000	1,000	2,000	FERIA	0	1,000	1,000	2,000	100	
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100	
	18AO111137690 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	1,000	0	0	1,000	1,000	FERIA	0	0	1,000	1,000	100	
<u>3</u>		Fisico	2	0	0	2	2		0	0	2	2	100	
	18AO111137691 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES (PICHARI, KIMBIRI)	Financ.S/.	2,000	0	0	2,000	2,000	FERIA	0	0	1,000	1,000	50	
PP: 0121, Prod/Pray: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES			6,000					5,000					4,000	80
			FF(S/.): [1 : 6,000]			FF(S/.): [1 : 5,000]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION ZONAL PICHARI
 NRO. REGISTRO: 2026886772

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	2	0	1	1	2		0	0	0	0	0
	18AO111137693 - CURSO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO	Financ.S/.	3,152	0	1,576	1,576	3,152	EVENTOS	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	2	0	3	0	3		0	3	0	3	100
	18AO111137694 - INDUCCIÓN DE PRODUCTORES EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRO INDUSTRIALES (PICHARI, KIMBIRI)	Financ.S/.	3,096	0	4,644	0	4,644	SESION	0	4,644	0	4,644	100
<u>3</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	1	0	1	100
	18AO111137696 - INDUCCIÓN DE PRODUCTORES EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRO INDUSTRIALES (AYNA)	Financ.S/.	1,548	0	1,548	0	1,548	SESION	0	1,548	0	1,548	100
<u>4</u>		Fisico	306	42	51	0	93		42	51	0	93	100
	18AO111137698 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGU)	Financ.S/.	5,875	3,371	4,093	2,870	10,334	ASISTENCIA TECNICA	3,371	4,093	2,870	10,334	100
<u>5</u>		Fisico	84	18	16	0	34		18	16	0	34	100
	18AO111137700 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Financ.S/.	1,613	346	1,284	1,527	3,156	ASISTENCIA TECNICA	345	1,284	1,527	3,156	99.99
<u>6</u>		Fisico	164	29	26	0	55		29	26	0	55	100
	18AO111137702 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO (KIMBIRI, VILLA KINTIARINA, PICHARI, VILLA VIRGEN)	Financ.S/.	3,149	557	2,087	3,969	6,613	ASISTENCIA TECNICA	557	2,087	3,969	6,613	100
<u>7</u>		Fisico	44	12	6	0	18		12	6	0	18	100
	18AO111137704 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO (RIO TAMBO, VICATAN DEL ENE)	Financ.S/.	845	230	482	1,649	2,361	ASISTENCIA TECNICA	230	482	1,649	2,361	100
<u>8</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111137706 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ESPECIALIZADO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y MONITOREO DE INDICADORES - SIPMI	Financ.S/.	30,000	0	30,000	0	30,000	SISTEMA	0	0	0	0	0

<u>9</u>	18AO111154761 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN ARTICULACION COMERCIAL (ANCHIHUAY, ANCO, AYNA, SAMUGARI, SANTA ROSA, CHUNGUI)	Fisico	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	100
	Financ.S/.	0	0	6,693	0	6,693	VISITA	0	6,693	0	6,693	0	6,693	100
<u>10</u>	18AO111154762 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN ARTICULACION COMERCIAL (CANAYRE, LLOCHEGUA, SIVIA)	Fisico	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21	100
	Financ.S/.	0	0	1,980	0	1,980	VISITA	0	1,980	0	1,980	0	1,980	100
<u>11</u>	18AO111154763 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN ARTICULACION COMERCIAL (KIMBIRI, PICHARI, VILLA VIRGEN, VILLA KINTIARINA)	Fisico	0	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	100
	Financ.S/.	0	0	3,865	0	3,865	VISITA	0	3,865	0	3,865	0	3,865	100
<u>12</u>	18AO111154764 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN ARTICULACION COMERCIAL (PANGOA, MAZAMARI, RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE)	Fisico	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	100
	Financ.S/.	0	0	1,603	0	1,603	VISITA	0	1,603	0	1,603	0	1,603	100

PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES

49,278	75,949	42,796	56.35
FF(S/.): [1 : 49,278] [4 : 0]	FF(S/.): [1 : 61,808] [4 : 14,141]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGOA
NRO. REGISTRO: 2026886781

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
			TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111137727 - MANEJO DE AREAS FORESTALES - PANGOA	Fisico	6	1	3	3	7	1	3	3	7	100		
	Financ.S/.	3,587	598	1,794	1,794	4,185	HECTAREA	598	1,794	1,794	4,185	100		
<u>2</u>	18AO111137728 - MANEJO DE AREAS FORESTALES - MAZAMARI	Fisico	6	3	0	0	3	3	2	2	7	233.33		
	Financ.S/.	3,587	1,794	0	0	1,794	HECTAREA	1,794	1,196	1,196	4,185	233.33		
<u>3</u>	18AO111137730 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION EN USO ADECUADO FORESTAL, RESTAURACIÓN DE BOSQUES, ENTRE OTROS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0		

PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS

7,174	5,979	8,370	140
FF(S/.): [1 : 7,174]	FF(S/.): [1 : 5,979]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGOA
NRO. REGISTRO: 2026871986

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
			TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.													
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111094138 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Fisico	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Financ.S/.	23,000	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0		

PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS

23,000	0	0	0
FF(S/.): [1 : 23,000]	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGO
 NRO. REGISTRO: 2026871987

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111094139 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	143,100	47,700	47,700	47,700	143,100	ACCION	31,463	29,818	29,706	90,987	63.58	
	PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		143,100				143,100					90,987	63.58	
			FF(S/.): [1 : 143,100]				FF(S/.): [1 : 143,100]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGO
 NRO. REGISTRO: 2026871988

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111094140 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	Financ.S/.	70,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		70,000				0					0	0	
			FF(S/.): [1 : 70,000]				FF(S/.): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGO
 NRO. REGISTRO: 2026886703

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	1	1	1	0	2		0	0	0	0	0	
	18AO111137452 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES (PANGO, MAZAMARI)	Financ.S/.	1,800	1,800	1,800	0	3,600	FERIA	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	0	0	1	0	1		0	1	0	1	100	
	18AO111137453 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES (PANGO, MAZAMARI)	Financ.S/.	0	0	700	0	700	FERIA	0	700	0	700	100	

1,800
FF(S/): [1 : 1,800]

4,300
FF(S/): [1 : 4,300]

700 16.28

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGO
NRO. REGISTRO: 2026886705

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES											
<u>1</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100
	18AO111137455 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL	Financ.S/.	2,550	2,550	0	0	2,550	EVENTOS	2,550	0	0	2,550	100
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111137458 - INDUCCIÓN DE PRODUCTORES EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	Financ.S/.	5,000	0	0	5,000	5,000	EVENTOS	0	0	5,000	5,000	100
<u>3</u>		Fisico	0	2	1	3	6		2	1	3	6	100
	18AO111137459 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO - PANGO	Financ.S/.	0	1,114	557	1,671	3,343	ORGANIZACION	1,114	557	1,671	3,343	100
<u>4</u>		Fisico	0	2	1	2	5		2	1	2	5	100
	18AO111137460 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO - MAZAMARI	Financ.S/.	0	1,114	557	557	2,229	ORGANIZACION	1,114	557	557	2,229	100
<u>5</u>		Fisico	0	2	2	1	5		2	2	1	5	100
	18AO111137723 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO - RIO TAMBO	Financ.S/.	0	1,114	1,114	557	2,786	ORGANIZACION	1,114	1,114	557	2,786	100
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111137726 - FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PLAN DE NEGOCIO	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	20	0	10	10	20		0	10	10	20	100
	18AO111149981 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN ARTICULACION COMERCIAL - PANGO	Financ.S/.	1,885	0	943	943	1,885	ASISTENCIA TECNICA	0	943	943	1,885	100
<u>8</u>		Fisico	20	0	10	10	20		0	9	11	20	100
	18AO111149982 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN ARTICULACION COMERCIAL - MAZAMARI	Financ.S/.	1,885	0	943	943	1,885	ASISTENCIA TECNICA	0	848	1,037	1,885	100
<u>9</u>		Fisico	10	0	5	10	15		0	5	10	15	100
	18AO111149983 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN ARTICULACION COMERCIAL - RIO TAMBO	Financ.S/.	943	0	471	943	1,414	ASISTENCIA TECNICA	0	471	943	1,414	100

12,264
FF(S/): [1 : 7,550] [4 : 4,714]

21,092
FF(S/): [1 : 15,907] [4 : 5,185]

21,092 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGO
 NRO. REGISTRO: 2026886709

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO						
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.			
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO														
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	18AO111137461 - MANUALES PARA EL MANEJO DE CULTIVOS, POSTCOSECHA Y VALOR AGREGADO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MANUAL	0	0	0	0	0		
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	18AO111137462 - IMPLEMENTACION DE MÓDULOS DE RIEGO PRESURIZADO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0		
<u>3</u>		Fisico	26	0	13	13	26		0	13	13	26	100		
	18AO111149960 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS - PANGO	Financ.S/.	2,087	0	1,043	1,043	2,087	ASISTENCIA TECNICA	0	1,043	1,043	2,087	100		
<u>4</u>		Fisico	24	0	12	12	24		0	12	12	24	100		
	18AO111149962 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS - MAZAMARI	Financ.S/.	1,926	0	963	963	1,926	ASISTENCIA TECNICA	0	963	963	1,926	100		
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018															
Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS			4,013							4,013	4,013				100
			FF(S/.): [1:0] [4:4,013]				FF(S/.): [1:0] [4:4,013]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGO
 NRO. REGISTRO: 2026886710

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	0	17	4	0	21		17	4	0	21	100
	18AO111137463 - IMPLEMENTAN DE MÓDULOS DE FERMENTACIÓN (PANGO, MAZAMARI, RIO TAMBO)	Financ.S/.	0	17,000	4,000	0	21,000	MODULO	17,000	4,000	0	21,000	100
<u>2</u>		Fisico	1	1	1	0	2		1	1	0	2	100
	18AO111137464 - CAPACITACIÓN EN ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL (PANGO Y MAZAMARI)	Financ.S/.	3,000	3,000	3,000	0	6,000	EVENTOS	3,000	3,000	0	6,000	100
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111137465 - IMPLEMENTACION DE SECADEROS SOLARES (CACAO Y CAFE) - PANGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111137716 - IMPLEMENTACION DE SECADEROS SOLARES (CACAO Y CAFE) - RIO TAMBO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111137717 - REGISTRO SANITARIO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS - PANGO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	REGISTRO	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111137718 - REGISTRO SANITARIO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS - MAZAMARI	Financ.S/.	0	0	0	0	0	REGISTRO	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111137719 - REGISTRO SANITARIO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS - RIO TAMBO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	REGISTRO	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	8	0	0	8	8		0	0	8	8	100
	18AO111149971 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD - PANGO	Financ.S/.	1,754	0	0	1,754	1,754	ASISTENCIA TECNICA	0	0	1,754	1,754	100

<u>9</u>	18AO111149972 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD - MAZAMARI	Fisico	8	0	0	8	8	0	0	8	8	100
		Financ.S/.	1,754	0	0	1,754	1,754	MONITOREO	0	0	1,754	1,754
<u>10</u>	18AO111149973 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD - RIO TAMBO	Fisico	8	0	0	8	8	0	0	8	8	100
		Financ.S/.	1,754	0	0	1,754	1,754	MONITOREO	0	0	1,754	1,754
<u>11</u>	18AO111149974 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION DE CALIDAD - PANGOA	Fisico	120	0	60	60	120	0	59	61	120	100
		Financ.S/.	16,726	0	8,363	8,363	16,726	ASISTENCIA TECNICA	0	8,224	8,503	16,726
<u>12</u>	18AO111149975 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION DE CALIDAD - MAZAMARI	Fisico	120	0	60	60	120	0	57	63	120	100
		Financ.S/.	16,726	0	8,363	8,363	16,726	ASISTENCIA TECNICA	0	7,945	8,781	16,726
<u>13</u>	18AO111149977 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION DE CALIDAD - RIO TAMBO	Fisico	120	0	60	60	120	0	58	62	120	100
		Financ.S/.	16,726	0	8,363	8,363	16,726	ASISTENCIA TECNICA	0	8,084	8,642	16,726
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018				58,443		82,443				82,443		100
Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD				FF(S/): [1 : 3,000] [4 : 55,443]		FF(S/): [1 : 27,000] [4 : 55,443]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGOA
NRO. REGISTRO: 2026871022

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>	18AO111090907 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111090909 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111090913 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111090916 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111090918 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018				0		0				0		0	
Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS				FF(S/): [1 : 0]		FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGOA
 NRO. REGISTRO: 2026871026

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090924 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090925 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090926 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090927 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	20	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090929 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	2,400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	20	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090931 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	2,400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	20	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090932 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	2,400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	20	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090933 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	19,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	60	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111090934 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Financ.S/.	8,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD			34,200					0					0	0
		FF(S/): [1 : 34,200]						FF(S/): [1 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGOA
 NRO. REGISTRO: 2026871029

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES											
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111090940 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111090941 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111090942 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	1,800	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111090944 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ORGANIZACION	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES			1,800		0				0		0		0
			FF(S/): [1 : 1,800]		FF(S/): [1 : 0]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION ZONAL PANGOA
 NRO. REGISTRO: 2026871033

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	20	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111090948 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	2,550	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
<u>2</u>		Fisico	25	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111090949 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111090951 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111090952 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111090954 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111090956 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111090958 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES			12,550					0					0	0
			FF(S/): [1 : 12,550]				FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026870202

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111088674 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111088680 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111088682 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111088685 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0

10

18AO111089064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fisico	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	12,382	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		12,382						0				0	0
		FF(S/.): [5 : 12,382]						FF(S/.): [5 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026886713

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>	18AO11137469 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES - ACRAQUIA, CHINCHIHUASI, HUACHOCOLPA	Fisico	1	1	0	0	1	1	0	0	1	100		
		Financ.S/.	1,000	1,000	0	0	1,000	FERIA	1,850	0	0	1,850	185	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES		1,000						1,000				1,850	185	
		FF(S/.): [1 : 1,000]						FF(S/.): [1 : 1,000]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026886718

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111137476 - CURSO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO	Financ.S/.	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO111137478 - INDUCCION DE PRODUCTORES EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES	Financ.S/.	0	0	0	4,000	4,000	EVENTOS	0	0	4,000	4,000	100
<u>3</u>		Fisico	9	9	0	0	9		9	0	0	9	100
	18AO111137481 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO - ANDAYMARCA, COLCABAMBA, PAMPAS, AHUAYCHA, ACRAQUIA, TINTAYPUNCO, SURCUBAMBA, ROBLE, HUACHOCOLPA	Financ.S/.	4,950	4,950	0	0	4,950	ORGANIZACION	4,950	0	0	4,950	100
<u>4</u>		Fisico	2	2	0	0	2		2	0	0	2	100
	18AO111137489 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO - PAUCARBAMBA, CHINCHIHUASI	Financ.S/.	1,100	1,100	0	0	1,100	ORGANIZACION	1,100	0	0	1,100	100
<u>5</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100
	18AO111137491 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO - ANDAMARCA	Financ.S/.	550	550	0	0	550	ORGANIZACION	550	0	0	550	100
<u>6</u>		Fisico	1	1	0	0	1		1	0	0	1	100
	18AO111137492 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE MERCADO - SANTO DOMINGO ACOBAMBA	Financ.S/.	550	550	0	0	550	ORGANIZACION	550	0	0	550	100
<u>7</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111137493 - PASANTIA DE PRODUCTORES AGRARIOS	Financ.S/.	35,000	35,000	0	0	35,000	UNIDAD	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO111137495 - FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO	Financ.S/.	0	0	8,500	0	8,500	PLAN	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	70	19	18	13	50		19	18	13	50	100
	18AO111150046 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN ARTICULACIÓN COMERCIAL (ANDAYMARCA, COLCABAMBA, AHUAYCHA, ACRAQUIA, TINTAYPUNCO, SURCUBAMBA, ROBLE, HUACHOCOLPA)	Financ.S/.	6,599	1,791	1,697	1,226	4,714	ASISTENCIA TECNICA	1,791	1,697	1,226	4,714	100
<u>10</u>		Fisico	10	0	0	6	6		0	0	6	6	100
	18AO111150047 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN ARTICULACIÓN COMERCIAL (PAUCARBAMBA, CHINCHIHUASI)	Financ.S/.	943	0	0	566	566	ASISTENCIA TECNICA	0	0	566	566	100
<u>11</u>		Fisico	10	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111150048 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN ARTICULACIÓN COMERCIAL (ANDAMARCA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0
<u>12</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111150049 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN ARTICULACIÓN COMERCIAL (SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prad/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES

49,692

59,929

16,429

27.41

FF(S/): [1 : 42,150] [4 : 7,542]

FF(S/): [1 : 54,650] [4 : 5,279]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026886720

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO												
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES												
<u>1</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	1	1	100
	18AO11137499 - IMPLEMENTAN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO - AHUAYCHA	Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	2,500	MODULO	0	0	2,500	2,500	100
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11137500 - IMPLEMENTAN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO - ACRAQUIA	Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	2,500	MODULO	0	0	2,500	2,500	100
<u>3</u>		Fisico	1	0	0	5	5		0	0	1	1	20
	18AO11137503 - IMPLEMENTACION DE RIEGO PARA PASTOS CULTIVADOS - TINTAYPUNCO	Financ.S/.	1,000	0	0	5,000	5,000	HECTAREA	0	0	5,000	5,000	100
<u>4</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11137504 - IMPLEMENTACION DE RIEGO PARA PASTOS CULTIVADOS - SURCUBAMBA	Financ.S/.	1,000	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11137506 - IMPLEMENTACION DE BOTIQUÍN VETERINARIO (AHUAYCHA, ACRAQUIA, TINTAY PUNCO, SURCUBAMBA)	Financ.S/.	5,000	0	0	0	0	MODULO	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO11137508 - MODULO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS Y FORRAJES - AHUAYCHA	Financ.S/.	0	0	4,950	0	4,950	MODULO	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	1	1	0	0	1		0	0	0	0	0
	18AO11137509 - MODULO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS Y FORRAJES - ACRAQUIA	Financ.S/.	4,950	4,950	0	0	4,950	MODULO	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	1	0	1	0	1		0	0	0	0	0
	18AO11137510 - MODULO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS Y FORRAJES - TINTAYPUNCO	Financ.S/.	4,950	0	4,950	0	4,950	MODULO	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11137512 - PRODUCCIÓN DE FRUTALES EN VIVEROS (EXISTENTES) - ANDAYMARCA	Financ.S/.	3,033	1,013	1,010	1,010	3,033	VIVEROS FORESTALES	1,013	1,010	1,010	3,033	100
<u>10</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11137513 - PRODUCCIÓN DE FRUTALES EN VIVEROS (EXISTENTES) - COLCABAMBA	Financ.S/.	3,030	1,010	1,010	1,010	3,030	VIVEROS FORESTALES	1,010	1,010	1,010	3,030	100
<u>11</u>		Fisico	0	0	0	5	5		0	0	5	5	100
	18AO11137516 - INSTALACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTONES FRUTICOLAS (VIVERO NUEVO)	Financ.S/.	4,077	1,529	3,308	3,318	8,155	VIVEROS FORESTALES	1,529	3,308	3,318	8,155	100
<u>12</u>		Fisico	3	0	0	5	5		0	0	5	5	100
	18AO11137767 - IMPLEMENTACION DE RIEGO PARA PASTOS CULTIVADOS - ACRAQUIA	Financ.S/.	3,000	0	0	5,000	5,000	MODULO	0	0	5,000	5,000	100
<u>13</u>		Fisico	60	15	26	10	51		15	26	10	51	100
	18AO11150035 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (ANDAYMARCA, COLCABAMBA, AHUAYCHA, ACRAQUIA, TINTAYPUNCO, SURCUBAMBA, HUACHOCOLPA)	Financ.S/.	4,815	1,204	2,087	803	4,093	ASISTENCIA TECNICA	1,204	2,087	803	4,093	100
<u>14</u>		Fisico	10	0	0	5	5		0	0	5	5	100
	18AO11150036 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (CHURCAMP)	Financ.S/.	803	0	0	401	401	ASISTENCIA TECNICA	0	0	401	401	100
<u>15</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11150037 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (ANDAMARCA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0
<u>16</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO11150038 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PAQUETES TECNOLOGICOS (SANTO DOMINGO DE ACOMBABA)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS

40,658

48,562

33,712

69.42

FF(S.): [1 : 35,040] [4 : 5,618]

FF(S.): [1 : 44,068] [4 : 4,494]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026886724

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
	AEI.04.01 PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>	18AO111137518 - REGISTRO DE MARCA COLECTIVA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>	18AO111137520 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION ORGANICA - ANDAYMARCA	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>	18AO111137521 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION ORGANICA - COLCABAMBA	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>4</u>	18AO111137523 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION ORGANICA - SURCUBAMBA	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>5</u>	18AO111137525 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION ORGANICA - HUACHOCOLPA	Fisico	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>	18AO111137526 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION ORGANICA - CHINCHIHUASI	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>7</u>	18AO111137528 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION ORGANICA - ANDAMARCA	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>8</u>	18AO111137529 - IMPLEMENTACION DE SECADEROS SOLARES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>9</u>	18AO111137530 - REGISTRO SANITARIO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS - AHUAYCHA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>10</u>	18AO111137531 - REGISTRO SANITARIO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS - ACRAQUIA	Fisico	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	100
		Financ.S/.	0	0	0	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	100
<u>11</u>	18AO111138064 - IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION ORGANICA - SANTO DOMINGO DE ACONBAMBA	Fisico	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>12</u>	18AO111150042 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD (ANDAYMARCA, COLCABAMBA, PAMPAS, AHUAYCHA, ACRAQUIA, TINTAYPUNCO, SURCUBAMBA, ROBLE, HUACHOCOLPA)	Fisico	320	110	37	42	189	189	189	110	37	42	189	100
		Financ.S/.	44,604	15,333	5,157	5,854	26,344	26,344	26,344	15,333	5,157	5,854	26,344	100
<u>13</u>	18AO111150043 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD (PAUCARBAMBA, CHINCHIHUASI)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>14</u>	18AO111150044 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD (ANDAMARCA)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>15</u>	18AO111150045 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD (SANTO DOMINGO DE ACONBAMBA)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

72,104

29,944

29,944

100

FF(S/.): [1 : 27,500] [4 : 44,604]

FF(S/.): [1 : 3,600] [4 : 26,344]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026886726

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.														
	AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111137532 - MANEJO DE AREAS FORESTALES - PAMPAS	Financ.S/.	2,231	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111137533 - MANEJO DE AREAS FORESTALES - AHUAYCHA	Financ.S/.	2,789	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111137534 - MANEJO DE AREAS FORESTALES - ACRAQUIA	Financ.S/.	3,347	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111137535 - MANEJO DE AREAS FORESTALES - SURCUBAMBA	Financ.S/.	11,157	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111137536 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN USO ADECUADO FORESTAL	Financ.S/.	2,800	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018															
Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS			22,325							0				0	
			FF(S/): [1 : 22,325]							FF(S/): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026873632

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO														
	AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111098027 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	2,000	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018															
Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES			2,000							0				0	
			FF(S/): [1 : 2,000]							FF(S/): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026873634

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO														
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES														
<u>1</u>		Fisico	205	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	0	0	0
	18AO111098031 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	Financ.S/.	54,185	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	PP: 0121, Prod/Pray: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
	Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES		54,185						0				0	0	
			FF(S/): [1 : 54,185]					FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026871979

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.01	MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.														
AEI.01.01	AEI.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	0	0	0
	18AO111094122 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	PP: 0130, Prod/Pray: 3000384, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018														
	Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS		0						0				0	0	
			FF(S/): [1 : 0]					FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026871980

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIO PARA LA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO													
AEI.04.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	0	2		1	0	0	1	50	
	18AO111094127 - GESTION DEL PROGRAMA	Financ.S/.	87,000	29,000	8,684	0	37,684	ACCION	25,448	25,448	27,260	78,156	207.4	
	PP: 0121, Prod/Pray: 3000001, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		87,000				37,684					78,156	207.4	
			FF(S/): [1 : 87,000]					FF(S/): [1 : 37,684]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION ZONAL TAYACAJA
 NRO. REGISTRO: 2026871983

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				FISICO - FINANCIERO						
				Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO													
	AEI.03.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
<u>1</u>			Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111094132 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA		Financ.S/.	54,000	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008			54,000									0	0
	Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA													
				FF(S/): [1 : 54,000]									FF(S/): [1 : 0]	

**035-1631: MINAGRI - GESTION DE
PROYECTOS SECTORIALES**

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026854342

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.03	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL SECTOR AGRARIO												
	AEI.03.02 FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL MINAGRI.												
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111064757 - Filosofía de la dirección	Financ.S/.	643,749	133,440	141,536	215,048	490,024	DIAGNOSTICO	133,440	141,535	214,954	489,929	99.98
<u>2</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111064758 - Gestión	Financ.S/.	106,248	9,518	1,255	26,472	37,245	DOCUMENTO	9,518	1,255	26,472	37,245	100
<u>3</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064759 - Gestión	Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
PP: 0034, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0018													
Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA			849,997						527,269				527,174 99.98
			FF(S/): [1 : 849,997]						FF(S/): [1 : 527,269]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - COORDINACIÓN PROYECTO PTRT3
 NRO. REGISTRO: 2026854338

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.07	PROMOVER EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
	AEI.07.01 PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
<u>1</u>		Fisico	25	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064717 - Capacitación de los gobiernos regionales en el uso de red geodésica nacional	Financ.S/.	30,000	2,200	1,273	10,000	13,473	NUMERO	2,200	1,273	10,140	13,613	101.04
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064718 - Capacitación en el uso del Sistema Nacional de Catastro Rural	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064719 - Implantación del Sistema de Administración del Catastro Predial Rural	Financ.S/.	727,200	0	0	1,226,845	1,226,845	SISTEMA	0	0	1,206,845	1,206,845	98.37
<u>4</u>		Fisico	30	0	0	30	30		0	0	0	0	0
	18AO111064720 - Soporte geodésico para la formación del catastro y la titulación de la tierra rural	Financ.S/.	309,060	0	0	348,600	348,600	PORCENTAJE	0	0	348,600	348,600	100
<u>5</u>		Fisico	25	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064751 - Capacitación de los gobiernos regionales en el uso de red geodésica nacional	Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064752 - Capacitación en el uso del Sistema Nacional de Catastro Rural	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064753 - Implantación del Sistema de Administración del Catastro Predial Rural	Financ.S/.	80,800	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	30	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064754 - Soporte geodésico para la formación del catastro y la titulación de la tierra rural	Financ.S/.	34,340	0	0	0	0	PORCENTAJE	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 2268198, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			1,191,400						1,588,918				1,569,058 98.75
			FF(S/): [1 : 125,140] [3 : 1,066,260]						FF(S/): [1 : 0] [3 : 1,588,918]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - COORDINACIÓN PROYECTO PTRT3
 NRO. REGISTRO: 2026854340

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.07	PROMOVER EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
AEI.07.01	PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064728 - Auditoria	Financ.S/.	0	0	111,298	0	111,298	ACCIONES DE AUDITORIA	0	111,298	0	111,298	100
<u>2</u>		Fisico	1	0	0	1	1		0	0	0	0	0
	18AO111064755 - Administración	Financ.S/.	636,073	155,814	151,528	536,000	843,342	INFORME	155,813	151,528	148,254	455,595	54.02
PP: 0121, Prod/Proy: 2268198, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018													
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			636,073		954,640				566,893		59.38		
			FF(S/): [1 : 636,073] [3 : 0]			FF(S/): [1 : 843,342] [3 : 111,298]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - COORDINACIÓN PROYECTO PTRT3
 NRO. REGISTRO: 2026854295

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.07	PROMOVER EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
AEI.07.01	PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064710 - Calificación (saneamiento físico legal) de los expedientes de titulación por los GORES	Financ.S/.	870,000	135,000	172,500	185,801	493,301	EXPEDIENTE PROCESADO	135,000	172,500	167,500	475,000	96.29
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064711 - Contratación del servicio de catastro, titulación y registro de las tierras de las comunidades nativas y comunidades campesinas reconocidas y de predios rurales individuales. Lote 1: Regiones Amazonas, Cajamarca y San Martín.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TITULO	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064712 - Contratación del servicio de catastro, titulación y registro de las tierras de las comunidades nativas y comunidades campesinas reconocidas y de predios rurales individuales. Lote 2: Regiones Huánuco, Junín y Ucayali	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TITULO	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	20,033	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064713 - Contratación del servicio de catastro, titulación y registro de las tierras de las comunidades nativas y comunidades campesinas reconocidas y de predios rurales individuales. Lote 3: Regiones Apurímac, Cuzco y Puno	Financ.S/.	6,000,000	0	0	0	0	TITULO	0	0	0	0	0
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064714 - Contratación del servicio de catastro, titulación y registro de las tierras de las comunidades nativas y comunidades campesinas reconocidas y de predios rurales individuales. Lote 4: Region Loreto	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TITULO	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064715 - Programa de Gestión Social Ambiental para la ejecución de las campañas de titulación de predios individuales, comunidades nativas y campesinas.	Financ.S/.	25,000	33,626	28,510	248,873	311,009	PORCENTAJE	33,626	28,510	84,814	146,950	47.25
<u>7</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064716 - Supervisión y Fiscalización del servicio de cartografía catastral, levantamiento predios y formación de expedientes técnicos de predios individuales, y de Titulación y Registro de las Comunidades Nativas y Campesinas	Financ.S/.	108,000	0	81,000	1,259,810	1,340,810	SUPERVISION REALIZADA	0	81,000	27,000	108,000	8.05
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064745 - Contratación del servicio de catastro, titulación y registro de las tierras de las comunidades nativas y comunidades campesinas reconocidas y de predios rurales individuales. Lote 1: Regiones Amazonas, Cajamarca y San Martín.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TITULO	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064746 - Contratación del servicio de catastro, titulación y registro de las tierras de las comunidades nativas y comunidades campesinas reconocidas y de predios rurales individuales. Lote 2: Regiones Huánuco, Junín y Ucayali	Financ.S/.	0	0	0	0	0	TITULO	0	0	0	0	0
<u>10</u>		Fisico	20,033	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064747 - Contratación del servicio de catastro, titulación y registro de las tierras de las comunidades nativas y comunidades campesinas reconocidas y de predios rurales individuales. Lote 3: Regiones Apurímac, Cuzco y Puno	Financ.S/.	1,200,000	0	0	0	0	TITULO	0	0	0	0	0

11	18AO111064748 - Contratación del servicio de catastro, titulación y registro de las tierras de las comunidades nativas y comunidades campesinas reconocidas y de predios rurales individuales. Lote 4: Region Loreto	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	TITULO	0	0	0	0	0
12	18AO111064749 - Programa de Gestión Social Ambiental para la ejecución de las campañas de titulación de predios individuales, comunidades nativas y campesinas.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	168,000	0	0	0	0	0	0	PORCENTAJE	0	0	0	0	0
13	18AO111064750 - Supervisión y Fiscalización del servicio de cartografía catastral, levantamiento predios y formación de expedientes técnicos de predios individuales, y de Titulación y Registro de las Comunidades Nativas y Campesinas	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION REALIZADA	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 2268198, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8,371,000	2,145,120	729,950	34.03
FF(S/.): [1 : 1,368,000] [3 : 7,003,000]	FF(S/.): [1 : 81,000] [3 : 2,064,120]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - COORDINACIÓN PROYECTO PTRT3
 NRO. REGISTRO: 2026854312

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.07	PROMOVER EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.													
	AEI.07.01	PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
1	18AO111064721 - Desarrollo de la Política Nacional de formalización de la propiedad rural y Programa Presupuesto por Resultados (PPR)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	74,000	43,518	0	217,592	261,110	DOCUMENTO TECNICO	43,518	0	0	43,518	16.67	
2	18AO111064722 - Adquisición e implementación de un conjunto de Equipamiento y Software	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	50,870	1,000,000	1,050,870	GRUPO	0	50,870	0	50,870	4.84	
3	18AO111064723 - Apoyo a la consolidación del marco legal, institucional y de políticas de catastro y titulación de tierras rurales	Fisico	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	310,000	24,000	228,544	400,571	653,115	ESTUDIO	24,000	228,544	2,520	255,064	39.05	
4	18AO111064724 - Capacitación de la rectoría de tierras (titulación individual y comunitaria) DISPACR	Fisico	4	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	40,000	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	
5	18AO111064725 - Desarrollo y aplicación del programa de capacitación para los GORE en la supervisión técnica del catastro y titulación	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	2,000	50,000	52,000	NUMERO	0	2,000	0	2,000	3.85	
6	18AO111064726 - Gestión Descentralizada, mecanismos de Supervisión y Control	Fisico	5	2	2	1	5	5	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	240,000	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0	
7	18AO111064727 - Mejoramiento de los servicios de mantenimiento de la formalidad de las propiedades rurales a través de mecanismos de difusión	Fisico	5	3	2	0	5	5	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	400,000	0	0	4,000	4,000	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	

PP: 0121, Prod/Proy: 2268198, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

1,064,000	2,021,095	351,452	17.39
FF(S/.): [1 : 0] [3 : 1,064,000]	FF(S/.): [1 : 0] [3 : 2,021,095]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - COORDINACIÓN PROYECTO PTRT3
 NRO. REGISTRO: 2026854314

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.07	PROMOVER EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
AEI.07.01	PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064729 - Monitoreo y Evaluación	Financ.S/.	270,000	0	0	240,000	240,000	ESTUDIO	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064756 - Monitoreo y Evaluación	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 2268198, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		270,000		240,000		0		0					
		FF(S/.): [1 : 0] [3 : 270,000]						FF(S/.): [1 : 0] [3 : 240,000]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - COORDINACIÓN PROYECTO PIADER
 NRO. REGISTRO: 2026854324

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO												
AEI.08.01	PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064695 - Desarrollo de un piloto de la ENA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064696 - Diseño de la metodología de encuestas periódicas de costos (ESCO)	Financ.S/.	32,000	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
<u>3</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064697 - Diseño e implementación de la plataforma informática de difusión de resultados de encuestas	Financ.S/.	221,600	0	23,200	13,000	36,200	SISTEMA	0	23,200	0	23,200	64.09
<u>4</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064698 - Diseño metodológico para la actualización intercensal	Financ.S/.	897,600	44,673	6,800	77,627	129,100	NUMERO	44,673	6,800	64,743	116,216	90.02
<u>5</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064699 - Encuestas de costos (ESCO)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	REGION	0	0	0	0	0
<u>6</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064700 - Equipamiento de entidades del SIEA	Financ.S/.	0	0	0	1,019,092	1,019,092	AGENTE	0	0	1,020,351	1,020,351	100.12
<u>7</u>		Fisico	116	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064701 - Fortalecimiento de las competencias de los Agentes del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias	Financ.S/.	96,000	0	0	30,000	30,000	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0
<u>8</u>		Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064702 - Implementación de la EMDA	Financ.S/.	12,000	0	0	39,700	39,700	NUMERO	0	0	0	0	0
<u>9</u>		Fisico	1,663	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064703 - Sectores Estadísticos actualizados a nivel nacional	Financ.S/.	549,600	143,300	174,675	274,950	592,925	NUMERO	143,300	174,675	217,275	535,250	90.27
<u>10</u>		Fisico	2,184	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064704 - Selección y capacitación de Informantes calificados-IC	Financ.S/.	118,400	0	0	50,000	50,000	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0

11		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064705 - Talleres de presentación de los resultados de la ENA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0
12		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064730 - Desarrollo de un piloto de la ENA	Financ.S/.	44,000	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
13		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064731 - Diseño de la metodología de encuestas periódicas de costos (ESCO)	Financ.S/.	8,000	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
14		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064732 - Diseño e implementación de la plataforma informática de difusión de resultados de encuestas	Financ.S/.	5,400	0	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0	0	0
15		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064733 - Diseño metodológico para la actualización intercensal	Financ.S/.	224,400	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
16		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064734 - Encuestas de costos (ESCO)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	REGION	0	0	0	0	0
17		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064735 - Equipamiento de entidades del SIEA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	AGENTE	0	0	0	0	0
18		Fisico	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064736 - Fortalecimiento de las competencias de los Agentes del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias	Financ.S/.	24,000	0	0	0	0	0	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0
19		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064737 - Implementación de la EMDA	Financ.S/.	3,000	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
20		Fisico	1,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064738 - Sectores Estadísticos actualizados a nivel nacional	Financ.S/.	137,400	0	0	0	0	0	NUMERO	0	0	0	0	0
21		Fisico	2,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064739 - Selección y capacitación de Informantes calificados-IC	Financ.S/.	29,600	0	0	0	0	0	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0
22		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064740 - Talleres de presentación de los resultados de la ENA	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 2250051, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

2,403,000

1,897,017

1,695,017

89.35

FF(S/): [1 : 475,800] [3 : 1,927,200]

FF(S/): [1 : 291,650] [3 : 1,605,367]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - COORDINACIÓN PROYECTO PIADER
 NRO. REGISTRO: 2026854326

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO	AEI.08.01 PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LOS USUARIOS.												
1		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064706 - Análisis financiero y contable de los emprendimientos	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ANALISIS	0	0	0	0	0
2		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064707 - Preparación, promoción y convocatoria de emprendimientos y servicios de información	Financ.S/.	691,711	0	0	48,000	48,000	0	SERVICIO	0	0	162,970	162,970	339.52
3		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064741 - Análisis financiero y contable de los emprendimientos	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ANALISIS	0	0	0	0	0
4		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111064742 - Preparación, promoción y convocatoria de emprendimientos y servicios de información	Financ.S/.	217,226	0	0	0	0	0	SERVICIO	0	0	0	0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.06 - COORDINACIÓN PROYECTO PIADER
 NRO. REGISTRO: 2026854329

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.07	PROMOVER EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.												
	AEI.07.01	PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.											
<u>1</u>		Fisco	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064709 - Monitoreo y Evaluación	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisco	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111064744 - Monitoreo y Evaluación	Financ.S/.	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 2250051, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008		0		0		0		0		0		0	
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		FF(\$/): [1:0] [3:0]		FF(\$/): [1:0] [3:0]		FF(\$/): [1:0] [3:0]		FF(\$/): [1:0] [3:0]		FF(\$/): [1:0] [3:0]		FF(\$/): [1:0] [3:0]	

036-1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026874355

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	30	10	10	10	30		10	10	10	30	100	
	18AO111099826 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA.	Financ.S/.	0	39,252	43,928	41,712	124,892	ACCION	39,252	43,928	41,712	124,892	100	
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		0				124,892					124,892	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 124,892]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026874786

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	2	1	2	5		2	1	2	5	100	
	18AO11100933 - GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA	Financ.S/.	0	275,062	147,494	154,091	576,647	INFORME	275,062	147,494	154,091	576,647	100	
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		0				576,647					576,647	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 576,647]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026874369

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100	
	18AO111099856 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA, MONITOREANDO LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	Financ.S/.	0	27,394	46,326	9,227	82,946	INFORME	27,394	46,326	9,227	82,946	100	
	PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		0				82,946					82,946	100	
			FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 82,946]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.04 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 NRO. REGISTRO: 2026874358

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111099833 - BRINDAR ASESORAMIENTO A LA UNIDAD EJECUTORA EN TEMAS LEGALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA													
			0					0					0
			FF(S/): [1 : 0]			FF(S/): [1 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026845785

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												
<u>1</u>		Fisico	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042491 - REVISAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ENCARGADOS POR ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO	Financ.S/.	191,469	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>2</u>		Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100
	18AO111042507 - ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA R.M. 0375-2016-MINAGRI	Financ.S/.	287,205	42,784	117,856	124,924	285,565	INFORME	42,784	117,856	124,924	285,565	100
<u>3</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042519 - ELABORAR INFORMES DE SISTEMATIZACION Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROYECTOS ENCARGADOS	Financ.S/.	63,823	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
<u>4</u>		Fisico	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111042547 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA R.M. 0375-2016-MINAGRI	Financ.S/.	63,823	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050													
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA													
			606,320					285,565					100
			FF(S/): [1 : 606,320]			FF(S/): [1 : 285,565]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026885527

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.												

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895240

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152894 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400638, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/.): [5 : 0]							FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895241

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152895 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400638, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/.): [5 : 0]							FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895242

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152897 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400639, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/.): [5 : 0]							FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895243

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152898 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400639, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0		0
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895244

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152899 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400640, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895245

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152900 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400640, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0		0
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895246

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152901 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400641, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895247

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152903 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400641, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895248

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152904 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400655, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895249

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152905 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400655, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895250

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152906 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400677, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895251

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152907 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400677, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895252

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152908 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400688, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895253

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152909 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400688, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895255

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152911 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400696, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895256

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111152912 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400696, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895257

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111152913 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400700, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895258

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111152914 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400700, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895260

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152916 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405334, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895261

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152917 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405334, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895262

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152918 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405454, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0			
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895263

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152919 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2405454, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895264

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152920 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2405456, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895265

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152921 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2405456, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895266

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152922 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405457, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895267

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152923 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405457, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPON. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895268

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111152924 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405458, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895270

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152925 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2405458, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895271

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152927 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2405459, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895272

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152928 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2405459, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		
		FF(S/.): [5 : 0]					FF(S/.): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895274

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152930 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405460, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895275

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152931 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405460, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895276

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111152932 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2405470, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895277

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111152933 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2405470, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		
		FF(S/): [5 : 0]					FF(S/): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895409

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111153141 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400593, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0				0		0		
		FF(S/): [5 : 0]					FF(S/): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895412

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18AO111153142 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400593, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		
		FF(S/): [5 : 0]					FF(S/): [5 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895425

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111153155 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400558, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895426

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111153156 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400558, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895427

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18AO111153158 - GESTION Y ADMINISTRACION	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400599, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0		0		0		0		0	
		FF(S/): [5 : 0]							FF(S/): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895429

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111153160 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400599, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]							FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895432

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111153170 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400628, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0		0		0				0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]							FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS
 NRO. REGISTRO: 2026895433

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.			
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.														
<u>1</u>		Fisico	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	18AO111153172 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	OBRA	0	0	0	0	0	
PP: 0042, Prod/Proy: 2400628, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS		0		0		0				0		0		0	
		FF(S/.): [5 : 0]							FF(S/.): [5 : 0]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS

NRO. REGISTRO: 2026895437

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111153179 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111153179 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400602, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION														
				0			0			0			0	0
				FF(S/): [5 : 0]						FF(S/): [5 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE GESTION DE PROYECOS

NRO. REGISTRO: 2026895439

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul		Ago	Sep	EJEC.		
OEI.05	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.05.01	AEI.05.01 ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA, REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.													
<u>1</u>	18AO111153182 - GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18AO111153182 - GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0
PP: 0042, Prod/Proy: 2400602, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS														
				0			0			0			0	0
				FF(S/): [5 : 0]						FF(S/): [5 : 0]				