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1. Wstęp 

1.1 Opis ogólny inwestycji 

Zamówienie obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach Inwestycji 

„Rozbudowa ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów – Projekt i budowa Serwerowni wraz  

z wyposażeniem”. 

Sposób realizacji Zamówienia – Kontrakt typu „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie FIDIC. 

Czas realizacji Zamówienia – 2021-2024 

Zakres Inwestycji obejmuje: 

1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej,  

2. Budowę Budynku Technicznego – Serwerowni – składającego się z: 

• części technicznej – 1-kondygnacyjnej; 

• oraz części administracyjno-biurowej – 2-kondygnacyjnej. 

wraz z wyposażeniem 

 

3. Połączenie istniejącego budynku technicznego z nowym Budynkiem Technicznym; 

4. Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu związanych z budową nowej 
Serwerowni; 

W skład części technicznej Serwerowni wchodzą: 

1. Pomieszczenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania Serwerowni; 

2. Pomieszczenia pomocnicze. 

Aktualnie w istniejącym budynku Serwerowni w skład części administracyjno-biurowej wchodzą 

pomieszczenia biurowe Zamawiającego, pomieszczenia ochrony oraz pomieszczenia pomocnicze. 

Część techniczna i część administracyjno-biurowa stanowią jeden Budynek. Budynek jest połączony z 

istniejącym budynkiem technicznym dwoma łącznikami. 

 

Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja projektowa i realizacja robót była zgodna z wymaganiami 

aktualnego wydania normy PN-EN 50600 lub równoważnym, dla klasy dostępności minimum 3 

(zgodnie z częściami PN-EN 50600 2-2 i PN-EN 50600 2-3) oraz odpowiadać wymaganiom Uptime 

Institute TIER III lub równoważnym. W szczególności, dokumentacja projektowa i realizacja robót 

muszą zapewnić dotrzymanie przez serwerownię utrzymania dostępności infrastruktury technicznej na 

poziomie przynajmniej 99,982%. 

Czas realizacji inwestycji: 

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę – 6 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu; 

2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zakończenie realizacji robót 
budowlanych potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru 
końcowego / Świadectwem wykonania robót – 24 miesiące od uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 
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3. Okres gwarancyjny 

1.2 Cel inwestycji 

Celem Inwestycji jest zabezpieczenie możliwości rozwoju i budowy kolejnych usług biznesowych 

wspartych narzędziami informatycznymi oraz dalsza centralizacja i konsolidacja systemów 

resortowych. Zamawiający, mając na uwadze realizowane przedsięwzięcia takie jak: ESPO KAS, 

eURZĄD, KSeF, eParagony i związane z tym znaczne dostawy infrastruktury serwerowej, szacuje, że 

posiadana obecnie pojemność serwerowa będzie niewystarczająca w perspektywie najbliższych lat. 

Ponadto, Zamawiający planuje nawiązać współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji lub KPRM w zakresie 

wzajemnego użyczenia zasobów serwerowni, w tym w ramach planowanego „Projektu Krajowego 

(Rządowego) Centrum Przetwarzania Danych”. 

Istniejący obiekt przetwarzania danych powstał w ramach projektu Konsolidacja i Centralizacja 

Systemów Celnych i Podatkowych. W ramach działań podejmowanych w projekcie, w ośrodku 

ulokowano wszystkie krytyczne dla funkcjonowania resortu systemy informatyczne. Wytworzona 

w trakcie tego procesu standaryzacja architektury rozwiązań IT oraz znaczne zwiększenie kompetencji 

zespołów dostarczających i utrzymujących infrastrukturę pozwoliła na szybką i efektywną dostawę 

i budowę infrastruktury nowych systemów będących produktem nowych, pilnych przedsięwzięć (JPK, 

wirtualizacja POLTAX, ESPO KAS, eURZĄD, KSeF). Te inicjatywy w połączeniu z planowanymi wcześniej 

przedsięwzięciami (CVP, PUESC) oraz porozumieniami o współpracy Ministerstwa Finansów 

z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministerstwem Zdrowia spowodowały wysokie tempo zajmowania dostępnej pojemności obiektu, co 

skutkuje potrzebą rozbudowy przestrzeni serwerowej w dyspozycji Zamawiającego. 

Zaprojektowanie, a następnie wybudowanie obiektu Serwerowni jako rozbudowy przestrzeni IT, 

zapewni zwiększenie mocy obliczeniowej centralnej infrastruktury informatycznej Resortu Finansów w 

celu zaspokojenia rosnących potrzeb w obszarze postępującej informatyzacji usług i procesów. 

Inwestycja zapewni także niezbędne stanowiska pracy dla pracowników technicznych zajmujących się 

utrzymaniem ulokowanej na dostarczonej powierzchni elementów infrastruktury informatycznej.  

Rozbudowa ośrodka CIRF w Radomiu przy ulicy Samorządowej stanowi kontynuację koncepcji, której 

opracowywanie Zamawiający rozpoczął w 2006 roku w zakresie przyszłej budowy 3 odrębnych 

budynków. Na podstawie analiz Zespołu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego ustalono (na podstawie 

obecnej technologii, dobrych praktyk), że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest budowa jednego 

nowego budynku o powierzchni zbliżonej do dwukrotności istniejącego budynku technicznego. 
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[Rys. 1.2.1. Stan istniejący] 

 

 

[Rys. 1.2.2. Stan planowany – po zakończeniu Inwestycji] 

1.3 Złożoność oczekiwanych rozwiązań technicznych 

Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej istotne elementy prac projektowych i robót związanych z 

realizacją przedmiotowej inwestycji. Prace projektowe i roboty budowalne, które nie zostały ujęte i 

opisane, a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, sporządzenia dokumentacji 

projektowej, zgodnie z pozostałymi rozdziałami PFU, muszą zostać przewidziane przez Wykonawcę w 

dokumentacji projektowej oraz w wycenie i wykonaniu robót budowlanych. 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

9 
 

Zamawiający jest podmiotem świadczącym wysokospecjalistyczne usługi profesjonalne na poziomie 

zgodnym z aktualnymi trendami światowymi. W ocenie zgodności projektowanych i proponowanych 

rozwiązań, Zamawiający jako priorytet traktuje w ramach realizacji zamówienia: okres gwarancji oraz 

odpowiedniość technologii do zakładanego, profesjonalnego przeznaczenia, trwałość, wydajność a 

także innowacyjność i estetykę/wygląd zewnętrzny proponowanego rozwiązania. Zamawiający nie 

zatwierdzi technologii odbiegających od wymagań zawartych w tym zakresie w niniejszym PFU. 

Wszelkie zastosowane rozwiązania mają prowadzić do maksymalnego obniżenia wskaźnika PUE 

wyznaczonego metodą jak dla obiektu CPD. Nie dopuszcza się rozwiązań dla których wyznaczona 

wielkość wskaźnika przekroczy 1,6. 

1.4 Opis stanu istniejącego 

Na działce nr ew. 17/12 obręb 0070 Wośniki przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu, będącej pod trwałym 

zarządem Zamawiającego, znajdują się obecnie: 

• Budynek techniczny CIRF wraz z częścią biurową – w północnej części działki; 

• Budynek administracyjny (konferencyjny) – w południowej części działki. 

Aktualna mapa inwentaryzacyjna terenu jest Załącznikiem nr 5a (format PDF) i nr 5b (format DWG) 

do PFU, poglądowy widok mapy przedstawiono na rysunku poniżej. 

Zamawiający udostępni dokumentację w zakresie istniejącego budynku technicznego oraz 

infrastruktury technicznej maksymalnie do 5 dni od dnia podpisania Kontraktu. 

1.5 Słownik pojęć 

Poniższe pojęcia należy każdorazowo rozumieć zgodnie z podanymi niżej definicjami: 

• Istniejący budynek techniczny lub istniejący budynek główny lub istniejący budynek CIRF lub 

istniejąca serwerownia lub budynek S – budynek oznaczony na mapie inwentaryzacyjnej 

terenu jako „t”, istniejący budynek pełniący funkcję centrum przetwarzania danych, 

zlokalizowany w północnej części działki Zamawiającego 

• Istniejący budynek IT lub budynek A – budynek oznaczony na mapie inwentaryzacyjnej jako 

„b2”, istniejący budynek pełniący funkcje administracyjno-biurowe, przylegający do 

istniejącego budynku technicznego, zlokalizowany w północnej części działki Zamawiającego 

• Istniejący budynek administracyjny lub budynek B – budynek oznaczony na mapie 

inwentaryzacyjnej jako „b2”, istniejący budynek pełniący funkcje administracyjno-biurowe, 

zlokalizowany w południowo-wschodniej części działki Zamawiającego 

• Budynek Techniczny lub Serwerownia – objęty zamówieniem na projektowanie i 

wykonawstwo, nowy budynek ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów, składający się 

z części technicznej i administracyjno-biurowej 

• Część techniczna – jednokondygnacyjna część Budynku Technicznego, pełniąca funkcje 

centrum przetwarzania danych, składająca się z pomieszczeń oznaczonych na rysunku – 

Załącznik 6a do PFU – o numerach 14-36 i 38-89. 

• Część administracyjno-biurowa – dwukondygnacyjna część Budynku Technicznego, pełniąca 

funkcje administracyjne i biurowe, składająca się z pomieszczeń na parterze oznaczonych na 

rysunku – Załącznik 6a do PFU – o numerach 1-13 oraz 37 oraz na 1. piętrze budynku 

oznaczonych na rysunku – Załącznik 6b do PFU – o numerach 40-52. 
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• Strefa Przetwarzania Danych – obszar części technicznej, na którym zostanie umieszczony 

sprzęt i infrastruktura zapewniająca podstawowe funkcje Budynku Technicznego: 

przetwarzanie danych, ich przechowywanie i przesyłanie 

• Komory serwerowe – pomieszczenia oznaczone w poz. 15 tabeli 7.3.1, przeznaczone do 

umieszczenia w nich szaf Rack w liczbie określonej w p. 7.2.1.2 PFU 

• Kontrakt – Kontrakt zawarty w wyniku przeprowadzonego postępowania na zaprojektowanie 

i wykonawstwo Zadania pn. „Rozbudowa ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów – 

Projekt i budowa Serwerowni wraz z wyposażeniem”  

• Powinien lub powinna lub powinno lub powinny – musi / muszą 

• Nie powinien lub nie powinna lub nie powinno – nie może / nie mogą 

• Przewidzieć – zaprojektować oraz dostarczyć i wbudować / zaprojektować i wykonać  

• CIRF – Zamawiający, Centrum Informatyki Resortu Finansów, Inwestor 

• Faza I – zamówienie podstawowe 

• Faza II – zamówienie objęte prawem opcji 

• Etapy 1-5 – kolejne części wykonania dokumentacji projektowej 

• System - kompletny układ instalacyjny pełniący określoną funkcję w budynku, rozpatrywany 

od źródła do odbiornika, w skład którego wchodzą wszystkie elementy instalacyjne,  

urządzenia, czynniki wraz z  układem zasilania i sterowania niezbędnym do ich prawidłowego 

funkcjonowania i monitorowania 

• Systemy krytyczne – systemy: klimatyzacji precyzyjnej, zasilania gwarantowanego (system 

UPS-ów i baterii), zasilania rezerwowego (system agregatów prądotwórczych) 

• Stacja ładowania – urządzenie prądu zmiennego o mocy nie większej niż 45 kW, umożliwiające 

jednoczesne ładowanie dwóch samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, 

wyposażone w dwa punkty ładowania 

• System ładowania – zespół urządzeń, przewodów, elementów, oprogramowania itp., 

funkcjonujący jako całość na pojedynczym parkingu, umożliwiający ładowanie samochodów 

osobowych o napędzie elektrycznym 

• Punkt ładowania – urządzenie (gniazdo) zamontowane w stacji ładowania, umożliwiające 

ładowanie pojedynczego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym 

• Inżynier, Inżynier Kontraktu – Arup Polska Sp. z o.o., pełniący obowiązki Inżyniera zgodnie z 

Kontraktem, w szczególności zgodnie z p. 3 Kontraktu 
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[Rys. 1.4.1. Mapa inwentaryzacyjna terenu – rysunek poglądowy]
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2. Przedmiot zamówienia 
Zamawiający zamierza podzielić inwestycję na dwie fazy. Szczegółowy podział na fazy przedstawia 

tabela podziału na fazy – Załącznik nr 8. 

2.1 Faza 1 - zamówienie podstawowe 

W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca będzie zobowiązany: 

1. Wykonać kompletną dokumentację projektową niezbędną do realizacji Zadania – fazy 1 i 2, w 
tym uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dla całej Inwestycji. 

2. Zrealizować roboty budowlane wchodzące w zakres fazy 1, zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w PFU. Roboty budowlane wchodzące w zakres fazy 1: 

• Komplet robót w obszarze części administracyjno-biurowej; 

• Komplet robót z zakresu zagospodarowania terenu; 

• Komplet robót w zakresie sieci i przyłączy 

• Komplet robót z zakresu konstrukcji części technicznej; 

• Komplet robót z zakresu architektury części technicznej, z wyłączeniem dostawy i 
montażu podłogi podniesionej w obszarze oznaczonym jako Faza II w Załączniku nr 8; 

• Komplet robót związanych z wykonaniem rampy rozładowczej i przestrzeni 
rozładunkowej; 

• Komplet robót z zakresu dystrybucji instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, 
energii elektrycznej i instalacji mechanicznych; 

• Komplet robót z zakresu instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

• Komplet robót z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

• Komplet robót z zakresu zewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej ze 
zbiornikiem retencyjny wody deszczowej wraz z pompownią (PD4) 

• Komplet robót z zakresu przebudowy istniejących pompowni deszczowych 

• Komplet robót z zakresu wyposażenia komory serwerowej nr 1 – w tym dostawa i 
montaż szaf rack; 

• Komplet robót z zakresu wyposażenia komory serwerowej nr 2, komory serwerowej 
informacji niejawnych i komory serwerowej back-up – bez dostawy i montażu szaf 
rack; 

• Komplet robót z zakresu instalacji klimatyzacji precyzyjnej dla komór serwerowych nr 
1 i 2 oraz komory serwerowej informacji niejawnych; 

• Dostawa urządzeń gaśniczych na potrzeby komór serwerowych nr 1 i 2 oraz komory 
serwerowej informacji niejawnych; 

• Komplet robót z zakresu dystrybucji instalacji paliwowych z montażem pierwszego 
zbiornika paliwowego i zbiornikami dziennymi pierwszej fazy. 

3. Uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

4. Wypełnić zobowiązania gwarancyjne 
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Szczegółowy podział robót budowlanych z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz 

teletechnicznych i niskoprądowych na fazę 1 i 2 jest opisany w tabeli podziału na fazy – załącznik nr 8. 

2.2 Faza 2 – zamówienie w ramach prawa opcji 

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zastrzega uruchomienie prawa opcji, polegającego na 

wykonaniu poniższego zakresu: 

• Wykonanie i uzgodnienie Projektu Wykonawczego do części objętej prawem opcji 

• Dostawa szaf rack do komór serwerowych nr 2, 3 i 4, komory serwerowej informacji 
niejawnych i komory serwerowej back-up; 

• Dostawa UPS, baterii, agregatów i transformatorów na potrzeby komór serwerowych nr 2, 3, 
4, komory serwerowej informacji niejawnych i komory serwerowej back-up; 

• Dostawa urządzeń z zakresu instalacji klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby komór 
serwerowych nr 3 i 4 oraz komory serwerowej back-up; 

• Dostawa urządzeń gaśniczych na potrzeby komór serwerowych nr 3 i 4 oraz komory 
serwerowej back-up; 

• Wyposażenie pomieszczeń wspomagających pracę komór serwerowych nr 3 i 4; 

• Dostawa i montaż podłogi podniesionej podłogi podniesionej w obszarze oznaczonym jako 
Faza II w Załączniku nr 8; 

• Dostawa i montaż drugiego głównego zbiornika paliwowego wraz ze zbiornikami dziennymi 
montowanymi w drugiej fazie. 
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3. Dokumentacja projektowa 

3.1 Etapy opracowywania dokumentacji projektowej 

Opracowywanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę jest podzielona na poniższe etapy: 

1. Etap 1: 

a. Etap 1a - Projekt Koncepcyjny (skrót: PK); 

b. Etap 1b – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (skrót: KIP) 

2. Etap 2: 

a. Etap 2a – Projekt Budowlany (skrót: PB) 

Projekt Budowlany należy każdorazowo rozumieć jako Projekt Architektoniczno-
Budowlany (skrót: PAB) i Projekt Techniczny (skrót: PT); 

b. Etap 2b – Projekt Aranżacji Wnętrz (skrót: PB-AW); 

3. Etap 3 – Ostateczna Decyzja o Pozwoleniu na Budowę (skrót: PnB); 

4. Etap 4: 

a. Etap 4a – Projekt Wykonawczy (skrót: PW); 

b. Etap 4b – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (skrót: 
STWiORB); 

c. Etap 4c – Przedmiar robót; 

5. Etap 5 – Program testów funkcjonalnych i odbiorowych. 

3.2 Systematyka dokumentacji 

1. Tomy poszczególnych etapów dokumentacji powinny być podzielone na część techniczną i 
administracyjno-biurową oraz na poniższe branże: 

1.1. Plan zagospodarowania terenu (skrót: PZT) 

• Zagospodarowanie terenu; 

• Drogi; 

• Zieleń; 

• Sieci sanitarne; 

• Sieci elektroenergetyczne; 

• Sieci teletechniczne; 

• Instalacja fotowoltaiczna i stacje ładowania pojazdów. 

1.2. Architektura 

• Część techniczna; 

• Część administracyjno-biurowa. 

1.3. Konstrukcja 

• Część techniczna; 

• Część administracyjno-biurowa. 
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1.4. Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne: 

• Część techniczna 

• Część administracyjno-biurowa 

1.5. Instalacja sanitarna - wentylacja 

• Część techniczna 

• Część administracyjno-biurowa 

1.6. Instalacje sanitarne - klimatyzacja, woda lodowa 

• Część techniczna 

1.7. Instalacje elektryczne 

• Część techniczna; 

• Część administracyjno-biurowa 

1.8. Instalacje teletechniczne LAN 

• Część techniczna; 

• Część administracyjno-biurowa. 

1.9. Instalacje niskoprądowe BMS 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

1.10. Instalacje SSWiN 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

• Część zewnętrzna 

1.11. Instalacje niskoprądowe SKD 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

• Część zewnętrzna 

1.12. Instalacje niskoprądowe CCTV 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

1.13. Instalacja wczesnej detekcji dymu 

• Część techniczna 

1.14. Instalacja SAP 

• Część techniczna 

• Część administracyjno-biurowa 

1.15. Analiza zagrożeń 

• Część techniczna  
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• Część administracyjno-biurowa 

1.16. Instalacje niskoprądowe i teletechniczne – pozostałe 

• Część techniczna 

• Część administracyjno-biurowa 

1.17. Instalacja Stałych Urządzeń Gaśniczych 

• Część techniczna 

1.18. Instalacje PV i stacje ładowania 

• Część zewnętrzna  

2. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Systematykę 
Dokumentacji. Systematyka Dokumentacji będzie uwzględniać podział dokumentacji na: 

• Etapy; 

• Tomy; 

• Strefy; 

• Branże. 

3. Systematyka będzie uwzględniać zasady nazewnictwa plików. Nazwa pliku powinna 
jednoznacznie określać jego przynależność do etapu, tomu, strefy i branży, jak również 
określać rodzaj pliku i podawać skrócony tytuł opisujący zawartość dokumentu. Długość nazwy 
pliku nie powinna przekraczać 40 znaków. W tytułach plików nie należy używać polskich 
znaków oraz spacji. 

4. Wykonawca sporządzi listę dokumentów przekazanych Zamawiającemu. Lista zostanie 
przedłożona z pierwszym miesięcznym Raportem o postępie prac i będzie podlegać bieżącej 
aktualizacji. 

5. W zakres Wykonawcy wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zakresów 
opisanych w PFU, obejmujących istniejące budynki lub infrastrukturę, m.in.: 

5.1. nowy odcinek tłoczny istniejącej instalacji paliwowej, 

5.2. integracja systemów teletechnicznych i niskoprądowych – nowych z istniejącymi, 

5.3. przeniesienie sprzętów z pomieszczenia eksploatacji z istniejącego budynku technicznego 
do nowego Budynku Technicznego 

5.4. roboty ogólnobudowlane w obszarze wejścia do istniejącego budynku technicznego, 
istniejącego budynku biurowego oraz związane z wykonaniem łączników pomiędzy 
istniejącymi budynkami a nowym Budynkiem Technicznym. 

Wykonawca uwzględni dokumentację związaną z istniejącymi budynkami lub infrastrukturą w 
dokumentacji zgodnie ze strukturą opisaną w p. 1, przy czym część dotyczącą istniejących 
obiektów należy zawrzeć w oddzielnych rozdziałach dokumentacji. 

3.3 Forma dokumentacji projektowej – wymagania ogólne 

1. Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące ogólne wymagania: 

• językiem wszelkich dokumentów i dokumentacji jest język polski; 

• wszelkie rysunki i schematy będą zgodne z przyjętymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej / UE 
standardami i normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczeń, skalowania itd.; 
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• zawartość dostarczonej dokumentacji będzie obejmować (stosownie do jej rodzaju) wszystkie 
niezbędne rysunki, wykresy, opisy, wykazy, niezbędne dla realizacji celów którym ma ona 
służyć (np. formalne wystąpienia do odpowiednich władz o wydanie potrzebnych zezwoleń 
itp); 

• obliczenia szczegółowe będą do wglądu u Wykonawcy, a w dokumentacji projektowej 
przedstawione w formie wynikowej (poza zakresem wymaganym przepisami); 

• wszystkie rysunki będą wytwarzane w jednolitym układzie (rozmiar papieru, czcionka 
i rozmiar tekstu, skala, wymiarowanie, symbole itd.); 

• wszystkie rysunki zestawcze będą mieć plany orientacyjne (sytuacyjne), strzałkę wskazującą 
północ oraz linię dopasowująca z pokazaniem numeru sąsiedniego rysunku – jeśli dotyczy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień oraz przedstawiania dodatkowej 
dokumentacji, niezbędnej do weryfikacji zgodności z PFU lub przepisami i normami 
zaproponowanych rozwiązań. W szczególności dotyczy to wszelkiej dodatkowej dokumentacji, na 
którą Wykonawca powołuje się w kontaktach z Zamawiającym. 

3. Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

3.1. Dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę do odbioru lub robocza dokumentacja będzie 
umieszczana przez Wykonawcę w wersji elektronicznej na repozytorium danych, 
zapewnionym przez Wykonawcę. Dokumentacja przekazywana do odbioru i dokumentacja 
robocza będą zamieszczane w osobnych katalogach. 

3.2. Wymagania związane z wersją elektroniczną dokumentacji przedstawiono w rozdziale 3.11 
PFU. 

3.3. Dokumentacja projektowa przekazywana do zatwierdzenia do Zamawiającego, będzie 
przekazywana przez Wykonawcę w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa 
dokumentacji zostanie dostarczona w poniższej liczbie egzemplarzy: 

• Projekt koncepcyjny – 1 oryginał + 1 kopia; 

• Projekt budowlany i dokumentacja do wniosku o pozwolenie na budowę – zgodnie z 
wymaganiami przepisów prawa + 2 kopie dla Zamawiającego; 

• Aranżacja wnętrz – 1 oryginał + 1 kopia; 

• Projekt wykonawczy – 1 oryginał + 1 kopia; 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 oryginał + 1 kopia; 

• Przedmiary robót – 1 oryginał + 1 kopia; 

• Plan testów – 1 oryginał + 1 kopia. 

3.4. Wersja elektroniczna zatwierdzonej dokumentacji projektowej będzie przekazywana w 
następujący sposób: 

• Wykonawca będzie zamieszczał w osobnym katalogu na repozytorium danych 
kompletne pakiety dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego. W przypadku 
dokonywania zmian w dokumentacji, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
Wykonawca zaktualizuje dokumentację w katalogu z zatwierdzoną dokumentacją. 

3.4 Zakres projektu: Projekt Budowlany 

Projekt budowlany i wniosek o pozwolenie na budowę powinny być kompletne i odpowiadać 

wymaganiom obowiązującego w Polsce Prawa budowlanego i wydanych do niego przepisom 

wykonawczym (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) lub innymi przepisami 

zastępującymi lub zmieniającymi te normy, a także wszelkim innym wymaganiom wynikającym z 

obowiązującego w Polsce prawa w chwili składania wniosku oraz niniejszego PFU.  

Projekt Budowlany (skrót: PB) należy każdorazowo rozumieć jako Projekt Architektoniczno-Budowlany 

(skrót: PAB) i Projekt Techniczny (skrót: PT). Wykonawca przygotuje wszystkie inne niezbędne 

dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia niezbędne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę, w szczególności w zakresie:  

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 

• zgodności z wymaganiami BHP oraz ochrony higieniczno–sanitarnej; 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy; 

Część graficzna powinna zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z uwzględnieniem wszystkich obiektów 
i przyłączy z pokazaniem rozwiązań detalu urbanistycznego w skali 1:200 z uwzględnieniem 
otoczenia; 

• projekt zieleni i małej architektury w skali 1:500, szczegóły 1:100; 

• rzuty wszystkich kondygnacji budynku oraz dachu w skali 1:100 (powierzchnie i nazwy 
poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach) z naniesieniem lokalizacji urządzeń 
technologicznych wraz z fundamentami; 

• charakterystyczne przekroje w skali 1:100; 

• wszystkie elewacje z uwzględnieniem otoczenia i przyjętych rozwiązań materiałowych w skali 
1:100; 

• wykaz pomieszczeń wraz ze sposobem ich wykończenia, zastosowanych drzwi, okien 
i ewentualnego specjalnego wyposażenia; 

• opis rozwiązań w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii i rozwiązań 
energooszczędnych; 

• schematy pokazujące rozwiązania funkcjonalne dla części: administracyjno-biurowej i 
technicznej zasilania w energię elektryczną, wentylacyjno-klimatyzacyjnej  
oraz sanitarnej; 

• schematy rozwiązań komunikacyjnych (plac, budynek/budynki), parking, pozostałe elementy 
zagospodarowania; 

• inne rysunki i schematy wg uznania Projektanta, z zachowaniem czytelności. 

Projekt Budowlany będzie zawierał wszystkie elementy robót wymagane do wykonania zgodnie z 
wymaganiami PFU obejmującego także wykonanie prac projektowych przewidzianych dla istniejącego 
budynku i jego infrastruktury. 

3.5 Zakres projektu: Aranżacja Wnętrz 

Na ramach Etapu 2b, jednocześnie ze sporządzeniem Projektu Budowlanego, Wykonawca sporządzi, 

uzgodni i uzyska zatwierdzenie Projektu Aranżacji Wnętrz. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

projektów aranżacji pomieszczeń wraz z określeniem użytych materiałów wykończeniowych, 

kolorystyki i podstawowych cech użytkowych umożliwiających zidentyfikowanie produktu.  

W projekcie aranżacji wnętrz Wykonawca przedstawi fotorealistyczne wizualizacje wszystkich typów 

projektowanych pomieszczeń. 
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Wykonawca sporządzi Projekt Aranżacji Wnętrz dla pomieszczeń wymienionych w Tabeli 7.4.1. 

3.6 Zakres projektu: Projekt Wykonawczy 

Projektant jest zobowiązany do wykonania projektów wykonawczych, których zakres musi być 

wystarczający do przygotowania szczegółowej dokumentacji realizacyjnej (dokumentacji 

warsztatowej) w czasie budowy. 

Dokumentacja wykonawcza będzie podzielona na części (tomy, zeszyty) zgodnie z podziałem projektu 

budowlanego. 

Projekty Wykonawcze będą opracowane na podstawie Projektu Budowlanego. Dokumentacja 

projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Część graficzna powinna zawierać: 

• szczegółowy projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z uwzględnieniem wszystkich 
obiektów, przyłączy i odcinków ziemnych instalacji wewnętrznych z pokazaniem rozwiązań 
detalu urbanistycznego w skali 1:200 i 1:100 z uwzględnieniem otoczenia; 

• projekt zieleni i małej architektury w skali 1:500, szczegóły i detale 1:50 i 1:10; 

• rzuty wszystkich kondygnacji budynku (zespołu budynków) oraz dachu w skali 1:50 
(powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach) z naniesieniem 
lokalizacji urządzeń technologicznych wraz z fundamentami; 

• charakterystyczne przekroje w skali 1:50; 

• wszystkie elewacje z uwzględnieniem otoczenia i przyjętych rozwiązań materiałowych w skali 
1:100, detale 1:20; 

• wykaz pomieszczeń wraz ze szczegółowa specyfikacją ich wykończenia (min. ściany posadzki, 
sufity, zabudowy), zastosowanych drzwi, okien i ewentualnego specjalnego wyposażenia; 

• szczegółowy opis rozwiązań w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii i rozwiązań 
energooszczędnych; 

• rozwinięte schematy pokazujące rozwiązania funkcjonalne: zasilania w energię elektryczną, 
wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz sanitarne; 

• rozwinięte schematy rozwiązań komunikacyjnych, parking, pozostałe elementy 
zagospodarowania; 

• detale w skali 1:10 lub 1:20, umożliwiające zrozumienie przyjętych rozwiązań materiałowych, 
technicznych i energooszczędnych; 

• inne rysunki i schematy wg uznania Projektanta, z zachowaniem czytelności. 

Wymóg kompletności: Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej istotne elementy robót związanych 

z realizacją przedmiotowej inwestycji. Roboty, które nie zostały ujęte i opisane, a są niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z pozostałymi rozdziałami PFU, będą przewidziane 

przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej oraz w wycenie robót budowlanych. 

Wymagane jest uzgodnienie Projektu Wykonawczego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i uzyskanie akceptacji dla proponowanych rozwiązań. 
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3.7 Karta koordynacji międzybranżowej 

Do poszczególnych wydań wersji elektronicznej dokumentacji Wykonawca będzie dołączał kartę 

koordynacji międzybranżowej. Karta koordynacji międzybranżowej będzie zawierać listę 

przekazywanej dokumentacji, wraz z numerami rewizji poszczególnych dokumentów, oświadczenie  

o uzgodnieniu międzybranżowym przekazywanej dokumentacji przez projektantów poszczególnych 

branż. 

W przypadku wydawania rewizji części dokumentacji poszczególnych etapów, do każdego z takich 

wydań Wykonawca powinien dołączyć kartę koordynacji międzybranżowej przez projektantów 

wszystkich branż. 

Karta koordynacji międzybranżowej powinna zawierać podpisy przynajmniej projektantów: 

architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalacji teletechnicznych 

i niskoprądowych. Jeżeli w zakres przekazywanej dokumentacji wchodzi dokumentacja dotycząca 

terenu zewnętrznego – zagospodarowanie terenu, zieleń, sieci sanitarne lub elektroenergetyczne – 

wymagany jest również podpis projektanta branży drogowej. 

Skany podpisanej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji etapu PB powinny zostać 

dołączone do wersji elektronicznej dokumentacji. 

3.8 Formaty przekazywanej dokumentacji projektowej 

Dokumentację należy przekazać w wersji edytowalnej oraz zamkniętej – pdf. Dokumentacja  

w poszczególnych formatach powinna znajdować się w oddzielnych podkatalogach. Podział  

na podkatalogi EDY (wersje edytowalne) i PDF (wersje zamknięte) Wykonawca uwzględni w 

Systematyce Dokumentacji. Rysunki powinny być przekazane w formacie DWG i pdf. Zestawienia 

tabelaryczne w wersji edytowalnej Excel oraz zamkniętej PDF. Zamawiający dopuszcza dokumenty w 

formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3.9 Prawa autorskie 

Prawa autorskie majątkowe do wszystkich przekazywanych dokumentów wchodzących w zakres 

dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego w momencie ich przekazania jako produkt 

Kontraktu przez Wykonawcę. 

3.10 Procedury zatwierdzania, role w projekcie 

Procedury zatwierdzania dokumentacji projektowej są opisane w rozdziale 14.2 PFU. 

3.11 Repozytorium dokumentacji elektronicznej 

1. Wykonawca zapewni elektroniczne repozytorium danych, dostępne za pośrednictwem sieci 
internetowej dla wszystkich osób wskazanych przez Zamawiającego. Dostęp do repozytorium 
będzie zapewniony bez ograniczeń czasowych, 24 godziny na dobę. 

2. Wykonawca zorganizuje szkolenie z obsługi repozytorium dokumentacji dla osób wskazanych 
przez Zamawiającego – w wymiarze przynajmniej 4 h w dwóch terminach. Zamawiający 
dopuszcza szkolenie w formie wideokonferencji. 

3. Dostęp do repozytorium będzie ograniczony jedynie do osób, które przedłożą podpisane 
oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z wzorem – Załącznik do Kontraktu. 
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4. Serwery, na których przechowywane będą dane umieszczone w repozytorium, powinno 
znajdować się na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
potwierdzenie tej lokalizacji. 

5. Po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację z repozytorium danych, w postaci 2 dysków zewnętrznych SSD. W 
terminie do 60 dni od dnia podpisania Świadectwa Przejęcia, Wykonawca usunie 
z repozytorium w sposób trwały wszystkie dane powstałe podczas wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

6.  Wykonawca zapewni, aby dane na repozytorium były przechowywane, a następnie usunięte 
zgodnie z normą ISO/IEC 27018:2014 lub równoważną. Na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający spełnianie przez dostawcę repozytorium 
danych wymagań bezpieczeństwa danych i zgodności z normą ISO/IEC 27018:2014 lub 
równoważną.  

7. Repozytorium będzie utrzymywane przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy 

3.12 Normy 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w każdym opracowaniu listę norm, na podstawie których 

została opracowana dokumentacja. Jeżeli dla danego zagadnienia nie istnieją zatwierdzone normy 

należy podać uznany standard branżowy lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione 

przez europejskie organy, wg których wykonano prace projektowe np. w szczególności dla opracowań 

przeciwpożarowych i/lub niskoprądowych.  

Normy obowiązujące Wykonawcę przy realizacji Inwestycji wymieniono w rozdziale 15 PFU. Jeżeli 

jakiekolwiek rozwiązania lub parametry wymienione w niniejszym opracowaniu wykraczają poza 

rozwiązania lub parametry podane w przytoczonych normach to są one nadrzędne w stosunku do 

wymagań normowych. 

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza normy 

równoważne do norm wskazanych w PFU. Przez „normę równoważną” Zamawiający rozumie: normy 

innych państw członkowskich EOG przenoszących normy europejskie, europejskie oceny technicznie, 

wspólne specyfikacje techniczne norm międzynarodowych, specyfikacje techniczne, innych systemów 

referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne (zgodnie z art. 

101 ustawy PZP) o zakresie wskazanym przykładowo poniżej: 

1. analogiczna dziedzina, tematyka, problematyka 

2. analogiczny zakres np. dana branża, dana grupa materiałów, dany typ obiektów, 

3. analogiczny poziom wymagań technicznych w zakresie projektowania w zakresie założeń 
projektowych lub w zakresie wymaganych parametrów technicznych, 

4. analogiczny poziom wymagań technicznych w zakresie robót budowlanych w tym np. 
analogiczne materiały, urządzenia, weryfikacji poprawności wykonanych robót budowlanych. 

3.13  Nadzór autorski 

Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów poszczególnych opracowań 

projektowych, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. W trakcie realizacji robót danej branży, 

Wykonawca zapewni obecność na budowie autora właściwego dla danej branży projektu minimum raz 

w tygodniu. 
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3.14  Testy odbiorowe 

W ramach Etapu 5 opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu plan testów funkcjonalno-odbiorowych. Opis wymogów stawianych testom jest 

zawarty rozdziale 14.3 PFU . 

3.15  Połączenie instalacji i systemów 

W ramach Etapu 4a opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu i uzyska jego zgodę w zakresie projektowanego sposobu i przewidywanego terminu 

(harmonogramu) podłączenia systemów do istniejącego budynku oraz sposób zachowania wymogów 

użytkowych systemu, licencji itd. dla oprogramowania i systemów w istniejącym budynku. 

3.16 Dokumentacja powykonawcza 

Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej są zawarte w p. 14.4 PFU. 

3.17 Fluorowane gazy cieplarniane 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypełnienia w jego imieniu obowiązków nałożonych przez 

ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881), w tym, jeżeli będzie to konieczne, 

dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Odbiorców. 

3.18 Tolerancje wymiarów 

Dla dokładnych wartości wymiarów podanych w PFU należy przyjąć wartości z dopuszczalnymi 

odchyleniami od wymiarów, zgodnymi z wytycznymi producentów  
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4. Stan formalno-prawny 

4.1 Teren częściowo zabudowany wykorzystywany w bieżącej 
działalności 

Inwestycja realizowana na terenie działki nr ew. 17/12 obręb 0070 Wośniki o ustalonym adresie  

ul. Samorządowa 1 w Radomiu nie może w żaden sposób ograniczać bieżącej działalności prowadzonej 

przez Zamawiającego. Obecnie teren inwestycji jest ogrodzony i zabudowany obiektem Centrum 

Informatyki Ministerstwa Finansów wraz z częścią administracyjno-biurową oraz oddzielnym 

budynkiem zlokalizowanym od strony drogi E77 tj. ul Kieleckiej. 

 

 

[Rys. 4.1.1. Widok poglądowy terenu inwestycji od strony wjazdu Bramą 1 – serwis maps.google.com] 

4.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Dla wskazanego obszaru inwestycji uchwałą nr 892/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 16.10.2006 

uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (skrót: MPZ) dla terenu obejmującego 

działki o nr geod. 17/2, 17/3, 17/5, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14 położone przy  

ul. Hodowlanej i Kieleckiej w Radomiu.  

Podstawowe przeznaczenie terenów i podziału na strefy funkcjonalne to strefa kształtowania i 

koncentracji obiektów usług technicznych, obiektów produkcyjnych, obiektów obsługi komunikacji i 

zieleni - oznaczona symbolem UT.OK.ZT. 

Inwestor wskazuje Wykonawcy w szczególności na konieczność uwzględnienia zapisu planu tj. 

teren objęty planem nie posiada pełnego rozpoznania archeologicznego. W związku z powyższym 

wszelkie nowe inwestycje wiążące się z prowadzeniem prac ziemnych Wykonawca poprzedzi 

uzgodnieniem z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Delegatura w Radomiu. 

Minimalna powierzchnia zieleni towarzyszącej każdej inwestycji (powierzchnia biologicznie czynna), 

winna stanowić min. 20% powierzchni wydzielonego terenu. 
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4.3 Prawo do dysponowania gruntem 

Teren inwestycji to własność Skarbu Państwa. Prawo do dysponowania gruntem jest realizowane 

poprzez nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd na cele statutowe na rzecz CIRF na czas nieoznaczony 

decyzją z 30.06.2016 wydaną przez Prezydenta m. Radomia. 

 

[Rys. 4.3.1. Lokalizacja działki 17/12 tj. terenu inwestycji – serwis ongeo.pl] 

Dla nieruchomości ustalono księgę wieczystą KW nr RA1R/00120562/8 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w Radomiu Wydział Ksiąg Wieczystych. 

4.4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z zapisem par. 8 pkt 3 MPZ na obszarze objętym planem dopuszcza się realizację przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być 

wymagany, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne. 

W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca przygotuje i w imieniu Zamawiającego złoży 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracuje załączniki do wniosku, 

w tym Kartę Informacyjnej Przedsięwzięcia – etap 1b Dokumentacji Projektowej. W przypadku 

nałożenia przez organy administracyjne obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wykonawca opracuje 

raport i wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Możliwość wprowadzenia Zmiany do Kontraktu w przypadku konieczności opracowania raportu 

reguluje Subklauzula 13.1 Kontraktu. 

Planowana inwestycja powinna być zgodna z podstawowym przeznaczeniem terenu według 

postanowień miejscowego planu zagospodarowania - „obiekty usług technicznych”. W zakresie 

ochrony środowiska projektowany obiekt zgodny jest z postanowieniami miejscowego planu 

zagospodarowania, gdyż dopuszcza realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, biorąc pod uwagę: 

rodzaj działalności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 35 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
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związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) planowana inwestycja ze względu na konieczność 

zaprojektowania układu podziemnych zbiorników o znacznej pojemności zostanie zaliczona do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Planowana inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z MPZ może wymagać 

sporządzenia Raportu oddziaływania na środowiska i/lub Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację inwestycji. 

4.5 Pozwolenie wodnoprawne 

Na dzień sporządzenia przedmiotowego dokumentu dla obszaru inwestycji zostały wykonane 

następujące opracowania oraz wydane następujące warunki i decyzje: 

• Bilans wodny sporządzony dla projektu przyłącza kanalizacji deszczowej przez mgr inż. 
Mirosława Kijaka; 

• Warunki przyłączenia kanalizacji deszczowej nr TT.KD.-67/67/2017/RM z 11.04.2017 r.; 

• Decyzja z 31.07.2018 r. w zakresie. 

Wydane warunki nie dotyczą lub dotyczą jedynie pośrednio nowoprojektowanej inwestycji, a 

pozyskanie aktualnych warunków jest po stronie Wykonawcy. 

4.6 Odstępstwa 

W uzasadnionym przypadku, o ile nastąpi taka konieczność w toku prowadzenia prac projektowych, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

ponad te wskazane bezpośrednio w PFU i przepisach prawa. Uzyskanie odstępstw, jedynie w 

przypadku zgody Zamawiającego, pozostaje obowiązkiem Wykonawcy. 

4.7 Mapa do celów projektowych 

Na dzień sporządzenia przedmiotowego dokumentu Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów 

projektowych. Uzyskanie mapy jest po stronie Wykonawcy. 

4.8 Obowiązki Wykonawcy 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

• Pozyskanie mapy do celów projektowych oraz niezbędnych warunków przyłączenia. 

• Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonanie dokumentacji geotechnicznej w 

zakresie opisanym w PFU. 

• Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego budynku z instalacjami  

i wyposażeniem fazy I, sieci, przyłączy i zagospodarowania terenu,  

• Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów; 

• Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia na budowę oraz o ile 
okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów – z 
uwzględnieniem dokumentów formalnych dotyczących sporządzania raportu o oddziaływaniu 
na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Załącznik 3a do PFU; 

• Sporządzenie przedmiaru robót; 
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• Zapewnienie nadzoru autorskiego; 

• Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji (określonej w Kontrakcie i PFU) 
dotyczącej przedmiotu zamówienia; 

• Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-użytkowego; 

• Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, sporządzonego  
w kwotach netto i brutto z podziałem na miesiące; 

• Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu, procedur zawartych  
w PFU i Kontrakcie oraz zatwierdzonych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót; 

• Wyposażenia obiektu zgodnie z wymaganiami dla Fazy I i w przypadku zrealizowania przez 
Zamawiającego prawa opcji także Fazy II; 

• Przeprowadzenie odbioru robót oraz przeprowadzeniem testów zgodnie z programem 
zatwierdzonych testów funkcjonalnych; 

• Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub równoważnej; 

• Przekazanie obiektu Zamawiającemu wraz z odpowiednim szkoleniem; dokumentacją 
powykonawczą, instrukcjami eksploatacyjnymi, bhp dla CIRF, prace pod napięciem, bhp dla 
serwisu pracy przy urządzeniach energetycznych dla całego terenu, instrukcji współpracy z 
Rejonem i innymi niezbędnymi dokumentami; 

• Opracowywanie na prośbę Zamawiającego kalkulacji poniesionych nakładów na poszczególne 
składniki majątku posiadanego przez CIRF lub tworzonych w ramach Kontraktu; 

• Realizacje zobowiązań w zakresie rękojmi i gwarancji. 
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5. Infrastruktura techniczna, przyłącza 

5.1 Przyłącze wody 

Budynek będzie zasilany z istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na terenie. Obecnie działka 

zasilana jest w wodę od strony zachodniej poprzez przyłącze wodociągowe D90 z wodociągu 

miejskiego D160 w ul. Samorządowej, wyposażone w studnię wodomierzową ze spółki Wodociągi 

Miejskie Zakres modyfikacji przyłącza obejmował będzie wymianę armatury i wodomierza w studni 

wodomierzowej. Zakres zmiany przyłącza powinien być zweryfikowany po określeniu warunków 

technicznych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie 

ostatecznych warunków technicznych od gestorów sieci lub ich aktualizacji wynikających z rozwiązań 

projektowych. 

5.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Obecnie ścieki sanitarne z terenu CIRF są odprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez przewód 

tłoczny D90 przy użyciu pompowni ścieków sanitarnych PS1 zlokalizowanej na terenie inwestycji w 

pobliżu istniejącego budynku biurowego. Na terenie znajduje się jeszcze pompownia PS2 

zlokalizowana przy istniejącym budynku konferencyjnym, która tłoczy ścieki przewodem D75 wzdłuż 

południowo-zachodniej granicy działki do grawitacyjnego przyłącza D200 zlokalizowanego od strony 

zachodniej. Projektowany obiekt będzie włączony do pompowni PS1 poprzez istniejącą instalację 

zewnętrzną na terenie. Zakres modyfikacji przyłącza kanalizacji sanitarnej powinien być zweryfikowany 

po uzyskaniu warunków technicznych z Wodociągów Radomskich. W zakresie Wykonawcy jest 

uzyskanie ostatecznych warunków technicznych od gestorów sieci lub ich aktualizacji wynikających z 

rozwiązań projektowych. 

5.3 Przyłącza kanalizacji deszczowej 

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane są obecnie do zbiorników retencyjnych PD1 

(wschodni) o pojemności 336m3 i PD2 (zachodni) o pojemności 378m3. Dodatkowo wody z dachu 

istniejącego budynku biurowego odprowadzane są do zbiornika retencyjnego PD3 o pojemności 36m3, 

skąd są wykorzystywane do spłukiwania misek ustępowych.  W związku z likwidacją polderów 

zielonych zlokalizowanych na terenie inwestycji stanowiących awaryjne zbiorniki retencyjne należy 

przewidzieć wymianę istniejących pomp zatapialnych wraz z armaturą oraz orurowaniem w zbiorniku 

PD2, przewidzianych do awaryjnego opróżniania zbiornika do sieci miejskiej na wypadek deszczu 

nawalnego. Zakres modyfikacji powinien obejmować wykonanie niezbędnych przewodów tłocznych 

z pompowni Ø110 każdy zgodnie z obowiązującym stanem.  

Dla potrzeb opróżniania projektowanego zbiornika deszczowego PD4 należy przewidzieć niezależne 

przyłącze deszczowe włączone do kanału D400 w ul. Samorządowej. Maksymalna ilość wody 

deszczowej odprowadzanej ze zbiornika może wynieść 25l/s. Należy zaprojektować system pompowy 

wyposażony w 2 pompy, automatykę oraz 2 odcinki tłoczne o średnicy nie mniejszej niż 200 mm/każdy. 

Wymaga się, aby wszystkie zbiorniki miały zainstalowany i uruchomiony monitoring poziomów oraz 

stan pracy pomp/automatyki. Sygnały o poziomach wody w zbiornikach oraz stan pracy należy 

zwizualizować w BMS, wraz z możliwością ręcznej zmiany statusu po zdarzeniach alarmowych. 

Wymaga się, aby wskazany monitoring był zainstalowany w obecnych zbiornikach PD1, PD2, PD3 oraz 

w nowo budowanym zbiorniku PD4. 
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Wykonawca musi uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne na podstawie nowego operatu 

wodnoprawnego (przygotowanego przez Wykonawcę) w związku z usunięciem 2 urządzeń wodnych i 

dodaniem nowego urządzenia wodnego w związku z zakończeniem budowy. Operat i wniosek o 

pozwolenie muszą zostać złożone do organu wydającego decyzję na 6 miesięcy przed zakończeniem 

budowy. 

5.4 Przyłącze elektroenergetyczne 

Zgodnie z rozdziałem 8.1 PFU. 

5.5 Przyłącze ciepłownicze i przyłącze gazowe 

Nie jest wymagane projektowanie i wykonywanie przyłącza ciepłowniczego ani przyłącza gazowego 

do budynku. 

5.6 Przyłącze teletechniczne 

Nie jest wymagane projektowanie i wykonywanie nowego przyłącza teletechnicznego do budynku, a 

wyłącznie zaprojektowanie i wykonanie połączenia z istniejącym dla obecnie posadowionego na 

działce budynku. 
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6. Zagospodarowanie terenu, zieleń 

6.1 Lokalizacja obiektu – dostępność przestrzeni 

Kształt działki jest regularny, prostokątny o długościach boków 267m i 150 m.  

 

[Rys.6.1.1. Schemat możliwego przyszłego zagospodarowania terenu] 

 

 Granice działki: 

• od strony północno-wschodniej i północno –zachodniej teren graniczy z linią rozgraniczającą 
drogi lokalnej - ulicy Samorządowej – dz. nr ew. 17/9; 

• od strony południowo-wschodniej teren graniczy z działką nr ew. 17/7 własności Urzędu 
Miasta, przylegającą do linii rozgraniczającej ulicy Kieleckiej; 

• od strony południowo-zachodniej teren graniczy z wydzieloną działką nr ew. 20/2.  
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[Rys.6.1.2. Lokalizacja działki oraz istniejącego budynku technicznego i konferencyjnego] 

Na działce w części północnej zlokalizowany jest istniejący budynek Centrum Informatyki Resortu 

Finansów oraz w części południowej budynek administracyjny (konferencyjny). Nowa inwestycja 

realizowana w ramach budowy nowej serwerowni CIRF powinna być zaprojektowana i zrealizowana w 

sąsiedztwie istniejącego budynku głównego na terenie rozciągającym się od budynku w kierunku 

południowym i być z nim połączona komunikacyjnie, co pokazano schematycznie w niniejszym 

dokumencie. 

 Zgodność z MPZ 

Nowa inwestycja musi spełniać postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Radomia na obszarze położonym przy ulicy Kieleckiej i Hodowlanej w Radomiu.  

Parametry oraz sposób zagospodarowania działki, poza zgodnością z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, muszą być zgodne z przepisami Prawa 

Budowlanego, Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami (ppoż., BHP, Sanepid itp.) oraz 

wymaganymi zawartymi w niniejszym PFU. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania działka 17/12 znajduje się w strefie funkcjonalnej 

UT.OK.ZT – strefie kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych, obiektów produkcyjnych, 

obiektów obsługi komunikacji i zieleni towarzyszącej. 

Planowana wysokość zabudowy powinna nawiązywać do istniejącej (ok. 12 m), jest to zgodne  

z miejscowym planem, który dopuszcza zabudowę do 30,0 m wysokości. Dopuszczalna powierzchnia 

zabudowy według planu określona jest na maksymalnie 70% powierzchni terenu. Przy realizacji nowej 

inwestycji należy zachować min. 20% powierzchni biologicznie czynnej. 

Usytuowanie planowanego budynku nie może kolidować z określoną w planie jako nieprzekraczalna 

linią zabudowy dla obiektów kubaturowych - 20 m od linii rozgraniczenia ulicy Kieleckiej. 

Kwestię oddziaływania na środowisko opisano w rozdziale 4.4 PFU. 
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 Ukształtowanie terenu 

Powierzchnia terenu przedmiotowej działki ma spadek w kierunku północnym, a rzędne wahają się  

w granicach 182 do 185.6 n.p.m. Ukształtowanie terenu działki posiada niewielkie przegłębienia 

(różnica wysokości 1,8 m) w rejonach narożnika północno – zachodniego oraz narożnika północno – 

wschodniego działki. Na obszarze projektowanego obiektu powierzchnia terenu jest stosunkowo 

wyrównana o rzędnych od 184 do 184.50 n.p.m.  

Rzędna istniejącego budynku CPD poziomu +-0.00=185.30 m n.p.m. Rzędna budynku Ochrony poziomu 

+-0.00=184.51 m n.p.m. Poziom posadowienia zgodnie z wytycznymi opinii geotechnicznej 

sporządzanej przez Rzeczoznawcę inż. Mariana Dmowskiego upr. Bud. St 777/74, geol. VII-1206  

oraz zaplanowano kształtują się na poziomach: dla budynku technicznego -2.00/-2.30 

(tj.183.30/183.00 m n.p.m.)  dla budynku administracyjnego -1.80/-2.30 (tj.183.50/183.00 m n.p.m.)  

dla budynków zaplecza – 1.59 (t.j. 182.92 m n.p.m.). 

Projektowaną inwestycję należy usytuować na rzędnej poziomu +-0.00 m n.p.m. nawiązującej  

do istniejącego budynku z uwagi na powiązanie komunikacyjne oraz na zapewnienie ochrony przed 

wodami gruntowymi. 

 Warunki geotechniczne 

Dla przedmiotowej działki, na której zlokalizowana będzie inwestycja, przed przystąpieniem do prac 

projektowych należy wykonać szczegółowe badania geotechniczne.  

Zamawiający informuje, iż na przedmiotowym terenie stwierdzono pod cienką warstwą ziemi roślinnej 

o miąższości 0,3-0,5 m zaleganie rodzimych gruntów spoistych z przewarstwieniami słabospoistych i 

niespoistych. We wszystkich otworach stwierdzono występowanie gliny lub gliny piaszczystej w stanie 

twardoplastycznym. Wodę gruntową (śródglinowe wody zawieszone) nawiercono na głębokości ok. 

2m poniżej terenu tj. poniżej poziomu posadowienia projektowanych obiektów. W istniejących 

warunkach geotechnicznych projektowany budynek należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowo-wodnych. Wykonano dodatkowo dokumentację geologiczną wraz z 

aktualizacją badań geotechnicznych w rejonach planowanych zbiorników retencyjnych i innych, która 

stanowi Załącznik nr 1 do PFU. 

 Infrastruktura działki 

Działka inwestycyjna jest wyposażona w następujące przyłącza: 

• wody; 

• kanalizacji sanitarnej; 

• kanalizacji deszczowej; 

• elektroenergetyczne; 

• teletechniczne; 

• sieci hydrantowej; 

• instalacji paliwowej; 

• systemu odwodnienia. 

 Istniejący bilans terenu 

• Powierzchnia działki inwestycyjnej  ok. 39 951 m2 
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• Zabudowa istniejącymi budynkami  ok. 4 600 m2 

• Powierzchnie utwardzone   ok. 5 530 m2 

• Powierzchnia biologicznie czynna  ok. 29 070 m2 

6.2 Wjazdy, bramy, ogrodzenia 

 Ogrodzenie 

Ze względów bezpieczeństwa cała działka inwestycyjna posiada główne ogrodzenie ciągłe o wysokości 

1,8 m. Jest to ogrodzenie systemowe z przęsłami stalowymi na podmurówce h = 60 cm od poziomu 

terenu. W ogrodzeniu znajduje się automatyczna brama wjazdowa przesuwna wraz z funkcją kolczatki 

dla samochodów osobowych i ciężarowych a także furtka wejściowa, oba wejścia z kontrolą dostępu. 

Ogrodzeniem wewnętrznym wydzielono też strefę ochronną, w której zlokalizowany jest istniejący 

budynek Portierni wraz z parkingiem zawierającym 58 miejsc postojowych. Ogrodzeniem 

wewnętrznym wydzielono również stanowisko tankowania dla cysterny znajdujące się na terenie 

działki w pasie przyległym do drogi, dostępnym przez automatyczne bramy w ogrodzeniu zewnętrznym 

od zachodniej strony działki. Powyższe rozwiązanie umożliwia uzupełnianie paliwa z cysterny stojącej 

poza ogrodzoną wewnętrzną strefą działki, ale na terenie własnym, nie blokując ruchu na ulicy 

Samorządowej.  

W południowo-wschodniej części znajduje się budynek konferencyjny, który również otoczony jest 

ogrodzeniem.  

W ramach planowanej inwestycji należy ujednolić ogrodzenie na tym fragmencie, aby spełniało funkcję 

ogrodzenia głównego.  

Należy również przewidzieć i zamontować przy istniejącej bramie głównej system rozpoznawania 

rejestracyjnych tablic samochodowych dla 3 punktów obsługi – minimalne wytyczne opisane są w 

rozdziale 9.4.3. 

 Wjazdy, bramy 

Obsługa komunikacyjna działki istniejącym wjazdem z ulicy Samorządowej po włączeniu jej do ul. 

Kieleckiej poprzez zjazdy z pasami włączeń oraz po połączeniu z ul. Hodowlaną.  

Działka inwestycyjna jest obsługiwana jednym istniejącym wjazdem usytuowanym w okolicy 

południowo-wschodniego narożnika działki. Na potrzeby tankowania paliwa oraz wjazdu 

obsługującego planowaną budowę istnieje dodatkowy wjazd gospodarczy wraz z wewnętrzną zatoką 

od północno-zachodniej strony działki.  

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się budowy nowego wjazdu na działkę inwestycyjną. 

6.3 Komunikacja wewnętrzna, strefowanie terenu 

 Opis stanu istniejącego w zakresie komunikacji wewnętrznej 

Na działce Zamawiającego znajduje się istniejący budynek serwerowni wraz z częścią biurową oraz 

budynek konferencyjny. 

Teren działki podzielony jest na wydzieloną strefę wejściową na teren, strefę wejściową do budynku, 

strefę techniczną oraz wydzieloną strefę budynku konferencyjnego. 
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Praktykowany obecnie system kontroli dostępu zakłada brak możliwości parkowania samochodów 

poza parkingiem ogólnodostępnym oraz strefą budynku konferencyjnego. Obecna zatoczka przy 

wejściu głównym służy wyłącznie do parkowania czasowego dla samochodów dostawczych. 

6.3.1.1 Brama nr 1 

Teren inwestycji posiada włączenie komunikacyjne (brama nr 1 główna) w północno- wschodniej części 

działki (sąsiedztwo skrzyżowania ulicy Samorządowej z ulicą Kielecką). 

W strefie bramy nr 1 znajduje się parking, portiernia z kontrolą dostępu dla osób pieszych i 

uprawnionych przepustką samochodów osobowych oraz wjazd na wydzieloną część działki z 

budynkiem konferencyjnym. 

Parking z istniejącymi 60 miejscami postojowymi znajduje się przed strefą kontrolowaną dostępem, 

wobec czego brak jest konieczności wprowadzania pojazdów osobowych gości na teren kompleksu. 

Wejście na teren jest weryfikowane niezależnie od zabezpieczeń w budynku. 

6.3.1.2 Brama nr 2 

Na potrzeby tankowania paliwa oraz wjazdu obsługującego budowę działka posiada wjazd gospodarczy 

(brama nr 2) wraz z wewnętrzną zatoką w północno-zachodniej części działki, od ulicy Samorządowej. 

Obecny wewnętrzny układ komunikacyjny łączy bramę nr 1 i bramę nr 2 i otacza obwodowo istniejący 

budynek. Układ ten uwzględnia separację ruchu pieszego i samochodowego. 

 

 

[Rys. 6.3.1.  – Orientacyjny schemat komunikacji wewnętrznej] 
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 Opis stanu projektowanego i zakres wykonawczy 

1. Rozbudowa istniejącego parkingu ogólnodostępnego o dodatkowe 30 miejsc postojowych, 1 
wiatę na rowery i motocykle oraz 4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych. 

2. System kontroli wjazdu należy uzupełnić o odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów brama 
główna nr 1. 

3. Istniejąca droga pomiędzy obecnym a projektowanym budynkiem przewidziana jest 
do likwidacji.  

4. Istniejąca instalacja odwodnienia i podlewania do zlikwidowania w zakresie posadowienia 
budynku oraz do przebudowy instalacja odwodnienia i podlewania w lokalizacji nowych 
zbiorników 

5. Nowy układ komunikacyjny powinien otaczać obwodowo nowy kompleks budynków i połączyć 
w ten sposób na nowo bramę nr 1 i bramę nr 2.  

6. Nowy układ komunikacyjny powinien zapewniać dojazd do strefy technicznej zlokalizowanej 
od strony południowo-zachodniej i uwzględniać wjazd i manewrowanie co najmniej pojazdem 
o DMC 40T (ciągnik siodłowy + naczepa) dla transportu wyposażenia Data Center. 

7. Plac manewrowy do zawracania pojazdem o min. DMC 40T (ciągnik siodłowy + naczepa) 
minimum 20x20m. Wielkość placu powinna uwzględniać manewr pojazdu bez cofania. 

8. Ruch pieszy powinien odbywać się analogicznie do ruchu pojazdów. Należy zapewnić chodniki 
do wszelkich wejść części technicznych,  dojść do zbiorników, punktów ładowania itp. 

9. Ciągi piesze i jezdne zoptymalizowane, umożliwiające swobodną i bezpieczną komunikację 
wewnętrzną, dostawy oraz przebieg dróg pożarowych.  

10. Należy skorygować 5 szt. (nr 1 do nr 5) promieni skrętu (zwiększenie promienia) istniejącego 
układu komunikacyjnego. 

11. Nowo projektowane promienie skrętu (nr 6 do nr 10) - nałożony wymóg szczególnej uwagi 
i prawidłowości przy korzystaniu przez pojazdu o min. DMC 40T. 

12. Wjazd na budowę będzie się odbywać Bramą nr 2. 

13. Wykonawca zapewni całodobową ochronę dla terenu budowy. 

 Wymagania 

Materiały i urządzenia, na których oparto wytyczne stanowią minimalne wymagania techniczne 

i funkcjonalne, które muszą być spełnione.  

 Wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt 

Wielkość ruchu generowanego przez obiekt można szacować w perspektywie ukończenia inwestycji 

w kształcie docelowym na wyjątkowo 200 do 250 pu/dobę, co oznacza maksimum 25 pu/godzinę. 

Oczywiście dotyczy to jednego kierunku. Są to głównie dojazdy pracowników i niewielu przyjmowanych 

gości. Centrum przetwarzania danych nie jest obiektem otwartym i często odwiedzanym. Strukturę 

można szacować jako praktycznie ruch wyłącznie osobowy. Większość dostaw (wwóz i wywóz) 

w obiektach o takim zastosowaniu odbywa się pojazdami o wadze do 3,5 t traktowanych jako pojazdy 

osobowe. Dostawy większymi pojazdami (do 42 t) będą incydentalne i polegały na przykład na 

dostawie oleju opałowego, wywozie śmieci, czyszczeniu separatorów itp. Taki ruch nie wpływa na ruch 

codzienny. 
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 Miejsca postojowe dla samochodów 

Należy zaprojektować i wybudować co najmniej nowych 30 miejsc postojowych będących rozbudową 

istniejącego parkingu od strony północnej.  

Należy zapewnić minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych i 

zrealizować je poprzez wykorzystanie istniejących typowych miejsc postojowych w sąsiedztwie 

budynku ochrony. Miejsce postojowe dla ON o wymiarach 3,60m x 5,00m każde, powinno mieć 

nawierzchnię barwy niebieskiej i namalowaną białą kopertę ze znakiem P-24 na istniejącej nawierzchni 

miejsc postojowych.  

 

 Miejsca postojowe dla rowerów i motocykli 

Należy zaprojektować i wybudować zadaszone miejsce dla co najmniej 5 rowerów oraz 5 motocykli, 

zlokalizowane na terenie rozbudowanego parkingu. 

 Ukształtowanie wysokościowe 

Ukształtowanie wysokościowe powinno być dowiązane do rzędnych istniejącej nawierzchni. Spadki 

podłużne drogi dostaw i parkingu łagodne (0,5 do ok. 2,0 %). Należy ukształtować tereny zielone 

z łagodnymi spadkami. 

 Kategoria gruntu 

Wg badań archiwalnych pod projektowaną nawierzchnią zalegają grunty po części piaszczyste 

i wysadzinowe w dobrych i przeciętnych warunkach wodnych. Wstępnie należy przyjąć grupę G3, którą 

należy zweryfikować. 

 Roboty ziemne 

Roboty ziemne na obszarze projektu wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 lub równoważną. 

W przypadku problemów z wyselekcjonowaniem odpowiednich gruntów z wykopów, górna warstwa 

robót powinna zostać ulepszona. W przypadku gruntów spoistych zaleca się użycie wapna palonego. 

  Konstrukcje nawierzchni 

Dopuszcza się odchylenia od wartości wskazanych poniżej jako +/-5%. 

6.3.10.1 Ruch lekki i średnio ciężki 

• Kostka betonowa, grubość 8 cm; 

• Podsypka cementowo-piaskowa lub z miału kamiennego, grubość 3 cm; 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PNS-06102 
0÷31,5 lub równoważnej, gr. min. 20 cm; 

• Wymaganie dla gruntu G1 Is>= 1,0 i E2>= 100; 

• Warstwa odcinająca i filtracyjna z piasku, gr. min. 25cm; 

• Geowłóknina odcinająca; 

• Grunt G3. 
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6.3.10.2 Ruch lekki (Parking pracowniczy) 

• Kostka betonowa, grubość 8 cm; 

• Podsypka cementowo-piaskowa lub z miału kamiennego, grubość 3 cm; 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PNS-06102 
0÷31,5 lub równoważnej, gr. min. 15 cm; 

• Wymaganie dla gruntu G1 Is>= 1,0 i E2>= 100; 

• Warstwa odcinająca i filtracyjna z piasku, gr. min. 25cm; 

• Geowłóknina odcinająca; 

• Grunt G3. 

  Chodniki 

• Kostka betonowa, grubość ok. 6 cm; 

• Podsypka cementowo-piaskowa, grubość min. 3 cm; 

• Podbudowa kruszywa naturalnego, grubość min. 15 cm; 

• Wymaganie Is>= 0,98 i E2>= 80; 

• Warstwa odcinająca i filtracyjna z piasku, grubość 15cm. 

 Odwodnienie 

Wszystkie projektowane dojścia, drogi i chodniki należy wyposażyć w system kanalizacji deszczowej. 

 Prace geodezyjne 

Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, Wykonawca 

zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych 

poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inwestora projekt osnowy roboczej poziomej  

i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny 

spełniać następujące warunki: 

• punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót  
oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem; 

• odległość pomiędzy punktami będzie określona, a każdy punkt powinien być oznaczony 
w sposób zatwierdzony przez Inwestora tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania; 

• sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny 
być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach technicznych G-3.1 (Osnowy 
realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

 Roboty ziemne 

Należy starać się, żeby wykopy budowlane pod budynki, fundamenty i urządzenia podziemne 

bilansowały się, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek ruchów mas ziemnych poza granicę działki. Nie 

dotyczy to nadmiaru humusu. 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

37 
 

6.4 Miejsca parkingowe – samochody, motocykle, rowery 

 Opis stanu istniejącego w zakresie miejsc parkingowych 

Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla projektowanego obiektu zgodnie z zapisem planu wynosi: 

20 miejsc postojowych/1000m2 powierzchni użytkowej obiektów usług technicznych. Na działce 

inwestycyjnej istnieje parking z łączną ilością miejsc parkingowych 58 miejsc postojowych, jest to 

większa ilość do obsługi istniejącego budynku niż zakłada wskaźnik. 

 Opis stanu projektowanego i zakres wykonawczy 

1. Należy zaprojektować i wybudować co najmniej nowych 30 miejsc postojowych o wymiarach 
stanowisk 2,5x5,0m, będących rozbudową istniejącego parkingu od strony północnej.  

2. Należy zaprojektować i wybudować 2 nowe miejsca postojowe, o wymiarach 3,60m x 5,0 m, 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w sąsiedztwie portierni na miejscu istniejących 
typowych miejsc postojowych – zgodnie z pkt. 6.3.5.  

3. Należy zaprojektować i wybudować zadaszone miejsce dla 5 miejsc dla rowerów oraz 5 miejsc dla 
motocykli zlokalizowanych na terenie rozbudowanego parkingu. Wiaty modułowe – minimalna 
wysokość 2500 mm, minimalna szerokość jednego modułu 3300 mm, zadaszona powierzchnia 
min. 16 m2. - Typ konstrukcji: wykonana z profili stalowych o zamkniętych przekrojach 
ocynkowanych ogniowo lakierowana natryskowo. Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Konstrukcja stalowa z wypełniaczami szklanymi na bocznej i tylnej ścianie i szklanym dachem 
będzie montowana w miejscu instalacji przy użyciu nierdzewnego połączenia śrubowego. - 
Powłoka: stalowa konstrukcja wyposażona powinna być w ochronną warstwę cynku i powłokę 
proszkową. - Rama nośna: słupy nośne i wzdłużne wykonane powinny być z konstrukcji stalowej. - 
Wypełnienia tylnej i bocznej ściany: hartowane szkło z bezpiecznym drukowaniem. - Pokrycie 
dachu: szkło hartowane laminowane. - Wiata wyposażona w rynnę spustową odprowadzającą 
wodę z rynien dachowych do poziomu chodnika, wykonana z profili min. 40x40x2 mm. – 
Fundamenty – Posadowienie wiaty na fundamentach punktowych umożliwiających szybki montaż 
i demontaż, winien być wykonany z betonu zbrojonego o klasie min. C16/20; ściany boczne 
oznaczone trwale paskami koloru żółtego (tzw. informacja o przegrodzie bocznej). 

 

[Zdj. 6.4.1. Przykładowa wiata rowerowa, zdjęcie ilustracyjne za portalem nto.pl, fot. Piotr Guzik] 
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6.5 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych 

Należy zaprojektować i wybudować 4 stacje ładowania do samochodów hybrydowych, elektrycznych, 

rowerów i motorowerów elektrycznych, a także pożarowy wyłącznik prądu paneli fotowoltaiczych. 

Zasilanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych z nowoprojektowanego budynku. 2 szt. stacji 

ładowania pojazdów należy zlokalizować w obszarze istniejącego lub rozbudowywanego parkingu 

kolejne 2 szt. należy zlokalizować w sąsiedztwie budynku konferencyjnego. W przypadku lokalizacji 

stacji w miejscu istniejących miejsc postojowych, konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie miejsc 

postojowych w ilości jaka została wykorzystana dla posadowienia stacji. 

W słowniku pojęć w rozdziale 1.5 PFU zdefiniowano stację ładowania, system ładowania oraz punkt 

ładowania. 

 Wymagania ogólne systemu ładowania 

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, wykonać i uruchomić system ładowania pojazdów 

elektrycznych, w szczególności samochodów osobowych, obejmujący 4 stacje ładowania. System 

ładowania należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o elektromobilności i 

paliwach 25 alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., przepisami wykonawczymi do ww. Ustawy, 

Polskimi Normami, warunkami technicznymi wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej części PFU. 

Stacje powinny być zaprojektowane i wykonane zgodne z rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie 
szczegółowych wymagań technicznych stacji ładowania. Wykonawca złoży wniosek i uzyska w imieniu 
Zamawiającego decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację stacji. 

 Wymagania techniczne systemu ładowania 

1. Stacje ładowania musza spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w 
szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich bezpieczne użytkowanie, w tym 
bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych oraz dostęp 
do stacji ładowania dla osób niepełnosprawnych. 

2. Rodzaj punktu ładowania – punkt ładowania o nominalnej mocy 22 kW (AC).  

3. Liczba stacji ładowania do zamontowania w ramach Przedmiotu Zamówienia – 4 szt.  

4. Liczba punktów ładowania do zamontowania w ramach Przedmiotu Zamówienia – 4 szt.  

5. Każdy punkt ładowania należy wyposażyć w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia 
energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do sytemu zarządzania 
stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego.  

6. Typ stacji – konstrukcja montowana do podłoża.  

7. Typ gniazd w stacji ładowania – Typ 2 (AC).  

8. Obudowa:  

• materiał – aluminium lub stal nierdzewna, opcjonalnie z wykorzystaniem szkła bezpiecznego 
na części obudowy; 

• logo zarządcy obiektu na obudowie – CIRF; 

• napisy na obudowie – ustalone na etapie projektowania; 

• kolor obudowy – ustalony na etapie projektowania; 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

39 
 

• ochrona – urządzenie przystosowane do obiektu ogólnodostępnego i niechronionego 
(wandaloodporne); 

• zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym – zgodnie z przepisami prawa i 
Polskimi Normami, uwzględniając zastoiny wód opadowych i śniegu na stanowiskach 
postojowych i ciągach pieszo – jezdnych; 

• należy zaprojektować i zamontować zabezpieczenie chroniące stację ładowania przed 
uszkodzeniem przez samochody parkujące na miejscach przeznaczonych dla samochodów 
elektrycznych.  

9. Oprogramowanie stacji pozwalające na:  

• podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego; 

• przekazywanie danych do ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu 
ładowania i cenie za usługę ładowania, wraz z podaniem informacji o: 

− współrzędnych ogólnodostępnej stacji ładowania, zgodnie z państwowym system 
odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych; 

− aktualnych cenach paliwa alternatywnego; 

− dostępności punktu ładowania przekazywanie za pomocą usługi sieciowej (zgodnie ze 
szczegółową specyfikacją usługi sieciowej zdefiniowanej językiem opisu usług sieciowych 
WSDL, udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UDT).  

 Wymagania funkcjonalno-użytkowe systemu ładowania 

1. Warunki pracy – stacje ładowania będą eksploatowane przez cały rok, na terenie zewnętrznym 
odkrytym i nieosłoniętym; będą narażone na bezpośrednie oddziaływanie warunków 
atmosferycznych przypisanych dla naszego klimatu. 

2. Typ obiektu – parking ogólnodostępny należy założyć eksploatację stacji ładowania przez 24 
godziny na dobę.  

3. Komunikacja z użytkownikiem – Zamawiający wymaga informacji na panelu dotykowym (lub 
wyświetlaczu) o:  

• ilości energii pobranej jednorazowo podczas ładowania pojazdu,  

• cenie energii za 1 kWh,  

4. Instrukcja obsługi – wymagana czytelna instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, 
wyświetlana na panelu lub zamieszczona na obudowie stacji ładowania.  

5. Straty energii elektrycznej – Zamawiający wymaga umożliwienia rozliczenia strat energii 
elektrycznej na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania.  

6. Informacja o zużytej energii elektrycznej – wymagane jest umożliwienie Zamawiającemu pobrania 
informacji o danych dotyczących ilości zużytej energii elektrycznej, odrębnie na świadczenie usługi 
ładowania oraz na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania, z wykorzystaniem układów 
pomiarowych zainstalowanych w systemie. Dane powinny być przechowywane w 
oprogramowaniu stacji ładowania przez okres ustalony z Zamawiającym.  

7. Stan pracy stacji ładowania – Zamawiający wymaga bieżącej informacji o stanie pracy urządzenia, 
poprzez sygnalizację diodami LED aktualnego stanu pracy.  

8. Komunikacja z ładowanym pojazdem – Zamawiający wymaga komunikacji pomiędzy stacją 
ładowania a pojazdem elektrycznym, sygnalizowaną na panelu dotykowym lub podświetleniem 
gniazd.  
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9. System pomiarowy – każdy punkt ładowania należy wyposażyć w system pomiarowy 
umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego 
systemu do systemu zarządzania stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego.  

10. Oprogramowanie – Zamawiający wymaga funkcjonalności stacji ładowania określonej w Ustawie z 
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dla ogólnodostępnych stacji 
ładowania.  

11. Rodzaje wymaganych przez Zamawiającego zabezpieczeń użytkowych:  

• zabezpieczenie procesu ładowania przed ingerencją osób nieuprawnionych (przed 
nieuprawnionym: wyjęciem wtyczki, podłączeniem wtyczki do innego pojazdu, wyłączeniem 
procesu ładowania), b) zwrot użytkownikowi kwoty nadpłaconej,  

• sygnalizacja świetlna procesu ładowania i zakończenia ładowania (gniazdo lub panel – do 
ustalenia na etapie projektowania),  

• uwzględniający awarię sieci zasilającej stacje ładowania, e) zdalny monitoring stanu prac 
urządzenia na potrzeby zarządcy obiektu,  

• zapewnienie, aby energia elektryczna dostarczana do stacji ładowania była wykorzystywana 
wyłącznie w celu:  

− ładowania,  

− zapewnienia funkcjonowania stacji. 

12. Statystyki na potrzeby zarządcy obiektu (w rozbiciu na dzień, miesiąc i rok):  

• liczba doładowań (szt.),  

• ilość zużytej energii (kWh), c) wartość doładowań (zł).  

13. Zamawiający oczekuje, że stacja ładowania będzie przystosowana do wysyłania informacji do 
Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, w sprawie:  

• ceny za usługę ładowania,  

• współrzędnych ogólnodostępnej stacji ładowania, zgodnie z państwowym system odniesień 
przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych,  

• dostępności punktu ładowania przekazywane za pomocą usługi sieciowej (zgodnie ze 
szczegółową specyfikacją usługi sieciowej zdefiniowanej językiem opisu usług sieciowych 
WSDL, udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UDT). 

 Uwagi 

1. Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych należy wykonać zgodnie z 
miejscami wzorcowymi na parkingach publicznych. 
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[Rys. 6.5.1.  – Orientacyjna lokalizacja stacji ładujących] 

 

6.6 Panele fotowoltaiczne 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie projektu i wykonawstwa, wykonawca wykona naziemną 
instalację modułów fotowoltaicznych (skrót: PV) o minimalnej mocy 150,00 kW. 

Lokalizacja (alternatywnie): 

Lokalizacja nr 1 - w południowo-zachodniej części działki. Instalacja nie może kolidować 
z infrastrukturą. 

Lokalizacja nr 2 - nad zadaszeniem miejsc postojowych 

Lokalizacja nr 3 - inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym 
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[Rys. 6.6.1. Orientacyjny schemat lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych] 

 

 Minimalne wymagania stawiane dokumentacji projektowej PV 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji 
elektrycznej instalacji modułów PV dla wskazanych lokalizacji: 

• Projekt instalacji modułów PV o nominalnej mocy energetycznej min 150,00 kW;  

• Projekt instalacji modułów PV monokrystalicznych, płaskich;  

• Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace 
układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej 
powierzchni dachu;  

• Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym dla 
części DC i AC.  

Projekt powinien zawierać wpięcie instalacji modułów PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną. 
Projekt powinien obejmować niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe 
podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia.  

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia 
umożliwiające ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem.  
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Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji 
elektrycznej i układu automatyki instalacji paneli PV.  

Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewniać:  

• Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC; 

• Pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia 
instalacji modułów PV; 

• Archiwizację danych pomiarowych na serwerze lokalnym w siedzibie Zamawiającego / lub 
sieciowym oraz ich wyświetlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji 
pomieszczeni utrzymania; 

• Wyświetlać dane z wybranych pomiarów na ekranie w jednym z pomieszczeń zlokalizowanych 
w budynku (pomieszczenie eksploatacji). 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji 
mechanicznej pod montowane panele PV.  

Panele montować na konstrukcji aluminiowej opartej na trójkątnych wspornikach. Konstrukcja 
aluminiowa powinna przenieść obciążenia od ciężaru modułów, od sił powstałych od naporu wiatru 
oraz od ciężaru śniegu oraz wymaganego dociążenia (balastu). 

 Parametry paneli PV 

• powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna być nie mniejsza niż 1,6 m2; 

• moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 450 W; 

• napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 30 V (Vmp przy Pmax); 

• prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 8,7 A (Imp przy Pmax); 

• sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 16%; 

• panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej 
ramie np. Aluminiowej; 

• panele musza być wyposażone w system, umożliwiający zdalną, indywidualną kontrolę 
produkcji energii paneli, regulację mocy i przepływu w stringach na poziomie panelu; 

• panel monokrystaliczny w technologii połówkowej. 

 Parametry inwerterów (falowników) DC/AC, systemu zarządzania i 
wizualizacji PV 

• inwertery powinny być 3 – fazowe; 

• inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci 
zasilającej; 

• inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią (Ethernet), posiadać moduł Bluetooth, 
moduł RS485, oraz współpracować z jednostką centralną systemu zarządzania MMU; 

• minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 200VDC; 

• minimalna ilość trakerów MPP: 2; 

• zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 200 V … 800 V; 
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• stopień ochrony IP65; 

• inwerter (falownik) powinien mieć możliwość współpracy programowej z systemem 
zarządzania MMU optymalizującymi przepływ energii na poziomie modułów; 

• system zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję np. przez interface RS 485 z 
odpowiednimi GATEWAY komunikującymi się z panelami; 

• system zarządzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji energii przez system 
a także kontrolę wydajności każdego z zainstalowanych modułów w danym stringu poprzez 
sieć komputerową na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym wyposażonym w 
odpowiednie oprogramowani systemowe; 

• System centralnego zarządzania MMU musi spełniać wymagania ppoż. i mieć możliwość 
centralnego odłączania napięcia DC na poziomie paneli w wypadku powstania zagrożenia 
pożarowego.  

• System ongrid 

 Parametry kabli do paneli PV 

• kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych; 

• kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne; 

• temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C; 

• kable powinny być podwójnie izolowane; 

• kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC.  

6.7 Zieleń, w tym zieleń osłonowa 

 Istniejąca zieleń 

Na przedmiotowej działce istnieje zieleń wysoka – szpalery drzew o koronach o koronach 

posadowionych na wysokości 2 m w rejonie parkingu i przy ogrodzeniu wzdłuż granicy wschodniej.  

W rejonie parkingu znajduje się żywopłot. W rejonie sąsiadującym z istniejącym budynkiem głównym 

występuje kompozycja nasadzeń krzewów nawiązująca do układu architektonicznego budynku.  

W donicach wzdłuż ogrodzenia rosną miejscowo żywopłot oraz rośliny okrywowe, a także krzewy 

mieszane. Istniejące donice betonowe w ogrodzeniu mają szerokość 2 m. Na odcinku wzdłuż drogi 

krajowej istnieje żywopłot bukowy o wysokości docelowej 3 m, który ogranicza poziom zanieczyszczeń 

oraz hałasu pochodzących od ulicy. Wykonawca ma obowiązek obsadzić pozostałe powierzchnie w 

donicy krzewami mieszanymi (liściaste i iglaste) do wysokości 60 cm (berberysy, tawuły, pięciorniki, 

pigwowce, wierzby). 

Pozostała powierzchnia zielona działki jest trawnikiem. 

 Projektowana zieleń 

Przed przystąpieniem do prac projektowych zieleni należy wykonać inwentaryzację zieleni.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych i porządkowych na terenie opracowania należy zabezpieczyć 

pnie drzew istniejących przewidzianych do zachowania. Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien 

być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę możliwości poza rzutami koron lub po drogach 

tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze lub pospółce żwirowo-piaskowej z prefabrykatów 

betonowych. W rejonie rzutów koron drzew należy pozostawić grunt pierwotny na istniejącym 
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poziomie. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być 

wykonywane ręcznie. Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie 

matami ze słomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy 

zabezpieczyć odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi. 

Projektowaną zieleń dostosować do zmienionego zagospodarowania terenu, zwłaszcza w rejonie 

parkingu oraz wejścia głównego, mając na uwadze walory funkcjonalne i estetyczne. Wykonać 

kompensację zielni. Konieczne jest zachowanie minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej – 

zgodnie z MPZ. Wymaga się zaprojektowania i stworzenia pasa zieleni osłonowej od strony budynku 

konferencyjnego. 

Należy dostosować się do wymogów bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie roślinności 

nieprzesłaniającej widoczności. Zieleń wysoką należy przewidzieć i wykonać jedynie w rejonie parkingu 

przy ogrodzeniu wzdłuż granicy wschodniej.  

W rejonie parkingu należy zastosować szpaler 8 drzew w rozstawie jak istniejące drzewa, o koronach 

posadowionych na wysokości 2 m z gatunku wolno rosnącego o małych przyrostach pnia na grubość 

(maksymalna średnica pnia w dojrzałym wieku to ok. 30 cm) oraz gęstą koroną. Gatunkiem 

spełniającym te wymagania jest np. wiśnia pospolita odmiana kulista. Przy ogrodzeniu w razie 

konieczności uzupełnić żywopłot, aby jego forma nawiązywała do żywopłotu w donicach przy 

istniejącym parkingu.  

W otoczeniu istniejącego budynku głównego kompozycja nasadzeń krzewów nawiązuje obecnie do 

układu architektonicznego budynku głównego. Pasy krzewów szerokości 2,5 – 5 m rozchodzą się od 

wejścia centralnie i promieniście w stosunku do wejścia głównego. W nasadzeniach krzewów 

występują gatunki osiągające wysokości do 60 cm: np. tawuła japońska, berberysy w odmianie 

karłowej, w nasadzeniach żywopłotowych (żywopłoty nieformowane). Uzupełnieniem nasadzeń 

krzewiastych są pasy z roślin okrywowych – np. irga, jałowiec, tawulec. Pasma zieleni pooddzielane są 

szerokimi pasami wysypanymi grubym żwirem (otoczaki). Po wykonaniu rozbudowy i przebudowaniu 

pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wejścia głównego prowadzącego do obu (starej i nowej) 

części budynku należy przeprojektować i wykonać nasadzenia krzewów również nawiązując do nowej 

bryły budynku. W miarę możliwości wykorzystać należy istniejące od strony południowej budynku 

nasadzenia krzewów. 

Ponadto Wykonawca zaprojektuje i wykona zieleń w patio za szklanym łącznikiem wg indywidualnego 

projektu o ilości nasadzeń żywych nie mniejszej niż 15szt. w tym min 5 szt. roślinności pnącej 

zimozielonej. 

Należy zapewnić automatyczny system nawadniania terenu dla całego terenu zieleni, z wyłączeniem 

patio. 

Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót budowlanych. Po 

zakończeniu robót budowlanych teren należy oczyścić ze śmieci i resztek budowlanych oraz przekopać 

usuwając chwasty i pozostałe śmieci i kamienie. Podłoże przygotować poprzez uprawę gruntu 

istniejącego. Wszelkie prace w obrębie rzutu koron należy prowadzić ręcznie, na pozostałej 

powierzchni mechanicznie.  

Plantowanie i roboty ziemne obejmują niewielkie zmiany w ukształtowaniu powierzchni, mające na 

celu ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień o wysokości i głębokości zasypań nie przekraczających 

30 cm. Prace należy prowadzić mechanicznie. Plantowanie należy prowadzić pod kierownictwem 

projektanta.  
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Warstwa powierzchniowa o grubości 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć 

dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana.  

Przed przystąpieniem do sadzenia roślin powierzchnie zieleni należy dwukrotnie odchwaścić 

chemicznie z zachowaniem dwutygodniowych przerw pomiędzy opryskami oraz pomiędzy ostatnim 

opryskiem a sadzeniem roślin. W każdym przypadku produkty chemiczne do odchwaszczania stosować 

zgodnie z instrukcją producenta.  

Wszystkie nasadzenia powinny być wykonane przed założeniem trawników.  

Pod posadzonymi drzewami, krzewami i bylinami należy rozłożyć korę.  

Wszelkie prace związane z sadzeniem drzew i krzewów, zakładaniem trawników powinny być 

wykonane w zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

 Parametry projektowanego materiału roślinnego 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 lub równoważną i PN-R-67022 lub 

równoważną, właściwie oznaczone, tzn. powinny mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska 

lub polska, forma, parametry, numer normy, producent. 

6.7.3.1 Wymagania ogólne 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

• przewodnik powinien być prosty, 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

• rany na pniach drzew po usuwaniu pędów bocznych nie mogą mieć średnicy większej niż 1/3 
średnicy pnia, 

• cięcia formujące koronę drzew powinny być przeprowadzone najpóźniej pełen rok przed 
sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpóźniej dwa lata przed 
sadzeniem, 

• rana po podmianie przewodnika w szkółce powinna być zarośnięta, 

• pień powinna mieć odpowiednią dla obwodu drzewa wysokość, 

• odporne na mróz i susze 

6.7.3.2 Wady niedopuszczalne 

• uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 
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• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

• martwice i pęknięcia kory, 

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

• dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 

6.8 Tymczasowe zagospodarowanie terenu na czas budowy 

Wykonawca zapewni w ramach przedmiotu zamówienia odpowiednie do skali przedsięwzięcia 

budowlanego zaplecze budowy. Istnieje możliwość jego lokalizacji na obszarze objętym inwestycją, w 

rejonie północno - zachodnim i południowo – zachodnim. Wjazd od ulicy Samorządowej. W części 

rysunkowej zawarty jest schemat orientacyjnego planu budowy z organizacją placu budowy, lokalizacji 

zaplecza, dróg i miejsca składowania materiałów oraz schemat kolejności budowy w zakresie 

zajmowanych obszarów. 

Nie pomijając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, w 

ramach ceny oferty Wykonawca uwzględni koszty związane z: 

• czasowym zajęciem nieruchomości poza działką Zamawiającego, objętym pozwoleniem albo 
zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej – o ile 
będą konieczne, 

• usunięciem humusu pozyskanego z wyniku wykonania robót ziemnych, przechowywaniem go 
w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (nadmiar humusu należy zagospodarować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz odwiezieniem na odkład (w przypadku nadmiaru 
humusu) lub pozyskaniem i dowozem brakującej ilości humusu, niezbędnej do 
zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie w cenie oferty; 

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie budowy; 

• wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych przyległych do terenu budowy w związku 
z oddziaływaniem budowy; 

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
oraz usunięciem zieleni niskiej kolidującej z realizowaną inwestycją. 

• utylizacją materiałów rozbiórkowych – Wykonawca ma obowiązek zutylizowania materiałów 
rozbiórkowych na własny koszt. Z utylizacji tych materiałów wykonawca musi przedstawić 
dokument z utylizacji oraz dostarczyć protokół wskazujący zakres i ilość 
utylizowanego/likwidowanego materiału z rozbiórki, dotyczy to w szczególności: 

o zieleń wokół istniejącego budynku technicznego – Wykonawca uzupełni lub 
zaprojektuje zieleń wokół nowego budynku zgodnie z p. 6.7 PFU; 

o bariery podczerwieni  
o słupy  
o kostka i krawężniki  
o pompy stare w PD2  
o fragment ogrodzenia przy budynku B  
o fragment murku  

Kamery z terenu CIRF pozostają na stanie Zamawiającego. 

• zorganizowaniem zaplecza budowy 
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• innymi czynnościami wyżej niewymienionymi, a wymaganymi prawem przy realizacji 
Inwestycji, 

Wykonawca w ramach organizacji zaplecza budowy jest zobowiązany zapewnić pomieszczenie dla 

Inżyniera Kontraktu, szczegółowe wymagania przedstawiono w rozdziale 14. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia, wygrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz do 

ustawienia tablic informacyjnych. 

Od momentu przekazania terenu budowy wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres 

trwania Kontraktu możliwości ruchu drogowego. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Wykonawca zabezpieczy, a następnie wykona roboty odtworzeniowe w przypadku uszkodzenia drogi 

wokół istniejącego budynku lub dróg dojazdowych. 

Teren budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

minimalizację wykorzystywanej powierzchni działki Zamawiającego oraz minimalne jej przekształcenie, 

z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich.  

Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy na działce Zamawiającego oraz na nieruchomościach 

sąsiednich w stopniu, w jakim Wykonawca oddziaływuje na nie lub w istniejącej infrastrukturze, 

odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej. Dostawa wody oraz zasilenie placu budowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie 

dopuszcza korzystania ze swojego przyłącza. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

(System toalet przenośnych). 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Utylizacja odpadów po 

stronie Wykonawcy. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robot budowlanych, należy segregować  

i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. Na wszystkie odpady niebezpieczne np. 

akumulatory Wykonawca przedstawi zaświadczenie o utylizacji – kartę odpadu. Odpady, które można 

powtórnie wykorzystać np: papier z utylizacji, należy przekazywać specjalistycznym 

przedsiębiorstwom. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca. 

Należy zieleń znajdującą się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczoną do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wykonywanie wykopu nie może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian 

lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie 

powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 
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[Rys. 6.8.1. Orientacyjny schemat obszaru placu budowy]  
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7. Lokalizacja, funkcjonalność, architektura, konstrukcja 

7.1 Lokalizacja, położenie względem istniejących obiektów 

Planowana rozbudowa ośrodka CIRF o Budynek Techniczny – Serwerownię, składająca się z części 

technicznej 1-kondygnacyjnej i części administracyjno-biurowej 2-kondygnacyjnej powinna być tak 

zlokalizowana, aby umożliwić połączenie jej z istniejącym budynkiem CIRF. 

Nową inwestycję należy zaprojektować i zrealizować, jako budowę nowego budynku CIRF 

umieszczonego na południowy wschód względem istniejącego budynku technicznego, zakładając jego 

zdylatowanie lub odsunięcie od istniejącego budynku. Nowy budynek powinien być połączony z 

istniejącym budynkiem korytarzem w części administracyjno-biurowej na poziomie przyziemia, w 

części technicznej również na poziomie przyziemia, należy zaprojektować i wykonać przynajmniej 1 

połączenie istniejącego budynku i nowego budynku na poziomie dachu. Szerokość budynku powinna 

być zlicowana z budynkiem istniejącym, tak, aby uzyskać wrażenie naturalnej kontynuacji istniejącego 

budynku. 

Należy zaprojektować i zrealizować budowę nowej serwerowni w formie nawiązującej do budynku 

istniejącego. 

7.2 Przeznaczenie i sposób użytkowania, założenia dotyczące 
podziału funkcjonalnego 

Zakłada się dwie funkcje nowego budynku: administracyjno-biurową i techniczną. 

Należy zaprojektować i wykonać funkcje techniczne w części 1-kondygnacyjnej, a funkcje 

administracyjno-biurowe w części 2-kondygnacyjnej Budynku Technicznego – Serwerowni.  

Planowany budynek powinien być połączony z istniejącym budynkiem CIRF łącznikami. 

Należy zaprojektować i zrealizować nową serwerownię CIRF w formie nawiązującej do budynku 

istniejącego, to jest w postaci jednego budynku, ale o dwóch zróżnicowanych częściach połączonych 

korytarzem. Jedna część o dwóch kondygnacjach obejmująca pomieszczenia administracyjne 

i połączona z nią część jednokondygnacyjna z funkcją techniczną, w tym serwerownie rozlokowane 

jako rdzenie budynku w części środkowej.  

Część administracyjno-biurową należy zlokalizować od strony północno-wschodniej, a część techniczną 

Budynku Technicznego Serwerowni od strony południowo-zachodniej.  

Główne wejście do istniejącego budynku CIRF zlokalizowane jest od strony północno-wschodniej, 

uwzględniające dostępność dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo funkcjonuje drugie wyjście 

z budynku pełniące funkcję ewakuacyjnego, również bezkolizyjne dla osób poruszających się 

na wózkach. Od strony północno-zachodniej znajduje się zadaszone wejście techniczne wraz 

z podjazdem i rampą dla celów transportu urządzeń do części technicznej obiektu. 

Należy zaprojektować i wykonać wejście główne do nowego budynku od strony północno-wschodniej 

(np. w postaci szklanego łącznika) w taki sposób, aby z przestrzeni wspólnej wejścia głównego możliwe 

było rozejście się do części istniejącej biurowej i nowoprojektowanej części administracyjno-biurowej 

w poziomie parteru. 

W celu prostego połączenia komunikacyjnego tych dwóch części konieczna będzie przebudowa 

istniejącej „ślimakowej” pochylni dla osób niepełnosprawnych. Należy zaprojektować i wykonać nową 
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pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi dostęp do istniejącej i nowego części. Preferuje 

się formę prostą pochylni, usytuowaną równolegle lub prostopadle do budynku. 

Przestrzeń między częścią administracyjno-biurową projektowaną a budynkiem biurowym istniejącym 

należy zagospodarować na miejsce wypoczynku np. w formie patia wewnętrznego rekreacyjnego. 

Wejście na patio ze szklanego łącznika i łącznika technicznego. Należy przewidzieć nawierzchnię 

umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej. 

Jeżeli Wykonawca zaprojektuje rozsunięcie istniejącego i nowego budynku, od strony południowo-

zachodniej należy przewidzieć dostęp do części technicznej powstałej przestrzeni między budynkami. 

Należy zaprojektować i wykonać strefę rozładunkową wraz z rampą rozładunkową. W strefie tej 

wydzielić pomieszczenie/miejsce na składowanie makulatury i innych materiałów opakowaniowych. 

Część techniczną należy połączyć korytarzem z istniejącym budynkiem technicznym w poziomie 

parteru i poziomie dachu. 

Przestrzeń między budynkiem istniejącym i projektowanym technicznym należy zaprojektować 

i zagospodarować np. na magazyny gospodarcze dostępne z łącznika technicznego. Przewidzieć 

nawierzchnię umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej. 

Na schemacie zagospodarowania czerwonymi liniami oznaczono obszary możliwej przyszłej, kolejnej 

rozbudowy ośrodka CIRF. 

 Przeznaczenie i sposób użytkowania 

Program użytkowy budowy serwerowni ze względu na podział funkcjonalny na część techniczną i 
administracyjno-biurową zorganizowano w dwóch oddzielnych przestrzeniach połączonych 
kubaturową komunikacją. Pozwoli to zachować specyfikę materiałową oraz instalacyjną przy 
utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie kontroli dostępu do poszczególnych stref 
obiektu dla obu części budynku.  

7.2.1.1 Część administracyjno-biurowa 

Należy zaprojektować i wykonać wejście główne do nowego budynku od strony północno-wschodniej 
(np. w postaci szklanego łącznika). Z wejścia tego należy umożliwić przedostanie się do niezależnej 
części biurowej w budynku istniejącym i do nowoprojektowanej części administracyjno-biurowej w 
poziomie parteru.  

W części administracyjno-biurowej należy zaprojektować i wykonać: 

• na poziomie parteru: szatnię, szatnię ochrony, pomieszczenie ochrony, magazyn broni, 
pomieszczenie socjalne i pomieszczenie systemu bezpieczeństwa, dalej w części 
administracyjno-biurowej pomieszczenie ochrony z zapleczem, UPS biurowy/LAN biurowy, 
toalety, szatnię z zapleczem sanitarnym z prysznicem, magazyn IT, magazyn eksploatacji, 
szatnię eksploatacji, montaż urządzeń, BMS/ Bezpieczeństwo, pomieszczenia rezerwy, 
korytarze i śluzy łączące z częścią przestrzeni technicznej; 

Na zewnątrz tej części budynku należy przewidzieć schody zewnętrzne i windę umożliwiające 
dostęp na dach budynku. Winda towarowa powinna spełniać parametry niezbędne do obsługi  

• na poziomie 1 piętra: 2 x pomieszczenie IT, 2 x pomieszczenie eksploatacji (zespół utrzymania 
obiektu), 5 x pomieszczenia biurowe, jadalnię, toalety oraz rezerwę powierzchni. 

7.2.1.2 Część techniczna 

W jednokondygnacyjnej części technicznej obiektu należy zaprojektować i wykonać wewnątrz obiektu 
(jako rdzeń) wydzielony niezależną komunikacją: 
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• układ czterech komór serwerowych, po 80 szaf rackowych w trzech komorach – komory nr 1, 
2,3; układ ‘high density’ – 72 szafy rackowe, w tym 24 szafy o zwiększonym obciążeniu – 15 kW 
w komorze nr 4; (możliwe rozmieszczenie szaf w komorach serwerowych nr 1, 2, 3 i 4 
przedstawiono w Załączniku nr 10 oraz na rysunkach 7.3.3 i 7.3.4); 

• komora serwerowa informacji niejawnych, w której będą przetwarzane informacje niejawne – 
16 szaf rackowych; 

• komora serwerowa back-up, w formie komory Lampertza – 16 szaf rackowych, wymagania 
opisano w rozdziale 7.3.4.2 PFU; 

• 2 x pomieszczenia LAN/WAN, 4 x UPS z rozdzielnią NN, 4 x pomieszczenia baterii, , 
pomieszczenie SUG (Stałe Urządzenie Gaśnicze), układ wydzielonych korytarzy umożliwiający 
umieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych 

Serwerownia powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1047-2 lub równoważnej. Wszystkie drzwi w 
części technicznej należy zaprojektować i wykonać jako wyposażone w okucia umożliwiające ich 
wyłożenie na ściany nie ograniczając przestrzeni komunikacji.  

Strefa techniczna przeznaczona jest do zlokalizowania w niej Serwerowni (Data Center). W związku z 
tym rozwiązania powinny zapewniać odpowiedni poziom dostępności i niezawodności wg wymagań 
serii norm PN-EN 50600 lub równoważnej. Serwerownie powinny spełniać wymogi klasy 3 wg PN-EN 
50600-1, PN-EN 50600-2-1, PN-EN 50600-2-2, PN-EN 50600-2-4, PN-EN 50600-2-5, PN-EN 50600-2-3 
lub równoważnych. 

Zamawiający wymaga, aby obiekt po wybudowaniu spełniał założenia minimum Poziom TIER III – oraz 
w niektórych aspektach wskazanych w PFU poziom TIER IV - system oparty na współbieżności serwisu 
i konserwacji, co zapewnia poziom dostępności infrastruktury na poziomie 99,982%  

Od strony zachodniej w części technicznej należy przewidzieć zespoły: generatorów IT i technologii, 
rozdzielni NN, rozdzielni SN, pomieszczeń TR-IT, magazynów/pomieszczeń technicznych, magazynów 
IT oraz pomieszczenie liczników. Na połączeniu fazy I i II zaprojektować i wykonać strefę załadunkowo-
rozładunkową zgodnie z pkt. 7.3.5. W strefie tej należy ująć pomieszczenie do zgniatania i 
magazynowania makulatury. 

7.3 Architektura 

 Wielkość, liczba budynków 

• Należy zaprojektować i wybudować budynek o dwukondygnacyjnej części administracyjno-
biurowej i jednokondygnacyjnej części technicznej. Zakłada się wybudowanie jednego 
budynku o zróżnicowanej formie architektonicznej. Wysokość budynku powinna nawiązywać 
do budynku istniejącego, która nie przekracza 12 m. 

• Należy przyjąć wysokość w części technicznej 4,50m od poziomu podłogi podniesionej. 

• W części administracyjno-biurowej wysokość 3,00 m od wykończonej posadzki do spodu sufitu 
podwieszanego. 

• Należy uzyskać powierzchnię netto ca 3 800,00 m2, powierzchnię z komunikacją ca 5 010,00 
m2. 

• Dopuszcza się tolerancję powierzchni +10%/-3%. Znaczące zmiany w powierzchniach tylko w 
porozumieniu z Zamawiającym i z jego akceptacją. 

 Lista pomieszczeń 

Przykładowe rozmieszczenia pomieszczeń na parterze i piętrze Serwerowni przedstawiono na 

ilustracjach poniżej oraz w Załącznikach nr 6a i 6b. Odpowiadają one wymaganiom Zamawiającego 
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dotyczącym wzajemnych zależności pomiędzy pomieszczeniami w zakresie ich lokalizacji i 

orientacyjnych rozmiarów. W zakresie wielkości powierzchni pomieszczeń wiążąca dla Wykonawcy jest 

poniższa tabela 7.3.1. z zastrzeżeniem tolerancji określonej w nagłówku tabeli. Tabela 7.3.2. wskazuje 

wymagany standard wykończenia podłóg, ścian i sufitów poszczególnych pomieszczeń. 
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[Rys. 7.3.1 Przykładowe rozmieszczenie pomieszczeń – piętro]
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[Rys. 7.3.2 Przykładowe rozmieszczenie pomieszczeń – piętro]
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7.3.2.1 Zestawienie powierzchni, dostęp światła dziennego 

[Tab. 7.3.1. Lista pomieszczeń] 

Lp. Funkcja pomieszczenia Powierzchnia 

jednostkowa 

[m2] 

Tolerancja 

+10/-3% 

Liczba 

pom. 

Sugerowany 

dostęp 

światła 

dziennego 

Łączna 

pow. 

[m2] 

Tolerancja 

+10/-3% 

Zakładany 

system 

chłodzenia / 

ogrzewania 

/ wentylacji 

PARTER 

1. Szatnia 25 1 Nie 25 G, W N-W 

2. Szatnia ochrony 10 1 Nie 10 G, W N-W 

3. Magazyn broni 10 1 Nie 10 G, W N-W 

4. Pomieszczenie ochrony 30 1 Tak 30 W N-W, JW 

5. Zaplecze socjalne ochrony 20 1 Tak 20 W N-W, G 

6. UPS/LAN biurowy 35 1 Nie 35 W N-W, JW 

7. Szatnia eksploatacji 35 1 Nie 35 G, W N-W 

8. Magazyn eksploatacji 60 1 Nie 60 G, W N-W 

9. Rezerwa 20 2 Tak 40 W N-W, JW 

9.1 Rezerwa/pomieszczenie wodne 25 1 Nie 25 G, W N-W 

9.2 Rezerwa 80 1 Tak 80 W N-W, JW 

10. Montaż urządzeń IT 25 1 Nie 25 W N-W, G 

11. Magazyn IT  35 1 Nie 35 G, W N-W 

11.1 Korytarz 1 80 1 Nie 80 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

11.2 Korytarz 2,3 15 2 Nie 30 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

12. Szatnia z prysznicem 30 1 Nie 30 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

13. Toalety 30 1 Nie 30 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

14. BMS, Bezpieczeństwa 60 1 Nie 60 Wg opisu 

15. Komora serwerowa 300 4 Nie 1200 Wg opisu 

16. UPS i rozdzielnia NN 75 4 Nie 300 Wg opisu 

17. Baterie 45 4 Nie 180 Wg opisu 
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18. Komora serwerowa informacji 

niejawnych 

65 1 Nie 65 Wg opisu 

18.1 Pomieszczenie SUG 80 1 Nie  80 Wg opisu 

18.2 Komora serwerowa back-up 60 1 Nie 60 Wg opisu 

19. LAN/WAN1 50 1 Nie 50 Wg opisu 

20. LAN/WAN2 50 1 Nie 50 Wg opisu 

21. Generator IT 50 4 Nie 200 Wg opisu 

22. Generator technologia 50 2 Nie 100 Wg opisu 

23. Rozdzielnia NN 25 4 Nie 100 Wg opisu 

24. TR-IT 15 4 Nie 60 Wg opisu 

25. TR Tech 15 2 Nie 30 Wg opisu 

26. Rozdzielnia SN 15 2 Nie 30 Wg opisu 

27. Magazyn /pomieszczenie techniczne 15 2 Nie 30 Wg opisu 

27.1. Magazyn/pomieszczenie techniczne 25 1 Nie 25 Wg opisu 

28. Montaż urządzeń IT 25 1 Nie 25 Wg opisu 

29. Przestrzeń rozładunkowa 70 1 Nie 70 Wg opisu 

29.1 Śluza 15 1 Nie 15 Wg opisu 

30. Pomieszczenie do utylizacji makulatury 10 1 Nie 10 Wg opisu 

31. Komunikacja 3,4,5,6,7 korytarze 

krótkie 

65 5 Nie 325 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

32. Komunikacja 1 korytarz długi 235 1 Nie 235 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

33. Komunikacja 2 korytarz długi 220 1 Nie 220 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

34. Magazyn IT obok pom. Montażu 70 1 Nie 70 Wg opisu 

35. Śluzy 15 4 Nie 60 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

36. Pomieszczenie na liczniki 5 2 Nie 10 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

37. Łącznik szklany/strefa wejściowa 85 1 Tak 85 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

38. Łącznik techniczny 15 1 Tak 15 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 
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39. Klatka schodowa z windą 25 1 Nie 25 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

Powierzchnia parteru bez komunikacji i śluz    3 295  

Powierzchnia parteru z komunikacją i śluzami     4 385  

1 PIĘTRO  

40. Jadalnia / stołówka 35 1 Tak 35 W N-W, JW 

41. Toalety 30 1 Nie 30 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

42. Rezerwa 35 1 Tak 35 W N-W, JW 

43. Rezerwa  30 1 Tak  30 W N-W, JW 

44. Rezerwa  45 1 Tak  45 W N-W, JW 

45. Pomieszczenie eksploatacji 45 1 Tak 45 W N-W, JW 

46. Pomieszczenie eksploatacji 70 1 Tak 70 W N-W, JW 

47. Pomieszczenie IT 70 1 Tak 70 W N-W, JW 

48. Pomieszczenie IT 70 1 Tak 70 W N-W, JW 

49. Pomieszczenie biurowe 15 5 Tak 75 W N-W, JW 

50. Komunikacja 80 1 Nie  80 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

51. Komunikacja 15 1 Nie 15 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

52. Klatka schodowa z windą 25 1 Nie  25 W N-W, G 

(jeśli 

wymagany) 

Powierzchnia 1 piętra bez komunikacji     505  

Powierzchnia 1 piętra z komunikacją    625  

Razem powierzchnia budynku bez komunikacji    3 800  

Razem powierzchnia budynku z komunikacją    5 010  

Inne pomieszczenia (tolerancja +10%)    500  

Razem – powierzchnia + tolerancja    5 510  

 

Wysokość pomieszczeń części administracyjno-biurowej 3,30 m do sufitu podwieszanego. 

Wysokość pomieszczeń części technicznej 4,50 m. 

Legenda do kolumny dotyczącej zakładanego systemu chłodzenia / ogrzewania / wentylacji: 

• G – grzejnik 

• W N-W – wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna 
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• JW – jednostka(i) wewnętrzna(e) grzewczo – chłodzące systemu DX 

7.3.2.2 Lista pomieszczeń – specyfikacja sufitu, posadzki i ścian 

[Tab. 7.3.2. Lista pomieszczeń – sufity, posadzki, ściany] 

Lp. Funkcja pomieszczenia Sufit Rodzaj 

posadzki 

Wykończenie ścian 

wewnętrznych 

PARTER 

1. Szatnia Modularny 

podwieszany 

Gres Farba 

2. Szatnia ochrony Modularny Gres Farba 

3. Magazyn broni Modularny Gres Farba 

4. Pomieszczenie ochrony Modularny Wykładzina Farba 

5. Zaplecze socjalne ochrony Modularny Gres Farba, glazura w pasie 

między szafkami 

6. UPS/LAN biurowy  Gres Farba antypyłowa 

7. Szatnia eksploatacji  Gres Farba 

8.  Magazyn eksploatacji  Gres Farba 

9. Rezerwa Modularny Gres Farba 

9.1 Rezerwa/pomieszczenie wodne  Gres Farba wodoodporna 

9.2 Rezerwa Modularny Gres Farba 

10. Montaż urządzeń  Gres Farba 

11. Magazyn IT   Gres Farba 

11.1 Korytarz Modularny Gres Farba 

11.2 Korytarz Modularny Gres Farba 

12. Szatnia z prysznicem Modularny Gres Glazura do wysokości 

min. 2,0m 

13. Toalety Modularny Gres Glazura do wysokości 

min. 2,0m 

14. BMS, Bezpieczeństwa Modularny Gres Farba antypyłowa 

15. Komora serwerowa  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

16. UPS i rozdzielnia NN  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

17. Baterie  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

18. Komora serwerowa informacji 

niejawnych 

 Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

18.1 Pomieszczenie SUG  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 
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18.2 Komora serwerowa back-up  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

19. LAN/WAN1  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

20. LAN/WAN2  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

21. Generator IT  Posadzka 

betonowa 

(chemiczna) 

Farba antypyłowa 

22. Generator technologia  Posadzka 

betonowa 

(chemiczna) 

Farba antypyłowa 

23. Rozdzielnia NN  Posadzka 

betonowa 

(chemiczna) 

Farba antypyłowa 

24. TR-IT  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

25. TR Tech  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

26. Rozdzielnia SN  Posadzka 

betonowa 

(chemiczna) 

Farba antypyłowa 

27. Magazyn/pomieszczenie techniczne  Gres Farba antypyłowa 

27.1 Magazyn/pomieszczenie techniczne  Gres  Farba antypyłowa 

28. Montaż urządzeń IT  Gres Farba antypyłowa 

29. Przestrzeń rozładunkowa  Gres 

Posadzka 

betonowa 

(chemiczna) 

Farba antypyłowa 

29.1 Śluza  Posadzka 

betonowa 

(chemiczna) 

Farba antypyłowa 

30. Pomieszczenie do utylizacji makulatury  Gres Farba zmywalna 

31. Komunikacja 3,4,5,6,7 korytarze 

krótkie 

 Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

32. Komunikacja 1 korytarz długi  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

33. Komunikacja 2 korytarz długi  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

34. Magazyn IT  obok pom. Montażu  Gres Farba antypyłowa 

35. Śluzy  Gres Farba antypyłowa 
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36. Pomieszczenie liczniki  Gres Farba antypyłowa 

37. Łącznik szklany/wejście  Posadzka 

kamień/gres 

Farba antypyłowa 

38. Łącznik techniczny  Posadzka 

techniczna 

Farba antypyłowa 

39. Klatka schodowa z windą  Gres Farba antypyłowa 

1 PIĘTRO 

40. Jadalnia / stołówka Modularny Gres Farba zmywalna/glazura 

w pasie między szafkami 

41. Toalety Modularny Gres Glazura do wysokości 

min. 2,0m 

42. Rezerwa Modularny  Wykładzina  Farba  

43. Rezerwa  Modularny  Wykładzina  Farba  

44. Rezerwa  Modularny Wykładzina  Farba  

45. Pomieszczenie eksploatacji Modularny Wykładzina Farba 

46. Pomieszczenie eksploatacji Modularny Wykładzina Farba 

47. Pomieszczenie IT Modularny Wykładzina Farba antypyłowa 

48. Pomieszczenie IT Modularny  Wykładzina  Farba antypyłowa 

49. Pomieszczenia biurowe Modularny Wykładzina Farba 

50. Komunikacja  Modularny Gres  Farba 

51. Komunikacja Modularny Gres Farba 

52. Klatka schodowa z windą Modularny Gres Farba 

 

Uwaga: Posadzka techniczna - podłoga podniesiona, zgodnie z opisem w pkt. 7.3.4. Rozwiązania 

materiałowe.  

 

 Forma architektoniczna budynku 

Forma architektoniczna i wykończenie elewacji oraz wnętrz powinny nawiązywać do istniejącego 

budynku, aby stanowić jego kontynuację. 

Części techniczną i administracyjno-biurową należy zróżnicować pod względem elewacyjnych 

rozwiązań materiałowych. Ze względu na charakter budynku zastosować wyraziste rozwiązania 

elewacyjne współgrające z funkcją obiektu. Na obu częściach budynku zastosować okładzinę 

zewnętrzną w postaci płyt włókno – cementowych mocowanych do ocieplonych ścian żelbetowych. 

Część techniczna powinna być w części opleciona warstwą krat pomostowych – zgodnie z p. 7.3.4. M 

PFU – analogicznie do obecnego budynku. Tak wykonana warstwa będzie tworzyć dodatkową 

oddylatowaną od budynku barierę ochronną budynku w zakresie wyładowań atmosferycznych oraz 

próby mechanicznego zniszczenia przegrody budowlanej. Kraty powinny być mocowane niezależnie do 

konstrukcji stalowej, ocynkowane ogniowo wg EN ISO 1461 lub równoważnej. Układ podziału krat wraz 

z ich ustawieniem spowoduje optyczną lekkość i zmienność elewacji wraz ze zmianą kąta patrzenia 
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oraz poziomu padającego światła. Elewacja tej części administracyjno-biurowej budynku powinna być 

przeszklona w rejonach wejściowym oraz pomieszczeń biurowych. Dla podkreślenia innego charakteru 

tej części obiektu, nadając cieplejszy odbiór, elewację pomieszczeń biurowych należy opleść żaluzją z 

paneli aluminiowych z okleiną w kolorze drewna np. jesionu.  

Każda z elewacji widocznych z zewnątrz działki powinna w nie mniej niż 35% odtwarzać elewację 

istniejącego budynku. Nie dotyczy to elewacji w przestrzeni między budynkami. 

Forma architektoniczna nowego budynku powinna nawiązywać do istniejącego na działce 

inwestycyjnej budynku głównego z częścią administracyjną. 

Wykończenia ścian, materiały, system zaciemnienia, przeszklenia i okładziny powinny w wyglądzie 

zewnętrznym nawiązywać do budynku istniejącego. Jednak nowe przeszklenia, przekroje ścian i 

podłogi powinny być dostosowane do nowej regulacji prawnej w zakresie izolacji termicznej oraz 

maksymalnego rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do 

ogrzewania budynku. 

Należy spełnić następujące wymagania w zakresie współczynników – współczynniki przenikania ciepła 

nie powinny przekraczać następujących wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

• Ściana zewnętrzna Uk=0,2W/m2K  

• Stropodach Uk=0,15W/m2K   

• Okna Uk=0,9 W/m2K   

• Podłoga na gruncie I strefa Uk=0,3W/m2K   

• Podłoga na gruncie II strefa Uk=0,3W/m2K 

• Współczynnik Ep – określający maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na 

nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania 

ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia minimum 70 kWh/m2·rok. 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Należy zaprojektować i zrealizować część administracyjno-biurową budynku jako przystosowaną i 

dostępną dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku rozwiązać w sposób bezkolizyjny. Każdy 

poziom (parter, piętro) powinien być dostępny bezpośrednio lub przez windę.  

Uwaga: w pomieszczeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych należy zamontować przyciski 

przywoławcze. System przyzywowy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z p. 9.8 PFU. 

 Rozwiązania materiałowe 

W przedmiotowej inwestycji należy stosować co najmniej wymienione poniżej materiały i wyroby. 

Przedstawione materiały i urządzenia, stanowią minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, 

które muszą być spełnione. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów, rozwiązań 

konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urządzeń równoważnych o parametrach 

spełniających wymagania wymienione w PFU. Należy stosować wymagania określone przez 

producentów materiałów i wyrobów w szczególności trzeba uwzględnić wzajemne oddziaływanie 

różnych produktów. Żaden z użytych materiałów i elementów budowlanych nie może zawierać 

substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jak np.: ołów, azbest, kadm, rtęć, czynniki 

radioaktywne. Żaden z użytych materiałów i elementów budowlanych nie może zawierać większego 

stężenia substancji, który wartości graniczne określono prawem, normami i przepisami jak np.: 

chlorowęglowodory, chlorofenole, estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole, formaldehyd, 

izocjonat, chlorek winylu, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.  
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich aprobat, atestów, świadectw 

dopuszczenia i certyfikatów wymaganych prawem budowlanym, rozporządzeniami szczegółowymi i 

przepisami właściwymi w tym do stosowania w Polsce dla zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy oraz usługodawcy 

obowiązani są do wydania deklaracji zgodności wg Ustawy o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993r. 

DZ. U. z 1993 r. Poz. 250 wraz z późniejszymi zmianami.  

Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia na własny koszt próbek materiałów, rodzajów 

wykończeń i/lub przykładowych, wzorcowych modeli albo elementów proponowanych rozwiązań 

wykonanych w skali 1:1 – szczegółowe wymagania wymieniono w rozdziale 7.3.4.1. W przypadku 

odrzucenia materiału przez Zamawiającego lub w przypadku zmiany materiału przez Wykonawcę 

względem rozwiązań proponowanych w dokumentacji projektowej, koszt przedstawienia próbek 

materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej jest po stronie Wykonawcy. 

Zapisy dot. nadzoru nad wbudowywanymi materiałami zawarto w Klauzuli 7 Kontraktu. Procedurę 

zatwierdzania materiałów opisuje p. 14.2.4. PFU. 

Wymóg kompletności w zakresie architektury: Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej istotne 

elementy robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Roboty, które nie zostały ujęte i 

opisane, a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z pozostałymi rozdziałami 

PFU, będą przewidziane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej oraz w wycenie robót 

budowlanych. 

7.3.4.1 Próbki i elementy wzorcowe 

Elewacje 

Każda wykonywana część obiektu widoczna po zakończeniu prac, przed realizacją wymaga uzgodnienia 

z Architektem i Zamawiającym przy udziale Inżyniera Kontraktu, wyrobu lub materiału, który ma być 

zastosowany. Wyrób taki powinien być w pierwszej kolejności zaprezentowany przez Wykonawcę w 

postaci próbek materiałowych i kart katalogowych. Zaakceptowane próbki powinny być 

przechowywane przez Wykonawcę aż do zakończenia budowy - Wykonawca w ramach zaplecza 

budowy powinien zapewnić odpowiednie pomieszczenie dla potrzeb przechowywania próbek 

materiałowych i próbek wyrobów. 

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania poszczególnych elementów budynku, eksponowanych do 

na zewnątrz obiektu, Wykonawca wykona elementy wzorcowe (mock-up) dla każdego typu zabudowy 

elewacyjnej. 

Należy wykonać następujące elementy wzorcowe poszczególnych typów zabudów elewacyjnych dla 

poszczególnych części budynku: 

• fragment fasady parteru: fasada szklanego łącznika (na wysokość 1 kondygnacji) + panel z 

drzwiami + fragment daszka + połączenie z istniejącym budynkiem biurowym 

• fragment fasady parteru w części biurowej: okładzina z płyt włókno-cementowych, w tym 1 

moduł z oknem + panele otwierane z żaluzjami aluminiowymi okleinowanymi w kolorze 

jesionu + narożnik od strony szklanego łącznika 

• fragment fasady parteru w części technicznej: okładzina z płyt włókno-cementowych + 

oplecenie warstwą krat pomostowych + drzwi stalowe w ścianie + krata żaluzjowa i żaluzje 

wentylacyjne + montaż przycisków np. elektryki + narożnik + obróbka attykowa nad płytami 

włókno-cementowymi. 
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Powyższe wytyczne należy traktować jako wytyczne ogólne, do zdefiniowania niezbędnego do wyceny 

zakresu elementów wzorcowych. Zakłada się możliwość niewielkiej modyfikacji w/w zakresu 

elementów wzorcowych w ramach doszczegółowienia na etapie wykonawczym. 

Zakłada się wykonywanie mockapów na gotowej konstrukcji głównej żelbetowej bez konieczności 

wykonywania podkonstrukcji stalowej, o ile ogólny harmonogram prac realizacji budynku na to pozwoli 

(jeśli nie, elementy wzorcowe będą musiały być wykonane na podkonstrukcji stalowej). Każdy mockap 

przez montażem musi posiadać zatwierdzoną przez Zamawiającego i Architekta kartę katalogową. Po 

akceptacji  

Po zaakceptowaniu karty katalogowej elementów wzorcowych możliwe będzie wykonanie 

poszczególnych elementów zabudów elewacyjnych budynku. Zaakceptowane elementy wzorcowe 

będą mogły być użyte do wykonania docelowej zabudowy elewacyjnej o ile ich demontaż z elementu 

wzorcowego a następnie montaż jako fragment zabudowy docelowej nie wpłynie w żaden sposób na 

ich wygląd oraz podstawowe cechy właściwości charakterystycznych (parametry, wytrzymałość, 

nośność etc). Elementy wzorcowe nie zaakceptowane, będą musiały być usunięte z budowy na koszt 

Wykonawcy. Czas konieczny na wykonanie, zamówienie elementów wzorcowych powinien być 

uwzględniony w harmonogramie prac i nie może wpływać na opóźnienie robót.  

Elementy wzorcowe (mock-up) muszą być wykonane skali 1:1, który ma odzwierciedlać rzeczywisty 

wygląd fasad. 

Wykonanie próbek dla potrzeb mock-up’u i samego mock-up’u musi być przeprowadzone z 

odpowiednim wyprzedzeniem, dając czas na wprowadzanie ewentualnych korekt i poprawek oraz 

zapewniając odpowiedni czas na akceptację przez Zamawiajacego. Obowiązkiem wykonawcy jest 

przewidzenie i zapewnienie odpowiedniego czasu dla tych działań tak, aby wyeliminować zagrożenie 

opóźnień realizacji prac. 

Koszt zamówienia, wykonania i dostarczenia elementów wzorcowych (mock-up’u) nie podlega 

osobnemu wynagrodzeniu i powinien być skalkulowany przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 

Wykończenie wnętrz 

Każdy wykonywany element wykończenia budynku (posadzki, okładziny ścienne, sufity) oraz meble do 

zabudowy (aneksy kuchenne, elementy wyposażenia stałego) widoczny po zakończeniu prac, przed 

realizacją wymaga uzgodnienia z Architektem i Zamawiającym, przy udziale Inżyniera Kontraktu 

wyrobu lub materiału, który ma być zastosowany. Wyrób taki powinien być w pierwszej kolejności 

zaprezentowany przez Wykonawcę w postaci próbek materiałowych i kart katalogowych. 

Zaakceptowane próbki powinny być przechowywane przez Wykonawcę aż do zakończenia budowy - 

Wykonawca w ramach zaplecza budowy powinien zapewnić odpowiednie pomieszczenie dla potrzeb 

przechowywania próbek materiałowych i próbek wyrobów. 

Drzwi, klamki, samozamykacze, bramy – należy przedstawić do akceptacji drzwi każdego typu 

wykończenia wraz z kompletnym wyposażeniem w skali 1:1 – skrzydła, ościeżnice, listwy 

wykończeniowe, klamki, zawiasy, samozamykacze, zamki itd. Bramy, klapy dymowe, świetliki, okna 

napowietrzające – należy przedstawić próbki materiałów wykończeniowych oraz karty katalogowe 

elementów do akceptacji. Ściany szklane – należy przedstawić do akceptacji wykonany mock-up ściany 

szklanej w skali 1:1, na pełną wymaganą wysokość.  

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania poszczególnych elementów wykończenia budynku, 

eksponowanych jako wykończenie obiektu, Wykonawca wykona elementy wzorcowe (mock-up) dla 

każdego typu wykończenia podłogi, ściany lub sufitu. W przestrzeni łącznika i korytarzy, zwłaszcza w 

części administracyjnej oraz pomieszczeniach eksploatacji, gdzie istotna jest spójność kolorystyczna 
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poszczególnych elementów wykończenia (podłoga, sufit, ściana) należy próbki i mock-up przedstawiać 

łącznie, nie poszczególne materiały niezalenie. 

Należy przygotować mockup każdego sufitu, podłogi, okładziny ściennej i innych elementów 

wykończenia na powierzchni min. 1,0m x 1,0m, w przypadku okładzin ściennych min. 2 moduły pełnej 

wysokości ściany z pokazaniem łączenia elementów i styku z podłogą i sufitem, sufity wraz z 

wykończeniem krawędzi przy ścianach, posadzki wraz z cokołami w celu zatwierdzenia przez 

Projektanta przyjętych rozwiązań oraz kolorystyki.  

Jakość materiałów elementów wzorcowych, jakość ich wykonania, sposób mocowania, etc. musi być 

każdorazowo pisemnie zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego i Architekta. Po 

zaakceptowaniu jakości elementów wzorcowych możliwe będzie (na ich podstawie) wykonanie 

poszczególnych elementów wykończenia budynku. Zaakceptowane elementy wzorcowe będą mogły 

być użyte do wykonania docelowego wykończenia o ile ich demontaż z elementu wzorcowego a 

następnie montaż jako fragment wykończenia docelowego nie wpłynie w żaden sposób na ich wygląd 

oraz podstawowe cechy właściwości charakterystycznych (parametry, wytrzymałość etc). Elementy 

wzorcowe nie zaakceptowane, będą musiały być usunięte z budowy na koszt Wykonawcy.  

Elementy wzorcowe (mock-up) muszą być wykonane skali 1:1, który ma odzwierciedlać rzeczywisty 

wygląd elementów wykończenia. Wykonanie mock-up’u w razie konieczności poprzedzić projekt mock-

up’u do którego jest zobowiązany Wykonawca. 

Wykonanie próbek dla potrzeb mock-up’u i samego mock-up’u musi być przeprowadzone z 

odpowiednim wyprzedzeniem, dając czas na wprowadzanie ewentualnych korekt i poprawek oraz 

zapewniając odpowiedni czas na akceptację. Obowiązkiem wykonawcy jest przewidzenie i 

zapewnienie odpowiedniego czasu dla tych działań tak, aby wyeliminować zagrożenie opóźnień 

realizacji prac. 

Wykonawca powinien odpowiednio wcześnie przedstawić próbki oraz mock-up’y, aby zapewnić 

Projektantowi czas na odpowiednie nadzorowanie prac i przeprowadzenie procesu zgłaszania 

ewentualnych uwag i akceptacji. 

Każdy wykonywany element wyposażenia budynku widoczny po zakończeniu prac ( hydranty, klapy 

rewizyjne i inne elementy wykończenia związane z instalacjami – oprawy oświetleniowe, czujki, 

głośniki, kamery, nawiewniki, grzejniki oraz elementy małej architektury), przed realizacją wymaga 

uzgodnienia z Architektem i Zamawiającym przy udziale Inżyniera Kontraktu, wyrobu lub materiału, 

który ma być zastosowany. Wyrób taki powinien być w pierwszej kolejności zaprezentowany przez 

Wykonawcę w postaci próbek materiałowych, gotowych elementów i kart katalogowych. Windy, 

podnośniki, inne urządzenia mechaniczne – należy przedstawić karty katalogowe produktów oraz 

próbki materiałów wykończeniowych zgodnych ze specyfikacją. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się z całością dokumentacji technicznej. 

Kolory i faktury należy porównywać z wersją elektroniczną projektu oraz próbkami przedstawionymi 

przez Projektanta. 

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. O zaistniałych niezgodnościach poinformować 

natychmiast Projektanta. 

7.3.4.2 Szczegółowe rozwiązania materiałowe 

Należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące rozwiązania materiałowe oraz inne, o ile 
w toku prac projektowych okażą się niezbędne do zastosowania:  

A – posadzki, podłogi zewnętrzne  
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B – sufity, stropy podwieszone  

C – Ściany wewnętrzne wraz z okładzinami  

D - Ściany zewnętrzne wraz z okładzinami elewacyjnymi  

E – Izolacje przeciwwilgociowe  

F - Hydroizolacje pomieszczeń mokrych  

G – Izolacje termiczne  

H – Wyposażenie pomieszczeń  

I – Wyposażenie meblowe pomieszczeń  

J – Izolacje akustyczne  

K – Stolarka i ślusarka drzwiowa  

L– Ślusarka okienna i systemy fasadowe, podokienniki wewnętrzne  

M – Ślusarka detali architektonicznych wewnętrznych: balustrady, kraty pomostowe  

N - Obróbki blacharskie  

O – Elementy drobnych form architektonicznych  

P – Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych  

R – Podnośnik/platforma  

S – Komora IT  

T – Maszty  

W – Wnętrza wybrane – wytyczne podano w tabeli 7.3.2  

Z – rolety w oknach zaciemniające na dzień i noc 

 

A - Podłogi:  

A1- Podłoża pod posadzki:  

Podłoża pod posadzki powinny być odpowiednio przygotowane, przystosowane do specyfiki 

wykończenia. Podłoże musi być równe, gładkie i niespękane.  

Wykończenie posadzek zgodnie z tabelą przedstawioną w pkt. 7.3.2.2. 

Podłogi w części administracyjno-biurowym wzmocnione (wzmocnione podłoże betonowe) z uwagi na 

obciążenie wyposażeniem w pomieszczeniu UPS/LAN biurowy. 

A2 - Wykładziny w pomieszczeniach biurowych i komunikacji:  

Lokalizacja na parterze i 1 piętrze. 

Wykładzina dywanowa z rolki, antyelektrostatyczna, przeznaczona do pomieszczeń biurowych, 

odporna na działanie mebli na kółkach przy użytkowaniu intensywnym, pętelkowa. Cokół z wykładziny 

wywinięty na ok. 10 cm wysokości zakończony listwą systemową w kolorze wykładziny. Zasady 

wykonania: wg zaleceń producenta. Parametry techniczne: gramatura ok. 1100 g/m2. 

Kolorystyka: ciemny szary, kratka nieregularna/melanż.  

A3 – Posadzki gresowe pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych:  
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Płytki gresu, jednorodne, barwione w masie. Do stosowania w miejscach o zwiększonej intensywności 

użytkowania jak komunikacja oraz w pomieszczeniach sanitarnych, antypoślizgowe, odporne na 

plamienie. Zasady wykonania: technologia układania wg zaleceń producenta. Zaleca się ortogonalny 

względem ścian układ ułożenia płytek. Naroża wypukłe łączone na styk, krawędziami szlifowanymi pod 

kątem 45%. Widoczne krawędzie wyłącznie fabryczne. Spadki w posadzce do kratek wpustów 

podłogowych. Płytki układać od osi pomieszczenia. Parametry techniczne: płytki rektyfikowane o 

wymiarach 30x30; 30x60; 60x60.  

Nasiąkliwość wodna – E<0,5% 

Kolorystyka: grafit/antracyt 

a. stopnie i podstopnice: kolor - grafitowy, Fuga: antracyt  

b. spoczniki: ciemno szary, Fuga: kolor betonowo - szary  

Fuga: cementowa, odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia, klasyfikacja CG1 wg normy PN-EN 

13888 lub równoważnej, o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 

1907/2006, załącznik XVII 

A4 – Posadzki gresowe na klatce schodowej wewnętrznej:  

Płytki gresu, jednorodne, barwione w masie. Do stosowania w miejscach o zwiększonej intensywności 

użytkowania jak komunikacja oraz w pomieszczeniach sanitarnych, antypoślizgowe, odporne na 

plamienie. Zasady wykonania: technologia układania wg zaleceń producenta. Zaleca się ortogonalny 

względem ścian układ ułożenia płytek. Naroża wypukłe łączone na styk, krawędziami szlifowanymi pod 

kątem 45%. Widoczne krawędzie wyłącznie fabryczne. Parametry techniczne: płytki rektyfikowane o 

wymiarach 30x30; 30x60; 60x60. Na stopnicach płytki schodowe (ryflowane). Oś układania płytek od 

środka stopnicy na zewnątrz. Styki płytek z policzkiem schodów wykończone listwą kątową aluminiową 

szerokości odpowiadającej płytce.  

Nasiąkliwość wodna E<0,5% 

Kolorystyka: grafit/antracyt  

a. stopnie i podstopnice: kolor grafitowy, 

Fuga: kolor antracyt  

b. spoczniki: kolor - ciemno szary, 

Fuga: kolor betonowo - szary  

Fuga: cementowa, odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia, klasyfikacja CG1 wg normy PN-EN 

13888 lub równoważnej, o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 

1907/2006, załącznik XVII 

A4A – Posadzki kamienne:  

Lokalizacja: wejście – szklany łącznik  

Płytki kamienia - marmur.  

Zasady wykonania: technologia układania wg zaleceń producenta. Zaleca się ortogonalny względem 

ścian układ ułożenia płytek, dłuższą krawędzią w poprzecznie do osi komunikacyjnej. Oś układania 

płytek lokalizować na głównej osi komunikacyjnej. Układać tak, aby pełna płytka znalazła się na osi oraz 

rozchodziła w obie strony z docinkami pod ścianami. Parametry techniczne: płytki o wymiarach ok. 

60x40. Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym min. 80 MPa, ścieralność na tarczy Boehmego min. 

0,5 cm. Mrozoodporność min. 25 cykli.  
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Gęstość pozorna (ciężar objętościowy) ok. 2,54 g/cm3.  

Nasiąkliwość wodna – ok. 1,8%.  

Kolorystyka: ciepły piasek/beż. 

A5 – Posadzka techniczna w części technicznej:  

Lokalizacja: pomieszczenia wg danych tabelarycznych. 

Zasady wykonania: wg technologii producenta.  

Typ posadzki: podłoga podniesiona. Parametry techniczne: obciążenie punktowe do 4 kN, obciążenie 

powierzchniowe do 20 kN. Klasa materiału B1. Klasa odporności ogniowej REI 30 (F30). Ciężar całkowity 

ok. 31kg/m2. Grubość płyty z aplikacją 40mm. Moduł płyty 600x600mm. Płyta: Wysoko zagęszczona 

płyta wiórowa klasy E1, od spodu pokryta blachą stalową ocynkowaną, krawędzie boczne z listwą 

ochronną z twardego przewodzącego PCV, krawędź boczna ścięta pod kątem, aplikacja wierzchnia 

antystatyczna wykładzina PCV w kolorze ciemno - szarym, dodatek przewodzący. Klasyfikacja ogniowa 

od strony spodniej niezapalna, od strony wierzchniej – trudnozapalna, REI 30 (F30). Współczynnik 

bezpieczeństwa 2. Akustyka Lw=15dB.  

Opór elektryczny podłogi – Ru 5x104<1x106. 

Listwa przyścienna PCV. Konstrukcja wsporcza: wykonana z blachy stalowej ocynkowanej: słupki 

podłogowe w rozstawie 600x600 mm mocowana do podłoża z zastosowaniem profili stalowych 

ocynkowanych ogniowo C40x40x2. Podłoga przystosowana do montażu systemowych kratek 

wentylacyjnych, przepustów kablowych, koryt kablowych. wykonanych z aluminium, odpornych na 

wilgoć, korozję, niepalnych. Kratki wentylacyjne: KWP-600R, obciążenie punktowe do 4 kN, 

aluminiowa o wymiarach zewnętrznych 600x600 mm, lakierowana lakierem proszkowym wg RAL 7004. 

Osadzona w podłodze technicznej licuje z powierzchnią wykładziny podłogowej. Kratka zastępuje całą 

płytę podłogową. 

Każde pomieszczenie, w którym wykonywana będzie podłoga techniczna, należy wyposażyć w uchwyt 
(przyssawkę) do zdejmowania podłogi oraz należy wykonać w tym pomieszczeniu miejsce na ścianie 
do zamocowania uchwytu. Minimalny udźwig uchwytu (przyssawki) to 100kg 

 

A6 – Posadzka betonowa (chemiczna) w części technicznej: 

 Lokalizacja: pomieszczenia wg danych tabelarycznych. 

Zasady wykonania: wg technologii producenta. Na zatartą na gładko, suchą, czysta i dokładnie 

odpyloną (odkurzaczem) powierzchnię (co najmniej 14 dni po zatarciu) nakładać utwardzacz a po jego 

wyschnięciu utrwalacz. Płyta żelbetowa, beton wodoszczelny malowany preparatem utwardzającym 

zabezpieczającym przed pyleniem a następnie utrwalającym zabezpieczającym przed działaniem 

roztworów kwasowych (do 1,5%), nasiąkliwością cieczy, smarów i olejów, pielęgnującym i 

konserwującym oraz chroniącym przed korozją (kruszeniem i pękaniem), brudem.  

A7 – Cokoły:  

Cokoły są z tego samego materiału jak materiał podłogowy, przy którym się znajdują: wykładzina 

dywanowa, gres, kamień. Wysokość 10 cm. Krawędzie cięte jedynie przy podłodze, wykończenie 

cokołów listwą kątową, aluminiową grubości płytek oraz listwą systemową dostosowaną do koloru 

wykładziny. Cokoły posadzki kamiennej bez wykończenia listwą, pozioma krawędź cokołu – 

oszlifowana. Wykończenie podłogi technicznej listwą przyścienną PCV w kolorze aplikacji PCV podłogi. 

A8 – Krawędzie połączeń różnych podłóg:  
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Krawędzie połączeń różnych podłóg zabezpieczyć listwą kątową ze stali nierdzewnej lub aluminium 

anodowanego.  

A9 – Posadzka zewnętrzna wraz ze schodami:  

Lokalizacja: przy wejściu głównym, w rejonie szklanego łącznika. Płyty betonowe, o dużej 

wytrzymałości i odporności na ścieranie, antypoślizgowe, gr. ok. 4 cm, kolor grafitowy, faktura 

piaskowana. Uwaga, faktura płyt na schodach: gładka (szlifowana) – podstopnice, natomiast z fakturą 

(piaskowana) – stopnice. Płyty schodowe: okładzina kątowa, prosta, ok. 50 kg/mb kolor grafitowy. 

Uwaga: Nawierzchnia podgrzewana kablami grzewczymi. Zasady wykonania: wg technologii 

producenta, układać na elementach wylewanych, żelbetowych, na podkładzie betonowym gr. ok. 2 

cm.  

A10 - Wycieraczki zewnętrzne:  

Lokalizacja: przy wejściu głównym i wejściach do części technicznej oraz łącznika. Zamontowana na osi 

wejścia, gr. 22mm wycieraczka posiadająca gumowe elementy czyszczące osadzone w aluminiowych 

profilach nośnych, połączonych linką stalową. Przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu. Posiada dużą odporność na obciążenia mechaniczne. Zakres temperatur stosowania: 

od -40°C do +70°C Ułożenie: we wpuście o głębokości ok. 22 mm na podłożu betonowym 

zabezpieczonym przeciwwodnie.  

A11 - Wycieraczki wewnętrzne:  

Lokalizacja: przy wejściu głównym do części administracyjno-biurowej. Zamontowana na osi wejścia, 

gr. 22mm. Wycieraczka z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w aluminiowych profilach 

nośnych połączonych linką stalową. Dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałych włókien osiągnięto 

dużą odporność na ścieranie, wgniatanie i pochłanianie wilgoci. Zakres temperatur stosowania: 

powyżej +5°C Ułożenie: we wpuście o głębokości ok. 22 mm na podłożu betonowym zabezpieczonym 

przeciwwilgociowo.  

Lokalizacja: w wejściu do łącznika między częściami technicznymi oraz w wejściach południowych. 

Mata wykonana z nieprzelotowej gumy "nitrylowej" (bezpamięciowej) oraz runa z włókna nylonowego 

o wysokiej pochłanialności wody i zanieczyszczeń stałych: - wody do 6 l/m2 - kurzu i brudu do 4kg/m2, 

skutecznie zbierająca z butów, kurz, brud, piasek i wodę. Kolor stalowo-czarny.  

A12 – Nawierzchnie zewnętrzne piesze i jezdne.  

Kostka betonowa: kolor grafitowy – zgodnie z pkt. 6.3. 

B – Sufity: B1 – Informacje ogólne:  

Należy zaprojektować i wykonać sufity podwieszane w pomieszczeniach wskazanych w tabeli 7.3.2. 

B2 – Sufity podwieszone, mineralne:  

Lokalizacja: część administracyjno-biurowa - wg tabeli  

Opis ogólny: Wymagana szczególna staranność przy docinaniu płyt, krawędzie cięte muszą być 

malowane wg wskazań producenta. Zasady wykonania: wg wskazań producenta systemu. Parametry 

techniczne: moduł ok. 600x600mm, Grubość ok. 15 mm. Krawędź E 24. Kolor biały. Odporność na 100% 

wilgotności względnej, zachowanie stabilności wymiarowej, Klasyfikacja ogniowa A1 (niepalne) 

zgodnie z EN 13501-1 lub równoważną. Pochłanianie dźwięku, klasa absorpcji dźwięku wg ISO „C”, 

materiał czysta wełna mineralna, 83% odbicia światła. Zwiększona odporność na korozję. Listwa 

boczna: kątownik przyścienny z klipsem dającym efekt cienia. System mocowania wg zaleceń 

producenta np. XL. Wysokość podwieszenia: 60; 64; 74; 76; 114; 116cm. Uwaga! W przypadku 
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zastosowania stropów konstrukcyjnych sprężonych elementy stalowe do mocowania elementów 

systemowych do podwieszenia stropu oraz pozostałych elementów m.in. instalacyjnych koniecznych 

do podwieszenia wykonać w spoinach płyt stropowych i zabezpieczyć na etapie realizacji stropu 

konstrukcyjnego wg wytycznych projektu konstrukcji. 

B4 – Zabezpieczenie od wnętrza stropów konstrukcyjnych:  

Lokalizacja: cały obiekt Zasady wykonania: wg technologii producenta. Na zatartą na gładką, suchą, 

czystą i dokładnie odpyloną (odkurzaczem) powierzchnię nakładać utwardzacz a po jego wyschnięciu 

utrwalacz.  

B5 – Sufity bezpośrednio na stropach konstrukcyjnych:  

Lokalizacja: pomieszczenia w części technicznej bez stropów podwieszonych. Nawierzchnia na 

stropach: Tynk cementowy malowany farbą zmywalną o dużej trwałości, matową, odporną na 

ścieranie, kolor biały. Zasady wykonania: wg technologii producenta. 

B6 – Sufity bezpośrednio na stropach konstrukcyjnych:  

Lokalizacja: pomieszczenia w części administracyjno-biurowej bez stropów podwieszonych. Podłoże 

betonowe – zagruntować, w przypadku nierówności zastosować warstwę wyrównawczą w postaci 

tynku podkładowego zatartego na gładko. Jako warstwę wykończeniową stosować tynk gipsowy, 

gładki klasy IV malowany farbą o dużej trwałości, matową, kolor szary RAL 7004. Zasady wykonania: 

wg technologii producenta.  

B7 – Sufity bezpośrednio na stropach konstrukcyjnych zwiększające ich odporność ogniową do 
REI90: 

Lokalizacja: pomieszczenia w części technicznej: LAN/WAN, komory serwerowe. 

Nawierzchnia na stropach: podłoże betonowe – zagruntować, wyrównać nierówności, zastosować: 

sufit podwieszony z płyty gipsowo-kartonowej GKF – ok. 15mm na ruszcie z profili nośnych CD60x27 

Zasady wykonania: wg technologii producenta.  

C – Ściany wewnętrzne wraz z okładzinami  

C1 – Informacje ogólne: Zagadnienie należy rozpatrywać z opisem dotyczącym ścian wewnętrznych, 

wytycznych konstrukcyjnych oraz wykończenia ścian wewnętrznych. Lokalizacja: cały obiekt.  

C2 – Ściany wewnętrzne w części technicznej:  

Ściany żelbetowe gr. ok. 25 cm wg projektu konstrukcji wraz z wykończeniem. Podłoże betonowe – 

zagruntować preparatem antypyłowym. 

Jako warstwę wykończeniową stosować farbę zmywalną, odporną na ścieranie, matową w kolorze 

jasno-szarym RAL 9018. Zasady wykonania: wg technologii producenta.  

C3 – Ściany wewnętrzne w części technicznej bez wykończenia: Ściany żelbetowe gr. 25 cm wg 

projektu konstrukcji bez wykończenia. Podłoże betonowe – uzupełnić braki, wyrównać nierówności, 

zagruntować, zastosować preparat antypyłowy. Jako warstwę wykończeniową stosować farbę 

zmywalną, odporną na ścieranie, matową w kolorze jasno-szarym RAL 9018. Zasady wykonania: wg 

technologii producenta. * ściany będące na granicy pomieszczeń wykończonych i niewykończonych 

traktować jednostronnie zachowując jednorodne wykończenie dla pomieszczenia. 

C4 – Ściany wewnętrzne, akustyczne jednostronne w części technicznej:  

żelbetowe wg projektu konstrukcji wraz z wykończeniem. Podłoże betonowe – jednostronnie 

zagruntować, zastosować preparat antypyłowy. Jako warstwę wykończeniową stosować farbę 
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zmywalną, odporną na ścieranie, matową w kolorze jasno-szarym RAL 9018. Zasady wykonania: wg 

technologii producenta. Izolacja akustyczna mocowana do żelbetu, niepalna, dźwiękochłonna, wysoko 

– przepuszczalna dla pary wodnej gr. min. 75 mm Zasady wykonania: wg technologii producenta.  

C5 – Ściany wewnętrzne, akustyczne obustronne w części technicznej:  

żelbetowe wg projektu konstrukcji wraz z wykończeniem. Podłoże betonowe, zagruntować – 

obustronnie pokryć izolacją akustyczną. Izolacja akustyczna mocowana do żelbetu, niepalna, 

dźwiękochłonna, wysoko – przepuszczalna dla pary wodnej np. płyty gr. min. 75 mm. Zasady 

wykonania: wg technologii producenta. 

C6 – Ściany wewnętrzne w części technicznej, rejon komór serwerowych:  

żelbetowe wg projektu konstrukcji wraz z wykończeniem. Podłoże betonowe – obustronnie 

zagruntować, preparatem antypyłowym. Jako warstwę wykończeniową stosować farbę zmywalną, 

odporną na ścieranie, matową w kolorze jasno-szarym Ral 9018. Zasady wykonania: wg technologii 

producenta. Komora IT – systemowa usytuowana z zachowaniem pustki pomiędzy ścianą własną a 

ścianą żelbetową. 

Zasady wykonania: wg technologii producenta. 

C7 – Ściany wewnętrzne żelbetowe w części administracyjno-biurowej:  

Ściany żelbetowe gr. ok. 25 cm wg projektu konstrukcji. Podłoże betonowe – zagruntować, w 

przypadku nierówności, zastosować warstwę wyrównawczą w postaci tynku podkładowego zatartego 

na gładko. Jako warstwę wykończeniową stosować tynk gipsowy klasy IV malowany farbą o dużej 

trwałości, matową, kolor do uzgodnienia na etapie projektowania. 

Zasady wykonania: wg technologii producenta. Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych 

wykończenie płytkami gresu od poziomu posadzki do wysokości ok. 200 cm. Płytki gresu, jednorodne, 

barwione w masie, odporne na plamienie. Zasady wykonania: technologia układania wg zaleceń 

producenta. Zaleca się ortogonalny względem ścian układ ułożenia płytek. Naroża wypukłe łączone na 

styk, krawędziami szlifowanymi pod kątem 45%. Widoczne krawędzie wyłącznie fabryczne. Parametry 

techniczne: płytki rektyfikowane o wymiarach 30x60. Oś układania płytek od środka ściany na 

zewnątrz. Styki płytek ze ścianą tynkowaną wykończone listwą kątową aluminiową szerokości 

odpowiadającej płytce. 

Nasiąkliwość wodna – E<0,5% 

Kolorystyka: kolor - szary,  

Fuga: kolor jasno - szary 

Fuga: cementowa, odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia, klasyfikacja CG1 wg normy PN-EN 

13888 lub równoważnej, o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 

1907/2006, załącznik XVII 

C8 – Ściany wewnętrzne żelbetowe w części administracyjno-biurowej z elementami drewnianymi:  

Ściany żelbetowe gr. 25 cm wg projektu konstrukcji. Podłoże betonowe – zagruntować preparatem 

przeciwpyłowym. Obustronne mocowanie na stelażu płyt włóknocementowych grubości ok. 8 mm - 

kolor ciemno-szary. Jednostronnie w pomieszczeniu biurowym płyty z fakturą kolor grafit. 

Jednostronnie w pomieszczeniu holu wejściowego przez fugi połączeń włóknocementowych 

wyprowadzony ruszt do mocowania listew aluminiowych z okleiną w kolorze drewna np. jesionu jako 

kontynuacja fasady zewnętrznej budynku w holu wejściowym. Zasady wykonania: wg technologii 

producenta.  
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C9 – Ściany wewnętrzne murowane w części administracyjno-biurowej:  

Lokalizacja: magazyn broni. 

Mur grubości ok. 12 cm z cegły pełnej. Wyprawa tynkiem cementowym a następnie gipsowym klasy IV 

obustronna do lica ścian sąsiednich z płyty gipsowej. Ściana malowana farbą o dużej trwałości, matową, 

kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim. Zasady wykonania: wg sztuki murarskiej i tynkarskiej oraz 

zaleceń producenta Parametry techniczne: cegła wypalana, czerwona, ceramiczna pełna, klasa 150. 

C9A – Ściany wewnętrzne g-k w części administracyjno-biurowej:  

Lokalizacja: Ściany projektowane w części biurowej nie będące ścianami murowanymi Opis ogólny: 

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych gr. ok. 1,25cm *, mocowanych obustronnie na stelażu stalowym – 

profile stalowe ok. 100 mm o rozstawie słupków co ok. 60 cm z wypełnieniem z płyt wełny mineralnej 

gr. ok. 8 cm. Zasady wykonania: wg zasad wykonania systemu g-k oraz zleceń producenta. Parametry 

techniczne: Grubość ok. 12,5 cm, bez wymagań dotyczących odporności ogniowej **.  

* w pomieszczeniach wilgotnych: sanitarnych, socjalnych płyty gk zastosować jako odporne na wilgoć 

- GKBI oraz wełnę przystosowaną do pomieszczeń wilgotnych 

** w pomieszczeniu przyłączy zastosować płyty GKF. 

C10 – Ściany wewnętrzne systemowe w toaletach części administracyjno-biurowej:  

Ścianki systemowe do wydzielenia kabin sanitarnych, Kabina WC typ LC. Wymiary: wys. całkowita: ok. 

2000 mm, wys. elementów ok. 1850 mm, odstęp od podłogi ok. 150 mm, głębokość kabiny ok. 1200 

mm. Drzwi o szerokości ok. 900 mm (w świetle otwarcia), wysokość ok. 1850 mm. Wyposażenie drzwi 

w trzy komplety zawias funkcyjnych, komplet gałka-gałka śr. 50 mm z wgłębieniem na palec oraz zamek 

zapadkowy z sygnalizacją” zamknięte/otwarte” z możliwością awaryjnego otwarcia. Na drzwiach 

mocowany wieszak ubraniowy (stal nierdzewna). Okucia i elementy mocowania - stal nierdzewna. 

Materiał konstrukcyjny ścian i drzwi – materiał łatwy do utrzymania czystości, wodoodporny, 

wandaloodporny. Płyta laminat kompaktowy HPL, wzór dwustronny, kolor grafitowy RAL 7011, 

metalizowany. Zasady wykonania: wg technologii producenta.  

D - Okładziny elewacyjne na ścianach zewnętrznych  

Na obu częściach budynku należy zastosować okładzinę zewnętrzną w postaci płyt włókno-

cementowych mocowanych do ocieplonych ścian żelbetowych. Część techniczna budynku powinna być 

opleciona warstwą krat pomostowych odstawionych od elewacji na odległość ok. 40 cm. Tak wykonana 

warstwa będzie tworzyć dodatkową oddylatowaną od budynku barierę ochronną budynku w zakresie 

wyładowań atmosferycznych również próby mechanicznego zniszczenia przegrody budowlanej. Kraty 

powinny być mocowane niezależnie do konstrukcji stalowej, ocynkowane ogniowo wg EN ISO 1461 lub 

równoważnej. Układ podziału krat wraz z ich ustawieniem spowoduje optyczną lekkość i zmienność 

elewacji wraz ze zmianą kąta patrzenia oraz poziomu padającego światła. Elewacja tej części 

administracyjno-biurowej budynku powinna być przeszklona w rejonach wejściowym oraz 

pomieszczeń biurowych. Dla podkreślenia innego charakteru tej części obiektu, nadając cieplejszy 

odbiór, elewację pomieszczeń biurowych należy opleść żaluzją aluminiową okleinowaną w kolorze 

drewna np. jesionu.   

Należy zaprojektować i wykonać wykończenie Budynku Technicznego – części administracyjno-

biurowej i części technicznej z płyt włókno-cementowych w kolorach – szarym i ciemno szarym. Okna 

pomieszczeń biurowych osłonięte otwieranymi panelami z żaluzją aluminiową okleinowaną w kolorze 

drewna np. jesionu. Na części elewacji części technicznej umieścić elewację z krat pomostowych 

ocynkowanych ogniowo wg EN ISO 1461 lub równoważnej. Cokoły budynku, murki, elementy DFA z 
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pustaków – o strukturze łupanej, kolor grafitowy. Wszystkie elementy ślusarki okiennej i drzwiowej 

zaprojektować i wykonać w technologii aluminiowej w kolorze ciemno – szarym. 

Każda z elewacji widocznych z zewnątrz działki powinna w co najmniej 50 % odtwarzać wizerunkowo i 

materiałowo elewację istniejącego budynku. Nie dotyczy to elewacji w przestrzeni między budynkami. 

Należy zaprojektować i wykonać elewacje w kolorystyce nawiązującej do budynku istniejącego. 

KOLORYSTYKA ELEWACJI: 

1  ŚCIANA PODSTAWOWA - płyty włókno-cementowe gr. ok. 8 mm – kolor jasnoszary  

1' ŚCIANA PODSTAWOWA - płyty włókno-cementowe gr. ok. 8 mm– kolor jasnoszary o ton ciemniejszy 

1” ŚCIANA PODSTAWOWA - płyty włókno-cementowe gr. ok. 8 mm – kolor ciemnoszary  

2. SŁUPY KONSTRUKCYJNE - profile stalowe ok. 150x150mm – RAL 7012 kolor ciemno-szary  

3. SYSTEM KRAT POMOSTOWYCH –-stal ocynkowana malowana RAL 7012 kolor ciemno-szary  

4. ŚLUSARKA DRZWIOWA – Aluminium lakierowane RAL 7012 kolor ciemno-szary  

5. TŁUMIK AGREGATÓW WRAZ Z OSŁONĄ LAMELOWĄ, CZERPNIE, WYRZUTNIE – RAL 7012 kolor 

ciemno-szary  

6. RURY SPUSTOWE - RAL 7012 kolor ciemno-szary  

7. COKÓŁ/MUREK –– pustak/bloczek/ łupany ok. 390x190x190/95 mm kolor grafitowy  

8. ŚLUSARKA OKIENNA - PCV lakierowane RAL 7012 kolor ciemno-szary  

9. ŻALUZJE ALUMINIOWE z okleiną w kolorze drewna np. jesionu; na konstrukcji stalowej ocynkowanej 

malowanej RAL 7012 kolor ciemno-szary  

10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ATTYK, KOMINKÓW INST. ITP. - blacha stalowa ocynkowana ogniowo 

malowana na kolor 7012.  

E – Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

Lokalizacja: ściany zewnętrzne, fundamenty, stropy, stropodachy. 

Lokalizacja: Wszystkie fundamenty żelbetowe i ściany żelbetowe 

Dokładny opis wymagań izolacji przeciwwodnych: zgodnie z opisem w rozdziale 7.6.5, z 

wykorzystaniem izolacji powłokowej bitumiczną w postaci pap termozgrzewalnych lub mas KMB. 

E3 – Izolacje przeciwwodne stropodachów, attyk:  

Lokalizacja: Wszystkie stropy zewnętrzne pełniące rolę stropodachów. 

Opis ogólny: izolacja przeciwwodna papa wierzchniego krycia, papa podkładowa do mocowania 

mechanicznego. Podłoże pod izolację gładkie, wyrównane Zasady wykonania i parametry techniczne: 

zgodnie z normami i wytycznymi producenta systemu hydroizolacyjnego. Lokalizacja: Stropy 

wewnętrzne nad częścią techniczną. Opis ogólny: izolacja przeciwwodna. Podłoże pod izolację gładkie, 

wyrównane.  

Zasady wykonania i parametry techniczne: zgodnie z normami i wytycznymi producenta systemu 

hydroizolacyjnego. 

E4 – Izolacje przeciwwodne podłóg na gruncie:  

Lokalizacja: Wszystkie podłogi na gruncie – część administracyjno-biurowa.  
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Dokładny opis wymagań izolacji przeciwwodnych: zgodnie z opisem w rozdziale 7.6.5, z 

wykorzystaniem izolacji powłokowej bitumiczną w postaci pap termozgrzewalnych lub mas KMB. 

F – Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i pomieszczenia agregatu  

F1 – Informacje ogólne: Zagadnienie należy rozpatrywać z opisem dotyczącym posadzek 

wewnętrznych, wytycznych instalacji sanitarnych. Lokalizacja: pomieszczenia mokre.  

F2 – Hydroizolacje pomieszczeń mokrych: Lokalizacja:  

Wszystkie mokre pomieszczenia (węzły sanitarne oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze, ściana w 

rejonie ciągu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym) z wykończeniem z gresu wg danych 

tabelarycznych. Opis ogólny: Podłoże pod płytki gładkie, wyrównane oraz na przegrodach pionowych 

do wysokości zalecanej tj. ok. 2,0 m powyżej posadzki pokryć płynną membraną wodoszczelną, naroża 

i załamania należy pokryć taśmą systemową.  

Zasady wykonania i parametry techniczne: zgodnie z normami i wytycznymi producenta systemu 

hydriozolacyjnego.  

F3 – Hydroizolacje wierzchnie podłoża pomieszczenia agregatu:  

Lokalizacja: Wszystkie pomieszczenia agregatów. Opis ogólny: Podłoże gładkie, wyrównane oraz na 

przegrodach pionowych do wysokości zalecanej – 0,30 m powyżej posadzki pokryć powłoką 

wodoszczelną gr. ok. 2,5mm, chemioodporną przed działaniem środowisk chemicznych silnie 

agresywnych (oleje, kwasy, zasady, paliwa silnikowe) - natryskowa powłoka polimocznikowa POLYMIL-

D50 na powierzchnie betonowe. W narożach i załamania należy zastosować rozwiązania systemowe. 

Zasady wykonania i parametry techniczne: zgodnie z normami i wytycznymi producenta systemu 

hydroizolacyjnego.  

G – Izolacje termiczne  

G1 – Informacje ogólne:  

Zagadnienie należy rozpatrywać z opisem dotyczącym ścian zewnętrznych, fundamentów, podłóg na 

gruncie, stropów, stropodachów oraz instalacji sanitarnych pkt. Współczynniki przenikania ciepła. 

Lokalizacja: ściany zewnętrzne, fundamenty, stropy.  

G2 – Izolacje termiczne płyty fundamentowej i ścian fundamentowych oraz partia cokołowa ścian 
zewnętrznych:  

Lokalizacja: ściany fundamentowe oraz cokoły ścian zewnętrznych – izolacja termiczna – polistyren 

ekstrudowany – styrodur. Zasady wykonania i parametry techniczne: zgodnie z normami i wytycznymi 

producenta systemu termoizolacyjnego.  

G3 – Izolacje termiczne ścian zewnętrznych  

– część nadziemna, attyki: Lokalizacja: Ściany zewnętrzne – izolacja termiczna – wełna mineralna. 

Zasady wykonania i parametry techniczne: zgodnie z normami i wytycznymi producenta systemu 

termoizolacyjnego. 

G4 – Izolacje termiczne stropów i stropodachów:  

Lokalizacja: Dachy – izolacja termiczna – wełna mineralna. 

Zasady wykonania i parametry techniczne: zgodnie z normami i wytycznymi producenta systemu 

termoizolacyjnego.  

G5 – Izolacje termiczne elementów terenowych: 
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Lokalizacja: Kanał dla instalacji paliwowej, zbiorniki retencyjne, przeciwpożarowe na wodę, zbiornik na 

wodę – izolacja termiczna – polistyren ekstrudowany – styrodur. 

Zasady wykonania i parametry techniczne: zgodnie z normami i wytycznymi producenta systemu 

termoizolacyjnego.  

H – Wyposażenie i osprzęt sanitarny:  

H1 – Informacje ogólne: Zagadnienie należy rozpatrywać z opisem dotyczącym ścian wewnętrznych, 

wytycznych konstrukcyjnych, projektem instalacji sanitarnych oraz wykończenia ścian wewnętrznych. 

Nie zaleca się widocznych uszczelnień montażowych z użyciem silikonów. Lokalizacja: węzły sanitarne.  

H2 – Umywalki montowane pod blat z armaturą:  

Lokalizacja: Toalety 

Umywalki o wymiarach ok. 55x46,5cm montowane na stelażu pod blat, z przelewem ceramicznym z 

tyłu kolor biały z powłoką reflex. Armatura z mieszaczem dla ciepłej i zimnej wody. 

H3 – Umywalki z armaturą:  

Lokalizacja: WC ochrony 

Umywalka wisząca, wymiary ok. 60x48,5 cm z otworem + półpostument, kolor biały z powłoką reflex. 

Armatura z mieszaczem dla ciepłej i zimnej wody.  

H4 – Miska ustępowa:  

Miski ustępowe wiszące z deską sedesową twardą o wymiarze ok. 560x357 mm, kolor biały, 

montowane na stelażach do misek wiszących. Przyciski do spłukiwania – płytki chromowane matowe.  

H5 – Pisuar z armaturą:  

Pisuary– dopływ z góry, odpływ poziomy z sitkiem. Kolor biały. System spłukiwania wg proj. instalacji 

sanitarnych. Automatyczny radarowy zawór spustowy zasilany z sieci elektrycznej.  

H6– Zawory czerpalne: 

Zawory czerpalne dla celów porządkowych zawór wypływowy ścienny 1/2", rozeta, złączka do węża G 

¾", długość ok. 80 mm. 

H11– Zlewozmywak z armaturą:  

Lokalizacja: pomieszczenia socjalne. 

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, stal szlachetna, struktura Len, okrągła komora, śr. 

zewn. ok. 51 cm. Zlewozmywak montowany na blacie wg zaleceń producenta. Armatura: stojąca, 

wyciągany natrysk ręczny, obrotowy wylot, regulacja strumienia wody, regulator ceramiczny, 

wykończenie – chrom. 

H12– Zlew gospodarczy z armaturą:  

Lokalizacja: pomieszczenie gospodarcze (porządkowe); Zlew ok. 60x45cm, stal nierdzewna. Armatura: 

stojąca, wyciągany natrysk ręczny, obrotowy wylot, regulacja strumienia wody, regulator ceramiczny, 

wykończenie – chrom.  

H13- Suszarka do rąk:  

Lokalizacja: przedsionki toalet. Stal nierdzewna. Suszarka bezdotykowa na fotokomórkę, 

340x177x300mm.  

H14- Dozownik pianki do mycia: 
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Lokalizacja: przedsionki toalet. Stal nierdzewna, wymiary ok. 104x117x300mm. 

H15- Podajnik ręczników:  

Lokalizacja: przedsionki toalet. Stal nierdzewna, wymiary ok. 268x117x300mm. 

H16- Kosz na odpadki: 

Lokalizacja 1: przedsionki toalet, Stal nierdzewna. Wymiary ok. 340x340x670mm, 60l, lokalizować pod 

blatem z umywalkami.  

H17- Uchwyt na 2 rolki papieru toaletowego:  

Lokalizacja: toalety. Stal nierdzewna, wymiary ok. 136x160x220mm.  

H18- Lustra nad umywalkami:  

Lokalizacja: przedsionki do toalet, Opis ogólny: 

Lustra wielkoformatowe nad umywalkami, kolor standardowy. Zasady wykonania: Jedna płaszczyzna 

bez podziałów. Usytuowana w licu okładziny ściennej do wysokości 200 cm od posadzki, ograniczona z 

każdej strony listwą kątową z anodowanego naturalnie aluminium. Parametry techniczne: Wymiar – 

szerokość jak blatu w przedsionku, wysokość od 30 cm powyżej blatu z umywalkami do końca okładziny 

ściennej – 200cm powyżej posadzki. 

I – Wyposażenie meblowe pomieszczeń:  

I1– Opis ogólny:  

Zagadnienie należy rozpatrywać z opisem dotyczącym wyposażenia i osprzętu sanitarnego, aranżacją 

pomieszczeń oraz wykończenia ścian wewnętrznych. 

Lokalizacja: węzły sanitarne.  

I2-Blaty pod umywalki w pomieszczeniach sanitarnych:  

Lokalizacja: toalety. Blaty pod umywalki w przedsionkach węzłów sanitarnych. Opis ogólny i parametry 

techniczne: Blaty – twarde, nieporowate, odporne na ścieranie, odporne na uderzenia, odporne na 

działanie wielu agresywnych substancji chemicznych, odporne na przebarwienia, nienasiąkliwe, 

odporne na środki plamiące, bezszwowe łączenie termiczne – na szerokość pomieszczenia, głębokość 

60 cm, wykończenie krawędzi faza. Otwory w blacie wycinać po potwierdzeniu wymiarów umywalek. 

Grubość blatu 4 cm, z doklejką poprzeczną od spodu pogrubiającą blat do gr. ok. 8 cm. Kolor jasny. 

Mocowanie blatu do ściany, elementy widoczne malowane na kolor szary metaliczny.  

I3-Blaty w pomieszczeniach socjalnych i jadalniach:  

Opis ogólny i parametry techniczne: Blaty– twarde, nieporowate, odporne na ścieranie, odporne na 

uderzenia, odporne na działanie wielu agresywnych substancji chemicznych, odporne na 

przebarwienia, nienasiąkliwe, odporne na środki plamiące, bezszwowe łączenie termiczne - na 

szerokość pomieszczenia, głębokość 60 cm, wykończenie krawędzi faza. Otwory w blacie wycinać po 

potwierdzeniu wymiarów umywalek. Grubość minimalna blatu 3 cm. 

Należy przewidzieć meble pracownicze i wyposażenie pomieszczeń gospodarczych. Założyć co najmniej 

następujące parametry mebli pracowniczych: biurko typowe: 80x140cm biurko duże: 80x170cm szafa 

dokumentowa: 80x45, h-200cm szafa ubraniowa: 80x45, h-200cm pomocnik: 40x60, h-60cm 

I3-Szafki w pomieszczeniach socjalnych: Zabudowa podblatowa, pełna szafkami głębokości 60 cm z 

zamykanymi drzwiczkami, podwieszanymi do ściany, bez cokołów. Zabudowa nadblatowa, pełna 

szafkami głębokości 35 cm.  
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J – Izolacje akustyczne:  

J1– Opis ogólny:  

Zgodnie z pkt. 7.3.6. 

Na etapie powstawania istniejącego budynku CIRF została wykonana Ekspertyza akustyczna do 

projektu budowlanego Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów przy ul. Kieleckiej w 

Radomiu – Załącznik nr 2 do PFU. 

K – Stolarka i ślusarka drzwiowa 

K1– Opis ogólny:  

Zagadnienie należy rozpatrywać z opisem dotyczącym wykończenia posadzek z opisem dotyczącym 

wykończenia ścian wewnętrznych, wytycznych konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnych a w 

szczególności instalacji bezpieczeństwa.  

L – Ślusarka okienna i systemy fasadowe, podokienniki wewnętrzne  

L1– Opis ogólny:  

Należy zaprojektować i wykonać ślusarkę okienną i systemową. Zagadnienie należy rozpatrywać z 

opisem dotyczącym wykończenia posadzek z opisem dotyczącym ścian wewnętrznych, wytycznych 

konstrukcyjnych oraz wykończenia ścian wewnętrznych. Podokienniki – Płyty z kamienia - marmur. 

Zasady wykonania: technologia układania wg zaleceń producenta. Zaleca się, aby parapet wewnętrzny 

o gr. 3 cm wystawał z lica ściany na 10cm. Parametry techniczne: Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

suchym min. 80 MPa, ścieralność na tarczy Boehmego min. 0,5 cm, Mrozoodporność min. 25 cykli. 

Gęstość pozorna (ciężar objętościowy) ok. 2,54 g/cm3. Nasiąkliwość wodna – ok. 1,8%. Kolorystyka: 

jasna  

Ślusarka okienna i drzwi zewnętrznych w części administracyjno-biurowej - PCV lakierowane RAL 7012 

KOLOR CIEMNO-SZARY. 

L2 Drzwi wewnętrzne w części administracyjno-biurowej: 

1. Drzwi do pomieszczeń biurowych: drewniane, jednoskrzydłowe, bez klasy odporności, 

ościeżnica regulowana, gładkie bez tłoczeń, kontrola dostępu. 

2. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wejściowe z komunikacji: drewniane, jednoskrzydłowe, bez 

klasy odporności, ościeżnica regulowana, gładkie bez tłoczeń. Drzwi pomiędzy przedsionkiem 

a WC wyposażyć w kratkę wentylacyjną. 

3. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wewnątrz pomieszczeń – według systemu kabin WC z 

laminatu wysokociśnieniowego, okucia ze stali nierdzewnej. 

4. Drzwi do pomieszczenia LAN/UPS: drzwi stalowe o klasie odporności ogniowej, ościeżnica 

regulowana, gładkie bez tłoczeń, kontrola dostępu. 

5. Drzwi do magazynu broni: metalowe (blacha grubości > 2mm), blokada przeciwwyważeniowa, 

zamykane na dwa atestowane zamki i zasuwę drzwiową zamykaną na atestowaną kłódkę, 

gładkie, bez tłoczeń, kontrola dostępu. Odporność na włamanie dla drzwi do magazynu broni 

- klasa RC4 zgodnie z PN-EN 1627:2012 lub równoważną. 

6. Każde drzwi z wyjątkiem WC musza być wyposażone w elementy do systemu SKD 
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L3 Drzwi wewnętrzne w części technicznej: 

1. Do pomieszczeń serwerowni: drzwi podwójne, stalowe, ościeżnica regulowana, gładkie bez 

tłoczeń, kontrola dostępu, odporność ogniowa. Należy przewidzieć dwie pary drzwi do każdej 

serwerowni. 

2. Do pomieszczeń technicznych: drzwi stalowe, ościeżnica regulowana, gładkie bez tłoczeń, 

kontrola dostępu, w części odporność ogniowa.  

Drzwi wewnętrzne w budynku, powinny być wyposażone w samozamykacze. W drzwiach 

dwuskrzydłowych stosować samozamykacze z regulacją kolejności zamknięcia skrzydeł. Należy 

stosować samozamykacze ukryte. 

Należy zapewnić odbojniki drzwi. 

Wymiary oraz ilość stolarki drzwiowej przed zamówieniem należy bezwzględnie zweryfikować z 

otworami wykonanymi na budowie. 

Wszystkie elementy stolarki muszą być montowane w sposób kompletny i zgodny z warunkami 

określonymi przez producenta. 

Należy dobrać sposób kotwienia ościeżnic do ściany w miejscu osadzenia drzwi zgodnie z wytycznymi 

producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne montażu drzwi o odporności na włamanie. 

Wszystkie drzwi zewnętrzne wykonać jako ciepłe. Drzwi zewnętrzne mocowane w płaszczyźnie muru 

konstrukcji budynku. 

Niezależnie od wyboru dostawcy drzwi, należy bezwzględnie zachować wymiar w świetle przejścia 

(wymiar światła przejścia podano przy założeniu otwarcia skrzydła drzwi o 90°). Wymiar w świetle 

ościeżnicy i muru należy zweryfikować wg wytycznych podanych przez producenta stolarki drzwiowej 

z uwzględnieniem elementów, które mogą zawężać światło przejścia. Przy wyjściu na zewnątrz 

budynku nie zakłada się stosowania dźwigni antypanicznych tylko wyposażenie w klamki antypaniczne.  

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych, szerokość w świetle przejścia skrzydła głównego nie może być 

mniejsza niż 90 cm (przy założeniu otwarcia skrzydła o 90°). 

Wszystkie drzwi wyposażyć we wkładkę w systemie klucza centralnego. System z możliwością 

przekodowania wkładki. Ostateczną hierarchię (plan) dostępu należy określić z Inwestorem na etapie 

realizacji obiektu. 

UWAGA: wszystkie skrzydła drzwiowe przeszklone (zewnętrzne i wewnętrzne) powinny być 

oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo 

użytkowników w przypadku stłuczenia. Oznakowanie bezpieczeństwa drzwi i ścianek przeszklonych 

przed wpadnięciem wykonać w formie poziomego pasa lub umieszczenia logo firmy na wysokości 

wzroku stojącej osoby (ok. 1,3-1,4 m nad posadzką). Oznakowanie wykonać w technice piaskowania 

lub emaliowania tafli szklanej z efektem szkła satynowego. Ostateczny wzór logo i matrycę do jego 

wykonania należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 

Wybrane drzwi należy dostarczyć wraz z urządzeniami wspomagania otwarcia w celu możliwości 

zapewnienia właściwych jego parametrów pracy i możliwości otwarcia drzwi przy sile nacisku nie 

większej niż 100N. 

W części S zawarto wymagania dot. wymiarów otworów drzwiowych w części technicznej. 

 

M – Ślusarka detali architektonicznych: balustrady, kraty pomostowe  
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M1– Opis ogólny:  

Należy zaprojektować i wykonać balustrady mając na uwadze wykończenia posadzek, wytyczne 

konstrukcyjne oraz wykończenie ścian wewnętrznych.  

M2– Balustrady:  

Lokalizacja: Zamontować balustrady wewnętrzne przy klatce schodowej. Balustrady mocowane do 

stopnicy schodów i podestów schodów. Balustrady zewnętrzne montowane przy głównym wejściu, 

przy rampie zewnętrznej, przy rampie rozładunkowej, przy wejściach do Budynku Technicznego od 

strony południowej oraz przy schodach zewnętrznych prowadzących na dach. Zasady wykonania: wg 

sztuki budowlanej, wytycznych Konstruktora, zaleceń producenta elementów mocujących i 

kotwiących. Parametry techniczne:  

1. Balustrady wewnętrzne oraz zewnętrzne w rejonie głównego wejścia do budynku - stal nierdzewna 

– elementy balustrad oraz elementy mocujące Wszystkie spawy szlifowane.  

2. Balustrady pozostałe zewnętrzne – stal ocynkowana ogniowo. Wysokość balustrady ok. 110 cm od 

poziomu schodów, podestów. Maksymalny prześwit w balustradzie mniejszy niż 20 cm.  

M3– Kraty pomostowe:  

Należy zaprojektować i wykonać kraty elewacyjne w trzech lokalizacjach, nawiązując do istniejących 

rozwiązań na zrealizowanym budynku. 

Lokalizacja: 1. Elewacja części technicznej, 2. Pomosty techniczne na dachu, 3. Przykrycie górne ponad 

podestem na dachu – tworzące klatkę Faraday'a. 

1. Należy zaprojektować i wykonać elewację z krat stalowych w ilości 50 % powierzchni elewacji części 

technicznej, pozostałą wykończyć w technologii lekkiej mokrej. Elewacja z krat stalowych 

pomostowych, oczko kraty w świetle 66x66mm, Płaskownik nośny kraty ok. 25x2mm. Pręt łączący 

płaskownik ok. 10x2 mm. Obramowanie kraty – rama z płaskownika ok. 50x5mm. Typowy wymiar 

modułu w ramie ok. 1020x3870mm i 1020x3930mm. Parametry techniczne: Kraty pomostowe 

prasowane wg DIN 24537 lub równoważnej, materiał- stal w gatunku S 235 JR, cynkowane wg EN ISO 

1461 lub równoważnej, elementy mocujące kraty – pochwyt z kątownika.  

2. Pomosty techniczne na dachu: z krat stalowych pomostowych, oczko kraty w świetle 33,3x33,3mm, 

płaskownik nośny ok. 30x3mm, płaskownik łączący ok. 10x2mm, obramowanie profil T Parametry 

techniczne: Kraty pomostowe wciskane wg DIN 24537, materiał- stal w gatunku S 235 JR, cynkowane 

wg EN ISO 1461 lub równoważnej, elementy mocujące kraty – uchwyty standardowe  

3. Przekrycie górne ponad podestem na dachu: z krat stalowych pomostowych, oczko kraty w świetle 

ok. 34x50mm, Płaskownik nośny kraty ok. 20x2mm. Parametry techniczne: Kraty pomostowe wciskane 

wg DIN 24537 lub równoważnej, materiał- stal w gatunku S 235 JR, cynkowane wg EN ISO 1461 lub 

równoważnej, elementy mocujące kraty – uchwyty standardowe Wszystkie kraty pomostowe oraz 

nośne elementy stalowe – ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 lub równoważnej. Zasady wykonania: wg 

sztuki budowlanej, zaleceń producenta, szczegółowy układ krat elewacyjnych wraz z kierunkiem 

ułożenia płaskownika nośnego w ramie tworzy rysunek na elewacji, który należy zachować, jak na 

części istniejącej. 

N - Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne  

N1– Opis ogólny:  
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Obróbki blacharskie należy zaprojektować a następnie wykonać mając na uwadze wytyczne instalacji 

elektrycznej, zagadnienie pokrycia dachowego, ślusarki okiennej oraz wykończenie zewnętrzne ścian 

w partii cokołowej.  

N2– Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne:  

Lokalizacja: Zamontować obróbki jako wydzielenie cokołu ścian zewnętrznych od okładziny ściany 

powyżej oraz jako wykończenie ścianek attykowych, kominków instalacyjnych na dachu. Zasady 

wykonania: wg sztuki budowlanej, wytycznych Konstruktora, zaleceń producenta elementów 

mocujących i kotwiących. Parametry techniczne: blacha stalowa ocynkowana ogniowo, malowana na 

kolor grafitowy 7012 RAL. Grubość (bez warstw wierzchnich) 0,5mm Uwaga: Na poziomie obróbek 

blacharskich na dachu budynku technicznego na styku kratownic stalowych oraz ściany żelbetowej 

zastosować podgrzewanie elektryczne kablami grzewczymi. 

O – Elementy drobnych form architektonicznych: 

O1– Opis ogólny:  

Należy zaprojektować i wykonać elementy małej architektury: 

Lokalizacja: przy wejściu głównym do budynku oraz w rejonie parkingu  

Ławki: konstrukcja: kształtownik ze stali kwasoodpornej, siedzisko: jesion modyfikowany; długość ok. 

1800 mm; szerokość ok. 510 mm; wysokość ok. 450 mm;  

Kosze na śmieci: konstrukcja: kształtownik ze stali kwasoodpornej, wypełnienie jesion modyfikowany 

termicznie; długość ok. 450mm; szerokość ok. 600mm; wysokość ok. 1100mm; pojemność ok. 80l,  

Tablica informacyjna: konstrukcja żelbetowa, malowana preparatem przeciwwodnym w kolorze 

szarym, przystosowana do mocowania elementów informacji identyfikacyjnych obiektu.  

O2– Ogrodzenie:  

Lokalizacja: W południowo-wschodniej części znajduje się budynek konferencyjny, który otoczony jest 

ogrodzeniem o niższych parametrach niż ogrodzenia główne.  

W ramach planowanej budowy należy ujednolić ogrodzenie na tym fragmencie, aby spełniało funkcję 

istniejącego głównego ogrodzenia zewnętrznego. Należy wykonać następujące ogrodzenie na w/w 

fragmencie: 

Murki z pustaków/bloczków betonowych łupany ok. 390x190x190/95 mm kolor grafitowy Parametry 

techniczne: kategoria 1, wytrzymałość na ściskanie min. 12,5 N/mm2, mrozoodporność: F10. 2. 

Wypełnienia z krat stalowych pomostowych, oczko kraty w świetle ok. 68x127mm, odstęp między 

płaskownikami ok. 68mm, Płaskownik nośny kraty ok. 25x2mm, Obramowanie przęsła wykonane z 

płaskownika ok. 25x5 mm, Słupki wykonane z płaskownika ok. 60x8 mm, typowy wymiar przęsła h = 

ok. 1100mm, l = ok. 1992mm Parametry techniczne: Kraty pomostowe zgrzewane oporowo wg DIN 

24537 lub równoważnej, materiał stal w gatunku S 235 JR, cynkowane wg EN ISO 1461 lub 

równoważnej, elementy mocujące przęsła ze słupkiem stalowym, śruba zrywalna M10x30, mocowania 

słupka z murkiem betonowym kotwa HST M10x50 Wszystkie ogrodzenia – ocynk ogniowy wg EN ISO 

1461 lub równoważnej. Zasady wykonania: wg sztuki budowlanej, zaleceń producenta. 

P – Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych  

P1– Opis ogólny: zabezpieczenia przeciwpożarowych przejść instalacyjnych przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody ppoż. powinny zostać zaprojektowane i wykonane w 

klasie danej przegrody. Parametry techniczne: szczelne przejście instalacyjne zabezpieczone 

ogniochronnie systemowo p.. – wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 150kg/m3, temperatura 
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topnienia włókien większa niż 1000 st. C, szpachlą, farbą lub/i masą ognioochronną do uszczelniania 

przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji. Zasady wykonania/ montażu – zgodnie z normami 

technicznymi i wytycznymi producenta.  

S – Komory serwerowe – dotyczy komory serwerowej back-up 

Zakłada się wykonanie komór teleinformatycznych w wersji modułowej (z paneli), która umożliwia jej 

rozbudowę (nawet podczas pracy komory serwerowej), zdemontowanie i zmontowanie w nowym 

miejscu. Kabina teleinformatyczna powinna być wykonana jako typ A opisany w normie PN-EN 1047-2 

lub równoważnej jako „pomieszczenie w pomieszczeniu” (ang. room in room) oraz zapewniać: 

ekranowanie elektromagnetyczne, zabezpieczenie przed pyłem, wodoszczelność, zabezpieczenie 

przed nieuprawnionym dostępem, izolację akustyczną. Komora IT powinna zapewniać parametry co 

najmniej wymagane normami: - całkowita stabilność konstrukcji podczas testu PN-EN 1047-– - przyrost 

temperatury podczas testu PN-EN 1047-2 nie większy jak 20o– - wilgotność względna w czasie testu 

PN-EN 1047-2 nie większa jak 85% - stopień ochrony i szczelności IP65 potwierdzony testem 

niezależnego od producenta laboratorium, - tłumienie pola elektrycznego ≥ 20-45dB, tłumienie pola 

magnetycznego ≥ 32-63d– - izolacja termiczna ścian i sufitu ≤ 0,42W/m– - grubość ścian i sufitu nie 

może przekraczać 120 mm. Technologia montażu Komory IT nie powinna wymagać większej odległości 

ścian IT ROOM od ścian zewnętrznego pomieszczenia niż 5cm i od sufitu nie więcej jak 25cm. Drzwi RF 

120 i w kasie odporności włamaniowej WK4 wg PN-ENV 1627:2006(U) lub równoważnej (potwierdzone 

certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej) Cała konstrukcja Komory IT musi posiadać 

certyfikowane klapy ppoż. przepusty kablowe. Konstrukcja Komory IT powinna być wykonana jako 

samonośna z własnymi słupami i belkami podpierającymi sufit bez kolumn w środku kabiny. W 

komorze serwerowej musi być zainstalowane oświetlenie podstawowe i awaryjne z własnym 

miejscowym podtrzymaniem bateryjnym (2 godziny). 

 

Wytyczne dla strefy przetwarzania danych 

Strefa przetwarzania danych – obszar części technicznej budynku, na którym umieszczono sprzęt 

zapewniający podstawowe funkcje budynku: przetwarzanie danych, ich przechowywanie i przesyłanie 

Budynek techniczny, w szczególności jego część techniczna przeznaczona jest do zlokalizowania w niej 

strefy przetwarzania danych. W związku z tym rozwiązania powinny zapewniać odpowiedni poziom 

dostępności i niezawodności wg wymagań normy PN-EN 50600 oraz odpowiadać wymaganiom TIER III 

Uptime Institute lub równoważnym. Strefa przetwarzania danych powinna spełniać wymogi klasy 3 wg 

PN-EN 50600-1, PN-EN 50600-2-1, PN-EN 50600-2-2, PN-EN 50600-2-3, PN-EN 50600-2-4, PN-EN 

50600-2-5 lub równoważnych. Wymaga to z punktu widzenia wytycznych zapewnienia redundancji dla 

kluczowych instalacji obsługujących zasoby krytyczne. Model niezawodnościowy zgodny z powyższymi 

wytycznymi będzie wymagał zastosowania dwóch niezależnych systemów zasilania i chłodzenia w 

schemacie N+1. W związku z tym powinna zostać przewidziana odpowiednia przestrzeń na 

zamontowanie urządzeń i części dystrybucyjnej z tym związanej.  

Wszystkie rozwiązania techniczne muszą posiadać cechy pełnej odporności na awarię zgodnie z 

definicją klasy 3 i nie mogą zawierać tzw. pojedynczych punktów awarii.  

Wymagane jest również zapewnienie fizycznej separacji systemów (torów) zasilania, elementów 

układu chłodzenia i okablowania transmisji danych. Separacja może nie być zachowana jedynie w 

obszarze Strefy Przetwarzania Danych, jednakże nawet w tym obszarze powinna być zapewniona 

najlepsza możliwa separacja systemów (torów) przez zwiększanie odległości, wprowadzanie torów z 

przeciwnych kierunków, itp. Elektronikę szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz klimatyzatorów pracujących 
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na potrzeby technologii zasilić z UPS-ów. Dla systemów chłodzenia wymagane jest zachowanie 

redundancji na poziomie (N+1) według dalszego opisu szczegółowego.  

Powyższe uwarunkowania dotyczą zasilania, chłodzenia oraz połączeń telekomunikacyjnych dla Strefy 

Przetwarzania Danych oraz pozostałych stref Data Center, których niezawodność bezpośrednio 

wpływa na urządzenia umieszczone w Strefie Przetwarzania Danych.  

Wymagane jest, aby wszystkie systemy nie objęte zasilaniem gwarantowanym wykonywały 

automatyczny restart po zaniku napięcia zasilania i powrocie napięcia ze źródła dodatkowego 

(agregat).  

Z wymogu opisanego powyżej (klasa 4 według PN-EN 50600-1 lub równoważnej) wynika konieczność 

zapewnienia minimum dwóch osobnych (dalej zwanych również systemem A i systemem B) i 

odseparowanych od siebie systemów zasilania i transmisji danych dla zapewnienia nieprzerwanego 

funkcjonowania zasobów krytycznych. Każdy z tych systemów, niezależnie od siebie, musi posiadać 

pełną wydajność pokrywającą potrzeby dla bezawaryjnej pracy zasobów krytycznych. W szczególności 

wymóg ten dotyczy sytuacji, kiedy jeden z systemów został wyłączony na skutek planowanej lub 

nieplanowanej przerwy w pracy.  

W przypadku wystąpienia awarii urządzenia klimatyzacji precyzyjnej musi nastąpić samoczynne 

załączenie urządzenia rezerwowego. Podczas normalnej pracy systemu klimatyzacyjnego - urządzenia 

powinny pracować zamiennie. Urządzenia muszą być projektowane do pracy ciągłej w funkcji 

chłodzenia 24h/7. W komorach serwerów należy zastosować zabudowę kioskową z wydzielonymi 

zimnymi korytarzami. Warunki środowiskowe dla pracy urządzeń elektronicznych: temperatura 23 - 27 

°C, wilgotność względna: 30 - 70 % w zimnym korytarzu. Warunki środowiskowe dla baterii: 20 - 25°C 

w zależności od wymagań zainstalowanych urządzeń.  

 

Funkcje i wymagania dla lokalizacji części technicznej budynku: 

Podstawowe:  

a) nie jest wymagany dostęp światła dziennego,  

b) klimatyzacja precyzyjna dla urządzeń w Strefie Przetwarzania Danych  

c) istnieje potrzeba umieszczenia otworów drzwiowych o wymiarach nie mniej niż 140x240cm, a w 

uzasadnionych przypadkach (np. ciągi komunikacyjne) – dobór indywidualny wymiaru drzwi na etapie 

dokumentacji projektowej. Światło drzwi musi umożliwiać bezkolizyjny i zgodny z zaleceniami 

producenta transport wszystkich urządzeń wyposażenia w tym szafy o wysokości 47U 

d) istnieje potrzeba stosowania podłogi technicznej,  

e) wymagania wysokościowe pomieszczenia/pomieszczeń - stosownie do funkcji.  

f) Dostęp do części technicznej powinien być możliwy zarówno z zewnątrz budynku jak również przez 

śluzę osobową z innej strefy obiektu.  

g) Część techniczna budynku powinna być osobną strefą pożarową o odporności ogniowej klasy A.  

h) Część administracyjno-biurowa musi być tak zaprojektowana, aby wejście do niej nie wymagało 

przejścia przez część techniczną  

i) Na terenie zewnętrznym należy przewidzieć miejsce za zabudowanie zbiorników paliwa dla 

agregatów prądotwórczych.  
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j) Instalacje części technicznej nie mogą być wykorzystywane w części administracyjno-biurowej, nawet 

w celach pomocniczych.  

k) Instalacje elektryczne, sanitarne oraz telekomunikacyjne w części administracyjno-biurowej muszą 

być tak zorganizowane, aby w przypadku konieczności odstawienie danej instalacji z pracy z powodów 

konserwacji, przeglądu itp. nie istniała konieczność przerwania pracy danej instalacji w strefie 

technicznej. Dotyczy to również przerw w pracy spowodowanych awariami danej instalacji.  

Szczególne:  

a) Budynek techniczny powinien posiadać rampę rozładunkową z zadaszeniem i śluzą, oraz gdy 

występują różnice poziomów (winda towarowa) na drodze komunikacji (miejsce rozładunku - komora 

serwerów).  

b) Powinna być niska wrażliwość konstrukcji części technicznej na temperaturę na skutek pożaru.  

c) Nie powinny występować zagrożenia od pożaru powstałego lokalnie. 

d) Nie powinny występować rurociągi gazowe, wodne, kanalizacji sanitarnej i innej niezidentyfikowanej 

instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych na strefę serwerowni, a mogącej powodować zalania lub 

zniszczenia.  

e) Drogi transportowe do komór serwerowych i w komorach serwerowych muszą umożliwić swobodny 

transport urządzeń IT. Konstrukcja części technicznej powinna być bez okien.  

f) Drzwi prowadzące do Strefy Przetwarzania Danych powinny mieć prześwit nie mniejszy niż 140 cm x 

240 cm.  

g) Część techniczna powinna być zlokalizowana ponad gruntem;  

h) Wysokość konstrukcyjna wszystkich pomieszczeń powinna wynosić min. 4,5 m 

i) Drogi transportowe do strefy przetwarzania danych i wewnątrz strefy przetwarzania danych muszą 

być o szerokości nie mniejszej niż 2m.  

j) Konstrukcja strefy przetwarzania danych powinna być o dużej odporności mechanicznej,  

 

Kluczowe parametry techniczne dotyczące konstrukcji i architektury Strefy Przetwarzania Danych: 

Pomieszczenia przewidziane na Strefę Przetwarzania Danych powinny mieć konstrukcje 

zaprojektowaną tak, aby na jej powierzchni nie występowały słupy nośne.  



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

84 
 

 

[Rys. 7.3.3. Przykładowe aranżacja komory serwerowej ‘powtarzalnej’ fazy I] 

Wymogi szczególne:  

• Ściany Strefy Przetwarzania Danych nie mogą być ścianami zewnętrznymi Budynku;   

• Do Strefy Przetwarzania Danych należy przewidzieć dwie pary dwuskrzydłowych drzwi 140x240 

(szerokość x wysokość)  

• Strefy Przetwarzania Danych powinny być wydzielone pożarowo w klasie REI 120.  

• Nad pomieszczeniami stanowiącymi Strefę Przetwarzania Danych nie mogą przebiegać żadne 

instalacje wodne, spusty wody deszczowej i kanalizacyjne. W przypadku, gdy sufit Strefy Przetwarzania 

Danych jest sufitem ostatniej kondygnacji należy przewidzieć środki ochrony pomieszczeń Strefy 

Przetwarzania Danych w trakcie ewentualnych napraw czy wymiany pokrycia dachów oraz 

zaprojektować takie warstwy dachowe, które ograniczą do minimum możliwości przecieku do 

wewnątrz pomieszczenia.  

• Wszystkie pomieszczenia Strefy Przetwarzania Danych powinny być objęte teleinformatyczną siecią 

strukturalną kategorii 6a oraz siecią WiFi. 

 

Podłoga techniczna  

Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie podłogi technicznej spełniającej wymagania klasy 6 przy 

współczynniku bezpieczeństwa 3,0 z klasą ugięcia A (wg PN-EN 12825 lub równoważnej). Pokrycie płyt 

powinno być odporne na zarysowania z wykończeniem antyelektrostatycznym. Podłoga techniczna 

powinna posiadać systemowe rozwiązania dla szczelnych przepustów kablowych oraz regulowanych 

kratek wywiewnych. 
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[Rys. 7.3.4. Przykładowe aranżacja komory serwerowej ‘high density’] 

T– Maszty 

Istniejące w strefie budowy maszty flagowe (3 szt.) aluminiowe należy przenieść we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce. 

Z – rolety w oknach zaciemniające na dzień i noc 

W pomieszczeniach biurowych, przeznaczonych do pracy ludzi należy przewidzieć i wykonać rolety 

zaciemniające.  

Wymagania dla rolet: 

Rolety przeznaczone do używania w czasie dnia i nocy. Rolety posiadające wytrzymałość na regularną 

eksploatację, nie wymagające regularnego serwisowania. Zabudowa rolety w kasecie z pcv, 

zabezpieczająca przez zbieraniem się kurzu. Boczne prowadnice rolety, w których pracuje tkanina, 

chroniące przed otarciami i innymi czynnikami mogącymi je postrzępić. Rolety powinny 

charakteryzować się szybkością i łatwością obsługi. Materiał przesłaniający umożliwiający czyszczenie 

wilgotną ścierką, bez konieczności prania chemicznego. Przezierność materiału zacieniającego 70%. 

 Wejścia, rampa 

7.3.5.1 Podstawa prawna 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) [1],  

• nośność znamionowa, różnica poziomów i powierzchnia przylegania wg PN EN 1398 lub 
równoważnej 

7.3.5.2 Opis stanu istniejącego 

Na działce Zamawiającego znajduje się budynek serwerowni, który posiada wejście główne wyniesione 
około 120cm powyżej poziomu terenu, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, rampę załadowczą, 
klatkę schodową zewnętrzną z wyjściem na dach, podejścia techniczne i wejścia techniczne. 

7.3.5.3 Opis stanu projektowanego i zakres wykonawczy 

1. Do każdego wejścia do budynku oraz wejścia technicznego należy przewidzieć dojście i 
chodnik. Należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych. 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

86 
 

2. Należy przewidzieć nowe wspólne wejście dla istniejącego i projektowanego budynku. W 
przypadku konieczności likwidacji istniejących schodów i pochylni należy w/w elementy 
zaprojektować i wykonać na nowo. 

3. Należy przewidzieć windę techniczną i zewnętrzną klatkę schodową na dach oraz pochylnię 
doprowadzającą do windy. Wielkość i parametry windy powinny umożliwiać transport ludzi 
oraz wszelkich urządzeń na dach. 

4. Należy przewidzieć następujące łączniki pomiędzy istniejącym a nowym budynkiem: 

• łącznik administracyjno - biurowy na poziomie parteru 

• łącznik techniczny na poziomie parteru łączący części techniczne 

• łącznik na dachu zapewniający dostęp do przestrzeni technicznych rozwiązany za 
pomocą kładek lub podniesionego stropu kondygnacji parteru 

5. Należy przewidzieć dwa wejścia do przestrzeni pomiędzy istniejącym a nowym budynkiem. 
Jedno wejście ze strefy technicznej drugie wejście ze strefy głównego wejścia. 

6. W budynku należy zapewnić zamykaną przestrzeń załadunkowo – rozładunkową o powierzchni 
około 85m2 wyposażoną w urządzenia do sprasowywania opakowań.  

7. Pomieszczenie załadunkowo – rozładunkowe powinno umożliwiać obsługę pojazdów o DMC 
40T (ciągnik siodłowy + naczepa) dla transportu wyposażenia Data Center oraz obsługę 
furgonetkami transportowymi. W związku z tym strefę tą należy wyposażyć w systemowe 
rozwiązanie umożliwiające obsługę różnych poziomów załadunku i rozładunku. 
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[Rysunek 7.3.3 Przestrzeń rozładunkowa, pochylnie – schemat] 

Należy przewidzieć możliwość rozładunku pojazdu w zakresie od 60cm do 110-120cm. Zakłada 
się, że poziom główny to poziom „0” budynku orientacyjnie podniesiony wobec poziomu 
terenu o 150cm. 

W porozumieniu z Zamawiającym należy przewidzieć: 

• podnośnik hydrauliczny nożycowy, połączenie rampy przeładunkowej z podnośnikiem 
nożycowym o udźwigu odpowiednim do przeznaczenia (zgodnie z PN EN 1398 maks. 
dopuszczalne nachylenie wynosi 12,5 %) 

Wykończenie powierzchni stal profilowana o właściwościach antypoślizgowych, śrutowana lub 
trawiona, powlekana dwu komponentowym lakierem poliuretanowym.  

Kolorystyka: RAL 7000 szary popielaty. 

Powłoka antypoślizgowa do zwiększonych wymagań w zakresie właściwości antypoślizgowych 
(klasa R11 wg DIN 51130). 

Powłoka antypoślizgowa powinna być naniesiona na wyprofilowany materiał. Dzięki temu 
właściwości antypoślizgowe zostają zachowane zgodnie z normą EN 1398 nawet w razie 
uszkodzenia materiału. 

Powłoka wyciszająca. 

• Przemysłowa brama rolowana lub brama segmentowa o niskim współczynniku U, 

• Uszczelnienie bramy, 
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W stanie spoczynkowym rampy boczna szczelina jest zamknięta, co ma zapobiegać 
powstawaniu przeciągów i wydostawaniu się ciepłego powietrza na zewnątrz hali, 

• Długości klapy 

Należy wybrać odpowiednią długość klapy, aby powierzchnia przylegania wynosiła zgodnie z 
PN EN 1398 lub równoważną od 100 – 150 mm. Należy przy tym uwzględnić głębokość odbojnic 
najazdowych montowanych na rampie i na pojeździe, które zapewniają odstęp między 
samochodem ciężarowym a rampą. 

• Klapa z dzielonymi segmentami powinna zapewniać możliwość dostosowania do samochodów 
ciężarowych rożnych szerokości (w rampach przeładunkowych z wysuwaną klapą segmenty 
chowane i powinny mieć szerokość 170 mm, w rampach przeładunkowych ze składaną klapą 
na zawiasach segmenty powinny mieć szerokość ok. 145 mm, a dopuszczalne obciążenie 
wynosić min. 600 kg) 

• Naprowadzacz kół, 

• Klapowe uszczelnienie bramy o głębokości ok. 900 mm 

• kompatybilne sterowanie 

• system wspomagania dokowania (czujnik odległościowy w odbojnicy najazdowej) 

 

[Rysunek 7.3.4 Podnośnik nożycowy – schemat działania] 

 Akustyka 

Obowiązujące normatywy w zakresie pracy – zgodnie z rozdziałem 14. 

Zagadnienia związane z akustyką: 
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7.3.6.1 Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych 

Wszystkie przegrody pod kątem izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i/ lub 
uderzeniowych muszą spełniać wymagania normowe. 

 

7.3.6.2 Agregaty spalinowe – emisja hałasu oraz ochrona przez hałasem 

• W pomieszczeniach agregatów na całej powierzchni wszystkich ścian bocznych oraz na całej 
powierzchni sufitu bezwzględnie należy zastosować materiały pochłaniające dźwięk o grubości nie 
mniejszej niż 100 mm, wykonane za pomocą niepalnych płyt warstwowych z wełny drzewnej z 
rdzeniem z wełny kamiennej  

• Uruchamianie urządzeń w trybie testowym na czas 30 minut minimum 2 razy w miesiącu należy 
wykonywać wyłącznie w porze dnia. Ze względu na znaczny poziom hałasu generowany przez 
agregat spalinowy. W ramach możliwości technicznych, urządzenia powinny być uruchamiane 
pojedynczo.  

• W celu ograniczenia emisji hałasu pochodzącego od pracującego urządzenia, wewnątrz każdej 
części kanału nawiewnego należy zastosować tłumik akustyczny 

• Ograniczenia emisji hałasu pochodzącego od pracującego urządzenia, wewnątrz każdego kanału 
wywiewnego należy zastosować tłumik akustyczny 

• w przypadku, kiedy tłumiki akustyczne znajdować się będą na dachu pomieszczenia, hałas na 
zewnątrz przedostawać się będzie także poprzez kanał wywiewny. Aby zwiększyć izolacyjność 
kanału zaleca się zastosowanie wewnątrz kanału wywiewnego matę akustyczną - Wszystkie kanały 
wentylacyjne widoczne w pomieszczeniu po każdej ze stron przegrody należy obłożyć wełną 
mineralną w osłonie metalowej lub np. z folii aluminiowej, w celu zwiększenia izolacyjności ściany 
kanału. 

• W celu ograniczenia przenoszenia drgań od pracujących urządzeń drogą materiałową na 
konstrukcję budynku każdy z agregatów ustawiony zostanie na specjalnie do tego celu 
zaprojektowanym fundamencie oddylatowanym od ścian oraz pozostałej części posadzki 
pomieszczenia agregatu.   

• Kanały nawiewne, wywiewne oraz tłumik spalin należy zamocować przy pomocy łączników 
elastycznych. W przypadku, gdy wystąpi konieczność podwieszenia kanałów do sufitu, należy 
korzystać z wieszaków akustycznych. 

• Wyprowadzenie mocy z agregatów należy przenieść na szynoprzewody przy pomocy elastycznych 
połączeń nie przenoszących drgań. 

• Drzwi wejściowe do pomieszczeń agregatów powinny charakteryzować się współczynnikiem 

izolacyjności akustycznej Rw 42 dB. 

7.3.6.3 Czas pogłosu w pomieszczeniach chronionych 

W pomieszczeniach chronionych należy zastosować materiały, które pozwolą spełnić wymagania dot. 
wymaganej wartości czasu pogłosu T i chłonności akustycznej A określonych w normie PN-B-02151-4: 
2015 lub równoważnej. 

Należy wykonać pomiary czasu pogłosu analizowanych pomieszczeń po realizacji powyższych 
wytycznych. Pozwoli to na zweryfikowanie uzyskanych wyników i ewentualne wprowadzenie korekt. 

7.3.6.4 Hałas emitowany do środowiska od urządzeń należących do analizowanej inwestycji 

Budynek należy tak zaprojektować, aby hałas instalacyjny emitowany – zarówno w porze dziennej, jak 
i nocnej – nie stanowił zagrożenia dla środowiska. 
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• W celu spełnienia wymagań akustycznych w zakresie emisji hałasu z budynku do środowiska 
(wpływ na tereny podlegające ochronie akustycznej w sąsiedztwie), należy zapewnić ograniczenie 
parametrów akustycznych urządzeń (stanowiących zewnętrzne źródła emisji hałasu), 

• W przypadku konieczności należy zastosować ekrany akustyczne lub elementy pochłaniające.  

• W przypadku przeprowadzania testów agregatów prądotwórczych w obiekcie należy uruchamiać 
jednocześnie wyłącznie urządzenia w 1 pomieszczeniu. Testy nie mogą być przeprowadzane w 
porze nocnej. 

• W przypadku przeprowadzenia okresowych testów systemów oddymiających / ppoż. należy 
przeprowadzać je wyłącznie w porze dziennej (najlepiej poza godzinami funkcjonowania biur) i w 
miarę technicznych możliwości ograniczać ilość jednocześnie testowanych urządzeń do minimum. 

Emitowany hałas instalacyjny przy dotrzymaniu odpowiednich parametrów akustycznych 
zewnętrznych źródeł emisji hałasu nie powinien stanowić istotnej uciążliwości akustycznej dla 
użytkowników budynku. 

7.4 Wyposażenie wnętrz 

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy wyposażenie budynku w projektowanym zakresie z wyjątkiem 

biurek, krzeseł i biurowych stanowisk w części administracyjno-biurowej.  

W szczególności na etapie prac projektowych Wykonawca zaprojektuje i przedstawi listę 

projektowanego wyposażenia budynku odpowiadającego jego funkcji, wraz z pełnym opisem, 

parametrami technicznymi i wymiarami, dla której uzyska zatwierdzenie IK i Zamawiającego. 

Dodatkowo Wykonawca przedstawi kompletne tzw. Karty pomieszczeń zawierające projektowane 

wyposażenie. 

Wykonawca dostarczy wszystkie projektowane elementy wyposażenia wnętrz w tym w szczególności 

pełną zabudowę pomieszczeń funkcyjnych (BMS, bezpieczeństwo, szatnie, magazyn broni, 

pomieszczenie socjalne, regały magazynowe itd.) wg poniższej listy: 

 

[Tab. 7.4.1. Lista w pełni wyposażanych pomieszczeń] 

Numer 

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 

1. Szatnia  Szafki,  

2. Szatnia ochrony Szafki pracownicze, ławki 

3. Magazyn broni  Szafki, ławki, sejf 

4. 
Pomieszczenie ochrony Stanowiska ochrony, meble, krzesła, 

komputery 

5. Zaplecze socjalne ochrony Szafki  

7. Szatnia eksploatacji Szafki pracownicze, ławki 

8. 
Magazyn eksploatacji Regały ustawione w rzędach 

zapełniające pomieszczenie 

11. 
Magazyn IT Regały ustawione w rzędach 

zapełniające pomieszczenie 

12. Szatnia z prysznicem Szafki, ławki 
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13. Toalety  Dozowniki, suszarki 

14. 
BMS, Bezpieczeństwa Stanowiska BMS, meble (biurka, szafy, 

krzesła, komputery 

15. Komora serwerowa Szafy Rack – zgodnie z rozdz. 9.6 PFU 

18. 
Komora serwerowa 

informacji niejawnych 

Szafy Rack – zgodnie z rozdz. 9.6 PFU 

18.2 Komora serwerowa backup Szafy Rack – zgodnie z rozdz. 9.6 PFU 

30. Utylizacja makulatury Prasa do makulatury 

40. 
Jadalnia / stołówka Zabudowa meblowa, AGD (lodówka, 

zmywarka, mikrofala), krzesła i stoły 

41. Toalety  Dozowniki, suszarki 

 

Zamówienie obejmuje dostarczenie mebli wymienionych w tabeli 7.4.1. Zamówienie nie obejmuje 

dostawy mebli biurowych i wyposażenia innych niż wskazane w tabeli powyżej. Wyposażenie tych 

pomieszczeń należy natomiast ująć w liście projektowanego wyposażenia budynku.  

 

 Przykładowy standard wyposażenia 

Kolorystyka wyposażenia do uzgodnienia na etapie PB-AW z Zamawiającym. 

[Tab. 7.4.1. Przykładowy standard wyposażenia] 

Szafki   

• Szafka pracownicza 

wykonana ze stalowej blachy; 

• Dwukomorowa z półką o 

wysokości ok. 250 mm; 

• Wyposażona w drążek z 

haczykami na odzież; 

• Posiada otwory 

wentylacyjne; 

 

• Wysokość: ok. 1800 mm; 

• Szerokość: ok. 800 mm; 

• Głębokość: ok. 480 mm; 

 

Ławki   

• Ławka wolnostojąca do 

szatni; 

• Wykonana z profili 

stalowych; 

• Siedzisko ze sklejki liściastej 

ok. 15 mm; 

 

• Wysokość: ok. 430 mm; 

• Szerokość: ok. 1000 mm; 

• Głębokość: ok. 400 mm; 

 

Regały   
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• Regał magazynowy półkowy 

metalowy; 

• Półki z płyt MDF; 

• Ilość półek: min. 5; 

• Nośność półek: min. 200 kg; 

• Wysokość: ok. 1800 mm; 

• Szerokość: ok. 1100 mm; 

• Głębokość: ok. 450 mm; 

 

 

 

 

Biurka 

  

• Blat z płyty melaminowanej o 

grubości ok. 25 mm z 

metalowym stelażem; 

• Obciążenie ok. 70 kg; 

• Wymiary blatu: min. 

1400 mm x 600 mm; 

• Wysokość: ok. 900 mm; 

 

Krzesła biurowe   

• Krzesło obrotowe z regulacją 

wysokości siedziska; 

• Elastyczne oparcie; 

• Siedzisko tapicerowane; 

• Wysokość krzesła: ok. 

1000mm (regulowana); 

• Wysokość siedziska: ok. 

650 mm (regulowana); 

• Szerokość krzesła: ok. 

620 mm; 

 

 

Stelaże na monitory 
  

• Uchwyt ścienny lub stołowy; 

• Materiał: stal + aluminium; 

• Możliwość obrotu; 

• Minimalny udźwig: 5 kg; 

 

 

Szafka na klucze   

• Stalowa szafka z haczykami; 

• Ilość haczyków: min. 120; 

 

• Wysokość: ok. 500 mm; 

• Szerokość: ok. 400 mm; 

• Głębokość: ok. 60 mm; 
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Szafa na broń   

• Szafa na broń palną krótką i 

długą oraz akcesoria; 

• Wolnostojąca lub w 

zabudowie meblowej; 

• Korpus z blachy stalowej; 

• Zamek kluczowy lub 

elektroniczny; 

 

• Wysokość: ok. 1400 mm; 

• Szerokość: ok. 800 mm; 

• Głębokość: ok. 400 mm; 

 

 

 

 

Zabudowa meblowa w jadalni/stołówce:  

• Korpus wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej o 

grubości ok. 18 mm; 

• Fronty z płyty MDF 

lakierowanej, wysoki połysk; 

• Blat dębowy o grubości ok. 

38 mm; 

• Uchwyty wykonane z 

polerowanego aluminium; 

• Głębokość szafek dolnych 

i szuflad: ok. 600 mm; 

• Wysokość szafek 

dolnych: ok. 880 mm; 

• Głębokość szafek 

górnych: ok. 350 mm; 

• Wysokość szafek 

górnych: ok. 400 mm;  

 

Stoły w stołówce/jadalni   

• Blat wykonany z płyty 

wiórowej pokrytej folią 

melaminową; 

• Nogi ze stali pokrytej 

epoksydową powłoką; 

 

• Wysokość: ok. 800 mm; 

• Szerokość: ok. 750 mm; 

• Długość: ok. 1250 mm; 

 

Krzesła w stołówce/jadalni   

• Krzesło stołówkowe 

wykonane z polipropylenu 

wzmacnianego włóknem 

szklanym; 

• Odporne na działanie 

promieni UV; 

• Łatwe w utrzymaniu i 

przechowywaniu – krzesła da 

się na siebie nałożyć przez co 

zajmują mało miejsca; 

 

• Wysokość krzesła:  

ok. 830 mm; 

• Wysokość siedziska:  

ok. 450 mm; 

• Szerokość: ok. 420 mm; 

• Głębokość: ok. 560 mm; 
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Sprzęty AGD – lodówka    

• AGD profesjonalne dla 

gastronomii z gwarancją; 

• Lodówka w zabudowie; 

• Standard A+++; 

 

• Szerokość: ok. 540 mm; 

• Wysokość: ok. 1770 mm; 

• Głębokość: ok. 540 mm; 

 
 

Sprzęty AGD – zmywarka  

• AGD profesjonalne dla 

gastronomii z gwarancją; 

• Zmywarka w zabudowie; 

• Standard A+++; 

• Szerokość: ok. 590 mm; 

• Wysokość: ok. 815 mm; 

• Głębokość: ok. 550 mm; 

 
 

 

Sprzęty AGD – kuchenka mikrofalowa 

• AGD profesjonalne dla 

gastronomii z gwarancją; 

• Szerokość: ok. 480 mm; 

• Wysokość: ok. 280 mm; 

• Głębokość: ok. 390 mm; 

  

Dozownik mydła   

• Automatyczny dozownik 

mydła ze stali nierdzewnej; 

• Posiada sensor ruchu; 

• Wysokość: ok. 275 mm; 

• Szerokość: ok. 102 mm; 

• Głębokość: ok. 93 mm; 

 

 

Dozownik papieru 

  

• Automatyczny dozownik 

ręczników papierowych ze 

stali nierdzewnej; 

• Wysokość: ok. 355 mm; 

• Szerokość: ok. 295 mm; 

• Głębokość: ok. 190 mm; 

 

Suszarka   

• Automatyczna suszarka do 

rąk działająca na 

fotokomórkę; 

• Stal nierdzewna; 

 

• Wysokość: ok. 230 mm; 

• Szerokość: ok. 265 mm; 

• Głębokość: ok. 210 mm; 

 

Prasa do makulatury   

• Prasa – belownica pionowa • Otwór wrzutowy min. 

1000x500 mm 

• Siła nacisku min. 15 t 

• Typy odpadów: karton, 

folia plastikowa, papier, 

twarde plastiki, EPS 

• Czas cyklu max. 45 s 
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• Wymiary beli min. 

1000x500x500 mm 

 

7.5 Ochrona przeciwpożarowa – założenia architektoniczne 

Podstawa prawna (wymóg minimum): 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) [1],  

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109, poz. 719) [2], z późniejszymi zmianami 

• rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3], z 
późniejszymi zmianami 

• rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2117) [4], z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej z 
późniejszymi zmianami 

• inne przepisy i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.  

• Zgodność z normą PN-EN 50600 lub równoważną 

 Warunki usytuowania 

Projektowany Budynek Techniczny zlokalizowany jest w części środkowej działki i jest zlokalizowany w 
pobliżu istniejącej serwerowni. Nowo budowany budynek będzie połączony łącznikami w części 
administracyjno-biurowej oraz technicznej, dachy istniejącego i nowego budynku zostaną połączone 
pomostem. 

 Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W części administracyjno-biurowej oraz jej bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się pomieszczeń 

oraz przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem. 

Na terenie obiektu, w części technicznej przewidziano pomieszczenia agregatów prądotwórczych.  

W pomieszczeniach tych będą się znajdowały zbiorniki pośrednie oleju napędowego o temperaturze 

zapłonu powyżej 62 st. C. Olej napędowy zakwalifikowany jest do III klasy niebezpieczeństwa 

pożarowego. Ilość oleju zgromadzona w pomieszczeniach powoduje kwalifikacje pomieszczeń jako 

zagrożone wybuchem. Zbiorniki główne zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 30m od budynku 

również powodują lokalne zagrożenie wybuchem. Zbiorniki oraz instalacja zasilająca agregaty 

prądotwórcze wyposażona będzie w stosowne zabezpieczenia przeciwwybuchowe. Należy zastosować 

zabezpieczenia. 
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 Kategoria zagrożenia ludzi 

Część administracyjno-biurowa Budynku Technicznego zakwalifikowana została do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III. 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń zakwalifikowanych do ZL I tj. powyżej 50 osób jednocześnie 

przebywających w pracy. 

 Klasa odporności pożarowej 

Część budynku obejmująca pomieszczenia dla agregatów prądotwórczych jednokondygnacyjnego 

technicznego o gęstości obciążenia ogniowego 1000-2000 MJ/m2 będzie wykonana w klasie 

odporności pożarowej „C”. Pozostała część budynku jednokondygnacyjnego technicznego o gęstości 

obciążenia ogniowego poniżej 1000 MJ/m 2 będzie również wykonana w klasie odporności pożarowej 

„C”. 

Część administracyjno-biurową dwukondygnacyjną zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III należy 

wykonać w klasie odporności pożarowej „C”. 

 Odporność ogniowa elementów budynku 

Wszystkie elementy budynków powinny być nierozprzestrzeniające ognia. 

Poszczególne elementy budynku w zakresie odporności ogniowej zgodnie z podstawą prawną. 

 Oddzielenia przeciwpożarowe 

• zgodnie z podstawą prawną 

• ściany i stropy w części technicznej - REI 120, 

• drzwi przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe EI 60. 

• stropy w części administracyjno-biurowej - REI 120 

Budynek podzielono na następujące strefy pożarowe: 

• część administracyjno-biurowa 

• część techniczna PM 

• pomieszczenia agregatów prądotwórczych 

Pomieszczenia chronione stałymi urządzeniami gaśniczymi zgodnie z technologią. 

 Inne elementy wyposażenia przeciwpożarowego 

Budynek techniczny wyposażony będzie w następujące urządzenia: 

• stałe urządzenia gaśnicze, 

• zasysający system detekcji dymu, 

• system gaszenia gazem, 

• system sygnalizacji pożaru, 

• podłączenie do sytemu monitoringu pożarowego, 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wg technologii obiektu,  

• instalacja piorunochronna, 

• instalacja hydrantowa w części administracyjno-biurowej, 

• system sygnalizacji pożaru, 

• podłączenie do sytemu monitoringu pożarowego, 

• instalacja piorunochronna. 
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 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 

Część techniczna budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 1000MJ/m2 oraz o powierzchni 

mniejszej niż 1000 m2 wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia, w ilości 

co najmniej 20 l/s z miejskiej sieci hydrantowej lub zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200m3 

zlokalizowanego na terenie obiektu PS1 wyposażonego w punkt czerpania wody przystosowany dla 

potrzeb jednostek straży pożarnej. 

 Urządzenia przeciwpożarowe 

Budynki zostaną wyposażone w gaśnice przenośne dostosowane do gaszenia pożarów grupy ABC. 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie na 

każde 100 m2 części administracyjno-biurowej oraz na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej w 

części technicznej. Gaśnice rozmieszczone będą w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy 

wejściach do budynków. Odległość z każdego miejsca w obiekcie do najbliższej gaśnicy nie będzie 

mniejsza niż 30 m. Do gaśnicy zapewniony będzie dostęp o szerokości, co najmniej 1 m. 

 Warunki ewakuacji 

Z budynków zapewnione będą wyjścia ewakuacyjne zgodnie z podstawą prawną bezpośrednio na 

zewnątrz otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji o szerokości, co najmniej 120 cm. Długość 

przejścia ewakuacyjnego w części administracyjno-biurowej nie przekracza 40 m i 100 m w części 

technicznej. Długość dojścia ewakuacyjnego w budynku PM nie przekracza 60 m, a w budynku ZL 30 m 

przy jednym kierunku dojścia i odpowiednio przy dwóch kierunkach 60 m i 100 m. 

7.5.10.1 Podwyższone parametry w zakresie zabezpieczenia ppoż. wynikające ze specjalnych 
wymagań dla CIRF 

Konstrukcja ścian wszystkich pomieszczeń budynku technicznego CIRF ma spełniać klasę odporności 

pożarowej REI 120. 

UPS/LAN biurowy, magazyn IT, BMS Bezpieczeństwa, komory serwerowe, komora serwerowa 

informacji niejawnych, komora serwerowa back-up, UPS/Rozdzielnia LAN, LAN/WAN, pomieszczenia 

generatorów, rozdzielnie NN, rozdzielnie SN, TR Tech, TR-IT, magazyn nośników danych, komory trafo, 

komora IT- odporność ogniowa pomieszczeń: REI 120. 

Drzwi wejściowe do pomieszczeń wymienione powyżej - EI90. 

Konstrukcja ścian wewnętrznych: murowana lub żelbetowa (EI90).
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[Rys. 7.5.1. Propozycja schematu podziału na strefy pożarowe – parter] 
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[Rys. 7.5.2. Propozycja schematu podziału na strefy pożarowe – piętro]
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7.6 Posadowienie i konstrukcja budynku 

Konstrukcję budynku należy zaprojektować w oparciu o szczegółowe wytyczne dla budowy nowego 

Budynku Technicznego i zagospodarowania nieruchomości CIRF w Radomiu na podstawie PFU i mając 

na uwadze charakterystyki istniejących budynków, ich rozwiązania techniczne i funkcjonalne, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących standardów i przepisów techniczno-budowlanych. Nie 

dopuszcza się podziału budynku dylatacjami, chyba, że jest to niezbędne z punktu widzenia statyki i 

obliczeń konstrukcyjnych wykonanych przez uprawnionego projektanta. 

Dopuszczalne odchyłki wykonania elementów żelbetowych przyjęte za obowiązujące są określone w 

PN-EN 13670 lub równoważnej w klasie tolerancji 1. 

Kruszywa użyte do produkcji betonu muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12620 lub równoważnej. 

 Założenia projektowe dla obciążeń, obciążenia użytkowe, wartości 
charakterystyczne 

Obciążenia użytkowe należy przyjąć zgodnie z odpowiednimi zapisami aktualnych polskich i/lub 

europejskich norm. Należy przy tym uwzględnić wymagania zamawiającego w zakresie obciążeń 

użytkowych dla następujących elementów: 

• powierzchnia dachu – obciążenie serwisowe – 1,5kN/m2 

• powierzchnie biur, sal konferencyjnych, korytarzy – 5kN/m2 

• powierzchnie pod komory serwerowe– 12kN/m2 

• powierzchnie magazynowe i drogi transportowe – 12kN/m2 

• pomieszczenia UPS– 24kN/m2 

• powierzchnie transformatorów – 20kN/m2 

 Badania geotechniczne i opracowanie warunków geotechnicznego 
posadowienia budynku 

Badania wykonane dla istniejącego budynku wskazują na proste warunki gruntowo-wodne zaliczone 

do II kategorii geotechnicznej. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy rzetelnego rozpoznania 

warunków gruntowych dla kolejnego etapu realizacji inwestycji. Opracowanie warunków 

geotechnicznych posadowienia budynku oraz projektu posadowienia budynku jest elementem 

przedmiotu zamówienia. 

 Wykop i jego zabezpieczenie oraz odwodnienie 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu robót tymczasowych wykonania wykopu 

uwzględniającego usytuowanie istniejących budynków oraz odwodnienie wykopu, jeśli wystąpi taka 

konieczność. Wykonawca powinien przewidzieć zarówno techniczne aspekty sprawy, jak również 

formalno-prawne. 

 Fundamenty 

Z uwagi na specyfikę obiektu fundamenty Budynku Technicznego należy zaprojektować w postaci płyty 

fundamentowej wykonanej w technologii betonu wodoszczelnego stanowiącej jednocześnie 

zabezpieczenie przeciwwodne i przeciwwilgociowe budynku. Rzędną góry płyty fundamentowej należy 

przyjąć na takim samym poziomie jak w istniejącym budynku. Ponadto, górna płaszczyzna płyty 

powinna być płaska – niedopuszczalne są wszelkie wystające formy belek, pogrubień pod słupami czy 
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innych elementów utrudniających lokalizowanie instalacji w przestrzeni pomiędzy podłogą 

podniesioną i płytą fundamentową. 

Pozostałe fundamenty mogą być wykonane w postaci stóp i ław fundamentowych, żelbetowych, 

wykonywanych na mokro na placu budowy. 

 Izolacje przeciwwodne części podziemnej budynku z elementami 
odwodnienia 

Ze względu na specyfikę Budynku Technicznego, należy zaprojektować podwójną izolację 

przeciwwodną. Pierwszym zabezpieczeniem będzie konstrukcja żelbetowa wykonana w technologii 

betonu wodoszczelnego, w postaci płyty fundamentowej oraz żelbetowych ścian fundamentowych z 

uszczelnieniem styków, przerw roboczych, dylatacji oraz innych elementów konstrukcji wpływających 

na szczelność budynku. Podziemne części budynku należy zaprojektować i wykonać z betonu o klasie 

wodoszczelności co najmniej W8 przy zachowaniu dopuszczalnej maksymalnej szerokości rys 0,2mm. 

Grubości elementów, przerwy robocze, styki elementów, rozmieszczenie rys wymuszonych (wraz z ich 

uszczelnieniem), przejścia instalacyjne, klasa betonu i skład mieszanki muszą być zaprojektowane i 

wykonane w technologii białej wanny. 

Jako drugie zabezpieczenie należy przewidzieć izolację powłokową bitumiczną w postaci pap 

termozgrzewalnych lub mas KMB. 

 Wymagania trwałości elementów konstrukcji podziemnej 

Dla zapewnienia szczelności i trwałości elementów konstrukcji podziemnej zaleca się stosowanie 

betonów szczelnych o minimalnym stopniu wodoszczelności W8. Ponadto elementy podziemne należy 

zaprojektować z uwzględnieniem następujących czynników: 

• Zapobieganie powstawaniu niekontrolowanych zarysowań przez stosowanie odpowiednich 
rozwiązań konstrukcyjnych i/lub stosowanie dodatków do betonu o właściwościach 
doszczelniających 

• Dopuszczenie do ograniczonego powstawania rys w konstrukcji przy jednoczesnym ograniczeniu 
ich dopuszczalnej szerokości 

• Stosowanie elementów doszczelniających przerwy robocze i styki elementów oraz wymuszające i 
uszczelniające rysy 

 Pionowe elementy konstrukcyjne oraz ściany działowe żelbetowe 

Pionowe elementy konstrukcyjne należy zaprojektować i wykonać jako monolityczne  

lub prefabrykowane, żelbetowe o klasie betonu i stali dobranej na podstawie obliczeń konstrukcyjnych. 

Wykonanie wszystkich elementów przy użyciu systemowych deskowań, jakościowo i technologicznie 

dobranych do określonych elementów. Ściany należy wykonywać z uwzględnieniem przerw 

technologicznych. 

Ściany działowe części technicznej budynku należy wykonać w technologii żelbetowej monolitycznej. 

Pomieszczenia przewidziane na komory serwerowe powinny mieć konstrukcję zaprojektowaną w taki 

sposób, aby na ich powierzchni nie występowały słupy nośne. 

Ściany nośne i działowe żelbetowe należy zaprojektować jako ciągłe tej samej grubości na długości 

przynajmniej jednego pomieszczenia (w tym korytarzy), bez pilastrów i wnęk. 
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 Stropy 

Specyfika budynku technicznego, która narzuca układ konstrukcyjny o dużych rozpiętościach stropów 

oraz znacznych obciążeniach, wymusza zastosowanie elementów stropów w postaci płyt sprężonych. 

Miejscowo w budynku technicznym oraz pozostałych częściach inwestycji o funkcjach administracyjno-

biurowych dopuszcza się wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych, prefabrykowanych lub 

mieszanych. 

Z uwagi na bezpieczeństwo obiektu nad pomieszczeniami komór serwerowych należy zaprojektować 

dodatkowy strop tworząc w ten sposób zamkniętą przestrzeń ograniczoną stropami. Należy 

bezwzględnie zapewnić odprowadzenie wody powstałej wskutek ewentualnego skraplania się  

z powierzchni dolnego stropu.  

Rzędne stropów należy dobrać na takim poziomie, aby wysokość i bryła budynku były ze sobą spójne. 

Preferuje się zaprojektowanie stropodachu na rzędnej odpowiadającej rzędnej istniejącego budynku 

technicznego. 

 Dach 

Stropodach należy zlokalizować na podobnej rzędnej do istniejącego budynku, a wszystkie urządzenia 

i pomosty serwisowe należy umieścić na ruszcie stalowym posadowionym na konstrukcji żelbetowej. 

Dostęp do urządzeń należy zapewnić przez pomosty serwisowe wykonane z krat stalowych 

pomostowych. Urządzenia należy przesłonić od widoku z zewnątrz ekranami z żaluzji. 

 Elementy stalowe 

Wszystkie elementy stalowe zlokalizowane w środowisku zewnętrznym należy zaprojektować w klasie 

korozyjności co najmniej C3 i zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynk ogniowy. 

 Monitoring geodezyjny budynków 

Dla potrzeb inwestycji, konieczne jest przygotowanie i uzgodnienie projektu monitoringu 

geodezyjnego uwzględniającego lokalizację w bezpośredniej bliskości istniejącego obiektu 

oraz prowadzenie monitoringu w trakcie jego realizacji i w okresie gwarancji.  
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8. Instalacje elektryczne 

8.1 Zasilanie budynku 

Nowy budynek należy zasilić dwoma 15kV liniami kablowymi z dwóch 15kV PZO znajdujących się w 

istniejącej części – patrz schemat blokowy. 

Ww. dwa zasilania należy prowadzić w oddzielnych wykopach w odległości bezpiecznej z punktu 

widzenie możliwego uszkodzenia przy prowadzeniu prac ziemnych. 

Zamawiający przewiduje użytkowanie po 750 kW na tor zasilania i sukcesywne zwiększanie mocy, co 

należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. Uzyskane warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 

są Załącznikiem 3b i 3bb do PFU. 

Zamawiający informuje, że podczas realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu planuje we własnym 

zakresie wystąpić o aktualizację warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

8.2 Bilans mocy 

Poniżej zamieszczono wstępny / szacunkowy bilans mocy. Na etapie projektu wykonawczego należy 

opracować szczegółowy bilans obejmujący wszystkie urządzenia wymagające zasilania. 

[Tabele 8.2.1 Bilans mocy] 

Faza 1 - Część IT    Faza 2 - Część IT   
     

1. Moc IT   1. Moc IT  

     

Komora 300m2 900 kW  Komora 300m2 900 kW 

Komora 300m2 900 kW  Komora 300m2 900 kW 

Komora Secret 100 kW    

Komora LAN/WAN-A 50 kW    

Komora LAN/WAN-B 50 kW    
     

Suma 2000 kW  Suma 1800 kW 
     

Dobieram system UPS (1+1)(2+1 ) x 1000kW /15min  Dobieram system UPS (1+1)(2+1 ) x 1000kW 
/15min 

     
     

2. Straty UPS / Ładowanie 
baterii 

  2. Straty UPS / Ładowanie 
baterii 

 

     

Straty UPS - 5% 100 kW  Straty UPS - 5% 90 kW 

Ładowanie baterii - 10% 300 kW  Ładowanie baterii - 10% 300 kW 
     

Suma 400 kW  Suma 390 kW 
     
     

3. Razem część IT   3. Razem część IT  

     

Komory IT 2000 kW  Komory IT 1800 kW 

UPS - Straty & Ładowanie 
baterii 

400 kW  UPS - Straty & Ładowanie baterii 390 kW 

     

Suma 2400 kW  Suma 2190 kW 
     

Dobieram tranformator (1+1) 15/0.4kV 2500kVA – AN  Dobieram tranformator (1+1) 15/0.4kV 2500kVA 
- AN 

Dobieram generator (1+1) 0.4kV 3000KVA – DCC  Dobieram generator (1+1) 0.4kV 3000KVA - 
DCC 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

104 
 

     
     

Faza 1 & 2 - Część 
Technologiczna 

        

     
     

Moc IT faza 1 2000 kW    

Moc IT faza 2 1800 kW    

Suma 3800 kW    
     

PUE 1.6    
     

 dane do doboru trafo i 
gen 

grzanie 
dachu 

dane do bilansu mocy  

Część technologiczna faza 1 1200 kW 300 kW 1500 kW  

Część technologiczna faza 2 1080 kW 300 kW 1380 kW  

Suma 2280 kW 600 kW 2880 kW  

     

Dobieram tranformator (1+1) 15/0.4kV 2500kVA - AN    

Dobieram generator (1+1) 0.4kV 3000KVA - DCC    
     
     
     

Łączne zapotrzebowanie na 
moc 

        

     

Faza 1      

Część IT 2000 kW    

Część Technologiczna 1500 kW    

Razem 3500 kW    
     

 Stan Normalny 
Awaria 
Zas. 1 

Awaria Zas. 2  

15kV - Zasilanie 1 1750 kW X 3500 kW  

15kV - Zasilanie 2 1750 kW 3500 kW X  

Razem 3500 kW 
3500 

kW 
3500 kW  

     

Uwaga:  w pierwszym okresie po uruchomieniu obiektu zapotrzebowanie na  moc będzie wynosić 750kW na 
stronę zasilania.  

 

     

Faza 2      

Część IT 3800 kW    

Część Technologiczna 2880 kW    

Razem 6680 kW    
     

 Stan Normalny 
Awaria 
Zas. 1 

Awaria Zas. 2  

15kV - Zasilanie 1 3340 kW X 6680 kW  

15kV - Zasilanie 2 3340 kW 6680 kW X  

Razem 6680 kW 
6680 

kW 
6680 kW  

 

8.3 Niezawodność zasilania 

Całość systemu energetycznego musi spełniać co najmniej wymagania Tier III określone przez Uptime 

Institute lub równoważne oraz o parametrach funkcjonalnych i technicznych nie niższych niż zawarte 

w załączonym schemacie blokowym. 

8.4 Główne elementy systemu zasilania/dystrybucji – podział na fazy 

Główne elementy systemu energetycznego zostały pokazane na załączonym schemacie blokowym. 
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Poniższe zestawienie specyfikuje główne elementy systemu energetycznego z podziałem na fazy. 

[Tab. 8.4.1. Zestawienie elementów systemu zasilania] 

Lp. Nazwa urządzenia 
Ilość 

Faza 1 Faza2 

1. Rozdzielnica 15kV/630A 2 - 

2. Transformator 15kV/0.4kV/2.5MVA   AN  10%   IP00 2 4 

3. Generator 0.4kV/3MVA DCC / wersja wnętrzowa 2 4 

4. 
UPS 1000kW / 15min EoL  VLRA 

na potrzeby systemów IT i bezpieczeństwa (BMS, SMS) 
2 10 

5. 

UPS 400kW / 15min EoL  VLRA 

na potrzeby systemu chłodzenia dla powierzchni HD (high 

density) 

2 2 

5. 
UPS 40kW / 15min EoL  VRLA 

dedykowany dla przestrzeni biurowej,) 
1 - 

 

Pozostałe elementy systemu energetycznego: dystrybucja, oświetlenie, gniazda wtykowe, instalacja 

odgromowa, połączenia wyrównawcze należy wykonać w zakresie i fazowaniu umożliwiającym 

uruchomienie ww. urządzeń oraz spełnienie minimalnych wymagań związanych z polskimi przepisami. 

8.5 Instalacja, urządzenia, rozdział energii elektrycznej nN 

 Koryta i drabiny kablowe 

Zgodność z normami: PN-EN 61537 lub równoważną 

Materiał: stal ocynkowana 

Brzegi powinny być zaokrąglone, a powierzchnie gładkie. 

Osprzęt Złączki, trójniki, połączenia krzyżowe, kolanka i inne złączki 
powinny być z tego samego materiału, co korytka. 

Pokrywy Pełne lub perforowane z tego samego materiału i tak samo 
wykończone jak korytka. 

Przegrody z tego samego materiału i tak samo wykończone jak korytka. 

Łączniki, uchwyty oraz wieszaki do korytek typu zalecanego przez producenta. 

 

 Kanały i puszki instalacyjne 

Rurki instalacyjne z PCV 

• gładkie lub karbowane  

• giętkie lub sztywne 

Metalowe rurki instalacyjne 

• stalowe czarne, malowane lub ocynkowane 
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• Z gwintem elektrycznym. 

Metalowe kanały instalacyjne 

• Materiał: Blacha metalowa o grubości i wymiarach wg projektu. 

• Osprzęt i kształtki; złączki, kolanka, złączki kompensacyjne, zaślepki, uchwyty itp. powinny 
pochodzić z jednego systemu i zapewniać kompletny montaż instalacji. 

• Rodzaj systemu należy dobrać do warunków instalacji oraz w zgodzie z projektem. 

• Pokrywy kanałów: zatrzaskowe lub do przyśrubowania. 

• Wykończenie powierzchni: standard producenta. 

Kanały do układania po wierzchu 

• Kanały metalowe: z blachy stalowej ocynkowanej z pokrywami zatrzaskowymi. Wykończenie 
standardowe. 

• Rodzaj kanałów dobrany do zastosowania i do warunków w miejscu instalowania. 

Metalowe puszki pod osprzęt 

• Wykonane z blachy 

• Odlewane 

Puszki podłogowe 

• Puszki podłogowe: z pełną regulacją wypoziomowania, prostokątne. 

Puszki przelotowe i rozgałęźne 

• Blaszane 

• Odlewane z pokrywą i uszczelką 

Obudowy i szafki 

• Obudowy z drzwiczkami na zawiasach z zawiasem wzdłuż całej krawędzi i zamkiem zlicowanym 
z powierzchnią drzwi. 

• Szafki: Z blachy ocynkowanej z wyjmowaną płytą montażową, pokrycie malarskie 
standardowe; zawiasy i zamek zlicowane z powierzchnią szafki. Wewnętrzne przegrody dla 
odseparowania obwodów o różnym napięciu lub należących do różnych systemów. 

 Osprzęt i akcesoria 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo–wtynkowych: 

• łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø60 mm za 
pomocą wkrętów lub tzw. „pazurków”. 

• łączniki natynkowe i natynkowo–wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 
na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,0÷2,5 mm2. 

• obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 
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• napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

• prąd znamionowy: do 10 A, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

• gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania w puszkach ø60 mm za pomocą wkrętów lub tzw. 
„pazurków”, 

• gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów 
lub przyklejane, 

• gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w 
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego, 

• zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 
od 1.5÷6.0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego, 

• obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

• prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

• Stopień ochrony w parkingach podziemnych i na dachu: minimum IP 55 

Płytki montażowe do puszek podłogowych  

• Budowa modułowa 

• Przegrody oddzielające przewody elektroenergetyczne od sygnalizacyjnych. 

Zespoły wielogniazdkowe: Dobrane do kanału instalacyjnego, na którym mają być mocowane. 

8.6 Instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego 

 Oświetlenie podstawowe 

Całość oświetlenia podstawowego należy zorganizować w oparciu o oprawy typu LED.  

Oprawy oświetleniowe i ich części 

Części metalowe: bez zadziorów i ostrych części. 

Części blaszane: z blachy stalowej. Kształt i mocowanie powinny zapobiegać zniekształceniom i 
zwisaniu. 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

108 
 

Pokrywy, ramki i podobne: łatwo otwierające się, nie powodujące przecieków światła w normalnych 
warunkach, zapewniające wymianę źródeł światła bez użycia narzędzi oraz nie wypadające w położeniu 
roboczym i przy wymianie źródeł światła. 

Klosze skupiające i rozpraszające, pokrywy i klosze kuliste: 100% nieskazitelny plastik akrylowy lub 
przezroczyste, odprężone szkło kryształowe, chyba że podano inaczej. 

• Plastyk: o wysokiej odporności na żółknięcie i inne zmiany spowodowane starzeniem, 
narażeniem na wysoką temperaturę i promieniowaniem nadfioletowym. 

• Grubość: co najmniej 3 mm. 

Wieszaki: 

• Wieszaki pojedyncze: rurki stalowe o średnicy 12 mm z mocowaniem przegubowym i 
rozetką sufitową. Wykończenie identyczne z wykończeniem oprawy. 

• Wieszaki podwójne: rurki stalowe o średnicy 12 mm z mocowaniem przegubowym i rozetką 
sufitową. Wykończenie identyczne z wykończeniem oprawy  

• Wieszaki prętowe: z pręta gwintowanego, kadmowanego o minimalnej średnicy 5 mm. 

• Haczyki sufitowe: podzespół ułożony z zawieszania i sznura przyłączonego z wtyczką dobrany 
do oprawy oświetleniowej i obwodu zasilającego. 

Sterowanie 

[Tab. 8.6.1. Sposób sterowania w poszczególnych pomieszczeniach] 

Typ 
pomieszczenia 

Sposób sterowania 

Komora 
serwerowa 

Czujnik obecności (Auto ON/OFF) 

Korytarze Czujnik obecności (Auto ON/OFF  

Pomieszczenia 
techniczne 

Czujka obecności (Ręczne ON/OFF i Auto-off po czasie 
zwłoki). 

Pomieszczenia 
biurowe 

Czujnik obecności (Ręczne ON/OFF z  Auto-off  

WC Czujnik obecności (Auto ON/OFF). 

Klatki 
schodowe 

Czujnik obecności ze ściemnianiem (Auto ON/OFF  

Teren 
zewnętrzny 

BMS 

 

Oświetlenie dodatkowo będzie sterowane z BMS 

Wymagane poziomy natężenia oświetlenia 

• pomieszczenia biurowe 500lx 

• pomieszczenia komór serwerowych 500lx 

• pomieszczenia pomocnicze części technicznej 500lx 

• pomieszczenia sanitarne 200lx 
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• pomieszczenia techniczne 200lx 

• korytarze budynku technicznego 200lx 

• ciągi komunikacyjne i pozostałe 100-150lx 

 Oświetlenie awaryjne 

Należy zorganizować w postaci dedykowanych opraw awaryjnych/ewakuacyjnych i kierunkowych typu 

LED z centralną baterią.  

Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 

50 172 lub równoważnych. 

8.7 Instalacja gniazd 

 Gniazda ogólnego przeznaczenia 

Wszystkie gniazda wtyczkowe 1f-16A powinny być w wykonaniu na napięcie znamionowe 230V, a 

gniazda 3f-16/32/63A na napięcie znamionowe 400/230V. 

Gniazda powinny być zasilane z promieniowych obwodów wychodzących z rozdzielnic wewnętrznej i 

zewnętrznej oraz biurowej. Na jednym obwodzie gniazdowym jednofazowym dopuszcza się 

instalowanie do 8 gniazd wtyczkowych. 

Każdy obwód gniazd wtyczkowych będzie chroniony przez oddzielny wyłącznik różnicowoprądowy. 

Dodatkowo wszystkie obwody zostaną zbiorczo zabezpieczone ochronnikami przepięciowymi 

zainstalowanymi w jednej zbiorczej rozdzielni RBU/RB . 

RBU – rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla pomieszczeń nie IT, RB – rozdzielnia zasilania dla 

pomieszczeń nie IT (gniazda 230V, oświetlenie i peryferia) 

W części administracyjno-biurowej instalację gniazd wtykowych należy przewidzieć typu floorbox, a 

pozostałej części na ścianach. 

 Zasilanie szaf serwerowych 

Zasilanie szaf IT należy wykonać w następujący sposób. 

• Każda szafa będzie posiadać dwustronne zasilanie 

• Zasilanie będzie doprowadzone za pośrednictwem szynoprzewodów zasilanych z systemu 
UPS i prowadzonych bezpośrednio nad szafami 

• Na szynoprzewodach zostaną zabudowane skrzynki odpływowe wyposażone w: 

dla szaf typu macierze (30 sztuk x 2 strony) rozłączniki bezpiecznikowe (D02) 63A o 
odpowiedniej wytrzymałości zwarciowej, PKF do BMS oraz wyłącznik różnicowoprądowy 

dla szaf z listwami inteligentnymi (pozostałe szafy) rozłącznik bezpiecznikowy (wkładka D02) 
63A o odpowiedniej wytrzymałości zwarciowej, wyłącznik różnicowoprądowy 

• Ze skrzynek odpływowych należy wyprowadzić kabel bezhalogenowy zasilający zakończony 
gniazdem 32A-400/230V 3F+N+PE, które będzie zwisać nad szafą serwerową 

• Dla każdej szafy serwerowej będą dedykowane dwa 32A gniazda zasilające (zasilanie A i B 
wyprowadzone z różnych systemów UPS) 
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• W każdej szafie serwerowej będą zainstalowane 2 listwy zasilające z kablem zasilającym 
zakończonym wtyczką 32A-400/230V 3F+N+PE. Zapas kabla musi być wystarczający do 
wpięcia wtyczki do wiszącego na szafą serwerową gniazda. 

• Listwy zasilające zainstalowane w szafach serwerowych muszą mieć możliwość 
monitorowania parametrów wyspecyfikowanych w rozdziale 9.2. 

8.8 Instalacja paneli fotowoltaicznych 

Patrz rozdział: 6.6 Panele fotowoltaiczne 

8.9 Instalacja przeciwoblodzeniowa 

Instalacji przeciwoblodzeniowa obejmuje elektryczne ogrzewanie przeciwoblodzeniowe na dachu, 

rurach spustowych, filarach konstrukcji stalowej, wejść oraz podjeździe  dla niepełnosprawnych. 

Wartość zainstalowanej mocy grzewczej szacuje się na ok. 600kW. 

W przypadku uszkodzenia jednego z 2 torów zasilania lub w przypadku przekroczenia mocy ustawianej 

przez użytkownika lub pracy na agregacie. (całość obciążenia jest zasilana z obu torów) należy 

przewidzieć zrzut zasilania instalacji przeciwoblodzeniowej Konstrukcja podłoża wejść i podjazdu 

Kable grzejne powinny znajdować się w warstwie betonu lub piasku stanowiącego podłoże pod 
wykończeniową warstwą posadzki (terakota, gres). Głębokość zatopienia mat od zewnętrznej 
powierzchni podłoża nie powinna przekraczać 10 cm. 

 Konstrukcja podłoża powierzchni dachowych 

Kable grzejne powinny znajdować się na warstwie papy stanowiącej wykończeniową warstwę dachu. 
Kable grzejne należy mocować za pomocą pasów taśmy montażowej rozmieszczonych w odstępach co 
ok. 30cm. 

 Montaż czujników wilgoci i temperatury 

Miejsca montażu czujników wilgoci i temperatury zostaną ustalone na etapie projektu wykonawczego. 
Dla wejść i podjazdu: kabel czujnika powinien być prowadzony w osłonowej rurce instalacyjnej fi =16 
mm +/-2% umieszczonej w podłożu gruntu, od miejsca montażu czujnika do puszki przyłączeniowej 
wewnątrz budynku. 

Czujnik powinien być zagłębiony w podłoże w taki sposób, aby jego górna powierzchnia obudowy była 
odsłonięta i znajdowała się na poziomie warstwy wykończeniowej. Dla dachu: czujnik dachowy należy 
umieścić pomiędzy sąsiednimi odcinkami kabla grzejnego w taki sposób, aby nie stykał się z żadnym z 
nich. 

 Sterowanie instalacją grzewczą na dachu 

Sterowanie kabli grzejnych na dachu odbywać się będzie za pomocą termostatów wyposażonych w 
zespolone dachowe czujniki wilgoci i temperatury oraz systemu BMS 

W celu zwiększenia efektywności działania systemu oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych 
założono, że każde pole grzewcze sterowane jest indywidualnie. Jeden termostat steruje dwoma 
polami grzewczymi (dwustrefowo). W każdym polu grzewczym znajduje się jeden czujnik dachowy. 

 Sterowanie instalacją grzewczą wejść oraz podjazdu 

Sterowanie kabli grzejnych wejść oraz podjazdu odbywa się za pomocą termostatów wyposażonych w 
zespolone gruntowe czujniki wilgoci i temperatury. 
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Termostaty zostaną umieszczone w podrozdzielnicach na listwach typu DIN wraz z niezbędną 
automatyką wspomagającą zgodnie z poszczególnymi schematami. 

8.10 Poprawa współczynnika mocy / baterie kondensatorów 

Dla rozdzielnic głównych nN części technologicznych: 

• Faza 1  2x rozdzielnice główne nN 

• Faza 2 2x rozdzielnice główne nN 

Należy przewidzieć instalację baterii kondensatorów z podziałem bloków zaczynając od 15kvar. Bateria 

kondensatorów umożliwi uzyskanie wymaganego poprzez operatora współczynnika mocy. Bateria 

będzie monitorowana przez system BMS. 

8.11 Instalacja przeciwprzepięciowa 

Cały obiekt wyposażony będzie w ochronę przeciwprzepięciową (możliwość przeniesienia się 

potencjału wyładowania atmosferycznego na instalację wewnętrzną budynku oraz przepięcia 

łączeniowe). 

W związku z tym w każdej rozdzielnicy głównej nN należy zainstalowane ochronniki (1 stopień ochrony, 

kl. B + C) a w rozdzielnicach lokalnych ochronniki przepięciowe (2 stopień, kl. C). 

Dla odbiorników szczególnie wrażliwych, dla których producent przewidział dodatkowe zalecane środki 

ochrony przeciwprzepięciowej należy zastosować lokalne ochronniki przeciwprzepięciowe klasy D (3 

stopień). 

8.12 Instalacja odgromowa 

W związku z przeznaczeniem i wyposażeniem projektowanego budynku przewiduje się wykonanie 

instalacji odgromowej w I klasie ochronności – oko siatki zwodów poziomych 5m x 5m. 

Instalację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami norm PN lub 

równoważnych. 

8.13 Ochrona przeciwporażeniowa 

Instalacja elektryczna poprowadzona z transformatorów oraz generatorów prądotwórczych do 

rozdzielnic głównych pracować będzie w układzie sieciowym TN-C. Obwody dystrybucyjne 

wyprowadzone z rozdzielnic głównych zaprojektowane są w układzie sieci TN-S. 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną 

kabli, przewodów i urządzeń. 

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych 

połączonych z uziemieniem. Połączeniami wyrównawczymi objęte będą wszystkie metalowe części 

przewodzących mogących znaleźć się pod napięciem lub wprowadzić określony potencjał np. potencjał 

ziemi). 

W przypadku pomieszczeń wilgotnych należy wykonać dodatkowe połączenie wyrównawcze 

miejscowe. 

Pomieszczenia techniczne: komory transformatorowe, pomieszczenie rozdzielnic głównych i 

strefowych wyposażyć w wymagany przepisami sprzęt BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
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Na etapie realizacji i odbiorów należy wykonać kompletne badania i pomiary, np. skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych, rezystancji uziemienia roboczego i 

ochronnego. Zakres badań, pomiarów i testów należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. 

Rozdzielnice i pomieszczenia muszą zostać wyposażone przez Wykonawcę w tabliczki ostrzegawcze i 

opisowe. 

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi IK oraz 

Inwestora. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Energii w zakresie BHP przy urządzeniach 

elektrycznych z dnia 25 marca 2020, należy między innymi założyć książki eksploatacji pomieszczeń i 

urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach 

8.14 Kable średniego napięcia 

 Kable 

Napięcie znamionowe sieci 15 kV 

Częstotliwość 50 Hz 

Materiał przewodu Aluminium, klasa 2 

Napięcie izolacji 20 kV 

Izolacja Polietylen usieciowany 

Ekran na izolacji Polietylen półprzewodzący 

Powłoka Polietylen termoplastyczny 

Układ żył Zestaw oddzielnie izolowanych kabli jednożyłowych 

 Zakończenie kabli 

Obróbka kabla:  

• klasa izolacji zakończenia kabla równoważna jak dla kabla. Zakończenie kabli ekranowanych 
powinno zawierać element dla uziemienia ekranu. 

• Obróbka dla kabla ekranowego: z elementów termokurczliwych; termokurczliwe elementy 
sterujące natężenie pola elektrycznego elementy osłonowe z kształtek formowanych; 
końcówki do zaprasowania. 

 

 Połączenia izolowane rozłączne 

Połączenia izolowane rozłączne: rozłączne jednobiegunowe końcówki kablowe i odpowiednie, 
zamocowane na stałe zaciski wtykowe dostosowane do napięcia kabla oraz odporne na wnikanie 
wilgoci. 

 Materiały łukochronne 

W razie potrzeby zastosować do wyboru: 

• Taśma do ochrony przedmiotów metalowych, grubości 0,25 mm, mająca własności ochrony 
przed korozją, odporna na działanie wilgoci. 

• Taśma łukochronna: taśma uodporniająca na działanie ognia, pokryta materiałem 
spieniającym się („puchnącym”). 
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• Pomieszczenia rozdzielnic SN wyposażyć w sprzęt ochronny typu, buty, dywaniki, kask 
uziemiacze, drązki 

8.15 Kable niskiego napięcia 

 Kable nN (nie dotyczy części administracyjno-biurowej) 

Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV 

Częstotliwość 50 Hz 

Materiał przewodu Miedź 

Napięcie izolacji 0,6/1 kV 

Izolacja XLPE typ 2XI1 wg DIN VDE 0276-604 lub równoważnej 

Wypełninie specjalna uniepalniona i bezhalogenowa mieszanka 
wypełniająca 

Powłoka Termoplastyczne tworzywo bezhalogenowe typu HM4 
wg HD 604 S1 lub równoważnej 

Układ żył Kable wielożyłowe / zestaw oddzielnie izolowanych kabli 
jednożyłowych. Żyła ochronna żółto - zielona 

Temp. pracy 30°C do +90°C 

Barwa izolacji wg. PN- HD 308 S2 lub równoważna 

Palność wg IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 

 

 Kable nN (część administracyjno-biurowa) 

Wewnętrzne linie zasilające 

Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV 

Częstotliwość 50 Hz 

Materiał przewodu Miedź 

Napięcie izolacji 0,6/1 kV 

Izolacja Polwinit 

Powłoka Polwinit 

Układ żył Kable wielożyłowe / zestaw oddzielnie izolowanych kabli 
jednożyłowych. Żyła ochronna żółto - zielona 

Temp. pracy 30°C do +70°C 

Barwa izolacji wg. PN- HD 308 S2 lub równoważna 

Palność wg IEC 60332-1-2 lub równoważnej 

 

 Kable i przewody nN (pozostałe) 

Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV 

Częstotliwość 50 Hz 
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Materiał przewodu Miedź 

Napięcie izolacji 0,45/0,75 kV 

Izolacja Polwinit 

Powłoka Polwinit 

Układ żył Przewody wielożyłowe (3-, 5- żył). Żyła ochronna żółto – 
zielona 

Temp. pracy 30°C do +70°C 

Barwa izolacji wg. PN- HD 308 S2 lub równoważna 

Palność wg IEC 60332-1-2 lub równoważna 

 

 Kable nN ognioodporne z zachowaniem funkcji 

Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV 

Częstotliwość 50 Hz 

Materiał przewodu Miedź 

Napięcie izolacji 0,6/1 kV 

Izolacja usieciowana ognioodporna mieszanka bezhalogenowa 

Powłoka Tworzywo bezhalogenowe 

Układ żył Kable wielożyłowe / zestaw oddzielnie izolowanych kabli 
jednożyłowych. Żyła ochronna żółto - zielona 

Temp. pracy 30°C do +70°C 

Odporność na ogień FE 180 wg DIN VDE 0472-814 (800ºC, minimum 180 minut), IEC 
60331-21. 

Zach. funkcji syst. Kabl. E30 DIN 4102-12 lub równoważna (minimum 30 minut). 

Zach. funkcji syst. Kabl. E90 DIN 4102-12 lub równoważna (minimum 90 minut) 

8.16 Rozdzielnice SN 

Przewiduje się instalację 2 rozdzielnic SN-15kV / 630A wyposażonych w pola pomiarowe. Szczegóły 
wyposażania rozdzielnic pomiarowych zostały określone w warunkach technicznych wydanych przez 
opratora sieci – Załącznik nr 3b i Załącznik nr 3bb do PFU. Należy dostarczyć rozdzielnice o budowie 
modułowej w izolacji powietrznej lub SF6. 

Rozdzielnice należy przystosować do monitorowania w następującym zakresie: 

• stan wyłączników (otwarty, zamknięty, wyzwolony); 

• napięcia, prądy, moce, zużycie energii, itd.  dla zasilania i odpływów. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona montaż liczników energii elektrycznej w taryfie b23, liczniki 
dwukierunkowe, realizujące obsługę PV. 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

115 
 

8.17 Rozdzielnice główne nN 

Rozdzielnice główne nN 400V/4000A/50kA należy dostarczyć jako wolnostojące w zabudowie 

modułowej stalowej, min. IP31 – forma wygrodzenia 4b, wyłączniki w formie wysuwnej z 

zabezpieczeniami elektronicznymi. 

Rozdzienice nN będą wyposażone w układy SZR zgodnie ze schematem zamieszczonym na końcu 

rozdziału: 8. Instalacje elektryczne umożliwiające pracę auto/ręka/odstawienie, praca układów SZR 

monitorowana w BMS 

Wyłączniki muszą być dobrane w taki sposób, żeby zapewnić pełną koordynację zabezpieczeń w czasie 

zwarć. 

Rozdzielnice należy przystosować do monitorowania w następującym zakresie: 

• stan wyłączników (otwarty, zamknięty, wyzwolony); 

• napięcia, prądy, moce, zużycie energii, itd.  dla zasilania i odpływów pełne analizatory 
odwzorowane w BMS. 

8.18 Transformatory 

Na potrzeby zasilania obiektu przewiduje się dostawę: 

[Tab. 8.18.1. Zestawienie transformatorów] 

Parametry urządzenia 
Ilość 

Faza 1 Faza2 

Transformator 15kV/0.4kV/2.5MVA   AN  10%   IP00 2 4 

 

Przewiduje się instalację transformatorów suchych/w izolacji żywicznej.  

Podstawowa charakterystyka techniczna 

• Moc znamionowa 2500kVA 

• Stopień ochrony transformatora IP00 

• Rodzaj chłodzenia AN 

• Napięcie znamionowe górne 15kV 

• Napięcie znamionowe dolne 0,4 kV 

• Napięcie zwarcia 10 % 

Transformatory należy dostarczyć z 3-stopniowym czujnikiem temperatury. 

8.19 Generatory prądotwórcze 

Na potrzeby awaryjnego zasilania obiektu przewiduje się dostawę: 
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[Tab. 8.19.1. Zestawienie generatorów] 

Parametry urządzenia 
Ilość 

Faza 1 Faza2 

Generator 0.4kV/3MVA DCC / wersja wnętrzowa 

klasa co najmniej G3 
2 4 

 

Podstawowa charakterystyka techniczna 

• Moc znamionowa 3000kVA / 2500kW DCC (Data Centre Continuous) 

• Częstotliwość 50Hz 

• Wersja wykonania wnętrzowa bez wyniesionej chłodnicy 

• Napięcie znamionowe 0,4 kV 

• Regulacja napięcia +/- 0.25 % od 0 do 100 % obciążenia 

• Czas odpowiedzi <10ms 

• Klasa izolacji H 

• Łożyska alternatora  dwułożyskowa 

• Typ wzbudzenia statyczne 

• TIF <50 

• THD <5% 

 

W czasie pracy agregatu są mierzone i wyświetlane następujące parametry: 

• Napięcie Vac (L-L & L-N) 

• Prądy fazowe 

• Aktualne obciążenie w kW (całość + fazowe) 

• Aktualne obciążenia w kVAR 

• Aktualne obciążenie w kVAR-hr 

• Aktualne obciążenie w % 

• Aktualne obciążenie w kVA (całkowite & fazowe) 

• Aktualne obciążenie w kW-hr 

• Aktualny współczynnik cos φ 

• Częstotliwość 

• Prędkość obrotowa 

• Napięcie na akumulatorach 

• Ilość roboczo godzin 

• Ilość udanych startów 

• Pomiar temperatury oleju (C) 
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• Pomiar ciśnienia oleju (bar) 

• Temperatura płynu chłodzącego (C) 

• Ilość przeprowadzonych rozruchów 

• Czas pomiędzy przeglądami 

• Zegar czasu rzeczywistego 

• Temperatura paliwa (C) 

• Ciśnienie paliwa (bar) 

• Całkowita ilość spalonego paliwa 

• Temperatura spalin w kolektorach wydechowych (strona lewa i prawa) 

• Temperatura powierza ssanego 

• Chwilowe zużycie paliwa (l/h) 

• Stany zbiorników dziennych i głównego 

• Awaria, praca, auto 

Agregat musi być wyposażony w wyjście do podłączenia BMS – wskazania do odwzorowania w BMS 

8.20 UPS-y 

Na potrzeby bezprzerwowego zasilania obiektu przewiduje się dostawę: 

[Tab. 8.20.1. Zestawienie UPS-ów] 

Parametry urządzenia 
Ilość 

Faza 1 Faza2 

UPS 1000kW / 15min EoL  VRLA 2 10 

UPS 400kW / 15min EoL  VRLA 2 2 

UPS 40kW / 15min EoL  VRLA 1 - 

 

Podstawowa charakterystyka techniczna 

• moc nominalna zasilacza patrz tabela powyżej 

• bateria patrz tabela powyżej 

• częstotliwość 50Hz 

• konfiguracja 3 fazy na wejściu i 3 fazy na wyjściu 

• prostownik/falownik technologia IGBT 

• wejściowy współczynnik mocy >0.99 

• soft start  tak 

• obudowa min IP20 

• wewnętrzne zab. zasilania zwrotnego EN 62040-1-2 

• bezpieczeństwo IEC 62040-1 
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• EMC IEC 62040-2 

• wydajność IEC 62040-3 

• typ  tru-online 

UPS musi być wyposażony w wyjście do podłączenia BMS, w BMS odwzorowane parametry pracy, 
alarmów.



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

119 
 

Poniższy schemat jest również Załącznikiem nr 11 do PFU. 

 

 

[Rys. 8.20.1. Schemat organizacji zasilania]



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

120 
 

9. Instalacje teletechniczne i niskoprądowe 

9.1 Ogólne wytyczne funkcjonalne i dotyczące bezpieczeństwa 

Planowane rozwiązania mają być opracowane i wybudowane na podstawie wykonanej przez 

Wykonawcę pełnej analizy zagrożeń dla obiektu w ujęciu całościowym. Analiza zagrożeń jest częścią 

dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę. Analiza ma obejmować lokalizacje 

całego obiektu łącznie w otoczeniem zewnętrznym poza obszarem ogrodzonym. 

Analiza dotyczyć będzie czynników zewnętrznych, wewnętrznych oraz zagrożeń związanych z 

czynnikiem ludzkim na obiekcie. 

Analiza powinna zawierać przypadki pracy normalnej w obiekcie jak i sytuacji wyjątkowych jak: 

• Dostawy materiałów i urządzeń 

• Tankowanie paliwa 

• Stany zagrożenia pożarowego 

• Inne stany alarmowe możliwe do przewidzenia 

• Prace naprawcze i remontowe 

• Prace serwisowe 

• Wizyty gości itp. 

Systemy muszą zostać zintegrowane do wspólnej platformy prezentującej zagrożenia dla istniejącego 

budynku i nowego budynku. 

W projektowanym budynku należy umiejscowić pomieszczenie dla pracowników ochrony fizycznej 

obiektu. 

Zamawiający wymaga, aby po wybudowaniu i wyposażeniu stanowiska ochrony w 

nowoprojektowanym budynku, Wykonawca zapewnił i podłączył system nadzoru z części 

nowoprojektowanej i części istniejącej do stanowiska ochrony w istniejącym budynku (system musi 

zbierać dane z obu budynków). Należy zaprojektować i wykonać przebudowę połączeń fizycznych i 

sieciowych tak, aby całość nadzoru nad systemami bezpieczeństwa był realizowany w nowej części 

budynku i starej części budynku. 

W nowoprojektowanym budynku na 1 piętrze należy przewidzieć pomieszczenie do zarządzania 

systemami bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej. Sprzęt zlokalizowany w pomieszczeniu służący 

do zarządzania systemami bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej w istniejącym budynku musi 

zostać przeniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia w nowym budynku technicznym. 

Przeniesieniu do nowego budynku nie podlegają instalacje.  

Dla pomieszczenia komory serwerowej informacji niejawnych system SSWIN, SKD i CCTV muszą być 

wykonane zgodnie ze standardem GRADE 3 wg PN-EN 50131-1 lub równoważnym. 

W systemach bezpieczeństwa i BMS nie dopuszcza się elementów pracujących bezprzewodowo z 

wyłączeniem kart kontroli dostępu oraz przycisków napadowych noszonych przez pracowników 

ochrony fizycznej. 

W systemach bezpieczeństwa i BMS nie dopuszcza się systemów i oprogramowania wymagającego 

podczas konfiguracji, eksploatacji, upgrade’u połączeń do serwerów zewnętrznych. Wszystkie 

czynności muszą być realizowane lokalnie. 
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Systemy BMS i SMS bez wyjścia w świat izolowana sieć. 

Systemy zabezpieczeń mają być zasilane z sieci gwarantowanej, z podtrzymaniem UPS. 

9.2 Nadzór, sterowanie, monitoring – BMS 

System nadzoru technicznego dalej zwany BMS musi zapewnić nadzór i sterowanie dla wszystkich 

urządzeń technicznych nowych oraz pracujących w istniejącym obiekcie. Musi umożliwiać zbieranie 

sygnałów jak i sterowanie w nowej i istniejącej części obiektu. 

W zakresie instalacji klimatyzacji precyzyjnej sterowanie nie jest wymagane. W zakresie automatyki 

sterującej Rozdzielnicami nie jest wymagane sterowanie z poziomu aplikacji BMS. System BMS musi 

zbierać sygnały ze wszystkich rozdzielnic w nowym budynku technicznym oraz obecnym budynku 

technicznym i konferencyjnym dane w zakresie monitorowania obecności i jakość zasilania, stanów 

przełączników i zabezpieczeń do poziomu 16A. W zakresie zasilania średnich napięć należy 

monitorować stany transformatorów ze wszystkich styków fabrycznych oraz położenia wyłączników w 

rozdzielnicach SN. 

Ze wszystkich listew PDU należy pobrać dostępne dane o obecności i jakości zasilania. 

Listwy PDU powinny być wyposażone w interfejs Modbus/TCP i mieć możliwość monitorowania co 

najmniej parametrów wymienionych w tabeli 9.2.1. Listwa ma spełniać parametry podane w tabeli 

9.2.1. 

 [Tab. 9.2.1. Listwy PDU – wymagania] 

Nazwa parametru 

listwy 

Wartość parametru 

listwy 
Uwagi 

Minimalne obciążenie  32A/ fazę     

Typ zasilania 3fazy  

Minimalne  obciążenie 

całej listwy 
20kVA 

  

Minimalna ilość gniazd 

C-13 
18 

  

Minimalna ilość gniazd 

C-19 
6 

  

Typ obudowy 0U   

Typ montażu  Pionowy   

Zakres temperatury 

pracy 
Min 10 stopni C 

  

Zakres wilgotności 

pracy 
Min 10% 

  

Lokalizacja wszystkich 

złącz listwy 
Front listwy 

  

Zabezpieczenie przed 

przypadkowym 

wypięciem przewodów 

zasilających  

TAK 

 Dla gniazd C13 i C19 
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Wyświetlacz LCD  TAK 

Wyświetlacz umożliwiający odczyt parametrów  z pozycji 

stojącej użytkownika z funkcją oszczędzania energii. 

Alarmy  z liswty powinny być wyświetlane na wyświetlaczu 

Parametry kabla 

przyłączeniowego 

Długość min 3 metrów, 

Typ kabla  bez 

halogenowy lub niepalny 

Ewentualny demontaż gniazda nie wypływa na gwarancję 

listwy 

Możliwość zdalnego 

monitorowania pracy 
TAK 

  

Opcjonalna możliwość 

podpięcia czujnika 

temperatury 

TAK 

  

Sposób komunikacji 
modbus TCP, SNMP v1 v2 

v3, IPV4 and 6 

Listwa musi zapewniać jednocześnie możliwość 

komunikacji przez SNMP i modbus TCP 

Monitorowane 

parametry:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Całkowita zużyta energia 

[kWh] 

Listwa musi posiadać parametr całkowitej zużytej energii 

(którego nie da się kasować), oraz parametr (licznik) z 

możliwością kasowania parametru. Parametr całkowitego 

zużycia energii musi być wyświetlany na wyświetlaczu LCD 

listwy. 

Dokładność pomiaru +/-1%.,  

. Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Moc czynna L1[kW]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Moc czynna L2[kW]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Moc czynna L3[kW]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Prąd pobierany L1[A]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Prąd pobierany L2[A]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Prąd pobierany L3[A]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Napięcie L1 [V]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Napięcie L2 [V]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Napięcie L3 [V]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

Moc bierna [var]  Komunikacja za pośrednictwem modbus TCP oraz SNMP 

progi alarmowe 

przekroczenia nastaw 

prądowych    

progi alarmowe 

przekroczenia mocy    

Temperatura [stopnie C] Opcjonalnie 

 

Należy zapewnić pomiar napięcia, prądu i mocy dla każdego szynoprzewodu zasilającego rzędy szaf. 

Dane powinny być wizualizowana na planszach rzutów kondygnacji oraz na schematach zasilania. W 

BMS należy zmonitorować wszystkie analizatory sieci zamontowane na rozdzielniach nn. 
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System zabudowany w dedykowanych szafach zasilonych z rozdzielni bezpieczeństwa wyposażonej w 

szr, która ma zasilanie z UPS. System musi być odporny na chwilowe zaniki zasilania związane z 

przełączeniem SZR. System BMS powinien sterować oświetleniem, co do poszczególnych pomieszczeń. 

Wyłączanie i włączanie oświetlenia powinno być możliwe ze stanowiska nadzoru BMS oraz powinno 

być możliwe określenie scen i scenariuszy czasowych. 

BMS powinien być zintegrowany z istniejącymi w obecnie eksploatowanym budynku systemami 

bezpieczeństwa w taki sposób, aby rozbrojenie strefy, pomieszczenia powodowało włączenie 

oświetlenia w danym pomieszczeniu. Zazbrojenie strefy powinno powodować wyłączenie oświetlenia. 

W zakresie automatyki pożarowej system BMS ma wizualizować systemy łącznie z alarmami i podawać 

komunikaty pomocnicze dla obsługi. Automatykę pożarową wykonawczą centralę należy traktować 

jako wydzieloną, spełniającą akcje zgodne ze scenariuszem pożarowym. 

Nowy system należy zintegrować z istniejącym pracującym w istniejącym budynku. 

Nowy system do zarządzania powinien umożliwiać: 

• zintegrowanie ze istniejącym systemem opis znajduje się w punkcie 9.13,  

• nie może powodować utraty funkcjonalności istniejącego systemu,  

• musi być uruchamiany z przeglądarki,  

• musi umożliwiać wirtualizację, 

• musi mieć swój serwer danych,  

• musi rejestrować działania użytkownika 

• musi wykonywać automatyczny backup dla istniejącego i nowego budynku,  

• licencja musi być na urządzenia, a nie na ilość stanowisk,  

• brak  kluczy sprzętowych 

Wytyczne lokalizacyjne  

Serwer i backup muszą być umieszczone w jednym pomieszczeniu razem ze wszystkimi sterownikami, 

które nie musza się znajdować lokalnie w budynku technicznym.  

System SMS również musi zostać umiejscowiony razem z BMS, CCTV, ppoż, wczesna detekcją, SUG 

To pomieszczenie musi być połączone z pomieszczeniami 1.8 i 1.25 istniejącego budynku fizycznymi 

kablami światłowodowymi lub wymaganymi w tym zakresie miedzianymi. 

Każdy użytkownik musi mieć indywidualne konto z unikalnym hasłem logowania. 

Sterowniki systemu BMS muszą posiadać następujące właściwości funkcjonalne: 

• Możliwość swobodnego programowania oraz definiowania zależności programowych 

• Programy działające na sterowniku muszą być edytowalne on-line i mieć możliwość ich zmiany 
bez przerywania pracy sterowanej instalacji 

• Możliwość załadowania programów aplikacyjnych i konfiguracji sieciowej poprzez sieć 
komunikacyjną ze stanowiska centralnego nadzoru on-line bez przerywania pracy sterowanej 
instalacji 

• Dwukierunkowa wymiana informacji pomiędzy sterownikami za pomocą standardowych usług 

• Alarmowanie z wykorzystaniem standardowych usług 
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• Archiwizacja danych w pamięci sterownika oraz w pamięci centralnej 

• Harmonogramy pracy urządzeń  

• Algorytmy sterowania reprezentowane przez obiekty 

• Algorytmy sterowania przechowywane w postaci nieskompilowanej umożliwiające ich 
modyfikację poprzez sieć 

• Z poziomu dowolnej stacji operatorskiej możliwa zmiana właściwości obiektów jak: 

Nazwy 

Opisy 

Teksty stanów 

Parametry pętli bezpośredniej regulacji cyfrowej 

Odchyłki od wartości zadanych i czasy opóźnienia użyte do alarmowania 

Teksty powiadomień alarmowych 

 

Aktualnie wdrożony i użytkowany jest system oparty o sterowniki Delta Controls z oprogramowaniem 

EnteliWEB. 

System powinien zawierać grafiki a w szczególności: 

• Ppoż. rzut całego nowego budynku + (rozbudowa grafiki o istniejący budynek zwizualizowany 
na jednej stacji roboczej (osobne rzuty na każdy budynek i strefy) z podziałem na strefy z 
zaznaczeniem czujników i elementów typu lim, blokowanie elementów, kasowanie alarmów, 
alarmy 1 stopień, alarmy 2 stopień, uszkodzenie elementów,  

• System SUG zakres funkcjonalności jak w systemie ppoż. 

• System wczesnej detekcji dymu zakres funkcjonalności jak w systemie ppoż. 

• SKD rzut całego budynku nowego + przełączanie na istniejące budynki konfigurowanie stref, 
konfigurowanie użytkowników, kasowanie „antypassback” alarmy otwarcia drzwi 
nieautoryzowanie wejście, za długo otwarte drzwi, otwarcie z ręki,  

• Rzuty poszczególnych szaf z SKD we wszystkich zimnych korytarzach w komorach 
serwerowych. Możliwość skonfigurowania dowolnej strefy składającej się z dowolnej ilości 
przejść, realizacja funkcji antypassback 

• CCTV - kamery dowolnie konfigurowanie ułożenia kamer, rzut z lokalizacjami kamer 

• Wentylacja – rzut wszystkich wentylatorów na wszystkich budynkach z przełączaniem między 
budynkami, sterowanie auto harmonogram i praca ręczna, podgląd pracy i alarm 
wentylatorów. 

• Centrale wentylacyjne rzut central wentylacyjnych dla każdego budynku (istniejącego budynku 
technicznego i nowego budynku technicznego) widoki przełączalne, alarmy z nagrzewnicy, 
rotora, wentylatorów i chłodnicy, pożar, brudne filtry, niska temperatura oraz przepustnic. 
Wskazania temperatury czerpni i wyrzutu, regulacja temperatury nastawy nawiewanej, 
nastawa temperatur trendy temp. i zdarzenia, sterowanie i wyłączanie, praca z 
harmonogramu, auto i ręczna, różne nastawy startu i pracy wentylacji jak czasy opóźnień 
startu poszczególnych urządzeń, temperatura awarii nawiewu, nastawy rekuperatora, 
regulacja ciśnień, regulacja wilgotności, przełącznik pracy lato/zima. 
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• Regulatory fan-coil nastawa 22 +/- 2 stopnie podgląd pracy każdego pomieszczenia, możliwość 
regulacji zdalnej i lokalnej + rzuty z obecnymi vav budynek A. 

• BMS rzuty wszystkich budynków (istniejącego budynku technicznego i nowego budynku 
technicznego), w rzutach, podgląd na temperaturę i wilgotność wszystkich pomieszczeń, 
podzielone odpowiednio na strefy, podgląd temperatury w zabudowanych korytarzach, 
alarmy zalania, konfigurowalne trendy z temperatury i wilgotności. 

• Klimatyzacja rzut obu budynków technicznych przełączalne, alarmy ze sprężarek, nawilżaczy, 
ciśnienia, soft-start, wentylatorów, inne uszkodzenia klimatyzatorów – bez sterowania, trendy 
z temperatury nawiewu i powrotu + zdarzenia, awarie. Czas pracy urządzeń typu sprężarka, 
silnik itp. 

• Oświetlenie regulowane z automatu (strefa czasowa i czujnik zmierzchowy) alarmy pracy, 
potwierdzenie pracy, praca ręczna, auto wyłącz, alarmy i zdarzenia baterii+ sterowanie z BMS, 
wizualizacja w BMS wszystkich typów oświetleń 

• Monitoring wszystkich 3 obecnych baterii oświetlenia ewakuacyjnego oraz nowych – 
zaprojektowanych i wybudowanych 

• Energetyka – wszystko zwizualizowane – brak sterowania – wszystkie dane do BMS 
przełączalne widoki z wszystkich budynków (istniejącego budynku technicznego i nowego 
budynku technicznego),  

• Analizatory pełne – harmoniczne, moce, prądy, napięcia, liczniki energii b23. Analizatory na 
wszystkich rozdzielnicach, wyświetlanie mocy z wszystkich rozdzielnic, obecne i nowe, należy 
zwizualizować wszystkie dane w BMS jako odrębna grafika 

• Liczniki energii na każdą komorę + grafika licząca moce z poszczególnych listew na 
poszczególne zabudowy zimnych korytarzy + trendy i zdarzenia, alarmy z przekroczenia 
prądów ustawionych limitów, prądy z wszystkich szynoprzewodów 

• Grafik z PKF – do zasilania macierzy 2 sztuki na szafę 

• UPS- wszystkie zwizualizowane, alarmy pracy, alarmy z zasilania UPS, z baterii, stany pracy 

• Agregaty wszystkie zwizualizowane (w istniejącym budynku technicznym i nowym budynku 
technicznym), poziomy paliwa: dzienne i główne, stany pracy, alarmy, podgląd na moc, 
prędkość, zużycia paliwa chwilowego, nieudany start, praca auto, przeciążenie, rozbiegnięcie, 
ilość motogodzin dla starych i nowych urządzeń.  

• Wskaźniki paliwa w formie wskaźników wychyłowych, praca pomp agregatu, monitorowanie 
kanałów paliwowych, poziomy minimum, maksimum, – jako alarm. 

• Baterie kondensatorów wszystkie zwizualizowane, alarmy pracy, trendy, zdarzenia, alarm 
sumaryczny, czas pracy. 

• Rozdzielnie SN, i NN zwizualizowanie położenia wyłączników,  

• 2 schematy zasilania obecny i nowy + opcja przyszła,  

• Zwizualizowane SZR-y,  

• Układy SZR rozdzielnic, obecny i nowy budynek 

• Monitoring pompowni obecny + nowe zbiorniki 

• Monitoring pompowni ppoż. 

• Monitoring centrali telefonicznej 

• Monitoring elektrozaworów układów wodnych. 
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• Monitorowanie wodoru, freonu i innych. 

• monitorowanie wszelkich zbiorników podziemnych stan wody, poziomy suchobiegu, górnych 
poziomów. 

• Monitorowanie centrali telefonicznej 

• Możliwość dodawania trendów do np. temp, energii, prądów, 

W ramach gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji należy przewidzieć prace związane z 

rekonfiguracją systemów bezpieczeństwa w istniejącym i w nowym budynku technicznym ze względu 

na zmiany stanu prawnego oraz konieczności rekonfiguracji infrastruktury IT. 

Należ przyjąć w okresie gwarancji około 20 roboczo godzin kwartalnie na prace rekonfiguracyjne. 

Godziny nie wykorzystane przechodzą na kolejny kwartał aż do zakończenia gwarancji. 

Przy każdej komorze serwerowej w nowym budynku technicznym, z wyjątkiem komory serwerowej 

informacji niejawnych oraz komory serwerowej back-up powinien być zainstalowany monitor 22 cale, 

który umożliwiałby podgląd serwisu lokalnie po zalogowaniu użytkownika do systemu. 

9.3 Instalacje ppoż., sterowanie, SSP, wczesna detekcja dymu 

Nowoprojektowany budynek należy objąć systemami pożarowymi: 

• System wykrywania pożaru 

• System wczesnej detekcji dymu (czujki zasysające) 

• System stałego urządzenia gaśniczego 

• System przewietrzania po akcji gaśniczej 

• System oddymiający, o ile będzie konieczny 

Systemami wczesnej detekcji dymu oraz stałych urządzeń gaśniczych należy objąć pomieszczenia: 

• Wszystkie pomieszczenia komór serwerowych 

• Węzłów sieciowych 

• Pomieszczenia backupu 

• Pomieszczenia energetyczne bez pomieszczeń transformatorów 

W pomieszczeniach teletechnicznych należy zastosować gaszenie gazami obojętnymi np. azot. W 

pomieszczeniach energetycznych dopuszcza się gaszenie innymi czynnikami. 

Centralne stanowisko nadzoru systemów pożarowych należy zaplanować w nowym budynku 

technicznym łącznie ze stanowiskami nadzoru systemów bezpieczeństwa oraz infrastruktury – 

pomieszczenie utrzymania. Drugie stanowisko w pomieszczeniu ochrony. 

Systemy pożarowe należy zintegrować do systemu wizualizacji na wydzielonych stacjach i typach PC. 

Stacja w pomieszczeniu utrzymania ma umożliwiać wizualizację stanów systemów oraz wyświetlać 

komunikaty pomocnicze dla obsługi, a także umożliwiać przełączanie widoków ze wszystkich stref i 

budynków, blokować czujniki jak i cała linię dozorową, musi być podłączona do systemu 

powiadamiania stacji monitorującej pożar, zlokalizowanej w budynku ochrony, kasowanie alarmów,  

Druga stacja w pomieszczeniu ochrony ma umożliwić podgląd zdarzeń oraz wizualizować alarm na 

ekranie 

Integracją należy objąć już pracujące systemy.  
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Zestawienie pracujących systemów pożarowych - głównych podzespołów:  

[Tab. 9.3.1. Zestawienie aktualnie pracujących systemów pożarowych - głównych podzespołów] 

Centrala główna Zettler ZX-4 

Centrale podrzędne Zettler ZX-BB 

Czujki, detektory 801PH 

System wizualizacji MX graph 

Czujki aktywne (VESDA) Vesda 

Centrale gaszenia Fast 2000 

9.4 Systemy bezpieczeństwa SSWiN, SKD, CCTV, instalacja video 
domofonowa 

Roboty w zakresie systemów bezpieczeństwa muszą być wykonywane przez osoby wpisane na listę 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Ponadto, Wykonawca musi posiadać 

koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia – 

w zakresie usług realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. 

 SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu 

SSWiN należy objąć wszystkie pomieszczenia w nowo projektowanym obiekcie. Obiekt należy podzielić 

na strefy o różnym poziomie zabezpieczenia. 

System SWiN należy wykonać zgodnie z aktualną normą PN-EN 50131 „Systemy alarmowe. Systemy 

sygnalizacji włamania i napadu” lub równoważną. System musi być wykonany na poziomie GRADE 3 

lub równoważnym. 

Do pomieszczeń o najwyższym poziome ochrony należy dojść poprzez strefy o niższych stopniach 

ochrony. 

Pomieszczenie komory serwerowej informacji niejawnych należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r Dz.U. 2018 poz. 1780 z 

późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 683 z późniejszymi 

zmianami, 

• Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U. 2011 poz. 948 z 

późniejszymi zmianami. 

Zamawiający informuje, że pomieszczenie komory serwerowej informacji niejawnych zostanie 

poddane certyfikacji przez organy ABW. 

Uzbrajanie i rozbrajanie strefy dozorowej należy przewidzieć na trzy sposoby. 

• za pomocą szyfratora LCD  

• z poziomu stacji roboczej  

• z poziomu czytników kontroli dostępu 

Strefy o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa rozbrajane mają być w następującej sekwencji: 

• zaprezentowanie karty oraz zatwierdzenie kodem. 
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Dostęp do komór serwerowych oraz pomieszczeń backupu ma być zrealizowany w sekwencji: 

• po akceptacji pracownika nadzoru, zaprezentowaniu karty i rozbrojeniu systemu kodem oraz 
potwierdzeniu biometrycznym. 

Dostęp do pomieszczeń o najwyższym poziomie ochrony ma być zabezpieczony przed dostępem nawet 

w przypadku pożaru. 

Aktualnie wdrożony i użytkowany jest system oparty o sterowniki Delta Controls: 

• Sterowniki systemowe DSM-RTR 

• Czujniki PIR BOSCH 

• Sterowniki Aplikacyjne DAC-1600 

• Budynek B integra64 

9.4.1.1 Bariery 

W ramach inwestycji należy na okres prowadzenia robót budowlanych zdemontować istniejący system 

barier podczerwieni. 

Następnie należy odbudować system w oparciu o czujniki dualne (mikrofale i podczerwień).   

Rozstaw czujek nowej bariery nie powinien być dłuższy niż 50 m od nadajnika do odbiornika. 

Wysokość chroniona od podłoża do 2 m 

Należy uwzględnić całość terenu po wybudowaniu nowego  budynku z uwzględnieniem ogrodzenia od 

strony istniejącego budynku administracyjnego oraz ogrodzenia parkingu. 

Należy sygnały z barier wprowadzić do systemu BMS/SMS, zwizualizować, system musi umożliwiać 

załączenie, wyłączenie, blokadę, musi być odrębną strefą alarmową, posiadać ochronę sabotażową, 

system musi być odporny na wiatr i oświetlenie przez słońce, obudowa czujników musi być odporna 

na warunki atmosferyczne i wandali. 

System musi być połączony z CCTV i w przypadku alarmu z konkretnej bariery należy wyświetlić 

automatycznie obraz z najbliższej kamery obserwującej teren. 

 SKD – System Kontroli Dostępu 

Wszystkie przejścia w obiekcie powinny być wyposażone w System Kontroli Dostępu. 

System KD należy wykonać zgodnie z aktualną normą PN-EN 60839-11-1 „Systemy alarmowe i 

elektroniczne systemy zabezpieczeń. Część 11-1 Elektroniczne systemy kontroli dostępu. Wymagania 

dotyczące systemów i części składowych” lub równoważną. System musi być wykonany na poziomie 

GRADE 3 lub równoważnym. 

System musi umożliwiać nadawania uprawnień czasowych np.: na 1 dzień, tydzień/miesiąc. Nadane 

okresowo uprawnienia muszą automatycznie po zadanym czasie się dezaktywować. Pamięć systemu 

musi umożliwić generowanie raportów z okresu 3 lat. 

System musi zintegrować się z obecnym systemem w budynku B, A, S ochrony i portierni i być 

zarządzany z jednego miejsca 

Wszystkie przejścia należy wykonać jako przejścia dwustronne umożliwiające zliczanie osób 

przebywających w danej strefie. 

System musi umożliwiać nadawanie uprawnień (dla np. gości) na tej samej karcie z rozliczaniem według 

Imienia i Nazwiska oraz numeru karty. Raporty z kontroli dostępu powinny być generowane z 
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uwzględnieniem danych: imienia, nazwiska, numeru karty, godziny, daty przejścia i czas z możliwości 

dowolnej konfiguracji filtra 

Wejścia do stref powinny być wyposażone w elementy umożliwiający użycie sekwencji jak opisano 

powyżej. 

Wyjście ze strefy poprzez autoryzację kartą każdej osoby. Należy przewidzieć przejścia przez śluzy do 

pomieszczeń o najwyższym stopniu ochrony. Jako śluzy mogą służyć korytarze dojściowe. 

Należy zapewnić brak możliwości otwarcia drzwi prowadzących do śluzy, jeżeli inne drzwi do śluzy 

pozostają otwarte. 

Wykonawca dostarczy w ramach inwestycji 100 kart dostępu współpracujących z kontrolerami w 

nowej i obecnej części budynku. 

Do pomieszczeń kluczowych należy zastosować dodatkowo czytniki biometryczne. Wymagany jest taki 

dostęp do co najmniej pomieszczeń: 

• Komór serwerowych, w tym komory serwerowej informacji niejawnych oraz komory 

serwerowej back-up 

• Pomieszczeń LAN WAN 

• Wejścia do części technicznej budynku 

Każda szafa rack musi być wyposażona w kontrolę dostępu. Na drzwiach przednich i tylnych należy 

zamontować czytnik kart. Po autoryzacji będzie możliwość otwarcia drzwi. Bez autoryzacji drzwi 

powinny być chronione mechanicznie przed otwarciem. Ściany boczne muszą być zabezpieczone 

kontaktronem monitorowanym w systemie KD. Nieautoryzowany dostęp przez drzwi jak i przez bok 

musi skutkować alarmem. Szafa musi być wyposażona w elektro zaczep sterowany z SKD i karty 

użytkownika 

Kontrola dostępu na wejściach do kiosków nie jest wymagana. 

Alarmy z systemu SKD muszą być również przekazywane do systemy BMS. 

Każde przejście SKD po stronie wyjściowej musi być wyposażone w przycisk wyjścia ewakuacyjnego 

z monitorowaniem jego użycia w systemie KD i BMS. 

SKD musi być wyposażony w zasilacze buforowe z akumulatorem zapewniające, co najmniej 4 godziny 

pracy systemu, montowane w obudowach wraz ze sterownikami i modułami drzwiowymi. Stan 

zasilania i naładowania akumulatora musi być monitorowany w systemie KD i BMS. 

Obudowy sterowników i modułów drzwiowych muszą być wyposażone w drzwi zamykane zamkiem 

patentowym (na kluczyk) oraz w mikroprzełączniki sygnalizujące otworzenie drzwi i/lub zdjęcie 

obudowy ze ściany. 

Elementy aktywne SKD należy monitorować po stronie chronionej. 

Aktualnie wdrożony i użytkowany jest system oparty o sterowniki Delta Controls: 

• Sterowniki systemowe DSM-RTR 

• Sterowniki Aplikacyjne DAC-1600 

• Czytniki HID r10 + biometria 

• karty hid iClass- komunikacja wiegand 
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 CCTV - System monitoringu wizyjnego  

System CCTV musi być integralną częścią i integrować się z systemem SSWIN oraz KD dla obecnych 

budynków i nowobudowanego oraz musi spełniać wymagania normy PN-EN 62676 lub równoważnej. 

Należy na terenie zewnętrznym zamontować kamery tak, aby po wybudowaniu nowego budynku nie 

było „martwych” stref. Dodatkowo wymaga się obsadzenia 4 kamer obrotowych od strony północnej, 

południowej, zachodniej i wschodniej, pozostałe kamery stałe. 

Wewnątrz obiektu w każdym korytarzu należy zamontować kamery oraz w każdym pomieszczeniu 

technicznym w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja twarzy osoby wchodzącej i obserwacja 

miejsc wykonywanych czynności. Kamery mają być tak zamontowane, aby pokryć swym zasięgiem całe 

pomieszczenie. 

W korytarzach ciepłych i zimnych należ również zamontować kamery o takiej ogniskowej, aby było 

można zidentyfikować osoby prowadzącej prace, co do konkretnej szafy rack. 

Wszystkie kamery mają być tak umiejscowione, aby poszczególna kamera „widziała”, co najmniej jedną 

kamerę sąsiednią. 

Jako magazyn danych GW dostarczy i zamontuje macierz dyskową skonfigurowaną w RAID 6 

umożliwiającą zapis ze wszystkich kamer w rozdzielczości w trybie obserwacji nie mniejszej niż 9kl/s a 

w trybie ruchu 25 kl/s. 

Zapis powinien być przechowywany, przez co najmniej 30 dni. 

Pasmo rejestracji nie może być większe niż 600Mb/s dla pojedynczego rejestratora. 

Rozdzielczość kamer należy dobrać tak by przy wejściach do stref było możliwe rozpoznanie twarzy. 

Na terenie zewnętrznym należy tak dobrać rozdzielczość kamer, aby osoba przebywająca na terenie 

nie była mniejsza niż 5% powierzchni obserwacji. 

System powinien umożliwiać strefowanie obrazu i wykryty ruch w wyznaczonych strefach powinien 

być sygnalizowany, jako alarm. System musi umożliwiać konfigurację czasową dla poszczególnych stref 

wykrywania ruchu. 

W przypadku nagrywania alarmowego, buforowanie fragmentu nagrań przed wystąpieniem alarmu 

może odbywać się w kamerze IP, wyposażonej w pamięć podręczną, a fragment ten zostanie zapisany 

na macierzy dyskowej jedynie po wystąpieniu alarmu, aby ograniczyć obciążenie sieci. 

System musi być połączony z istniejącym i nowym systemem SSWIN oraz SKD i w przypadku 

wystąpienia zdefiniowanego alarmu oraz z kamery obserwującej ten rejon powinien się wyświetlić 

automatycznie w pełnej rozdzielczości na pełnym ekranie monitora. 

CCTV - dowolnie konfigurowanie ułożenia kamer wszystkie kamery IP, co najmniej 3 mpx, połączenie z 

systemem na budynku B i A oraz S, minimalny czas zapisu 30 dni dla wszystkich kamer, rozpoznawanie 

rejestracji, praca dzień/ noc kompensacja bieli i światła słonecznego. 

System zarządzania wideo umożliwia konfigurację alarmu, gdy dojdzie do ręcznego usunięcia 

zarejestrowanych nagrań wideo. 

System musi posiadać możliwość wykonywania kopii zapasowych na nośnikach zewnętrznych jak 

również poprzez sieć wewnętrzną. 

Przy odpowiedniej konfiguracji system musi umożliwiać dostęp do kamer i nagrań osobom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia. 
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Rejestratory video (serwery) musza zostać umieszczone w dostarczonej przez Wykonawcę szafie RACK 

47U. Lokalizacja systemu w pomieszczeniu bezpieczeństwa razem z innymi systemami. 

Należy zaprojektować i wdrożyć system rozpoznawania i zapisywania tablic rejestracyjnych pojazdów 

wjeżdżających i wyjeżdżających w obrębie bramy głównej. Projektowany system musi posiadać 

funkcje: 

• obsługa kamer analogowych, kamer IP, 

• rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ze skutecznością co najmniej 99% z wielu kamer, 

• czas rozpoznania mniejszy niż 120 ms, 

• zliczanie pojazdów i badanie czasu pobytu na parkingu na podstawie numeru rejestracyjnego, 

analiza wykorzystania dostępnych miejsc parkingowych, 

• rozpoznawanie tablic pojazdów ze wszystkich krajów europejskich, w tym tablic polskich, 

• rozpoznawanie tablic rejestracyjnych wraz z weryfikacją z "czarną" i "białą" listą,  

• rozpoznawanie kolorów pojazdów, marki, modelu oraz klasy pojazdu, 

• możliwość przekazywania i odbierania danych z innych systemów np. systemu rejestracji czasu 

pracy, systemem kontroli dostępu, systemem CCTV. 

• baza danych rozpoznanych i zarejestrowanych pojazdów, 

• inteligentna automatyka, 

• uruchamianie programów i skryptów w zależności od wyniku rozpoznania, 

• zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń w dzienniku, 

• powiadomienia dźwiękowe i graficzne, 

• 3 poziomy uprawnień (administrator, użytkownik zaawansowany, użytkownik), 

• importowanie bazy zarejestrowanych pojazdów z popularnych baz danych, 

• eksportowanie bazy rozpoznanych pojazdów do plików CSV, 

• przesyłanie danych pojazdu przez port szeregowy, plik tekstowy i sieć IP, 

• identyfikacja tablic na żywo z kamer oraz możliwość odwołania się do nagrań po wpisaniu 

numeru rejestracyjnego, marki lub koloru pojazdu (w dzień), 

• wieczysta licencja, oprogramowanie po polsku z możliwością bezpłatnej aktualizacji. 

• Możliwość konfiguracji siatki pola widzenia kamery 

 

Aktualnie wdrożony i użytkowany jest system oparty o: 

Budynek A i S  

rejestratory cyfrowe NVR 32 BNC 8x IP rack oraz oprogramowanie Hikvision iVMS-4200. 

Kamery analogowe BOSCH, HikVision i Samsung, wew. i zew. 

Kamery zew. obrotowe BOSCH 

Kamery zew. są skomunikowane poprzez konwertery światłowodowe 

Kamery ukryte PIR 

Kamery IP HIkVision 

Budynek B  

Rejestrator DS.-7608PNI-E2/8P/A  IP. 

Oprogramowanie Hikvision iVMS-4200 

Kamery wew. IP HkIVision 
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Kamery zew. Obrotowe HikVision 

9.5 Sieć LAN 

Planuje się w nowo projektowanym obiekcie umiejscowienie dwóch oddzielnych pomieszczeń 

przeznaczonych na węzły sieciowe LAN WAN (LPD). Pomieszczenia muszą być oddzielone od siebie 

przegrodami budowlanymi oraz oddzielone pożarowo. 

W każdym pomieszczeniu należy zaplanować szafy krosowe kablowe 800x1200 47U w taki sposób, aby 

pomieściły okablowanie (panele światłowodowe, panele miedziane) oraz organizator kablowy, co dwa 

U. Po zamontowaniu powinno pozostać 50% rezerwy miejsca. Pojemność jednej szafy należy liczyć jako 

47U na panele i organizatory poziome.  

Na urządzenia aktywne należy przewidzieć dodatkowe szafy 800x1200 47U w każdym pomieszczeniu 

LAN WAN. Łącznie w każdym pomieszczeniu LAN WAN nie mniej niż 12 szaf w zabudowie typu „kiosk”. 

W pomieszczeniach komór serwerowych należy zaplanować ustawienie szaf w rzędach, przy czym dwa 

sąsiednie rzędy powinny być ustawiane do siebie „przodami” szaf serwerowych. 

Dla sąsiednich dwóch rzędów należy przewidzieć po dwie szafy rzędowe kablowe o wymiarach 

800x1200 47U. 

W pomieszczeniach komory serwerowej informacji niejawnych oraz komory serwerowej back-up 

należy przewidzieć, po co najmniej jednym „kiosku” zbudowanym z szaf rack 800x1200 47U w ilości, 

co najmniej 14 w tym dwie szafy kablowe. Połączenie między szafami jak dla pojedynczego kioski w 

komorach serwerowych nr 1-4 z dodaniem połączeń miedzianych (tabela połączeń poniżej).  

 Połączenia w komorze serwerowej informacji niejawnych 

[Tab.9.5.1. Połączenia w komorze serwerowej informacji niejawnych] 

N-1-1  N-2-1 

N-1-2  N-2-2 

N-1-3  N-2-3 

N-1-4  N-2-4 

N-1-5  N-2-5 

N-1-6  N-2-6 

N-1-7  N-2-7 
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[Tab.9.5.2. Połączenia w komorze serwerowej informacji niejawnych] 

Adres 
liczna włókien 

MM 
liczna linków 

SFTP KAT7 

N-1-1 LPD1 96 24 

N-1-1 LPD2 96 24 

N-2-1 LPD1 96 24 

N-2-1 LPD2 96 24 

N-1-1 N-1-2 96 24 

N-1-1 N-1-3 96 24 

N-1-1 N-1-4 96 24 

N-1-1 N-1-5 96 24 

N-1-1 N-1-6 96 24 

N-1-1 N-1-7 96 24 

N-2-1 N-2-2 96 24 

N-2-1 N-2-3 96 24 

N-2-1 N-2-4 96 24 

N-2-1 N-2-5 96 24 

N-2-1 N-2-6 96 24 

N-2-1 N-2-7 96 24 

N-1-1 N-2-1 96 24 

N-1-1 N-2-2 96 24 

N-1-1 N-2-3 96 24 

N-1-1 N-2-4 96 24 

N-1-1 N-2-5 96 24 

N-1-1 N-2-6 96 24 

N-1-1 N-2-7 96 24 

N-2-1 N-1-2 96 24 

N-2-1 N-1-3 96 24 

N-2-1 N-1-4 96 24 

N-2-1 N-1-5 96 24 

N-2-1 N-1-6 96 24 

N-2-1 N-1-7 96 24 

Gdzie: 

• LPD1 Planowany węzeł LAN WAN 

• LPD2 Planowany węzeł LAN WAN 
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• N1-1 szafa kablowa rzędowa 

• N2-1 szafa kablowa rzędowa 

• N1-x szafa serwerowa 

• N2-x szafa serwerowa 

 Połączenia kablowe 

Połączenia szkieletowe 

[Tab.9.5.3. Połączenia szkieletowe] 

Adres 
liczba 

włókien 
SM 

liczba 
włókien 

MM 

liczba 
linków 
SFTP 
KAT7 

GPD1 LPD1 96 192 0 

GPD2 LPD2 96 192 0 

PD1 LPD1 96 384 0 

PD2 LPD2 96 384 0 

LPD1 LPD2 48 192 96 

LPD1 A1x 48 48 24 

LPD1 A2x 48 48 24 

LPD2 A1x 48 48 24 

LPD2 A2x 48 48 24 

LPD1 LB  48 24 

LPD2 LB  48 24 

LPD1 LBB  48 24 

LPD2 LBB  48 24 

LB LBB  48 24 

Gdzie: 

• GPD1 Węzeł główny istniejący 

• GPD2 Węzeł główny istniejący 

• PD1 Węzeł LAN WAN istniejący 

• PD2 Węzeł LAN WAN istniejący 

• LPD1 Planowany węzeł LAN WAN 

• LPD2 Planowany węzeł LAN WAN 

• A1x Szafa kablowa w rzędzie 1 kiosk x 

• A2x Szafa kablowa w rzędzie 2 kiosk x 

• LB węzeł LAN dla biura 
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• LBB węzeł systemów BMS, bezpieczeństwa 

 Połączenia kablowe w „kioskach” 

Przykładowy widok kiosku: 

[Tab.9.5.4. Widok połączeń w kiosku] 

Rząd 1 Korytarz A Rząd 2 

A-1-1 
 

A-2-1 

A-1-2 
 

A-2-2 

A-1-3 
 

A-2-3 

A-1-4 
 

A-2-4 

A-1-5 
 

A-2-5 

A-1-6 
 

A-2-6 

A-1-7 
 

A-2-7 

A-1-8 
 

A-2-8 

A-1-9 
 

A-2-9 

A-1-10 
 

A-2-10 

A-1-11 
 

A-2-11 

A-1-12 
 

A-2-12 

Gdzie: 

• A1-6 szafa kablowa rząd 1 

• A1-7 szafa kablowa rząd 1 

• A2-6 szafa kablowa rząd 1 

• A2-7 szafa kablowa rząd 1 

• Ax-x szafy serwerowe 

Połączenia w obrębie kiosku zgodnie z tabelą: 

[Tab. 9.5.5. Połączenia w obrębie kiosku] 

Adres 
liczba 

włókien MM 
Uwagi 

A-1-6 A-1-1 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-2 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-3 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-4 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-5 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-7 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-8 96 48 LC duplex 
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A-1-6 A-1-9 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-10 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-11 96 48 LC duplex 

A-1-6 A-1-12 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-2 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-2 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-3 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-4 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-5 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-7 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-8 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-9 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-20 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-21 96 48 LC duplex 

A-2-6 A-2-22 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-1 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-2 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-3 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-4 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-5 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-6 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-7 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-8 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-9 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-10 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-11 96 48 LC duplex 

A1-7 A-2-12 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-1 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-2 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-3 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-4 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-5 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-6 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-7 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-8 96 48 LC duplex 
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A2-7 A-1-9 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-10 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-11 96 48 LC duplex 

A2-7 A-1-12 96 48 LC duplex 

 

 Połączenia między kioskami 

W każdej komorze serwerowej planuje się ok. 4 „kiosków”. Pomiędzy nimi należy przewidzieć 

bezpośrednie połączenia bez udziału węzłów LAN WAN. 

[Tab. 9.5.6. Połączenia między kioskami] 

Adres 
liczba włókien 
MM 

Uwagi 

A1-6 B1-6 96 48 LC duplex 

B1-6 C1-6 96 48 LC duplex 

C1-6 D1-6 96 48 LC duplex 

D1-6 A1-6 96 48 LC duplex 

 

[Tab.9.5.7. Połączenia w komorze serwerowej back-up 

N-1-1  N-2-1 

N-1-2  N-2-2 

N-1-3  N-2-3 

N-1-4  N-2-4 

N-1-5  N-2-5 

N-1-6  N-2-6 

N-1-7  N-2-7 

 

 [Tab.9.5.8. Połączenia w komorze serwerowej back-up] 

Adres 
liczna włókien 

MM 
liczna linków 

SFTP KAT7 

N-1-1 LPD1 96 24 

N-1-1 LPD2 96 24 

N-2-1 LPD1 96 24 

N-2-1 LPD2 96 24 

N-1-1 N-1-2 96 24 

N-1-1 N-1-3 96 24 

N-1-1 N-1-4 96 24 
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N-1-1 N-1-5 96 24 

N-1-1 N-1-6 96 24 

N-1-1 N-1-7 96 24 

N-2-1 N-2-2 96 24 

N-2-1 N-2-3 96 24 

N-2-1 N-2-4 96 24 

N-2-1 N-2-5 96 24 

N-2-1 N-2-6 96 24 

N-2-1 N-2-7 96 24 

N-1-1 N-2-1 96 24 

N-1-1 N-2-2 96 24 

N-1-1 N-2-3 96 24 

N-1-1 N-2-4 96 24 

N-1-1 N-2-5 96 24 

N-1-1 N-2-6 96 24 

N-1-1 N-2-7 96 24 

N-2-1 N-1-2 96 24 

N-2-1 N-1-3 96 24 

N-2-1 N-1-4 96 24 

N-2-1 N-1-5 96 24 

N-2-1 N-1-6 96 24 

N-2-1 N-1-7 96 24 

Gdzie: 

• LPD1 Planowany węzeł LAN WAN 

• LPD2 Planowany węzeł LAN WAN 

• N1-1 szafa kablowa rzędowa 

• N2-1 szafa kablowa rzędowa 

• N1-x szafa serwerowa 

• N2-x szafa serwerowa 

 

 Połączenie w węzłach nowych LAN WAN 

W obrębie kiosków w pomieszczeniach LAN WAN należy przewidzieć połączenia analogiczne jak dla 

kiosku z serwerami z tą różnicą, że łącznie z połączeniem światłowodowym MM należy ułożyć 24 linie 

SFTP kat 7. 
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 Okablowanie dla stanowisk 

Na potrzeby osób pracujących w obrębie nowego budynku technicznego należy przewidzieć połączenia 

LAN poziome zakończone gniazdami. 

W części administracyjno-biurowej należy przewidzieć 400 połączeń LAN okablowania poziomego 

miedzianego kat 6A zakończonego w kasetonach typu floorbox o średniej długości 65 mb. 

W obrębie biur należy również przewidzieć 20 połączeń kablem światłowodowym MM duplex z szafy 

okablowania LAN biura do kasetonów typu floorbox o średniej długości 65m. 

W części technicznej budynku będą zamontowane na ścianach gniazda RJ45 do pracy tymczasowej. 

Należy przewidzieć 40 połączeń miedzianych o średniej długości do 80 m każde. 

 Kable przyłączeniowe 

Na potrzeby realizacji sieci LAN w nowym budynku należy przewidzieć kable połączeniowe 

(patchcordy) w ilości 35% ilości wszystkich połączeń planowanych. 

Link miedziany - dwa kable przyłączeniowe. 

Jeden link światłowodowy duplex – dwa kable przyłączeniowe duplex. 

 Okablowanie dla systemów bezpieczeństwa i BMS 

Na potrzeby budowy infrastruktury pomocniczej jak sieć CCTV, SKD, SSWIN, BMS, DECT itp. należy 

zbudować sieć wydzieloną fizycznie łącznie z urządzeniami aktywnymi. Na potrzeby tych systemów 

należy zbudować sieć LAN w oparciu o kable miedziane i światłowodowe. Kable światłowodowe 

analogiczne jak dla sieci LAN opisane powyżej dla okablowania miedzianego dopuszcza się montaż 

systemu KAT 6A, jeżeli sam system dopuszcza takie parametry.  Połączenia systemów bezpieczeństwa 

(nowoprojektowanych) z pomieszczeniami 1.25 (część techniczna) oraz 1.8 (część biurowa) w 

istniejącym budynku.  

 Parametry dla kabli 

Połączenia światłowodowe MM mają być zrealizowane kablem światłowodowym uniwersalnym 

48x50/125/250μm, OM4, typ włókna G.651.1 luźna tuba. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych 

powinna być niepalna LSZH. 

Połączenia światłowodowe SM mają być zrealizowane kablem światłowodowym uniwersalnym 48x 

9/125μm, OS2 typ włókna G.652D, luźna tuba. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych powinna 

być niepalna LSZH. 

Połączenia miedziane: 

• Kabel – S/FTP kat. 7, 600 MHz AWG 26 LSOH, 4x2x0,42 

• Złącze RJ45, kat7 ekranowane, TIA/EIA 568B 

 Wymagania dodatkowe 

Komponenty okablowania miedzianego i światłowodowego jak: 

• kable,  

• panele, przełącznice 

• panele organizacyjne 
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• gniazda, 

• pigtaile 

• tace spawów, 

• patchcordy 

mają być od jednego producenta, o oznaczeniu pozwalającym na jego identyfikację. 

Okablowanie transmisji danych powinno być oddzielone od okablowania innych systemów w zakresie: 

• Oddzielnych tras kablowych 

• Oddzielnych szaf rack 

• Oddzielnych przełączników sieciowych 

Kable powinny oznaczone oraz różnić się kolorystycznie dla systemów o różnej kategorii. 

9.6 Szafy i kioski 

Dla szaf typu rack planuje się zastosowanie rozwiązanie typu „kiosk” z korytarzem zimnym/ciepłym 

pomiędzy dwoma rzędami szaf. 

Dla szaf w komorze serwerowej informacji niejawnych i w komorze serwerowej back-up przyjęto 

średnią moc po 5kW. 

Dla komór serwerowych nr 1, 2, 3 przyjęto średnią moc 10kW. 

Dla komory serwerowej nr 4 przyjęto średnią moc 10kW, a w co trzeciej 15kW na jedną szafę. 

Dla szaf w pomieszczeniach LAN WAN przyjęto średnio 3kW na jedną szafę. 

Moce zbiorcze dla całych pomieszczeń opisano w części elektrycznej. 

Dla szaf w pomieszczeniu BMS, bezpieczeństwo przyjęto średnio 3kW na jedną szafę. 

Każdy kiosk powinien być wyposażony w drzwi z obu stron kiosku z samozamykaczem. Szerokość kiosku 

w komorach serwerowych pomiędzy dwoma rzędami zabudowy 180 cm (3 kraty podłogi technicznej). 

Pomiędzy kioskami również należy zachować 3 kraty podłogi technicznej tj. 180cm 

W pomieszczeniach LAN/WAN szerokość pomiędzy rzędami szaf wewnątrz „kiosku” 120 cm (2 kraty 

podłogi technicznej). Pomiędzy kioskami należy zachować 2 kraty podłogi technicznej tj. 120cm 

Pomiędzy szafami w „kiosku” powinny znajdować się przegrody, które można zdemontować / 

zamontować bez konieczności rozbierania kiosku. 

Wszystkie szafy rack kablowe jak i serwerowe mają spełniać wymagania: 

• Wymiary: 800 mm – szerokość, 1200mm – głębokość , 47U – wysokość użytkowa. 

• Nośność konstrukcji dla montażu urządzeń minimum 1500kg 

• Stelaż 19” z przodu i z tyłu z możliwością przesuwania przód – tył 

• Drzwi przednie i tylnie perforowane, minimum 80% perforacji powierzchni drzwi 

• Drzwi tylnie dwuskrzydłowe 

• Ściany boczne umożliwiające demontaż i montaż bez konieczności rozsuwania szaf 

• Zamek przedni i tylni minimum trzypunktowy z elektrozamkiem sterowanym z SKD 

• Do każdej szafy należy przewidzieć po 40 zaślepek 1U ze śrubami mocującymi 
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• Każda szafa musi byś wyposażona w organizator pionowy boczny uszczelniający przepływ 
powietrza pomiędzy stelażem 19” a ścianą boczną 

• Szafy i zabudowy powinny posiadać przepusty kablowe w sufitach i podłogach szaf. Przepusty 
o minimum 10% powierzchni dachu / podłogi zaślepiane w dowolnych częściach prześwitu. 

• Kolor szaf i zabudów – czarny 

9.7 Łączność bezprzewodowa DECT 

W ramach inwestycji należy nowy budynek pokryć siecią DECT. Również należy wyposażyć w sieć DECT 

istniejący budynek administracyjny zlokalizowany przy wjeździe głównym w stacje wewnętrzne i dwie 

stacje zewnętrzne na tym budynku. 

Należy tak zaprojektować system, aby moc sygnału w każdym pomieszczeniu w projektowanych 

budynkach oraz w istniejącym budynku administracyjnym, jak również na terenie zewnętrznym w 

obrębie ogrodzenia i na dachu technicznym nie była mniejsza niż 70 dBm. 

W systemu komunikacji należy wykonać upgrade do najnowszej wersji oprogramowania nie niższej niż 

wersja 7 lub nowszej obowiązującej w tym okresie, należy rozbudować system o niezbędne moduły i 

licencje. 

W obiektach należy zmontować switche Poe do obsługi VoIP w ilości umożliwiających obsłużenie 250 

numerów. 

System musi posiadać usługę VoIP wraz z wykupieniem licencji na 250 numerów wewnętrznych. 

System musi realizować połączenia wewnętrznie bezkosztowo, pomiędzy aparatami DECT, 

analogowymi, cyfrowymi, jak i VoIP. 

System musi umożliwiać nadawanie uprawnień w grupach jak i pojedynczym numerom jak „hot line”, 

„telefon prezesa” specjalnych uprawnień jak: 

• numery wychodzące, 

• numery komórkowe, 

• połączenia zagraniczne, 

• połączenia międzymiastowe, 

• numery specjalne, 

• priorytet dzwonienia. 

Podstawowe założenia dla sieci DECT: 

• jednoczesne połączenie minimum 8 użytkowników w trybie pełnego dupleksu w obrębie 
jednej stacji bazowej; 

• roaming – automatyczne wyszukiwanie najsilniejszego sygnału stacji bazowej; 

• handover – przekazywanie rozmowy prowadzonej z przemieszczającego się aparatu pomiędzy 
bazami antenowymi w sposób niezauważalny dla rozmawiającego; 

• możliwość logowania telefonów DECT innych producentów wykorzystujących tzw. 
podstawowy profil dostępu GAP (General Access Profile); 

• możliwość taryfikacji dla każdej słuchawki z osobna; 

• możliwość nagrywania rozmów przez system rejestracji; 

• Komunikacja głosowa będzie realizowana za pośrednictwem bezprzewodowych aparatów 
telefonicznych, które będą dostarczone wraz z systemem DECT; 
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• Aparaty bezprzewodowe wyposażone będą w wewnętrzne akumulatory zapewniające ciągłą 
pracę od 12-15 godzin. 

• pracę od 12-15 godzin. 

System należy wykonać jako nowy zintegrowany z już pracującym w istniejących budynkach bez utraty 

obecnej funkcjonalności lub jako rozbudowę istniejącego. Aktualnie pracuje system oparty o system 

ASTRA Ericsson. Zamawiający dopuszcza zmianę systemu DECT dla wszystkich budynków, w 

szczególności w sytuacji, gdy niemożliwa będzie integracja nowego systemu z istniejący. 

Pełna konfiguracja systemu dostępna w dokumentacji powykonawczej istniejącego budynku 

technicznego. 

Używane obecnie aparaty: 

• aparat bezprzewodowy DT590 

• aparat bezprzewodowy DT432 w wykonaniu przemysłowym 

• aparat analogowy Dialog 4187 

• aparat systemowy Dialog 4223 

• aparat systemowy Dialog 4222 

• aparat systemowy Dialog 4225 

W ramach dostaw należy przewidzieć dostawę aparatów telefonicznych: 

 

[Tab. 9.7.1. Aparaty telefoniczne – nowy Budynek Techniczny] 

Opis Liczba 

aparat bezprzewodowy 20 

aparat bezprzewodowy w wykonaniu przemysłowym 10 

aparat systemowy I 10 

aparat systemowy II 50 

Aparat systemowy III 3 

W kolumnie „Liczba” zapisano wymaganą liczbę aparatów traktowanych jako komplety z ładowarkami, 

zestawami słuchawkowymi dla aparatów przenośnych, zasilaczami, kablami i innymi niezbędnymi do 

pracy akcesoriami. 

Wymagania funkcjonalne dostarczonych przez Wykonawcę aparatów: 

• aparat bezprzewodowy: 

o wbudowany głośnik na tylnej ściance aparatu umożliwia prowadzenie rozmowy 
handsfree, 

o zintegrowany alarm wibracyjny umożliwia dyskretne korzystanie z aparatu jak 
również swobodne korzystanie w miejscach, gdzie występuje znaczny hałas, 

o wbudowana osobista książka telefoniczna o pojemności 100 numerów i 1000 
numerów wspólnych, 

o funkcja Redial umożliwiając oddzwonienie na ostatnie 20 numerów wybranych, 
odebranych, nieodebranych, 
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o trybie stand-by wyświetla informację „Kto dzwonił?” w przypadku, gdy były 
połączenia nieodebrane umożliwiając użytkownikowi szybkie przejrzenie listy 
ostatnio nieodebranych i ewentualne oddzwonienie, 

o przycisk Mute wyciszający mikrofon w czasie połączenia, 
o blokada klawiatury, kalkulator, alarm, 
o możliwość personalizacji przez zmianę Ustawień p.. vibra, melodia, kontrast 

wyświetlacza, dźwięk klawiszy, język (w tym polski), podświetleninp.tp. 
o przycisk Message pozwalający na bezpośredni dostęp do skrzynki głosowej  
o książka telefoniczna, melodie dzwonków, ekran powitani mogą być załadowane 

poprzez oprogramowanie z PC, 
o wejście słuchawek nagłownych DIN 2,5mm, 
o dostęp do funkcji PBX z poziomu rozwijanego Menu, 
o praca z ba–erii - rozmowa 20h, czuwanie 140h 
o czas ładowania do 4h. 

 

• aparat bezprzewodowy w wykonaniu przemysłowym: 

o Iskrobezpieczny 
o pyłoszczelny,  
o wodoodporny, IP64 
o Alarm przyciskowy 
o Duży, odporny na zarysowania, zabezpieczony mechanicznie wyświetlacz 
o Podświetlany wyświetlacz i klawiatura 
o Karta SIM do ustawień tożsamości i osobistych 
o Do 10 trybów ze spersonalizowanymi ustawieniami 
o Programowalne klawisze programowalne dla każdego trybu 
o 10 programowalnych klawiszy skrótu 
o Ręczna lub automatyczna blokada klawiatury 
o Wskazanie czasu i daty 
o Sygnał dzwonka można łatwo wyciszyć 
o Alarm wibracyjny 
o Oddzielny głośnik dla sygnału dzwonka i funkcji głośnika 
o Dwa różne rozmiary tekstu 
o Standardowe złącze słuchawkowe, klasyfikacja IP64 

• aparat systemowy typ I telefon IP Dyrektor 

o minimum 15 SIP linie 
o  HD audio na zestawie głośnomówiącym i słuchawce 
o Minimum 7 cal pojemnościowy ekran dotykowy 
o Minimum 32 wpisy klawiszy DSS dostępnych na wyświetlaczu 
o Minimum obsługa H.264 do odbierania połączeń wideo 
o Minimum podwójne porty Gigabit, zintegrowany PoE 
o Kompatybilny z głównymi platformami 
o Możliwość zasilania zew. 
o Lokalna książka telefoniczna minimum 200 wpisów 
o Zdalna książka telefoniczna (XML/LDAP,) 
o Dzienniki połączeń (wejście/wyjście/nieodebrane,  
o Synchronizacja czasu sieci 
o Minimalna rozdzielczość połączenia wideo: QCIF/CIF/VGA 
o HD Voice mikrofon/głośnik (słuchawka/zestaw głośnomówiący, pasmo przenoszenia 

0 ~ 7 KHz) 
o Minimum szerokopasmowe próbkowanie ADC/DAC 16 KHz 
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o Minimum kodek wąskopasmowy: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC 
o Minimum kodek szerokopasmowy: G.722, AMR-WB, Opus 
o Pełno dupleksowy tłumik echa akustycznego (AEC) 
o Fizyczny: Ethernet 10/100/1000 mb/s, podwójny port mostkowy na PC 
o Tryb IP: iPv4/iPv6/IPv4 i IPv6 
o Konfiguracja IP: statyczna/DHCP/PPPoE 
o Kontrola dostępu do sieci: 802.1x 
o VPN: L2TP/OpenVPN 
o Sieci VLAN 
o LLDP 
o Minimum obsługa protokołów: SIP2.0 nad UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP 
o Automatyczne udostępnianie za pośrednictwem FTPNP.P/HTTP/HTTPS/DHCP 

OPT66/SIP 
o PNP/TR-069 
o Główny ekran dotykowy LCD x1: o rozmiarach minimum (800x480) 
o Minimum 26 klawiszy, w tym Klawisze funkcyjne (Hold, MWI, Mute, Headset, Redial) 

klawisze nawigacyjne OK., przycisk powrotu, standardowe klawisze cyfr telefonu, 
klawisze regulacji głośności, głośnomówiący 

o Port RJ9 x2: słuchawka x1, zestaw słuchawkowy x1 
o Port RJ45 x2: sieć x1, PC x1 (zmostkowana z siecią) 
o Port USB2.0 x1: Standard A,  
o Wejście zasilania DC: 5 V/2A 

• aparat systemowy typ II telefon IP user 

o Minimum 6 kont SIP 
o Głos HD 
o PoE w wersji X5 
o Minimum 1 ekran LCD  Główny i opcjonalnie DSS 
o Inteligentne klawisze DSS 
o Montaż na biurku  
o Certyfikaty: CE/FCC 
o Książka telefoniczna minimum 200 
o Zdalna książka telefoniczna (XML/LDAP) 
o Pamięć wpisów (przychodzące/wychodzące) 
o Czarna lista 
o Programowalne klawisze DSS 
o Internetowa synchronizacja czasu 
o Mikrofon / głośnik HD Voice (zestaw słuchawkowy / zestaw głośnomówiący, pasmo 

przenoszenia 0 ~ 7 kHz) 
o Szerokopasmowe próbkowanie ADC / DAC 16 kHz 
o Wąskopasmowy CODEC: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB 
o Wideo CODEC: G.722 
o Wykrywanie aktywności głosowej (VAD) / Generowanie hałasu komfortowego (CNG) 

/ Szacowanie hałasu w tle (BNE) / Redukcja hałasu (NR)  
o Dynamiczny bufor do 300 ms 
o Łącze fizyczne: 10/100Mbps(X5) 
o IP Konfiguracja / DHCP / PPPoE 
o Sieciowa kontrola: 802.1x 

 

• aparat systemowy typ III telefon IP sekretariat 

o minimum 15 kont SIP, 
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o minimum trzy kolorowe wyświetlacze. 
o dźwięk HD, 
o Bluetooth, 
o Zasilanie PoE, mozliwośc podpięcia zasilania zew. 
o Minimum 2 porty Gigabit, 
o EHS do słuchawek, 
o Minimum Dwa porty Gigabit do podłącnpnia np. swojego laptopa, 
o Minimum 15  linii VoIP, trójstronna konferencja, hotspot, 
o HD audio na głośniku i słuchawce, 
o Główny wyświetlacz minimum 4,3″, 
o Minimum 2 Kolorowe wyświetlacze boczne o rozmiarze minimum  3.5″, 
o Minimum 32  klawisze DSS, 
o Regulowana podpora 
o Minimum Obsługa kodeków  h.264 do odbierania połączeń wideo, 
o Kompatybilny z wszystkimi popularnymi platformami 
o Wsparcie dla słuchawek EHS 
o Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego 
o Obsługa sekretariatu 

 

System łączności musi być zintegrowany z systemem BMS. Pomiędzy systemami muszą być 

przekazywane określone alarmy występujące w systemie telekomunikacyjnym do systemu BMS. 

Przekazywanie informacji o określonych alarmach występujących w systemie BMS do systemu 

telekomunikacyjnego w celu dystrybucji do abonentów bezprzewodowych DECT jak i wiadomości SMS. 

Aktualna konfiguracja systemu 

[Tab. 9.7.2 Konfiguracja systemu łączności bezprzewodowej w istniejącej Serwerowni] 

SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY 

Numer katalogowy ilość Opis 

FAB 106 0646/1  1 
MX TS HW Media Gateway Classic (sub– A1) - Półka 
telekomunikacyjna wraz kartami systemowymi 

FAB 106 0654/1 1 
MX TS HW Analog extension –oard - Karta 
abonentów nalogowych (do 32 abonentów) 

FAB 106 0655/1 1 
MX TS HW Digital extension –oard - Karta 
abonentów systemowych (do 32 abonentów) 

FAB 106 0662/11 1 
MX TS HW Digital trunk/tie line E1 ISDN (TLU7–/11) - 
Karta łacza PRA E1 30B+D 

FAB 106 0677/1 1 MX TS HW Alarm Inte–face - Karta alarmowa 

FAB 106 0709/1 2 
MX TS HW Cordless extension –oard - Karta 
abonentów bezprzewodowych DECT (możliwość 
podłączenia do 8 stacji bazowych) 

FAB 106 0715/1 1 MX TS HW SP–4/11 - Karta zapowiedzi słownych 

FAB 106 0716/1  1 
MX TS HW I–LU/1 - Karta wysposażeń IP (do 
integracji z poczta głosowa) 

FAB 106 0643/1 1 MX HW MX-ONE S–rver - Serwer sterujący 

FAB 106 0736/1 2 
MX TS HW Long MDF –able - Kable do kart 
abonenckich 

NT5S01ABE5 1 
BES110 -24Ports 10/100 Base-T Ethernet Switch with 
2 10/100/1000 Up–inks - Przełącznik sieciowy 
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KDU 137 295/1 1 
Integrated Message S–rver - Zintegrowany moduł 
SMS Serwera 

ROANB 220 01/8 1 
T941AM8 Alarm M–dule - Moduł z 8 wejściami 
bezpotencjałowymi do integracji z innymi systep.mi 
(np. systemami alarmowymi) 

ROANB 220 03/1 1 
T941OM Output–Module - Moduł z 16 wyjściami 
bezpotencjałowymi do integracji z innymi sysp.mami 
(np. systemami alarmowymi) 

      

NTM/KRCNB 301 03/1 16 
Base Station BS33– GAP/CAP - Stacja bazowe dla 
systemu DECT 

NTM/KRCNB 303 01/1 2 
Wireless Relay Stat–on BS370 - Dodatkowa 
bezprzewodowa stacja bazowa DECT rozszerzająca 
zasięg systemu 

 

9.8 System przyzywowy 

Planowany obiekt w części administracyjno-biurowej ma być przystosowany do pracy osób 

niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach. W związku z tym należy 

zaprojektować i wykonać system przyzywowy w pomieszczeniach toalet i łazienek przystosowanych 

dla osób niepełnosprawnych. 

Z powodu braku polskiej normy system należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą DIN VDE 0834 

lub równoważną. Powiadamianie o przywołaniu powinno być zlokalizowane w najbliższym 

pomieszczeniu ochrony fizycznej obiektu. Przycisk potwierdzenia przywołania powinien być 

zlokalizowany wewnątrz pomieszczenia łazienki w okolicach wejścia.  

9.9 Systemy detekcji wycieku 

Nowo projektowany obiekt należy wyposażyć w systemy wykrywania wycieków. 

Systemy należy zaprojektować jako niezależne systemy wykrywające wycieki substancji ciekłych. Nie 

dopuszcza się podłączania czujników do sterowników BMS. 

Centrale wycieku należy dołączyć do monitorowania BMS i zwizualizować stany pracy i alarmów. 

Detekcją należy objąć wszystkie pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia z substancjami 

płynnymi lub przez które przechodzą instalacje przenoszące płyny wysoko i nisko ciśnieniowe, w tym 

systemy odwadniania, kanalizacyjne. 

W części technicznej pod klimatyzatorami typu DX należy zainstalować dedykowane czujniki 

wykrywania zalania. 

Detekcją należy objąć stropy pomieszczeń technicznych w strefie pomiędzy stropem a dachem. W 

przypadku prowadzenie instalacji w zabudowach należy przewiedzieć rewizje i czujniki detekcyjne w 

zabudowach. 

Należy przewidzieć odpowiednie sensory dla danego pomieszczenia i dla odpowiedniego płynu. Dla 

pomieszczeń o powierzchni większej niż 25m2 należy przewidzieć sekcje wykrywania tak, aby można 
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było zlokalizować wyciek, co do powierzchni 25m2. Panel główny powinien znajdować się w 

pomieszczeniu ochrony fizycznej i wskazywać alarmy z dokładnością, co do pomieszczenia i sekcji. 

Ponadto główny moduł musi być wyposażony w moduł komunikacyjny podłączony do sytemu BMS. 

System BMS musi wizualizować alarmy zadaniowe w danych strefach (pomieszczeniach i podawać 

komunikaty pomocnicze. 

System wykrywania wycieku lub system BMS w przypadku wykrycia wycieku w danej strefie musi 

zamknąć zawory w taki sposób, aby uniknąć poważnego uszkodzenie budynku lub infrastruktury. Nie 

dopuszcza się zamykania automatycznie zaworów instalacji z czynnikami chłodniczymi. 

System wycieku paliwa należy wykonać jako odrębny i zintegrować z systemami paliwowymi. 

Jednocześnie sygnały alarmowe i stany pracy instalacji paliwowej powinny być zgłaszane i 

wizualizowane w systemie BMS. 

9.10 System detekcji wodoru 

W pomieszczeniach akumulatorów należy zamontować system detekcji wodoru. 

System powinien być oparty na dwuprogowych detektorach gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej. 

Detektory przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów wybuchowych „Wodór”. 

Detektory muszą posiadać certyfikat ATEX Głównego Instytutu Górnictwa lub równoważny. 

Przy wejściach do pomieszczeń zagrożonych wybuchem należy zmontować sygnalizację akustyczno-

optyczną zakazu wejścia do pomieszczenia, po wykryciu niebezpiecznego stężenia gazu.  

System powinien po przekroczeniu pierwszego progu zadziałania instalacji załączyć wentylację 

wyciągową na bieg awaryjny oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne. 

Centrale wykrywania wodoru należy dołączyć do monitorowania BMS i zwizualizować stany pracy i 

alarmów. 

9.11 System ERCP – elektroniczna rejestracja i rozliczanie czasu pracy 

System ERCP, czyli system elektronicznej rejestracji i rozliczania czasu pracy oparty o tradycyjne 
rozwiązanie RCP połączony z aplikacją internetową. Czytniki ERCP muszą zbierać dane ze wszystkich 
budynków (aktualnie istniejących oraz nowo projektowanych) na terenie Zamawiającego oraz portierni 
ochrony. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących systemów lub czytników w celu wykonania 
systemu ERCP. 

System ERCP musi być spełniać następujące wymagania: 

• obsługa do 1000 pracowników z możliwością rozbudowy o kolejna pulę 1000; 

• rozliczać czas pracy osób pracujących na obiekcie oraz pracujących zdalnie; 

• musi być zgodny z przepisami Kodeksu Pracy; 

• musi być zgodny z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy; 

• stałą aktualizacje do najnowszych przepisów – licencja na czas nieokreślony, po okresie 
gwarancji system umożliwi dalszą eksploatację w tym podnoszenie wersji systemu przez 
Zamawiającego; 

• musi posiadać aplikację na urządzenia mobilne; 

• stacjonarne terminale RCP muszą korzystać z tych samych kart, które są używane w SKD; 
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• musi mieć możliwość połączenia i eksportu danych (integracji) z systemem kadrowo 
płacowym; 

• Eksport danych do najpopularniejszych systemów kadrowo płacowych obecnych na polskim 

rynku (Zamawiający posiada obecnie system KomaeHR - Asseco); 

• musi umożliwiać wymiany danych (synchronizacji) listy personelu w SKD i ERCP. 

Funkcjonalności dodatkowe: 

• Dostęp do danych z podziałem na uprawnienia; 

• Generowanie dowolnych raportów w zakresie czasu pracy; 

• Rozliczanie nadgodzin; 

• Definiowanie maksymalnej liczby nadgodzin; 

• Rozlicznie pracy w dni wolne; 

• Obsługę urlopów i dni wolnych; 

• Dostęp do informacji o aktualnej obecności pracowników; 

• Obsługa komunikatów dla pracowników; 

• Deklarowanie wejść/wyjść: normalnych, służbowych, prywatnych, delegacji. 

• Rozliczanie czasu pracy dobowego/miesięcznego kwartalnego 

9.12 Integracja systemów infrastruktury technicznej 

Integracja systemów infrastruktury technicznej musi umożliwiać nadzór i pracę na różnych systemach 

z dowolnej stacji do tego przeznaczonej. Integracja powinna umożliwiać nadzór nad wieloma 

systemami z poziomu jednej aplikacji działające w czasie rzeczywistym. 

System powinien umożliwiać programowanie akcji i reakcji na różne zdarzenia z różnych sp.temów.  

Np.: 

• Alarm włamaniowy na terenie zewnętrznym powinien włączyć oświetlenie zewnętrzne; 

• Rozbrojenie strefy powinno włączyć oświetlenie w tej strefie; 

• Użycie karty KD powinno przywołać obraz z kamery CCTV danego przejścia; 

• Zazbrojenie strefy powinno spowodować automatyczne wyłączenie oświetlenia w tej strefie; 

• Alarmy powinny załączać odpowiednie grafiki dotyczące systemu, z którego pochodzi alarm; 

• funkcjonalność zastosowana w Budynku Technicznym musi współgrać z funkcjonalnością 
działającą w istniejącym budynku technicznym 

W przypadku okablowania pomiędzy istniejącymi systemami, a projektowanymi należy takowe 

przewidzieć.  

9.13 Oprogramowanie, licencje, aktualizacje 

W ramach budowy należy dostarczyć niezbędne licencje umożliwiające wykorzystywanie wszystkich 

funkcjonalności urządzeń, systemów, aplikacji. Dotyczy to dostaw realizowanych w ramach 

zamówienia oraz, jeżeli to konieczne, rozszerzeń dla już pracujących systemów i aplikacji. 
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Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie musi być legalne. Wykonawca w odniesieniu do 

wszystkich rodzajów Licencji zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody poświadczające 

autentyczność zakupionych licencji na zasadach określonych przez producenta Oprogramowania w 

dokumentacji powykonawczej jak zbiorcza lista licencji. 

Wymagania dotyczące licencji określono w Kontrakcie. 

Licencje mają być ważne, co najmniej przez 60 miesięcy, liczone od dnia podpisania Świadectwa 

Przejęcia. 

Zamawiający będzie uprawniony do pobierania Aktualizacji Oprogramowania przez okres 60 miesięcy 

liczone od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Obecnie posiadane przez Zamawiającego licencje: 

• BMS/SMS – licencja enteliweb 10000 punktów +6 licencji stanowiskowych (kluz USB) + 

stosowne kredyty modbus 

• PPOŻ – licencja mx grapf + licencja vesda 

• Licz–iki główne - licencja na 2 liczniki landysgyr 

• VNC – dla obsługi 7 stacji 

• Serwer ścianki Licencje Windows 7 

• Serwer enteliWeb – licencja Windows serwer Data center 

• Komputery operatorskie – licencja Windows 10  

• Bazy danych – MSQL 

• Oświetlenie – licencja na 3 centrale AweX 

Licencje dla telefonii – zgodnie z tabelami 9.13.1 i 9.13.2 poniżej. 
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[Tab. 9.13.1 Licencje systemu telefonii] 
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[Tab. 9.13.2 Liczba wykorzystywanych licencji – system telefonii] 

Opis Ilość wykorzystywana 

Telefony analogowe 46 

Telefony cyfrowe 17 

DECT 38 

Stacje bazowe 16 

IP 4 

 

9.14 Stanowiska nadzoru systemów bezpieczeństwa i BMS 

I. Pomieszczenie dla pracowników ochrony. 

W Budynku  administracyjno biurowym należy przewidzieć pomieszczenie dla pracowników 

ochrony fizycznej (pomieszczenie nr 14), obecne pomieszczenie dla pracowników ochrony fizycznej 

w istniejącym budynku A pozostaje bez zmian. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje. 

wskazany sprzęt. W nowym pomieszczeniu należy przewidzieć: 

1. trzy stanowiska operatorskie dla obsługi systemów, wyposażonych w: 

• SSWiN + SKD – stacja PC, 2 monitory 22” FH, mysz, klawiatura, uchwyt do monitora 

• CCTV – stacja PC, 2 monitory 50” FH, mysz, klawiatura, uchwyt do monitora 

• PPOŻ – stacja PC, 1 monitor 22” FH, mysz, klawiatura, uchwyt do monitora 

 

Stanowiska operatorskie muszą umożliwiać pracownikom ochrony zarządzanie systemami j/p:: 

a. W zakresie SKD: odblokowanie drzwi, zablokowanie drzwi, zdarzenia z kontroli dostępu 
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b. W zakresie SSWIN: sterowanie tylko zazbrojeniem alarmu, rozbrojenie wyłączenie 

sygnalizatorów, zdarzenia alarmowe 

c. W zakresie ppoż.: podgląd rzutów budynku wraz z wizualizacją pożaru i alarmy pożaru, bez 

możliwości blokowania czujników, zdarzenia ppoż. 

d) W zakresie CCTV: obserwacja konkretnych ustalonych widoków i ich przełączania między sobą.  

 

2. Trzy stanowiska domenowe wyposażone w: w stację PC (domenową) , jeden monitor 22”, mysz 

klawiatura. uchwyt do monitora,  

3. Wskazane wyżej stanowiska musza być wyposażone w: 

Biurka wyposażone w uchwyty na monitory  

krzesła  

kontenerki  

Każde stanowisko ma być wyposażone w gniazda logiczne i zasilające listwy (10 gniazd każde biurko) 

 

opis krzeseł, biurek i kontenerów w punkcie 7.4.  

Pomieszczenie to należy wyposażyć we floorbox’y udostępniające gniazda sieci lan i 230V w ilości 

odpowiadającej ilości stacji domenowych + operatorskich. 

Pomieszczenie należy wyposażyć w drukarkę monochromatyczną (opis w punkcie 7 typ 1), laserową z 

duplexem, praca sieciowa 

 

Użytkownicy musza się przelogować na czas operowania systemami 

 

II. Pomieszczenie dla pracowników eksploatacji/utrzymania 

W budynku administracyjno -biurowym należy przewidzieć pomieszczenie eksploatacji. Pomieszczenie 

w obecnie eksploatowanym budynku należy wyłączyć z eksploatacji i przenieść sprzęty do nowego 

Budynku Technicznego, zgodnie z rozdz. 9.1 PFU. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje 

sprzęt. 

W nowym pomieszczeniu należy przewidzieć: 

1. 15 stanowisk operatorskich dla obsługi systemów, podzielone na rzędy, wyposażone w: 

a) Pierwszy rząd biurek systemy niskoprądowe: 

• BMS - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do monitora 

• SKD - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do monitora, 

stanowisko SKD wyposażone w czytnik kart do dodawania biometrii, 

programator kart kontroli dostępu obsługujący protokół wiegand 

• CCTV - w stację PC (mysz, klawiatura) s z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do 

monitora 

• SSWiN - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do 

monitora 

b) drugi rząd biurek systemy pożarowe 

• SAP - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do monitora 

• SUG - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do monitora 

• Wczesna detekcja pożaru - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, 

uchwyt do monitora 

c) trzeci rząd biurek systemy klimatyzacji i wentylacji 

• klimatyzacja - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do 

monitora 
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• wentylacja - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do 

monitora 

 

d) czwarty rząd biurek systemy energetyczne 

• Schemat zasilania + zdarzenia - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 

22” FH, uchwyt do monitora 

• Liczniki - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do 

monitora 

• monitorowanie zużycia - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, 

uchwyt do monitora 

• UPS - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do monitora 

• Agregaty + zbiorniki paliwa - w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” 

FH , uchwyt do monitora 

• Rozdzielnie- w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH , uchwyt do 

monitora 

 

 

2. stanowiska domenowe  

stanowiska domenowe należy zainstalować w 4 rzędach po 5 stacji domenowych wyposażonych: 

w stacje PC (domenowe)w jeden monitor 22”, mysz klawiaturę, uchwyt do monitora 

3. Wskazane wyżej stanowiska muszą być wyposażone w: 

 

Biurka wyposażone w uchwyty na monitory 

krzesła 

kontenerki 

szafy aktowe (dokumentacja powykonawcza) 

szafy na ubrania dla 15 osób 

opis krzeseł, biurek i kontenerów w punkcie 7.4.  

4. Pomieszczenie to należy wyposażyć we floorbox’y udostępniające gniazda sieci lan i 230V w ilości 

odpowiadającej ilości stacji domenowych + operatorskie 

Każde stanowisko ma być wyposażone w gniazda logiczne i zasilające listwy (10 gniazd każde biurko) 

Pracownicy utrzymania/eksploatacji mają możliwość pełnej konfiguracji, sterowania i zarządzania 

wszystkimi systemami 

Pomieszczenie należy wyposażyć w drukarkę monochromatyczną, laserową z duplexem, praca 

sieciowa. 

Użytkownicy musza się przelogować na czas operowania systemami + konta adm. 

III. Pomieszczenie kierownika zespołu utrzymania/eksploatacji 

W budynku administracyjno biurowym należy przewidzieć pomieszczenie dla kierownika zespołu 

utrzymania/eksploatacji wyposażonego w: 

1. 2 stanowiska domenowe: 

Wyposażone w laptop ze stacją dokującą po 2 monitory 22”FH dla każdej stacji zamontowane na 

uchwytach, mysz bezprzewodowa 
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2. 2 stanowiska operatorskie dla podglądu systemów, wyposażone w: 

w stację PC (mysz, klawiatura) z 1 monitorem 22” FH, uchwyt do monitora 

 

3. Wskazane wyżej stanowiska muszą być wyposażone w: 

 

biurka 

Krzesła  

kontenerki,  

szafy aktowe,  

szafy ubraniowe dla 2 osób 

drukarkę typu 1 

opis krzeseł, kontenerów i biurek w punkcie 7.4.  

4.   Pomieszczenie należy wyposażyć w: 

stół konferencyjny 6 osobowy z 6 krzesłami, 

 we floorbox’y udostępniające gniazda sieci lan i 230V w ilości odpowiadającej ilości biurek 

Wszystkie stacje musza mieć podłączenie do sieci LAN (światło lub miedź) 

Każde stanowisko ma być wyposażone w gniazda logiczne i zasilające listwy (10 gniazd każde biurko) 

w drukarkę monochromatyczną (opis w punkcie 7 typ 1), laserową z duplexem, praca sieciowa. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje. wskazany sprzęt.   

IV. Na korytarzu 1p. należy zlokalizować drukarkę kolorową (opis w punkcie 7 typ 2) z duplexem, 

laserową ze skanerem, praca sieciowa. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje. wskazany sprzęt.   

V. Pozostałe pomieszczenia biurowe należy pozostawić bez wyposażenia w komputery i szafki. 

Pomieszczenia te należy wyposażyć we floorbox’y udostępniające gniazda sieci lan i 230V w ilości 

odpowiadającej ilości pracowników w danym pomieszczeniu uwzględniacie przepisy BHP w tym 

zakresie 

VI. Na ścianie pomieszczenia utrzymania ma być ściana graficzna złożona z 9 monitorów 50” FH 

dostarczanych i montowanych przez Wykonawcę, obsługiwana poprzez specjalizowane 

oprogramowanie tak, aby każdy operator mógł wyświetlać swoje dane na pełnym ekranie lub z 

podziałami dla różnych stanowisk. Ściana musi posiadać wejście wideo HDMI x 3 na inne zew. 

Sygnały wideo. Monitory powinno się dać regulować niezależnie, ale też równocześnie. 

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć ścianę graficzną w następujące urządzenia spełniające 

parametry minimalne wskazane poniżej:  

a) Monitory przemysłowe do pracy ciągłej o przekątnej 50” w ilości 9 sztuk w układzie 3 x 3. 

Monitory muszą spełniać parametry, które pozwolą na wyświetlanie obrazów w odpowiedniej 

rozdzielczości, 

b) Monitory powinny mieć ścianki boczne takiej grubości, aby po złączeniu stworzyły ścianę 

multimedialną, a odległość między dwoma sąsiednimi monitorami nie przekraczała 6 mm, 

c) Oprogramowanie do ściany multimedialnej należy zainstalować urządzeniu typu serwer, dzięki 

któremu można będzie odbierać sygnały z każdej stacji roboczej znajdującej się obecnie w 

pomieszczeniu operatorów. Musi być możliwość podłączenia w przyszłości kolejnych stacji 

roboczych jak również sygnałów z innych źródeł, które będą widoczne na monitorach, w 

przypadku instalacji komputera w wersji serwerowej należy przewidzieć dla niego 
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pomieszczenie systemów bezpieczeństwa (głośna praca) w przypadku zwykłej stacji może ona 

być schowana za ścianką video. 

d) Oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu typu serwer powinno dać możliwość 

konfiguracji i zarządzania aplikacjami wyświetlanymi na ściance multimedialnej. 

Oprogramowanie powinno umożliwić pozycjonowanie i ustawienie rozmiarów okien 

wyświetlanych programów oraz konfigurację wyświetlania podłączonych sygnałów 

wejściowych, 

e) Oprogramowanie powinno dać możliwość skalowania wyświetlanego obrazu tzn. powiększyć 

lub pomniejszyć obraz przychodzący z danej stacji roboczej w taki sposób, aby jego jakość nie 

budziła zastrzeżeń po wyświetleniu na ekranie ściany multimedialnej, 

f) Pod urządzenie typu serwer, na którym będzie zainstalowane oprogramowanie należy wpiąć 

jednostki robocze następujących systemów: BMS (klimatyzacja, wentylacja, środowisko, 

Energetyka), i SMS (SKD, SSWiN, CCTV) oraz ppoż. (SUG, SAP, System wczesnej detekcji) 

g) Ściana wizyjna powinna być wyposażona w jeden lub więcej paneli sterowania, 

h) Podczas instalacji ściany multimedialnej, Wykonawca  dostarczy i zamontuje zestaw 

nagłośnieniowy, który będzie zapewniał odwzorowanie alarmów z systemów SMS, BMS i 

ppoż., 

i) Urządzenie typu serwer) Wykonawca wyposaży w panel, na którym będą znajdowały się złącza 

(m.in. USB, VGA, DVI, HDMI, czytnik kart SD) umożliwiające podłączenie urządzeń 

zewnętrznych. Dla wygody użytkowania panel ten musi być zamontowany w odległości max. 

około 3 metrów, przy najbliższej stacji operatorskiej, 

j) Okablowanie, instalacja oprogramowania jak i samo wykonanie ściany multimedialnej 

powinno być wykonane w odpowiedniej normie dla tego typu systemów. Dla nowo 

zainstalowanego systemu powinna zostać sporządzona dokumentacja powykonawcza, która 

będzie zawierała dokładny opis systemu, karty katalogowe urządzeń, a także dokładne 

schematy instalacji potrzebnych do działania ściany multimedialnej,  

k) Zabudowę ścianki multimedialnej należy wykonać zgodnie z uzgodnioną aranżacją 

pomieszczenia,  

l) Urządzenie typu serwer, powinien znajdować się w zabudowie ściany lub dedykowanym 

pomieszczeniu systemów zabezpieczeń (pomieszczenie bezpieczeństwa). Musi mieć 

zapewnioną odpowiednia wentylacje, a także odpowiedni dostęp podczas czynności 

serwisowych, 

m) Nad głównymi monitorami w zabudowie ściany ma znajdować się zegar, na którym będzie 

widniała aktualna godzina i data- wersja cyfrowa z podtrzymaniem. 

n) W tym pomieszczeniu należy zamontować sygnalizator dźwiękowy. Sygnalizator ma być 

sterowany i konfigurowany z systemu BMS (2 głośniki stereo). 

 

VII. Minimalne wymagania dla sprzętu IT: 

1. Stacja PC typ 1 (stacja operatorska): 

Procesor 

Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 28 000 punktów w teście 
wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark 
Obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne 
Pamięć podręczna – min. 20 MB 
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Chłodzenie procesora 

Dostosowane wydajnością do wymagań procesora 
Rodzaj chłodzenia – aktywne 
Kontrola obrotów – PWM 
MTBF – min 300 000 h 
Wydajność chłodzenia – min. 250W TDP 
Maksymalny poziom hałasu 25dB 

Płyta główna 

W pełni kompatybilna z pozostałymi częściami zestawu komputerowego; 
Format: ATX 
Obsługa RAID: 0,1,10,5 
Wyposażona w złącza zewnętrzne: 8 
- złącza USB na tylnym panelu - min. 3 szt., w tym przynajmniej 2 złącza w 
wersji USB 3.1 Gen. 1 (lub wyższe) i (wymagana ilość portów USB na zewnątrz 
obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp.),  - złącza RJ45 (LAN) – min. 1 szt., 
Wyposażona w złącza wewnętrzne: 
 - złącza SATA 3.0 (6Gb/s) - min. 4 szt. 
 - złącze M.2 – min 1 szt. 
 - złącze PCI Express 3.0 x16 – min 2 szt; 
Obsługiwana wielkość pamięci RAM – min. 64 GB 
Zintegrowana karta dźwiękowa. 
Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit.  

Karta graficzna 

Dedykowana karta graficzna osiągająca średnią wydajność na poziomie 
minimum 18 500 punktów w teście wydajnościowym PassMark Videocard 
Benchmarks wg. kolumny Passmark G3D Mark 
Obsługująca DirectX 12 
Posiadająca min. 3 cyfrowe wyjścia: 
Obsługująca co najmniej 3 monitory. 

Dyski HDD/SSD 

Stacja powinna być wyposażona w 2 dyski: 
Dysk SSD przeznaczony do instalacji systemu operacyjnego oraz jako przestrzeń 
robocza 
 - pojemność - min. 1 TB SSD na złączu M.2 PCIe NVME; 
 - prędkość odczytu i zapisu min. 3000 MB/s, 
 - niezawodność MTBF – min. 1,5 mln. godzin 
Dysk HDD przeznaczony do przechowywania danych 
 - pojemność co najmniej 2 TB; 7200 obr/min 
 - niezawodność MTBF: min. 1 mln godzin 
 - przystosowany do pracy ciągłej 24/7 

Pamięć RAM 
W pełni kompatybilna z płytą główną 
Minimum 32 GB DDR4; min. 3400 MHz; min. CL17 

Napęd optyczny 
DVD +/- RW. 
Kolorystyka zgodna z kolorystyka obudowy 
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Obudowa 

Typ obudowy: min. Middle Tower; 
Zainstalowane wentylatory - min. 1 szt.; 
Miejsca na montaż wewnętrznych dysków i napędów:  - min. 2 dysków 2,5” / 
min. 2 dysków 3,5”. 
Wyprowadzone złącza na zewnątrz z przodu obudowy: 
 - USB 3.1 Gen. 1 (lub wyższe) – min. 2 szt. 
 - USB 2.0 – min. 1 szt. 
 - wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 
 - wejście mikrofonowe – min. 1 szt. 
Filtry antykurzowe 
Obudowa wyciszona - maty wytłumiające 
Trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem konfiguracji 
oraz numerem seryjnym 

System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL lub równoważny. 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

 Zgodnie z projektem w zakresie ścianki video 

Klawiatura 

Interfejs: USB; 
Typ: mechaniczna 
Układ: uniwersalny US 
Długość przewodu: min. 1.5 m 

Mysz 

Interfejs: USB; 
Laserowa 
Profil: praworęczny 
Rozdzielczość regulowana w zakresie co najmniej od 600 do 4000 dpi 
Długość przewodu: min. 1.5 m,  

 

2. stacji PC typ 2(domenowa): 

Procesor 
Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 10 000 punktów w teście 
wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark 
Obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne 

Chłodzenie procesora  

Dostosowane wydajnością do wymagań procesora 
Rodzaj chłodzenia – aktywne 
MTBF – min 300 000 h 
Maksymalny poziom hałasu 25dB 
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Płyta główna 

W pełni kompatybilna z pozostałymi częściami zestawu komputerowego; 
Format: ATX 
Obsługa RAID: 0,1,10,5 
Wyposażona w złącza zewnętrzne: 8 
- złącza USB na tylnym panelu - min. 3 szt., w tym przynajmniej 2 złącza w 
wersji USB 3.1 Gen. 1 (lub wyższe) i (wymagana ilość portów USB na zewnątrz 
obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp.),  - złącza RJ45 (LAN) – min. 1 szt., 
Wyposażona w złącza wewnętrzne: 
 - złącza SATA 3.0 (6Gb/s) - min. 4 szt. 
 - złącze M.2 – min 1 szt. 
 - złącze PCI Express 3.0 x16 – min 2 szt; 
Obsługiwana wielkość pamięci RAM – min. 64 GB 
Zintegrowana karta dźwiękowa. 
Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit.  

Karta graficzna 
Obsługująca DirectX 12 
Posiadająca min. 3 cyfrowe wyjścia: 
Obsługująca co najmniej 2 monitory. 

Dyski HDD/SSD 

Stacja powinna być wyposażona w 2 dyski: 
Dysk SSD przeznaczony do instalacji systemu operacyjnego oraz jako przestrzeń 
robocza 
 - pojemność - min. 0,5 TB SSD na złączu M.2 PCIe NVME; 
 - prędkość odczytu i zapisu min. 3000 MB/s, 
 - niezawodność MTBF – min. 1,5 mln. godzin 
Dysk HDD przeznaczony do przechowywania danych 
 - pojemność co najmniej 1 TB; 7200 obr/min 
 - niezawodność MTBF: min. 1 mln godzin 
 - przystosowany do pracy ciągłej 24/7 

Pamięć RAM 
W pełni kompatybilna z płytą główną 
Minimum 32 GB DDR4; min. 3400 MHz; min. CL17 

Napęd optyczny 
DVD +/- RW. 
Kolorystyka zgodna z kolorystyka obudowy 

Obudowa 

Typ obudowy: max. Middle Tower; 
Zainstalowane wentylatory - min. 1 szt.; 
Miejsca na montaż wewnętrznych dysków i napędów:  - min. 2 dysków 2,5” / 
min. 2 dysków 3,5”. 
Wyprowadzone złącza na zewnątrz z przodu obudowy: 
 - USB 3.1 Gen. 1 (lub wyższe) – min. 2 szt. 
 - USB 2.0 – min. 1 szt. 
 - wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 
 - wejście mikrofonowe – min. 1 szt. 
Filtry antykurzowe 
Obudowa wyciszona - maty wytłumiające 
Trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem konfiguracji 
oraz numerem seryjnym 

System operacyjny 
Windows 10 Pro 64-bit PL lub równoważny. Microsoft Office Professional 2019 
lub równoważny 
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Klawiatura 

Interfejs: USB; 
Typ: mechaniczna 
Układ: uniwersalny US 
Długość przewodu: min. 1.5 m 

Mysz 

Interfejs: USB; 
Laserowa 
Profil: praworęczny 
Rozdzielczość regulowana w zakresie co najmniej od 600 do 4000 dpi 
Długość przewodu: min. 1.5 m,  

 

3.  dla urządzenia typu serwer ściany graficznej typ 3: 

• Możliwość podłączenia min 9 monitorów 

• Możliwość podłączenia min 20 źródeł sygnału wideo 

• Możliwość wyświetlenia min czterech źródeł wideo w czasie rzeczywistym dla każdego 

monitora 

• Procesor min. 10000 pkt. według testu CPU Benchmarks 

• Pamięć RAM: min 6 GB DDRAM 

• Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 

• Dysk twardy: 2 x 1 TB HDD, SATA2 w konfiguracji RAID1 

• Napęd DVD: 48x DVD-ROM 

• Porty komunikacyjne: RS232, 4 x USB 

• Dwa redundantne zasilacze 

• Klawiatura + mysz 

Karty wyjściowe: 

• min. 9 wyjść:  

• Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe: min 640 x 480, max. 1920 x 1200 

• Złącze: RJ-45 

• Wsparcie dla protokołu HDCP 

• Każda karta wyjściowa jest wyposażona w min. jedno wyjście RJ-45, do którego można 

podłączyć odbiornik DVI 

Karty wejściowe – min 16 wejść uniwersalnych   

• Obsługiwane rozdzielczości wejściowe (DVI): od 640x480 do 1920x1200, 60-85 Hz, 

• Obsługiwane rozdzielczości wejściowe (Component video): 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 

Złącze: DVI 

• Wspierane formaty wideo: DVI-D, HDMI, RGBHV, Component video (YPbPr), Composite video 

• Wsparcie dla protokołu HDCP 

• Każda karta wejściowa z 4 wejściami uniwersalnymi 

Karta wejściowa 

• 4 wejścia sygnałowe RJ 45 umożliwiająca transmisję sygnału na większe odległości 

• Obsługiwane rozdzielczości wejściowe: od 640 x 480, do 1920 x 1200, 60-85 Hz, 

• Złącze RJ45 

• Wsparcie dla protokołu HDCP 
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• Każda karta wejściowa jest wyposażona w cztery wejścia RJ-45, do których można podłączyć 

nadajnik DVI, lub nadajnik multiformatowy  

Dodatkowe wymagania: 

• Procesor wyposażony w dodatkową magistralę zapewniającą bezpośrednie połączenie kart 

wejściowych i wyjściowych 

• Przesył obrazu odbywa się w czasie rzeczywistym bez utraty jakości obrazu  

• Wyświetlanie informacji ze źródeł wideo podłączonych bezpośrednio do procesora nie 

powoduje obciążenia CPU. Dzięki temu moc obliczeniowa CPU może zostać wykorzystana np. 

dla aplikacji uruchamianych z poziomu systemu Windows 

• Brak ograniczeń co do wielkości okna, w którym wyświetlane jest wybrane źródło 

• Możliwość zarządzania - lokalnie jak i zdalnie 

• Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej 24h/7 

• System operacyjny - Microsoft Windows 10 Professional lub równoważny 

• Oprogramowanie zarządzające i procesor graficzny tego samego producenta 

• Interfejs programu zarządzającego w języku polskim 

• Brak ograniczeń licencyjnych dla oprogramowania zarządzającego 

• Możliwość wyświetlania i zarządzania wieloma zdalnymi pulpitami komputerów jako jeden z 

rodzajów źródeł obrazu. Ilość wyświetlonych pulpitów zdalnych nie wpływa na zmniejszenie 

ilości wyświetlanych obrazów z kart wejściowych. 

• Oznaczenie CE  

• Zarządzanie procesorem graficznym za pomocą podsystemu centralnego sterowania – poprzez 

złącze RS-232 i Ethernet 

Wymagania minimalne dla stacji przenośnej (laptop): 

• Procesor - Intel Core i5-8350U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.70-3.60 GHz, 6MB cache) 

• Pamięć RAM - 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) 

• Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM - 32 GB 

• Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) - -2/1 

• Dysk SSD M.2 - 512 GB 

• Typ ekranu - -Matowy, LED, IPS 

• Przekątna ekranu - 15,0" 

• Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 (FullHD) 

• Karta graficzna - Magistrala: 64 / 128 bit, zegar rdzenia 300 MHz, zegar rdzenia tryb turbo 1150 

MHz, DirectX 12, 3DMark Ice Storm Extreme Graphics 43000, 3DMark 11 Performance GPU 

1600. 

• Pamięć karty graficznej - Pamięć współdzielona 

• Dźwięk - Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony 

• Kamera internetowa - 1.0 Mpix 

• Łączność - LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth, Moduł NFC 

(Near Field Communication) 

• Złącza - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt, USB Typu-C - 1 szt, HDMI - 1 szt, Czytnik kart pamięci 

- 1 szt, VGA (D-sub) - 1 szt, RJ-45 (LAN) - 1 szt, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 

szt, Czytnik Smart Card - 1 szt, DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

• Kolor dominujący - Czarny 

• Czytnik linii papilarnych - Tak 
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• Dodatkowe informacje - Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Trackpoin, Białe podświetlenie 

klawiatury, Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), Szyfrowanie TPM 

• Dołączone akcesoria, Zasilacz 

• System operacyjny - Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny 

• Oprogramowanie Pakiet biurowy Microsoft Office Professional 2019 lub równoważny 

Bezterminowa licencja. Przez równoważność rozumie się posiadanie narzędzi i funkcjonalności 

programów wchodzących w skład pakietu MS Office Professional 2019, a w szczególności 

aplikacji Access, Excel i Word. Zamawiający posiada pliki i programy napisane w MS Office, 

dlatego wymaga, aby proponowany równoważny program/pakiet otwierał i edytował 

wszystkie dokumenty Zamawiającego oraz korzystał ze wszystkich posiadanych aplikacji m.in. 

bez utraty ich formatowania i zastosowanych w nich szablonów, funkcji itp. Zamawiający 

posiada bazy danych zrządzane przez program Access, dlatego wymaga, aby aplikacja 

bazodanowa wchodząca w skład pakietu obsługiwała posiadane bazy danych, tzn. umożliwiała 

otwarcie baz i odczytanie danych, edycję danych, obsługę kwerend, formularzy, raportów, 

makr i modułów VBA wchodzących w skład posiadanych baz danych. 

• Dołączone oprogramowanie, Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

• Waga – do 1,8 kg (z baterią) 

• Stacja dokująca 

• Klawiatura  

• Mysz 

Opis równoważności dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL:  

• Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 

wyboru instalowanych poprawek. 

• Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 

producenta systemu. 

• Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 

aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych 

opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.  

• Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.  

• Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.  

• Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).  

• Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest komputer.  

• Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika 

interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 

dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.  

• Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu.  

• Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active 

Directory. 

• Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  
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• Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z 

kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 

lokalnych.  

• Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 

aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.  

• Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 

zewnętrznymi.  

• Wbudowany system pomocy w języku polskim.  

• Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt.  

• Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).  

• Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 

reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.  

• Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.  

• Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.  

• System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk 

i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.  

• Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 

wskazanych środowiskach.  

• Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.  

• Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 

użytkownika w celu rozwiązania problemu z komputerem.  

• Możliwość zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Rozwiązanie to ma umożliwiać 

szybką instalację systemu poprzez sieć komputerową.  

• Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.  

• Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku 

dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie 

zapasowe.  

• Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 

woluminy dyskowe, usługi katalogowe.  

• Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 

kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.  

• Możliwość przywracania plików systemowych.  

• System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 

komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do 

min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).  

Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

 

4.  Drukarka typ 1 spełniająca parametry minimalne: 

• Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2: A4, A5, B5, A6. 
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• Podajnik uniwersalny: 50 arkuszy 80 g/m2; 

• Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, C5, C6. 

• Druk dwustronny: A4, B5 

• Druk dwustronny:  

• maksymalne - co najmniej 50 000 stron miesięcznie 

• Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu  

• Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu  

• Kolor druku - monochromatyczny 

• Urządzenie spełniające normy Energy Star oraz CE. 

• Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 

• Toner startowy o min. wydajności 2 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 

19752 lub równoważnej) 

• Tonery muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być regenerowane. 

• Dołączony kabel USB do podłączenia drukarki do komputera. 

• Kabel łączący drukarkę z gniazdem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6. 

 

5. Drukarka typ 2 spełniająca parametry minimalne: 

• Skanowanie dwustronne automatyczne 

• Głębia kolorów Wejście 48 bit/Wyjście 24 bit 

• Podawanie dokumentów Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na co 

najmniej 50 arkuszy,  

• Typ skanera płaski 

• Format zapisu do pliku co najmniej PDF, JPEG, GIF, PNG 

• Książka adresowa LDAP, co najmniej 300 adresów e-mail, 20 grup adresowych 

• Skanowanie do co najmniej FTP, e-mail, CIFS, pamięć USB 

• Sterownik / kompatybilność co najmniej TWAIN 

• Szybkość kopiowania A4 co najmniej 33 str/min 

• Rozdzielczość optyczna kopiowania  600 x 600dpi 

• Czas wykonania pierwszej kopii do 10 sekund 

• Zmniejszanie/powiększanie Zoom 25-400% 

• Liczba kopii 99 

• Kopiowanie dwustronne automatyczne 

• Interfejsy i oprogramowanie standardowe 

• Złącza  Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX 

• Kompatybilność z systemami operacyjnymi  Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows 8/8.1 

(32-bit i 64-bit), Windows 10 (32-bit i 64-bit) 

• Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2;  

• Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; 

• Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 

• Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, C5, C6 

• Druk dwustronny: A4, B5 

• Podajnik 1: 60 – 120 g/m2;  

• Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; 

• Podajnik uniwersalny: 60 – 120 g/m2 

• Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2 
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• Odbiornik papieru  Co najmniej 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu 

• Pamięć (RAM)  co najmniej 512 MB 

• Obciążenie co najmniej 40 000 stron miesięcznie 

• Wyświetlacz LCD kolorowy, umożliwiający realizację poszczególnych funkcji przy 

urządzeniu 

• Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu  

• Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu  

• Urządzenie spełniające normy Energy Star lub równoważne oraz CE. 

• Kolor druku - kolorowy 

• Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 

• Toner startowy o min. wydajności 2 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 

19752 lub równoważne) 

• Tonery muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być regenerowane. 

• Dołączony kabel USB do podłączenia drukarki do komputera. 

• Oprogramowanie: Oprogramowanie do obsługi wszystkich rodzajów prac urządzenia - 

drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax - dedykowane przez producenta urządzenia dla 

danego modelu. 

Każde stanowisko ma być wyposażone w gniazda logiczne i zasilanie 230V. 

Pomieszczenia magazynowe wyposażyć w regały obsadzone na każdej ścianie o szerokości minimum 

60cm i wysokości 2,5m 

9.15 DCIM - System zarządzania powierzchnią komór serwerowych 

Obiekt należy wyposażyć w oprogramowanie klasy DCIM do zarządzania powierzchnią komór 

serwerowych. System powinien umożliwiać graficzną wizualizację zużycia zasobów, ułatwiającą 

śledzenie oraz planowanie miejsc instalacji szaf oraz urządzeń wolnostojących w komorach 

serwerowych, urządzeń w szafach oraz wybranych komponentów zasobów. 

System powinien zapewnić analizowanie, rozwiązywanie problemy i podejmowanie właściwej decyzji 

w następujących obszarach: 

• zarządzanie sprzętem w komorach serwerowych: 

o szybki dostęp do kluczowych informacji o zasobach serwerowych; 

o jedna baza informacji o zasobach dla wszystkich użytkowników. 

• zarządzanie pojemnością komór serwerowych: 

o wiele przekrojów pojemności (np. miejsce, waga szaf, obciążenie podłogi, dostępna moc, 
wydzielane ciepło, itd.). 

• zarządzanie dystrybucją zasilania, 

o odwzorowanie połączeń w ścieżce zasilania oraz obwody elektryczne 

• zarządzanie okablowaniem strukturalnym, 

o pełna ścieżka połączeń pomiędzy portami 

• zarządzanie zmianami: 

o planowanie zmian w komorach serwerowych, 

o wsparcie dla relokacji (szaf, komór serwerowych), 
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o symulacje i analizy zmian w zasobach Serwerowni. 

• zarządzanie magazynami i obsługa dostaw: 

o zarządzanie magazynami obejmuje odzwierciedlenie struktury, typów, elementów 

o wewnątrz 

o zarządzanie ruchami w magazynach obejmuje wprowadzenie, przeniesienia, instalacja 

o z magazynu 

o obsługa dostaw obejmuje rejestrację, akceptację, rejestrowanie historii 

o raportowanie i zarządzanie uprawnieniami 

• klient mobilny: 

o wyszukiwanie urządzenia po zeskanowaniu kodu QR lub numeru seryjnego 

o podgląd graficznej reprezentacji obu stron urządzenia (front view, rearview) 

o lokalizacja miejsca instalacji w szafie rack (rackview) 

o dostępność wersji dla platform iOS oraz Android 
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10. Instalacje i sieci sanitarne 

10.1 Sieci wodociągowo-kanalizacyne 

 Sieć wody pitnej i ppoż. 

Należy zaprojektować i wykonać zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się 

na terenie. W tym celu konieczna będzie rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem 

przyłącza do projektowanych budynków. 

Na terenie istniejącego obiektu istnieje sieć wodociągowa, przeciwpożarowa wyposażona w hydranty 

zewnętrzne zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanego obiektu. Należy potwierdzić na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych, że istniejąca 

instalacja hydrantowa jest wystarczająca do zapewnienia ochrony projektowanego budynku bez 

konieczności rozbudowy sieci wodociągowej, przeciwpożarowej na terenie CIRF. W przypadku braku 

potwierdzenia, że istniejąca insttalacja jest wystarczająca, należy zaprojektować i wykonać rozbudowę 

instalacji hydrantowej i uzyskać zatwierdzenie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć w studnie połączeniowe z kręgów 

betonowych łączonych na uszczelki, wyposażonych we włazy o klasie odpowiadającej przewidywanym 

obciążeniom. Studnie w drogach należy wyposażyć w pierścienie odciążające. Kanalizację należy 

zaprojektować jako wpięcie do PS1, należy przeliczyć możliwość obsługi budynku A, S i 

nowoprojektowanego 

 Sieć kanalizacji deszczowej 

Wody deszczowe z nowo projektowanych budynków należy odprowadzić do: 

• Budynek administracyjno-biurowy do nowego zbiornika PD4 – komora 1 do spłukiwania toalet 

• Budynek Techniczny i projektowane drogi do nowego zbiornika PD4 – komora2, a następnie 

nadmiar wody odprowadzić do kanalizacji miejskiej. 

W związku ze zwiększeniem ilości wody deszczowej odprowadzanej z projektowanych dachów części 

administracyjno-biurowej oraz części technicznej jak również z projektowanego układu drogowego 

oraz dodatkowej powierzchni parkingowej konieczne będzie wykonanie zewnętrznego podziemnego 

zbiornika retencyjnego wód deszczowych, z którego woda deszczowa będzie tłoczona do 

projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej jako 2 odcinki tłoczne o średnicy nie mniejszej niż 

160 mm/każdy i odprowadzana do kanału miejskiego D400 w ul. Samorządowej. 

W projektowanym zbiorniku należy wydzielić dwie komory: komorę do gromadzenia wody deszczowej 

z dachu o objętości czynnej ok. 10.0m3, która będzie wykorzystywana do spłukiwania misek 

ustępowych w projektowanej części administracyjno-biurowej oraz komorę retencyjną o objętości 

czynnej ok 190 m3 do której będzie trafiała woda z projektowanych powierzchni utwardzonych na 

terenie oraz nadmiar wody z dachów (z komory wody szarej). W komorze wody szarej należy 

przewidzieć pompę zatapialną tłoczącą wodę do pomieszczenia technicznego w części 

administracyjno-biurowej budynku, gdzie będzie zlokalizowana centrala deszczowa zasilająca 

instalację wody szarej. Nadmiar wody deszczowej w zbiorniku centrali deszczowej będzie trafiać 

poprzez wewnętrzny przelew do komory retencyjnej. 
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Wymaga się, aby wszystkie zbiorniki miały zainstalowany i uruchomiony monitoring poziomów oraz 

stan pracy pomp/automatyki. Sygnały o poziomach wody w zbiornikach oraz stan pracy należy 

zwizualizować w BMS, wraz z możliwością ręcznej zmiany statusu po zdarzeniach alarmowych. 

Wymaga się, aby wskazany monitoring był zainstalowany w obecnych zbiornikach PD1, PD2, PD3 oraz 

w nowo budowanym zbiorniku PD4. Automatyka do zbiorników musi być zlokalizowana powyżej 

poziomu gruntu. 

Dla potrzeb odprowadzenia wody deszczowe z nowo projektowanych dróg i parkingów należy 

przewidzieć (oddzielny od kanalizacji deszczowej z dachu budynku)system kanalizacji deszczowej 

wyposażony w separator ropopochodnych koalescencyjny o przepustowości maksymalnej 40 l/s z 

osadnikiem piasku i wewnętrznym bypassem. System ten należy włączyć do komory retencyjnej. 

Parametry odprowadzanych do zbiornika wód opadowych nie powinny zawierać substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l 

węglowodorów ropopochodnych. 

Komorę retencyjną należy wyposażyć w dwie pompy zatapialne, z których jedna stanowić będzie 

rezerwę czynną, pompy będą służyć do pompowania wody deszczowej do projektowanego przyłącza 

deszczowego 2 x D200. Wydajność każdej pompy nie mniej niż 25.0 l/s. Automatyka musi realizować 

zadania uruchamiania pom w zależności od poziomu wody/ czasu pracy. Automatyka musi umożliwiać 

określenie różnych stanów alarmowych i załączenia pomp, a także musi umożliwiać przekazanie 

sygnałów do BMS 

Istniejąca kanalizacja deszczowa przebiegająca wzdłuż wschodniej ściany istniejącego budynku, 

kolidująca z projektowanym budynkiem wymaga przełożenia bliżej istniejącego budynku. Wykonawca 

zaprojektuje przekładkę tej instalacji w ramach opracowywania dokumentacji projektowej. 

Technologia przekładki istniejącego kanału powinna uwzględniać zabezpieczenie fundamentów 

istniejącego budynku podczas prac wykonawczych jak również przyszłe oddziaływanie budynków na 

przełożony kanał. 

Sieć kanalizacji deszczowej należy wyposażyć w studnie połączeniowe z kręgów betonowych łączonych 

na uszczelki, wyposażone we włazy o klasie odpowiadającej przewidywanym obciążeniom. Studnie  

w drogach należy wyposażyć w pierścienie odciążające. Odprowadzenie wody deszczowej  

z projektowanych dróg i parkingu poprzez wpusty drogowe lub odwodnienia liniowe. 

 

[Rys.10.1.1. Proponowana lokalizacja zbiornika deszczowego] 
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10.2 Instalacje wodno-kanalizacyjne 

 Instalacja wody pitnej 

Woda pitna w budynku będzie wykorzystywana na cele bytowo-gospodarcze dla potrzeb 30 

pracowników, cele porządkowe oraz technologiczne (dla potrzeb nawilżaczy). Przewidywane 

zapotrzebowanie wody wyniesie ok. 1.5l/s. Wlot wody zimnej do projektowanego obiektu należy 

zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze w części administracyjno-

biurowej, 1 pomieszczenie od wschodniej strony 

Przyłącze wody zimnej w budynku wykonać z rur stalowych łączonych przez skręcanie. Od strony 

instalacji za zaworem odcinającym zamontować zawór antyskażeniowy gwintowany wewnętrzny typ 

EA wg wymagań normy PN-EN 1717:2003 lub równoważnej.  

Instalacja wodna z rur PP wielowarstwowych z wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. 

Instalacje prowadzić w strefie sufitów podwieszanych, w obudowach instalacyjnych i ścianach. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych 

utwierdzonych w przegrodzie, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu. Przejścia 

instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić materiałami 

ogniochronnymi, posiadającymi odpowiedni atest. Przy odgałęzieniach prowadzących do przyborów 

należy przewidzieć zabudowę zaworów odcinających. Należy przewidzieć stację uzdatniania wody na 

potrzeby użytkowania przez ludzi. 

Z instalacji wody zimnej należy zasilić instalację wody technologicznej przewidzianej dla potrzeb 

nawilżaczy. Należy zapewnić jakość wody odpowiadającą wymaganiom stawianym przez dostawców 

projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych poprzez instalację stacji uzdatniania wody. Należy 

wykonać stację uzdatniania wody, która będzie zlokalizowana w pomieszczeniu wody w części 

administracyjno-biurowej. Stacja ta służyć również będzie zmiękczaniu wody dla celów bytowo-

gospodarczych. Instalację zabezpieczyć armaturą antyskażeniową. Przyłącza do uzupełniania instalacji 

wody lodowej wyposażyć w inhibitory korozji. 

Niedozwolone jest prowadzenie instalacji wodnej w pomieszczeniach komór serwerowych 

oraz pomieszczeniach elektrycznych i teletechnicznych. 

Instalację należy zabezpieczyć izolacją przeciwroszeniową nierozprzestrzeniającą ognia. 

 Instalacja wody szarej 

W części administracyjno-biurowej budynku zastosować instalację wykorzystującą wodę deszczową do 

celów spłukiwania misek ustępowych i pisuarów w sanitariatach. W tym celu należy zaprojektować 

oddzielną instalację wody szarej zasilaną z zewnętrznego zbiornika wody deszczowej PD4 – komora1 

poprzez centralę deszczową zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym na parterze w części 

administracyjno-biurowej. Instalację wody szarej należy wyposażyć w awaryjne przyłącze wody zimnej 

zasilające instalację w okresach bezdeszczowych. Przewidywana wydajność stacji ok. 1.0 l/s 

Instalację należy wykonać z rur tworzywowych łączonych przez zgrzewanie. Instalację prowadzić  

w strefie sufitów podwieszonych, w obudowach instalacyjnych i bruzdach ścian. Wszystkie przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych  

w przegrodzie, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu. Przejścia instalacji przez 

przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić materiałami ogniochronnymi, 

posiadającymi odpowiedni atest. Przy odgałęzieniach prowadzących do przyborów należy przewidzieć 

zabudowę zaworów odcinających. 
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Centrala deszczowa powinna być wyposażona w szafę sterującą, które w sposób ciągły mierzy poziom 

wody w zbiorniku i w razie jej niskiego stanu przełącza się na sieć miejską. Agregat należy wyposażyć 

w zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody sieciowej. Należy przewidzieć przelew 

awaryjny z centrali do sieci kanalizacji deszczowej. 

 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Dla celów przeciwpożarowych wykonać odrębną instalację wodociągową przeciwpożarową w części 

administracyjno-biurowej budynku. W razie konieczności zarówno dla celów przeciwpożarowych jak i 

zimnej wody zaprojektować zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia, który zlokalizowany będzie  

w pomieszczeniu przyłącza wody. Instalację hydrantową należy wykonać z przewodów ze stali 

ocynkowanej gwintowanych (wg PN-74/H-74200 lub równoważnej). Instalację należy izolować otuliną 

przeciwroszeniową nierozprzestrzeniającą ogień. 

W celu zabezpieczenia przeciw pożarowego zaprojektować hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe. 

Instalację w części administracyjno-biurowym należy wyposażyć w hydranty HP25. Wymagana 

wydajność poboru wody mierzona na prądownicy powinna wynosić dla hydrantu HP25 - 1,0dm³/s. 

Wydajność instalacji 2.0 l/s przy równoczesności użycia 2 hydrantów. 

Należy zastosować szafki hydrantowe z gaśnicami. 

Hydranty swym zasięgiem powinny pokrywać całą powierzchnię chronionej strefy pożarowej. 

Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane 

z materiałów niepalnych. Czas działania hydrantów wewnętrznych wynosić będzie co najmniej  

1 godzinę. Przejścia rur przez przegrody należy wyposażyć w tuleje ochronne. Należy zastosować zawór 

pierwszeństwa na instalacji zasilania przyborów sanitarnych. 

Zakłada się, że część techniczna nie będzie wyposażona w instalację hydrantową. Należy uzyskać 

odpowiednie odstępstwo PSP umożliwiające rezygnację z instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

w tej strefie. 

Cały budynek wyposażyć w sprzęt gaśniczy adekwatny do roli w ilości odpowiedniej do pomieszczenia 

(proszkowe, śniegowe, elektronika, koce) dla fazy I. 

 Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach zlokalizowanych  

w obsługiwanych pomieszczeniach. Podgrzewacze należy zlokalizować w przestrzeni sufitów 

podwieszonych lub pod przyborami. 

Przewody c.w.u. należy zaprojektować z rur tworzywowych z wkładka aluminiowa lub włóknem 

szklanym łączonych przez zgrzewane. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

należy wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umożliwiających wzdłużne 

przemieszczanie się przewodu. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 

należy uszczelnić materiałami ogniochronnymi posiadającymi odpowiedni atest.  

 Wymagania ogólne do instalacji wodnych 

Przewody instalacji wodnej należy zaizolować otuliną nie rozprzestrzeniająca ognia. Grubość izolacji 

należy przyjąć wg Załącznika nr 2 „Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów”  

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla instalacji wody ciepłej  

i cyrkulacyjnej min. grubość izolacji 30 mm. Przewody wody zimnej izolować przeciwroszeniowo 

otuliną gr. 6 mm. 
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Zawory ze złączką do węża należy wyposażyć w zawory antyskażeniowe typu HA. 

Wszystkie przybory sanitarne należy wyposażyć w odcinające zawory kulowe. Podejścia pod przybory 

prowadzić w ścianach, a na końcach zamontować zawory odcinające kątowe. Podłączenie przyborów 

sanitarnych z zaworami kulowymi kątowymi za pomocą zbrojonych złączek elastycznych. Przejścia 

przez przegrody prowadzić w tulejach stalowych o średnice większych od rur instalacji. 

Należy przewidzieć wodo oszczędną armaturę. 

Przewody należy prowadzić pod posadzką oraz w bruzdach ścian budynku w rurze ochronnej Peschla, 

w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki polietylenowej. Podejścia do przyborów 

wykonać za pomocą kształtek. 

Na zasilaniu zimną wodą, przed podgrzewaczami, musi być zainstalowana grupa bezpieczeństwa  

z membranowym zaworem bezpieczeństwa. Należy zaprojektować odprowadzenie zaworu 

bezpieczeństwa do kanalizacji. 

Po montażu instalacji wody należy wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla 

przyjętych systemów z rur. Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także 

metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonane z nie przewodzących prądu elektrycznego 

należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

W części administracyjno-biurowej budynku należy przewidzieć kanalizacje sanitarną odprowadzającą 

ścieki bytowe. Ścieki sanitarne z zainstalowanych przyborów sanitarnych: muszli, pisuarów, umywalek, 

zlewów, wpustów podłogowych odprowadzać podejściami odpływowymi do pionów kanalizacyjnych 

prowadzonych w szachtach instalacyjnych i następnie przewodami poziomymi wprowadzać  

do przewodu zbiorczego odprowadzającego ścieki do studzienki na zewnątrz budynku. 

W budynku należy zaprojektować odpowiednią ilość pionów kanalizacyjnych zakończonych rurą 

wywiewną na dachu, zamontowaną na wysokości 0,5 m nad dachem. Na każdym z pionów 

zaprojektować czyszczaki, które należy zamontować około 0,5m nad posadzką parteru. Piony należy 

zaizolować i obudować, w miejscu zamontowania czyszczaka zamontować dostępowe drzwiczki 

rewizyjne.  Przewody spustowe należy zamocować do ścian budynku za pomocą uchwytów 

montowanych pod kielichem rury. Podejścia kanalizacyjne pod przybory prowadzić w warstwie 

wylewki, bruzdach ściennych i ściankach działowych. Podejścia kanalizacyjne rur o średnicy Ø40-50 

(podłączenie umywalek, zlewów, pryszniców oraz kratek ściekowych) łączonych za pomocą kielicha  

z uszczelką gumową. Podejście do misek ustępowych z rur o średnicy Ø110. Odpływ z każdego przyboru 

sanitarnego zaopatrzony w zamknięcie wodne – syfon, zabezpieczające przed przedostawaniem  

się przykrych zapachów z kanalizacji zewnętrznej do pomieszczeń. Podejścia kanalizacyjne należy 

zamontować do ściany za pomocą uchwytów z uszczelką gumową. 

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką w części administracyjno-biurowej z rur 

kanalizacyjnych zewnętrznych klasy S PVC, z uszczelkami pierścieniowymi gumowymi lub z rur 

zgrzewanych HDPE. 

Przejście rurociągów przez ściany lub pod fundamentami budynku wykonać w rurach ochronnych. 

Przestrzeń między rurami wypełnić pianką poliuretanową. 

Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PP/HT  

z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%. 
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W miejscach przejść przewodów przez strefy oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć certyfikowanymi 

przepustami przeciwpożarowymi dostosowanymi do materiału rurociągów. Przejścia ppoż. wykonać  

w klasie odporności ogniowej przegrody.  

Przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych zachować przepisy BHP. 

 Kanalizacja glikolowa 

W części technicznej należy przewidzieć kanalizację glikolowa umożliwiającą opróżnianie instalacji 

glikolowej lub odprowadzanie ewentualnego wycieku. Należy wykonać system grawitacyjny 

prowadzony w przestrzeni podłogi podniesionej ze spadkiem w kierunku zbiorników na glikol. Zbiorniki 

należy zlokalizować w sąsiedztwie ścian zewnętrznych w zagłębieniu płyty fundamentowej i wyposażyć 

w przewody opróżniające zakończone nasadami w elewacji. Kubatura zbiorników powinna odpowiadać 

objętości zładu instalacji glikolowej. Zbiorniki wymagają monitoringu poziomu glikolu włączonego  

do systemu BMS.  

Kanalizację glikolową należy wykonać z rur zgrzewanych HDPE.   

 Kanalizacja deszczowa 

Wody deszczowe z powierzchni dachu części administracyjno-biurowej odprowadzone będą za 

pomocą grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wyposażonej we wpusty na dachu. Piony wewnątrz 

budynku należy obudować. Poziome podejścia do wpustów dachowych należy prowadzić w 

przestrzeniach sufitów podwieszonych. Należy unikać lokalizacji wpustów dachowych nad 

pomieszczeniami biurowymi. Poziome odcinki kanalizacji deszczowej na piętrze w części 

administracyjno-biurowym wymagają izolacji akustycznej. Dach części administracyjno-biurowej 

należy wyposażyć w przelewy awaryjne w attyce lub w grawitacyjną kanalizację awaryjną 

wyprowadzoną w północnej elewacji nad teren. 

Wody deszczowe z dachów należy odprowadzać poprzez zewnętrzny system grawitacyjnych rur 

spustowych wyposażonych we wpusty dachowe z poziomym odpływem. Rury spustowe włączyć do 

projektowanego zewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej. Niedopuszczalne jest lokalizowanie 

rurociągów kanalizacji deszczowej wewnątrz części technicznej. Dach tej części wymaga awaryjnej 

kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody deszczowej na teren. 

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed zalaniem nad przestrzenią komór serwerowych należy 

przewidzieć dwa poziomy dachu żelbetowego. Przestrzeń pomiędzy konstrukcjami dachu wymaga 

systemu odprowadzenia ewentualnych przecieków wraz z instalacją detekcji przecieku. Należy 

przewidzieć odpowiedni dostęp z budynku do tej przestrzeni. 

Wszystkie wpusty dachowe oraz rurociągi deszczowe narażone na zamarzanie wymagają ogrzewania 

elektrycznego. 

System podstawowej kanalizacji deszczowej należy zwymiarować dla deszczu miarodajnego 300 l/sha. 

System kanalizacji awaryjnej wymaga również przepustowości 300 l/sha. 

Należy zastosować systemowe zewnętrzne rury spustowe odporne na warunki atmosferyczne. 

Wewnętrzne rurociągi kanalizacji deszczowej należy wykonać ze zgrzewanych rur HDPE.  
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11. Instalacje paliwowe 
W ramach budowy obiektu należy zaprojektować i wykonać przebudowę istniejącej instalacji 

paliwowej dla istniejącego budynku oraz zaprojektować i wykonać instalacje paliwową dla 

nowoprojektowanego budynku. 

W ramach istniejącej instalacji należy przewidzieć dodanie nowego odcinka tłocznego pomiędzy 

zbiornikiem głównym, a agregatami prądotwórczymi już istniejącym o parametrach nie niższych niż 

istniejące. Uzgodnienie dokumentacji dotyczącej tych prac wchodzi w zakres etapu opracowania 

i uzgodnienia dokumentacji projektowej. 

Obecna instalacja paliwowa zewnętrzna wykonana jest w systemie Petro Line Xtra 50#63. Instalacja 

prowadzona jest w rurze osłonowej, ocynkowanej φ12 w izolacji termicznej, poniżej poziomu 

przemarzania gruntu. Rury paliwowe wchodzą do budynku przez posadzkę betonową, na której oparta 

jest konstrukcja wsporcza tłumików akustycznych po stronie zewnętrznej budynku. 

Dla celów instalacji paliwowej nowego budynku należy zaprojektować i wykonać instalację zasilającą 

w paliwo docelowo sześć agregatów prądotwórczych o mocy 3000 kVA każdy, dla cosφ=0,8 (2400 

ekW). 

Agregaty prądotwórcze wraz z instalacją paliwową oraz własnymi instalacjami technologicznymi będą 

pracowały w przypadku awarii głównego źródła zasilania w energię elektryczną obiektu oraz podczas 

okresowych, wymaganych uruchomień związanych z prawidłową obsługą i serwisowaniem urządzeń. 

Projektowany układ instalacji paliwowej powinien zapewniać zasilanie w paliwo do zbiorników 

dziennych sześciu agregatów prądotwórczych o mocy 3000kVA, zapewniając autonomię nieprzerwanej 

pracy urządzeń przez 48h (całkowita objętość składowanego paliwa we wszystkich 

nowoprojektowanych zbiorników) przy 100% obciążenia w trybie pracy awaryjnej. 

Instalacja paliwowa zostanie wykonana w ramach budowy nowego obiektu podzielonego na dwie fazy 

realizacji. Kompletna realizacja obejmuje dwa zbiorniki główne, sześć zbiorników dziennych z 

rurociągami i pełnym osprzętem. Pierwszy zbiornik główny, dwa zbiorniki dzienne oraz kompletna 

instalacja dystrybucji paliwa zostaną wykonane w pierwszej fazie, wraz z zatankowaniem paliwa w obu 

komorach głównych oraz w obu zbiornikach dziennych. Druga faza obejmuje drugi zbiornik główny 

oraz pozostałe zbiorniki dzienne. Docelowo pomiędzy dwoma zbiornikami głównymi należy 

przewidzieć możliwość transferu paliwa. Podczas prac pierwszej fazy króćce zasilające zbiorniki dzienne 

z drugiej fazy oraz połączenie zbiorników głównych należy zakończyć zaworami odcinającymi i zaślepić. 

Komory w zbiornikach powinny mieć możliwość przepompowywania paliwa między komorami, 

pobieranie z jednej komory i zlew do drugiej lub tej samej 

Wykonawca w okresie gwarancji będzie uzdatniał paliwo celem ograniczenia jego wymiany.  

Na potrzeby tankowania paliwa należy korzystać z wjazdu gospodarczego – Bramą 2. 
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[Rys.11.1. Proponowana lokalizacja zbiorników głównych paliwa] 

 

11.1 Charakterystyczne parametry urządzeń 

 Zbiorniki główne 

Paliwo w postaci oleju napędowego przechowywane będzie na potrzeby technologiczne sześciu 

agregatów prądotwórczych w dwóch dwukomorowych podziemnych zbiornikach głównych o 

pojemności nominalnej 40 m3 każdy. Zlokalizowanych w pobliżu istniejącego zbiornika, co umożliwi 

tankowanie z istniejącej śluzy tak aby tankująca cysterna nie wjeżdżała na teren. 

Zbiorniki magazynowe paliwa powinny spełniać minimum poniższe wymagania: 

• Zbiornik podziemny, stalowy, dwukomorowy cylindryczny, dwupłaszczowy, 
bezciśnieniowy, wyposażony w komplet niezbędnych króćców, właz dostępowy, 
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dostępową studzienkę terenową, inne zgodnie z technologią producenta zbiornika, 
wymaganiami projektu instalacji paliwowej 

• Pojemność nominalna: Vn=40m3 (2x20m3) 

• Ilość: 2szt. 

• Zbiornik spełniający polskie przepisy i regulacje, przystosowany do zgłoszenia zbiornika  
do rewizji UDT. 

• Montaż na płycie fundamentowej z chudego betonu w gruncie przy wykorzystaniu obejm 
montażowych będących produktem i elementem dostawy podziemnego zbiornika paliwa 
od producenta – montaż zgodnie z odrębnym opracowaniem konstrukcyjno-budowlanym. 

• Zabezpieczenie przed korozją, zgodnie z gwarancją producenta, ale nie mniej niż 20lat   

- powierzchnie zewnętrzne malowane, ochrona katodowa w miejscu montażu  

- powierzchnie wewnętrzne – powłoka zabezpieczająca olejowa – zgodnie z przyjętą 
technologią producenta zbiornika paliwa 

• Przestrzeń międzypłaszczowa zbiornika monitorowana na ewentualność powstania 
wycieku w systemie suchym - zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika 

• Poziom paliwa w zbiorniku monitorowany w sposób ciągły przy wykorzystaniu 
hydrostatycznego przetwornika poziomu lub innej równoważnej metody, umożliwiającej  
po podłączeniu do urządzenia wskazującego poziom komunikować się z BMS, zgodnym  
ze standardem obiektu. Skrajne poziomy paliwa Low low, High high nadzorowane poprzez 
dodatkowe pływakowe urządzenie sygnalizacyjne. 

• Zbiornik wyposażony w mechaniczny/wzrokowy wskaźnik poziomu paliwa 

• Uzupełnianie paliwa bezpośrednio do zbiornika paliwa – zbiornik wyposażony w króciec 
przyłączeniowy camlock DN100, z rurociągiem wyprofilowanym wewnątrz zbiornika w celu 
zapobiegania spienianiu paliwa. 

• Elementy metalowe na zbiorniku należy wyposażyć w połączenia wyrównawcze 

• Właz dostępowy do zbiornika nie najazdowy, terenowy, wyposażony w zamykane na kłódkę 
wrota – min. 2szt. studzienek na zbiornik. Dopuszczalne jest zastosowanie większej ilości 
studzienek wraz z przygotowywanym projektem instalacji paliwowej.  

• Wszystkie wolne króćce na zbiorniku należy zabezpieczyć zaślepkami zgodnie z przyjętą 
technologią króćca przyłączeniowego: kołnierzowe/gwintowane. 

• Wyposażony w system alarmowania o przepełnieniu zbiornika, alarm wizualny i dźwiękowy 
zlokalizowany bezpośredno przy stacji tankowania 

• Wyposażony w podłaczenie systemu oczyszczania paliwa 

 Zbiorniki dzienne 

Każdy z sześciu agregatów prądotwórczych zasilany będzie w paliwo bezpośrednio  

z indywidualnego zbiornika dziennego zlokalizowanego przy agregacie. 

Zbiorniki dzienne paliwa powinny spełniać minimum poniższe wymagania: 

• Zbiornik naziemny, stalowy, prostopadłościenny, dwupłaszczowy, jednokomorowy, 
bezciśnieniowy, wyposażony w komplet niezbędnych króćców. 

• Pojemność nominalna: Vn=1,0m3 
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• Ilość: 6szt. 

• Zbiornik przystosowany do przechowywania paliwa o temperaturze zapłonu powyżej 61stC, 
paliwa na potrzeby technologiczne silnika zespołu prądotwórczego. 

• Montaż na podłodze – zgodnie z odrębnym opracowaniem projektu instalacji paliwowej, 
konstrukcyjnej, technologicznej agregatu prądotwórczego. 

• Zabezpieczenie przed korozją:  

powierzchnie zewnętrzne malowane, powierzchnie wewnętrzne – powłoka 
zabezpieczająca olejowa – zgodnie z przyjętą technologią producenta zbiornika paliwa 

• Przestrzeń międzypłaszczowa zbiornika monitorowana na ewentualność powstania 
wycieku w systemie suchym.  

• Poziom paliwa w zbiorniku monitorowany w sposób ciągły przy wykorzystaniu 
hydrostatycznego przetwornika poziomu lub innej równoważnej, umożliwiającej  
po podłączeniu do urządzenia wskazującego poziom komunikować się z BMS. Skrajne 
poziomy paliwa Lowlow, High high nadzorowane poprzez pływakowe urządzenie 
sygnalizacyjne. 

• Uzupełnianie paliwa w zbiorniku: 

-  bezpośrednio – zapewnić króciec wlewowy DN50 lub zgodnie z technologią dostawcy 

- instalacją zewnętrzną dystrybucji paliwa– króciec wlewowy DN25 lub zgodnie  
z technologią dostawcy – do podłączenia z zewnętrzną instalacją transferowania paliwa. 

• Wszystkie wolne króćce na zbiorniku należy zabezpieczyć zaślepkami zgodnie z przyjętą 
technologią króćca przyłączeniowego: kołnierzowe/gwintowane. 

• Każdy zbiornik wyposażony w zawory odcinające na rurociągu uzupełniającym, sterowane 
w zależności od poziomu paliwa w zbiorniku. 

 Układ pompowy 

Transfer paliwa do zbiorników dziennych realizowany redundantnym układem pompowym 1+1. 

Układ pompowy paliwa powinien spełniać minimum poniższe wymagania: 

• Pompy 1+1, zapewnienie redundancji pracy – 2szt. na każdy zbiornik główny, wydatek 
ok. 6m3/h dla jednej 

• Przeznaczenie: praca z medium w postaci paliwa ON arktyczny, który może być 
przechowywane przez co najmniej 1 rok, bez wytrącania się osadów i elementów stałych 
spowodowanych temperaturami ujemnymi, uwzględniając temperaturę zapłonu dla 
przechowywania paliwa przy pracy  z obiegiem zamkniętym minimum 550c(stosować 
paliwo znormalizowane, a do wyznaczenia punktu pracy pompy przyjąć parametry medium: 
gęstość 845kg/m3, lepkość 4,5mm2/s 

• Napęd: silnik elektryczny 3x400VAC z zabezpieczeniem termicznym 

• Pompa pozioma, samozasysająca, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem 

• Króćce przyłączeniowe – kołnierzowe 

• Przystosowane do pracy w temperaturze otoczeni -20 - +50stC 

• Montaż: płyta montażowa lub podstawa antywibracyjna 
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• Układ pompowy wraz z układem zaworów zlokalizować w pomieszczeniu typu kontener 
technologiczny przy zbiornikach lub w nadstawkach zbiorników 

• Układ pompowy powinien realizować następujące funkcje: transfer paliwa do zbiorników 
dziennych, mieszanie paliwa między zbiornikami (oddzielna, przewidziana tylko do tego 
celu pompa – wydatek dostosować do funkcji) 

Zamawiający wymaga, zaprojektowania rozwiązania w taki sposób, aby w górnej części zbiornika nad 
każdą komorą znajdował się właz rewizyjny z niezbędnymi króćcami do którego dostęp jest 
realizowany poprzez studnię dostępową.  

Między płaszczowa przestrzeń zbiornika podziemnego musi być monitorowana przez czujnik oraz   
sygnalizator oleju typu Afriso OM5 lub równoważny system z centralką lub rozwiązanie równoważne. 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić dostawę i montaż tych elementów: 

Wymagania równoważności dla przetwornika poziomu paliwa Afriso OM5: 

• Wymiary sondy (Φ x długość) maximum 10 x 33 mm 

• Wymiary korpusu maximum 100 x 188 x 65 mm 

• Długość przewodu sond Fabryczna minimum 10 m, max 50 m 

• Zakres temperatur otoczenia minimum od -10°C do 60°C 

• Natężenie alarmu akustycznego minimum 70 dB(A) w odległości 1 m 

• Sygnał wyjściowy minimum 1 przekaźnik (styk) 

• Obciążenie styku przekaźnika maximum 250 V, 2 A 

• Napięcie zasilania 230 V AC 

• Pobór mocy 5 VA 

• Bezpiecznik sieciowy M 32 mA 

• Klasa ochronności II zgodnie z PN-EN 60730 lub równoważnej 

• Ochronność obudowy IP40 zgodnie z PN-EN 60529 lub równoważnej 

• Przewód sond Ekranowany LiYY 3 x 0,25 mm2 

Przedstawienie poziomu paliwa w każdej komorze musi być realizowane przez hydrostatyczny 
przetwornik poziomu paliwa Afriso DMU 08 (lub równoważny) którego sygnał jest wizualizowany na 
ekranie LCD. Sygnalizacje dotyczące charakterystycznych poziomów paliwa muszą być wysyłane do 
sytemu BMS. Wymagania równoważności dla przetwornika poziomu paliwa Afriso DMU 08: 

• Sygnał wyjściowy: standardowy prądowy 4-20 mA, 

• Zasilanie: DC minimum 8-maximum 36 V 

• Dopuszczenia: EEx ia IIC T4 

• Obudowa: stal 1.4305, 1.4571 

• Membrana: Al2O3, stal 1.4404 

• Klasa dokładności: minimum 0,25% FS 

• Histereza: minimum 0,35% FS,  

• Zakres: minimum 0/25 mbar do maximum 0/400 mbar 

• Stopień ochrony sondy i przewodu: minimum IP 68 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

177 
 

• Temperatura pracy: 

• otoczenie minimum -10 st. C / +70 st. C, 

• medium minimum -10 st. C / +70 st. C 

 

Zamawiający wymaga by wykonawca po wykonaniu robót budowlanych uzyskał aktualne dokumenty 
dopuszczające zbiornik do użytkowania.  

Zbiornik musi posiadać paszport zbiornika i być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Należy zaprojektować nadstawkę w taki sposób, aby posiadała dwoje drzwi, które będą umożliwiały 
dostęp do pomp oraz dodatkowo umożliwiała dostęp do istniejących włazów zbiornika w celu 
przeprowadzania okresowego czyszczenia komór zbiornika. Zamawiający wymaga, zaprojektowania i 
wykonania ogrzewania elektrycznego lub zastosowania materiałów izolacyjnych w taki sposób, aby 
woda nie skraplała się w nadstawce oraz było możliwe korzystanie (tankowanie) ze zbiorników paliwa 
bez względu na warunki atmosferyczne. 

W projektowanych nadstawkach zbiornika głównego należy wykonać ręczne sterowanie załączaniem 
pomp. Sterowanie musi być umieszczone w nadstawce w sposób umożliwiający włączenie pomp. 
Każda pompa musi mieć możliwość niezależnego załączenia. 

Zaprojektowana i wykonana przepompownia musi umożliwiać ręczne pompowanie paliwa do 
zbiorników dziennych stanowiących Bypass (dodatkowy układ równoległy) dla pomp elektrycznych, 
posiadający niezależną od pomp elektrycznych czerpnię paliwa. Centralnym podzespołem tego układu 
ma być samozasysająca, skrzydełkowa pompa ręczna, pozwalająca uzyskać wydajność maksymalną nie 
mniej niż: 140 l/min. Do pracy z pompą ręczną należy wykonać układ osobnego orurowania, który 
powinien posiadać zawory odcinające (odcinanie od podstawowego układu tłoczenia paliwa i do 
przełączenia poboru paliwa między komorami) oraz 2 zawory zwrotne (w każdej komorze osobny), a 
także króciec z zaworem umożliwiający napełnianie zbiorników typu kanister do czerpania paliwa. 
Zawór należy zabudować w taki sposób, aby zapewniał wygodę napełniania standardowych kanistrów 
dostępnych na rynku. Zwór ma posiadać końcówkę umożliwiającą podłączenie węża oraz należy 
wyposażyć go w wąż 1-calowy o długości 4 m wykonany z materiału odpornego na olej napędowy. 
Przekrój orurowania, zaworów odcinających i zaworów zwrotnych ma być nie mniejszy niż króćców 
pompy. 

Należy również zaprojektować i wykonać układ odpowietrzenia komór głównego zbiornika paliwa tak 
aby każda komora miała swój niezależny układ odpowietrzania. 

W nadstawce należy zaprojektować i wykonać układ umożliwiający bezprzewodowe monitorowanie 
ilości paliwa w każdym ze zbiorników dziennych poprzez zamontowanie na zbiorniku dziennym po 
jednej sztuce czujnika poziomu paliwa z zasilaniem bateryjnym oraz komunikacją radiową np. 
transmisja FM 433MHz według normy EN300-220 lub równoważnej w promieniu nie większym niż 
200m i odbiorników w nadstawce. 

Pomiar i odczyt poziomu paliwa należy przewidzieć dla wszystkich zbiorników, tj. dziennych i głównych 
w obu komorach z odczytem lokalnym i zdalnym w BMS. Nadstawka zbiornika musi mieć podgląd 
zbiorników dziennych, BMS podgląd na stany wszystkich zbiorników.  

Zbiorniki należy zabezpieczyć anodowo. 
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 Rurociągi – instalacja paliwowa 

Transfer paliwa z zbiorników głównych do zbiorników dziennych realizowany systemem rurowym 

(podwójny rurociąg tłoczny) przeznaczonym do pracy z ON. Odcinki instalacji prowadzone w ziemi – 

dwupłaszczowe, odcinki instalacji prowadzone ponad ziemią dopuszcza się jako jednopłaszczowe w 

budynku w przestrzeni objętej wanną ociekową z detekcją wycieku.  

Rurociąg transferowy paliwa (odcinek od zbiornika głównego do zbiornika dziennego, w ziemi) 

powinien spełniać minimum poniższe wymagania: 

• Rura ze stali nierdzewnej, dwupłaszczowa, karbowana, w osnowie z polietylenu, 
przystosowana do montażu w gruncie, samokompensująca. 

• Wytrzymałość ścianki rury na rozerwanie do 25bar. 

• Monitoring przestrzeni między płaszczowej – system podciśnieniowy będący produktem 
tego samego producenta co rura. 

• Rura ciągła – należy projektować układanie rury bez jakichkolwiek nieuzasadnionych łączeń 
w gruncie i ponad nim. 

• Rura na odcinku od studzienki nadzbiornikowej do zaworu łączeniowego przy zbiorniku 
dziennym / (rura do tankowania- dwupłaszczowa) 

• Średnica magistrali głównej i odpływu od magistrali do zbiornika dziennego zgodnie  
z obliczeniami hydraulicznymi. 

• Montaż rurociągu – wykorzystać elementy montażowe jednego z dostępnych na rynku 
polskim producentów zawiesi. 

• Przy montażu rurociągu wykorzystać dwupłaszczowe elementy systemowe producenta 
systemu – kolana, trójniki. 

• Łączenia z osprzętem – kołnierzowe. 

• Rurociąg układany w ziemi zlokalizować poniżej strefy przemarzania -1,2m. Odcinki 
instalacji prowadzone powyżej strefy przemarzania podgrzewane i izolowane w płaszczu  
z blachy. utrzymywanie temperatury powyżej 5stC przy temp. otoczenia -25stC 

• Na poziomych odcinkach instalacji wykonać spadek min. 1% w stronę zbiorników/punktów 
spustowych. Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do wartości umożliwiającej swobodne 
spłynięcie medium z rurociągu. 

Dla odcinków rurociągów zlokalizowanych w przestrzeni dozorowanej objętej wanną ociekową 
(wanna ociekowa z detekcją wycieku) dopuszczalne jest zastosowanie instalacji 
jednopłaszczowej. Rurociąg transferowy paliwa powinien spełniać minimum poniższe 
wymagania: 

• Rura ze stali czarnej, bez szwu,  

• zakłada się, że: w pomieszczeniu agregatu rurociągi mogą być wykonane w technologii 
jednościennej, a posadzka pomieszczenie agregatu sama w sobie stanowi tace ociekową  
z detekcją wycieku 

− instalacja z rur jednopłaszczowych będzie realizowana jedynie na odpływie  
od magistrali głównej za pierwszym zaworem na instalacji transferowania paliwa 
w pomieszczeniu agregatu  

− do zaworu od zbiornika głównego rura dwupłaszczowa dystrybucja 
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• Instalacje od zbiornika dziennego do agregatu oraz wszelkie nie będące instalacją transferu 
paliwa do zbiornika dziennego należy wykonać z rur ze stali czarnej, jednopłaszczowe 

• Rura ze stali czarnej powinna spełniać normę: PN-EN ISO 3183:2013-05 lub równoważną 
dla średnic 21,3 – 114,3, i gr. ścianki 2,0-10,0mm 

• Łączenie rur: spawane 

• Połączenia rur z armaturą: kołnierzowe lub gwintowane. Tam, gdzie to możliwe zastosować 
połączenia kołnierzowe 

• Powierzchnie zewnętrzne rur po montażu zabezpieczone powłoką antykorozyjną – 
lakiernicza powłoka antykorozyjna wykonana z farby podkładowej oraz odpowiedniej ilości 
warstw farby nawierzchniowej, trwałość min 20 lat 

• Montaż rurociągu – wykorzystać elementy montażowe jednego z dostępnych na rynku 
polskim producentów zawiesi. Systemy montażowe powinny być uzgodnione pomiędzy 
podwykonawcami, należy wybrać jeden wspólny system/producenta w celu ułatwienia 
eksploatacji  oraz ze względów estetycznych 

• Łączenia z osprzętem – kołnierzowe  

• Instalacja odpowietrzania zbiorników głównych - połączyć z odpowiednim króćcem  
na zbiorniku głównym paliwa, zakończyć zaworem oddechowym z przerywaczami 
płomienia 4,00 m ponad poziomem gruntu  

• Na poziomych odcinkach instalacji wykonać spadek min. 1% w stronę zbiorników/punktów 
spustowych. Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do wartości umożliwiającej swobodne 
spłynięcie medium z rurociągu. 

Na instalacji transferowania paliwa do zbiornika dziennego oraz na instalacji zasilania silnika 
agregatu prądotwórczego w paliwo należy przewidzieć zawory odcinające dopływ paliwa w 
przypadku pożaru w pomieszczeniu generatora (zawór z siłownikiem ciężarkowym) 

  Osprzęt, armatura 

Instalację należy wykonać przy wykorzystaniu armatury przewidzianej i przystosowanej  

do pracy z medium: ON, posiadającej odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość pracy z ON. 

Połączenia armatury z instalacją paliwową realizować jako kołnierzowej  

z zastosowanie klasy ciśnieniowej dostosowanej do ciśnienia panującego w rurociągu. Wszelkiego 

rodzaju zawory powinny być wyposażone w rączki umożliwiające swobodną obsługę. Niedopuszczalne 

jest zastosowanie zaworów z rączkami-uchwytami motylkowymi. 

Osprzęt instalacji paliwowej, automatyki instalacji paliwowej powinien zapewniać 

jej niezawodność i pełną funkcjonalność. Elementy kontrolno-pomiarowe powinny być przystosowane 

do pracy z ON, co powinno być potwierdzone w kartach katalogowych. 
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[Rys.11.1.1. Proponowany schemat instalacji paliwowej] 

11.2 Automatyka - Tryby pracy 

Automatykę instalacji transferowej paliwa należy zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem 

urządzeń, osprzętów i aparatów od producentów o ugruntowanej pozycji na rynku. Wszelkiego rodzaju 

sterowniki powinny być przystosowane do realizowanych funkcji, a układ automatyki instalacji 

powinien komunikować się z BMS. Obsługa instalacji w pomieszczeniu transferowym realizowana 

poprzez wyświetlacz dotykowy.  

Automatyka transferowania paliwa skonfigurowana i uruchamiana odpowiednimi sygnałami 

poziomów paliwa w zbiornikach dziennych: 

[Tab. 11.2.1. Sygnały poziomów paliwa] 

Poziom Alarm Funkcja 
Urządzenie 

wykonawcze 

10% Low Low level Alarm 

Hydrostatyczny 
pomiar 

75% Low level Start tankowanie 

93% High level Stop tankowanie 

95% High High Level Stop tankowanie 

98% 
Emergency High 

level 

Awaryjne zamknięcie zaworu z 
siłownikiem/stop pompa transferu 

paliwa 
Urządzenie Max 
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Tryby pracy: 

• Tryb AUTO 

− W pełni automatyczny tryb pracy instalacji. Transfer paliwa do zbiornika dziennego 
rozpoczyna się po osiągnięciu poziomu MIN w zbiorniku dziennym i jest kończony 
osiągnięciem poziomu MAX w zbiorniku. 

− Mieszanie paliwa w zbiornikach głównych. Priorytetem nad mieszaniem paliwa jest 
transfer do zbiorników dziennych. Transfer paliwa  
nie zatrzymuje procedury mieszania paliwa między komorami. 

− Praca układu zabezpieczona i sterowana od osiąganych poziomów paliwa  
w zbiornikach. 

− Pompy paliwowe pracują w układzie redundantnym, zabezpieczone  
przed suchobiegiem oraz sygnałem od wskaźnika przepływu paliwa w rurze. 

− Zatrzymanie trybu – przycisk STOP lub Stop awaryjny 

 

• Tryb MANUAL 

− W trybie manual obsługa instalacji tylko przez przeszkoloną obsługę, przełączenia 
zaworów ręczne,  

− Tryb nie jest zatrzymywany automatycznie po osiągnięciu poziomów krytycznych. 
Zatrzymanie trybu – przycisk STOP lub Stop awaryjny 
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12. Wentylacja i klimatyzacja 
Dla części technicznej budynku należy zaprojektować i wykonać skuteczne i efektywne instalacje 

wentylacyjne, klimatyzacyjne, ogrzewcze i chłodzące, które spełniają wymagania przepisów techniczno 

– budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, obowiązujących norm oraz są 

zawarte w niniejszym dokumencie. W przypadku gdy będzie występowała jakakolwiek rozbieżność 

pomiędzy wymaganiami prawnymi i wymaganiami Zamawiającego należy przyjmować kryteria 

ostrzejsze i bardziej wymagające.  

Instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia powinny spełniać w pomieszczeniach 

następujące funkcje: 

• Zapewnienie minimalnej krotności wymian powietrza przy zachowaniu odpowiedniego 
stopnia filtracji powietrza zewnętrznego, 

• Nawilżanie i osuszanie powietrza w celu zapewnienia wymaganych parametrów powietrza 
zewnętrznego,  

• Wentylacja w pomieszczeniach biur musi być wyłączana w przypadku otwarcie okien. 

• W przestrzeniach, które tego wymagają i zostały opisane w niniejszym dokumencie 
zapewnienie wymaganego poziomu temperatury i wilgotności przy uwzględnieniu 
dopuszczalnych odchyłek, 

• Zapewnienie równoważenia zysków ciepła od urządzeń technologicznych, nasłonecznienia, 
ludzi, oświetlenia, itd. oraz równoważenie strat ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach,  

• Zapewnienie utrzymywania właściwego rozkładu ciśnień w budynku i wybranych 
pomieszczeniach,  

• Zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza kompensacyjnego przy uwzględnieniu wymagań 
technologicznych urządzeń przewidzianych w części technicznej budynku, 

Parametry powietrza zewnętrznego, które należy przyjąć do zwymiarowania urządzeń  

i systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia dla części technicznej, tj. komór 

serwerowych i pomieszczeń ruchu elektrycznego: 

[Tab. 12.1. Parametry obliczeniowe - lato] 

Okres letni Parametry obliczeniowe 

Temperatura wg termometru suchego 45°C 

Wilgotność względna 30% 

 

[Tab. 12.2. Parametry obliczeniowe - zima] 

Okres zimowy Parametry obliczeniowe 

Temperatura wg termometru suchego -25°C 

Wilgotność względna 100% 

 

Dla pozostałych pomieszczeń, które nie są krytyczne pod względem działania komór serwerowych, 

należy przyjąć następujące parametry powietrza zewnętrznego do zwymiarowania urządzeń i 

systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia: 
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[Tab. 12.3. Parametry obliczeniowe - lato] 

Okres letni Parametry obliczeniowe 

Temperatura wg termometru suchego 32°C* 

Wilgotność względna 40% 

 *- do doboru urządzeń zlokalizowanych na dachu należy przyjąć temperaturę zewnętrzną 35°C 

 

[Tab. 12.4. Parametry obliczeniowe - zima] 

Okres zimowy Parametry obliczeniowe 

Temperatura wg termometru suchego -20°C 

Wilgotność względna 100% 

 

[Tab. 12.5. Wymagania temperaturowe i wilgotnościowe w poszczególnych obszarach części 
technicznej] 

Rodzaj / typ 

pomieszczenia 

Temperatura 

wewnętrzna 

lato 

Temperatura 

wewnętrzna 

zima 

Wilgotność 

względna 

lato 

Wilgotność 

względna 

zima 

Komory serwerowe 

(zimny korytarz) 
23-27°C 23-27°C 30 – 70% 30 – 70% 

Pomieszczenie UPS 20-25°C 20-25°C NK NK 

Pomieszczenie 

baterii 
19-25°C* 19-25°C* NK NK 

Pomieszczenie 

teletechniczne 
23-27°C 23-27°C 30 – 70% 30 – 70% 

Rozdzielnia NN Max 30°C Min 10°C NK NK 

Rozdzielnia SN Max 35°C Min 10°C NK NK 

Pomieszczenie 

LAN/WAN 
23-27°C 23-27°C 30 – 70% 30 – 70% 

Pomieszczenie 

trafostacji 
* Min. 10°C NK NK 

Pomieszczenie 

agregatu 

prądotwórczego 

* Min. 10°C NK NK 

Pomieszczenie 

nadzoru i obsługi 

technicznej 

22°C 22°C Max. 60% Min. 40% 

Pomieszczenia 

biurowe 
22°C 22°C Max. 60% Min. 40% 
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Pomieszczenie 

ochrony 
22°C 22°C Max. 60% Min. 40% 

Montaż urządzeń IT 22°C 22°C NK NK 

Jadalnia / stołówka 22°C 22°C NK NK 

UPS/LAN biurowy 20°C 20°C NK NK 

Rezerwa**  22°C 22°C Max. 60% Min. 40% 

Szklany łącznik 

łączący część 

nowoprojektowaną  

z częścią istniejącą 

NK 20°C NK NK 

NK – nie kontrolowane 

*- nie specyfikuje się; do potwierdzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej,  

w zależności od wymagań zaprojektowanego urządzenia 

** - pomieszczenia rezerwy traktować jak pomieszczenia biurowe 

 

[Tab.12.6. Zakładana niezawodność w poszczególnych pomieszczeniach] 

Rodzaj / typ pomieszczenia 
Oczekiwana 

niezawodność 
System chłodzenia 

Komory serwerowe nr 1-4 (nawiew do 

zimnego korytarza spod podłogi 

podniesionej) 

N+1* 
Urządzenia CRAC zasilane instalacją 

wodną 

Komora serwerowa informacji 

niejawnych (nawiew do zimnego 

korytarza spod podłogi podniesionej) 

N+1 
Urządzenia CRAC zasilane instalacją 

wodną 

Komora serwerowa back-up (nawiew 

do zimnego korytarza spod podłogi 

podniesionej) 

N+1 
Urządzenia CRAC zasilane instalacją 

wodną 

Pomieszczenie LAN/WAN (nawiew do 

zimnego korytarza spod podłogi 

podniesionej) 

N+N 
Urządzenia CRAC zasilane instalacją 

wodną 

Pomieszczenie UPS (nawiew nad 

podłogę podniesioną lub spod podłogi 

podniesionej)*** 

N+N 
Urządzenia CRAC zasilane instalacją 

wodną 

Pomieszczenie BMS, Bezpieczeństwa 

(nawiew nad podłogę podniesioną) 
N+N 

Urządzenia CRAC zasilane instalacją 

wodną 

Pomieszczenie baterii N+N Urządzenia DX 

Rozdzielnia NN N+N Urządzenia DX 

Rozdzielnia SN N+N 
Urządzenia DX / System chłodzenia 

powietrznego** 
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Pomieszczenie trafostacji N System chłodzenia powietrznego** 

Pomieszczenie agregatu 

prądotwórczego 
N System chłodzenia powietrznego** 

Pomieszczenia biurowe ND System VRF / VRV 

ND – nie dotyczy  

*- System klimatyzacji w części technicznej musi spełniać wymagania TIER III Uptime Institute 

i klasy 3 normy PN-EN 50600 lub równoważne 

**- potwierdzić możliwość chłodzenia systemem powietrznym z dostawcą / producentem wybranego 

urządzenia dla założonej temperatury zewnętrznej przyjętej do zwymiarowania komór serwerowych i 

pomieszczeń ruchu elektrycznego, 

Wielkość instalacji chłodzącej należy przyjąć na podstawie bilansu energetycznego i pozostałych 

zysków ciepła mogących występować w chłodzonych i klimatyzowanych przestrzeniach. Wstępny 

bilans energetyczny został zawarty w niniejszym opracowaniu, 

*** - w zależności od typu UPS.  

12.1  Instalacje wentylacji mechanicznej – wymagania ogólne 

  Standard wykonania central klimatyzacyjnych / wentylacyjnych 

Wszystkie centrale klimatyzacyjne / wentylacyjne powinny pochodzić od jednego producenta i 

posiadać certyfikację Eurovent lub równoważną wystawianą przez organ działający na terenie Unii 

Europejskiej, potwierdzającą specyfikowane parametry pracy. Nie dopuszcza się zaprojektowania i 

dostarczenia central produkowanych przez rożnych producentów charakteryzujących się odmienną 

technologią, sposobem obsługi i zarządzania. Centrale powinny być zbudowane na bazie sztywnej 

konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja central powinna umożliwiać swobodny dostęp do każdej sekcji  

w celach eksploatacyjnych. Zakłada się zlokalizowanie central na dachu nowoprojektowanego 

budynku. Centrale w wykonaniu zewnętrznym powinny być przebadane zgodnie z normą PN-EN 

1866:2008 lub równoważną i muszą spełniać warunki jak poniżej: 

-Wytrzymałość mechaniczna obudowy: minimum CEN D2 

- Szczelność obudowy: minimum L2 

- Szczelność osadzenia filtra: zgodnie z klasą zastosowanego filtra 

- Izolacyjność termiczna: minimum T3 

- Współczynnik mostków ciepła: minimum TB3 

Zastosowane centrale powinny charakteryzować się klasą energetyczną A+ i być wyposażone  

w wentylatory typu EC. Prędkość powietrza przepływającego przez centralę na każdym z wymienników 

nie może przekraczać wartości 1.8 m/s. Centrale muszą być zwymiarowane na 100% powietrza 

zewnętrznego bez uwzględniania współczynnika jednoczesności wynikającego z zastosowanych 

regulatorów VAV. Centrale klimatyzacyjne / wentylacyjne powinny być dostarczane na budowę  

w sekcjach, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymi. Nie 

dopuszcza się składania sekcji central na terenie budowy.  

W centralach klimatyzacyjnych / wentylacyjnych przy każdym z wymienników należy przewidzieć 

sekcje puste, przez które będzie zapewniony dostęp serwisowy.  Sekcja pusta powinna mieć długość 
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co najmniej 600mm. Dopuszcza się dostęp do wymiennika z sekcji wymiennika pod warunkiem 

pozostawienia wolnej przestrzeni o długości 600mm.  

  Kanały wentylacyjne 

Klasy ciśnienia w instalacji wentylacji / klimatyzacji: 

• wszystkie kanały wentylacyjne prostokątne w klasie szczelności minimum B zgodnie z normą 
PN-EN 1507:2007 lub równoważną,  

• wszystkie kanały okrągłe w klasie szczelności B zgodnie z normą PN-EN 12237:2005 lub 
równoważną.  

• Dopuszczalne prędkości w kanałach wentylacyjnych: 

- główne kanały wentylacyjne poziome i pionowe – max. 5m/s 

- odgałęzienia w kanałach wentylacyjnych poziomych i pionowych – max. 4 m/s 

- podejścia do końcówek wentylacyjnych – max. 3 m/s 

  Przepustnice 

W kanałach prostokątnych należy stosować przepustnice wielopłaszczyznowe, w kanałach okrągłych 

przepustnice jednopłaszczyznowe. 

W przypadku gdy przepustnice służą do regulacji przepływu dopuszcza się klasę szczelności 0  

lub 1, w przypadku przepustnic odcinających należy zastosować przepustnicę klasy szczelności 

minimum 3 wg normy PN-EN 1751:2014 lub równoważnej. 

Materiał przepustnic okrągłych i prostokątnych powinien być odpowiedni do transportowanego 

medium. 

  Regulatory VAV 

Każdy regulator VAV musi być wyposażony w urządzenie pomiarowe i posiadać możliwość podłączenia 

do systemu BMS w celu odczytu aktualnej wartości przepływającego powietrza. Szczelność obudowy i 

szczelność regulatora powinna być określona na podstawie normy PN-EN 1751:2014 lub równoważnej. 

Regulator VAV musi posiadać możliwość zmiany nastaw projektowych w czasie eksploatacji.  

  Regulatory CAV 

Do regulacji wydatku wentylacyjnego na elementach końcowych należy przewidzieć regulatory stałego 

wydatku. Regulatory powinny posiadać dokładność regulacji minimum ±15%.  

  Tłumiki 

Parametry techniczne zastosowanych tłumików muszą być określone na podstawie badań wykonanych 

zgodnie z normą PN-EN ISO 7235:2009 lub równoważną. 

  Elementy nawiewne i wywiewne 

Zastosowane końcówki wentylacyjne muszą posiadać charakterystykę dostosowaną do funkcji  

i zapewniać prawidłowy rozdział powietrza w pomieszczeniu. 

W przypadku systemów zmiennoprzepływowych charakterystyka nawiewników powinna uwzględniać 

zarówno maksymalny jak i minimalny przepływ powietrza i zapewniać skuteczną wentylację dla 
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obydwu wartości i wartości pośrednich. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt 

ludzi nie dopuszcza się stosowania kratek wentylacyjnych.  

  Obliczenia 

Opracowana dokumentacja techniczna musi zawierać komplet obliczeń, m.in.: 

• obliczenia bilansu wentylacyjnego, 

• obliczenia bilansu strat i zysków ciepła, 

• obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacji, 

• obliczenia hydrauliczne instalacji wodnych, 

• obliczenia akustyczne instalacji wentylacji i klimatyzacji, w tym dobranych tłumików, 

• obliczenia akustyczne stosowanych klimakonwektorów w poszczególnych pomieszczeniach. 

12.2  Instalacje wentylacji mechanicznej – część administracyjno-
biurowa 

W planowanym Budynku Technicznym planuje się wybudować część administracyjno-biurową, która 

będzie mieściła pomieszczenia biurowe, pomieszczenia typu open space, pomieszczenia magazynowe, 

toalety i inne pomieszczenia pomocnicze (nazwa budynku po wybudowaniu IT -C). Do obsługi części 

administracyjno-biurowej należy przewidzieć niezależną, dedykowaną centralę nawiewno-wywiewną 

z higroskopijnym wymiennikiem obrotowym zlokalizowaną na dachu na konstrukcji wsporczej. 

Wewnątrz centrali należy przewidzieć nawilżacz rezystancyjny, który zapewni minimalną wilgotność 

względną w okresie zimowym. Centrala powinna posiadać podwójny stopień filtracji realizowany na 

filtrach workowych. Jako źródło ciepła i chłodu dla centrali należy przewidzieć pompę ciepła typu 

powietrze – freon z płynną wydajnością mocy chłodzącej / grzewczej w zakresie 10-100%. Dodatkowo 

w centrali należy przewidzieć wstępny podgrzew / schłodzenie powietrza na wymienniku free-cooling 

zasilanym z powrotu pętli wodnej układu chłodzenia komór serwerowych. Ze względu, że w 

początkowej fazie działania części technicznej obciążenie jest trudne do zdefiniowana należy 

przewidzieć, że pompa ciepła powietrze – freon będzie pokrywać całkowite zapotrzebowanie na ciepło 

/ chłód dla celów wentylacyjnych. Nie należy uwzględniać wymiennika free-cooling przy wymiarowaniu 

pompy ciepła. 
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[Rys.12.2.1. Schemat obrazujący wymagania technologiczne dotyczące wentylacji części 

administracyjno-biurowej oraz sekcji centrali] 

Poniżej przedstawiono minimalne strumienie powietrza, które należy przyjąć w bilansie 

wentylacyjnym: 

[Tab.12.2.1. Minimalne strumienie powietrze przyjęte w bilansie wentylacyjnym] 

Rodzaj / funkcja 

pomieszczenia 

 

Minimalny strumień 

powietrza zewnętrznego na 

osobę lub krotność wymian 

m3/h 

Wskaźnik zagęszczenia (przy 

braku określonej architektury 

w danym pomieszczeniu) 

m2/osobę 

Pomieszczenia biurowe, 

pomieszczenia IT, 

pomieszczenia eksploatacji, 

pomieszczenia rezerwy 

40 6 

Jadalnia, stołówka min. 3 wym/h ND 

Pomieszczenie ochrony 40 3 

Magazyny min. 1 wym/h ND 

Toalety 
50 m3/h na WC lub pisuar 

100 m3/h na prysznic 
ND 

Szatnie 4 wym/h ND 

Wywiew z pomieszczeń toaletowych i innych pomieszczeń brudnych / zawierających uciążliwe zapachy 

powinien być realizowany przez oddzielne systemy wentylacyjne.  
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W pomieszczeniach biurowych przeznaczonych dla 6 lub więcej osób należy przewidzieć możliwość 

sterowania wydatkiem powietrza świeżego na podstawie czujnika jakości powietrza (CO2) za pomocą 

regulatorów VAV. 

12.3 Instalacje wentylacji mechanicznej – część techniczna 

Dla komór serwerowych i pomieszczeń technicznych należy przewidzieć dwie niezależne centrale 

klimatyzacyjne, które będą obsługiwać komory serwerowe, komorę serwerową informacji niejawnych 

i komorę serwerową back-up oraz centralę klimatyzacyjną do obsługi pozostałych pomieszczeń 

technicznych i pomocniczych. Główne kanały nawiewne i wywiewne central klimatyzacyjnych 

obsługujących komory serwerowe, komorę serwerową informacji niejawnych i komorę serwerową 

back-up będą połączone na dachu. W przypadku awarii jednej z central druga centrala zapewni 

wentylację komór IT ze zredukowanym wydatkiem powietrza nawiewanego. Przewody wentylacji 

nawiewnej i wywiewnej do poszczególnych komór IT będą wyposażone w regulatory CAV z 

siłownikiem, tak aby była możliwość redukcji ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego w 

przypadku awarii jednej z central. 

Należy przewidzieć centrale w wykonaniu zewnętrznym, zlokalizowane na dachu budynku na 

konstrukcji wsporczej. Każda centrala będzie wyposażona w podwójny stopień filtracji realizowany na 

filtrach workowych, higroskopijny obrotowy wymiennik ciepła i niezbędne pozostałe sekcje. Centrale 

obsługujące komory IT będą dodatkowo posiadały sekcje nawilżaczy rezystancyjnych. Jako źródło 

ciepła i chłodu należy przewidzieć niezależne dla każdej centrali pompy ciepła typu powietrze – freon 

z płynną wydajnością mocy chłodzącej / grzewczej w zakresie 10-100%. Dodatkowo we wszystkich 

centralach należy przewidzieć wstępny podgrzew / schłodzenie powietrza na wymienniku free-cooling 

zasilanym z powrotu pętli wodnej układu chłodzenia komór serwerowych.  

Ze względu, że w początkowej fazie działania części technicznej obciążenie jest trudne do zdefiniowana 

należy przewidzieć, że pompy ciepła powietrze – freon będą pokrywać całkowite zapotrzebowanie na 

ciepło / chłód dla celów wentylacyjnych. Nie należy uwzględniać wymiennika free-cooling przy 

wymiarowaniu pompy ciepła.  

Poniżej przedstawiono minimalne strumienie powietrza, które należy przyjąć w bilansie 

wentylacyjnym: 
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[Tab.12.3.1. Minimalne strumienie powietrze przyjęte w bilansie wentylacyjnym] 

Rodzaj / funkcja pomieszczenia 

Minimalny strumień powietrza 

zewnętrznego lub krotność wymian 

m3/h 

Komory serwerowe min. 0.5 wym/h 

Pom. elektryczne* min. 0.5 wym/h 

Pom. IT* min. 0.5 wym/h 

Pomieszczenia baterii** min. 1 wym/h 

Pom. przeznaczone na pobyt ludzi 40m3/h/os 

Korytarze min. 1 wym/h 

Toalety 50 m3/h na WC lub pisuar 

*- w zależności od wymagań technologicznych zainstalowanych wewnątrz urządzeń 
** - w zależności od wymagań technologicznych zainstalowanych wewnątrz urządzeń, ilość powietrza 
wentylacyjnego należy obliczyć na podstawie obowiązujących wymagań prawnych 

 

Dla pomieszczeń baterii należy przewidzieć wszystkie instalacje, w tym instalację wentylacji  
i chłodzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (po potwierdzeniu konieczności stosowania instalacji 
Ex z rzeczoznawcą na etapie opracowywania dokumentacji projektowej). W pomieszczeniu baterii 
należy zastosować wyciąg górny (spod stropu pomieszczenia) i dolny (znad posadzki pomieszczenia). 
Każde pomieszczenie baterii będzie posiadało dwa wentylatory (pracujący i redundantny) działające 
rotacyjnie na podstawie programu czasowego. Wentylacja powinna posiadać co najmniej dwa stopnie 
wydajności: praca normalna i praca awaryjna (o wydajności min. 4 wym/h) sterowana od czujnika 
stężenia wodoru umieszczonego w danym pomieszczeniu.  Pomieszczenia baterii powinny pracować  
z podciśnieniem tak, aby zapobiegać migracji powietrza do pomieszczeń sąsiednich.
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[Rys. 12.3.1. Schemat obrazujący wymagania technologiczne dotyczące wentylacji komór IT oraz sekcji central]
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[Rys. 12.3.2. Schemat obrazujący wymagania technologiczne dotyczące wentylacji pomieszczeń 
technicznych w części technicznej oraz sekcji centrali] 

 Instalacja przewietrzająca i odciążająca 

Pomieszczenia wyposażone w instalację gaszenia gazem będą posiadać instalację przewietrzającą  

po akcji gaśniczej i odciążającą. Kompensacja powietrza wywiewanego bezpośrednio powietrzem 

zewnętrznym. Instalacje będą wydzielone i niezależne od instalacji nawiewno-wywiewnych 

obsługującej pomieszczenia w trybie bytowym. Określając wydatek instalacji przewietrzającej należy 

przyjąć co najmniej 3 wym/h całkowitej kubatury danego pomieszczenia. W przypadku połączenia 

instalacji przewietrzającej i odciążającej dla kilku pomieszczeń należy przyjąć kubaturę największego 

pomieszczenia obsługiwanego przez te instalacje. Dopływ powietrza bezpośrednio z zewnątrz, 

instalacja przewietrzająca z wyrzutem ponad dach i wentylatorem wywiewnym. Instalację 

przewietrzającą i odciążającą obudować izolacją ogniochronną w odpowiedniej klasie EIS. 

12.4  Wymagania akustyczne systemu wentylacji 

Poziom dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach powinien być zgodny z PN-B-02151-

2:2018 lub równoważną.  

12.5  Instalacje grzewcze i chłodzące – część administracyjno-biurowa 

Jako źródło chłodu i grzania dla części administracyjno-biurowej należy przewidzieć system freonowy 

(VRF) 3-rurowy zapewniający możliwość równoczesnego ogrzewania i chłodzenia. System będzie 

zwymiarowany w taki sposób, aby zapewnić 100% ogrzewania dla obliczeniowych temperatur 

zewnętrznych. Jednostki zewnętrzne należy zlokalizować na dachu, w pobliżu części administracyjno-

biurowej. Instalację freonową na dachu należy zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

i układać w korytach elektrycznych typu ciężkiego. Jednostki wewnętrzne wyłącznie typu kanałowego. 

Odprowadzenie skroplin grawitacyjne, nie dopuszcza się stosowania pompek skroplin. Instalację 

skroplin wykonać z rur zgrzewanych PP-R. Każde wydzielone pomieszczenie w części administracyjno-

biurowej, które wymaga ogrzewania lub chłodzenia będzie wyposażone w niezależną jednostkę 

wewnętrzną, nie dopuszcza się obsługi dwóch pomieszczeń za pomocą współdzielonej jednostki. Każde 

pomieszczenie z jednostką / jednostkami grzewczo – chłodzącymi powinno być oddzielną strefą 
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temperaturową wyposażoną we własny zadajnik temperatury oraz zdalne sterowanie z BMS. W 

każdym pomieszczeniu należy przewidzieć, że otwarcie dowolnego okna w tym pomieszczeniu 

spowoduje wyłączenie się jednostki / jednostek klimatyzacyjnych obsługującej/-ych to pomieszczenie. 

Pomieszczenia wymagające wyłącznie ogrzewania należy wyposażyć w grzejniki elektryczne sterowane 

za pomocą zabudowanych na nich termostatów. 

Dla pomieszczeń, dla których przewidziano ogrzewanie / chłodzenie za pomocą systemów freonowych 

należy sprawdzić konieczność zastosowania systemu detekcji wycieku freonu zgodnie z normą PN-EN 

378-1:2017-03 lub równoważną i w przypadku, jeśli wymagane odpowiednie systemy odciągu freonu 

do urządzeń.  

Zastosowany czynnik chłodniczy w urządzeniach klimatyzacyjnych / chłodzących / wentylacyjnych / 

ogrzewczych obsługujących część administracyjno – biurową powinien posiadać współczynnik GWP nie 

większy niż 750. 

12.6  Instalacje chłodzące w części technicznej 

Jedną z najbardziej kluczowych instalacji w centrach przetwarzania danych jest instalacji klimatyzacji 

precyzyjnej zapewniająca chłodzenie komór serwerowych oraz pomieszczeń ruchu elektrycznego. 

Równie istotną kwestią jest chłodzenie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia 

odpowiedzialne za poprawną pracę centrum przetwarzania danych. 

Do obsługi części technicznej należy przewidzieć system wodny (o odpowiednim stężeniu glikolu 

etylenowego, nie dopuszcza się stosowania kabli grzewczych na rurociągach). Jako źródło chłodu 

należy przewidzieć agregaty wody lodowej z free-cooling’iem chłodzone powietrzem zlokalizowane na 

dachu budynku, na konstrukcji wsporczej. Każdy agregat wody lodowej wyposażony w pełny, fabryczny 

moduł pompowy, armaturę zabezpieczającą, zbiornik buforowy i opcję free-cooling. W zakresie 

agregatów wody lodowej Zamawiający oczekuje standardowych i fabrycznych rozwiązań producenta, 

nie dopuszcza się modyfikowania i doposażania urządzeń w elementy, które mają potwierdzić 

spełnienie wymagań. Temperatura wody lodowej zasilająca jednostki wewnętrzne nie może być niższa 

niż +17°C, tak aby zmaksymalizować działanie free-cooling’u. Każdy z agregatów powinien osiągnąć 

pełną moc chłodniczą w trybie free-cooling’u przy różnicy temperatur pomiędzy temperaturą 

zewnętrzną powietrza i temperaturą wody lodowej wychodzącej z agregatów nie większej niż 

10°C.Przy każdym z agregatów wody lodowej zlokalizować zbiornik buforowy pracujący w trybie 

ciągłym (chłodzenie ciągłe) z możliwością obejścia na instalacji wody lodowej z zaworami i siłownikami 

on-off. Zbiornik będzie zwymiarowany w taki sposób, aby w przypadku przełączania źródła zasilania 

lub awarii agregatu wody lodowej zapewnić ilość chłodu wytwarzanego przez agregat z pełną mocą 

chłodniczą w czasie 5 minut. 

Na dachu należy przewidzieć rozbudowywalną pętlę wody lodowej do której będą wpinane agregaty 

chłodnicze obsługujące część techniczną. Na dwie komory serwerowe, komorę serwerową informacji 

niejawnych uruchamiane w I fazie oraz inne pomieszczenia obsługiwane przez system wodny należy 

przewidzieć co najmniej 5 agregatów wody lodowej o równej mocy chłodniczej (4 pracujące + 1 

rezerwowy pracujący w układzie rotacja - redundancja). Układy stabilizacji ciśnienia, odgazowania  

i uzupełniania zlokalizować w ogrzewanych pomieszczeniach technicznych na dachu, wykonanych 

 w technologii lekkiej. 

Pętla hydrauliczna powinna być zwymiarowana na docelową moc chłodniczą całego układu.  

Poniżej pokazana jest idea rozbudowywalnej pętli lodowej.  
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Zastosowany czynnik chłodniczy w urządzeniach klimatyzacyjnych / chłodzących / wentylacyjnych / 

ogrzewczych obsługujących część techniczną powinien posiadać współczynnik GWP nie większy niż 

750. 

 

[Rys. 12.6.1. Schemat obrazujący instalacji ringu wody lodowej do obsługi części technicznej]
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[Rys. 12.6.2. Schemat instalacji wody lodowej dla I fazy do obsługi komór IT i pomieszczeń technicznych zasilanych z instalacji wody lodowej]
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12.6.1.1  Instalacja czynnika chłodzącego 

Należy przewidzieć rurociągi z rur stalowych czarnych, bez szwu, gatunek P235TR1, P235TR2 zgodnie 

z normą PN-EN 10216-1 lub równoważną. Dla średnic poniżej DN65 rurociągi łączone przez spawanie, 

od średnicy DN65 włącznie rurociągi łączone kołnierzowo. Nie dopuszcza się spawania kołnierzy do rur 

na terenie budowy, wszystkie odcinki rurociągów z kołnierzami powinny być przygotowane w zakładzie 

prefabrykacji i po sprawdzeniu wytrzymałości / poprawności wykonania spawów dostarczone  

na budowę. Rurociągi prowadzone na zewnątrz oprócz izolacji powietrznoszczelnej powinny być 

zabezpieczone dodatkowo płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.  

12.6.1.2  Instalacja skroplin 

Dla wszystkich urządzeń, które tego wymagają należy przewidzieć instalację odprowadzenia skroplin. 

Z urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach ruchu elektrycznego należy przewidzieć instalację 

skroplin wykonaną z HDPE, odpornego na wysoką temperaturę. Dla pozostałych urządzeń instalację 

skroplin należy wykonać z rur PP zgrzewanych. Nie dopuszcza się stosowania pompek skroplin, 

wszystkie skropliny muszą być odprowadzane grawitacyjnie.  

12.6.1.3 Wymagania dotyczące agregatów wody lodowej i szaf klimatyzacji precyzyjnej 

Wymagania dotyczące agregatów wody lodowej: 

• minimalny wydatek chłodniczy osiągalny przez pojedynczy agregat wody lodowej nie może być 
wyższy niż 15% jego projektowego wydatku chłodniczego. Agregat przy zredukowanym 
obciążeniu powinien pracować stabilnie niezależnie od warunków zewnętrznych  

• minimalny współczynnik EER powinien wynosić 3.0 przy obciążeniu projektowym wynoszącym 
100% i obliczeniowej temperaturze zewnętrznej, 

• minimalny współczynnik ESEER nie może być niższy niż 4.5  

• agregat wody lodowej powinien zapewniać utrzymanie nastaw temperaturowych w zakresie ± 
1.5K przy stabilnych warunkach obciążenia 

• wentylatory EC, 

• karta komunikacyjna, protokół otwarty, wpięcie sygnałów do BMS 

• sterownik z menu w języku polskim 

• podwójne zasilanie SZR, 

• Δt pomiędzy zasilaniem i powrotem wody lodowej powinna się zawierać w przedziale 6 ÷ 8K, 

• fast start, osiągniecie maksymalnej wydajności w 180 sek. przy przełączeniu zasilania na 
agregat prądotwórczy, 

• awaria pojedynczego wentylatora lub sprężarki nie może powodować wyłączenia agregatu 
wody lodowej, 

• styki bezpotencjałowe (nakaz pracy /potwierdzenie pracy / awaria), 

• zapewnienie ciągłego chłodzenia. 

Wymagania dotyczące szaf klimatyzacji precyzyjnej: 

• Maksymalna moc chłodząca jednej szafy 150kW, ilość szaf przypadająca na komorę serwerową 
N+1 powinna być liczbą parzystą, 
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• w pomieszczeniach z szafami RACK, Δt pomiędzy temperaturą nawiewu do zimnego korytarza 
(zabudowa kioskowa) i temperaturą powrotu na stronie ssącej szafy klimatyzacji precyzyjnej 
powinna się zawierać w przedziale 10 ÷ 12K, 

• w pozostałych pomieszczeniach, gdzie szafy klimatyzacji precyzyjnej nie nawiewają powietrza 
do wydzielonego zimnego korytarza, Δt pomiędzy temperaturą nawiewu i temperaturą 
powrotu po stronie ssącej szafy klimatyzacji precyzyjnej powinna się zawierać w przedziale 6 ÷ 
8K 

• Sterownik z menu w języku polskim, 

• wentylatory EC, 

• karta komunikacyjna, protokół otwarty 

• przepustnica z siłownikiem po stronie ssawnej szafy, 

• SZR dla szaf klimatyzacji precyzyjnej (z UPS) 

• Styki bezpotencjałowe (potwierdzenie pracy / awaria), 

• Podstawa pod szafę klimatyzacyjną, 

• Czujniki temperatury na nawiewie / powrocie, 

• Czujnik wilgotności na powrocie, 

• Czujnik różnicy ciśnień w podłodze podniesionej. 
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13. Stałe Urządzenia Gaśnicze – wymagania instalacyjne 

13.1 System gaszenia gazem 

Zakłada się wykonanie systemu gaszenia gazem 27-strefowym systemem inertnym IG-100 (100% azot) 

do następujących pomieszczeń: 

[Tab. 13.1.1. Lista pomieszczeń, w których zostanie wykonany system gaszenia gazem] 

Pozycja Funkcja pomieszczenia Powierzchnia 

jednostkowa 

[m2] 

 

Tolerancja 

+10/-3% 

Kubatura 

przestrzeni 

pod podłogą 

podniesioną 

[m3] 

Tolerancja 

+10/-3% 

Kubatura 

pomieszczenia 

[m3] 

 

Tolerancja 

+10/-3% 

     

1 UPS/LAN biurowy 35 52,5 157,5 

2 BMS, Bezpieczeństwa 60 90,0 270,0 

3 Komora Serwerowa 300 450,0 1350,0 

4 Komora Serwerowa 300 450,0 1350,0 

5 Komora Serwerowa 300 450,0 1350,0 

6 Komora Serwerowa 300 450,0 1350,0 

7 UPS i rozdzielnia NN 75 112,5 337,5 

8 UPS i rozdzielnia NN 75 112,5 337,5 

9 UPS i rozdzielnia NN 75 112,5 337,5 

10 UPS i rozdzielnia NN 75 112,5 337,5 

11 Komora serwerowa informacji niejawnych 65 97,5 292,5 

12 Komora serwerowa back-up 60 90,0 270,0 

12 LAN/WAN1 50 75,0 225,0 

13 LAN/WAN2 50 75,0 225,0 

14 Generator IT 50 75,0 225,0 

15 Generator IT 50 75,0 225,0 

16 Generator IT 50 75,0 225,0 

17 Generator IT 50 75,0 225,0 

18 Generator technologia 50 75,0 225,0 

19 Generator technologia 50 75,0 225,0 

20 Rozdzielnia NN 25 37,5 112,5 

21 Rozdzielnia NN 25 37,5 112,5 

22 Rozdzielnia NN 25 37,5 112,5 
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23 Rozdzielnia NN 25 37,5 112,5 

24 Baterie 45 67,5 202,5 

25 Pomieszczenie Baterii 45 67,5 202,5 

26 Pomieszczenie Baterii 45 67,5 202,5 

27 Pomieszczenie Baterii 45 67,5 202,5 

Razem 2400 3585 10900,0 

 

Zasadnicze elementy stałej instalacji gaśniczej gazowej konieczne do zabezpieczenia pomieszczeń: 

1. Zbiorniki o pojemności 80-140 litrów pod ciśnieniem 300 bar, 

2. Uchwyty do mocowania zbiorników, 

3. Zawory z manometrem, zaworem elektromagnetycznym i krańcowym wyłącznikiem 
ciśnieniowym, 

4. Reduktory stałociśnieniowe na butlach, redukujące ciśnienia do 60 bar, 

5. Zawory strefowe, oddzielny zawór dla każdej strefy objętej gaszeniem, 

6. Rurociąg dystrybucyjny zakończony dyszami dozującymi, 

7. Układ sterowania SUG z centralą automatycznego gaszenia, obejmujący m.in. detektory 
pożaru, ręczne ostrzegacze pożarowe i przyciski sterujące gaszeniem. 

Butle ze środkiem gaśniczym należy umieścić w pomieszczeniach SUG. Projekt instalacji gaszenia 

gazem należy wykonać w oparciu o oparciu o normę PN-EN 15004 lub równoważną, edycja aktualna 

na dzień publikacji zapytania.  

1. Instalacja gaśnicza oraz centrala sterująca gaszeniem powinna posiadać wymagane prawem 
dopuszczenia CNBOP. Środek gaśniczy powinien posiadać atest PZH, gwarantujący 
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,  

2. System gaśniczy należy wykonać jako instalację wielostrefową.  

3. System sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem należy połączyć z istniejącymi  
w budynku systemami SSP.  

4. System SSP budynku należy rozbudować i zaprogramować dla potrzeb komunikacji systemów 
gaszenia.  

5. System sterowania gaszeniem musi sterować wentylacją i klimatyzacją, klapami odciążającymi 
i elektrozamkami drzwi, Stężenia gaśnicze powinny być bezpieczne dla ludzi i nie przekraczać 
stężeń, w których wymagane jest wyłączenie systemu na czas wejścia do pomieszczenia  
tj. LOAEL, gaszenie oparte o mieszaninę gazów obojętnych. 

6. W zakresie zamówienia Wykonawca zapewni minimum jednokrotną dostawę butli zastępczych  
do systemu po wyzwoleniu gazu w przeciągu 24h od chwili zgłoszenia. Próbne wyzwolenie gazu 
w pomieszczeniu, zgodne z projektowanymi parametrami, powinno być wkalkulowane w cenę 
systemu,  

7. Ze względu na ryzyko uszkodzenia dysków typu SATA podczas uruchomienia systemu gaszenia 
gazem w komorach serwerowych należy przewidzieć w tych pomieszczeniach przed dyszami 
tłumiki. 

Stałe urządzenie gaśnicze gazowe powinno być projektowane w taki sposób, aby stężenia gazu 

gaśniczego zostało osiągnięte i utrzymane przez okres co najmniej 10 minut. Zbyt szybki spadek 
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stężenia poniżej dopuszczalnej wartości może spowodować powstanie wtórnego pożaru szczególnie,  

gdy zabezpieczane są materiały stałe oraz urządzenia pozostające pod napięciem. Zgodnie z normą PN-

EN 15004 lub równoważną stężenie gazu gaśniczego powinno utrzymywać się powyżej stężenia 

gaszącego dla danej grupy materiałów przez okres co najmniej 10 minut od zakończenia wyładowania. 

Nie dopuszcza się stężeń gaśniczych poniżej wartości podanych w normie PN-EN 15004 lub 

równoważnej. Czas utrzymywania stężenia powyżej najniższej dopuszczalnej wartości nazywany jest 

czasem retencji. Z uwagi na naturalne nieszczelności występujące w każdym pomieszczeniu (strefie 

gaszenia), przez które wypływa gaz gaśniczy. W celu praktycznego sprawdzenia skuteczności działania 

stałego urządzenia gaśniczego gazowego należy sprawdzić jaki jest czas retencji na podstawie badania 

szczelności pomieszczenia Jeżeli badanie szczelności w oparciu o normę PN-EN 15004 lub NFPA 2001 

lub równoważne potwierdzi, że czas retencji jest krótszy niż 10 minut wówczas należy doszczelnić 

strefę gaszenia lokalizując i eliminując nieszczelności. Badanie szczelności strefy gaszenia wykonywane 

jest metodą wentylatorów drzwiowych najczęściej podczas testów odbiorczych instalacji gaśniczej. O 

długości czasu retencji oprócz szczelności pomieszczenia decyduje również ruch gazów w 

pomieszczeniu po wyładowaniu. Jeżeli zastosowana w strefie gaszenia wentylacja pracuje w obiegu 

zamkniętym tj. bez pobierania powietrza z zewnątrz to nie ma potrzeby wyłączania jej podczas 

gaszenia, gdyż jej działanie wymusza ruch gazów w pomieszczeniu. Materiały zaprojektowane do 

systemów gaszenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające stosowanie ich w budownictwie 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz.U. z 

2004r. Nr 92 poz. 881). Wykonawca jest zobowiązany przedstawić je Zamawiającemu przed 

wbudowaniem materiałów. 

13.2 Warunki wykonania Stałych Urządzeń Gaśniczych 

System gaszenia gazem należy zaprojektować we wszystkich pomieszczeniach, gdzie jest wymagane 
gaszenie jak np. serwerownie, baterie. 

Funkcje systemu sterowania SUG: 

• Aktywacja systemu gaszenia gazem poprzez system przeciwpożarowy: czujki dymu – zasysające;  

• Eliminacja fałszywych alarmów poprzez zastosowanie współzależności dwuliniowej (linie 
dozorowe otwarte) lub współzależności dwustrefowej (linie dozorowe pętlowe, strefy oddzielone 
za pomocą izolatorów zwarć);  

• Możliwość uruchomienia i blokowania procedury EWAKUACJA za pomocą przycisków START i STOP 
umieszczonych na zewnątrz i w strefie gaszenia (przy każdym wejściu) oraz w samej centrali 
sterującej gaszeniem;  

• Uruchamianie urządzeń hermetyzujących strefę gaszenia (zamknięcie klap ppoż. W kanałach 
wentylacyjnych, wyłączenie wentylacji, etc.);  

• Kontrola szczelności zbiorników ze środkiem gaśniczym za pomocą odpowiednich czujników 
ciśnienia;  

• Kontrola linii sterującej (zwarcie, przerwa, doziemienie) w szerokich zakresach zmian rezystancji 
wyzwalaczy (spłonkowe, elektromagnetyczne itp.);  

• Kontrola linii sterujących sygnalizatorami akustycznymi, optycznymi z opisem ostrzegawczym 
(zwarcie, przerwa, doziemienie);  

• Możliwość ustawienia czasu opóźnienia wyzwolenia środka gaśniczego; 
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• Uruchamianie zaworu urządzenia gaśniczego za pomocą wyzwalaczy ręcznego i elektrycznego, co 
powoduje podanie środka gaśniczego do strefy gaszenia;  

• Zwolnienie elektrozaczepów w systemie kontroli dostępu na drzwiach strefy gaszenia. 

• Sposoby zabezpieczania przeciwpożarowego instalacji użytkowych:  

• Przepusty instalacyjne przez elementy budowlane w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 
60/120 zabezpieczyć w tej samej klasie ogniowej;  

• Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez ściany lub stropy oddzieleń przeciwpożarowych 
wyposażone powinny być w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej ściany (stropu) z 
zachowaniem kryterium szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności EIS;  

• W strefach pożarowych, w których jest wymagany system sygnalizacji pożarowej przeciwpożarowe 
klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego 
wyzwalacza termicznego;  

• Odcinki kanałów wentylacyjnych od przeciwpożarowej klapy odcinającej do przegrody oddzielenie 
przeciwpożarowego należy prowadzić w obudowie o odporności ogniowej EIS 120;  

• Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 
zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi 
ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej lub przekazu 
sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia;  

• Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, 
z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna być 
wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej normie dotyczącej badania odporności 
ogniowej;  

• Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej 
powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z 
wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez 
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających;  

• Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o którym 
mowa powyżej, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału 
spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia;  

• Przejścia przez ściany i stropy należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI przegród 
oddzielenia przeciwpożarowego;  

• Wszystkie przewody zasilania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych realizowane będą 
przewodem PH 90 zapewniającym ciągłość dostaw prądu, lub trasy tych przewodów zostaną 
obudowane w systemie zapewniającym odporność ogniową EI 120 sprzed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu (PWP);  

• Wykonane przepusty instalacyjne powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową z czytelnymi 
parametrami, zastosowany środek powinien mieć aktualną na dzień odbioru aprobatę lub ocenę 
techniczną;  

• Przepusty instalacyjne powinny być oznaczone na rzutach obiektu w dokumentacji 
powykonawczej. 
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14. Wymagania formalno-prawne i organizacyjne 

14.1 Wymagania minimalne w zakresie gwarancji 

 Zakres obowiązków w okresie gwarancji 

W zakres obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji wchodzi w szczególności: 

• Wykonywanie napraw – w przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, 

• Wykonywanie konserwacji i przeglądów, 

• Utrzymywanie i aktualizacja książek eksploatacji. 

Gwarancja obejmuje wszelkie wady i wszelkie usterki oraz wszelkie braki przedmiotu Kontraktu, w 

szczególności wszelkie wady, wszelkie usterki i braki Urządzeń dostarczonych i zamontowanych w 

ramach realizacji Przedmiotu Kontraktu wraz z wadami i wszelkimi usterkami i brakami w montażu 

technologicznym oraz z roboty w rozumieniu Klauzuli 1.1.5.8 Warunków Ogólnych Kontraktu, w tym 

Dokumenty Wykonawcy w rozumieniu Klauzuli 1.1.6.1 Warunków Szczególnych Kontraktu. W celu 

uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Gwarancją objęte są wszystkie urządzenia, roboty, prace i 

rzeczy zrealizowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Kontraktu. 

W przypadku, konieczności trzeciej z kolei naprawy urządzenia lub podzespołu lub gdy usunięcie 

awarii/usterki jest niemożliwe zgodnie z punktem 14.1.4.2, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany 

urządzenia lub podzespołu na nowe / nowy. Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Urządzenie to musi być o standardzie i parametrach nie gorszym niż 

urządzenie, które podlega wymianie. Urządzenie ma zapewniać bezkonfliktową pracę z pozostałymi 

urządzeniami Zamawiającego. Wykonawca dokona również konfiguracji i uruchomienia urządzenia w 

celu przywrócenia stanu sprzed wystąpienia awarii/usterki. 

 Oświadczenia  

Niniejszym oświadcza się, że: 

1. W niniejszej Karcie Gwarancyjnej mają odpowiednio zastosowanie Definicje zawarte w 

Kontrakcie. 

2. Przepływ informacji pomiędzy Stronami podczas obowiązywania niniejszej gwarancji jakości 

na Roboty następuje na zasadach określonych w Klauzuli 1.3 Kontraktu. 

 Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Urządzenia dostarczone na mocy Kontraktu są fabrycznie nowe, nieużywane i spełniają 

parametry określone w PFU i dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że 

Urządzenia dostarczone na podstawie Kontraktu są wolne od wad prawnych oraz od wad 

fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania, lub zaniechania 

Wykonawcy oraz Urządzenia zostały dostarczone zgodnie z Kontraktem, Prawem, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Dysponuje podstawami formalno – prawnymi oraz warunkami finansowymi, organizacyjnymi 

i technicznymi niezbędnymi do należytego wypełnienia warunków Gwarancji w całym jej 

okresie. 

3. Zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek Urządzeń oraz 

wad i wszelkich usterek w montażu technologicznym, ujawnionych w okresie obowiązywania 
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Gwarancji, zgłoszonych mu przez Zamawiającego / Inżyniera na zasadach określonych w 

niniejszej Kontrakcie i/lub Karcie Gwarancyjnej.  Przez wadę strony rozumieją w szczególności 

każdą niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego obiektu, która w 

szczególności: utrudnia zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego konserwację, 

lub obniża jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą 

obiektów budowlanych, nie dająca się wyeliminować przy pomocy aktualnie stosowanej 

techniki budowlanej, także stwierdzony brak właściwości obiektu, o której Wykonawca 

zapewnił Zamawiającego. 

4. Wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji Wykonawca realizuje w ramach 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

5. Przedmiot Kontraktu, a w szczególności Roboty, w tym Dokumenty Wykonawcy zostały 

wykonane zgodnie z Kontraktem, Prawem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

6. Zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek i wszelkich 

braków Robót, w tym Dokumentów Wykonawcy ujawnionych w okresie obowiązywania 

Gwarancji, zgłoszonych mu przez Zamawiającego / Inżyniera na zasadach określonych w 

niniejszej Kontrakcie i/lub Karcie Gwarancyjnej.  Przez wadę rozumie się w szczególności 

również niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów. 

7. Wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji Wykonawca realizuje w ramach 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

8. W przypadku konieczności uzyskania licencji, Wykonawcę obowiązują zasady jak dla realizacji 

przedmiotu zamówienia poza okresem gwarancji. 

 

 Obowiązki Stron 

14.1.4.1 Konserwacje: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji, serwisu Systemu zgodnie z wymaganiami 

określonymi w polskich normach, DTR, urządzeń, warunkach gwarancyjnych urządzeń w 

oparciu o wymagania zawarte w przygotowanych zestawieniach w dokumentacji 

powykonawczej dla poszczególnych urządzeń/systemów 

2) Zamawiający wymaga w okresie gwarancji: 

a. Wymiany filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych – co min. 4 miesiące, 

b. Wymiany filtrów oleju w agregatach prądotwórczych – co min. 12 miesięcy lub co 500 

motogodzin. Jeżeli przyczyna pracy agregatów przekraczająca 500 mth / rok leży po 

stronie Wykonawcy, koszt wymiany filtrów w liczbie nieprzekraczającej 1/rocznie na 1 

agregat jest po stronie Wykonawcy, w przeciwnym razie – po stronie Zamawiającego.  

c. Wymiany filtrów we wszystkich pozostałych urządzeniach, w których występują filtry 

– co min. 6 miesięcy, 

d. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby podczas przeglądu – wymiany wszelkich 

elementów urządzeń ulegających zużyciu, gdy ich stan techniczny lub zabrudzenie 

doprowadzi do braku zgodności z poprawnymi warunkami pracy określonymi w 
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polskich normach, DTR, urządzeń, warunkach gwarancyjnych urządzeń w oparciu o 

wymagania zawarte w przygotowanych zestawieniach w dokumentacji 

powykonawczej dla poszczególnych urządzeń/systemów. W przypadku, gdy przyczyna 

zużycia lub odchylenia od normy elementu wymagającego wymiany leży po stronie 

Wykonawcy – Wykonawca dokona wymiany na własny koszt. W pozostałych 

przypadkach, wymiana elementu wykraczająca ponad liczbę wymian wynikającą z p. 1 

i 2 a,b,c powyżej odbędzie się na koszt Zamawiającego. 

3) Wykonawca wskaże harmonogram przeglądów serwisowych – harmonogram będzie 

dołączony do Dokumentacji Powykonawczej. 

4) Wykonawca zapewnia wszystkie potrzebne do przeprowadzenie przeglądów i serwisu 

części zamienne, podzespoły, materiały eksploatacyjne i materiały dodatkowe oraz inne 

niezbędne elementy.  Materiały użyte w ramach przeglądów i serwisu musza być 

fabrycznie nowe i odpowiadające parametrom zainstalowanym pierwotnie. Wykonawca 

na własny koszt zutylizuje zużyte części zamienne, materiały eksploatacyjne i materiały 

dodatkowe oraz inne elementy 

5) Wykonawca zapewni wymianę mediów (woda, woda lodowa, gazy, freon) w przypadku 

konieczności technologicznego zrzutu z instalacji 

6) Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu 

Kontraktu. 

7) Wykonawca w terminie do 21 dni przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych 

powiadomi o terminie prac oraz przekaże listę osób wykonujących te czynności drogą 

elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres email, 

8) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres 

…………..@mf.gov.pl imię i nazwisko osoby wykonującej usługę w celu przygotowania 

dokumentów umożliwiających wstęp na teren Zamawiającego oraz nr rejestracyjny 

pojazdu.  

9) Zamawiający wymaga, aby przeglądem i konserwacją zostały objęte urządzenia które 

zostały zastąpione/wymienione w ramach realizacji Kontraktu. 

Wykonawca wykona backup (kopię zapasową) stacji roboczych, programów, ustawień, grafik, oraz 

zapisów pamięci ze sterowników 2 razy do roku w trakcie każdego przeglądu okresowego lub przed 

przystąpieniem do zmian / naprawy w systemach BMS, SKD, SSWiN, CCTV. Kopia bezpieczeństwa musi 

obejmować okres od dnia wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa do momentu wykonania 

następnej kopii.  
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14.1.4.2 Naprawy Systemu: 

1) Za „awarię” przyjmuje się wszystkie wady, usterki i awarie stwierdzone i zgłoszone przez 

Zamawiającego w okresie gwarancji lub stwierdzone przez Wykonawcę w trakcie 

przeglądów . 

2) Naprawy urządzeń lub podzespołów następują: 

a) na podstawie przesłanego zgłoszenia awarii, którego wzór stanowi Załącznik nr 12j do 

PFU wysłanego na adres wskazany przez Wykonawcę …………………….@............. 

b) w wyniku planowanego przeglądu Systemu. 

3) Osobami upoważnionymi do zgłoszenia awarii, podpisania protokołu wykonania naprawy 

i odbioru naprawy są pracownicy Zamawiającego, których lista zostanie przekazana 

Wykonawcy w terminie do 7 dni po podpisaniu Świadectwa Przejęcia.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie do 30 

minut od momentu przesłania zgłoszenia. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie i naprawę w terminie liczonym od 

momentu wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia, wynoszącym: 

 Systemy Czas reakcji Czas naprawy 

1 Systemy krytyczne: 

• Klimatyzacja precyzyjna, 

• System UPS, 

• Agregaty prądotwórcze1 

4 godziny, 3 godziny 

lub 2 godziny1 

12 godzin 

2 • Instalacje 
elektroenergetyczne, w 
tym stacje ładowania i 
instalacja paneli 
fotowoltaicznych 

• Instalacje niskoprądowe, 
w tym BMS, SMS, CCTV, 
system barier 

• Systemy 
przeciwpożarowe, w tym 
system SUG, instalacja 
wczesnej detekcji dymu, 
SAP, gaszenie gazem 

• Instalacja wentylacji 

12 godziny  24 godziny 

3 • Dach, szczelność budynku 

• Oświetlenie 

• Okablowanie LAN 

• Instalacje wodno-
kanalizacyjne 

24 godziny 48 godzin 

4 • Elementy konstrukcyjno-
budowlane, w tym 
konstrukcje stalowe 

48 godzin  96 godzin 

1 – czas reakcji dla awarii systemu klimatyzacji precyzyjnej, UPS i agregatów prądotwórczych jest 
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deklarowany przez Wykonawcę w Ofercie i może wynosić 4 godziny, 3 godziny lub 2 godziny 

6) w czasie reakcji, o którym mowa w pkt 4) Wykonawca zobowiązany jest skonsultować 

awarię z Zamawiającym, przyjechać i rozpoznać zakres, podjąć kroki w celu naprawy 

7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy w terminach wskazanych w 

kolumnie „czas naprawy”. 

8) w przypadku braku możliwości naprawy w terminach określonych powyżej, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w czasie 

reakcji wskazując uzasadnienie. Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę czasu 

naprawy, przy czym maksymalny czas to 14 dni, z zastrzeżeniem obowiązku zastosowania 

przez Wykonawcę rozwiązania zastępczego. 

9) w ramach dokonanej naprawy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przy 

udziale Zamawiającego badań i/lub testów potwierdzających przewrócenie stanu 

pierwotnego.   

10) po wykonaniu naprawy Wykonawca zgłasza jej realizację poprzez przedstawienie 

protokołu wykonania naprawy. Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego 

protokołu wykonania naprawy potwierdza czas jej realizacji.   

11) podstawą do uznania naprawy za właściwie wykonaną jest podpisany bez zastrzeżeń, 

przez obie Strony protokół odbioru naprawy. Podstawą do podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru naprawy jest podpisany protokół wykonania naprawy.  

Protokół konserwacji / wykonania naprawy i protokół odbioru naprawy stanowią 

Załączniki nr 12j do PFU 

12) w przypadku niedotrzymania terminu naprawy, Zamawiający może powierzyć innemu 

profesjonalnemu podmiotowi zakres naprawy, na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do 

gwarancji 

13) zlecenie naprawy innej firmie, odbędzie się po wezwaniu Wykonawcy do wykonania 

naprawy w ciągu 2 godzin od przekroczenia czasu naprawy, w przypadku braku podjęcia 

działania w określonym czasie powyżej przez Wykonawcę, naprawa zostanie zlecona innej 

firmie. 

14.1.4.3 Personel Wykonawcy 

Wykonawca zapewni, że do realizacji obowiązków w okresie gwarancji będą skierowane osoby, które 

łącznie spełnią następujące wymagania oraz posiadają wymagane posiadane świadectwa i certyfikaty: 

1. legitymują się certyfikatem do czynności konserwacyjnych urządzeń niskoprądowych Delta 

poziom I oraz Delta poziom II lub równoważne * 

2. posiadają świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 41 poz. 1189 z póź. zm.) do wykonywania 

czynności eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, 
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przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu powyżej  1kV, lub wydane przez 

inne kraje Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z 

dnia 20 listopada 2013 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz Ustawy z 18 stycznia 

2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej 

3. legitymują się certyfikatem do czynności konserwacyjnych dla Systemów zaprojektowanych i 

zainstalowanych przez Wykonawcę  

4. posiadają certyfikat f gazy I kategorii wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. ( Dz.U. 2017 poz. 2402) w sprawie egzaminowania i 

certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji 

kontrolowanych 

5. osoby skierowane do realizacji zamówienia, w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami 

prawa, muszą być wpisane na listę wykwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego, prowadzoną zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie 

osób i mienia. 

6.Wykonawca lub podwykonawca musi posiadać koncesję do wykonywania działalności w 

zakresie zabezpieczenia technicznego eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemów 

alarmowych w obiektach wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, wydaną na podstawie 

Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia. 

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, wydane 

przez inne kraje Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz Ustawy 

z 18 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie wskazane osoby muszą 

posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym. Jeżeli któraś z 

wymienionych osób nie posiada obywatelstwa polskiego, musi legitymować się certyfikatem 

znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydanym przez Państwową Komisję do spraw 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W przypadku osób niespełniających 

ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego tłumaczenia. 

7. Zamawiający nie wskazuje liczby osób, którymi musi dysponować Wykonawca w obszarze 

opisanym wyżej. Oznacza to, że powyższe wymagania mogą być spełnione przez kilka osób, z 

których każda posiada wymagane uprawnienia w węższym zakresie, a wszystkie razem posiadają 

pełny zakres uprawnień, lub przez jedną osobę posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku uprawnień i funkcji przez jedną osobą, przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań dla poszczególnych uprawnień i funkcji. 

* Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu 

wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako: 

a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat 
(konfiguracja urządzeń, administracja urządzeniami, rozwiązywanie problemów 
eksploatacyjnych etc.) 

b) analogiczny stopień poziomu kompetencji, 
c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego 

certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie 
projektów w danej roli etc.), 

d) analogiczny okres i zakres szkolenia, jeśli uzyskanie certyfikatu uzależnione jest od 
odbycia szkolenia, 

e) potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia 
egzaminu, 
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Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od 

Wykonawcy. 

14.1.4.4 Wymagania ogólne:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji sprzętu/podzespołów podlegającego 

wymianie w terminie 5 dni od zakończenia konserwacji/naprawy.  

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

utylizację.  

3. Wykonawca zobowiązany jest raz w roku, w I kwartale, zapewnić instruktaż stanowiskowy 

personelu Zamawiającego (max. do 15 osób z infrastruktury oraz 10 osób z zakresu ppoż.)  z 

zakresu obsługi elementów Systemu, wymienionych w tabelach. Instruktaż stanowiskowy musi 

odbyć się w siedzibie Zamawiającego w Radomiu. Przewidywany przez Zamawiającego wymiar 

godzinowy czasu szkolenia to łącznie 16 godzin rocznie w podziale na maksymalnie 4 grupy. 

Wykonanie instruktażu zostanie potwierdzone na Protokole konserwacji/naprawy.  

4. W przypadku awarii płyt głównych oraz dysków twardych (wszystkich nośników danych) w 

systemach uszkodzone elementy nie podlegają naprawie, a jedynie wymianie, przy czym 

uszkodzone elementy muszą pozostać w siedzibie Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma obowiązek założenia dla każdego pomieszczenia książki eksploatacji 

zawierającej informacje wymagane dla pomieszczeń i urządzeń, zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych Dz.U. 2019 poz. 1830, nie później niż do momentu przekazania 

do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

6. Książka eksploatacji musi: 

1) być w formacie A4,  

2) zawierać minimum 50 stron,  

3) być zabezpieczoną przed utratą stron, poprzez przeszycie  

4) książka w danym pomieszczeniu będzie zawierała informacje o wszystkich urządzeniach z 

danego pomieszczenia  

5) układ książki - w poziomie 

7. Wykonawca ma obowiązek w książce eksploatacji dla każdego pomieszczenia umieścić 

informacje: 

1) nazwa, oznaczenia pomieszczenia,  

2) nazwy i modele urządzeń 

3) ilość urządzeń 

4) data wpisu czynności (konserwacji, naprawy) 

5) wpis wskazujący na identyfikacje uprawnień osób wykonujących czynności dla których 
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istnieje prawny obowiązek posiadania uprawnień/sep 

6) zakres wykonywanych czynności 

7) podpis wykonawcy/serwisanta 

8) uwagi 

8. Wykonawca ma obowiązek bieżącej aktualizacji książek eksploatacji tj. dokonywania wpisów 

w zakresie wykonanych konserwacji i napraw niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 10 

dni od daty wykonania czynności konserwacyjnych lub napraw.  

9. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania Zamówienia taką liczbę osób, jaka jest 

niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

odpowiednio do wskazanego zakresu, w szczególności wskazanego w wykazie osób. 

10. Zamawiający informuje, iż dostęp do pomieszczeń jak i do budynku, w którym znajdują się 

urządzenia jest ograniczony. Prace konserwacyjne i naprawy wykonywane są w asyście 

pracowników Zamawiającego, zaś od pracowników Wykonawcy oczekuje się posiadania w 

trakcie konserwacji lub naprawy dokumentu tożsamości. Zamawiający wymaga, aby lista 

pracowników była przez Wykonawcę aktualizowana w przypadku zmian, w szczególności 

wymaga się, aby wszelkie zmiany zgłaszane były Zamawiającemu z wyprzedzeniem co najmniej 

14 dniowym w stosunku do terminu wykonywania prac. 

11. Wymiana lub naprawa urządzenia nie wpływa na częstotliwość jego przeglądów, 

12. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac konserwacyjnych 

i realizacji napraw. Wówczas Wykonawca ma obowiązek przywrócić do prawidłowego 

pierwotnego stanu uszkodzone elementy lub urządzenia.  

13. Koszty zabezpieczenia, przygotowania i uprzątnięcia miejsca prac, transportu i utylizacji 

wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania zamówienia ponosi Wykonawca. 

 Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem awarii lub braków, 

wynikłe z wykonywania przez niego zobowiązań zawartych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej i/lub 

Kontrakcie. 

 Inne warunki Gwarancji  

1. Nie podlegają gwarancji wady lub awarie lub braki powstałe na skutek: 

• Zdarzenia Nadzwyczajnego – zgodnie z Klauzulą 18 Warunków Ogólnych Kontraktu; 

• szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady, przy czym za zwłokę uznaje się 

opóźnienie w dokonaniu zgłoszenia wady wywołane przyczynami leżącymi po stronie 

Zamawiającego, wynikającymi z niedochowania należytej staranności przez 

Zamawiającego 

2. Okres gwarancji danego elementu objętego daną naprawą zostaje przedłużony o okres 

wyłączenia go z eksploatacji, w tym o okres jego naprawy, przy czym przedłużony okres 
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gwarancji jakości na ten element po usunięciu jego wady lub usterki nie może być krótszy niż 

1 rok od daty usunięcia wady lub usterki. 

3. Okres gwarancji danego elementu przedmiotu Kontraktu biegnie od nowa w przypadku 

wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad lub usterek lub braków, a także w 

przypadku dokonania istotnych napraw tego elementu. 

4. Czas trwania gwarancji na wszelkie wady lub wszelkie usterki lub wszelkie braki, licząc od 

daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia 

się lub wykrycia wady lub usterki lub braku, nie określa natomiast okresu trwałości obiektu i 

jego elementów. 

5. Czas trwania Gwarancji wskutek uprawnień z ust 2 lub ust 3, wyżej może być przedłużony nie 

więcej niż o 2 lata. 

 

 Adresy do korespondencji między Stronami 

Ustala się następujące adresy i dane dla korespondencji między Stronami: 

a)  .......................................................................................................... 

Poczta elektroniczna…………………………………………………… 

b) . …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… ………………………. 

Poczta elektroniczna……………………………………………………. 

Ww. dane Wykonawcy są właściwe w celu przekazywania mu informacji dotyczących zasad realizacji 

Gwarancji i udzielonej na przedmiot Kontraktu, w tym w szczególności o wszelkich zgłoszeniach 

związanych z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z tytułu Gwarancji.  

Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę tego samego dnia w formie elektronicznej na 

adres Zamawiającego wskazany powyżej. Brak potwierdzenia otrzymania zgłoszenia może zostać 

potraktowany jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Kontraktu lub niniejszej 

Gwarancji, co może powodować uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kary umownej.  Brak 

potwierdzenia otrzymania zgłoszenia nie wstrzymuje biegu terminu na przystąpienie do usunięcia / 

usunięcie wady. 

14.2 Procedury 

 Projektowanie 

14.2.1.1 Etapy opracowywania dokumentacji projektowej 

1. Etap 1: 

a. Projekt Koncepcyjny (skrót: PK); 

b. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (skrót: KIP); 

2. Etap 2: 

a. Etap 2a – Projekt Budowlany (skrót: PB); 

b. Etap 2b – Projekt Aranżacji Wnętrz (skrót: PB-AW); 

3. Etap 3 – Ostateczna Decyzja o Pozwoleniu na Budowę (skrót: PnB); 
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4. Etap 4: 

a. Etap 4a – Projekt Wykonawczy (skrót: PW); 

b. Etap 4b – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (skrót: 
STWiORB); 

c. Etap 4c – Przedmiar robót (skrót: PR); 

5. Etap 5 – Program testów funkcjonalnych odbiorowych. 

 

Systematyka dokumentacji projektowej jest opisana w rozdziałach PFU 3.2. do 3.7 

14.2.1.2 Procedury kontroli, weryfikacji i zatwierdzania etapu projektowania 

14.2.1.2.1 Kontrola 
Kontrola procesu opracowywania dokumentacji projektowej będzie prowadzona w oparciu o: 

• koordynacje projektowe, 

• warsztaty branżowe 

Wykonawca zapewni udział branżowych Projektantów w co najmniej 2 warsztatach branżowych 

odpowiednio przed wydaniem PK, PB, PB-AW, w co najmniej 3 spotkaniach branżowych przed 

wydaniem PW oraz po co najmniej 1 spotkaniu branżowym przed wydaniem STWiORB, przedmiarów i 

Programu testów. Ponadto, w okresie od podpisania Kontraktu do zatwierdzenia wszystkich etapów 

dokumentacji projektowej, Wykonawca zapewni obecność Projektantów na koordynacjach 

projektowych – co najmniej 1 raz w tygodniu. Przed koordynacjami i warsztatami Wykonawca odniesie 

się do uwag Zamawiającego i Inżyniera z poprzednich spotkań oraz przekaże agendę i materiał do 

omówienia na spotkaniu. 

Przed wydaniem PB, PB-AW, PW, STWiORB, PR, Program testów – Wykonawca przekaże robocze 

wersje dokumentacji 30 dni przed terminem określonym w p. 14.2.1.3. Zamawiający przekaże uwagi 

do dokumentacji w terminie 7 dni od otrzymania roboczego wydania. 

14.2.1.2.2 Weryfikacja 
Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji poszczególnych etapów projektowania w terminie 10 

dni od otrzymania dokumentacji. Produktem weryfikacji będzie zbiorcza tabela z kompletem uwag do 

dokumentacji. Wykonawca przedstawi rewizję dokumentacji wraz z odniesieniem się do uwag 

wymienionych w tabeli w terminie 7 dni. Zamawiający w terminie kolejnych 7 dni zweryfikuje rewizję 

dokumentacji i przekaże tabelę uwag z oznaczonymi statusami: „otwarta” lub „zamknięta”. Proces jw. 

trwa do momentu, w którym wszystkie uwagi do danego etapu dokumentacji projektowej mają status 

„zamknięta”. 

14.2.1.2.3 Zatwierdzenie 
Po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu druk ZD – 

Zatwierdzenie dokumentacji – wzór stanowi Załącznik nr 12a do PFU. Zatwierdzona dokumentacja jest 

przekazywana Zamawiającemu zgodnie z rozdziałem 3.3 PFU. 

Przy wydaniu rewizji dokumentacji projektowej, Wykonawca po uzgodnieniu dokumentacji z 

Inżynierem przekaże druk ZD wraz z listą dokumentacji podlegającej rewizji. 

Do wniosku ZD należy każdorazowo dołączyć kartę uzgodnienia międzybranżowego, podpisaną przez 

Projektantów wszystkich branż. 
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14.2.1.3 Terminy 

1. Terminy złożenia do zatwierdzenia poszczególnych etapów dokumentacji projektowej przez 
Wykonawcę określa Subklauzula 8.2. Kontraktu. 

2. Ponadto, określa się termin uzyskania Ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę na 185 dni 
od podpisania Kontraktu. 

 Przekazanie placu budowy - PPB 

Plac budowy zostanie przekazany protokolarnie Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego przy 

udziale Inżyniera w terminie do 10 dni od podpisania Kontraktu. Protokół przekazania placu budowy 

(PPB) będzie zawierał: 

1. Plan przekazanego terenu wraz z informacją o numerze działki, 

2. Dokumentację fotograficzną placu budowy w dniu przekazania, 

3. Informację o przekazanych kluczach / dostępie do terenu, 

4. Informację o zapewnieniu dostępu na plac budowy przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu, 

5. Informację o zapewnieniu ogrodzenia i ochrony placu budowy przez Generalnego Wykonawcę, 

6. Wskazanie przyłączy mediów / spisanie liczników, 

7. Inne ustalenia lub uwagi stron. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. Plan BiOZ zostanie opracowany zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

Wzór PPB – Protokołu Przekazania Placu Budowy – stanowi Załącznik 12b do PFU. 

 Zatwierdzenie technologii robót – ZTR 

Generalny Wykonawca dla zakresów wymienionych poniżej przedstawi do zatwierdzenia 
proponowaną technologię danego zakresu robót uwzględniającą plan zapewnienia jakości danego 
rodzaju robót. GW przedstawi wniosek ZTR – Zatwierdzenie Technologii Robót – w terminie najpóźniej 
14 dni przed planowanym rozpoczęciem danego zakresu robót. Wymagane jest nadanie przez 
Inżyniera statusu A lub B danemu wnioskowi ZTR przed przystąpieniem przez Wykonawcę do robót 
objętych ZTR.  

Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiedź na wniosek w najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku. Wynikiem weryfikacji wniosku ZTR przez IK jest nadanie jednego z 3 statusów: 

• A – bez uwag – technologia została przyjęta bez zastrzeżeń i może zostać zastosowana na 
budowie; 

• B – przyjęto z uwagami – technologia została przyjęta i może zostać zastosowana na budowie 
przy uwzględnieniu uwag zgłoszonych w ZTR, wniosek wymaga ponownego przedłożenia do 
akceptacji (rewizja z uzupełnieniami); 

• C – nie przyjęto – technologia zostaje odrzucona, do czasu zaakceptowania technologii nie 
wolno prowadzić robót wymagających jej zastosowania. 

Druk ZTR – Zatwierdzenie Technologii Robót stanowi Załącznik nr 12c do PFU. 

Wykonawca przedstawi wnioski ZTR dla poniższych zakresów robót – oddzielne opracowania dla 

poszczególnych zakresów: 
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1. Roboty ogólnobudowlane i zagospodarowanie terenu: 
a. Roboty ziemne 
b. Zieleń 
c. Drogi, chodniki, powierzchnie utwardzone 
d. Instalacja fotowoltaiczna 
e. Stacje ładowania pojazdów 
f. Konstrukcja żelbetowa 
g. Konstrukcja stalowa 
h. Dach 
i. Elewacje 
j. Roboty wykończeniowe 

2. Instalacje sanitarne: 
a. Instalacje wodno-kanalizacyjne 
b. Instalacje wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania 
c. Instalacja klimatyzacji precyzyjnej wraz z elementami związanymi 
d. Instalacja wentylacji przewietrzającej i dekompresji w trakcie gaszenia gazem 
e. Instalacja wody technologicznej zasilająca klimatyzację precyzyjną 
f. Instalacja paliwowa 
g. Stałe urządzenia gaśnicze SUG 
h. Instalacje sanitarne – pozostałe zakresy robót niewymienione powyżej 

3. Instalacje elektryczne: 
a. Stacje transformatorowe Sn/nn 
b. Instalacja rozdziału i dystrybucji energii 
c. Instalacja zasilania głównych odbiorów siły i technologii 
d. System zasilania gwarantowanego – UPS 
e. System rezerwowego źródła zasilania – agregaty prądotwórcze 
f. Instalacje elektryczne – pozostałe zakresy robót niewymienione powyżej 

4. Instalacje teletechniczne i niskoprądowe: 
a. Okablowanie strukturalne 
b. Instalacje przeciwpożarowe 
c. BMS 
d. Systemy bezpieczeństwa 
e. Szafy Rack 
f. Integracja instalacji domofonowej 
g. Integracja systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
h. Instalacje teletechniczne i niskoprądowe – pozostałe zakresy robót niewymienione 

powyżej  

W ramach opracowań dla wyżej wymienionych zakresów robót, Wykonawca uwzględni przynajmniej 

poniższe informacje: 

1. Zakres robót objętych ZTR 
2. Odwołanie do PFU i Dokumentacji Projektowej, norm i przepisów prawa 
3. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 

elementów robót 
4. Wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5. Wykaz maszyn i urządzeń do wykonywania robót 
6. Materiały 
7. Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu i składowania 
8. Wykonywanie robót: 

a. Prace przygotowawcze 
b. Warunki prowadzenia robót 
c. Technologia wykonania robót 
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9. Kontrola jakości robót, sposób i procedura pomiarów i badań 
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy – przygotowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót 

 Zatwierdzenie Materiału – ZM 

Generalny Wykonawca przed wbudowaniem każdego materiału jest zobowiązany do wystąpienia do 
Inżyniera z wnioskiem ZM – Zatwierdzenie Materiału. Dokumenty załączone do ZM powinny 
potwierdzać, że materiał wypełnia wymóg zgodności z założeniami projektowymi i spełnia wymogi 
obowiązującego prawa dla dopuszczenia do obrotu i wbudowania. Wykonawca przedstawi wniosek 
ZM w terminie najpóźniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiału. 

Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiedź na wniosek w najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku. Wynikiem weryfikacji wniosku ZM przez IK jest nadanie jednego z 3 statusów: 

• A – bez uwag – materiał został przyjęta bez zastrzeżeń i może zostać zastosowany na budowie; 

• B – przyjęto z uwagami – materiał został przyjęty i może zostać zastosowany na budowie przy 
uwzględnieniu uwag zgłoszonych w ZM, wniosek wymaga ponownego przedłożenia do 
akceptacji (rewizja z uzupełnieniami); 

• C – nie przyjęto – materiał zostaje odrzucony, do czasu zaakceptowania materiału nie wolno 
wbudować materiału. 

Druk ZM – Zatwierdzenie Materiału stanowi Załącznik nr 12d do PFU. 

 Prośba o Informację – PoI 

PoI – Prośbę o Informację stosuje się w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie w kwestiach 

branżowych związanych z dokumentacją projektową, wykonaniem robót itp. 

Z wnioskiem może wystąpić Wykonawca (wniosek jest kierowany do Inżyniera Kontraktu) lub Inżynier 
Kontraktu (wniosek jest kierowany do Wykonawcy, w tym w szczególności do właściwego 
Projektanta branżowego). Strony zobowiązane są do odpowiedzi na Prośbę o Informację w terminie 7 
dni od jej otrzymania. 

Druk PoI stanowi Załącznik nr 12e do PFU. 

 Raport z postępu prac 

Do 2. dnia następnego miesiąca, Wykonawca sporządzi i przekaże IK oraz Zamawiającemu raport z 

postępu prac – w formie papierowej lub elektronicznej. Raport z postępu prac podlega weryfikacji i 

zatwierdzeniu przez Inżyniera,  a następnie przez   Zamawiającego. Zatwierdzenie raportu z postępu 

prac jest warunkiem koniecznym do wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane w 

raportowanym okresie na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Raporty miesięczne będą przedkładane od daty rozpoczęcia robót budowalnych. Pierwszy Raport 

miesięczny obejmie okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych ujętych w Kontrakcie do końca 

miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia robót. 

Raporty z postępu prac będą zawierały:  

1. informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (narastająco na koniec raportowanego 

okresu) i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Harmonogramem Kontraktu oraz z 

pierwszym przyjętym Planem Płatności,  

2. opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie, w tym 

Świadectwa wykonania robót  
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3. analizę (w tym procentową) wykonania robót budowlanych, w tym: 

a.  listę wszystkich odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, wraz z 

informacją o zakresie odebranych robót, datą odbioru i dokumentacją fotograficzną 

poszczególnych odbiorów 

4. wykaz oraz status płatności to znaczy:  

a. oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców  

b. podsumowanie informacji o dotychczasowych Przejściowych Świadectw Płatności 

przyjętych przez Zamawiającego.  

5. prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych 

problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o 

możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy, Zmiany do 

Kontraktu) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robót, 

przewidzianych na następny okres sprawozdawczy (miesięczny) przygotowany na podstawie 

Harmonogramu Kontraktu dla Robót i Planu Płatności,  

6. Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji Kontraktu:  

a. z punktu widzenia terminów realizacji Kontraktu w stosunku do terminów 

zaplanowanych w pierwszym przyjętym Harmonogramie Kontraktu   

b. z punktu widzenia czasu trwania Kontraktu; będzie wskazywał ewentualne 

zagrożenia w realizacji Kontraktu, w tym zagrożenia związane z opóźnieniami, 

c. ewentualne zmiany w Kluczowym Personelu Wykonawcy. 

7. Raporty Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w formie 

pisemnej i wersji elektronicznej (e-mail, pamięć USB itp.) w 2 egzemplarzach. 

Do Raportu z postępu prac Wykonawca dołączy wykaz robót zrealizowanych w danym miesiącu, 

zgodnie z p. 14.2.7 PFU – Procedura rozliczeniowa. 

 Procedura rozliczeniowa 

Procedurę rozliczeniową regulują poniższe podpunkty oraz Klauzula 14 Kontraktu. Wzór Przejściowego 

Świadectwa Płatności stanowi załącznik nr 12f do PFU. 

 Zmiana 

Procedurę zmiany reguluje Kontrakt, w szczególności Klauzula 13 Zmiany i korekty. Poniżej opisano 

sposób procedowania zmiany w oparciu o Wniosek o Zmianę i Protokół Konieczności. 

Wniosek o Zmianę przedstawia Inicjator Zmiany zgodnie z wzorem WZ – załącznik nr 12g do PFU. 

Inicjatorem Zmiany może być Wykonawca, Inżynier lub Zamawiający. Terminy obowiązujące 

Wykonawcę i Zamawiającego w zakresie odpowiedzi na Wniosek o Zmianę reguluje Subklauzula 13.1, 

punkt 12 oraz Subklauzula 13.3 

Inicjator Zmiany wskaże we wniosku o zmianę zakres zmiany i powoła się na okoliczność dopuszczającą 

możliwość wprowadzenia zmiany. Wykonawca określi wpływ zmiany na Zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową, Harmonogram i Plan Płatności. Jeżeli zmiana ma wpływ na Zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową, Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi kosztorys zmiany oraz projekt aktualizacji 

Planu Płatności. Jeżeli zmiana ma wpływ na Harmonogram lub Czas na Ukończenie, Wykonawca wraz 

z wnioskiem przedstawi projekt aktualizacji Harmonogramu. 

Efektem rozpatrzenia Wniosku o Zmianę może być: 

1. Zatwierdzenie WZ w całości przez Zamawiającego 

2. Zatwierdzenie WZ w części przez Zamawiającego 
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3. Zwrócenie WZ przez Zamawiającego do uzupełnienia przez Wykonawcę 

4. Odrzucenie WZ przez Zamawiającego 

Terminy obowiązujące Strony przy ustaleniach w zakresie Zmian wskazuje Subklauzula 13.1 Warunków 

Szczególnych Kontraktu. 

W przypadku zatwierdzenia WZ w całości lub w części przez Zamawiającego, Inżynier wystawia 

Protokół Konieczności zgodnie z wzorem – Załącznik nr 12h do PFU. Protokół Konieczności 

podsumowuje uzgodnione przez Strony informacje nt. zmiany i jest podpisywany przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego. Podpisany Protokół Konieczności jest podstawą do zawarcia 

Aneksu do Kontraktu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Odbiory 

14.2.9.1 Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez właściwego Inspektora Nadzoru. 

W odbiorze każdorazowo musi uczestniczyć Kierownik Robót danej branży. Odbiór robót zanikających 

lub ulegających zakryciu jest potwierdzany wpisem do Dziennika Budowy. 

Wykonawca wykona min. 20 zdjęć z każdego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu – 

rozdzielczość min. 10 megapikseli. Wykonawca udostępni dokumentację fotograficzną odbiorów na 

każde żądanie Inżyniera w terminie do 2 dni od żądania. 

Odbiory całych systemów podlegają procedurze testowania zgodnie z zapisami p. 14.3 – Testy. 

14.2.9.2 Przejęcie przez Zamawiającego – odbiór końcowy 

Pojęcie „odbiór końcowy” we wszelkiej dokumentacji ma takie samo znaczenie jak „Przejęcie przez 

Zamawiającego”. 

Wykonawca w terminie nie później niż 7 dni przed wystąpieniem o Świadectwo Przejęcia przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z raportami z testów wszystkich 

poziomów. IK dokona weryfikacji dokumentacji powykonawczej i raportów z testów w terminie 14 dni. 

Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi poprawki do dokumentacji powykonawczej i przekaże rewizję 

Inżynierowi. Kompletna Dokumentacja Powykonawcza pozbawiona wad limitujących jest elementem 

niezbędnym do wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. 

Po wystąpieniu przez Wykonawcę o Świadectwo Przejęcia, IK przy współpracy Zamawiającego 

wyznaczy terminy przeglądów odbiorowych. Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach 

odbiorowych w terminach wyznaczonych przez IK. W terminie 28 dni od wystąpienia Wykonawcy 

Inżynier: 

a. Przygotuje Świadectwo Przejęcia Robót i dokona odbioru końcowego bez uwag; lub 

b. Przygotuje Świadectwo Przejęcia Robót i dokona odbioru końcowego z uwagami 

nielimitującymi. Inżynier dołączy do protokołu kompletną listę uwag nielimitujących do 

dokumentacji powykonawczej i listę usterek nielimitujących oraz wyznaczy co najmniej 14-

dniowy termin na ich usunięcie; lub 

c. Odmówi dokonania odbioru końcowego i przekaże Wykonawcy listę uwag z podziałem na 

uwagi limitujące i nielimitujące do dokumentacji powykonawczej oraz listę usterek z 

podziałem na limitujące i nielimitujące. Zamawiający wyznaczy co najmniej 14-dniowy termin 

na ich usunięcie uwag i usterek. 

W przypadku c. po usunięciu uwag i usterek limitujących, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do 

odbioru końcowego, procedura opisana powyżej powtarza się. Przekroczenie przez Wykonawcę 
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umownego terminu na ukończenie skutkuje możliwością naliczenia kar umownych przez 

Zamawiającego, zgodnie z Subklauzulą 8.8 Kontraktu. 

14.3 Testy 

Obowiązki Wykonawcy i wymagania względem procedury odbioru technicznego i testowania 

infrastruktury serwerowni. 

 Wymagania względem procedury odbioru technicznego i testowania 
infrastruktury serwerowni 

14.3.1.1 Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie koncepcji zarządzania procesem odbioru 

technicznego infrastruktury serwerowej, jak również procedur testowania i odbioru urządzeń oraz 

systemów technicznych, w celu spełnienia wszystkich wymagań dotyczących tej inwestycji.  

Dokument zawiera wymagania dla scenariuszy testów zintegrowanych serwerowni, która zostanie 

poddana testom poprawności działania po wykonaniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych. Zespół 

Klienta na bazie wyników z przeprowadzonych testów będzie oceniał czy dane urządzenia podczas 

pracy i symulowanej awarii zachowują się zgodnie z przyjętym scenariuszem i tym samym będzie 

decydował czy test w całości lub części jest zatwierdzony. 

Cała infrastruktura serwerowni została określona jako spełniająca wymagania minimum TIER III, co 

oznacza, że obiekt przeznaczony jest do certyfikacji zgodnie z wymaganiami TIER III i musi spełniać bez 

wyjątku wszystkie wymagania na tym poziomie w zakresie całej infrastruktury podlegającej certyfikacji. 

Dokument ten dotyczy infrastruktury technicznej serwerowni, która została określona w umowie. 

14.3.1.2 Definicje 

• FAT (ang. Factory Acceptance Testing) – testy i badania fabryczne, wykonywane u producenta 

urządzenia lub w miejscu wskazanym przez producenta (ale nie na placu budowy). Stanowią 1. 

poziom testowania, dokładny opis – p. 4.1.5.1 

• SAT (ang. Site Acceptance Testing) – testy i badania urządzeń po przyjeździe na budowę, 

dokładny opis – p. 4.1.5.2 

• IST (ang. Integrated System Testing) – testy systemów zintegrowanych, wykonywane po 

potwierdzeniu poprawności działania poszczególnych instalacji, dokładny opis – p. 4.1.5.4 

• Tabela odpowiedzialności RACI – tabela przyporządkowująca osobom uczestniczącym w 

procesie testów odbiorowych rodzaj odpowiedzialności za poszczególne zadania. Możliwe do 

przydzielenia odpowiedzialności: 

o R (ang. Responsible) – odpowiedzialny za wykonanie zadania 

o A (ang. Acceptance) – zatwierdzający wykonanie zadania 

o C (ang. Consulting) – konsultujący zadanie 

o I (ang. Informed) – informowany o realizacji zadania 

• OT – procedura odbioru technicznego – proces potwierdzenia poprawności wykonania 

Kontraktu, w skład którego wchodzą odbiory oraz Próby końcowe, w tym testy poziomów 1-4 

• Zespół Odbioru Technicznego – osoby pełniące nadzór nad wykonaniem danego testu, skład 

Zespołu będzie ustalany przez Inżyniera osobno dla każdego testu. 
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14.3.1.3 Procedura odbiorowa Części Technicznej oraz testów IST 

W ramach opracowywania etapu 5 dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje dokument pn. 

„Program testów funkcjonalnych odbiorowych”. Dokument będzie podlegał uzgodnieniu z 

Zamawiającym i będzie się składał co najmniej z następujących szczegółowo i wyczerpująco 

opracowanych rozdziałów: 

1. Wprowadzenie 

2. Definicje 

3. Metodyka odbioru technicznego wraz z testami IST 

3.1. Poziomy i fazy testów 

3.2. Podejście do odbioru technicznego wraz z testami 

3.3. Tabela odpowiedzialności (RACI) 

3.4. Zespół odbiorowy 

3.5. Spotkania zespołu odbiorowego 

4. Przebieg procedury odbioru technicznego 

4.1. Ustanowienie ram dla procedury OT 

4.2. Harmonogram działań dla przeprowadzenia procedury OT 

4.3. Dokumenty utworzone podczas OT 

4.4. Protokoły testowe dla poszczególnych Poziomów testów 

4.5. Podstawowe elementy i kryteria dla określenia scenariuszy testów IST 

4.5.1. Dokumenty i informacje będące podstawą do przygotowania scenariuszy IST 

4.5.2. Struktura i systematyka IST 

4.5.3. Tworzenie i rozwijanie procedur testowych 

4.5.4. Podstawowe priorytety IST 

4.5.5. Lista planowanych testów, prób i czynności IST 

4.5.6. Instrumenty i narzędzia testowe 

4.5.7. Dokumenty stosowane w trakcie IST 

4.6. Ustanowienie środowiska dla przeprowadzenia IST 

4.6.1. Przygotowanie środowiska IST 

4.6.2. Sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb IST 

4.7. Lista kontrolna testów IST 

4.8. Przeprowadzenie testów IST 

4.8.1. Lista usterek/błędów 

4.8.2. Ponowne testowanie po przeprowadzeniu poprawek 

4.8.3. Dokumentowanie rezultatów IST 

4.8.4. Spotkania dotyczące aktualnego statusu prowadzenia IST 

4.9. Kryteria początkowe i końcowe testów akceptacyjnych 

4.9.1. Kryteria początkowe dla przeprowadzenia testów IST 

4.9.2. Kryteria zakończenia testów akceptacyjnych 

4.10. Raporty 

4.10.1. Raport z testów IST 

4.10.2. Raport końcowy testów IST 

„Program testów funkcjonalnych odbiorowych” zostanie szczegółowo opracowany przez Wykonawcę 

- Projektanta na podstawie wymagań zawartych w PFU w szczególności rozdziału 14.3 PFU, program 

zostanie zaakceptowany przez IK lub IK zgłosi do niego uwagi w terminie 10 dni od otrzymania 

procedury, a następnie przedstawi Zamawiającemu i Wykonawcy. 
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Standardowa procedura testowania zaplanowana przez Zamawiającego trwa ok. 12 tygodni. W 

przypadku nieosiągnięcia zakładanych wyników w tym terminie, wymagane jest kontynuowanie 

testów również po przekroczeniu okresu 12 tygodni w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

14.3.1.4 Organizacja procesu odbioru technicznego infrastruktury serwerowej 

Nad odbiorami technicznymi oraz wykonywaniem testów czuwać będą Zespoły Odbioru Technicznego 

– do poszczególnych testów możliwy jest różny skład Zespołu. Funkcję koordynatora zespołu będzie 

pełnił Inżynier lub osoba przez niego wskazana. Zespoły składać się będą z przedstawicieli wszystkich 

zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli Zamawiającego, przedstawicieli Wykonawcy, w tym 

ewentualnie podwykonawców Wykonawcy (również w zakresie dostaw, zwanych dalej również: 

Dostawcami) oraz przedstawicieli projektantów. Skład zespołu będzie dobierany w zależności od 

sprawdzanego urządzenia czy systemu. O składzie zespołu każdorazowo decyduje ostatecznie Inżynier, 

który ustala osoby wchodzące w skład Zespołu ze strony Zamawiającego i Inżyniera oraz zgłasza 

żądania odnośnie przedstawicieli po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie 

każdorazowo delegować do Zespołu Odbioru Technicznego przedstawicieli, wśród których będą osoby 

z pełnomocnictwami do podejmowania decyzji w zakresie danej procedury odbiorowej ze strony IK. 

Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu muszą dysponować wiedzą w zakresie inwestycji oraz 

instalowanych/testowanych urządzeń. 

14.3.1.5 Poziomy testów 

Odbiór techniczny wraz z testami końcowymi służy stwierdzeniu zgodności z PFU i dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami dla instalacji i urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów. Procedury 

testowania i odbiorów mają wykazać, że układy, systemy i urządzenia techniczne odpowiedzialne za 

utrzymanie prawidłowej pracy systemów IT w komorach serwerowych zapewniają: 

1. założoną wydajność pozwalającą na pracę urządzeń IT o mocy docelowej określonej w PFU i 

dokumentacji projektowej np. moc klimatyzacji na serwerowni, 

2. pełną niezależność działania systemów IT bez względu na cykliczne i okresowe automatyczne 

przełączanie się systemów technicznych wynikające z zaprojektowanych/przyjętych przez 

Wykonawcę cykli pracy urządzeń, 

3. pełną zdolność do prowadzenia okresowych przeglądów urządzeń i części systemów 

technicznych bez konieczności wyłączania z eksploatacji komór serwerowych i 

zainstalowanego tam sprzętu IT, 

4. pełną zdolność systemu do identyfikacji (wizualizacji) procesów zachodzących w komorach IT, 

5. zmiany parametrów takich jak: wilgotność, temperatura, pobór mocy przez urządzenia IT, 

stężenie substancji dymowych, 

6. spełnienie wymagań odpowiadających poziomowi TIER III wg Uptime Institute lub 

równoważnemu 

Przewiduje się następujące poziomy testów: 

• Poziom 1 - Testy i badania fabryczne (FAT – Factory Acceptance Test) 

• Poziom 2 - Testy i badania odbiorowe na budowie (SAT - Site Acceptance Test), 

• Poziom 3 - Rozruch urządzeń tzn. uruchomienie komponentów w miejscu instalacji i 

sprawdzenie ich w środowisku docelowym dla skrajnych parametrów środowiska montażu 

oraz testy funkcjonalne systemów (Functional Performance Test) wraz z oceną poprawności i 

wydajności działania testy kompatybilności nowych systemów z już zainstalowanymi 

• Poziom 4 - Testy systemów zintegrowanych/współdziałających (IST - Integrated Systems Test) 

wraz z oceną pracy systemów zabezpieczających prawidłową pracę systemów IT 

potwierdzających spełnienie założeń projektowych oraz weryfikację procedur konserwacji 
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14.3.1.5.1 Poziom 1 – Testy i badania fabryczne (FAT) 
Charakter i zakres testów fabrycznych powinien umożliwiać sprawdzenie wszystkich parametrów 

urządzeń, w szczególności zgodność parametrów z PFU i dokumentacją projektową. Testy powinny 

zapewniać dostawę na plac budowy urządzeń zgodnych z PFU i dokumentacją projektową oraz 

przetestowanych zarówno pod kątem parametrów znamionowych, jak i obciążeniowych, w tym 

obciążeniami długotrwałymi. Wykonawca zapewni uzgodnienie zakresu testów po uzyskaniu 

akceptacji materiałowej przez Inżyniera. Wymagania techniczne dla testów fabrycznyc h powinny być 

opracowane w Zespole Odbioru Technicznego w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą po uzyskaniu 

przez niego akceptacji materiałowej. 

Generalny Wykonawca musi poinformować Inżyniera i Zamawiającego o planowanym teście FAT 

przynajmniej 30 dni przed testem i pokryć koszty uczestnictwa łącznie 4 przedstawicielom 

Zamawiającego i Inżyniera, w tym w szczególności odpowiednim inspektorom branżowym. 

Generalny Wykonawca powinien ująć w HRF wszystkie testy fabryczne oraz skoordynować ustalenia 

podróży osób biorących udział w teście FAT, wymagania testowania, składania i zatwierdzania projektu 

technologii i ostateczną akceptację testów fabrycznych. 

Generalny Wykonawca powinien przygotować taki Harmonogram testów fabrycznych, który nie 

koliduje z realizacją przedsięwzięcia i nie wpłynie negatywnie na termin i koszt realizacji całości 

Inwestycji. 

Inżynier zatwierdza scenariusz testowania przygotowany przez Wykonawcę w ramach Programu 

testów odbiorowych specjalistycznych. Scenariusz testowania powinien zawierać szczegółowe 

wymagania odnośnie testów dla konkretnego urządzenia oraz kryteria akceptacji wyniku 

pozytywnego/negatywnego zrealizowanych testów. 

Format protokołu zatwierdzenia testów fabrycznych powinien zostać również uzgodniony przed 

wykonaniem testów. Wzór będzie zawierał potwierdzenie, że badane urządzenie zostało 

przetestowane zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem i spełnia wymogi oceny i założeń projektowych 

podanych w specyfikacji. 

14.3.1.5.2 Poziom 2 – testy i badania odbiorowe na budowie (SAT) 
Testy poziomu 2 weryfikują działanie i wydajność komponentów, które mają zostać zainstalowane w 

obiekcie, w tym wszystkie instalacje mechaniczne i elektryczne obejmujące (ale nie wyłącznie): 

transformatory, zespoły prądotwórcze, systemy UPS, prostowniki, falowniki czy inne przekształtniki, 

agregaty chłodnicze, klimatyzatory, rozdzielnice, oświetlenie, instalacje gaśnicze, centrale 

klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, instalacje gazowe, przepompownie, instalacje sprężonego 

powietrza czy też inne niezbędne do działania obiektu – patrz tabela w p. 14.3.2. 

Kontrola testów obejmuje sprawdzenie, czy produkty nie zostały uszkodzone lub zmienione podczas 

transportu, instalacji. Sprawdzenie, czy każdy element i wyposażenie dodatkowe zostało 

zainstalowane zgodnie z rysunkami, planami i specyfikacją oraz spełnia wymagania instalacyjne. 

Scenariusz testowy powinien zawierać reprezentatywne nastawy (właściwy moment obrotowy, 

uziemienie, wartości izolacyjne i wyrównanie sprzęgła) oraz warunki podłączenia urządzenia do 

zasilania. Zakres testowania komponentów i całego urządzenia zostanie opracowany przez 

Generalnego Wykonawcę. Testy jednostkowe poszczególnych elementów lub zespołów zweryfikują ich 

funkcje. Arkusze kontrolne zostaną opracowane przez Generalnego Wykonawcę wspólnie z 

Wykonawcami instalacji, głównie sanitarnych, mechanicznych i elektrycznych, oraz zostaną 

przedłożone do zatwierdzenia Inżynierowi. Po ich zatwierdzeniu Generalny Wykonawca wspólnie z 
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Wykonawcami instalacji mechanicznych, sanitarnych oraz elektrycznych przeprowadzi testy i 

przedstawi ich wyniki Inżynierowi do zatwierdzenia. 

IK może również zażądać przeprowadzenia testów przez strony trzecie, podmioty niezależne jak i 

wymagać obecności swoich przedstawicieli przy całości lub części testów. 

14.3.1.5.3 Poziom 3 – Rozruch urządzeń i testy funkcjonalne systemów (Functional Performance Test) 
Rozruch urządzeń 

Testy poziomu 3 sprawdzają, czy zainstalowany komponent działa na poziomie podstawowym – w 

ramach danego systemu. 

Obejmuje to utrzymanie list kontrolnych dotyczących uruchamiania urządzeń mechanicznych i 

elektrycznych. Systemy elektryczne i mechaniczne powinny przejść test wstępny, być wyregulowane, 

aby zapewnić możliwość rozruchu na kolejnych poziomach testów. 

Rozruch obejmuje wszystkie urządzenia, które mają zostać zainstalowane w obiekcie. Testy będą 

prowadzone pod obciążeniem odnoszącym się do wskaźników na tabliczkach znamionowych 

systemów i urządzeń. Podczas prac prowadzone będzie skanowanie termiczne niezbędnych 

elementów instalacji również w trakcie rozruchów komponentów. 

Wykonawca instalacji mechanicznych i elektrycznych przeprowadzi testy i przedstawi ich wyniki 

Inżynierowi do zatwierdzenia. Po zakończeniu rozruchów urządzenia zostaną dopuszczone do dalszych 

testów niezbędnych do sprawdzenia działania systemu według specyfikacji projektowych. Specyfikacje 

scenariuszy testowania funkcjonalnego komponentów i urządzeń zostaną opracowane i szczegółowo 

opisane przez Generalnego Wykonawcę w arkuszach kontrolnych i rysunkach. Arkusze kontrolne 

zostaną opracowane przez Generalnego Wykonawcę wspólnie z Wykonawcami instalacji 

mechanicznych i elektrycznych, i zostaną przedłożone do zatwierdzenia Inżynierowi. Po ich 

zatwierdzeniu, Generalny Wykonawca wspólnie z Wykonawcami instalacji mechanicznych i 

elektrycznych przeprowadzi testy i przedstawi ich wyniki Inżynierowi do zatwierdzenia. Zamawiający 

może również zażądać przeprowadzenia testów przez strony trzecie, podmioty niezależne jak i 

wymagać obecności swoich przedstawicieli przy całości lub części testów. 

Testy funkcjonalne systemów 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o planowanych testach funkcjonalnych z wyprzedzeniem 

przynajmniej 7 dni przed danym testem. 

Testy tego poziomu obejmują między innymi weryfikację np.: czy ładowanie krokowe generatora działa 

prawidłowo; czy prawidłowo działa logika PLC generatora i interfejsy MCB; czy poprawnie działa 

system HVDC (AC/DC oraz DC/AC) zasilany przez generatory. Sprawdzenie obejmuje również kontrolę 

sekwencji start-stop; czy system HVAC będzie utrzymywać temperaturę i wilgotność wg specyfikacji, 

gdy sztuczne obciążenia cieplne są wprowadzone w środowisku podniesionej podłogi, itp. 

Testy obciążeniowe i skanowanie termiczne a także dostępność przyłączy wykonywane są podczas tego 

etapu. Kompleksowe demonstracje systemów będą wykonywane po pomyślnym zakończeniu 

rozruchów. Scenariusze testowe zostaną opracowane przez Projektanta i Generalnego Wykonawcę 

przy współpracy Wykonawców instalacji sanitarnych, mechanicznych i elektrycznych oraz dostawcami 

komponentów, systemów i urządzeń. Scenariusze podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. Testy 

zostaną przeprowadzone przez Generalnego Wykonawcę i Wykonawców instalacji sanitarnych, 

mechanicznych i elektrycznych, a nadzorowane przez Inżyniera wraz z Zespołem Odbioru 

Technicznego. 
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Podstawowym celem testowania poziomu 3 jest potwierdzenie, że systemy działają zgodnie ze 

specyfikacją zawartą w projekcie wykonawczym. 

Testy funkcjonalne muszą wykazać prawidłowe współdziałanie systemów w nowym Budynku 

Technicznym z analogicznymi systemami w istniejącym budynku technicznym. 

14.3.1.5.4 Poziom 4 - Testy systemów zintegrowanych/współdziałających (IST) 
Najwyższy poziom testów, na poziomie systemu zintegrowanego infrastruktury technicznej 

serwerowni obejmuje sprawdzenie ogólnej odporności systemów na zakłócenia przy osiągnięciu pełnej 

wydajności systemu lub wystąpienia skrajnych warunków pracy. Wszystkie sekwencje przejścia z trybu 

normalnego w awaryjny i odwrotnie zostaną w pełni sprawdzone.  

Generalny Wykonawca zapewni obecność producenta sprzętu lub jego przedstawiciela serwisu 

fabrycznego podczas testów IST – dotyczy urządzeń podlegających sprawdzeniu w ramach testów FAT 

(tabela w p. 14.3.2). 

Testy IST ze strony Generalnego Wykonawcy będą prowadzone przez niezależny zespół specjalistów, 

niezwiązany z odbiorami, rozruchami i procedurami usuwania usterek odbiorowych. W testach mają 

każdorazowo prawo uczestniczyć przedstawiciele Inżyniera i Zamawiającego. 

Zintegrowany cykl Testów Systemowych będzie przeprowadzony dopiero po prawidłowym rozruchu i 

fazie dostosowań.  

Generalny Wykonawca zapewni testowanie w pełni działającego systemu instalacji budynku. Testy 

mają wykazać, że kryteria projektu zostały spełnione, a wszystkie scenariusze działania (awarii, pożar 

itp.) podczas eksploatacji budynku nie będą miały wpływu na system obsługi danych i prawidłowej 

pracy serwerów.  

Test musi wykazać pełną odporność na wszystkie niepożądane scenariusze wymienione w programie 

testów. 

Testy systemów zintegrowanych muszą uwzględniać współpracę między systemami istniejącego 

budynku technicznego z nowym Budynkiem Technicznym. 

Test ma też zweryfikować spełnienie wymagań odpowiadających poziomowi TIER III wg Uptime 

Institute lub równoważne. 

Wymagania wstępne konieczne przed wykonaniem testów IST: 

• Wykonanie rozruchu i testowania urządzenia potwierdzonego przez producenta i Zespół 

Odbioru Technicznego 

• Ukończenie wszystkich prac budowlanych (napraw, zmian itp.)  

• Środowisko wolne od pyłu i kurzu  

• Dostępność pełnej dokumentacji powykonawczej, funkcjonalnej i operacyjnej.  

• Potwierdzenie wykonania szkoleń dla obsługi technicznej. 

Uwaga: Zespół Odbioru Technicznego zastrzega sobie prawo do rozwinięcia/modyfikowania 

scenariusza testowego w oparciu o spostrzeżenia poczynione podczas przeprowadzania testów 

zintegrowanych. 

14.3.1.6 Szczegółowe wymagania dla testów IST 

Projektant szczegółowo opracuje scenariusze testów IST. Scenariusze te będą podlegały uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

Generalny Wykonawca przeprowadzi następujące testy IST zgodnie z uzgodnionymi scenariuszami  
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• Test utraty zasilania SN A i B, 

• Testy awarii transformatorów, 

• Testy awarii zasilania podstawowego i rezerwowego (praca generatorów) – należy 

przewidzieć pracę agregatów pod obciążeniem przez ok. 12 godzin dla wszystkich poziomów 

testowania łącznie dla każdego agregatu (konieczne zastosowanie obciążnicy indukcyjnej). 

Koszt zapewnienia paliwa na potrzeby testów leży po stronie Wykonawcy. 

• Testy automatyki SZR, 

• Test termograficzny połączeń kablowych i wyłączników, 

• Test UPS – pod obciążeniem 100% przez minimum 1h, test pracy na bateriach minimum 15 

minut przy 100% obciążenia, 

• Test agregatów wody lodowej w poszczególnych trybach pracy (kompresorowy, freecooling, 

biwalentny), awarii, 

• Testy poszczególnych elementów szaf klimatyzacji precyzyjnej – Obciążenie cieplne 

serwerowni nagrzewnicami i sprawdzenie wydajności chłodzenia do zadanych warunków 

środowiskowych w przedziale czasu 12 h, 

• Testy pomp obiegu wtórnego wody lodowej wraz z symulacją wycieków, 

• Testy pomp obiegu pierwotnego agregatów wody lodowej (Podstawowe i pomocnicze) wraz 

z symulacją wycieków, 

• Test układów stabilizacji ciśnienia 

• Test zbiorników buforowych - test ma wykazać niezakłócone działanie systemu chłodzenia IT 

podczas braku dopływu prądu np. bez działania agregatów wody lodowej przy użyciu 

zgromadzonej w zbiornikach buforowych zmagazynowanej mieszanki glikolowej na minimum 

5 minut przy pełnym projektowym obciążeniu serwerowni oraz pomieszczenia UPS  

• Test poszczególnych elementów central klimatyzacyjnych 

• Test systemu przewietrzania po akcji gaśniczej 

• Test wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach technicznych 

• Automatyczny start wyposażenia zapasowego HVAC (agregaty wody lodowej, szafy 

klimatyzacji precyzyjnej, pompy, systemy VRV/DX, wentylatory)  

• Test kontroli zaworów regulacyjnych agregatów wody lodowej oraz szaf klimatyzacji 

precyzyjnej - test ma wykazać, gotowość pozycji w razie odcięcia dopływu prądu do 

siłowników  

• VRV/DX telekomunikacji, sieci i nośników danych - test ma wykazać niezawodne działanie 

systemu chłodzenia podczas braku zasilnia  

• Test systemu przeciwpożarowego   

• Monitorowanie BMS podczas testów 

• Testy systemu BMS (awaria zasilanie do LCP, przerwa w komunikacji, awaria PLC) 

• Test alarmu przeciwpożarowego 

• Testy systemów pożarowych i bezpieczeństwa obiektu, w tym test hydrantów zewnętrznych 

• Test systemu wykrywania wycieku, 

• Testy współpracy systemów  

• Testy ścianki multimedialnej 

• Testy telefonii 

• Testy stacji ładowania 

• Testy instalacji zbiorników Pd4, Pd2 

• Testy instalacji podlewania i odwodnienia po przerobieniu  

• Testy instalacji PV i ładowania 



Wykonał: Arup Polska Sp. z o.o. 

224 
 

Dla każdego z testów zgodnie z numeracją Wykonawca będzie wykonywał tzw. zrzuty z ekranu, które 

staną się załącznikiem do wyników testów w dokumentacji powykonawczej. 

14.3.1.7 Symulacja pracy serwerów 

Testy będą przeprowadzane w drodze symulacji pracy serwerowni i stanów awaryjnych przy użyciu 

dedykowanych zestawów nagrzewnic elektrycznych o mocy jednostkowej odpowiadającej symulacji 

środowiska pracy informatycznego (zabudowa szaf rackowych w układzie ciepłych / zimnych korytarzy) 

z panelami grzewczymi zabudowanymi bezpośrednio w szafach rackowych, a także nagrzewnic 

instalowanych w pomieszczeniu UPS, Telecom - również z zachowaniem warunku symulacji środowiska 

pracy. Nagrzewnicę elektryczne, okablowanie, prąd i paliwo do działania Generatorów podczas testów 

aż do ich całkowitego zakończenia z wynikiem pozytywnym zapewnia Wykonawca.  

Nagrzewnice zostaną podłączone do wolnych odpływów szaf PDU. Każda z szaf PDU zostanie obciążona 

stosowną mocą. 

Ze względu na brak zainstalowanych wszystkich szaf rack symulacja pracy serwerowni zostanie 

wykonane bez wydzielonych zimnych/ciepłych korytarzy. Testy wykonywane w tym środowisku 

potwierdza prawidłowość działania systemów elektrycznych i wydajności systemu chłodzenia.  

Po testach z użyciem nagrzewnic w otwartej przestrzeni odbędą się testy z nagrzewnicami 

zainstalowanymi w szafach rack. Testy potwierdza działanie systemu chłodzenia dla zabudowanych 

zimnych/ciepłych korytarzy.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji plan rozmieszczenia i podłączenia nagrzewnic elektrycznych 

symulujących prace serwerów. 

14.3.1.8 Pozostałe testy 

Dodatkowo Projektant opisze, a Wykonawca przeprowadzi następujące testy: 

1. Test układu paliwowego - sprawdzenie poprawności działania systemu przepompowywania 

paliwa dla generatorów wraz ze zdalnym odczytem poziomu paliwa w zbiornikach. 

2. Testy wyłączników pożarowych 

3. Testy system detekcji wycieku - symulacja detekcji wycieku z trzech miejscach wskazanych 

przez Klienta. 

4. Testy system pożaru i startu system gazowego  

a. Test systemu we wszystkich pomieszczeniach objętych systemem ochrony gaszenia 

SUG. 

b. Symulacja pożaru dla dwóch dowolnych czujek SSP. 

c. Symulacja pożaru dla systemu wczesnej detekcji dymu. 

d. Testowanie klap pożarowych 

5. Test systemu BMS 

Podczas testów funkcjonalnych poszczególnych systemów należy kontrolować stan sytemu 

BMS prawidłowość odwzorowania stanów systemów na grafikach i logach BMS. Sprawdzić 

zgodność wskazań z poszczególnych systemów z wartościami rejestrowanymi w BMS. 

W szczególności należy sprawdzić: 

a. Weryfikacja wszystkich punktów monitorowania indywidualnie – sprawdzenie 

według listy sygnałów. 

b. Weryfikacja szybkiego rejestrowania. 

c. Weryfikacja wszystkich grafik systemowych. 

d. Weryfikacja, czy grafiki są kompletne oraz, czy prawidłowo odzwierciedlają 

rzeczywistość. 
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e. Testy sygnałów ze wszystkich systemów powiązanych (łączność, sygnały alarmowe). 

f. Testy sygnałów sterujących systemów powiązanych. 

g. Sprawdzenie zapisów (logów) z urządzeń powiązanych. 

h. Lista i sprawdzenie raportów trendów zużycia mediów. 

i. Sprawdzić jak zachowa się „nowy” system przy utracie połączenia ze „starym” 

systemem 

Podczas testów zintegrowanych w zakresie instalacji BMS należy prowadzić ciągłą kontrolę 

stanów wskazań tych systemów i weryfikację odwzorowania stanów faktycznych 

testowanych systemów / urządzeń. 

Należy sprawdzić i zweryfikować logi pod względem zapisu stanów oraz czasu wystąpienia 

zakłócenia / awarii. Zweryfikowanie i określenie maksymalnej różnicy podania czasu przez 

systemy będzie kluczowe do pracy nadzoru bieżącego całości obiektu. Na etapie 

przygotowania scenariuszy należy opracować i określić maksymalny dopuszczalny czas 

różniący zapisu zdarzenia w poszczególnych bazach systemów. 

14.3.1.9 Kryteria zakończenia testów IST 

Zintegrowane testy końcowe infrastruktury technicznej serwerowni uznaje się za zakończone, gdy: 

1. Przekazane zostaną, zatwierdzone przez Inżyniera, wszystkie raporty testów IST, 

2. Generalny Wykonawca opracuje zatwierdzone przez Inżyniera sprawozdanie podsumowujące 

przebieg zintegrowanych testów końcowych infrastruktury technicznej serwerowni, 

3. Powstanie zatwierdzony Raport Końcowy Testów, który określi rezultat przeprowadzonych 

zintegrowanych testów końcowych infrastruktury technicznej serwerowni, 

4. Przekazane dokumenty zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 Zakres testów FAT i SAT 

Wykonawca zapewni i pokryje koszt przeprowadzenia testów poniższych urządzeń: 

Instalacja Urządzenie Test FAT Test SAT 

Klimatyzacja precyzyjna 
Szafy klimatyzacji precyzyjnej TAK TAK 

Agregaty wody lodowej TAK TAK 

Wentylacja mechaniczna i 

klimatyzacja komfortu 

Centrale wentylacyjne nawiewno-

wywiewne – część techniczna i 

część administracyjno-biurowa 

NIE TAK 

Instalacje elektryczne - 

zasilanie podstawowe, 

rezerwowe i gwarantowane 

Rozdzielnice SN NIE NIE 

Rozdzielnice główne nN NIE NIE 

Transformatory TAK TAK 

Generatory TAK TAK 

UPS-y TAK TAK 

Instalacje teletechniczne i 

niskoprądowe 

BMS, CCTV, SSWiN, SKD, ERCP, 

SAP, SUG, system wczesnej 

detekcji, sieć LAN 

NIE NIE 
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14.4 Zakres i forma dokumentacji powykonawczej 

 Dokumentacja powykonawcza na potrzeby uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie 

Zakres dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie określa 

ustawa Prawo Budowlane. Dokumentację powykonawczą stanowi dokumentacja budowy (tj. 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Formę i zakres dokumentacji powykonawczej na potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie 30 dni przed zakładanym terminem 

złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Liczbę egzemplarzy i formaty określono w p. 14.4.3 PFU. 

 Dokumentacja powykonawcza dla Zamawiającego 

14.4.2.1 Zakres dokumentacji powykonawczej 

14.4.2.1.1 A – ADMINISTRACYJNA 
Dokumentacja administracyjna powinna zawierać wszelkie uzyskane decyzje administracyjne, 

dokumentację dotyczącą poniesionych kosztów administracyjnych oraz przyszłych zobowiązań 

finansowych Zamawiającego, wszelkie formalne zezwolenia, uzgodnienia i opinie; w tym – jeżeli 

dotyczy: 

1. Decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych 

2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

3. Zezwolenie na usunięcie drzew 

4. Decyzje robót geologicznych 

5. Inne decyzje, uzgodnienia, opinie (w tym protokoły odbioru przyłączy, mediów) 

6. Uzgodnienie układu pomiarowego energii elektrycznej z gestorem 

7. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy 

8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy 

9. Zapłaty wynikające z decyzji/postanowień 

10. Zapłaty z umów 

11. Zapłaty za szkody 

12. Pozwolenie na użytkowanie (prawomocne) oraz inne wymagane pozwolenia 

13. Przyszłe zobowiązania finansowe CIRF  

14. pozwolenie na użytkowanie 

15. Decyzje UDT w zakresie platform dźwigowych lub urządzeń ciśnieniowych wraz z wpisaniem 

do eksploatacji i założeniem ksiąg rewizyjnych 

16. Decyzja UDT zbiornika paliwa wraz z wpisaniem do eksploatacji i założeniem księgi rewizyjnej 

14.4.2.1.2 T – DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami oraz oświadczenia 

Projektanta – jeżeli dotyczy: 
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2. Projekty techniczne branżowe powykonawcze, (dokumentacja opisowa w formatach 

edytowalnych WORD, EXCEL (zestawienia tabelaryczne urządzeń) oraz PDF i rysunkowa w 

formatach DWG i PDF) 

3. W zakresie dokumentacji agregatów prądotwórczych i instalacji paliwowej oraz instalacji 

energetycznej – zasilanie Wykonawca przygotuje: 

– agregaty: 

3 rysunki w formacie minimum A0 (2 umieszczone w pomieszczeniu Agregatów) 

2 rysunki w formacie minimum A3 zafoliowane (1 umieszczony w nadstawce do tankowania) 

procedura czynności łączeniowych dla przelewania, pobierania, tankowania paliwa i awarii 

(po jednym dla agregatu i nadstawki do tankowania)  

– instalacje energetyczne: 

Minimum 4 rysunki w formacie minimum A0 (umieszczone w każdej rozdzielni głównej  oraz 

nn i SN) 

Procedury łączeniowe dla każdej rozdzielni nn i SN 

4. Podział na części: 

4.1. PZT – plan zagospodarowania terenu 

• Zagospodarowanie terenu; 

• Drogi; 

• Zieleń; 

• Sieci sanitarne; 

• Sieci elektroenergetyczne; 

• Sieci teletechniczne; 

• Instalacja fotowoltaiczna; 

• Stacje ładowania pojazdów. 

4.2. Architektura 

• Część techniczna; 

• Część administracyjno-biurowa. 

4.3. Konstrukcja 

• Część techniczna; 

• Część administracyjno-biurowa. 

4.4. Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne: 

• Część techniczna 

• Część administracyjno-biurowa 

4.5. Instalacja sanitarna - wentylacja 

• Część techniczna 

• Część administracyjno-biurowa 

4.6. Instalacje sanitarne - klimatyzacja, woda lodowa 

• Część techniczna 

4.7. Instalacje elektryczne 
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• Część techniczna; 

• Część administracyjno-biurowa 

4.8. Instalacja Agregatów prądotwórczych + instalacja paliwowa 
 

• Część techniczna; 

 
4.9. Instalacje teletechniczne LAN 

• Część techniczna; 

• Część administracyjno-biurowa. 

4.10. Instalacje niskoprądowe BMS 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

4.11. Instalacje niskoprądowe CCTV 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

• Część zew. 

4.12. Instalacje niskoprądowe SKD 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

• Część zew. 

4.13. Instalacje SSWiN 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

4.14. Instalacja wczesnej detekcji dymu 

• Część techniczna 

4.15. Instalacja SAP 

• Część techniczna 

4.16. Analiza zagrożeń 

• Część techniczna  

• Część administracyjno-biurowa 

4.17. Instalacje niskoprądowe i teletechniczne – pozostałe 

• Część techniczna 

• Część administracyjno-biurowa 

4.18. Instalacja Stałych Urządzeń Gaśniczych 

• Część techniczna 

4.19. Instalacje PV i stacje ładowania 
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• Część techniczna  

5. Oświadczenie Projektanta 

14.4.2.1.3 O – DOKUMENTACJA ODBIORCZA 
Wszelka dokumentacja uzupełniająca dokumentację techniczną – dokumentacja wbudowanych 

urządzeń, dokumentacja materiałów, instrukcje, oświadczenia, protokoły, w tym – jeżeli dotyczy: 

1. Zestawienie tabelaryczne urządzeń i podzespołów w podziale na systemy (wersja edytowalna 

i pdf) 

2. Atesty fabryczne urządzeń i aparatów 

3. Atesty fabryczne materiałów 

4. Aprobaty techniczne 

5. Certyfikaty urządzeń, aparatów 

6. Deklaracje, 

7. Dokumentacje techniczne ruchowe (DTR) 

8. Karty gwarancyjne 

9. Dokumentacja techniczna UDT wraz z decyzją o przyjęcie urządzenia pod nadzór UDT 

10. Dokumentacje geodezyjne powykonawcze 

11. Instrukcje obsługi urządzeń, instalacji i aparatów 

12. Instrukcje eksploatacji Urządzeń, w tym instrukcje eksploatacji zgodne z rozp. Ministra 

energii ws. BHP przy urządzeniach – z podziałem na pomieszczenia 

13. Instrukcje eksploatacji dla obiektów, instalacji i aparatów  

14. Instrukcje BHP dla Zamawiającego i dla zew. serwisów 

15. Instrukcje ppoż. 

16. Księgi Obiektów Budowlanych (założone) 

17. Dokumentacja potwierdzająca założenie kart F-Gazów w systemie CRO 

18. Oceny higieniczne materiałów 

19. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz dokumentacją projektową, o zakończeniu robót i o uporządkowaniu terenu budowy 

20. Oświadczenia inspektora nadzoru 

21. Protokoły badań wyrobu lub typu 

22. Protokoły sprawdzeń 

23. Protokoły odbioru robót zanikających  

24. Protokoły z badań i pomiarów pomontażowych 

25. Protokoły/Raporty z prób funkcjonalnych i testów 

26. Protokoły z uruchomień 

27. Protokoły z usunięcia usterek i wad oraz uzupełnienia braków 

28. Świadectwa legalizacyjne 

29. Świadectwa lub zaświadczenia wymagane przepisami z zakresu ochrony środowiska wraz z 

dokumentami potwierdzającymi terminowe dopełnienie wymagań ustawy Prawo ochrony 

środowiska 

30. Licencje i certyfikaty dotyczące m.in. oprogramowania komputerowego oraz licencje 

systemów infrastruktury technicznej w ujęciu tabelarycznym oraz papierowym lub 

elektronicznym 

31. Świadectwo energetyczne 

32. Protokoły z przeglądów kominiarskich 

33. Wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania (software/firmware) dostarczonego w 

ramach realizacji zadania inwestycyjnego 

34. Dokumenty potwierdzające legalność dostarczonego oprogramowania (jeśli dotyczy) 
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35. Dokumentacja procedur z przebiegu budowy: Zatwierdzenie Materiału, Prośba o Informację, 

Zatwierdzenie Technologii Robót, Zatwierdzenie Dokumentacji 

36. Harmonogram przeglądów i czynności serwisowych po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Końcowego 

37. Protokoły i stanowiska Sanepid, PSP, PINB 

14.4.2.1.4 M – DOKUMENTACJA MAJĄTKOWA 
Dokumentacja dotycząca środków trwałych, likwidacji elementów oraz dokumenty związane z 

rozliczeniem inwestycji, w tym – jeżeli dotyczy: 

1. Świadectwo utylizacji / Karta przekazania odpadu 

2. Dokumentacja rozliczeniowa inwestycji, w tym kopie Przejściowych Świadectw Płatności 

3. Zestawienie tabelaryczne majątku z podziałem na urządzenia/obiekty/systemy 

Wskazany niżej katalog pozycji nie stanowi zamkniętej puli i Zamawiający może dokonać ostatecznej 

zmiany na etapie tworzenia dokumentu przez Wykonawcę. 

[Tab. 14.4.1. Zakres tabeli dot. ewidencji majątku] 

Nazwa 

Informacje, które będą potrzebne z zakresu wprowadzenia na 
ewidencję nowych składników majątkowych 

stacje ładowania samochodów 
elektrycznych - 4 szt. 

Model oraz wartość jednostkowa brutto 4 stacji 

wiata rowerowa Wartość jednostkowa brutto 

panele fotowoltaiczne Model oraz wartość jednostkowa instalacji fotowoltaicznej 

Budynek Techniczny - 
Serwerownia (część techniczna 
+ część administracyjno-
biurowa + patio) 

Wartość budynków wraz z instalacjami 

zbiorniki paliwowe + 
przepompownia 

Wartość jednostkowa brutto każdego zbiornika 
Wartość jednostkowa przepompowni paliwa 

zbiornik deszczowy Wartość jednostkowa zbiornika 

Drogi  

- obecna długość wszystkich dróg wewnętrznych w CIRF 
- długość i wartość likwidowanego odcinka 
- wartość i długość w zł brutto nowopowstałych dróg wokół 
budynku 

Ogrodzenie 

Wartość brutto prac związanych z demontażem ogrodzenia 
tymczasowego istniejącego przy budynku administracyjno-
biurowym oraz wartość brutto budowy nowego ogrodzenia.  

rozbudowa parkingu wartość brutto rozbudowy 

klimatyzatory obsługujące 
serwerownię 

Model oraz wartość jednostkowa brutto każdego klimatyzatora 

podnośnik hydrauliczny Model oraz wartość brutto 

generatory/agregaty 
prądotwórcze 

Model oraz wartość jednostkowa brutto każdego generatora 

szafki Model/wymiary oraz wartość jednostkowa brutto każdej szafki 

ławki Model/wymiary oraz wartość jednostkowa brutto każdej ławki 

regały Model/wymiary oraz wartość jednostkowa brutto każdego regału 

lodówka Model oraz wartość brutto 
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zmywarka Model oraz wartość brutto 

mikrofalówka Model oraz wartość brutto 

sejf Model oraz wartość brutto 

krzesła Model oraz wartość jednostkowa brutto każdego krzesła 

stoły Model oraz wartość jednostkowa brutto każdego stołu 

biurka Model oraz wartość jednostkowa brutto każdego biurka 

szafa na broń Model oraz wartość brutto 

zabudowa meblowa 
pomieszczenia socjalnego 

Model oraz wartość brutto 

transformatory i rozdzielnice (w 
zależności, czy będą trwale 
związane z budynkiem, czy jest 
możliwość ich demontażu i 
zamontowania w innym 
miejscu) 

model oraz wartość jednostkowa brutto każdej z rozdzielni 

UPSy Model oraz wartość jednostkowa brutto każdego UPSa 

szafy serwerowe wraz z 
listwami zasilającymi 

Model oraz wartość jednostkowa brutto każdej z szaf 

rozbudowa BMS Model oraz wartość brutto 

rozbudowa SKD Model oraz wartość brutto 

kamery w ramach systemu 
CCTV 

Model oraz wartość jednostkowa brutto poszczególnych kamer 

elementy systemu ERCP – 
elektroniczna rejestracja i 
rozliczanie czasu pracy 

Model oraz wartość jednostkowa brutto poszczególnych 
elementów systemu 

komputery i monitory do 
systemów CCTV, PPOŻ, SSWin i 
SKD (ceny jednostkowe) 

Model oraz wartość jednostkowa brutto każdego komputera i 
monitora 

drukarki Model oraz wartość jednostkowa brutto każdej drukarki 

monitory 50" wchodzące w 
skład ścianki multimedialnej 

Model oraz wartość jednostkowa brutto każdego monitora 

DCIM - system zarządzania 
powierzchnią komór 
serwerowych 

Model oraz wartość jednostkowa brutto poszczególnych 
elementów systemu 

prasa do makulatury Model oraz wartość jednostkowa brutto 

elementy systemu VESDA 
Model oraz wartość jednostkowa brutto poszczególnych 
elementów systemu VESDA 

szafy LAN Model oraz wartość jednostkowa brutto każdej z szaf 

 
 

14.4.2.1.5 E - POZOSTAŁA DOKUMENTACJA 
W tym: 

1. Dziennik budowy 

2. Pozwolenia wodno – prawne wraz z operatem wodnoprawnym 

3. Mapy z inwentaryzacji powykonawczej 

4. Protokoły zwrotu nieruchomości zajętych na czas budowy 
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5. Pozwolenia na emisję 

6. Projekt budowlany – zaakceptowany 

7. Dokumentacja budowlana powykonawcza – załączona do wniosku o pozwolenia na 

użytkowanie 

8. Protokoły odbiorów częściowych (dla odbioru końcowego) 

 

 Forma dokumentacji powykonawczej 

14.4.3.1 Uwagi ogólne 

1. Liczba egzemplarzy: 

a. 2 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierający oryginały, egzemplarz nr 
2 – kopia egzemplarza nr 1), 

b. 2 egzemplarz w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku pamięci USB 

2. Obowiązującym językiem dokumentacji jest język polski. 

3. Każdy tom wymieniony w wykazie Dokumentacji Projektowej – w oddzielnym segregatorze. W 
przypadku, gdy zawartość danego tomu jest większa niż pojemność jednego segregatora – tom 
podzielić na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie 
wpływający destrukcyjne na ich jakość. 

4. Format dokumentacji – A4. Większe rysunki lub schematy należy złożyć do formatu A4. 

5. Każdy segregator opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób: 

a. GRZBIET – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy (może być nazwa 
skrócona), Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu 

b. OKŁADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Nr 
Kontraktu, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej. 

6. Oznakowanie stron Dokumentacji Powykonawczej: 

a. Pieczęć czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) – na każdej 
stronie; 

b. Pieczęć czerwona „Wbudowano na obiekcie……zgodnie z Kontraktem nr …..z dnia…” – na 
każdej karcie materiałowej, deklaracji zgodności, certyfikacie, aprobacie technicznej (w 
przypadku dokumentów składających się z więcej niż jednej strony – pieczęć na pierwszej 
stronie z dopiskiem „dotyczy stron od…do….”); 

c. Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robót – na każdej stronie Dokumentacji 
Powykonawczej. 

7. W przypadku dokumentów, które dotyczą grupy produktów, należy w sposób jednoznaczny 
oznaczyć zastosowany model/wariant/typ. 

8. Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej będzie zawierać schematy wszystkich 
wykonanych systemów – w formacie zapewniającym czytelność z odległości 50 cm, minimum 
A2. Wykonawca umieści schematy systemów na ścianach w odpowiednich pomieszczeniach 
technicznych oraz na nadstawkach zbiorników, format minimum A0. W pomieszczeniu 
eksploatacji Wykonawca zamieści rysunek uwzględniający schemat zasilania istniejącego 
budynku. 
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9. Dokumentacja w wersji elektronicznej tożsama z wersją papierową, tj. skan całej DP z 
pieczęciami i podpisami zawartymi w pkt. 5a, 5b, 5c, dodatkowo zapewnić pliki otwarte 
związane z dokumentacją rysunkową: dwg, ifc. 

10. Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej – podział na katalogi zgodnie z wersją 
papierową Tomów, podział na podkatalogi zgodnie z podziałem poszczególnych Tomów. 

14.5 Szkolenia 

Przed ostatecznym zakończeniem Robót Wykonawca winien przeszkolić pracowników obsługi 

technicznej i ochrony Zamawiającego z obsługi Urządzeń oraz systemów. W szkoleniach z zakresu 

infrastruktury technicznej budynku będzie brało udział ok. 15 osób z personelu Zamawiającego. W 

szkoleniach z systemów ochrony przeciwpożarowej należy przewidzieć również udział pracowników 

ochrony budynku – ww. 15 osób z personelu Zamawiającego  

Wykonawca przeprowadzi kompleksowe szkolenie dla pracowników obsługi technicznej obiektu, z 

zakresu wszystkich Urządzeń oraz systemów będących przedmiotem kontraktu, które zostanie 

potwierdzone protokolarnie przez Przedstawiciela Zamawiającego. Szkolenie musi odbyć się na 

uruchomionej ostatecznie instalacji/urządzeniu. Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o 

dostarczoną dokumentację powykonawczą, atesty, certyfikaty, wyniki prób i badań, świadectwa 

jakości oraz książki gwarancyjne urządzeń, specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi i konserwacji, 

karty techniczne urządzeń, instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe, itp.  

Wykonawca przed rozpoczęciem programu szkolenia przedstawi pełny harmonogram przebiegu 

szkoleń z uwzględnieniem terminu, zakresu i przedmiotu szkolenia, czasu trwania itd. Program 

szkolenia zostanie zrealizowany po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Harmonogram należy 

opracować tak, by ilość godzin szkolenia dziennie nie przekraczała 6 godzin oraz aby każde szkolenie 

trwało minimum 2 godziny. Zamawiający przewiduje, że szkolenia będą trwały łącznie ok. 20 dni 

roboczych. Liczba osób w grupie szkoleniowej nie powinna przekraczać 6. 

W przypadku braku przekazania dokumentacji DTR oraz instrukcji eksploatacyjnych Zamawiający może 

odmówić podpisania protokołu szkolenia, w takim wypadku szkolenie należy powtórzyć w innym 

terminie. 

Szkolenia musza zakończyć się w przypadku infrastruktury imiennymi dokumentami – certyfikatami 

imiennymi dla przeszkolonych osób. 

14.6 Pomieszczenie IK – wymagania 

Po zawarciu Kontraktu w terminie nie dłuższym niż 30 dni, na Terenie Budowy Wykonawca zapewni 
Inżynierowi biuro i zaplecze socjalne. Wykonawca zapewni Inżynierowi biuro i zaplecze socjalne w 
formie baraku biurowego, w którym znajdować będzie się pokój konferencyjny, toaleta, instalacja 
elektryczna i sanitarna, ogrzewanie, elektryczność, połączenie z Internetem oraz podstawowe 
umeblowanie. Wykonawca zapewni miejsce parkingowe dla Inżyniera na terenie Budowy lub w bliskiej 
okolicy.  

Koszty eksploatacyjne Biura IK ponosi Wykonawca. 
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15. Normy 
Wykonawcę obowiązują normy wymienione w poniższych podrozdziałach oraz normy przytoczone w 

tekście poszczególnych podrozdziałów. Warunki dotyczące norm równoważnych wskazano w rozdziale 

3.12. PFU. 

15.1 Ogólne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.); 

• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 

• Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. 2019 poz. 1231 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 

z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2019 poz. 

2164 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 

1935 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 z późn. 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz.112); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372 z 

późn. zm.); 

• PN-EN 50600 Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania 

danych 

• PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach 

• Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 

• ISO/IEC 27018:2014 Zasady bezpieczeństwa danych w chmurze obliczeniowej 

15.2 Architektura 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN 75/8931 03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu do prób drogowych i typowych 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN 75/8931-12 Drogi samochodowe. Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu 

• BN 75/8936-01 Drogi samochodowe - Odprowadzanie wód deszczowych - Założenia 

techniczno-ekonomiczne odbioru 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

Dziennik Ustaw Nr 43 z 1999 roku 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),  

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP Warszawa, 

24.04.1997r 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84. 

• Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności 

• PN-EN 1398 Mostki ładunkowe -- Wymagania bezpieczeństwa 

• PN-EN ISO 3382-2:2008 Akustyka - Pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń: Część 2: 

Czas pogłosu w zwykłych pomieszczeniach   

• PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na 

podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między 

pomieszczeniami.   

• PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na 

podstawie właściwości elementów. Cześć 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między 

pomieszczeniami.   

• PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na 

podstawie właściwości elementów. Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

przenikających z zewnątrz.   

• PN-EN 12354-4:2003 Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na 

podstawie właściwości elementów. Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska. 

• Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.R.P. nr 120 poz. 826).   

• Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 0 poz. 1109). 

• PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Wymagania i klasyfikacja 

15.3 Konstrukcja 

• PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji 

• PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcję 

• PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu 

• PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych 

• PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne 

• PN-EN 206 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

15.4 Instalacje elektryczne 

• PN-EN 50600-2-2:2019 Technika informatyczna – Wyposażenie i infrastruktura centrów 

przetwarzania danych – Zasilanie i dystrybucja energii 

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
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• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

• PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

• PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

• PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Uradzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

• PN-EN 62305-1:2011   Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach 

• PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

• PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

15.5 Instalacje teletechniczne i niskoprądowe 

• PN-EN 50131 „Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.” 

• PN-EN 60839-11-1 „Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Część 11-1 

Elektroniczne systemy kontroli dostępu 

• PN-EN 62676 „Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach” 

• PN-EN 50173 Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego 

• PN-EN 50174 Technika informatyczna – Instalacja okablowania 

• PN-EN 50346 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 

okablowania 

• PN-EN 60793-2:2012 Światłowody – Część 2 

• IEC 60793: Parametry włókien światłowodowych 

• IEC 60794-2: Światłowody: wymagania dla sprzętu do zastosowań wewnętrznych 

• IEC 60794-3: Światłowody: wymagania dla sprzętu do zastosowań zewnętrznych 

• ISO/IEC 11801: Okablowanie strukturalne dla budynków użyteczności publicznej 

15.6 Instalacje sanitarne 

• Rozporządzenie MŚ 16.12.2014: w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwym dla środowiska 

wodnego 

• Rozporządzenie MI Dz.U nr 72, poz. 747 z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody 
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• PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego  

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 

• PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania   

• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

• PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 

• PN EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, 

oznaczanie 

• PN-B-02151-02:2018 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

• PN-EN 809+A1:2009 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa  

• PN-EN 1366-3:2010 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienia 

przejść instalacyjnych.  

• PN-EN 1751:2014 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

• PN-EN ISO 7235:2009 Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz 

elementów końcowych -- Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego 

• PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 

techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w 

temperaturze pokojowej 

• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

• PN-EN 1505: 2001 Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 

Wymiary. 

• PN-EN 1506: 2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary 

• PN-EN 1736:2010E Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań, 

kompensatory i niemetalowe węże. Wymagania, konstrukcja i montaż 

• PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów. 

• PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PN-EN 127351:2010E Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 

instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1. Rury do instalacji rurowych. 

• PN-EN 127351:2003 / A1:2006P Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu 

stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1. Rury do instalacji rurowych 

• PN-EN 13180: 2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania 

mechaniczne dotyczące przewodów giętkich 

• PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynków wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 

prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 

• PN-EN 13779: 2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące 

właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 
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• PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 

techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w 

temperaturze pokojowej 

• CIBSE TM13: 2002 “Minimalizacja ryzyka wystąpienia Legionellozy” 

• „Zwalczania bakterii Legionelli w systemach wodnych” Wersja ostateczna przepisów 

wykonawczych oraz wytycznych L8 opublikowanych przez Brytyjskie Organy Inspekcji Pracy 

• PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu  

• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny 

• PN-B-10720:1998 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej  

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  

• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

• PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: 

Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

• PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 

Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

• PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż 

i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

• PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

• PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

• PN-EN 476: 2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

• PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 2: Projektowanie (oryg.). 

• PN-EN 858-1:2005 /A1: 2007 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: 

Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. 

• PN-EN 877:2004/A1:2007 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości 

• PN-EN 1046:2007Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków - Praktyka instalowania pod ziemią 

i nad ziemią. 

• PN-EN 1253-1:2015-3 Wpusty ściekowe w budynkach -Część 1: Wymagania 

• PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

• PN-EN ISO 15874 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 

ciepłej i zimnej. Polipropylen PP 

15.7 Instalacje przeciwpożarowe 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz.U. 109 poz.719 z dnia 07 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz.U. 124 poz.1030 z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

• PN-EN 671 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne 
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• PN-ISO 8421-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia: terminy ogólne i dotyczące 

zjawiska pożaru 

• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-EN 15004-1:2019 Stałe urządzenia gaśnicze Urządzenia gaśnicze gazowe Część 1: 

Projektowanie, montaż i konserwacja 

• PN-EN 1866-1:2010 Gaśnice przewoźne 
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16.  Załączniki 
1. Badania geologiczne pod budowę istniejącej Serwerowni 

2. Ekspertyza akustyczna 

3. Dokumentacja formalna 

a. Dokumentacja formalna dot. istniejącej Serwerowni 

b. Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (przyłącze podstawowe i 
rezerwowe) 

c. Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia ścieków  

d. Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych  

e. Pozwolenie wodnoprawne 

4. Prawo do dysponowania nieruchomością: 

a. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

5. Inwentaryzacja terenu: 

a. Format PDF 

6. Przykładowe rozmieszczenie pomieszczeń: 

a. Parter 

b. Piętro 

7. Plansza planowanego zagospodarowania terenu 

a. Format PDF 

8. Tabela podziału na fazy 

9. Tabele głównych urządzeń: 

a. Instalacje elektryczne 

b. Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

10. Przykładowe rozmieszczenie szaf w komorach serwerowych nr 1-4 

11. Schemat zasilania 

12. Procedury – wzory formularzy: 

a. ZD – Zatwierdzenie Dokumentacji 

b. PPB – Przekazanie Placu Budowy 

c. ZTR – Zatwierdzenie Technologii Robót i Planu Zapewnienia Jakości 

d. ZM – Zatwierdzenie Materiału 

e. PoI – Prośba o Informację 

f. PSP – Przejściowe Świadectwo Płatności 

g. WZ – Wniosek o Zmianę 

h. PK – Protokół Konieczności 

i. SP – Świadectwo Przejęcia 

j. ZA – Zgłoszenie Awarii, 

k. WN – Wykonanie i Odbiór Naprawy. 


