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Kesällä 1998 Siika- ja Juujoen vesistöalueelta löydettiin jokihelmisimpukka-

esiintymä (Margaritifera margaritifera L.). Tämän löydön johdosta perustettiin

yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli laatia kokonaisvaltainen luonnonhoito-

suunnitelma Siika- ja Juujoen vesistöalueelle. Hankkeeseen mukaan lähtivät

Lapin ympäristökeskus, Metsähallitus, Lapin metsäkeskus ja Posion yhteismetsä.

Lapin Metsäkeskus laati Posion yhteismetsän Koron palstalle luonnonarvot

huomioonottavan metsäsuunnitelman sekä metsänkäsittelyohjeet. Suunnittelussa

otettiin huomioon alueen eri käyttömuodot; metsätalouden lisäksi mm. poro-

talous, luonnonsuojelu, virkistys ja matkailu. Alueelle rakennettiin myös vesien-

suojelua ja metsälakikohteita esittelevä metsäpolku. Metsähallitus laati samaan

aikaan Kemijärven alue-ekologisen suunnitelman, jossa otettiin huomioon myös

Siika- ja Juujoen vesistöalueen erityispiirteet.

Vuosina 1999–2001 tehdyn kartoituksen perusteella Siika- ja Juujoen vesistöalueen

jokihelmisimpukkaesiintymien suuruudeksi arvioitiin noin 100 000  yksilöä.

Alueelle laadittiin vesistön ekologinen kunnostussuunnitelma, jonka pohjalta

kunnostettiin jokiuomaa yhteensä noin 3 570 metriä. Kunnostuksen tavoitteena oli

parantaa taimenen ja jokihelmisimpukan elinoloja ja lisääntymismahdollisuuksia.
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Alkusanat

Siika- ja Juujoen luonnonhoitotyöt -hanke toteutettiin vuosina 2001–2004 ja se oli
jatkoa hankkeelle Eri intressiryhmien luonnonkäytön tavoitteiden yhteensovittaminen
Siika-, Juu- ja Palojoen alueella (1999–2000). Tähän loppuraporttiin on koottu näiden
molempien hankkeiden toimenpiteet ja tulokset. Ensimmäisessä hankkeessa ra-
hoittajina olivat Lapin ympäristökeskus,  Lapin metsäkeskus, Metsähallitus ja Po-
sion yhteismetsä sekä Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Jatkohankkeessa Sii-
ka- ja Juujoen luonnonhoitotyöt rahoittajina olivat  EAKR ja ympäristöministeriö.
Hanketta koordinoi Lapin ympäristökeskus ja pääyhteistyökumppaneina olivat
Metsähallitus, Lapin metsäkeskus ja Posion yhteismetsä.

Hankkeella oli ohjausryhmä, jossa olivat edustajat Lapin ympäristökeskuk-
sesta, Metsähallituksesta, Lapin metsäkeskuksesta ja Posion yhteismetsästä. Oh-
jausryhmän puheenjohtajana toimi Taina Kojola (Lapin ympäristökeskus), sihtee-
rinä Tarmo Oikarinen ja muina jäseninä Pertti Sarajärvi (Metsähallitus), Tauno Rais-
takka (Posion yhteismetsä) ja Lapin metsäkeskuksen edustajina Mikko Hyppö-
nen, Ari Meriläinen ja Ari Keskimölö (kukin toimiessaan metsätalous- ja ympäris-
töpäällikkönä). Käytännön suunnittelu- ja toteutustyöstä vastasi työryhmä, jossa
oli edellä mainittujen tahojen lisäksi edustajat alueen kalastuskunnista ja vesialueen
omistajista. Hankkeen koordinaattorina toimi Tarmo Oikarinen Lapin ympäristö-
keskuksesta.

Tämän loppuraportin kappale 3.1 Posion yhteismetsän metsäsuunnittelu pohjau-
tuu Pekka Huukin kirjoittamaan raporttiin "Posion yhteismetsän Koron palstan
monitavoitteinen metsäsuunnittelu 1999-2001 erityisesti vesiensuojelun näkökul-
masta" ja metsäsuunnitelmaan "Posion yhteismetsän monitavoitteinen metsäsuun-
nitelma vuosille 2003-2012". Osa 3.4 Uhanalaisten putkilokasvien kartoitus pohjautuu
Kati Tarkiaisen laatimaan raporttiin "Uhanalaisten putkilokasvien kartoitusta Po-
sion yhteismetsässä kesällä 2000". Kappaleen 3.6 Siika- ja Juujoen sekä niihin laskevien
sivu-uomien ekologinen kunnostus on kirjoittanut Marko Kangas.

Lisäksi Marko Kangas on kirjoittanut lukuun 5 kalataloudellisia kunnostuk-
sia koskevan yhteenvedon ja johtopäätökset jokihelmisimpukan elinympäristö-
vaatimuksista. Marko Kankaan ohjauksessa toteutetut kunnostustyöt Siika- ja Juu-
joella perustuvat Jarmo Huhtalan laatimaan kunnostamissuunnitelmaan (Tnro
1398V0050).

Rovaniemellä joulukuussa 2004

Taina Kojola, Tarmo Oikarinen ja Sari Sivonen
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Johdanto

Kesällä 1998 Lapin ympäristökeskus suoritti jokikunnostuksiin liittyviä kartoituk-
sia Siika- ja Juujoen vesistöalueella. Kartoitusten yhteydessä iktyonomi Petri Sär-
kisaari löysi runsaan jokihelmisimpukkaesiintymän (Margaritifera margaritifera L.).
Jokihelmisimpukka rauhoitettiin Suomessa vuonna 1955 ja se on uhanalaisluoki-
tukseltaan vaarantunut (VU) eli sen uudistuvien populaatioiden säilyminen Suo-
messa on epävarmaa. Tämän löydön johdosta Lapin ympäristökeskuksesta otet-
tiin yhteyttä Posion yhteismetsään, Metsähallitukseen sekä Lapin metsäkeskuk-
seen. Näiden toimijoiden kesken päätettiin perustaa yhteistyöprojekti, jonka ta-
voitteena oli laatia kokonaisvaltainen luonnonhoitosuunnitelma Siika- ja Juujoen
vesistöalueelle. Luonnonhoitosuunnitelma koostuu metsäsuunnitelmasta ja kala-
taloudellisesta kunnostussuunnitelmasta.

Metsäkeskus sai Posion yhteismetsän Koron palstan metsäsuunnittelua var-
ten rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä luonnonhoitomomentilta. Metsä-
hallitus laati samaan aikaan Kemijärven alueelle alue-ekologisen suunnitelman,
joka valmistui vuonna 2001. Nämä Lapin metsäkeskuksen ja Metsähallituksen ra-
hoitusosuudet eivät olleet mukana varsinaisessa EU-osuudessa, koska niiden saanti
varmistui vasta myöhemmin.

Projektin osa-alueiden vastuut jaettiin siten, että vesistön kalataloudellinen
kunnostussuunnittelu ja kunnostus, jokihelmisimpukkainventointi, vesistön tilan
seuranta ja hankkeen koordinointi olivat Lapin ympäristökeskuksen vastuulla.
Metsäsuunnitelman laatimisesta vastasi valtion mailla Metsähallitus ja yksityis-
mailla Lapin metsäkeskus. Posion yhteismetsä oli mukana hankkeen suunnittelus-
sa ja koordinoinnissa.
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Siika- ja Juujoen
luonnonhoitotyöt -hanke

2.1 Hankealue
Hankealue käsittää Siika- ja Juujoen valuma-alueen Posion ja Kemijärven kunnis-
sa. Metsäsuunnittelu tehtiin myöskin Palojoen vesistön yhteismetsän alueella si-
jaitsevalle osalle. Siika- ja Juujoki laskevat Kemijoen Juujärveen. Pääosa alueesta
on Metsähallituksen (71 %) ja Posion yhteismetsän (21 %) omistuksessa. Yksityis-
ten omistamat palstat sijaitsevat vesistön alajuoksulla sekä joitakin palstoja yh-
teismetsän alueen sisällä. Valuma-alueesta 27 % kuuluu Natura-ohjelmaan. Natu-
ra-alue (Mustarinnantunturi) sijaitsee vesistön latvaosassa ja on Metsähallituksen
hallinnassa.
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Kuva 1. Hanke toteutettiin Siika- ja Juujoen vesistöalueella.
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Hankealueen kokonaispinta-ala on 143,6 km2, josta Siikajoen osuus on 81,78
km2 ja Juujoen 61,83 km2. Vesistön järvisyys on 6,62 %. Siikajoen pituus on noin 20
kilometriä ja Juujoen pituus noin 17 kilometriä. Palojoen valuma-alueesta yhteis-
metsän alueella on noin 100 km2. Palojoki laskee Auttijärven kautta Kemijokeen.
Siika- ja Juujoen uittosääntö on kumottu 21.10.1976; kumoamisen jälkeiset kun-
nostustyöt jäivät kuitenkin puutteellisiksi ja joet vaativat näin ollen ekologista
kunnostusta.

Alue on maastonmuodoiltaan erittäin jyrkkäpiirteistä; alueen korkeimmat
tunturit ovat 360 metriä korkeita, kun taas Juujärvi sijaitsee 125 metriä merenpin-
nan yläpuolella. Vallitseva metsätyyppi alueella on kuivahko kangas ja puusto on
pääasiassa havupuustoa. Alueen pinta-alasta on suota vain 12 % ja suurin osa siitä
on ojittamatonta. Alue on metsätalouskäytössä olevaa talousmetsää, lukuun otta-
matta Naturaan kuuluvaa osuutta. Siika- ja Juujoen vesistö on säilynyt lähes luon-
nontilaisena; alueen muihin vesistöihin verrattuna kiintoaineen, ravinteiden ja rau-
dan pitoisuudet ovat poikkeuksellisen alhaisia.

2.2 Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena oli aikaansaada alueelle kokonaisvaltainen luonnon-
hoitosuunnitelma yhteistyössä eri intressiryhmien kanssa. Lisäksi tavoitteena oli
tuottaa metsätalouden alueellisessa tavoiteohjelmassa (MATO) tarkoitettu koulu-
tusohjelma metsätalouden vesiensuojelun edistämiseksi. Alue oli myös yhtenä
kokeilukohteena Maanmittauslaitoksen, Lapin metsäkeskuksen ja Lapin ympäris-
tökeskuksen yhteistyöprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää ja käyttöönottaa
paikkatiedonhallinta ja -jakelumenetelmiä metsien hoitoon ja käyttöön liittyväs-
sä suunnittelussa ja valvonnassa.

Luonnonhoitosuunnitelman tavoitteet olivat:
• sovittaa yhteen metsätalouden ja luonnonsuojelun tarpeet
• turvata jokihelmisimpukan elinolosuhteet alueella
• lisätä tietoa taimenen, harjuksen ja jokihelmisimpukan elinympäristö-

vaatimuksista
• kehittää yhteistyömenetelmiä kokonaisvaltaisessa vesistöalueittaisessa

suunnittelussa eri viranomaisten ja maanomistajien kesken
• ehkäistä vesistön kiintoaine- ja ravinnekuormituksen lisääntyminen metsä-

talous- ja muiden toimenpiteiden yhteydessä
• mahdollistaa metsätalouden harjoittaminen alueella jatkossakin
• selvittää käytettävien metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden vaikut-

tavuutta.

2.3 Kustannukset
Hanke muodostui kahdesta erillisestä rahoituskokonaisuudesta. Näiden osioiden
yhteiskulut olivat 564 700 euroa. Ensimmäisen osan "Eri intressiryhmien luonnon-
käytön tavoitteiden yhteensovittaminen Siika-, Juu- ja Palojoen alueella" -hank-
keen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 348 600 euroa. EU:n rahoitusosuus
sekä kansallinen vastikeosuus käytettiin pääasiassa jokihelmisimpukkainventoin-
tiin, vesistön kunnostussuunnitelman laatimiseen, hallintokuluihin sekä metsäta-
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loussuunnitelman laadintaan. Lapin metsäkeskuksen, Metsähallituksen ja Posion
yhteismetsän osuus muodostui pääasiassa heidän omasta alueen metsätalous- ja
alue-ekologisen suunnitelman laadintaan käyttämästään panostuksesta.
Ensimmäisen osan, "Eri intressiryhmien luonnonkäytön tavoitteiden yhteensovit-
taminen Siika-, Juu- ja Palojoen alueella", rahoitusosuudet jakautuivat seuraavasti:

EU (EAKR) 80 700 euroa
Kansallinen vastike (MMM) 80 700 euroa
Lapin ympäristökeskus 41 000 euroa
Lapin metsäkeskus 129 200 euroa
Metsähallitus 15 800 euroa
Posion yhteismetsä 1 200 euroa
Yhteensä 348 600 euroa

Hankkeen toisen osan, "Siika- ja Juujoen luonnonhoitotyöt", kokonaiskus-
tannukset olivat 216 100 euroa. Tästä summasta puolet tuli EU:n aluekehitysrahas-
tosta ja toinen puoli ympäristöministeriön kansallisena osuutena. Toisen osan ra-
hoituksella saatettiin loppuun vesistön inventointi- ja suunnittelutyöt, kunnostet-
tiin vesistö sekä rakennettiin metsäpolku, jolla esitellään metsätalouden vesiensuo-
jelumenetelmiä sekä metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Li-
säksi rahoitusta käytettiin yleis- ja hallintokuluihin.
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Hankkeen toimenpiteet

3.1 Posion yhteismetsän metsäsuunnittelu

3.1.1 Yleistä

Posion yhteismetsän Koron palstan metsäsuunnitelmaa laadittaessa otettiin puun-
tuotannon rinnalla huomioon erityisesti jokihelmisimpukoiden ja taimenen viih-
tymisen kannalta tärkeä vesiensuojelu sekä metsäluonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaat elinympäristöt, maisema ja metsien muut käyttömuodot. Alueelle
laadittiin monitavoitteisen metsäsuunnittelun keinoin hoito- ja käyttösuunnitel-
ma. Sen tavoitteena on ohjata alueen metsien käyttöä niin, että veden laatu alueen
vesistöissä säilyy hyvänä ja jokihelmisimpukan elinolot kyetään turvaamaan. Sa-
malla saatiin kokemusta käytännön vesiensuojelutyöstä. Metsäsuunnitelman laa-
dintaa varten Lapin metsäkeskus laati erityissuunnitteluohjeet. Nämä noudattivat
tiedonkeruun osalta pääpiirteissään metsäkeskuksen käyttämää Solmu-ohjeistusta.
Ohjeistuksen laadinnasta vastasivat Markku Mehtätalo ja Juhani Härkönen. Suun-
nitteluohjeiden lisäksi laadittiin erityiskohteille metsänkäsittelyohjeet. Suunnit-
teluohjeistusta ja metsänkäsittelysuosituksia voidaan soveltaa muissakin vastaa-
vissa suunnitteluprojekteissa.

Koron palstan metsäsuunnittelu poikkesi tavanomaisesta aluesuunnittelusta
niin tietojen keruun kuin myös lopullisen suunnitelman koostamisen osalta. Suun-
niteltaessa oli otettava huomioon alueen eri käyttömuodot, metsätalouden lisäksi
mm. porotalous, luonnonsuojelu, virkistys ja matkailu. Lähtökohtana oli määritel-
lä näiden eri käyttömuotojen alueen metsien käytölle asettamat tavoitteet. Tämän
jälkeen kerättiin maastotiedot tavoitteiden saavutettavuuden arvioimiseksi ja lo-
pulta työstettiin itse metsäsuunnitelma, jossa pyrittiin sovittamaan yhteen eri int-
ressiryhmien tavoitteet. Metsäkeskuksella käytössä ollut metsäsuunnittelun Sol-
mu-järjestelmä soveltui hyvin monitavoitteisen metsäsuunnitelman laadintaan.

3.1.2 Vesiensuojelu metsätaloudessa

Metsätalouden vesiensuojelua voidaan edistää mm. hakkuiden ja muun metsän-
käsittelyn huolellisella suunnittelulla. Vesiensuojelun vaikutusta toimenpidealuei-
siin ja hakkuukertymiin on kuitenkin vaikea ennakolta arvioida. Käsittelykohtei-
den tapauskohtaisen suunnittelun rinnalle tarvitaan pidemmän aikavälin puun-
tuotantoa ja metsäalueen muuta käyttöä ohjaavaa suunnittelua, metsäsuunnitte-
lua. Tässä suunnittelutyössä voidaan ottaa huomioon myös vesiensuojelulle ase-
tettavat tavoitteet.

Metsätalouden vesiensuojelukeinot voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Toi-
menpiteiden rajaamisella, käsittelymenetelmien valinnalla ja toimenpiteiden ajoit-
tamisella voidaan ehkäistä valunnan muutoksia ja sitä kautta vesistökuormituk-
sen lisääntymistä. Näitä kaikkia menetelmiä käytettiin Koron palstan metsäsuun-
nittelussa.
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Posion yhteismetsän suunnittelussa vesiensuojelulle asetetut tavoitteet py-
rittiin saavuttamaan rajaamalla vesistöjen läheisyydessä olevat metsiköt omiksi
kuvioikseen. Välittömästi vesistöihin rajoittuvat alueet erotettiin kuvioinnissa
suojavyöhykkeiksi, ja näille kuvioille esitettiin erittäin rajoitetusti metsätalous-
toimenpiteitä. Etäämpänä vesistöistä oleville, mutta edelleen vesistön lähivalu-
ma-alueeseen kuuluville metsiköille esitettyjä toimenpiteitä ohjattiin rajoittein.

Kuva 2. Pyytöuoman kuru edustaa alueelle tyypillistä luontoa. Se on yksi alueen monista metsä-
lakikohteista. Kuva Tarmo Oikarinen.

3.1.3 Suunnittelijoiden koulutus

Ennen varsinaisten kenttätöiden aloittamista suunnittelijat tutustuivat suunnittelu-
alueeseen sekä yhteismetsän että Metsähallituksen kohteilla. Yhteismetsän alueella
käytiin läpi vesistöjen rantametsiä ja niihin aikaisemmassa suunnitelmassa esitetty-
jä metsätaloustoimenpiteitä. Samalla perehdyttiin metsälaissa mainittujen erityi-
sen tärkeiden elinympäristöjen tunnistamiseen ja rajaamiseen. Lisäksi tutkittiin
voimassa olevan suunnitelman metsikkökuviointia ja sen soveltuvuutta maastoin-
ventointityön pohjaksi. Metsähallituksen kohteilla tutustuttiin alue-ekologisen
suunnittelun menetelmään ja tehtiin tarvittavat linjatarkistukset Metsähallituk-
sen aluetta koskevan suunnittelun ja yhteismetsän Koron palstan suunnittelun
välillä. Lisäksi tutustuttiin työskentelyohjeeseen, jota täsmennettiin saadun pa-
lautteen mukaan.

Suunnittelijoiden maastokoulutukseen osallistuivat alkuvaiheessa Metsähal-
lituksen ja Lapin metsäkeskuksen suunnitteluun osallistuvien henkilöiden lisäksi
edustajat Lapin ympäristökeskuksesta, Posion yhteismetsästä ja alueen kalastus-
kunnista. Alkuvaiheen maastokoulutukseen käytettiin kaksi työpäivää ja koulu-
tusta jatkettiin organisaation sisäisenä vielä kolme työpäivää.
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Kuva 3. Maastokoulutuksessa perehdyttiin mm. tärkeiden luontokohteiden tunnistamiseen ja
rajaamiseen. Kuva Tarmo Oikarinen.

3.1.4 Maastotyön ennakkovalmistelu

Posion yhteismetsän Koron palstan suunnittelussa käytettiin hyväksi kesällä 1999
kuvattuja digitaalisia, orto-oikaistuja ilmakuvia. Maastokäyttöä varten kuvat tu-
lostettiin mittakaavassa 1:10 000 (erityiskohteilla tarvittaessa 1:5 000), ja niihin
liitettiin digitaalisessa muodossa oleva tilanrajatieto sekä korkeuskäyrät ja vesis-
töt. Puronotkot olivat helposti havaittavissa näiltä kuvilta. Suunnittelu jouduttiin
kuitenkin aloittamaan vanhoja vuonna 1989 kuvattuja kuvia käyttäen alueelta,
jossa ei ole viimeisellä kymmenvuotiskaudella toteutettu hakkuita eikä myöskään
hoitotoimenpiteitä. Ilmakuvien lisäksi kuviointia helpottamaan tarvittiin perus-
kartta sekä vanha suunnitelmatieto.

Tiedossa olevat pohjavesialueet, ulkoilureitit, metsälain erityisen tärkeät elin-
ympäristöt, avainbiotoopit ja uhanalaisten lajien esiintymät (mm. kotkan pesintä)
sekä suojelualueiden rajat (valtionmaahan liitetty Natura-alue yhteismetsäalueen
koillisrajalta) selvitettiin edeltä käsin ja vietiin kartalle sekä ilmakuville. Myös
mahdollisten perinnemaisemien ja tunnettujen muinaismuistojen sijainti suunnit-
telualueella tarkastettiin. Riistansuojelun kannalta merkittävät kohteet, mm. met-
sonsoitimet, selvitettiin tiedustelemalla asiasta Posion yhteismetsältä sekä riistan-
hoitoyhdistykseltä.

3.1.5 Vesistöjen suojavyöhykkeet ja lähivaluma-alueet

Metsäsuunnittelussa vesistöjen varteen muodostettiin suojavyöhykkeitä. Suoja-
vyöhykkeet ovat melko kapeita, joten vesiensuojelua ei voinut jättää pelkästään
niiden varaan. Tästä syystä määritettiin laajempi vyöhyke, lähivaluma-alue, jolla
on myös suurta vaikutusta vesistöjen ravinnekuormitukseen. Suojavyöhykkeet ja
lähivaluma-alueet määritettiin kartalta vesistöjen sijainnin ja korkeuskäyrien avulla.
Suojavyöhyke muodostettiin välittömästi vesistön varteen ja sen leveys vaihteli
olosuhteista riippuen 10–50 metrin välillä. Vesistöjen lähivaluma-alueisiin kuulu-
viksi luettiin alueet, jotka ovat rantojen välittömässä läheisyydessä ja alueet, jois-
sa ranta laskee jyrkästi vesistöön (kaltevuus yli 5 %). Lähivaluma-aluetta ja suoja-
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vyöhykettä määritettäessä otettiin huomioon topografia ja valumavesien kulku-
reitit sekä maaperän ja kasvillisuuden merkitys valumaveden kulkeutumisessa.
Lähivaluma-alueet erotettiin luontokohteiksi luontokohdealuejaon viivalla. Luon-
tokohteet rajattiin lohkoittain tai vesistöittäin järkeviksi kokonaisuuksiksi.

Suojavyöhykkeen määrittämisessä käytetyt ohjearvot:

Maaston kaltevuus Suojavyöhyke metriä

Alle 5 % 20
5-10 % 30–40
> 10 % 50
Turvemaat 10–20

Lähivaluma-alueen määrittämisessä käytetyt ohjearvot:

Kaltevuus Lähivaluma-alue metriä

> 5 % 50
> 10 % 100
> 20 % 200
> 20 % yli 200 metriä, kunnes maaston kaltevuus on alle 20 %

Kuviot, jotka olivat osittain tai kokonaan suojavyöhykkeellä, merkittiin ran-
tametsiksi. Suojavyöhykkeellä ja lähivaluma-alueella sijaitseville kuvioille annet-
tiin omat metsänkäsittelysuositukset.

Kuva 4. Vesistön rantaan jätettiin 10–30 metriä leveät suojavyöhykkeet. Kuva Tarmo Oikarinen.

Suojavyöhykekuvioilla voidaan tehdä metsätaloustoimenpiteitä kuvioiden
tarkoitus muistaen. Usein vesiensuojelu ei kärsi esim. suojavyöhykkeiden varo-
vaisesta harventamisesta tai vaikkapa ylispuiden poistosta. Raskaan puunkorjuu-
kaluston liikkumista suojavyöhykkeillä on kuitenkin vältettävä. Mahdollisissa
hakkuissa ei saa syntyä pintavesien liikkumiseen vaikuttavia uria ja vesistön valo-
olosuhteiden tulee pysyä lähes muuttumattomina. Liian voimakas hakkuu johtaa
helposti lisääntyneeseen levätuotantoon veden lämpötilan noustessa, vaikka var-
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sinaista ravinnekuormitusta ei syntyisikään. Suojavyöhykkeen käsittelyä ei tule
suorittaa samanaikaisesti sen yläpuolisten kuvioiden käsittelyn kanssa. Suositel-
tavinta on jättää kohteet luonnontilaisiksi.

Vesistön lähivaluma-alueilla vältetään laajoja, yhtäaikaisia uudistushakkuita
ja niistä usein seuraavia laajoja maanmuokkauksia. Luontaista uudistamista ja ke-
veitä maanmuokkauksia suositaan, eikä metsän uudistamistoimia uloteta ranta-/
suojavyöhykekuvioille saakka. Lähivaluma-alueella voidaan suorittaa hakkuita
suhteellisen vapaasti, mutta maanmuokkaukset on tehtävä varoen. Kaikki maan-
pintaa rikkovat toimet on tehtävä rinteen päälaskusuuntaa vasten. Tällaisessa "kor-
keuskäyrien" suuntaisessa muokkauksessa tehdään myös muokkauskatkoja sitä
enemmän mitä lähempänä vesistöä ollaan. Käytettäviä muokkaustapoja ovat äes-
tys ja kaivinkonelaikutus sekä soistuneilla mailla laikkumätästys.

Kaikkiaan suojavyöhykkeeseen kuuluvien kuvioiden yhteisalaksi tuli noin
1 300 hehtaaria. Tämä on 10 % koko projektialueen pinta-alasta. Hakkuumahdolli-
suuksia poistuu kuitenkin huomattavasti pienemmältä alalta, koska suurin osa
suojavyöhykkeistä kuuluu muutenkin hakkuun ulkopuolelle jääviin metsälaki-
kohteisiin ja avainbiotooppeihin sekä kitu- ja joutomaihin. Normaalia metsätalous-
maata suojavyöhykkeellä oli vain noin 275 hehtaaria.

Kuva 5. Esimerkki vesistöjen lähialueiden käyttörajoitusvyöhykkeistä. Kokonaan hakkuutoiminnan ulkopuolelle suositellaan
jätettäväksi tummanvihreän rasterin alue (suojavyöhyke). Vesistöistä etäämmällä olevalla vaaleanvihreällä vyöhykkeellä met-
sätaloustoimet ovat mahdollisia rajoituksin (lähivaluma-alue).
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3.1.6 Suunnittelun maastotyö

Suunnittelun maastotyö suoritettiin koko projektialueella sulan maan aikana. Täl-
lä varmistettiin pienialaisten metsäluonnon tärkeiden elinympäristöjen mahdolli-
simman hyvä havaittavuus tiedonkeruuvaiheessa. Uhanalaisten kasvi- ja eläinla-
jien esiintymät kuvattiin tarkasti sekä kartalle että suunnitelmatietoon. Ennalta
tiedossa olevat uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien esiintymät merkittiin karttoihin
ja ilmakuviin suunnittelun valmisteluvaiheessa jo ennen maastotöitä. Jos esiinty-
män koko mahdollisine suojavyöhykkeineen ei riittänyt erillisen kuvion muodos-
tamiseen, havaitut esiintymät vietiin järjestelmään pistetietona.

Asiakirjoihin merkityt muinaismuistokohteet vietiin kartoille ja ilmakuville
jo suunnittelutyön valmisteluvaiheessa. Maastotöiden yhteydessä löytyneiden
kohteiden sijainti merkittiin ja kuvattiin monimuotoisuus ja erityispiirteet -koo-
deilla. Näistä kohteista ilmoitettiin välittömästi Museovirastolle. Riistanhoidon
kannalta merkitykselliset kohteet, kuten soidinpaikat, selvitettiin suunnittelutyön
yhteydessä ja merkittiin järjestelmään monimuotoisuuskoodein. Kohteiden eri-
tyispiirteet otettiin huomioon alueen kuvioinnissa ja käsittelyehdotuksia tehtäes-
sä. Myös toimenpiteiden vuodenaikainen ajoitus merkittiin suunnitelmaan.

3.1.7 Toiminta maisemallisesti arvokkailla alueilla

Posion yhteismetsän Koron palstan alueelle ei ole merkitty Lapin perinnemaise-
miin luettuja kohteita (Lapin perinnemaisemat/alueelliset ympäristöjulkaisut 116,
Lapin ympäristökeskus ja Metsähallitus 1999). Muita maisemansuojelullisesti mer-
kittäviä kohteita alueella kuitenkin on. Ne kartoitettiin maastotöitä aloitettaessa
tarkistamalla kuvioiden näkyvyys kulkureiteiltä ja vesistöjen varsilta.

Maisemallisesti arvokkailla alueilla tavoitteena oli säilyttää näkymä kaunii-
na ja luonnontilaa muistuttavana. Käytettävät keinot olivat paljolti samat kuin
vesistönsuojelukohteilla. Käsittelykuviot rajattiin maisemahäiriöitä välttäen ja
suojavyöhykkeitä muodostaen. Laajoilla uudistettavilla alueilla jätettiin lepoku-
vioita katkaisemaan avonainen näkymä. Maisemallisesti tärkeillä uudistuskypsil-
lä kohteilla suosittiin mahdollisuuksien mukaan luontaista uudistamista sekä väl-
tettiin voimakkaita maanmuokkauksia. Siemenpuita ja jättöpuita ohjeistettiin jät-
tämään tavallista runsaammin ja myös ryhmittäin. Maisemallisesti tärkeille, jo
uudistuskypsille metsikkökuvioille esitettiin luontaiseen uudistamiseen valmis-
tavia harvennushakkuita. Laajoilla uudistuskypsillä metsäalueilla hakkuut jaksotet-
tiin ajallisesti siten, että osa alueista uudistetaan talouskauden alku- ja osa vasta
loppupuolella.

3.1.8 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja avainbiotoopit

Metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä (Metsä-
laki 10 §) ovat:
• lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen

sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt
• ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet
• rehevät lehtolaikut
• pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
• rotkot ja kurut
• jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
• karukkokankaita puuntuotannollisesti vähempituottoiset hietikot, kalliot,

kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.
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Metsäasetus ja metsälaki määrittävät tarkemmin yllä olevien kohteiden rajaami-
sen sekä näillä kohteilla sallitut toimenpiteet (Metsäluonnon monimuotoisuuden
turvaaminen, Maa- ja metsätalousministeriö 1998). Avainbiotooppien tunnistami-
sesta ja niihin liittyvistä hoitosuosituksista on julkaistu erillinen ohjeensa (Metsä-
luonnon arvokkaat elinympäristöt, Metsäkeskus Tapio 1995).

Posion yhteismetsän Koron palstan suunnittelussa keskeisiä tavoitteita oli-
vat vesiensuojelulle asetetut tavoitteet. Siksi hankkeessa kiinnitettiin erityinen
huomio lähteiden, purojen, norojen ja pienten lampien paikantamiseen ja tarkkaan
kuvaamiseen.

Mahdollisten metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja avainbiotoop-
pien osalta kuvion erityispiirteiden tallentamiseen kuului myös tarkka kasvupai-
kan kuvaus; kasvupaikkaluokan lisäksi merkittiin kohteelta myös metsätyyppi tai
suotyyppi ja kaikki esiintyvät puulajit kuvattiin omina ositteinaan. Myös kuollut
puusto merkittiin puulajeittain.

3.1.9 Suunnitelman maastotyön edistymisen ja työn laadun seuranta

Posion yhteismetsän Koron palstan suunnittelussa suunnittelijat raportoivat in-
ventointityön edistymisestä normaalin kuukausiseurannan yhteydessä. Työn laa-
tua arvioitiin kunkin suunnittelijan osalta kuvio-otannalla kerran syksyn 1999 ja
1–2 kertaa maastokauden 2000 aikana: inventoituja metsikkökuvioita valittiin eva-
luointiin 3–5 kpl, ja näiden kuvioiden rajaus, luokittelu, käsittelyehdotukset sekä
vesien suojeluun ja monikäyttöön vaikuttavien seikkojen huomioon ottaminen
tarkastettiin. Puustotunnukset arvioitiin systemaattisella otannalla ja suunnitteli-
jan merkitsemiä arvoja verrattiin otannan perusteella saataviin. Välittömän pa-
lautteen saamiseksi näihin evaluointitilaisuuksiin osallistui myös itse suunnittelija.

3.1.10 Metsäsuunnitelman sisältö

Lapin metsäkeskus laati Posion yhteismetsän Koron palstalle monitavoitteisen
metsäsuunnitelman vuosille 2003–2012. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä
huomiota vesiensuojelullisiin näkökohtiin, maisemaan sekä alueen poikkeukselli-
sen runsaslukuisten arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämiseen. Suunnitelma
kattaa kaikki Posion yhteismetsän omistuksessa olevat metsäkiinteistöt Posion
kunnassa.

Metsätaloussuunnitelma sisältää mm. seuraavat ohjeistukset:
• metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (metsälakikohteet ja muut arvok-

kaat elinympäristöt)
• erityiskohteiden merkitseminen ja huomiointi (luontokohteet sekä muina

kohteina kulttuurihistorialliset kohteet, virkistysreitit, riistakohteet ja poro-
talouden avainkohteet)

• erikoispuutavaralajit
• vesiensuojelulliset näkökohdat (lähivaluma-alue ja suojavyöhyke sekä vir-

taavat pienvedet)
• hakkuusuunnite, leimikoiden valinta ja hakkuujärjestys
• metsänkäsittelyssä huomioitavia asioita, mahdolliset kulotuskohteet sekä

metsänhoitokohteet Solmu-ohjeistuksen mukaisesti.

Metsäluonnon arvokkaina elinympäristöinä suunnitelmassa kartoitettiin
metsälakikohteet. Suunnittelualueen metsälakikohteista suurin osa sijaitsee Ko-
ron palstan pohjoisosassa. Kohteet ovat tyypillisesti luonnontilaisia tai luonnonti-
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laisen kaltaisia puroja ja noroja, mutta alueelta löytyy myös tavallista runsaammin
kuruja ja jyrkänteitä. Virtaavien pienvesien varsilla on lisäksi runsaasti tihkupin-
toja ja lähteitä, jotka muodostavat metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaita ja laajoja kokonaisuuksia. Metsälakikuvioiden yhteenlaskettu pinta-
ala on 658,2 hehtaaria ja puuston kasvu 574 kuutiota vuodessa. Lakikohteille ei ole
määritelty hoito- tai hakkuuesityksiä vaan ne pyritään säilyttämään luonnontilai-
sina. Metsälakikohteista on erillinen yhteenveto metsäsuunnitelmassa.

Metsäsuunnitelmassa on mainittu myös muut arvokkaat elinympäristöt, jot-
ka muutoin täyttäisivät metsälakikohteen ominaisuudet, mutta kohde on käsitel-
ty liian voimakkaasti tai uudistamishakkuu on tuotu liian lähelle. Muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta niille ei ole annettu hoito- tai hakkuuesityksiä. Jos kuvioita
ei käsitellä, osa niistä palautuu luonnontilaisen kaltaisiksi, jolloin ne voidaan myö-
hemmin määrittää metsälakikohteiksi. Koron palstan pohjoisosassa on muutamia
laajoja kitu-/metsämaan kuvioita, jotka on määritetty vanhan metsän alueina ar-
vokkaiksi. Niillä puuston keski-ikä on yli 300 vuotta ja joukossa on jopa 600-vuo-
tiaita yksilöitä. Muiden arvokkaiden elinympäristöjen yhteenlaskettu pinta-ala on
682,8 hehtaaria ja puuston kasvu 370 kuutiota vuodessa. Sekä metsälakikohteet
että muut arvokkaat elinympäristöt on merkitty metsäsuunnitelmaan.

Muista erityisistä luontokohteista metsätaloussuunnitelmaan merkittiin läh-
teet, lähteiköt, tihkupinnat ja kosteikot sekä uhanalaiset eliölajit. Suunnittelun
maastotyön edetessä huomattiin maastosta löytyvän paljon peruskartoista puut-
tuvia pienvesistöjä. Lähteistä oli merkitty vain murto-osa ja tihkupintoja ei lain-
kaan. Purot ja norot oli merkitty kohtalaisesti, mutta niiden pituus kartoissa oli
usein liian lyhyt tai sijainti ei vastannut todellisuutta. Koska pienvedet ovat erit-
täin merkityksellisiä vesistönsuojelun kannalta, niiden sijainti merkittiin maasto-
tietokantaan omalla puro -viivalajilla. Näin merkittynä ne näkyvät metsäsuunni-
telmasta kopioiduissa leimikkokartoissa tms. työkartoissa ja ne voidaan huomioi-
da metsänkäsittelyssä paremmin. Koska alueen maaperä ei ole erityisen ravinneri-
kasta, myös vesistöt ovat karuhkoja eikä purojen ja norojen rantakasvillisuus juu-
rikaan poikkea ympäröivästä kasvillisuudesta. Tällaiset karttaan merkitsemättö-
mät kohteet ovat etenkin lumiseen aikaan erittäin vaikeasti havaittavissa. Toden-
näköisesti tästä syystä muutamia puronvarsia oli käsitelty 1980- ja 1990-luvulla
liian voimakkaasti ja näin aiheutettu tarpeetonta vahinkoa luonnolle. Peruskartas-
sa näkymättömiä virtaavia pienvesiä kartoitettiin projektialueelta yhteensä noin
15 kilometriä.

3.1.11 Uhanalaisten eliölajien inventointi

Uhanalaisten eliölajien kohteiden inventointi perustui suunnittelijoiden havain-
toihin sekä uhanalaisten putkilokasvien erilliskartoituksen tuloksiin. Silloisen uhan-
alaisluokituksen mukaan alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia putkilo-
kasvilajeja havaittiin kymmenen.  Koska suurin osa lajeista sijaitsee metsälaki-
kohteilla tai muiksi tärkeiksi elinympäristöiksi määritetyillä kuvioilla, ei niille kat-
sottu tarkoituksenmukaiseksi antaa erillisiä hoito-ohjeita.

Alueella on yksi varmuudella aktiivinen kotkan pesäreviiri sekä yksi toden-
näköinen reviiri. Pesäreviirille laadittiin metsänhoitosuositukset Metsähallituksen
ohjeistusta soveltaen yhdessä ylitarkastaja Tuomo Ollilan kanssa. Suositukset pe-
rustuvat kahteen maantieteellisesti rajattuun suunnitelmaan merkittyyn vyöhyk-
keeseen, joille annettiin omat hoitorajoitteensa. Varsinaista pesäpaikkaa ei ole pys-
tytty määrittämään, eikä sitä merkittäisi karttaan, vaikka sen tarkka sijainti tulisi-
kin tietoon. Yhteistyön perusteella laadittua merkintätapaa ja käyttösuosituksia
on käytetty myös tammikuussa 2002 laaditussa Varejoki-Kätkävaara yhteismet-
sän metsäsuunnitelmassa.
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Alueelta löydettiin metsäsuunnittelun yhteydessä muutamia kalasääksen
pesiä, joista ainakin Julmajärven koillispuolella olevassa pesässä oli onnistunut
pesintä kesällä 1999. Pesäpuiden tarkka sijainti merkittiin metsäsuunnitelmaan sekä
metsätietokeskuksen metsävaratietokantaan. Erillisiä hoito-ohjeita ei annettu.
Julmajärven pesä on suurehkon uudistusalan jättöpuussa hyvin aukealla paikalla,
eikä sen lähiympäristöön ole suunniteltu metsänkäsittelytoimia.

3.1.12 Kulttuurihistorialliset kohteet, virkistysreitit, riistakohteet ja
porotalouden kohteet

Muista erityiskohteista metsäsuunnitelmaan koottiin kulttuurihistorialliset koh-
teet, virkistysreitit, riistakohteet ja porotalouden avainkohteet. Ihmisen toimin-
taan liittyvät kohteet, joilla on katsottu olevan kulttuurihistoriallista merkitystä,
on merkitty suunnitelmaan omilla koodeillaan soveltuvin osin. Suurin osa koh-
teista on jokivarsilla sijaitsevia vanhoja savottakämppiä. Kämppärakenteita löy-
tyi projektialueelta 23 kpl. Outoviidan vanha porokämppä on ainoa kohtalaisessa
kunnossa oleva kulttuurihistoriallinen kohde. Muiden kohteiden lahoaminen on
edennyt hyvin pitkälle. Tavallisesti maastossa erottuu vain vanha kämppäkartano
jo metsittyneenä ympäröivää metsää lehtipuupitoisempana, sekä pari ylimmän
hirsikerran vielä maatumatonta kehää. Suurimmat kämppäkehät Palojokivarressa
ovat alaltaan lähes 200 m2. Kaikki kämppäkehät pyritään säilyttämään koskemat-
tomina. Kohteet ovat metsätaloudellisessa mielessä hyvin pienialaisia, joten nii-
den säästäminen ei aiheuta suuria taloudellisia menetyksiä. Savottakulttuurin jään-
teenä on joissakin puroissa osia vanhoista uittoränneistä.

Muinaismuistolain mukaan suojeltaville kivilatomuksille annettiin omat kä-
sittelyohjeet. Maastotyön yhteydessä löydettiin kaksi vanhaa kivirakennelmaa,
jotka merkittiin metsäsuunnitelmaan sekä metsäkeskuksen tietokantaan. Näistä
mahdollisista vanhoista rajapyykeistä ilmoitettiin Museovirastolle, jolla ei ollut
aikaisempaa tietoa kyseisistä kohteista. Rakennelmille laadittiin Museoviraston
suositusten mukaiset käsittelyohjeet kuviotietoihin. Käytännössä rajoituksia tuli
vain maanmuokkaukseen. Kohteiden välittömässä läheisyydessä olevaa puustoa
ei tarvitse säilyttää vaan ympäristön avoimuus on päinvastoin suotavaa.

Kelkkareitit lisättiin suunnitelmaan digitoimalla ne Posion yhteismetsän omas-
ta virkistyskartasta. Muutamia osuuksia on lisätty tehtyjen gps-mittausten sekä
ilmakuvatarkastelun perusteella. Reittien varsilla tehtävissä hakkuissa pyritään
jättämään reittiura vapaaksi hakkuutähteistä sekä sijoittamaan säästöpuuryhmiä
reitin varteen tavallista enemmän. Talvihakkuissa reitin varteen tulee laittaa hak-
kuusta varoittava merkki.

Riistan kannalta tärkeät kohteet sijoittuvat pienvesien varsille ja notkopai-
nanteisiin. Riistalajeista on maininta keskeisimpien kuvioiden monimuototiedois-
sa. Hankealueen metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt tarjoavat runsaasti ruo-
kailukohteita ja suojaa riistalle. Koska nämä kohteet säilytetään luonnontilaisina,
voidaan olettaa, että riistan elinolosuhteet alueella eivät heikkene. Riistaa varten
hakkuiden jättöpuiksi valitaan mahdollisimman paljon lehtipuita ja pensaskerros-
ta sisältäviä pienkohteita.

Maaliskuussa 2000 järjestettiin tapaaminen alueen poromiesten edustajien
kanssa. Yhteisessä palaverissa pyrittiin kartoittamaan porotalouden kannalta ar-
vokkaat kohteet ja määrittelemään niiden mahdolliset käsittelyrajoitukset. Tär-
keimmiksi kohteiksi havaittiin erotusaitojen lähiympäristöt ja luppometsät. Näi-
den kohteiden hakkuuesitykset poistettiin metsäsuunnitelmasta ja tietokannasta.

Hankealueella porotalouden kannalta tärkeät aitarakenteet säilytetään en-
nallaan. Erityisesti siula-aitoihin nähden kohtisuoraan suunnattuja maanmuokka-
usjälkiä tulee välttää. Jos aitarakenteita joudutaan ylittämään, niihin syntyneet
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aukot tulee korjata tai niistä tulee ilmoittaa paikalliselle poroisännälle. Vaikka suu-
rin osa porokarjasta kerätään aitauksiin talviruokintaa varten, jää osa poroista aina
maastoon. Koska poron talviaikaisena ravintona luonnossa on luppo, säilytetään
Honkalamminvaaran ja Palojoen välisen alueen runsasluppoiset kuusikot toistai-
seksi pääosin hakkaamattomina porojen talvilaidunmetsinä.

Kuva 6. Vanha poroerotuspaikka. Kuva Tarmo Oikarinen.

3.1.13 Projektialueen hakkuusuunnitteen määrittäminen

Hakkuusuunnite määritellään tavallisesti kaikkien tilaan kuuluvien metsätalous-
kuvioiden yhteenlasketun kasvun perusteella. Tästä syystä lopullinen hakkuumäärä
tarkentui vasta tammikuussa 2004, jolloin yhteismetsän kaikki palstat oli inventoi-
tu. Tuon aineiston perusteella metsien yhteenlasketuksi kasvuksi määritettiin noin
30 000 m3 vuodessa. Tämän perusteella laskettiin kestäväksi hakkuusuunnitteeksi
26 000 m3 vuodessa.

Varsinainen projektialue kattaa yhteismetsän alasta 46 % ja uudistuskypsistä
metsistä 85 %. Siten siihen kohdistuu huomattavasti kasvua ja pinta-alaosuutta
suurempi hakkuutavoite. Tulevan talouskauden (2003–2012) hakkuut projektialueen
ulkopuolisissa metsissä ovat pääsääntöisesti kasvatushakkuita. Niiden kertymäk-
si arvioitiin 8 800 m3 vuodessa. Näin projektialueen hakkuumääräksi täsmentyi
17 200 m3 vuodessa.

3.1.14 Hakkuukohteiden valinta

Osa hakkuukohteista valittiin jo maastotyön yhteydessä. Tällaiset kohteet olivat
pääasiassa metsänhoidollisesti tärkeitä ylispuiden poistoja ja harvennushakkuita
sekä vajaatuottoisiksi määritettyjä metsiköitä. Pääosalle kuvioista annettiin maas-
toehdotuksena kohteeseen sopiva hakkuutapa ja siihen liittyvät tarvittavat hoito-
ketjumääreet. Hakkuiden kiireellisyydeksi merkittiin "voidaan hakata talouskau-
della". Tämä kiireellisyysmäärittely mahdollisti hakkuukohteiden valitsemisen ja
leimikkokeskitysten suunnittelun toimistotyönä.
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Kohteista pyrittiin muodostamaan mahdollisuuksien mukaan yli 2 500 m³:n
hakkuukeskittymiä. Keskittymiä valittaessa niistä tehtiin niin yhtenäisiä kuin ve-
sistönsuojelun ja maiseman kannalta oli mahdollista. Erityistä huomiota kiinnitet-
tiin hakkuualueiden vesistökuormituksen jakamiseen eri valuma-alueille. Hak-
kuukohteita valittaessa tarkistettiin vielä vesistöjen suojavyöhykkeiden riittävyys.
Tyypillisesti hakkuukeskittymä muodostui jonkin metsänhoidollisesti tärkeän hak-
kuun yhteyteen. Valuma-aluekohtainen tarkastelu tehtiin peruskarttapohjan kor-
keuskäyrien sekä tiedossa olevien vesistöjen perusteella. Hakkuukohteet sijoitet-
tiin siten, ettei niiden välittömässä läheisyydessä ollut tuoreita uudistusaloja. Näin
voitiin pienentää vesistöihin kohdistuvia kuormituspiikkejä.

3.1.15 Maiseman huomiointi

Maisemanhoidon perustyö tehtiin pääosin jo maastotyön yhteydessä. Maisemalli-
sesti tärkeät kuviot merkittiin kuviotietoihin monimuotoisuusmäärein. Jo maas-
tosuunnittelussa otettiin huomioon leimikkorajausten tarpeet ja hakkuiden vai-
kutus maisemaan. Kuvioiden keskikokoa pienennettiin tuntuvasti aikaisemmasta
suunnitelmasta ja selkeät uudistamiskatkot erotettiin omiksi kuvioiksi. Hakkuu-
seen valittuja tienvarsikuvioita rajattiin toimistotyönä tarvittaessa niin, että ha-
kattavaksi esitettiin vain tien toinen puoli.

Maisemallisesti merkittäville rantametsille ei annettu hakkuuesityksiä jo pel-
kästään vesiensuojelullisista syistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vaik-
ka maisema otettiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa, tulee hakkuun toteuttajal-
le myös merkittävä maisemallinen vastuu etenkin lähimaiseman osalta. Hakkuus-
sa jätettävillä säästöryhmillä, jättöpuilla ja uudistamiskatkoilla ja niiden sijoitta-
misella on suuri merkitys maiseman kannalta.

3.2 Yksityismaanomistajien metsäsuunnitelmat
Syksyllä 2000 alueen kaikille yksityismaanomistajille markkinoitiin metsäsuunni-
telmia. Alueen 26:stä yksityismaanomistajasta kuusi tilasi metsäsuunnitelman.
Koostettujen suunnitelmien yhteisala projektialueella on 112 hehtaaria, mikä kat-
taa noin 23 % yksityismaiden pinta-alasta. Suunnitelmien laadinnassa kiinnitettiin
erityistä huomiota vesistöjen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien metsätalous-
kuvioiden käsittelyesityksiin. Kuvioiden koosta ja käsittelymahdollisuuksista riip-
puen suositeltiin joko osa kuviosta tai koko kuvio jätettäväksi luonnontilaan. Kä-
sittelyohjeita ja suosituksia tarkennettiin kuviotietojen tekstiosiossa. Lisäksi suun-
nitelmiin laadittiin saateosio, jossa kerrottiin jokihelmisimpukkaprojektista ja sen
tavoitteista, jokihelmisimpukan elinympäristövaatimuksista sekä niiden ottami-
sesta huomioon metsänkäsittelyjä toteutettaessa.

Niille maanomistajille, jotka eivät tilanneet metsäsuunnitelmaa, laadittiin
joukkotiedote. Tiedotteeseen lisättiin maanomistajakohtainen kuviokartta ja ku-
violuettelo kriittisistä kuvioista. Kuviotiedot päivitettiin kesällä 2000 kuvatun di-
gitaalisen ilmakuvan perusteella vuoden 1993 maastotiedosta toimistotyönä. Ku-
violuettelon tekstiosassa kerrottiin kyseisen kuvion mahdollisista käsittelytoimista
ja niiden suositeltavista käsittelytavoista. Kuvioiden tekstiosioista tuli koostettui-
hin suunnitelmiin nähden laajempia, koska mitään varsinaista hakkuu- tai hoito-
suositusta ei annettu. Ohjeissa pyrittiin ottamaan huomioon kuvion todennäköi-
set tulevat hakkuut ja hoidot. Myös alueella maata omistavalle StoraEnso Oyj:lle
lähetettiin tiedot. Niihin ei liitetty mukaan kuviokarttoja, koska metsävaratietoa
kohteilta ei ole kerätty. Metsäyhtiön metsiä oletetaan hoidettavan niin ammatti-
maisesti, etteivät kuviokohtaiset käsittelysuositukset ole tarpeellisia.
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3.3 Metsähallituksen alue-ekologinen suunnittelu
Metsähallituksen Kemijärven alue-ekologinen suunnitelma valmistui vuonna 2001.
Siika- ja Juujoen vesistö kuuluu tähän suunnitelma-alueeseen. Alue-ekologisen
suunnitelman tavoitteena on luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen kehitys ja
käyttö. Päämääränä on turvata alueella luontaisesti esiintyvien eliölajien säilymi-
nen ja leviämismahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa.

Kemijärven alue-ekologisessa suunnitelmassa Siika- ja Juujoen erityispiirteet
on huomioitu jättämällä vesistöjen varret ns. ekologisiksi yhteyksiksi, jotka jatku-
vat yhtenäisenä Juujärven yksityismailta Posion yhteismetsän halki aina Musta-
rinnan luonnonsuojelualueelle saakka. Kemijärven alueen ekologisilla yhteyksillä
ei toteuteta metsänhoidollisia toimenpiteitä lukuun ottamatta mahdollisia ylime-
neviä metsäteitä.

3.4 Uhanalaisten putkilokasvien kartoitus
Kesällä 2000 Posion yhteismetsän alueella tehtiin uhanalaisten putkilokasvien kar-
toitus. Kartoituksen suoritti Lapin metsäkeskukseen palkattu fil. yo Kati Tarkiai-
nen. Kartoituksessa alueelta pyrittiin löytämään levinneisyysalueeltaan Posion
seuduille ulottuvien, valtakunnallisesti tai Lapin läänin eteläosassa alueellisesti
uhanalaisten putkilokasvien esiintymiä. Kohteiksi valittiin edustavimpia metsä-
lain tarkoittamia, erityisen tärkeitä elinympäristöjä (METE-kohteita) ja avainbio-
tooppikohteita Posion yhteismetsän alueelta. Muille yksityismaille vastaavaa in-
ventointia ei tehty.

Posion yhteismetsä sijaitsee Etelä-Lapissa alueella, jossa tavataan joidenkin
eteläisten kasvilajien pohjoisimpia esiintymiä ja toisaalta alueella esiintyy joiden-
kin pohjoisten lajien eteläisimpiä esiintymiä. Näiden reunapopulaatioiden säilyt-
täminen on hyvin tärkeää lajien mahdollisimman suuren monimuotoisuuden yllä-
pitämiseksi. Reunapopulaatiot tarjoavat usein perimältään hiukan muuntuneita
muotoja, jotka lisäävät lajin selviämismahdollisuuksia muuttuvissa ympäristö-
oloissa.

Alueen maaperä muodostuu pääasiassa moreenista, turpeesta ja kalliosta.
Ravinteiset kivilajit, kuten kalkkikivi, puuttuvat lähes kokonaan. Alueen kallio- ja
maaperässä on vain niukasti kalkkia, jota monet uhanalaiset kasvit suosivat tai
vaativat; useimmat tällaiset lajit puuttuvatkin kokonaan alueelta. Yhteismetsä si-
jaitsee keskimäärin 300 metriä merenpinnan yläpuolella, joten kasvuympäristökin
on melko äärevä.

Yhteismetsän eteläosan metsätaloussuunnitelman maastotyöt tehtiin jo ke-
sällä 1999. Uhanalaisten putkilokasvien kartoituskohteet valittiin näiden maasto-
töiden perusteella; kohteiksi valittiin edustavimpia metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä eli METE-kohteita ja muita avainbiotooppeja. METE-kohteista
kartoitettiin pienvesien, kuten lähteiden, vähäpuustoisten lähteikköjen ja tihku-
pintojen, sekä purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen ja
pienten lampien välittömiä lähiympäristöjä; jyrkänteitä ja niiden välittömiä alus-
metsiä sekä vähätuottoisia kitu- ja joutomaiden kallioita sekä vähäpuustoisia soi-
ta. Avainbiotoopeista kartoitettiin mm. purojen varsia ja pienialaisia soita. Yhteis-
metsän pohjoisosan suunnittelu toteutettiin kesällä 2000, joten valmiita kuviotie-
toja ei ollut saatavilla, vaan kartoitettavat kohteet valittiin peruskartan ja ilmaku-
van perusteella. Kartoitettaviksi kohteiksi valittiin rehevimpien purojen ja jokien
varsia, pienten lampien nevareunoja, pienialaisia soita sekä jyrkimmät peruskar-
tassa näkyvät kalliojyrkänteet. Kohteet merkittiin metsäkeskuksen maastotieto-
kantaan pistemäisinä esiintyminä ja tekstihuomautuksin metsäsuunnitelman ku-
viotietoihin. Lisäksi kartoituksesta laadittiin erillinen raportti Uhanalaisten putkilo-
kasvien kartoitusta Posion yhteismetsässä kesällä 2000.
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Jokaisesta yhteismetsän suunnittelulohkosta pyrittiin kartoittamaan ainakin
joitakin edustavimpia METE- ja muita avainbiotooppikohteita. Edustavimmista
lohkoista kartoitettiin useampia kohteita, mutta runsaan ihmistoiminnan vaiku-
tuksen alaisena olleesta lohkosta ei kartoitettu yhtään kohdetta. Yhteismetsän ete-
läosasta kartoitettiin yhteensä 75 METE- ja avainbiotooppikohdetta.

Posion yhteismetsän alueelta löytyi kahdeksan Lapin läänin eteläosassa alueel-
lisesti uhanalaista putkilokasvilajia sekä kaksi valtakunnallisesti vaarantunutta
lajia. Lajeista viisi löydettiin kalliojyrkänteiltä: lapinnuijasara, siperiankirjosara,
pahtanurmikka, pahtarikko sekä tunturikiviyrtti. Punakonnanmarja löydettiin kal-
liojyrkänteen aluslouhikosta, kaitakämmekkä soilta ja tihkupinnoilta, pohjanlei-
nikki lähteiköistä ja tihkupinnoilta, siperianvehnä joenpenkereeltä sekä tylppä-
lehtivita puron pohjasta. Kartoitusajankohtana oli käytössä vanha luokitus (Uhan-
alaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö, KM 1991:30). Löydet-
tyjen lajien osalta luokitus on muutettu alla olevassa lajiluettelossa noudattamaan
nykyisin voimassa olevaa luokitusta (Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä 2001:
Suomen lajien uhanalaisuus 2000 sekä ympäristöhallinnon alueellisesti uhanalais-
ten lajien rekisteri, joka perustuu edelliseen, ei toistaiseksi julkaistu).

Tarkempia tietoja Posion yhteismetsän alueelta löydettyjen uhanalaisten kas-
vien esiintymistä saa uhanalaiskorteista (esim. Lapin ympäristökeskuksen arkis-
to) ja loppuraportista Posion yhteismetsän Koron palstan monitavoitteinen metsäsuun-
nittelu 1999–2001 erityisesti vesiensuojelun näkökulmasta (Lapin metsäkeskus, Pekka
Huuki), jossa on liitteenä selvitys Uhanalaisten putkilokasvien kartoitusta Posion yh-
teismetsässä kesällä 2000.

Lapinnuijasara (Carex buxbaumii ssp. mutica)

Lapinnuijasaraa tavataan pohjoisimmassa Lapissa melko yleisesti; Etelä-Lapissa
se on harvinainen, mutta Oulun eteläpuolella sitä ei enää esiinny. Vanhassa luoki-
tuksessa lapinnuijasara oli Lapin läänin eteläosassa alueellisesti uhanalainen, sil-
mälläpidettävä taantunut (St) laji. Posion yhteismetsän lapinnuijasarapopulaatiol-
la ei liene vaaraa hävitä metsänhoitotoimenpiteiden vuoksi, sillä sen kasvupaik-
kaa ei tulla vähäpuustoisuuden ja maastollisen hakkuukelvottomuuden vuoksi
hakkaamaan. Kasvupaikka on luokiteltu myös METE-kohteeksi, joten metsänhak-
kuita ei jyrkänteellä tämänkään vuoksi suoriteta. Uudessa luokituksessa se ei ole
uhanalainen Perä-Pohjolan alueella.

Siperiankirjosara (Carex norvegica ssp. inferalpina)

Siperiankirjosaraa tavataan pohjoisimmassa Lapissa melko yleisenä ja muualla
Lapissa harvinaisena, mutta Oulun eteläpuolella sitä ei esiinny. Siperiankirjosara
oli Lapin läänin eteläosassa alueellisesti uhanalainen, silmälläpidettävä taantunut
(St) laji (vanha luokitus). Uudessa luokituksessa laji ei ole alueellisesti uhanalai-
nen. Posion yhteismetsän siperiankirjosarapopupulaatiolla ei liene vaaraa hävitä
metsänhoitotoimenpiteiden vuoksi, sillä sen kasvupaikkaa ei tulla vähäpuustoi-
suuden ja maastollisen hakkuukelvottomuuden vuoksi hakkaamaan.

Pahtarikko (Saxifraga nivalis)

Pahtarikko on melko yleinen Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Koillismaalla. Sitä ta-
vataan harvinaisena myös Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois- ja
Etelä-Hämeessä sekä Etelä-Savossa. Vanhassa luokituksessa pahtarikko oli Lapin
läänin eteläosassa alueellisesti uhanalainen, silmälläpidettävä harvinainen (Sh) laji.
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Uudessa luokituksessa laji ei ole alueellisesti uhanalainen. Pahtarikko on rauhoi-
tettu Oulun alapuolella. Posion yhteismetsän pahtarikkopopulaatiolla ei liene vaaraa
hävitä metsänhoitotoimenpiteiden vuoksi, sillä jyrkänteet, joilla populaatiot kas-
vavat, ovat vähäpuustoisia ja maastollisesti hakkuukelvottomia. Lisäksi ne on luo-
kiteltu METE-kohteiksi, joten hakkuutoimenpiteitä alueilla ei tulla suorittamaan.

Pahtanurmikka (Poa glauca)

Pahtanurmikkaa tavataan harvinaisena lähes koko Suomessa. Laji on Perä-Pohjo-
lan alueella uhanalainen. Posion yhteismetsän pahtanurmikkapolulaatiolla ei liene
vaaraa hävitä metsänhoitotoimenpiteiden vuoksi, sillä jyrkänne ja sen alusmetsä,
jolla populaatio kasvaa, on vähäpuustoista ja maastollisesti hakkuukelvotonta.
Lisäksi kasvupaikka on luokiteltu METE-kohteeksi, joten hakkuutoimenpiteitä
alueella ei tulla suorittamaan.

Tunturikiviyrtti (Woodsia alpina)

Tunturikiviyrttiä kasvaa harvinaisena Pohjois-, Itä-, Keski- ja Lounais-Suomessa.
Laji oli vanhassa luokituksessa Lapin eteläosassa alueellisesti uhanalainen. Uu-
dessa luokituksessa laji ei ole alueellisesti uhanalainen. Oulun läänin eteläpuolella
tunturikiviyrtti on rauhoitettu. Posion yhteismetsän tunturikiviyrttipopulaatiot
eivät liene vaarassa hävitä alueella suoritettavien metsänhoitotoimenpiteiden joh-
dosta, sillä populaatiot kasvavat METE-kohteiksi luokitelluilla hakkuukelvotto-
milla ja vähäpuustoisilla jyrkänteillä, joissa ei suoriteta hakkuutoimenpiteitä.

Punakonnanmarja (Actaea erythrocarpa)

Punakonnanmarjaa ei esiinny lainkaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Ina-
rin Lapissa. Muualla Suomessa sitä tavataan melko harvinaisena. Laji oli vanhassa
luokituksessa Lapin eteläosassa alueellisesti uhanalainen. Uudessa luokituksessa
laji ei ole alueellisesti uhanalainen. Laji kuuluu Suomen kansainvälisiin vastuula-
jeihin, joka tarkoittaa sitä, että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että
lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Punakon-
nanmarja on varjokasvi, joten se kärsii hakkuiden aiheuttamasta varjostuksen vähe-
nemisestä. Posion yhteismetsän punakonnanmarjapopulaatio kasvaa METE-koh-
teeksi luokitellun hakkuukelvottoman ja vähäpuustoisen jyrkänteen alla, joten
metsänhakkuu ei uhkaa tätä populaatiota.

Kuva 7. Punakonnanmarja
(Actaea erythrocarpa).
Kuva Tarmo Oikarinen.
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Kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri)

Suomessa kaitakämmekän levinneisyyden painopiste on selvästi Itä- ja Pohjois-
Suomessa; eniten kasvupaikkoja tunnetaan Pohjois-Karjalan ja ns. Lapin kolmion
väliltä. Manner-Suomen lounaisimmista ja pohjoisimmista osista kaitakämmekkä
puuttuu kokonaan. Kaitakämmekkä on valtakunnallisesti uhanalainen, vaarantu-
nut (VU) laji. Se on rauhoitettu Oulun läänin eteläpuolella ja myös Ahvenanmaalla.

Posion yhteismetsästä löytyi noin 40 kaitakämmekkäesiintymää. Kymmen-
kunta esiintymää löytyi rämeiltä, jotka olivat useimmiten joko suursara- tai iso-
varpurämeitä. Puolenkymmentä esiintymää löytyi lampia reunustavilta rämekais-
taleilta. Kaitakämmekkää löytyi myös muutamasta korpipainanteesta, joiden poh-
jalla virtasi usein joko puro tai salapuro.

Kaitakämmekän kasvupaikkoja on tuhoutunut ravinteisten soiden ojitusten
vuoksi ja monet säilyneetkin populaatiot ovat kärsineet ojituksista. Muita kaita-
kämmekän uhanalaisuuden syitä ja uhkatekijöitä ovat rakentaminen, avoimien
alueiden sulkeutuminen, keräily ja poiminta sekä risteytyminen muiden lajien kans-
sa. Kaitakämmekkäpopulaatioiden voimakas muuntelu viittaa siihen, että laji on
eriytymässä moniksi paikallisroduiksi, joista jotkut voivat aikaa myöten kehittyä
itsenäisiksi lajeiksi. Mahdollisimman moni kaitakämmekkäsuo tulisikin suojella
lajin monimuotoisen perintöaineksen säilyttämiseksi.

Vaikka kaitakämmekkäesiintymiä löytyi melko useita, se ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että kaitakämmekkä olisi yleinen yhteismetsän alueella ja löytyisi jokai-
sen suon reunasta tai tihkupinnan ympäriltä. Lähes kaikille löytyneiden esiintymien
kasvupaikoille on yhteistä kostea alusta tai virtaava vesi, sekä koskematon puus-
to. Kaitakämmekkäpopulaatioiden säilyttämiseksi yhteismetsän alueella lajin
esiintymäalueiden puusto ja vesitalous tulisi jättää koskemattomaksi.

Pohjanleinikki (Ranunculus hyperboreus)

Pohjanleinikki on nimensä mukaisesti levinneisyydeltään pohjoinen, ulottuen aina
Huippuvuorille saakka. Pohjois-Lapissa pohjanleinikki on yleinen ja muuallakin
Lapissa sitä tavataan harvinaisena. Pohjanleinikki oli vanhassa luokituksessa La-
pin läänin eteläosassa alueellisesti uhanalainen, silmälläpidettävä taantunut (St)
laji. Uudessa luokituksessa laji ei ole alueellisesti uhanalainen.

Pohjanleinikki ei ole kasvupaikkansa suhteen kovin vaativa, eivätkä metsän-
hoitotoimenpiteet uhkaa yhteismetsän alueella tavattuja populaatioita. Posion
seuduilla tavataan kuitenkin pohjanleinikin esiintymisalueen eteläisimpiä popu-
laatioita, jotka tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää lajin monimuotoisen pe-
rintöaineksen ylläpitämiseksi.

Siperianvehnä (Elymus fibrosus)

Siperianvehnää tavataan harvinaisena koko Lapin läänissä käsivarren Lappia lu-
kuun ottamatta, muualla Suomessa sitä ei esiinny. Siperianvehnä on valtakunnalli-
sesti uhanalainen, vaarantunut (VU) laji. Se kasvaa hiekkaisilla jokitörmillä, ranta-
niityillä, rantapensaikoissa ja joskus tien- ja radanvarsilla. Posion yhteismetsän
alueelta löytyi yksi siperianvehnäesiintymä.

Siperianvehnän uhanalaisuuden syynä ja uhkatekijänä on vesirakentaminen,
kuten voimalaitokset, saha- ja myllypadot, vesien säännöstely, ruoppaukset ja per-
kaukset sekä järvien laskut ja lähteiden hyödyntäminen. Posion yhteismetsästä
löytyneen siperianvehnäpopulaation säilyttämiseksi edellä mainittuja toimenpi-
teitä ei pitäisi suorittaa Siikajoessa lähellä lajin esiintymäpaikkaa.
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Tylppälehtivita (Potamogeton obtusifolius)

Tylppälehtivitaa tavataan Lounais-Suomessa runsaana ja muualla Suomessa harvi-
naisena. Tylppälehtivita oli vanhassa luokituksessa Lapin läänin eteläosassa alueel-
lisesti uhanalainen, silmälläpidettävä harvinainen (Sh) laji. Uudessa luokituksessa
laji on Perä-Pohjolan alueella uhanalainen.

Palojoesta löytyi yksi todennäköinen tylppälehtivitaesiintymä. Populaatio
kasvaa hiekkapohjaisen heikkovirtauksisen poukaman pohjassa puron eteläran-
nalla. Populaatio koostuu kolmesta pienestä steriilistä kasviyksilöstä. Seuralaisla-
jina kasvaa sätkin (Ranunculus aquatilis -ryhmä). Vitojen suvussa kasvulliset omi-
naisuudet muuntelevat paljon ja risteytyminen lajien kesken on melko tavallista.
Näistä ja tylppälehtividalle harvinaisen kasvupaikan johdosta kasvin määritys
tylppälehtividaksi ei ole täysin varma.

3.5 Metsäpolku
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli metsätalouden vesiensuojelun edistäminen; tätä
tarkoitusta palvelemaan rakennettiin Posion yhteismetsän alueelle Pyytöuoman
metsäpolku. Polku sijaitsee Koron palstalla Kuovi- ja Lemmontunturien välissä,
kauniissa maisemassa. Polku on suunniteltu erityisesti metsäammattilaisten kou-
lutuskohteeksi. Polku on 3,6 km pitkä ja sen varrella olevilla yhdellätoista kohteel-
la esitellään metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä, metsälain 10 §:n tarkoitta-
mia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä luonnon monimuotoisuuden huomioi-
mista metsätaloudessa. Metsäpolun opastaulujen kuvituksen on tehnyt taidemaa-
lari Paavo Laine. Upeiden maisemien ja luonnon ansiosta polku sopii erinomaisesti
retkeilykohteeksi kaikille muillekin luonnossa viihtyville. Polun varrella on myös
laavu. Polku on luovutettu Posion yhteismetsän hallintaan ja huoltoon.

Polun varrella esiteltäviä kohteita ovat puronvarren suojavyöhyke, avohak-
kuun vaikutus pienvesiin, rotko/kuru, jyrkänne sekä välitön alusmetsä, arvokas
lehtimetsä, puronvarsi, maanmuokkausmenetelmän valinta, hakkuualueen rajaus,
pienialainen suo, lähde ja vesiensuojelu ojituksessa ja tienrakennuksessa.

Kuva 8. Lähde on yksi metsäpolun esittelykohteista. Kuva Tarmo Oikarinen.
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3.6 Siika- ja Juujoen sekä niihin laskevien sivu-uomien
ekologinen kunnostus

3.6.1 Ekologisen kunnostuksen tarve

Pääosin 1920–1930-luvulla uiton helpottamista varten tehdyt työt ovat olleet var-
sin voimallisia Siika- ja Juujoella sekä niiden sivu-uomilla. Vesistöä on muutettu
mm. perkaamalla koskia, kaventamalla jokiuomaa, tukkimalla jokien sivu-uomia
sekä mittavilla pato- ja uittorännirakennelmilla. Vaikka uiton lopettamisesta on
kulunut jo useampi vuosikymmen, ei koskien luonnontilaistuminen ole osassa ve-
sistöä päässyt etenemään juuri ollenkaan. Uoman fyysiset ominaisuudet olivat
monin paikoin lähes samat kuin heti perkausten jälkeen. Kosket olivat ennen kun-
nostustoimenpiteitä suoria rännejä vailla vesieliöstölle sopivia suojapaikkoja. Tu-
kitut sivu-uomat olivat kuivillaan ja patorakennelmat toimivat edelleen kalojen ja
muun vesieliöstön kulkuesteinä. Nämä edellä mainitut syyt ovat vaikeuttaneet ja
osittain estäneet vesistössä esiintyvän uhanalaisen ja rauhoitetun jokihelmisim-
pukan lisääntymistä ja mahdollisuutta ylläpitää elinvoimaista populaatiota koko
vesistöalueella.

Siika- ja Juujoen sekä niiden sivu-uomien ekologisen kunnostuksen tarkoi-
tuksena oli poistaa vesistöstä jäljellä olevat uiton aikaiset laitteet ja rakenteet,
jotka aiheuttivat haittaa Siika-Juujoen vesieliöstölle sekä luoda edellytykset ve-
sistön luonnontilaistumiselle. Ne alueet, joissa kunnostustarvetta ei ilmennyt ja
luonnontilaistuminen oli päässyt käynnistymään, jätettiin kunnostustöiden ulko-
puolelle.

Valtaosa Siika- ja Juujoen kunnostuksista oli perattujen koskien kiveämistä
lähemmäksi luontaista tilaansa. Virta-alueiden kunnostamisen avulla saadaan kun-
nostettujen kohteiden orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen pidätyskykyä lisät-
tyä. Pidätyskyvyn kasvu mahdollistaa vesieliöstön monimuotoisuuden ja tuotan-
non lisääntymisen. Koskialueiden kunnostaminen mahdollistaa jokihelmisimpu-
kan leviämisen koskiin, jotka ovat sen luontaista elinympäristöä.

Siika- ja Juujoen sekä niiden sivu-uomien ekologinen kunnostaminen luo edel-
lytyksiä elinkykyisten jokihelmisimpukka- ja taimenpopulaatioiden leviämiselle
ja säilymiselle koko vesistöalueelle. Jokihelmisimpukka tarvitsee tietyssä elämän-
vaiheessa taimenen väli-isännäkseen ja mikäli vesistön taimenkanta on elinvoi-
mainen, on jokihelmisimpukoillakin mahdollisuus menestyä vesistöalueella.

3.6.2 Inventointimenetelmät ja seuranta-alueet

Lapin ympäristökeskuksen jokihelmisimpukkakartoitukset Siika-, Juu- ja Palojoella
suoritti vuosina 1999 ja 2001 iktyonomi Petri Särkisaari. Kartoituksen aikana Särki-
saari oli tiiviissä yhteydessä Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Ilma-
ri Valovirran kanssa. Kartoitukset suoritettiin hidasvirtaisilla alueilla sukeltamalla
ja koskialueilla vesikiikarilla. Koskialueiden jokihelmisimpukkamäärät arvioitiin
poikkilinjausmenetelmällä. Siinä kartoitettiin noin 5–10 metrin välein uoman poikki
menevä yhden metrin levyinen kaistale, josta laskettiin kaikki jokihelmisimpukat.
Kartoitusalueen koko ja lasketut jokihelmisimpukkamäärät laajennettiin vastaa-
maan koskialueen simpukoiden kokonaismäärää. Poikkilinjausmenetelmällä arvioi-
tiin simpukkamäärät myös niiltä alueilta, joissa simpukkamäärät olivat niin suu-
ret, että laskemista ei voitu suorittaa. Siika- ja Juujoen vesistöalueen jokihelmisim-
pukkakannaksi arvioitiin noin 100 000 yksilöä. Vesistön jokihelmisimpukkapopu-
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laatio osoittautui ikärakenteeltaan vanhaksi. Palojoesta ei tavattu simpukoita lain-
kaan. Tiedot jokihelmisimpukkaesiintymistä toimitettiin Metsähallitukselle ja Po-
sion yhteismetsälle.

Lapin ympäristökeskus laati vuonna 2003 hyväksytyn suunnitelman Siika- ja
Juujoen ekologisista kunnostuksista (Siika- ja Juujoen pääuomien sekä niihin las-
kevien sivu-uomien ekologinen kunnostaminen. Kemijärvi, Posio. Tnro 1398V0050.).
Kunnostussuunnitelma sisältää mm. vesistöalueen kuvauksen, suunnittelualueen
vesien käyttömuotojen tarkastelua, alueella tehtyjen tutkimusten tuloksia (ve-
denlaatu, virta-alueiden inventointi, jokihelmisimpukkakartoitukset, sähkökoe-
kalastukset, habitaattimittaukset ja kalastustiedustelu), suunnitelmat kunnostet-
tavista kohteista sekä arvion hankkeen vaikutuksista.

Lapin ympäristökeskus järjesti kesäkuussa 2004 omille kalatalousasiantunti-
joilleen tarkoitetun viisi päivää kestäneen koulutustilaisuuden. Koulutuksesta
vastasi Bio Passage–Markku Porkka Ky. Koulutuksessa käytiin läpi mm. seuranta-
alueiden perustaminen, alueiden monitorointi, jokihelmisimpukan habitaattikar-
toitukset sekä jokihelmisimpukoiden iänmääritys. Koulutustilaisuuden yhteydes-
sä perustettiin alueelle kaksi seuranta-aluetta. Seuranta-alueiden perustamisissa
sovellettiin Ruotsissa käytössä olevaa menetelmää. Siika- ja Juujoen vesistöalueelle
perustettiin yhteensä neljä seuranta-aluetta. Yksi koeala perustettiin Juujoen sivu-
uomaan ja kolme Siikajoelle. Seuranta-alueiden perustamisen yhteydessä tehdyis-
sä jokihelmisimpukoiden pituusmittauksissa vahvistui aikaisempi havainto po-
pulaation vanhentuneesta ikärakenteesta.

3.6.3 Kunnostusmenetelmät

Siika- ja Juujoen sekä niiden sivu-uomien kunnostustyöt pyrittiin suorittamaan
siten, että töiden toteutuksesta aiheutui mahdollisimman vähän haittaa alueen
eliöstölle. Töiden toteutuksessa huomioitiin erityisesti vesistössä esiintyvän joki-
helmisimpukan elinympäristövaatimukset. Kunnostettavien kohteiden inventoin-
nilla ja tarkalla työnohjauksella pyrittiin varmistamaan, etteivät kunnostukset ai-
heuta haittaa vesistön jokihelmisimpukkapopulaatioille. Lisäksi työmenetelmiä
sovellettiin kunnostettavien kohteiden vaatimusten mukaisesti. Erityisesti varot-
tiin kiintoaineesta aiheutunutta kuormitusta ja jokihelmisimpukoiden siirtoja.

Kunnostettava kohde inventoitiin aluksi sukeltamalla. Kunnostusalueella tai
sen välittömässä läheisyydessä olleiden jokihelmisimpukoiden sijainnit kartoitet-
tiin. Lisäksi otettiin huomioon kunnostuskohteen pohjan rakenne ja koostumus
sekä mahdolliset kunnostusta haittaavat tekijät. Sukellustyön jälkeen kohde in-
ventoitiin maalta käsin. Tällöin käytiin läpi kohteen maaperä, rantaviiva ja sen
rakenne sekä ympäröivän alueen erityispiirteet. Lisäksi arvioitiin työn fyysiset
vaikutukset kunnostuskohteilla ja sen myötä ennakoitiin sekä pyrittiin ennaltaeh-
käisemään mahdolliset ongelmatilanteet.

Ennen töiden aloittamista kunnostuskohteella työnohjaaja kertoi koneenkul-
jettajalle ja apumiehille töiden toteuttamistavan ja tarkoituksen sekä muut töiden
yhteydessä huomioon otettavat seikat, kuten simpukoiden sijainnin koskessa.
Kunnostustyötä Siika- ja Juujoella ohjannut iktyonomi Marko Kangas seurasi töi-
den etenemistä kohteilla koko työn ajan. Tarvittaessa tehtiin sukelluksia, jolloin
voitiin hyvin tarkasti suorittaa mm. koskien kiveämiset sekä päästiin huomioi-
maan kiveämisen aiheuttamia muutoksia virtauksissa myös veden pinnan alla.

Kunnostusten aikana seurattiin veden samentumista (kiintoainekuormitus-
ta) silmämääräisesti ja vesinäyteseurannoilla. Mikäli havaittiin voimakasta samen-
tumista, työt keskeytettiin ja työmenetelmiä muutettiin. Veden samentuminen oli
hyvin lyhytkestoista ja lakkasi lähes välittömästi koneen lopetettua työskentelyn.
Koskien rännimäisyyden vuoksi pohja oli kunnostuskohteilla tasainen ja karkea.
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Pohjasta oli hienompi aines huuhtoutunut kokonaan pois. Pohjaa ei kaivettu eikä
hienoja maa-aineksia siirretty juuri lainkaan. Näin veden samentuminen oli vä-
häistä. Uoman kiveämisissä poikettiin perinteisestä kalataloudellisesta kunnos-
tuskiveämisestä siten, että suurimpia kiviä ei osaksi upotettu pohjan, vaan ne ase-
tettiin pohjan päälle. Näin vältettiin mm. pohjan (kivien) liikkuminen, joka olisi
voinut fyysisesti vaurioittaa kunnostuskohteilla olevia jokihelmisimpukoita.

Kunnostuksissa käytettiin välppäkauhalla varustettua kaivinkonetta. Välp-
päkauhan edut perinteiseen kauhaan verrattuna ovat vesistökunnostuksissa mer-
kittävät, esimerkiksi kivet voidaan "poimia" yksitellen sekä asettaa ne tarkalleen
haluttuun paikkaan. Näin vältytään muun muassa rantojen ja pohjan kaivamisel-
ta, mitä kivien siirto perinteisillä menetelmillä aiheuttaisi. Kun kiviä ei tarvitse
"kaivaa" jokeen, ei vesistöön kulkeudu kauhan mukana ylimääräistä maa-ainesta.
Kone suoritti kunnostustyöt pääsääntöisesti rannalta käsin. Mikäli jouduttiin ylit-
tämään jokiuoma, tarkistettiin ylityskohta hyvin tarkoin ennen kuin kone ylitti
jokiuoman. Vesistön pienen koon vuoksi osa kunnostuskohteista kunnostettiin
siten, että koneen telat kulkivat rannoilla ja joki telojen välissä. Tällöin inventoi-
tiin vesiraja ja tarkastettiin rantaviivan rakenne. Koneen kulku toteutettiin siten,
että suojaa antava rantakasvillisuus ja varjostusta antava puusto säilyi.

Kuva 9. Joen pohja
ja rantakasvillisuus
säilyi vahingoittumat-
tomana telojen kul-
kiessa kivien päällä.
Kuva Marko Kangas.

Alueet, joihin koneellinen kunnostus ei soveltunut, kunnostettiin miestyönä.
Miestyönä tehdyillä kunnostuskohteilla noudatettiin samoja työskentelyperiaat-
teita kuin koneellisesti kunnostetuilla kohteilla. Miestyönä kunnostetuilla koh-
teilla vältettiin mahdollisuuksien mukaan kulkemista joen pohjalla ja kunnostus-
työt suoritettiin joko uittorännin tai kivien päältä. Valtaosa käsikunnostuksista oli
uittorännien purkua ja jokiuoman kiveämistä.
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3.6.4 Siikajoen kunnostukset

Siikajoella kunnostettiin yhteensä 12 kohdetta, joiden yhteispituus oli 2 750 met-
riä. Jokiuoman leveys kunnostettavilla kohteilla vaihteli 2–5 metriin ja koskipinta-
alaa kunnostettavilla kohteilla oli noin 8 300 m². Kunnostusten myötä jokiuoman
leveys kasvoi. Kunnostusten jälkeen uoman leveys vaihteli 4–20 metriin ja koski-
pinta-ala lisääntyi noin 2 hehtaaria. Joen leveys kasvoi, koska tukitut sivu-uomat
vesitettiin ja ränneiksi peratut kosket kivettiin. Koskien kiveämisissä käytettiin
vain uittoperkauksien yhteydessä uomasta poistettua kivimateriaalia.

Mikäli kunnostettavalla kohteella oli jokihelmisimpukoita, kunnostusten
ohjaaja sukelsi koneen edellä ja ohjasi joen kiveämistä kivi kerrallaan. Näin voitiin
jokiuoman kunnostus suorittaa hyvin tarkasti vaarantamatta kohteella tai sen vä-
littömässä läheisyydessä olevia jokihelmisimpukoita.

Siikajoella kunnostukset suoritettiin alueilla, jossa uiton helpottamiseksi teh-
dyt työt ovat olleet erityisen voimallisia. Näillä alueilla mm. koskien perkaukset,
uoman kavennukset (suisteet), sivu-uomien tukepadot sekä ränni- ja patoraken-
nelmat olivat edelleen selvästi näkyvissä. Ihmistoimin muutetuilla alueilla joen
luonnontilaistuminen ei ollut edennyt. Tämä näkyi mm. taimentiheyksissä, mikä
kyseisillä koskialueilla oli hyvin alhainen. Ko. alueilla taimentiheys oli keskimää-

Kuva 10. Uoman kiveämistä  Kolmiloukkosojalla. Kuva Marko Kangas.
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rin 142 kpl/ha, joista ainoastaan 34 % oli ensimmäisen kesän (0+) poikasia. Osassa
muutetuista koskista ensimmäisen kesän poikaset puuttuivat kokonaan tai tai-
menta ei havaittu laisinkaan.

Lähes luonnontilaisilla tai luonnontilaistuneilla Siikajoen virta- ja koskialueilla
taimentiheydet olivat keskimäärin 3 000 kpl/ha, joista 62 % oli ensimmäisen kesän
(0+) poikasia. Näillä alueilla ei ollut kunnostustarvetta.

Siikajoella jokihelmisimpukoita on paikoin varsin runsaasti. Alkuinventoi-
neissa todettiin useilla jokiosuuksilla jokihelmisimpukkapopulaation yksilöiden
olevan pääosin vanhoja yksilöitä. Tämä havainto vahvistui vuoden 2004 kunnos-
tustöiden aikana. Lisäksi inventointien myötä havaittiin useilla alueilla nuorten
yksilöiden määrän olevan hyvin vähäinen tai puuttuvan simpukkapopulaatiosta
kokonaan.

Siikajoen yläosa

Siikajoen yläosalla, välillä Keski-Siikajärvi–Ylinen-Siikajärvi, kunnostettiin koski-
ja virta-alueita yhteensä 700 metriä. Koskipinta-alaa oli ennen kunnostusta noin
2 100 m², josta taimenelle sopivaa poikasaluetta oli 150 m². Kunnostusten myötä
koskipinta-ala lisääntyi ollen noin 4 200 m², josta taimenelle soveliasta poikasalu-
etta on noin 2 500 m².

Siikajoen yläosalla ovat uiton aikaiset toimenpiteet vaikuttaneet suuresti
alueella olevaan jokihelmisimpukkapopulaatioon. Siikajoen yläosalla on ollut hy-
vin suuria patorakennelmia ja patoamisen jälkiä on edelleen havaittavissa ympäröi-
vässä luonnossa aina Keski-Siikajärvelle saakka. Kosket olivat voimakkaasti pe-
rattuja ja jokiuomaa oli paikoin kavennettu huomattavasti. Kunnostukset Siikajo-
en yläosalla olivat lähinnä peratun uoman kiveämistä. Alueelta purettiin yksi suis-
te ja yksi pato. Alueen yhdessä koskessa käsiteltiin myös joen tiivistynyttä pohjaa
mekaanisesti kaivinkoneen kauhan avulla.

Koski, jossa pohjaa käsiteltiin, oli pituudeltaan noin 100 metriä. Koski oli pe-
rattu sekä osittain kavennettu. Pohja oli hyvin tasainen ja iskostunut. Sen käsittely
oli mahdollista jokihelmisimpukoiden vähyyden (10 kpl) vuoksi. Alapuolella ole-
va suvanto oli jo osittain liettynyt ja siten kelvoton nuorten/pienten jokihelmisim-
pukoiden elinympäristöksi. Kosken pohjapinta-alasta käsiteltiin noin 4/5. Pohja-
käsittelyn lisäksi koskea kivettiin ja siitä purettiin uomaa kaventaneet suisteet.
Muutokset koskessa olivat suuret: pinta-ala kasvoi, mm. kosken orgaanisen ja epä-
orgaanisen aineksen pidätyskyky lisääntyi, pohja muuttui kuohkeaksi ja virtaus
polveilevaksi. Kosken pinta-ala oli ennen kunnostusta noin 300 m², josta taimelle
sopivaa poikasaluetta oli noin 20 m². Kunnostusten myötä kosken pinta-ala kasvoi
700 m²:iin, josta taimenelle sopivaa poikasaluetta on noin 450 m².

Koskeen luodut taimenen lisääntymis- ja poikasalueet soveltuvat hyvin myös
jokihelmisimpukan nuoruusvaiheen elinympäristöiksi. Kunnostuskohteelle perus-
tettiin seuranta-alue, jossa seurataan jokikunnostuksen vaikutusta jokihelmisim-
pukkapopulaatioon.
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Siikajoen keskiosa

Siikajoen keskiosalla, välillä Siikajärvi–Keski-Siikajärvi, kunnostettiin koskialuei-
ta yhteensä 400 metriä. Kunnostustyöt näillä kohteilla olivat peratun jokiuoman
kiveämistä ja yhden suisteen purkutyö. Koskipinta-ala oli ennen kunnostuksia
1 400 m² ja se kasvoi kunnostusten myötä 2 200 m²:iin. Taimenelle sopivia lisäänty-
mis- ja poikasalueita oli koskissa ennen kunnostuksia noin 30 m². Kunnostusten
jälkeen niiden määrä kasvoi noin 1 500 m²:iin. Siikajoen keskiosan taimentiheydet
olivat ennen kunnostuksia 145 kpl/ha, joista ensimmäisen kesän poikasia (0+) oli
42 %.

Osa koskista oli perattu vain osittain. Esimerkiksi Mäskänkönkäällä kunnos-
tettiin kosken yläosa noin 100 metrin matkalta. Kosken niskaa oli kavennettu suis-
teella ja kosken yläosaa oli perattu noin 80 metrin matkalta vanhalle tammelle
saakka. Tammelta alavirtaan oli kosken alaosa ohitettu uittorännillä ja alaosa oli
siten säilynyt lähes luonnontilaisena.

Kuvat 11 ja 12. Vasemmalla koski Siikajoen yläosalla ennen kunnostusta. Uomaa oli perattu ja kavennettu. Oikealla
koskikunnostuksen jälkeen. Koskella on nyt edellytykset luonnontilaistumiseen. Kuvat Marko Kangas.

Kuvat 13 ja 14. Vasemmalla Mäskänkönkään yläosa ennen kunnostusta ja oikealla sama kohde kunnostusten jälkeen.
Kuvat Marko Kangas.
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Siikajoen alaosa

Siikajoen alaosalla kunnostettiin yhteensä kahdeksan kohdetta yhteispituudel-
taan 1 650 metriä. Koskipinta-alaa oli ennen kunnostuksia 6 600 m² ja kunnostus-
ten jälkeen 13 400 m². Taimenelle sopivia poikasalueita oli ennen kunnostuksia
noin 300 m² ja kunnostusten myötä se kasvoi 6 000 m²:iin. Siikajoen alaosan kunnos-
tusalueilla olivat taimentiheydet vain 142 kpl/ha, joista 27 % oli ensimmäisen ke-
sän (0+) poikasia. Osasta kunnostetuista koskista taimenta ei havaittu laisinkaan.

Siikajoen alaosalla valtaosa kunnostustöistä oli koskien kiveämistä. Uitto-
ränniä purettiin alaosalla yhteensä noin 100 metriä. Rännin purkaminen suoritet-
tiin kone- ja miestyönä. Purkutyö aloitettiin rännin alaosasta ja puutavaran irrotus
suoritettiin käsin. Puut uitettiin ränniä pitkin ylävirtaan ja nostettiin pois rännistä
koneella. Kun ränni oli purettu, suoritettiin kosken kiveäminen kivi kerrallaan
-menetelmällä. Sukeltaja sukelsi koneen edellä ja ohjasi kosken kiveämistä niin,
että se ei aiheuttanut haittaa pohjan eliöstölle. Lisäksi alaosalla vesitettiin useita
sivu-uomia. Vesitettyihin sivu-uomiin muodostui sopivia elinympäristöjä eri-ikäi-
sille taimenen poikasille sekä rantakasvillisuuden antaman varjostuksen ansiosta
alueelle muodostui erinomaisia habitaatteja myös jokihelmisimpukoille.

Kuva 15. Vesitetty sivu-uoma Siikajoella. Kuva Marko Kangas.
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3.6.5 Juujokeen laskevien sivuhaarojen kunnostukset

Juujoella kunnostettiin kaksi siihen laskevaa puroa. Uiton aikaiset työt ovat näillä
pienvesillä olleet varsin voimallisia, mistä johtuen niiden luonnontilaistuminen ei
ollut päässyt etenemään.

Kallio-ojan kunnostukset

Kallio-ojan pituus on noin 800 metriä. Sen yläosalla oli sortunut uitonaikainen
pato/tammirakennelma, joka toimi mm. kalojen vaellusesteenä. Uoman perkauk-
sia oli havaittavissa koko ojan pituudelta; mm. kaikki suurimmat kivet oli siirretty
uomasta rannoille. Ojan pohjasta oli arviolta 95 % hienojakoisen aineksen (hie-
kan) peittämää. Hiekka on kulkeutunut Kallio-ojaan yläpuolella sijaitsevasta Kal-
liojärvestä ojan patoamisen myötä. Suuret vaihtelut vedenkorkeudessa ja veden
juoksutukset ovat syövyttäneet Kalliojärven hiekkarantoja. Kallio-ojaan perus-
tettiin jokihelmisimpukoiden seuranta-alue.

Kallio-ojalta poistettiin sortunut pato/tammirakennelma. Vähäisen virtaaman
johdosta purkutyö suoritettiin erityisen varovasti kone- ja miestyönä. Sortuneen
padon puuosat olivat pitkälle lahonneet ja ne jouduttiin miestyönä siirtämään kai-
vinkoneen kauhaan. Purkutyöstä aiheutunut kiintoainekuormitus oli em. työme-
netelmän ansiosta hyvin vähäistä. Kallio-ojan uoma jätettiin kiveämättä runsaan
hiekkamäärän vuoksi. Hiekka olisi täyttänyt kaikki kiveämisen myötä syntyvät
kolot ja suojapaikat.

Kuvat 16 ja 17. Vasemmalla Kallio-ojan sortunut pato/tammi ennen kunnostustyötä ja oikealla sama kohde kunnostuksen
jälkeen. Kuvat Marko Kangas.

Kolmiloukkosojan kunnostukset

Kolmiloukkosojan kokonaispituus oli noin 650 metriä. Ojan yläosa välillä Kolmi-
loukkonen–Kolmiloukkoslampi oli pituudeltaan noin 450 metriä ja siihen oli ra-
kennettu noin 250 metriä pitkä uittoränni. Ojan alaosa välillä Kolmiloukkoslampi
–Juujoki oli pituudeltaan noin 250 metriä. Ojan niskalla oli säästöpadon sekä sillan
jäänteet. Kolmiloukkosojalla tehtiin näköhavaintoja useasta pienestä (noin 8 cm)
taimenesta.
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Kolmiloukkosojalla kunnostukset tehtiin kokonaan miestyönä. Ojan yläosalla
purettiin uitonaikainen ränni, joka oli osittain jo sortunut. Uoma oli paikoin hyvin
"tukkoinen" ja siinä oli mm. kalojen vaellusesteitä. Kaikki purkutyöt, puutavaran
siirto ja liikkuminen suoritettiin purettavan rännin päältä. Rännirakennelman
kauimmaiset ylä- ja alapään rakenteet uitettiin ränniä pitkin pois. Kolmiloukkos-
ojan pienen vesimäärän vuoksi työt suoritettiin niin, että niistä aiheutuva kiintoai-
nekuormitus olisi vesistölle mahdollisimman vähäistä. Varjostusta antavan puus-
ton ja rantakasvillisuuden säästämistä pidettiin hyvin tärkeänä. Rännin purkami-
sen myötä esiin tullut tasainen ja paljas pohja inventoitiin tarkoin ennen kiveämis-
tä. Ojan leveys oli ennen kunnostuksia noin 1,5 metriä ja kunnostusten jälkeen
keskimäärin 3 metriä.

Kuvat 18, 19, 20 ja 21. Ränni oli sortunut uomaan ja muodostanut mm. taimenelle vaellusesteen (vasen yläkuva).
Rännin puuosat uitettiin pois uomasta (oikea yläkuva). Rännin alta paljastunut uoma oli tasainen ja suojaton (vasen
alakuva). Kolmiloukkosojan yläosaa kunnostusten jälkeen (oikea alakuva). Kuvat Marko Kangas.

Kolmiloukkosojaan todettiin valuneen hiekkaa metsäautotien penkereestä.
Sillan yläpuolisen osuuden pohja koostui pienistä kivistä ja sorasta. Alaosalle kul-
keutunut hiekka on ilmeisesti haitaksi jokihelmisimpukoille.

Kolmiloukkosojan alaosalla purettiin vanhan säästöpadon ja sillan jäänteet.
Säästöpadon yhteydessä ollut uittoruuhi säästettiin osittain antamaan suojaa mm.
taimenille. Patoamisesta aiheutunut puron rantojen eroosio oli täyttänyt purouo-
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man lähes kokonaan hiekalla. Kolmiloukkosojan alaosalla havaittiin inventoinnin
yhteydessä suuri määrä (noin 60 kpl) kuolleita jokihelmisimpukoita. Jokihelmi-
simpukat olivat todennäköisesti paleltuneet edellisen talven aikana.

3.6.6 Juu- ja Outojoen sekä niiden sivuhaarojen kunnostukset

Juu- ja Outojoesta kunnostettiin yhteensä neljä kohdetta, joiden yhteispituus oli
550 metriä. Koskipinta-ala oli ennen kunnostuksia 1 500 m², josta taimenelle sopi-
vaa poikasaluetta oli noin 200 m². Kunnostusten jälkeen koskipinta-ala oli noin
3 000 m², josta taimenelle sopivaa poikasaluetta oli noin 2 500 m². Taimentiheydet
kunnostettavilla alueilla olivat keskimäärin 371 kpl/ha, joista ensimmäisen kesän
poikasia (0+) oli 40 %. Niillä alueilla, joilla ei ollut kunnostustarvetta, oli taimenti-
heys keskimäärin 3 272 kpl/ha, joista ensimmäisen kesän poikasia (0+) oli 67 %.

Jokihelmisimpukoita on Juu- ja Outojoella paikoin runsaasti. Alkuinventoin-
neissa on todettu valtaosan esiintymistä olevan Juujoella. Arviot jokihelmisimpu-
kan ikä- ja pituusjakaumista kunnostuskohteilla perustuvat näköhavaintoihin. Juu-
joella kunnostuskohteiden inventoinneissa havaittiin eri kokoisia ja ikäisiä joki-
helmisimpukoita. Pienten ja nuorten jokihelmisimpukoiden osuuden kunnostus-
kohteilla esiintyvistä populaatioista arvioitiin olevan 5–10 %. Outojoella kunnos-
tuskohteiden inventoinneissa puuttuivat pienet ja nuoret simpukat miltei koko-
naan ja niiden osuuden arvioitiin kunnostuskohteilla olevan alle 1 %.

Juujoen kunnostukset

Juujoella ainoa kunnostustoimenpide oli Kaitajärven luusuankosken säästöpadon/
tammen purkutyö. Pato/tammi on toiminut kalojen ja muun vesieliöstön vaellus-
esteenä ja vaikeuttanut siltä osin niiden luontaista kiertoa vesistössä. Kunnostus-
työt suunniteltiin ja suoritettiin siten, että niiden aiheuttamat muutokset padon
alapuoliselle jokiosuudelle olivat hyvin vähäiset. Padon purkutyöt suoritettiin sen
vuoksi miestyönä. Padon purku mahdollistaa taimenen ja niiden mukana loisina
elävien jokihelmisimpukan glokidio-toukkien leviämisen kalojen mukana yläpuo-
liselle jokiosuudelle.

Myös koskihabitaattien osittainen luonnontilaistuminen vaikutti siten, että
osa suunnitelluista töistä jätettiin kunnostusten ulkopuolelle. Juujoella koskien
osittainen luonnontilaistuminen oli mahdollista lievempien ja pienimuotoisem-
pien uitonaikaisten töiden vuoksi. Luonnontilaistuminen näkyi mm. siten, että
koskissa oli paikoin soraa ja pienempää kivimateriaalia. Koskien luonnontilaistu-
misen indikaattorina voidaan pitää myöskin näköhavaintoja pienistä ja nuorista
(< 5 cm) jokihelmisimpukoista sekä alueen suurta taimentiheyttä, joka parhailla
alueilla on yli 6 000 kpl/ha, joista ensimmäisen kesän poikasia (0+) on 77 %.

Outojoen kunnostukset

Outojoen yläosalla (Ala-Outojärven yläpuolinen jokiosuus) kunnostettiin joki-
uomaa yhteensä noin 300 metrin pituudelta. Outojoen yläosan koskipinta-ala oli
ennen kunnostuksia noin 600 m², josta taimenelle sopivaa poikasaluetta oli noin
120 m². Kunnostustoimenpiteiden jälkeen koskipinta-ala oli 1 200 m², josta taime-
nelle sopivaa poikasaluetta on 1 000 m².

Jokiuomaa oli uittoa varten perattu hyvin voimallisesti. Kaikki suurikokoi-
semmat kivet oli siirretty pois jokiuomasta. Jälkiä uittorännistä oli koko jokiosuu-
della ja rännin pohjapuiden tukemiseen käytettyjä kynnysmäisiä kivirakennelmia
oli uomassa tasaisesti 8–10 metrin välein. Kynnysten välillä pohja jokiuomassa oli
tasainen ja paljas sekä osittain myös iskostunut ja sen myötä vesieliöstölle suoja-
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ton. Pieniä ja nuoria jokihelmisimpukoita ei tällä kunnostuskohteella havaittu.
Havaitut taimentiheydet olivat Outojoen yläosalla alhaisia. Alkuinventoinneissa
suoritetuissa sähkökalastuksissa Outojoen yläosalta arvioitiin taimentiheyden
olleen keskimäärin 308 kpl/ha, joista ensimmäisen kesän poikasia (0+) oli 41 %.

Yli-Outojärven luusuankosken niskalla olleen säästöpadon purkutyöt ja kos-
ken niska-alueen uudelleen kiveäminen tehtiin konetyönä. Jokiuoman kapeuden
ja rantakasvillisuuden sekä puuston säilyttämisen vuoksi padon alapuolinen joki-
osuus kunnostettiin miestyönä.

Outojoen alaosalla (Ala-Outojärven ja Kaitajärven välinen jokiosuus) kun-
nostettiin jokiuomaa yhteensä noin 240 metriä. Ennen kunnostuksia suoritettujen
sähkökoekalastusten perusteella alueen taimentiheyden arvioitiin olleen keski-
määrin 450 kpl/ha, joista ensimmäisen kesän poikasia (0+) 46 %.

Joen pohja kunnostuskohteella oli iskostunutta eikä pohjaa pystynyt kaiva-
maan esim. pistolapiolla. Pienten (<Ø 5 cm) kivien irti saaminen pohjasta oli käsin
lähes mahdotonta. Pohja oli rautapitoisen aineksen peittämä ja poikkesi hyvin
voimakkaasti esim. ylävirtaan sijoittuvan Viitatunturin ojitusalueen laskuojan ylä-
puolisen jokiosuuden pohjasta, joka oli helposti kaivettavissa.

Iskostuneen pohjan vuoksi suoritettiin uoman kiveämisen lisäksi myös poh-
jan käsittelyä mekaanisesti kaivamalla sitä kaivinkoneen kauhalla. Pohjan käsitte-
lyn aikana havaittiin voimakasta veden samentumista. Paikalta otettiin tuolloin
vesinäyte (liite 1), josta määritettiin korkeat rautapitoisuudet. Pohjan käsittelyn
vuoksi kunnostusalueen simpukat (2 kpl) siirrettiin kunnostusalueen yläpuolella
olevaan virtasuvantoon. Uoman kiveämisen lisäksi purettiin yksi uiton aikainen
ränni/uittoruuhi. Ränni/uittoruuhi oli rakennettu alueella olevan könkään ohitta-
mista varten. Köngäs oli peruskallion ja suurten kivilohkareitten välissä. Uitonai-
kaiset rakennelmat olivat tehneet könkäästä vaellusesteen mm. taimenelle.

Kuva 22. Ränni/uittoruuhi toimi kalojen vaellusesteenä Outojoella. Kuva Marko Kangas.
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Kuvat 23, 24, 25 ja 26.
Jokihelmisimpukoiden
pituusjakaumia Siikajoen
eri osissa.
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Hankkeen tulokset ja
vaikuttavuus

Hankkeen päätavoitteena oli sovittaa yhteen eri intressiryhmien luonnonkäyttö-
tavoitteet hankealueella. Tehdyt toimenpiteet keskittyivät metsätalouteen ja ve-
sienhoitoon. Hankkeen toteutuksessa oli mukana Lapin ympäristökeskuksen li-
säksi Posion yhteismetsä, Metsähallitus, Lapin metsäkeskus sekä edustajia alueen
kalastuskunnista ja vesialueen omistajista. Hankkeen aikana laadittiin yhteistyö-
osapuolten toimesta useita eri osa-alueiden raportteja ja selvityksiä. Niissä otet-
tiin huomioon sekä alueen ekologiset, sosiaaliset että taloudelliset arvot. Erillisiä
selvityksiä olivat mm. jokihelmisimpukkainventointi, uhanalaisten putkilokasvi-
en kartoitus Posion yhteismetsän Koron palstalta, metsäsuunnittelun ohjeisto sekä
metsänhoitosuositukset Posion yhteismetsän Koron palstalle. Näiden tietojen poh-
jalta laadittiin alueen maanomistajille luonnonarvot huomioivat metsätaloussuun-
nitelmat sekä alueen vesistöille kunnostussuunnitelmat. Vesistöt kunnostettiin
suunnitelmien mukaisesti.

Metsätalouden osalta pystyttiin varsin hyvin sovittamaan yhteen metsätalou-
den ja luonnonsuojelun tavoitteet. Metsätaloudessa pääpaino oli vesiensuojelussa
muita käyttömuotoja unohtamatta. Alueen päämetsänomistajina olevat Posion
yhteismetsä ja Metsähallitus ovat sitoutuneet toimimaan metsätaloudessa laadit-
tujen suunnitelmien ja suositusten mukaan jatkossakin. Alueen yksityismetsän-
omistajille on Lapin metsäkeskus tiedottanut alueen luonnon eritysarvoista ja sa-
malla toimittanut metsänkäsittelysuositukset. Alueelle rakennettiin metsäammat-
tilaisten koulutuskohteeksi vesiensuojelua ja metsälain erityisen tärkeitä elinym-
päristöjä esittelevä metsäpolku. Näiden metsätalouden toimenpiteiden voidaan
odottaa olevan riittäviä vesistön hyvän vedenlaadun turvaamiseksi jatkossakin.
Metsätalouden pääyhteistyökumppaneilta saadussa palautteessa hanke on nähty
onnistuneena yhteistyömuotona ja sieltä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää
jatkossa muissa vastaavissa luonnon- ja vesiensuojelun erityishuomiota vaativis-
sa kohteissa. Posion yhteismetsä tulee hankkeen myötävaikutuksesta hakemaan
osalle suunnittelualuetta vapaaehtoista rauhoitussopimusta turvaamaan luonnon
monimuotoisuuden säilymistä.

Vesistökunnostuksen suunnittelu ja jokihelmisimpukkainventointi osoittau-
tuivat oletettua hitaammaksi ja vaativammaksi tehtäväksi. Tämä johtui pääasias-
sa käytetyistä uusista menetelmistä, tiedon vaikeasta saatavuudesta ja alueen tar-
kasta läpikäynnistä. Sopivan hyväksytyn kunnostusmenetelmän valitsemiseksi
tehtiin yhteistyötä laajalti alaan erikoistuneiden tieteellisesti pätevien henkilöi-
den kanssa. Suomesta löytyy hyvin vähän jokihelmisimpukkaa ja sen elinoloja ja
vaatimuksia käsittelevää tieteellistä julkaistua aineistoa. Ongelmista huolimatta
suunnitellut työt saatiin tehtyä ja kokonaisbudjetissa pysyttiin. Jokihelmisimpuk-
kainventoinnissa saatiin kerättyä tärkeää aineistoa vesistön alueelta ja tiedot saa-
tiin palvelemaan suoraan sekä vesistön kunnostusta että metsätaloutta.

Hankkeen yhtenä päätavoitteena oli lisätä tietoa taimenen ja jokihelmisim-
pukan elinympäristövaatimuksista sekä turvata jokihelmisimpukan elinolosuh-
teet ja parantaa lajin lisääntymismahdollisuuksia alueella. Ekologisten kunnostus-
ten avulla pienille taimenille sopivaa elinympäristöä saatiin laajennettua noin 400
m2:stä 13 000 m2:iin. Koskipinta-ala puolestaan kasvoi 1,0 hehtaarista 2,3 hehtaa-
riin. Alueelle perustettiin koealoja, joiden avulla on jatkossa mahdollista seurata
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tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta jokihelmisimpukkakantaan sekä selvit-
tää kannan rakennemuutoksia. Taimentiheyksissä tapahtuvia muutoksia tullaan
seuraamaan tulevaisuudessa sähkökoekalastuksilla. Ensivaikutelman perusteella
havaittiin silmämääräisesti kalakannan lisääntyneen kunnostetuilla kohteilla.

Jokihelmisimpukoiden havaittiin siirtyneen suhteellisen nopeasti uusille kun-
nostetuille alueille, missä aikaisemmin ei ollut kantaa lainkaan. Vesistökunnostuk-
sen lopullisia vaikutuksia jokihelmisimpukkapopulaation elinvoimaisuuteen on
kuitenkin tässä vaiheessa vaikea tietää, koska vastaavista kunnostuksista ei ole
kokemuksia. Jatkossa on erittäin tärkeää seurata tehtyjen toimien vaikuttavuutta,
jotta kunnostuksen lopulliset vaikutukset saadaan selville.

Yhtenä tärkeänä saavutuksena hankkeessa voidaan pitää eri intressiryhmien
keskustelun lisääntymistä ja eri toiminta-alojen perinteisten raja-aitojen madaltu-
mista. Eri tahojen ymmärtämys toisten osapuolten näkemyksiin ja tavoitteisiin on
lisääntynyt ja toimenpiteet on voitu sovittaa toisiinsa yhteisen päämäärän saavut-
tamiseksi.
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Yhteenveto

Kesällä 1998 Lapin ympäristökeskus suoritti jokikunnostuksiin liittyviä kartoituk-
sia Siika- ja Juujoen vesistöalueella. Kartoitusten yhteydessä löydettiin runsas jo-
kihelmisimpukkaesiintymä (Margaritifera margaritifera L.). Tämän löydön johdosta
päätettiin perustaa yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli laatia kokonaisvaltai-
nen luonnonhoitosuunnitelma Siika- ja Juujoen vesistöalueelle. Hankkeeseen
mukaan lähtivät Lapin ympäristökeskus, Metsähallitus, Lapin metsäkeskus ja Po-
sion yhteismetsä.

Vesiensuojelun ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi laadittiin
metsänkäsittelyohjeet Posion yhteismetsän Koron palstalle sekä metsäkeskuksen
erityissuunnitteluohjeet, joita voidaan soveltaa myös vastaavissa suunnittelupro-
jekteissa. Suunniteltaessa otettiin huomioon alueen eri käyttäjäryhmät; metsäta-
louden lisäksi mm. porotalous, luonnonsuojelu, virkistys ja matkailu. Ohjeistuk-
silla ehkäistään valunnan muutoksia ja vesistöihin tulevia kuormituspiikkejä mm.
hakkuiden rajaamisella, käsittelymenetelmien valinnalla sekä toimenpiteiden ajoit-
tamisella. Metsäsuunnitteluun sisältyi mm. suunnittelijoiden koulutus, vesistöjen
lähivaluma-alueiden määrittäminen ja suojavyöhykkeiden muodostaminen sekä
varsinaisten metsänkäsittelyohjeiden laatiminen vesistöjen lähivaluma-alueille ja
rantametsille. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota metsien monimuotoi-
suuden kannalta erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, kuten lähteisiin, puroihin,
noroihin sekä pienten lampien välittömiin lähiympäristöihin, niiden paikantami-
seen ja tarkkaan kuvaamiseen.

Kesällä 2000 Posion yhteismetsän alueella tehtiin uhanalaisten putkilokasvien
kartoitus. Kartoituksessa alueelta pyrittiin löytämään levinneisyydeltään Posion
seuduille ulottuvien, valtakunnallisesti tai Lapin läänin eteläosassa alueellisesti
uhanalaisten putkilokasvien esiintymiä. Kohteiksi valittiin edustavimpia metsä-
lain tarkoittamia, erityisen tärkeitä elinympäristöjä (METE-kohteita) ja avainbio-
tooppikohteita Posion yhteismetsän alueelta, muille yksityismaille vastaavaa in-
ventointia ei tehty. Posion yhteismetsän alueelta löytyi kahdeksan Lapin läänin
eteläosassa alueellisesti uhanalaista putkilokasvilajia sekä kaksi valtakunnallises-
ti vaarantunutta lajia. Lajeista viisi löydettiin kalliojyrkänteiltä: lapinnuijasara, si-
periankirjosara, pahtanurmikka, pahtarikko sekä tunturikiviyrtti. Punakonnanmar-
ja löydettiin kalliojyrkänteen aluslouhikosta, kaitakämmekkä soilta ja tihkupin-
noilta, pohjanleinikki lähteiköistä ja tihkupinnoilta, siperianvehnä joenpenkereel-
tä sekä tylppälehtivita puron pohjasta. Kartoitusajankohtana oli käytössä vanha
luokitus (Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö, KM
1991:30). Löydetyt esiintymät merkittiin metsäsuunnitelmaan ja ne huomioidaan
metsänkäsittelyssä.

Hankkeen aikana laadittiin lisäksi luonnon arvot huomioon ottava metsäta-
loussuunnitelma Posion yhteismetsän alueelle. Metsäsuunnitelma sisältää ohjeis-
tukset koskien metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä, erityiskohteiden mer-
kitsemistä ja huomioon ottamista (mm. luontokohteet, kulttuurihistorialliset koh-
teet, virkistysreitit, riistakohteet ja porotalouden avainkohteet), erikoispuutava-
ralajeja, vesiensuojelua sekä hakkuusuunnitetta, leimikoiden valintaa ja hakkuu-
järjestystä.
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Siika- ja Juujoella sekä niiden sivuhaaroilla kunnostettiin jokiuomaa yhteensä
noin 3 570 metriä. Koskipinta-alaa ennen kunnostuksia oli noin 9 800 m² ja kunnos-
tuksien jälkeen noin 23 000 m2. Pienille taimenille (< 15 cm) sopivaa elinympäris-
töä oli ennen kunnostuksia noin 400 m² ja kunnostusten jälkeen noin 13 000 m².
Voimalliset perkaustyöt pienessä joessa olivat aiheuttaneet sen, että joen luon-
nontilaistuminen ei ollut juurikaan edennyt. Siika- ja Juujoen sekä niiden sivuhaa-
rojen kunnostuksien tarkoituksena oli muuttaa rännimäiset, monotoniset koski-
alueet fyysisiltä ominaisuuksiltaan monimuotoisemmiksi.

Kunnostuksissa käytettiin hyvin paljon aikaa kunnostuskohteiden inventoin-
tiin sekä työn ohjaukseen. Kunnostukset käynnistettiin mm. pitämällä koulutusti-
laisuus mukana olleille työmiehille ja kaivinkoneen kuljettajalle. Koulutustilai-
suudessa perehdyttiin jokihelmisimpukan elinympäristövaatimuksiin mm. opas-
tetulla sukelluksella koskessa. Sukelluksilla haluttiin osoittaa konkreettisesti, kuin-
ka suuria määriä ja kuinka yllättävissäkin paikoissa jokihelmisimpukoita voi esiintyä.

Siika- ja Juujoen kunnostukset tehtiin jokihelmisimpukan elinympäristövaa-
timusten mukaisesti. Kunnostustöiden yhteydessä varottiin mekaanisesti tuhoa-
masta simpukoita sekä kunnostustöistä aiheutuvaa kiintoainekuormitusta vältet-
tiin. Pohjanmuokkausta ei tehty alueilla, joilla oli jokihelmisimpukoita tai kiintoai-
nekuormituksesta saattoi aiheutua haittaa alapuolisen vesistön jokihelmisimpu-
koille.

Juujoella kunnostukset tehtiin kokonaisuudessaan miestyönä. Juujoen kos-
kialueet olivat yleisesti ottaen lähempänä luontaista tilaa kuin muut vesistön kos-
kialueet. Juujoella todettiin suuremmat keskimääräiset taimentiheydet kuin Siika-
joella. Myöskin pienten jokihelmisimpukoiden määrän arvioitiin olevan suurempi
Juujoella kuin Siikajoella. Juujoen koskialueilla, jossa todettiin olevan pieniä joki-
helmisimpukoita, oli pientä kiveä ja soraa paikoitellen melko runsaasti. Siikajoen
koskialueilla pienet jokihelmisimpukat puuttuivat lähes kokonaan kuten myös
pieni kivimateriaali ja sora.

Kunnostustöiden aikaisten havaintojen perusteella näyttää siltä, että ne kos-
kialueet, joiden pidätyskyky on riittävän suuri pitämään soran ja pienemmän kivi-
materiaalin koskissa, olisivat pienten jokihelmisimpukoiden ensisijaisia ja tärkeim-
piä elinalueita. Syynä tähän lienee se, että koskialueilla olevan soran sisällä veden
vaihtuvuus on tarpeeksi suuri ja sen myötä happipitoisuus pienten jokihelmisim-
pukoiden elinympäristössä on riittävä.

Yhtenä tärkeänä saavutuksena hankkeessa voidaan pitää eri intressiryhmien
keskustelun lisääntymistä ja eri toiminta-alojen perinteisten raja-aitojen madaltu-
mista. Eri tahojen ymmärtämys toisten osapuolten näkemyksiin ja tavoitteisiin on
lisääntynyt ja toimenpiteet on voitu sovittaa toisiinsa yhteisen päämäärän saavut-
tamiseksi.
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Kiitokset

Lapin ympäristökeskus kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita tahoja hyvästä
yhteistyöstä. Kiitämme kaikkia vesistökunnostuksissa mukana olleita henkilöitä
sekä Bio Passage–Markku Porkka Ky:n Virve ja Markku Porkkaa jokihelmisimpu-
kan ekologiaan liittyvistä tiedoista, opastuksesta ja yhteistyöstä, joiden avulla
perustettiin alueen ensimmäiset jokihelmisimpukan seuranta-alueet. Asiantunti-
jatarkastuksesta kiitämme kalabiologi Jarmo Kovasta Keski-Suomen TE-keskuk-
sesta.

Taina Kojola, Tarmo Oikarinen, Marko Kangas ja Sari Sivonen
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Joulukuu 2004Lapin ympäristökeskus

Tarmo Oikarinen ja Sari Sivonen (toim.)

Siika- ja Juujoen luonnonhoitotyöt – Loppuraportti

Kesällä 1998 tehtyjen, jokikunnostuksiin liittyvien kartoitusten yhteydessä löydettiin Siika- ja
Juujoen vesistöalueelta jokihelmisimpukkaesiintymä (Margaritifera margaritifera L.). Tämän
löydön johdosta perustettiin yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli laatia kokonaisvaltainen
luonnonhoitosuunnitelma Siika- ja Juujoen vesistöalueelle. Hankkeeseen mukaan lähtivät Lapin
ympäristökeskus, Metsähallitus, Lapin Metsäkeskus ja Posion yhteismetsä.
Lapin Metsäkeskus laati Posion yhteismetsän Koron palstalle luonnonarvot huomioonottavan
metsätaloussuunnitelman sekä metsänkäsittelyohjeet. Suunnittelua varten laadittiin erityissuun-
nitteluohjeet, joita voidaan soveltaa muissa vastaavissa suunnitteluhankkeissa. Suunniteltaessa
otettiin huomioon alueen eri käyttäjäryhmät; metsätalouden lisäksi mm. porotalous, luonnon-
suojelu, virkistys ja matkailu. Suurin huomio suunnittelussa kiinnitettiin metsätalouden vesien-
suojeluun. Metsähallitus laati samaan aikaan Kemijärven alue-ekologisen suunnitelman, jossa
otettiin huomioon myös Siika- ja Juujoen vesistöalueen erityispiirteet.
Kesällä 2000 Posion yhteismetsän alueella tehtiin uhanalaisten putkilokasvien kartoitus. Posion
yhteismetsän alueelta löytyi sen hetkisen uhanalaisluokituksen mukaan kahdeksan Lapin läänin
eteläosassa alueellisesti uhanalaista putkilokasvilajia sekä kaksi valtakunnallisesti vaarantunutta
lajia. Löydetyt esiintymät merkittiin metsäsuunnitelmaan ja ne huomioidaan metsänkäsittelyssä.
Vuosina 1999–2001 kartoitettiin jokihelmisimpukan esiintyminen Siika- ja Juujoesta, niiden sivu-
haaroista sekä Palojoesta. Samassa yhteydessä tehtiin ekologisen kunnostussuunnittelun maasto-
työt. Kartoituksen perusteella Siika- ja Juujoen sekä niiden sivuhaarojen jokihelmisimpukka-
esiintymien suuruudeksi arvioitiin noin 100 000 yksilöä. Palojoessa ei jokihelmisimpukoita
havaittu.
Siika- ja Juujoelle sivuhaaroineen laadittiin ekologinen kunnostussuunnitelma, jonka pohjalta
kunnostettiin jokiuomaa yhteensä noin 3 570 metriä. Koskipinta-alaa oli ennen kunnostuksia
noin 9 800 m² ja kunnostuksien jälkeen noin 23 000 m2. Pienille taimenille (< 15 cm) sopivaa
elinympäristöä oli ennen kunnostuksia noin 400 m² ja kunnostusten jälkeen noin 13 000 m².
Alueelle perustettiin koealoja, joiden avulla on jatkossa mahdollista seurata tehtyjen toimen-
piteiden vaikuttavuutta jokihelmisimpukkakantaan sekä selvittää kannan rakennemuutoksia.
Taimentiheyksissä tapahtuvia muutoksia tullaan seuraamaan sähkökoekalastuksilla.
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December 2004Laplands miljöcentral

Tarmo Oikarinen och Sari Sivonen (red.)

Naturskötselarbeten i  Siika- och Juujoki området. Slutrapport

Sommaren år 1998, i samband med kartläggningen av restaureringsarbeten i  åarna Siika- och
Juujoki så fann man ett bestånd av flodpärlmusslor i vattendragen. P g a detta fynd så bildades
ett samarbetsprojekt vars mål var att sammanställa en heltäckande naturskötselplan för om-
rådet vid Siika-Juujokis vattendrag. I samarbetsprojektet var med Lapplands miljöcentral,
Forststyrelsen, Skogscentralen i Lappland och Posio samskog.
Skogscentralen i Lappland sammanställde en skogsbruksplan för Posio samskog. I skogs-
bruksplaneringen tog man tillhänsyn av naturvärdena och gav särskilda skötselråd för skogs-
bruk i området.  I planeringen tog man bland annat hänsyn till områdets olika intressegrupper
som var förutom skogsbruket, ren näring, naturskydd, fritid och turism. Mest uppmärksamhet
i planeringen lades på skogsbrukets vattenskydd.  Forststyrelsen gjorde samtidigt Kemijärvi-
områdets ekologiska plan där man tog hänsyn också till Siikajoki och Juujoki åarnas särskilda
drag.
Sommaren år 2000, gjorde man en kartläggning av hotade kärlväxter i områden tillhörande
Posio samskog. De fynd som gjordes noterades och tas i hänsyn vid skogsbruksplaneringar.
År 1999 och 2001 kartlades förekomst av den hotade och fridlysta flodpärlmusslan i vatten-
dragen. Antalet flodpärlmusslor i åarna Siikajoki och Juujoki samt deras biflöden  uppskattades
till 100 000 st. När restaureringsplanen över vattendraget gjordes, så tog man flodpärlmusslans
förekomst i vattendraget i särskild beaktandet.
I Siikajoki och Juujoki samt deras biflöden gjorde man restaureringar av röjda flottningsleder.
Av vattendragen  restaurerade man sammanlagt 3 570 m. Före restaureringarna var forsarea-
len ca. 9 800 m² och den ökades i och med restaureringen till ca. 23 000 m². Uppväxts områden
för små öringar (< 15 cm) var före restaureringen ca. 400 m² och ökade i och med restaurerin-
garna till 13 000 m². I vattendraget anlades provarealer där man följer restaureringens inverkan
på flodpärlmusselbeståndet. Restaureringens inverkan på öringsbeståndet följs med hjälp av
elfiske.
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December 2004Lapland Regional Environment Centre

Tarmo Oikarinen and Sari Sivonen (eds.)

Nature management activities on the rivers Siikajoki and Juujoki. Final report

A freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) population was found in the catchment
area of the rivers Siikajoki and Juujoki during the river restoration survey carried out in summer
1998. As a result of this find, a joint project was set up in order to prepare a comprehensive nature
management plan for the catchment area of the rivers Siikajoki and Juujoki. The Lapland Regio-
nal Environment Centre, Metsähallitus, the Forestry Centre of Lapland and the Posio Collective
Forest participated in the project.
The Forestry Centre of Lapland drew up a nature value oriented forestry plan and forest
management guidelines for the Koro forest holding of the Posio Collective Forest. The different
forms of forest use in the area were taken into account; in addition to forestry, also reindeer
herding, nature conservation, recreation and tourism. Forestry waterway protection received
high priority in the planning work. At the same time Metsähallitus drew up an ecological plan for
the Kemijärvi area that took into account the special features of the catchment area of the rivers
Siikajoki and Juujoki.
A survey of threatened vascular plants was carried out in the area of the Posio Collective Forest
in summer 2000. The finds were marked on the forest plan and will be taken into account in
forest management activities.
Populations of the freshwater pearl mussel in the rivers Siikajoki and Juujoki, in their tributaries
and in the river Palojoki, were surveyed during 1999-2001. The populations of the freshwater
pearl mussel in the rivers Siikajoki and Juujoki and their tributaries were estimated to be about
100,000 mussels. The freshwater pearl mussel was not found in the river Palojoki.
An ecological restoration plan was prepared for the rivers Siikajoki and Juujoki and their
tributaries, and this was applied in restoring the river bed along a total stretch of 3 570 m. The
area of rapids before restoration was about 9,800 m2, and after restoration about 23,000 m2. The
total area of habitats suitable for small brown trout (Salmo trutta L.) (< 15 cm) before restoration
was about 400 m2, and after restoration about 13,000 m2. Sample plots were established in the
area for future use in monitoring the effectiveness of these measures on the populations of the
freshwater pearl mussel, and for investigating structural changes in the populations.
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Tarmo Oikarinen ja Sari Sivonen (toim.)

L A P I N   Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kesällä 1998 Siika- ja Juujoen vesistöalueelta löydettiin jokihelmisimpukka-

esiintymä (Margaritifera margaritifera L.). Tämän löydön johdosta perustettiin

yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli laatia kokonaisvaltainen luonnonhoito-

suunnitelma Siika- ja Juujoen vesistöalueelle. Hankkeeseen mukaan lähtivät

Lapin ympäristökeskus, Metsähallitus, Lapin metsäkeskus ja Posion yhteismetsä.

Lapin Metsäkeskus laati Posion yhteismetsän Koron palstalle luonnonarvot

huomioonottavan metsäsuunnitelman sekä metsänkäsittelyohjeet. Suunnittelussa

otettiin huomioon alueen eri käyttömuodot; metsätalouden lisäksi mm. poro-

talous, luonnonsuojelu, virkistys ja matkailu. Alueelle rakennettiin myös vesien-

suojelua ja metsälakikohteita esittelevä metsäpolku. Metsähallitus laati samaan

aikaan Kemijärven alue-ekologisen suunnitelman, jossa otettiin huomioon myös

Siika- ja Juujoen vesistöalueen erityispiirteet.

Vuosina 1999–2001 tehdyn kartoituksen perusteella Siika- ja Juujoen vesistöalueen

jokihelmisimpukkaesiintymien suuruudeksi arvioitiin noin 100 000  yksilöä.

Alueelle laadittiin vesistön ekologinen kunnostussuunnitelma, jonka pohjalta

kunnostettiin jokiuomaa yhteensä noin 3 570 metriä. Kunnostuksen tavoitteena oli

parantaa taimenen ja jokihelmisimpukan elinoloja ja lisääntymismahdollisuuksia.
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