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Resumen Ejecutivo

1 El proyecto “Fortalecimiento de la cadena productiva de los ovinos en la Cabecera del Río Santa”
ejecutado por CARE Perú en la región Ancash, inició sus actividades en Agosto del 2010 y culminó
en Diciembre del 2013. Este proyecto fue financiado por FondoEmpleo.

2 El proyecto no alcanzó a cubrir casi todas las metas que se había planteado, no sólo esto sino que
la brecha entre lo alcanzado y la meta fue amplia. Se espera que la mayoría de las
recomendaciones y lecciones aprendidas tanto en la línea de base como de la línea de salida sean
consideradas para otros proyectos

3 En la LB se ha había hecho mención que el proyecto tenía un gran potencial en poder aumentar la
productividad de la actividad pecuaria en la zona de influencia; sin embargo y dados los resultados
logrados, queda aún mucho potencial por explotar en el rubro, pues el desarrollo de esta actividad
a partir de este proyecto aún ha sido limitado, toda vez que siendo provincias pobres y a la vez con
antecedentes de crianza de ganado ovino, los esfuerzos individuales dispersos pueden lograr un
excelente resultado conjunto de alcanzarse sinergias entre los pobladores/beneficiarios.

4 Ha habido problemas estructurales desde el inicio del proyecto que no pudieron ser corregidos a
tiempo; ingreso escalonado de grupos de productores, no previsión de algunos impactos
climáticos (heladas, reducción de meses de lluvia y cambio en el calendario de lluvia), metas muy
ambiciosas en indicadores de rendimiento y producción de pastos y ovinos, donde además no se
tomaron previsiones iniciales para su correcto seguimiento y monitoreo.

5 Los problemas estructurales ya habían sido advertidos en la medición de la línea de base, se
espera que las lecciones aprendidas en esta evaluación sean tomadas en cuenta para próximos
proyectos.

6 Esta evaluación se valió de la realización de 140 encuestas a beneficiarios, un focus group y 8
entrevistas a productores. Este tamaño de muestra (140) supone un nivel de confianza de 95% y
de 7.53% en el error máximo. Tuvo el apoyo de dos consultores principales y 5 encuestadores que
conocían muy bien el ámbito del proyecto (distritos de Recuay, Chiquián, Ticapampa, Cátac) y a los
beneficiarios, todos con conocimiento en cuestiones agrícolas y pecuarias.

7 El trabajo de campo se realizó en la tercera semana del mes de mayo del presente. CARE ya no
contaba con el equipo profesional ejecutor en Ancash (Huaraz). El trabajo de campo se realizó
luego de la capacitación de los encuestadores, sin mayores contratiempos.

8 Para efectos de la presentación de los resultados, los cuadros separan la información de acuerdo a
3 tipos de encuestados, aquellos que únicamente fueron encuestados en la Línea de Base (LB), los
que fueron encuestados únicamente la Línea de Salida (LS) y aquellos que fueron encuestados en
ambos momentos en la LS y la LB.

9 En término de las condiciones socioeconómicas, los beneficiarios no han visto mayores mejoras en
su nivel educativo; sí ha habido abandono del campo y fraccionamiento de los terrenos, uso mayor
de mano de obra en campo, incremento del precio del jornal masculino como femenino.
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10 En los 4 distritos hubo un mayor fraccionamiento de las ventas (reducción del número de animales
vendidos) también se redujo el tamaño de los hatos. En los 4 distritos no se logró el nivel de
ingresos esperado. En Chiquián y Cátac el valor de incremento de los ingresos no fue el de la meta
señalada de S/.2.9 mill, si no de S/.1.3 mill. En Ticapampa y Recuay el valor de incremento de los
ingresos no fue el de la meta señalada de S/.1.1 millones, si no de sólo S/.27.3 miles.

11 En la meta de comités de riego, sí hay 5 comités adicionales pero no se han logrado los 380
productores adicionales que el proyecto había previsto, sólo 141.

12 No se alcanzaron los niveles de producción de pastos mejorados, no sólo por cortes sino también
por kilos por hectárea. Sin embargo en las metas de hectáreas de pastos mejorados se tienen al
menos 500 beneficiarios con 417 hectáreas, lo que representa un incremento de 269 nuevas
hectáreas con pastos asociados, a disposición de 340 beneficiarios. Esto representa un incremento
del 82%. Con lo cual en términos absolutos sí se ha logrado alcanzar la meta.

13 El tamaño de los pastos, o su edad en todo caso, así como su cuidado, aún no permite hacer
mayores cortes, en este sentido hay un problema entre la meta y el tiempo adecuado para poder
lograrlo. En Cátac hubo repartos y siembras iniciales de pastos que dieron buenos resultados, pero
en lo sucesivo no necesariamente  (Beneficiario Alejandro Castillo).

14 El número de productores con avena forrajera, creció en 203 productores, 53 beneficiarios más de
los 150 que el proyecto planteó; sin embargo a nivel de las hectáreas con este cultivo, sólo se han
logrado 32.4 has adicionales de las que se habían encontrado en la línea de base. Es importante
resaltar que en Recuay el aumento de hectáreas fue casi nulo, mientras que en Ticapampa se ha
reducido inclusive. Sin embargo, las metas de producción y de rendimiento de la avena no se
lograron.

15 Sobre las praderas nativas recuperadas y su rendimiento, no se pudo establecer adecuadamente
los indicadores, toda vez que los beneficiarios no tenían atención alguna sobre “praderas
recuperadas” y que además es costumbre que el ganado ovino pastee en la puna sin mayores
atenciones, dejando en varios casos, el mejor pasto (mejorado) para el ganado vacuno.

16 A partir del trabajo de campo se verificó que dependiendo de si los beneficiarios mostraban tener
áreas disponibles y predisposición para el cuidado, se les iba a brindar plantones. Los beneficiarios
de distintas localidades revelaron que los plantones fueron muriéndose por distintos motivos: se
plantaron en una fecha que no era la ideal, no se les brindo el cuidado necesario, no se efectuaron
riegos en el momento oportuno, entre otros. Los rangos de mortalidad varían desde 100% hasta
0%. Los beneficiarios encuestados no tenían contabilidad precisa sobre cuántos plantones se les
dieron y en todo caso cuántos les quedaban. Se solicitó a CARE por correo electrónico, el detalle
de los plantones entregados, pero aún no se ha remitido dicha información, de cualquier modo,
hubo pericibilidad de plantones y a la fecha del presente informe esta puede que haya crecido.

17 En los 4 distritos el desarrollo de la producción de pastos mejorados, creció sustantivamente,
llegando a superar las 6.7 miles de Tn anuales en Cátac, en Recuay, las 1.5 miles de tn anuales y en
Chiquián las 1.3 tn anuales; sólo en Ticapampa se produjo menos de mil toneladas anuales (708 tn
anuales). Muy a pesar de estos resultados absolutos, en términos relativos, el crecimiento
porcentual ha sido en todos los distritos, muy superior al 3000%. Por lo tanto, la meta de
crecimiento relativo sí se logró, pero la meta de crecimiento absoluta no, esto porque los niveles
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de la LB fueron muy inferiores a los que supuso el proyecto y la meta de producción al final muy
elevada para lo que se ha logrado conseguir.

18 Sólo 27 beneficiarios adicionales declararon poseer pastos nativos (11% más que en la línea de
base), es importante precisar que en el grupo de los que fueron entrevistados en la LB y en la LS,
hubo una reducción de 24 beneficiarios que declararon ya no tener pastos nativos.

19 De acuerdo con la estimación de la Línea de Salida, el valor promedio del número de ganado
ovinos por productor para Chiquián cayó a 156 y en Cátac a 47. Lo que quiere decir que no hubo
ningún incremento más bien hubo una sustancial reducción de ganado por productor.

20 El promedio de venta cayó, a 12 ovinos/año en Chiquián y a 9 ovinos/año en Cátac. Muy a pesar
de estos resultados, ha habido valores máximos de venta en Chiquián de 55 ovinos/año y en Cátac
de 90 ovinos/año. Lo que significa que ha habido una tendencia significativa de vender poco
ganado ovino, salvo excepciones. Como se ha visto, a partir de la LB ha habido una mayor
tendencia a vender poco, con lo cual la meta no se ha logrado, pues el promedio de venta en vez
de haber crecido, cayó considerablemente.

21 Si bien, el promedio de peso de los animales ha aumentado tanto en Chiquián como en Cátac
(8.95kg y 9.14kg respectivamente) estos valores no han llegado a superar el 50% del incremento
del peso por unidad de ovino. Para ningún caso se ha superado el 38% de incremento, con lo cual
la meta de este indicador no se ha logrado.

22 El promedio de libras producido de lana de ovino en Chiquián superó la meta establecida en el
proyecto, pues creció en 68% y llegó a 5.85lb por ovino. Igualmente, en el caso de Cátac, el
promedio superó también la meta, llegando a crecer 99% desde 3.42lb a 6.81lb. Este crecimiento
ha sido mayor en términos relativos como en absoluto en Cátac comparado con Chiquián. Esto
puede deberse a que el espacio comercial de Cátac se encuentra mejor desarrollado que en
Chiquián.

23 El crecimiento del número de ovinos inseminados en Chiquián y Cátac ha terminado siendo
proporcionalmente infinito en términos porcentuales, puesto que al inicio del proyecto era “0” el
número de ovinos inseminados; sin embargo, en términos absolutos, este crecimiento ha sido de
3,158 ovinos en Chiquián y 299 en Cátac (un total de 3,457 ovinos). Con lo cual sí se ha superado la
meta en el caso de este indicador, uno de los pocos indicadores, cuyas actividades recibió mucha
aceptación por parte de los beneficiarios. Para el caso de Ticapampa y Recuay se tuvo un total de
310 ovinos inseminados. De cualquier modo y a pesar de los esfuerzos en estos distritos, este
indicador no alcanzó la meta prevista. En ambos distritos el crecimiento ha sido importante, pues
era una actividad no desarrollada, sin embargo, al momento de la medición de la línea de salida,
los resultados eran pobres toda vez, que la mortandad de las crías y las prácticas de inseminación
sin el seguimiento debido no brindaron los mejores resultados.

24 Ha habido una reducción del número de ovinos producidos tanto en Ticapampa como en Recuay,
la reducción en el promedio de Ticapampa fue de 9 ovinos en su promedio y en Recuay fue de 6
ovinos. Situación muy semejante a la que se tuvo en Cátac como en Chiquián. Sin embargo, como
en esos distritos hay extremos tamaños de hatos; en Ticapampa hay beneficiarios que han logrado
vender hasta 82 ovinos y en Recuay 80, esto señala la aglomeración de hatos pequeños y de
ventas reducidas. La meta del indicador no se ha logrado.
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25 Las ventas de ganado ovino en Ticapampa y Recuay han experimentado una reducción en el
número promedio de ganado que los beneficiarios han vendido, así se tiene que en Ticapampa el
promedio se redujo a 3 ovinos y en Recuay a 4. Estas reducciones de 64% y 55% respectivamente
también se dio en los otros dos distritos. Con estos resultados es claro que las metas del indicador
no se lograron.

26 Para Ticapampa y Recuay se estima que de ganado ovino Assaf y Friesian hay 655 ovejas (85 y 570,
respectivamente), sólo en Recuay entre ambas razas se llegó a la 159 (25 Assaf y 133 Friesian) y en
Ticapampa a las 497 (60 Assaf y 437 Friesian). Sin embargo, en términos de producción de leche,
los beneficiarios señalaron que estas aún no producen el litro diario que se esperaba. En promedio
se puede llegar a algunos picos de 750ml por día.

27 En Ticapampa se estima que hay 57 galpones o cobertizos, mientras que en Recuay 96; esto
significa que hubo un incremento total de 135 cobertizos/galpones repartidos, 45 en Ticapampa y
90 en Recuay. En términos globales sí se superó la meta planteada por el indicador. Salvo en el
caso de las salas de ordeño, pues solamente 3 beneficiarios, en Ticapampa señalaron tener dichas
salas. Sin embargo, esta infraestructura no se encuentra a disposición o dentro de la gestión de
redes asociativas activas como lo proponía el indicador vinculado a este tema.

28 Línea de salida: Existe una asociación de la cual aún quedó el intento asociativo, es la red
Asociación San Juan, han intentado organizar la producción y está compuesta por productores de
Ticapampa como de Recuay, pero sin haber logrado los fines de la misma. Por otro lado, la de
Catacpata, ya no se encuentra activa.

29 Existen sólo dos organizaciones activas en el ámbito de Ticapampa y Recuay, sin embargo no han
realizado ventas o compras conjuntas, son la Asociación “San Juan” y la “Asociación de ovinos
lecheros de la provincia de Recuay”. La meta de los indicadores asociados a número de redes
activas no se han logrado.

30 Con respecto al crédito, ningún beneficiario usó crédito bancario para sus actividades agrícolas,
más bien hubo una reducción absoluta de los pocos que usaban crédito para sus actividades
agrícolas. Con lo cual no se logró un incremento en el número efectivo de beneficiarios con acceso
al crédito.

31 Sobre las conclusiones, es importante precisar que la responsabilidad sobre el no cumplimiento de
las metas, se deben a factores de contexto y desarrollo del mismo proyecto, como al desfase de
etapas y al limitado seguimiento y monitoreo de las actividades del mismo. Las metas fueron muy
ambiciosas y no se replantearon las mismas, sobretodo sí ya en la LB se ha había detectado ciertas
deficiencias en la estructura del proyecto, que muy a pesar de la buena recepción de los
beneficiarios y de su deseo de continuismo no logró lo que planteó.

32 Se recomienda principalmente, hacer revisión de las implicación de los factores citados en el
párrafo anterior, toda vez que fueron previsibles, además, dado el cada vez más incidente impacto
del cambio climático, prestar mucha mayor atención a los fenómenos ambientales, que pudieran
obstaculizar el logro de las metas y así evitar malos resultados.
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1. Presentación

El proyecto “Fortalecimiento de la cadena productiva de los ovinos en la Cabecera del Río
Santa” ejecutado por CARE Perú en la región Ancash, inició sus actividades en Agosto del 2010 y
culminó en Diciembre del 2013. Este proyecto fue financiado por FondoEmpleo.

El proyecto tuvo como finalidad “contribuir a la reducción de los niveles de pobreza de las
familias dedicadas a la crianza de ovinos”, para ello se realizaron actividades orientadas a
fortalecer el primer eslabón de la cadena productiva local de tres productos ovinos; carne, leche y
lana, situados en el ámbito de los distritos de Chiquián (Bolognesi), Cátac, Ticapampa y Recuay
(Recuay), todos ellos parte de un circuito comercial que llega a Huaraz. La estrategia de acción se
focalizó en mejorar la calidad de los ovinos, buscando mejorar los pastos asociados (alimento de
ovinos) con módulos de riego tecnificado, mejorar las razas ovinas en la zona tanto con
inseminación artificial como con la introducción de animales de razas (para lograr más peso del
animal, mayor producción de leche y de lana), en infraestructura se implementarán galpones y
salas de ordeño que estabulen que hagan extensiva y tecnificada la crianza.

Para esta evaluación CEPES elaboró 138 encuestas para la medición de la Línea de Base y
140 para la Línea de Salida. En ambos casos, estos tamaños de muestra son estadísticamente
significativos y establecidos sobre la base de un universo de 800 beneficiarios (dispuestos en el
padrón facilitado por el ejecutor – CARE).

Así como en la línea de Base se encontraron indicadores menores a los esperados por
CARE en la formulación del proyecto, igual circunstancia se encontró en la evaluación final del
proyecto. De un lado, en la línea de Base se encontró que los ingresos muestran a la ganadería
ovina como una actividad que se encuentra en transición a los mercados en las zonas del proyecto,
por otro lado, si bien ha habido avances en el desarrollo de esta actividad, se suceden varios
factores adicionales que influyen en el mismo. El análisis por distrito que hacemos a lo largo del
documento permite ir comparando esto. Es importante que los indicadores referidos a la
producción de pastos ha tenido serios problemas de reporte por parte de los beneficiarios debido
a la escasez de registros  y seguimiento por parte de ellos mismo, por lo que ya en la Línea de Base
se  había recomendado hacer esas mediciones en espacios distintos al de impacto de proyecto,
por dos motivos (i) las mejoras son resultados que permitirán llegar a los objetivos, como mayor
productividad y cantidad en el ganado ovino; (ii) son medibles en espacios de monitoreo a partir
del uso de información del propio proyecto. Para los demás aspectos, CEPES establece los valores
de inicio de proyecto y los del final del proyecto.

El presente informe está divido en 6 secciones que tratan de ir más allá del reporte de la
línea de base y de salida, esta presentación es la primera de ellas. La segunda sección presenta los
objetivos que buscamos y la metodología con la trabajamos, en particular cómo CEPES garantiza la
robustez de los resultados. La tercera sección resume sucintamente el contexto del proyecto y los
indicadores que se propone. La cuarta hace una breve revisión de indicadores planteados en el
documento de proyecto y los complementa con las principales características socioeconómicas y
productivas de los beneficiarios comparando los resultados hallados en la línea de base con los de
la línea de salida. La quinta sección establece los indicadores para cada caso y se analiza cada
resultado y estimación hallada, así como una presentación desagregada por distrito. La última
sección, expone conclusiones y recomendaciones a seguir en caso se sucedan nuevos proyectos de
las mismas características o el mismo inclusive.
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2. Objetivos y metodología de la consultoría.

2.1. Objetivos de la consultoría

Objetivo general

El objetivo general de la presente consultoría es evaluar los resultados alcanzados por el
proyecto a partir de la medición realizada en la Línea de Salida (CEPES 2014) y la información
recogida en la Línea de Base (CEPES 2012), para con ello conocer el valor de los indicadores que
efectivamente han sido logrados por el proyecto, ahora que el proyecto ya ha culminado. Esta
comparación permitirá determinar la eficacia del proyecto, de acuerdo a los términos de los
resultados y el propósito que éste se propuso alcanzar.

Objetivos específicos

 Determinar el valor de los indicadores planteados en el Marco Lógico según los componentes
o resultados que el proyecto propuso desarrollar.

 Establecer las características relevantes de los beneficiarios, en base a la información obtenida
en el trabajo de campo.

 Comparar los resultados obtenidos en la medición de la Línea de Base con los hallados en esta
nueva medición y determinar si se lograron o no las metas planteadas, analizando las razones
por las cuales estos indicadores se alcanzaron o no, a partir de la información capturada a
través de las encuestas, las entrevistas y el focus group.

 Plantear aspectos complementarios, que se vinculen a las percepciones de los beneficiarios
sobre los efectos del proyecto en el desempeño cotidiano de sus actividades económicas y
familiares, así como de su percepción sobre el desempeño de la institución ejecutora.

2.2. Metodología

2.2.1. Conceptualización de la Línea de Salida (Evaluación)

La línea salida es la medición de un conjunto de indicadores establecidos que permite
recoger los efectos de una intervención luego de comparar esos indicadores con los calculados en
la Línea de Base. Los indicadores que la conforman se clasifican en indicadores de impacto,
indicadores de efecto e indicadores de producto. Los indicadores de impacto determinan la
evolución del problema, los indicadores de efecto, permite conocer si se cumplió el propósito de
estudio y el de producto proporciona información puntual que complementa lo anterior.

Esta evaluación es muy útil ya que proporciona un cuadro situacional y referencial de una
problemática, con información cuantitativa y cualitativa de sus variables e indicadores, al
momento del punto de partida de un proyecto .Así mismo, es un instrumento articulador de un
proceso de planificación, ejecución y reformulación de actividades, tareas, políticas, estrategias y
metas, que permite mejorar la gestión de un  proyecto. Además, es útil como punto de referencia
para hacer un seguimiento de la evolución de los indicadores estratégicos de una problemática
hacia los objetivos y metas previstos en el contexto de un proyecto.
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2.2.2. Instrumentos de recolección de información usados en la evaluación.

2.2.2.1. Información secundaria.

 Padrón de beneficiarios del proyecto: contiene la información de los beneficiarios: si
continúan o no en el proyecto, su ubicación y las características básicas que lo hacen
beneficiario del proyecto. Este padrón fue brindado por CARE con la información de 800
personas calificadas como beneficiarios del proyecto.

 Bases de datos del CENAGRO, ENAHO y otras de disponibilidad pública en internet.

2.2.2.2. Información primaria.

Para la captura de información primaria, se debe recurrir por definición a obtener la data
directamente de los beneficiarios, por lo que se recurrió a las siguientes herramientas:

 Encuestas: que permiten obtener la información cuantitativa requerida en el proceso
estadístico. También permite obtener información objetiva.

 Entrevistas: permiten introducir el factor subjetivo del beneficiario, sin embargo, esto puede
ser visto como una ventaja pues permitiría obtener su apreciación individual. Por otro lado,
permite profundizar a mayor detalle en aspectos específicos de interés del investigador que a
través de las encuestas no se podría lograr.

 Grupo focal: permite obtener impresiones colectivas y tendencias de opinión sobre temas
específicos, además de aspectos subjetivos de grupo respecto de temas susceptibles de
diálogo referentes al proyecto.

2.2.3. Técnicas e instrumentos aplicados según punto 2.2.2

Para el recojo de información se elaboró una encuesta para la medición de la Línea de
Base que fue editada y ajustada para efectos de la medición de la Línea de Salida (Anexo N°2),
encuesta que recogiese todos los aspectos relacionados con los indicadores planteados. La misma
que consta de nueve secciones.

 La primera sección detalla la ubicación del beneficiario (indica distrito: (1) Chiquián (2) Catac
(3) Ticapampa (4) Recuay y  caserío/anexo, al que pertenece).

 La segunda detalla características del beneficiario, como: edad, género, logro educativo,
condición de analfabetismo y la composición de su hogar.

 La tercera sección, detalla sobre la producción ovina luego del proyecto. Así, se obtiene el
número de cabezas de ganado ovino y el precio por unidad  según sus características (peso,
raza, sexo), cantidad del ganado ovino destinado a venta. Además, se indaga sobre la
producción de leche y lana y  sobre la capacitación previa para esta actividad.

 La cuarta sección, detalla sobre el manejo de riego y de pastos después del proyecto. Esto
permite conocer quienes pertenecen a un comité de riego, cual, y desde hace cuánto, además
sobre el uso de las tierras del beneficiario y de su comunidad, y de las características del
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manejo de pastos: referido a número de cortes y producción por corte, y del manejo de riego:
área en que se usa riego tecnificado y hace que tiempo.

 La quinta sección hace detalle del manejo de ovinos, específicamente si los productores tienen
galpones/cobertizos, si usan salas de ordeño y  si tiene ovinos  inseminados y qué cantidad.

 La sexta sección hace referencia a la organización de productores. Permite conocer el nombre
de las asociaciones/redes a las que pertenecen y sus características, y si venden los productos
ovinos a través de asociaciones y  que opinión  tienen sobre estas redes en cuanto a su
manejo, gestión y conocimiento del mercado.

 La séptima sección hace referencia a la capacitación, además, opinan sobre la calidad de dicha
capacitación y declaran su frecuencia de uso.

 La octava sección  hace referencia al clima, financiamiento y costo de jornal. Esto permite
conocer si hubo algún cambio del clima que afectara  la producción agropecuaria y las medidas
tomadas para contrarrestar el daño. Por otra parte, si recibió financiamiento para sus
actividades agropecuarias y de qué entidad, además el costo del jornal por género.

 La novena sección  hace referencia al Ingreso y empleo.

2.3. Determinación de la muestra.

2.3.1. Criterio estadístico para el cálculo de tamaño mínimo de muestra.

Para la determinación de la muestra se asumió una distribución binomial de la población,
la característica que definió esta situación es si el proyecto impactó o no favorablemente al
beneficiario. Para la estimación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula respectiva que
permite el cálculo del tamaño mínimo de muestra “n”, el cual incorpora el criterio de estimación
con margen de error permitido y normalización de la distribución. La fórmula empleada fue:

Donde:
 N: Tamaño de la población
 p: probabilidad que el individuo posea la característica
 q: probabilidad que el individuo NO posea la característica
 e: Margen de Error (7.58% en la línea de Base y 7.53% en la Línea de Salida).
 Z: coeficiente de Distribución (que para 95% de confianza es igual a 1.96).

Dado que “p” y “q” indican las proporciones de la población que poseen o no una
característica particular, en este caso si fueron o no impactados por el proyecto,  para efectos de
este muestreo no resulta necesaria tal distinción, por tanto “p” como “q” tendrán el valor de 0.5,

n=
p.q

[ e2

+
p.q ]z2 N
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pues no existe diferencia significativa que genere grupos estadísticamente diferentes dentro del
universo.

Tabla n°1: Estimación del tamaño mínimo de muestra
Proyecto Línea de Base Línea de Salida

N: 800 800
P: 0.5 0.5
Q: 0.5 0.5
e: 7.58% 7.53%
Z: 1.96 1.96

p.q 0.25 0.25

e2 0.01 0.01

z2 3.8416 3.8416
Tamaño de Muestra:

n 138 140

Es importante mencionar que previo a la medición de la Línea de Base se había estimado
que los beneficiarios llegarían a 835, la muestra calculada (138) contemplaba ese universo. De
acuerdo con CARE, el número de beneficiarios efectivos fue de 800, de acuerdo con ese valor es
que se ha determinado los valores que aparecen en la Tabla 1.

2.3.2. Muestra tomada en la Línea de Base y en la Línea de Salida

Dada la distribución de la muestra determinada como tamaño mínimo, esta se asignó
proporcionalmente a la distribución de la población en los ámbitos específicos que atiende, así se
procedió a distribuir la muestra de la siguiente manera, en la línea de Base y en la de Salida:

Cuadro n°1: Distribución de la muestra según Línea

Acción
Zona de Intervención (Distrito)

Total
Chiquián Catac Ticapampa Recuay

Código:1 Código:2 Código:3 Código:4

Línea de base 30 48 23 37 138

Línea de Salida 30 50 27 33 140

2.3.3. Precisiones sobre el resultado obtenido en el trabajo de campo al respecto
del tamaño mínimo de muestra.

De los 800 beneficiarios reportados por el proyecto, se estableció una  muestra bietápica,
determinada de la misma manera que en la línea de Base, donde se determinó una muestra
mínima de 138 familias representativas del total de potenciales beneficiarios (17% del total de
población), con un nivel de confianza de 95% y un error máximo de 7.58% (primera etapa). En esta
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ocasión, la evaluación determinó una mejora de 7.53% en el error máximo, con lo que la muestra
subió a 140 familias.

En la segunda etapa, la muestra fue asignada a los distritos bajo el criterio de raíz cuadrada
(corrige la asignación porcentual directa, para no sobreestimar las características individuales de
los grupos mayoritarios, ni subestimar las poblaciones menos numerosas – Véase Anexo Muestra),
y la muestra fue repartida de manera sistemática, de acuerdo a los apellidos, dentro de cada
distrito. El cuadro detalla la muestra aplicada y su cobertura de acuerdo a cada distrito.

Cuadro n°2: Muestra empleada para el estudio
UNIVERSO Línea de Base Línea de Salida

Distrito Total de
beneficiarios Muestra Cobertura de

la muestra (%) Muestra Cobertura de
la muestra (%)

Chiquián 168 30 18% 30 18%

Catac 332 48 14% 50 15%

Ticapampa 90 23 26% 27 30%

Recuay 210 37 18% 33 16%

Total 800 138 17% 140 18%

Como vemos, la muestra empleada en la línea de salida cubre entre 18% y 30% de la
población  a ser beneficiaria al final del proyecto en cada distrito, esto es explicado por  la gran
dimensión de la población y una pequeña redistribución de la muestra que se tomó en la Línea de
Base. Además, el método de selección empleado, garantiza la representatividad de la muestra
empleada.

Sin embargo, la muestra tanto de la Línea de Base como de la Línea de Salida, no pudo
contar con los mismos beneficiarios encuestados en ambos momentos, del total de encuestados
en ambas líneas, 110 fueron encuestados en ambos momentos; 28 sólo en la línea de base y 30
sólo en la línea de salida.

Tabla n°2: Estimación del tamaño mínimo de muestra

Momento de
la encuesta Distrito

Encuestado en:
Total

Sólo en la LB En ambas
Líneas

Sólo en la LS

Línea de Base

1-Chiquián 2 28 30

2-Catac 9 39 48

3-Ticapampa 6 17 23

4-Recuay 11 26 37

Total 28 110 138

Línea de
Salida

1-Chiquián 28 2 30

2-Catac 39 11 50

3-Ticapampa 17 10 27

4-Recuay 26 7 33

Total 110 30 140
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En primera instancia se procuró encuestar a los mismos beneficiarios que fueron
encuestados en la Línea de Base, sin embargo no se pudo concretar dicha tarea, algunos porque ya
no viven en la zona, otros casos porque fallecieron, unos no pudieron ser localizados durante los
días del trabajo de campo, entre otras razones.

Aquellas 30 personas fueron encuestadas únicamente en la Evaluación Final, fueron
encuestadas como reemplazo a aquellas personas encuestadas en la LB que no pudieron ser
ubicadas en la LS, bajo el siguiente criterio:

1) Cada encuestador tenía una lista con la relación de personas encuestadas en la línea
de base, con sus respectivas referencias de localización. La prioridad era ubicarlos y
rastrearlos a todos ellos, una vez que se llegaba a la localidad de referencia de los
mismos.

2) En caso no se encontraba a ninguno de los beneficiarios de dicha localidad o por lo
menos a alguno, este era reemplazado con algún beneficiario que tuviese las
características semejantes de tamaño de hato registrado en la LB.

3) Dado que el tamaño de hato varió desde la LB a la LS, este no siempre fue el criterio
que se logró aplicar, sino más bien si las condiciones socioecómicas del beneficiario
reemplazo eran semejantes a la del beneficiario(s) que se estaba(n) reemplazando.

4) Como los encuestadores tenían conocimiento de las localidades y de sus habitantes así
como de los beneficiarios, se pudo ir localizando a los 30 reemplazos bajo esta
modalidad.

2.3.4. Ponderadores.

Como  los indicadores de impacto están referidos al total de beneficiarios, es decir, están
planteados sobre los logros y resultados de las 800familias beneficiarias, se deben expandir los
resultados de la encuesta hacia la población. Considerando el diseño muestral empleado y la
representatividad del trabajo de muestra, se expande la muestra al universo esperado de
beneficiarios, de este modo  se obtienen los ponderadores, los cuales detallamos a continuación:

Cuadro n°3: Determinación de ponderadores para la muestra

Distrito Línea de Base Línea de Salida

Chiquián 5.60 5.60

Catac 6.92 6.64

Ticapampa 3.91 3.33

Recuay 5.68 6.36
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3. Características del proyecto

En esta sección se recoge información brindada por los documentos de diseño del
proyecto.

3.1. Descripción y datos generales del proyecto

3.1.1. Datos generales

Cuadro n°4: Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto Fortalecimiento de la cadena productiva de ovinos en la cabecera
del río Santa - Ancash

Institución Ejecutora CARE PERU

Instituciones Colaboradoras o Asociadas Fondo Minero Antamina, Municipalidades Provinciales de Bolognesi
y Recuay, Municipalidades Distritales de Catac y Ticapampa

Objetivo del proyecto Fortalecer la cadena productiva de carne, lana y leche de ovino en
los distritos de la cabecera del río Santa

Población Beneficiaria PROYECTADA
800 productores dedicados a la crianza de ovinos:
500 productores de carne y lana de ovino
300 productores de carne y leche de ovino

Ámbito de Ejecución del Proyecto
Región: Ancash
Provincias: Bolognesi y Recuay
Distritos: Chiquián, Catac, Ticapampa y Recuay

Período de duración del proyecto: 36 meses (3 años)

Presupuesto Estimado Total del Proyecto: S/. 8’068,763.14

Monto solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’989,910.00

Fondo Minero Antamina S/. 613,043.14

Municipalidad Provincial de Bolognesi S/. 272,040.00

Municipalidad Distrital de Catac S/. 146,822.56

Municipalidad Distrital de Ticapampa S/. 39,255.00

Municipalidad Provincial de Recuay S/. 108,235.00

Care Perú - Ancash S/. 95,000.00

Total presupuesto con financiamiento
comprometido (40%) S/. 3’264,305.70

Total presupuesto a financiar (60%) S/. 4’804,457.45 (costos incrementales al año 10 del proyecto,
actualizado a TSD = 11% anual)

3.1.2. Descripción del proyecto

Este proyecto se diseñó con el principal propósito de enfrentar la baja competitividad de la
cadena productiva de carne, lana y leche de ovino en los distritos de Chiquián, Catac, Ticapampa y
Recuay, todos ellos ubicados en la cabecera del río Santa, donde la mayoría de las familias que
habitan en esta zona se dedican a la actividad de crianza de ovinos.
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Se eligió intervenir en estos distritos ya que las familias de estas zonas se encuentran en
condiciones de pobreza y extrema pobreza. La mayoría de estas poblaciones habitan en las zonas
rurales y tienen como única fuente de ingresos la venta de los excedentes de la producción
agropecuaria. Sin embargo, las condiciones de pobreza de las familias, no es un factor limitante
para impulsar acciones de cambio (crianza de ovinos semi-intensiva), ya que existen
potencialidades en la actividad pecuaria (grandes extensiones de áreas con pasto natural, y
experiencia de la población en crianza de ovinos y adaptación a la realidad geográfica de dicha
zona), por tanto existen razones suficientes que justifican la ejecución del presente proyecto.  Otra
razón, es la demanda creciente de carne, lana y especialmente de leche de ovino, tanto en los
mercados regionales como en el mercado nacional e internacional, principalmente la leche de
ovino en el mercado de Lima y de Estados Unidos.

En los distritos de Catac y Chiquián se observa baja productividad y rentabilidad en la
crianza de ovinos. Esto es causado por la alta consanguinidad de los ovinos, ya que genera  bajo
rendimiento de carcasa (bajo peso del ovino). Sin embargo, los productores persisten en la crianza
de estas razas por falta de conocimiento e información (escasa capacidad tecnológica para la
crianza de ovinos semi-intensivos); en el mercado existen razas de mayor productividad y
rentabilidad como el Friesian. En los distritos de Ticapampa y Recuay, es resultado de la gran
prevalencia de la raza criolla por lo que es conveniente sustituirlos por razas de ovinos
productores de leche.Por eso una buena opción es la inseminación artificial, ya que con ello se
logrará ovinos criollos mejorados, productores de leche y carne. En ese sentido, con la mejora de
la competitividad de la cadena productiva de carne y lana de ovino, y con la inclusión progresiva
de ovinos criollos mejorados, productores de leche se logrará un sistema semi-intensivo de
crianza.

Las familias campesinas de dichos distritos se han dedicado a la crianza de ovinos,
transmitiendo el conocimiento entre generaciones; dicha experiencia se podrá potencializar y
convertir las capacidades productivas de las poblaciones a través de asistencia técnica y
capacitaciones para el manejo de un sistema semi-intensivo de crianza. Otro factor de importancia
es la disponibilidad de recursos; los distritos beneficiarios se caracterizan por sus extensos
territorios libres con pastos nativos y recurso hídricos; con los que se puede implementar el cultivo
de pastos con riego tecnificado que mejore la calidad del forraje y finalmente la rentabilidad del
proyecto.

Sin embargo, existen factores de  riesgo al que se enfrenta la población seleccionada que
ponen en peligro  la sostenibilidad del proyecto y rentabilidad del mismo. El principal factor es el
cambio climático que pone en riesgo la disponibilidad del recurso hídrico. Se plantea como
estrategias de adaptación y minimización del riesgo la forestación y el sistema de riego
tecnificado. A través del sistema de riego tecnificado por aspersión se logra ahorrar el 50% de agua
(se llega a utilizar 1/2 litro de agua/segundo para regar una hectárea de terreno).Otro factor
relevante es la creciente sobreexplotación de las praderas nativas (sobre pastoreo); este hecho se
refleja en el bajo rendimiento de forrajes por hectárea cuya causa principal es el inexistente
manejo de praderas nativas, ya que los productores no practican la rotación, ni realizan trabajos
de recuperación de áreas sobre explotadas, lo cual causa un alto grado de erosión, ocasionando a
su vez la desaparición de especies palatables y el incremento de las no palatables, hecho que
afecta directamente la alimentación de los animales y, a la vez ocasiona la proliferación de
parásitos gastrointestinales (fasciola hepática). Este hecho está generalizado en todas las
comunidades de los distritos de Chiquián, Cátac, Ticapampa y Recuay.
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Por otra parte, los productores hacen un manejo deficiente de los ovinos, lo cual  se
evidencia en el hacinamiento de los ovinos, en el pastoreo conjunto  entre varias especies (ovinos,
vacunos, equinos, etc.), generándose una competencia por los alimentos entre dichas especies del
cual finalmente se perjudica el ovino. Así mismo, la poca importancia asignada al registro sanitario
es una de las causas de la alta mortalidad de ovinos. También enfrentan problemas de
organización, hecho que se manifiesta en la escasa cooperación entre los productores, en la
carencia de representatividad o de liderazgo y en la frecuente ruptura de relaciones
interpersonales (ocasionado por la producción a pequeña escala y mayores costos de transporte y
por la carencia de información específica sobre la cantidad demandada, variación de niveles de
precios, canales de comercialización, etc.)

3.2. Objetivos y resultados esperados del proyecto.

El proyecto se propuso contribuir a la reducción de los niveles de pobreza en las familias
dedicadas a la crianza de ovinos en los distritos de la cabecera del río Santa, para lo cual se plantea
mejorar la rentabilidad de las actividades de la cadena productiva de carne, lana y leche de ovino,
es decir, elevar la productividad y ganancias en cada una de los eslabones de la cadena productiva,
generando puestos de trabajo y mayores ingresos.

Este propósito se basa en tres criterios: primero, las mejoras se inician en el primer
eslabón de la cadena, para lo cual requieren de actividades intensivas en mano de obra. Asimismo,
un segundo resultado se relaciona con mejorar las capacidades de las familias más pobres, a través
de capacitaciones y asistencias técnicas. Un tercer componente se refiere a la transferencia de
tecnologías productivas que previenen el cambio climático, asegurando el uso sostenible de los
recursos y por ende la sostenibilidad de los puestos de trabajo generados.

3.3. Población objetivo

El número de productores seleccionados como beneficiarios del proyecto son 800 familias
dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas pertenecientes a las provincias de Bolognesi y
Recuay en Ancash. Las zonas a intervenir por el proyecto son los distritos de Chiquián (168) y Catac
(332), donde los beneficiarios se caracterizan por contar con mayor número de ovinos de doble
propósito; carne y lana. El otro grupo de beneficiarios están localizados en los distritos de
Ticapampa (90) y Recuay (210), los cuales se caracterizan por criar ovinos criollos (de alta
consanguinidad). En la selección de los beneficiarios, fueron considerados aquellos pertenecientes
a zonas rurales, de bajos recursos económicos pero que tuvieran disponibilidad de terrenos con
agua, pastos mejorados y área de praderas nativas.

Cuadro n°5: Cobertura meta del proyecto
UNIVERSO

Distrito Total de beneficiarios
Chiquián 168

Catac 332

Ticapampa 90

Recuay 210

Total 800

Fuente: CARE
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Esta cobertura de beneficiarios directos incluye a 1600 personas, un promedio de dos por
cada familia beneficiada. Indirectamente, el proyecto estima impactar en otras familias y
poblaciones, mediante efectos colaterales, como aprovechamiento y consumo de la producción
generada a partir de la intervención, y de las posibles réplicas que se puedan establecer; estas
familias estarían fuera de los distritos establecidos como público objetivo. Debemos mencionar,
que pese a tener componentes con actividades productivas diferenciadas, el proyecto no
segmenta a sus beneficiarios objetivo, por lo tanto, se espera -implícitamente- que el conjunto de
servicios que se brinden sea homogéneo entre todos los beneficiarios.

3.4. Marco Lógico.
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Cuadro n°6: Marco lógico del proyecto
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4. Contexto del proyecto y características de la población beneficiaria

4.1. Contexto: las provincias del proyecto

4.1.1. Ubicación y extensión de las provincias

Las provincias de Bolognesi y Recuay se ubican en el departamento de Ancash, perteneciente a la
región Ancash. La provincia de Bolognesi se encuentra  limitando  por el norte con la provincia de
Recuay y Huari, al este con el departamento de Huánuco, al sur y al oeste con el departamento
de Lima, la provincia de Ocros y la provincia de Huarmey, mientras Recuay limita por el sur
con la provincia de Bolognesi, al oeste con la Provincia de Huarmey, al norte con la provincia
de Aija y la provincia de Huaraz , y  al este con la Provincia de Huari.

Gráfico 1: Mapa de las provincias de Bolognesi y Recuay

Además, la provincia de  Bolognesi se extiende sobre una  superficie aproximada de 3155 Km2 y
cuenta con quince distritos, siendo  el distrito de Huallanca (873.39 Km2) el que cuenta con más
del 25% del territorio, siguiéndole en extensión Aquia (434.6 Km2); por otra parte el distrito de
Chiquián la capital de Bolognesi tiene 184.16 Km2,  siendo el de menor extensión Lezameta. Así
mismo, La provincia de Recuay  se extiende sobre una superficie aproximada de 2304 Km2 y está
conformado por diez distritos  de los cuales Catac ocupa cerca de la mitad (1018 km2), seguido
más de lejos por el distrito de Pararín (255 Km2); el distrito de Recuay la capital abarca 143 km2

siendo el distrito de Tapacocha el más pequeño (81 km2).
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La capacidad de uso de las tierras de la provincia de Bolognesi se distribuye de la siguiente
manera, el área con aptitud agrícola abarca 38,147 hectáreas, los pastos se extienden sobre
50,944 hectáreas; 13,319 hectáreas son montes y bosques y 2,675 hectáreas son tierras de otros
usos no agrícolas. Así mismo en la provincia de Recuay, el área con aptitud agrícola abarca 25,911
hectáreas, los pastos naturales se extienden sobre 163,852 hectáreas; 430 hectáreas son montes y
bosques y 190,444 hectáreas son tierras de otros usos no agrícolas.

Cuadro n°7: Superficie y porcentaje de tierras según capacidad de uso

Distritos/
Provincias

Superficie agrícola Pastos Montes y bosques Otros usos no
agrícolas Total

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Chiquián 1,212 46.96% 1,327 51.40% 17 0.67% 25 0.96% 2,581 100

Prov.Bolognesi 38,147 36.30% 50,944 48.48% 13,319 12.67% 2,675 2.55% 105,085 100

Recuay 5,481 53.48% 4,642 45.29% 79 0.77% 47 0.46% 10,250 100

Catac 10,791 12.11% 78,248 87.78% 33 0.04% 66 0.07% 89,138 100

Ticapampa 771 23.62% 2,449 75.02% 30 0.92% 14 0.44% 3,264 100

Prov. Recuay 25,911 13.61% 163,852 86.04% 430 0.23% 252 0.13% 190,444 100

Fuente: IV censo nacional agropecuario: 2012

De acuerdo al Censo Agropecuario de 2012, tanto en las provincias de Bolognesi como Recuay el
principal uso de la tierra es como pastos, que representan el 48% y 86% respectivamente de la
superficie total. Siendo la segunda actividad predominante la actividad agrícola que representa el
36.3% y 13.6% respectivamente. De igual forma en los distritos de Chiquián, Catac y Ticapampa, la
superficie predominante está destinada al área de pastos con el 51.4%, 87.78% y 75.20%
respectivamente sólo en el caso de Recuay el uso predominante de la tierra es el agrícola que
representa el 53.48% y el uso como pasto representa el 45.29%.

Resulta interesante notar que si se desagrega el uso del tipo de pasto se puede observar que el
distrito de Ticapampa presenta mayor proporción de superficie de pastos naturales manejados
que representa el 16% de toda la superficie. Seguido de Chiquián cuya superficie de pastos
naturales manejados representa el 8.4%. Recuay y Catac presentan el 3.8% y 1.8%
respectivamente.

Cuadro n°8: Superficie y porcentaje de tierras según uso de la tierra

Uso de la Tierra
Chiquián Recuay Catac Ticapampa

Has % Has % Has % Has %

Superficies con cultivos 330 12.8% 524 5.1% 10,180 11.4% 93 2.9%
Superficie agrícola sin cultivo y

va a ser sembrada hasta julio
2013 100 3.9% 1,649 16.1% 180 0.2% 292 8.9%
Superficie agrícola sin cultivo y

no va a ser sembrada 52 2.0% 73 0.7% 342 0.4% 85 2.6%
Superficie agrícola en descanso 730 28.3% 3,235 31.6% 89 0.1% 301 9.2%
Pastos naturales manejados 218 8.4% 390 3.8% 1,605 1.8% 521 16.0%
Pastos naturales no manejados 1,109 43.0% 4,252 41.5% 76,643 86.0% 1,927 59.0%
Montes y bosques 17 0.7% 79 0.8% 33 0.0% 30 0.9%



FONDOEMPLEO Evaluación Final – CARE: Ovinos en la cabecera del Santa

CEPES/Consultoría FONDOEMPLEO 28

Superficie dedicada a otros usos 25 1.0% 47 0.5% 66 0.1% 14 0.4%
Total 2,581 100% 10,250 100% 89,138 100% 3,264 100%

Fuente: IV censo nacional agropecuario: 2012

4.1.2. Población y pobreza en las provincias

Al 2007, la provincia de Recuay albergó una población de 19,102 habitantes, siendo la mayor
proporción mujeres (51%).Por otra lado, la población urbana, fue un poco más de la mitad, el 56%
equivalente a 10,860 habitantes y la población rural alcanzó el 44% lo que en cifras absolutas es
8,242 habitantes. Así, la provincia de Bolognesi  tuvo 30,725 habitantes, 52% hombres y 48%
mujeres. También la población urbana representó la mayoría, un 63% equivalente a 19,382
habitantes y  la población rural alcanzó el 37% lo que en cifras absolutas es 11,343 habitantes. De
acuerdo a las proyecciones de INEI en 2014, la provincia de Bolognesi tendría 32,739 habitantes y
el distrito de Chiquián tendría 3,641. Chiquián a diferencia que el promedio provincial presenta
una tasa de decrecimiento de la población superior al 12%. En el caso de la provincia de Recuay de
acuerdo con estimaciones del INEI tendría en 2014 19,348 habitantes; siendo para los distritos de
Recuay, Catac y Ticapamapa, 4,462; 4,020 y 2,258 la población estimada. Al igual que Chiquián en
estos tres distritos se observa un decrecimiento de la población a tasas de 12%, 3% y 9%
respectivamente. Esto se explica por la migración de la población a otros sectores productivos y a
las zonas urbanas más cercanas.

En cuanto a la población económicamente activa en la provincia de Bolognesi, el 43% (4,702
habitantes) realizan actividades económicas básicamente primarias (agricultura, ganadería, caza y
silvicultura). Así, en la provincia de Recuay, realizan actividades económicas básicamente primarias
(agricultura, ganadería, caza y silvicultura) el 41% (2,216 habitantes) y el 0.2% se dedican a la
pesca. En el mismo sentido, el 24% y 27% (equivalente a 2631 y 1509 habitantes) de la PEA
provincial de Bolognesi y Recuay, respectivamente, tienen como ocupación principal ser agricultor,
trabajador calificado agropecuario y /o pesquero, confirmando el carácter rural de las provincias.

Para el 2013, las provincias de Recuay y Bolognesi son algunas de las más pobres del
departamento de Ancash.

Cuadro n°9: Distribución de la población por condición de pobreza

Provincia /distrito

Pobre (%)

Población Total pobres Extremo No extremo No pobre

Prov. Bolognesi 10,170 4,8% 4,19% 4,21% 74,3%
Chiquián 1,656 16,7% 0% 16.7% 83,3%
Prov. Recuay 5,653 30,4% 0% 30,4% 69,6%
Recuay 2,415 8,73% 0% 8.7% 91.3%

Fuente: Enaho 2013

4.1.3. La educación en las provincias

En el cuadro n°10, vemos que uno de los problemas más importantes al 2007 es la inequidad en el
acceso a la educación. Así,  en la provincia de Bolognesi en el nivel primario, la población en edad
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escolar (de 6 a 14 años de edad) es de 6,183 alumnos posibles, existiendo 5,754 matriculados,
siendo la cobertura a nivel primario el  93%, reduciéndose  hasta 67% en educación secundaria
pues, según datos poblacionales censales muestra un potencial de oferta de 2,654 alumnos; sin
embargo sólo se alcanzan a matricular 1,778; y bajando inclusive hasta el 14% en educación
superior ya que sólo acceden a ella un aproximado de 702 habitantes. Así mismo, en la provincia
de Recuay a pesar de que la cobertura a nivel primaria llega al 95% (tiene 3,421 alumnos posibles,
existiendo sólo 3,242 matriculados), esta se reduce hasta 73% en educación secundaria (cuenta
con 1,798 alumnos; sin embargo sólo se alcanzan a matricular 1,307) y baja inclusive hasta el 23%
en educación superior (672 habitantes matriculados).

De acuerdo al Censo Escolar 2013 la cantidad de alumnos matriculados en las provincias de
Bolognesi y Recuay en el nivel primario es de 3,053 y 1,958 respectivamente. Y en el nivel
secundario es de 2,082 y 1,420 respectivamente. En comparación con la cantidad de alumnos
matriculados en 2007, se observa una notable disminución en la matrícula a nivel primaria.

Cuadro n° 10: Nivel  educativo alcanzado en la/las provincias

Provincias

Población en edad escolar
Educación Superior

Nivel primaria Nivel Secundaria
Alumnos
posibles

Alumnos
matriculados

Alumnos
posibles

Alumnos
matriculados

Alumnos
posibles

Alumnos
matriculados

Prov. Bolognesi 6,183 5,754 2,654 1,778 4,841 702
Prov. Recuay 3,421 3,242 1,798 1,307 2,946 672

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
1/ Considera a la población joven en edad de estudiar educación superior hasta los 29 años

Cuadro n°11: Nivel  educativo alcanzado en la/las provincias

Provincias
Nivel primaria Nivel Secundaria

Alumnos matriculados Alumnos matriculados

Prov. Bolognesi 3,053 2,082
Prov. Recuay 1,958 1,420

Fuente: Censo Escolar - MINEDU 2013

4.1.4. Ganado ovino

Las unidades agropecuarias con ganado ovino de los distritos en estudio ascienden a 1,310 ha. El
distrito de Recuay es el que presenta mayor cantidad de unidades agropecuarias destinadas a la
crianza de ovinos (529 unidades agropecuarias) y presenta mayor cantidad de cabezas de ovinos
(2,833 cabezas). En general en todos los distritos se observa que las categorías predominantes son
los corderos y borregas que sumados representan más del 50% para todos los casos.

Cuadro n°12: Unidades agropecuarias con ganado ovino,  total de cabezas en  2012.

Distrito/provinci
a

Unidades
agropecuaria
s con ganado

ovino

N° de
cabezas
de
ovinos

Categorías de ganado ovino (%)

N° N° Corderos(as
)

Borregilla
s Borregas Carnerillo

s Carneros Capones

Chiquian 151 1,003 27.8% 19.3% 23.8% 13.7% 15.3% 0.1%
Prov. Bolognesi 1,310 20,682 27.0% 17.9% 27.5% 12.0% 15.6% 0.0%
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Recuay 529 2,833 28.0% 13.4% 27.8% 8.9% 21.7% 0.2%
Catac 408 2,605 24.7% 18.9% 25.3% 13.1% 17.4% 0.7%
Ticapampa 222 1,247 29.4% 18.5% 24.1% 11.4% 16.2% 0.5%
Prov. Recuay 1,052 6,290 25.4% 17.6% 26.6% 12.3% 17.7% 0.4%

Fuente: IV censo nacional agropecuario: 2012

4.2. Características de la población beneficiaria del proyecto.

Como se ha mencionado con anterioridad, los resultados que se van a presentar en las siguientes
secciones, se mostrarán de acuerdo si pertenecen a la medición hecha en la Línea de Base (LB) o
en la Línea de Salida (LS) y además de acuerdo al tipo de encuestado, como se ha explicado
durante la medición de la LS no pudieron ser ubicados todos los encuestados en la LB, por lo que
los resultados se presentarán si es que el beneficiario fue encuestado en la LB y LS
simultáneamente o únicamente en una de ellas.

4.2.1. Distribución del género y edad del beneficiario

Como era de esperarse,  el promedio de edad de la línea de base a la línea de salida, aumentó en 2
años, pasando de 51 a 53. Es importante resaltar que el público solamente encuestado en la línea
de salida es más longevo que aquel encuestado en la LS y la LB; de ese grupo el promedio en
Chiquián es de 60 años, Ticapampa es 59 igual que en Recuay.

En términos del sexo de los beneficiarios, la participación de los varones aumentó de 74% a 77%.
Esto podría explicarse por la deserción femenina como responsables en la participación del
proyecto, dejando a los esposos como responsables en la participación activa dentro del proyecto
y/o por el abandono del proyecto por parte de algunas beneficiarias.

Cuadro n°13: Características promedio de edad y género de los beneficiarios

Distrito / Momento en que
se encuestó

Línea de Base Línea de Salida

Edad del
beneficiario Sexo Edad del

beneficiario Sexo

Media
Masculino Femenino

Media
Masculino Femenino

% % % %

1-Chiquián

LB y LS 51 67.9% 32.1% 53 67.9% 32.1%

Sólo LB 56 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 60 100.0% 0.0%

Subtotal 51 70.0% 30.0% 53 70.0% 30.0%

2-Catac

LB y LS 50 74.4% 25.6% 53 74.4% 25.6%

Sólo LB 55 88.9% 11.1% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 50 90.9% 9.1%

Subtotal 51 77.1% 22.9% 52 78.0% 22.0%

3-Ticapampa

LB y LS 49 58.8% 41.2% 51 58.8% 41.2%

Sólo LB 52 83.3% 16.7% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 59 90.0% 10.0%
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Subtotal 50 65.2% 34.8% 54 70.4% 29.6%

4-Recuay

LB y LS 52 80.8% 19.2% 54 80.8% 19.2%

Sólo LB 49 63.6% 36.4% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 59 100.0% 0.0%

Subtotal 51 75.7% 24.3% 55 84.8% 15.2%

Total

LB y LS 51 72.6% 27.4% 53 73.0% 27.0%

Sólo LB 52 79.0% 21.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 55 93.8% 6.2%

Total 51 73.9% 26.1% 53 77.3% 22.7%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

4.2.2. Características y problemas de la educación

El nivel educativo de los beneficiarios que fueron encuestados tanto en la LB como en la LS no se
ha visto modificado, sin embargo a nivel de diferencias entre los únicamente encuestados en la LB
con los únicamente encuestados en la LS, estos últimos tienen un mejor nivel educativo que los
primeros; es así que de los primeros el 53.7% ha alcanzado como máximo la Primaria completa,
mientras que en el caso de los segundos es el 43.8% quienes como máximo alcanzaron dicho nivel.

Cuadro n° 14: Logro educativo de los beneficiarios del proyecto, según distritos (%)

Distrito / Momento en que se
encuestó

Nivel de estudios alcanzado

Ningún 1-Prim
incom

2-Prim
comp

3-Sec
incom

4-Sec
comp

5-Sup
incom

6-Sup
comp Subtotal

1-Chiquián

Línea de
Base

LB y LS 25.0% 7.1% 25.0% 7.1% 28.6% 0.0% 7.1% 100.0%

Sólo LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea de
Salida

LB y LS 25.0% 7.1% 25.0% 7.1% 28.6% 0.0% 7.1% 100.0%

Sólo LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2-Catac

Línea de
Base

LB y LS 2.6% 10.3% 38.5% 7.7% 25.6% 10.3% 5.1% 100.0%

Sólo LB 0.0% 11.1% 55.6% 11.1% 11.1% 0.0% 11.1% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea de
Salida

LB y LS 2.6% 10.3% 38.5% 7.7% 25.6% 10.3% 5.1% 100.0%

Sólo LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 36.4% 9.1% 36.4% 18.2% 0.0% 100.0%

3-
Ticapampa

Línea de
Base

LB y LS 0.0% 23.5% 47.1% 5.9% 11.8% 0.0% 11.8% 100.0%

Sólo LB 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea de
Salida

LB y LS 0.0% 23.5% 47.1% 5.9% 11.8% 0.0% 11.8% 100.0%

Sólo LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 10.0% 20.0% 100.0%
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4-Recuay

Línea de
Base

LB y LS 0.0% 30.8% 38.5% 7.7% 11.5% 3.8% 7.7% 100.0%

Sólo LB 9.1% 9.1% 27.3% 27.3% 27.3% 0.0% 0.0% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea de
Salida

LB y LS 0.0% 30.8% 38.5% 7.7% 11.5% 3.8% 7.7% 100.0%

Sólo LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

Subtotal

Línea de
Base

LB y LS 7.2% 15.6% 36.1% 7.4% 21.7% 5.2% 6.9% 100.0%

Sólo LB 3.6% 7.9% 42.2% 15.0% 21.0% 3.5% 6.8% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea de
Salida

LB y LS 7.2% 16.0% 35.9% 7.4% 21.5% 5.2% 6.9% 100.0%

Sólo LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 11.5% 32.3% 19.5% 22.4% 10.2% 4.1% 100.0%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

4.2.3. Tamaño de los hogares según distritos

Si bien como se puede notar existen hogares de hasta 10 miembros; de los que fueron
encuestados tanto en la LB y LS, en la LB el 52.9% tenían de 5 a más miembros mientras que en la
LS sólo el 30.6% de ese grupo tenían de 5 a más miembros en su hogar. Esto revela que los
hogares se han reducido, posiblemente por varias razones: decesos, independización de
miembros, migración de miembros del hogar; que es la tendencia constante a lo largo de estas
últimas dos décadas, el abandono del campo y la migración a las ciudades más prósperas, muy a
pesar de la intervención de programas sociales o de proyectos productivos como este.

Ticapampa es un distrito donde ha sido muy claro el efecto de la migración. De los encuestados en
la LB y LS, ahora en la LS ya no hay hogares con más de 6 miembros, cuando en la LB, tenían un
23.5% con 9 u 8 miembros del hogar. Este es uno de los distritos más cercanos a Huaraz.

Cuadro n° 15: Tamaño de los hogares según distritos

Distrito / Momento en que
se encuestó

Número de miembros del hogar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Chiquián

Línea
de

Base

LB y LS 3.6% 14.3% 14.3% 14.3% 32.1% 7.1% 0.0% 3.6% 10.7% 0.0% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea
de

Salida

LB y LS 25.0% 17.9% 17.9% 14.3% 7.1% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 3.6% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Catac

Línea
de

Base

LB y LS 0.0% 10.3% 12.8% 17.9% 28.2% 10.3% 7.7% 10.3% 0.0% 2.6% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 22.2% 22.2% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea
de

Salida

LB y LS 12.8% 20.5% 20.5% 17.9% 20.5% 0.0% 5.1% 2.6% 0.0% 0.0% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Sólo LS 0.0% 36.4% 0.0% 9.1% 45.5% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Ticapampa

Línea
de

Base

LB y LS 0.0% 5.9% 0.0% 35.3% 0.0% 35.3% 0.0% 17.6% 5.9% 0.0% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea
de

Salida

LB y LS 5.9% 41.2% 23.5% 17.6% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 60.0% 10.0% 20.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Recuay

Línea
de

Base

LB y LS 0.0% 23.1% 11.5% 26.9% 7.7% 15.4% 7.7% 3.8% 3.8% 0.0% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 9.1% 18.2% 54.5% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea
de

Salida

LB y LS 0.0% 15.4% 11.5% 26.9% 15.4% 23.1% 0.0% 3.8% 3.8% 0.0% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 14.3% 57.1% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Subtotal

Línea
de

Base

LB y LS 0.9% 13.7% 11.6% 20.9% 21.5% 13.3% 5.0% 7.9% 4.1% 1.1% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 14.7% 19.3% 31.7% 18.5% 7.9% 4.3% 3.6% 0.0% 0.0% 100.0%

Sólo LS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Línea
de

Salida

LB y LS 11.9% 20.4% 17.8% 19.3% 14.1% 8.8% 3.8% 2.0% 1.0% 0.9% 100.0%
Sólo
LB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sólo LS 0.0% 36.1% 17.8% 8.2% 24.4% 6.0% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

4.2.4. Uso y destino de la fuerza laboral al interior de los hogares según distritos

Como se puede notar, en todos los casos, el promedio de miembros del hogar ha disminuido, en
general; en la LB era de 4.67 miembros por hogar y en la LS ha caído a 3.68; sin embargo el
número de miembros del hogar que trabajan en el predio no ha decaído, por el contrario ha
aumentado, ha pasado de 1.6 miembros en la L.B a 1.98 en la LS. Esto quiere decir que aquellos
que se han quedado en el campo se dedican de modo más intensivo al campo que antes. Es
común encontrar comentarios de los beneficiarios que el cuidado del ganado (desde preparación
de alimento, pastoreo, actividades sanitarias, comercialización, venta de lana, etc.) ahora
demanda mayor atención y por tanto más mano de obra.

Cuadro n° 16: Características promedio de la fuerza laboral

Distrito/ Momento en
que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida

Número
promedio de
miembros del

hogar (1)

promedio de
miembros que
trabajan en el

predio (2)

(2)/(1)

Número
promedio de
miembros del

hogar (1)

promedio de
miembros que
trabajan en el

predio (2)

(2)/(1)

Chiquián

LB y LS 4.61 1.82 40% 3.36 1.39 41%

Sólo LB 3.50 1.50 43%

Sólo LS 4.50 1.50 33%
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total 4.53 1.80 40% 3.43 1.40 41%

Catac

LB y LS 4.95 1.44 29% 3.46 1.41 41%

Sólo LB 4.11 1.78 43%

Sólo LS 4.00 1.91 48%

total 4.79 1.50 31% 3.58 1.52 42%

Ticapampa

LB y LS 5.59 1.88 34% 3.00 2.18 73%

Sólo LB 4.33 1.00 23%

Sólo LS 2.90 2.00 69%

total 5.26 1.65 31% 2.96 2.11 71%

Recuay

LB y LS 4.38 1.62 37% 4.54 3.15 69%

Sólo LB 4.18 1.55 37%

Sólo LS 3.57 3.00 84%

total 4.32 1.59 37% 4.33 3.12 72%

Total

LB y LS 4.80 1.62 34% 3.67 1.93 52%

Sólo LB 4.13 1.55 38%

Sólo LS 3.69 2.20 60%

total 4.67 1.60 34% 3.68 1.98 54%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

4.2.5. Precio promedio del jornal en la zona de influencia según distritos

El siguiente cuadro detalla el precio promedio del jornal en la zona de influencia, desagregado a
nivel de distrito. Existen diferencias significativas en los pagos, dado el sexo de quien se contrata;
es así que ya desde la LB se había encontrado que en promedio, las mujeres reciben 5 soles menos
que los hombres. En la LB en cuando a los pagos por jornal, estos eran mayores en los distritos  de
Ticapampa y Catac, donde se pagaba por encima de 22.3 a los hombres y por encima de 17.3
nuevos soles a las mujeres, mientras que Recuay se pagaba en promedio, 21.2 y 16.4 nuevos soles
a hombres y mujeres respectivamente. Sin embargo, la situación del pago del jornal se ha visto
modificada en varios sentidos, como se puede apreciar en los resultados de la LS. El precio
promedio del jornal ha subido y supera los 30 soles en Chiquián y en Ticapampa; esto debido no
sólo al incremento del costo de vida, sino también a que hay nuevas formas de obtener ingreso,
una de ellas es la minería, otra es el comercio y también el transporte.

En la LS, las diferencias entre el precio pagado a varones con el de mujeres, se mantienen, salvo en
el caso de Ticapampa donde el promedio para ambos géneros es muy similar, esto no se daba
durante la LB, más bien en Catac y Recuay eran los sitios donde menor discriminación salarial
existía para las mujeres.

Cuadro n° 17 :Precio promedio del jornal de trabajo en la zona de influencia

Momento
de la

encuesta
Distrito

Encuestado en:

Hombre MujerSólo en la LB En ambas Líneas Sólo en la LS

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
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Línea de
Base

1-Chiquián 25.3 15 22.2 16.7 22.3 16.5

2-Catac 23.3 16.6 22.4 18.1 22.6 17.8

3-Ticapampa 23.3 17.5 23.2 18.7 23.3 18.4

4-Recuay 21.8 15.5 21.1 16.6 21.2 16.4

Total 22.8 16.3 22.1 17.5 22.3 17.3

Línea de
Salida

1-Chiquián 38.1 30.2 35 25 37.8 29.3

2-Catac 29.8 23.5 27.7 24.1 29.3 23.6

3-Ticapampa 31.1 30.5 30 29.4 30.7 30.1

4-Recuay 29.2 22.8 29.2 25.7 29.2 23.5

Total 31.8 25.6 29.12 25.6 31.3 25.5
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)
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5. Resultados de la Evaluación

5.1. Eficacia del Proyecto

5.1.1. Indicadores de Propósito:

“Fortalecimiento de la cadena productiva de carne, lana y leche de ovino en los distritos
de la cabecera del río Santa”

Indicador 1:
Las ventas totales de 500 productores de carne y lana de los distritos de Chiquián y Cátac, se
incrementan en S/. 2’928,902.04 (97%) al concluir el proyecto.

En la producción de carne y de lana ha habido un incremento del ingreso, tal como se aprecia en el
Cuadro N°18. En el caso de los ingresos por lana el incremento fue de 510%, siendo mucho más
significativo en Chiquián (751%). Para el caso de la carne, el incremento fue de 88% y el más
significativo también fue en Chiquián (205%).

En términos del número de productores de lana, hubo un incremento neto de 18 beneficiarios y
en el caso de carne, de 22 productores.

Línea de Base: El valor de los ingresos por venta anual de lana y carne en Chiquián y Cátac fue de
S/. 866 mil.
Línea de Salida: El valor de los ingresos por venta anual de lana y carne en Chiquián y Cátac fue de
S/.1’392 mil. Lo que representa un incremento del 88%. Pero el valor de incremento de los
ingresos no fue el de la meta señalada de S/.2.9 mill, si no de S/.1.3 mill.Por otro lado, los
productores que producen ambos productos, no llegan a los 500.

El Señor Trinidad Allauca de Chiquián indicó que en la medida que el proyecto los ha ayudado a
desarrollar un mejor ganado y los ha capacitado, han logrado mejorar sus niveles de venta vía
precio y calidad. Sin embargo, casos de mortandad como de Margarita García merman el
desempeño del tamaño del hato y naturalmente de las ventas. En Cátac se pudo conocer casos de
beneficiarios que preferían dejar pastar a sus vacas con el pasto mejorado que a las ovejas, esto
naturalmente merma el desempeño del proyecto.

Cuadro n° 18: Venta total anual de lana y carne en relación a los beneficiarios de los distritos
de Chiquián y Catac

Distrito / Momento
en que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida Variaciones

Productores Ingreso
Total Productores Ingreso Total ∆

Productores ∆ Ingreso ∆%
Ingreso

Venta de Lana en los distritos de Chiquián y Catac

1-
Chiquián

LB y LS 134 64,210.2 157 550,349.0 23 486,138.8 757%

Sólo LB 17 4,974.2 - -17 -4,974.2

Sólo LS - 11 38,080.0 11 38,080.0

Subtotal 151 69,184.3 168 588,429.0 17 519,244.6 751%

2-Catac
LB y LS 235 47,841.9 226 106,566.5 -9 58,724.6 123%

Sólo LB 55 8,964.0 - -55 -8,964.0
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Sólo LS - 66 73,545.7 66 73,545.7

Subtotal 291 56,805.9 292 180,112.2 21 123,306.3 217%

Subtotal distritos 442 125,990.2 460 768,541.1 18 642,550.9 510%

Venta de Carne en los distritos de Chiquián y Catac

1-
Chiquián

LB y LS 123 220,514.0 157 607,656.0 34 387,142.0 176%

Sólo LB 6 3,024.0 0 -6 -3,024.0

Sólo LS 0 11 73,920.0 11 73,920.0

Subtotal 129 223,538.0 168 681,576.0 39 458,038.0 205%

2-Catac

LB y LS 228 437,098.8 193 579,765.0 -36-35 142,666.2 33%

Sólo LB 48 79,403.3 0 -48 -79,403.3

Sólo LS 0 66 130,914.2 66 130,914.2

Subtotal 276 516,502.1 259 710,679.2 -17 194,177.1 38%

Subtotal distritos 405 740,040.1 427 1,392,255.2 2122 652,215.1 88%

TOTAL 866,030.30 2,160,796.34 1,294,766.04 150%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 2:
Las ventas totales de 300 productores de carne y leche de los distritos de Ticapampa y Recuay, se
incrementan en S/. 1’091,884.30 (149%) al concluir el proyecto.

En los distritos de Ticapampa y Recuay no se encontró producción de leche para la venta, y en
todo caso se encontró que aquellos que la producían, lo hacían en niveles mínimos para
autoconsumo, esta situación fue reiterativa tanto en la LB como en la LS.

En cambio, sí se encontró producción de carne y de lana en ambos distritos, en términos
significativos. En la producción de carne y de lana ha habido un incremento del ingreso, tal como
se aprecia en el Cuadro N°19. En el caso de los ingresos por lana, estos se redujeron en 37%,
siendo mucho más significativa en Recuay (-66%). Para el caso de la producción de carne, el
incremento fue de 13%, explicándose básicamente por el incremento en Recuay (31%).

En términos del número de productores de lana, hubo una reducción neta de 109 beneficiarios y
en el caso de carne, un ligero incremento de 7 productores.

Línea de Base: El valor de los ingresos fue de S/. 379.1 mil.
Línea de Salida: El valor de los ingresos fue de S/.406.4 mil. Lo que representa un incremento del
7%. Pero el valor de incremento de los ingresos no fue el de la meta señalada de S/.1.1 mill, si no
de sólo S/.27.3 mil. Por otro lado, los productores que producen ambos productos, tampoco llegan
a los 300.

En Ticapampa, la señora Eustaquia Cerna señaló que si bien el proyecto les había ayudado con
capacitación al respecto del cuidado de los ovinos, el cambio climático había mermado el
desempeño tanto de pastos como en la mortalidad de las ovejas.

Cuadro n° 19: Ventas de lana y carne en relación a los beneficiarios de los distritos
de Ticapampa y Recuay



FONDOEMPLEO Evaluación Final – CARE: Ovinos en la cabecera del Santa

CEPES/Consultoría FONDOEMPLEO 38

Distrito / Momento
en que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida Variaciones

Productores Ingreso
Total Productores Ingreso Total ∆

Productores ∆ Ingreso ∆%
Ingreso

Venta de Lana en los distritos de Ticapampa y Recuay

3-
Ticapampa

LB y LS 63 9,312.3 23 1,941.7 -39 -7,370.6 -79%

Sólo LB 20 1,696.3 - -20 -1,696.3

Sólo LS - 13 14,513.3 13 14,513.3

Subtotal 82 11,008.6 37 16,455.0 -46 5,446.4 49%

4-Recuay

LB y LS 114 21,641.4 57 9,265.5 -56 -12,375.9 -57%

Sólo LB 45 11,575.5 - -45 -11,575.5

Sólo LS - 38 2,173.8 38 2,173.8

Subtotal 159 33,216.9 95 11,439.3 -63 -21,777.6 -66%

Subtotal distritos 241 44,225.5 132 27,894.3 -109 -16,331.2 -37%

Venta de Carne en los distritos de Ticapampa y Recuay

3-
Ticapampa

LB y LS 55 78,354.8 43 57,941.7 -11 -20,413.1 -26%

Sólo LB 23 33,540.7 0 -23 -33,540.7

Sólo LS 0 27 29,150.0 27 29,150.0

Subtotal 78 111,895.4 70 87,091.7 -8 -24,803.8 -22%

4-Recuay

LB y LS 119 153,390.8 146 205,640.9 27 52,250.1 34%

Sólo LB 57 69,595.1 0 -57 -69,595.1

Sólo LS 0 45 85,781.8 45 85,781.8

Subtotal 176 222,985.9 191 291,422.7 15 68,436.8 31%

Subtotal distritos 254 334,881.4 261 378,514.4 7 43,633.0 13%

TOTAL 379,106.84 406,408.67 27,301.83 7%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

5.1.2. Indicadores del Componente 1:

“El manejo de los recursos naturales; agua, suelo y vegetación es eficiente.”

Indicador 1:
380 productores de carne, lana y leche de ovino organizados en 4 comités de regantes, quienes
siguen adecuadas prácticas de riego al final del proyecto.

En la medición de la Línea de Base ya se había determinado que había 322 beneficiarios que
formaban parte de al menos una de 19 comités de regantes, repartidos entre los cuatro distritos.

Línea de Base: Serían 322 los productores beneficiarios que ya forman parte de comités de riego,
según estas estimaciones, serían 478 aquellos que aún no forman parte de estos colectivos, de
ellos, el proyecto pretende incorporar a 380 a estas organizaciones (ver cuadro 20).

Línea de Salida: Tenemos 463 productores beneficiarios que forman parte de comités de riego (al
menos 1 de los 24 comités que revelaron formar parte) La variación de productores ha sido en
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neto 141 beneficiarios en total que ahora forman parte de algún comité, de ellos 108 son aquellos
beneficiarios que fueron encuestados tanto en la LB como en la LS y que antes no forman parte de
comité alguno y ahora sí. De cualquier modo, sí hay 5 comités adicionales pero no se han logrado
los 380 productores adicionales que el proyecto había previsto, sólo 141.

Cuadro n° 20: Productores beneficiados que formaban
parte de un comité de riego (antes del proyecto)

Momento
de la

encuesta
Distrito

Encuestado en:

Total %SiSólo en la LB En ambas Líneas Sólo en la LS

Si No %Si Si No %Si Si No %Si

Línea de
Base

1-Chiquián 0 11 0% 6 151 4% 6 4%

2-Catac 42 21 67% 117 152 44% 159 48%

3-Ticapampa 8 16 34% 35 32 53% 43 48%

4-Recuay 17 45 28% 96 51 65% 114 54%

Total 66 93 42% 254 386 40% 322 40%

Línea de
Salida

1-Chiquián 0 157 0% 0 11 0% 0 0%

2-Catac 139 116 55% 33 40 46% 173 53%

3-Ticapampa 57 0 100% 24 10 70% 80 89%

4-Recuay 165 0 100% 45 0 100% 210 100%

Total 362 273 57% 101 61 62% 463 58%

∆
Productores

1-Chiquián -6 -6

2-Catac 22 14

3-Ticapampa 22 37

4-Recuay 69 96

Total 108 141
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 2:
200 nuevas has instaladas de pastos asociados entre gramíneas y leguminosas, pasando de 15 has
ya existentes a 215 has con incremento en 1,333%, a disposición de 200 productores.

Línea de Base: Al momento de la línea de base, eran 160 los beneficiarios que poseían pastos
mejorados en 148 has, es decir menos de una hectárea por cada uno. En cuanto al total de área
con gramíneas y leguminosas, CEPES no halló área entre los beneficiarios.

Línea de Salida: Se tienen al menos 500 beneficiarios con 417 hectáreas, lo que representa un
incremento de 269 nuevas hectáreas con pastos asociados, a disposición de 340 beneficiarios. Esto
representa un incremento del 82%. Con lo cual en términos absolutos sí se ha logrado alcanzar la
meta.

Si bien se entregaron semillas para plantar los pastos asociados entre gramíneas y leguminosas,
hay casos como el de Vilma Cadillo que indica que la mayoría de sus ovejas están en la puna y
estas pastean allá, donde no necesariamente está el ganado de raza, además indicó que ese pasto
de puna no hacía engordar a su ganado.
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Cuadro n° 21: Productores beneficiados que disponen de pastos mejorados y la
Extensión, según distrito

Momento de la
encuesta Distrito

Encuestado en:
Total

Sólo en la LB En ambas Líneas Sólo en la LS

Beneficiarios (Ha) Beneficiarios (Ha) Beneficiarios (Ha) Beneficiarios (Ha)

Línea de Base

Chiquián 0 0 6 1.4 6 1.4

Catac 14 17.3 69 89.9 83 107

Ticapampa 8 8.8 35 18 43 26.8

Recuay 12 5.6 17 7.09 28 12.8

Total 33 31.7 127 116 160 148

Línea de Salida

Chiquián 90 66.3 11 14 100 80.4

Catac 146 181 60 45 206 226

Ticapampa 40 34 34 29.4 73 62.7

Recuay 76 22.3 44 26.1 120 48.4

Total 352 303 148 115 500 417

∆ Beneficiarios y
Hectáreas

Chiquián 84 64.9 94 79

Catac 77 90.7 123 118

Ticapampa 5 16 30 35.9

Recuay 59 15.2 92 35.6

Total 225 186 340 269
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 3:
Rendimiento promedio de pastos de 25 tn/ha por corte, lográndose 4 cortes por año, alcanzando
un total 15,900 tn/ha de forraje.

Es importante mencionar que durante la medición de la LB, al respecto de este indicador, se hizo
la precisión que la producción por corte ha sido estimada, esto debido a que no se llevan controles
exactos de medición de forraje por corte y que más bien se ha estimado de acuerdo al volumen de
ingesta del ganado y del espacio de terreno que se tiene, ajustando la estimación según ámbito
geográfico, usando como insumo el criterio de un ingeniero agrónomo o especialista y la
información que brinda el beneficiario.

Esta circunstancia de estimación se debe también a que los beneficiarios no suelen hacer cortes,
en vez de ello dejan a sus rebaños pastar en campo abierto.

Línea de Base: El promedio de cortes estaba en 3.34 para todos los distritos, habiendo
disparidades entre ellos. En Ticapampa se determinó un promedio superior a los 5 cortes y en
Recuay mayor a los 8.

Línea de Salida: El nivel de producción de pastos creció sustancialmente, pero no la organización
en los cortes. Se llegó a un promedio de 19.9tn/ha/corte inferior a las 25 tn/ha/corte de la meta y
más bien la producción por hectárea de pastos ha sido de 25.68 tn/ha al año
(1.29cortesx8.02tn/404has). El número de cortes por beneficiario también se redujo



FONDOEMPLEO Evaluación Final – CARE: Ovinos en la cabecera del Santa

CEPES/Consultoría FONDOEMPLEO 41

sustancialmente cayendo a un promedio de 1.29 cortes al año, esto como se mencionara, se debe
a que los beneficiarios al tener disposición de pastos, han preferido dejar pastar a sus rebaños,
tanto ovino como vacuno y no realizar cortes del pasto.
El tamaño de los pastos, o su edad en todo caso, así como su cuidado, aún no permite hacer
mayores cortes, en este sentido hay un problema entre la meta y el tiempo adecuado para poder
lograrlo. En Cátac hubo repartos y siembras iniciales de pastos que dieron buenos resultados, pero
en lo sucesivo no necesariamente  (Beneficiario Alejandro Castillo).

Cuadro n° 22: Número de cortes del pasto mejorado y su rendimiento por corte (Kgs)

Distrito / Momento
en que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida

Cuántos
cortes

realiza al
año de
pastos

mejorad
os

Cuál es la
producci

ón
estimada
por corte
(pastos

mejorad
os) Kgs.

Área de
pastos

mejorados
(Ha)

Promedio de
Kilos/corte/
hectárea de

pastos
mejorados

Cuántos
cortes

realiza al
año de
pastos

mejorad
os

Cuál es la
producció
n estimada
por corte
(pastos

mejorados
) Kgs.

Área de
pastos

mejorados
(Ha)

Promedio de
Kilos/corte/h

ectárea de
pastos

mejorados

Media Suma Suma Promedio Media Suma Suma Promedio

Chiquián

Sólo LB

LB y LS 1 392 1 280 1 1,028,720 66 15,502

Sólo LS 1 259,560 14 18,540

Total 1 392 1 280 1 1,288,280 80 16,031

Catac

Sólo LB 3 17 -

LB y LS 2 2,850 90 32 1 4,820,640 181 26,691

Sólo LS 1 391,760 32 12,421

Total 2 2,850 107 27 1 5,212,400 212 24,570

Ticapampa

Sólo LB 3 9 -

LB y LS 3 5,165 18 287 2 145,000 33 4,350

Sólo LS 1 466,667 29 15,855

Total 3 5,165 27 193 1 611,667 63 9,745

Recuay

Sólo LB 5 68 6 12

LB y LS 6 8,082 7 1,139 2 630,000 22 28,286

Sólo LS 2 280,000 26 10,732

Total 6 8,150 13 638 2 910,000 48 18,816

Total

Sólo LB 3.69 68 32 2

LB y LS 3.23 16,489 116 142 1.35 6,624,360 303 21,893

Sólo LS 1.12 1,397,987 101 13,833

Total 3.34 16,557 148 112 1.29 8,022,347 404 19,875
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 4:
150 nuevas has instaladas de avena forrajera, a disposición de 150 productores.
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Para el caso de la avena forrajera, se ha encontrado un buen desarrollo de este cultivo, en los 4
distritos pero aún insuficiente para las metas que el proyecto se trazó.

Línea de Base: Sólo 123 de 800 productores tenían avena forrajera; ellos manejaban 59 has. El
proyecto debía triplicar este valor.
Línea de Salida: El número de productores con avena forrajera, creció en 203 productores, 53
beneficiarios más de los 150 que el proyecto planteó; sin embargo a nivel de las hectáreas con
este cultivo, sólo se han logrado 32.4 has adicionales de las que se habían encontrado en la línea
de base. Es importante resaltar que en Recuay el aumento de hectáreas fue casi nulo, mientras
que en Ticapampa se ha reducido inclusive

Cuadro n° 23: Unidades productivas con disposición de avena forrajera y la extensión (Ha)

Momento de
la encuesta Distrito

Encuestado en:
Total

Sólo en la LB En ambas Líneas Sólo en la LS

Benef
Posee
Avena

Area.
(Ha)

Benef
Posee
Avena

Area.
(Ha)

Benef
Posee
Avena

Area.
(Ha)

Benef
Posee
Avena

Area.
(Ha)

Línea de Base

Chiquián 0 0 0 0 0 0

Catac 7 7 21 5 28 12

Ticapampa 4 4 12 13.7 16 17.6

Recuay 17 4.8 62 24.2 79 28.9

Total 28 15.6 95 43 123 58.6

Línea de
Salida

Chiquián 34 15 0 0 34 15.4

Catac 73 20 27 0.5 100 21

Ticapampa 20 8.4 13 4.2 33 12.6

Recuay 115 25 45 17.5 159 43

Total 241 68.8 84 22.2 326 91

∆
Beneficiarios
y Hectáreas

Chiquián 34 15 34 15.4

Catac 52 15 72 9

Ticapampa 8 -5.3 18 -5

Recuay 52 0.8 80 14.1

Total 146 25.8 203 32.4
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 5:
Rendimiento promedio del avena forrajera y vicia de 80 tn/ha por corte, alcanzando un total de
12,000 tn/año de forraje al final del proyecto.

Es importante resaltar que los beneficiarios no llevan un control exacto de cuánto es el peso por
corte de avena. No siempre realizan cortes y además se ven afectados por el cambio climático
(heladas, excesos de lluvia con prolongados de periodos de ausencia de las mismas)

Línea de Base: El rendimiento promedio encontrado para todos los distritos era bastante bajo, sólo
en Ticapampa fue de 4.55tn por ha/corte, era el máximo promedio. En Cátac era de 3.27 y en
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Recuay 2.95. En Chiquián no había producción de avena. La producción total anual en tn, no llegó
a superar a las 120tn para ningún distrito, como se aprecia en el siguiente cuadro.

Línea de Salida: Las metas no se alcanzaron. El rendimiento promedio de avena, subió a
4.24tn/ha/corte en Cátac, en Ticapampa cayó a 1.34 tn/ha/corte. En Recuay, cayó a
0.83tn/ha/corte y en Chiquián hubo producción de avena, llegando a un rendimiento promedio de
3.3tn/ha/corte. La producción total anual cayó, llegando como máximo a 86.65tn anuales en
Cátac.

Cuadro n° 24: Número de cortes de la avena forrajera y su rendimiento por corte (Kgs)

Distrito / Momento en que
se encuestó

Línea de Base Línea de Salida ∆ Producción y
Rendimiento

Producción
anual

Rendimiento
promedio de

avena forrajera
por ha/corte

Producción
anual

Rendimiento
promedio de

avena forrajera
por ha/corte

Pr
od

uc
ci

ón

Re
nd

im
ie

nt
o

tn tn/ha/corte tn tn/ha/corte

1-Chiquián

LB y LS - 0.32 3.30 0.3 3.3

Sólo LB - - - -

Sólo LS - - - -

Total - 0.30 3.30 0.3 3.3

2-Catac

LB y LS 4.98 0.96 74.70 3.75 69.7 2.8

Sólo LB 34.58 5.00 - -34.6 -5.0

Sólo LS - 11.95 22.50 12.0 22.5

Total 39.56 3.27 86.65 4.24 47.1 1.0

3-Ticapampa

LB y LS 104.09 4.56 20.00 1.91 -84.1 -2.6

Sólo LB 17.61 4.50 - -17.6 -4.5

Sólo LS - 0.83 0.20 0.8 0.2

Total 120.09 4.55 20.20 1.34 -99.9 -3.2

4-Recuay

LB y LS 74.07 3.07 2.23 0.09 -71.8 -3.0

Sólo LB 15.14 2.35 - -15.1 -2.4

Sólo LS - 33.09 1.89 33.1 1.9

Total 91.99 2.95 35.32 0.83 -56.7 -2.1

Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 6:
Incremento en 70 has de pastos cultivados con riego tecnificado, al pasar de 12 a 82 has (583%)

al final del proyecto.

No en todos los distritos se colocaron sistemas de riego tecnificado, el avance fue limitado y
solamente aquellos que fueron encuestados tanto en la LB como en la LS han sido los que fueron
adquiriendo los sistemas de riego, de acuerdo con las estimaciones realizadas.
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Línea de base: Sólo en los distritos de Ticapampa y Recuay se determinó que había riego
tecnificado (cuadro 25), menos de 1 has en el primero y en el segundo 8.51 has.
Línea de Salida: De acuerdo con las estimaciones realizadas sobre sistemas de riego instalados y
activos, no hubo mayor avance en Cátac en instalación de sistemas de riego. En Chiquián fue
mínimo con 6 beneficiarios que cuentan con 11.2 has. En Ticapampa hubo un aumento de 3
beneficiarios con 12.36 has. Recuay es el distrito que ha presentado el mejor avance; 47
beneficiarios instalaron sistemas de riego con un equivalente de 27.76 has. En general el
incremento de beneficiarios/sistemas de riego fue de 55 en un área estimada de 51.31 has, con lo
cual no se logró la meta esperada por el proyecto.

La señora Marina Molina de Recuay es una de las beneficiarias que tenía activo su sistema de riego
(se tuvo ocasión de poder verlo en funcionamiento), se mostró conocimiento y buen uso del
mismo.

Cuadro n° 25: Productores beneficiados que usan riego tecnificado
y superficie con riego tecnificado (has.)

Distrito / Momento en
que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida ∆ Beneficiarios
y Hectáreas

Beneficiarios que
poseen áreas con
riego tecnificado

(has)

Qué superficie
con riego

tecnificado
tiene (has.)

Beneficiarios que
poseen áreas con
riego tecnificado

(has)

Qué superficie
con riego

tecnificado
tiene (has.)

Be
ne

fic
ia

rio
s

He
ct

ár
ea

s

1-Si 2-No Suma (has) 1-Si 2-No Suma (has)

1-Chiquián

LB y LS - 157 6 151 11.20 6 11.20

Sólo LB - 11 - - - -

Sólo LS - - - 11 - -

Total - 168 6 162 11.20 6 11.20

2-Catac

LB y LS - 270 - 259 - -

Sólo LB - 62 - - - -

Sólo LS - - - 73 - -

Total - 332 - 332 - -

3-Ticapampa

LB y LS 4 63 0.98 7 50 13.33 3 12.36

Sólo LB - 23 - - - -

Sólo LS - - - 33 - -

Total 4 86 0.98 7 83 13.33 3 12.36

4-Recuay

LB y LS 17 131 8.51 64 102 36.27 47 27.76

Sólo LB - 62 - - - -

Sólo LS - - - 45 - -

Total 17 193 8.51 64 146 36.27 47 27.76

Total

LB y LS 21 620 9.49 76 562 60.81 55 51.31

Sólo LB - 159 - - - -

Sólo LS - - - 162 - -

Total 21 779 9.49 76 724 60.81 55 51.31
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Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 7:
2,000 has de praderas nativas recuperadas a disposición de 450 productores.

Línea de Base: Los beneficiarios no declararon el área de praderas nativas que tienen para la
actividad.
Línea de Salida: Los beneficiarios declararon poseer praderas nativas, pero en ellas no se
realizaron labores que pudieran darles el calificativo de “recuperadas”.

En las praderas, los beneficiarios dejan pastar a sus ovinos, pero están conscientes que el
resultado en el peso de los animales no va a ser bueno, porque es un pasto natural dejado crecer
sin cuidados.

Indicador 8:
Incremento en 167% de rendimiento de praderas nativas, al pasar de 3 a 8 tn/ha de forraje por
año.

Línea de Base: Conforme al indicador previo, no se pudo establecer valor línea de base sobre la
producción de praderas nativas.
Línea de Salida: Al no darse actividades de “recuperación” no se puede establecer incremento en
el rendimiento de las mismas

Indicador 9:
Incremento de la soportabilidad en 300%, al pasar de 3 a 12 ovinos/ha al final del proyecto

Línea de Base: La información reportada por los beneficiarios, no permite establecer este
indicador. CARE deberá construirlo a partir de las fichas de monitoreo y corroborar que esta
soportabilidad el tipo de ganado que se refiere con este indicador.
Línea de Salida: La soportabilidad no pudo ser determinada toda vez que los ovinos no sólo
pastean en los campos propios, sino también aledaños de los beneficiarios, inclusive en el caso de
Chiquián, Cátac hay pastos comunales donde se pasta, e inclusive en praderas de las alturas, caso
semejante ocurre en Ticapampa donde los ovinos son llevados a pastar a las cercanías de las
riberas de los ríos.

Indicador 10:
160,000 plantones de especies nativas (quenual y colle) instalados, al culminar el proyecto

Línea de Base: Este es un indicador de Producto o Resultado, la instalación de estos plantones
dependerá de la acción del proyecto.  Como referencia, podemos indicar que 246 beneficiarios
indicaron tener pastos del tipo Quenal y 51 del Colle, es decir 31% y 6% respectivamente. Por lo
tanto, y en relación con el indicador 7, el acceso y uso de estos pastos está limitado.

Línea de salida: A partir del trabajo de campo se verificó que dependiendo de si los beneficiarios
mostraban tener áreas disponibles y predisposición para el cuidado, se les iba a brindar plantones.
Los beneficiarios de distintas localidades revelaron que los plantones fueron muriéndose por
distintos motivos: se plantaron en una fecha que no era la ideal, no se les brindo el cuidado
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necesario, no se efectuaron riegos en el momento oportuno, entre otros. Los rangos de
mortalidad varían desde 100% hasta 0%. Los beneficiarios encuestados no tenían contabilidad
precisa sobre cuántos plantones se les dieron y en todo caso cuántos les quedaban. Se solicitó a
CARE por correo electrónico, el detalle de los plantones entregados, pero aún no se ha remitido
dicha información.

Como se pudo saber a partir de los entrevistados (ver mayor detalle en el anexo 4) la mortandad
de los plantones se debió a que se sembró en una época donde se estaban retirando las lluvias y
además en la parte final del proyecto. La combinación de estos dos factores mermó el desempeño
del Ejecutor con respecto al logro de esta meta.

Indicador 11:
Aumento en 3,000% la producción de pastos cultivados, al pasar de 9,000 a 27,000 tn/año en los
distritos de Chiquián, Cátac, Ticapampa y Recuay, a disponibilidad de 365 productores al final del
proyecto

En la medición de la LB se indicó que este indicador sea medido mediante monitoreo técnico por
los errores de reporte que pudiera haber en los beneficiarios. De cualquier modo, de acuerdo con
lo hallado en la LB y en la LS se tiene que:

Línea de Base: En los 4 distritos los niveles de producción de pastos mejorados cultivados fue
mínima. Esta producción anual en toneladas, llegaba a lo más a las 48.83 Tn anuales en Recuay, el
siguiente mejor resultado era de Ticapampa con 16.79tn anuales. En el caso de Cátac y de
Chiquián no llegaban a las 10tn anuales.

Línea de Salida: En los 4 distritos el desarrollo de la producción de pastos mejorados, creció
sustantivamente, llegando a superar las 6.7 miles de Tn anuales en Cátac, en Recuay, las 1.5 miles
de tn anuales y en Chiquián las 1.3 tn anuales; sólo en Ticapampa se produjo menos de mil
toneladas anuales (708 tn anuales). Muy a pesar de estos resultados absolutos, en términos
relativos, el crecimiento porcentual ha sido en todos los distritos, muy superior al 3000% como se
aprecia en el siguiente cuadro. Por lo tanto, la meta de crecimiento relativo sí se logró, pero la
meta de crecimiento absoluta no, esto porque los niveles de la LB fueron muy inferiores a los que
supuso el proyecto y la meta de producción al final muy elevada para lo que se ha logrado
conseguir. Para el caso del indicador 2, se determinó en la LS que hay 500 beneficiarios que
poseen pastos mejorados

Para poder lograr un buen desarrollo de los pastos cultivados, es necesario no sólo plantarlo, sino
también brindarle los mejores cuidados para su desarrollo y por tanto lograr mayor número de
cortes y producción. Sin embargo, los cuidados observados, podrían ser mejores, es así que en
Ticapampa se pudo notar en el caso de la beneficiaria Eustaquia Cerna que le daba los cuidados
justos y necesario, pero no los mejores, eso determina que el pasto no crezca lo suficiente, se
pudo comprobar que es la tendencia común en la zona.

Cuadro n° 26: Producción anual de pastos mejorados cultivados (TN) y cambio %

Distrito / Momento en que
se encuestó

Línea de
Base

Línea de
Salida ∆ Toneladas y ∆% Toneladas
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Producción
total anual

(TN) de
pastos

mejorados

Producción
total anual

(TN) de
pastos

mejorados ∆ 
To

ne
la

da
s

∆%
 T

on
el

ad
as

1-Chiquián

Sólo LB - - -

LB y LS 0.39 1,093.02 1,092.62 278730%

Sólo LS - 259.56 259.56

Total 0.39 1,352.58 1,352.18 344945%

2-Catac

Sólo LB 3.00 - -3.00 -100%

LB y LS 5.70 6,354.48 6,348.78 111395%

Sólo LS - 391.76 391.76

Total 8.70 6,746.24 6,737.54 77449%

3-Ticapampa

Sólo LB - - -

LB y LS 16.79 241.67 224.88 1340%

Sólo LS - 466.67 466.67

Total 16.79 708.33 691.55 4120%

4-Recuay

Sólo LB 0.34 - -0.34 -100%

LB y LS 48.49 1,134.00 1,085.51 2238%

Sólo LS - 420.00 420.00

Total 48.83 1,554.00 1,505.17 3082%

Total

Sólo LB 3.34 - -3.34 -100%

LB y LS 71.37 8,823.16 8,751.79 12262%

Sólo LS - 1,537.99 1,537.99

Total 74.71 10,361.15 10,286.44 13768%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 12:
Aumento en 167% la producción de pastos nativos en los distritos de Chiquián, Cátac, Ticapampa
y Recuay, al pasar de 12,000 a 32,000 tn/año, al culminar el proyecto, a disponibilidad de 450
productores

Sobre el tamaño de las praderas nativas, no se ha podido determinar el tamaño de las mismas,
además porque es común, como se ha mencionado, que las praderas nativas sean ocupadas y
usadas para pastar de modo colectivo, sea porque son comunales, sea porque se encuentran fuera
de la localidad y así como el ganado de un beneficiario pastea en el área de un vecino, este último
hace lo mismo en otro momento, es parte del uso habitual de los pastos.

Línea de Base: en cuanto al área de las praderas nativas, los beneficiarios no pudieron establecer
el valor de las mismas, pero sí poseían las variedades nativas que se impulsaron. El 31% de los
beneficiarios declararon poseer pastos nativos.
Línea de Salida: Sólo 27 beneficiarios adicionales declararon poseer pastos nativos (11% más que
en la línea de base), es importante precisar que en el grupo de los que fueron entrevistados en la
LB y en la LS, hubo una reducción de 24 beneficiarios que declararon ya no tener pastos nativos.
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Cuadro n° 27: Beneficiarios que poseen las variedades nativas quenual y colle, según distrito

Momento de la
encuesta Distrito

Encuestado en:

TotalSólo en la
LB

En ambas
Líneas Sólo en la LS

Benef % Benef % Benef % Benef %

Línea de Base

1-Chiquián 0 0% 62 39% 62 39%

2-Catac 14 22% 90 33% 104 31%

3-Ticapampa 8 40% 16 29% 23 32%

4-Recuay 12 20% 46 36% 31 31%

Total 33 23% 212 36% 245 31%

Línea de Salida

1-Chiquián 33 22% 11 100% 45 27%

2-Catac 119 47% 33 45% 152 46%

3-Ticapampa 17 29% 13 40% 30 33%

4-Recuay 19 12% 25 57% 44 21%

Total 188 30% 83 51% 272 34%

∆ Beneficiarios

1-Chiquián -29 -17

2-Catac 29 48

3-Ticapampa 1 7

4-Recuay -27 13

Total -24 27
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

5.1.3. Indicadores del Componente 2:

Alta productividad de ovino de carne y lana de raza mejorada en las comunidades de los
distritos de Chiquián y Catac

Indicador 1:
El número de ovinos por productor se incrementará en 30%, en Chiquián y Catac, al pasar de 121
a 157 ovinos y al pasar de 132 a 172 respectivamente, al finalizar el proyecto

Línea de Base: Según la información recogida, el valor promedio en Chiquián fue de 204. En tanto
para Catác, el promedio fue de 69.
Línea de Salida: De acuerdo con la estimación de la Línea de Salida, el valor promedio para
Chiquián cayó a 156 y en Cátac a 47. Lo que quiere decir que no hubo ningún incremento más bien
hubo una sustancial reducción de ganado por productor.

La mortandad de ovinos y la falta de técnica para el cuidado mermó el desempeño de los hatos,
este fue uno de los comentarios recurrentes por los beneficiarios y por lo capturado en las
entrevistas (ver anexo 4). En general, los hatos en Chiquián son los de mayor tamaño, no es raro
encontrar hatos con más de 100 ovejas en amplias extensiones de terrenos, propios o comunales,
sin embargo y a pesar de ello, no se ha logrado un buen desarrollo en el crecimiento de los
mismos. En Cátac hay hatos de ganado ovino, pero principalmente dejado a que crezcan en la
puna, lo cual los expone a un mayor nivel de mortandad.
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Cuadro n° 28: Cantidad de ganado promedio por productor en los distritos de Chiquián y Cátac

Distrito /
Momento en que

se encuestó

Línea de Base Línea de Salida Variaciones

Cantidad de
ganado promedio

por productor

Cantidad de ganado
promedio por

productor

∆
Promedio

∆ % del
promedio

Chiquián

LB y LS 206 148 -58 -28%

Sólo LB 168

Sólo LS 265

Total 204 156 -48 -24%

Catac

LB y LS 66 45 -21 -31%

Sólo LB 83

Sólo LS 54

Total 69 47 -21 -31%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 2:
El promedio de saca de ovinos por productor, se incrementará en 30%, en Chiquián de 15 a 20
ovinos/año y en Cátac de 17 a 22 ovinos/año, al final del proyecto

Línea de Base: El promedio de venta de ganado estaba en 36 en Chiquián y 14 en Cátac. Sin
embargo ha habido máximos de venta en Chiquián de hasta 160 ovinos y en Cátac de 80.
Línea de Salida: El promedio de venta cayó, a 12 en Chiquián y a 9 en Cátac. Muy a pesar de estos
resultados, ha habido valores máximos de venta en Chiquián de 55 y en Cátac de 90. Lo que
significa que ha habido una tendencia significativa de vender poco ganado ovino, salvo
excepciones. Como se ha visto, a partir de la LB ha habido una mayor tendencia a vender poco,
con lo cual la meta no se ha logrado, pues el promedio de venta en vez de haber crecido, cayó
considerablemente.

Cuadro n° 29: Cantidad promedio de ovinos vendidos por beneficiario
en Chiquián y Catac (unids)

Distrito / Momento en que
se encuestó

Línea de Base Línea de Salida Variaciones

Ganado ovino
vendido promedio

por productor

Ganado ovino
vendido promedio

por productor
∆ Promedio ∆ % del

promedio

1-Chiquián

LB y LS 37 12 -25 -68%

Sólo LB 23

Sólo LS 19
Total 36 12 -24 -66%

2-Catac

LB y LS 12 10 -2 -20%

Sólo LB 23

Sólo LS 6
Total 14 9 -5 -37%

Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 3:
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El rendimiento en la producción de carne de ovino se incrementará en 50%, al final del proyecto.

Línea de base: Al respecto, el peso de los animales para venta fue variable, yendo de 12 a 50 kilos,
siendo el promedio 23.9 kgs en Chiquián y 23.3 en Catac.
Línea de salida: Si bien, el promedio de peso de los animales ha aumentado tanto en Chiquián
como en Cátac (8.95kg y 9.14kg respectivamente) estos valores no han llegado a superar el 50% de
incremento del incremento del peso por unidad de ovino. Para ningún caso se ha superado el 38%
de incremento, con lo cual la meta de este indicador no se ha logrado.

Cuadro n° 30: Rendimiento promedio de la producción ovina, en Chiquián y Catac (Kg /und.)

Distrito / Momento en que se
encuestó

Línea de Base Línea de
Salida Variaciones

Cuál es el
rendimiento

(Kg peso vivo)

Cuál es el
rendimiento

(Kg peso vivo)
∆ Promedio ∆ % del

promedio

1-Chiquián

LB y LS 24.04 32.89 8.85 37%

Sólo LB 22.55

Sólo LS 35.50

Promedio
Distrito 23.93 33.07 9.14 38%

2-Catac

LB y LS 24.31 31.76 7.45 31%

Sólo LB 17.86

Sólo LS 33.73

Promedio
Distrito 23.26 32.21 8.95 38%

Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 4:
El rendimiento en la producción de lana de ovino se incrementará en 48%, al final del proyecto.

Línea de base: El promedio de libras producido en Chiquián se ubicó en 3.48 libras por animal valor
levemente superior a los 3.42lb que se halló en Catac. Estos son los valores con los cuales se
establecía la línea de base.
Línea de salida: El promedio de libras producido en Chiquián superó la meta establecida en el
proyecto, pues creció en 68%, pues llegó a 5.85lb por ovino. Igualmente, en el caso de Cátac, el
promedio superó también la meta, llegando a crecer 99% desde 3.42lb a 6.81lb. Este crecimiento
ha sido mayor en términos relativos como en absoluto en Cátac comparado con Chiquián. Esto
puede deberse a que el espacio comercial de Cátac se encuentra mejor desarrollado que en
Chiquián.

Cuadro n° 31: Producción promedio de lana de ovino en Chiquián y Catac (Lbs/und)
Distrito / Momento en que se Línea de Base Línea de Salida Variaciones
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encuestó
Cuál es el

rendimiento
(lbs lana)

Cual es el
rendimiento (lbs

lana)

∆
Promedio

∆ % del
promedio

Chiquián

LB y LS 3.5 5.98 2.48 71%

Sólo LB 3.33

Sólo LS 4

Distrito 3.48 5.85 2.37 68%

Catac

LB y LS 3.55 7.12 3.57 101%

Sólo LB 2.81

Sólo LS 5.84

Distrito 3.42 6.81 3.39 99%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 5:
Se incrementará en 688% el número de ovinos inseminados, obteniéndose crías con alto valor
genético, al final del proyecto.

Línea de Base: No había en los distritos de Chiquián y de Cátac ovinos inseminados.
Línea de Salida: El crecimiento del número de ovinos inseminados, ha terminado siendo
proporcionalmente infinito en términos porcentuales, puesto que al inicio del proyecto era “0” el
número de ovinos inseminados; sin embargo, en términos absolutos, este crecimiento ha sido de
3,158 ovinos en Chiquián y 299 en Cátac (un total de 3,457 ovinos). Con lo cual sí se ha superado la
meta en el caso de este indicador.

Una de las actividades con mayor prestancia en su aplicación ha sido la inseminación. La mayoría
de comentarios por parte de los encuestados y entrevistados es que esta es una de las prácticas
que mejor consideran como beneficiosa en el proyecto, porque les permitió hacer crecer su hato,
sin embargo, también se notó que no se ha logrado un buen dominio de la técnica, cuando se ha
intentado que los beneficiarios realicen la inseminación por ellos mismos.

Cuadro n° 32: Beneficiarios que poseen ovinos inseminados
Ovinos inseminados

Línea de Base Línea de Salida ∆ ovinos
inseminados

1-Chiquián

LB y LS 2,318 2,318

Sólo LB -

Sólo LS 840 840

Total 3,158 3,158

2-Catac

LB y LS 272 272

Sólo LB -

Sólo LS 27 27

Total 299 299

Total LB y LS - 2,591 2,591
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Sólo LB - - -

Sólo LS - 867 867

Total - 3,457 3,457
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

5.1.4. Indicadores del Componente 3

Crianza semi-intensiva de ovinos de leche de alta rentabilidad en las comunidades de los
distritos de Ticapampa y Recuay.

Indicador 1:
El número de ovinos por productor se incrementará en 30%, en Ticapampa y Recuay, al pasar de
57 a 75 ovinos y al pasar de 86 a 112 respectivamente, al finalizar el proyecto.

Línea de Base: como en el caso anterior de Chiquián y de Cátac, el número de ovinos por
beneficiario es menor a lo esperado y tiene una mayor variabilidad. En el caso de Ticapampa, el
promedio de animales por beneficiario está en el rango de 37 a 22 (si consideramos la mediana),
con una dispersión que va desde los 4 hasta los 150 cabezas. En el caso de Recuay, la situación es
menos dispersa, el valor representativo va entre 38 y 41 y el rango total entre 10 y 110. En ambos
casos, los números promedios en el momento de la línea base están por entre 40 y 60% debajo de
lo esperado por el proyecto.

Línea de Salida: La meta del indicador no se ha logrado. Ha habido una reducción del número de
ovinos producidos tanto en Ticapampa como en Recuay, la reducción en el promedio de
Ticapampa fue de 9 ovinos en su promedio y en Recuay fue de 6 ovinos. Situación muy semejante
a la que se tuvo en Cátac como en Chiquián. Sin embargo, como en esos distritos hay extremos
tamaños de hatos; en Ticapampa hay beneficiarios que han logrado vender hasta 82 ovinos y en
Recuay 80, esto señala la aglomeración de hatos pequeños y de ventas reducidas.

Al igual que en los otros distritos, la cantidad de ovinos depende de factores como la mortandad,
los cuidados permanentes y la alimentación, estos factores deben de recibir un permanente
seguimiento por parte de los beneficiarios, pero esta participación no ha logrado ser tan activa
como se esperaba en términos de poder brindar no sólo los mismos cuidados de siempre sino los
nuevos que se aprendían o que se debían de aplicar.

Cuadro n° 33: Cantidad promedio de ovinos vendidos por beneficiario
en Chiquián y Catac (unids)

Distrito / Momento en
que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida Variaciones

Cantidad de
ganado

promedio por
productor

Cantidad de
ganado promedio

por productor
∆ Promedio ∆ % del

promedio

3-Ticapampa

LB y LS 41 23 -17 -43%

Sólo LB 26

Sólo LS 36

Total 37 28 -9 -24%
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4-Recuay

LB y LS 39 30 -9 -24%

Sólo LB 44

Sólo LS 54

Total 41 35 -6 -14%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 2:
El promedio de saca de ovinos por productor, se incrementará en 30%, en Ticapampa de 7 a 10
ovinos/año y en Recuay de 11 a 15 ovinos/año, al finalizar el proyecto.

Línea de Base: En este caso, el número es sensiblemente menor que en las zonas de Catac y
Chiquián, en general, se vende entre 3 y 6 ganados al año, y pocos casos llegan a ventas
importantes.
Línea de Salida: Las ventas de ganado ovino han experimentado una reducción en el número
promedio de ganado que los beneficiarios han vendido, así se tiene que en Ticapampa el promedio
se redujo a 3 ovinos y en Recuay a 4. Estas reducciones de 64% y 55% respectivamente también se
dio en los otros dos distritos. Con estos resultados es claro que las metas del indicador no se
lograron.

Cuadro n° 34: Cantidad promedio de ovinos vendidos por beneficiario
en Chiquián y Catac (unids)

Distrito / Momento en
que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida Variaciones

Ganado ovino
vendido

promedio por
productor

Ganado ovino
vendido

promedio por
productor

∆ Promedio ∆ % del
promedio

3-Ticapampa

LB y LS 8 3 -5 -65%

Sólo LB 8

Sólo LS 3

Total 8 3 -5 -64%

4-Recuay

LB y LS 8 4 -4 -53%

Sólo LB 13

Sólo LS 6

Total 10 4 -5 -55%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 3:
El rendimiento en la producción de carne se incrementará en 66%, al final del proyecto.

Línea de Base: En este caso, la producción promedio de carne por productor era mayor para el
caso de Ticapampa (24.9 kgs animal) que en Recuay (16.7).
Línea de Salida: La producción promedio por productor aumentó en ambos distritos. El
incremento fue mayor en Recuay (134%) que en Ticapampa (19%). En Recuay inclusive se tuvo un
rendimiento promedio de 41kg entre aquellos que fueron encuestados tanto en la LB como en la
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LS. Esto supone que para el caso de Recuay sí se logró alcanzar la meta del indicador pero no en el
caso de Ticapampa, muy a pesar de que en ambos hubo incremento en la producción promedio.

Cuadro n° 35: Rendimiento promedio de la producción de carne ovina en Ticapampa
y Recuay (Kg/und)

Distrito / Momento en
que se encuestó

Línea de Base Línea de
Salida Variaciones

Cual es el
rendimiento

promedio (Kg
peso vivo)

Cual es el
rendimiento

promedio (Kg
peso vivo)

∆ Promedio ∆ % del
promedio

3-Ticapampa

LB y LS 25.93 27.31 1.38 5%

Sólo LB 22.17

Sólo LS 33.13

Promedio
Distrito 24.86 29.52 4.66 19%

4-Recuay

LB y LS 16.52 41 24.48 148%

Sólo LB 17.09

Sólo LS 33

Promedio
Distrito 16.72 39.19 22.47 134%

Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 4:
Se cuenta con 200 ovejas entre las razas Assaf y Friesian, que producen un promedio de 1 litro de
leche/oveja, durante 150 días del año.

Línea de Base: CEPES no halló productores con estas razas, por lo tanto no hay volumen de
producción de leche a reportar. El trabajo de campo halló 4 casos con raza Corriale, en el caso de
Ticapampa.

Línea de Salida: Se estima que entre Assaf y Friesian hay 655 ovejas (85 y 570, respectivamente),
sólo en Recuay entre ambas razas se llegó a la 159 (25 Assaf y 133 Friesian) y en Ticapampa a las
497 (60 Assaf y 437 Friesian). Sin embargo, en términos de producción de leche, los beneficiarios
señalaron que estas aún no producen el litro diario que se esperaba. En promedio se puede llegar
a algunos picos de 750ml por día.

En Recuay se encontró al Sr. Eusebio Carrión Asis, él señaló que la leche que produce es poca y la
usa para autoconsumo (1 oveja lechera de un rebaño de 10 ovejas entre Assaf y Friesian), lo que
más hace es venta de lana y de la carne de ovino, pues además tiene 28 ovinos criollos. Él
considera que lo más importante del proyecto han sido las capacitaciones en manejo sanitario
pues al curarlos con prontitud, el peso del ganado ha sido bueno y con ello se ha podido alcanzar
precios promedio de S/.120 por animal.

El Sr. Carrión, es un modelo de productor, pues es el encargado del botiquín de curación de ovinos
en Recuay, muy a pesar de su buen manejo de ganado, el rendimiento diario de leche no llega al
litro, con éxito llega a los 750ml diario.
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Cuadro n° 36: producción de ovejas raza Assaf y Friesian en Ticapampa
y Recuay (Kg/und)

Distrito / Momento
en que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida ∆ Q Assaf y Q Friesian

Cuántas
ovejas Assaf

Cuántas
ovejas

Friesian

Cuántas
ovejas Assaf

Cuántas
ovejas

Friesian As
sa

f

Fr
ie

sia
n

Ticapampa

LB y LS 27 187 27 187

Sólo LB

Sólo LS 33 250 33 250

Total 60 437 60 437

Recuay

LB y LS 25 95 25 95

Sólo LB

Sólo LS 38 38

Total 25 133 25 133

Total

LB y LS 52 282 52 282

Sólo LB

Sólo LS 33 288 33 288

Total 85 570 85 570
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 5:
66 galpones y 20 salas de ordeños piloto operativos, distribuidos en 40 redes asociativas de
productores al final del proyecto.

Línea de Base: en los ámbitos de este componente hallamos que 18 productores poseían
cobertizos o galpones para su ganado. En cuanto a las salas de ordeño, no hubo productor que
indicase que las usase o las tuviera.
Línea de Salida: En Ticapampa se estima que hay 57 galpones o cobertizos, mientras que en
Recuay 96; esto significa que hubo un incremento total de 135 cobertizos/galpones repartidos, 45
en Ticapampa y 90 en Recuay. En términos globales sí se superó la meta planteada por el
indicador. Salvo en el caso de las salas de ordeño, pues solamente 3 beneficiarios, en Ticapampa
señalaron tener dichas salas. Sin embargo, esta infraestructura no se encuentra a disposición o
dentro de la gestión de redes asociativas activas.

Cuadro n° 37: Beneficiarios que poseen cobertizos o galpones para su ganado

Momento de la
encuesta Distrito

Encuestado en:

Si No TotalSólo en la LB En ambas Líneas Sólo en la LS

Si No Total Si No Total Si No Total

Línea de Base

3-Ticapampa 12 12 24 0 63 63 12 78 90

4-Recuay 6 56 62 0 148 148 6 204 210

Total 18 68 86 0 211 211 18 282 300

Línea de Salida 3-Ticapampa 36 20 56 20 13 33 57 33 90
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4-Recuay 70 95 165 25 19 44 96 114 210

Total 106 115 221 45 32 77 153 147 300

∆ Beneficiarios

3-Ticapampa 36 -43 -7 45 -45 0

4-Recuay 70 -53 17 90 -90 0

Total 106 -96 10 135 -135 0

∆ %
Beneficiarios

3-Ticapampa ∞ -68% -11% 375% -58% 0%

4-Recuay ∞ -36% 11% 1500% -44% 0%

Total ∞ -45% 5% 750% -48% 0%

Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 6:
6,300 ovinos inseminados con carneros de raza productora de leche.

Línea de Base: En la LB, sólo en Ticapampa se encontraron 8 ovinos inseminados, en ningún otro
distrito se halló ovinos inseminados.
Línea de Salida: Para el caso de Ticapampa y Recuay se tuvo un total de 310 ovinos inseminados.
De cualquier modo y a pesar de los esfuerzos en estos distritos, este indicador no alcanzó la meta
prevista. En ambos distritos el crecimiento ha sido importante, pues era una actividad no
desarrollada, sin embargo, al momento de la medición de la línea de salida, los resultados eran
pobres toda vez, que la mortandad de las crías y las prácticas de inseminación sin el seguimiento
debido no brindaron los mejores resultados.

Cuadro n° 38: Beneficiarios que poseen ovinos inseminados con carneros de raza

Distrito / Momento en
que se encuestó

Ovinos inseminados

Línea de Base Línea de
Salida

∆ ovinos
inseminados

3-Ticapampa

LB y LS 110 110

Sólo LB 8 -8

Sólo LS 100 100

Total 8 210 202

4-Recuay

LB y LS 38 38

Sólo LB -

Sólo LS 70 70

Total 108 108

Total

LB y LS - 148 148

Sólo LB 8 - -8

Sólo LS - 170 170

Total 8 318 310
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

5.1.5. Indicadores del Componente 4
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Fortalecer la organización de los productores de carne, lana y leche de ovino
Indicador 1:
54 redes asociativas organizadas, entre los distritos de Chiquián, Cátac, Ticapampa y Recuay, con
un promedio de 15 integrantes por red, es decir con participación del 100% de productores, al
final del proyecto.

Línea de Base: Al momento de la línea de base, sólo 7 de los 800 beneficiarios son parte de una
asociación de productores o red, todos ellos en el distrito de Catac. El nombre de esta red es
Productores de Catacpata. Por lo tanto para este indicador:

- Hay sólo una red en el distrito de Catac
- El número de socios que posee es mayor a 10.
- La participación de los beneficiarios es 0.88% en estas organizaciones.

Línea de salida: Existe una asociación de la cual aún quedó el intento asociativo, es la red
Asociación San Juan, han intentado organizar la producción y está compuesta por productores de
Ticapampa como de Recuay, pero sin haber logrado los fines de la misma. Por otro lado, la de
Catacpata, ya no se encuentra activa.

Por otro lado, hay una asociación de productores que también ha quedado a mitad de proceso de
desarrollo. La Sra. Molina es dirigente de la “Asociación de ovinos lecheros de la provincia de
Recuay”, esta asociación, señala,  se formó a partir del proyecto con CARE y a través de ella se han
realizado algunas pocas actividades, la inseminación ha sido la más importante, esto mientras
estaba activo el proyecto, pero una vez que CARE dejó de apoyarlos, los beneficiarios no han
podido continuar con las actividades por propia motivación, pues ya quedan muy pocos miembros
verdaderamente activos. La asociación tiene cerca de 60 miembros, participan 45, pero activos son
entre 24 o 25 miembros.

De acuerdo con estos resultados, el indicador de la meta no se habría alcanzado.

Cuadro n° 39: Beneficiarios pertenecientes a alguna asociación/red de
productores de ovino

Mome
nto de

la
encues

ta

Distrito

Encuestado en:

Si No TotalSólo en la LB En ambas Líneas Sólo en la LS

Si No Total Si No Total Si No Total

Línea
de
Base

1-Chiquián 0 11 11 0 157 157 0 168 168

2-Catac 0 62 62 7 263 270 7 325 332

3-Ticapampa 0 23 23 0 63 63 0 90 90

4-Recuay 0 62 62 0 148 148 0 210 210

Total 0 159 159 7 634 640 7 793 800

Línea
de
Salida

1-Chiquián 0 157 157 0 11 11 0 168 168

2-Catac 0 255 255 0 73 73 0 328 328

3-Ticapampa 30 26 56 17 17 34 47 43 90

4-Recuay 25 140 165 0 45 45 25 184 210
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Total 55 578 633 17 146 163 72 725 797
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Indicador 2:
90 líderes dirigen adecuadamente las redes asociativas, es decir el 11.25% de 800 productores,
quienes organizan los negocios conjuntos aplicando las herramientas de gestión empresarial.

Línea de Base: Indicador base considerado: son 7 los productores que conforman esta red: 0.88%
del total tendrían habilidades para aplicar herramientas de gestión empresarial.
Línea de Salida: No se encontraron redes asociativas activas que realicen actividades de gestión
empresarial, todos los intentos de conformarlas han terminado por desaparecer en la medida que
el proyecto llegó a su fin. Existe una red, la asociación San Juan pero las actividades se han
limitado a intentar en algún momento a organizar la producción. Con lo cual el indicador no ha
llegado a su meta.

Indicador 3:
30 microempresas de redes asociativas formalizados autosostenibles, es decir, el 56% de 54 redes
asociativas estarán articulados con proveedores y comerciantes, al final del proyecto.

Línea de Base: 0 empresas formales.
Línea de Salida: 0 empresas formales.

5.1.6. Indicadores del Componente 5

Adecuada articulación de los productores con el mercado y el sistema financiero.
Indicador 1:
10 redes asociativas en Chiquián, realizarán venta conjunta en cada red en promedio 5,875 kg de

lana/año y 5,288 kg de carne/año, al final del proyecto.

Línea de Base: 0 redes en la línea de base.
Línea de Salida: 0 redes en actividad que estén realizando ventas conjuntas. La meta del indicador
no se ha logrado

Indicador 2:
24 redes asociativas en Cátac, realizarán venta conjunta en cada red en promedio 6,336 kg de
lana/año y 5,884 kg de carne/año al final del proyecto.

Línea de Base: Productores de Catacpata no reportaron ventas conjuntas.
Línea de Salida: 0 redes en actividad que estén realizando ventas conjuntas. La meta del indicador
no se ha logrado

Indicador 3:
8 redes asociativas en Ticapampa, realizarán venta conjunta en cada red en promedio de 69,364
litros de leche/anual, durante 5 meses/año y 2,184 kg carne/año, al final del proyecto.

Línea de Base: 0 redes en la línea de base.
Línea de Salida: 0 redes en actividad que estén realizando ventas conjuntas. La meta del indicador
no se ha logrado
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Indicador4:
12 redes asociativas en Recuay, realizarán venta conjunta en cada red en promedio de 69,364
litros de leche/anual, durante 5 meses/año y 1,500 kg carne/año, al final del proyecto.

Línea de Base: 0 redes en la línea de base.
Línea de Salida: Existen dos organizaciones activas, sin embargo no han realizado ventas
conjuntas, son la Asociación “San Juan” y la “Asociación de ovinos lecheros de la provincia de
Recuay”. La meta del indicador no se ha logrado

Indicador 5:
Se incrementarán 200 productores de los distritos de Chiquián, Cátac, Ticapampa y Recuay con
acceso a crédito bancario, es decir, en 400%, al final del proyecto.

Línea de Base: el valor línea de base para este caso es 32, como vemos en el cuadro los
productores de Catac y Ticapampa serían los únicos que acceden a servicios de crédito para sus
labores agropecuarias.

Línea de Salida: Ningún beneficiario usó crédito bancario para sus actividades agrícolas, más bien
hubo una reducción absoluta de los pocos que usaban crédito para sus actividades agrícolas. Con
lo cual no se logró un incremento en el número efectivo de beneficiarios con acceso al crédito.

Cuadro n° 40: Beneficiarios que usaron crédito para sus actividades agropecuarias

Momento de la
encuesta Distrito

Encuestado en:

Si No TotalSólo en la LB En ambas Líneas Sólo en la LS

Si No Total Si No Total Si No Total

Línea de Base

1-Chiquián 0 11 11 0 157 157 0 168 168

2-Catac 14 48 62 14 256 270 28 304 332

3-Ticapampa 0 23 23 4 62 66 4 86 90

4-Recuay 0 62 62 0 147 147 0 210 210

Total 14 145 159 18 623 640 32 768 800

Línea de Salida

1-Chiquián 0 157 157 0 11 11 0 168 168

2-Catac 0 257 257 0 73 73 0 329 329

3-Ticapampa 0 56 56 0 33 33 0 90 90

4-Recuay 0 165 165 0 44 44 0 210 210

Total 0 634 634 0 162 162 0 797 797

∆ Beneficiarios

1-Chiquián 0 0 0 0 0 0

2-Catac -14 1 -13 -28 25 -3

3-Ticapampa -4 -6 -10 -4 4 0

4-Recuay 0 18 18 0 0 0

Total -18 13 -5 -32 29 -3

∆ %
Beneficiarios

1-Chiquián 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2-Catac -100% 0% -5% -100% 8% -1%

3-Ticapampa -100% -
10% -15% -100% 5% 0%
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4-Recuay 0% 12% 12% 0% 0% 0%

Total -100% 2% -1% -100% 4% 0%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

5.2. Cambio Climático.

A lo largo de la evaluación, distintos tipos de beneficiarios resaltaron los efectos del cambio
climático en la agricultura y naturalmente en el desarrollo de sus pastos. Como se puede apreciar
en el Cuadro N°41, ya en la Línea de Base, uno de los efectos más alertados por los beneficiarios,
en todos los distritos fue el de los efectos en “menores rendimientos” (62% de los 715
beneficiarios) y en segundo lugar con 28%, “pérdida de calidad”.

La situación antes descrita para la Línea de Base, se volvió a repetir y concentrar en torno a
“menores rendimientos” (88% de 519 beneficiarios) y esto se ha podido constatar porque varios
de los beneficiarios señalaron que los efectos de las heladas y la reducción de los meses de lluvia
así como la concentración de lluvia en pocos meses ha ocasionado, pérdida de producción
agrícola, e inclusive pérdida de pastos (por heladas, por sequía).

Por otro lado, la pérdida de plantones por motivo de sequía ha sido reiterativa entre los distintos
entrevistados, tanto en Cátac como en Ticapampa.

Cuadro n° 41: El cambio climático afectó su producción agrícola.

Distrito / Momento
en que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida

El cambio de
clima SI
afectó la

producción
agrícola

De ser así, este cambio de clima, cómo afectó
la producción

El cambio
de clima SI
afectó la

producción
agrícola

De ser así, este cambio de clima, cómo
afectó la producción

Menores
áreas

Menores
rendimientos

Pérdida de
calidad Otros Menores

áreas
Menores

rendimientos
Pérdida de

calidad Otros

Chiquián

LB y LS 84 7% 67% 27% 0% 157 0% 100% 0% 0%

Sólo LB 6 0% 0% 100% 0% 0

Sólo LS 0 11 0% 100% 0% 0%

Total 90 6% 63% 31% 0% 168 0% 100% 0% 0%

Catac

LB y LS 263 8% 66% 24% 3% 206 0% 81% 19% 0%

Sólo LB 62 11% 67% 22% 0% 0

Sólo LS 0 73 0% 91% 9% 0%

Total 325 9% 66% 23% 2% 279 0% 83% 17% 0%

Ticapampa

LB y LS 67 0% 71% 29% 0% 30 0% 78% 22% 0%

Sólo LB 23 17% 33% 50% 0% 0

Sólo LS 0 23 14% 71% 0% 14%

Total 90 4% 61% 35% 0% 53 6% 75% 13% 6%

Recuay

LB y LS 148 8% 54% 38% 0% 13 0% 100% 0% 0%

Sólo LB 62 18% 64% 18% 0% 0

Sólo LS 0 6 0% 100% 0% 0%
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Total 210 11% 57% 32% 0% 19 0% 100% 0% 0%

Total

LB y LS 561 7% 63% 29% 1% 405 0% 89% 11% 0%

Sólo LB 154 14% 58% 28% 0% 0

Sólo LS 0 114 3% 88% 6% 3%

Total 715 8% 62% 28% 1% 519 1% 88% 10% 1%
Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Así como en la producción agrícola, en la pecuaria también se notó que los efectos del cambio
climático jugaban un rol importante en el desempeño de la producción pecuaria. En el Cuadro
n°42 se puede apreciar que en la LB la respuesta más elegida por aquellos que sí revelaron efectos
por cambio climático en la producción pecuaria fue “muerte de animales” (58% de 782
beneficiarios) igual sucedió en la LS (49% de 493 beneficiarios). Así también uno de los efectos que
se volvió más recurrente en las respuestas en la LS fue “Menores rendimientos” (44% en la LS que
en la LB fue 35%).
Buena parte de los resultados que se obtuvieron en los tamaños de los hatos, así como de los
nacimientos y muertes luego de la inseminación, se debió a factores de técnica pero también del
cambio climático.

Cuadro n° 42: El cambio climático afectó su producción pecuaria.

Distrito /
Momento en

que se encuestó

Línea de Base Línea de Salida

El cambio
de clima
SI afectó

la
producció

n
pecuaria

De ser así, este cambio de clima,
cómo afectó la producción

El cambio
de clima
SI afectó

la
producció

n
pecuaria

De ser así, este cambio de clima,
cómo afectó la producción

Muerte
de

animale
s

Menores
rendiment

os

Pérdid
a de

calida
d

Otros

Muerte
de

animale
s

Menores
rendiment

os

Pérdid
a de

calida
d

Otro
s

Chiquián

LB y
LS 157 107% 47% 33% 0% 157 57% 43% 0% 0%

Sólo
LB 11 0% 200% 0% 0% 0

Sólo
LS 0 11 100% 0% 0% 0%

Tota
l 168 100% 56% 31% 0% 168 60% 40% 0% 0%

Catac

LB y
LS 263 50% 37% 13% 0% 206 52% 48% 0% 0%

Sólo
LB 62 56% 44% 0% 0% 0

Sólo
LS 0 73 18% 73% 9% 0%

Tota
l 325 51% 38% 11% 0% 279 43% 55% 2% 0%

Ticapamp
a

LB y
LS 67 47% 41% 12% 0% 13 22% 22% 0% 0%

Sólo
LB 23 33% 33% 33% 0% 0

Sólo
LS 0 13 29% 14% 0% 14%

Tota
l 90 43% 39% 17% 0% 27 25% 19% 0% 6%
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Recuay

LB y
LS 142 69% 12% 15% 0% 0 0% 0% 0% 0%

Sólo
LB 57 27% 36% 27% 0% 0

Sólo
LS 0 19 300% 0% 0% 0%

Tota
l 199 57% 19% 19% 0% 19 100% 0% 0% 0%

Total

LB y
LS 628 63% 32% 17% 0% 376 50% 43% 0% 0%

Sólo
LB 154 39% 45% 16% 0% 0

Sólo
LS 0 117 44% 50% 6% 3%

Tota
l 782 58% 35% 17% 0% 493 49% 44% 1% 1%

Fuente: Encuesta de Línea de Salida y Línea de Base (CEPES 2011; 2014)

Los factores antes señalados que afectan tanto para la producción agrícola como de la pecuaria, es
importante que deban ser incorporados en la agenda y en el planeamiento de proyectos
semejante al presente. Los efectos del cambio climático, de por sí debieran de atenderse como
módulo específico dentro de los marco lógico de los proyecto, además de tomarse en cuenta de
modo transversal a todos los componentes.

En este proyecto en particular, los efectos del cambio climático mermaron el desempeño del
mismo. En el focus group en Cátac se señaló la pérdida de plantones por este motivo. En Chiquián,
en Cátac y Recuay la muerte de ovinos igualmente, por las heladas agudas y el cambio en el
calendario de lluvias fue señalada como problema en la pérdida de plantones por los
entrevistados.

Lo anterior no exime el hecho que se debió manejar con un mayor nivel de previsibilidad a lo largo
del desarrollo del proyecto, el impacto del cambio climático en la siembra y cuidado de los pastos
mejorados, así como en la mortandad de los ovinos; los cobertizos y el control de la salud de los
ovinos atenuaron de modo limitado estos efectos.
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6. Conclusiones y Recomendaciones

o Conclusiones:

1. El proyecto no alcanzó a cubrir casi todas las metas que se había planteado, no sólo
esto sino que la brecha entre lo alcanzado y la meta fue amplia. Se espera que la
mayoría de las recomendaciones y lecciones aprendidas tanto en la línea de base
como de la línea de salida sean consideradas para otros proyectos

2. En la LB se ha había hecho mención que el proyecto tenía un gran potencial en poder
aumentar la productividad de la actividad pecuaria en la zona de influencia; sin
embargo y dados los resultados logrados, queda aún mucho potencial por explotar en
el rubro, pues el desarrollo de esta actividad a partir de este proyecto aún ha sido
limitado.

3. En la LB se había precisado que existía un manejo deficiente de los pastos para
alimentación de ganado, tanto en espacios individuales como colectivos y que
además se había percibido poca valoración y conocimiento del manejo de pastos,
incluyendo variedades nativas, así como la poca prevención hacia los efectos del
cambio climático. De lo anterior, sí se ha podido notar que sí ha habido una mayor
concentración de esfuerzos en que mediante la capacitación se logre superar varias
de estas limitaciones con los beneficiarios; sin embargo y como se ha visto, el uso de
los pastos para otros ganados, la falta de cuidado para obtener mejores rendimientos
y consecuentemente la menor disponibilidad de un buen alimento para el ganado
ovino generó una cadena de hechos que mermaron el desempeño global del
proyecto. Pero la toma de medidas oportunas para mermar los efectos del cambio
climático, no pudieron ser adecuadamente efectivizadas ni por los productores ni por
el ejecutor CARE.

4. Sobre lo último, existen indicios para afirmar la poca previsibilidad conjunta sobre los
efectos del cambio climático, toda vez que los plantones fueron colocados en un
momento que no fue el idóneo donde las lluvias ya se estaban retirando, el número
de cobertizos no pudo ser completado en un tiempo lo suficientemente oportuno a
fin de mermar decesos.

5. La institucionalidad local de los productores para espacios de gestión comercial y
manejo de recursos comunes es relativamente débil. La asociatividad para la venta y
compra de productos e insumos es casi inexistente, desaprovechando oportunidades
propias de las economías de escala. Esta conclusión ya había sido manifestada en la
medición de la LB y ahora reiterada en la LS. Como se ha visto, las redes dejaron de
funcionar, se fueron debilitando a medida que el ejecutor fue concluyendo
actividades. Salvo dos organizaciones en Recuay y Ticapampa, el resto se
desactivaron, y aún estas dos organizaciones, lograron realizar acciones siempre y
cuando no tuvieran que efectuar acciones de inversión por parte de los beneficiaros
(pago de flete, tiempo para realizar las compras o ventas) o tener que tomar acciones
mucho más planificadas como homogeneizar la producción de ganado ovino, a fin de
poder vender colectivamente ganado ovino de características semejantes. Esto sin
contar con la facilidad con que los compradores de ganado rompen cualquier intento
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de acuerdo colectivo entre los productores. Los mismos productores califican esto
como parte del “individualismo” de los beneficiarios; sin embargo, no sólo es eso,
pues hay también poca visión empresarial individual, esto se denota en la poca
inversión hacia lo propio (cuidado del ganado, alimento, abono del pasto, etc.).

6. Aunado a lo anterior sobre la poca visión empresarial individual, en la LB se notó que
la vinculación de los beneficiarios a los mercados era baja. De un lado los indicadores
de venta son bajos y ya lo eran en la LB, y el camino de la asociatividad se abandonó
una vez que ya no se tenía el apoyo del ejecutor. No es tampoco por escasez de
recursos que no se ha logrado más, pues no es que no tengan acceso al crédito, el
punto es que no se solicita el crédito para fines agrarios.

7. En la LB se indicó que el proyecto tiene 7 indicadores de finalidad y propósito y 31 de
resultados, pero que a nivel de resultados este es un número excesivo más aún si
consideramos que varios indicadores son los mismos, sólo que su formulación difiere
según distrito. Al respecto, ya en la LB se había hecho mención que varios de esos
indicadores debían recibir un mayor monitoreo para poder ser cuantificados, pero
sobre todo para lograr metas de indicadores, que de por sí eran bastante ambiciosas.

8. En la LB se había señalado que en el caso de los resultados planteados para el primer
componente, 12 indicadores resultaban siendo excesivos, más aún cuando 8 de ellos
tienen línea de base cero y/o su reporte es complejo para ser preguntado a los
beneficiarios. En todo caso esta medición tendría que hacerla la entidad ejecutora e
incorporarla en su reporte.  El cuadro siguiente detallaba esa situación:

Indicador Comentario LB Comentario LS

1. 380 productores de
carne, lana y leche de

ovino organizados en 4
comités de regantes,

quienes siguen
adecuadas prácticas de

riego al final del
proyecto.

De acuerdo Sin dificultades para su medición.

2. 200 nuevas has
instaladas de pastos

asociados entre
gramíneas y leguminosas

De acuerdo Sin dificultades para su medición.

3. Rendimiento promedio
de pastos de 25 tn/ha por

corte

Reporte complejo,
los productores no

realizan esta
medición. Debería
ser asumida por la
entidad ejecutora

Complejo, pues con ayuda de técnicos se
tuvo que hacer estimados de la producción
por metro cuadrado durante la evaluación,

pues como bien se señaló en la LB los
productores no llevaban un adecuado

registro de su producción

4. 150 nuevas has
instaladas de avena

De acuerdo Sin dificultades para su medición.
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forrajera

5. Rendimiento promedio
del avena forrajera y vicia

de 80 tn/ha por corte

Reporte complejo,
los productores no

realizan esta
medición. Debería
ser asumida por la
entidad ejecutora

Al igual que para los pastos, su medición
ha sido compleja, pues con ayuda de

técnicos se tuvo que hacer estimados de la
producción por metro cuadrado durante la
evaluación, pues como bien se señaló en la

LB los productores no llevaban un
adecuado registro de su producción

6. Incremento en 70 has de
pastos cultivados con

riego tecnificado
De acuerdo Sin dificultades para su medición.

7. 2,000 has de praderas
nativas recuperadas a

disposición de 450
productores

Línea de base cero,
son has que

recuperará el
proyecto No hubo respuesta suficiente por parte de

los beneficiarios para poder lograr la
medición de este indicador, no se

revelaron actividades de “recuperación”8. Incremento en 167% de
rendimiento de praderas

nativas

Los productores no
realizan esta

medición. Este
indicador es

continuación del
anterior

9. Incremento de la
soportabilidad en 300%,

al pasar de 3 a 12
ovinos/ha al final del

proyecto

Los productores no
realizan esta

medición, debería
ser hecha por la

institución
ejecutora

Complejo en su medición, toda vez que los
ovinos pastean en diversos lugares, pastos

propios, alquilados, comunales, con
permiso o sin permiso en otros pastos.

10. 160,000 plantones de
especies nativas (quenual

y colle) instalados, al
culminar el proyecto

Línea de base cero,
son los plantones a

ser incorporados
por el proyecto

No hubo registro disponible ni por parte
del Ejecutor ni de los beneficiarios. Por

otro lado el nivel de mortalidad fue alto en
distintos distritos.

11. Aumento en 3,000% la
producción de pastos

cultivados en los distritos
de Chiquián, Cátac,

Ticapampa y Recuay, a
disponibilidad de 365

productores al final del
proyecto

Los productores no
realizan esta

medición, debería
ser hecha por la

entidad ejecutora

Complejo, pues con ayuda de técnicos se
tuvo que hacer estimados de la producción
por metro cuadrado durante la evaluación,

pues como bien se señaló en la LB los
productores no llevaban un adecuado

registro de su producción12. Aumento en 167% la
producción de pastos

nativos en los distritos de
Chiquián, Cátac,

Los productores no
realizan esta

medición, debería
ser hecha por la
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Ticapampa y Recuay, al
culminar el proyecto, a
disponibilidad de 450

productores

entidad ejecutora.

9. Como se ha podido apreciar a lo largo de la sección 5 del presente documento, casi
todos los indicadores no lograron su meta, el proyecto generó los mejores avances en
la producción de pastos mejorados, pero esto podría contradecirse con los resultados
en la producción y venta de ovino; sin embargo se puede explicar si se toma en
cuenta los comentarios de los propios productores que señalan que mandaban a
pastar a la puna a sus ovejas y dejaban el mejor pasto para su ganado vacuno. Bajo
condiciones de ese tipo; metas ambiciosas y desvió de propósitos por parte de los
beneficiarios, es complicado alcanzar las metas de un proyecto que además quedó
corto en tiempo para consolidar los pocos logros aislados que alcanzó.

Recomendaciones:

De acuerdo a la experiencia en evaluación, se recomienda:

1. Al momento de la línea de base habían tres grandes momentos de incorporación de
beneficiarios (la mayoría en marzo-mayo, 8 meses de iniciado el proyecto), pero no
hallamos ningún informe de monitoreo que advierta esta situación, tampoco y luego de
la LS, un informe que indique cómo se corrigió esta circunstancia. Hubo errores desde el
inicio en la ejecución, en el sentido de los tiempos, los plazos y las metas, todo ello
vinculado con el nivel de involucramiento de los beneficiarios. Se debería prever
correcciones oportunas ante posibles situaciones semejantes que pudieran ocurrir con
otros proyectos.

2. En la medición de la LB se había manifestado que la fecha del inicio del proyecto debería
ser analizada y sincerada a partir de cuándo se podría cubrir y mantener la meta de
beneficiarios y que correspondía a las instancias de monitoreo y el ejecutor, evaluar el
avance de las actividades, más aún cuando la incorporación de beneficiarios había sido
progresiva y se habían hallado beneficiarios con 8 meses de diferencia (casi una
campaña de diferencia). Esta circunstancia jugó un rol importante, porque es posibles
que los plazos hayan sido insuficientes para alcanzar todos los objetivos planteados,
pues no es que los beneficiarios estuvieran insatisfechos con lo alcanzado, es más
habían comentarios entre los entrevistados señalando que querían la continuidad del
proyecto, el caso es que los desfases de inicio, y los percances a lo largo del desarrollo
no fueron los mejores aliados para alcanzar metas, es necesario corregir estas
circunstancias antes de proseguir con un proyecto que puede terminar por generar no
sólo un proyecto de metas inconclusas sino también la percepción en los beneficiarios
de que este ha sido un proyecto que los dejó a mitad de desarrollo sin las herramientas
suficientes para continuar por sus propios medios (como lo indicara Marina Molina,
beneficiaria de Recuay).
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3. Para los indicadores del componente uno, en la LB se sugirió que estos sean medidos
directamente por el ejecutor y revisados por el monitor. Los indicadores sobre la
productividad/soportabilidad y variedad de pastos corresponden a aspectos técnicos
ajenos –en la mayoría de los casos- a los indicadores que plantea una evaluación de
impacto, sin embargo no se tuvo documentación para la LS que verifique si esta
recomendación se tomó en cuenta y por tanto evaluar a partir de ello. Es importante
que ante la característica de este tipo de indicadores y de los Marco Lógicos de los
proyectos que puedan estar en curso se revise adecuadamente el contenido y
consistencia de los mismos a fin de permitir un adecuado monitoreo y evaluación.

4. En la LB se había mencionado que los indicadores de línea de base eran en promedio
menores que los previstos inicialmente por CARE y se recomendó hacer estudios
intermedios, como podrían ser al tercer trimestre de este 2012, sobre la estabilidad de
los resultados hallados. Ello serviría como evaluación intermedia y advertir problemas
estructurales que pudieron haber al momento del recojo de datos, sin embargo, al no
realizarse se arrastró problemas estructurales del proyecto que ya no pudieron ser
corregidos al final del mismo y el resultado ha sido no haber podido concretar metas de
acuerdo a lo que se planteó, además que de por sí hubo obstáculos desde dentro del
proyecto, sea en la sensibilización de los beneficiarios para lograr compromisos
concretos o sea porque factores climáticos también mermaron la actividad del mismo.

5. Finalmente, es importante notar la buena percepción que ha existido por parte de los
beneficiarios sobre el proyecto y sus deseos de continuidad, sin embargo también es
importante asegurarse de un adecuado nivel de compromiso colectivo e individual por
parte de los beneficiarios. Los limitados logros en términos de Asociatividad deberían
ser cambiados a un enfoque más “juvenil” de los líderes diligénciales, es importante
notar que los ánimos de hacer empresa parten también de la percepción de futuro y de
voluntad de cambio, es importante involucrar a gente joven como parte del grupo de
beneficiarios del proyecto (Caso Marina Mora en Recuay).
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ANEXOS.

ANEXO 1.
Plan de trabajo desarrollado (informe de campo)

Proyecto Estudio  “Fortalecimiento de la cadena de ovinos en la cabecera del río Santa–
Ancash” Care Perú).

1.1 Actividad: Viaje a la Ciudad de Huaraz, específicamente a 4 de los distritos de la
Región Ancash: distritos de Recuay, Ticapampa, Catac (provincia de Recuay) y Chiquián
(provincia de Bolognesi), para la aplicación de encuestas en estas localidades.

1.2 Fecha de viaje: Domingo 11/05/2014

1.3 Fecha del trabajo de campo: del 12/05/14 al 16/05/14

1.4 Responsables: Miguel Macedo (responsable de investigación) y Marita Zegarra
(coordinador)

1.5 Actividades realizadas:

Las actividades realizadas durante el trabajo de campo, han involucrado viajes desde la provincia
de Huaraz (centro de operaciones), con visitas a cada uno de los distritos durante los días
siguientes:

Lunes 12/05/14 Martes 13/05/14 Miércoles 14/05/14 Jueves 15/05/14 Viernes 16/05/14

Llegada a Huaraz Reunión en la oficina
de Care-Catac para

entregar los
cuestionarios al jefe

de grupo e
instrucciones  a cada

uno de los
encuestadores.

Aplicación de encuestas
en Recuay (en las zonas

de Canrey Chico, San
Miguel de Achic, Barrio
Central, Pampacancha,
Raramayoc, Collahuasi,
Chopihuasi, Ranraucro

y Santa Cruz).

Aplicación de
encuestas en

Chiquián (en los
anexos de

Mesapampa, Pampa
de Lampas y Villa

Andina).

Entrega y Revisión
de las encuestas
por parte de los
encuestadores, que
se realizó en la
ciudad de Huaraz,
asimismo el pago
por sus servicios
prestados durante
los días de trabajo.

Coordinaciones
CEPES - Marco
Rebaza (CARE-

PERU)

Aplicación de
encuestas en Catac

(en las zonas de
Shiqui) y Ticapampa

(en los anexos de
Yacucancha, Buenos

Aires y Cayac).

Recepción de encuestas
hechas por el equipo.

Regreso a Catac. Regreso a Lima.
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Salida al distrito de
Catac (a 35 min de

Huaraz)

Recepción de
primeras encuestas

hechas por el equipo.

Recepción de
encuestas

Reunión de
capacitación al

equipo de
encuestadores en la

oficina de Care-
Catac (9 -12 a.m)

Prueba piloto de
encuestas en los
anexos de Catac

(Shiqui, Pachacoto
o San Miguel de

Churama o
Utcuyacu)

Revisión de la
aplicación del piloto

de las encuestas.

1.6 Equipo de encuestadores

Con el apoyo del personal de CARE, en especial del Sr. Nilo Prudencio se convocó a 5
encuestadores entre ingenieros y técnicos en Agronomía, cada uno conocía perfectamente a los
beneficiarios de cada uno de los distritos que les tocó encuestar. Es así que dependiendo de qué
distrito era con el que tenían familiaridad (Solían ser contratados por CARE o por otras
instituciones de la zona para realizar trabajos en los distritos del ámbito del presente proyecto) se
les encargaba realizar las encuestas en dichos distritos.

Encuestador Distrito
Número de
encuestas

hechas

Frank Espinoza
1-Chiquián 15

2-Catac 9
3-Ticapampa 4

Julio César Navarro Salvador
1-Chiquián 15

2-Catac 13
Rolando Espinoza Mejía 2-Catac 28

Valerio Huerta 4-Recuay 28

Bruno Alva Allauca
3-Ticapampa 23

4-Recuay 5
Grand Total 140
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Para la ejecución de las encuestas se proporcionó a los encuestadores  materiales y útiles
necesarios, así como un monto adicional para cubrir los gastos de movilidad y viáticos de cada uno
de los integrantes.

Así, el pago de los honorarios por cada encuestador, tenía dos rubros:
 Pago por día de Trabajo (Viáticos): S/. 25
 Pago por encuesta (harán entre 20 y 23): S/. 20

Para la codificación de las encuestas  aprobadas, se tuvieron las siguientes consideraciones:
 Código correspondiente a las zonas:

01: distrito de Catac 02: distrito de Ticapampa
03: distrito de Recuay 04: distrito de Chiquián

 Cada encuesta cuenta con un código de seis dígitos: los dos primeros para la zona (ZZ), los
siguientes dos según el código del encuestador (EE) y los últimos dos es correlativo (NN).
Así:
- las encuestas de Vanessa serán ZZ03NN
- las encuestas de Catac serán 01EENN
- primera encuesta de cada encuestador en cada zona será: ZZEE01

1.7 Distribución de la muestra

El siguiente cuadro resume la aplicación de las encuestas realizadas en los 04 distritos, cumpliendo
con lo considerado en la muestra de beneficiarios de cada zona y por género, los que se
cumplieron con un total de 140 encuestas, de las cuales 106 se aplicaron a productores varones y
34 a mujeres.

Distrito
Sexo

Total
1-Masculino 2-Femenino

1-Chiquián 21 9 30

2-Catac 38 12 50

3-Ticapampa 19 8 27

4-Recuay 28 5 33

Total 106 34 140

El trabajo de campo realizado tuvo algunos problemas que se fueron solucionados de manera
estratégica en conjunto con el grupo, algunas de ellas fueron:

 Territorio con difícil acceso, disperso y con limitado transporte vehicular.
 Beneficiario con poca disponibilidad de tiempo.
 Población rural que inicia sus labores a tempranas horas de la mañana.
 Condiciones climáticas adversas. Aún estaba culminando la época de lluvia.



FONDOEMPLEO Evaluación Final – CARE: Ovinos en la cabecera del Santa

CEPES/Consultoría FONDOEMPLEO 71

1.8 Relación de Beneficiarios encuestados del proyecto “Fortalecimiento de la
cadena productiva de ovinos en la cabecera del Rio Santa”.

Distrito Caserío Nombres Apellidos
1-Chiquián Villandina Pedro Epifanio Alvarado Aldove
1-Chiquián Villandina Fidencio Aldqave Montes
1-Chiquián Villandina Alfredo Luis Suárez Vasquez
1-Chiquián Pampa de Lampas Moisés Rufino Garro Garro
1-Chiquián Pampa de Lampas Ángel Rafael Chávez Valderrama
1-Chiquián Pampa de Lampas Antonio Garro Garro
1-Chiquián Pampa de Lampas Hilario Mallqui Livias
1-Chiquián Pampa de Lampas José Chávez Valderrama
1-Chiquián Villandina Epifanio Montes Alvino
1-Chiquián Villandina César Víctor Aldave Félix
1-Chiquián Pampa de Lampas Carina Garro Ramirez
1-Chiquián Pampa de Lampas Carlos Gamarra Vasquez
1-Chiquián Pampa de Lampas Carlos Noriega Espinoza Calderón
1-Chiquián Pampa de Lampas Felipa Espinoza Ramirez
1-Chiquián Villandina Teofila Genara Alderete Alvarado
1-Chiquián Mojón - Villandina Genara Alvino Jaimes
1-Chiquián Mojón - Villandina Gisela angélica Rivera Salazar
1-Chiquián Mojón - Villandina Serapio Claudio Rivera Aldave
1-Chiquián Mojón - Villandina Santiago Rafael Ramirez Jara
1-Chiquián Mesapampa Simión Valenzuela Ramirez
1-Chiquián Mesapampa Pedro Zubieta Jara
1-Chiquián Mesapampa Martina Allauca Antaurco
1-Chiquián Mesapampa Elías James Valderrama
1-Chiquián Mesapampa Eliseo Novoa Rosales
1-Chiquián Mesapampa Julia Rivera Ramirez
1-Chiquián Mesapampa Francisco Vicuña Rosales
1-Chiquián Mesapampa Sozimo Duran Nuñez
1-Chiquián Mesapampa Isabel Vicuña Rosales
1-Chiquián Mesapampa Eusebia Rosales Duran
1-Chiquián Mesapampa Macedonio Garro Garro
2-Catac Utcuyacu Lilia Cruz Rosas
2-Catac Utcuyacu Pascual Cadio Chávez
2-Catac Catac Fernando Cadillo Silva
2-Catac Utcuyacu Nélida Beatriz Arroyo Alvarado
2-Catac Catac Teódulo Ramirez Morales
2-Catac Catac Alvino Huamán Chávez
2-Catac Catac Donato Castillo Ramirez
2-Catac Catac Janet Cecilia Ramirez León
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2-Catac Pampajallca Nicanor Guillermo Noreño Huerta
2-Catac Chahuapampa Mateo Alejandro Rojas Chávez
2-Catac Chahuapampa Máximo Rojas Chávez
2-Catac Utcuyacu Juan Trujillo Norabuena
2-Catac Catac Liberato Antonio Castillo Tuya
2-Catac Catac Faustino Espíritu Huerta
2-Catac Utcuyacu Davida Reinaldo Gamarra Alvarado
2-Catac Utcuyacu Pilar Zaragosa Alvarado Dávila
2-Catac Utcuyacu Jorge Tobías Ramirez Alvarado
2-Catac Utcuyacu Andrés Coral Molina
2-Catac Shiqui Cieto Gregorio Cadillo Solano
2-Catac Shiqui Evaristo Saturnino Alvarado Tarazona
2-Catac Shiqui Guillermo Juan Alvarado Tarazona
2-Catac Shiqui Richard Rudy Vergara Castillo
2-Catac Catac Robinson Diaz Castillo
2-Catac Shiqui Eugenio Pompeyo Vergara Rosales
2-Catac Catac Pablo Virgilio Ramirez Alvarado
2-Catac Shiqui Sofía Prudencia Rosales Huamán
2-Catac Shiqui Juvenal Alejandro Alva Medalla
2-Catac Shiqui Francisco Medalla Ciqueñas
2-Catac Catac Victoria Eugenia Cadillo Ramirez
2-Catac Karpa Vilma Yovana Cadillo Sánchez
2-Catac Karpa Vicente Alejandro Rojas Tuya
2-Catac Catac Enrique Julio Aguirre Mallqui
2-Catac Shiqui Sabino Pelayo Tamara Tarazona
2-Catac Catacpata Teodulfo Metodio Maza Martinez
2-Catac Catacpata Wilder Avelino Espíritu Ramirez
2-Catac Catacpata Pedro León Espíritu Gamarra
2-Catac Churana Darío Octavio Gamarra alvarado
2-Catac Queshke Carlos Rojas Tuya
2-Catac Shiqui Alejandro Castillo Ortiz
2-Catac Shiqui Donato eugenio Castillo Aguirre
2-Catac Shiqui Cleto Castillo Vergara
2-Catac Catac Amancia Guillerma Rodriguez Mallqui
2-Catac Catac Pedro Chincahy Torres
2-Catac Churana Filomeno Vicente chávez ramirez
2-Catac Catac Máxima Matilda Caro Ramirez
2-Catac Cotosh Debra Mirtha Ortiz Castillo
2-Catac Catac Simeón Eugenio Tuya Huamán
2-Catac Catac Marcos Macedo gómez
2-Catac Shiqui - Chacapampa Aquino Procopio Huerta Alvarado
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2-Catac Catacpata Flavio Vergara Espíritu
3-Ticapampa Ticapampa Fernando Gamarra Gamarra
3-Ticapampa Ticapampa Máximo Facundo Maguiña Rondón
3-Ticapampa Ticapampa Miguel Jesús Asto Burgos
3-Ticapampa Ticapampa Noemí Marcelina Rondón Rondón
3-Ticapampa Cayac Felicitas Paulina Rios Maguiña
3-Ticapampa Cayac Elsa Andrea Camones Ríos
3-Ticapampa Cayac Wilder Alberto Gutierrez Rios
3-Ticapampa Cayac Oscar Valentin Gómez Hugo
3-Ticapampa Ticapampa Isidora Huamán Huerta
3-Ticapampa Ticapampa Modesto Julio Trinidad Chávez
3-Ticapampa Ocopampa Simeón Máximo De Paz Soldán
3-Ticapampa Ticapampa Jesús Evaristo Condori Turpo
3-Ticapampa Ticapampa Miguel Eladio Andrade Villanueva
3-Ticapampa Alto Perú Juana Bautista Poma Salvador
3-Ticapampa Alto Perú Elmer Jesús Palacios Poma
3-Ticapampa Yacucancha Juan Isidro Molina Maguiña
3-Ticapampa Buenos Aires Máxima Rosa Chávez Ramirez
3-Ticapampa Buenos Aires Pedro Maximiliano Chávez Torre
3-Ticapampa Yacucancha Hermenegildo Máximo Cáceres Sarzoza
3-Ticapampa Buenos Aires Micaela Dionisia Cochachín Ortíz
3-Ticapampa Buenos Aires Marco Wiliam Chávez Trejo
3-Ticapampa Buenos Aires Asunción Armanao Trujillo Gomez
3-Ticapampa Chaupis Leoncio Corpues Lázaro
3-Ticapampa Yacucancha Francisco Gamarra Cáceres
3-Ticapampa Cayac Gregorio Huerta Bedón
3-Ticapampa Ticapampa Heriberto Hilario Perez Gonzáles
3-Ticapampa Chaupis Francisca Octavia Mariño Ramirez
4-Recuay Collahuasi Bartolomé Román Chávez Vivar
4-Recuay Collahuasi Isaac Esquivel Trejo
4-Recuay Chopihuasi Cirilo Lorenzo Morales Garro
4-Recuay Raramayoc Gregorio Santiago Torre Horabuena
4-Recuay Raramayoc Agripino Teodoro Palacios Sigueñas
4-Recuay Raramayoc Nilda Dominga Morales Palacios
4-Recuay Pampa Cancha Gabriel Arcangel Gonzales Corpus
4-Recuay Pampa Cancha Alejandro Mauro Chávez Camones
4-Recuay Pampa Cancha Eugenio Calixto Carrión Asis
4-Recuay Pampa Cancha Ignacio Paulo Villanueva Rondón
4-Recuay Pampa Cancha Florentino Miguel Arias Gamarra
4-Recuay Santa Cruz Marcelino Erasmo Gonzáles Corpus
4-Recuay Santa Cruz Julio César Romero Montañez
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4-Recuay Santa Cruz Teófila Primitiva Oncoy Alamo
4-Recuay Santa Cruz Dionicio alberto Leiva
4-Recuay Santa Cruz Celina Faustina Garro Trejo
4-Recuay Santa Cruz Valentín Macario Morales Abad
4-Recuay Santa Cruz Anacleto Eugenio Dueñas Osorio
4-Recuay Barrio Central Mario Cresencio Sigueñas Corpus
4-Recuay Pampa Cancha Juan Isidro Asis Tinoco
4-Recuay Pampa Cancha Luisa Mifayela De la Torre Vega
4-Recuay Pampa Cancha Leoncio Carrión Villanueva
4-Recuay Canray Chico Octavio Villanueva Gabriel
4-Recuay Canray Chico Cresencio Salvador Rojas
4-Recuay Canray Chico Feliciano Villanueva Corral
4-Recuay Canray Chico Félix Pelagio Cruz Balavarca
4-Recuay San Miguel de Achic Simeona Salvador Valdiviezo
4-Recuay Canray Chico Pedro Molina Coral
4-Recuay Ocopampa Ceferino Víctor Sánchez Guerrero
4-Recuay Yanahuanca Amador Eduardo Huerta Palacios
4-Recuay Yanahuanca Jaime Elmer Huerta Torre
4-Recuay Ocopampa Luis Eusebio Chávez Quezada
4-Recuay Yanahuanca Andrés Teófilo Acevedo Poma
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Anexo 2: Herramientas empleada (encuesta)
Código de encuesta

I. Datos Generales.

1.1. Fecha: 1.2. Encuestador: 1.3: Distrito:

1.4: Caserío/anexo Código distrito: (1) Chiquan (2) Catac (3) Ticapampa (4) Recuay

II. Datos del beneficiario (del beneficiario, el que se ha reportado como tal en el proyecto)

2.1 (Nombres) 2.2 (Apellidos)

2.3 Edad: 2.4  Sexo     1. Masculino 2. Femenino

2.5. Número total de miembros del hogar: 2.6. ¿Sabe Ud. Leer y escribir?           1. Sí  2. No

2.7 ¿Cuál es el nivel de estudios que ha alcanzado?    Ningún estudio/ no estudió 
Primaria incompleta  Secundaria incompleta  Superior incompleta 
Primaria completa  Secundaria completa  Superior completa 

III. Datos de producción ovina

3.1 Después del proyecto: ¿Tenía ganado ovino? Sí  No (pasar a 4)

3.2 ¿Cuántos años dedicado al ganado ovino?: 1. Menos de 2 2. Entre 2 y 5 3. Entre 5 y 10 4. Más de 10

3.3. Respecto a la capacitación, producción y especialización en manejo ovino, podría completar el cuadro

Según
producto

A partir del proyecto
Cómo califica su Actual nivel de manejo de

ovinos respecto a la producción de:
a. Muy malo     b. Malo
c. Regular
d. Bueno         e. Muy bueno

Peso vivo/
cantidad promedio

2014 (Ene-Abril)
(por animal)

Cantidad
total

producida en 2014
(Ene-Abril)

Precio promedio
(2014 Ene-Abril)

Soles según
unidad

Produce para
la venta

Recibió
capacitación

Carne Sí  No  Sí  No  Kg. Kg. Kg.

Lana Sí  No  Sí  No  Lbs. Lbs. Lbs.

Leche Sí  No  Sí  No  Lts. Lts. Lts.

3.4. Podría detallarnos la composición y productividad de hato ovino Después del proyecto

Ganado tipo Sexo del animal Cantidad

Producción de
leche

(litros día
/cabeza)

Cuantos
animales vendió

el 2014 (Ene-
Abril)

¿Cuál es la
producción

de lana
(por animal)

Precio del
animal
(en pie)

Criollo
Hembras

Machos

Cruce
Hembras

Machos

Raza
Hembras

Machos

3.5 Si tiene razas ¿Podría detallarnos la raza y cuantas cabezas tiene?: 1. ¿ASSAF? Sí  No ¿Cuántas? ___

2. ¿Friesian? Sí  No Cuántas?___  |3. ¿Corriedale? Sí  No Cuántas?___  |4. ¿_______? Sí  No Cuántas?____

IV. Manejo de riego y pastos

4.1 Después del proyecto ¿Forma parte de algún comité de riego? Sí  No (ir 4.2)

4.1.1 ¿Cómo se llama este comité?____________________________4.1.1 ¿Qué mes/año ingresó?                ____/_____

4.2 ¿Cuál es su área total dedicada a la agricultura (incluye pasto para ganadería)? ______________ has.

Respecto al área dedicada para pastos podría detallarnos (Después del proyecto):
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Pastos
Área

destinada
(has)

Antes del
proyecto recibió
capacitación

Cuantos
cortes ha
realizado
(Ene-Abril

2014)

Cuál es la
producción

estimada por
corte

Cómo calificaría su nivel de manejo
este tipo de pasto:
a. Muy malo     b. Malo
c. Regular
d. Bueno          e. Muy bueno

Pastos mejorados Sí  No 

Avena forrajera Sí  No 

4.3 Su comunidad ¿Posee pastos para ganado?: Sí  No (b) Cuál es estado de estos pastos:____
Opciones a. Muy malo b. Malo c. Regular d. Bueno e. Muy bueno

4.3 Su comunidad ¿Posee en sus pastos la especie…?: (a) Quenual  Sí  No (b) Colle   Sí  No

4.4 ¿Posee área con riego tecnificado?: Sí  No (ir a V) 4.4.1 ¿Que superficie tiene? __________has.

4.2.2 ¿Desde cuando? Mes/año___________
V. Manejo ovino (Ene-Abril 2014)

5.1 ¿Posee galpones/cobertizos para su ganado? Sí  No

5.2 El ordeño de sus ovinos ¿lo realiza en salas de ordeño? Sí  No

5.3. ¿Posee ovinos inseminados con carneros de raza? Sí  No 5.3. Si posee ¿Cuántos?_____

VI. Organización de productores.

6.1 ¿Actualmente Pertenece a alguna asociación/red de productores de ovino?    Sí  No  (pase a VII)
Nombre de asociación Año de

afiliación
(aprox.)

Número de
socios

A. menos de
cinco

B. entre 5 y 10

C. más de 10

Asistencia a las
reuniones de
asociación:
A. Menos 25%

B. Entre 25% y 50%

C. Entre 50% y 75%

D. Más de 75%

Labores que hace la asociación (más de una)

a. Se encargada de organizar la  producción
b. Se encarga de la compra de semilla
c. Se encarga de compra de insumos
d. Comercializa productos ovinos (vende a través de ella)
e. Contratación de asistencia técnica, nuevos proyectos
f. Otras (especificar)……………………………………….

6.2 Si marco D: realiza la venta de sus productos ovinos mediante una asociación, podría detallarnos, Para el periodo
Enero-Abril 2014:

6.2.1 ¿Vendió carne de ovino? Sí  No Si vendió      ¿Cuántos kilos vendió? ______ ¿cabezas?____

6.2.2 ¿Vendió leche ovina? Sí  No Si vendió      ¿Cuántos litros vendió? ______

6.2.3 ¿Vendió lana? Sí  No Si vendió      ¿Cuántas arrobas vendió? ______

6.3. La asociación mediante la cual hace las ventas ¿está formalizada? Sí  No

6.4. La asociación mediante la cual hace las ventas ¿tiene un manejo empresarial? Sí  No -> 6.5

6.4.1 Considera que esta asociación ¿tiene un adecuado manejo y gestión dirigencial? Sí  No

6.4.2 Considera que esta asociación ¿conoce bien el mercado de los productos ovinos? Sí  No

6.4.3 Considera que esta asociación ¿conoce bien el mercado para los insumos ovinos? Sí  No

6.5 Esta asociación ¿fue creada con el apoyo de CARE? Sí  No

VII. Capacitación durante el proyecto
¿Ha recibido  capacitación en los siguientes Recibió  taller/ Charla Materiales ¿Usó lo ¿Fue CARE
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temas?
1. Sí
recibió
2. No
recibió

Le pareció útil,
1. Sí
2. No
3. Más/menos

1. Sí
recibió
2. No
recibió

Le pareció útil,
1. Sí
2. No
3. Más/menos

aprendido?
1. Nunca
2. Pocas veces
3. Regular
4. Bastante
5. Siempre

quien lo
capacito?

1. Sí
2. No

1.En organización y gestión de redes asociativas

2. En venta conjunta / comercialización

3. En paquetes de crédito y financiamiento

4. Pastos cultivados

5. Manejo de praderas/ pastos naturales

6. Riego tecnificado

7. Manejo de ovinos de carne

8. Manejo de lana de ovinos

9. Manejo de producción de leche de ovino

VIII. Clima, financiamiento y costo de jornal
8.1  En los últimos años ¿Ha cambiado el clima de la zona?: Sí  No (pase 8.2)

8.1.1 Este cambio de clima ¿afectó la producción agrícola? Sí  No (pasa 8.1.2)

Como fue esto:     a. Menores áreas   b. Menores rendimientos c. Pérdida de calidad d. Otro________

8.1.2 Este cambio de clima ¿afecto la producción pecuaria? Sí  No (pasa 8 2)
Como fue esto:     a. Muerte animales   b. Menores rendimientos   c. Pérdida de calidad d. Otro________

8.1.3 ¿Qué acciones está tomando para reducir estos efectos del cambio de clima?

_________________________________________________________________________
______________

_________________________________________________________________________
_____________

8.2 ¿Para sus actividades agropecuarias de este 2014, utilizó crédito? Sí  No (ir a 8.3)

8.2.1 Quién le dio crédito: a. Banco b. Financiera c. Caja Municipal d. Caja Rural
e. Edpyme f. Cooperativa e. ONG f. Otro

8.3: ¿Cuál es el costo de jornal en la zona rural? S/. ______hombre S/. ______mujer

IX. Ingresos y empleo

9.1 Estructura e ingresos de la familia (de quienes trabajan)

9.1.1 Nombre 9.1.2
Edad

9.1.3.Trabaja en
el predio (si es No

pasar a 9.1.5)

9.1.4. ¿Al mes cuántos
días se dedica a las

labores en su predio?

9.1.5 ¿Si trabaja fuera del
predio cuál es el trabajo
que realiza?

9.1.6 Cuál es su Ingreso
mensual por el trabajo

fuera del predio (S/)

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

TOTAL TOTAL
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9.2 Empleo de mano de obra en las labores de producción agrícola

9.2.1 En el manejo de pastos (Enero – Abril 2014):

ACTIVIDAD
Número de

jornales (Enero
– Abril 2014)

Número de
veces (Enero –

Abril 2014)
Preparación de terrenos
Siembra/ trasplantes
Abonamiento/fertilización
Cortes
Regadío/ riego

TOTAL

9.2.2. En el manejo de ganado (Enero – Abril 2014):

ACTIVIDAD
Número de

jornales (Enero
– Abril 2014)

Número de
veces (Enero –

Abril 2014)
En cuidado y manejo
Alimentación-limpieza
Sanidad

Ordeño

Esquila

En ventas

Comentarios a la encuesta o del encuestado:
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Anexo 3: Padrón de beneficiarios
Padrón de beneficiarios del distrito de Chiquián

N° Apellidos y Nombres DNI Comunidad o Sector Edad
Sexo

Total de
beneficiariosM F

RED ASOCIATIVA MESAPAMPA 1
1 Jara Garro, Graciano Teodomiro 31922266 Mesa Pampa 55 X
2 Veramendi Duran,Fortunato 31921682 Mesa Pampa 45 X
3 Allauca Antaurco,Trinidad 32641205 Mesa Pampa 54 X
4 Jaime Padilla,Pilar 13923368 Mesa Pampa 56 X
5 Rivera Ramires, Julia 31922912 Mesa Pampa 49 X
6 Rosales Rivera,Valeriano 31921951 Mesa Pampa 50 X
7 Rivera Ramirez, Eusebio 31920856 Mesa Pampa 51 X
8 Perez Leon, Eustaquio Mesa Pampa 48 X
9 Patricio Rojas, Judi Aide 45933794 Mesa Pampa 26 X

10 Novoa Duran, Ciro 31608093 Mesa Pampa 50 X
11 Novoa Duran, Fausto 32642363 Mesa Pampa 51 X
12 Vicuña Rosales, Hernan 31922047 Mesa Pampa 40 X
13 Vergara Carhuachin, Hernan 32652842 Mesa Pampa 42 X
14 Antaurco Allauca, Santa 31923044 Mesa Pampa 46 X
15 Vicuña Rosales Isabel Mesa Pampa 50 X
16 Calderon Novoa, Mauro 32845395 Mesa Pampa 43 X
17 Allauca Antaurco,Martina 31921460 Mesa Pampa 56 X
18 Antaurco Allauca, Antonio 31921768 Mesa Pampa 50 X
19 Pedro zubieta Jara 31920292 Mesa Pampa 63 X 19

RED ASOCIATIVA MESAPAMPA 2
20 Rivera Antaurco, Marco 80190830 Mesa Pampa 30 X
21 Perez Leon, Eusebia Mesa Pampa 43 X
22 Rivera Rosales, Guillerma 32645368 Mesa Pampa 46 X
23 Allauca Antaurco, Teofilo Fortunato 31922793 Mesa Pampa 56 X
24 Vicuña Rosales , Francisco 6815575 Mesa Pampa 42 X
25 Palacios Aldave, Mauricio 31630765 Mesa Pampa 55 X
26 Maguiña Garro, Yolanda Mesa Pampa 44 X
27 Palomino Jara, Lenin Eisner 80581723 Mesa Pampa 51 X
28 Garcia Novoa, Margarita 31924724 Mesa Pampa 42 X
29 Novoa Rosales,Eliseo 31621768 Mesa Pampa 41 X
30 Novoa Toledo, Alex Eliseo 43018854 Mesa Pampa 48 X
31 Aguirre Rogrigues Santiago 32647407 Mesa Pampa X
32 Veramndi Duran Pablo 31921278 Mesa Pampa 61 X
33 Masa Allauca Juver 42410742 Mesa Pampa 28 X
34 Allauca Antaurco Julio 31921504 Mesa Pampa 49 X
35 Valensuela  Ramires Simion 32289082 Mesa Pampa 61 X
36 Rosales Duran,Eusebia 32741173 Mesa Pampa 60 X
37 Ramirez Gamarra, Samuel 31920324 Mesa Pampa 52 X
38 Duran Nuñez Zozimo 31922852 Mesa Pampa 48 X
39 Jaimes  Valderama, Elias Mesa Pampa X
40 Novoa Cerrate  Walter 40725204 Mesa Pampa 31 X
41 Solorsano Perez, Flavio 32646912 Mesa Pampa 42 X 22

RED ASOCIATIVA DE ROMATAMBO
42 Mejia Dias, Felicitas Filena 31619767 Roma Tambo X
43 Venturo  Lizaribar, Marcelo 31920179 Roma Tambo 52 X
44 Minaya Gomes, Domingo 32642812 Roma Tambo 60 X
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45 Solano Castillo, Estelinda 3162437 Roma Tambo 55 X
46 Huaman Maguiña, Teofilo 32643106 Roma Tambo 62 X
47 Alvarado Paucar, Leucadia 43827358 Roma Tambo 50 X
48 Laureano Atanacio, Benilda 41302783 Roma Tambo 35 X
49 Huerta Huaman, Luciano 31604903 Roma Tambo 38 X
50 Oyola Torre, Emiteria 32656199 Roma Tambo 58 X
51 Huerta Veramendi, Alicia 41569090 Roma Tambo 26 X
52 Huerta Huaman, Eloy Roma Tambo X
53 Salazar Sarmiento, Andres 32606583 Roma Tambo 62 X
54 Cender Jara, Donata 31922832 Roma Tambo 57 X
55 Cano Huaranga, Jacinto 16626693 Roma Tambo 60 X
56 Fernandes Alvino, Lucio 31920025 Roma Tambo 50 X
57 Perez Villanueva, Elva 32645032 Roma Tambo 38 X
58 Alva Valensuela , Julia 32646798 Roma Tambo 47 X
59 Huaman Alva , Berta Roma Tambo 22 X
60 Ortiz Duran Paulina 32642873 Roma Tambo 60 X
61 Huerta Espinosa, Roberto Timoteo Roma Tambo X 20

RED ASOCIATIVA PAMPA DE LAMPAS
62 Espinoza Calderon, Carlos Noriega 31620468 Pampa de Lampas 47 X
63 Espinoza Ramirez, Felipa 8517731 Pampa de Lampas 60 X
64 Chavez Valderama,Jose 31920548 Pampa de Lampas 62 X
65 Chaves Valderama, Anjel Rafael 31921586 Pampa de Lampas 65 X
66 Garro Minaya,Virginio 31923475 Pampa de Lampas 40 X
67 Gomes Calderon, Florencio 31922634 Pampa de Lampas 46 X
68 Mallqui Rios, Ambrocio 31920598 Pampa de Lampas 68 X
69 Ramires Valderama, Lorenzo 31921177 Pampa de Lampas 75 X
70 Ramires  Gamarra, Josefina Pampa de Lampas X
71 Parra Jaimes, Pedro 31921119 Pampa de Lampas X
72 Garro Garro, Antonio 31924749 Pampa de Lampas X
73 Palacios Castillo,Rodolfo 31935142 Pampa de Lampas X
74 Calderon Alzamora, Mauro 31921136 Pampa de Lampas 80 X
75 Rivera Alzamora, Hilaria 31606129 Pampa de Lampas 68 X
76 Minaya Ramires Felipe 31922421 Pampa de Lampas 65 X
77 Cochachin Minaya Jesusa Pampa de Lampas 59 X
78 Gomes Gimenes Ciles 31922057 Pampa de Lampas 65 X
79 Dias Ramires Fidel 31922875 Pampa de Lampas 70 X
80 Trejo  Balabarca Santos 31922838 Pampa de Lampas 82 X
81 Garro Garro Masedonio 31921195 Pampa de Lampas 52 X
82 Answaldo Aldave Alejandro 31921191 Pampa de Lampas 60 X
83 Veramendi Calderon Eduwin 31923690 Pampa de Lampas 39 X
84 Blas rivera Gil 31920122 Pampa de Lampas 65 X
85 Gomes Espinoza Ediear 42976079 Pampa de Lampas 27 X
86 Espinoza Cerrte Robinzon 42924832 Pampa de Lampas 25 X
87 Ramires Mamerto Justiniano 15599783 Pampa de Lampas 50 X
88 Garro Ramos Emiliano 31633088 Pampa de Lampas 73 X
89 Zilueta Paulino Federico 31935107 Pampa de Lampas 37 X
90 Gamarra Vasquez Carlos 31920070 Pampa de Lampas 48 X
91 Minaya Montes Margarita 32923747 Pampa de Lampas 36 X
92 Huerta Espinoza,Dora 32641956 Pampa de Lampas 52 X
93 Parra Castillo Teodora 43502569 Pampa de Lampas 78 X
94 Balabarca Cruz, Circuncicion 31920837 Pampa de Lampas 53 X
95 Padilla Montes, Soreano 31921232 Pampa de Lampas 52 X
96 Castillo Calderon, Leoncio Pampa de Lampas 53 X
97 Garro  Ramires, karina 40 515469 Pampa de Lampas 48 X
98 Tomas Ramirez  Valderama 31921464 Pampa de Lampas 54 X
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99 Mallqui  Livias, Hilario 22432818 Pampa de Lampas 53 X
100 Gaytan Vargas , Ana 42761018 Pampa de Lampas 27 X
101 Gamarra Moran, Lira 31921206 Pampa de Lampas 55 X
102 Garro Tapia , Armando 42618547 Pampa de Lampas 27 X
103 Jaimes Ramires, Bernardina 8281663 Pampa de Lampas 40 X
104 Garro Garro Rufino 31921344 Pampa de Lampas 55 X
105 Novoa  Cerrate, Orlando 44511943 Pampa de Lampas 26 X 44

RED ASOCIATIVA PAMPAS CHICO
106 Armas Rivera, Virginia 32652713 Pampas Chico 78 X
107 Antaurco Armas, Auria 31673523 Pampas Chico 46 X
108 Armas Rivera, Victoriano 32652802 Pampas Chico 62 X
109 Armas Tiburcio, Rosita Yolanda 43383253 Pampas Chico 27 X
110 Armas Tiburcio, Fredy Huber 31667989 Pampas Chico 35 X
111 Armas Tiburcio, Aide Yolanda 31654214 Pampas Chico 40 X
112 Armas Tiburcio,Rudy Alcides 80252939 Pampas Chico 33 X
113 Armas Rivera, Mauro Macario Pampas Chico 67 X
114 Armas Tiburcio, Olger 43850807 Pampas Chico 25 X
115 Vergara Cristoval, Alejandro Corpus 45395291 Pampas Chico 69 X
116 Vergara Ayala,Fredy Arquimides Pampas Chico 39 X
117 Trejo Balabarca, Alejandro 32646864 Pampas Chico 72 X
118 Rivera Saturno , Domitila 32652869 Pampas Chico 58 X
119 Trinidad Tiburcio, Eugenio Pampas Chico X
120 Zubieta Paulino Grimaldo 31924768 Pampas Chico 35 X
121 Tiburcio Gabino, Amadeo 32645432 Pampas Chico 40 X
122 Genebrozo Rivera, Meliton 31612621 Pampas Chico 58 X
123 Rivera de Rodriguez, Reinalda 32793271 Pampas Chico 77 X
124 Garcia Rivera, Antonieta 32652687 Pampas Chico 60 X 19

RED ASOCIATIVA VILLAANDINA
(MOJON)

125 Alvarado Aldave Pedro Epifanio 31668196 Mojon-Chiquián 42 X
126 Aldave Gaytan Aquilina 31929624 Mojon-Chiquián 54 X
127 Ramires Jara Santiago Rafael 41355017 Mojon-Chiquián 29 X
128 Aldave Garcia Elar Enrique 31924484 Mojon-Chiquián 36 X
129 Abarca Noel Luis Mario 43752876 Mojon-Chiquián 29 X
130 Vasquez Allauca Eleazar Valentin 41175354 Mojon-Chiquián 42 X
131 Alvarado Albino Oscar 31922041 Mojon-Chiquián 44 X
132 Aldave Montes Fidencio 31927351 Mojon-Chiquián 65 X
133 Rivera Vasques Serapio 31926849 Mojon-Chiquián 63 X
134 Aldave Felix Cesar 41146017 Mojon-Chiquián 32 X
135 Rivera Aldave Serapio Claudio 31923250 Mojon-Chiquián 42 X
136 R0mero Fernandes Claudio 31927123 Mojon-Chiquián 55 X
137 Figueroa Valverde Mojon-Chiquián X
138 Jara Ramires Cila 31921624 Mojon-Chiquián 53 X
139 Vasques Arieta Mauro Teofilo 31926116 Mojon-Chiquián 53 X
140 Garcia Fernandes Melchora 31926884 Mojon-Chiquián 62 X
141 Alderete Alvarado, Teofila 46076871 Mojon-Chiquián 22 X
142 Rivera Salazar Jisela 46076872 Mojon-Chiquián 21 X
143 Espinosa  Avalos Euladio 31923542 Mojon-Chiquián 40 X
144 Vasques Allauca Jerber 45496207 Mojon-Chiquián 22 X
145 Montes Alvino Epifanio 31926380 Mojon-Chiquián 59 X
146 Alvino Jaimes, Genara 31926992 Mojon-Chiquián 70 X
147 Bravo Valverde, Antonio 43752876 Mojon-Chiquián X
148 Suares Vasquez, Luis Alfredo 41817515 Mojon-Chiquián X 24

RED ASOCIATIVA TUPUCANCHA
149 Ortiz Cruz, Maura 48163917 Roca-Chiquián 22 X
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150 Custodio Carrillo, Agustin 31922963 Roca-Chiquián 73 X
151 Justiniano Minaya, Atilio Roca-Chiquián X
152 De la Cruz Custodio, Belinda 45491599 Roca-Chiquián 22 X
153 Copertino Alejos,Constantino 31921423 Roca-Chiquián 66 X
154 Cruz Balabarca, Gelacio 31923156 Roca-Chiquián 65 X
155 Balabarca Cruz, Dedicacion 31922224 Roca-Chiquián 61 X
156 Copertino Carhuachin, Orlando 41557499 Roca-Chiquián 29 X
157 Copertino Alejos, Alfredo Hector 32920483 Roca-Chiquián 56 X
158 Ortiz Carrillo, Maximiliano 31938700 Roca-Chiquián 60 X
159 Copertino de la Cruz, Edver 31944764 Roca-Chiquián 40 X
160 Luis Carhuachin, Cesar Roca-Chiquián 42 X
161 Moreno Varverde, Marcial 31922209 Roca-Chiquián 65 X
162 De la Cruz Alejos, Paula No tiene Roca-Chiquián 70 X
163 Minaya Aniceto Margarita Roca-Chiquián 65 X
164 Custodio Flores Sonia Roca-Chiquián 45 X
165 Montes Antaurco, Geronimo 31921705 Pachachaca 59 X
166 Antaurco Carbajal, Carmen 31921913 Pachachaca 44 X
167 Enriques Carbajal, Segundino 31920576 Pachachaca 71 X
168 Castillo  Palacios, Yolanda Pachachaca X 20

TOTALES 168
Es propietario que no radica en su predio/localdidad/comunidad ,sólo el arrendatario

Padrón de beneficiarios del distrito de Catac

N° Apellidos y Nombres DNI Comunidad o sector Edad
Sexo Total de

beneficiariosM F
RED ASOCIATIVA

1 Alva Medalla  Alejandro Juvenal 41336124 Shiqui 29 x
2 Alvarado Castillo Dionel Julian 32658010 Shiqui 37 x
3 Alvarado Castillo Pedro Moises 32647702 Shiqui 39 x
4 Alvarado Tarazona Evaristo Satornino 32646165 Shiqui 44 x
5 Alvarado Tarazona Guillermo Juan 32661681 Shiqui 34 x
6 Castillo Ortiz Alejandro Sabino 32647024 Shiqui 48 x
7 Castillo Tuya Gavino 32647002 Shiqui 73 x
8 Castillo Tuya Juan Eduardo 32647059 Shiqui 59 x
9 Castillo Vergara Richard Rudy 42216383 Shiqui 30 x

10 Chavez Castillo Andres 32646276 Shiqui 55 x
11 Huaman Chavez Vidal 31646098 Shiqui 47 x
12 Perez Rojas Efigenio Donato 32646214 Shiqui 69 x
13 Ramirez Tuya Flora Evarista 32646988 Shiqui 59 x
14 Sanchez Castillo Segundino 32646255 Shiqui 68 x
15 Tamara Tarazona Juan Benigno 32646489 Shiqui 68 x
16 Tamara Tarazona Sabino 32647100 Shiqui 56 x
17 Vergara Rosales Eugenio Pompeyo 32647447 Shiqui 55 x
18 Villanueva Bayona Marcelino 32646224 Shiqui 62 x
19 Alvarado Tuya Andres Donato 32646527 Shiqui 54 x
20 Cadillo Ramirez Julia Juana 32647720 Shiqui 40 x
21 Cadillo Solano Cleto Gregorio 32646376 Shiqui 47 x
22 Castillo Aguirre Donato Eugenio 40122969 Suiqui 33 x
23 Castillo Aguirre Marvin Crhistian 42289815 Shiqui 27 x
24 Castillo Espiritu Elvira Martha 45031249 Shiqui 34 x
25 Castillo Espiritu Teodoro Eduardo 32661639 Shiqui 36 x
26 Castillo Vergara Cleto 32646225 Shiqui 72 x
27 Chavez Castillo Teodoro Victor 32646897 Shiqui 59 x
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28 Huaman Chavez Alvino Papaiyas 32647669 Shiqui 46 x
29 Medalla Sigueñas Fransisca 32646644 Shiqui 64 x
30 Romero Huerta Martin Aurelio 32647062 Shiqui 53 x
31 Rosales Huaman Sofia Prudencia 32646126 Shiqui 45 x
32 Sanchez Castillo Segundino Teobaldo 32646255 Shiqui 49 x
33 Vergara Castillo Richard Rudy 42216383 Shiqui 30 x
34 Vergara Ventura Martin Alfredo 31672508 Shiqui 35 x 34
35 Aguirre Gamarra Pedro Honorato 32646314 Catacpata 55 x
36 Baltazar Pinto Juan Pedro 32647817 Catacpata 37 x
37 Cadillo Poma Elmer Fortunato 40010302 Catacpata 32 x
38 Cadillo Ramirez Venancio Esteban 32646843 Catacpata 59 x
39 Cadillo Ramirez Victoria Eugenia 32647428 Catacpata 43 x
40 Cadillo Solano Ambrosio Silvestre 32646448 Catacpata 55 x
41 Espiritu Gamarra Eloy 32646369 Catacpata 59 x
42 Espiritu Gamarra Juan Roman 32646679 Catacpata 66 x
43 Espiritu Gamarra Pedro Leon 32646274 Catacpata 64 x
44 Espiritu Gamarra Perpetua Micaela 32646183 Catacpata 62 x
45 Espiritu Huerta Faustino 32646143 Catacpata 69 x
46 Espiritu Huerta Filomeno 32646530 Catacpata 67 x
47 Espiritu Huerta Macario Alejandro 32646329 Catacpata 56 x
48 Gamarra Alvarado Dario Octabio 32647573 Catacpata 47 x
49 Gamarra Caceres Humberto Bautista 32646145 Catacpata 52 x
50 Gamarra Castillo Marcelina Lorenza 32657334 Catacpata 60 x
51 Gamarra Ortiz Alejandro 32647127 Catacpata 55 x
52 Gamarra Ortiz Antonio Narsiso 32646356 Catacpata 55 x
53 Gamarra Ortiz Paula Maxima 32646187 Catacpata 50 x
54 Herrera Ramirez Alberto 32646253 Catacpata 72 x
55 Huaman Tarazona Eduardo Daniel 32646073 Catacpata 39 x
56 Maguiña Romero Edgar  Marciano 32647634 Catacpata 42 x
57 Maza Martinez Teodulfo Metodio 32647073 Catacpata 58 x
58 Mori Morales Pedro Claber 32656428 Catacpata 51 x
59 Ramirez Camones Domingo 32646660 Catacpata 49 x
60 Salas Tuya Leonor 32646763 Catacpata 53 x
61 Sanchez Camones Lino Paterno 32646422 Catacpata 55 x
62 Solorzano Ramirez Florencio 33646409 Catacpata 76 x
63 Vergara Espiritu Flavio Paulino 32646361 Catacpata 63 x
64 Vergara Espiritu Sebastian 32646251 Catacpata 67 x
65 Alvarado Huerta Cresencio Victor 32646778 Catacpata 44 x
66 Alvarado Huerta Leoncio Rolando 32647591 Catacpata 41 x
67 Cadillo Espiritu Zenayda Donata 40731513 Catacpata 31 x
68 Cadillo Ramirez Antonio Felipe 32646514 Catacpata 58 x
69 Camones Poma Yeny Fransisca 32647961 Catacpata 37 x
70 Espiritu Perez Viviano Guilber 10730639 Catacpata 36 x
71 Espiritu Ramirez Iban Filomeno 40348499 Catacpata 32 x
72 Espiritu Ramirez Nelly Teodora 32657991 Catacpata 37 x
73 Espiritu Ramirez Wilder Abelino 32661831 Catacpata 35 x
74 Leon Camones Juan Teodulo 32646075 Catacpata 75 x
75 Pinto Castillo Evaristo Domingo 32646405 Catacpata 59 x
76 Ramirez Huaman Henrry Frank 45264943 Catacpata 22 x
77 Salvador Rojas Guido Marcial 44156583 Catacpata 24 x
78 Salvador Tuya Marcial Alejandro 32646676 Catacpata 49 x
79 Sanchez Castillo Felix 32647184 Catacpata 53 x
80 Sanchez Poma Elmer Fernando 42534047 Catacpata 26 x
81 Torres Tuya Juan Elmer 32647827 Catacpata 38 x
82 Vargas Rojas Marina Luz 41906128 Catacpata 34 x 48
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83 Aguirre Ramirez Celestino Ambrosio 32656020 Churana 66 x
84 Alberto Gamarra Julian Leandro 32646487 Churana 65 x
85 Camones Alvarado  Arnaldo Alipio 32643710 Churana 64 x
86 Castillo Camones Jaquelina Nelly 32658002 Churana 37 x
87 Chinchay Torres Pedro 80207781 Churana 34 x
88 Collazos Bautista Alejandro 32646159 Churana 64 x
89 Espiritu Tarazona Javier Confesor 32647759 Churana 39 x
90 Leon Huerta Eduardo 32646082 Churana 67 x
91 Romero Tarazona Teodoro 32646271 Churana 58 x
92 Tarazona Huaman Filomeno 32656120 Churana 74 x
93 Tarazona Mejia Manuel 32646452 Churana 45 x
94 Tarazona Mejia Pablo 32647662 Churana 39 x
95 Tarazona Poma Alejandro Donato 32657710 Churana 40 x
96 Benites Rojas Etelita Norma 32647814 Churana 38 x
97 Benites Tarazona Juan Cornelio 32646078 Churana 62 x
98 Castillo Antaurco Leoncio Gumerciendo 32646262 Churana 46 x
99 Castillo Gomez  Reina Isabel 32661759 Churana 73 x

100 Castillo Poma Zacaraias Clemente 32647495 Churana 44 x
101 Castillo Tolentino Omar Juan 32647841 Churana 38 x
102 Chavez Ramirez Fulgencio 32655734 Churana 50 x
103 De la Cruz Dextre Carmen Reyna 32661769 Churana 49 x
104 Durand Dextre Hilario 31662998 Churana 37 x
105 Espinoza Mejia Rolando 80137646 Churana 33 x
106 Espiritu Espiritu Elvis Jesus 32661682 Churana 35 x
107 Gonzales Villacorta Gabriel Timoteo 32647615 Churana 44 x
108 Huaman Moreno Alejandro Donato 32686429 Churana 53 x
109 Leon Espinoza Romulo Domingo 32647925 Churana 37 x 27
110 Benitez Tarazona Lina Pepa 32646923 Jatupampa 70 x
111 Cadillo Solano Fransisco Jose 32646206 Jatupampa 49 x
112 Castillo Gomez Alejandro Florencio 32646109 Jatupampa 71 x
113 Leon Davila Amancia Cepriana 32646859 Jatupampa 50 x
114 Leon Davila Juana Catalina 32646458 Jatupampa 56 x
115 Noreña Huerta Gregorio 32646543 Jatupampa 68 x
116 Rodriguez Tuya Juana Maria 31626014 Jatupampa 60 x
117 Rojas Tuya Maura  Macaria 32646617 Jatupampa 49 x
118 Ventura Rodriguez Americo Blas 32647182 Jatupampa 45 x
119 Cadillo Ramirez Enrique Guillermo 32661869 Jatupampa 34 x
120 Castillo Tuya Juan Jorge 32647446 Jatopampa 44 x
121 Diaz Romero Liz Esperanza 40414430 Jatupampa 31 x
122 Dominguez Medrano Justina Maura 32646472 Jatupampa 51 x
123 Espiritu Castillo Lewis Teofilo 32661686 Jatupampa 40 x
124 Peñaloza Hinostroza Yolanda Luzmila 32647446 Jatupampa 54 x
125 Romero Huerta Candelario Purificacion 32646134 Jatupampa 60
126 Sanchez Tarazona Flabiano Honorato 32646298 Jatupampa 48 x
127 Solorzano Gamarra Maximo Senon 32646309 Jatupampa 58 x
128 Solorzano Ramirez Florencio Formencio 32646409 Jatupampa 72 x
129 Tamara Jorge Reynaldo 32647888 Jatupampa 40 x 20
130 Aguirre Gamarra Eladio Pedro 32646651 Chacaypampa 52 x
131 Alvarado Bautista Rigoberto Gregorio 32647103 Chacaypampa 56 x
132 Diaz Castillo Robinson 32646153 Chacaypampa 66 x
133 Ortiz Rafael Telesforo  Simeon 32658318 Chacaypampa 62 x
134 Salvador Trujillo Felix 41582966 Chacaypampa 34 x
135 Trejo Villacorta Primitivo  Damian 32647859 Chacaypampa 38 x
136 Tuya Ortiz Hector Mardonio 32646062 Chacaypampa 51 x
137 Alvarado Rojas Lola Olga 80143987 Chacaypampa 34 x
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138 Castillo Guio Denis Dalinda 31659840 Chacaypampa 40 x
139 Huerta Gomez Hilario Felix 32646965 Chacaypampa 61 x
140 Mejia Salvador Caytana Donata 32641112 Chacaypampa 48 x
141 Rojas Rimac Eusebio Hilder 32661886 Chacaypampa 34 x
142 Romero Tarazona Filomeno Vicente 32646837 Chacaypampa 58 x
143 Trujillo Norabuena Donata Eugenia 32642833 Chacaypampa 61 x
144 Trujillo Gomez Aquilez Felix 32657310 Chacaypampa 56 x
145 Trujillo Huerta Walter Camilo 32658107 Chacaypampa 36 x
146 Mendez Bautista Simeon 33328134 Chacaypampa 55 x
147 Ramirez  Caceres Gabriel 32658864 Chacaypampa 68 x
148 Chavez Ramirez Marco Nicolas 80477187 Chacaypampa 30 x
149 RamirezEspinoza Wilder 41553830 Chacaypampa 40 x
150 Trujillo Gomez Asuncion Armando 32656071 Chacaypampa 49 x
151 Chavez Trejo Marco Wiliam 32657544 Chacaypampa 23 x
152 Ramirez Caceres Julia 32657154 Chacaypampa 72 x
153 Caceres Mejia Fermin Elmer 40830408 Chacaypampa 31 x 24
154 Castillo Tuya Liverato Antonio 32646227 Karpa 65 x
155 Sanchez Camonez Venancio 32646449 Karpa 72 x
156 Benites Rodriguez Fransisco Daciano 32646444 Karpa 61 x
157 Caceres Ramirez Martha Dina 32647243 Karpa 47 x
158 Cadillo Sanches Alfredo Cesar 40594728 Karpa 31 x
159 Cadillo Sanchez Vilma Yovana 32661962 Karpa 33 x
160 Castillo Alvarado Placentino Javier 32647289 Karpa 45 x
161 Castillo Tuya Sebero Teofilo 32647920 Karpa 61 x
162 Dominguez Tuya German Juan 32646335 Karpa 68 x
163 Guio Mallqui Genaro Teodoro 32647242 Karpa 53 x
164 Huaman Tarazona Gerardo Mayolo 32646477 Karpa 69 x
165 Huaranga Huerta Miguel 32647015 Karpa 69 x
166 Huerta Tuya Luis Fernando 32661663 Karpa 36 x
167 Huerta Tuya Reynaldo 31614618 Karpa 46 x
168 Huerta Yanac  Domingo Guzman 32646868 Karpa 49 x
169 Leon Davila Maria Deodata 32646270 Karpa 55 x
170 Medalla Ramirez Ruperto 32646201 Karpa 67 x
171 Ramirez Antaurco Melacio Gaudencio 32661671 Karpa 36 x
172 Rojas Tuya Vicente Alejandro 32646750 Karpa 53 x
173 Sanchez Camones Benito Quevedo 32646637 Karpa 68 x
174 Sanchez Rafael Juana Teolinda 32646160 Karpa 48 x
175 Solorzano Espiritu Juan Aureliano 32646938 Karpa 47 x 22
176 Chavez Huaman Lorenzo Adermo 32646801 Catac 45 x
177 Esquivel Tarazona Angel Cancio 32646971 Catac 63 x
178 Garcia Huaman Elio 41669958 Catac 27 x
179 Leyve Romero Alfredo Procopio 32661717 Catac 36 x
180 Martinez Tarazona Rolando Marcelo 32647603 Catac 44 x
181 Ramirez Alvarado Pablo 32647266 Catac 62 x
182 Aguirre Huerta Alejandra Faustina 32646228 Catac 54 x
183 Aguirre Mallqui Enrique Julio 40608784 Catac 31 x
184 Alvarado Damian Edwin Abel 32647709 Catac 40 x
185 Garay Paucar Aide 32264054 Catac 47 x
186 Huaman Chavez Santa Barbara 43848677 Catac 35 x
187 Pacco Gamarra Alfredo Bernardo 10032375 Catac 36 x
188 Tarazona Ortiz Demetrio Satornino 32647283 Catac 46 x
189 Vargas Valerio Nelly Justina 31662700 Catac 38 x
190 Ramirez Tarazona, Emerenciana Alicia 32646136 Catac 46 x
191 Ramirez Tarazona, Inocenta Teofila 32647026 Catac 49 x
192 Ramirez Tarazona, Jhon Carlos 32647886 Catac 37 x
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193 Ramirez Leon, Janet Cecilia 42240375 Catac 28 x
194 Ramirez Tarazona, Rolando Marcelo 32647763 Catac 38 x
195 Ramirez Tuya, Chantal Juan 32642186 Catac 51 x
196 Ramirez Tuya, Rudyard Manuel 32647842 Catac 38 x
197 Ramirez Valderrama, Dominga Julia 32647423 Catac 45 x
198 Rios Maguña, Albina Isidora 32655802 Catac 38 x
199 Rodriguez Beingolea, Ilidio Anibal 10334572 Catac 45 x
200 Rodriguez Castillo, Dalila Francisca 32647953 Catac 49 x
201 Rodriguez Mallqui, Mauricio Amado 32647183 Catac 60 x
202 Rodriguez Martinez, Indalicio 32646221 Catac 54 x 27
203 Antunez Rojas Delfin Gregorio 32661793 Pampajallca 46 x
204 Morales Ortiz Fransisco Fidel 32649902 Pampajallca 54 x
205 Ramirez Antaurco Felipe 32646661 Pampajallca 72 x
206 Ramirez Ramirez Evangelio Benancio 32646885 Pampajallca 57 x
207 Benites Maguiña Bibiana Aurelia 31631493 Pampajallca 60 x
208 Benites Maguiña Damazo Victoriano 32646561 Pampajallca 64 x
209 Benites Rosales Helen Yuly 43859569 Pampajallca 25 x
210 Benites Tuya Terofilo Eusebio 32646248 Pampajallca 60 x
211 Caro Ramirez Maxima Matilda 40422742 Pampajallca 31 x
212 Castillo Aguirre Jilder Beto 40942222 Pampajallca 30 x
213 Castillo Ortiz Belisario Antero 32647936 Pampajallca 37 x
214 Castillo Tuya Yulder Eugenio 32647711 Pampajallca 35 x
215 Celmi Ramirez Noelia Rosario 31678176 Pampajallca 35 x
216 Chavez Castillo Eleuterio Valentin 32647352 Pampajallca 47 x
217 Gamarra Ortiz Judhit Hermelinda 32646378 Pampajallca 59 x
218 Leon Alvarez Victoria Eudocia 32646154 Pampajallca 55 x
219 Lugo Sigueña Elizabeth 32646820 Pampajallca 47 x
220 Macedo Gomez Marcos 42531795 Pampajallca 27 x
221 Macedo Maguiña Lucio Samuel 32647218 Pampajallca 51 x
222 Noreña Huerta Nicanor Guillermo 32646861 Pampajallca 59 x
223 Noreña Maza Belicia Gabriela 40369067 Pampajallca 32 x
224 Ortiz Molina Isidoro Alberto 32646735 Pampajallca 51 x
225 Ortiz Sanchez Nasaria Celsa 32647058 Pampajallca 48 x
226 Ramirez Castillo Ildefonsa Juana 32640969 Pampajallca 51 x
227 Ramirez Tarazona Celso Victor 32646101 Pampajallca 72 x
228 Ramirez Tuya Rudyard Manuel 32647842 Pampajallca 38 x
229 Sanchez Vergara Luis Julio 32655638 Pampajallca 53 x
230 Tapia Ramirez Julio Giovanni 42040306 Pampajallca 28 x
231 Tuya Huaman Simeon Eugenio 32646970 Pampajallca 59 x
232 Vergara Huerta Pascacio 32656102 Pampajallca 69 x 30
233 Rojas Tuya Carlos 32646278 Queshke 47 x
234 Ventura Ortiz  Santa Rita 32647203 Queshke 75 x
235 Aguirre Gamarra Urbana Bonifacia 32647760 Queshke 29 x
236 Aguirre Gamarra, Lorenzo Fortunato 32647030 Queshke 27 x
237 Alvarado Huerta Victor Sergio 32646782 Queshke 65 x
238 Antaurco Ramirez Felix Juster 32647284 Queshke 63 x
239 Benites Mallqui Magno Felicisimo 32646728 Queshke 49 x
240 Cadillo Huerta Olger Eugenio 32661695 Queshke 38 x
241 Cadillo Solana Teodoro Cayo 32647187 Queshke 53 x
242 Camones  Guio Micaela Guillermina 32647671 Queshke 41 x
243 Castillo Huerta Graciela Demetria 32647382 Queshke 45 x
244 Castillo Huerta Guino Fernandez 32647703 Queshke 40 x
245 Castillo Huerta Olger Eusebio 32661695 Queshke 38 x
246 Chavez Ramirez Filomeno Vicente 32646471 Queshke 59 x
247 Huerta Zavala Pedro Dedicacion 32640681 Queshke 65 x
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248 Leon Alvarez Zoila Juana 32646394 Queshke 56 x
249 Leon Davila Celedonio Fortunato 32646254 Queshke 64 x
250 Ramirez Espinoza Marcelina Marina 32647262 Queshke 49 x
251 Rodriguez Mallqui Amancia Guillerma 32647181 Queshke 66 x
252 Rojas Oropeza Fermin Pablo 32646516 Queshke 50 x
253 Tamara Tarazona Sergio Donatildo 32646773 Queshke 55 x 21
254 Dueñas Garro Juan Fransisco 32646277 Pachacoto 74 x
255 Huaman Chavez Valentin 80177336 Pachacoto 31 x
256 Huerta Alvarado Aquilo Procopio 32646506 Pachacoto 46 x
257 Rojas Ramirez Gloria Ines 32647114 Pachacoto 57 x 4
258 Gonzalez Gonzalez Fransisco Sales 32646007 Huaripampa 44 x
259 Maza Espinoza Gregorio Magno 32647909 Huaripampa 37 x
260 Maza Espinoza Simon Cirilo 32647428 Huaripampa 45 x
261 Alvarado Tarazona Julia Clara 40673854 Huaripampa 30 x
262 Alvarado Tarazona Karita  Noemi 44965543 Huaripampa 24 x
263 Alvarado Vergara Martin Aurelio 32646157 Huaripampa 75 x 6
264 Solorzano Perez Flabio German 32646812 Ucushchaca 79 x
265 Tuya Huaman Maglorio 32646574 Ucushchaca 74 x
266 Benites Tuya Georgina 32647226 Ucushchaca 59 x
267 Leon Huaman Lindon Alex 32647689 Ucushchaca 40 x
268 Moreno Minaya Carlos Pardo 40597436 Ucushchaca 31 x
269 Tamara Castillo Graciano 32647247 Ucushchaca 57 x 6
270 Espiritu Gamarra Niceforo Feliciano 32646008 Yanayacu 70 x
271 Tarazona Poma Niceforo Cirilo 32646993 Yanayacu 63 x
272 Huaman Gomez Prudencio Pablo 31619207 Yanayacu 64 x
273 Huerta Tamara Emilio Julio 32647213 Yanayacu 61 x
274 Mallqui de Tarazona Remigia 32655911 Yanayacu 70 x
275 Romero Vergara Timoteo Simon 32658275 Yanayacu 57 x
276 Tarazona Vergara Nelson Marco 40228495 Yanayacu 32 x 7
277 Alvarado Huaranga Julian Raul 32661670 Kerococha 36 x
278 Ramirez Gamarra Martin Aurelio 32646262 Kerococha 72 x 2
279 Arnao Camones Federico 32646042 Cotosh 49 x
280 Gomez Castillo Juana Teodora 32646193 Cotosh 50 x
281 Ortiz Castillo Debra Mirtha 32647538 Cotosh 42 x 3
282 Cadillo Chavez Pascual Pablo 32642150 Utcuyacu 48 x
283 Cadillo Silva Fernando 32642559 Utcuyacu 73 x
284 Catay Huerta Pablo 32647222 Utcuyacu 59 x
285 Coral Molina Andres 31639631 Utcuyacu 50 x
286 Gonzales Alvarado Justina 32647126 Utcuyacu 56 x
287 Rojas Chavez Maximo 32646453 Utcuyacu 74 x
288 Aguirre Alvarado Pedro 32647228 Utcuyacu 55 x
289 Alvarado Davila Pilar Zaragoza 32646738 Utcuyacu 48 x
290 Alvarado Dueñas Arnaldo Rufino 32646495 Utcuyacu 48 x
291 Alvarado Dueñas Vidal Teodoro 32646434 Utcuyacu 44 x
292 Alvarado Gloria Carmen Rosa 32661878 Utcuyacu 33 x
293 Alvarado Gloria Celestino Santiago 32661771 Utcuyacu 48 x
294 Alvarado Tamara Venedicto 32647827 Utcuyacu 55 x
295 Arrollo Alvarado Nelida Beatriz 32647597 Utcuyacu 35 x
296 Carrion  Alvarado Daisy Pilar 31677527 Utcuyacu 34 x
297 Carrion Silva Aureliano Marino 31631868 Utcuyacu 63 x
298 Gamarra Villanueva Pascual Bailon 32647219 Utcuyacu 50 x
299 Gloria Minaya Victoria Julia 40115379 Utcuyacu 70 x
300 Mallqui Tolentino Santa Cecilia 32647955 Utcuyacu 37 x
301 Miria Rojas, Alejo Leon 32647580 Utcuyacu 41 x
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302 Pajuelo Ortiz Cirilo Lorenzo 32647364 Utcuyacu 65 x
303 Ramirez Alvarado Jorge Tobias 32546258 Utcuyacu 60 x
304 Ramirez Tuya Isabel Marcia 32641764 Utcuyacu 58 x
305 Requena Antaueco Mercedes 32647537 Utcuyacu 45 x
306 Rojas  Espiritu Alejandro Mateo 32646635 Utcuyacu 59 x
307 Trujillo Alvarado Veronica Sonia 41083929 Utcuyacu 30 x
308 Trujillo Norabuena Juan 31623088 Utcuyacu 56 x 27
309 Agurre Zelaya Reyna Natalya 45888675 Parco 27 x
310 Baltazar Balabarca Melina 32661928 Parco 45 x
311 Huaman Espindola, Donata 32656363 Parco 50 x
312 Moralez Moralez Judit Roxana 47030677 Parco 28 x
313 Moralez Ortiz, Rufino 32647185 Parco 63 x
314 Moralez Perez, Uldarico Eleazar 32646019 Parco 53 x
315 Moralez Perez,Jose Leoncio 32646056 Parco 58 x
316 Moralez Ramirez, Gregorio 32656814 Parco 68 x
317 Moralez Ramirez, Pantaleon Felix 32646292 Parco 63 x
318 Moralez Tarazona, Marta Genara 32647791 Parco 40 x
319 Mori Moreno, Pablo Antinedoro 32657186 Parco 63 x
320 Poma Melgarejo, Alvina Adelaida 32646337 Parco 50 x
321 Ramirez Tamara Isidoro Teofilo 32646063 Parco 60 x
322 Tarazona Poma Alejandro 42249681 Parco 50 x
323 Tuya Tamara Antonio 32656463 Parco 62 x
324 Vergara Duran Lucia Donata 32656878 Parco 48 x
325 Vergara Espiritu Domingo Guzman 32655743 Parco 56 x
326 Zelaya Chavez Teofilo Cevero 15650652 Parco 45 x
327 Laguna  Maza Victor Raul 41747443 Parco 28 x
328 Macedo Zelaya Angelica Maxima 32657035 Parco 40 x
329 Mori Morales Pedro Caber 32656428 Parco 45 x
330 Huaman  Huerta Buenaventura 32651414 Parco 50
331 Maza Ramirez Dionicia Eladia 32652340 Parco 50 x
332 Macedo Celaya Maria Fortunata 32656200 Parco 55 x 24

TOTAL 332

Padrón de beneficiarios del distrito de Ticapampa

N° Apellidos y Nombres DNI Comunidad o Sector Edad
Sexo Total de

beneficiariosM F
1 Huerta Palacios Amador Eduardo 32640480 Yanahuanca- Ocopampa 58 x
2 Huerta Torre Jaime Elmer 32644436 Yanahuanca- Ocopampa 56 x
3 Acevedo Poma Andres Teofilo 32269191 Yanahuanca- Ocopampa 47 x
4 Huerta Robles Juan 32641782 Yanahuanca- Ocopampa 49 x
5 Rondan Maguiña Romualda 32642254 Yanahuanca- Ocopampa 70 x
6 Rondan Romero Isidora 32641699 Yanahuanca- Ocopampa 63 x
7 Zarzosa Quiñonez Mario Ciro 80121548 Yanahuanca- Ocopampa 37 x
8 Sanchez Guerrero Ceferino Victor 32641716 Yanahuanca- Ocopampa 58 x
9 Mejia de la Cruz Nicolas Pedro 32640307 Yanahuanca- Ocopampa 57 x

10 Ibañez Leon Quirino Probo 32642432 Yanahuanca- Ocopampa 51 x
11 Chavez Quezada Luis Eusebio 32641675 Yanahuanca- Ocopampa 60 x
12 Reyes Huerta Felicitas Hipolita 32642208 Yanahuanca- Ocopampa 35 x
13 Depaz Rondan Simeon Maximo 32644759 Yanahuanca- Ocopampa 33 x
14 Depaz Rondan Eleuteria Paula 40524828 Yanahuanca- Ocopampa 30 x
15 Lopez Rondan Manuela Teodocia 32643509 Yanahuanca- Ocopampa 33 x
16 Depaz Rondan Santiago Juan 32644758 Yanahuanca- Ocopampa 40 x
17 Palacios Teodosio 32640092 Yanahuanca- Ocopampa 65 x 17

18 Molina Salvador Avilio 32656980 Yacucancha 63 x
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19 Caceres Zarzosa Ermenegildo 32656826 Yacucancha 72 x
20 Gamarra Caceres Francisco 32656472 Yacucancha 61 x
21 Molina Leyva Alfredo Fredy 42573395 Yacucancha 29 x
22 Mendez Mendez Magno Feliciano 33328078 Yacucancha 54 x
23 Poma Ramirez Puio Sipiriano 32656338 Yacucancha 60 x
24 Molina Salvador Tomaza Aquilina 32655851 Yacucancha 58 x
25 Poma Salvador Juana Bautista 32655928 Yacucancha 65 x
26 Molina Maguiña Juan Isidro 9103732 Yacucancha 54 x
27 Caceres Gamarra Evorcio Eugenio 32658411 Yacucancha 32 x
28 Gamarra Caceres Dedicacion 32656499 Yacucancha 57
29 Huerta Palacios Amador Eduardo 32640480 Yacucancha 60 x
30 Chavez Espiritu Guillermo Amancio 32658284 Yacucancha 33 x
31 Maguiña Rondan Maximo Facundo 32657347 Yacucancha 66 x
32 Huerta Robles Juan 32641782 Yacucancha 63 x
33 Corpus Lazaro Leoncio 32655894 Yacucancha 66 x
34 Rondan Maguiña Romualdo 32642257 Yacucancha 62 x 17
35 Perez Gonzales Heriberto Hilario 32643037 Ticapampa 50 x
36 Huerta Bedon Gregorio 32655730 Ticapampa 60 x
37 Condori Turpo Jesus Evaristo 32656201 Ticapampa 60 x
38 Andrade Villanueva Miguel Eladio 32655775 Ticapampa 59 x
39 Trinodad Chavez Modesto Julio 32656392 Ticapampa 60 x
40 Herrera Duran Leoncio Marcos 32656767 Ticapampa 62 x
41 Flores Trujillo Flora Maxima 32656532 Ticapampa 50 x
42 Ramirez Espinoza Fausta 32656020 Ticapampa 60 x
43 Chavez Maguiña Justina 32656249 Ticapampa 65 x
44 Mena Oncoy Emilia 32657087 Ticapampa 65 x
45 Huaman Huerta Alicia 32656983 Ticapampa 66 x
46 Robles Reyes Jovita Yolanda 32656859 Ticapampa 60 x
47 Maguiña Mallqui Dula Julia 32657697 Ticapampa 50 x
48 Tarazona Poma Timoteo Donato 32656282 Ticapampa 52 x
49 Molina Quiñones Francisca 32658334 Ticapampa 70 x
50 Irene Mejia Felix Alejandro 32656598 Ticapampa 58 x
51 Figueroa Suarez Julia 43757254 Ticapampa 50 x
52 Mariño Ramirez Francisca Octavia 32643534 Ticapampa 43 x
53 Huaman Gomez Miguel Arcangel 32643212 Ticapampa 60 x
54 Espinoza Alamo Irene Victoria 32656145 Ticapampa 50 x
55 Asto Vargas Miguel Jesus 32658230 Ticapampa 55 x 21
56 Sigeñas Julca Darwin 31641487 Pocrac 25 x
57 Trujillo Gomez Dionicio Abrahan 32656107 Pocrac 50 x
58 Ramirez Garcia Ramon Donato 32657456 Pocrac 55 x
59 Ramirez Garcia Pergrina Antonia 32656594 Pocrac 50 x
60 Trujillo Gomez Venancio Victor 32640617 Pocrac 60 x
61 Chavez Mejia Guillermina 31673257 Pocrac 48 x
62 Valladares Salazar Edmundo Mato 32644220 Pocrac 60 x
63 Espiritu Poma Juan 32656237 Pocrac 60 x
64 Espinoza Lugo Fermina Zenaida 32656040 Pocrac 63 x
65 Trujillo Gomez Vidal 32643195 Pocrac 65 x
66 Trujillo Gomez Nieves 32644019 Pocrac 38 x
67 Salvador Sarmiento Teodoro 32656103 Pocrac 62 x
68 Salvador Lugo Noemi Haidee 41747445 Pocrac 27 x
69 Villanueva Solorzano Rogelio Eulogio 32657723 Pocrac 30 x
70 Moreno Torre Luis Alberto 32640758 Pocrac 47 x 15
71 Gutierrez Rios Wilder Alberto 32658077 Cayac 36 x
72 Rios Maguiña Felicitas Paulina 32656492 Cayac 63 x
73 Gutierrez Rios Rufina Julis 32658004 Cayac 40 x
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74 Vino Maza Cesar Agustin 40987083 Cayac 28 x
75 Vergara Duran Lucia Donata 32656878 Cayac 48 x
76 Gomez Lugo Oscar Valentin 40696963 Cayac 30 x
77 Maza Ramirez Blandina Macaria 32655865 Cayac 55 x
78 Vergara Espiritu Domingo Guzman 32655743 Cayac 56 x
79 Rios Maguiña Victoriano Teodorico 32657055 Cayac 66 x
80 Zelaya Chavez Teofilo Cevero 15650652 Cayac 45 x
81 Zelaya Chavez Ildefonzo Juan 32641027 Cayac 50 x
82 Laguna Maza Victor Raul 41747443 Cayac 28 x
83 Macedo Zelaya Angelica Maxima 32657035 Cayac 40 x
84 Mori Morales Pedro Caber 32656428 Cayac 45 x
85 Huaman Huerta Buenaventura 32651414 Cayac 50
86 Maza Ramirez Dionicia Eladia 32652340 Cayac 50 x
87 Macedo Celaya Maria Fortunata 32656200 Cayac 55 x
88 Rondan Rondan Noemi Marcelina 32658056 Cayac 40 x
89 Camones Rios Elsa Andrea 32346744 Cayac 42 x 19
90 Trujillo Gomes Aquiles Felix 32657310 Buenos Aires 56 x
91 Gamarra Gamarra Fernando 32658253 Buenos Aires 33 x
92 Trujillo Huerta Walter Camilo 32658107 Buenos Aires 36 x
93 Mendez Bautista Simeon 33328134 Buenos Aires 55 x
94 Ramirez Caceres Grabiel 32658864 Buenos Aires 68 x
95 Chavez Torre Pedro Maximiliano 32657162 Buenos Aires 47 x
96 Chavez Ramirez Juana Francisca 32656463 Buenos Aires 51 x
97 Chavez Ramirez Julia 32656371 Buenos Aires 45 x
98 Chavez Ramirez Marco Nicolas 80477187 Buenos Aires 30 x
99 Chavez Ramirez Maxima Rosa 32657950 Buenos Aires 38 x

100 Cochachin Ortiz Micaela Dionicia 32656856 Buenos Aires 50 x
101 Castañeda Bojorquez Ernestina Eugenia 32656917 Buenos Aires 50 x
102 Ramirez Espinoza Wilder 41553830 Buenos Aires 40 x
103 Trujillo Gomez Asuncion Armando 32656071 Buenos Aires 49 x
104 Cochachin Ortiz Gaudencia Victoria 32657994 Buenos Aires 37 x
105 Cochachin Ortiz Juaquina 32657010 Buenos Aires 52 x
106 Chavez Trejo Marco Wiliam 32657544 Buenos Aires 23 x
107 Ramirez Caceres Julia 32657154 Buenos Aires 72 x
108 Espinoza Lugo Fermina Zenaida 32657240 Buenos Aires 60 x
109 Caseres Mejia Fermin Elmer 40830408 Buenos Aires 31 x
110 Cochachin Aguirre Julgencio 32657960 Buenos Aires 50 x 21

TOTAL 110

Padrón de beneficiarios del distrito de Recuay

N° Apellidos y Nombres DNI Comunidad o Sector Edad
Sexo Total de

beneficiariosM F
RED ASOCIATIVA

1 Paucar Mautino Guillermo Jacinto 32644480 Barrio Soledad 39 x
2 Cruz Rondan Feliciano 7923315 Barrio Soledad 45 x
3 Villanueva Bayona Clemente Raymundo 32642638 Barrio Soledad 67 x
4 García Asís Iván Samuel 44276751 Barrio Soledad 25 x
5 Bustamante Balabarca Hilario Félix 31641236 Barrio Soledad 27 x
6 Ramírez Castillejo Pedro 32641360 Barrio Soledad 62 x
7 Cruz Salvador Alejandro 31640445 Barrio Soledad 66 x
8 Salvador Gonzáles Vicente Ricardo 32642621 Barrio Soledad 57 x
9 Salvador Cruz Jerónimo Víctor 32642140 Barrio Soledad 68 x

10 Blas Caurino Aniceto 31641580 Barrio Soledad 69 x
11 Cantu Valdiviano Román 32641468 Barrio Soledad 58 x
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12 Salvador Cruz Grabiel 32644853 Barrio Soledad 48 x
13 Paucar Valdiviano Simon 31641563 Barrio Soledad 69 x
14 Ramírez Castillejo Alfonso 32641573 Barrio Soledad 67 x
15 Salvador Morales Rolando Eloy 31673242 Barrio Soledad 38 x
16 Yanac Ramìrez Maximo Hilario 32640107 Barrio Soledad 47 x
17 León Tamara Sixto Pablo 32249474 Barrio Soledad 56 x
18 Paucar Mallqui Francisco 32641536 Barrio Soledad 48 x
19 Tamara Torres Fermìn 32641253 Barrio Soledad 68 x
20 Ramìrez Àlamo Jorge Tobìas 31640733 Barrio Soledad 69 x
21 Medina Zigueñas Rusbel 44708393 Barrio Soledad 28 x
22 Cruz De la Cruz Nicèforo Alejandro 32641434 Barrio Soledad 68 x
23 Cruz Balabarca Aquila Antonia 43225597 Barrio Soledad 29 x 23
24 Leòn Cruz Juan Clìmaco 32641951 Canray Chico 58 x
25 Leòn Julca Juan Rodolfo 32645627 Canray Chico 32 x
26 Villanueva Grabiel Octavio 32641323 Canray Chico 53 x
27 Huerta Trujillo Calixto 32640698 Canray Chico 60 x
28 Molina Coral Pedro 32640749 Canray Chico 66 x
29 Rojas Ramìrez Eusebio Ignacio 32641536 Canray Chico 52 x
30 Ramirez Ramìrez Valeriano Ambrosio 32644030 Canray Chico 40 x
31 Salvador Morales Joel Màximo 42697348 Canray Chico 33 x
32 Cruz Balabarca Fèlix Pelagio 32640455 Canray Chico 63 x
33 Salvador Rojas Crescencio 31640914 Canray Chico 69 x
34 Cruz Valdiviano David 31640650 Canray Chico 48 x
35 Balavarca Alvarado Floriano 32640372 Canray Chico 55 x
36 Ramirez RamÌrez Gregorio Antonio 31654062 Canray Chico 47 x
37 Villanueva Coral Feliciano 31640227 Canray Chico 54 x
38 Zigueñas Salvador Jonel Jaime 32644882 Canray Chico 34 x
39 Tuya Cruz Avelino 31641030 Canray Chico 48 x
40 León coral Gregorio 31675444 Canray Chico 47 x 17
41 Gonzàles Corpus Gabriel Arcàngel 32643691 Pampa Cancha 40 x
42 Carriòn Asìs Eusebio Calixto 32645541 Pampa Cancha 39 x
43 Asisi Tinoco Juan Isidro 09006382 Pampa Cancha 52 x
44 De la Torre Vega Luisa Mifayela 80170012 Pampa Cancha 35 x
45 Aban Gomez Juana Francisca 32644169 Pampa Cancha 39 x
46 Paucar Torre Miriam Zenobia 43983558 Pampa Cancha 22 x
47 Leon Tinoco Liberata Lila 32642013 Pampa Cancha 54 x
48 Huaman Leon Trinidad Honorata 32643404 Pampa Cancha 51 x
49 Tinoco Cruz Juana Nicerata 07648596 Pampa Cancha 39 x
50 Tolentino Mallqui Luis Andres 32643720 Pampa Cancha 46 x
51 Leon Villanueva Juan Rufino 32643366 Pampa Cancha 41 x
52 Garro Trejo Leonarda 32641261 Pampa Cancha 65 x
53 Leòn Zavala Felipe Nery 32643293 Pampa Cancha 41 x
54 Mejia Jaramillo Josè 32641403 Pampa Cancha 69 x
55 Torre Espinoza Mavito Agapito 32640151 Pampa Cancha 48 x
56 Palacios Arias Onofria 32642904 Pampa Cancha 49 x
57 Robles Camones Niceforo 32643978 Pampa Cancha 65 x
58 Chàvez Camones Alejandro Mauro 32640829 Pampa Cancha 52 x
59 Maguiña Villanueva Eusebio 32640671 Pampa Cancha 46 x
60 Maldonado cacha Marcelino Teudoro 9982597 Pampa Cancha 31 x
61 Carriòn Villanueva Leoncio 32642641 Pampa Cancha 72 x
62 Arias Gamarra Florentino Miguel 32640528 Pampa Cancha 52 x 22
63 Torre Norabuena Alejo León 32643154 Raramayoc 48 x
64 Escudero Mendoza Màximo Serafìn 32640326 Raramayoc 53 x
65 Torre Norabuena Gregorio Santiago 32642789 Raramayoc 60 x
66 Palacios Sigueñas Agripino Teudoro 32641234 Raramayoc 55 x
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67 Sigueñas Cerna Flaviano Nolasco S/DNI Raramayoc 73 x
68 Trejo Rondan Vìctor Crescencio 31633095 Raramayoc 68 x
69 Norabuena Yanac Andrès 32640724 Raramayoc 52 x
70 Obregòn Villanueva Tadeo 31649478 Raramayoc 50 x
71 Morales Maldonado Juan 32642267 Raramayoc 69 x
72 Escudero Masa Walter Ricardo 41382745 Raramayoc 28 x
73 Inocente Alejo Cesar Agusto 40292511 Raramayoc 38 x
74 Alejo Vergara Eugenio Guillermo 32640156 Raramayoc 51 x
75 Oncoy Molina Nasario Celso 32641157 Raramayoc 64 x
76 Camones Mendoza Julian Raramayoc 69 x
77 Torre Norabuena Blanca Maximiliana Raramayoc 46 x
78 Garro Cerna Felix Serafin Raramayoc 69 x
79 Tinoco Palacios Martina 32641333 Raramayoc 48 x
80 Trejo Sanchez Hilario Heriberto 15757429 Raramayoc 45 x
81 Romero Lopez Agustina Viviana 32644302 Raramayoc 59 x
82 Trejo Rondan Albina 31624758 Raramayoc 31 x 20
83 Cacha Molina Daniel Hernan 32640479 Barrio Central 47 x
84 Camones Huerta Victoriano Liberato 32643402 Barrio Central 52 x
85 Sigueñas Corpus Mario Cresencio 32644778 Barrio Central 40 x
86 Espinoza Sigueñas Donato Marcos 32640291 Barrio Central 51 x
87 Solorzano Rondan Marielo Efrain 32644866 Barrio Central 32 x
88 Solorzano Leiva Bonifacio Senovio 32641159 Barrio Central 58 x
89 Dueñas Osorio Mansueto Gavino 32641099 Barrio Central 40 x
90 Gomez Aban Marciano Bonifacio 32643664 Barrio Central 59 x
91 Aban Avendaño Enrique Abdonio 32643644 Barrio Central 45 x
92 Aban Trejo Feliciano  Maximo 32641134 Barrio Central 63 x
93 Sigueñas Corpus Fernando 32640396 Barrio Central 45 x
94 Corpus Lazaro Castulo Justino 32640413 Barrio Central 60 x
95 trejo Gomez Francisco Juan 32655866 Barrio Central 51 x
96 Dueñas Osorio Anacleto Eugenio 32641319 Barrio Central 68 x
97 Gonzales Corpus Eloy Lucio 32640014 Barrio Central 47 x
98 Oncoy Aban Carmina 32643511 Barrio Central 43 x
99 Paucar Chinve Nicolas Pedro 31151946 Barrio Central 45 x

100 Garro Trejo Celina Fagustina 32642118 Barrio Central 49 x 18
101 Cadillo Leyva Ronel Raul 43090624 Santa Cruz 31 x
102 Cadillo Rodriguez Alberto Eugenio 32641864 Santa Cruz 55 x
103 Arias Molina Juan Teudosio 32643429 Santa Cruz 45 x
104 Espinoza Sigueñas Fernando Felix 45039396 Santa Cruz 35 x
105 Saturno Corzo Marcial Daniel 32643174 Santa Cruz 45 x
106 Morales Aban Valentin Macario Santa Cruz 26 x
107 Gonzales Ramirez Eleuterio 32640355 Santa Cruz 69 x
108 Aban Gomez Catalina Facunda 33640915 Santa Cruz 45 x
109 Aban Corpus Guillerma 32643892 Santa Cruz 32 x
110 Gonzales Corpus Marcelino Erasmo 32644276 Santa Cruz 35 x
111 Osorio Oncoy Yovani Grover 32645323 Santa Cruz 41 x
112 Sigueñas Gomez Emiliano Julio 32644034 Santa Cruz 45 x
113 Aban Torre Josafat Serapio 32644003 Santa Cruz 35 x
114 Cadillo Oncoy Mazedonio Santa Cruz 60 x
115 Leyva Oncoy Marleni Lola 32645316 Santa Cruz 31 x
116 Espinoza Fabian Maximo Santa Cruz 69 x
117 Zambrano Sigueñas Manuel  Alberto Santa Cruz 45 x
118 Sigueñas Aban Zoila Santa Cruz 46 x
119 Morales Villanueva Pablo Pedro 32641044 Santa Cruz 51 x
120 Espinoza Sigueñas Juan Luis 32640144 Santa Cruz 40 x
121 Oncoy Alamo Teofila Premetiva 80248519 Santa Cruz 61 x
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122 Leyva Oncoy Dionicio Alberto 31606583 Santa Cruz 59 x 22
123 Maguiña Rojas Jonas 31622478 Collahuasi 49 x
124 Maguiña Rojas Benedicta Maria 32641086 Collahuasi 55 x
125 Cigueñas Aban Emiliano Marcelino 32644352 Collahuasi 38 x
126 Esquibel Trejo Isac 32640409 Collahuasi 69 x
127 Chavez Vivar Bartolome Romam 32641665 Collahuasi 58 x
128 Aguilar Oncoy Leunidas Donata 31768129 Collahuasi 69 x
129 Chavez Huerta Nila 32644218 Collahuasi 39 x
130 Cerna Chavez Eugenia Estela 31631224 Collahuasi 70 x
131 Esquibel Maguiña Nelson Susuni 44904097 Collahuasi 22 x
132 Esquibel Corpus Ninfa Chela 32644307 Collahuasi 38 x
133 Esquibel Maguiña Azucena Celia 43369439 Collahuasi 24 x
134 Figueroa Guzman Bernave 32645115 Collahuasi 64
135 Huaman Camones Esteban Marcos 31650434 Collahuasi 62 x
136 Dextre Arias Jacinta Paulina 32640680 Collahuasi 50 x
137 Huaman Maguiña Dionicio Alejandro 32640628 Collahuasi 68 x 15
138 Villacorta Zabala Borromea 31630138 Chopihuasi 56
139 Chavez Trejo Elsa Luzmila 32643867 Chopihuasi 61 x
140 Morales Dextre Filomon Marcos 32983629 Chopihuasi 62 x
141 Chavez Trejo Juan Luis 31635009 Chopihuasi 48 x
142 Ramirez Corpus Manuela 32644407 Chopihuasi 52 x
143 Ramirez Corpus Grabiela 32643898 Chopihuasi 60 x
144 Corpus Lazaro Esequel Pompeo 32640667 Chopihuasi 59 x
145 Huaman Cacha Felix Venancio 16020227 Chopihuasi 62 x
146 Cordova Pajuelo Fortunato 32641307 Chopihuasi 58 x
147 Perez Maldonado Gabriel Chopihuasi 59 x
148 Dextre Areas Lucia 32640507 Chopihuasi 63 x
149 Dextre Areas Florencio 32640189 Chopihuasi 59 x
150 Morales Dextre Donata Paulina 32644117 Chopihuasi 58 x
151 Morales Garro Cirilo Lorencio 32642194 Chopihuasi 60 x
152 Oncoy Aban Ancelmo Felix 32644074 Chopihuasi 59 x
153 Trejo Maldonado Julian Leandro 3264151502 Chopihuasi 65 x 16
154 De Paz Rondan Federico Adolfo 32643682 San .Miguel.de Achic 41 x
155 Cruz Balavarca Hercilia 32643560 San .Miguel.de Achic 42 x
156 Salvador Valdiviano Simeona 32641339 San .Miguel.de Achic 50 x
157 Gabriel Julca Heriberto Dionicio 31639641 San .Miguel.de Achic 68 x
158 Cruz Coral Hermenegilda 8238279 San .Miguel.de Achic 48 x
159 Gabriel Castillejo Cresencio 32644700 San .Miguel.de Achic 36 x
160 Santos Livia Ruben Gregorio 31640917 San .Miguel.de Achic 50 x
161 Ramierez Castillejo Victoria 32641483 San .Miguel.de Achic 48 x
162 Cruz Coral Paulino 32644288 San .Miguel.de Achic 39 x
163 Balavarca Trejo Luis Alfredo 31641176 San .Miguel.de Achic 35 x
164 Cruz Tamara Yerciño Raul 80320800 San .Miguel.de Achic 34 x
165 Cruz Gomez Cirilo 32646003 San .Miguel.de Achic 63 x
166 Cruz Tamara Fray  Hector 42019488 San .Miguel.de Achic 23 x
167 Cruz Salvador Serapio 32641454 San .Miguel.de Achic 69 x
168 Cruz Tamara Percy 32644398 San .Miguel.de Achic 36 x
169 Espinoza Alamo Lucas 31678059 San .Miguel.de Achic 52 x
170 Cruz Balavarca Hernan Magno 32645529 San .Miguel.de Achic 29 x
171 Gabriel Castillejo Victoria 32640805 San .Miguel.de Achic 36 x
172 Cruz Romero Alejandro 31614703 San .Miguel.de Achic 63 x
173 Robles Valdiviano Antonio Paulino 31640077 San .Miguel.de Achic 54 x 20
174 Mena Bibar Florentino Silverio 32640591 Tucuhuain 66 x
175 Chavez Castillo Mateo Deonicio 32640011 Tucuhuain 68 x
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176 Ita Rondan Amancia Dionicia 32642701 Tucuhuain 56 x
177 Mena Bibar Desiderio Espindola 32642048 Tucuhuain 54 x
178 Chavez Castillo Carlos Erasmo 32642080 Tucuhuain 67 x
179 Mena Ita Omar Gido 40532927 Tucuhuain 30 x
180 Esquibel Rios Antonio Florencio 32642805 Tucuhuain 41 x
181 Rojas Chavez Hugo Deunicio 32640075 Tucuhuain 39 x
182 Figueroa Tuya Julia Alejandrina 32643620 Tucuhuain 43 x
183 Rurush Bedon Leonarda Teudocia 32644012 Tucuhuain 59 x
184 Mena Bibar Mansueto Gabino 32126486 Tucuhuain 61 x
185 Lugo Martinez Marcelo Alfonso 80141735 Tucuhuain 53 x
186 Camones Caro Odilio Feliz 32643257 Tucuhuain 59 x
187 Melgarejo Tamara Alejandro 32644661 Tucuhuain 54 x
188 Chavez Osorio Andres Abelino 32644147 Tucuhuain 58 x
189 Ramirez Villanueva Donato Tucuhuain 49 x
190 Depaz Toledo Pedro Antonio 31643639 Tucuhuain 40 x
191 Melgarejo Tamara Juan 32640663 Tucuhuain 42 x
192 Garro Chavez Mercedes Tucuhuain 53 x
193 Valdes Garro Berdaldina Tucuhuain 57 x
194 Tamara Rios Felipa Gladis 32640587 Tucuhuain 47 x
195 Rondan Tamara Yudid Gladis 42084799 Tucuhuain 26 x
196 Chavez Mena Sara 43768225 Tucuhuain 22 x
197 Gamarra Cueva Demetrio Pedro 32642846 Tucuhuain 69 x
198 Mena Maguiña Lucila Graciana 32642541 Tucuhuain 57 x 25
199 Trejo Corpus Luis Antonio 31666353 Tupuc  Pampa 36 x
200 Luna Velasquez Manuel 31605089 Tupuc  Pampa 58 x
201 Corpus Rimac Jilberta Margarita 31628654 Tupuc  Pampa 54 x
202 Trejo Corpus Jaime Hector 40642663 Tupuc  Pampa 30 x
203 Villacorta Azaña Luciano Edilberto 31629443 Tupuc  Pampa 48 x
204 Rimac Henostroza Delfina 31623868 Tupuc  Pampa 62 x
205 Albornos Aguilar Fortunato Evaristo 31633230 Tupuc  Pampa 69 x
206 Lopez Guerero Prisca Liberiana 32640908 Tupuc  Pampa 45 x
207 Zavala Viuda de Camones Aurora 32641358 Tupuc  Pampa 62 x
208 Montoya Alba Romulo Isaias 32643182 Tupuc  Pampa 55 x
209 Luna Rimac Maria Magdalena 45003018 Tupuc  Pampa 27 x
210 Rondan Solorzano Marcelo Pio 31674346 Tupuc  Pampa 57 x 12
211 Figueroa Figueroa Basilio 31605151 Chopihuasi Alto 68 x
212 Corpus Rimac Edmundo Fidencio 32641321 Chopihuasi Alto 63 x
213 Maldonado Robles Samuel Felix 31606403 Chopihuasi Alto 69 x
214 Maldonado Trejo Martin aurelio 6098420 Chopihuasi Alto 28 x
215 Guerrero Caseres Gaudencia Vicenta Chopihuasi Alto 59 x
216 Trejo Maldonado Pablo Aurelio 32641250 Chopihuasi Alto 45 x
217 Villanueva Maguiña Pablo Fermin 31628552 Chopihuasi Alto 41 x
218 Zavala Arias Manuel 32655672 Chopihuasi Alto 61 x
219 Zavala Arias Felicitas 32641149 Chopihuasi Alto 37 x
220 Zavala Arias Daria Crisantina 32541574 Chopihuasi Alto 47 x
221 Villacorta Zavala Seferina 31640138 Chopihuasi Alto 59 x
222 Torre Maldonado Aquilo Pedro 32641104 Chopihuasi Alto 59 x
223 Salinas Rondan Julca Jorge 32640115 Chopihuasi Alto 43 x
224 Arias Molina Marcos 32644110 Chopihuasi Alto 45 x
225 Solorzano Mariño Constantino 32645478 Chopihuasi Alto 43 x
226 Gerrero Romero Emiterio 32645416 Chopihuasi Alto 65 x 16

Totales 226
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Anexo 4:
Referencias bibliográficas, entrevistas y documentales.

4.1 Entrevistas

Día Hora Entrevistada(o) Distrito Archivo
13/05/2014 12:14 Vilma Cadillo Sánchez Cátac voice 0001.amr
13/05/2014 12:50 Pablo Virgilio Cátac Voice 0001.amr

13/05/2014 14:28 Eustaquia Cerna Ticapampa
Voice 0003.amr - Voice
0004.amr

14/05/2014 09:29 Trinidad Allauca Chiquián Voice 0006.amr
14/05/2014 10:07 Margarita Pamela García Novoa Chiquián Voice 0007.amr

14/05/2014 12:54

Focus Group en Cátac. (Edgar
Marguiña, Jorge Reynaldo, Gregorio
Alvarado). Cátac Voice 0008.amr

14/05/2014 14:46 Eusebio Carrión Asís Recuay Voice 0009.amr
15/05/2014 08:11 Alejandro Florencio Castillo Gómez Cátac Voice 0010.amr
15/05/2014 13:24 Marina Molina Recuay 006.mp4

4.1.1 Entrevista a Vilma Yovana Cadillo Sánchez.

Antes no se sabía cómo cuidar a los ovinos, se les enseñó a curar a los ovinos. Raza de ovinos:
Criolla. Hizo cruces de ovino con el proyecto, señaló que ahora tienen mejor peso. No forma parte
de ninguna Red. Si el proyecto continuase lo que sí le gustaría es que le apoyasen con “que sigan
apoyando con pastos mejorados y cobertizos”. No tiene pastos mejorados, que como ella señala
es para ganar peso y sus ovejas se alimentan en la puna, ella indica que por eso son pequeñas sus
ovejas. Tiene pastos en la localidad, pero cría vacas con ese pasto.
Resaltó la capacitación para el cuidado de animales, aprendió a curar a los animales. El cambio
climático, ha hecho que haya mucha helada, eso hace que los animales se enfermen.
Indicó que los plantones que se le dieron se secaron (cerca del 20%, el resto estaba aún pequeña),
pero no se plantaron dónde estaban sus ovejas, se plantaron en otra chacra en un lugar donde
habían vacas y otros animalitos.

4.1.2 Entrevista Pablo Virgilio (la esposa respondió)

Ella suele tener como 50 o 60 ovinos, desde el inicio del proyecto y suele vender como 15 al año.
Señala que antes del proyecto nadie les había ayudado con conocimientos, ahora curan con mayor
facilidad a sus animalitos, no sólo al ganado ovino (enfermedades que atacan a la vista).
Señala que ahora el ganado tiene mejor tamaño. No forma parte de ninguna asociación o Red,
sólo de la asociación de Regantes. La señora señaló que no se hace más por asociarse por
“tiempo”, no hay tiempo para las reuniones por ejemplo, indicó. Ellos se dedican más a su tiempo.
Ellos no recibieron plantones tampoco. Sí le gustaría que continuara el proyecto
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4.1.3 Entrevista a Eustaquia Cerna.

Tiene poco ganado ovino, siete hembras y un macho. Vendió 2 arrobas y también arrienda el
ganado. El ganado que se le dio en el proyecto se murió. El pasto mejorado sí recibió y señala que
lo importante que recibió fue la capacitación (cuidado de animales, preparación de leche para
ovejas recién nacidos, atender enfermedades). Lo que ha podido aprender en las capacitaciones lo
aplica, recordó que aprendió a hacer queso, se juntó con otros y produjo queso.
Hizo dos cortes uno en enero y otro en mayo y señaló haberse afectado por el granizo en marzo
que maltrató todo el pasto, pero a la vez el exceso de lluvias ayudó a recuperar el crecimiento de
los pastos, pero otros cultivos se pudrieron, como la papa. Sus pastos han producido 3kg por
metro cuadrado en promedio, señaló.
El calendario de lluvias se movió, antes llovía desde Octubre hasta abril, pero el cambio de clima
hizo que esto se moviera, En noviembre estaba lloviendo y en Enero dejó de llover. Esto también
hizo que varios plantones que el proyecto les dio, se murieran, pues recién se habían plantado en
Enero.
La Sra. Eustaquia pertenece a la Asociación San Juan, pero que básicamente se reúnen para
conversar sobre cómo va la producción, no hace ventas a través de ella. Antes, con el proyecto la
movilidad de los insumos que se compraban de modo asociado, la cubría el proyecto, ahora cada
uno de los miembros de la asociación compra de modo individual. Tampoco se hacen ventas
asociadas, tampoco durante el proyecto se hicieron ventas conjuntas.
Con el proyecto, recibió capacitación sobre manejo de riegos, asociatividad, entre otros.

4.1.4 Entrevista a Trinidad Allauca.

Beneficiario que ha estado desde el inicio del proyecto, al inicio tenía como 150 ovino, luego del
proyecto tiene cerca de 200 ovinos. Con el proyecto se le entregaron plantones, pero hubo un
retraso en el plantado y hubo pérdida de plantones (se secaron) porque llegó la sequía antes de
tiempo. El beneficiario estuvo contento con la capacitación, señala haber recibido capacitación en
inseminación, cuidado sanitario de los ovinos. Sobre los resultados de la inseminación ha sido
regular, algunas veces se han muerto las crías (hubo abortos, otros casos sin lana). Con la lana han
tenido una esquila al año, está contento con ello.
Con las capacitaciones han logrado combatir la “alicuya”, un parásito que ataca al ganado, pues los
ovinos se contagian, al alimentarse de pastos de pantanos (muy común en la comunidad de
Chiquián), gracias al proyecto han podido controlar la parasitosis por alicuya. Las visitas y
capacitaciones realizadas en su predio fueron casi interdiaria.
Con la capacitación han podido cuidar mejor al ganado y alimentarlo mejor, antes los ovinos
pesaban 7kg ahora 14 kg (con lo aprendido en el proyecto).
Ahora con el proyecto, con los cruces, la calidad de la lana ha mejorado, señaló el beneficiario. Al
mejorar la calidad de la lana, se logra obtener mejores precios, en su última esquila ha obtenido
30 arrobas de lana de 200 ovejas esquiladas.
Reveló querer más pastos mejorados (pasto magnum, S/.18 el Kilo de semilla y se necesita cerca
de 25 kg por hectárea) y ovinos de cruce, como comunidad desean gestionarlos para poder hacer
cruces; cada ovino para cruce puede costar S/5,000 en promedio (un animal para cruce puro).
Señaló también que el cambio climático ha influido mucho, la temporada de heladas y lluvias se
movió y haciéndose más cortas y más intensas.
El beneficiario señaló que, si bien no ha solicitado crédito en el último año, en años anteriores sí,
sobre todo para adquirir ganado.
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4.1.5 Entrevista a Margarita Pamela García Novoa.

Estuvo desde el inicio del proyecto, pero su participación no fue constante. Señalaba que sus
ovejas habían estado enfermas, varios murieron y que muy a pesar de que aún tenía ganado
enfermo (con alicuya), no era que no supiera cómo curarlas sino que no tenía el dinero para
hacerlo.
En el caso de esta beneficiaria, ella ha percibido que el peso de los ovinos sigue siendo el mismo,
inclusive que han bajado (entere 2 y 3 kilos) señala que los alimenta bien, pero se le suele
enfermar.
Señala que siempre recibió la visita de CARE para las capacitaciones y el seguimiento, también
recibió semillas para sembrar pastos mejorados, pero señala que por el clima el pasto se murió. No
ha tenido mayor beneficio con la lana, todo igual. Empezó con 50 ovinos en el proyecto, pero
entre las ventas y las muertes, el hato se mantiene en 50 ovinos.
Indicó que el cambio climático ha influenciado también en el desarrollo de su hato, pues la helada
enferma al ganado. Este año no solicitó crédito.

4.1.6 Focus Group en Cátac. (Edgar Marguiña, Jorge Reynaldo, Gregorio Alvarado).

Todos señalaron haber recibido capacitación. Resaltaron lo relacionado al “manejo de ovinos”. Sin
embargo, señalaron que buena parte de lo aprendido se aplica, pero sobre todo en lo referente a
su ganado vacuno. Ellos han desarrollado mucho mejor su actividad productiva y comercial con
ese ganado, inclusive los pastos mejorados los usan para alimentar a las vacas como prioridad.
Se recordó las capacitaciones sobre inseminación, donde los beneficiarios eran asistidos por el
personal de CARE para realizar sus propias inseminaciones.
Señalaron que lo más importante que recibieron del proyecto fueron los pastos y el haber recibido
pinos, pero como fueron recibidos en tiempo de sequía, algunos se murieron, pero la mayoría
siguen vivos
Producto del proyecto, no hay asociaciones originarias de este. Cada productor suelen trabajar de
modo independiente. Ellos señalaron que no se asocian porque no hay pastos ni tampoco buena
calidad de ovinos, refiriéndose con ello a la homogeneidad de la producción y a la buena calidad
del mismo de tal forma de poder recibir réditos por igual. Esto porque muchos beneficiarios,
señalan, tienen sus ganados ovinos en la puna y lo pastean en las alturas, donde el pasto no es
muy bueno y por tanto no gana peso.
Al inicio sí hubo redes en los beneficiarios que formaban parte de la Comunidad de Cátac,
señalaron, pero agregaron que hay mucha “individualidad” en los beneficiarios, que hay muchos
compradores y por tanto es fácil romper con los acuerdos grupales de negociación, porque los
productores de modo individual fácilmente rompen los acuerdos grupales, vendiendo con
facilidad, no se puede trabajar en conjunto por esa razón, indicaron.

4.1.7 Entrevista a Eusebio Carrión Asís.

Beneficiario desde el inicio del proyecto. Resaltó las capacitaciones en manejo sanitario y que sea
él, el encargado de manejar un botiquín de ayuda sanitaria para los beneficiarios de varios
poblados de Recuay, esto gracias a sus buenos resultados con el manejo de su propio hato en
términos sanitarios. Esto supone que cuando los ovinos de algún beneficiario se enferman él debe
acudir a asistirlos con el botiquín.
El tamaño de su rebaño es de 38 ovejas (3 de raza fueron dadas por el proyecto ahora tiene 10,
por lo que en total tiene 28 criollos, 10 raza Assaf y Freisan). CARE le dio pastos (trébol, ryegrass)



FONDOEMPLEO Evaluación Final – CARE: Ovinos en la cabecera del Santa

CEPES/Consultoría FONDOEMPLEO 98

para poder alimentar al rebaño, instaló ¼ de hectárea, donde pastean y también pastean las
ovejas en la puna, en pastos naturales, pero el beneficiario prefiere que pasteen en los pastos
cultivados los ovinos de raza, mientras que los criollos en la puna.
La leche que produce es poco y lo usa para autoconsumo (1 oveja lechera), vende lana (en el
último año obtuvo 1 arroba de lana y la vendió en S/25).
Señaló, que antes del proyecto no conocían de cuidados del ganado, venden a mejores precios y la
calidad del producto es mejor. Suele vender ahora, cada oveja a S/120 gracias al buen peso.
No posee riego tecnificado, pero tiene agua gracias a un reservorio, sin embargo este reservorio
tiene filtraciones y por ello, el agua es salitrosa, señala que procura tener cuidado en el riego,
cuando están pequeña sus plantas, pastos riega con agua potable, cuando crece, lo riega con el
agua del reservorio

4.1.8 Entrevista a Alejandro Florencio Castillo Gómez.

Indicó haber sembrado pastos con el proyecto en dos ocasiones, sin embargo tuvo resultados
diferentes; el primero que lo sembró a una altura media, creció y realizó hasta dos pastoreos, en
cambio el otro, a una altura mayor, no rindió lo suficiente, no ha crecido y ha brotado mucho
trébol, indica.
Mostró su disconformidad con la repartición de CARE del abono, señalando que no se le atendió
adecuadamente. Agregó que no ha recibido capacitación de CARE tampoco.
Posteriormente, con un ex funcionario de CARE se consultó sobre este caso y se precisó que las
reparticiones eran de modo proporcional a la extensión de terreno, al Sr. Castillo se le entregó de
acuerdo a la extensión de su terreno, indicó el ex funcionario (Rolando Espinoza).

4.1.9 Entrevista a Marina Molina.

La Sra. Molina es dirigente de la “Asociación de ovinos lecheros de la provincia de Recuay”, esta
asociación, señala, se formó a partir del proyecto y a través de ella se han realizado algunas
actividades, como la inseminación, esto mientras estaba activo el proyecto, pero una vez que
CARE dejó de apoyarlos, los beneficiarios no han podido continuar con las actividades por propia
motivación, pues ya quedan muy pocos miembros verdaderamente activos. La asociación tiene
cerca de 60 miembros, participan 45, pero activos son entre 24 o 25 miembros.
La venta de ganado se hace de modo individual, se ha pensado hacer a través de la asociación,
pero no se ha logrado.
Su percepción es que aún el proyecto los ha dejado un poco “jóvenes” en el desarrollo asociativo,
esperaba que los hubieran dejado más consolidados como asociación y con un mercado más
desarrollado, ella preferiría que hubiese habido continuidad de por lo menos 3 años más.
El cuidado del ganado ovino de raza, demanda tiempo y atención, a los pocos meses debe haber
una atención mayor en la alimentación del ganado, pero señala, que a la gente no le ha “caído”
bien tener que cambiar sus costumbres.
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Anexo 5: Registro fotográfico.

Eco. Miguel Macedo. Capacitando al equipo de encuestadores

Lic. Marita Zegarra y encuestador con la Sra. Eustaquia Cerna en Ticapampa
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Encuestando y entrevistando a beneficiario Miguel Andrade en Ticapampa

Pequeño rebaño de ovejas en Cátac
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Revisando las encuestas con los encuestadores

Entrevistando en Chiquián al Sr. Trinidad Allauca
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Entrevistando en Chiquián al Sr. Trinidad Allauca

Encuestando en Recuay
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Cobertizo en Recuay
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Anexo Muestra.

En el cuadro Anexo Muestra 1, se puede apreciar la distribución porcentual del universo
según el número de beneficiarios por distrito y la estimación de la distribución de modo
alternativa usando el criterio de raíz cuadrada.

Cuadro Anexo Muestra1: Distribución porcentual de la muestra
UNIVERSO Métodos de muestreo porcentual

Distrito Total de
beneficiarios

Distribución
porcentual del

universo

Raíz cuadrada del
número de

beneficiarios por
distrito (1)

Distribución
porcentual

alternativa según
raíz cuadrada (2)

Chiquián 168 21% 12.96 23%

Catac 332 42% 18.22 33%

Ticapampa 90 11% 9.49 17%
Recuay 210 26% 14.49 26%
Total 800 100% 55.16 (*) 100%

(1) Se obtiene calculando la raíz cuadrada del número de beneficiarios por distrito
(2) Se obtiene dividiendo cada valor de raíz cuadrada entre la suma total de raíces cuadradas

(*) Suma de todos los valores de las raíces cuadradas.

La idea detrás del método de distribución a partir de las raíces cuadradas, es suavizar la
distribución de la muestra a fin de evitar que la muestra se vea mermada por valores
extremos en la distribución o dispersión geográfica del universo, corrigiéndose este
efecto. Es así que comparando la distribución de la muestra de acuerdo a los métodos, los
valores extremos del número de beneficiarios de Cátac y Ticapampa se suavizaron en
comparación con el método de distribución de la muestra de acuerdo a distribución
geográfica de los beneficiarios por distrito, tal como se muestra en el Cuadro Anexo
Muestra 2.

Cuadro Anexo Muestra2: Distribución porcentual de la muestra según método

Distrito

Distribución de la muestra  a partir del
Método de distribución porcentual

alternativa según raíz cuadrada

Distribución de la muestra a partir del
Método de distribución porcentual del

universo según número de beneficiarios
por distrito.

Tamaño de
muestra en la LB

Tamaño de muestra
en la LS

Tamaño de
muestra en la LB

Tamaño de muestra
en la LS

138 140 138 140
Chiquián 32 33 29 29

Catac 46 46 57 58
Ticapampa 24 24 16 16

Recuay 36 37 36 37
Total 138 140 138 140
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Si bien la distribución de la muestra que se logró fue diferente a lo planificado en el
trabajo de gabinete, esto se debió a razones de carácter circunstancial en el momento del
trabajo de campo tales como, ausencia de beneficiaros, movilizaciones de pobladores por
protesta frente al asesinato de un alcalde, migración de algunos beneficiarios, entre otros.
De tal forma que la distribución de la muestra que se alcanzó fue la siguiente:

Cuadro Anexo Muestra3: Distribución de la muestra en LB y LS

UNIVERSO Línea de Base Línea de Salida

Distrito Total de
beneficiarios Muestra

Cobertura de
la muestra

(%)
Muestra

Cobertura de
la muestra

(%)

Chiquián 168 30 18% 30 18%

Catac 332 48 14% 50 15%

Ticapampa 90 23 26% 27 30%
Recuay 210 37 18% 33 16%
Total 800 138 17% 140 18%


