

	Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung
Projektsteuerung	Initialisierung beauftragen und steuern Projektinitialisierungsauftrag Auftraggeber	Projekt steuern QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung		Auftraggeber
	Entscheid zur Projektfreigabe treffen Checkliste, Projektauftrag, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber	Entscheid zur Phasenfregabe treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber	Entscheid zur Phasenfregabe treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber	Entscheid zum Projektabschluss treffen QS- und Risikobericht, Checkliste, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber
Projektführung	Initialisierung führen und kontrollieren Arbeitsauftrag, Projektstatusbericht, Protokoll, Stakeholderliste, Stakeholderinteressen Projektleiter	Projekt führen und kontrollieren Projektmanagementplan, Arbeitsauftrag, Projektstatusbericht, Protokoll		Projektleiter
	Entscheid zur Variantenwahl treffen Checkliste, Projektentscheid Führung & Ausführung Projektleiter	Leistungen vereinbaren und steuern Offertanfrage, Evaluationsbericht, Vereinbarung		Projektleiter
	Projektauftrag erarbeiten Projektmanagementplan, Projektauftrag Projektleiter	Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen Projekterfahrungen		Projektleiter
		Stakeholdermanagement und Kommunikation führen Projektmanagementplan, Stakeholderliste, Stakeholderinteressen		Projektleiter
		Qualitätssicherung führen Projektmanagementplan, Prüfprotokoll		Projektleiter
		Risiken managen Projektmanagementplan, Projektstatusbericht		Projektleiter
		Änderungsmanagement führen Projektmanagementplan, Änderungsantrag, Änderungsstatusliste		Projektleiter
		Phasenfregabe vorbereiten Projektmanagementplan, Projektstatusbericht, Phasenbericht Projektleiter	Phasenfregabe vorbereiten Projektmanagementplan, Projektstatusbericht, Phasenbericht Projektleiter	Projektabschluss vorbereiten Projekterfahrungen, Projektschlussbeurteilung Projektleiter
Entwicklung Agil		Entscheid zur agilen Entwicklung mit SCRUM treffen Checkliste, Projektentscheid Führung & Ausführung Projektleiter		
		SCRUM einführen Projektmanagementplan Projektleiter		
		Product Backlog führen Product Backlog	Projektleiter	
		Releaseplan erarbeiten Releaseplan	Entwickler	
		Sprints durchführen Sprint Backlog, Inkrement, Protokoll	Entwickler	
Projektgrundlagen	Studie erarbeiten Studie Projektleiter			
	Rechtsgrundlagenanalyse erarbeiten Rechtsgrundlagenanalyse Projektleiter			
	Schutzbedarfsanalyse erarbeiten Schutzbedarfsanalyse ISDS-Verantwortlicher			
Geschäftsorganisation		Geschäftsorganisationskonzept erarbeiten Geschäftsorganisationskonzept Business Analyst	Geschäftsorganisation realisieren Prozessbeschreibung, Organisationsbeschreibung, Organisation umgesetzt Business Analyst	Geschäftsorganisation aktivieren Geschäftsorganisation aktiviert Business Analyst
Produkt		Produktkonzept erarbeiten Produktkonzept Business Analyst	Produkt realisieren Produkt realisiert, Produktdokumentation, Anwendungshandbuch Entwickler	Produkt aktivieren Produkt aktiviert Entwickler
Einführungsorganisation		Einführungskonzept erarbeiten Einführungskonzept Projektleiter	Einführung vorbereiten Einführungsmassnahmen und -organisation realisiert Projektleiter	Einführung durchführen Einführungsmassnahmen durchgeführt Projektleiter
			Entscheid zur Vorabnahme treffen Abnahmeprotokoll, Checkliste, Projektentscheid Führung & Ausführung Projektleiter	Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen Checkliste, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber
Testen		Testkonzept erarbeiten Testkonzept Testverantwortlicher	Testinfrastruktur realisieren Testsystem, Testdaten Betriebsverantwortlicher	Entscheid zur Abnahme treffen Abnahmeprotokoll, Checkliste, Projektentscheid Führung & Ausführung Projektleiter
			Test durchführen Testprotokoll, Testkonzept	Testkonzept und -infrastruktur überführen Protokoll Testverantwortlicher